



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2018 г. № 163-П

г. Архангельск

О внесении изменений в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и подпунктом 10 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года № 128-п, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п «Об утверждении инвестиционной программы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.П. Поташев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
министерства топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
от 20 ноября 2018 года № 163-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
**которые вносятся в постановление министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 200-п
«Об утверждении инвестиционной программы»**

1. Наименование постановления министерства от 26 ноября 2015 года № 200-п изложить в следующей редакции:

«Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы».

2. Пункт 1 постановления министерства от 26 ноября 2015 года № 200-п изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую корректировку инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы.».

3. Корректировку инвестиционной программы Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области в сфере теплоснабжения на 2014 – 2021 годы, утвержденную постановлением министерства от 26 ноября 2015 года № 200-п, изложить в следующей редакции:

«Корректировка инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы

I. Паспорт корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ПАО «ТГК-2» на территории Архангельской области (Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети, Северодвинские городские тепловые сети)
Местонахождение регулируемой организации	163045, г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19
Сроки реализации инвестиционной программы	2014 – 2021 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Зам. начальника отдела технического перевооружения, реконструкции и технического присоединения Олонцев Евгений Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. (8182) 46-30-88, e-mail: OlontsevEN@tgc-2.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, д. 49
Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы	И.о. министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович
Дата утверждения корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, утвердившее внесение изменений в инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Поташев Андрей Петрович
Дата внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел. (8182) 49-41-49, e-mail: tsebina@aoresc.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего корректировку инвестиционной программы	Администрация муниципального образования «Город Архангельск»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	И.о. главы муниципального образования «Город Архангельск» Чинёнов Святослав Владимирович
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Глава муниципального образования «Город Архангельск» Годзиш Игорь Викторович
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования «Город Архангельск», тел. (8182) 60-67-79

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	164505, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее корректировку инвестиционной программы	Мэр Северодвинска Гмырин Михаил Аркадьевич
Дата согласования корректировки инвестиционной программы	26.11.2015 г.
Должностное лицо, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Заместитель главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству Лобачев Олег Николаевич
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу	20.11.2018 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования «Северодвинск», тел. (8184) 58-41-26
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего внесение изменений в инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее внесение изменений в инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Попова Елена Алексеевна
Дата согласования внесения изменений в инвестиционную программу органом регулирования тарифов	20.11.2018 г.
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области тел. (8182) 28-62-54

№ п/п	Наименование организации	Область оказания услуг (наименование)	Специализация (наименование)	Специализация (наименование)	Специализация (наименование)	Объемы оказания услуг (в тыс. руб.)																												Итого	Средняя стоимость услуги (руб.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Объемы оказания услуг (в тыс. руб.)														Объемы оказания услуг (в тыс. руб.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041			2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349

III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области на 2014 – 2021 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения						
				утвержденный период	в т.ч. по годам реализации					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя АТЭЦ	кВт·ч/т	0,687	0,695	0,687	0,687	0,695	0,695	0,695	0,695
2.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя АТЭЦ	т у.т./Гкал	0,1323	0,1361	0,1352	0,1352	0,1361	0,1361	0,1361	0,1361
1.2	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-1	кВт·ч/т	0,570	0,854	0,570	0,570	0,854	0,854	0,854	0,854
2.2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-1	т у.т./Гкал	0,1360	0,1365	0,1379	0,1379	0,1364	0,1365	0,1365	0,1365
1.3	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя СТЭЦ-2	кВт·ч/т	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
2.3	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя СТЭЦ-2	т у.т./Гкал	0,1391	0,1384	0,1378	0,1378	0,1385	0,1384	0,1384	0,1384
3.1	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АГТС	Гкал/ч	17,36	20,0	40,180	9,990	0,530	20,000	20,000	20,000
3.2	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей СГТС	Гкал/ч	2,0	7,890	9,500	4,700	7,900	6,200	8,030	7,890
4.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	Гкал в год	508 402	423 048	510 584	507 344	410 309	416 868	424 147	423 048
4.2	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	Гкал в год	378 960	394 483	394 530	392 930	394 337	392 544	393 288	394 483
4.3	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АГТС	тонн в год для воды	1 214 041	1 207 656	1 275 164	1 265 800	1 146 997	1 186 418	1 200 830	1 207 656
4.4	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям СГТС	тонн в год для воды	1 084 570	1 217 509	1 748 401	1 748 401	1 204 723	1 212 829	1 214 585	1 217 509

IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории
Архангельской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатель надежности															
		количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км								количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал/час							
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1	Архангельская ГЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Северодвинская ГЭЦ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Северодвинская ГЭЦ-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Архангельские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Показатель энергетической эффективности																							
		удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал								отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2								величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал							
		Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение							Текущее значение	Плановое значение						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1	Архангельская ГЭЦ	132,3	135,2	135,2	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Северодвинская ГЭЦ-1	136,0	137,9	137,9	136,4	136,5	136,5	136,5	136,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Северодвинская ГЭЦ-2	139,1	137,8	137,8	138,5	138,4	138,4	138,4	138,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Архангельские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26	3,28	3,26	3,25	3,20	3,25	3,24	3,23	508 402	510 584	507 344	410 309	416 868	424 147	423 048	422 889
1.5	Северодвинские городские тепловые сети	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23	3,36	3,34	3,31	3,27	3,26	3,25	3,24	378 960	394 530	392 930	394 337	392 544	393 288	394 483	395 471

**VI. График реализации мероприятий корректировки инвестиционной программы
ПАО «ТГК-2» в сфере теплоснабжения на территории Архангельской области
на 2014 – 2021 годы в части мероприятий 2018 – 2021 годов**

1.1.1 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2018	31.12.2021

1.1.2 Строительство теплотрасс в счёт платы за подключение СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство, работы, связанные с регистрацией объекта).	01.01.2018	31.12.2021

1.3.1 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей АГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2018	31.12.2021

1.3.2 Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение комплекса работ по проектированию и строительству тепловых сетей СГТС (выполнение конкурсных процедур, закупка оборудования и материалов, проектирование, строительство).	01.01.2018	31.12.2021

1.4.1 Модернизация ТФУ с установкой дополнительного СПН

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2020	10.03.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.03.2020	30.03.2020
3	Разработка проекта	01.04.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.04.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	20.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	30.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	30.06.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2020	30.07.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2020	31.08.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

2.1.1 Строительство ЦТП ул. Литейная в Соломбальском округе АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	31.03.2020
3	Разработка проекта	01.04.2020	31.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2020	30.06.2020
6	Поставка материалов	01.07.2020	15.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	30.06.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2020	30.09.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.10.2020	30.10.2020

2.1.2 Строительство теплотрассы от ТК-15-2-3 до жилого дома по пр. Ломоносова АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	31.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2021	31.10.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2021	30.11.2021

2.1.3 Строительство 4-го вывода Архангельской ТЭЦ (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2019	30.06.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2019	31.07.2019
3	Разработка проекта	01.08.2019	31.12.2019

2.1.4 Строительство котельной в Талажском авиагородке (МО «Город Архангельск»)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2019	30.06.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2019	31.07.2019
3	Разработка проекта	01.08.2019	31.12.2019
4	Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию	01.02.2020	31.12.2020

2.1.5 Строительство котельной в пос. Талаги (МО «Приморский муниципальный район»)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.06.2019	30.06.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2019	31.07.2019
3	Разработка проекта	01.08.2019	31.12.2019
4	Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию	01.02.2020	31.12.2020

2.1.6 Строительство тепловых сетей от ул. К. Маркса, до ТК-7/87 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	15.04.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка основного оборудования на объект	30.06.2019	30.09.2019
7	Подготовка площадки строительства	01.07.2019	10.07.2019
8	Строительство основных сооружений	10.07.2019	30.07.2019
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.07.2019	05.08.2019
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.07.2019	30.09.2019
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.10.2019	14.10.2019
12	Пуско-наладочные работы	15.10.2019	05.11.2019
13	Комплексное опробование оборудования	05.11.2019	15.11.2019
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.11.2019	30.11.2019

2.1.7 Строительство Нового золоотвала СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	05.03.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.03.2019	20.03.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	20.03.2019	30.04.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.05.2021	30.05.2021

3.1.2 Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2018	15.04.2018
2	Заключение договора на закупку материалов	20.04.2018	15.05.2018
3	Поставка материалов	01.05.2018	30.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2018	31.03.2018
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2018	30.04.2018
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	30.07.2018	30.09.2018
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2019	31.08.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2019	30.09.2019
3	Разработка проекта	01.10.2019	31.12.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
6	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.08.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2020	31.08.2020

3.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-9 до ТК-10 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2020	31.08.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2020	30.09.2020
3	Разработка проекта	01.10.2020	31.12.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2021	30.04.2021
6	Поставка материалов	01.05.2021	31.05.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2021	15.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2021	31.08.2021

3.1.5 Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ТК-11 (ПИР) АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021

3.1.6 Реконструкция зданий и оборудования ЦТП АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
	ЦТП 116 кв., ЦТП 223 кв.		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	31.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
6	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	15.09.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2019	01.10.2019
	ЦТП 188 кв.		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	31.03.2020
3	Разработка проекта	01.04.2020	31.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2020	30.06.2020
6	Поставка материалов	01.07.2020	15.07.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	30.06.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2020	15.09.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2020	01.10.2020
	ЦТП 229 кв., ЦТП ул. Квартальная, 4		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	31.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2021	15.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.09.2021	01.10.2021

ЦТП ул. Кедрова, ЦТП ул. Гуляева

1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	31.05.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2018	15.10.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.10.2018	01.11.2018

3.1.12 Реконструкция тепловых сетей 188 квартала АГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2021	31.08.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2021	30.09.2021
3	Разработка проекта	01.10.2021	31.12.2021

3.1.15 Реконструкция здания производственной базы АГТС ул. П. Усова, 8 с перепланировкой помещений административной части.

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	15.09.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	15.11.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.11.2018	30.11.2018

3.1.16 Реконструкция теплотрассы от ТК-118 до ТК-120 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2018	15.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	15.08.2018	30.08.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2018	30.09.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.09.2018	30.09.2018

3.1.17 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-47А и от ТК-3 до ТК-3 подз. ул. Гагарина АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	31.03.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.03.2018	31.03.2018

3.1.18 Реконструкция теплотрассы от ТК-19 до уз.19-1 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Разработка проекта	01.09.2018	31.12.2018
2	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2019	31.03.2019
3	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2019	30.04.2019
4	Поставка материалов	01.05.2019	31.05.2019
5	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
6	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.04.2019
7	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	15.08.2019
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2019	31.08.2019

3.1.19 Реконструкция ОПС производственной базы П. Усова, 8 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.09.2018	30.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.10.2018	31.10.2018
3	Разработка проекта	01.11.2018	31.12.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2019	31.03.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2019	30.04.2019
6	Поставка материалов	01.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.04.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	15.08.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2019	31.08.2019

3.1.20 Реконструкция ОПС производственной базы Талажское шоссе, 12 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2019	31.08.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2019	30.09.2019
3	Разработка проекта	01.10.2019	31.12.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
6	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.08.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2020	31.08.2020

3.1.21 Устройство системы видеонаблюдения в помещениях АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
	Видеонаблюдение в помещениях УСТЭ П. Усова, 8		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	30.09.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.10.2018	31.10.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.11.2018	15.12.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2018	31.12.2018
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС П. Усова, 8		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2019	30.06.2019
3	Разработка проекта	01.07.2019	31.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2019	31.08.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2019	30.09.2019
6	Поставка материалов	01.10.2019	15.10.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	31.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	30.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2019	15.12.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2019	31.12.2019
	Видеонаблюдение в зданиях АГТС Талажское ш. 12		
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2020	31.05.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2020	30.06.2020
3	Разработка проекта	01.07.2020	31.07.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2020	31.08.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2020	30.09.2020
6	Поставка материалов	01.10.2020	15.10.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	31.08.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2020	30.09.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2020	15.12.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.12.2020	31.12.2020

3.1.22 Реконструкция ОПС на ПНС-1, ул. Красной звезды АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	31.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2021	31.05.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2021	30.06.2021
6	Поставка материалов	01.07.2021	15.07.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2021	31.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.09.2021	30.09.2021

3.1.23 Устройство ОПС на ПНС-2, ул. Дзержинского АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.05.2019	31.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2019	30.06.2019
3	Разработка проекта	01.07.2019	31.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.08.2019	31.08.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.09.2019	30.09.2019
6	Поставка материалов	01.10.2019	15.10.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	31.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	30.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.10.2019	15.12.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.12.2019	31.12.2019

3.1.24 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-1, ул. Красной звезды АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	31.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2020	31.07.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.08.2020	31.08.2020
6	Поставка материалов	01.09.2020	30.09.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2020	31.07.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	31.08.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2020	15.12.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.12.2020	31.12.2020

3.1.25 Устройство системы видеонаблюдения на ПНС-2, ул. Дзержинского АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2019	30.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2019	31.05.2019
3	Разработка проекта	01.06.2019	30.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2019	31.07.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
5	Заключение договора на закупку материалов	01.08.2019	31.08.2019
6	Поставка материалов	01.09.2019	30.09.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2019	31.07.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	31.08.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2019	15.12.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.12.2019	31.12.2019

3.1.26 Устройство системы видеонаблюдения на территории котельной о. Хабарка (Декабристов, д.17, стр.1), Ленинградский, 58. АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.04.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	31.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.07.2020	31.07.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.08.2020	31.08.2020
6	Поставка материалов	01.09.2020	30.09.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2020	31.07.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	31.08.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.10.2020	15.12.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.12.2020	31.12.2020

3.1.27 Реконструкция тепловой камеры ТК-55-6-4а АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.02.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
3	Поставка материалов	01.04.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2020	28.02.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2020	15.07.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.07.2020	31.07.2020

3.1.28 Реконструкция теплотрассы от ТК-20а-5 до ТК-20а-6 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2019	31.08.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2019	30.09.2019
3	Разработка проекта	01.10.2019	31.12.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
6	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.08.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	15.08.2020	31.08.2020

3.1.29 Реконструкция теплотрассы по ул. Выучейского, 88, корп. 2 (ЦТП 223 кв) АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	31.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на закупку материалов	01.06.2019	30.06.2019
6	Поставка материалов	01.07.2019	15.07.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.07.2019	31.10.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.11.2019	30.11.2019

3.1.31 Реконструкция тепломагистральной А от ТК-13А до ТК-15А СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.06.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2018	30.06.2018
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2018	31.07.2018
6	Поставка материалов	01.08.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	15.07.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	15.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных работ	16.08.2018	31.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.32 Реконструкция тепломагистральной "И" от ТК-17И до ТК-19И СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	14.04.2019
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2019	01.08.2019
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2019	15.06.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
8	Строительство основных сооружений	20.06.2019	30.06.2019
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.06.2019	10.07.2019
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2019	01.08.2019
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2019	10.08.2019
12	Пуско-наладочные работы	10.08.2019	14.08.2019
13	Комплексное опробование оборудования	15.08.2019	20.08.2019
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	20.08.2019	01.09.2019

3.1.35 Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.06.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.06.2018	30.06.2018
5	Заключение договора на закупку материалов	01.07.2018	31.07.2018
6	Поставка материалов	01.08.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	15.07.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	15.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных работ	16.08.2018	31.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	31.10.2018	31.10.2018

3.1.36 Реконструкция теплосетей маг. "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2020	14.04.2020
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2020	14.05.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2020	30.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2020	20.06.2020
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2020	15.06.2020
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2020	01.08.2020
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2020	15.06.2020
8	Строительство основных сооружений	20.06.2020	30.06.2020
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.06.2020	10.07.2020
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2020	01.08.2020
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2020	10.08.2020
12	Пуско-наладочные работы	10.08.2020	14.08.2020
13	Комплексное опробование оборудования	15.08.2020	20.08.2020
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2020	01.09.2020

3.1.37 Реконструкция теплосетей кв. 46 от ул. Южная, 18а до ул. Комсомольская, 11 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2020	14.04.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2020	14.05.2020
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2020	30.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР	30.05.2020	20.06.2020
5	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	30.05.2020	15.06.2020
6	Поставка основного оборудования на объект	25.06.2020	01.08.2020
7	Подготовка площадки строительства	30.05.2020	15.06.2020
8	Строительство основных сооружений	20.06.2020	30.06.2020
9	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	30.06.2020	10.07.2020
10	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	30.06.2020	01.08.2020
11	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	01.08.2020	10.08.2020
12	Пуско-наладочные работы	10.08.2020	14.08.2020
13	Комплексное опробование оборудования	15.08.2020	20.08.2020
14	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2020	01.09.2020

3.1.42 Устройство системы видеонаблюдения в АБК пр-т Беломорский, д.6 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.1.43 Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-3Ж до ТК-1Ю СГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2021	14.04.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2021	14.05.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2021	30.10.2021

3.1.44 Реконструкция теплотрассы от ТК-14Ж до т.А у ТК-4А СГТС (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2021	14.04.2021
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	15.04.2021	14.05.2021
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2021	30.10.2021

3.1.45 Мероприятия для перехода на закрытую схему ГВС СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
2	Заключение договора на выполнение работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Выполнение работ	10.06.2019	21.010.2019

3.2.2 Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№ 53025, 53026, 53118)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	30.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	01.06.2019	30.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2019	31.12.2019

3.2.2 Модернизация лифтов в здании главного корпуса (№ 53027)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	30.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2020	05.06.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2020	20.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	30.08.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	30.08.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2020	14.09.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2020	30.11.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	31.12.2020

3.2.5 Реконструкция шламоотвала АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	30.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.06.2019	30.06.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2020	30.03.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2020	30.04.2020
6	Закупка оборудования	01.05.2020	31.05.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	31.08.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

3.2.9 Монтаж блочной компрессорной установки АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.12 Устройство системы контроля вибрации и мехвеличин турбоагрегата ст. № 5

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	31.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2018	20.05.2018
3	Разработка проекта	20.05.2018	31.05.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2018	20.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2018	20.05.2018
6	Закупка оборудования	20.05.2018	31.05.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2018	31.03.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2018	20.05.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	20.05.2018	30.08.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.12 Устройство системы контроля вибрации и мехвеличин турбоагрегата ст. № 1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	31.03.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.04.2019	20.05.2019
3	Разработка проекта	20.05.2019	31.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	20.05.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.04.2019	20.05.2019
6	Закупка оборудования	20.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	31.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	20.05.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2019	20.12.2019

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВП-110 кВ на элегазовый

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	30.04.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	01.06.2018	30.06.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	31.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2018	30.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2018	30.09.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВП-110 кВ на элегазовый (2019)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	30.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	01.06.2019	30.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2019	31.05.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2019	30.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	30.06.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2019	30.09.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВП-110 кВ на элегазовый (2020)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2020	30.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2020	30.05.2020
3	Разработка проекта	01.06.2020	30.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2020	31.05.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2020	30.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	30.08.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	30.06.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2020	30.08.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2020	30.09.2020

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

3.2.14 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой выключателя ВВП-110 кВ на элегазовый (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2021	30.04.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.05.2021	30.05.2021
3	Разработка проекта	01.06.2021	30.06.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2021	31.05.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2021	30.06.2021
6	Закупка оборудования	21.06.2021	30.08.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	30.06.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2021	30.08.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.11.2021	30.11.2021

3.2.18 Модернизация узла учёта тепловой энергии с монтажом автоматизированной системы коммерческого учёта

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.25 Реконструкция системы кондиционирования КТЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	15.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2018	15.05.2018
6	Закупка оборудования	28.04.2018	15.05.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	15.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	15.05.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.05.2018	15.06.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.07.2018	31.07.2018

3.2.26 Устройство локальной системы оповещения АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.27 Монтаж сливных насосов т/а ст. № 3,4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.01.2018	31.01.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.02.2018	15.02.2018
6	Закупка оборудования	16.02.2018	28.02.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.07.2018	31.07.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2018	31.08.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.28 Реконструкция подъездных железнодорожных путей химического цеха АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.29 Реконструкция подъездных железнодорожных путей химического цеха и мазутного хозяйства Архангельской ТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.30 Реконструкция железнодорожного переезда через Окружное шоссе

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	01.06.2019	15.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.06.2019	30.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.07.2019	31.07.2019
6	Закупка оборудования	01.08.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.31 Установка автомобильных весов во взрывозащищенном исполнении для взвешивания автомобилей с грузом АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.06.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.32 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	10.05.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2018	30.05.2018
3	Разработка проекта	10.06.2018	21.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	14.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2018	30.11.2018

3.2.32 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.33 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2019)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	30.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.04.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2019	15.05.2019
6	Закупка оборудования	16.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	15.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2019	30.09.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.33 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2020)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2020	28.02.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2020	31.03.2020
3	Разработка проекта	01.04.2020	30.04.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2020	30.04.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2020	15.05.2020
6	Закупка оборудования	16.05.2020	31.05.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2020	31.05.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2020	15.06.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2020	30.09.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2020	30.11.2020

3.2.33 Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой разъединителей РНДЗ-2(1)110/1000 на РГНП-2(1)-110/1000 (2021)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2021	28.02.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	30.04.2021
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2021	30.04.2021
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2021	15.05.2021
6	Закупка оборудования	16.05.2021	31.05.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2021	31.05.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2021	15.06.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2021	30.09.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2021	30.11.2021

3.2.34 Внедрение системы противоаварийной защиты (ПАЗ) и автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) на ХОПО

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.06.2018	30.06.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.07.2018	31.08.2018
3	Разработка проекта	01.09.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.03.2019	30.04.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2019	31.05.2019
6	Закупка оборудования	01.06.2019	30.06.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	30.04.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2019	30.08.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.35 Установка аккумуляторной батареи ст. № 2 АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	01.03.2019	31.03.2019
3	Закупка оборудования	01.04.2019	30.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	28.02.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2019	30.04.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.07.2019	31.07.2019

3.2.36 Реконструкция системы кондиционирования рабочего места машиниста мостового крана, в котлотурбинном цехе АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	15.03.2019
3	Разработка проекта	15.03.2019	31.03.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	28.02.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.03.2019	31.03.2019
6	Закупка оборудования	01.04.2019	30.04.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	28.02.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2019	30.04.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.06.2019	30.06.2019

3.2.37 Реконструкция эстакады трубопроводов через Талажское шоссе Архангельской ТЭЦ (в рамках подготовки к арктическому форуму).

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	30.03.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2019	30.09.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.38 Реконструкция трансформатора ТД-80000/110кВ дисп. 1Т Архангельской ТЭЦ с модернизацией маслонаполненных вводов 110кВ на герметичные с твёрдой изоляцией типа RIP

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	28.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2019	31.03.2019
3	Разработка проекта	01.04.2019	30.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.04.2019	30.04.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.05.2019	15.05.2019
6	Закупка оборудования	16.05.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2019	31.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2019	15.06.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	16.06.2019	30.09.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

3.2.39 Модернизация лифта грузового г/п 1000 кг, рег. № 28204 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	01.03.2019
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	02.03.2019	31.03.2019
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.04.2019	31.08.2019
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.09.2019	30.09.2019

3.2.40 Модернизация лифта пассажирского г/п 320 кг, рег. № 57231 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	05.03.2019
2	Заключение договора на закупку оборудования	06.03.2019	20.03.2019
3	Закупка оборудования	21.03.2019	21.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	20.03.2019	25.04.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	26.04.2019	15.05.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.05.2019	28.06.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
7	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2019	30.06.2019

3.2.42 Установка автоматической пожарной сигнализации в помещениях СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	29.03.2018
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

3.2.47 Техперевооружение емкостей химически опасных веществ хим.цеха СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.01.2018	26.02.2018
2	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	26.02.2018	28.02.2018

3.2.49 Поставка и монтаж аккумуляторной батареи 220 В ИТЭ с подзарядным агрегатом и аппаратурой контроля изоляции СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	31.01.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.02.2018	15.02.2018
3	Разработка проекта	15.02.2018	30.03.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.04.2018	15.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	15.05.2018	30.05.2018
6	Закупка оборудования	30.05.2018	31.07.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.07.2018	20.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	20.08.2018	31.08.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.09.2018	28.10.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.10.2018	31.10.2018

3.2.56 Реконструкция крана углеперегрузателя КУП-1 с заменой грейферной тележки СТЭЦ-1 (ПИР)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2021	10.03.2021
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.03.2021	31.03.2021
3	Разработка проекта	01.04.2021	20.09.2021

3.2.57 Реконструкция подтележечных путей грейферной тележки КУП-2 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2019	10.03.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.03.2019	31.03.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
3	Разработка проекта	01.04.2019	20.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.07.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	20.05.2019	10.07.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.07.2019	25.07.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2019	28.09.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.09.2019	30.09.2019

3.2.58 Модернизация станочного парка ремонтно-механических мастерских СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2019	20.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	21.02.2019	03.03.2019
3	Разработка проекта	04.03.2019	04.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.01.2019	20.02.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	21.02.2019	03.03.2019
6	Закупка оборудования	03.04.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	05.04.2019	20.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2019	31.05.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	28.06.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2019	30.06.2019

3.2.59 Изменение схемы коррекционной обработки подпиточной воды теплосети г. Северодвинска СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.01.2019	20.02.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	21.02.2019	03.03.2019
3	Разработка проекта	04.03.2019	04.04.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.01.2019	20.02.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	21.02.2019	03.03.2019
6	Закупка оборудования	03.04.2019	31.05.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	05.04.2019	20.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.05.2019	31.05.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	28.06.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2019	30.06.2019

3.2.60 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст. № 1 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	28.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2019	30.11.2019

3.2.61 Модернизация системы вентиляции помещений ЦХЛ СТЭЦ-1 с устройством приточной вентиляции и рекуперации тепла (инв. 2200110031)

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2018	20.02.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.02.2018	28.02.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	29.03.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

3.2.62 Реконструкция участков технического водопровода Ду500мм от цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» до СТЭЦ-1 с заменой расходомерных узлов и приборов учета

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2018	15.04.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.04.2018	30.04.2018
3	Разработка проекта	01.05.2018	30.07.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2018	05.09.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.09.2018	20.09.2018
6	Закупка оборудования	21.09.2018	31.10.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	30.08.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	15.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по узлу учета и участка трубопровода	15.09.2018	28.11.2018
10	Ввод объекта (УУ и участок трубопровода) в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2018	30.11.2018
11	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по санации участков трубопровода	01.03.2019	05.04.2019
12	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.04.2019	20.04.2019
13	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2019	28.06.2019
14	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2019	30.11.2019
15	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по санации участков трубопровода	01.03.2020	05.04.2020
16	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.04.2020	20.04.2020
17	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2020	28.06.2020
18	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2021	30.11.2021
19	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ по санации участков трубопровода	01.03.2021	05.04.2021
20	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	06.04.2021	20.04.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
21	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.05.2021	28.06.2021
22	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.06.2021	30.11.2021

3.2.63 Реконструкция коммерческих узлов учёта тепловой энергии СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	10.01.2018	15.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	16.02.2018	30.02.2018
3	Разработка проекта	01.03.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	05.06.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2018	20.06.2018
6	Закупка оборудования	21.06.2018	30.08.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	10.06.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.06.2018	25.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2018	28.09.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.09.2018	30.09.2018

3.2.64 Модернизация распределительного устройства собственных нужд 0,4 кВ, с монтажом распределительной сети 220 В в котельном отделении КТЦ СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	1.06.2018	15.07.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.07.2018	31.07.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.08.2018	28.12.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.12.2018	31.12.2018

3.2.65 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	31.12.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	15.03.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	16.03.2019	15.04.2019
6	Закупка оборудования	16.04.2019	30.06.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	15.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.03.2019	15.04.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.07.2019	28.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2019	30.11.2019

3.2.71 Модернизация электролизной установки. Замена электролизной установки СЭУ-4М ст. № 2 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2020	20.04.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	21.04.2020	10.05.2020
3	Разработка проекта	11.05.2020	10.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2020	05.06.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2020	20.06.2020
6	Закупка оборудования	21.06.2020	10.08.2020
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	11.08.2020	09.09.2020
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	10.09.2020	24.09.2020
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	25.09.2020	01.12.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2020	01.12.2020

3.2.73 Установка мостового крана КМ-20/5с ст. № 8 СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	30.07.2018	06.09.2018
2	Заключение договора на закупку оборудования	07.09.2018	21.09.2018
3	Закупка оборудования	22.09.2018	09.02.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2019	11.03.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	12.03.2019	25.03.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	26.03.2019	10.06.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	10.06.2019	10.06.2019

3.2.78 Установка автомобильных весов во взрывозащищенном исполнении для взвешивания автомобилей с грузом СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	05.04.2018	14.06.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	15.06.2018	04.07.2018
3	Разработка проекта	05.07.2018	15.08.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	10.04.2018	10.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	11.05.2018	25.05.2018
6	Закупка оборудования	26.05.2018	30.06.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	15.08.2018	13.09.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	14.09.2018	27.09.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	28.09.2018	30.12.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	30.12.2018	30.12.2018

3.2.79 Модернизация водоводов от КП-54 ц.19 до СТЭЦ-2 с устройством здания и коммерческого узла учета ВВ на границе балансовой принадлежности

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	02.07.2018	10.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	30.11.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.12.2018	20.01.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
5	Заключение договора на закупку оборудования	21.01.2019	04.02.2019
6	Закупка оборудования	05.02.2019	16.04.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	17.04.2019	16.05.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	17.05.2019	30.05.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	31.05.2019	01.10.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.10.2019	01.10.2019

3.2.80 Создание системы учёта тепловой энергии СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	02.04.2018	11.06.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	12.06.2018	01.07.2018
3	Разработка проекта	02.07.2018	31.08.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.08.2018	08.09.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	09.09.2018	23.09.2018
6	Закупка оборудования	24.09.2018	24.10.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	31.08.2018	08.10.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	09.10.2018	22.10.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	23.10.2018	30.12.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.12.2018	30.12.2018

3.2.81 Модернизация турбоагрегата ст. № 4 с устройством дополнительного регулируемого отбора пара из перепускных труб ЦВД-ЦСД СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	15.03.2020	24.05.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	25.05.2020	13.06.2020
3	Разработка проекта	14.06.2020	14.06.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	15.06.2020	23.07.2020
5	Заключение договора на закупку оборудования	24.07.2020	07.08.2020
6	Закупка оборудования	08.08.2020	04.02.2021
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	05.02.2021	06.03.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	07.03.2021	20.03.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	21.03.2021	18.06.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	18.06.2021	18.06.2021

3.2.82 Установка кондиционеров на СТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	11.03.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	12.03.2019	26.03.2019
6	Закупка оборудования	27.03.2019	26.04.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	27.03.2019	25.04.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	26.04.2019	09.05.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	10.05.2019	15.06.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.06.2019	15.06.2019

3.2.83 Повышение антитеррористической защищенности и технической укрепленности Северодвинской ТЭЦ-2

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	31.12.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	15.03.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	16.03.2019	15.04.2019
6	Закупка оборудования	16.04.2019	30.06.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	15.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	16.03.2019	15.04.2019
9	Выполнение строительно-монтажных	01.07.2019	28.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2019	30.11.2019

3.2.84 Оборудование, не требующее монтажа

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Оборудование, не требующее монтажа (в т.ч. Для АТЭЦ, СТЭЦ-1, СТЭЦ-2, АГТС, СГТС).	15.03.2018	31.12.2021

3.2.86 Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	10.03.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.03.2018	30.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	31.12.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.02.2019	10.03.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	11.03.2019	30.03.2019
6	Закупка оборудования	12.03.2019	31.12.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.02.2019	10.03.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	11.03.2019	30.03.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	28.11.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2021	30.11.2021

4.1.1 Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2020	31.08.2020
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.09.2020	30.09.2020
3	Разработка проекта	01.10.2020	31.12.2020
4	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
5	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2021	30.04.2021
6	Поставка материалов	01.05.2021	31.05.2021

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2021	15.08.2021
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2021	31.08.2021

4.1.3 Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-16 АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	01.09.2018	30.09.2018
3	Разработка проекта	01.10.2018	31.12.2018
	Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до ТК-15		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2019	31.03.2019
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2019	30.04.2019
3	Поставка материалов	01.05.2019	31.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2019	31.03.2019
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2019	30.04.2019
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2019	15.08.2019
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2019	31.08.2019
	Реконструкция теплотрассы от ТК-13 до ТК-14		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2020	31.03.2020
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2020	30.04.2020
3	Поставка материалов	01.05.2020	31.05.2020
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2020	31.03.2020
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2020	30.04.2020
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2020	15.08.2020
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2020	31.08.2020
	Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до ТК-16		
1	Проведение конкурсных процедур на закупку материалов	01.03.2021	31.03.2021
2	Заключение договора на закупку материалов	01.04.2021	30.04.2021
3	Поставка материалов	01.05.2021	31.05.2021
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.03.2021	31.03.2021
5	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.04.2021	30.04.2021
6	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.06.2021	15.08.2021
7	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.08.2021	31.08.2021

4.1.4 Реконструкция теплотрассы от ТК-уз.1а до ТК-уз.1а-6 (Устройство ДНС по ул. Касаткиной) АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2018	31.08.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2018	15.09.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2018	15.11.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	15.11.2018	30.11.2018

4.1.7 Реконструкция ПНС-1 с установкой частотного регулирования АГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ, СМР, ПНР	15.08.2018	30.09.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ, СМР, ПНР	01.10.2018	31.10.2018
3	Разработка проекта	01.11.2018	31.12.2018
4	Выполнение строительно-монтажных работ	01.01.2019	30.09.2019
5	Выполнение пуско-наладочных работ	01.10.2019	31.10.2019
6	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.11.2019	15.11.2019

4.1.9 Реконструкция тепловой сети кв.1 ТК-6В до ТК-1/1 СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	15.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	16.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР и поставку материалов	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку материалов и выполнение СМР	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка материалов	25.06.2019	01.08.2019
7	Выполнение строительно-монтажных работ	20.06.2019	15.08.2018
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2019	31.08.2019

4.1.10 Реконструкция теплосетей маг. "Г" от ТК-2Г до ТК-5Г СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ	01.03.2019	15.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ	16.04.2019	14.05.2019
3	Разработка рабочего проекта	15.05.2019	30.05.2019
4	Проведение конкурсных процедур на выполнение СМР и поставку материалов	30.05.2019	20.06.2019
5	Заключение договоров на поставку материалов и выполнение СМР	30.05.2019	15.06.2019
6	Поставка материалов	25.06.2019	01.08.2019
7	Выполнение строительно-монтажных работ	20.06.2019	15.08.2018
8	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	20.08.2019	31.08.2019

4.1.11 Модернизация системы автоматизации и диспетчеризации СГТС

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	30.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	30.11.2019	30.11.2019

4.1.12 Реконструкция периметрального освещения с заменой светильников на светодиодные АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	31.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2018	30.06.2018
6	Закупка оборудования	01.07.2018	30.09.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	31.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.07.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.12.2018	20.12.2018

4.1.13 Реконструкция освещения на дымовой трубе с установкой светодиодных светильников АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	31.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2018	30.06.2018
6	Закупка оборудования	01.07.2018	30.09.2018
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	31.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.07.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	01.12.2018	20.12.2018

4.1.14 Установка светодиодных светильников в помещении ГЦУ и ТЦУ АТЭЦ

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.02.2018	28.02.2018
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	01.03.2018	31.03.2018
3	Разработка проекта	01.04.2018	30.04.2018
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	01.05.2018	31.05.2018
5	Заключение договора на закупку оборудования	01.06.2018	30.06.2018
6	Закупка оборудования	01.07.2018	30.09.2018

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.05.2018	31.05.2018
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.06.2018	30.06.2018
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	02.07.2018	30.11.2018
10	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	01.12.2018	20.12.2018

4.1.15 Внедрение частотного регулирования на электродвигателях ПСУ к.а. ст. № 9 СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	10.02.2018	20.02.2018
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	21.02.2018	28.02.2018
3	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	01.03.2018	29.03.2018
4	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	29.03.2018	31.03.2018

4.1.16 Модернизация сети освещения главного корпуса с заменой светильников на светодиодные СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.04.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.04.2019	30.04.2019
3	Разработка проекта	01.05.2019	21.06.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	26.02.2020
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	26.02.2020	28.02.2020

4.1.17 Модернизация сети освещения топливоподачи с заменой светильников на светодиодные (освещение наклонной эстакады 5-х конвейеров) СТЭЦ-1

№ п/п	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Проведение конкурсных процедур на выполнение проектных работ.	01.03.2019	10.05.2019
2	Заключение договора на выполнение проектных работ.	11.05.2019	30.05.2019
3	Разработка проекта	10.06.2019	21.07.2019
4	Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования	28.04.2019	05.06.2019
5	Заключение договора на закупку оборудования	06.06.2019	20.06.2019
6	Закупка оборудования	21.06.2019	30.08.2019
7	Проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ	01.08.2019	30.08.2019
8	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ	01.09.2019	14.09.2019
9	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	15.09.2019	28.11.2019
10	Ввод объекта в эксплуатацию (подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приёмки в эксплуатацию))	28.11.2019	30.11.2019

».