



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ТЭК и ЖКХ АО)

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22 апреля 2026 г. № 43-п

г. Архангельск


**Об утверждении инвестиционной программы  
ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения  
на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории с. Ильинско-Подомское,  
дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского  
муниципального округа Архангельской области**

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и подпунктом 21 пункта 9 Положения о министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2012 года № 128-пп, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемую на территории с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Д.Н. Поташев

**УТВЕРЖДЕНА**  
постановлением  
министерства топливно-  
энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Архангельской области  
от 22 апреля 2026 г. № 43-п

Инвестиционная программа ООО «АОВ» (ИНН 2901284489)  
в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемая на территории  
с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино  
Вилегодского муниципального округа Архангельской области

I. Паспорт инвестиционной программы ООО «АОВ» (ИНН 2901284489)  
в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории  
с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино  
Вилегодского муниципального округа Архангельской области

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Общество с ограниченной ответственностью «Архоблвод» (ООО «АОВ») ИНН 2901284489
Местонахождение регулируемой организации	165780, Архангельская обл., Ленский муниципальный район, с. Яренск, ул. Трудовая, д. 7а
Сроки реализации инвестиционной программы	2026 – 2036 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Игорь Станиславович Сельчук
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	e-mail: selchuk72@mail.ru; тел.: 8(921)720-96-05
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Николаевич Поташев
Дата утверждения инвестиционной программы	22.04.2026
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Отдел реализации инвестиционных программ ГКУ АО «Проектная дирекция МинТЭК и ЖКХ», тел.: 8(8182)63-59-11, e-mail: fomina@pdmtek.ru
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение органа регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Должностное лицо органа регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Алексеевна Попова
Дата согласования инвестиционной программы органом регулирования тарифов	02.04.2026
Контактная информация лица от органа регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел регулирования в газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, тел.: 8(8818)68-17-73
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	165680, Архангельская обл., Вилегодский муниципальный округ, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Вилегодского муниципального округа Архангельской области Оксана Валерьевна Аникиева
Дата согласования инвестиционной программы	02.04.2026
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области, тел.: 8(8184)34-19-93, e-mail: s.zaharov@viledland.ru

**II. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)													Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение		
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.д.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2026 г.	в т.ч. по годам														
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
<b>ВСЕГО по программе</b>										111 121,94	0,00	33 406,76	0,00	4 339,90	27 185,16	0,00	6 172,93	21 359,06	0,00	4 515,52	14 142,61	0,00	111 121,94	0,00		
<b>Итого в сфере водоснабжения</b>										111 121,94	0,00	33 406,76	0,00	4 339,90	27 185,16	0,00	6 172,93	21 359,06	0,00	4 515,52	14 142,61	0,00	111 121,94	0,00		
Мероприятия в сфере водоснабжения																										
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:</b>																										
<b>Всего по группе 1</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов</b>																										
<b>2.1. Строительство новых сетей водоснабжения</b>																										
<b>2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения</b>																										
2.2.1	Установка колодезь с монтажом регуляторов давления на сетях водоснабжения производительностью не менее 10 м³/час (для исключения из работы скважин СХТ, ул. Советская д. 1 и законцовки водопровода)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	количество	шт.	0	3	2026	2026	3 685,50	0,00	3 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,50	0,00
<b>Всего по группе 2</b>										3 685,50	0,00	3 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,50	0,00
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>																										
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения</b>																										
3.1.1	Реконструкция водопровода от колодца № 21 по ул. П-Виноградова до колодца № 15 по ул. Мелиоративной (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,120	0,120	2026	2026	1 706,48	0,00	1 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,48	0,00
3.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Советская от колодца № 34 до колодца № 37, далее к колодезю № 39 по ул. Комсомольская (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,350	0,350	2026	2026	4 977,25	0,00	4 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,25	0,00
3.1.3	Реконструкция водопровода от колодца № 26 по ул. Советской д. 17а (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,500	0,500	2026	2026	7 110,35	0,00	7 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,35	0,00
3.1.4	Реконструкция водопровода от ул. Советская, д. 68, к.1 до ул. Чапаева д. 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,280	0,280	2028	2028	4 339,90	0,00	0,00	4 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339,90	0,00
3.1.5	Реконструкция сети водопровода по улице Советской от д. 68 до д. 60А (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,180	0,180	2029	2029	2 912,70	0,00	0,00	0,00	2 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,70	0,00
3.1.6	Реконструкция водопровода по ул. Ленина, д. 21 д. 25 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,180	0,180	2029	2029	2 912,70	0,00	0,00	0,00	2 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,70	0,00
3.1.7	Реконструкция водопровода по ул. Мелиоративная от колодца № 13 до колодца № 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,150	0,150	2032	2032	2 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,95	0,00
3.1.8	Реконструкция водопровода по ул. Рабочей (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,170	0,170	2029	2029	2 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,88	0,00
3.1.9	Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольская до колодца № 52 по ул. Ленина включая переулок Рабочий от колодца № 48 до колодца № 50 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения	с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	протяженность	км.	0,700	0,700	2029	2029	11 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,15	0,00



**III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций инвестиционной программы ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
2.2.1	Установка колодцев с монтажом регуляторов давления на сетях водоснабжения производительностью не менее 10 м <sup>3</sup> /час (для исключения из работы скважин СХТ, ул. Советская д. 1 и закольцовки водопровода)	2026	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций, защита от угроз техногенного характера
3.1.1	Реконструкция водопровода от колодца № 21 по ул. П-Виноградова до колодца № 15 по ул. Мелиоративной (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2026	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Советская от колодца № 34 до колодца № 37, далее к колодцу № 39 по ул. Комсомольская (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2026	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.3	Реконструкция водопровода от колодца № 26 по ул. Советской до д. 17а (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2026	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.4	Реконструкция водопровода от ул. Советская, д. 68, к.1 до ул. Чапаева д. 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2028	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.5	Реконструкция сети водопровода по улице Советской от д. 68 до д. 60А (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.6	Реконструкция водопровода по ул. Ленина, д. 21-д. 25 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.7	Реконструкция водопровода по ул. Мелиоративная от колодца № 13 до колодца № 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2032	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.8	Реконструкция водопровода по ул. Рабочей (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.9	Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольская до колодца № 52 по ул. Ленина включая переулок Рабочий от колодца № 48 до колодца № 50 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Цель мероприятия
3.1.10	Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольской до колодца № 44 по ул. Пионерской (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)	2026	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.11	Реконструкция участка водопровода от скважины ул. Советская, д. 1 до ГБУ АО Ильинская ЦРБ, ул. Ломоносова с выводом из эксплуатации скважины «Советская д. 1» (внешние сети водопровода № 2)	2034 – 2035	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.12	Реконструкция водопровода (левый берег) по ул. Луговая и ул. Садовая (внешние сети водопровода № 3, с. Ильинско-Подомское, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Фрунзе)	2031 – 2032	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.13	Реконструкция водопроводной сети от котельной «Колхозная» до д/с «Чебурашка» (внешние сети водопровода № 4, дер. Мухонская)	2026	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.14	Реконструкция водопровода от бывшей арт. скважины Колхозная дер. Мухонская от д. 113 строение 1 до ул. Строителей д. 4, включая сеть по улице Советская от колодца № 1 до № 3 (внешние сети водопровода № 4, дер. Мухонская)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.15	Реконструкция водопровода в районе «СХТ» (внешние сети водопровода № 5, дер. Мухонская, ул. Тепличная, СХТ)	2032	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.16	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новосельская (внешние сети водопровода, дер. Сидоровская)	2032	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.17	Реконструкция участков водопровода в дер. Кошкино (внешние сети водопровода, дер. Кошкино)	2029	Повышение энергетической эффективности, надежности и бесперебойности водоснабжения

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа Архангельской области

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения											
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации										
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Показатели качества воды														
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	55,56	33,33	55,56	42,86	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	66,67	29,17	66,67	63,89	59,72	55,56	50,00	43,06	38,89	34,72	29,17	29,17	29,17
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения														
2.1	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	2,24	0,43	2,24	1,81	1,44	1,28	0,91	0,80	0,80	0,69	0,43	0,43	0,43
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды														
3.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	35,20	27,71	35,21	32,56	32,56	32,23	30,27	30,27	29,88	28,59	28,59	28,37	27,71
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб.м	1,442	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668
4	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения														
4.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	55,3	43,3	58,6	49,2	50,9	51,1	44,0	46,0	47,8	42,1	44,1	46,1	43,3

**V. График реализации мероприятий инвестиционной программы  
ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения  
на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории  
с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская,  
дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа  
Архангельской области**

2.2.1 «Установка колодцев с монтажом регуляторов давления на сетях водоснабжения  
производительностью не менее 10 м<sup>3</sup>/час (для исключения из работы скважин СХТ,  
Совесткая д. 1 и закольцовки водопровода)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	21.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.05.2026	26.05.2026
3	Разработка рабочего проекта	26.05.2026	25.06.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.05.2026	25.06.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	25.06.2026	30.06.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.06.2026	10.07.2026
7	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	15.07.2026
8	Строительство основных сооружений	15.07.2026	14.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	14.08.2026	24.08.2026
10	Комплексное опробование оборудования	24.08.2026	03.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	03.09.2026	31.12.2026

3.1.1 «Реконструкция водопровода от колодца № 21 по ул. П-Виноградова  
до колодца № 15 по ул. Мелиоративной (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	21.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.05.2026	26.05.2026
3	Разработка рабочего проекта	26.05.2026	25.06.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.05.2026	25.06.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	25.06.2026	30.06.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.06.2026	10.07.2026
7	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	15.07.2026
8	Строительство основных сооружений	15.07.2026	14.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	14.08.2026	24.08.2026
10	Комплексное опробование оборудования	24.08.2026	03.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	03.09.2026	31.12.2026

3.1.2 «Реконструкция водопровода по ул. Советская от колодца № 34  
до колодца № 37, далее к колодцу № 39 по ул. Комсомольская  
(внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	21.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.05.2026	26.05.2026
3	Разработка рабочего проекта	26.05.2026	25.06.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.05.2026	25.06.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	25.06.2026	30.06.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.06.2026	10.07.2026

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
7	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	15.07.2026
8	Строительство основных сооружений	15.07.2026	14.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	14.08.2026	24.08.2026
10	Комплексное опробование оборудования	24.08.2026	03.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	03.09.2026	31.12.2026

3.1.3 «Реконструкция водопровода от колодца № 26 по ул. Советской до д. 17а (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	31.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	31.05.2026	05.06.2026
3	Разработка рабочего проекта	05.06.2026	05.07.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	05.06.2026	05.07.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	05.07.2026	10.07.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.07.2026	20.07.2026
7	Подготовка площадки строительства	20.07.2026	25.07.2026
8	Строительство основных сооружений	25.07.2026	24.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	24.08.2026	03.09.2026
10	Комплексное опробование оборудования	03.09.2026	13.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	13.09.2026	31.12.2026

3.1.4 «Реконструкция водопровода от ул. Советская, д. 68, к. 1 до ул. Чапаева д. 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2028	21.02.2028
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2028	26.02.2028
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2028	27.03.2028
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2028	27.03.2028
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	27.03.2028	10.04.2028
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.04.2028	10.05.2028
7	Подготовка площадки строительства	10.05.2028	24.05.2028
8	Строительство основных сооружений	24.05.2028	08.07.2028
9	Пуско-наладочные работы	08.07.2028	22.07.2028
10	Комплексное опробование оборудования	22.07.2028	05.08.2028
11	Ввод объекта в эксплуатацию	05.08.2028	31.12.2028

3.1.5 «Реконструкция сети водопровода по улице Советской от д. 68 до д. 60А (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	21.02.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2029	26.02.2029
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2029	28.03.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2029	28.03.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	28.03.2029	11.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	11.04.2029	11.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	11.05.2029	25.05.2029
8	Строительство основных сооружений	25.05.2029	09.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.07.2029	23.07.2029
10	Комплексное опробование оборудования	23.07.2029	06.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	06.08.2029	31.12.2029

3.1.6 «Реконструкция водопровода по ул. Ленина, д. 21–д. 25  
(внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	21.02.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2029	26.02.2029
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2029	28.03.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2029	28.03.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	28.03.2029	11.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	11.04.2029	11.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	11.05.2029	25.05.2029
8	Строительство основных сооружений	25.05.2029	09.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.07.2029	23.07.2029
10	Комплексное опробование оборудования	23.07.2029	06.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	06.08.2029	31.12.2029

3.1.7 «Реконструкция водопровода по ул. Мелиоративная от колодца № 13  
до колодца № 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2032	21.02.2032
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2032	26.02.2032
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2032	27.03.2032
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2032	27.03.2032
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	27.03.2032	10.04.2032
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.04.2032	10.05.2032
7	Подготовка площадки строительства	10.05.2032	24.05.2032
8	Строительство основных сооружений	24.05.2032	08.07.2032
9	Пуско-наладочные работы	08.07.2032	22.07.2032
10	Комплексное опробование оборудования	22.07.2032	05.08.2032
11	Ввод объекта в эксплуатацию	05.08.2032	31.12.2032

3.1.8 «Реконструкция водопровода по ул. Рабочей  
(внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	21.02.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2029	26.02.2029
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2029	28.03.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2029	28.03.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	28.03.2029	11.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	11.04.2029	11.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	11.05.2029	25.05.2029
8	Строительство основных сооружений	25.05.2029	09.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.07.2029	23.07.2029
10	Комплексное опробование оборудования	23.07.2029	06.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	06.08.2029	31.12.2029

3.1.9 «Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольская до колодца № 52 по ул. Ленина включая переулоч Рабочий от колодца № 48 до колодца № 50 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	03.03.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	03.03.2029	08.03.2029
3	Разработка рабочего проекта	08.03.2029	07.04.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	08.03.2029	07.04.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	07.04.2029	21.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	21.04.2029	21.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	21.05.2029	04.06.2029
8	Строительство основных сооружений	04.06.2029	19.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	19.07.2029	02.08.2029
10	Комплексное опробование оборудования	02.08.2029	16.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	16.08.2029	31.12.2029

3.1.10 «Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольской до колодца № 44 по ул. Пионерской (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	21.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.05.2026	26.05.2026
3	Разработка рабочего проекта	26.05.2026	25.06.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.05.2026	25.06.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	25.06.2026	30.06.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.06.2026	10.07.2026
7	Подготовка площадки строительства	10.07.2026	15.07.2026
8	Строительство основных сооружений	15.07.2026	14.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	14.08.2026	24.08.2026
10	Комплексное опробование оборудования	24.08.2026	03.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	03.09.2026	31.12.2026

3.1.11 «Реконструкция участка водопровода от скважины ул. Советская, д. 1 до ГБУ АО Ильинская ЦРБ, ул. Ломоносова с выводом из эксплуатации скважины «Советская д. 1» (внешние сети водопровода № 2)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2034	18.03.2034
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	18.03.2034	01.04.2034
3	Разработка рабочего проекта	01.04.2034	16.05.2034
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2034	16.05.2034
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	16.05.2034	30.05.2034
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.05.2034	14.07.2034
7	Подготовка площадки строительства	14.07.2034	28.07.2034
8	Строительство основных сооружений	28.07.2034	11.09.2034
		01.06.2035	16.07.2035
9	Пуско-наладочные работы	16.07.2035	30.07.2035
10	Комплексное опробование оборудования	30.07.2035	13.08.2035
11	Ввод объекта в эксплуатацию	13.08.2035	31.12.2035

3.1.12 «Реконструкция водопровода (левый берег) по ул. Луговая и ул. Садовая (внешние сети водопровода № 3, с. Ильинско-Подомское, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Фрунзе)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2031	18.03.2031
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	18.03.2031	01.04.2031
3	Разработка рабочего проекта	01.04.2031	16.05.2031
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	01.04.2031	16.05.2031
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	16.05.2031	30.05.2031
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	30.05.2031	14.07.2031
7	Подготовка площадки строительства	14.07.2031	28.07.2031
8	Строительство основных сооружений	28.07.2031	11.09.2031
		01.06.2032	16.07.2032
9	Пуско-наладочные работы	16.07.2032	30.07.2032
10	Комплексное опробование оборудования	30.07.2032	13.08.2032
11	Ввод объекта в эксплуатацию	13.08.2032	31.12.2032

3.1.13 «Реконструкция водопроводной сети от котельной «Колхозная» до д/с «Чебурашка» (внешние сети водопровода № 4, дер. Мухонская)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.05.2026	31.05.2026
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	31.05.2026	05.06.2026
3	Разработка рабочего проекта	05.06.2026	05.07.2026
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	05.06.2026	05.07.2026
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	05.07.2026	10.07.2026
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.07.2026	20.07.2026
7	Подготовка площадки строительства	20.07.2026	25.07.2026
8	Строительство основных сооружений	25.07.2026	24.08.2026
9	Пуско-наладочные работы	24.08.2026	03.09.2026
10	Комплексное опробование оборудования	03.09.2026	13.09.2026
11	Ввод объекта в эксплуатацию	13.09.2026	31.12.2026

3.1.14 «Реконструкция водопровода от бывшей арт. скважины Колхозная дер. Мухонская от д. 113 строение 1 до ул. Строителей д. 4, включая сеть по улице Советская от колодца № 1 до № 3 (Внешние сети водопровода № 4, дер. Мухонская)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	21.02.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2029	26.02.2029
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2029	28.03.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2029	28.03.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	28.03.2029	11.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	11.04.2029	11.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	11.05.2029	25.05.2029
8	Строительство основных сооружений	25.05.2029	09.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.07.2029	23.07.2029
10	Комплексное опробование оборудования	23.07.2029	06.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	06.08.2029	31.12.2029

3.1.15 «Реконструкция водопровода в районе «СХТ»  
(внешние сети водопровода № 5, дер. Мухонская, ул. Тепличная, СХТ)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2032	21.02.2032
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2032	26.02.2032
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2032	27.03.2032
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2032	27.03.2032
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	27.03.2032	10.04.2032
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.04.2032	10.05.2032
7	Подготовка площадки строительства	10.05.2032	24.05.2032
8	Строительство основных сооружений	24.05.2032	08.07.2032
9	Пуско-наладочные работы	08.07.2032	22.07.2032
10	Комплексное опробование оборудования	22.07.2032	05.08.2032
11	Ввод объекта в эксплуатацию	05.08.2032	31.12.2032

3.1.16 «Реконструкция водопроводной сети по ул. Новосельская  
(внешние сети водопровода, дер. Сидоровская)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2032	21.02.2032
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2032	26.02.2032
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2032	27.03.2032
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2032	27.03.2032
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	27.03.2032	10.04.2032
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	10.04.2032	10.05.2032
7	Подготовка площадки строительства	10.05.2032	24.05.2032
8	Строительство основных сооружений	24.05.2032	08.07.2032
9	Пуско-наладочные работы	08.07.2032	22.07.2032
10	Комплексное опробование оборудования	22.07.2032	05.08.2032
11	Ввод объекта в эксплуатацию	05.08.2032	31.12.2032

3.1.17 «Реконструкция участков водопровода в дер. Кошкино  
(Внешние сети водопровода, дер. Кошкино)»

№	Наименование этапов реализации мероприятия инвестиционной программы	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	Проведение инженерных изысканий	01.02.2029	21.02.2029
2	Заключение договора на разработку рабочего проекта	21.02.2029	26.02.2029
3	Разработка рабочего проекта	26.02.2029	28.03.2029
4	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	26.02.2029	28.03.2029
5	Заключение договора с генеральным подрядчиком	28.03.2029	11.04.2029
6	Поставка основного оборудования и материалов на объект	11.04.2029	11.05.2029
7	Подготовка площадки строительства	11.05.2029	25.05.2029
8	Строительство основных сооружений	25.05.2029	09.07.2029
9	Пуско-наладочные работы	09.07.2029	23.07.2029
10	Комплексное опробование оборудования	23.07.2029	06.08.2029
11	Ввод объекта в эксплуатацию	06.08.2029	31.12.2029



№ п/п	Наименование мероприятий	2030 год, тыс. рублей										2031 год, тыс. рублей										2032 год, тыс. рублей										2033 год, тыс. рублей									
		в том числе										в том числе										в том числе										в том числе									
		собственные средства РО, учтенные при установлении тарифов					иные собственные средства РО					собственные средства РО, учтенные при установлении тарифов					иные собственные средства РО					собственные средства РО, учтенные при установлении тарифов					иные собственные средства РО					собственные средства РО, учтенные при установлении тарифов					иные собственные средства РО				
		амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО	амортизационные отчисления	экономия расходов в результате реализации ИП	экономия средств в результате реализации энергосервисного контракта	плата за подключение	иные собственные средства РО					
Индекс цен в строительстве																																									
Мероприятия в сфере водоснабжения																																									
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов																																									
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов																																									
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения:																																									
2.2.1. Углубление колодезь с монтажом регуляторов давления на сеть водоснабжения производительностью не менее 10 м³/час (для исключения из работы скважин СХТ, Советская д. 1 и законцовки водопровода)																																									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов																																									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения:																																									
3.1.1. Реконструкция водопровода от колодца № 21 по ул. П.Виноградова до колодчат № 15 по ул. Мелиоративной (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.2. Реконструкция водопровода по ул. Советская от колодца № 34 до колодца № 37, далее к колодцу № 39 по ул. Комсомольская (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.3. Реконструкция водопровода от колодца № 26 по ул. Советской до д. 17а (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.4. Реконструкция водопровода от ул. Советская, д. 68, к. 1 до ул. Чапаева д. 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.5. Реконструкция сети водопровода по улице Советской от д. 68 до д. 60А (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.6. Реконструкция водопровода по ул. Ленина, д. 21-н, 25 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.7. Реконструкция водопровода по ул. Мелиоративная от колодца № 13 до колодца № 14 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.8. Реконструкция водопровода по ул. Рабочей (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.9. Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольская до колодца № 52 по ул. Ленина включая переулоч Рабочий от колодца № 48 до колодца № 50 (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.10. Реконструкция водопровода от колодца № 42 по ул. Комсомольской до колодца № 44 по ул. Пионерской (внешние сети водопровода, с. Ильинско-Подомское)																																									
3.1.11. Реконструкция участка водопровода от скважины ул. Советская, д. 1 до ГБУ АО Ильинская ЦРБ, ул. Ломоносова с выводом на эксплуатацию скважины «Советская д. 1» (внешние сети водопровода № 2)																																									
3.1.12. Реконструкция водопровода (левый берег) по ул. Луговая и ул. Садовая (внешние сети водопровода № 3, с. Ильинско-Подомское, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Фрунзе)																																									
3.1.13. Реконструкция водопроводной сети от котельной «Колхозная» до д/б «Чебурашка» (внешние сети водопровода № 4, дер. Мухомовская)																																									
3.1.14. Реконструкция водопровода от бывшей арт. скважины Колхозная дер. Мухомовская от д. 113 строение I до ул. Строителей д. 4, включая сеть по улице Советская от колодца № 1 до № 3 (внешние сети водопровода № 4, дер. Мухомовская)																																									
3.1.15. Реконструкция водопровода в районе «СХТ» (внешние сети водопровода № 5, дер. Мухомовская, ул. Тетличная, СХТ)																																									
3.1.16. Реконструкция водопроводной сети по ул. Новосельская (внешние сети водопровода, дер. Сидоровская)																																									
3.1.17. Реконструкция участка водопровода в дер. Кошкино (внешние сети водопровода, дер. Кошкино)																																									
ИТОГО в сфере водоснабжения																																									
ВСЕГО по программе																																									





**VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы  
ООО «АОВ» (ИНН 2901284489) в сфере водоснабжения на 2026 – 2036 годы, реализуемой на территории  
с. Ильинско-Подомское, дер. Мухонская, дер. Сидоровская, дер. Кошкино Вилегодского муниципального округа  
Архангельской области**

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
	индекс эффективности операционных расходов	х	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	ИПЦ от 30.04.2025		–	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	31 753,82	31 700,75	31 392,14	32 368,93	31 882,90	31 317,34	31 605,23	31 481,14	31 741,43	32 036,07	33 965,32
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	13 931,01	14 828,88	15 074,65	15 436,43	16 085,51	16 322,44	16 593,12	17 299,06	17 546,96	17 827,57	18 421,40
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	7 055,53	7 264,38	7 479,40	7 700,79	7 928,74	8 163,43	8 405,06	8 653,85	8 910,01	9 173,75	9 445,29
1.1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергоресурсов и холодной воды	тыс. руб.	3 823,83	4 007,87	4 204,25	4 388,79	4 474,43	4 693,68	4 896,28	5 043,42	5 290,54	5 532,74	5 750,85
1.1.2.1	электрическая энергия	тыс. руб.	3 823,83	4 007,87	4 204,25	4 388,79	4 474,43	4 693,68	4 896,28	5 043,42	5 290,54	5 532,74	5 750,85
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	3 051,64	3 556,63	3 390,99	3 346,85	3 682,35	3 465,33	3 291,78	3 601,79	3 346,41	3 121,08	3 225,26
1.1.3.1	расходы на приобретение реагентов	тыс. руб.	338,84	338,55	352,09	364,39	368,32	383,05	396,16	404,56	420,74	436,23	449,54
1.1.3.2	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных нормативов и (или) лимитов	тыс. руб.	2 712,80	3 218,08	3 038,89	2 982,46	3 314,03	3 082,28	2 895,62	3 197,23	2 925,66	2 684,86	2 775,72
1.1.3.2.1	водный налог	тыс. руб.	166,71	162,15	168,66	174,01	172,28	179,20	184,59	185,92	193,38	200,02	204,69
1.1.3.2.2	налог на имущество, в том числе	тыс. руб.	2 546,09	3 055,93	2 870,23	2 808,44	3 141,75	2 903,09	2 711,03	3 011,31	2 732,28	2 484,83	2 571,03
1.1.3.2.2.1	налог на имущество с имущества МО	тыс. руб.	2 489,55	2 345,48	2 201,43	2 057,68	1 914,22	1 770,79	1 627,38	1 483,97	1 340,55	1 197,14	1 053,73
1.1.3.2.2.2	налог на имущество с нового имущества КС	тыс. руб.	56,53	710,45	668,80	750,76	1 227,53	1 132,30	1 083,65	1 527,34	1 391,73	1 287,69	1 517,30
1.2	Амортизация	тыс. руб.	6 548,69	8 775,81	8 773,58	9 038,30	10 849,08	10 847,51	10 847,51	12 682,98	12 682,98	12 682,98	13 926,53
1.2.1	на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	2 267,32	0,00
1.2.2	на погашение кредита+%	тыс. руб.	6 548,69	8 775,81	8 773,58	9 038,30	10 849,08	10 847,51	10 847,51	12 424,23	10 415,66	9 723,57	8 650,45
1.2.2.1	на погашение тела кредита	тыс. руб.	6 548,69	8 775,81	8 773,58	9 038,30	10 808,59	10 847,51	8 829,28	9 439,54	8 660,95	7 138,95	7 655,27
1.2.2.2	на погашение процентов по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	2 018,23	2 984,69	1 754,71	2 584,62	995,18
1.2.3	свободная амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75	2 267,32	2 959,41	5 276,08
1.3	Нормативный уровень прибыли	%	50,1%	29,3%	26,6%	27,3%	13,4%	10,3%	10,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	10 250,13	6 915,82	6 351,51	6 670,47	3 601,58	2 788,90	2 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестпрограммы и пополнение оборотных средств	тыс. руб.	10 250,13	6 915,82	6 351,51	6 670,47	3 601,58	2 788,90	2 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	на погашение тела кредита	тыс. руб.	3 950,57	2 677,93	4 044,14	993,57	0,00	413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	на погашение процентов по кредиту	тыс. руб.	6 299,56	4 237,89	2 307,37	5 676,89	3 601,58	2 375,72	2 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации (не более 5% от текущих+амортизация - расходы по займам и кредитам)	тыс. руб.	1 023,99	1 180,23	1 192,41	1 223,74	1 346,73	1 358,50	1 372,03	1 499,10	1 511,50	1 525,53	1 617,40
2	ОБЪЕМ водоснабжения	тыс. куб. м	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054	117,054
2.1	в том числе НАСЕЛЕНИЮ	тыс. куб. м	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471	92,471
3	ТАРИФ на водоснабжение	руб. куб. м	271,27	270,82	268,18	276,53	272,38	267,55	270,01	268,95	271,17	273,69	290,17
	рост среднего тарифа	%	310,4%	99,8%	99,0%	103,1%	98,5%	98,2%	100,9%	99,6%	100,8%	100,9%	106,0%
	с 01 января	руб. куб. м	271,27	270,82	268,18	268,18	272,38	267,55	267,55	268,95	268,95	273,39	273,98
	с 01 июля	руб. куб. м	271,27	270,82	268,18	284,87	272,38	267,55	272,46	268,95	273,39	273,98	306,36
	с 01 января		299,2%	99,8%	99,0%	100,0%	95,6%	98,2%	100,0%	98,7%	100,0%	100,0%	100,0%
	с 01 июля		100,0%	100,0%	100,0%	106,2%	100,0%	100,0%	101,8%	100,0%	101,7%	100,2%	111,8%

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
4	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ (без НДС)												
	с 01 января	руб./куб.м	53,90	59,18	63,86	67,63	71,62	75,84	80,31	85,05	90,07	95,39	101,01
	с 01 июля	руб./куб.м	59,18	63,86	67,63	71,62	75,84	80,31	85,05	90,07	95,39	101,01	106,97
	рост	%	109,8%	107,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%
5	ТАРИФ на водоснабжение для НАСЕЛЕНИЯ (с НДС)												
	с 01 января	руб./куб.м	64,68	71,02	76,63	81,15	85,94	91,01	96,38	102,06	108,09	114,46	121,22
	с 01 июля	руб./куб.м	71,02	76,63	81,15	85,94	91,01	96,38	102,06	108,09	114,46	121,22	128,37
	рост	%	109,8%	107,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%	105,9%
6	Размер СУБСИДИИ	тыс. руб.	19 856,66	19 354,34	18 720,18	19 133,16	18 369,37	17 520,34	17 321,79	16 772,65	16 500,56	16 227,41	17 215,73
	Рост субсидии к предыдущему году	%	611,2%	97,5%	96,7%	102,2%	96,0%	95,4%	98,9%	96,8%	98,4%	98,3%	106,1%
	Прирост субсидии к предыдущему году	тыс. руб.	16 607,81	-502,32	-634,16	412,98	-763,79	-849,03	-198,55	-549,14	-272,10	-273,15	988,32
	Прирост субсидии к 2025 году	тыс. руб.	16 607,81	16 105,48	15 471,32	15 884,30	15 120,51	14 271,49	14 072,93	13 523,80	13 251,70	12 978,55	13 966,87