



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025

№ 182-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 16.12.2024 № 117/2024-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2023 № 440-П «О системе управления государственными программами Астраханской области»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П «О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Подраздел 2 «Описание долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Астраханской области в сфере реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», подраздел 3 «Цели, задачи и способы их эффективного решения в сфере соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области» раздела I «Стратегические приоритеты государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел II «Паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложения № 1–3, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3–6 к настоящему постановлению.

1.4. Дополнить государственную программу приложениями № 7–15 согласно приложениям № 7–15 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 7–29 к государственной программе считать соответственно приложениями № 16–38 к государственной программе.

1.6. Приложения № 16, 17 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 16, 17 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить государственную программу приложением № 18 согласно приложению № 18 к настоящему постановлению.

1.8. Приложения № 18–38 к государственной программе считать соответственно приложениями № 19–39 к государственной программе.

1.9. Приложения № 19–22 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 19–22 к настоящему постановлению.

1.10. Дополнить государственную программу приложением № 23 согласно приложению № 23 к настоящему постановлению.

1.11. Приложения № 23–39 к государственной программе считать соответственно приложениями № 24–40 к государственной программе.

1.12. Приложения № 24, 26–29, 40 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 24–29 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель  
Правительства Астраханской области



Д.А. Афанасьев



2. Описание долгосрочных приоритетов Российской Федерации и приоритетов документов стратегического планирования Астраханской области в сфере реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья граждан, помимо необходимости решения существующих первоочередных проблем снижения смертности и заболеваемости, должно охватывать направления, обеспечивающие сохранение и развитие инфраструктуры здравоохранения региона в целом.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены в следующих документах:

- указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный резолюцией Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № ММ-П13-47086;

- Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 3468-р;

- постановление Правительства Астраханской области от 30.11.2023 № 712-П «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года»;

- постановление Правительства Астраханской области от 30.01.2025 № 41-П «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- распоряжение Правительства Астраханской области от 14.06.2024 № 213-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».

Достижение целей государственной политики в сфере сбережения народа России и развития человеческого потенциала обеспечивается путем решения следующих задач:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности и уровня инвалидизации населения, профилактика профессиональных за-

болеваний;

- повышение качества и доступности медицинской помощи, включая вакцинацию и лекарственное обеспечение;
- повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В состав показателей государственной программы также включены все показатели Единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденного резолюцией Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № ММ-П13-47086, относящиеся к государственной программе и ее структурным элементам.

Для достижения позитивных демографических трендов планируется реализация комплекса мер по снижению смертности населения, росту ожидаемой продолжительности жизни.

В рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» планируется:

создание и развитие медицинской инфраструктуры, в том числе в малонаселенных пунктах, приобретение мобильных медицинских комплексов, организация санитарно-авиационной эвакуации в труднодоступных населенных пунктах;

совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям;

ликвидация дефицита медицинских работников;

развитие информационных технологий в здравоохранении;

реализация мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и в соответствии с федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21.04.2021 продолжается реализация проектов по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения населения.

В Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации

от 06.06.2019 № 254, определены приоритетные направления по решению основных задач развития системы здравоохранения, предусматривающие в том числе:

- строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;
- обеспечение оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) первичной медико-санитарной помощи, совершенствование санитарно-авиационной эвакуации;
- дальнейшее развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

В рамках утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации Стратегии лекарственного обеспечения населения на период до 2025 года будет продолжена реализация мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности населения доступностью лекарственного обеспечения.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных проектов в рамках федеральных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», региональных проектов в рамках федеральных проектов, не включенных в национальные проекты, а также комплексов процессных мероприятий государственной программы, с 2025 года – в рамках федеральных проектов национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

Кроме того, с учетом сложившейся ситуации с COVID-19 одними из ближайших приоритетных задач реализации государственной политики в сфере охраны здоровья будут являться следующие задачи:

- поддержание готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями;
- обеспечение иммунопрофилактики населения региона;
- обеспечение доступной и быстрой диагностики инфекционных болезней для населения;
- организация диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения, активизация диспансерного наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями;
- информирование граждан о рисках для здоровья, связанных с факторами окружающей среды.

Ожидаемыми результатами реализации указанных мероприятий государственной программы к 2030 году будут снижение младенческой смертности до 3,9 случая на 1 000 чел. населения, родившихся живыми, снижение смертности от новообразований до 167 случаев на 100 тыс. населения, от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения, что в совокупности позволит достичь снижения к 2030 году смертности населения от всех причин до 12,1 случая на 1 000 чел. населения. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году планируется достичь, в частности, путем увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, снижения заболеваемости туберкулезом до 30,7 случая на 100 тыс. населения, гепатитом С до 3 случаев на 100 тыс. населения, вирусом иммунодефицита человека до 14 случаев на 100 тыс. населения.

Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью будет достигнуто путем реализации мероприятий, направленных на увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением и получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, в общем числе пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, доли лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, в общем числе лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, и других мероприятий.

### 3. Цели, задачи и способы их эффективного решения в сфере соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления Астраханской области

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. Исходя из указанных приоритетов выделяются следующие основные цели государственной программы:

цель 1 – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году;

цель 2 – снижение смертности населения от всех причин до 12,5 случая на 1 000 чел. населения к 2030 году;

цель 3 – повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.

Достижению данных целей будет способствовать решение задач по снижению смертности населения, увеличению продолжительности жизни, росту экспорта медицинских услуг, а также по цифровизации сферы здравоохранения.

Мероприятия для решения задач государственной программы будут реализованы в рамках следующих направлений:

- «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;
- «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;
- «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»;
- «Информационные технологии и управление развитием отрасли».

В рамках направления «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» реализуются мероприятия:

- регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 1 к государственной программе);
- регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

ми (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 2 к государственной программе);

- регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 3 к государственной программе);

- регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 4 к государственной программе);

- регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 5 к государственной программе);

- регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав национального проекта «Демография») (приложение № 6 к государственной программе);

В 2025 году будут реализованы мероприятия региональных проектов национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья»:

- регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 7 к государственной программе);

- регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 8 к государственной программе);

- регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Астраханская область), входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 9 к государственной программе);

- регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 10 к государственной программе);

- регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 11 к государственной программе);

- регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков

распространения данного заболевания (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 12 к государственной программе);

- регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 13 к государственной программе);

- регионального проекта «Охрана материнства и детства (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Семья» (приложение № 14 к государственной программе);

- регионального проекта «Здоровье для каждого (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 15 к государственной программе).

Продолжают реализовываться следующие структурные элементы:

- региональный проект «Возмещение расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области» вне национального проекта (приложение № 16 к государственной программе);

- региональный проект «Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области» вне национального проекта (приложение № 17 к государственной программе);

- региональный проект «Повышение качества оказания медицинской помощи населению Астраханской области» вне национального проекта (приложение № 18 к государственной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области» (приложение № 19 к государственной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области» (приложение № 20 к государственной программе);

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» (приложение № 21 к государственной программе).

В рамках направления «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» реализуются мероприятия:

- регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Медицинские кадры России», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 22 к государственной программе);

- регионального проекта «Медицинские кадры (Астраханская область)», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (приложение № 23 к государственной программе);



- комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения на территории Астраханской области» (приложение № 24 к государственной программе).

В рамках направления «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» реализованы мероприятия регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 25 к государственной программе).

В рамках направления «Информационные технологии и управление развитием отрасли» реализуются мероприятия:

- регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» (в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение») (приложение № 26 к государственной программе);

- комплекса процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения» (приложение № 27 к государственной программе).

Кроме того, в рамках государственной программы осуществляется реализация комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений» (приложение № 28 к государственной программе).

Объекты капитальных вложений отражены в перечне объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (приложение № 29 к государственной программе).

Показатели региональных проектов приведены в приложении № 30 к государственной программе.

Также в структуру государственной программы включены следующие региональные программы:

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» (приложение № 31 к государственной программе);

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» (приложение № 32 к государственной программе);

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область)» (приложение № 33 к государственной программе);

«Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)» (приложение № 34 к государственной программе);

«Повышение рождаемости (Астраханская область)» (приложение № 35 к государственной программе);

«Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Аст-

раханской области» на 2021–2025 годы (приложение № 36 к государственной программе);

«Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)» (приложение № 37 к государственной программе);

«Развитие системы паллиативной медицинской помощи (Астраханская область)» (приложение № 38 к государственной программе);

«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)» (приложение № 39 к государственной программе).

Реестр документов, входящих в состав государственной программы, представлен в приложении № 40 к государственной программе.





Приложение № 2  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

II. Паспорт  
государственной программы  
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Осташкевич Владимир Александрович – заместитель председателя Правительства Астраханской области
Ответственный исполнитель государственной программы	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области
Период реализации государственной программы	2024–2030 годы
Цели государственной программы	Цель 1 «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году»
	Цель 2 «Снижение смертности от всех причин до 12,5 случая на 1 000 чел. населения к 2030 году»
	Цель 3 «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью»
Направления государственной программы	Направление 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»
	Направление 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»
	Направление 3 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации	99 679 221,1 тыс. рублей
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации	Национальная цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» / государственная программа «Развитие здравоохранения Российской Федерации»

## 2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель государственной программы 1 «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году»																
1.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	ГП, ГП РФ	Возрастание	Год	69,9	2021	74,04	74,5	75,2	75,9	76,6	77,3	78,0	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», резолюция Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № ММ-П13-47086 «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на пер-	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														спективу до 2036 года»		
1.2	Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тысяч населения	ГП, ГП РФ	Убы-вание	человек	1,3	2022	5,1	4,7	4,3	х	х	х	х	Соглашение о реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
1.3	Снижение заболе-	ГП,	Убы-	человек	20,7	2022	17,5	17,2	16,9	х	х	х	х	Соглашение о	Мини-	Увеличе-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ваемости ВИЧ, на 100 тысяч населения	ГП РФ	вание											реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	стерство здравоохранения Астраханской области	ние ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
1.4	Снижение заболеваемости туберку-	ГП, ГП	Убы-вание	человек	50,2	2022	50,4	47,8	45,5	х	х	х	х	Соглашение о реализации на	Министер-	Увеличение ожи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	лезом, на 100 тысяч населения	РФ												территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	ство здравоохранения Астраханской области	даемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
Цель государственной программы 2 «Снижение смертности от всех причин до 12,5 случая на 1 000 чел. населения к 2030 году»																
2.1	Смертность населения от всех причин	ГП, ГП	Убы-вание	промил-ле	12,7	2022	12,5	12,5	12,5	х	х	х	х	Соглашение о реализации на	Министер-	Увеличение ожи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	смерти, на 1 000 населения	РФ		(0,1 процент)										территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	ство здравоохранения Астраханской области	даемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
2.2	Смертность лиц трудоспособного	ГП, ГП	Убы-вание	На 100 тысяч	515,8	2022	480,5	460,5	440,0	420,8	400,5	380	365	Постановление Правительства	Министер-	Увеличение ожи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	возраста	РФ		человек										Астраханской области от 30.11.2023 № 712-П «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года»	ство здравоохранения Астраханской области	даемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
2.3	Младенческая смертность	ГП	Убы- вание	Промилле (0,1 процента)	5,5	2022	4,5	4,2	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9	Постановление Правительства Астраханской области от 30.11.2023 № 712-П «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
2.4	Смертность населения от новообразований, на 100 тысяч населения	ГП, ГП РФ	Убы- вание	человек	173,1	2022	181	181	181	х	х	х	х	Соглашение о реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направ-	Министерство здравоохранения Астраханской	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														ленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	области	и до 81 года к 2036 году
2.5	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч населения	ГП, ГП РФ	Убытие	человек	597,6	2022	602,4	602,4	602,4	х	х	х	х	Соглашение о реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														и показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»	сти	году
2.6	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации	ГП, ГП РФ	Возрастание	Процент	95	2021	95	95	95	х	х	х	х	Соглашение о реализации на территории Астраханской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», от 24.09.2024 № 2024-00290		
	Цель государственной программы 3 «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью»															
3.1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ГП, ГП РФ	Возрастание	Процент	59,8	2021	80	80	х	х	х	х	х	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году
3.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ГП, ГП РФ	Возрастание	Процент	74,4	2021	80	80	х	х	х	х	х	Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный	Министерство здравоохранения Астраханской области	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														распоряжением Правительства Российской Феде- рации от 01.10.2021 № 2765-р	обла- сти	года к 2036 году

### 3. Помесечный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		НП	цента)												
2.4	Смертность населения от новообразований, на 100 тысяч населения	ГП, ГП РФ	человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	181
2.5	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тысяч населения	ГП, ГП РФ	человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	602,4
2.6	Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации	ГП, ГП РФ	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	95
3	Цель государственной программы «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью»														
3.1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ГП, ГП РФ	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80
3.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ГП, ГП РФ	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80

#### 4. Структура государственной программы

№	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Направление 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»		

1	2	3	4
1.1	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
1.1.1	Задача 1 «Развитие санитарной авиации»	В Астраханской области выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Астраханской области	Смертность населения от всех причин смерти на 1 000 чел. населения; младенческая смертность; смертность населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения; смертность лиц трудоспособного возраста
1.1.2	Общественно значимый результат «Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов»	Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, передвижные медицинские комплексы, созданные и приобретенные в рамках федерального проекта	Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 чел. населения; младенческая смертность; смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения; смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения; охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации; снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения; смертность лиц трудоспособного возраста; снижение заболеваемости гепатитом С; снижение заболеваемости ВИЧ; снижение заболеваемости туберкулезом
1.2	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		

1	2	3	4
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
1.2.1	Общественно значимый результат «Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний»	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)». Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Астраханской области. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения; доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением
1.3	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
1.3.1	Общественно значимый результат «Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний»	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)». Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в Астраханской области. Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения; доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %
1.4	Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)

1	2	3	4
1.4.1	Общественно значимый результат «Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи»	Детскими поликлиниками и детскими поликлиническими отделениями медицинских организаций Астраханской области реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций Астраханской области дооснащены медицинскими изделиями	Младенческая смертность; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.4.2	Задача «Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность»	Повышена квалификация специалистов в области перинатологии, неонатологии и в симуляционных центрах, что обеспечит освоение ими самых современных и эффективных методик помощи женщинам и детям, что приведет к снижению младенческой смертности	Младенческая смертность; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.4.3	Задача «Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями»	Увеличен охват детей в возрасте 15–17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья. Увеличена доля детей в возрасте 0–17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	Младенческая смертность; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.5	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год* (справочно 2019–2025 годы)
1.5.1	Общественно значимый результат «Организовано оказание медицинской помощи с приближением	Медицинские организации Астраханской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки па-	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1	2	3	4
	к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи»	циентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. В результате строительства и реконструкции объектов медицинских организаций Астраханской области расширены возможности оказания медицинской помощи. Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Проведен капитальный ремонт объектов медицинских организаций Астраханской области. Приобретено оборудование в медицинские организации	
1.6	Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в состав национального проекта «Демография» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
1.6.1	Общественно значимый результат «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни»	Региональный проект вносит вклад в увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижение розничных продаж алкогольной и никотинсодержащей продукции, темпов прироста первичной заболеваемости ожирением, доли граждан с ожирением	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.7	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.7.1	Общественно значимый результат «К 2030 году доступность диагности-	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)». Переоснащены/дооснащены медицинским оборудова-	Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения



1	2	3	4
	ки, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий»	нием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Астраханской области. Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	
1.8	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.8.1	Общественно значимый результат «К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет»	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)». Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в Астраханской области. Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	Смертность населения от новообразований на 100 тыс. населения; доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением
1.9	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках федерального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.9.1	Общественно значимый результат «К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской	Медицинские организации Астраханской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1	2	3	4
	помощи»	места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. В результате строительства и реконструкции объектов медицинских организаций Астраханской области расширены возможности оказания медицинской помощи. Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Проведен капитальный ремонт объектов медицинских организаций Астраханской области. Приобретено оборудование в медицинские организации	
1.10	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.10.1	Общественно значимый результат «100% пациентов доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме»	В Астраханской области осуществляется медицинская эвакуация пациентов с использованием воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья	Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения; младенческая смертность; смертность населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения; смертность лиц трудоспособного возраста
1.11	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.11.1	Общественно значимый результат «Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение	В Астраханской области разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских ор-	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

1	2	3	4
	продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году»	ганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета	
1.12	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.12.1	Общественно значимый результат «К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98 000 жизней»	В Астраханской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение К 2030 году обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С, что обеспечит сохранение жизней	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; снижение заболеваемости гепатитом С на 100 тыс. населения
1.13	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.13.1	Общественно значимый результат «К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)». Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения

1	2	3	4
	травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации»		
1.14	Региональный проект «Охрана материнства и детства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.14.1	Общественно значимый результат «Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья»	Раннее выявление нарушений репродуктивного здоровья, проведено дообследования и лечения. Повышены положительные репродуктивные установки у женщин репродуктивного возраста	Младенческая смертность; ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.15	Региональный проект «Здоровье для каждого (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
1.15.1	Общественно значимый результат «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза»	Внесен вклад в увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличена обращаемость в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, увеличено число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), а также снижена розничная продажа алкогольной и никотинсодержащей продукции. Снижен темп прироста первичной заболеваемости ожирением, доля граждан с ожирением.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.16	Региональный проект «Возмещение расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области» вне национального проекта (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2026 годы
1.16.1	Задача «Создание условий для оказания меди-	Возмещены расходы медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бес-	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех

1	2	3	4
	цинской помощи пациен-там»	платного оказания гражданам медицинской помощи на террито-рии Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи)	причин смерти, на 1000 населения
1.17	Региональный проект «Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области» вне национального проекта (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Алексан-дрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2026 годы
1.17.1	Задача «Формирование эффективной системы ор-ганизации медицинской помощи в Астраханской области»	Повышена эффективность медицинских услуг, оказываемых насе-лению Астраханской области	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.
1.18	Регионального проекта «Повышение качества оказания медицинской помощи населению Астраханской области» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
1.18.1	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
	Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения даль-нейшего развития заболе-ваний, патологических состояний и факторов риска»	Обеспечено проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширен-ный неонатальный скрининг)	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1.19	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области»		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы
1.19.1	Задача «Обеспечение оказания медицинской помощи по программе государственных гаран-тий бесплатного оказа-ния медицинской помо-щи в рамках базовой программы обязательно-	Оказана медицинская помощь, предусмотренная базовой про-граммой обязательного медицинского страхования и территори-альной программой обязательного медицинского страхования Астраханской области, обеспечено своевременно и в полном объ-еме	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1	2	3	4
	го медицинского страхования»		
1.20	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области»		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы
1.20.1	Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска»	Сформирована эффективная система организации медицинской помощи	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти; снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения.
1.21	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы
1.21.1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в части лекарственного обеспечения»	Обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, питанием, отдельных категорий граждан на льготных условиях. Иммунизация населения	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения.
2	Направление 2 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»		
2.1	Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Медицинские кадры России», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
2.1.1	Общественно значимый результат «Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников»	В I квартале 2024 года в соответствии с методикой расчета проводилась корректировка прогнозной потребности во врачах для медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти на 1000 населения
2.1.2	Задача 1 «Ликвидация	Увеличено число специалистов, участвующих в системе непре-	Ожидаемая продолжительность жизни при

1	2	3	4
	кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»	рывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
2.2	Региональный проект «Медицинские кадры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» (куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Астраханской области Осташкевич Владимир Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2025–2030 годы
2.2.1	Общественно значимый результат «К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами»	Увеличено число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
2.2.2	Задача 2 «Повышение доступности медицинской помощи для граждан»	Увеличена численность врачей, средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях. Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам государственных медицинских организаций Астраханской области	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
2.3	Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения на территории Астраханской области»		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы
2.3.1	Задача «Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»	Для привлечения медицинских кадров в сельскую местность в Астраханской области продолжена реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также осуществлена выплата семьям медицинских работников государственных медицинских организаций Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований. Продолжено стипендиальное обеспечение и оказана форма материальной поддержки обучающихся и мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения



1	2	3	4
		телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также профессиональная подготовка и переподготовка кадров, проведение мероприятий по повышению престижа профессии медицинского работника	
3	Направление 3 «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»		
3.1	Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
3.1.1	Задача «Увеличен объем экспорта медицинских услуг»	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
4	Направление 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»		
4.1	Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровой контур здравоохранения», входящий в состав национального проекта «Здравоохранение» (куратор регионального проекта – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Афанасьев Денис Александрович)		
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024 год (справочно 2019–2024 годы)
4.1.1	Общественно значимый результат «В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. В Астраханской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области второго и третьего уровней. В Астраханской области реализована система электронных рецептов, а также региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения



1	2	3	4
	рецептов»	ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	
4.1.2	<p>Задача 2 «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление отраслью;</li> <li>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями;</li> <li>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения;</li> <li>- управление персоналом и кадровое обеспечение;</li> <li>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой;</li> <li>- контрольно-надзорная деятельность»</li> </ul>	<p>Организована автоматизация рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем. 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг</p>	<p>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения</p>
4.2	Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения»		

1	2	3	4
4.2.1	Задача «Обеспечение реализации цифровой трансформации системы здравоохранения»	Повышена доступность цифровых сервисов	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы
5	Структурный элемент, не входящий в направления государственной программы		
5.1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений»		
5.1.1	Задача «Создание условий для оказания медицинской помощи пациентам в подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области медицинских организациях»	Повышена доступность оказания медицинской помощи населению	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения
	Ответственный за реализацию – министерство здравоохранения Астраханской области		Срок реализации: 2024–2030 годы

### 5. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа (всего), в том числе:	34 963 507,1	37 082 048,6	37 602 465,0	39 172 070,7	37 812 000,4	37 812 000,4	37 812 000,4	262 256 092,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	15 148 797,1	15 418 490,3	14 389 748,6	14 700 599,0	13 340 528,7	13 340 528,7	13 340 528,7	99 679 221,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального	1 519 899,1	2 369 537,1	1 181 833,0	1 402 605,5	422 390,8	422 390,8	422 390,8	7 741 047,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	19 814 710,1	21 663 558,3	23 212 716,4	24 471 471,7	24 471 471,7	24 471 471,7	24 471 471,7	162 576 871,6
Объем налоговых расходов (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)» (всего), в том числе:	0,0	96 620,0	96 620,0	96 620,0	0,00	0,00	0,00	289 860,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	96 620,0	96 620,0	96 620,0	0,00	0,00	0,00	289 860,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального	0,0	38 439,6	36 716,5	35 395,3	0,0	0,0	0,0	110 551,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» (всего), в том числе:	92 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 000,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	92 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	39 073,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 073,9























1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Повышение качества оказания медицинской помощи населению Астраханской области» (всего), в том числе:	0,0	22 079,1	21 879,8	22 319,0	0,0	0,0	0,0	66 277,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	22 079,1	21 879,8	22 319,0	0,0	0,0	0,0	66 277,9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	18 988,0	18 379,0	18 524,8	0,0	0,0	0,0	55 891,8
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Возмещение расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астрахан-	10,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ской области» (всего), в том числе:								
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	10,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области» (всего), в том	22 672 265,6	25 578 699,3	27 736 252,0	29 731 994,7	29 731 994,7	29 731 994,7	29 731 994,7	194 915 195,7



1	2	3	4	5	6	7	8	9
числе:								
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	5 268 108,5	5 818 696,2	6 427 090,8	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	45 370 208,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	17 404 157,1	19 760 003,1	21 309 161,2	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	149 544 987,4
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных мини-	7 240 053,9	6 132 454,3	6 079 386,5	6 072 485,5	5 906 629,6	5 906 629,6	5 906 629,6	43 244 268,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
стерству здравоохранения Астраханской области» (всего), в том числе:								
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	5 370 601,1	4 528 142,4	4 475 074,4	4 468 173,6	4 302 317,7	4 302 317,7	4 302 317,7	31 748 944,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	118 340,5	50 875,0	50 153,3	50 960,0	0,0	0,0	0,0	270 328,8
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	1 869 452,8	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	11 495 324,2
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными	2 767 117,1	2 600 567,5	2 041 963,5	1 874 116,7	1 871 045,3	1 871 045,3	1 871 045,3	14 896 900,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
препаратами» (всего), в том числе:								
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	2 767 117,1	2 600 567,5	2 041 963,5	1 874 116,7	1 871 045,3	1 871 045,3	1 871 045,3	14 896 900,7
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	429 725,5	397 094,4	410 091,3	423 480,2	420 913,6	420 913,6	420 913,6	2 923 132,2
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Медицинские кадры (Астраханская область)» (всего), в том числе:	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0
Бюджет Астраханской области	5 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 700,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(всего), из них:								
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения на территории Астраханской области» (всего), в том числе:	401 733,2	350 277,8	316 244,1	307 365,2	184 429,9	184 429,9	184 429,9	1 928 910,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	260 633,0	251 034,5	217 000,8	208 121,9	85 186,6	85 186,6	85 186,6	1 192 350,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (всего), в том числе:	69 170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 170,6
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	69 170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 170,6
в том числе межбюджетные трансферты из федерального	61 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 554,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений» (всего), в том числе:	139 586,1	118 911,9	118 111,0	118 128,4	117 900,9	117 900,9	117 900,9	848 440,1
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	139 586,1	118 911,9	118 111,0	118 128,4	117 900,9	117 900,9	117 900,9	848 440,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального	1 122,0	1 382,0	1 431,3	1 477,2	1 477,2	1 477,2	1 477,2	9 844,1









1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Национальная цифровая платформа «Здоровье» (Астраханская область)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение № 3  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 1  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Единица измере- ния	Базовое значе- ние		Период, год										Информационная система (источник данных)
			(по ОКЕИ)	зна- чение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- воч- но)	2030 (спра- вочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов															
1.1	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Про- цент	95,86	2019	0	95,86	95,86	96,69	97,52	98,35	99,17	—	—	Геоинформаци- онная система Министерства здравоохранения Российской Фе- дерации	
1.2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жи- теля	ФП	Посе- щение	1,29	2019	0	1,29	1,29	1,72	1,85	2,1	2,27	—	—	Форма феде- рального стати- стического наблюдения № 30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	4,6	2019	0	4,6	2,3	4,6	4,6	4,6	4,6	–	–	Форма федерального статистического наблюдения № 30
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	47,8	2019	0	47,8	14,9	22,8	54,4	60,7	70,0	–	–	Форма федерального статистического наблюдения № 30; реестры счетов на оплату оказанной медицинской помощи
2.2	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	ФП	Процент	0	2019	0	0	0	10	30	70	100	–	–	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее %	ФП	Процент	0	2019	0	0	0	97	97,5	98	98,5	–	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования/форма отчетности № 3ПЗ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»
5	Развитие санитарной авиации														
5.1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	0	2019	0	0	93	101	111	122	132	–	–	Учетная форма № 110/у «Карта вызова скорой медицинской помощи»
5.2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	0	2019	0	0	90	90	90	90	90	–	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области



## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	ФП	Процент	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,6300	99,630	99,170
1.2	Число посещений сельскими жителями	ФП	Посещение	0,1700	0,3700	0,5700	0,7700	0,9700	1,1700	1,3700	1,5700	1,7700	1,9700	2,1700	2,2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя														
1.3	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	0,3800	0,7800	1,1800	1,5800	1,9800	2,3800	2,7800	3,1800	3,5800	3,9800	4,3800	4,6000
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														
2.1	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический	ФП	Процент	5,0000	11,4000	17,8000	24,2000	30,6000	37,0000	43,4000	49,8000	56,2000	62,6000	69,000	70,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения														
2.2	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном каби-	ФП	Процент	0,0100	9,0000	18,0000	27,0000	36,0000	45,0000	54,0000	63,0000	72,0000	81,0000	90,000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	нете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году														
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»														
3.1	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких ор-	ФП	Процент	46,9000	47,5000	48,1000	48,7000	49,3000	49,9000	50,5000	51,1000	51,7000	52,3000	52,900	62,500



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ния, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее (%)														
5	Развитие санитарной авиации														
5.1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно,	ФП	Человек	7,0000	19,0000	31,0000	43,0000	55,0000	67,0000	79,0000	91,0000	103,0000	115,0000	127,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	человек), не менее (%)														
5.2	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,000	90,000

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование ре- зультата	Регио- нальный проект	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Период, год										Характеристика результата	Тип резуль- тата
				значе- ние	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Созданы/заменены	-	штука	0	-	-	4	33	-	-	-	-	-	-	Министерством	Строи-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Нарастающий итог														здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31 фельдшерско-акушерского пункта и осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	тельство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.2	Функционируют фельдшерские,	-	штука	0	2019	-	-	-	33	33	33	33	-		В Астраханской области увеличена	Оказание услуг (вы-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог														доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания	полнение работ)
1.3	Приобретены передвижные медицинские комплексы. Нарастающий итог	-	штука	0	2021	-	-	-	11	-	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Астраханской области в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвиж-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации	
1.4	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	штука	0	2019	-	-	-	0	11	11	11	-	-	В Астраханской области обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выездов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящиеся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений	Оказание услуг (выполнение работ)
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации															
2.1	Внедрена система	-	Процент	0	209	-	-	-	67,4	77,4	91,6	-	-	-	Информирование	Проведение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом. Нарастающий итог														застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическим и медицинским осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	ние информационно-коммуникационной кампании
2.2	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования,	-	человек	311635	2021	-	-	-	-	-	-	703464	-	-	Страховыми медицинскими организациями обеспечено информ-	Проведение информационно-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи														рование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями	коммуникационной кампании
3.	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»															
3.1	Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1	1	1	1	-	-	В Астраханской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских органи-	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															зациях, внедрение принципов бережливого производства, создание и тиражирование «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, которые участвуют в проекте, для представления в Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации	
3.2	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели ор-	-	процент	0	-	-	-	-	41,7	46,7	54,2	-	-	-	В медицинских организациях, расположенных на территории Астраханской области, которые участвуют в создании и тиражировании	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ганизации оказания медицинской помощи». Нарастающий итог														«Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет произведена оптимизация работы, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи	
3.3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», не менее	-	единица	0	2018	-	-	-	-	-	-	79	-	-	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи	
4.	Формирование системы защиты прав пациентов															
4.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	человек	66 464	2023	-	-	-	-	-	-	201406	-	-	В 2023–2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы гражд-	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															дан диспансерным наблюдением	
4.2	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных, от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий	-	процент	0	2022		-	-	-	-	37	-	-	-	В 2023–2024 годах страховые медицинские организации Астраханской области обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	Оказание услуг (выполнение работ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	итог															
5.	Развитие санитарной авиации															
5.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	-	единица	0	2019	-	0	60	67	74	81	88	-	-	В Астраханской области обеспечены своевременность и доступность оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 0 человек в 2019 году до 132 человек в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)
5.2	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	-	единица	0	2022	-	-	-	-	16	-	-	-	-	Министерством здравоохранения Астраханской области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	92 000,00	395 881,40
2.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	92 000,00	395 881,40
2.1.1.1	бюджет субъекта	0,00	50 000,00	95 596,00	75 596,00	82 689,40	92 000,00	395 881,40
2.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Внебюджетные источники, всего	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	0	0	0	8 302,02	0	0	8 302,02
2.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0	0	0	8 302,02	0	0	8 302,02
2.2.1.1	бюджет субъекта	0	0	0	8 302,02	0	0	8 302,02
2.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Внебюджетные источники, всего	0	0	0	0	0	0	0
Итого по региональному проекту:		13 363,40	181 500,80	197 996,00	83 898,02	82 689,40	92 000,00	651 447,62
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		13 363,40	181 500,80	197 996,00	83 898,02	82 689,40	92 000,00	651 447,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)								
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники, всего	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Помесичный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов												
1.1	Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Приобретены передвижные медицинские комплексы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Развитие санитарной авиации												
2.1	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации допол-	0,0	0,0	8 143,0	23 600,0	34 800,0	41 300,0	49 500,0	57 300,0	69 300,0	82 700,0	88 740,0	92 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	нительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации												
2.2	Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		0,0	0,0	8 143,0	23 600,0	34 800,0	41 300,0	49 500,0	57 300,0	69 300,0	82 700,0	88 740,0	92 000,0

## 7. Дополнительная информация

В связи с отсутствием технической возможности в ГИИС «Электронный бюджет» отражение параметров, предусмотренных Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2022 № 056-09-2023-323 от 28.12.2023 № 056-09-2023-323/2, справочно в рамках реализации результата «Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» на 2025 год предусмотрено 96 620 000,00 руб., на 2026 год – 96 620 000,00 рубля.

Дополнительным соглашением от 02.03.2023 № 056-2019-№10032-1/11 доведены плановые значения показателей на 2025 год:

- «Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году» – х;
- «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду» – х;
- «Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА» – х;
- «Доля населенных пунктов с числом жителей до 2 000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания» – 0;
- «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения» – 70%;
- «Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – х;
- «Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания

медицинской помощи», от общего количества таких организаций» – х;

- «Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее» – х;

- «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации», – 132 чел.;

- «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты», – 90.

Реализация проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» на территории Астраханской области направлена на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи (далее – ПМСП) всем гражданам. В ходе реализации регионального проекта до конца 2024 года будет обеспечена оптимальная доступность ПМСП путем создания 33 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, которые оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н, и приобретения 11 передвижных медицинских комплексов.

Своевременность оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации посредством увеличения количества вылетов до 88 вылетов в год.

Проектом предусмотрено создание на территории Астраханской области новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную медицинскую помощь, на основе применения lean-технологий (далее – новая модель). Отличительными чертами новой модели станут открытая и вежливая регистратура, сокращение времени ожидания пациентом в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

В целях обеспечения охвата всех граждан, проживающих на территории Астраханской области, профилактическими осмотрами не реже одного раза в год планируется осуществить мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, развитию профилактической инфраструктуры, а также организации профилактических осмотров в поликлиниках с минимальными для пациента временными затратами. Охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 22,8% в 2021 году до 71,2% в 2024 году.

Проектом также предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в субъектах Российской Федерации).

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие системы оказания первич-  
ной медико-санитарной помощи  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2 000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Мероприятие (результат) «Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории»	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области будут подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания 31 фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия по подготовке к получению лицензии на осуществление	Нет	ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							медицинской деятельности		
1.1.1	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			
1.1.2	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			
1.1.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			
1.1.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.			
1.1.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.			
1.1.7	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании	-	20.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агафонова О.В.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	межбюджетных трансфертов»			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.			
1.2	Мероприятие (результат) «Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные в рамках федерального проекта»	01.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области увеличена доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельской местности, которые смогут получать медицинскую помощь по месту проживания	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспе-	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Агафонова О.В.	Прочий тип документа. Подготовлена документация для получения лицензии на осуществление медицинской деятельно-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение»			ями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сти		
1.2.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа. Получены акты приема-передач		
1.2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа		ЦИТИС
1.2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Получены акты приема-передач		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует					
1.2.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», единица	-	30.09.2022	04	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.11.2022	05	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Отчет в информационной системе мониторинга национальных проектов и программ в социальной сфере		ЦИТИС
1.2.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000, единица	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа		ЦИТИС
1.2.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.02.2023	04	Взаимосвязь с иными ме-	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
1.2.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2023	03	06	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.06.2023	05	07	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	25.08.2023	06	08	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2023	07	04	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, еди-	-	01.03.2024	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ница				зультатами) и контрольными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.2.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.2.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	03	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует					
1.3	Мероприятие (результат) «Приобретены передвижные медицинские комплексы»	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации		ФГБУ «Центральный НИИ организации информационного взаимодействия»
1.3.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.			
1.3.2	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субси-	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными ме-	Взаимосвязь с иными ме-	Полынина О.В.	Отчет в ГИИС		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000			роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
1.3.3	Контрольная точка «Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации», значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Акт приема-передач		
1.3.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.			
1.4	Мероприятие (результат) «Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Буркин А.В.	В Астраханской области обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощи жителям труднодоступных и малонаселенных пунктов за счет выез-	Нет	Административная отчетность министерства здра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зультатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует		дов передвижных медицинских комплексов в населенные пункты до 100 человек, находящиеся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений		воохранения Астраханской области
1.4.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Буркин А.В.			
1.4.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	20.12.2021	01	04	Полынина О.В.	Прочий тип документа		
1.4.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа		
1.4.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	02	Полынина О.В.	Прочий тип документа		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует					
1.4.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	-	30.06.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет		ЦИТИС
1.4.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	-	30.09.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Услуга оказана (работы выполнены)		
1.4.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	30.12.2022	04	09	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Отчет министерства здравоохранения Астраханской области		ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта»	-	30.12.2022	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Письмо в территориальный орган Росздравнадзора по Астраханской области		ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.06.2023	07	09	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.09.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					трольными точками отсутствует				
1.4.16	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: -3.0000, единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.17	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа		ЦИТИС
1.4.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				
1.4.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.22	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС
1.4.23	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС	-	ЦИТИС
1.4.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден в ЦИТИС		ЦИТИС



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации								
2.1	Мероприятие (результат) «Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Информирование застрахованных лиц старше 18 лет страховыми медицинскими организациями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Проведение мониторинга объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	Нет	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.1	Контрольная точка «Обеспечен 67,4% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра»	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.			
2.1.2	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными ме-	Взаимосвязь с иными ме-	Полынина О.В.	Прочий тип документа		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000			роприятия- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	роприятия- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	05	Звезинце- ва Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО		ТФОМС АО
2.1.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта»	-	30.07.2022	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	Звезинце- ва Е.Ю.			ТФОМС АО
2.1.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.08.2022	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре-	Звезинце- ва Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО		ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зультатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0,0000, единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО		ТФОМС АО
2.1.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО		Информационная система ТФОМС АО
2.1.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000		31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО		Информационная система ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 20% граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 3 месяцев», значение: 20.0000, процент	-	01.06.2023	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (ре- зультата- ми) и кон- трольными точками отсутствует	Звезинце- ва Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО по итогам 3 месяцев		Государ- ственная информа- ционная система обязатель- ного меди- цинского страхова- ния
2.1.10	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 40% граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 6 месяцев», значение: 40.0000, процент	-	01.08.2023	04	03	Звезинце- ва Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО по итогам 6 месяцев		Государ- ственная информа- ционная система обязатель- ного меди- цинского страхова- ния
2.1.11	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 65 % граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 9 месяцев», значение: 65.0000, процент	-	01.11.2023	05	03	Звезинце- ва Е.Ю.	Отчет ТФОМС АО по итогам 9 месяцев		Государ- ственная информа- ционная система ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.12	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 74% граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 10 месяцев», значение: 74.0000, процент	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет ТФОМС АО по итогам 10 месяцев		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.13	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 80% граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 11 месяцев», значение: 74.0000, процент	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет ТФОМС АО по итогам 11 месяцев		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
2.1.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 91.6000, процент		31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет ТФОМС АО		Единая информационная система обязательного медицинского страхования
2.2	Мероприятие (результат) «Лица, застрахованные в системе обя-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буркин А.В.	Страховыми медицинскими организациями обеспечено ин-	Нет	Государственная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи»			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		формирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, за счет чего будет увеличен охват граждан профилактическими мероприятиями		информационная система обязательного медицинского страхования
2.2.1	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 293 185 граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 5 месяцев», значение: 2 931 850, человек	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная система обязательного медицинского страхования
2.2.2	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 410 459 граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 7 месяцев», значение: 410 459, человек	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная система обязательного медицинского страхования
2.2.3	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 586 370 граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного меди-	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная система обязатель-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 10 месяцев», значение: 586370, человек			ями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует				ного медицинского страхования
2.2.4	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 645 007 граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 11 месяцев», значение: 645 007, человек	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная система обязательного медицинского страхования
2.2.5	Контрольная точка «Обеспечен охват не менее 703 464 граждан 18 лет и старше, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, информированием о праве на прохождение профилактического осмотра и диспансеризации по итогам 12 месяцев», значение: 703 464, человек	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная система обязательного медицинского страхования
2.2.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязатель-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ми) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует				ного медицинского страхования
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи»								
3.1	Мероприятие (результат) «Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрение принципов бережливого производства, создание и тиражирование «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, которые участвуют в проекте, для представления в Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), обеспечение тиражирования лучших практик в границах субъекта Российской Федерации	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспе-	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Спирин А.В.	Прочий тип документа		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение», значение: 0.0000			ями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
3.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	10.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.			
3.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Польни-на О.В.	Прочий тип документа		
3.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	10.12.2021	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Буркин А.В.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ми) и контрольными точками отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа		
3.1.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Полынина О.В.	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи		Письмо об исполнении контрольной точки в Министерство здравоохранения Российской Федерации
3.1.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	-	30.09.2022	03	01	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации		ЦИТИС
3.1.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспе-	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа		ФГБУ ЦНИИОЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение», значение: 0.0000, единица			ями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
3.1.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	10.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о работе региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году		ФГБУ ЦНИИОЗ
3.1.10	Контрольная точка «Получен отчет о деятельности организации», единица	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Представлен отчет о функционировании региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи		Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
3.1.11	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации Федерации		Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ми) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует				сийской Федерации
3.1.12	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Приказ о создании центра		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.13	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует 54,2 % поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 54.2000, процент	-	01.06.2023	03	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.14	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Взаимосвязь с иными мероприяти-	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)		Административная отчетность министер-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	санитарной помощи по итогам 6 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует 54,2% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 54.2000, процент			ями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует				ства здравоохранения Астраханской области
3.1.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, микрограмм в сутки	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.16	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Распоряжение об утверждении штатного расписания		Нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	04	01	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)		Административная отчетность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.18	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.19	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: -2.0000, единица	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.1.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зультатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует				воохранения Астраханской области
3.1.21	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медикосанитарной помощи по итогам 3 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует 62,5% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 62.5000, процент	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.22	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медикосанитарной помощи по итогам 6 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует 62,5% поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 62.5000, процент	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.23	Контрольная точка «Услуга ока-	-	10.12.2024	Взаимо-	Взаимо-	Смирно-	Отчет сформирован и утвержден		Админи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.			стративная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.1.24	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден		Нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области
3.2	Мероприятие (результат) «Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В медицинских организациях, расположенных на территории Астраханской области, которые участвуют в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» будет произведена оптимизация работы, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повысится доступность для граждан		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							первичной медико-санитарной помощи		
3.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Распоряжение		
3.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа. Акты выполненных работ (приема-передач)		ЦИТИС
3.2.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.			ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.4	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.			ЦИТИС
3.2.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Полынина О.В.	Распоряжение об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь», на 2022 год		ЦИТИС
3.2.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации меро-	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приятый регионального проекта», единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
3.2.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		
3.2.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», единица	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет ЦИТИС		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.2.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», зна-	-	20.12.2022	01	04	Звезинцева Е.Ю.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федера-		Автоматизированная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение: 0.0000						ции		система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.2.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области		ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2023	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации		ЦИТИС
3.2.13	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъек-	-	01.06.2023	06	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделе-		Автоматизированная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тов Российской Федерации представлен отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», по итогам 3 месяцев 2023 года», значение: 54.2000, процент						ний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»		система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.2.14	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», по итогам 6 месяцев 2023 года», значение: 54.2000, процент	-	01.08.2023	06	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.2.15	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представлен отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой	-	01.11.2023	06	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о количестве поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	модели организации оказания медицинской помощи», по итогам 9 месяцев 2023 года», значение: 54.2000, процент								воохранения Российской Федерации
3.2.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.000, единица	-	20.12.2023	01	04	Рамазанова Р.З.	Отчет о создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.3	Мероприятие (результат) «Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», не менее»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», оптимизирована работа, сокращено время ожидания в очереди при обращении граждан в поликлиники, упрощена процедура записи на прием к врачу, повышена доступность для граждан первичной медико-санитарной помощи		
3.3.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Буркин А.В.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зультатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует				
3.3.2	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 5 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует не менее 79 поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 79.0000, единица	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.3.3	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 9 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует не менее 79 поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 79.0000, единица	-	21.10.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
3.3.4	Контрольная точка «При орга-	-	20.11.2024	Взаимо-	Взаимо-	Смирно-	Отчет сформирован и утвержден		Сформи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	низационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 10 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует не менее 79 поликлиник и поликлинических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 79.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.			рован отчет
3.3.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 79.0000, единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Отчет о создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
3.3.6	Контрольная точка «При организационно-методической поддержке региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи по итогам 12 месяцев в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» участвует не менее 79 поликлиник и поликлини-	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохране-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нических подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», значение: 79.0000, единица								ния Российской Федерации
4	Формирование системы защиты прав пациентов								
4.1	Мероприятие (результат) «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2023–2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.1.1	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 3 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 5 066 814 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 83919, человек	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Входящее письмо ТФОМС АО		Министерству здравоохранения Астраханской области представлено письмом из ТФОМС АО о достижении результата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 10 133 628 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 117486, человек	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Входящее письмо ТФОМС АО		Письмо ТФОМС АО
4.1.3	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 7 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 117 481 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 117 481, человек	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.4	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 8 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 134 262 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 134 262, человек	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.5	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 10 месяцев 2024 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 184 622 застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 184 622, человек	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 201 406, человек	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н. .	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.2	Мероприятие (результат) «Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных, от общего числа	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2023–2024 годах страховые медицинские организации Астраханской области обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом»						наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением		
4.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Приказ ФФОМС		Административная отчетность Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4.2.2	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 3 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 9 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.2.3	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 6 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Звезинцева Е.Ю.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 1.0000, единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует				обязательного медицинского страхования
4.2.4	Контрольная точка «В субъектах Российской Федерации по итогам 9 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 28 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Входящее письмо ТФОМС АО		Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
4.2.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Входящее письмо ТФОМС АО		Административная отчетность территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области
4.2.6	Контрольная точка «В субъек-	-	30.12.2023	Взаимо-	Взаимо-	Рамазано-	Входящее письмо ТФОМС АО		Государ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тах Российской Федерации по итогам 12 месяцев 2023 года обеспечен охват индивидуальным информированием не менее 37 процентов застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи», значение: 1.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва Р.З.			ственная информационная система обязательного медицинского страхования
5	Развитие санитарной авиации								
5.1	Мероприятие (результат) «Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области обеспечены своевременность и доступность оказания скорой специализированной медицинской помощи населению за счет увеличения числа лиц (пациентов), эвакуированных с использованием санитарной авиации, с 0 человек в 2019 году до 132 человек в 2025 году		Мониторинг вылетов санитарной авиации в субъектах Российской Федерации
5.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.2	Контрольная точка «Проведены подготовительные работы для организации санитарной авиации на территории Астраханской области», значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.			
5.1.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.			
5.1.4	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.			
5.1.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения рабо-	-	15.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Агафонова О.В.	Заключено соглашение между министерством здравоохранения		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ты) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Астраханской области и ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»		
5.1.6	Контрольная точка «Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года», значение: 0.0000		01.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа. Утверждена стратегия		
5.1.7	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000		31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа		
5.1.8	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о		31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полынина О.В.	Заключение соглашения		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ями (результатами) и контрольными точками отсутствует				
5.1.9	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000		31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет		
5.1.10	Контрольная точка «С субъектами заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000		15.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
5.1.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000		30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Министерством здравоохранения Астраханской области обеспечен мониторинг реализации федерального проекта		Автоматизированная система мониторинга медицинской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ми) и контрольными точками отсутствует					статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.1.12	Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий, заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи»		01.07.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		ГИИС «Электронный бюджет»
5.1.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», единица		30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет в системе		Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.1.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», единица		30.11.2022	01	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет в системе		Автоматизированная система монито-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ринга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации
5.1.15	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000»	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Представлен отчет о выполнении соглашения		ГИИС «Электронный бюджет»
5.1.16	Контрольная точка «С субъектами заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000		15.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение ГИИС «Электронный бюджет»		ГИИС «Электронный бюджет»
5.1.17	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской		01.03.2023	06	05	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Заключен контракт		ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помощи», значение: 1.0000, единица								
5.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица		01.07.2023	07	04	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован		Административная отчетность
5.1.19	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	03	04	Рамазанова Р.З.	Соглашение заключено		ГИИС «Электронный бюджет»
5.1.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица		31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован		Административная отчетность
5.1.21	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 1.0000, единица		15.02.2024	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Рамазанова Р.З.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					точками отсутствует				
5.1.22	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000		15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Рамазанова Р.З.	Соглашение заключено		ГИИС «Электронный бюджет»
5.1.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица		01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
5.1.24	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица		01.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден		ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализаций регионального проекта»	-	06.07.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
5.1.26	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден		Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
5.1.27	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2024	01	03	Смирнова С.Н.			Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
5.2	Мероприятие (результат) «Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области»	27.10.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области обеспечена закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи		Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				ской Федерации «Такт»
5.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Протокол рабочей группы о выделении средств бюджета на выполнение вылетов санитарной авиации		ГИИС «Электронный бюджет»
5.2.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Представление отчета		Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключение соглашения		Бюджет Смарт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				
5.2.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Представлен отчет		Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Представлен отчет ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»		Автоматизированная система мониторинга работы санитарной авиации в Российской Федерации «Такт»
5.2.6	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Представлен отчет ГБУЗ АО «ЦМК и СМП»		ГИИС «Электронный бюджет»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	отсутствует				
5.2.7	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-			

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
6	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Созданы/заменены фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
9	Участник регионального проекта	Польниина О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Функционируют созданные в субъектах Российской Федерации региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
12	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
13	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»					
14	Ответственный за достижение	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
	результата регионального проекта				
15	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
16	Участник регионального проекта	Стёпина Н.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
17	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
18	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Функционируют фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, созданные в рамках федерального проекта					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
20	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
21	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
22	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Приобретены передвижные медицинские комплексы					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
24	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
25	Участник регионального проекта	Польниина О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
27	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
28	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
29	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
31	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
32	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
	екта				
Выполнение вылетов санитарной авиации за счет собственных средств бюджета Астраханской области					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
35	Участник регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
36	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
37	Участник регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
38	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
40	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
41	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
42	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской					

1	2	3	4	5	6
помощи					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1



Приложение № 4  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 2  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	70,0	80,0	—	—	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных	ФП	Процент	0,0	2019	0,0	0,0	50,0	80,0	85,0	90,0	90,0	—	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях														
1.3	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	1,8710	2017	0,0	1,9350	1,8690	2,0340	1,9420	2,0	2,0560	—	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	21,6000	2017	0,0	18,3000	18,2000	15,9000	20,3000	18,7000	17,2000	—	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.5	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	20,3000	2017	0,0	18,5000	19,2000	17,9000	25,3000	23,8000	22,3000	—	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система
1.6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблю-	ФП	Процент	8,6700	2020	0,0	0,0	0,0	8,4100	8,1600	7,9200	7,6800	—	—	Единая межведомственная информационно-статистическая система

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	дением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели региональ- ного проекта	Уро- вень по- каза- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен- тябрь	октябрь	ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний														
1.1	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.3	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Тысяча единиц	0,0400	0,0900	0,1300	0,1700	0,2100	0,2600	0,3200	0,3800	0,4500	0,5100	0,5800	2,0560
1.4	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	18,6000	18,5000	18,3000	18,2000	18,1000	18,0000	17,8000	17,7000	17,6000	17,5000	17,3000	17,2000
1.5	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП	Процент	23,7000	23,6000	23,4000	23,3000	23,2000	23,1000	22,9000	22,8000	22,7000	22,6000	22,4000	22,3000
1.6	Летальность больных с	ФП	Процент	0,6400	1,2800	1,9200	2,5600	3,2000	3,8400	4,4800	5,1200	5,7600	6,4000	7,0400	7,6800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)														

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование ре- зультата	Регио- нальный проект	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Период, год										Характеристика результата	Тип резуль- тата
				значе- ние	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний																
1.1	Завершено переосна- щение/дооснащение медицинским обору- дованием региональ- ных сосудистых цен- тров и первичных со- судистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нараста-	-	Единица	0,0000	2018	-	2,0	2,0	3,0	-	-	-	-	-	С 2019 по 2024 год в Астраханской обла- сти будут переосна- щены/дооснащены: 1 региональный сосудистый центр – медицинским оборудованием из следующего пе-	Приобре- тение то- варов, ра- бот, услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ЮЩИЙ ИТОГ														<p>речня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>2 первичных сосудистых отделения – медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультра-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															звуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	
1.2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	–	Условная единица	0,0	2017	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	В Астраханской области на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации будет разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежеквартально отчет об исполнении плана мероприятий региональной программы «Борьба с сер-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>дечно-сосудистыми заболеваниями» размещается министерством здравоохранения Астраханской области на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения Российской Федерации</p>	
1.3	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	—	Человек	5 301,00	2022	-	-	-	-	-	-	5 490,0	-	-	<p>Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосуди-</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>стых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40% (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной со-</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>циальной помощи)), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях</p>	
1.4	<p>Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации</p>	–	Единица	0,0	2018	-	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	-	-	<p>С 2019 по 2024 год в Астраханской области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» будут переоснащены/доос-</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>





1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		101 741,30	212 861,83	160 752,53	183 729,32	137 405,19	176 791,65	973 281,82
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		101 741,30	212 861,83	160 752,53	183 729,32	137 405,19	176 791,65	973 281,82
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесечный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 622,99	89 622,99	89 622,99	89 622,99	89 622,99	89 622,99
1.2	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,66
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 622,99	89 622,99	89 622,99	89 622,99	89 622,99	176 791,65

## 7. Дополнительная информация

Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров позволит улучшить организацию оказания экстренной медицинской помощи при ОКСпST (инфаркт миокарда) и ОКСбпST высокого сердечно-сосудистого риска по шкале Grace с использованием высокотехнологичной медицинской помощи (ЧКВ) с достижением доли пациентов с ОКСпST, получивших реперфузионную терапию (ТЛТ или ЧКВ; ТЛТ и ЧКВ-фармако-инвазивный подход), к 2024 году до 90% и доли пациентов с ОКСбпST, подвергшихся ангиопластике со стентированием коронарных артерий, к 2024 году до 35%, а также довести долю рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%.

В условиях региональных сосудистых центров для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) будут использоваться передовые методы организации оказания медицинской помощи, успешно зарекомендовавшие себя во многих странах. К их числу относятся: мультидисциплинарный командный подход к ведению больного с цереброваскулярной патологией; этапная медицинская помощь, основанная на данных доказательной медицины; ранняя реабилитация. Использование этих организационных технологий позволит значительно снизить частоту развития осложнений при сосудистой патологии, что повлечет уменьшение показателей летальности, смертности, инвалидизации, длительности стационарного лечения, а также значительное улучшение качества жизни пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта.

Внедрение современных организационных технологий позволит повысить доступность и обеспечить население Астраханской области

высокоэффективными технологиями диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний, в частности:

- позволит внедрить круглосуточную службу нейровизуализации и ультразвукового исследования сосудов (дуплексное сканирование, экстра- и транскраниальная доплерография), системный (внутривенный) тромболизис в деятельность отделений для лечения острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов);
- позволит внедрить новые методы хирургической профилактики нарушений кровообращения (эндартерэктомию, ангиопластику и стентирование), селективный внутриартериальный тромболизис, малоинвазивные нейрохирургические методы лечения геморрагических инсультов, аневризм и мальформаций сосудов в деятельность региональных сосудистых центров.

В конечном итоге модернизация сосудистого центра и сосудистых отделений позволит снизить больничную летальность от инфаркта миокарда с 22,1% в 2017 году до 8% к 2024 году, а также больничную летальность от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,1% в 2017 году до 14% к 2024 году.

Таким образом, мероприятия, проведенные в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (Астраханская область)», позволят снизить смертность от болезней системы кровообращения к 2020 году до 520,0 на 100 тыс. населения и к 2024 году до 408,8 на 100 тыс. населения.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с сердечно-сосудистыми  
заболеваниями (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характери- стика результата	Реализу- ется му- ници- пальными образова- ниями (да/нет)	Информационная система (источ- ник данных)
		начало	окончание	предше- ственники	последова- тели				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на основании требований Министерства здравоохранения Российской Федерации будет разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ежеквартально отчет об исполнении плана мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» размещается министерством здравоохранения Астраханской области на сайте ФГБУ «ЦНИИОИЗ»	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Минздрава России		
1.1.1	Контрольная точка «Разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	–	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		–	–
1.1.2	Контрольная точка «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	–	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.3	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2021 года»	–	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.4	Контрольная точка «Актуализация регио-	–	01.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нальных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями»			иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует				
1.1.5	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализа- ции мероприятий ре- гиональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями» за I–II квар- талы 2021 года	–	01.08.2021	07	09	Орлов Ф.В.	Прочий тип документа	–	–
1.1.6	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализа- ции мероприятий ре- гиональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями» за I–III квар- талы 2021 года	–	01.11.2021	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечено заключе- ние соглашений о ре- ализации на территории субъекта Российской	–	31.12.2021	01	03	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000								
1.1.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)», значение:	–	31.12.2021	02	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.0000								
1.1.9	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 год», значение: 0.0000	–	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.10	Контрольная точка «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000	–	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.11	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2022 года»	–	01.05.2022	05	07	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.12	Контрольная точка «Актуализация регио-	–	01.07.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нальных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями»			инными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	инными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует				
1.1.13	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализа- ции мероприятий ре- гиональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями» за I–II квар- талы 2022 года», зна- чение: 0.0000	–	01.08.2022	07	09	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.14	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализа- ции мероприятий ре- гиональных программ «Борьба с сердечно- сосудистыми заболе- ваниями» за I–III квар- талы 2022 года», зна- чение: 0.0000	–	01.11.2022	08	10	Степина Н.А.	Прочий тип документа	–	–
1.1.15	Контрольная точка «Обеспечено заключе- ние соглашений о реа-	–	31.12.2022	Взаимо- связь с инными	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лизации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.1.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального	–	31.12.2022	02	04	Степина Н.А.	Паспорт проекта. Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта)»								
1.1.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	–	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа	–	–
1.1.18	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2022 год», значение: 0.0000	–	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.1.19	Контрольная точка «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	–	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.20	Контрольная точка «Представлены отчеты	–	01.05.2023	05	07	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2023 года», значение: 1.0000, единица								Минздрава России
1.1.21	Контрольная точка «Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2023	06	08	Степина Н.А.	Постановление Правительства Астраханской области	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.22	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	01.08.2023	07	09	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.23	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий ре-	–	01.11.2023	08	10	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	гиональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица								
1.1.24	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Степина Н.А.	Соглашение заключено	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.26	Контрольная точка «Представлены отчеты	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год», значение: 1.0000, единица				иными результатами и контрольными точками отсутствует				Минздрава России
1.1.27	Контрольная точка «Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	–	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Степина Н.А.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	–	Официальный сайт министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.28	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2024 года», значение: 1.0000, единица	–	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.29	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за II квартал 2024 года», значение: 1.0000, единица	–	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы 2024 года», значение: 1.0000, единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				России
1.1.30	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы 2024 года», значение: 1.0000, единица	–	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.31	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован	-	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.32	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализа-	-	27.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результа-	Степина Н.А.	Отчет сформирован	-	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 год», значение: 1.0000, единица				тами и контрольными точками отсутствует				
1.1.33	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Соглашение заключено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	С 2019 по 2024 год в Астраханской области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» будут пере-	Нет	АСММС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							оснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра и 1 первичное сосудистое отделение		
1.2.1	Контрольная точка «Определение 1 регионального сосудистого центра и 1 первичного сосудистого отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием»	–	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Степина Н.А.	Отчет	–	–
1.2.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		–	–
1.2.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Степина Н.А.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лицу»			ными точками отсут- ствует	ными точками отсут- ствует				
1.2.4	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	–	01.04.2020	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.		–	–
1.2.5	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	–	31.12.2020	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.		–	–
1.2.6	Контрольная точка «Определен 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных сосудистых отделения для участия в переоснащении/ дооснащении медицинским обо-	–	01.02.2021	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками	Смирно- ва С.Н.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рудованием», значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	–	–
1.2.8	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет	–	–
1.2.9	Контрольная точка «Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переносах/ дооснащении медицинскими изделиями», значение: 0.0000	–	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переносах/дооснащении медицинскими изделиями	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.10	Контрольная точка	–	01.03.2022	05	03	Смирно-	Прочий тип документа.	–	ГИИС «Элек-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации», значение: 0.0000					ва С.Н.	Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации		тронный бюджет»
1.2.11	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смирнова С.Н.	Заключение соглашения	–	–
1.2.12	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение»	–	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о ходе реализации соглашения	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ние региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием»								
1.2.13	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием»	–	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о ходе реализации соглашения	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.14	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/ дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и пер-	–	10.08.2022	10	08	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	–	ЕИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вичных сосудистых отделений», значение: 0.0000								
1.2.15	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием», значение: 0.0000	–	30.10.2022	07	04	Степина Н.А.	Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/ дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.16	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет	–	–
1.2.17	Контрольная точка «Определены региональные сосудистые центры и первичные	–	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Степина Н.А.	Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сосудистые отделения для участия в переоснащении/дооснащении медицинских изделиями», значение: 0.0000, единица			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка «Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации», единица	–	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо министерства здравоохранения Астраханской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.19	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Заключение соглашения	–	–
1.2.20	Контрольная точка	–	30.04.2023	Взаимо-	Взаимо-	Степина Н.А.	Сформирован отчет в	–	ГИИС «Элек-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		ГИИС «Электронный бюджет»		тронный бюджет»
1.2.21	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений», значение: 1.0000, единица	–	15.07.2023	09	10	Степина Н.А.	Прочий тип документа (государственный контракт)	–	ЕИСЗ
1.2.22	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	–	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				точками отсут- ствует	точками отсут- ствует				
1.2.23	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж- бюджетных трансфер- тов», значение: 0.0000, единица	–	30.10.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Степина Н.А.	Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюд- жет»	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.2.24	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж- бюджетных трансфер- тов», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден в ГИИС «Элек- тронный бюджет»	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.2.25	Контрольная точка «Определены регио- нальные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в пере- оснаще- нии/дооснащении ме-	-	01.02.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от-	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от-	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден в ГИИС «Элек- тронный бюджет»	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дицинскими изделиями», значение: 1.0000, единица			сутствует	сутствует				
1.2.26	Контрольная точка «Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет субсидий субъектам Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.	Исходящее письмо министерства здравоохранения Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2024	05	06	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден в ГИИС «Электронный бюджет»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.28	Контрольная точка «Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации ме-	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	роприятия по пере- оснаще- нию/дооснащению ре- гиональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений», значение: 1.0000, еди- ница								
1.2.29	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж- бюджетных трансфер- тов», значение: 1.0000, единица		30.07.2024	Взаимо- связь с иными ре- зультатами и кон- трольными точками отсутствует	Взаимо- связь с иными ре- зультатами и кон- трольными точками отсутствует	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.2.30	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж- бюджетных соглаше- ний», значение: 1.0000, единица		30.10.2024	Взаимо- связь с иными ре- зульта- тами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ре- зульта- тами и контроль- ными точками отсут- ствует	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.2.31	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж- бюджетных трансфер- тов», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимо- связь с иными ре- зульта- тами и контроль- ными точ-	Взаимо- связь с иными ре- зульта- тами и контроль- ными точ-	Стёпина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден в ГИИС «Элек- тронный бюджет»	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ками от- сутствует	ками от- сутствует				
1.3	Результат «Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог»	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	С 2019 по 2024 год в Астраханской области будут переоснащены/дооснащены: 1 региональный сосудистый центр – медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 2 первичных сосудистых отделения – медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искус-	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения		
1.4	Результат «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40% (за исключением лиц, имеющих право на получение	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях		
1.4.1	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Соглашение заключено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.3	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.4	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.5	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфер-	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результата-	Взаимосвязь с иными результа-	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тов», значение: 1.0000, единица			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка «90% лиц, находящихся под диспансерным наблюдением и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках федерального проекта, бесплатно получили в IV квартале необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»



Приложение № 5  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 3  
к государственной программе

Паспорт регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях	ФП	Процент	52,0000	2017	0,0000	53,2000	50,2000	53,4000	52,5000	54,2000	59,100	–	–	ЕМИСС
1.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,000	–	–	ЕМИСС
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под	ФП	Процент	26,3000	2017	0,0000	24,5000	22,9000	21,3000	24,7000	21,6000	19,100	–	–	ЕМИСС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
1.4	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	47,8000	2017	0,0000	49,3000	50,8000	52,3000	54,3000	57,3000	60,000	–	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях	ФП	Процент	54,6000	55,0000	55,4000	55,8000	56,2000	56,7000	57,1000	57,5000	57,9000	58,3000	58,7000	59,1000	
1.2	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	наблюдением														
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	21,4	21,2	21,0	20,8	20,6	20,4	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1
1.4	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	57,5	57,8	58,0	58,2	58,4	58,7	58,9	59,1	59,3	59,6	59,8	60,0

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний																
1.1	Оснащены	–	Единица	0	2018	–	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	–	–	В Астраханской области	Приоб-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(переоснащенные) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеры/ больницы)														определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	рите-ние то-варов, работ, услуг
1.2	Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской по-	–	Единица	0	2018	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», и средних	Оказа-ние услуг (вы-полне-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	мощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации														нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие годы и плановые периоды. Будет осуществляться мониторинг оказания онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	ние работ)
1.3	Совершенствование оказания меди-	–	Условная единица	0	2021	–	–	–	–	2,0	–	–	–	–	Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ для	Приобретение то-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	цинской помощи больным с онкологическими заболеваниями														обеспечения соответствия требованиям помещений, в которых планируется установка линейного ускорителя для радиохирургии/лучевой терапии стереотаксической в соответствии с протоколом заседания рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 18.08.2022 № 14	варов, работ, услуг
1.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	–	Единица	0	2018	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	–	–	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Региональная программа включает мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злока-	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>чественных новообразо- ваний и использованием телемедицинских тех- нологий, внедрение вы- сокоэффективных луче- вых, химиотерапевтиче- ских, хирургических, комбинированных и прочих методов лече- ния, метода таргетной терапии в соответствии с клиническими реко- мендациями, обеспе- чение полного цикла при- менения противоопухо- левой лекарственной терапии у больных со злокачественными но- вообразованиями, по- вышение доступности высокотехнологичных методов лечения для па- циентов с онкологиче- скими заболеваниями, повышение профессио- нальной квалификации медицинского персона- ла первичного звена здравоохранения, вра- чей-онкологов, врачей- радиотерапевтов и дру- гих специалистов, участвующих в оказа-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>нии специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразова-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ний, выявленных на I–II стадиях; снижена годовичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	
1.5	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог	–	Единица	0,0000	–	–	2,0	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0	–	–	В Астраханской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения онкопоиска функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться диспансерное наблюдение и мониторинг лече-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ния	
1.6	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог	–	Единица	0,0000	–	–	2,0	2,0	2,0	–	–	–	–	–	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	Приобретение товаров, работ, услуг

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1	Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации	1 235 850,00	1 574 040,00	1 520 300,00	1 490 900,00	1 424 930,00	1 530 900,00	8 776 920,00
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 235 850,00	1 574 040,00	1 520 300,00	1 490 900,00	1 424 930,00	1 530 900,00	8 776 920,00
1.1.1.1	бюджет субъекта	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	1 165 850,00	1 574 040,00	1 520 300,00	1 490 900,00	1 424 930,00	1 530 900,00	8 706 920,00
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	170 647,10	320 788,28	96 012,60	126 076,82	24 152,90	28 932,47	766 610,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	170 647,10	320 788,28	96 012,60	126 076,82	24 152,90	28 932,47	766 610,17
1.2.1.1	бюджет субъекта	170 647,10	320 788,28	96 012,60	126 076,82	24 152,90	28 932,47	766 610,17
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	0,00	0,00	0,00	66 067,30	0,00	0,00	66 067,30
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	66 067,30	0,00	0,00	66 067,30
1.3.1.1	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	66 067,30	0,00	0,00	66 067,30
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		1 406 497,10	1 894 828,28	1 616 312,60	1 683 044,12	1 449 082,90	1 559 832,47	9 609 597,47
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		1 406 497,10	1 894 828,28	1 616 312,60	1 683 044,12	1 449 082,90	1 559 832,47	9 609 597,47
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)*		1 165 850,00	1 574 040,00	1 520 300,00	1 490 900,00	1 424 930,00	1 530 900,00	8 706 920,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Средства в финансовом обеспечении – бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) указаны справочно.



6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		ян- варь	фев- раль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний												
1.1	Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47
1.3	Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47	28 932,47

## 7. Дополнительная информация

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Реализация задач будет осуществляться с привлечением региональных СМИ, Интернет-ресурсов, волонтеров и врачебного сообщества, посредством организации, поддержки и развития горячей линии.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. По итогам реализации задачи будет осуществлено поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств.

Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП). Организация в 2019–2022 годах сети ЦАОП на функциональной основе пяти многопрофильных медицинских организаций Астраханской области (из них 2 – негосударственной и частной систем здравоохранения) позволит оптимизировать схему маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них.

Выбор медицинских организаций осуществлен в соответствии с кадровыми возможностями и материально-технической базой медицинских организаций, располагающихся на территории Астраханской области и принимающих участие в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также в соответствии с географическими и демографическими особенностями Астраханской области (численность проживающего населения, удаленность, труднодоступность) и позволяет наиболее оптимально обеспечить медицинские организации оснащением для полной и своевременной диагностики злокачественных новообразований.

По результатам реализации будут сокращены сроки диагностики злокачественных новообразований, повышено ее качество, обеспечена преемственность между задействованными медицинскими организациями. На ЦАОП по мере начала их функционирования будут возложены функции по проведению комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, диспансерного наблюдения, химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Переоснащение региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.

Реализация позволит обеспечить своевременное получение специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» путем сокращения сроков подтверждения злокачественной природы заболеваний, ожидания проведения хирургического, лучевого и химиотерапевтического лечения. Перечень приобретаемого оборудования соответствует порядкам оказания медицинской помощи и позволяет оказывать медицинскую помощь пациентам на современном уровне с полным соблюдением протоколов и клинических рекомендаций, рекомендаций федеральных центров для отдельных пациентов, увеличить продолжительность жизни пациентов со злокачественными новообразованиями. По мере реализации мероприятия будет расширен спектр высокотехнологичных хирургических вмешательств, в том числе органосохраняющих операций.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованияами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Региональная программа включает мероприятия, направленные на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных лучевых, химиотерапевтических, хирургических, комбинированных и прочих методов лечения, метода таргетной терапии в соответствии с клиническими рекомендациями,	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>обеспечение полного цикла применения противоопухолевой лекарственной терапии у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Увеличен удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением; увеличена доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях; снижена годовичная летальность больных со злокачественными новообразованиями</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Контрольная точка «Документ разработан», значение: 0.0000	–	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.1.2	Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и организациями», значение: 0.0000	–	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.1.3	Контрольная точка «Документ опубликован», значение: 0.0000	–	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.1.4	Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)», значение: 0.0000	–	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.1.5	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспор-	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	та федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»								
1.1.6	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.1.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.1.9	Контрольная точка «Актуализация региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»	—	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	—	—
1.1.10	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000								
1.1.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(результата федерального проекта)», значение: 0.0000								
1.1.12	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2022 года»	—	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.13	Контрольная точка «Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»	—	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.14	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2022 года», значение:	—	15.07.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо. Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.0000								
1.1.15	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за III квартал 2022 года», значение: 0.0000	—	15.10.2022	02	03	Степина Н.А.	Исходящее письмо. Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.16	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	—	31.12.2022	01	04	Степина Н.А.	Соглашение. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	—	—
1.1.17	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Рос-	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результата-	Взаимосвязь с иными результата-	Степина Н.А.	Исходящее письмо. Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сийской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2022 год			ми и контрольными точками отсутствует	ми и контрольными точками отсутствует				России
1.1.18	Контрольная точка «Актуализация приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	–	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.19	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2023 года, значение: 1.0000, единица	–	15.04.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.20	Контрольная точка «Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими	–	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заболеваниями», значение: 1.0000, единица								
1.1.21	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	15.07.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.22	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.23	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Степина Н.А.	Соглашение заключено	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица								
1.1.24	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2023 год», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.25	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2024 года», значение: 1.0000,	–	01.05.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	единица								
1.1.26	Контрольная точка «Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2024	62	63	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.27	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2024 года», значение: 1.0000, единица	–	01.08.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.28	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2024 года», значение:	–	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.0000, единица								
1.1.29	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.1.30	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2024 год», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.2	Результат «Осу-	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Буркин А.В.	На основании средних нормативов	Нет	Государ-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ществовано финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации»			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Правительством Астраханской области будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующие годы и плановые периоды. Будет осуществляться мониторинг оказания онкологической помощи населению Астраханской области, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения		ственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.1	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.2.2	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение:	—	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Смирнова С.Н.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.0000			отсутствует	сутствует				
1.2.3	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.2.4	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—
1.2.5	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.2.6	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—
1.2.7	Контрольная точка «Утверждены	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Спирин А.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.2.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.2.10	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение:	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ние: 0.0000								
1.2.11	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.12	Контрольная точка «Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.13	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет. Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.14	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.2.15	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.2.16	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.2.17	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.2.18	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования»	—	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ния», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками от- сутствует				
1.2.19	Контрольная точка «Отчет территори- ального фонда обя- зательного меди- цинского страхова- ния», значение: 0.0000	–	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.20	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сфор- мированы) доку- менты, необходи- мые для оказания услуги (выполне- ния работы)», зна- чение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Спирин А.В.		–	–
1.2.21	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполне- ния работы) подго- товлено матери- ально-техническое (кадровое) обеспе- чение», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Спирин А.В.		–	–
1.2.22	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполне- ны)», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Спирин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.23	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.24	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.25	Контрольная точка «Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.26	Контрольная точка «Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Смирнова С.Н.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.2.28	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.2.29	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	—	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.30	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.2.31	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2022 года», значение: 0.0000	–	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Смирнова С.Н.	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС АО)	–	ТФОМС АО
1.2.32	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	–	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	–	ТФОМС АО
1.2.33	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал 2022 года», значение: 0.0000	–	30.07.2022	07	09	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	–	ТФОМС АО
1.2.34	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обя-	–	31.10.2022	08	10	Степина Н.А.	Отчет ТФОМС АО	–	ТФОМС АО



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	зательного медицинского страхования за III квартал 2022 года», значение: 0.0000								
1.2.35	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, единица	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Услуга оказана (работы выполнены)	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.36	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 0.0000	–	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ТФОМС АО	–	–
1.2.37	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	–	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Входящее письмо ТФОМС АО	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.38	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Входящее письмо ТФОМС АО	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									хования
1.2.39	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	—	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет ТФОМС АО	—	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.40	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	—	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Входящее письмо ТФОМС АО	—	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.41	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	—	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Степина Н.А.	Входящее письмо ТФОМС АО	—	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.42	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	—	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Входящее письмо ТФОМС АО	—	Государственная информационная система обязательного медицинского стра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									хования
1.2.43	Контрольная точка «Отчет территори- ального фонда обя- зательного меди- цинского страхова- ния», значение: 1.0000, единица	—	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	—	Государ- ственная информаци- онная си- стема обяза- тельного медицин- ского стра- хования
1.2.44	Контрольная точка «Отчет территори- ального фонда обя- зательного меди- цинского страхова- ния», значение: 1.0000, единица	—	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	—	Государ- ственная информаци- онная си- стема обяза- тельного медицин- ского стра- хования
1.2.45	Контрольная точка «Отчет территори- ального фонда обя- зательного меди- цинского страхова- ния», значение: 1.0000, единица	—	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	—	Государ- ственная информаци- онная си- стема обяза- тельного медицин- ского стра- хования
1.2.46	Контрольная точка «Отчет территори- ального фонда обя- зательного меди- цинского страхова- ния», значение: 1.0000, единица	—	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО	—	Государ- ственная информаци- онная си- стема обяза- тельного медицин- ского стра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									хования
1.2.47	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.2.48	Контрольная точка «Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет ТФОМС АО	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования
1.3	Результат «Организованы центры амбулаторной онкологической помощи»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 3 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения онкопоиска функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться	Нет	ЦИТИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							диспансерное наблюдение и мониторинг лечения		
1.3.1	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)»	–	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.3.2	Контрольная точка «Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи», значение: 0.0000	–	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчеты субъектов Российской Федерации	–	–
1.3.3	Контрольная точка «Отчет о создании центра амбулаторной онкологической помощи», значение: 0.0000	–	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет	–	–
1.3.4	Контрольная точка «Осуществлена государственная регистрация организации», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		–	–
1.3.5	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации»	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Спирин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 0.0000			трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)», значение: 0.0000	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.3.7	Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)», значение: 0.0000	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.3.8	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)»	—	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.3.9	Контрольная точка «Осуществлена государственная регистрация организации», значение: 0.0000	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Спирин А.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует	сутствует				
1.3.10	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		–	–
1.3.11	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		–	–
1.3.12	Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.3.13	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		–	–
1.3.14	Контрольная точка	–	31.12.2021	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Спирин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 0.0000			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.3.16	Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.3.17	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2022 году», значение: 0.0000	—	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	—	—
1.3.18	Контрольная точка «Представлен от-	—	10.04.2022	Взаимосвязь с иными	07	Смирнова С.Н.	Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Феде-	—	ФГБУ «ЦНИИОИЗ»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чет субъекта Российской Федерации за I квартал 2022 года», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			рации		Минздрава России
1.3.19	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I–II кварталы 2022 года», значение: 0.0000	–	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Смирнова С.Н.	Представлен отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.20	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I–III кварталы 2022 года», значение: 0.0000	–	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Степина Н.А.	Отчет представлен в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.21	Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2022 год», значение: 0.0000	–	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.22	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2022 год»	–	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.23	Контрольная точка	–	10.04.2023	Взаимосвязь	04	Степина Н.А.	Письмо в Министерство здраво-	–	ФГБУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2023 года», значение: 0.0000			с иными результатами и контрольными точками отсутствует			охранения Российской Федерации		«ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.24	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I–II кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ЦИТИС
1.3.25	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I–III кварталы 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	10.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ЦИТИС
1.3.26	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 10 месяцев 2023 года», значение: 1.0000, единица	–	10.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Отчет в ЦИТИС	–	ЦИТИС
1.3.27	Контрольная точка «Представлены лицензии, соответствующие видам деятельности орга-	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	05	Степина Н.А.	Прочий тип документа (лицензии на осуществление медицинской деятельности)	–	Административная отчетность министерства здраво-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	низации (структурного подразделения) за 2023 год», значение: 1.0000, единица			точками отсутствует					охранения Астраханской области
1.3.28	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ЦИТИС
1.3.29	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) в 2024 году», значение: 0.0000	–	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Степина Н.А.	Прочий тип документа	–	–
1.3.30	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2024 года», значение: 0.0000	–	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Степина Н.А.	Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.31	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I–II кварталы 2024 года», значение: 1.0000, единица	–	31.07.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.3.32	Контрольная точка «Представлен отчет	–	31.10.2024	01	Взаимосвязь с иными ре-	Степина Н.А.	Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъекта Российской Федерации за I–III кварталы 2024 года», значение: 1.0000, единица				зультатами и контрольными точками отсутствует				Минздрава России
1.3.33	Контрольная точка «Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2024 год», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ЦИТИС
1.3.34	Контрольная точка «Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) за 2024 год», значение: 5.0000, единица	–	27.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.4	Результат «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями		
1.4.1	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	—	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	—	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	—	15.02.2019	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Контрольная точка «Произведена оценка эффективности, приобретение товаров, работ, услуг»	–	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.4.5	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		–	–
1.4.6	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Орлов Ф.В.		–	–
1.4.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000	–	31.12.2019	02	04	Орлов Ф.В.		–	–
1.4.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставлен-	–	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результата-	Взаимосвязь с иными результата-	Орлов Ф.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному муниципальному контракту», значение: 0.0000			ми и контрольными точками отсутствует	ми и контрольными точками отсутствует				
1.4.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.10	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	—	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.11	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	—	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.12	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении	—	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000								
1.4.13	Контрольная точка «Проведена оценка эффективности функционирования объекта недвижимого имущества»	—	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.14	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.15	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.16	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выпол-	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Смирнова С.Н.		—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000			трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.4.17	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.4.18	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.4.19	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
1.4.20	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юриди-	–	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ческому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000								
1.4.21	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц)», значение: 0.0000	—	10.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—
1.4.22	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.23	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) кон-	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Смирнова С.Н.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 0.0000			трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует				
1.4.24	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.25	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.4.26	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение:	—	01.02.2022	08	09	Смирнова С.Н.	Соглашение. Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	—	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.0000								
1.4.27	Контрольная точка «Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации», значение: 0.0000	–	01.03.2022	08	09	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Утверждены дорожные карты переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.28	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием», зна-	–	30.04.2022	12	07	Степина Н.А.	Отчет. Сформирован отчет	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение: 0.0000								
1.4.29	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 70% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц)», значение: 0.0000	—	10.08.2022	09	10	Смирнова С.Н.	Отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.30	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.		—	—
1.4.31	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Степина Н.А.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				точками отсутствует	ками отсут- ствует				
1.4.32	Контрольная точка «Произведена оплата поставлен- ных товаров, вы- полненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками от- сутствует	Степина Н.А.		–	–
1.4.33	Контрольная точка «Заключено со- глашение о предо- ставлении субси- дии юридическому (физическому) ли- цу (соглашение о предоставлении субсидии юриди- ческому (физиче- скому) лицу вклю- чено в реестр со- глашений)», значе- ние: 1.0000, едини- ца	–	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	11	Степина Н.А.	Соглашение. Заключено соглаше- ние о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении суб- сидии юридическому (физическо- му) лицу включено в реестр согла- шений)	–	ГИИС «Электрон- ный бюд- жет»
1.4.34	Контрольная точка «Утверждена до- рожная карта оснащения (пере- оснащения) меди- цинским оборудо- ванием региональ- ных медицинских организаций за	–	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результата- ми и кон- трольными точками отсутствует	05	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	счет иных внебюджетных трансфертов субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000								
1.4.35	Контрольная точка «Произведена оценка эффективности, приобретение товаров, работ, услуг», значение: 1.0000, единица	–	31.03.2023	11	07	Степина Н.А.	Отчет. Отчет в ЦИТИС	–	ЦИТИС
1.4.36	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)», значение: 1.0000, единица	–	10.08.2023	08	09	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.4.37	Контрольная точка «Закупка включена	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными	02	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Закупка включена в план закупок	–	ЕИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в план закупок», значение: 1.0000, единица			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.4.38	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	01	03	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	–	ЕИСЗ
1.4.39	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	02	04	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Акты приема-передачи оборудования	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.40	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	–	ЕИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.41	Контрольная точка «Оборудование приобретено», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Оборудование приобретено	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.42	Контрольная точка «Утверждена дорожная карта оснащения (перееоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет субсидий субъекту Российской Федерации», значение: 0.0000	–	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.4.43	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинским оборудованием», значение: 1.0000, единица								
1.4.44	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.45	Контрольная точка «Заключены контракты не менее, чем на 100% единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицин-	-	31.07.2024	09	07	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации	-	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)», значение: 1.0000, единица								
1.4.46	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.47	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий	-	27.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием», значение: 1.0000, единица								
1.5	Результат «Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/ больниц)»	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области определены две медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской области на переоснащение медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.6	Результат «Совершенствование оказания медицинской	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Буркин А.В.	Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ для обеспечения соответствия требованиям	Нет	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помощи больным с онкологическими заболеваниями»			ми и контрольными точками отсутствует	ми и контрольными точками отсутствует		помещений, в которых планируется установка линейного ускорителя для радиохирургии / лучевой терапии стереотаксической, в соответствии с протоколом заседания рабочей группы проектного комитета при Губернаторе Астраханской области от 18.08.2022 № 14		России
1.6.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	–	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Размещение на сайте государственных закупок	–	ЕИСЗ
1.6.2	Контрольная точка «Заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования», значение: 2.0000, единица	–	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Заключенные контракты размещены в ЕИСЗ	–	ЕИСЗ
1.6.3	Контрольная точка «Заключение контракта на проведение ремонтных работ», значение: 1.0000, единица	–	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Заключенный контракт на проведение ремонтных работ ГБУЗ АО «ОКОД» размещен в ЕИСЗ	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
1.6.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»								
1.6.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	–	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.6.6	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию», значение: 2.0000, единица	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степина Н.А.	Прочий тип документа. Акт ввода оборудования в эксплуатацию	–	ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Разработаны, утверждены и реализуется региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»					
3	Ответственный за достижение результата	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
	та регионального проекта				
4	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	0
5	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
6	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 85 субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
9	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
10	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	0
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
12	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	0
13	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
14	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
16	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
17	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
18	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения	Буркин А.В.	0

1	2	3	4	5	6
			Астраханской области		
Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
20	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	0
21	Участник регионального проекта	Степина Н.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Совершенствование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
23	Участник регионального проекта	Степина Н.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
24	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
25	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
26	Участник регионального проекта	Степина Н.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	0





Приложение № 6  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 5  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2025*
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	1	Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	2	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	
	2	Направление (подпрограмма)	Региональные проекты в рамках федеральных проектов в целях достижения результатов национальных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

\* Проект досрочно завершён 31.12.2024.

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- зате- ля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная си- стема (источник дан- ных)
				зна- чение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (спра- вочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,06	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	6,17	6,4	6,8	–	–	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	
1.2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,8	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	23,2	17,0	–	–	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	
1.3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	40,5	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	36,5	24,3	–	–	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	37,0	41,0	–	–	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,5	1,1	1,6	2,1	2,6	3,3	3,9	4,4	4,8	5,4	6,1	6,8	
1.2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	23,0	23,0	23,0	22,0	22,0	21,0	20,0	20,0	19,0	19,0	17,0	17,0	
1.3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	34,9	33,8	24,3	
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	37,3	38,6	38,8	39,6	39,4	40,7	41,2	40,4	42,0	44,2	45,1	41,0	

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований,	–	Единица	7474	2021	–	–	–	–	23	50	77	–	–	Медицинские организации Астраханской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных райо-	Приобретение товаров, работ, услуг	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог														нов с целью повышения доступности медицинской помощи	
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	–	Единица	377	2021	–	–	–	–	0	1	1	–	–	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций Астраханской области расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	–	Единица	696	2021	–	–	–	–	7	16	19	–	–	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций Астраханской области расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с при-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения	
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	–	Единица	1431	2021	–	–	–	–	10	10	16	–	–	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций Астраханской области, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	–	Единица	28880,0	2021	–	–	–	–	28,0	103,0	159,0	–	–	Материально-техническая база медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведе-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															на в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам,	–	Единица	0	2021	–	–	–	–	1,00	–	–	–	–	В рамках выполнения мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, в которых будут выполнены мероприятия за	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	подлежавшим исполнению в 2021 году														счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований, измеряемое в единицах	
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году	–	Единица	0	2021	–	–	–	–	1,00	–	–	–	–	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	Приобретение товаров, работ, услуг



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году	
1.8	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации). Нарастающий итог	–	Единица	0	2021	–	–	–	–	1	–	–	–	–	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численно-	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															стью населения до 50 тыс. человек	
1.9	Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений	–	Единица	0	2021	–	–	–	–	5	–	–	–	–	Проектом распоряжения предусмотрено перераспределение в 2022 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с министерства экономического развития Астраханской области на министерство здравоохранения Астраханской области в сумме 3 939,3 тыс. рублей в рамках нового результата «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта» со значением «5 медицинских организаций»	Приобретение товаров, работ, услуг
1.10	Осуществлен капитальный ремонт зданий ме-	–	Единица	0	2022	–	–	–	–	–	7	9	–	–	Для достижения в 2024 году результата «Осуществ-	Оказание услуг (вы-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<p>дицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий медицинских организаций)</p>														<p>лен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» требуются дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта в 2024 году следующих 7 объектов: ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «ДГП № 3», УБ с. Болхуны ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», УБ с. Марфино ГБУЗ АО «Волгодарская РБ», поликлиника по адресу: г. Ахтубинск, ул. Саратовская, 38, УБ с. Никольское ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», взрослая поликлиника ГБУЗ АО «Красноярская РБ»; в 2025 году – следующих 9 объектов: детская поликлиника и поликлиника № 3 ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ВА с. Сизый Бугор и УБ</p>	<p>полнение работ)</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															с. Тумак ГБУЗ АО «Володарская РБ», ПО № 1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5», УБ с. Лесное ГБУЗ АО «Лиманская РБ», терапевтическое отделение ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ФАП с. Лебяжье ГБУЗ АО «Камызякская РБ»	
1.11	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений)	–	Единица	0	2022	–	–	–	–	–	12	17	–	–	В целях достижения в 2023–2025 годах результата «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» министерству здравоохранения Астраханской области необходимо обеспечить выполнение работ/услуг (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений) с целью последующего получения лицензии на осуществление медицинской деятельности следующих объектов: в 2023 году – ВА с. Соленое Займище и с. Ста-	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>рица ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ОВОП с. Замьяны ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ВА п. Наримановский ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ФАП с. Тулугановка и ФАП с. Калинино ГБУЗ АО «Волгодарская РБ», ВА с. Бирюковка, ВА с. Растопуловка, ВА с. Три Протока и ВА с. Татарская Башмаковка ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ВА с. Тамбовка и ВА с. Заволжье ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»; в 2024 году – ФАП п. Садовый и ФАП с. Фунтово-2 ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ФАП с. Ушаковка ГБУЗ АО «Черноярская РБ»; в 2025 году – ФАП с. Ступино ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ФАП с. Ватажное и ФАП п. Белячий ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ФАП с. Гандурино, ФАП с. Жан-Аул, ФАП с. Комаровка, ФАП с. Трехизбинка, ФАП с. Затон ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ФАП п. Старо-Волжский и ФАП п. Хмелевой Икрянинского муниципального района, ВА</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															с. Золотуха Ахтубинского муниципального района, ФАП с. Кулаковка, ФАП п. Стеклозавода и ФАП с. Водяновка ГБУЗ АО «Приволжская РБ»	
1.12	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (проведение работ по сносу аварийных помещений для беспрепятственной организации строительства)	–	Единица	0	2022	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Для беспрепятственной организации строительства объекта «Участковая больница р.п. Красные Баррикады» ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» необходимо провести работы по сносу помещений, прилегающих к участку	Оказание услуг (выполнение работ)
1.13	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (сопутствующие расходы для ввода объекта в эксплуатацию после проведения капитального ре-	-	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	9	8	-	-	В целях достижения в 2023–2024 гг. результата «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» министерству здравоохранения Астраханской области необходимо обеспечить выполнение работ/услуг по укреплению	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	монта)														<p>материально-технической базы медицинских организаций и благоустройству территории. В 2023 году: ПО № 1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ПО № 2 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8», УБ Волго-Каспийский ГБУЗ АО «Камызякская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ФАП с. Бударино ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ОВОП с. Восток ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ФАП с. Поды ГБУЗ АО «Черноярская РБ». В 2024 году проведение работ по укреплению материально-технической базы медицинских организаций: взрослая поликлиника ГБУЗ АО «Красноярская РБ», участковая больница с. Марфино ГБУЗ АО «Володарская РБ», ДПО № 3 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 3», ПО № 2 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5», участко-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															вая больница с.Болхуны ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ПО №1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3», ОВОП с. Восток ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Володарская РБ»	
1.14	Осуществление нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций (укрепление материально-технической базы)	-	Условная единица	0	2022	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Оснащение мебелью и оборудованием объекта капитального строительства «Участковая больница р.п. Красные Баррикады» ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»	Оказание услуг (выполнение работ)
1.15	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 2021 года	-	Единица	0	2022	-	-	-	-	-	9	-	-	-	Для повышения удовлетворенности населения медицинской помощью после проведения капитального ремонта укреплен материально-техническая база : ГБУЗ АО «ГП №2», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «ГП №5», ГБУЗ АО «ДГП №3», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ГБУЗ АО «ГП №1», с. Тишково ГБУЗ АО «Володарская РБ»	Оказание услуг (выполнение работ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(сопутствующие расходы для обеспечения эксплуатации после проведения капитального ремонта по объектам 2021 года)															

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи							
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	0,0	0,0	0,0	38 711,31	38 711,04	34 597,73	112 020,08
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	38 711,31	38 711,04	34 597,73	112 020,08
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	38 711,31	38 711,04	34 597,73	112 020,08
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	85 192,13	137 604,18	39 485,67	262 281,98
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	85 192,13	137 604,18	39 485,67	262 281,98
1.2.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	85 192,13	137 604,18	39 485,67	262 281,98
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	143 501,80	248 707,18	23 271,35	415 480,33
1.3.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	143 501,80	248 707,18	23 271,35	415 480,33
1.3.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	143 501,80	248 707,18	23 271,35	415 480,33
1.3.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,0	0,0	0,0	224 829,54	0,00	356 398,60	581 228,14
1.4.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	224 829,54	0,00	356 398,60	581 228,14
1.4.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	224 829,54	0,00	356 398,60	581 228,14
1.4.2	Бюджеты государственных внебюджетных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	фондов Российской Федерации, всего							
1.4.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	0,0	0,0	0,0	225 464,00	227 322,20	273 366,65	726 152,85
1.5.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	225 464,00	227 322,20	273 366,65	726 152,85
1.5.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	225 464,00	227 322,20	273 366,65	726 152,85
1.5.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,0	0,0	0,0	27 317,32	0,0	0,0	27 317,32
1.6.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	27 317,32	0,0	0,0	27 317,32
1.6.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	27 317,32	0,0	0,0	27 317,32
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году	0,0	0,0	0,0	68 917,01	0,0	0,0	68 917,01
1.7.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	68 917,01	0,0	0,0	68 917,01
1.7.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	68 917,01	0,0	0,0	68 917,01
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	438,55	0,0	0,0	438,55
1.8.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	438,55	0,0	0,0	438,55
1.8.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	438,55	0,0	0,0	438,55
1.8.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9	Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений	0,0	0,0	0,0	3 939,30	0,0	0,0	3 939,30
1.9.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	3 939,30	0,0	0,0	3 939,30
1.9.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	3 939,30	0,0	0,0	3 939,30
1.9.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий медицинских организаций)	0,0	0,0	0,0	0,0	15 353,65	16 876,04	32 229,69
1.10.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	15 353,65	16 876,04	32 229,69
1.10.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	15 353,65	16 876,04	32 229,69
1.10.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (проведение работ по благоустройству территории, разработка про-	0,0	0,0	0,0	0,0	19 478,23	18 942,80	38 421,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений)							
1.11.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	19 478,23	18 942,80	38 421,03
1.11.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	19 478,23	18 942,80	38 421,03
1.11.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (проведение работ по сносу аварийных помещений для беспрепятственной организации строительства)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,34	0,0	1 147,34
1.12.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,34	0,0	1 147,34
1.12.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	1 147,34	0,0	1 147,34
1.12.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (сопутствующие расходы для ввода объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта)	0,0	0,0	0,0	0,0	60 609,11	97 907,41	158 516,52
1.13.1	Консолидированный бюджет субъекта Рос-	0,0	0,0	0,0	0,0	60 609,11	97 907,41	158 516,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сийской Федерации, всего							
1.13.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	60 609,11	97 907,41	158 516,52
1.13.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14	Осуществление нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций (укрепление материально-технической базы)	0,0	0,0	0,0	0,0	37 403,51	0,0	37 403,51
1.14.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	37 403,51	0,0	37 403,51
1.14.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	37 403,51	0,0	37 403,51
1.14.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.14.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 2021 года (сопутствующие расходы для обеспечения эксплуатации после проведения капитального ремонта по объектам 2021 года	0,0	0,0	0,0	0,0	53 460,04	0,0	53 460,04
1.15.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	53 460,04	0,0	53 460,04
1.15.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	53 460,04	0,0	53 460,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.15.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		0,0	0,0	0,0	818 310,96	839 796,48	860 846,25	2 518 953,69
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		0,0	0,0	0,0	818 310,96	839 796,48	860 846,25	2 518 953,69
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

\* Объем финансового обеспечения соответствует бюджетной росписи.

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи												
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие пер-	0,0	0,0	27 012,0	30 314,42	30 314,42	30 314,42	34 597,72	34 597,72	34 597,72	34 597,72	34 597,72	34 597,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	вичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов												
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,0	0,0	3 197,60	3 197,60	3 197,60	3 197,60	39 485,67	39 485,67	39 485,67	39 485,67	39 485,67	39 485,67
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 271,35	23 271,35	23 271,35	23 271,35	23 271,35
1.4	Осуществлен капитальный ремонт зданий ме-	0,0	0,0	71 616,82	80 226,18	80 226,18	80 226,18	215 818,0	215 818,00	215 818,00	215 818,00	356 398,60	356 398,6





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)												
1.9	Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (разработка проектно-сметной доку-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 876,04	16 876,04	16 876,04	16 876,04	16 876,04	16 876,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ментации для капитального ремонта зданий медицинских организаций)												
1.11	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений)	0,0	0,0	6,22	6,22	151,20	151,20	554,40	554,40	596,00	596,00	6 025,70	18 942,80
1.12	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (проведение работ по сносу аварийных помещений для беспрепятственной организации строительства)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской	0,0	0,0	600,55	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	97 907,41	97 907,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2021 года (сопутствующие расходы для обеспечения эксплуатации после проведения капитального ремонта по объектам 2021 года)												
Итого:		0,0	0,0	190 957,83	227 326,78	266 595,21	266 595,21	546 001,83	569 273,18	569 314,78	569 314,78	807 726,49	860 846,25

## 7. Дополнительная информация

### Описание и модель функционирования

Основным общественно значимым результатом реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

Основным показателем достижения общественно значимого результата является число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год. Методика расчета данного показателя включает в себя показатель числа врачебных посещений, поскольку для постановки диагноза и полноценного оказания медицинской помощи необходимо оказание первичной врачебной медицинской помощи, что более важно для своевременного выявления заболеваний и сохранения жизней.

Понятие «медицинские организации» при реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» означает следующее:

- медицинские организации и их обособленные структурные подразделения, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь;
- медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Финансирование осуществляется в установленном порядке в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов модернизации первичного звена и связанных:

- со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций;
- капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;
- оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований,

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов;

- приобретением объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций;

- приобретением и монтажом быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

- строительством (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций.



Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Модернизация первичного звена  
здравоохранения Российской Федерации  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для ис-	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Медицинские организации Астраханской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/ переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	следований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов»						работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи		
1.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.2	Контрольная точка «Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации», значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на приобретение автомобиль-	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Полынина О.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение ав-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов», значение: 0.0000			точками отсутствует	точками отсутствует		томобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов		
1.1.4	Контрольная точка «Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	—	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации	—	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов», значение: 0.0000								
1.1.5	Контрольная точка «О ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов», значение: 0.0000	–	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.6	Контрольная точка «Пред-	–	30.12.2022	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Звезинцева	Отчет об использовании	–	ГИИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ставлен отчет об использовании субсидий», значение: 0.0000			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.	субсидий		«Электронный бюджет»
1.1.7	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.1.8	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	–	31.12.2022	01	03	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.1.9	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.1.10	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.1.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта,	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами и	Буркин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сформирован отчет (в части результата федерального проекта)»			и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.09.2023	09	07	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.15	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (утвержденный план-график)	–	ЕИСЗ
1.1.16	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение:	–	31.12.2023	03	05	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (государственный контракт)	–	ЕИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.0000, единица								
1.1.17	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	06	Рамазано- ва Р.З.	Акт приема-передачи	–	ЕИСЗ
1.1.18	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	05	01	Рамазано- ва Р.З.	Прочий тип документа (товарные накладные, платежное поручение)	–	ЕИСЗ
1.1.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Отчет сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.24	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Отчет сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	—	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций Астраханской области расширили возможности оказания медицинской	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ству	ству		помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения		
1.2.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. План-график ГКУ АО «УКС»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	–	31.12.2022	01	03	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа. Заключен контракт	–	ЕИСЗ
1.2.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг за исполнением результата», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Министерством здравоохранения Астраханской области представлен отчет об исполнении результата	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.4	Контрольная точка «Своевременная выплата авансового платежа по условиям контракта на разработку проектно-сметной докумен-	–	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Платежное поручение	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тации»				ками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка «Своевременная выплата авансового платежа по условиям контракта на проведение строительно-монтажных работ»	–	31.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Платежное поручение	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.6	Контрольная точка «Выделен земельный участок под строительство участковой больницы пос. Красные Баррикады Икрянинского района»	–	31.12.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Кадастровый паспорт объекта	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.9	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосудар-	–	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа (положительное заключение экспертизы)	–	Административная отчетность министерства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ственных экспертиз», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.2.10	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)», значение: 1.0000, единица	–	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа (разрешение на строительство)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.12	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено», значение: 1.0000, единица	–	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Акт выполненных работ	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.13	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (заключение о соответствии)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.14	Контрольная точка «Разре-	–	30.12.2023	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Рамазанова	Прочий тип документа	–	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	шение на ввод в эксплуатацию получено», значение: 1.0000, единица			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Р.З.	(разрешение на ввод в эксплуатацию)		тивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (выписка из ЕГРН)	–	Росреестр
1.2.16	Контрольная точка «Объект передан в оперативное управление медицинской организации», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (договор оперативного управления)	–	Административная отчетность ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»
1.2.17	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (утвержденный план-график)	–	ЕИСЗ
1.2.18	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	01	03	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (государственный контракт)	–	ЕИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.19	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Акт ввода в эксплуатацию	–	ЕИСЗ
1.2.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответ-	–	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ствующего проекта)», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.26	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций Астраханской области расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения		
1.3.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций», значение: 0.0000	–	01.07.2022	04	06	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении договоров (контрактов) купли-продажи некапитальных строений в виде быстровозводимых модульных конструкций	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.3	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций», значение: 0.0000	–	30.11.2022	05	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о подписании актов приема-передачи объектов на некапитальные строения в виде быстровозводимых модульных конструкций	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.4	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 0.0000	–	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.5	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции», значение: 0.0000	–	30.12.2022	03	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о получении лицензии на оказание медицинской помощи на приобретенные и смонтированные модульные конструкции	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.3.7	Контрольная точка «Пред-	–	31.12.2022	01	Взаимосвязь	Звезинцева Е.Ю.		–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.			
1.3.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.9	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (план-график)	–	ЕИСЗ
1.3.10	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	05	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (контракт)	–	ЕИСЗ
1.3.11	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»,	–	31.12.2023	04	06	Рамазанова Р.З.	Акт приема-передачи	–	ЕИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	единица								
1.3.12	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», единица	–	31.12.2023	05	01	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (платежное поручение)	–	ЕИСЗ
1.3.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта	–	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами и	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица			и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	02.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций Астраханской области, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	–	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.2	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций», значение: 0.0000	–	31.07.2022	03	05	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта меди-	–	01.10.2022	04	06	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цинских организаций», значение: 0.0000								
1.4.4	Контрольная точка «Отчет субъектов Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций», значение: 0.0000	–	15.12.2022	05	02	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.4.6	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.4.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица	–	10.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.8	Контрольная точка «Обеспе-	–	10.07.2023	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Звезинце-	Отчет. Сформирован	–	ГИИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.	отчет в ГИИС «Электронный бюджет»		«Электронный бюджет»
1.4.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица	–	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица	–	10.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица	–	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 10.0000, единица	–	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет. Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.4.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответ-	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ствующего проекта)», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.4.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5	Результат «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских организаций Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а	–	ГИИС «Электронный бюджет»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек		
1.5.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий», значение: 0.0000	—	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации», значение: 0.0000	—	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения», значение: 0.0000	—	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения	—	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения», значение: 0.0000	—	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.5	Контрольная точка «Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения», значение: 0.0000	—	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинских организаций первичного звена здравоохранения	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании субсидий», значение: 0.0000	—	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет об использовании субсидий	—	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.7	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Звезинцева Е.Ю.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				зультатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.8	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.5.9	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.5.10	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.5.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Отчет сформирован (в части результата федерального проекта)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.5.12	Контрольная точка «Обеспе-	–	30.06.2023	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Звезинце-	Сформирован отчет в	–	ГИИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 28.0000, единица			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.	ГИИС «Электронный бюджет»		«Электронный бюджет»
1.5.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 28.0000, единица	–	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Сформирован отчет в ГИИС «Электронный бюджет»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.14	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (план-график закупок)	–	ЕИСЗ
1.5.15	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	05	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (государственный контракт)	–	ЕИСЗ
1.5.16	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	04	06	Рамазанова Р.З.	Акт приема-передачи	–	ЕИСЗ
1.5.17	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных ра-	–	31.12.2023	05	01	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (товарные накладные, платежное поручение)	–	ЕИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бот, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту», значение: 1.0000, единица								
1.5.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта. Отчет сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет. Сформирован отчет	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.5.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6	Результат «Выполнены ме-	01.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Буркин А.В.	В рамках выполнения	Нет	ГИИС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	роприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году»			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений по контрактам, подлежащим выполнению в 2021 году, до субъектов Российской Федерации доведены межбюджетные трансферты. В качестве единицы измерения достижения данного результата указано количество субъектов Российской Федерации, в которых будут выполнены мероприятия за счет средств указанных восстановленных бюджетных ассигнований, измеряемое в единицах		«Электронный бюджет»
1.6.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		—	—
1.6.2	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Звезинцева Е.Ю.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»			зультатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.7	<p>Результат «Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году»</p>	11.05.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	<p>Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках</p>	Нет	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (для мероприятий по контрактам (договорам), подлежащим выполнению в 2021 году)		
1.7.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.7.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.7.3	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.		–	–
1.7.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Результат «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)»	01.11.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными ре-	Взаимосвязь с иными ре-	Звезинцева Е.Ю.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»			зультатами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.8.2	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.		–	–
1.9	Результат «Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений»	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Проектом предусмотрено перераспределение в 2022 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с министерства экономического развития Астраханской области на министерство здравоохранения Астраханской области в сумме 3 939,3 тыс. рублей в рамках нового результата «Укреплена материально-техническая база медицинских организаций,	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках регионального проекта со значением «5 медицинских организаций»		
1.9.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение между министерством здравоохранения Астраханской области и ГБУЗ АО «ГП № 1»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.2	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Контракты на укрепление материально-технической базы медицинских организаций заключены	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение между министерством здравоохранения Астраханской области и ГБУЗ АО «ГП № 2»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.4	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение между министерством здравоохранения Астрахан-	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		ской области и ГБУЗ АО «ГП № 5»		
1.9.5	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение между министерством здравоохранения Астраханской области и ГБУЗ АО «ДГП № 3»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Соглашение. Заключено соглашение между министерством здравоохранения Астраханской области и ГБУЗ АО «ДГП № 3»	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10	Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий медицинских организаций)»	10.03.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Для достижения в 2024 году результата «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» требуются дополнительные средства на разработку проектно-сметной до-	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>кументации на выполнение капитального ремонта в 2024 году следующих 7 объектов:  ГБУЗ АО «ГП № 5»,  ГБУЗ АО «ДГП № 3»,  УБ с. Болхуны ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»,  УБ с. Марфино ГБУЗ АО «Володарская РБ», поликлиника по адресу: г. Ахтубинск, ул. Саратовская, 38, УБ с. Никольское ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», взрослая поликлиника ГБУЗ АО «Красноярская РБ»; в 2025 году – 9 следующих объектов:  детская поликлиника и поликлиника № 3 ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ВА с. Сизый Бугор и УБ с. Тумак ГБУЗ АО «Володарская РБ», ПО № 1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2», ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5», УБ с. Лесное ГБУЗ АО «Лиманская РБ», терапевтическое отделение ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ФАП с. Лебяжье ГБУЗ АО «Камызякская РБ»</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 7.0000, единица	–	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Заключены контракты с поставщиками работ (услуг)	–	ЕИСЗ
1.10.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	10.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 7.0000, единица	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 7.0000, единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Акт. Подписаны акты выполненных работ	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ству	ству				ханской области
1.10.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность мини-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проекта», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				стерства здравоохранения Астраханской области
1.10.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.10.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11	Результат «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений)»	10.03.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В целях достижения в 2023–2025 годах результата «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» министерству здравоохранения Астраханской области необходимо обеспечить выполнение работ/ услуг (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>коммуникаций к объектам медицинских учреждений) с целью последующего получения лицензии на осуществление медицинской деятельности следующих объектов: в 2023 году – ВА с. Соленое Займище и с. Старица ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ОВОП с. Замьяны ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ВА п. Наримановский ГБУЗ АО «Наримановская РБ», ФАП с. Тулугановка и ФАП с. Калинино ГБУЗ АО «Володарская РБ», ВА с. Бирюковка, ВА с. Растопуловка, ВА с. Три Протока и ВА с. Татарская Башмаковка ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ВА с. Тамбовка и ВА с. Завожье ГБУЗ АО «Харабалинская РБ»; в 2024 году – ФАП п. Садовый и ФАП с. Фунтово-2 ГБУЗ АО «Приволжская РБ», ФАП с. Ушаковка ГБУЗ АО «Черноярская РБ»; в 2025 году – ФАП с. Ступино ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ФАП с. Ватажное и ФАП п. Белячий</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ГБУЗ АО «Красноярская РБ», ФАП с. Гандурино, ФАП с. Жан-Аул, ФАП с. Комаровка, ФАП с. Трехизбинка, ФАП с. Затон ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ФАП п. Старо-Волжский и ФАП п. Хмелевой Икрянинского муниципального района, ВА с. Золотуха Ахтубинского муниципального района, ФАП с. Кулаковка, ФАП п. Стеклозавода и ФАП с. Водяновка ГБУЗ АО «Приволжская РБ»		
1.11.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 6.0000, единица	–	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Заключены контракты	–	ЕИСЗ
1.11.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 9.0000, единица	–	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Техническая документация министерства здравоохранения Астраханской области	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значе-	–	10.09.2023	04	03	Звезинцева Е.Ю.	Отчет. Сформирован отчет	–	Административная отчетность министерства здравоохра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ние: 1.0000, единица								нения Астраханской области
1.11.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 9.0000, единица	–	01.10.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Акт. Акты выполненных работ	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа. Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа. Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.11.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000,	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000,	-	10.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.11.12	Контрольная точка «Услуга	-	27.12.2024	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Смирно-	Отчет сформирован и	-	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	утвержден		тивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (проведение работ по сносу аварийных помещений для беспрепятственной организации строительства)»	10.03.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Для беспрепятственной организации строительства объекта «Участковая больница р.п. Красные Баррикады» ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» необходимо провести работы по сносу помещений, прилегающих к участку	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Заключение контракта	-	ЕИСЗ
1.12.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	—	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Акт. Акт выполненных работ	—	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12.3	Контрольная точка «Услуга	—	01.06.2023	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Звезинцева	Акт. Акт выполненных	—	Администра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.	работ		тивная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа. Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.12.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта
1.13	Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и	01.10.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буркин А.В.	В целях достижения в 2023–2024 гг. результата «Осуществлен капи-	Нет	Административная отчетность мини-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (сопутствующие расходы для ввода объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта)»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		тальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек», министерству здравоохранения Астраханской области необходимо обеспечить выполнение работ/услуг по укреплению материально-технической базы медицинских организаций и благоустройству территории. В 2023 году: ПО № 1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ПО №2 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 8», УБ Волго-Каспийский ГБУЗ АО «Камызякская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Харабалинская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Володарская РБ», ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 1», ФАП с. Бударино ГБУЗ АО «Лиманская РБ», ОВОП с. Восток ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», ФАП с. Поды ГБУЗ АО		стерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>«Черноярская РБ».</p> <p>В 2024 году проведение работ по укреплению материально-технической базы медицинских организаций: взрослая поликлиника ГБУЗ АО «Красноярская РБ», участковая больница с. Марфино ГБУЗ АО «Володарская РБ», ДПО № 3 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 3», ПО №2 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 5», участковая больница с.Болхуны ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ПО № 1 ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 3», ОВОП с. Восток ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», поликлиника ГБУЗ АО «Володарская РБ»</p>		
1.13.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа (заключены контракты на выполнение работ (услуг)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами и	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность мини-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица			и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				стерства здравоохранения Астраханской области
1.13.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (заключены контракты на выполнение работ (услуг)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (акты выполненных работ (услуг)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответ-	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность министерства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ствующего проекта)», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				здравоохранения Астраханской области
1.13.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.13.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Административная отчетность министерства здравоохранения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ми отсут- ствует	ми отсут- ствует				нения Астра- ханской об- ласти
1.13.11	Контрольная точка «Обеспе- чен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра- ханской об- ласти
1.13.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполне- ны)», значение: 1.0000, еди- ница	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра- ханской об- ласти
1.14	Результат «Осуществление нового строительства (рекон- струкции) объектов меди- цинских организаций (укреп- ление материально- технической базы)»	01.10.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Буркин А.В.	Оснащение мебелью и оборудованием объекта капитального строитель- ства «Участковая боль- ница р.п. Красные Бар- рикады» ГБУЗ АО «Ик- рянинская РБ»	Нет	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра- ханской об- ласти
1.14.1	Контрольная точка «Утвер- ждены (одобрены, сформир- рованы) документы, необхо- димые для оказания услуги (выполнения работы)», зна- чение: 1.0000, единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут-	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут-	Звезинце- ва Е.Ю.	Прочий тип документа (заключены контракты)	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ству	ству				ханской области
1.14.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.14.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.14.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.14.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (заключены контракты)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ласти
1.14.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (представлены акты приемки-передачи)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.15	Результат «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 2021 года (сопутствующие расходы для обеспечения эксплуатации после проведения капитального ремонта по объектам 2021 года)»	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Для повышения удовлетворенности населения медицинской помощью после проведения капитального ремонта укреплена материально-техническая база ГБУЗ АО «ГП № 2», ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», ГБУЗ АО «ГП № 5», ГБУЗ АО «ДГП № 3», ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО Знаменск», ГБУЗ АО «Камызякская РБ», ГБУЗ АО «Черноярская РБ», ГБУЗ АО «ГП № 1», УБ с. Тишково ГБУЗ АО «Володарская РБ»	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.15.1	Контрольная точка «Бюджетные ассигнования доведены до министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000,	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (справка министерства финансов Астраханской области)	-	Административная отчетность министерства здравоохра-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	единица			ми отсут- ствует	ми отсут- ствует				нения Астра- ханской об- ласти
1.15.2	Контрольная точка «Обеспе- чен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра- ханской об- ласти
1.15.3	Контрольная точка «Обеспе- чен мониторинг реализации мероприятий регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсутствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсутствует	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астраханской области
1.15.4	Контрольная точка «Утвер- ждены (одобрены, сформир- рованы) документы, необхо- димые для оказания услуги (выполнения работы)», зна- чение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Рамазано- ва Р.З.	Прочий тип документа (протокол рабочей груп- пы проектного комите- та)	-	Администра- тивная отчет- ность Прави- тельства Аст- раханской области
1.15.5	Контрольная точка «Для ока- зания услуги (выполнения работы) подготовлено мате- риально-техническое (кадро- вое) обеспечение», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точка- ми отсут- ствует	Рамазано- ва Р.З.	Прочий тип документа (заключены контракты)	-	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здравоохра- нения Астра- ханской об-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									ласти
1.15.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа (представлены акты приемки-передачи)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
4	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
6	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
9	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
11	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
12	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1



1	2	3	4	5	6
14	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
15	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
16	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
18	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
19	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежащим исполнению в 2021 году					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
21	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
22	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
23	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1

1	2	3	4	5	6
Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения обязательств по контрактам, подлежавшим исполнению в 2021 году					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
25	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
26	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
27	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации)					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
29	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
30	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
32	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
33	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
34	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта зданий медицинских организаций)					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
36	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
37	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
38	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (проведение работ по благоустройству территории, разработка проектно-сметной документации и подведение коммуникаций к объектам медицинских учреждений)					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
40	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
41	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
42	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
43	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (проведение работ по сносу аварийных помещений для беспрепятственной организации строительства)					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
45	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
46	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
47	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (сопутствующие расходы для ввода объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта)					
48	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
49	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
50	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
51	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Осуществление нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций (укрепление материально-технической базы)					
52	Ответственный за достижение ре-	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астра-	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
	зультата регионального проекта		ханской области		
53	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
54	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
55	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
<p>Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках исполнения мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 2021 года (сопутствующие расходы для обеспечения эксплуатации после проведения капитального ремонта по объектам 2021 года)</p>					
56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
57	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
58	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
59	Участник регионального проекта	Рамазанова Р.З.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1

Верно



Приложение № 7  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 7  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий»													
1.1	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет
1.2	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,5	2023	-	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	5,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астрахан-	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ской области	
1.3	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	ФП, Указ 309	Процент	72,8	2023	-	76,0	80,0	84,0	88,0	92,0	95,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет
1.4	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	97,0	2023	-	97,0	97,2	97,4	97,6	97,8	98,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет
1.5	Больничная ле-	ФП,	Процент	15,0	2023	-	14,0	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0	Смир-	Нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	тальность от инфаркта миокарда	Указ 309											нова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	
1.6	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	19,5	2023	-	18,6	17,7	16,8	15,8	14,9	14,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измере- ния	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	5,0
1.2	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0
1.3	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	73,0	73,3	73,6	73,9	74,0	74,4	74,7	74,9	75,2	75,5	75,70	76,0
1.4	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	Процент	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
1.5	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	14,9	14,8	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3	14,3	14,2	14,0	14,0
1.6	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	-	Единица	1,0	2024	-	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
С учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей Астраханской области разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Региональная программа содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий по реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышению эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на	-	Единица	1,0	2023	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	основании про- фильных порядков оказания медицин- ской помощи с учетом клиниче- ских рекомендаций и обеспечения тер- риториальной до- ступности меди- цинской помощи												го проекта)	
В Астраханской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленная схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядок маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, расположенными в сельской местности, и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации в формате «врач – пациент» с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проживающим на сельской территории														
1.3	На основе своевре- менной и совре- менной диагности- ки обеспечена профилактика про- грессирования ишемической бо- лезни сердца и раз- вития ее осложне- ний у пациентов, находящихся под диспансерным	-	Человек									2 790,0	Обеспече- ние реали- зации феде- рального проекта (ре- зультата федерально- го проекта)	Нет
				1 350,000	2024	-	1 590,0	1 830,0	2 070,0	2 310,0	2 550,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	наблюдением													
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Человек	5 490,0	2024	-	7 280,0	7 317,0	7 356,0	7 394,0	7 432,0	7 470,0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40% (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий														

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,0	78 097,01	77 453,61	78 647,84	0,0	0,0	0,0	234 198,46
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	78 097,01	77 453,61	78 647,84	0,0	0,0	0,0	234 198,46
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,0	78 097,01	77 453,61	78 647,84	0,0	0,0	0,0	234 198,46
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		0,0	78 097,01	77 453,61	78 647,84	0,0	0,0	0,0	234 198,46
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,0	78 097,01	77 453,61	78 647,84	0,0	0,0	0,0	234 198,46
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 097,01	78 097,01	78 097,01
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 097,01	78 097,01	78 097,01

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-  
болеваниями (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (ре- зультата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтвер- ждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1	Мероприятие (результат) «Разра- ботаны, утверждены и реализо- ваны региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными меропр- иями (результ- татами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Взаимосвязь с иными меропр- иями (результата- ми) и контрольными точками отсут- ствует	Буркин А.В.	С учетом демографических, со- циально-экономических и гео- графических особенностей Астраханской области разрабо- тана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями». Региональная программа со- держит комплекс мероприятий, направленный на совершен- ствование профилактики и ран- него выявления болезней си- стемы кровообращения, повы- шение эффективности диагно- стики и лечения сердечно- сосудистых заболеваний в со- ответствии с клиническими ре- комендациями, повышение до- ступности высокотехнологич- ных методов лечения для паци-



1	2	3	4	5	6	7	8
							ентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий по реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышению эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению
1.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.1.2	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации меро-	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	приятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.4	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.5	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.8	Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.9	Контрольная точка «Актуализированы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области )
1.1.10	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.1.11	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.14	Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении монито-	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меропри-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ринга реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сийской Федерации
1.1.15	Контрольная точка «Актуализированы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.1.16	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.17	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.1.19	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.20	Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.21	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.22	Контрольная точка «Актуализированы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской обла-

1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		сти)
1.1.23	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.25	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.26	Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении мони-	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меропри-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8
	торинга реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сийской Федерации
1.1.27	Контрольная точка «Актуализированы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.1.28	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.29	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсутствует	ствует		
1.1.31	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.32	Контрольная точка «Представлен отчет об обеспечении мониторинга реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.33	Контрольная точка «Актуализированы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.1.34	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–II кварталы текущего год», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.1.35	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за I–III кварталы текущего года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области разработан, утвержден и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленная схема маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, спе-

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядок маршрутизации предусматривает случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации расположенными в сельской местности, и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации в формате «врач-пациент» с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							ями, проживающим на сельской территории
1.2.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.2.2	Контрольная точка «Сформированы предложения главных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.3	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболе-	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ваниями», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.2.4	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.5	Контрольная точка «Утверждены актуализированные нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.6	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.2.7	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.2.8	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего по-	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	мощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.2.9	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.10	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.11	Контрольная точка «Утверждены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.12	Контрольная точка «На офици-	-	01.12.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Мини-

1	2	3	4	5	6	7	8
	альных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	стерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.2.14	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации меро-	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области



1	2	3	4	5	6	7	8
	приятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.2.15	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.16	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.17	Контрольная точка «Утверждены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.2.18	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.19	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, еди-	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
1.2.20	Контрольная точка «Сформированы предложения», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.22	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.23	Контрольная точка «Утверждены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до феде-	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	рального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.2.24	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.25	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.2.26	Контрольная точка «Сформиро-		01.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Входящее письмо в министер-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ваны предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	ство здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2029	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.28	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2029	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.29	Контрольная точка «Утверждены	-	01.11.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Мини-

1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	стерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.30	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.31	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реали-	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меропри-	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	зации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.32	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка «Регионами сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласован с главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо в министерство здравоохранения Астраханской области
1.2.35	Контрольная точка «Утверждены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.36	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены актуализированные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, отражающие единую маршрутизацию пациентов с сердечно-	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
	сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАП (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 1.0000, единица						
1.3	Мероприятие (результат) «На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аортокоронарного шунтирования либо откорректирована лекарственная терапия
1.3.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечиваю-	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	щего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ствует		
1.3.2	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.3	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.4	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица						
1.3.5	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.6	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.7	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствую-	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	ющего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица						
1.3.8	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.9	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.10	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица						
1.3.11	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.12	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответств-	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	ющего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица						
1.3.14	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.15	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.16	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица						
1.3.17	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.18	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.19	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регио-	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	нального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.20	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.21	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.22	Контрольная точка «Представлен	-	30.10.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет сформирован



1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	и утвержден
1.3.23	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.24	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.25	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.26	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.27	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.28	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.29	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.30	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.31	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.3.32	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.33	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.34	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.35	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.36	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40% (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболе-

1	2	3	4	5	6	7	8
							ваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий
1.4.1	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.3	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	га реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.4	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.5	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.7	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений



1	2	3	4	5	6	7	8
	но-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ствуует		у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации заключено
1.4.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.9	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.11	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.12	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.13	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации заключено
1.4.14	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.15	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	га реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.16	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.17	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.18	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.19	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представ-	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики раз-

1	2	3	4	5	6	7	8
	лении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		вития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации заключено
1.4.20	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.21	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.22	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.23	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.24	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.25	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации заключено
1.4.26	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.27	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.28	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.29	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.30	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.31	Контрольная точка «Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о представ-	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о представлении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-

1	2	3	4	5	6	7	8
	лении субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации заключено
1.4.32	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.33	Контрольная точка «Представлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении», значение: 1.0000, единица	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.34	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.35	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.36	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден





1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи							
3	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,0
4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	90,0
	Итого: обеспеченность показателем федерального проекта, %	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0

Верно:



Приложение № 8  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 8  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники. Все граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 1. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет»													
1.1	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	60,0	2023	-	62,0	63,9	65,8	67,7	69,5	71,4	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет
1.2	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	70,0	73,0	78,0	82,0	86,0	90,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет
1.3	Одногодичная летальность больных со зло-	ФП, Указ	Процент	21,0	2023	-	20,0	19,30	18,30	17,30	16,60	15,30	Смирнова С.Н. –	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	качественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	309											первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	
1.4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	ФП, Указ 309	Процент	49,10	2023	-	50,60	52,10	53,50	55,0	56,50	58,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области	Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	60,30	60,40	60,60	60,70	60,9	61,1	61,2	61,40	61,5	61,7	61,8	62,0
1.2	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	5,8	11,7	17,5	23,3	29,2	35,0	40,8	46,7	52,5	58,3	64,2	70,0
1.3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0
1.4	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	49,2	49,4	49,5	49,6	49,7	49,9	50,	50,1	50,2	50,4	50,5	50,6

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	-	Единица	1,0	2023	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
<p>Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных</p>														
1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицин-	-	Единица	0,0	2023	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ской помощи													
<p>Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи</p>														



Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерством здравоохранения Астраханской области разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответ-

1	2	3	4	5	6	7	8
							ствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных
1.1.1.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борь-	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской

1	2	3	4	5	6	7	8
	ба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.3.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2025 года», значение: 2.0000, единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.6.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной про-	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	граммы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2025 год», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации
1.1.7.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.9.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.10.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.11.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	контрольными точ- ками отсутствует		Федерации
1.1.12.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной про- граммы «Борьба с онкологиче- скими заболеваниями» за 2026 год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с ины- ми мероприятиями (результатами) и контрольными точ- ками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здраво- охранения Российской Федерации
1.1.13.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борь- ба с онкологическими заболева- ниями» за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре- зультатами) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с ины- ми мероприятиями (результатами) и контрольными точ- ками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здраво- охранения Российской Федерации
1.1.14.	Контрольная точка «Актуализи- рована региональная программа «Борьба с онкологическими забо- леваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре- зультатами) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с ины- ми мероприятиями (результатами) и контрольными точ- ками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Прави- тельства Астраханской области
1.1.15.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борь- ба с онкологическими заболева- ниями» за I–II кварталы 2027 го- да», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре- зультатами) и кон- трольными точками отсутствует	Взаимосвязь с ины- ми мероприятиями (результатами) и контрольными точ- ками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здраво- охранения Российской Федерации
1.1.16.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борь- ба с онкологическими заболева-	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре- зультатами) и контрольными точка-	Взаимосвязь с ины- ми мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здраво- охранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ниями» за I–III кварталы 2027 года», значение: 1.0000, единица			ми отсутствует	ками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.18.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2027 год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.19.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.20.	Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.21.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2028 го-	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	да», значение: 1.0000, единица						
1.1.22.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.23.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.24.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2028 год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.25.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.26.	Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000,	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			отсутствует	ками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.28.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.29.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.30.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2029 год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.31.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борь-	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
	ба с онкологическими заболеваниями» за I квартал 2030 года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Федерации
1.1.32.	Контрольная точка «Актуализирована региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.1.33.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–II кварталы 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.34.	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за I–III кварталы 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.35.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.36.	Контрольная точка «Представлен итоговый отчет о реализации ме-	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здраво-

1	2	3	4	5	6	7	8
	роприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2030 год», значение: 1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		охранения Российской Федерации
1.2.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. На постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленная схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включает медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта Российской Федерации, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечивает соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онколо-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							гическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроков ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
1.2.1.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО «ОКОД»

1	2	3	4	5	6	7	8
	эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица						
1.2.2.	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.3.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой) акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.2.5.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)
1.2.6.	Контрольная точка «Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)

1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица						
1.2.7.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.8.	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО «ОКОД»

1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица						
1.2.9.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)
1.2.10.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.2.11.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения за-	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)



1	2	3	4	5	6	7	8
	болевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица						
1.2.12.	Контрольная точка «Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)
1.2.13.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.14.	Контрольная точка «Актуализи-		01.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в

1	2	3	4	5	6	7	8
	рованный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.15.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)
1.2.16.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения»	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.2.17.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)

1	2	3	4	5	6	7	8
	сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.18.	Контрольная точка «Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)
1.2.19.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с по-	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО «ОКОД»

1	2	3	4	5	6	7	8
	дозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица						
1.2.20.	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.21.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)
1.2.22.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические за-	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астрахан-

1	2	3	4	5	6	7	8
	болевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица			отсутствует	ками отсутствует		ской области)
1.2.23.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)
1.2.24.	Контрольная точка «Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.25.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.26.	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.27.	Контрольная точка «Субъектами	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа

1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ми мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(информационная справка)
1.2.28.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.2.29.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)
1.2.30.	Контрольная точка «Утвержден-	-	01.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с ины-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа

1	2	3	4	5	6	7	8
	ный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ми мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(исходящее письмо или протокол)
1.2.31.	Контрольная точка «Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным специалистом онкологом министерства здравоохранения Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в ГБУЗ АО «ОКОД»
1.2.32.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализирован паспорт онкологической службы региона», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка)
1.2.33.	Контрольная точка «Сформиро-	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с ины-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ГБУЗ



1	2	3	4	5	6	7	8
	ваны предложения главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области по повышению эффективности реализации мероприятия по совершенствованию маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ми мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		АО «ОКОД»
1.2.34.	Контрольная точка «Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (нормативный правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
1.2.35.	Контрольная точка «На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о порядках	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)

1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения», значение: 1.0000, единица						
1.2.36.	Контрольная точка «Утвержденный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения доведен до медицинских организаций», значение: 1.0000, единица	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (исходящее письмо или протокол)

**Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта  
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»**

**1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Свод- ный рей- тинг (бал- лов)
		Показатели регионального проекта				
		«Доля злокаче- ственных ново- образований, вы- явленных на I стадии, от обще- го числа случаев злокачественных новообразований визуальных ло- кализаций», влияние на до- стижение (про- центов)	«Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза зло- качественно- го новообра- зования», влияние на достижение (процентов)	«Доля лиц, про- шедших обследо- вание в соответ- ствии с индивиду- альным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологиче- ских больных, за- вершивших лече- ние», влияние на дости- жение (процентов)	«Одногодичная ле- тальность больных со злокачественными но- вообразованиями (умерли в течение первого года с момен- та установления диа- гноза из числа боль- ных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в преды- дущем году)», влияние на достиже- ние (процентов)	
1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	Итого: обеспечение показателей федерального проекта, Управление	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0



Приложение № 9  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 9  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показа- теля	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответ- ственный за достижение	Признак реали- зации в МО
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи»													
1.1.	Удовлетворенность населе- ния медицинской помощью по результатам оценки об- щественного мнения	НП, Указ 309	Про- цент	41,0	2024	-	43,70	-	-	-	-			Нет
1.2.	Доля населения, которой доступна первичная меди- ко-санитарная помощь в модернизированных меди- цинских подразделениях	НП, Указ 309	Про- цент	64,0	2024	-	70,0	-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболе- ваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услу- ги в рамках диспансерного наблюдения, от всех паци- ентов с хроническими не- инфекционными заболева-	НП, Указ 309	Про- цент	42,3	2024	-	46,5	-	-	-	-			Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта													
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	НП, Указ 309	Процент	100,0	2024	-	100,0	-	-	-	-			Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	44,1	44,0	44,1	43,6	44,0	43,3	43,9	43,8	43,4	43,5	43,1	43,7
1.2.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	70,0
1.3.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на	Процент	5,8	10,0	15,2	19,8	24,0	27,6	31,2	34,3	38,3	41,0	44,1	46,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта													
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	5,8	14,2	25,0	35,8	44,2	52,5	59,2	65,8	74,2	83,3	92,5	100,0

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа	-	Единица	0,0	2024	-	11,0	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												имущества	
Капитальный ремонт 11 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения														
1.2	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0	2024	-	14,0	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
1.2.1	мощность объекта – количество койко/мест	-	Койка	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
1.2.2	мощность объекта – количество посещений в смену	-	Посещение в смену	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
1.2.3	объем работ (площадь)	-	Квадратный метр	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания 14 объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения														
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог	-	Единица	0,0	2024	-	85,0	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек														
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0	2024	-	27,0	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель – повышение доступности медицинской помощи для населения</p>														

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи								
1.1	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,0	401 309,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401 309,60
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	401 309,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401 309,60
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,0	401 309,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401 309,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





[illegible]





Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханской области)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Капитальный ремонт 11 зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, с целью улучшения



1	2	3	4	5	6	7	8
							условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения
1.1.1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекта Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.2.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован

1	2	3	4	5	6	7	8
	поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, на 01.03.2025», значение: 1.0000, единица						
1.1.3.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.1.4.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и ма-	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	лых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, на 01.04.2025», значение: 1.0000, единица						
1.1.5.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, на 01.05.2025», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.1.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации пер-	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	вичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица						
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы объекты первичного звена здравоохранения»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных кон-

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>струкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания 14 объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							из потребностей всех групп населения
1.2.1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекта Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	17.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекта Российской Федерации заключено
1.2.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.2.3.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.06.2025», значение: 1.0000, единица	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.2.5.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.08.2025», значение: 1.0000, единица	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.2.6.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.09.2025», значение: 1.0000, единица	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.7.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, приводится в соответствие с порядками



1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
1.3.1.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации», значение: 1.0000, единица						
1.3.2.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию, на 01.03.2025», значение: 1.0000, единица	-	18.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.3.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской об-

1	2	3	4	5	6	7	8
							ласти
1.3.4.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.04.2025», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.5.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие пер-	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	вичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.05.2025», значение: 1.0000, единица						
1.3.6.	Контрольная точка «Заключены контракты не менее чем на 70% единиц оборудования, запланированных к приобретению в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. че-	-	04.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	ловек», значение: 1.0000, единица						
1.3.7.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.08.2025», значение: 1.0000, единица	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.8.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в меди-	-	16.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	цинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.09.2025», значение: 1.0000, единица						
1.3.9.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

1	2	3	4	5	6	7	8
	типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.10.2025», значение: 1.0000, единица						
1.3.10.	Контрольная точка «Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.11.2025», значение: 1.0000, единица	-	19.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.11.	Контрольная точка «Представлены отчеты	-	17.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утверждён

1	2	3	4	5	6	7	8
	ты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, по состоянию на 01.12.2025», значение: 1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.3.13.	Контрольная точка	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Отчет сформиро-



1	2	3	4	5	6	7	8
	«Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ми мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ван и утвержден
1.4.	Мероприятие (результат) «Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских ра-

1	2	3	4	5	6	7	8
							ботников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель – повышение доступности медицинской помощи для населения
1.4.1.	Контрольная точка «С	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Смирнова С.Н.	Соглашение за-

1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъекту Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ми мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		ключено
1.4.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг», значение: 27.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Акт приемки-передачи
1.4.4.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муници-	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Прочий тип документа (платежные поручения)

1	2	3	4	5	6	7	8
	пальному) контракту», значение: 1.0000, единица						
1.4.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.4.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единиц	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден

Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта  
«Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)»  
1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Свод- ный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		«Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта», влияние на достижение (процентов)	«Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %», влияние на достижение (процентов)	«Доля населения, которой доступна первичная медикосанитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях», влияние на достижение (процентов)	«Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения», влияние на достижение (процентов)	

1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25,0	0,0	25,0	25,0	75,0
2	Приобретены транспортные сред-	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	ства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК					
3	Созданы объекты первичного звена здравоохранения	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
4	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,0	75,0	100,0	100,0	375,0



Приложение № 10  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 10  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)

Наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой в экстренной форме			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели националь- ного и федерального проекта	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	ОЗР: 100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме													
1.1.	Эвакуированы паци- енты с использовани- ем санитарной авиа- ции для оказания ме- дицинской помощи в экстренной и неот- ложной формах	РП	Процент	132,0	2024	-	126,0	-	-	-	-	-	Смирнова С.Н. – первый замести- тель министра здравоохранения Астраханской об- ласти	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме.													
1.1.	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	Процент	6,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	95,0	100,0	121,0	126,0



#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме												
1.1	Мероприятие (результат) «Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах»	0,000,0	5 500	9 500,0	16 300,0	25 100,0	36 700,0	44 000,0	53 000,0	65 000,0	71 000,0	80 400,0	96 620,0
Итого:		0,000,0	5 500,0	9 500,0	16 300,0	25 100,0	36 700,0	44 000,0	53 000,0	65 000,0	71 000,0	80 400,0	96 620,0

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Совершенствование экстренной медицин-  
цинской помощи (Астраханская об-  
ласть)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (ре- зультата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный исполни- тель	Вид и характеристика подтверждаю- щего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100% пациентам доступна медицинская помощь, оказываемая в экстренной форме						
1.1	Мероприятие (результат) «Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания меди- цинской помощи в экстренной и неотложной формах»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Буркин А.В.	В рамках реализации мероприятия в Астраханской области будет осу- ществлена закупка авиационных ра- бот для осуществления медицинских эвакуаций пациентов с использовани- ем воздушных судов гражданской авиации для обеспечения оказания им медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализи- рованной, в том числе высокотехно- логичной, медицинской помощи) в необходимом объеме для сохранения их жизни и (или) здоровья
1.1.1	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астрахан- ской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ-	Смирно- ва С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астрахан- ской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация па- циентов с использованием санитар-

1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ками отсутствует		ной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2025 года
1.1.2.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.3.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2025 года
1.1.4.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация па-

1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ками отсутствует		ной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.7.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитар-	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитар-

1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ками отсутствует		ной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2026 года
1.1.9.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	27.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.10.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.13.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2027 года
1.1.14.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	28.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов



1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2027 года
1.1.16.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2027 года
1.1.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)»			ками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.19.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2028 года
1.1.20.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	26.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2028 года
1.1.22.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)», значение: 1.0000, единица						
1.1.24.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.25.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2029 года
1.1.26.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	28.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2029 года
1.1.28.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2029 года
1.1.29.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской об-

1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		ласти
1.1.30.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов
1.1.31.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за I квартал 2030 года
1.1.32.	Контрольная точка «Обеспе-	-	28.06.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о реализации мероприятий по

1	2	3	4	5	6	7	8
	чен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	эвакуации пациентов
1.1.33.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за II квартал 2030 года
1.1.34.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах) за III квартал 2030 года
1.1.35.	Контрольная точка «Заключе-	-	25.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Соглашение заключено о предостав-

1	2	3	4	5	6	7	8
	но соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (эвакуация пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	лении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области
1.1.36.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий по эвакуации пациентов



Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта  
«Совершенствование экстренной медицинской помощи (Астраханская область)»

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		«Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах», влияние на достижение (процентов)	
1	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах	100	100
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	100	100

Верно



Приложение № 11  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 11  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году												
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	18,0	31,4	44,8	58,2	71,6	85,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	29,0	2023	-	29,7	30,3	31,0	31,6	32,3	33,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под дис-	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	Смирнова С.Н. – первый заме-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
	пансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся												ститель министра здравоохранения Астраханской области

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	2,5	5,0	7,4	9,9	12,4	14,9	17,3	19,8	22,3	24,8	27,2	29,7
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	63,3	66,7	70,0	73,3	76,7	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения	-	Тысяча человек	4,9320	2024	-	5,3920	5,3920	5,3920	5,3920	5,3920	5,3920	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями													
В Астраханской области на постоянной основе функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в школах для пациентов с сахарным диабетом в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом»	-	Единица	1,0	2024	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет
В Астраханской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для па-	-	Единица	1,0	2024	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог												ретенние товаров, работ, услуг	

К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году								
1.1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,0	43 253,92	44 954,85	46 777,42	0,0	0,0	0,0	134 986,19
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской	0,0	43 253,92	44 954,85	46 777,42	0,0	0,0	0,0	134 986,19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации, всего								
1.1.1.1	Бюджет субъекта	0,0	43 253,92	44 954,85	46 777,42	0,0	0,0	0,0	134 986,19
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,0	63 782,99	62 263,09	61 074,64	0,0	0,0	0,0	187 120,72
1.2.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	63 782,99	62 263,09	61 074,64	0,0	0,0	0,0	187 120,72
1.2.1.1	Бюджет субъекта	0,0	63 782,99	62 263,09	61 074,64	0,0	0,0	0,0	187 120,72
1.2.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахар-	0,0	10 178,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 178,45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

	скую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»												
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 253,92	117 215,36

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с сахарным диабетом  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году						
1.1	Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на постоянной основе функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом как обязательный метод диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 5392 пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в школах для пациентов с сахарным диабетом в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено
1.1.2.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года
1.1.3.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими ре-	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими реко-

1	2	3	4	5	6	7	8
	комендациями за II квартал текущего года»						щего года
1.1.4.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года
1.1.5.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года
1.1.6.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соот-	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими реко-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ветствии с клиническими рекомендациями за отчетный год», значение: 1.0000, единица						мендациями за отчетный год
1.1.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта), заключено
1.1.8.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года
1.1.9.	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязатель-	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного



1	2	3	4	5	6	7	8
	ного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			сутствует	ками отсутствует		наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года
1.1.10	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года
1.1.11	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года
1.1.12	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахар-	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обяза-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		тельного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями итоговый за отчетный год
1.1.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено
1.1.14	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года
1.1.16	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года
1.1.17	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими ре-	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими реко-

1	2	3	4	5	6	7	8
	комендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица						кущего года
1.1.18	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год
1.1.19	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено
1.1.20	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязатель-	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного

1	2	3	4	5	6	7	8
	ного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			сутствует	ками отсутствует		наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года
1.1.21	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года
1.1.22	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года
1.1.23	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с са-

1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		харным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года
1.1.24	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год
1.1.25	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено
1.1.26	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахар-	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприя-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохожде-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		нием школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года
1.1.27	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года
1.1.28	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года
1.1.29	Контрольная точка «Отчет об	-	20.12.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет об обеспечении больных

1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года
1.1.30	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных с сахарным диабетом прохождением школ для пациентов сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год
1.1.31	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) заключено



1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.32	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за I квартал текущего года
1.1.33	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за II квартал текущего года
1.1.34	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года», значение:	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за III квартал текущего года

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица						
1.1.35	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за IV квартал текущего года
1.1.36	Контрольная точка «Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год
1.2	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на основании требований разработана и реализована региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и

1	2	3	4	5	6	7	8
							его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета
1.2.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.2	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, Единица	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		сахарным диабетом»
1.2.8	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.14	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.15	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации регио-

1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		нальной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.20	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
				сутствует	ками отсутствует		
1.2.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.25	Контрольная точка «Обеспе-	-	10.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Прочий тип документа. Ин-



1	2	3	4	5	6	7	8
	чен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	формация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.26	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабе-	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»

1	2	3	4	5	6	7	8
	том», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.2.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.31	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.32	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	03.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.34	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.35	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.2.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с сахарным диабетом»
1.3	Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом»	01.01.2025	1.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2023–2024 годах в Астраханской области реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом, разработаны и утверждены тре-

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>бования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. В Астраханской области разработаны и приняты нормативные правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета</p>
1.3.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабе-	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для паци-

1	2	3	4	5	6	7	8
	том», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		ентов с сахарным диабетом
1.3.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	Контрольная точка Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабе-	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для па-

1	2	3	4	5	6	7	8
	том», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует.	трольными точками отсутствует.		циентов с сахарным диабетом
1.3.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	11.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабе-	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для па-



1	2	3	4	5	6	7	8
	том», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		циентов с сахарным диабетом
1.3.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.24	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.26	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабе-	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для па-

1	2	3	4	5	6	7	8
	том», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		циентов с сахарным диабетом
1.3.30	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.31	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.32	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.33	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.34	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.35	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.3.36	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональных программ «Борьба с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о функционировании региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом
1.4	Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями
1.4.1	Контрольная точка «Закупка	-	31.03.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в министер-

1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	ство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.2	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.3	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.4	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте

1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.5	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.6	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.7	Контрольная точка «Отчет о	-	15.10.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о достижении значений

1	2	3	4	5	6	7	8
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.9	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.10	Контрольная точка «Отчет о	-	15.04.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о достижении значений

1	2	3	4	5	6	7	8
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.11	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.12	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства



1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства», значение: 1.0000, единица						
1.4.13	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.14	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.15	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.17	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.18	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства», значение: 1.0000, единица						
1.4.19	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.20	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.21	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно система-

1	2	3	4	5	6	7	8
	17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица						ми непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.22	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.23	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.24	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно систе-	-	17.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга

1	2	3	4	5	6	7	8
	мами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица						глюкозы, в том числе российского производства
1.4.25	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.26	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.27	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астрахан-	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприя-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квар-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		тал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.28	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.29	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.30	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте

1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		от 22 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.31	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.32	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.33	Контрольная точка «Отчет о достижении значений резуль-	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприя-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования суб-

1	2	3	4	5	6	7	8
	татов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.34	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.35	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»,	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства



1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, единица						
1.4.36	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.37	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.38	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.39	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.40	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.4.41	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»,	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, единица						
1.4.42	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5	Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями
1.5.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
				сутствует	ками отсутствует		
1.5.2	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.3	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.4	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
	числе российского производства», значение: 1.0000, единица						
1.5.5	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.6	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова .Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.7	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе россий-

1	2	3	4	5	6	7	8
	га глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица						ского производства
1.5.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.5.9	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.10	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.11	Контрольная точка «Отчет о	-	14.07.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о расходах бюджета Аст-

1	2	3	4	5	6	7	8
	расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	раханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.12	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.13	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.14	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.15	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.5.16	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.17	Контрольная точка «Отчет о достижении значений резуль-	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприя-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования суб-



1	2	3	4	5	6	7	8
	татов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.18	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.19	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.20	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.21	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.22	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.5.23	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мони-

1	2	3	4	5	6	7	8
	системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			сутствует	ками отсутствует		торинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.24	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.25	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.26	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспече-	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспече-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ние беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			сутствует	ками отсутствует		сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.27	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.28	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.29	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
				сутствует	ками отсутствует		
1.5.30	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.31	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.32	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
1.5.33	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.34	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.35	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», зна-	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица						
1.5.36	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.5.37	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.38	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.39	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных

1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.40	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за II квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.41	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.5.42	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской обла-	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал на обес-



1	2	3	4	5	6	7	8
	сти за III квартал на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		печение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства
1.6	Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	К 2030 году в Астраханской области будет оснащен центр, оказывающий медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Организация оснащена современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей
1.6.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и са-	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	харным диабетом», значение: 1.0000, единица						
1.6.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал
1.6.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал
1.6.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных,	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, ока-

1	2	3	4	5	6	7	8
	межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		зывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год
1.6.7	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом заключено
1.6.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I

1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица						квартал
1.6.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал
1.6.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год
1.6.13	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального

1	2	3	4	5	6	7	8
	нии субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, заключено
1.6.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал
1.6.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	вающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица						углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал
1.6.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал
1.6.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал



1	2	3	4	5	6	7	8
	ми углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица						жетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год»	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год
1.6.19	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, заключено
1.6.20	Контрольная точка «Обеспе-	-	28.04.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет по оснащению медицин-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	ским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал
1.6.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	28.07.2028	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал
1.6.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	вающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица						углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал
1.6.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.24	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год

1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектам Российской Федерации за отчетный год», значение: 1.0000, единица						
1.6.25	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, заключено
1.6.26	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал
1.6.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных)

1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		ных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал
1.6.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал
1.6.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями

1	2	3	4	5	6	7	8
	вающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица						углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.30	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год
1.6.31	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным

1	2	3	4	5	6	7	8
	ми углеводного обмена и сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица						диабетом, заключено
1.6.32	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за I квартал
1.6.33	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за II квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.34	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за III квартал
1.6.35	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за IV квартал
1.6.36	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных,	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Отчет по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, ока-



1	2	3	4	5	6	7	8
	межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		зывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации за отчетный год

Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п /п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		«Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению», влияние на достижение (процентов)	«Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся», влияние на достижение (процентов)	«Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год», влияние на достижение (процентов)	

1	2	3	4	5	6
1	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	33,00	33,00	33,00	99,00
2	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	33,00	33,00	33,00	99,00
3	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом»	33,00	33,00	33,00	99,00

1	2	3	4	5	6
4	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	33,00	33,00	33,00	99,00
5	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	33,00	33,00	33,00	99,00
6	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	33,00	33,00	33,00	99,00
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	198,00	198,00	198,00	594,00

Верно:



Приложение № 12  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 12  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 1. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней»													
1.1	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	3,81	2023	-	3,82	4,0	5,0	7,0	9,0	10,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Нет
1.2	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	НП	Процент	93,0	2023	-	93,0	93,50	94,0	94,50	95,0	95,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Астрахан- ской обла- сти	
1.3	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	НП	Процент	0,0	2023	-	5,1	5,1	6,0	6,0	8,5	8,5	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Нет
1.4	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	НП	Процент	0,0	2023	-	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Нет
1.5	Охват скринингом на наличие антител к ви-	НП	Процент	3,61	2023	-	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	Смирнова С.Н. –	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	русному гепатиту С лиц из групп повы- шенного риска												первый за- меститель министра здраво- охранения Астрахан- ской обла- сти	

### 3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным	Процент	0,0	0,5	1,0	1,25	1,5	2,0	2,25	2,5	2,75	3,0	3,5	3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	наблюдением													
1.2	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	Процент	5,0	10,0	15,0	20,0	30,0	40,0	45,0	50,0	60,0	70,0	80,0	93,0
1.3	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	Процент	0,0	0,25	0,50	1,0	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,1
1.4	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	Процент	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0	87,5	89,5	89,6	89,7	89,80	89,90	90,0
1.5	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	Процент	1,0	1,50	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,21



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	128,0	2024	-	110,0	111,0	113,0	113,0	113,0	113,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти Астраханской области в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета														
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирус-	-	Человек	84,0	2024	-	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет





## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,0	25 905,05	26 336,49	26 847,11	0,0	0,0	0,0	79 088,65
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	25 905,05	26 336,49	26 847,11	0,0	0,0	0,0	79 088,65
1.1.1.1	Бюджет субъекта	0,0	25 905,05	26 336,49	26 847,11	0,0	0,0	0,0	79 088,65
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		0,0	25 905,05	26 336,49	26 847,11	0,0	0,0	0,0	79 088,65
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,0	25 905,05	26 336,49	26 847,11	0,0	0,0	0,0	79 088,65
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней												
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 905,05	25 905,05
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 905,05	25 905,05

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Борьба с гепатитом С и минимизация  
рисков распространения данного за-  
болевания (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответ- ственный исполни- тель	Вид и характеристика подтвер- ждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15%, смертности не менее чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена потребность в лекарственных препара- тах пациентов с хрониче- ским вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контроль- ными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольны- ми точками отсут- ствует	Бур- кин А.В.	Лицам, находящимся под диспан- серным наблюдением с установ- ленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и вы- явлены медицинские показания для назначения лечения в амбула- торных условиях. Проведено ле- чение больным с хроническим вирусным гепатитом С противо- вирусными препаратами прямого действия, что позволит профи- лактировать развитие осложне-

1	2	3	4	5	6	7	8
							ний, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Органами исполнительной власти Астраханской области в сфере охраны здоровья будет проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета
1.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.2	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.1.3	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», зна-	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица						
1.1.4	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.1.5	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.1.7	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено



1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.1.9	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.1.10	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.1.11	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выпол-	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной

1	2	3	4	5	6	7	8
	нены)», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.1.13	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.14	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.1.15	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.1.16	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000,	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			сутствует	ствует		
1.1.17	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.1.19	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.20	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.1.22	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.1.23	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.1.25	Контрольная точка «За-	-	20.02.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Соглашение о предоставлении

1	2	3	4	5	6	7	8
	ключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.26	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.1.27	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.1.28	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.1.29	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.1.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.1.31	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий», значение: 1.0000, единица	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.1.32	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.1.33	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», зна-	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица						
1.1.34	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.1.35	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.1.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»
1.2	Мероприятие (результат) «Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в условиях дневного стационара и стацио-

1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования»						нарных условиях в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2023 № 70н «Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования»
1.2.1	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	03.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.2	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.3	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО



1	2	3	4	5	6	7	8
	хования за II квартал», значение: 1.0000, единица			ными точками от- сутствует	ми точками отсут- ствует		
1.2.4	Контрольная точка «Пред- ставлен отчет территори- ального фонда обязатель- ного медицинского стра- хования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контроль- ными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольны- ми точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.5	Контрольная точка «Пред- ставлен отчет территори- ального фонда обязатель- ного медицинского стра- хования», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контроль- ными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольны- ми точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.6	Контрольная точка «Услу- га оказана (работы выпол- нены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контроль- ными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольны- ми точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.7	Контрольная точка «Пред- ставлен отчет территори- ального фонда обязатель- ного медицинского стра- хования за 2025 год», зна- чение: 1.0000, единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контроль- ными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и контрольны- ми точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.9	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.10	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.11	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	23.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000,	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			тами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год», значение: 1.0000, единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.14	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.15	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.16	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	23.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.19	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год», значение: 1.0000, единица	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.20	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.21	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязатель-	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	ного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
1.2.22	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.23	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	21.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.25	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год», значение: 1.0000, единица	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.27	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.28	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.29	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000,	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			тами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
1.2.31	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год», значение: 1.0000, единица	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.32	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.33	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.34	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.35	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области будет обеспечено своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Цель – обеспечение учета пациентов с вирусными гепатитами, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их лечения
1.3.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка



1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.26	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.3.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.31	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.32	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.34	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.35	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.3.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационное письмо
1.4	Мероприятие (результат) «Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Буркин А.В.	В Астраханской области организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с



1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии»			ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма
1.4.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.3	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реали-	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприя-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
	зации мероприятия», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.5	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				сутствует	ствует		
1.4.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	11.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.4.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	13.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия» значение: 1.0000, единица	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.25	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями контрольными точками от-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	сутствует		
1.4.26	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.31	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.32	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.33	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.34	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка



1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.4.35	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия», значение: 1.0000, единица	-	12.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.4.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информационная справка
1.5	Мероприятие (результат) «Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования, будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель – раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений,

1	2	3	4	5	6	7	8
							удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов
1.5.1	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за январь 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.2	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.3	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.4	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязатель-	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	ного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		
1.5.5	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования»	-	21.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.7	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.8	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.9	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.10	Контрольная точка «Сформирован отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.11	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.13	Контрольная точка «Пред-	-	05.02.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
1.5.14	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.15	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.16	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.17	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	хования», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.5.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.19	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год», значение: 1.0000, единица	-	08.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.20	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.21	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.22	Контрольная точка «Сформирован отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.23	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.25	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год», значение: 1.0000, единица	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.26	Контрольная точка «Представлен отчет территори-	-	23.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	ального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.27	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.28	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа ТФОМС АО
1.5.29	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	26.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО



1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.31	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год», значение: 1.0000, единица	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.32	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.33	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.34	Контрольная точка «Представлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.5.35	Контрольная точка «Пред-	-	25.11.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставлен отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
1.5.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.6	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель – повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С
1.6.1	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	области в период до 2030 г. за I квартал», значение: 1.0000, единица						
1.6.2	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.3	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал
1.6.4	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица						
1.6.5	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал
1.6.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.7	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал
1.6.8	Контрольная точка «Представлен предварительный	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим

1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица			тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.9	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал
1.6.10	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал
1.6.11	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим ви-	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в

1	2	3	4	5	6	7	8
	русным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица			ными точками отсутствует	ми точками отсутствует		период до 2030 г. за IV квартал
1.6.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.13	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал
1.6.14	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.15	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал
1.6.16	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал
1.6.17	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал
1.6.18	Контрольная точка «Услу-	-	27.12.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о реализации плана меро-

1	2	3	4	5	6	7	8
	га оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	приятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.19	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал
1.6.20	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.21	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал



1	2	3	4	5	6	7	8
	области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица						
1.6.22	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал
1.6.23	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал
1.6.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.25	Контрольная точка «Пред-	-	23.04.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о реализации плана меро-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	приятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал
1.6.26	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.27	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	23.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал
1.6.28	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории

1	2	3	4	5	6	7	8
	борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица			тами) и контрольными точками отсутствует	ми) и контрольными точками отсутствует		тории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал
1.6.29	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал
1.6.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.31	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал», знач-	-	22.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица						
1.6.32	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.
1.6.33	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за II квартал
1.6.34	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.35	Контрольная точка «Представлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С Астраханской области в период до 2030 г. за IV квартал
1.6.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Астраханской области в период до 2030 г.

Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта  
«Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Астраханская область)»  
1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		«Доля пациен- тов с хрониче- ским вирусным гепатитом С, данные о кото- рых внесены в Федеральный регистр вирус- ных гепатитов, из числа заре- гистрирован- ных пациентов с хроническим вирусным гепа- титом С», влияние на до- стижение (про- центов)	«Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Фе- деральный регистр ви- русных гепатитов, обеспеченных лекар- ственными препара- тами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хро- ническим вирусным гепатитом С, состоя- щих под диспансерным наблюдением», влияние на достижение (процентов)	«Доля пациентов с хро- ническим вирусным ге- патитом С, данные о ко- торых внесены в Феде- ральный регистр вирус- ных гепатитов, обеспе- ченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхова- ния, от общего числа па- циентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспан- серным наблюдением», влияние на достижение (процентов)	«Доля па- циентов, излечив- шихся от хрониче- ского ви- русного ге- патита С, от обеспечен- ных лекар- ственными препарата- ми», влияние на достижение (процентов)	«Охват скринин- гом на наличие антител к вирусно- му гепа- титу С лиц из групп по- вышенно- го риска», влияние на дости- жение (процен- тов)	

1	2	3	4	5	6	7	8
1	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
2	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови						
3	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
4	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
5	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
6	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	600,0



Приложение № 13  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 13  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет создания доступной и качественной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			



## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели националь- ного и федерального проекта	Уро- вень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализа- ции в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	ОЗР: «К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации»													
1.1.	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации	НП	Процент	0,0	2023	-	4,0	8,20	12,5	17,0	21,7	26,5	Смирно- ва С.Н. – пер- вый замести- тель министра здравоохране- ния Астрахан- ской области	Нет
1.2.	Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Процент	0,0	2023	-	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	Смирно- ва С.Н. – первый заме- ститель мини- стра здраво- охранения Астраханской области	Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Ре- гио- наль- ный про- ект	Едини- ца из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (ре- зультата)	Признак реализа- ции в МО
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации													





## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	0,0	137 418,66	32 567,22	0,0	0,0	0,0	0,0	169 985,88
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	137 418,66	32 567,22	0,0	0,0	0,0	0,0	169 985,88
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,0	137 418,66	32 567,22	0,0	0,0	0,0	0,0	169 985,88
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		0,0	137 418,66	32 567,22	0,0	0,0	0,0	0,0	169 985,88
в том числе:		0,0	137 418,66	32 567,22	0,0	0,0	0,0	0,0	169 985,88
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:									
Бюджеты территориальных государственных		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)									
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Оптимальная для восстановления здо-  
ровья медицинская реабилитация (Аст-  
раханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К 2030 году увеличена на 26,5% возможность восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации						
1.1	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В период с 2025 по 2030 год в Астраханской области будет продолжено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации. Мероприятие будет включать в себя проведение оповещения граждан Астраханской области, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), информационными рассылками о возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, размещение в личном кабинете в разделе «Здоровье» на ЕПГУ информации о

1	2	3	4	5	6	7	8
							возможностях медицинской реабилитации в Астраханской области, а также размещение в общем доступе информационных баннеров на ЕПГУ
1.1.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от-



1	2	3	4	5	6	7	8
				контроль- ными точ- ками отсут- ствует	контроль- ными точ- ками отсут- ствует		четного года
1.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.05.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.06.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.07.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от-

1	2	3	4	5	6	7	8
				контроль- ными точ- ками отсут- ствует	контроль- ными точ- ками отсут- ствует		четного года
1.1.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.08.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.09.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.10.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от-

1	2	3	4	5	6	7	8
				контроль- ными точ- ками отсут- ствует	контроль- ными точ- ками отсут- ствует		четного года
1.1.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.11.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.12.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.1.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.15	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.1.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.1.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.20	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.21	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.1.22	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.23	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.1.25	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.26	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.27	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года



1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.28	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.29	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.31	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.32	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.33	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.34	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.11.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.35	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.12.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.36	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	23.12.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.37	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.38	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.39	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.40	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.41	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.42	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.43	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.08.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.44	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.09.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.45	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.10.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.46	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.11.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.47	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.12.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.48	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	29.12.2028	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.49	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.50	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.51	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года



1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.52	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.53	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.54	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.55	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.08.2029	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.56	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.09.2029	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.57	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.10.2029	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.58	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.59	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.60	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствует	ствует		
1.1.61	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.62	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.63	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.64	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.05.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.65	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.06.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.66	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	05.07.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.1.67	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.68	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года
1.1.69	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об информировании граждан о возможностях медицинской реабилитации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего отчетного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсут- ствует	ками отсут- ствует		
1.1.70	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.11.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.71	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	06.12.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года
1.1.72	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ями (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет об информировании граж- дан о возможностях медицинской реабилитации посредством Еди- ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) за истекший период текущего от- четного года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсут- ствует	ками отсут- ствует		
1.2	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (единица)»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2025 году в Астраханской области разработана и утверждена региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Региональная программа соответствует разработанным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям к региональным программам «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», предусматривающим реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации. В указанной региональной программе Астраханской области определён перечень приоритетных медицинских организаций для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения медицинскими изделиями в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, предусмотрена актуализация маршрутизации пациентов на всех этапах медицинской реабилитации, бу-



1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>дет определен комплекс мер, направленный на повышение укомплектованности кадрами медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, а также комплекс мероприятий по информированию граждан о возможностях медицинской реабилитации через региональные источники информирования граждан – региональные порталы государственных и муниципальных услуг и средства массовой информации. В соответствии с утвержденными требованиями региональная программа предусматривает внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии посредством сайта медицинской организации, инфоматов. В период с 2025 по 2030 год будет обеспечена реализация региональных программ «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» во всех субъектах Российской Федерации. Минздравом России осуществляется ежеквартальный мониторинг исполнения мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации. Ежегодно по итогам го-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							да будет проводиться анализ результатов реализации и эффективности региональных программ «Оптимальная реабилитация». На основании анализа результатов реализации и эффективности региональных программ будет производиться их корректировка
1.2.1	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	05.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.2	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	05.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.3	Контрольная точка «Утверждена региональная программа «Оптимальная	-	01.07.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.4	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II кварталы 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.5	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.6	Контрольная точка «Отчет о реализа-	-	10.12.2025	Взаимо-	Взаимо-	Смирно-	Отчет о реализации мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8
	ции мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2025 год», значение: 1.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	региональной программы
1.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа о реализации мероприятий региональной программы
1.2.8	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	05.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9	Контрольная точка «Актуализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация об актуализации региональной программы
1.2.10	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ
1.2.11	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	03.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.2.12	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2026 год», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.13	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
1.2.14	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	05.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
				ными точками отсутствует	ными точками отсутствует		
1.2.15	Контрольная точка «Актуализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация об актуализации региональной программы
1.2.16	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II кварталы 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.17	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2027 го-	-	03.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
	да», значение: 1.0000, единица			татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует		
1.2.18	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2027 год», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа. Информа- ция о реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья меди- цинская реабилитация»
1.2.20	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восста-	-	05.05.2028	Взаимо- связь с иными ме-	Взаимо- связь с иными ме-	Смирно- ва С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы



1	2	3	4	5	6	7	8
	новления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2028 года», значение: 1.0000, единица			роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.21	Контрольная точка «Актуализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация об актуализации региональной программы
1.2.22	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II кварталы 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ
1.2.23	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной про-	-	03.11.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
	граммы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2028 года», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2028 год», значение: 1.0000, единица	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.25	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
1.2.26	Контрольная точка «Отчет о реализа-	-	07.05.2029	Взаимо-	Взаимо-	Смирно-	Отчет о реализации мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8
	ции мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2029 года», значение: 1.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	региональной программы
1.2.27	Контрольная точка «Актуализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация об актуализации региональной программы
1.2.28	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II кварталы 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	05.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ
1.2.30	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2029 год», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.31	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.32	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I квартал 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	06.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы
1.2.33	Контрольная точка «Актуализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация об актуализации региональной программы
1.2.34	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–II кварталы 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе	ствуе		
1.2.35	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за I–III кварталы 2030 года», значение: 1.0000, единица	-	05.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ
1.2.36	Контрольная точка «Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2030 год», значение: 1.0000, единица	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о реализации мероприятий региональных программ
1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Информация о реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсут- ствует	ками отсут- ствует		
1.3 1.3.1	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»	01.01.2025	31.12.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Бур- кин А.В.	За период 2025–2030 годов оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации Астраханской области, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. Это позволит обеспечить качество оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, оказываемой в Астраханской области, тем самым повысив доступность получения гражданами необходимой помощи
1.3.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результатами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2025 года
1.3.4	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2025 года
1.3.5	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года
1.3.6	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года



1	2	3	4	5	6	7	8
	жении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	связь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2025 года
1.3.7	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2025 года
1.3.8	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2025 года
1.3.9	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными ме-	Взаимосвязь с иными ме-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных техноло-

1	2	3	4	5	6	7	8
				роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		гий и связи Астраханской области
1.3.10	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2026 года
1.3.11	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2026 года
1.3.12	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабили-

1	2	3	4	5	6	7	8
	за II квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	татами) и контрольными точками отсутствует		тацию, за II квартал 2026 года
1.3.13	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2026 года
1.3.14	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2026 года
1.3.15	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсут- ствует	ками отсут- ствует		
1.3.16	Контрольная точка «Закупка включе- на в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Мингосу- правление АО
1.3.17	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществ- ляющих медицинскую реабилитацию, за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о расходах бюджета Аст- раханской области на оснащение медицинскими изделиями меди- цинских организаций, осуществ- ляющих медицинскую реабили- тацию, за I квартал 2027 года
1.3.18	Контрольная точка «Отчет о дости- жении значений результатов исполь- зования субсидии бюджета Астрахан- ской области на оснащение медицин- скими изделиями медицинских орга- низаций, осуществляющих медицин- скую реабилитацию, за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными ме- роприяти- ми (результ- татами) и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования суб- сидии бюджета Астраханской об- ласти на оснащение медицински- ми изделиями медицинских орга- низаций, осуществляющих меди- цинскую реабилитацию, за I квартал 2027 года

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2027 года
1.3.20	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за II квартал 2027 года
1.3.21	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, за III квартал 2027 года

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта  
«Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)»

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (бал- лов)
		Показатели регионального проекта		
		«Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»	«Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации»	
1	В субъектах Российской Федерации проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе «Здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	50	50	100
2	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	50	50	100
3	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей	50	50	100
4	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	150	150	300

Верно:



Приложение № 14  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 14  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Охрана материнства и детства (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели националь- ного и федерального проекта	Уро- вень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Период, год							Ответствен- ный за до- стижение	Признак реали- зации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР «Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья»													
1.1.	Доля женщин, прожи- вающих в сельской местности, поселках городского типа и ма- лых городах, полу- чивших медицинскую помощь в женских консультациях, рас- положенных в сель- ской местности, по- селках городского ти- па и малых городах	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	20,0	27,0	34,0	45,0	67,0	80,0	Смирно- ва С.Н. – первый заме- ститель ми- нистра здра- воохранения Астраханской области, министерство здра- воохранения Астраханской области	Нет
1.2.	Младенческая смерт- ность	ФП, Указ 309	Промил- ле (0,1 процен- та)	0,0	2023	-	4,4	4,3	4,3	4,2	4,0	3,9	Смирно- ва С.Н. – первый заме- ститель ми- нистра здра- воохранения Астраханской области, министерство	Нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													здра- воохранения Астраханской области	
1.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	80,0	82,0	84,0	86,0	90,0	95,0	Смирно- ва С.Н. – первый заме- ститель ми- нистра здра- воохранения Астраханской области, министерство здра- воохранения Астраханской области	Нет
1.4.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	Смирно- ва С.Н. – первый заме- ститель ми- нистра здра- воохранения Астраханской области, министерство здра- воохранения Астраханской области	Нет
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансе-	ФП, Указ 309	Процент	0,0	2023	-	32,0	35,0	38,0	42,0	46,0	50,0	Смирно- ва С.Н. – первый заме-	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	ризацией с целью оценки репродуктив- ного здоровья												стител ь ми- нистра здра- воохранения Астраханской области, министерство здра- воохранения Астраханской области	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		процен- та)												
1.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров	Процент	50,0	53,0	55,0	57,0	60,0	63,0	65,0	67,0	70,0	72,0	75,0	80,0
1.4.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи и вставших на учет по беременности	Процент	5,0	7,0	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0	19,0	20,0	26,30
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	2,0	3,0	5,0	7,0	9,0	11,0	13,0	15,0	18,0	23,0	27,0	32,0

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,000	2024	-	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования, освоение медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда														
1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов	-	Единица	0,0	2023	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
рудованием)														

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники фи- нансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,0	286 660,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286 660,72
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	286 660,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286 660,72
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,0	286 660,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286 660,72
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федера-	0,0	303 591,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303 591,24





6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Охрана материнства и детства (Астра-  
ханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприя- тия (результата), кон- трольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответ- ственный исполни- тель	Вид и характеристика подтверждаю- щего документа
		начало	окончание	предшествен- ники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Бур- кин А.В.	В Астраханской области разработана, утверждена и реализована регио- нальная программа «Охрана мате- ринства и детства», которая включает комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональной программы с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата «Обеспечена доступность и квали- фицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репро-

1	2	3	4	5	6	7	8
							дуктивного здоровья»
1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключено
1.1.2.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.3.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение:	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа проект региональной программы

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка «Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в курирующий НМИЦ
1.1.5.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа по охране материнства и детства»	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.7.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующ-

1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		щего федерального проекта, заключено
1.1.8.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.9.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Проект региональной программы
1.1.10.	Контрольная точка	-	30.11.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в курирующий

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	НМИЦ
1.1.11.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.13.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, пока-	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	зателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица						
1.1.14.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.15.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Проект региональной программы
1.1.16.	Контрольная точка «Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профиль-	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в курирующий НМИЦ

1	2	3	4	5	6	7	8
	ным НМИЦ», значение: 1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.19.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключено



1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.21.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Проект региональной программы
1.1.22.	Контрольная точка «Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в курирующий НМИЦ
1.1.23.	Контрольная точка «Утверждена регио-	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий

1	2	3	4	5	6	7	8
	нальная программа по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица			приятными (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		региональную программу по охране материнства и детства
1.1.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.25.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключено
1.1.26.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Проект региональной программы
1.1.28.	Контрольная точка «Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ», значение: 1.0000, единица	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в курирующий НМИЦ
1.1.29.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	15.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуется			
1.1.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.31.	Контрольная точка «Заключено соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, заключено
1.1.32.	Контрольная точка «Сформированы предложения главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области для внесения в проект региональной программы по охране материнства и	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо от главных внешних специалистов министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	детства», значение: 1.0000, единица						
1.1.33.	Контрольная точка «Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Проект региональной программы
1.1.34.	Контрольная точка «Проект региональной программы по охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ», значение: 1.0000, единица	-	29.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в курирующий НМИЦ
1.1.35.	Контрольная точка «Утверждена региональная программа по охране материнства и детства», значение: 1.0000, единица	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства
1.1.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт, утверждающий региональную программу по охране материнства и детства

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 1 900 дополнительных рождений благодаря применению вспомогательных репродуктивных технологий. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов экстракорпорального оплодотворения. Исполнительные органы Астраханской области будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходи-	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	мые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.3.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.4.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	24.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», зна- чение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.7.	Контрольная точка «Утверждены (одобре- ны, сформированы) документы, необходи- мые для оказания услу- ги (выполнения рабо- ты)», значение: 1.0000, единица	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Постановление Правительства Аст- раханской области
1.2.8.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за I квартал», значение: 1.0000, еди-	-	24.04.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО



1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
1.2.9.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за II квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.10.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за III квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.11.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», зна-	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами)	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.14.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.15.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за III квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.17.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», зна- чение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.19.	Контрольная точка «Утверждены (одобре- ны, сформированы) документы, необходи- мые для оказания услу- ги (выполнения рабо-	-	18.01.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Постановление Правительства Аст- раханской области

1	2	3	4	5	6	7	8
	ты)), значение: 1.0000, единица			ству			
1.2.20.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.21.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.22.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, Единица	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.23.	Контрольная точка «Сформирован отчет	-	24.11.2028	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	Территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.25.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	17.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Постановление Правительства Астраханской области
1.2.26.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за II квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.28.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания за III квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.29.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхо- вания», значение: 1.0000, единица	-	26.11.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», зна- чение: 1.0000, единица	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ-	Смирно- ва С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	ками отсутствует		
1.2.31.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	16.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.2.32.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.33.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.34.	Контрольная точка	-	25.10.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Входящее письмо ТФОМС АО

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за III квартал», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
1.2.35.	Контрольная точка «Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.2.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо ТФОМС АО
1.3.	Мероприятие (результат) «Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые под-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положи-



1	2	3	4	5	6	7	8
	ходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин»						тельных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования, освоение медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.2.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.3.	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет за первое полугодие отчетного года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	17.10.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.5.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», зна- чение: 1.0000, единица	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.7.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	17.04.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе			
1.3.8.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	17.07.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.9.	Контрольная точка «Представлен предва- рительный отчет за первое полугодие от- четного года», значе- ние: 1.0000, единица	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.10.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации
1.3.11.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение: 1.0000, Единица	-	17.12.2026	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результата- ми) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде- рации

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуется			
1.3.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.13.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.14.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	16.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.15.	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет за первое полугодие отчетного года», значение:	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ние: 1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		
1.3.16.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.17.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.19.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	ками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.21.	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет за первое полугодие отчетного года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.22.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.23.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.25.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.26.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.27.	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет за первое полугодие от-	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	четного года», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.3.28.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.29.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.31.	Контрольная точка «Представлен отчет за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	трольными точками отсутствует		
1.3.32.	Контрольная точка «Представлен отчет за II квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.33.	Контрольная точка «Представлен предварительный отчет за первое полугодие отчетного года», значение: 1.0000, единица	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.34.	Контрольная точка «Представлен отчет за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.35.	Контрольная точка «Представлен отчет за IV квартал», значение:	-	18.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.4.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) Астраханской области (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних прежде-

1	2	3	4	5	6	7	8
							временных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности
1.4.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.4.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.3.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал»	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.4.5.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.4.6.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.4.7.	Контрольная точка «Заключено соглаше-	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
	ние о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджету Астраханской области заключено
1.4.8.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.9.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.4.10.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.11.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.4.12.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.4.13.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.4.14.	Контрольная точка	-	31.03.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в министерство

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.15.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.4.16.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.4.17.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе			
1.4.18.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использо- вания субсидии бюд- жета Астраханской об- ласти за III квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о достижении значений ре- зультатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.4.19.	Контрольная точка «Заключено соглаше- ние о предоставлении субсидии из федераль- ного бюджета бюджету Астраханской обла- сти», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Соглашение о предоставлении суб- сидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области за- ключено
1.4.20.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значе- ние: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, ин- формационных технологий и связи Астраханской области
1.4.21.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании меж-	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами)	Смирно- ва С.Н.	Отчет об использовании межбюд- жетных трансфертов за I квартал



1	2	3	4	5	6	7	8
	бюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.22.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.4.23.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.4.24.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, еди-	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
1.4.25.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.4.26.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.27.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.4.28.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюд-	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	жета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		
1.4.29.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.4.30.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.4.31.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.32.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок», значение: 1.0000, единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
1.4.33.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.4.34.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал»	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.4.35.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.36.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.	Мероприятие (результат) «Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Расширение сети женских консультаций в Астраханской области в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стан-

1	2	3	4	5	6	7	8
							дартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием)
1.5.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.5.2.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.5.3.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.5.5.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	27.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.6.	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт медицинской организации
1.5.7.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	Астраханской области», значение: 1.0000, единица			точками отсутствует	ками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.5.9.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	27.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.5.10.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.5.11.	Контрольная точка «Представлен отчет о	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии



1	2	3	4	5	6	7	8
	достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.13.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.5.14.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.5.15.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал»,	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, единица						
1.5.16.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.5.17.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.18.	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт медицинской организации
1.5.19.	Контрольная точка «Заключено соглаше-	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
	ние о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		бюджету Астраханской области заключено
1.5.20.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.5.21.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.5.22.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
				ствуе			
1.5.23.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использо- вания субсидии бюд- жета Астраханской об- ласти за III квартал», значение: 1.0000, еди- ница	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о достижении значений ре- зультатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.24.	Контрольная точка «Обеспечена организа- ция деятельности орга- низации (структурного подразделения) (струк- тура управления и кад- ры)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа. Норматив- ный правовой акт медицинской орга- низации
1.5.25.	Контрольная точка «Заключено соглаше- ние о предоставлении субсидии из федераль- ного бюджета бюджету Астраханской обла- сти», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными мероприя- тиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	Смирно- ва С.Н.	Соглашение о предоставлении суб- сидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области за- ключено
1.5.26.	Контрольная точка «Представлен отчет об	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными меро-	Взаимосвязь с иными мероприя-	Смирно- ва С.Н.	Отчет об использовании межбюд- жетных трансфертов за I квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица			приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	тиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.27.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал
1.5.28.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.5.29.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, еди-	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал

1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
1.5.30.	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт медицинской организации
1.5.31.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области заключено
1.5.32.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал
1.5.33.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I

1	2	3	4	5	6	7	8
	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за I квартал», значение: 1.0000, единица			зультатами) и контрольными точками отсутствует	тами) и контрольными точками отсутствует		квартал
1.5.34.	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов за III квартал
1.5.35.	Контрольная точка «Представлен отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал», значение: 1.0000, единица	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области за III квартал
1.5.36.	Контрольная точка «Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Нормативный правовой акт медицинской организации

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта  
«Охрана материнства и детства (Астраханская область)»

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		«Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности», влияние на достижение (процентов)	«Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров», влияние на достижение (процентов)	«Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах», влияние на достижение (процентов)	«Младенческая смертность», влияние на достижение (процентов)	«Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья», влияние на достижение (процентов)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия						
3	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
4	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
5	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0
	Итого обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0

Верно



Приложение № 15  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 15  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Здоровье для каждого (Астраханская область)»

Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта	Все граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели националь- ного и федерального проекта	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза»													
1.1.	Доля граждан, веду- щих здоровый образ жизни	НП	Процент	0,0	2023	-	8,9	9,3	9,8	10,2	10,8	11,5	Смирно- ва С.Н. – первый замести- тель министра здравоохранения Астраханской области	Нет
2	Задача «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза»													
2.1.	Доля граждан с факто- рами риска, выявлен- ными в результате профилактических осмотров и диспансе- ризации, прошедших углубленное профи-	ФП	Процент	0,0	2023	-	-	-	-	-	-	-	Смирно- ва С.Н. – первый замести- тель министра здравоохранения Астраханской области	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лактическое консультирование в центрах здоровья													
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	0,0	2023	-	6,46	6,39	6,34	6,27	6,2	6,13	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Нет
2.3.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	0,000	2023	-	17,66	17,29	16,93	16,56	16,19	15,82	Смирнова С.Н. – первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	ОЗР «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза»													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	0,0	0,0	8,30	8,3	8,3	8,5	8,5	8,5	8,7	8,7	8,7	8,9
2	Задача «Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза»													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	Процент	18,09	18,05	18,01	17,97	17,93	17,89	17,85	17,81	17,77	17,73	17,69	17,66

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Регио- нальный проект	Единица измере- ния (позна- чение ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				год		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза														
1.1	Внедрены корпоративные программы по ведению здо-	-	Единица	0,0	2024	-	1,0	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выпол-	Нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	рового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах												нение работ)	
В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России														
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условная единица	0,0	2024	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для взрослых. Также в Астраханской области утверждены и реализуются региональные программы по укреплению здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Астраханской области														
2.2	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом админи-	-	Единица	0,0	2024	-	3,0	6,0	8,0	10,0	12,0	13,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет







6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,97	1 788,97
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 788,97	1 788,97

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Здоровье для каждого (Астраханская  
область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического

1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников центров общественного здоровья и медицинской профилактики и центров здоровья для взрослых. Также в Астраханской области утверждены и реализуются региональные программы по укреплению здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Астраханской области
1.1.1.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.2.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты»	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ты», значение: 1.0000, условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.4.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.7.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	16.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.9.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				существует			
1.1.10.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.11.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.13.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации пред-	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными ме-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица			роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сийской Федерации
1.1.14.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	16.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.15.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.16.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				сутствует			
1.1.17.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.19.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.20.	Контрольная точка «Субъектами	-	16.06.2028	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Мини-



1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица			с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	стерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.21.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	17.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.22.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.23.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками от- сутствует	отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.25.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.26.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.27.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.28.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.29.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				ми) и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.31.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.32.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.33.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, условная единица	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.35.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, условная единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.	Мероприятие (результат) «В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для горо-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями (ре-	Буркин А.В.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здо-

1	2	3	4	5	6	7	8
	дов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья»			(результатами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует		ровья органами местного самоуправления в Астраханской области в период 2025–2030 гг. разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровья сберегающей среды для жителей муниципальных образований. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы
1.2.1.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.2.	Контрольная точка «Субъектами	-	16.06.2025	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Мини-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица			с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	стерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.3.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	24.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.7.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.8.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	24.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.10.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.11.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.14.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.15.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	26.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.16.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.17.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	22.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.19.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками от- сутствует	точками отсут- ствует		
1.2.20.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.21.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.22.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	22.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.25.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.26.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.28.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.29.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	22.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.30.	Контрольная точка «Услуга ока-	-	24.12.2029	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Мини-

1	2	3	4	5	6	7	8
	зана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица			с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	стерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.31.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.32.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.33.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками от- сутствует	стствует		
1.2.34.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.35.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.2.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.3.	Мероприятие (результат) «Цен-	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Бур-	В Астраханской области цен-



1	2	3	4	5	6	7	8
	тры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний»			с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	кин А.В.	тры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска
1.3.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого», значение: 1.0000, единица	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.3.2.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках ре-

1	2	3	4	5	6	7	8
	рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица						гионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2025 года
1.3.3.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2025 года
1.3.4.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2025 года
1.3.5.	Контрольная точка «Отчет о до-	-	15.07.2025	Взаимосвязь	Взаимосвязь с	Смирно-	Отчет о достижении значений

1	2	3	4	5	6	7	8
	стижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2025 года
1.3.6.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2025 года
1.3.7.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факто-

1	2	3	4	5	6	7	8
	коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2025 года», значение: 1.0000, единица			сутствует			ров риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2025 года
1.3.8.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого», значение: 1.0000, единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.3.9.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2026 года

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2026 года
1.3.11.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2026 года
1.3.12.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (доосна-

1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица			ми) и контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		щение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2026 года
1.3.13.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2026 года
1.3.14.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска раз-	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хрониче-

1	2	3	4	5	6	7	8
	вития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2026 года», значение: 1.0000, единица						ских неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2026 года
1.3.15.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого», значение: 1.0000, единица	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключено
1.3.16.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2027 года», значение:	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2027 года

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица						
1.3.17.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за I квартал 2027 года
1.3.18.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2027 года



1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.19.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за II квартал 2027 года
1.3.20.	Контрольная точка «Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет о расходах бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2027 года
1.3.21.	Контрольная точка «Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) цен-	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии бюджета Астраханской области на оснащение (дооснащение) центров здоровья для

1	2	3	4	5	6	7	8
	тров здоровья для взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2027 года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	точками отсутствует		взрослых оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» за III квартал 2027 года
2.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
2.1.	Мероприятие (результат) «Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В Астраханской области на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России
2.1.1.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.2.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации пред-	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными ме-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ставлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица			роприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сийской Федерации
2.1.3.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.4.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты», значение: 1.0000, единица	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				точками от- сутствует	ствует		
2.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками от- сутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

**Дополнительные и обосновывающие материалы  
регионального проекта**

**1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		«Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в центрах здоровья», влияние на достижение (процентов)	«Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», влияние на достижение (процентов)	«Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)», влияние на достижение (процентов)	«Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более», влияние на достижение (процентов)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Внедрены корпоративные программы по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах		25,0	25,0	25,0	100,0
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	25,00	25,0	25,0	25,0	100,0
3	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	25,00	25,0	25,0	25,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
4	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	25,00	25,0	25,0	25,0	100,0
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0

Верно



Приложение № 16  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 16  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта

«Возмещение расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Возмещение расходов медицин-ским организациям Астраханской области		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024–31.12.2026)
Куратор регионального проекта	Осташкевич Владимир Алексан-дрович		Заместитель председателя Правительства Астрахан-ской области	
Руководитель регионального проекта	Буркин Александр Владимирович		Министр здравоохранения Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Смирнова Светлана Николаевна		Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	
Целевые группы	Юридические лица			
Связь с государственными программами (ком-плексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексны-ми программами) субъекта Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения Астраханской области	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»							
1.1	Обеспечена возможность возмещения расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи)	РП	Условная единица	1	2023	1	1	1

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/ п	Показатели региональ- ного про- екта	Уровень показате- ля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На ко- нец 2025 года	
				январь	фев- раль	март	ап- рель	май	июнь	июль	ав- густ	сен- тябрь	ок- тябрь		но- ябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»														



[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»	10,2	5,1	0,0	15,3
1.1	Возмещены расходы медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи)	10,2	5,1	0,0	15,3
1.1.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10,2	5,1	0,0	15,3
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		10,2	5,1	0,0	15,3
Бюджет Астраханской области		10,2	5,1	0,0	15,3
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесечный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

## 7. Дополнительная информация

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2023–2025 годы, устанавливаются постановлением Правительства Астраханской области от 29.12.2022 № 732-П «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Министерство здравоохранения Астраханской области резервирует финансовые средства на случай возмещения расходов негосударственным медицинским организациям, оказывающим экстренную помощь (транспортировку пациентов). Данная услуга носит заявительный характер. Объем средств на возмещение расходов медицинским организациям может уточняться по мере исполнения.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Возмещение расходов медицинским  
организациям Астраханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»										
1.1	Возмещены расходы медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи)	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	X	X	15,3	Отчет. Частным медицинским организациям предоставлена возможность обратиться за возмещением расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме на территории Астраханской области
1.1.1	Возмещены расходы медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государ-	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Алек-	X	X	1	10,2	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи) в 2024 году					сандр Владимирovich					
1.1.2	Возмещены расходы медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи) в 2025 году	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	X	X	5,1	Отчет. Частным медицинским организациям предоставлена возможность обратиться за возмещением расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме на территории Астраханской области
1.1.2.К.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.01.2025	отсутствует	1.1.К.2	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Постановление
1.1.2.К.2	Размещена информация о возможности получения услуги	X	15.01.2025	1.1.К.1	1.1.К.3	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.2.К.3	Услуга оказана (работы выполнены)	X	29.03.2025	1.1.К.2	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.4	Услуга оказана (рабо-	X	28.06.2025	1.1.К.2	отсут-	Буркин Алек-	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ты выполнены)				ствует	сандр Влади- мирович					
1.1.2.К.5	Услуга оказана (рабо- ты выполнены)	X	30.09.2025	1.1.К.2	отсут- ствует	Буркин Алек- сандр Влади- мирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.6	Услуга оказана (рабо- ты выполнены)	X	28.12.2025	1.1.К.2	отсут- ствует	Буркин Алек- сандр Влади- мирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.3	Возмещены расходы медицинским органи- зациям, не участвую- щим в реализации Программы государ- ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин- ской помощи на тер- ритории Астраханской области (при оказании гражданам экстренной медицинской помощи) в 2026 году	01.01.2024	31.12.2026	отсут- ствует	отсут- ствует	Министерство здравоохране- ния Астрахан- ской области Буркин Алек- сандр Влади- мирович	X	X	X	0,0	Отчет. Частным меди- цинским организациям предоставлена возмож- ность обратиться за возмещением расходов, связанных с оказанием гражданам медицин- ской помощи в экстрен- ной форме на террито- рии Астраханской обла- сти





Приложение № 17  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 17  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024–31.12.2027)
Куратор регионального проекта	Осташкевич Владимир Александрович		Заместитель председателя Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Буркин Александр Владимирович		Министр здравоохранения Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Смирнова Светлана Николаевна		Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	
Целевые группы	Медицинские организации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Астраханской области	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»								
1.1	Построено и введено в эксплуатацию здание медицинской организации	РП	единица	0	2022	2	2	1	1
1.2	Построен и введен в эксплуатацию объект «Вертолетная площадка»	РП	единица	0	2022	0	0	3	0
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции	РП	единица	0	2022	1	0	0	0

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень пока- зателя	Едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На ко- нец 2025 года
				январь	фев- раль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			

[illegible]

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»	481 250,0	310 000,0	946 588,0	734 210,3	2 472 048,3
1.1	Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену	400 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	800 000,0
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	400 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	800 000,0
1.2	Осуществлен мониторинг хода строительства поликлиники с. Началово государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР	50 000,0	110 000,0	304 500,0	0,0	464 500,0

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	50 000,0	110 000,0	304 500,0	0,0	464 500,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Осуществление строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций	0,0	0,0	442 088,0	734 210,3	1176298,3
1.3.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	442 088,0	734 210,3	1176298,3
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	70 734,1	124 815,8	195 549,9
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обяза-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	тельного медицинского страхования)					
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Осуществлено строительство (реконструкция) вертолетных площадок для медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для оказания медицинской помощи	31 250,0	0,0	0,0	0,0	31 250,0
1.5.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	31 250,0	0,0	0,0	0,0	31 250,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
	государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)					
1.5.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Реализованы мероприятия по материально-техническому оснащению медицинских организаций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:		481 250,0	310 000,0	946 588,0	734 210,3	2 472 048,3
Бюджет Астраханской области		81 250,0	110 000,0	746 588,0	734 210,3	1 672 048,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета		0,0	0,0	371 353,9	609 394,5	980 748,4



1	2	3	4	5	6	7
(справочно)						
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		400 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	800 000,0

6. Помесечный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5	Приобретение и монтаж быстро- возводимых модульных конструк- ций для оказания медицинской помощи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Реализованы мероприятия по ма- териально-техническому оснаще- нию медицинских организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0

## 7. Дополнительная информация

Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром», который является заказчиком, запланировано в 2024–2025 годах финансирование строительства взрослого поликлинического отделения ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» на 200 посещений в смену в размере 800 000,0 тыс. рублей. Правительством Астраханской области и Фондом поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» заключен Договор о передаче земельного участка в аренду под строительство от 18.03.2020 № 37/2020 со сроком до 13.03.2025.

Строительство поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, по адресу: Астраханская область, Приволжский муниципальный район, с. Началово, ул. Калинина, 12, позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению с. Началово, внедрить передовые технологии диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, привести оказание медицинской помощи в соответствие с утвержденными порядками и стандартами, снизить уровень социальной напряженности, вызванной существующим несоответствием.

Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи онкологическим пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной клинический онкологический диспансер», по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57, позволит повысить качество оказания специализированной высокотехнологичной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Оптимизация оказания медицинской по-  
мощи населению Астраханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприя- тия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь с ины- ми результатами и контрольными точ- ками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в со- ответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обеспе- чения (тыс. руб.)	Вид документа и характе- ристика мероприятия (ре- зультата)
		начало	оконча- ние	предше- ственни- ки	послед- довате- ли			единица измере- ния (по ОКЕИ)	зна- че- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»										
1.1	Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену	01.01.2024	31.12.2026	отсутству- ет	отсут- ствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	Услов- ная едини- ца	1	800 000,0	Отчет. Министерство здравоохранения Астра- ханской области осу- ществляет мониторинг и контроль за ходом стро- ительства нового здания ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену, по адресу: г. Астрахань, ул. Энергетическая д. 17
1.1.1	Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслужи-	01.01.2024	31.12.2027	отсутству- ет	отсут- ствует	Министерство здравоохранения Астраханской области	X	Услов- ная едини- ца	1	400 000,0	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену в 2024 году реализации					Буркин Александр Владимирович					
1.1.2	Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	Условная единица	1	200 000,0	Отчет. Министерство здравоохранения Астраханской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом строительства нового здания ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену, по адресу: г. Астрахань, ул. Энергетическая, д. 17
1.1.2.К.1	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по мониторингу хода строительства	X	01.06.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.2	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по мониторингу хода строительства	X	15.08.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.3	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по	X	15.09.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мониторингу хода строительства										
1.1.2.К.4	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по мониторингу хода строительства	X	15.10.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.5	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по мониторингу хода строительства	X	25.11.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.2.К.6	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о проделанной работе по мониторингу хода строительства	X	25.12.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.3	Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	x	x	200 000,0	Отчет. Министерство здравоохранения Астраханской области осуществляет мониторинг и контроль за ходом строительства нового здания ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену, по адресу: г. Астрахань,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ул. Энергетическая, д. 17
1.2	Осуществлен мониторинг хода строительства поликлиники с. Началово государственного учреждения здравоохранения Астраханской области «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР	01.01.2024	31.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	с. Началово	Условная единица	1	464500,0	Акт выполненных работ. Характеристика: министерство здравоохранения Астраханской области осуществляет мониторинг поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР, по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Калинина, 12, в том числе ПИР
1.2.1	Осуществлен мониторинг хода строительства поликлиники с. Началово государственного учреждения здравоохранения Астраханской области «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	с. Началово	посещений	300	50 000,0	Акт выполненных работ. Характеристика: министерство здравоохранения Астраханской области осуществляет строительство поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР, по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Калинина, 12, в том числе ПИР
1.2.2	Осуществлен мониторинг хода строительства	01.01.2024	31.12.2026	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр	с. Началово	посещений	300	110000,0	Акт выполненных работ. Характеристика: мини-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ства поликлиники с. Началово го- сударственного бюд- жетного учреждения здравоохранения Аст- раханской области «Приволжская районная больница» на 300 посе- щений в смену, в том числе ПИР, в 2025 году реализации					Владимирович					стерство здравоохра- нения Астраханской обла- сти осуществляет строи- тельство поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР, по ад- ресу: Астраханская об- ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Калинина, 12
1.2.2.К.1	Земельный участок предоставлен заказчику	X	24.02.2025	отсутству- ет	отсут- ствует	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	отчет
1.2.2.К.2	Получены положитель- ные заключения по ре- зультатам государствен- ных/негосударственных экспертиз	X	24.02.2025	1.2.К.1	1.2.К.3	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	отчет
1.2.2.К.3	Получено разрешение на строительство (ре- конструкцию)	X	03.03.2025	1.2.К.2	1.2.К.4	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Иной документ
1.2.2.К.4	Заключение органа го- сударственного строи- тельного надзора полу- чено	X	28.04.2025	1.2.К.3	1.2.К.5	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.5	Государственная реги- страция права на объект недвижимого имуще- ства произведена	X	12.05.2025	1.2.К.4	1.2.К.6	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.6	Контракт на строитель-	X	02.06.2025	1.2.К.5	1.2.К.7	Буркин	X	X	X	X	Договор (контракт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	но-монтажные работы заключен					Александр Вла- димирович					
1.2.2.К.7	Технологическое обо- рудование, предусмот- ренное проектной до- кументацией, установ- лено	X	24.11.2025	1.2.К.6	1.2.К.8	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.8	Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.12.2025	1.2.К.7	1.2.К.9	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.9	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	08.12.2025	1.2.К.8	1.2.К.10	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.10	Прочее оборудование приобретено		22.12.2025	1.2.К.9	1.2.К.11	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Акт об оказании услуг
1.2.2.К.11	Прочее оборудование установлено		25.12.2025	1.2.К.10	1.2.К.12	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Акт приёма-передачи
1.2.2.К.12	Объект поставлен на баланс		26.12.2025	1.2.К.11	1.2.К.13	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.2.К.13	Объект функционирует		26.12.2025	1.2.К.12	отсут- ствует	Буркин Александр Вла- димирович	X	X	X	X	Отчет
1.2.3	Осуществлен монито- ринг хода строитель- ства поликлиники с. Началово го- сударственного бюд- жетного учреждения здравоохранения Аст- раханской области	01.01.2024	31.12.2026	отсутству- ет	отсут- ствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	с. Нача- лово	посе- щений	300	304500,0	Акт выполненных работ. Характеристика: мини- стерство здравоохра- нения Астраханской обла- сти осуществляет строи- тельство поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену, в том числе ПИР, в 2026 году реализации										300 посещений в смену, в том числе ПИР, по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Калинина, 12, в том числе ПИР
1.3	Осуществление строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций	01.01.2024	01.12.2027	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	Условная единица	1	1176298,3	Иной документ.
1.4	Осуществлено строительство (реконструкция) вертолетных площадок для медицинских организаций	01.01.2025	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	м <sup>2</sup>	196	0	Иной документ
1.5	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	х	х	31250,0	Акт выполненных работ. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции для ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
1.5.1	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для оказания медицинской помощи в 2024 го-	01.01.2024	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Алек-	х	Единица	1	31250,0	Акт выполненных работ. Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции для ГБУЗ АО «Ахтубин-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ду реализации					сандр Владимирович					ская РБ»
1.6	Реализованы мероприятия по материально-техническому оснащению медицинских организаций	01.01.2025	31.12.2025	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Иной документ. В рамках мероприятия осуществляется материально-техническое оснащение нового здания ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену
1.6.К.1	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)		15.03.2025	отсутствует	1.5.К.2	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Техническое задание
1.6.К.2	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ		24.04.2025	1.5.К.1	1.5.К.3	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.6.К.3	Закупка включена в план закупок		03.06.2025	1.5.К.2	1.5.К.4	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	План-график
1.6.К.4	Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		14.06.2025	1.5.К.3	1.5.К.5	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Отчет
1.6.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ,		15.07.2025	1.5.К.4	1.5.К.6	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Договор (контракт)
1.6.К.6	Услуга оказания (работы)		25.12.2025	1.5.К.5	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Акт оказанных услуг

Верно:



Приложение № 18  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 18  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Повышение качества оказания медицинской помощи населению Астраханской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2025- 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Осташкевич Владимир Александрович		Заместитель председателя Правительства Астраханской области	
Руководитель регионального проекта	Буркин Александр Владимирович		Министр здравоохранения Астраханской области	
Администратор регионального проекта	Смирнова Светлана Николаевна		Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Астраханской области	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Астраханской области	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Едини- ца из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значе- ние		Период, год							Информацион- ная система (источник дан- ных)
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска												
1.1	Доля новорожденных, обследо- ванных на врожденные и (или) наследственные забо- левания в рамках расширен- ного неонатального скринин- га, от общего числа родив- шихся живыми в субъектах Российской Федерации, реа- лизующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наслед- ственные заболевания	ФП	Про- цент	0	2022	95	95	95	х	х	х	х	-

### 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате- ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На ко- нец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Регио- наль- ный проект	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Значения мероприятия (результата), параметра харак- теристики мероприятия (результата) по годам							Тип меро- приятия (ре- зультата)
				зна- чение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Обеспечено проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенного неонатального скрининга)	-	Единица	1	2022	1	1	1	x	x	x		Приобретение товаров, работ, услуг
1.1.1	В рамках мероприятия проводится ранняя диагностика выявленных при неонатальном скрининге изменений. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)												

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1	Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска				
1.1	Обеспечено проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенного неонатального скрининга)	22 079,1	21 879,8	22 319,0	66 277,9
1.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	22 079,1	21 879,8	22 319,0	66 277,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	18 988,0	18 379,0	18 524,8	55 891,8
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	Бюджет территориального государственного внебюд-	0,0	0,0	0,0	0,0



## 7. Дополнительная информация

Региональный проект направлен на улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц (корпусов); обеспечение медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов учреждений родовспоможения; повышение квалификации кадров в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей; развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий.



Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Повышение качества оказания  
медицинской помощи населению  
Астраханской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольных точек
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов»										
1.1	Обеспечено проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания расширенного неонатального скрининга)	01.01.2025	31.12.2030	отсутствует	отсутствует	Министерство здравоохранения Астраханской области Буркин Александр Владимирович	X	X	X		Иной документ
1.1.К.1	Закупка включена в план закупок	X	25.03.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы)	X	30.04.2025	отсутствует	отсутствует	Буркин Александр Владимирович	X	X	X	X	Государственный контракт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	подготовлено матери- ально-техническое обес- печение										
1.1.К.3	Произведена оплата то- варов, выполненных ра- бот, оказанных услуг по государственному (му- ниципальному) кон- тракту	X	30.09.2025	отсут- ствует	отсут- ствует	Буркин Алек- сандр Влади- мирович	X	X	X	X	Акт оказанных услуг
1.1.К.4	Услуга оказана	X	30.12.2025	отсут- ствует	отсут- ствует	Буркин Алек- сандр Влади- мирович	X	X	X	X	Платежное поручение



Приложение № 19  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 19  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование по- казателя/задачи	Признак возраста- ния/убыва- ния	Уро- вень по- каза- теля	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за до- стижение показателя
					зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Обеспечение оказания медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»													
1.1	Удовлетворен- ность населения оказанием меди- цинской помощи	Возраста- ние	КПМ	про- цент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	министерство здраво- охранения Астраханской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

[illegible]

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Задача «Обеспечение оказания медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»												
1	Обеспечено финансирование организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	Осуществление текущей деятельности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1.1	В рамках мероприятия осуществляется оказание медицинской помощи, предусмотренной территориальной программой обязательного медицинского страхования Астраханской области, своевременно и в полном объеме											
2	Обеспечено обязательное медицинское страхование неработающего населения	Осуществление текущей деятельности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
2.1	В рамках мероприятия осуществляется оказание медицинской помощи неработающему населению, предусмотренной территориальной программой обязательного медицинского страхования Астраханской области, своевременно и в полном объеме											

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области» (всего), в том числе:	22 672 265,6	25 578 699,3	27 736 252,0	29 731 994,7	29 731 994,7	29 731 994,7	29 731 994,7	194 915 195,7
Бюджет Астраханской области (всего), из них	5 268 108,5	5 818 696,2	6 427 090,8	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	45 370 208,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	17 404 157,1	19 760 003,1	21 309 161,2	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	149 544 987,4
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 «Обеспечено финансирование организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования», всего, в том числе:	17 404 157,1	19 760 003,1	21 309 161,2	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	22 767 916,5	149 544 987,4
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджетные источники	17 404 157,1	18 165 343,4	19 377 976,6	19 377 976,6	19 377 976,6	19 377 976,6	19 377 976,6	115 055 226,4
2 «Обеспечено обязательное медицинское страхование неработающего населения», всего, в том числе:	5 268 108,5	5 818 696,2	6 427 090,8	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	40 102 099,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	5 268 108,5	5 818 696,2	6 427 090,8	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	6 964 078,2	40 102 099,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / кон- трольная точка	Дата наступле- ния контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность (полностью))	Вид подтвер- ждающего до- кумента
1	2	3	4	5
1	Задача «Обеспечение оказания медицинской помощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»			
1.1	Обеспечено финансирование организа- ции обязательного медицинского стра- хования на территории Астраханской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхова- ния	х	Буркин Александр Владимирович – министр здраво- охранения Астраханской области	Иной доку- мент
1.2	Обеспечено обязательное медицинское страхование неработающего населения	х	Буркин Александр Владимирович – министр здраво- охранения Астраханской области	Иной доку- мент



Приложение № 20  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 20  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска»													
1.1	Доля оказанной медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, от числа обратившегося населения	КПМ	Возрастание	процент	0	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Астраханской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уро- вень пока- зате- ля	Едини- ца из- мерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска»														
1.1	Доля оказанной медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, от числа обратившегося населения	КПМ	процент	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	100

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип меро- приятия (результата)	Едини- ца из- мере- ния (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Значения мероприятия (результата), пара- метра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				зна- чение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска»												
1.1	Обеспечено оказание медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1	В рамках мероприятия (результата) осуществляется приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования). Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.2	Обеспечено оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.2.1	В рамках мероприятия оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.3	Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителю	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.3.1	В рамках мероприятия проводится диагностика туберкулеза на жидких средах с помощью автоматизированных систем, в связи с чем удалось стабилизировать рост заболеваемости. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4	Обеспечена профилактика и раннее выявление туберкулеза на территории Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	x	x	x	x	x
1.4.1	В рамках мероприятия обеспечена профилактика и раннее выявление туберкулеза на территории Астраханской области, в связи с чем удалось стабилизировать рост заболеваемости. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.5	Обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на территории Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.5.1	В рамках мероприятия проводится скрининг населения на наличие антител к ВИЧ, в связи с чем удалось стабилизировать рост заболеваемости. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.6	Обеспечено выявление и мониторинг лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.6.1	В рамках мероприятия проводится мониторинг лечения, что позволит повысить качество лечения ВИЧ-инфицированных, добиться устойчивой ремиссии и дальнейшего выздоровления. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.7	Обеспечено оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.7.1	В рамках мероприятия оказывается медицинская помощь пациентам, нуждающимся в обеспечении медицинскими изделиями, лекарственными средствами, включая обезболивающие препараты, в рамках оказания паллиативной медицинской помощи. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.8	Обеспечено проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в медицинских учреждениях Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	x	x	x	x	x	x
1.8.1	В рамках мероприятия проводится ранняя диагностика нарушения развития плода в пренатальном периоде. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.9	Обеспечена закупка оборудования и	Приобретение	Про-	1	2022	1	1	x	x	x	x	x

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	приятий по обеспечению деятельности бюджетных и автономных учреждений (организаций)											
1.14	Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт в подведомственных учреждениях	Приобретение товаров, работ, услуг	Условная единица	1	2022	1	x	x	x	x	x	x
1.14.1	В рамках мероприятия проводится укрепление материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт в подведомственных учреждениях. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных контрактов (закупок)											
1.15	Обеспечена возможность представления платных медицинских услуг	Осуществление текущей деятельности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.15.1	В рамках мероприятия доходы медицинских организаций от оказания платных услуг направлены на оплату необходимых работ и услуг											
1.16	Обеспечено предоставление ежемесячного пособия на приобретение безбелковых продуктов питания гражданам от одного года, которым установлен диагноз «классическая фенилкетонурия»	Выплаты физическим лицам	Человек	x	2022	40	40	40	40	x	x	x
1.16.1	В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячного пособия на приобретение безбелковых продуктов питания гражданам от одного года, которым установлен диагноз «классическая фенилкетонурия», получающим первичную медико-санитарную помощь в медицинских организациях, расположенных на территории Астраханской области. Значение мероприятия (результата) определяется количеством граждан, которым установлен диагноз «классическая фенилкетонурия», получивших ежемесячное пособие на приобретение безбелковых продуктов питания											

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприя-	7 240 053,9	6 132 454,3	6 079 386,5	6 072 485,5	5 906 629,6	5 906 629,6	5 906 629,6	43 244 268,8





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	1 869 452,8	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	11 495 324,2
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 «Обеспечено оказание медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)», всего, в том числе:	26 335,4	32 780,4	28 042,1	24 921,9	24 921,9	24 921,9	24 921,9	160 510,1
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	26 335,4	32 780,4	28 042,1	24 921,9	24 921,9	24 921,9	24 921,9	160 510,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального госу-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
дарственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 «Обеспечено оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации», всего, в том числе:	123 435,7	123 294,7	123 542,5	124 041,1	0,0	0,0	0,0	370 878,3
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	123 435,7	123 294,7	123 542,5	124 041,1	0,0	0,0	0,0	370 878,3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	17 281,0	17 140,0	17 387,8	17 886,4	0,0	0,0	0,0	52 414,2
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 «Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителю», всего, в том числе:	8 471,2	6 845,2	6 790,8	6 921,4	0,0	0,0	0,0	20 557,4
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	8 471,2	6 845,2	6 790,8	6 921,4	0,0	0,0	0,0	20 557,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	7 285,2	5 886,9	5 704,3	5 744,8	0,0	0,0	0,0	17 336,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 «Обеспечена профилактика и раннее выявление туберкулеза на территории Астраханской области», всего, в том числе:	28 140,8	14 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	28 140,8	14 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 «Обеспечено оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области», всего, в том числе:	28 951,7	27 126,2	26 969,3	27 543,5	0,0	0,0	0,0	81 639,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	28 951,8	27 126,2	26 969,3	27 543,5	0,0	0,0	0,0	81 639,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	24 898,5	23 328,5	22 654,2	22 861,1	0,0	0,0	0,0	68 843,8
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 «Обеспечено проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)», всего, в том числе:	21 008,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 008,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	21 008,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 008,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	18 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 067,3
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





















1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	1 869 452,8	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	1 604 311,9	9 625 871,4
17 «Обеспечено создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом», всего, в том числе:	2 630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 630,4
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	2 630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 630,4
в том числе межбюджетные	2 630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 630,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
трансферты из федерального бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 «Обеспечено предоставление ежемесячного пособия на приобретение безбелковых продуктов питания гражданам от одного года, которым установлен диагноз «классическая фенилкетонурия», всего, в том числе:	2 945,9	2 950,3	2 212,7	1 966,9	0,0	0,0	0,0	7 129,9
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	2 945,9	2 950,3	2 212,7	1 966,9	0,0	0,0	0,0	7 129,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель Ф.И.О. (полностью), должность (полностью)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
Задача «Развитие системы раннего выявления и предотвращения дальнейшего развития заболеваний, патологических состояний и факторов риска»				
1.1	Обеспечено оказание медико-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.1.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.1.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.1.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.2	Обеспечено оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.2.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.2.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.2.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.2.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович –	Платежное поручение

1	2	3	4	5
			министр здравоохранения Астраханской области	(платежный документ)
1.3	Обеспечено оказание медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителю	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	29.02.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.3.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.3.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.3.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.4	Обеспечена профилактика и раннее выявление туберкулеза на территории Астраханской области	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.4.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.4.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.4.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.4.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение

1	2	3	4	5
1.5	Обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на территории Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.5.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.5.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.5.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.5.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение
1.6	Обеспечено выявление и мониторинг лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.6.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.6.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.6.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.6.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение
1.7	Обеспечено оказание паллиативной медицин-	Х	Буркин Александр Владимирович –	Иной документ

1	2	3	4	5
	ской помощи на территории Астраханской области		министр здравоохранения Астраханской области	
1.7.К.1	Закупка включена в план закупок	29.02.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.7.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.7.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.7.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение
1.8	Обеспечена закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга	X	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.8.К.1	Закупка включена в план закупок	25.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.8.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.8.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.8.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение
1.9	Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области полномочий по исполнению публичных обяза-	X	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ

1	2	3	4	5
	тельств перед физическими лицами (донорами), подлежащих исполнению в денежной форме			
1.9.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Приказ
1.9.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.9.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.9.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.10	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	X	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.10.К.1	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	15.01.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Распоряжение
1.10.К.2	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	19.01.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Соглашение
1.10.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципаль-	04.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет



1	2	3	4	5
	ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			
1.10.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	27.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.11	Осуществлены мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи, а также реализации прочих мероприятий по обеспечению деятельности бюджетных и автономных учреждений (организаций)	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.11.К.1	Закупка включена в план закупок	29.02.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.11.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.11.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.11.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.12	Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт в подведомственных учреждениях	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.12.К.1	Закупка включена в план закупок	29.02.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	План-график закупок
1.12.К.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт

1	2	3	4	5
1.12.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.09.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт оказанных услуг
1.12.К.4	Услуга оказана	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.13	Обеспечена возможность предоставления платных медицинских услуг	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.14	Обеспечено создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.15	Обеспечено предоставление ежемесячного пособия на приобретение безбелковых продуктов питания гражданам от одного года, которым установлен диагноз «классическая фенилкетонурия»	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.15.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.15.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.15.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.15.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет



Приложение № 21  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 21  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»

Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показате- ля/задачи	Уровень показате- ля	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за дости- жение показателя
					зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в части лекарственного обеспечения»													
1.1	Доля обеспе- ченных от- дельных кате- горий граждан лекарствен- ными препара- тами	КМП	Возрас- тание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здраво- охранения Астраханской области

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

[illegible]

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в части лекарственного обеспечения»												
1.1	Приобретение медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов для вакцинации населения Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	x	x	x	x	x
1.1.1	В рамках мероприятия осуществляется приобретение медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов для вакцинации населения Астраханской области. Значение мероприятия (результат) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.2	Обеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение государственной поддержки граждан в реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения. Значение мероприятия (результат) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.3	Обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	лия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов											
1.3.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Значение мероприятия (результат) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.4	Обеспечены полноценным бесплатным питанием отдельные категории граждан, а также беременные женщины, которым определены меры социальной поддержки согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.4.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, а также полноценным бесплатным питанием отдельных категорий граждан, которым определены меры социальной поддержки согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Астраханской области. Значение мероприятия (результат) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.5	Обеспечено население лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Астраханской области	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.5.1	В рамках мероприятия осуществляется обеспечение граждан льготами, которые установлены и регулируются нормативными правовыми актами Астраханской области. Значение мероприятия (результат) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.6	Обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан (лекарственное обеспечение)	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11	Реализованы организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2022	1	1	1	1	x	x	x
1.11.1	В рамках мероприятия реализуются организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей. Значение мероприятия (результата) определяется количеством заключенных государственных контрактов (закупок)											
1.12	Обеспечено нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	
1.12.1	В рамках мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» государственной программы Российской Федерации «Развитие Здравоохранения»											
1.13	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, прожива-	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	-	-	-	1	1	1	1	1	1



[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»	2 767 117,1	2 600 567,5	2 041 963,5	1 874 116,7	1 871 045,3	1 871 045,3	1 871 045,3	14 896 900,7
1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них	2 767 117,1	2 600 567,5	2 041 963,5	1 874 116,7	1 871 045,3	1 871 045,3	1 871 045,3	14 896 900,7
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	429 725,5	397 094,4	410 091,3	423 480,2	420 913,6	420 913,6	420 913,6	2 923 132,2
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету террито-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
4.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечены полноценным бесплатным питанием отдельные категории граждан, а также беременные женщины, которым определены меры социальной поддержки согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Астраханской области», всего, в том числе	281 874,6	219 410,3	180 301,7	160 243,1	160 243,1	160 243,1	160 243,1	1 322 559,0
5.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	281 874,6	219 410,3	180 301,7	160 243,1	160 243,1	160 243,1	160 243,1	1 322 559,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечено население лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Астраханской области», всего, в том числе	1 932 897,6	1 932 899,2	1 449 672,0	1 288 597,4	1 288 597,4	1 288 597,4	1 288 597,4	10 469 858,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 932 897,6	1 932 899,2	1 449 672,0	1 288 597,4	1 288 597,4	1 288 597,4	1 288 597,4	10 469 858,4
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан (лекарственное обеспечение)», всего, в том числе	1 937,9	1 937,9	1 452,9	1 291,1	1 291,1	1 291,1	1 291,1	10 493,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 937,9	1 937,9	1 452,9	1 291,1	1 291,1	1 291,1	1 291,1	10 493,1
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1	Мероприятие (результат) 7 «Обеспечено детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы», всего, в том числе	1 021,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 021,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,5
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	878,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	878,5
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1	Мероприятие (результат) 8 «Обеспечено детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы», всего, в том числе	34 518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 518,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	34 518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 518,3
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	29 685,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 685,7
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1	Мероприятие (результат) 9 «Обеспечение деятельности автоматической системы управления лекарственным обеспечением населения», всего, в том числе	20 548,2	23 630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 178,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	20 548,2	23 630,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 178,6
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1	Мероприятие (результат) 10 «Лица с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» обеспечены противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях», всего, в том числе	30 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 372,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1.1	Бюджет Астраханской области (всего), из них:	30 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 372,0
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	26 119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 119,9
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.2	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятие (результат) 11 «Реализованы организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом,	1 398,3	2 587,4	2 761,9	2 948,2	0,0	0,0	0,0	9 695,8





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность (полностью))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
Задача «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в части лекарственного обеспечения»				
1.1	Приобретение медицинских иммунобиологических лекарственных препаратов для вакцинации населения Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.1.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.1.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрак-	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт

1	2	3	4	5
	тов, заключенных заказчиками по результатам закупок			
1.1.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.1.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.2	Обеспечение реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.2.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.2.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.2.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.2.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.3	Обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок



1	2	3	4	5
1.3.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.3.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.3.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.4	Обеспечены полноценным бесплатным питанием отдельные категории граждан, а также беременные женщины, которым определены меры социальной поддержки согласно законодательству Российской Федерации и законодательству Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.4.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.4.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.4.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.4.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.5	Обеспечено население лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ

1	2	3	4	5
1.5.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.5.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.5.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.5.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.6	Обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан (лекарственное обеспечение)	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.6.К.1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.6.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.6.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.6.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.7	Обеспечение деятельности автоматической системы управления лекарственным обеспечением населения	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.7.К.1	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.7.К.2	Произведена оплата товаров, выполненных	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет

1	2	3	4	5
	работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		вич	
1.7.К.3	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.7.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.8.	Реализованы организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.8.К.1	Закупка включена в план закупок	15.04.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.8.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.8.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передачи

1	2	3	4	5
1.8.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	26.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет
1.9	Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	*	Буркин Александр Владимирович –министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.9.К1	Закупка включена в план закупок	01.03.2025	Буркин Александр Владимирович	План-график закупок
1.9.К2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.05.2025	Буркин Александр Владимирович	Государственный контракт
1.9.К3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.10.2025	Буркин Александр Владимирович	Акт приема-передач
1.9.К4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	30.12.2025	Буркин Александр Владимирович	Отчет



Приложение № 22  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 22  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры Астраханской области	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Врио вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1 Государственная программа	Развитие здравоохранения Астраханской области		
	Направление (подпрограмма)	—		

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
1.1	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	90,10	2020	0	0	0	90,70	91,30	92,10	92,60	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	
1.2	Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области	РП	Тысяча человек	4,855	2017	0	4,862	4,885	4,903	4,925	4,948	4,957	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	
1.3	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области	РП	Тысяча человек	9,603	2017	0	9,628	9,645	9,668	9,781	9,818	9,831	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	24,80	2020	0	0	0	25,30	25,70	26,00	26,60	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
1.5	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	9,50	2020	0	0	0	9,70	9,80	10,0	10,10	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
1.6	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	19,10	2020	0	0	0	19,30	19,70	20,20	16,60	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
1.7	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	94,30	2017	0	94,20	94,20	94,30	95,30	95,60	95,70	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
1.8	Обеспеченность населения врачами,	ФП	Условная	47,70	2017	0	47,60	47,70	47,80	48,00	48,20	48,20	–	–	Федеральная форма статисти-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения		единица												ческого наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь														
2.1	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами	ФП	Процент	75,20	2017	0	90,70	91,40	92,80	94,20	95,00	95,00	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»
2.2	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами	ФП	Процент	80,40	2017	0	82,00	83,40	86,00	90,0	94,40	95,00	–	–	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками														
2.3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,21	2017	0	2,900	13,549	13,72	13,89	14,06	14,23	–	–	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников														
1.1	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	ФП	Процент	92,10	92,14	92,18	92,22	92,26	92,30	92,34	92,38	92,42	92,46	92,50	92,60
1.2	Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, тысяча человек	РП	Человек	4,487	4,53	4,573	4,6160	4,6590	4,7020	4,7450	4,7880	4,8310	4,8740	4,9170	4,9570
1.3	Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях в Астраханской области, тысяча человек	РП	Человек	8,488	8,61	8,732	8,8540	8,9760	9,0980	9,2200	9,3420	9,4640	9,5860	9,7080	9,8310
1.4	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
1.5	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	9,05	9,15	9,25	9,35	9,45	9,55	9,65	9,75	9,85	9,95	10,05	10,10
1.6	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	15,87	16,34	16,81	17,28	17,75	18,22	18,69	19,16	19,63	20,10	20,57	16,60

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	скими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками														
2.3	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,4550	14,2300

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь															
1.1	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования	1	Тысяча человек	0	2020	1	1	13,5490	13,7200	13,8900	14,0600	14,2300	1	1	Постоянное совершенствование знаний и умений специалистов	Проведение информатизации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	рывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог														стами Астраханской области, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций	онно-коммуникационной кампании
2	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников															
2.1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог	—	Тысяча человек	0,000	2017	—	—	4,8850	4,9030	4,9250	4,9480	4,9570	—	—	В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Министерства здра-	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															воохранения Российской Федерации от 26.06.2014 № 322 и от 14.02.2018 №73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровне, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях Астраханской области	
2.2	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских органи-	–	Тысяча человек	1,0	2017	–	–	9,6450	9,6680	9,7810	9,8180	9,8310	–	–	В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников.	Обеспечение привлечения квалифицированных кадров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	зациях, тыс. человек нарастающим ито- гом. Нарастающий итог														<p>Формирование кон- трольных цифр при- ема на подготовку специалистов в обра- зовательных органи- зациях с учетом ре- альной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соот- ветствии с приказами Министерства здра- воохранения Россий- ской Федерации от 26.06.2014 № 322 и от 14.02.2018 №73, проведение профори- ентационной работы, развитие системы це- левого обучения, реа- лизация мер социаль- ной поддержки меди- цинских работников на федеральном и ре- гиональном уровне, мониторинг трудо- устройства и содей- ствие в трудоустрой- стве молодых специа- листов создадут усло- вия для увеличения численности меди- цинских работников в государственных ме-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															дицинских организа- циях Астраханской области	
2.3	Оказаны меры со- циальной под- держки медицинским ра- ботникам, работа- ющим в государственных медицинских ор- ганизациях Астра- ханской области	-	Еди- ница	0	2022	-	-	-	-	-	1	1	-	-	Реализуются меро- приятия по социаль- ной поддержке молодых специали- стов (врачей и сред- них медицинских ра- ботников), способ- ствующие достиже- нию результатов и по- казателей региональ- ного проекта «Обес- печение медицинских организаций системы здравоохранения ква- лифицированными кадрами (Астрахан- ская область)». Право на получение едино- временного пособия имеют специалисты медицинских органи- заций, соответствую- щие требованиям, указанным в абзаце первом части 1, части 9 статьи 5, пункте первом части 1, части 2 статьи 25 Закона	Оказание услуг (вы- полнение работ)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (далее – специалист). Размер единовременного пособия на одного специалиста, получившего высшее медицинское образование, составляет 50000 рублей, на одного специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 30000 рублей. Мероприятие носит заявительный характер</p>	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Астраханской области	0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	6 070,0	11 420,0
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	6 070,0	11 420,0
1.1.1.1	бюджет субъекта	0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	6 070,0	11 420,0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту		0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	6 070,0	11 420,0
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		0,0	0,0	0,0	0,0	5 350,0	6 070,0	11 420,0
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Астраханской области	0,0	1 300,0	1 500,0	1 640,0	1 830,0	1 940,0	2 020,0	3 540,0	4 600,0	4 950,0	5 700,0	6 070,0
Итого:		0,0	1 300,0	1 500,0	1 640,0	1 830,0	1 940,0	2 020,0	3 540,0	4 600,0	4 950,0	5 700,0	6 070,0

## 7. Дополнительная информация

В связи с отсутствием технической возможности в ГИИС «Электронный бюджет» отражение параметров, предусмотренных региональным проектом в рамках реализации результата «Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных организациях Астраханской области», справочно предусмотрено на 2025 год – 5 700 000,0 руб., на 2026 год – 5 700 000,0 рубля.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей до 4957 специалистов (на 95 чел.) к концу 2024 года и средних медицинских работников до 9831 специалиста (на 203 чел.) к концу 2024 года.

Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 года до 48,2 и 95,7 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 24,2 (специалистов на 10 тыс. населения). Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий:

- ежегодное определение субъектами Российской Федерации реальной потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона;
- формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развитие системы целевого обучения; реализация мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне; повышение престижа профессии; внедрение процедуры аккредитации специалистов; внедрение системы непрерывного медицинского образования.

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональ-

ных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Обеспечение отрасли здравоохранения Астраханской области медицинскими кадрами в соответствии с потребностью, а также движением медицинских кадров (миграции кадров) возможно через целевую подготовку специалистов. Формирование заявок на целевой прием, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования, а также по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в конкретных специалистах.

Ставится задача по привлечению в здравоохранение мотивированного контингента учащихся, на что направлена профориентационная работа с учащимися школ и создание профильных медицинских классов.

Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов.

Дана возможность лицам, успешно прошедшим процедуру первичной аккредитации специалиста по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», приступить к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый», что позволит укомплектовать врачебные должности в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Медицинские кадры  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников								
1.1	Результат «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации	Нет	Федеральная форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ской Федерации от 26.06.2014 № 322 и от 14.02.2018 № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровне, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях Астраханской области		
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	—	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		—	—
1.1.2	Контрольная точка «Определена потреб-	—	31.03.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30», значение: 0.0000	—	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30	—	—
1.1.4	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	—	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.		—	—
1.1.5	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы кон-	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	трольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 0.0000			ными точками отсутствует	ными точками отсутствует				
1.1.6	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		–	–
1.1.7	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		–	–
1.1.8	Контрольная точка «Определены источники	–	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Спирин А.В.		–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка «Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. специалистов», значение: 0.0000	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Агафонова О.В.	Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	—	—
1.1.10	Контрольная точка «Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образова-	—	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Агафонова О.В.	Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы меди-	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ния», значение: 0.0000			ками от- сутствует	ками от- сутствует		цинского образования в 2020 году		
1.1.11	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	–	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа	–	–
1.1.12	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	–	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	–	–
1.1.13	Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30»	–	15.04.2021	01	03	Агафонова О.В.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30	–	–
1.1.14	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работни-	–	01.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Польни- на О.В.	Аналитический доклад Министерства здравоохранения Российской Федера-	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ков на вакантные рабочие места», значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		ции по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места		
1.1.15	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	—	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Аналитическая справка Министерства здравоохранения Российской Федерации по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	—	—
1.1.16	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.17	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Полынина О.В.	Отчет	–	–
1.1.18	Контрольная точка «Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 4,903 тыс. специалистов», значение: 0.0000	–	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	–	ФРМР
1.1.19	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 0.0000	–	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	–	–
1.1.20	Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу	–	15.04.2022	01	03	Полынина О.В.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	врачей на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30», значение: 0.0000						средних медицинских работников		
1.1.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта»	–	30.06.2022	07	03	Польни-на О.В.	Представлены данные из ФРМР	–	ФРМР
1.1.22	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 0.0000	–	01.12.2022	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирно-ва С.Н.	Аналитический доклад Министерства здравоохранения Российской Федерации по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места	–	–
1.1.23	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	–	30.12.2022	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо-связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирно-ва С.Н.	Аналитическая справка Министерства здравоохранения Российской Федерации по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах	–	–
1.1.24	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работ-	–	31.12.2022	Взаимо-связь с иными результатами	Взаимо-связь с иными результатами	Смирно-ва С.Н.	Прочий тип документа. Министерством здравоохранения Российской Федерации согласован проект	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 0.0000			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует		контрольных цифр приема, предложенный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации		
1.1.25	Контрольная точка «Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования», значение: 0.0000	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет. Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования в 2022 году	–	–
1.1.26	Контрольная точка «Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. специалистов», значение: 0.0000	–	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет. Отчет министерства здравоохранения Астраханской области о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников	–	ФРМР
1.1.27	Контрольная точка «За-	–	15.01.2023	Взаимо-	01	Смирно-	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		ва С.Н.			
1.1.28	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 0.0000, единица	–	31.03.2023	05	07	Смирнова С.Н.	Акт. Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.29	Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30», значение: 1.0000, единица	–	15.04.2023	01	11	Смирнова С.Н.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.30	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками отсутствует					области
1.1.31	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 1.0000, единица	–	01.12.2023	11	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.32	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2023	03	06	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.33	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направле-	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниям, задание на переподготовку граждан)», значение: 1.0000, единица								
1.1.34	Контрольная точка «Увеличена численность врачей в государственных и муниципальных медицинских организациях до 4,948 тыс. специалистов», значение: 1.0000, человек	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.35	Контрольная точка «Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.36	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Смирнова С.Н.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				отсутствует					
1.1.37	Контрольная точка «Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30», значение: 1.0000, единица	–	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (форма федерального статистического наблюдения № 30)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.38	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.39	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 1.0000, единица	–	01.12.2024	10	4	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.40	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлечен-	–	30.12.2024	03	02	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность мини-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 1.0000, единица								стерства здравоохранения Астраханской области
1.1.41	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.1.42	Контрольная точка «Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программы медицинского образования», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2	Результат «Увеличена	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо-	Взаимо-	Буркин А.В.	В отрасли сохраняются	Нет	Федеральная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом»			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий медицинских работников. Формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов в образовательных организациях с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, рассчитанной в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.06.2014 № 322 и от 14.02.2018 № 73, проведение профориентационной работы, развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровне, мониторинг трудоустройства и содействие в трудоустройстве молодых специалистов создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях Астраханской об-		форма статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ласти		
1.2.1	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.2	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.3	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Спирин А.В.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ными точками от-сутствует	ными точками от-сутствует				
1.2.4	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.5	Контрольная точка «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 1 млн 291 тыс. специалистов», значение: 0.0000	–	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Агафонова О.В.		–	–
1.2.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	–	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	05	Агафонова О.В.	Отчет	–	ФРМР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	–	30.09.2021	06	08	Полынина О.В.	Отчет	–	ФРМР
1.2.8	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	Отчет
1.2.9	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на пере-	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Приказ	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	подготовку граждан)», значение: 0.0000								
1.2.10	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.11	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	–
1.2.12	Контрольная точка «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 9,668 тыс. специалистов», значение: 0.0000	–	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Отчет	–	ФРМР
1.2.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализа-	–	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными	Полынина О.В.	Отчет	–	ФРМР



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта»	–	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Полынина О.В.	Представлены данные из ФРМР	–	ФРМР
1.2.15	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 0.0000	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.2.16	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 0.0000								
1.2.17	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 0.0000	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.2.18	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 0.0000	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа	–	–
1.2.19	Контрольная точка «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских орга-	–	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контроль-	Смирнова С.Н.	Отчет	–	ФРМР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	низациях до 1 млн 328 тыс. специалистов», значение: 0.0000				ными точками отсутствует				
1.2.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)		
1.2.22	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Смирнова С.Н.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.23	Контрольная точка «Определены источники	–	31.12.2023	01	03	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении	–	Административная отчет-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 1.0000, единица						контрольной точки)		ность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.24	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	02	04	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.25	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2023	03	05	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.26	Контрольная точка «Увеличена числен-	–	31.12.2023	04	Взаимосвязь с	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении	–	Административная отчет-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ность средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 9,818 тыс. специалистов», значение: 1.0000, человек				иными результатами и контрольными точками отсутствует		контрольной точки)		ность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.27	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.2.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.30	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)»	-	13.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		-	-
1.2.31	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалифика-	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Смирнова С.Н.	Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области	–	Административная отчетность министерства здравоохранения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				Астраханской области
1.2.32	Контрольная точка «Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.2.33	Контрольная точка «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				сутствует	сутствует				
1.2.34	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3	Результат «Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Астраханской области»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Реализуются мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов (врачей и средних медицинских работников), способствующие достижению результатов и показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)». Право на получение единовременного пособия имеют специалисты медицинских организаций, соответствующие требованиям, установленным абзацем первым части 1, частью 9 статьи 5, пунктом первым части 1, частью 2 статьи 25 Закона Астра-	Нет	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (далее – специалист). Размер единовременного пособия на одного специалиста, получившего высшее медицинское образование, составляет 50000 рублей, на одного специалиста со средним медицинским и фармацевтическим образованием – 30000 рублей. Мероприятие носит заявительный характер		
1.3.1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	–	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Платежное поручение	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа. Платежное поручение	–	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				тами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	тами и контроль- ными точ- ками от- сутствует				
1.3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.09.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (платежное поручение)	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.3.4	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», значе- ние: 1.0000, единица	–	31.12.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здра- воохранения Астраханской области
1.3.5.	Контрольная точка «За- ключено соглашение о предоставлении субси- дии юридическому (фи- зическому) лицу (со- глашение о предостав- лении субсидии юриди- ческому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение:	-	31.12.2023	Взаимо- связь с иными меропри- ятиями (ре- зультатами) и кон- трольными точками от- сутствует	Взаимо- связь с иными меропри- ятиями (ре- зультатами) и кон- трольными точками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Соглашение заключено	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.0000, единица			стствует	стствует				
1.3.6	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении суб- сидии юридическому (физическому) лицу», значение: 1.0000, еди- ница	–	31.12.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Отчет о выполнении целе- вых субсидий	–	Администра- тивная отчет- ность мини- стерства здра- воохранения Астраханской области
1.3.7	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», значе- ние: 1.0000, единица	–	31.03.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (платежное поручение)	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.3.8	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.06.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (платежное поручение)	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.3.9	Контрольная точка «Услуга оказана (рабо- ты выполнены)», значе-	–	30.09.2024	Взаимо- связь с иными	Взаимо- связь с иными	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (платежное поручение)	–	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ние: 1.0000, единица			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (платежные поручения)	–	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (платежное поручение)	-	Административная отчетность министерства здравоохранения Астраханской области
1.3.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	–	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (платежные поручения)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ками от- сутствует	ками от- сутствует				
2	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								
2.1	Результат «Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом»	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Постоянное совершенствование знаний и умений специалистами Астраханской области, в том числе возможность отработки практикующими специалистами практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций	Нет	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.1	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	–	15.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.		–	–
2.1.2	Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)»			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.3	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.		–	–
2.1.4	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	–	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Агафонова О.В.	Прочий тип документа	–	–
2.1.5	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание госу-	–	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Агафонова О.В.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»			ками отсутствует	ками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	—
2.1.7.	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	—
2.1.8	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	—	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечение», значение: 0.0000				контроль- ными точ- ками от- сутствует				
2.1.9	Контрольная точка «Со- глашение о порядке и условиях предоставле- ния субсидии на выпол- нение государственного (муниципального) зада- ния на оказание госу- дарственных (муници- пальных) услуг (выпол- нение работ) заключено (включено в реестр со- глашений)», значение: 0.0000	—	15.01.2022	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	05	Полыни- на О.В.	Прочий тип документа	—	—
2.1.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации результата», значение: 0.0000	—	30.06.2022	04	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Полыни- на О.В.	Прочий тип документа. С портала непрерывного ме- дицинского образования Министерства здравоохра- нения Российской Федера- ции сформирован проме- жуточный отчет	—	Портал непре- рывного ме- дицинского образования
2.1.11	Контрольная точка «Государственное (му- ниципальное) задание на оказание государ- ственных (муниципаль- ных) услуг (выполнение работ) утверждено (госу-	—	31.12.2022	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ-	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ-	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа	—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дарственное задание включено в реестр государственных заданий)», значение: 0.0000			ками от-сутствует	ками от-сутствует				
2.1.12	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», значение: 0.0000	–	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Смирнова С.Н.	Отчет	–	–
2.1.13	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-сутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.06.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точ-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ками от- сутствует				
2.1.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.09.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.10.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.11.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе-	–	30.12.2023	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ние: 1.0000, единица			тами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	тами и контроль- ными точ- ками от- сутствует				медицинского образования
2.1.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.03.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.06.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	05	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации региональ- ного проекта», значе- ние: 1.0000, единица	–	30.09.2024	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Взаимо- связь с иными результатами и контроль- ными точ- ками от- сутствует	Смирно- ва С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информаци- онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.22	Контрольная точка	–	30.10.2024	Взаимо-	Взаимо-	Смирно-	Прочий тип документа	–	Информаци-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	(справка об исполнении контрольной точки)		онная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования
2.1.24	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта», значение: 1.0000, единица	–	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (справка об исполнении контрольной точки)	–	Информационная система обеспечения непрерывного медицинского образования

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
5	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
6	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
8	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
9	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1

1	2	3	4	5	6
10	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
11	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
13	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
14	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
15	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
16	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Оказаны меры социальной поддержки медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Астраханской области					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
18	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
19	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астрахан-	Буркин А.В.	1

1	2	3	4	5	6
			ской области		
20	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
21	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1



Приложение № 23  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 23  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Медицинские кадры (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	«Медицинские кадры (Астраханская область)»			
Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Астраханская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
Куратор регионального проекта	Осташкевич В.А.	Заместитель председателя Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Целевые группы регионального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Астраханской области	



## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР «К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами»													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	53,2000	2023	-	53,3000	53,4000	53,9000	54,5000	55,0000	55,5000		Нет
2	Задача «Повышение доступности медицинской помощи для граждан»													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-	ФП, Указ 309	Человек	95,2000	2023	-	95,3000	95,5000	95,7000	96,0000	96,2000	97,6000		Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	ской помощи, на 10 тыс. населения													
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	ФП, Указ 309	Процент	100,000	2023	-	95,0000	90,000	70,000	50,000	30,000	5,0000		Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,2000	53,3000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,2000	95,3000
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	100,000	99,5000	99,0000	98,5000	98,0000	97,5000	97,0000	96,5000	96,0000	95,5000	95,0000	95,0000

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
1.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,000	2023	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом – трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативно-правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом</p>														
1.2	Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,000	2023	-	6,0000	12,0000	18,0000	24,0000	30,000	36,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет
<p>При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в населенные пункты, отнесенные к труднодоступным территориям. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации</p>														
1.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации. Нараста-	-	Человек	0,000	2023	-	6,0000	11,0000	16,0000	21,0000	25,0000	29,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ЮЩИЙ ИТОГ													
<p>В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом</p>														
1.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы. Нарастающий итог	-	Единица	0,000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025–2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом</p>														
1.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	-	Единица	423,0000	2023	-	445,0000	450,000	455,0000	460,000	465,0000	470,000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
<p>Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Еди-</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
нищей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП														
1.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	389,0000	2023	-	670,000	766,0000	790,000	1 032,0000	1 293,0000	558,0000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
В условиях дефицита среднего медицинского персонала в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» и иными договорами с обязательством трудоустройства. Медицинская организация согласно договору получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60 000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом														
1.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	-	Человек	0,000	2023	-	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	Проведение образовательных мероприятий	Нет
Во исполнение подпункта «з» пункта 1 перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными 14 февраля 2024 г. от 18.04.2024 № Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программа повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдет не менее 220 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение														

[illegible]





Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Медицинские кадры  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		начало	окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей «Клиническая медицина», могут быть допущены к осуществлению меди-

1	2	3	4	5	6	7	8
							цинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка «Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (план)
1.1.2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реали-	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	зации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка «Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.4.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.5.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсутствует	ми точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.1.7.	Контрольная точка «Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (план)
1.1.8.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.1.9.	Контрольная точка «Согласован	-	28.03.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Прочий тип документа

1	2	3	4	5	6	7	8
	план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	(согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.10.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.11.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица		26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н	Отчет сформирован и утвержден
1.1.13.	Контрольная точка «Сформиро-	-	10.02.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Прочий тип документа (план)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ван и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
1.1.14.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.1.15.	Контрольная точка «Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2027	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.16.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2027	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

1	2	3	4	5	6	7	8
					ствует		Российской Федерации
1.1.17.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.1.19.	Контрольная точка «Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (план)
1.1.20.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показате-	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	телей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица				ствует		
1.1.21.	Контрольная точка «Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.22.	Контрольная точка «Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.23.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.24.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
	трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рации
1.1.25.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.1.26.	Контрольная точка «Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (план)
1.1.27.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)», значение: 1.0000, единица						
1.1.28.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.29.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
1.1.31.	Контрольная точка «Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (план)

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсутствует	точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
1.1.33.	Контрольная точка «Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (согласование Минздравом России плана мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров )
1.1.34.	Контрольная точка «Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	16.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
1.1.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом – трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативно-правовой базы.</p> <p>Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики.</p> <p>Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом</p>
2.1.1.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)), значение: 1.0000, единица						
2.1.2.	Контрольная точка «Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.3.	Контрольная точка «Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России», значение: 1.0000, единица	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.1.4.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.5.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				ками отсутствует	точками отсутствует		
2.1.6.	Контрольная точка «Созданы региональные кадровые центры», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.1.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.1.8.	Контрольная точка «Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.9.	Контрольная точка «Планы ме-	-	30.05.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Входящее письмо Минздрава Рос-

1	2	3	4	5	6	7	8
	роприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	сии
2.1.10.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.11.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.12.	Контрольная точка «Созданы региональные кадровые центры», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.1.13.	Контрольная точка «Обеспечено	-	19.02.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Соглашение заключен



1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
2.1.14.	Контрольная точка «Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России», значение: 1.0000, единица	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.15.	Контрольная точка «Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России», значение: 1.0000, единица	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.1.16.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров»,	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.1.17.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица		10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.18.	Контрольная точка «Созданы региональные кадровые центры», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.1.19.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.1.20.	Контрольная точка «Подготовле-	-	25.04.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Министерство

1	2	3	4	5	6	7	8
	ны и утверждены планы мероприятий по созданию кадровых центров. Направление планов на согласование в Минздрав России», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	здравоохранения Российской Федерации
2.1.21.	Контрольная точка «Планы мероприятий по созданию кадровых центров согласованы Минздравом России», значение: 1.0000, единица	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.1.22.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.23.	Контрольная точка «Представлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадровых центров», значение: 1.0000, единица	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.1.24.	Контрольная точка «Созданы ре-	-	26.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Прочий тип документа (правовой

1	2	3	4	5	6	7	8
	гиональные кадровые центры», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	акт)
2.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты, применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году 36 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в населенные пункты, отнесенные к труднодоступным территориям. Единицей

1	2	3	4	5	6	7	8
							измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации
2.2.1.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.2.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.2.3.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.4.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления вра-	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	чей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.5.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.6.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.7.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.8.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план меропри-	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8
	ятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.9.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.10.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.11.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации»; значение: 1.0000, единица	-	16.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.12.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления вра-	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятими (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.2.13.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.14.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.2.15.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.16.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежу-	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-



1	2	3	4	5	6	7	8
	точных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.2.17.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.18.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.19.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.20.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план меропри-	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России

1	2	3	4	5	6	7	8
	ятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.21.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.22.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.23.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.24.	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформир-	-	10.02.2029	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	рован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.2.25.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.2.26.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.27.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.28.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежу-	-	16.10.2029	Взаимосвязь с иными меропр-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	точных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.2.29.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.30	Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации», значение: 1.0000, единица		10.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.31.	Контрольная точка «Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Входящее письмо Минздрава России
2.2.32.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I квартал о промежуточ-	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.2.33.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.34.	Контрольная точка «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	16.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.2.35.	Контрольная точка «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации», значение: 1.0000, единица	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.	Мероприятие (результат) «Обеспечены мерами социальной под-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Буркин А.В.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от

1	2	3	4	5	6	7	8
	держки в виде жилья медицин- ские работники субъектов Рос- сийской Федерации»			иятиями (результатами) и кон- трольными точ- ками отсутствует	приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует		21.11.2011 № 323-ФЗ органы госу- дарственной власти субъектов Рос- сийской Федерации и органы мест- ного самоуправления вправе уста- навливать дополнительные гаран- тии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассиг- нований бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации и местных бюджетов. Одной их основных мер социальной поддержки, способ- ствующих закреплению медицин- ских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспе- чение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения де- фицита кадров ежегодно планиру- ются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищ- ных условий медицинских работ- ников. Значение показателя рассчи- тывается нарастающим итогом
2.3.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реали- зации на территории субъекта Российской Федерации регио- нального проекта, обеспечиваю- щего достижение целей, показа- телей и результатов соответству- ющего федерального проекта (в		19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными меро- приятиями (ре- зультатами) и контрольными точками отсут- ствует	Смирно- ва С.Н.	Соглашение с Минздравом России

1	2	3	4	5	6	7	8
	части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица						
2.3.2.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.3.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.4.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.5.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.3.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
2.3.8.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.9.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.10.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.11.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица		19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.3.14.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.15.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.16.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.17.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.3.19.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.20.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.21.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.22.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	29.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.23.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.3.25	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица		19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.3.26.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.27.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6	-	28.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.28.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	29.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.29.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.3.31.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регио-	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России

1	2	3	4	5	6	7	8
	нального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.3.32.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.33.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.34.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за прошлый год», значение: 1.0000, единица	-	29.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.35.	Контрольная точка «Подготовлен сводный отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения, за 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.3.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.4.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025–2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской



1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи позволит достичь к 2030 году 5% кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом
2.4.1.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.4.2.	Контрольная точка «В соответствии с представленным проектом субъектами Российской Федерации сформированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.3.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.4.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.6.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.4.8.	Контрольная точка «На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.9.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.4.10.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года»,	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.4.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.12.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.13.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.14.	Контрольная точка «На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.15.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.4.16.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.17.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	19.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.19.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.4.20.	Контрольная точка «На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.21.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)

1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятными (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.22.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.23.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.24.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	19.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.25.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реали-		19.02.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России

1	2	3	4	5	6	7	8
	зации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятными (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.26.	Контрольная точка «На основании расчетного кадрового дефицита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.27.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.4.28.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
					ствует		
2.4.29.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.30.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	19.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.31.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.4.32.	Контрольная точка «На основании расчетного кадрового дефи-	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде-

1	2	3	4	5	6	7	8
	цита субъектами Российской Федерации актуализированы и согласованы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рации
2.4.33.	Контрольная точка «Приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации актуализированы региональные кадровые программы», значение: 1.0000, единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт)
2.4.34.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения региональных кадровых программ по итогам 6 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	21.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.35.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации региональных кадровых программ по итогам 9 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.4.36.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о ходе реализации регио-	-	19.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	нальных кадровых программ по итогам 11 месяцев текущего года», значение: 1.0000, единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.	Мероприятие (результат) «Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП
2.5.1.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема	-	06.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)

1	2	3	4	5	6	7	8
	по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.5.3.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования», значение: 1.0000, единица	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.4.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса», значение:	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица				ствует		
2.5.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.5.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.7.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.8.	Контрольная точка «Обеспечено	-	19.02.2026	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
2.5.9.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования», значение: 1.0000, единица	-	28.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.10.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса», значение: 1.0000, единица	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образова-	-	27.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ния (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.13.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.14.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключение

1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта)», значение: 1.0000, единица						
2.5.15.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования», значение: 1.0000, единица	-	28.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.16.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса», значение: 1.0000, единица	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.17.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.5.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)



1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.19.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.20.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.5.21.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образова-	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ния», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	точками отсутствует		
2.5.22.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса», значение: 1.0000, единица	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.23.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.5.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.25.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема	-	06.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)

1	2	3	4	5	6	7	8
	по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.26.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.5.27.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования», значение: 1.0000, единица	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.28.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр прие-	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)

1	2	3	4	5	6	7	8
	ма, распределенных в результате проведения конкурса», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.29.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.5.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.31.	Контрольная точка «Утвержден Министерством просвещения Российской Федерации общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)», значение: 1.0000, единица	-	06.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.32.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.5.33.	Контрольная точка «Утвержден в регионах общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования», значение: 1.0000, единица	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт министерства здравоохранения Астраханской области)
2.5.34.	Контрольная точка «Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении контрольных цифр приема, распределенных в результате проведения конкурса», значение: 1.0000, единица	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (правовой акт Министерства просвещения Российской Федерации)
2.5.35.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по обра-	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	зовательным программам среднего профессионального образования (в том числе контроль показателя прироста КЦП)», значение: 1.0000, единица			татами) и контрольными точками отсутствует	зультатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.6.	Мероприятие (результат) «Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» и иными договорами с обязательством трудоустройства. Медицинская организация со-

1	2	3	4	5	6	7	8
							гласно договору получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60 000 соответствующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом
2.6.1.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.6.2.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.3.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2025 года», значение: 1.0000, единица	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.4.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения)



1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		охранения Астраханской области)
2.6.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Минздравом России
2.6.8.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.9.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках прием-	-	25.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ной кампании 2026 года», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	точками отсутствует		
2.6.10.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2026 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.11.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.6.13.	Контрольная точка «Обеспечено	-	19.02.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Соглашение с Минздравом России

1	2	3	4	5	6	7	8
	заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	
2.6.14.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.15.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2027 года», значение: 1.0000, единица	-	24.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.16.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2027 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количе-	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсут-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	стве выпускников 2027 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица				ствует		
2.6.17.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.6.19.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, еди-	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	ница						
2.6.20.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение: 1.0000, единица	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.21.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2028 года», значение: 1.0000, единица	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.22.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2028 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.23.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», зна-	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рации
2.6.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.6.25.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
2.6.26.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение:	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, единица				ствует		
2.6.27.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках приемной кампании 2029 года», значение: 1.0000, единица	-	25.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.28.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2029 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.29.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», зна-	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здраво-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		охранения Астраханской области)
2.6.31.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации
2.6.32.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год», значение: 1.0000, единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.33.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися разных курсов, включая зачисленных в рамках прием-	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точ-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации



1	2	3	4	5	6	7	8
	ной кампании 2030 года», значение: 1.0000, единица			ками отсутствует	точками отсутствует		
2.6.34.	Контрольная точка «Подготовлен аналитический отчет о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения; о количестве выпускников 2030 года, заключивших договор и не выполнивших условия договора после завершения обучения», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.35.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.6.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.7.	Мероприятие (результат) «Обес-	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Бур-	Во исполнение подпункта «з» пункта

1	2	3	4	5	6	7	8
	печено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи»			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	кин А.В.	1 перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными 14 февраля 2024 г. от 18.04.2024 № Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программам повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдет не менее 220 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение
2.7.1.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2025	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.7.2.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II	-	15.07.2025	Взаимосвязь с инными мероприятиями	Взаимосвязь с инными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Феде-

1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал представлен», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		рации
2.7.3.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.4.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.5.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», зна-	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здраво-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятими (результатами) и контрольными точками отсутствует		охранения Астраханской области)
2.7.7.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.7.8.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.9.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
					ствует		
2.7.10.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрава России
2.7.11.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.12.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.7.13.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показат	-	19.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено

1	2	3	4	5	6	7	8
	телей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица				ствует		
2.7.14.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.15.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.16.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздраве России
2.7.17.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за от-	-	17.11.2027	Взаимосвязь с иными меропри-	Взаимосвязь с иными меро-	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Фе-

1	2	3	4	5	6	7	8
	четный год представлен», значение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		дерации
2.7.18.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.7.19.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.7.20.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
					ствует		
2.7.21.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.22.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России
2.7.23.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.24.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)



1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.25.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.7.26.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.27.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.28.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и кон-	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
				трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.7.29.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.30.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.7.31.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 1.0000, единица	-	19.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Соглашение заключено
2.7.32.	Контрольная точка «Отчет о реа-	-	15.07.2030	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Министерство

1	2	3	4	5	6	7	8
	лизованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	здравоохранения Российской Федерации
2.7.33.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2030	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.34.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Минздрав России
2.7.35.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.11.2030	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.7.36.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», зна-	-	26.12.2030	Взаимосвязь с инными меропри-	Взаимосвязь с инными меро-	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здраво-

1	2	3	4	5	6	7	8
	чение: 1.0000, единица			иятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	приятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		охранения Астраханской области)
2.8.	Мероприятие (результат) «Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули
2.8.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.2.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.3.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.4.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.5.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.6.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.8.7.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	03.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.8.8.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.9.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.10.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.11.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.12.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.13.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	03.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.14.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.15.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.16.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.17.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.18.	Контрольная точка «Предвари-	-	17.11.2027	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Министерство



1	2	3	4	5	6	7	8
	тельный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица			инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	здравоохранения Российской Федерации
2.8.19.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	03.02.2028	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.8.20.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.21.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	14.07.2028	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.22.	Контрольная точка «Определена	-	01.09.2028	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Министерство

1	2	3	4	5	6	7	8
	потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	здравоохранения Российской Федерации
2.8.23.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.24.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	17.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.25.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	02.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.8.26.	Контрольная точка «Утверждены	-	12.03.2029	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Смирно-	Исходящее письмо в Министерство

1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица			иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ва С.Н.	здравоохранения Российской Федерации
2.8.27.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	13.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.28.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.29.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.30.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.31.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 1.0000, единица	-	04.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Прочий тип документа (информационная справка министерства здравоохранения Астраханской области)
2.8.32.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 1.0000, единица	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.33.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.34.	Контрольная точка «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом», значение: 1.0000, единица	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.35.	Контрольная точка «Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации
2.8.36.	Контрольная точка «Предварительный отчет об обучении за отчетный год представлен», значение: 1.0000, единица	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Исходящее письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта  
«Медицинские кадры (Астраханская область)»

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		«Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения», влияние на достижение (процентов)	«Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения», влияние на достижение (процентов)	«Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», влияние на достижение (процентов)	
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	25,0	25,0	25,0	75,0
3	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	25,0	25,0	25,0	75,0
4	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахар-	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
	ным диабетом				
5	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	25,0	25,0	25,0	75,0
6	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	25,0	25,0	25,0	75,0
7	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации	25,0	25,0	25,0	75,0
8	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	25,0	25,0	25,0	75,0
9	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	25,0	25,0	25,0	75,0
	Итого: обеспеченность показателей федерального проекта, %	175,0	175,0	175,0	525,0



Приложение № 24  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 24  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Управление кадровыми ресурсами здравоохранения на территории Астраханской области»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»



## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уро- вень пока- зателя	При- знак воз- раста- ния/ убы- вания	Еди- ница изме- рения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за до- стижение показателя
					зна- че- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»													
1.1	Доля укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников	КПМ	Возрастание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	министерство здравоохранения Астраханской области

## 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Задача «Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»														
1.1	Доля укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников	КПМ	процент	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	100

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип ме- роприя- тия (ре- зульта- та)	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое зна- чение		Значение мероприятия (результата), параметра характери- стики мероприятия (результата) по годам						
				зна- чение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача «Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»											
1.1	Обеспечено предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунк-	Выпла- ты фи- зиче- ским лицам	человек	84	2022	84	84	84	84	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	тов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек											
1.1.1	В рамках мероприятия осуществляется привлечение медицинских кадров в сельскую местность Астраханской области, продолжается работа программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Выплата носит заявительный характер											
1.2	Обеспечена государственная поддержка работников государственных медицинских организаций Астраханской области и членов их семей	Выплаты физическим лицам	человек	3	2022	3	3	x	x	x	x	x
1.2.1	В рамках мероприятия осуществляется социальная поддержка медицинских работников, пострадавших на производстве и членов их семей в случае смерти медицинского работника при исполнении профессионального долга. Выплата носит заявительный характер											
1.3	Представлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100
1.3.1	В рамках мероприятия обеспечено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению «Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»											
1.4	Обеспечены мерами социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя	Выплаты физическим лицам	человек	59	2022	59	59	59	59	x	x	x

[illegible]

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения на территории Астраханской области» (всего), в том числе:	401 733,2	350 277,8	316 244,1	307 365,2	184 429,9	184 429,9	184 429,9	1 928 910,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них	260 633,0	251 034,5	217 000,8	208 121,9	85 186,6	85 186,6	85 186,6	1 192 350,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	76 540,5	57 835,0	55 650,0	54 987,5	0,0	0,0	0,0	245 013,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
местным бюджетам								
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	141 100,2	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	736 560,0
Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 «Обеспечено предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины),	89 000,0	67 250,0	66 250,0	66 250,0	0,0	0,0	0,0	288 750,0











1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 «Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан» всего, в том числе:	6 738,6	11 751,1	8 807,2	7 838,6	0,0	0,0	0,0	35 135,5
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	6 738,6	11 751,1	8 807,2	7 838,6	0,0	0,0	0,0	35 135,5
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 «Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан в форме стипендий по договору о целевом обучении» всего, в том числе:	22 540,4	23 068,4	17 289,6	15 333,6	15 333,6	15 333,6	15 333,6	124 232,8
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	22 540,4	23 068,4	17 289,6	15 333,6	15 333,6	15 333,6	15 333,6	124 232,8
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	141 100,2	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	99 243,3	736 560,0
8 «Обеспечена специальная социальная выплата медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию)» всего, в том числе:	60 399,0	60 399,0	45 299,3	40 266,0	0,0	0,0	0,0	206 363,3



## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность (полностью))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	Задача «Обеспечение укомплектованности медицинских организаций Астраханской области медицинскими кадрами, создание условий для роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников»			
1.1	Обеспечено предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.1.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.1.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.1.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.1.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет



1	2	3	4	5
1.2	Обеспечена государственная поддержка работников государственных медицинских организаций Астраханской области и членов их семей	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.2.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.2.К.2	Выплаты осуществлены	17.07. 2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.2.К.3	Выплаты осуществлены	17.10. 2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.2.К.4	Выплаты осуществлены	27.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.3	Предоставлены субсидии бюджетным и автономным учреждениям (организациям)	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.3.К.1	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Соглашение
1.3.К.2	Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр государственных заданий)	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.3.К.3	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ

1	2	3	4	5
1.3.К.4	Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.4	Обеспечены мерами социальной поддержки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.4.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.4.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.4.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.4.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.5	Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан	x	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.5.К1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.5.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет

1	2	3	4	5
1.5.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.5.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.6	Обеспечена государственная поддержка обучающихся граждан в форме стипендий по договору о целевом обучении	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.6.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	30.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.6.К.2	Выплаты осуществлены	31.07.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.6.К.3	Выплаты осуществлены	31.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.6.К.4	Выплаты осуществлены	25.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.7	Обеспечена возможность предоставления платных образовательных услуг государственным бюджетным учреждением	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.8	Обеспечена специальная социальная выплата медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая управление службой наблюдения граждан по оказанию медицинской помощи (состоянию)	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ

Верно:



Приложение № 25  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 26  
к государственной программе

Паспорт  
регионального проекта  
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в  
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Астраханская область)	Срок реализации про-екта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Афанасьев Д.А.	Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области		
Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области		
Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области		
Связь с государственными программами (ком-плексными программами) Российской Федера-ции	1	Государственная про-грамма	Развитие здравоохранения Астраханской области	
		Направление (подпрограмма)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рам-ках национального проекта государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регио- нального проекта	Уро- вень пока- зателя	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информа- ционная система (источник данных)
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (спра- вочно)	2030 (справоч- но)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов														
1.1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	ФП	Тысяча человек	47,5990	2020	0,000	32,6320	64,3200	101,180	141,180	196,590	243,390	—	—	Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ)
1.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих	ФП	Процент	79,0000	2020	0,000	80,000	90,000	100,00	100,00	100,00	100,00	—	—	Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ)

[illegible]



[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- управление отраслью;</li> <li>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями;</li> <li>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения;</li> <li>- управление персоналом и кадровое обеспечение;</li> <li>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой;</li> <li>- контрольно-надзорная деятельность</li> </ul>														
2.1	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за период	ФП	Процент	86,0000	87,0000	88,0000	90,000	92,0000	94,0000	96,0000	97,0000	98,0000	99,0000	100,000	100,000
2.2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	99,1000	99,2000	99,3000	99,4000	99,5000	99,6000	99,7000	99,8000	99,8500	99,9000	100,000	100,000

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней	–	Единица	0,000	–	–	–	–	–	1,00	1,00	1,00	–	–	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Астраханской об-	Создание (развитие) информационной телекоммуникационной сервис (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>ласти «Телеме- дин- ские кон- сульта- ции», для врачей будет обеспе- на воз- можность получе- ния кон- сультаций по слож- ным кли- ническим случаям. Медицин- ские ра- ботники медицин- ских ор- ганизаций Астрахан- ской об- ласти второго и третьего уровней будут обучены принци- пам про- ведения телемеди-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															цинских консультаций	
1.2	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здра-	–	Единица	0,00	2019	–	–	–	–	–	–	1,00	–	–	К 2023 году в Астраханской области реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	воохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ														медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения Астраханской области.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Астраханской области включают в том числе централизованные системы (подсистемы)</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов», «Телемедицинские	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															консуль- тации», «Лабора- торные исследо- вания», «Цен- тральный архив ме- диицин- ских изобра- жений», «Органи- зация ока- зания ме- диицин- ской по- мощи больным онкологи- ческими заболева- ниями», «Органи- зация ока- зания ме- диицин- ской по- мощи больным сердечно- сосуди- стыми заболева-	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>ниями», «Органи- зация ока- зания ме- дицин- ской по- мощи по профилям «Акушер- ство и гинеколо- гия» и «Неона- тология» (монито- ринг бе- ремен- ных)», «Органи- зация ока- зания профи- лактиче- ской ме- дицин- ской по- мощи (диспан- сериза- ция, дис- пансерное наблюде- ние, про- филакти- ческие</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															осмот- ры)». Со- кращено время ожидания гражда- нами ме- дицин- ской по- мощи за счет реал- изации системы управле- ния маршру- тизацией и потоками паци- ентов, запись на обследо- вания к узким специали- стам ме- дицин- ских ор- ганизаций второго и третьего уровней обеспечи- вается из подразде-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															лений медицин-ских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в Астраханской области функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачам скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года в Астраханской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>ратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных пре-</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>паратах. К 2023 году в Астраханской области функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровней, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>клиниче- ским слу- чаям. К 2023 году в Астра- ханской области осу- ществля- ется мо- ниторинг состояния здоровья пациентов по от- дельным профилям заболева- ний с уче- том фак- торов риска пу- тем под- ключения всех структур- ных под- разделе- ний ме- дицин- ских ор- ганизаций к центра- лизован- ным си-</p>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>стемам (подсистемам) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															гинеколо- гия» и «Неона- тология» (монито- ринг бе- ремен- ных)», «Органи- зация ока- зания профи- лактиче- ской ме- дицин- ской по- мощи (диспан- сериза- ция, дис- пансерное наблюде- ние, про- филакти- ческие осмот- ры)»	
1.3	Медицинские организации государствен- ной и муници- пальной си- стем здраво- охранения субъектов Рос-	–	Про- цент	0,00	2019	–	–	–	100,0	100,0	100,0	100,0	–	–	К 2022 году не менее 90% ме- дицин- ских ор- ганизаций будут	Соз- да- ние (раз- ви- тие) ин- фор-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	сийской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы														обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы, путем до-	мационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															работки функционала медицинских информационных систем для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															<p>году не менее 90% медицинских организаций Астраханской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам	
1.4	Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов	–	Процент	0,000	2020	–	–	–	–	–	1,00	1,00	–	–	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Астраханской области будут	Создание (развитие) информационно-теле-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															оформ- лять назначе- ние ле- карствен- ных пре- паратов (рецеп- тов) в форме электрон- ного до- кумента с использо- ванием усилен- ной ква- лифици- рованной электрон- ной под- писи ме- дицинско- го работ- ника (элек- тронный рецепт), в том числе препара- тов, под- лежащих изготов- лению и отпуску	ком- му- ника- ци- онно- го сер- виса (ин- фор- ма- цион- ной си- сте- мы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															аптечными организациями (лекарственных препаратов индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов, будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Астраханской области будет организовано	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов, сформированных в форме электронных рецептов, и отпуске лекарственных препаратов	
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление отраслью;</li> <li>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями;</li> <li>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения;</li> <li>- управление персоналом и кадровое обеспечение;</li> <li>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой;</li> <li>- контрольно-надзорная деятельность</li> </ul>															
2.1	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к ко-	–	Процент	0,000	2020	–	–	–	94,0	100,0	–	–	–	–	В 2021 году в Астраханской об-	Приобретение това-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	торой подклю- чено не менее 100% террито- риально выде- ленных струк- турных под- разделений медицинских организаций государствен- ной и муници- пальной си- стем здраво- охранения субъектов Рос- сийской Феде- рации (в том числе фельд- шерские и фельдшерско- акушерские пункты, под- ключенные к информацион- но- телекоммуни- кационной се- ти «Интер- нет»)														ласти бу- дут со- зданы и обеспече- но функ- циониро- вание за- щищен- ных сетей передачи данных, к которым будет подклю- чено не менее 80% тер- ритори- ально вы- деленных структур- ных под- разделе- ний ме- дицин- ских ор- ганизаций государ- ственной и муниципаль- ной си- стем здраво- охранения Астрахан-	ров, ра- бот, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	–	Единица	0,0	2019	–	–	–	6 960,0	6 960,0	6 960,0	6 960,0	–	–	К 2024 году с учетом закупаемого Астраханской областью оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 6960 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и	Приобретение товаров, работ, услуг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг	–	Процент	0,00	2018	–	–	–	45,00	73,00	100,0	100,0	–	–	В 2024 году 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области обеспечивают передачу сведений об электронных медицинских документах, созданных при	Создание (развитие) информационных телекоммуникационных сервисов (информационной системы)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															оказании медицин- ской по- мощи населе- нию, в подсисте- му ЕГИСЗ «Феде- ральный реестр электрон- ных ме- дицин- ских докумен- тов» для предо- ставления гражда- нам элек- тронных медицин- ских до- кументов в личном кабинете пациента «Мое здо- ровье» на Едином портале государ- ственных и муни- ципаль-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															ных услуг (функций)	

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов							
1.1	85 субъектов Российской Федерации реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	109 054,70	288 408,00	92 027,01	95 056,30	84 396,57	106 706,64	775 649,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	109 054,70	288 408,00	92 027,01	95 056,30	84 396,57	106 706,64	775 649,22
1.1.1.1	бюджет субъекта	74 754,70	252 408,00	63 527,01	57 640,30	46 875,57	69 170,64	564 376,22
1.1.1.3	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	34 300,0	36 000,0	28 500,0	37 416,00	37 521,00	37 536,00	211 273,00
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Внебюджетные источники, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту		109 054,70	288 408,00	92 027,01	95 056,30	84 396,57	106 706,64	775 649,22
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них		109 054,70	288 408,00	92 027,01	95 056,30	84 396,57	106 706,64	775 649,22
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		34 300,0	36 000,0	28 500,0	37 416,00	37 521,00	37 536,00	211 273,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, всего		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесечный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рубле й)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сен- тябрь	октябрь	ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документо-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	оборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов												
1.1	85 субъектов Российской Федерации реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 289,06	20 221,90	69 170,64

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в Астраханской области» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, что приведет к повышению эффективности функционирования системы здравоохранения. В рамках указанного регионального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Решение поставленных задач в рамках данного регионального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в государственных медицинских организациях Астраханской области и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между медицинскими организациями, органами управления здравоохранением. К 2022 году все государственные медицинские организации обеспечат юридически значимый электронный медицинский документооборот.

К 2022 году на территории Астраханской области должно быть завершено внедрение государственной информационной системы в сфере здравоохранения Астраханской области и ее компонентов, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, подключение к ней всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Астраханской области, создание на ее платформе централизованных систем, что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта.

К 2020 году будет модернизирована действующая единая информационная система управления льготным лекарственным обеспечением и осуществлен переход на использование электронных рецептов.

Подключение к ЕГИСЗ государственной информационной системы в сфере здравоохранения Астраханской области обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) гражданам доступ к услугам (сервисам), в том числе к записи на прием к врачу, вызову врача на дом, диспансеризации (профилактическим осмотрам), получению сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.

Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных региональных проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе региональных проектов «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями» (без финансирования мероприятий в рамках регионального проекта).

Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровой контур здравоохранения  
(Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и ха- рактеристика результа- та	Реализуется муниципаль- ными обра- зованиями (да/нет)	Информа- ционная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен- ники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного доку- ментооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов								
1.1	Результат «Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бур- кин А.В.	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций Астраханской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения медико-	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>социальной экспертизы, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций Астраханской области будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федера-</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ции, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам		
1.1.1	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы», значение: 0.0000	—	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
1.1.2	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования», значение: 0.0000	—	01.04.2021	15	17	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
1.1.3	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия меди-	—	01.04.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000				ми точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспер-	—	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тизы», значение: 0.0000								
1.1.5	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования», значение: 0.0000	—	01.07.2021	18	20	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
1.1.6	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорож-	—	01.07.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Спирин А.В.	Прочий тип документа	—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	денным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000								
1.1.7	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы», значение: 0.0000	–	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.1.8	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования», значение: 0.0000	–	01.10.2021	21	23	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000	–	01.10.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.1.10	Контрольная точка «100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное	–	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы», значение: 0.0000								
1.1.11	Контрольная точка «100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования», значение: 0.0000	—	20.12.2021	24	26	Полынина О.В.	Отчет	—	ЕГИСЗ
1.1.12	Контрольная точка «20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе-	—	20.12.2021	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000								
1.1.13	Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		—	—
1.1.14	Контрольная точка «Акт разработан», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		—	—
1.1.15	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		—	—
1.1.16	Контрольная точка «Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу», значение: 0.0000	—	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.17	Контрольная точка «На акт получены требуемые заключения органов власти», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.1.18	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.1.19	Контрольная точка «Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.1.20	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.1.21	Контрольная точка «Акт прошел государственную регистрацию», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.		–	–
1.1.22	Контрольная точка «Акт вступил в силу», значение: 0.0000	–	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Буркин А.В.		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				сутствует	отсутствует				
1.1.23	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000	–	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.1.24	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и му-	–	01.04.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 0.0000								
1.1.25	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению	—	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000								
1.1.26	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 0.0000	–	01.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.1.27	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	–	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000								
1.1.28	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 0.0000		01.10.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.1.29	Контрольная точка «50%	–	20.12.2022	Взаимосвязь с	22	Звезинцева	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует		ва Е.Ю.	та		
1.1.30	Контрольная точка «10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное элек-	–	20.12.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тронное взаимодействие с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 0.0000								
1.1.31	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических меди-	–	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 1.0000, единица								
1.1.32	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 1.0000, единица	–	01.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.1.33	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	–	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 1.0000, единица								
1.1.34	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.35	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 1.0000, единица	–	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.1.36	Контрольная точка «Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций	–	01.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД России по пациентам без сознания, страдающим потерей памяти, деменцией, а также по находящимся в медицинских организациях малолетним детям», значение: 1.0000, единица				отсутствует				
1.1.37	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорож-	—	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Рамазанова Р.З.	Прочий тип документа. Отчет сформирован и утвержден	—	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	денным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни», значение: 1.0000, единица								
1.1.38	Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-санитарной экспертизы		27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	СИП ЕГИСЗ
1.2	Результат «В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоо-	Нет	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней»						охранения Астраханской области «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций Астраханской области второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций		
1.2.1	Контрольная точка «Реализация в 2021 году плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемеди-	–	31.01.2022	18	16	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цинские консультации», значение: 0.0000								
1.2.2	Контрольная точка «Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год», значение: 0.0000	—	31.01.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Польнина О.В.	Отчет	—	ЕГИСЗ
1.2.3	Контрольная точка «Реализация в 2022 году плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием центра-	—	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	18	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лизированной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 0.0000								
1.2.4	Контрольная точка «Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года», значение: 0.0000	–	31.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.2.5	Контрольная точка «Сформированы (утверждены) технические до-	–	31.12.2022	14	02	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Сформированы (утверждены) техни-	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кументы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)», значение: 0.0000						ческие документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)		
1.2.6	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ого) сервис(а) (информационная(ой) система(ы))», значение: 0.0000	—	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ого) сервис(а) (информационная(ой) система(ы))	—	—
1.2.7	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации», значение: 0.0000	—	31.12.2022	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации	—	—
1.2.8	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию», значение: 0.0000	—	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию	—	—
1.2.9	Контрольная точка «Реализация в 2022 году пла-	—	31.01.2023	Взаимосвязь с иными резуль-	16	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	—	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на мероприятий («Дорожной карты») по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», значение: 1.0000, единица			татами и контрольными точками отсутствует					
1.2.10	Контрольная точка «Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в	–	31.01.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разреze профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.11	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разреze профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	–	31.07.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.2.12	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников	–	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.13	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	–	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.14	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	–	02.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.2.15	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы госу-	–	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дарственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.16	Контрольная точка «Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год», значение: 1.0000, единица	–	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.2.17	Контрольная точка «Количество проведенных в	–	31.07.2024	15	17	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.18	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения	–	31.08.2024	16	19	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.19	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица	–	30.09.2024	18	20	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.2.20	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением	–	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица			сутствует	отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемеди-	-	30.11.2024	20	17	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи», значение: 1.0000, единица								
1.2.22	Контрольная точка «Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год», значение: 1.0000, единица	-	31.12.2024	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	-	СИП ЕГИСЗ
1.3	Результат «Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов»	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Астраханской области будут оформлять назначение лекарственных препаратов	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>(рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Астраханской области будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							рецептов		
1.3.1	Контрольная точка «Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в	–	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица								
1.3.2	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	01.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.3.3	Контрольная точка «Мониторинг доли террито-	–	01.07.2023	Взаимосвязь с иными резуль-	18	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	риально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица			татами и контрольными точками отсутствует					
1.3.4	Контрольная точка «Мо-	–	01.07.2023	17	Взаимосвязь	Звезинце-	Отчет сформирован и	–	СИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица				с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Е.Ю.	утвержден		ЕГИСЗ
1.3.5	Контрольная точка «Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских ор-	–	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	20	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ганизаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица			сутствует					
1.3.6	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации про-	–	01.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными-	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	грамм льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица				ми точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка «100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (вклю-	–	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями», значение: 1.0000, единица								
1.3.8	Контрольная точка «100% аптечных организаций Астраханской области обеспечивают электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского работника», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	21	23	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.9	Контрольная точка «100% территориально выделенных структур- ных подразделений ме- дицинских организаций государственной и му- ниципальной систем здравоохранения субъек- та Российской Федера- ции (в том числе ФАП и ФП, подключённые к информационно- телеком-муникационной сети «Интернет») Астра- ханской области обеспе- чивает посредством си- стемы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспе- чением» государствен- ной информационной системы Астраханской области передачу сведе- ний об оформленных рецептах на лекарствен- ные препараты, меди- цинские изделия и спе- циализированные про- дукты лечебного питания за счет бюджетных ас- сигнований федерально- го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, едини-	–	20.12.2023	22	24	Рамазано- ва Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ца								
1.3.10	Контрольная точка «Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ»,		01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	значение: 1.0000, единица								
1.3.11	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения Астраханской области, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	01.08.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.12	Контрольная точка «Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.13	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, Астраханской области, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.3.14	Контрольная точка «Мониторинг доли территориально выделенных	–	02.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка «Мониторинг доли террито-	–	01.11.2024	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными ре-	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	риально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица			татами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных	–	01.11.2024	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными ре-	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организаций Астраханской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица			татами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка «Мониторинг доли аптечных организаций Астраханской области, участвующих в реализации программ льготного лекар-	–	01.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ственного обеспечения, обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы Астраханской области передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица								
1.4	Результат «85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в ме-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	К 2023 году в Астраханской области реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>дицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ»</p>						<p>и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.</p> <p>Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения Астраханской области.</p> <p>Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.</p> <p>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Астраханской области включают в том числе централизованные системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицин-</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ской помощью (в том числе санитарной авиации)», «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Управление потоками пациентов», «Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов», «Телемедицинские консультации», «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организация оказания профилактической медицин-		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>ской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».</p> <p>Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровней осуществляется из подразделений медицинских организаций на приеме у врача.</p> <p>К концу 2020 года в Астраханской области функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов,</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачам скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов.</p> <p>К концу 2020 года в Астраханской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс от формиро-</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>вания заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.</p> <p>К 2023 году в Астраханской области функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровней, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям.</p> <p>К 2023 году в Астраханской области осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>организаций к централизованным системам (подсистемам) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)»</p>		
1.4.1	Контрольная точка «Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год», значение: 0.0000								
1.4.2	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2019	108	08	Полынина О.В.		-	-
1.4.3	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государ-	-	01.04.2020	07	09	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 год», значение: 0.0000								
1.4.4	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год», значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Полынина О.В.		-	-
1.4.5	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год», значение: 0.0000			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.4.6	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 год», значение: 0.0000	-	15.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-
1.4.7	Контрольная точка «75% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000								
1.4.8	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь», значение: 0.0000	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-
1.4.9	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи», значение: 0.0000								
1.4.10	Контрольная точка «К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной	-	20.12.2020	14	16	Польни- на О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций», значение: 0.0000								
1.4.11	Контрольная точка «90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000	-	20.12.2020	15	17	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.12	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2020	16	18	Полынина О.В.		-	-
1.4.13	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2020	17	19	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.14	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		-	-
1.4.15	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в под-	-	20.12.2020	19	21	Полынина О.В.		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	систему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.16	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000	–	20.12.2020	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.		–	–
1.4.17	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских	–	01.04.2021	21	23	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации», значение: 0.0000								
1.4.18	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год», значение: 0.0000	—	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	24	Полынина О.В.	Прочий тип документа, план	—	—
1.4.19	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федера-	—	15.04.2021	23	25	Полынина О.В.	Прочий тип документа, план	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции на 2021 год», значение: 0.0000								
1.4.20	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 год», значение: 0.0000	—	15.04.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа, план	—	—
1.4.21	Контрольная точка «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	—	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	—
1.4.22	Контрольная точка «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», зна-	—	01.07.2021	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чение: 0.0000								
1.4.23	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключено не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями», значение: 0.0000	–	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.24	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование	–	20.12.2021	28	30	Полынина О.В.	Акт	–	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000								
1.4.25	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)», к которым подключено не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам», значение: 0.0000	–	20.12.2021	29	31	Полынина О.В.	Акт	–	ЕГИСЗ
1.4.26	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразде-	–	20.12.2021	30	32	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.27	Контрольная точка «К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключено 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000	–	20.12.2021	31	33	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.28	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключено 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000	–	20.12.2021	32	34	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.29	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключено 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъ-	–	20.12.2021	33	35	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ектов Российской Федерации», значение: 0.0000								
1.4.30	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключено не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры», значение: 0.0000	–	20.12.2021	34	36	Польни-на О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.31	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	–	20.12.2021	35	37	Польни-на О.В.	Прочий тип докумен-та	–	ЕГИСЗ
1.4.32	Контрольная точка «50%	–	20.12.2021	36	38	Польни-	Прочий тип докумен-	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000					на О.В.	та		
1.4.33	Контрольная точка «20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи», значение: 0.0000	–	20.12.2021	37	39	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.34	Контрольная точка «20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи», значение: 0.0000	–	20.12.2021	38	40	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями», значение: 0.0000								
1.4.35	Контрольная точка «20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике», значение: 0.0000	–	20.12.2021	39	41	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.36	Контрольная точка «20% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн», значение: 0.0000	–	20.12.2021	40	42	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.37	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году», значение: 0.0000	–	20.12.2021	41	43	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.38	Контрольная точка «96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной	–	20.12.2021	42	44	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.39	Контрольная точка «90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответ-	—	20.12.2021	43	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000								
1.4.40	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием», значение: 0.0000	–	01.04.2022	44	46	Полынина О.В.	Прочий тип документа план	–	ЕГИСЗ
1.4.41	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022 год», значение: 0.0000	–	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.42	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров	–	15.04.2022	46	48	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, на 2022 год», значение: 0.0000								
1.4.43	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2022 год», значение: 0.0000	–	15.04.2022	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа план	–	ЕГИСЗ
1.4.44	Контрольная точка «10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России	–	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	50	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.45	Контрольная точка «10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Ростгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 0.0000	–	01.07.2022	49	51	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.46	Контрольная точка «10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской	–	01.07.2022	50	52	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 0.0000								
1.4.47	Контрольная точка «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность», значение: 0.0000	–	01.07.2022	51	53	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.48	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	–	01.07.2022	52	54	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.49	Контрольная точка «75% медицинских организа-	–	01.07.2022	53	Взаимосвязь с иными ре-	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000				зультатами и контрольными точками отсутствует				
1.4.50	Контрольная точка «100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») Астраханской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000	–	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	106	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.51	Контрольная точка «100% структурных подразделений в государственных медицинских организациях Астрахан-	–	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	107	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, соответствуют требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000			сутствует					
1.4.52	Контрольная точка «Структурные подразделения государственных медицинских организаций Астраханской области (включая ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи», значение: 0.0000	–	30.11.2022	106	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.53	Контрольная точка «Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный(ого) сервис(а) (информационная(ой) система(ы))», значение:	–	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	56	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0.0000								
1.4.54	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации», значение: 0.0000	–	20.12.2022	55	57	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.55	Контрольная точка «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию», значение: 0.0000	–	20.12.2022	56	58	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.56	Контрольная точка «100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную,	–	20.12.2022	57	59	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.57	Контрольная точка «100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000	–	20.12.2022	58	60	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.58	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактиче-	–	20.12.2022	59	61	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ской медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключено 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000								
1.4.59	Контрольная точка «К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключено 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») государственных и муниципальных медицинских организаций», значение: 0.0000	—	20.12.2022	60	62	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.60	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (мониторинг беременных)», к которым подключено 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам», значение: 0.0000	–	20.12.2022	61	63	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	–	ЕГИСЗ
1.4.61	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключено 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских органи-	–	20.12.2022	62	64	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями», значение: 0.0000								
1.4.62	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации», значение: 0.0000	—	20.12.2022	63	65	Звезинцева Е.Ю.	Акт	—	ЕГИСЗ
1.4.63	Контрольная точка «В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключено 100% структурных подразде-	—	20.12.2022	64	66	Звезинцева Е.Ю.	Отчет	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры», значение: 0.0000								
1.4.64	Контрольная точка «Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ», значение: 0.0000	–	20.12.2022	65	67	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.65	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году», значение: 0.0000	–	20.12.2022	66	68	Звезинцева Е.Ю.	Акт	–	ЕГИСЗ
1.4.66	Контрольная точка «20%»	–	20.12.2022	67	69	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000					ва Е.Ю.	та		
1.4.67	Контрольная точка «20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и	—	20.12.2022	68	70	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	охранной деятельностью», значение: 0.0000								
1.4.68	Контрольная точка «20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 0.0000	–	20.12.2022	69	71	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.69	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность», значение: 0.0000	–	20.12.2022	70	72	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.70	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и му-	–	20.12.2022	71	73	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000								
1.4.71	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ», значение: 0.0000	—	20.12.2022	72	74	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ
1.4.72	Контрольная точка «50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн», значение: 0.0000	—	20.12.2022	73	75	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	—	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.73	Контрольная точка «50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи», значение: 0.0000	–	20.12.2022	74	76	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.74	Контрольная точка «50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение	–	20.12.2022	75	77	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями», значение: 0.0000								
1.4.75	Контрольная точка «50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике», значение: 0.0000	–	20.12.2022	76	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
1.4.76	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуника-	–	01.04.2023	77	80	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Планирование распределения затрат по мероприятиям для достижения показателей ЦКЗ в 2023 году	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ционным оборудованием, средствами защиты информации», значение: 1.0000, единица								
1.4.77	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 год», значение: 1.0000, единица	–	15.04.2023	78	80	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа. Планирование распределения затрат по мероприятиям для достижения показателей ЦКЗ в 2023 году	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.78	Контрольная точка «35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	81	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ца								
1.4.79	Контрольная точка «35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2023	80	82	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.80	Контрольная точка «35% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся	–	01.07.2023	81	83	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 1.0000, единица								
1.4.81	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2023	82	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.82	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федера-	–	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	85	Рамазанова Р.З.	Акт сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ции», значение: 1.0000, единица								
1.4.83	Контрольная точка «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	84	86	Рамазанова Р.З.	Акт сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.84	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	85	87	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.85	Контрольная точка «50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	86	88	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.86	Контрольная точка «50% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/ отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к	–	20.12.2023	87	89	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	управлению транспортными средствами», значение: 1.0000, единица								
1.4.87	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	88	90	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.88	Контрольная точка «100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	89	91	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.89	Контрольная точка «100% территориально выделенных структур-	–	20.12.2023	90	92	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике», значение: 1.0000, единица								
1.4.90	Контрольная точка «100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функцио-	–	20.12.2023	91	93	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нальными расстройствами, иными состояниями», значение: 1.0000, единица								
1.4.91	Контрольная точка «100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2023	92	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.92	Контрольная точка «Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,	–	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	95	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2024 год», значение: 1.0000, единица								
1.4.93	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	96	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	СИП ЕГИСЗ
1.4.94	Контрольная точка «75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении	-	01.07.2024	95	97	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	-	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 1.0000, единица								
1.4.95	Контрольная точка «75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2024	96	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.96	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России	–	20.12.2024	100	102	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица								
1.4.97	Контрольная точка «100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2024	101	103	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
1.4.98	Контрольная точка «100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ», значение: 1.0000, единица	–	20.12.2024	102	104	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	охранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами», значение: 1.0000, единица								
2	<p>Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управление отраслью;</li> <li>- осуществление медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями;</li> <li>- обеспечение экономической эффективности сферы здравоохранения;</li> <li>- управление персоналом и кадровое обеспечение;</li> <li>- обеспечение эффективного управления цифровой инфраструктурой;</li> <li>- контрольно-надзорная деятельность</li> </ul>								
2.1	Результат «Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключенные к	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2021 году в Астраханской области будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым будет подключено не менее 80% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муници-	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))»						пальной систем здравоохранения Астраханской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))		
2.1.1	Контрольная точка «Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»))»	—	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.		—	—
2.1.2	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной	—	30.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сети «Интернет») в 2019 году объявлены», значение: 0.0000								
2.1.3	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2020 году объявлены», значение: 0.0000	—	31.03.2020	09	02	Иванова Е.В.		—	—
2.1.4	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2020 году заключены», значение: 0.0000	—	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.		—	—
2.1.5	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной се-	—	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и кон-	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванова Е.В.		—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ти передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных»			трольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2021 году объявлены»	—	31.03.2021	03	05	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
2.1.7	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной се-	—	01.05.2021	04	06	Иванова Е.В.	Отчет	—	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ти передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2021 году заключены», значение: 0.0000								
2.1.8	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных», значение: 0.0000	–	20.12.2021	05	07	Полынина О.В.	Акт	–	ЕГИСЗ
2.1.9	Контрольная точка «Не менее 94% территории	–	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными ре-	Полынина О.В.	Отчет	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подключены к защищенной сети передачи данных», значение: 0.0000				зультатами и контрольными точками отсутствует				
2.1.10	Контрольная точка «Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2022 году объявлены», значение: 0.0000	–	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
2.1.11	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных под-	–	01.05.2022	01	03	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	разделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2022 году заключены», значение: 0.0000								
2.1.12	Контрольная точка «Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных», значение: 0.0000	–	20.12.2022	02	04	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
2.1.13	Контрольная точка «Не менее 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских ор-	–	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ганизаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») подключены к защищенной сети передачи данных», значение: 0.0000				отсутствует				
2.2	Результат «Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	К 2021 году с учетом закупаемого Астраханской областью оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 6960 автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Астрахан-	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ской области		
2.2.1	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников»	—	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
2.2.2	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизированных рабочих мест для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения»	—	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	—	—
2.2.3	Контрольная точка «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в меди-	—	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова Е.В.	Отчеты 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	динских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министрства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000						автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем		
2.2.4	Контрольная точка «Не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министрства здравоохранения Российской Федерации», значение: 0.0000	–	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
2.2.5	Контрольная точка «85 субъектов Российской	–	31.07.2023	Взаимосвязь с иными резуль-	Взаимосвязь с иными ре-	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица			татами и контрольными точками отсутствует	зультатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.6	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.7	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	–	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица								
2.2.8	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.9	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.10	Контрольная точка «85	–	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь	Рамазано-	Отчет сформирован и	–	СИП



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ва Р.З.	утвержден		ЕГИСЗ
2.2.11	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.12	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъек-	–	31.08.2024	01	03	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица								
2.2.13	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	30.09.2024	02	04	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.14	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	–	31.10.2024	03	05	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.2.15	Контрольная точка «85	–	30.11.2024	04	06	Смирно-	Отчет сформирован и	–	СИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица					ва С.Н.	утвержден		ЕГИСЗ
2.2.16	Контрольная точка «85 субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников», значение: 1.0000, единица	—	27.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	—	СИП ЕГИСЗ
2.3	Результат «100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Буркин А.В.	В 2024 году 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной	Нет	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)»						систем здравоохранения Астраханской области, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для представления гражданам электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)		
2.3.1	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации»	–	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан»								
2.3.2	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан»	–	01.07.2021	15	17	Иванова Е.В.	Прочий тип документа	–	–
2.3.3	Контрольная точка «26% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан»	–	01.10.2021	16	18	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	охранения субъектов Российской Федерации представляют электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 0.0000								
2.3.4	Контрольная точка «30% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации представляют электронные медицинские документы в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 0.0000		20.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
2.3.5	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских	–	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Полынина О.В.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 0.0000								
2.3.6	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 0.0000		01.07.2022	15	17	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.7	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 0.0000	–	01.10.2022	16	18	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ
2.3.8	Контрольная точка «Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и му-		20.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Прочий тип документа	–	ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниципальных услуг (функций), в 2022 году», значение: 0.0000								
2.3.9	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица	—	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	—	СИП ЕГИСЗ
2.3.10	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации элек-		01.07.2023	15	17	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	—	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица								
2.3.11	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица	–	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.3.12	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских		01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица								
2.3.13	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица		01.10.2023	16	18	Звезинцева Е.Ю.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.14	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государств и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица		01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.3.15	Контрольная точка «Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и му-	–	20.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниципальных услуг (функций), в 2023 году», значение: 1.0000, единица								
2.3.16	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Рамазанова Р.З.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.3.17	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица	–	01.07.2024	15	17	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица								
2.3.18	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица		01.08.2024	16	20	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.3.19	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразде-	–	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками от-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица			сутствует	отсутствует				
2.3.20	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица		01.10.2024	16	18	Сорокина В.А.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.21	Контрольная точка «Мониторинг формирования и представления территориально выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для граждан», значение: 1.0000, единица	–	01.11.2024	17	18	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ
2.3.22	Контрольная точка «Количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и му-		20.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Смирнова С.Н.	Отчет сформирован и утвержден	–	СИП ЕГИСЗ



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниципальных услуг (функций), в 2024 году», значение: 1.0000, единица								

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
2	Администратор регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
4	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
5	Участник регионального проекта	Звезинцева Е.Ю.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
7	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астрахан-	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
			ской области		
8	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
9	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
10	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
12	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
13	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
14	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
15	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
17	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
18	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здра-	Буркин А.В.	1

1	2	3	4	5	6
			воохранения Астраханской области		
19	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
20	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
22	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
23	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
24	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
25	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
27	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
28	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1

1	2	3	4	5	6
29	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
30	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
32	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
33	Участник регионального проекта	Смирнова С.Н.	Первый заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1
34	Участник регионального проекта	Буркин А.В.	Министр здравоохранения Астраханской области	Афанасьев Д.А.	1
35	Участник регионального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель министра здравоохранения Астраханской области	Буркин А.В.	1



Приложение № 26  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 27  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Цифровая трансформация в сфере здравоохранения»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача «Обеспечение реализации цифровой трансформации системы здравоохранения»													
1.1	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг	КПМ	возрастание	процент	55	2022	65	65	65	65	65	65	65	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.2	Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	КПМ	возрастание	процент	45	2022	65	65	65	65	65	65	65	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.3	Доля граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)	КПМ	возрастание	процент	25	2022	35	35	35	35	35	35	35	Министерство здравоохранения Астраханской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований	КПМ	возрастание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.5	Доля консилиумов врачей, проводимых субъектами Российской Федерации с национальными медицинскими исследовательскими центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации с использованием видео-конференц-связи	КПМ	возрастание	процент	15	2022	20	20	20	20	20	20	20	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.6	Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), с использованием видео-конференц-связи	КПМ	возрастание	процент	25	2022	45	45	45	45	45	45	45	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.7	Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа, в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	КПМ	возрастание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.8	Доля приобретаемых за бюджетные средства ле-	КПМ	возрастание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Астрахан-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	карственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования													ской области
1.9	Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление системой оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуацией (в том числе санитарно-авиационной) в повседневном режиме и в режиме чрезвычайной ситуации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	КПМ	возрастание	процент	100	2022	100	100	100	100	100	100	100	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.10	Доля медицинских организаций государственной формы собственности, использующих медицинские изделия, информационные системы и сервисы с применением технологий искусственного интеллекта	КПМ	возрастание	процент	25	2022	40	40	40	40	40	40	40	Министерство здравоохранения Астраханской области
1.11	Доля пациентов по трем диспансерным группам, находящихся на дистанционном мониторинге	КПМ	возрастание	процент	20	2022	50	50	50	50	50	50	50	Министерство здравоохранения Астраханской области



[illegible]

### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Показатели комплекса процессных мероприятий	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	

[illegible]



#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение реализации цифровой трансформации системы здравоохранения»												
1	Повышение доступности цифровых сервисов	Осуществление текущей деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1	Внедрение медицинского электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов позволит сократить время ожидания медицинской помощи и повысит ее доступность											

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения» (всего), в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
снской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность (полностью))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1	Задача «Обеспечение реализации цифровой трансформации системы здравоохранения»		
1.1	Повышение доступности цифровых	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области
			Иной документ

Верно



Приложение № 27  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 28  
к государственной программе

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий  
«Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Астраханской области (иной государственный орган, организация)	Министерство здравоохранения Астраханской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	граждан по оказанию медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности	ление текущей деятельности										
4.1	В рамках мероприятия осуществляется оказание медицинской помощи населению Астраханской области в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности											
5	Обеспечена государственная поддержка граждан в виде выплат за оказанную медицинскую помощь в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности	Выплаты физическим лицам	человек	1	2022	1	1	1	1	X	X	X
5.1	В рамках мероприятия осуществляется возмещение расходов физическим лицам на медико-генетические исследования, проведенные в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности (носит заявительный характер)											

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений» (всего), в том числе	139 586,1	118 911,9	118 111,0	118 128,4	117 900,9	117 900,9	117 900,9	848 440,1





1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 «Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)», всего, в том числе	136 766,2	116 423,7	116 423,7	116 423,6	116 423,7	116 423,7	116 423,7	835 308,4
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	136 766,2	116 423,7	116 423,7	116 423,6	116 423,7	116 423,7	116 423,7	835 308,4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 «Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья», всего, в том числе	1 122,0	1 382,0	1 431,3	1 477,2	1 477,2	1 477,2	1 477,2	9 844,1
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 122,0	1 382,0	1 431,3	1 477,2	1 477,2	1 477,2	1 477,2	9 844,1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 122,0	1 382,0	1 431,3	1 477,2	1 477,2	1 477,2	1 477,2	9 844,1
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 «Обеспечена государственная поддержка граждан по оказанию медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности», всего, в том числе	1 030,6	521,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 552,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	1 030,6	521,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 552,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 «Обеспечена государственная поддержка граждан в виде выплат за оказанную медицинскую помощь в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности», всего, в том числе	183,0	341,4	256,0	227,6	0,0	0,0	0,0	1 008,0
Бюджет Астраханской области (всего), из них:	183,0	341,4	256,0	227,6	0,0	0,0	0,0	1 008,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского стра-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
хования)								
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. (полностью), должность (полностью))	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Задача «Создание условий для оказания медицинской помощи пациентам в подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области медицинских организациях»			
1.1	Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций)	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.2	Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.3	Обеспечена реализация мероприятий по предотвращению распространения инфекционных заболеваний на территории Астраханской области	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.3.К.1	Закупка включена в план закупок	29.03.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения	План-график закупок

1	2	3	4	5
			Астраханской области	
1.3.К.2	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	25.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Государственный контракт
1.3.К.3	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Акт об оказании услуг
1.3.К.4	Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Платежное поручение (платежный документ)
1.4	Обеспечена государственная поддержка граждан по оказанию медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.5	Обеспечена государственная поддержка граждан по оказанию медицинской помощи в федеральных государственных бюджетных учреждениях здравоохранения и учреждениях иной формы собственности	х	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Иной документ
1.5.К.1	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	23.04.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Приказ
1.5. К2	Выплаты осуществлены	14.06.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.5.К.3	Выплаты осуществлены	15.10.2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет
1.5.К.4	Выплаты осуществлены	27.12. 2025	Буркин Александр Владимирович – министр здравоохранения Астраханской области	Отчет





Приложение № 28  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 29  
к государственной программе

**Перечень**  
объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта,  
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),  
реализуемых в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инве- стиционных проектов)	Мощность объекта		Стоимость объекта (в ценах существу- ющих лет)	Срок ввода в эксплуа- тацию/ приобре- тения объ- екта	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
	единица измерения (по ОКЕИ)	зна- че- ние			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего, в том числе	X	X	X	X	310 000,0	946 588,0	734 210,26	0,0	1 990 798,26
Объем бюджетных инвестиций (ка- питальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астрахан- ской области	X	X	X	X	110 000,0	375 234,1	124 815,76	0,0	610 048,86
Общий (предельный) объем предо-	X	X	X	X	0,0	371 353,90	609 394,50	0,0	980 748,40



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект «Строительство лечебно-диагностического корпуса с применением высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи онкологическим пациентам на базе ГБУЗ АО «Областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 57» (бюджетные инвестиции)	Койко-мест	50	X	X	0,0	442 087,98	734 210,26	0,0	1 176 298,24
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,0	70 734,08	124 815,76	0,0	195 549,84
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	371 353,90	609 394,50	0,0	980 748,40
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объект «Строительство поликлиники ГБУЗ АО «Приволжская районная больница» на 300 посещений в смену по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Калинина, 12, в том	посещений	300	X	X	110 000,0	304 500,0	0	0,0	414 500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)									
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	110 000,0	304 500,0	0	0,0	414 500,0
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведен мониторинг хода строительства нового здания ГБУЗ АО «ГП № 2» для обслуживания взрослого населения мощностью 200 посещений в смену					200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	400 000,0
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем капитальных вложений в	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области									
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	400 000,0
Объект «Вертолетная площадка на территории ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 2» (бюджетные инвестиции)	кв. м	196	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объект «Вертолетная площадка на территории ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 3 им. С.М. Кирова по адресу: г. Астра-	кв. м	196	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
хань, ул. Хибинская, 2» (бюджетные инвестиции)									
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объект «Вертолетная площадка на территории ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой по адресу: г. Астрахань, ул. Медиков, 6» (бюджетные инвестиции)	кв. м	196	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объем бюджетных инвестиций (капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) за счет средств бюджета Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инвестиций и (или) субсидий за счет средств федерального бюджета	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Астраханской области	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные субсидии / внебюджетные источники	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Приложение № 29  
к постановлению  
Правительства  
Астраханской области  
от 31.03.2025 № 182-П

Приложение № 40  
к государственной программе

Реестр документов, входящих в состав государственной программы Астраханской области

№ п/п	Тип документа	Вид документа	Наименование документа	Реквизиты	Разработчик	Гиперссылка на текст до- кумента
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»						
1	Стратегические приоритеты государственной программы	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»  О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
				от 05.03.2024 № 73-П		
				от 03.04.2024 № 204-П		
				от 09.04.2024 № 222-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
				от 19.12.2024 № 822-П		
				от 06.02.2025 № 58-П		





1	2	3	4	5	6	7
3	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»	от 28.12.2024 № 2-54-2024/004		
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в составе национального проекта «Здравоохранение»						
4	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»	от 28.12.2024 № 3-30-2024/005		

1	2	3	4	5	6	7
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в составе национального проекта «Здравоохранение»						
5	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»	от 30.09.2024 № 4-31-2024/003		
Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» в составе национального проекта «Здравоохранение»						
6	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 28.01.2022 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохра-	от 30.12.2024 № 9-4-2024/714		





1	2	3	4	5	6	7
13	Паспорт проекта	регионального	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области
Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»						
14	Паспорт проекта	регионального	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области
Региональный проект «Охрана материнства и детства (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья»						
15	Паспорт проекта	регионального	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области
Региональный проект «Здоровье для каждого (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»						
16	Паспорт проекта	регионального	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области
Региональный проект «Возмещение расходов медицинским организациям, не участвующим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области»						
17	Паспорт проекта	регионального	Постановление Правительства Астраханской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области
				О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области	от 03.04.2024 № 204-П	

1	2	3	4	5	6	7
			области от 16.10.2023 № 598-П	от 11.12.2024 № 807-П		
Региональный проект «Оптимизация оказания медицинской помощи населению Астраханской области»						
18	Паспорт регионального проекта	Постановление Правительства Астраханской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 03.04.2024 № 204-П		
				от 20.06.2024 № 405-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обязательного медицинского страхования в Астраханской области»						
19	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 20.06.2024 № 405-П		
				от 03.04.2024 № 204-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе специализированной, в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области»						
20	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 20.06.2024 № 405-П		

1	2	3	4	5	6	7
			области от 16.10.2023 № 598-П	от 13.04.2024 № 204-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
				от 26.12.2024 № 844-П		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»						
21	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 20.06.2024 № 405-П		
				от 03.04.2024 № 204-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Медицинские кадры России» (в составе национального проекта «Здравоохранение»)						
22	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)»	от 30.12.2024 № 5-32-2024/005		



1	2	3	4	5	6	7
Региональный проект «Медицинские кадры (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Медицинские кадры» в составе национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»						
23	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол рассмотрения вопросов проектным комитетом при Губернаторе Астраханской области	от 07.02.2025 № 1	Министерство здравоохранения Астраханской области	
Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»						
24	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 20.06.2024 № 405-П		
				от 03.04.2024 № 204-П		
				от 11.12.2024 № 807-П		
				от 26.12.2024 № 844-П		
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»)						
25	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Запрос на изменение паспорта регионального проекта	Запрос на изменение паспорта регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)» в рамках феде-	от 16.12.2024 № 8-2-2024/004		

1	2	3	4	5	6	7
			рального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение»			
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках федерального проекта «Цифровой контур здравоохранения» в составе национального проекта «Здравоохранение»						
26	Паспорт регионального проекта	Протокол	Протокол заседания проектного комитета по проектной деятельности в Астраханской области при Губернаторе Астраханской области по вопросу утверждения паспортов региональных проектов Астраханской области	от 10.12.2018 № 3	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
		Протокол	Протокол заседания проектного комитета при Губернаторе Астраханской области	от 13.12.2024 № 10		
Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере здравоохранения»						
27	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 03.04.2024 № 204-П		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности министерства здравоохранения Астраханской области, в том числе подведомственных учреждений»						
28	Паспорт комплекса процессных мероприятий	Постановление Правительства Астраханской	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской	-

1	2	3	4	5	6	7
		области	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 20.06.2024 № 405-П от 03.04.2024 № 204-П от 11.12.2024 № 807-П от 26.12.2024 № 844-П	области	
	Иные приложения					
29	Перечень объектов капитальных вложений в рамках реализации соответствующего регионального проекта, мероприятий (укрепленных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 16.10.2023 № 598-П от 03.04.2024 № 204-П от 20.06.2024 № 405-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
30	Региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области» О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 16.10.2023 № 598-П от 18.06.2024 № 388-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7
31	Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 05.03.2024 № 73-П		
				от 18.06.2024 № 388-П		
32	Региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
33	Региональная программа «Борьба с сахарным диабетом (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 05.03.2024 № 73-П		
34	Региональная программа «Повышение рождаемости (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
			О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 05.03.2024 № 73-П		
35	Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-

1	2	3	4	5	6	7
	ния на территории Астраханской области на 2021–2025 годы»	области	О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П	от 12.08.2024 № 512-П	области	
36	Региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
37	Региональная программа «Развитие системы паллиативной медицинской помощи (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-
38	Региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Астраханская область)»	Постановление Правительства Астраханской области	О государственной программе «Развитие здравоохранения Астраханской области»	от 16.10.2023 № 598-П	Министерство здравоохранения Астраханской области	-

