



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 27 » января 20 25 г.

№ 21-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 818-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»:

- в пункте 2 постановления слова «Кочетова И.В.» заменить словами «Куракин А.Ю.»;

- пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области при разработке муниципальных программ развития учитывать положения Программы.»;

- в государственную программу Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области» (далее – государственная программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

четвертый абзац подраздела 2 раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

«- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»»;

девятый абзац подраздела 2 раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции:

«Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере будет способствовать достижению одной из целей Программы – улучшению жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн семей.»;

десятый абзац подраздела 2 раздела I государственной программы изложить в следующей редакции:

«Указанная цель Программы соответствует показателю национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни».»;

одиннадцатый – двенадцатый абзацы подраздела 2 раздела I государственной программы исключить;

тринадцатый – двадцать шестой абзацы подраздела 2 раздела I государственной программы считать одиннадцатым – двадцать четвертым абзацами соответственно;

тринадцатый – шестнадцатый абзацы подраздела 2 раздела I государственной программы исключить;

семнадцатый – двадцать четвертый абзацы подраздела 2 раздела I государственной программы считать тринадцатым – двадцатым абзацами соответственно;

разделы II – V государственной программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

дополнить государственную программу разделом VI согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



В.В. Гладков

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 27 » января **2025 г.**
№ 2I-пп

**II. Паспорт государственной программы Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»
(далее – государственная программа)**

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Довгалою Сергей Владимирович – заместитель Губернатора Белгородской области	
Ответственный исполнитель государственной программы	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	
Сроки реализации	2024 – 2030 годы	
Цели государственной программы Белгородской области	1. Расселение до 2030 года 58,9 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 51,1 тыс. семей	
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе, в том числе:	10 746 318,9
	Региональный бюджет (всего), из них:	3 822 994,3
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	396 865,2
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	396 865,2
	Внебюджетные источники	6 923 324,6
	Объем налоговых расходов (справочно)	0,0
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации	1. Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Показатель «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».	
	2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия». Показатель 2 «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)». Показатель 3 «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)»	
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития)	
	2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика».	
	2.1. Задача «Развитие рынка строительства и строительных материалов». 2.1.1. Показатель «Объем жилищного строительства»	

2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					Значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель «Расселение до 2030 года 58,9 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда»																	
1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	ГП	Прогрессирующий	Тыс. чел.	2,36	2022	4,63	4,97	5,14	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом). Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)
Цель «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 51,1 тыс. семей»																	
2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	ГП	Прогрессирующий	Тыс. семей	5,92	2022	10,36	12,58	14,59	16,81	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / количество семей, улучшивших жилищные условия

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы

[illegible]

4. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Белгородской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Белгородской области	Базовое значение		Значения показателей по годам						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.									
1.1.	Белгородская область	0,729	2022	1,011	0,334	0,181	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Алексеевский муниципальный округ	-	2022	-	0,044	-	-	-	-	-
1.1.2.	Белгородский район	0,046	2022	0,041	-	0,004	-	-	-	-
1.1.3.	Борисовский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	Валуйский муниципальный округ	-	2022	0,028	-	0,015	-	-	-	-
1.1.5.	Вейделевский район	0,006	2022	0,006	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	Волоконовский район	0,012	2022	0,177	-	0,052	-	-	-	-
1.1.7.	Городской округ «Город Белгород»	0,062	2022	0,042	0,113	0,020	-	-	-	-
1.1.8.	Грайворонский муниципальный округ	0,070	2022	0,009	-	0,006	-	-	-	-
1.1.9.	Губкинский городской округ	0,211	2022	0,078	0,067	-	-	-	-	-
1.1.10.	Ивнянский район	0,049	2022	0,061	-	-	-	-	-	-
1.1.11.	Корочанский район	0,054	2022	0,006	-	0,069	-	-	-	-
1.1.12.	Красненский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.13.	Красногвардейский район	0,020	2022	-	0,039	0,007	-	-	-	-
1.1.14.	Краснояржужский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.15.	Новооскольский муниципальный округ	0,028	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.16.	Прохоровский район	0,001	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.17.	Ракитянский район	-	2022	-	-	0,008	-	-	-	-
1.1.18.	Ровеньский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.19.	Старооскольский городской округ	0,065	2022	0,178	0,068	-	-	-	-	-
1.1.20.	Чернянский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
1.1.21.	Шебекинский муниципальный округ	0,007	2022	0,159	0,003	-	-	-	-	-
1.1.22.	Яковлевский муниципальный округ	0,098	2022	0,226	-	-	-	-	-	-

5. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1.	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в национальный проект (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2019 – 2025* годы	
1.1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда за счет переселения граждан следующими способами: 1. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам взамен аварийных. 2. Предоставление выплаты выкупной стоимости за аварийные жилые помещения	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
2.	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2026 годы	
2.1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда за счет переселения граждан следующими способами: 1. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам взамен аварийных. 2. Предоставление выплаты выкупной стоимости за аварийные жилые помещения	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
3.	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по капитальному ремонту многоквартирных домов» (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2027 годы	
3.1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда	Улучшение жилищных условий за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
	для повышения его комфортности и энергоэффективности»		капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческих организаций» (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2024 год	
4.1	Задача «Обеспечение финансирования некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»	Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

* До 2024 года реализация проекта осуществлялась в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп.

6. Финансовое обеспечение государственной программы

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области» (всего), в том числе:	830 05 01 19	3 116 513,6	3 370 628,8	2 128 830,4	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	10 746 318,9
Региональный бюджет (всего), из них:		2 102 357,7	1 534 627,3	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 822 994,3
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		396 865,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396 865,2

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		396 865,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396 865,2
Внебюджетные источники		1 014 156,1	1 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	6 923 324,6
Объем налоговых расходов (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящий в национальный проект (всего), в том числе:		267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 1 F3	267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		168 193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 193,6
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		168 193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 193,6
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (всего), в том числе:		737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 3 01	737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		228 671,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228 671,6
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		228 671,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228 671,6
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по капитальному ремонту многоквартирных домов» (всего), в том числе:		2 021 083,5	2 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	8 930 252,0
Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 3 02	1 006 927,4	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 006 927,4
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		1 014 156,1	1 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	6 923 324,6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческих организаций» (всего), в том числе:		90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 4 01	90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Приложение
к паспорту государственной
программы
«Реализация программ переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда и капитального ремонта
многоквартирных домов на
территории Белгородской области»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей государственной программы
Белгородской области**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измере- ния	Характерис- тика планируемой динамики показателя	Времен- ные характери- стики показате- ля	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (исполь- зуемые в формуле)	Метод сбора информа- ции, индекс формы отчетности	Пункт Федераль- ного плана статисти- ческих работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизи- ты акта (при наличии)	Срок представле- ния годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Тыс. чел.	Прогрессирующий	Ежегодно	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	-	Периодическая отчетность	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-	Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным
2	Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Тыс. семей	Прогрессирующий	Ежегодно	Количество семей, улучшивших жилищные условия	-	Периодическая отчетность	-	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	-	Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным

III. Паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект (далее – региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Срок реализации проекта	01.03.2019*	01.09.2025
Куратор регионального проекта	Ботвиньев Алексей Николаевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Калужная Анна Олеговна	Заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта	Брюховецкий Сергей Владимирович	Начальник отдела реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	-	-		
Целевые группы	Население Белгородской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	

* С 2019 года по 2023 год (включительно) реализация регионального проекта осуществлялась в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп.

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»														
1.1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	«ФП», «РП»	Прогрессирующий	тыс. чел.	1,63	2022	3,13	-	-	-	-	-	-	Да	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				значение	год											
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»															
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	X	Тыс. кв. м	29,21	2022	56,23	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	«ФП», «РП»	Да	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
1.1.1.	В зависимости от выбранного способа переселения: 1. Приобретаются жилые помещения для предоставления гражданам взамен аварийных. 2. Предоставляется выплата выкупной стоимости за аварийные жилые помещения															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», всего		267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
	Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 1 F3 67484 400	267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	830 05 01 19 1 F3 67484 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		168 193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 193,6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		168 193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 193,6
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту:			267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
в том числе: региональный бюджет			267 828,6	130 139,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 968,3
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

—

[illegible]

**Приложение
к паспорту регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного
для проживания жилищного фонда»**

План реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	267 828,6	Годовой отчет о ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и подлежащего расселению в 2019 – 2025 годах, на территории Белгородской области
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	267 828,6	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в 2024 году реализации»										
1.1.1.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Паспорт федерального проекта
1.1.2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
1.1.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Ежемесячный отчет в АИС «Реформа ЖКХ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»										
1.1.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Ежемесячный отчет в АИС «Реформа ЖКХ»
1.1.5.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.7.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Российской Федерации
1.1.8.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.10.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Закон Белгородской области от 27 декабря 2023 года № 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерации (муниципальным образованиям)»										плановый период 2025 и 2026 годов»
1.1.11.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.12.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2025	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	130 139,7	Годовой отчет о ходе реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года и подлежащего расселению в 2019 – 2025 годах, на территории Белгородской области
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания	01.01.2025	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	130 139,7	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	жилищного фонда» в 2024 году реализации»										
1.2.1.	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Паспорт федерального проекта
1.2.2.	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта
1.2.3.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Ежемесячный отчет в АИС «Реформа ЖКХ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»										
1.2.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Ежемесячный отчет в АИС «Реформа ЖКХ»
1.2.5.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Реестр контрактов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.6.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.2.7.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Российской Федерации
1.2.8.	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.9.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.10.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Закон Белгородской области от 27 декабря 2023 года № 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерации (муниципальным образованиям)»										
1.2.11.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.2.12.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	01.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Платежное поручение

IV. Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее – ведомственный проект 1)

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта 1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор ведомственного проекта 1	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта 1	Калужная Анна Олеговна		Заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта 1	Брюховецкий Сергей Владимирович		Начальник отдела реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	-		-		
Целевые группы	Население Белгородской области				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

2. Показатели ведомственного проекта 1

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»													
1.1.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	«ВП»	Прогрессирующий	Тыс. чел.	0,73	2022	1,5	1,84	2,01	-	-	-	-	Да

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2024 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда», всего		737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
	Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 3 01 60560 400	737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	830 05 01 19 3 01 60560 500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		228 671,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228 671,6
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		228 671,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228 671,6
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ведомственному проекту:			737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
в том числе: региональный бюджет			737 130,0	404 487,6	186 009,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 327 626,9
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»												
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	-	-	-	-	221 139,0	-	-	-	-	-	515 991,0	737 130,0

Приложение № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после 1 января
2017 года»

План реализации ведомственного проекта «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после 1 января 2017 года»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 327 626,9	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	737 130,0	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в 2024 году реализации»										
1.1.1.	Контрольная точка «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Паспорт федерального проекта
1.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Реестр контрактов
1.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Белгородской области
1.1.5.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Белгородской области заключены	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам»					Белгородской области					
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.7	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Закон Белгородской области от 27 декабря 2023 года № 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
1.1.8	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.1.9	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Платежное поручение
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	404 487,6	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в 2025 году реализации»					Белгородской области					Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп
1.2.1.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Реестр контрактов
1.2.2.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.2.3.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Белгородской области
1.2.4.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Белгородской области заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.2.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Закон Белгородской области от 27 декабря 2023 года № 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
1.2.7.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.2.10.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Платежное поручение
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	186 009,3	Служебное письмо в адрес Губернатора Белгородской области о ходе исполнения постановления Правительства Белгородской области от 10 июня 2019 года № 248-пп

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	жилищного фонда» в 2026 году реализации										
1.3.1.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Реестр контрактов
1.3.2.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.3.3.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Белгородской области
1.3.4.	Контрольная точка «С муниципальными образованиями Белгородской области заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов местным бюджетам
1.3.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального	X	X	X	X	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	межбюджетных трансфертов»					хозяйства Белгородской области					
1.3.6.	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Закон Белгородской области от 27 декабря 2023 года № 335 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
1.3.7.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	План закупок
1.3.8.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ботвиньев А.Н., министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Платежное поручение

Приложение № 2
к паспорту ведомственного проекта
«Адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым после
1 января 2017 года»

Показатели ведомственного проекта «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года» в разрезе муниципальных образований Белгородской области

Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. чел.									
Белгородская область	0,189	2022	0,488	0,334	0,181	-	-	-	-
Алексеевский муниципальный округ	-	2022	-	0,044	-	-	-	-	-
Белгородский район	0,046	2022	0,034	-	0,004	-	-	-	-
Борисовский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
Валуйский муниципальный округ	-	2022	0,013	-	0,015	-	-	-	-
Вейделевский район	0,006	2022	0,006	-	-	-	-	-	-
Волоконовский район	0,012	2022	0,177	-	0,052	-	-	-	-
Городской округ «Город Белгород»	-	2022	-	0,113	0,020	-	-	-	-
Грайворонский муниципальный округ	0,070	2022	0,009	-	0,006	-	-	-	-
Губкинский городской округ	-	2022	-	0,067	-	-	-	-	-
Ивнянский район	0,006	2022	-	-	-	-	-	-	-
Корочанский район	-	2022	-	-	0,069	-	-	-	-
Красненский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
Красногвардейский район	0,020	2022	-	0,039	0,007	-	-	-	-
Краснояржужский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
Новооскольский муниципальный округ	0,028	2022	-	-	-	-	-	-	-
Прохоровский район	0,001	2022	-	-	-	-	-	-	-
Ракитянский район	-	2022	-	-	0,008	-	-	-	-
Ровеньский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
Старооскольский городской округ	-	2022	0,096	0,068	-	-	-	-	-
Чернянский район	-	2022	-	-	-	-	-	-	-
Шебекинский муниципальный округ	-	2022	0,153	0,003	-	-	-	-	-
Яковлевский муниципальный округ	-	2023	-	-	-	-	-	-	-

V. Паспорт ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – ведомственный проект 2)

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта 2	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2027
Куратор ведомственного проекта 2	Ботвиньев Алексей Николаевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель ведомственного проекта 2	Калюжная Анна Олеговна	Заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор ведомственного проекта 2	Брюховецкий Сергей Владимирович	Начальник отдела реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	Куракин Алексей Юрьевич	Исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Целевые группы	Население Белгородской области			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации	

2. Показатели ведомственного проекта 2

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности»													
1.1.	Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества	«ВП»	Прогрессирующий	Тыс. кв. м	2 080,66	2022	800,83	811,97	767,51	1 031,79	-	-	-	Нет

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности»														
1.1.	Общая площадь многоквартирных домов, в которых выполнены работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества	ВП	Тыс. кв. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,12	40,24	50,30	281,69	398,40	800,83

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности»									
1.1.	Мероприятие (Результат) «Проведены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов», всего		2 021 083,5	2 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	8 930 252,0
	Региональный бюджет (всего), из них:	830 05 01 19 3 02 60570 600	1 006 927,4	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 006 927,4
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		1 014 156,1	1 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	6 923 324,6
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по ведомственному проекту:			2 021 083,5	2 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	8 930 252,0
в том числе:			1 006 927,4	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 006 927,4
региональный бюджет										
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		1 014 156,1	1 836 001,5	1 942 821,1	2 130 345,9	0,0	0,0	0,0	6 923 324,6

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности»												
1.1.	Проведены мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов	0,0	0,0	0,0	0,0	83 910,64	503 463,8	587 374,3	671 284,9	755 195,6	839 106,2	923 016,8	1 006 927,4
ИТОГО:		0,0	0,0	0,0	0,0	83 910,64	503 463,8	587 374,3	671 284,9	755 195,6	839 106,2	923 016,8	1 006 927,4

Приложение
к паспорту ведомственного проекта
«Адресная программа Белгородской области
по капитальному ремонту многоквартирных
домов»

План реализации ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области
по капитальному ремонту многоквартирных домов»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествен- ники	последовате- ли			Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности»										
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области»	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны- ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны- ми точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	8 930 252,0	Отчет об исполнении постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны- ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны- ми точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	2 021 083,5	Отчет об исполнении постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп
1.1.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о приеме заявок на получение субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям	X	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольны-	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-	X	X	X	X	Заявка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествен- ники	последова- тели			Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»			ми точками отсутствует	ми точками отсутствует	коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.2.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области
1.1.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	X	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.1.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	01.01.2024	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 006 927,4	Отчёт
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчёт о выполнении соглашения о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	X	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчёт Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального	X	X	X	2 836 001,5	Отчет об исполнении постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествен- ники	последова- тели			Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области» в 2025 году реализации			ми точками отсутствует	ми точками отсутствует	хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.2.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о приеме заявок на получение субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»	X	20.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Заявка
1.2.2.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области
1.2.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.2.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»	01.01.2025	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 000 000,0	Отчёт
1.2.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчёт о выполнении соглашения	X	15.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования	X	X	X	X	Отчёт Фонда содействия реформированию жилищно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествен- ники	последовате- ли			Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»			и контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует	жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					коммунального хозяйства Белгородской области
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия, предусмотренные адресной программой проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области» в 2025 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 942 821,1	Отчет об исполнении постановления Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года № 345-пп
1.3.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о приеме заявок на получение субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»	X	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Заявка
1.3.2.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Куракин А.Ю., исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета Белгородской области некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Белгородской области
1.3.3.	Контрольная точка «Заклочено соглашение о предоставлении из бюджета Белгородской области субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонт многоквартирных домов»	X	01.08.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области
1.3.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия	01.01.2025	01.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Калюжная А.О., заместитель министра области – начальник	X	X	X	X	Отчёт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответст- вии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествен- ники	последовате- ли			Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значе- ние		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	некоммерческим организациям на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	департамента реформирования жилищно-коммунального хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					



Приложение № 2
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 27 » января **2025 г.**
№ 21-пп

VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческих организаций»
(далее – комплекс процессных мероприятий)

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация)	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области (Ботвиньев Алексей Николаевич, министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области)
Связь с государственной программой Белгородской области	Государственная программа Белгородской области «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области»

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

[illegible]

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	19 4 01	90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
	Региональный бюджет (всего), из них:		90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области», всего, в том числе:	830 05 01 19 4 01 60880 635	90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
	Региональный бюджет (всего), из них:		90 471,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 471,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Приложение
к паспорту комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности некоммерческих
организаций»**

**План
реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности некоммерческих организаций»**

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.	Задача 1 «Обеспечение финансирования некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области»	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Оказание мер поддержки субъектам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
1.1. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	06.07.2024	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Заключенное соглашение
1.1. К.2	Контрольная точка «Перечислены средства в соответствии с заявкой на перечисление средств»	13.07.2024	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Заявка о перечислении средств, платежное поручение
1.1. К.3	Контрольная точка «Представлен отчет о расходовании средств бюджета Белгородской области на обеспечение текущей	20.07.2024	Куракин Алексей Юрьевич – исполняющий обязанности	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Порядком

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	деятельности получателя субсидии за 2 квартал»		исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 23 декабря 2024 года № 605-пп
1.1. К.4	Контрольная точка «Представлен отчет о расходовании средств бюджета Белгородской области на обеспечение текущей деятельности получателя субсидии за 3 квартал»	20.10.2024	Куракин Алексей Юрьевич – исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Порядком предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 23 декабря 2024 года № 605-пп
1.1. К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о расходовании средств бюджета Белгородской области на обеспечение текущей	20.01.2025	Куракин Алексей Юрьевич – исполняющий обязанности	Отчет о достижении результатов по форме, установленной Порядком

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
	деятельности получателя субсидии за 4 квартал»		исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области» на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 23 декабря 2024 года № 605-пп



Приложение № 3
к постановлению Правительства
Белгородской области
от « 27 » января **2025 г.**
№ 21-ПП

Приложение № 1
к государственной программе
Белгородской области «Реализация
программ переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
и капитального ремонта
многоквартирных домов
на территории Белгородской
области»

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности области

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
2024 год		
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	267 828,6
1.1	Приобретение жилых помещений в рамках регионального проекта (830 05 01 19 1 F3 67483 400)	34 183,9
1.1.1. Валуйский муниципальный округ		6 332,5
1.1.1.1	г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 95	6 332,5
1.1.2. Старооскольский городской округ		23 777,4
1.1.2.1	г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 34	2 862,8
1.1.2.3	г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 23	1 432,0
1.1.2.4	г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 27	3 103,2
1.1.2.5	с. Голофеевка, ул. Железнодорожная, д. 31	1 269,9
1.1.2.6	г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. 11а	1 299,7
1.1.2.7	г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. 18	1 818,4
1.1.2.8	г. Старый Оскол, ул. Геологов, д. 1	878,1
1.1.2.9	г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 2/21	855,6
1.1.2.10	г. Старый Оскол, ул. Строителей, д. 10	6 433,8
1.1.2.11	г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 84	3 823,9
1.1.3. Корочанский район		1 266,5
1.1.3.1	с. Алексеевка, ул. Садовая, д. 11	1 266,5
1.1.4. Яковлевский муниципальный округ		2 807,5
1.1.4.1	г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 28	2 273,8
1.1.4.1	г. Строитель, ул. Кривошеина, д. 5	533,7
1.2	Приобретение жилых помещений в рамках регионального проекта (830 05 01 19 1 F3 67484 400)	65 451,1
1.2.1. Валуйский муниципальный округ		399,3

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
1.2.1.1	Г. Валуйки, ул. М. Горького, д. 95	399,3
1.2.2. Губкинский городской округ		55 775,7
1.2.2.1.	г. Губкин, ул. Кирова, д. 19	741,6
1.2.2.2	г. Губкин, ул. Ленина, д. 9	742,6
1.2.2.3	с. Бобровы Дворы, ул. Школьная, д. 5	364,6
1.2.2.4	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 29	394,1
1.2.2.5	г. Губкин, ул. Школьная, д. 14	409,6
1.2.2.6	г. Губкин, ул. Ленина, д. 19	623,0
1.2.2.7	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 28	1 038,5
1.2.2.8	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 26	624,7
1.2.2.9	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 24	1 032,9
1.2.2.10	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 33	1 037,7
1.2.2.11	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 35	602,4
1.2.2.12	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 37	720,6
1.2.2.13	г. Губкин, ул. Горького, д. 32	598,7
1.2.2.14	г. Губкин, ул. Кирова, д. 21	408,5
1.2.2.15	г. Губкин, ул. Кирова, д. 23	725,7
1.2.2.16	п. Казацкая Степь, ул. Народная, д. 26	871,5
1.2.2.17	п. Казацкая Степь, ул. Народная, д. 28	864,4
1.2.2.18	г. Губкин, ул. Горького, д. 24	713,1
1.2.2.19	г. Губкин, ул. Горького, д. 26	615,5
1.2.2.20	г. Губкин, ул. Горького, д. 28	1 032,0
1.2.2.21	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 27	605,3
1.2.2.22	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 31	592,2
1.2.2.23	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 31	1 022,0
1.2.2.24	г. Губкин, ул. Кирова, д. 14	410,0
1.2.2.25	г. Губкин, ул. Кирова, д. 16	609,7
1.2.2.26	г. Губкин, ул. Кирова, д. 18	416,7
1.2.2.27	г. Губкин, ул. Ленина, д. 3	771,7
1.2.2.28	г. Губкин, ул. Ленина, д. 5	736,3
1.2.2.29	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 4	536,5
1.2.2.30	г. Губкин, ул. Пролетарская, д. 10	608,8
1.2.2.31	г. Губкин, ул. Пролетарская, д. 12	583,0
1.2.2.32	г. Губкин, ул. Ленина, д. 7	1 392,1
1.2.2.33	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 8	1 208,2
1.2.2.34	г. Губкин, ул. Школьная, д. 20	697,5
1.2.2.35	г. Губкин, ул. Школьная, д. 22	426,8
1.2.2.36	г. Губкин, ул. Школьная, д. 24	732,0
1.2.2.37	г. Губкин, ул. Школьная, д. 28	412,1
1.2.2.38	г. Губкин, ул. Школьная, д. 21	411,5
1.2.2.39	г. Губкин, ул. Советская, д. 14	737,4
1.2.2.40	г. Губкин, ул. Советская, д. 16	724,9
1.2.2.41	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 15	801,2
1.2.2.42	г. Губкин, ул. Л.Чайкиной, д. 3	3 183,5
1.2.2.43	г. Губкин, ул. Л.Чайкиной, д. 5	8 138,0
1.2.2.44	г. Губкин, ул. Ленина, д. 17	1 035,3

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
1.2.2.45	г. Губкин, ул. Ленина, д. 21	988,2
1.2.2.46	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 48	624,9
1.2.2.47	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 40	611,6
1.2.2.48	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 38	615,0
1.2.2.49	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 36	591,7
1.2.2.50	г. Губкин, ул. Горького, д. 34	729,5
1.2.2.51	г. Губкин, ул. Горького, д. 30	1 960,0
1.2.2.52	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 27	712,5
1.2.2.53	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 29	612,1
1.2.2.54	г. Губкин, ул. Школьная, д. 26	726,9
1.2.2.55	г. Губкин, ул. Советская, д. 18	1 027,1
1.2.2.56	г. Губкин, ул. Ленина, д. 13	733,7
1.2.2.57	г. Губкин, ул. Школьная, д. 23	411,2
1.2.2.58	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 14	597,9
1.2.2.59	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 16	984,4
1.2.2.60	г. Губкин, ул. Белгородская, д. 331а	957,3
1.2.2.61	г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333а	626,7
1.2.2.62	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 6	700,6
1.2.2.63	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 46	610,0
1.2.3. Старооскольский городской округ		2 405,3
1.2.3.1	г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 34	289,4
1.2.3.2	г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 23	144,1
1.2.3.3	г. Старый Оскол, ул. Титова, д. 27	397,9
1.2.3.4	с. Голофеевка, ул. Железнодорожная, д.31	52,9
1.2.3.5	г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. 11а	54,1
1.2.3.6	г. Старый Оскол, ул. Володарского, д. 18	75,8
1.2.3.7	г. Старый Оскол, ул. Строителей, д. 10	770,7
1.2.3.8	г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 84	620,4
1.2.4. Корочанский район		3 732,7
1.2.4.1	с. Алексеевка, ул. Садовая, д. 11	3 732,7
1.2.5. Яковлевский муниципальный округ		3 138,1
1.2.5.1	г. Строитель, ул. Кривошеина, д. 5	1 966,0
1.2.5.2	г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 28	1 172,1
1.3.	Выплата выкупной стоимости в рамках регионального проекта (830 05 01 19 1 F3 67483 500)	145 638,4
1.3.1. Белгородский район		2 741,1
1.3.1.1	с. Петровка, ул. Трудовая, д. 9	2741,4
1.3.2. Город Белгород		16 567,4
1.3.2.1	Свято-Троицкий бульвар, д. 6	6 132,1
1.3.2.2	ул. 50-летия Белгородской области, д. 3	10 435,3
1.3.3. Яковлевский муниципальный округ		126 329,9
1.3.3.1	г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 28	10 383,2
1.3.3.2	г. Строитель, пер. Школьный, д. 2	19 450,6
1.3.3.3	с. Терновка, ул. Молодежная, д. 4	29 832,3
1.3.3.4	г. Строитель, пер. Октябрьский, д. 3	13 471,8
1.3.3.5	г. Строитель, пер. Октябрьский, д. 2	6 446,9
1.3.3.6	с. Терновка, ул. Молодежная, д. 5	46 745,1

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
1.4.	Выплата выкупной стоимости в рамках регионального проекта (830 05 01 19 1 F3 67484 500)	22 555,2
1.4.1. Белгородский район		280,4
1.4.1.1	с. Петровка, ул. Трудовая, д. 9	280,4
1.4.2. Город Белгород		8 462,5
1.4.2.1	Свято-Троицкий бульвар, д. 6	3 132,2
1.4.2.2	ул. 50-летия Белгородской области, д. 3	5 330,3
1.4.3. Яковлевский муниципальный округ		13 812,3
1.4.3.1	г. Строитель, ул. Октябрьская, д. 28	911,3
1.4.3.2	г. Строитель, пер. Школьный, д. 2	1 203,6
1.4.3.3	с. Терновка, ул. Молодежная, д. 4	3 291,7
1.4.3.4	г. Строитель, пер. Октябрьский, д. 3	2 470,9
1.4.3.5	с. Терновка, ул. Молодежная, д. 5	3 533,2
1.4.3.6	г. Строитель, пер. Октябрьский, д. 2	2 401,6
2	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»	737 130,0
2.1	Приобретение жилых помещений в рамках ведомственного проекта (830 05 01 19 3 01 60560 400)	508 458,4
2.1.1. Алексеевский муниципальный округ		5 611,9
2.1.1.1	г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 89	2 906,7
2.1.1.2	г. Алексеевка, ул. Ст. Большевиков, д. 17	1 676,3
2.1.1.3	г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 15	1 028,9
2.1.2. Валуйский муниципальный округ		5 714,6
2.1.2.1	г. Валуйки, ул. Дзержинского, д. 20	5 714,6
2.1.3. Волоконовский район		162 515,1
2.1.3.1	п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 88	20 333,9
2.1.3.2	п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 26	44 215,6
2.1.3.3	п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 40	42 071,9
2.1.3.4	п. Волоконовка, ул. Чехова, 40б	52 552,2
2.1.3.5	п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 1	3 341,5
2.1.4. Город Белгород		65 930,2
2.1.4.1	ул. Михайловское шоссе, д. 16	65 930,2
2.1.5. Губкинский городской округ		9 689,7
2.1.5.1	п. Троицкий, ул. Парковая, д. 4	9 689,7
2.1.6. Красногвардейский район		72 566,2
2.1.6.1	г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 43	41 562,6
2.1.6.2	г. Бирюч, ул. Успенская, д. 9	12 156,1
2.1.6.3	г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 66	18 847,5
2.1.7. Новооскольский муниципальный округ		50 122,4
2.1.7.1	г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 28	15 415,2
2.1.7.2	г. Новый Оскол, ул. Оскольская, д. 25	4 609,0
2.1.7.3	г. Новый Оскол, пл. Центральная, д. 1	13 588,2
2.1.7.4	г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 51	2 304,5
2.1.7.5	г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 53	9 217,9
2.1.7.6	г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 37	4 987,6
2.1.8. Старооскольский городской округ		111 699,4
2.1.8.1	г. Старый Оскол, ул. Мебельная, д. 28	41 358,4

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
2.1.8.2	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д.3	32 690,1
2.1.8.3	г. Старый Оскол, ул. Островского, д. 11	11 324,8
2.1.8.4	г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 5	5 734,1
2.1.8.5	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 1	14 112,8
2.1.8.6	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 7	6 479,2
2.1.9. Шебекинский муниципальный округ		24 608,9
2.1.9.1	г. Шебекино, ул. Садовая, д. 11	7 590,8
2.1.9.2	г. Шебекино, ул. Б. Хмельницкого, д. 13	17 018,1
2.2	Выплата выкупной стоимости в рамках ведомственного проекта (830 05 01 19 3 01 60560 500)	228 671,6
2.2.1. Алексеевский муниципальный округ		34 333,6
2.2.1.1	г. Алексеевка, ул. Ст. Большевиков, д. 17	7 109,0
2.2.1.2	г. Алексеевка, пл. Победы, д. 13	21 601,1
2.2.1.3	г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 15	5 623,5
2.2.2. Город Белгород		1 940,2
2.2.2.1	ул. Михайловское Шоссе, д. 16	1 940,2
2.2.3. Волоконовский район		1 827,6
2.2.3.1	п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 40б	1 827,6
2.2.4. Грайворонский муниципальный округ		10 986,3
2.2.4.1	г. Грайворон, ул. Комсомольская, д. 3	10 986,3
2.2.5. Губкинский городской округ		62 658,6
2.2.5.1	п. Троицкий, ул. Парковая, д. 4	62 658,6
2.2.6. Красногвардейский район		15 568,9
2.2.6.1	г. Бирюч, ул. 1 Мая, д. 15	6 223,4
2.2.6.2	г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 66	6 020,4
2.2.6.3	г. Бирюч, ул. Чайковского, д. 43	3 325,1
2.2.7. Новооскольский муниципальный округ		6 872,3
2.2.7.1	г. Новый Оскол, ул. Славы д. 37	6 872,3
2.2.8. Старооскольский городской округ		26 897,5
2.2.8.1	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 7	26 897,5
2.2.9. Шебекинский муниципальный округ		67 586,6
2.2.9.1	с. Новая Таволжанка, ул. Садовая, д. 11	11 085,7
2.2.9.2	г. Шебекино, ул. Садовая, д. 11	8 701,7
2.2.9.3	г. Шебекино, ул. Б. Хмельницкого, д. 13	47 799,2
2025 год		
1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	130 139,7
1.1	Приобретение жилых помещений в рамках регионального проекта (830 05 01 19 1 F3 67484 400)	130 139,7
1.1.1. Губкинский городской округ		130 139,7
1.1.1.1.	с. Бобровы Дворы, ул. Школьная, д. 5	850,6
1.1.1.2	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 29	919,5
1.1.1.3	г. Губкин, ул. Школьная, д. 14	955,7
1.1.1.4	г. Губкин, ул. Ленина, д. 19	1 453,7
1.1.1.5	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 28	2 423,2
1.1.1.6	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 26	1 457,6
1.1.1.7	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 24	2 410,1
1.1.1.8	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 33	2 421,3

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
1.1.1.9	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 35	1 405,5
1.1.1.10	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 37	1 681,4
1.1.1.11	г. Губкин, ул. Горького, д. 32	1 397,0
1.1.1.12	г. Губкин, ул. Кирова, д. 21	953,2
1.1.1.13	г. Губкин, ул. Кирова, д. 23	1 693,1
1.1.1.14	п. Казацкая Степь, ул. Народная, д. 26	2 033,5
1.1.1.15	п. Казацкая Степь, ул. Народная, д. 28	2 016,9
1.1.1.16	г. Губкин, ул. Горького, д. 24	1 663,9
1.1.1.17	г. Губкин, ул. Горького, д. 26	1 436,2
1.1.1.18	г. Губкин, ул. Горького, д. 28	2 408,0
1.1.1.19	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 27	1 412,2
1.1.1.20	г. Губкин, ул. Октябрьская, д. 31	1 381,8
1.1.1.21	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 31	2 384,7
1.1.1.22	г. Губкин, ул. Кирова, д. 14	956,4
1.1.1.23	г. Губкин, ул. Кирова, д. 16	1 422,6
1.1.1.24	г. Губкин, ул. Кирова, д. 18	972,3
1.1.1.25	г. Губкин, ул. Ленина, д. 3	1 800,6
1.1.1.26	г. Губкин, ул. Ленина, д. 5	1 718,0
1.1.1.27	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 4	1 251,8
1.1.1.28	г. Губкин, ул. Пролетарская, д. 10	1 420,5
1.1.1.29	г. Губкин, ул. Пролетарская, д. 12	1 360,4
1.1.1.30	г. Губкин, ул. Ленина, д. 7	3 248,2
1.1.1.31	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 8	2 819,1
1.1.1.32	г. Губкин, ул. Школьная, д. 20	1 627,5
1.1.1.33	г. Губкин, ул. Школьная, д. 22	995,8
1.1.1.34	г. Губкин, ул. Школьная, д. 24	1 707,9
1.1.1.35	г. Губкин, ул. Школьная, д. 28	961,5
1.1.1.36	г. Губкин, ул. Школьная, д. 21	960,1
1.1.1.37	г. Губкин, ул. Советская, д. 14	1 720,6
1.1.1.38	г. Губкин, ул. Советская, д. 16	1 691,3
1.1.1.39	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 15	1 869,4
1.1.1.40	г. Губкин, ул. Л. Чайкиной, д. 3	7 428,0
1.1.1.41	г. Губкин, ул. Л. Чайкиной, д. 5	18 988,5
1.1.1.42	г. Губкин, ул. Ленина, д. 17	2 415,6
1.1.1.43	г. Губкин, ул. Ленина, д. 21	2 305,7
1.1.1.44	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 48	1 458,1
1.1.1.45	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 40	1 427,0
1.1.1.46	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 38	1 435,0
1.1.1.47	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 36	1 380,6
1.1.1.48	г. Губкин, ул. Горького, д. 34	1 702,1
1.1.1.49	г. Губкин, ул. Горького, д. 30	4 573,2
1.1.1.50	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 27	1 662,5
1.1.1.51	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 29	1 428,1
1.1.1.52	г. Губкин, ул. Школьная, д. 26	1 696,1
1.1.1.53	г. Губкин, ул. Советская, д. 18	2 396,5
1.1.1.54	г. Губкин, ул. Ленина, д. 13	1 711,8

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
1.1.1.55	г. Губкин, ул. Школьная, д. 23	959,4
1.1.1.56	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 14	1 394,9
1.1.1.57	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 16	2 296,9
1.1.1.58	г. Губкин, ул. Белгородская, д. 331а	2 233,5
1.1.1.59	г. Губкин, ул. Белгородская, д. 333а	1 462,2
1.1.1.60	г. Губкин, ул. Чайковского, д. 6	1 634,6
1.1.1.61	г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 46	1 423,3
1.1.1.62	г. Губкин, ул. Кирова, д. 19	1 730,2
1.1.1.63	г. Губкин, ул. Ленина, д. 9	1 732,8
2	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»	404 487,6
2.1	Приобретение жилых помещений в рамках ведомственного проекта (830 05 01 19 3 01 60560 400)	404 487,6
2.1.1. Алексеевский муниципальный округ		13 094,4
2.1.1.1	г. Алексеевка, ул. Мостовая, д. 89	6 782,2
2.1.1.2	г. Алексеевка, ул. Ст. Большевиков, д. 17	3 911,4
2.1.1.4	г. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 15	2 400,8
2.1.2. Белгородский район		32 524,8
2.1.2.1	с. Отрадное, ул. Привокзальная д. 4	5 358,5
2.1.2.2	п. Комсомольский, ул. Зеленая, д. 8	8 668,9
2.1.2.3	п. Веселая Лопань, ул. Заводская, д. 2	10 047,9
2.1.2.4	п. Веселая Лопань, ул. Гагарина, д. 7	8 449,5
2.1.3. Валуйский муниципальный округ		5 504,7
2.1.3.1	г. Валуйки, ул. Калинина, д. 6	5 504,7
2.1.4. Волоконовский район		17 665,1
2.1.4.1	п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 13	2 583,6
2.1.4.1	п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 15	5 172,5
2.1.4.1	п. Волоконовка, ул. Коммунистическая, д. 6	9 909,0
2.1.7. Город Белгород		164 725,7
2.1.7.1	ул. Михайловское шоссе, д. 16	153 830,6
2.1.7.2	ул. Николая Чумичова, д. 16	10 895,1
2.1.8. Грайворонский муниципальный округ		3 434,1
2.1.8.1	г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.3	3 434,1
2.1.9. Губкинский городской округ		25 273,2
2.1.9.1	п. Троицкий, ул. Парковая, д. 4	25 373,2
2.1.10. Корочанский район		26 859,0
2.1.10.1	г. Короча, ул. Советская, д. 30	4 332,6
2.1.10.2	г. Короча, ул. Карла Маркса, д. 47	3 856,8
2.1.10.3	с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д.5	18 669,6
2.1.11. Красногвардейский район		49 051,5
2.1.11.1	г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 66	43 977,4
2.1.11.2	г. Бирюч, ул. Успенская, д. 5	5 074,1
2.1.12. Ракитянский район		4 927,9
2.1.12.1	с. Новозинаидинское, ул. Садовая, д. 1	4 927,9
2.1.13. Старооскольский городской округ		61 427,2
2.1.13.1	г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 5	13 379,5

№ п/п	Адрес	Стоимость (тыс. рублей)
1	2	3
2.1.13.2	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 1	32 929,7
2.1.13.3	г. Старый Оскол, ул. Индустриальная, д. 7	15 118,0
2026 год		
1	Ведомственный проект «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»	186 009,3
1.1	Приобретение жилых помещений в рамках ведомственного проекта (830 05 01 19 3 01 60560 400)	186 009,3
1.1.1. Белгородский район		12 503,2
1.1.1.1	с. Отрадное ул. Привокзальная д. 4	12 503,2
1.1.2. Валуйский муниципальный округ		12 844,3
1.1.2.1	г. Валуйки, ул. Калинина, д. 6	12 844,3
1.1.3. Волоконовский район		41 218,3
1.1.3.1	п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 13	6 028,4
1.1.3.2	п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 15	12 069,0
1.1.3.3	п. Волоконовка, ул. Коммунистическая, д. 6	23 120,9
1.1.4. Город Белгород		25 421,8
1.1.4.1	г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д. 16	25 421,8
1.1.5. Грайворонский муниципальный округ		8 012,9
1.1.5.1	г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.3	8 012,9
1.1.6. Корочанский район		62 670,7
1.1.6.1	г. Короча, ул. Советская, д. 30	10 109,2
1.1.6.2	г. Короча, ул. Карла Маркса, д. 47	8 999,1
1.1.6.3	с. Алексеевка, ул. Мирошникова, д.5	43 562,4
1.1.7. Красногвардейский район		11 839,6
1.1.7.1	г. Бирюч, ул. Успенская, д. 5	11 839,6
1.1.8. Ракитянский район		11 498,5
1.1.8.1	с. Новозинаидинское, ул. Садовая, д. 1	11 498,5

