



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 19 » мая 20 25 г.

№ 260-ПП

### О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп, Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области»:

- в государственную программу Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 постановления:

разделы II, III Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

дополнить Программу разделом IV согласно приложению к настоящему постановлению;

разделы IV, V Программы считать разделами V, VI соответственно и изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Довгалюка С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Белгородской области



В.В. Гладков

**Приложение**  
**к постановлению Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 19 » мая 2025 г.  
№ 260-пп

**II. Паспорт государственной программы Белгородской области**  
**«Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей**  
**Белгородской области» (далее – государственная программа)**

**1. Основные положения**

Куратор государственной программы	Довгалоук Сергей Владимирович – заместитель Губернатора Белгородской области	
Ответственный исполнитель государственной программы	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	
Период реализации государственной программы	2024 – 2030 годы	
Цели государственной программы	Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения	
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направления (подпрограммы) не выделяются	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Всего по государственной программе, в том числе:	37 890 996,9
	Региональный бюджет (всего), из них:	37 890 996,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	16 105 311,2
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0

	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0
	Внебюджетные источники	0,0
	Объем налоговых расходов (справочно)	0,0
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Российской Федерации	1. Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни». 1.1. Показатель 1 «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году». 1.2. Показатель 2 «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году». 1.3. Показатель 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году»	
	2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 2.1. Показатель 1 «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения». 2.2. Показатель 2 «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами»	
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года: Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (Обеспечение устойчивости и сбалансированности пространственного развития Белгородской области, направленных на сокращение внутрирегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, на ускорение темпов экономического роста и технологического развития)	
	1. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» / («Развитие инженерной, транспортной и экологической инфраструктуры») 2. Показатель «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году: 49 процентов»	

## 2. Показатели государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель «Обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства не менее 50 процентам населения»																	
1	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП в НЦ	Р	Процент	85,4	2022	85,41	-	-	-	-	-	-	Протокол президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28 декабря 2018 года № 16	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 7 «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»
2	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации	ГП	П	Процент	74,55	2022	74,7	80,0	80,1	80,1	80,2	80,2	80,3	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 6 «Доля населения, удовлетворенного жилищными

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»			условиями и услугами»
3	Протяженность водопроводных сооружений, находящихся в собственности Белгородской области	ГП	П	Км	9996,1	2022	10096,1	10146,1	10196,1	10246,1	10296,1	10346,1	10396,1	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 6 «Доля населения, удовлетворенного жилищными условиями и услугами»
4	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	ФП в НП	Р	Миллион человек	-	2023	-	0,0143	0,0341	0,0616	0,1001	0,1518	0,2200	Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», показатель № 6 «Доля населения, удовлетворенного

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрас- тания/ убыва- ния	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателя по годам							Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с показателями национальных целей	Связь с показателями государственных программ Российской Федерации
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														коммунальными услугами граждан Российской Федерации»			жилищными условиями и услугами»

### 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2025 году

[illegible]

#### 4. Структура государственной программы

№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1	Региональный проект «Чистая вода», входящий в национальный проект (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2021 – 2024 годы <sup>1</sup>	
1.1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	Реализация проекта предусматривает увеличение доли населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, за счет строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
2	Региональный проект «ИЗ – Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящий в национальный проект (Довгалоков Сергей Владимирович – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2025 – 2030 годы	
2.1	Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году	Реализация проекта предусматривает увеличение численности населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), за счет реализации мероприятий, предусмотренных сформированным комплексным планом модернизации систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области, предусматривающим строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года
3	Региональный проект «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области», не входящий в национальный проект (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2024 – 2030 годы	



№ п/п	Задачи структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
3.1	Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения	<p>Реализация проекта позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличить протяженность водопроводных сетей за счет строительства новых сооружений;</li> <li>- обеспечить снижение уровня физического износа объектов водоснабжения и водоотведения, а также количества аварий за счет выполнения мероприятий по капитальному ремонту;</li> <li>- увеличить долю населения, обеспеченного централизованным водоснабжением за счет подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению</li> </ul>	Протяженность водопроводных сооружений, находящихся в собственности Белгородской области
4	Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области», не входящий в национальный проект (Ботвиньев Алексей Николаевич – куратор)		
	Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Срок реализации: 2023 – 2027 годы <sup>2</sup>	
4.1	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области	<p>Посредством модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будет обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;</li> <li>- снижение аварийности коммунальной инфраструктуры;</li> <li>- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающий сокращение отведения в водный объект загрязненных сточных вод. Реализация проекта положительно скажется на экологическом состоянии региона</li> </ul>	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации

<sup>1</sup> С 2021 года по 2023 год (включительно) реализация проекта осуществлялась в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп.

<sup>2</sup> В 2023 году реализация проекта осуществлялась в рамках программы Белгородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 05 июня 2023 года № 302-пп.

### 5. Финансовое обеспечение государственной программы

№ п/п	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Государственная программа «Обеспечение коммунальными услугами жителей Белгородской области», в том числе:	830 05 02 17	4 186 910,8	7 662 126,0	5 343 808,1	5 765 304,3	8 030 000,0	4 302 847,7	2 600 000,0	37 890 996,9
1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:		4 186 910,8	7 662 126,0	5 343 808,1	5 765 304,3	8 030 000,0	4 302 847,7	2 600 000,0	37 890 996,9
1.1.1.	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		2 402 563,7	3 488 205,6	2 550 852,2	2 579 318,3	3 175 391,2	1 442 780,2	466 200,0	16 105 311,2
1.1.2.	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Объем налоговых расходов (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
II	Региональный проект «Чистая вода», входящий в национальный проект, в том числе:	830 05 02 17 1 F5	302 698,5	-	-	-	-	-	-	302 698,5
2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:		302 698,5	-	-	-	-	-	-	302 698,5
2.1.1.	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		289 863,7	-	-	-	-	-	-	289 863,7
2.1.2.	- межбюджетные трансферты из иных		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)									
2.1.3.	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
III	<b>Региональный проект «ИЗ – Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящий в национальный проект, в том числе:</b>	<b>830 05 02 17 1 ИЗ</b>	<b>-</b>	<b>3 179 481,6</b>	<b>4 352 396,0</b>	<b>4 722 988,3</b>	<b>6 430 000,0</b>	<b>2 702 847,7</b>	<b>1 000 000,0</b>	<b>22 387 713,6</b>
3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:		-	3 179 481,6	4 352 396,0	4 722 988,3	6 430 000,0	2 702 847,7	1 000 000,0	22 387 713,6
3.1.1.	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	1 990 482,6	2 550 852,2	2 579 318,3	3 175 391,2	1 442 780,2	466 200,0	12 205 024,5
3.1.2.	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Региональный проект «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области», не входящий в национальный проект, в том числе:	830 05 02 17 2 01	1 149 683,6	1 984 556,3	991 412,1	1 042 316,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	9 967 968,0
4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:		1 149 683,6	1 984 556,3	991 412,1	1 042 316,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	9 967 968,0
4.1.1.	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
V	Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области», не входящий в национальный проект, в том числе:	830 05 02 17 2 02	2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8
5.1.	Региональный бюджет (всего), из них:		2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8

№ п/п	Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.1.	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		2 112 700,0	1 497 723,0	-	-	-	-	-	3 610 423,0
5.1.2.	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Нераспределенный резерв (региональный бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-

### III. Паспорт регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

#### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта 1	Региональный проект «Чистая вода»		Срок реализации проекта	01.01.2021*	31.12.2024
Куратор регионального проекта 1	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 1	Гладун Ольга Александровна		Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта 1	Коптев Андрей Сергеевич		Начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	-		-		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

\* С 2021 года по 2023 год реализация проекта осуществлялась в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 441-пп.

## 2. Показатели регионального проекта 1

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»														
1.1	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП, ГП	П	Процент	85,4	2022	85,41	-	-	-	-	-	-	Да	
1.2	Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	П	Процент	96,0	2022	96,0	-	-	-	-	-	-	Да	
1.3	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	ФП	П	Штука	32	2022	37	-	-	-	-	-	-	Да	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1

[illegible]



#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»															
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	X	Штука	32	2022	37	-	-	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП	Нет	1. Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 2. Доля городского населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 3. Количество построенных и реконструированных

[illegible]

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»</b>									
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 1 F5 52430 414	302 698,5	-	-	-	-	-	-	302 698,5
	Региональный бюджет (всего), из них:		302 698,5	-	-	-	-	-	-	302 698,5
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		289 863,7	-	-	-	-	-	-	289 863,7
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по региональному проекту:</b>			<b>302 698,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302 698,5</b>
в том числе:										-
Региональный бюджет			302 698,5	-	-	-	-	-	-	302 698,5
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»												
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	-	-	-	83 416,7	6 259,0	-	22 095,9	474,1	-	6 702,6	13 249,7	302 698,5
ИТОГО		-	-	-	83 416,7	6 259,0	-	22 095,9	474,1	-	6 702,6	13 249,7	302 698,5

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта «Чистая вода»,  
входящего в национальный  
проект**

**План реализации регионального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задача «Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса»										
1.1	Результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом»	01.01.2019	25.12.2024	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	302 698,5	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1	Контрольная точка «С Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение	01.01.2024	15.02.2024	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды	X	X	X	X	Копия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	о предоставлении бюджету Белгородской области межбюджетных трансфертов»					и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2024	01.04.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2024	01.02.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального	X	X	X	X	Копия положительного заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						хозяйства Белгородской области					
1.1.4	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий включение в план закупок
1.1.5	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.6	Контрольная точка «Получено разрешение на	01.01.2024	01.05.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	строительство (реконструкцию)»					модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					(реконструкцию)
1.1.7	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2024	01.08.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.8	Контрольная точка «Оборудование установлено»	01.01.2024	01.11.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской	X	X	X	X	Документ, подтверждающий установку оборудования



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						области					
1.1.9	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	01.01.2024	01.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод оборудования в эксплуатацию
1.1.10	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.1.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.12	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий завершение строительно-монтажных работ
1.1.13	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 100 %»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий техническую готовность объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.14	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.15	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.16	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект	01.01.2024	25.12.2024	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации	X	X	X	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	недвижимого имущества произведена»					коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					права

**IV. Паспорт регионального проекта «ИЗ – Модернизация коммунальной инфраструктуры»,  
входящего в национальный проект (далее – региональный проект 2)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта 2	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта 2	Довгалюк Сергей Владимирович		Заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 2	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта 2	Коптев Андрей Сергеевич		Начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители государственной программы	-		-		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

## 2. Показатели регионального проекта 2

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году»													
1.1	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	ФП, ГП	П	Миллион человек	-	2023	-	0,0143	0,0341	0,0616	0,1001	0,1518	0,2200	Да
1.2	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	ФП	П	Штука	36	2023	-	38	40	42	44	46	49	Да

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями регионального проекта
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Задача «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году»															
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	X	Единица	-	2023	-	1	3	6	8	12	15	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ФП	Нет	1. Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года. 2. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года



[illegible]

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Задача «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году»</b>									
1.1.	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	830 05 02 17 1 ИЗ 51540 414	-	3 179 481,6	4 352 396,0	4 722 988,3	6 430 000,0	2 702 847,7	1 000 000,0	22 387 713,6
	Региональный бюджет (всего), из них:		-	3 179 481,6	4 352 396,0	4 722 988,3	6 430 000,0	2 702 847,7	1 000 000,0	22 387 713,6
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	1 990 482,6	2 550 852,2	2 579 318,3	3 175 391,2	1 442 780,2	466 200,0	12 205 024,5
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по региональному проекту:</b>			-	3 179 481,6	4 352 396,0	4 722 988,3	6 430 000,0	2 702 847,7	1 000 000,0	22 387 713,6
в том числе:										-
Региональный бюджет			-	3 179 481,6	4 352 396,0	4 722 988,3	6 430 000,0	2 702 847,7	1 000 000,0	22 387 713,6
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году»												
1.1	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом	-	-	-	10 000,0	920 000,0	930 000,0	940 000,0	950 000,0	960 000,0	970 000,0	3 179 481,6	3 179 481,6
ИТОГО		-	-	-	10 000,0	920 000,0	930 000,0	940 000,0	950 000,0	960 000,0	970 000,0	3 179 481,6	3 179 481,6

**Приложение  
к паспорту регионального  
проекта «ИЗ – Модернизация  
коммунальной инфраструктуры»,  
входящего в национальный  
проект**

**План реализации регионального проекта «ИЗ – Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 0,220 млн человек к 2030 году»										
1.1.	Результат «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	12 254 865,9	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.	Мероприятие «На территориях субъектов Российской	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-	X	X	X	3 179 481,6	Документ, подтверждающий ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, в 2025 году нарастающим итогом»					коммунального хозяйства Белгородской области					в эксплуатацию
1.1.1.1.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2025	31.03.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата
1.1.1.2.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры	X	X	X	X	Документ на земельный участок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.1.3.	Контрольная точка «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.1.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2025	30.06.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата
1.1.1.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата))	01.01.2025	30.09.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соответствующего проекта»					жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.1.6.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.1.7.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.1.8.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.1.9.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»					хозяйства Белгородской области					
1.1.1.10.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Положительное заключение экспертизы
1.1.1.11.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Разрешение на строительство (реконструкцию)
1.1.1.12.	Контрольная точка «Объект подключен к сетям»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации	X	X	X	X	Подтверждающий документ



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.1.13.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Разрешение на ввод
1.1.1.14.	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.15.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.1.16.	Контрольная точка «Объект поставлен на баланс»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.1.17.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.1.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						хозяйства Белгородской области					
1.1.2.	Мероприятие «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, в 2026 году нарастающим итогом»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	4 352 396,0	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.2.1.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2026	31.03.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2026	01.04.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ на земельный участок
1.1.2.3.	Контрольная точка «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»	01.01.2026	01.06.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.2.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2026	30.06.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2026	30.09.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата
1.1.2.6.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.7.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.8.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	оказанных услуг»					хозяйства Белгородской области					
1.1.2.9.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.10.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Положительное заключение экспертизы
1.1.2.11.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального	X	X	X	X	Разрешение на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						хозяйства Белгородской области					
1.1.2.12.	Контрольная точка «Объект подключен к сетям»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.13.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Разрешение на ввод
1.1.2.14.	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	документацией, установлено»					инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.2.15.	Контрольная точка «Заклочение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Заклочение
1.1.2.16.	Контрольная точка «Объект поставлен на баланс»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.17.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.2.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»					коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.3.	Мероприятие «На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, в 2027 году нарастающим итогом»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	4 722 988,3	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.3.1.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	01.01.2027	31.03.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соответствующего проекта)»					жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.3.2.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2027	01.04.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ на земельный участок
1.1.3.3.	Контрольная точка «Контракт на строитель- но-монтажные работы заключен»	01.01.2027	01.06.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Контракт
1.1.3.4.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего	01.01.2027	30.06.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	проекта)»					коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.3.5.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2027	30.09.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата
1.1.3.6.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.7.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.8.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.9.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.10.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Положительное заключение экспертизы
1.1.3.11.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной	X	X	X	X	Разрешение на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.3.12.	Контрольная точка «Объект подключен к сетям»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.13.	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Разрешение на ввод

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответ- ствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характери- стика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.3.14.	Контрольная точка «Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.15.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Заключение
1.1.3.16.	Контрольная точка «Объект поставлен на баланс»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Подтверждающий документ
1.1.3.17.	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Ботвиньев Алексей Николаевич – министр жилищно- коммунального	X	X	X	X	Подтверждающий документ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	имущества произведена»					хозяйства Белгородской области					
1.1.3.18.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результата

**V. Паспорт регионального проекта «Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области»,  
не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 3)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта 3	«Развитие и модернизация коммунального комплекса Белгородской области»		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта 3	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 3	Гладун Ольга Александровна		Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта 3	Коптев Андрей Сергеевич		Начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 3	Колесников Андрей Владимирович		Исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия «Белгородский областной водоканал»		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		



## 2. Показатели регионального проекта 3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показа- теля	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»													
1.1.	Утечка и неучтенный расход воды по государственным предприятиям	РП	Р	Процент	22 265,9	2022	22 154,6	22 043,8	21 933,6	21 823,9	21 714,8	21 606,2	21 498,2	нет
1.2.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	РП	Р	кВт.ч/ куб. м	1,12	2022	1,11	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	нет
1.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения	РП	Р	кВт.ч/ куб. м	1,05	2022	1,04	1,03	1,02	1,01	1,00	0,99	0,98	нет
1.4.	Уровень физического износа сетей водоснабжения	РП	Р	Процент	66	2022	65	64	63	62	61	60	59	нет
1.5.	Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов	РП	П	Штука	-	2022	10	15	20	25	30	35	40	нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)
				значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»													
1.1.	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом	X	Штука	-	2022	30	50	70	90	110	130	150	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП
1.1.1.	Предусматривается реализация мероприятий по строительству новых и реконструкции (модернизации) существующих сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности Белгородской области либо подлежащих передаче в государственную собственность по итогам строительства													
1.2.	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом	X	Штука	-	2022	20	40	60	80	80	80	80	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП
1.2.1.	Характеризуется необходимостью проведения капитального ремонта сетей и сооружений, имеющих высокий уровень физического износа и находящихся в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий области													
1.3.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом	X	Штука	-	2022	10	15	20	25	30	35	40	Утверждение документа	РП

[illegible]

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»									
1.1.	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 01 60760 414	628 102,2	908 829,5	527 729,5	578 708,7	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	5 643 369,9
	Региональный бюджет (всего), из них:		628 102,2	908 829,5	527 729,5	578 708,7	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	5 643 369,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 01 60530 813 830 05 02 17 2 01 6053Ф 813 <sup>1</sup>	228 118,2	386 421,1	266 250,6	380 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	2 760 789,9

<sup>1</sup> в том числе 112 500,0 тыс. рублей, выделенные из резервного фонда Правительства Белгородской области на основании распоряжения Правительства Белгородской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Региональный бюджет (всего), из них:		228 118,2 <sup>1</sup>	386 421,1	266 250,6	380 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	2 760 789,9
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 01 60200 414	111 327,4	248 109,9	197 432,0	83 607,3	100 000,0	100 000,0	100 000,0	940 476,6
	Региональный бюджет (всего), из них:		111 327,4	248 109,9	197 432,0	83 607,3	100 000,0	100 000,0	100 000,0	940 476,6
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью, всего	830 05 02 17 2 01 60790 811 830 05 02 17 2 01 60830 811	182 135,8	-	-	-	-	-	-	182 135,8
	Региональный бюджет (всего), из них:		182 135,8	-	-	-	-	-	-	182 135,8
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного		-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Заключены соглашения на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов	830 05 02 17 2 01 60990 811	-	441 195,8	-	-	-	-	-	441 195,8
	Региональный бюджет (всего), из них:		-	441 195,8	-	-	-	-	-	441 195,8
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по региональному проекту:			1 149 683,6	1 984 556,3	991 412,1	1 042 316,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	9 967 968,0
в том числе:										
Региональный бюджет			1 149 683,6	1 984 556,3	991 412,1	1 042 316,0	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	9 967 968,0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

**6. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»												
1.1.	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом	77 291,6	159 379,6	254 807,5	328 352,0	445 727,6	529 183,3	572 084,2	663 139,9	759 595,6	788 051,3	848 661,8	908 829,5
1.2.	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной			4 000,0	8 000,0	16 345,8	50 428,5	58 139,8	69 449,3	171 688,0	223 398,0	268 398,0	386 421,1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	собственности, нарастающим итогом												
1.3.	Разработана проектно- сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом	10 000,0	20 000,0	42 811,0	65 622,0	88 433,0	111 244,0	134 055,0	156 866,0	179 677,0	202 488,0	225 299,0	248 109,9
1.4.	Заключены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью												0
1.5.	Заключены соглашения на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов						441 195,8	441 195,8	441 195,8	441 195,8	441 195,8	441 195,8	441 195,8
ИТОГО		87 291,6	179 379,6	301 618,5	401 974,0	550 506,4	1 132 051,6	1 205 474,8	1 330 651,0	1 552 156,4	1 655 133,1	1 783 554,6	1 984 556,3

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Развитие и модернизация  
коммунального комплекса  
Белгородской области», не входящего  
в национальный проект**

**План реализации регионального проекта «Развитие и модернизация коммунального комплекса  
Белгородской области», не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Создание новых и модернизация (реконструкция) имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения»										
1.1	Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности, нарастающим итогом	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	2 015 267,7	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	908 829,5	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2025	01.02.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2025	01.08.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.1.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно- финансовой деятельности министерства жилищно- коммунального хозяйства	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.1.2	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2026 году, нарастающим итогом»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	527 729,5	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.2.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2026	01.04.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.2.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2026	01.02.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.2.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2026	01.05.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.2.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2026	01.05.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.2.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2026	01.08.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.2.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.2.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	25.12.2026	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.3	Мероприятие «Завершено строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения государственной собственности в 2027 году, нарастающим итогом»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	578 708,7	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.3.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2027	01.04.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.3.2	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2027	01.02.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.3.3	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2027	01.05.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.3.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2027	01.05.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.1.3.5	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2027	01.08.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.3.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию»	01.01.2027	25.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.3.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2027	25.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.3.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2027	25.12.2027	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.2	Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности, нарастающим итогом	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	1 032 671,7	Документ, подтверждающий оплату
1.2.1	Мероприятие «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	386 421,1	Документ, подтверждающий оплату
1.2.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной	X	X	X	X	Копия контракта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	работ»					инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области					
1.2.1.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.2.1.3	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.2.2	Мероприятие «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности в 2026 году, нарастающим итогом»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	266 250,6	Документ, подтверждающий оплату
1.2.2.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2026	01.06.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.2.2.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2026	01.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.2.2.3	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.2.3	Мероприятие «Завершен капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-	X	X	X	380 000,0	Документ, подтверждающий оплату



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	собственности в 2027 году, нарастающим итогом»					коммунального хозяйства Белгородской области					
1.2.3.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2027	01.06.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.2.3.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2027	01.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.2.3.3	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.3	Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, нарастающим итогом	01.01.2025	31.12.2027	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	529 149,2	Копия заключения
1.3.1	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	248 109,9	Копия заключения
1.3.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.1.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Белгородской области					
1.3.1.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.1.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.3.2	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году, нарастающим итогом»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	197 432,0	Копия заключения
1.3.2.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2026	01.06.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.2.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2026	01.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.3.2.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2026	01.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.2.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2026	31.12.2026	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3	Мероприятие «Разработана проектно-сметная документация на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения в 2027 году, нарастающим итогом»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	83 607,3	Копия заключения
1.3.3.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение контракта на выполнение работ»	01.01.2027	01.06.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия контракта
1.3.3.2	Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2027	01.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.3.3.3	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	01.01.2027	01.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.3.3.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2027	31.12.2027	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.4	Заклучены соглашения на предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	441 195,8	Копия соглашения
1.4.1	Мероприятие «Заклучены соглашения на предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат,	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства	X	X	X	441 195,8	Копия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	связанных с производственной деятельностью в 2025 году»					Белгородской области					
1.4.1.1	Контрольная точка «Подготовлен проект соглашения»	01.01.2025	01.03.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Проект соглашения
1.4.1.2	Контрольная точка «Подписано соглашение»	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения
1.4.1.3	Контрольная точка «Представлен пакет документов для оплаты»	01.01.2025	01.06.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заявки
1.4.1.4	Контрольная точка «Выполнено перечисление средств субсидии»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Наумова Лариса Петровна – заместитель начальника департамента по развитию городской среды и организационно-финансовой деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия платежного документа

**VI. Паспорт регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры  
Белгородской области», не входящего в национальный проект (далее – региональный проект 4)**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта 4	«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области»		Срок реализации проекта	01.06.2023 <sup>1</sup>	31.12.2027
Куратор регионального проекта 4	Ботвиньев Алексей Николаевич		Министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Руководитель регионального проекта 4	Гладун Ольга Александровна		Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Администратор регионального проекта 4	Дюкарева Олеся Викторовна		Заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области		
Соисполнители регионального проекта 4	Колесников Андрей Владимирович		Исполняющий обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия Белгородской области «Белгородский областной водоканал»		
Целевые группы	-				
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области	1.	Государственная программа Белгородской области	Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области		
	2.	Государственная программа Российской Федерации	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации		

<sup>1</sup> В 2023 году реализация проекта осуществлялась в рамках программы Белгородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 05 июня 2023 года № 302-пл.

## 2. Показатели регионального проекта 4

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уро- вень показа- теля	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значе- ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»													
1.1.	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	РП	П	Человек	0	2022	-	192 812	192 812	192 812	-	-	-	да
1.2.	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	РП	П	Км	0	2022	3,4	6,0	8,6	11,2	-	-	-	да
1.3.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающий сокращение отведения в водный объект загрязненных сточных вод	РП	П	Тыс. куб. м в год	0	2022	-	43 800	43 800	43 800	-	-	-	да

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 4 в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4

[illegible]



### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»									
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения, нарастающим итогом, всего	830 05 02 17 2 02 09 505 466 830 05 02 17 2 02 09 605 466	2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8
	Региональный бюджет (всего), из них:		2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		2 112 700,0	1 497 723,0	-	-	-	-	-	3 610 423,0
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-	-
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		-	-	-	-	-	-	-	-
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Нераспределенный резерв (областной бюджет)		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по региональному проекту:			2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный бюджет			2 734 528,7	2 498 088,1	-	-	-	-	-	5 232 616,8
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)			-	-	-	-	-	-	-	-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований			-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»												
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения, нарастающим итогом	-	-	-	-	-	-	442 501,7	885 003,5	1 327 505,3	1 770 007,1	2 734 528,7	2 498 088,1
ИТОГО		-	-	-	-	-	-	442 501,7	885 003,5	1 327 505,3	1 770 007,1	2 734 528,7	2 498 088,1

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Модернизация систем  
коммунальной инфраструктуры  
Белгородской области»,  
не входящего в национальный  
проект**

**План реализации регионального проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Белгородской области»,  
не входящего в национальный проект**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшес- твенники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Белгородской области»										
1.1.	Результат «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения, нарастающим итогом»	01.01.2024	31.12.2025	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	5 232 616,8	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.	Мероприятие «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения в 2025 году, нарастающим итогом»	01.01.2025	31.12.2025	X	X	Гладун Ольга Александровна – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	2 498 088,1	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.1.	Контрольная точка «С публичной правовой компанией «Фонд развития территорий» заключено соглашение о предоставлении средств финансовой поддержки»	01.01.2025	15.02.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.2.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.2.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.2.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий предоставление земельного участка
1.1.1.3.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	01.01.2025	01.02.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия положительного заключения
1.1.1.3.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	01.04.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия положительного заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий включение в план закупок
1.1.1.5.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.5.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.5.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий внесение в реестр контрактов сведений о контракте
1.1.1.6.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.6.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.6.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	01.05.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия разрешения на строительство (реконструкцию)
1.1.1.7.	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	01.01.2025	01.08.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приобретение оборудования
1.1.1.8.	Контрольная точка «Оборудование установлено»	01.01.2025	01.11.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий установку оборудования
1.1.1.9.	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	01.01.2025	01.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод оборудования в эксплуатацию
1.1.1.10.	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Копия заключения
1.1.1.10.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия заключения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Копия заключения
1.1.1.11.	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.11.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.11.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий ввод в эксплуатацию
1.1.1.12.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий завершение строительно-монтажных работ
1.1.1.13.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта, 100%»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий техническую готовность объекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшес- твенники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.14.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.14.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Дюкарева Олеся Викторовна – заместитель начальника отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий приемку
1.1.1.15.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий оплату
1.1.1.15.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	-	Документ, подтверждающий оплату
1.1.1.15.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	-	Документ, подтверждающий оплату



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшест- венники	последова- тели			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	X	X	X	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права
1.1.1.16.1.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права
1.1.1.16.2.	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	01.01.2025	25.12.2025	X	X	Коптев Андрей Сергеевич – начальник отдела модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области	Белгородская область, городской округ Старооскольский, город Старый Оскол	тыс. куб. м в сут.	60	X	Документ, подтверждающий государственную регистрацию права

**Приложение № 1**  
**к государственной программе**  
**Белгородской области**  
**«Обеспечение качественными**  
**коммунальными услугами жителей**  
**Белгородской области»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей государственной программы Белгородской области**  
**«Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области»**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	Показатель отражает процентное отношение численности населения Белгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к общей численности населения Белгородской области	Ежегодно	$N = \frac{A_1}{A} \times 100\%,$ <p>где:  <math>A_1</math> – количество населения, снабжаемого качественной питьевой водой в соответствии с критериями;  <math>A</math> – общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением, человек</p>	-	Форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»	2.12.F.32	Федеральная служба государственной статистики	Методические рекомендации МР 2.1.4.0266-21 «Методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения»	До 1 февраля года, следующего за отчетным
2	Доля сточных вод, очищенных до нормативных	Процент	Показатель отражает процентное	Ежегодно	$W = \frac{V_{\text{но}}}{V_{\text{бо}}} \times 100\%,$	-	Форма федерального статистическо-	1.11.3	Федеральная служба государственной	-	До 1 июня года, следующего

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации		отношение сточных вод, поступивших на очистные сооружения и прошедших нормативную очистку, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения		где: $V_{но}$ – объем нормативно очищенных сточных вод; $V_{бо}$ – объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения		го наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»		статистики		за отчетным
3	Протяженность водопроводных сооружений, находящихся в собственности Белгородской области	Км	Показатель отражает общую протяженность водопроводных сетей, включающую в себя одиночное протяжение водоводов, одиночное протяжение уличной водопроводной сети, одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети	Ежегодно	Показатель рассчитывается путем суммирования значений одиночного протяжения водоводов, одиночного протяжения уличной водопроводной сети, одиночного протяжения внутриквартальной и внутридворовой сети	-	Форма федерального статистического наблюдения № 1- водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)»	1.11.3	Федеральная служба государственной статистики	-	До 1 июня года, следующего за отчетным
4	Численность населения, для которого улучшится качество	Миллион человек	Показатель характеризует численность населения, для которого	Ежегодно	$I_{числj}^{рег} = \sum_{i=1}^{nj} I_{числi}^{мун}$ где:	-	Расчетный	2.14.И.5	Федеральная служба государственной статистики	Приказ Министра России от 16.12.2024 г.	Не позднее 15-го рабочего дня первого месяца года, следующего

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Пункт Федерального плана статистических работ	Ответственный за сбор данных по показателю	Реквизиты акта (при наличии)	Срок представления годовой отчетной информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года		улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) в соответствии с комплексным планом в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий»		$I_{\text{мун}}^{\text{числ}} - \text{значение показателя на территории } i\text{-го муниципального образования, в котором реализуются мероприятия, определенное как сумма численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры, тыс. человек;}$ $n_j - \text{количество муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятия, ед.}$					№ 865/пр	за отчетным годом

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности на 2025 – 2027 годы

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Общая стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2027 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области															
1	Строительство и модернизация объектов водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-	2 015 267,7	908 829,5	-	908 829,5	527 729,5	-	527 729,5	578 708,7	-	578 708,7	-
1.1	Строительство сетей водоснабжения по ул. Луговая, ул. Октябрьская и ул. Дорожная в п. Майский	Белгородский район	областная	согласно ПСД	56 452,1	56 452,1	-	56 452,1	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.2	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения в х. Подольхи	Новооскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	64 600,0	64 600,0	-	64 600,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.3	Строительство сетей и сооружений водоотведения в мкр. «Центральный» г. Строитель	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	65 155,0	65 155,0	-	65 155,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.4	Строительство сетей и сооружений водоотведения в п. Волоконовка	Волоконовский район	областная	согласно ПСД	72 775,5	72 775,5	-	72 775,5	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.5	Водоснабжение и водоотведение РИЗ «Вишенки» по адресу: Белгородская область, г. Старый Оскол, РИЗ «Вишенки»	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	97 612,7	97 612,7	-	97 612,7	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.6	Строительство водозаборной скважины в с. Новенькое, ул. Тихонова	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	5 019,9	5 019,9	-	5 019,9	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.7	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Покровка (ул. Школьная, ул. Советская)	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	10 284,5	10 284,5	-	10 284,5	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.8	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 2500 куб. м/сутки в г. Короча Корочанского района Белгородской области	Корочанский район	областная	2500 куб. м/сут.	45 088,8	45 088,8	-	45 088,8	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.9	Строительство сетей и сооружений водоснабжения микрорайон «Лесной» п. Волоконовка Волоконовского района	Волоконовский район	областная	согласно ПСД	57 407,3	57 407,3	-	57 407,3	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.10	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и водопроводной сети в с. Ливенка	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	56 785,1	56 785,1	-	56 785,1	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.11	Строительство водозаборной скважины в с. Крюково	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	5 223,1	5 223,1	-	5 223,1	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.12	Поставка водонапорной башни для модернизации существующей системы централизованного водоснабжения в п. Борисовка	Борисовский район	областная	согласно ТЗ	3 900,0	3 900,0	-	3 900,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.13	Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 83» Белгородского района (бурение 5-и скважин)	Белгородский район	областная	согласно ПСД	78 000,0	78 000,0	-	78 000,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.14	Строительство сетей водоснабжения МКР «Майский-8», п. Майский Белгородского района (бурение 2-х скважин)	Белгородский район	областная	согласно ПСД	39 000,0	39 000,0	-	39 000,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.15	Строительство сетей и сооружений водоснабжения микрорайона ИЖС п. Маслово Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	42 000,0	42 000,0	-	42 000,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.16	Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 83» (2 очередь) Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ПСД	30 625,5	30 625,5	-	30 625,5	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.17	Строительство сетей и сооружений водоснабжения МКР ИЖС «Стрелецкое 72» Белгородского района	Белгородский район	областная	согласно ПСД	76 000,0	76 000,0	-	76 000,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.18	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети водоснабжения МКР ИЖС «Глушинский», г. Строитель Яковлевского района Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	46 000,0	46 000,0	-	46 000,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.19	Строительство водозаборной скважины в с. Белый Плес	Вейделевский район	областная	согласно ПСД	12 284,3	-	-	-	12 284,3	-	12 284,3	-	-	-	2026 г.
1.20	Строительство водозаборной скважины в с. Богатое, ул. Школьная	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	7 785,5	-	-	-	7 785,5	-	7 785,5	-	-	-	2026 г.
1.21	Строительство водозаборной скважины в с. Большая Ивановка	Новооскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	7 041,8	-	-	-	7 041,8	-	7 041,8	-	-	-	2026 г.
1.22	Строительство водозаборной скважины и участка водопровода от станции водоподготовки бывшего мясокомбината до ул. Набережная в п. Пролетарский	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	8 137,0	-	-	-	8 137,0	-	8 137,0	-	-	-	2026 г.
1.23	Строительство водозаборной скважины в с. Дмитриевка, ул. Шатилова	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	8 437,5	-	-	-	-	-	-	8 437,5	-	8 437,5	2026 г.
1.24	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в х. Березки	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	12 811,5	-	-	-	12 811,5	-	12 811,5	-	-	-	2026 г.
1.25	Строительство водозаборной скважины в с. Ильинка	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	8 976,8	-	-	-	8 976,8	-	8 976,8	-	-	-	2026 г.
1.26	Строительство водозаборной скважины в с. Подсерднее	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	15 383,3	-	-	-	15 383,3	-	15 383,3	-	-	-	2026 г.
1.27	Строительство водозаборной скважины в с. Мухомудеровка	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 503,4	-	-	-	10 503,4	-	10 503,4	-	-	-	2026 г.
1.28	Строительство водозаборной скважины в с. Немцево	Новооскольский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	13 211,7	-	-	-	13 211,7	-	13 211,7	-	-	-	2026 г.
1.29	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Локня	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	21 686,1	-	-	-	21 686,1	-	21 686,1	-	-	-	2026 г.
1.30	Строительство водозаборной скважины в п. Борисовка	Борисовский район	областная	согласно ПСД	7 344,8	-	-	-	7 344,8	-	7 344,8	-	-	-	2026 г.
1.31	Строительство водозаборной скважины в с. Мелихово	Корочанский район	областная	согласно ПСД	9 911,8	-	-	-	-	-	-	9 911,8	-	9 911,8	2026 г.
1.32	Строительство водозаборной скважины в п. Ровеньки, ул. Московская	Ровеньский район	областная	согласно ПСД	10 396,6	-	-	-	10 396,6	-	10 396,6	-	-	-	2026 г.
1.33	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Айдар, ул. Советская	Ровеньский район	областная	согласно ПСД	12 975,4	-	-	-	12 975,4	-	12 975,4	-	-	-	2026 г.
1.34	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Святославка	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	13 457,0	-	-	-	13 457,0	-	13 457,0	-	-	-	2026 г.
1.35	Строительство водозаборной скважины в с. Смородино	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	21 888,0	-	-	-	21 888,0	-	21 888,0	-	-	-	2026 г.
1.36	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Крестов	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	12 629,0	-	-	-	-	-	-	12 629,0	-	12 629,0	2026 г.
1.37	Строительство водозаборной скважины в с. Вислое	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	8 739,0	-	-	-	8 739,0	-	8 739,0	-	-	-	2026 г.
1.38	Строительство водозаборной скважины в п. Юсупово	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	10 620,0	-	-	-	-	-	-	10 620,0	-	10 620,0	2026 г.
1.39	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Задельное, ул. Колхозная	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	13 477,0	-	-	-	13 477,0	-	13 477,0	-	-	-	2026 г.
1.40	Строительство водозаборной скважины в с. Черкасское	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	16 856,0	-	-	-	16 856,0	-	16 856,0	-	-	-	2026 г.
1.41	Поставка оборудования на КНС по ул. Дорожная в г. Строитель	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	11 400,0	11 400,0	-	11 400,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.42	Поставка оборудования на ГКНС в г. Строитель	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	13 200,0	13 200,0	-	13 200,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
1.43	Строительство сетей водоснабжения в мкр. Новосадовый-41	Белгородский район	областная	согласно ПСД	115 500,0	11 000,0	-	11 000,0	104 500,0	-	104 500,0	-	-	-	2026 г.
1.44	Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в с. Холки	Чернянский район	областная	согласно ПСД	38 300,0	11 300,0	-	11 300,0	27 000,0	-	27 000,0	-	-	-	2026 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Общая стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2027 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.45	Строительство сетей водоотведения в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	согласно ПСД	90 000,0	10 000,0	-	10 000,0	80 000,0	-	80 000,0	-	-	-	2026 г.
1.46	Строительство водозаборной скважины в с. Хотмыжск	Борисовский район	областная	согласно ПСД	11 499,2	-	-	-	-	-	-	11 499,2	-	11 499,2	2026 г.
1.47	Строительство водозаборной скважины в п. Уразово	Валуйский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	8 156,4	-	-	-	-	-	-	8 156,4	-	8 156,4	2026 г.
1.48	Строительство водозаборной скважины в с. Зимовное	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	14 634,0	-	-	-	-	-	-	14 634,0	-	14 634,0	2027 г.
1.49	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Первая Стрелица	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	13 019,0	-	-	-	-	-	-	13 019,0	-	13 019,0	2027 г.
1.50	Строительство водозаборной скважины в х. Плотовка	Волоконовский район	областная	согласно ПСД	8 258,0	-	-	-	-	-	-	8 258,0	-	8 258,0	2026 г.
1.51	Строительство водозаборной скважины в г. Грайворон, ул. Тарана	Грайворонский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	6 324,0	-	-	-	-	-	-	6 324,0	-	6 324,0	2027 г.
1.52	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	8 500,0	-	-	-	-	-	-	8 500,0	-	8 500,0	2027 г.
1.53	Строительство 2 водозаборных скважин и водонапорной башни в с. Чураево	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	21 896,0	-	-	-	-	-	-	21 896,0	-	21 896,0	2027 г.
1.54	Строительство канализационных сетей и канализационных насосных станций в п. Пятницкое	Волоконовский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.55	Строительство водозабора «Жуковский»	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	42 113,0	-	-	-	-	-	-	42 113,0	-	42 113,0	2027 г.
1.56	Реконструкция станции обезжелезирования по ул. Кирова в г. Шебекино	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.57	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в х. Кривая Роша	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	10 957,0	-	-	-	-	-	-	10 957,0	-	10 957,0	2026 г.
1.58	Строительство сетей водоснабжения в мкр. ИЖС ул. 80-летия г. Губкина и ул. Осенняя г. Губкин	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	9 400,0	-	-	-	9 400,0	-	9 400,0	-	-	-	2026 г.
1.59	Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС ул. 80-летия г. Губкина и ул. Осенняя г. Губкин	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	9 400,0	-	-	-	9 400,0	-	9 400,0	-	-	-	2026 г.
1.60	Строительство сетей водоснабжения в мкр. ИЖС пер. Ясный г. Губкин	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	3 200,0	-	-	-	3 200,0	-	3 200,0	-	-	-	2026 г.
1.61	Строительство сетей водоотведения в мкр. ИЖС пер. Ясный г. Губкин	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	3 200,0	-	-	-	3 200,0	-	3 200,0	-	-	-	2026 г.
1.62	Строительство сетей водоснабжения для мкр. Молодежный г. Губкин	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	18 800,0	-	-	-	18 800,0	-	18 800,0	-	-	-	2026 г.
1.63	Строительство сетей водоотведения и сооружений к ним для мкр. Молодежный	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	20 700,0	-	-	-	20 700,0	-	20 700,0	-	-	-	2026 г.
1.64	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ближняя Игуменка, пер. Южный	Белгородский район	областная	согласно ПСД	28 574,3	-	-	-	28 574,3	-	28 574,3	-	-	-	2026 г.
1.65	Строительство водозаборной скважины в с. Нагольное	Ровеньский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.66	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.67	Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Первомайская	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.68	Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Луговая	Ивнянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.69	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.70	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.71	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Вознесеновка	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	20 962,0	-	-	-	-	-	-	20 962,0	-	20 962,0	2027 г.
1.72	Строительство 3 водозаборных скважин в х. Стадников	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	28 315,0	-	-	-	-	-	-	28 315,0	-	28 315,0	2027 г.
1.73	Строительство водозаборной скважины в с. Первое Цепляево, ул. Ленина	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.74	Строительство сооружений водоснабжения в с. Петровка	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.75	Строительство водозаборной скважины в с. Безымено	Грайворонский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	9 527,0	-	-	-	-	-	-	9 527,0	-	9 527,0	2027 г.
1.76	Строительство водозаборной скважины в п. Чапаевский	Грайворонский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	8 413,7	-	-	-	-	-	-	8 413,7	-	8 413,7	2027 г.
1.77	Строительство водозаборной скважины в с. Гора-Подол	Грайворонский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 195,1	-	-	-	-	-	-	10 195,1	-	10 195,1	2027 г.
1.78	Строительство водозаборной скважины в с. Смородино, ул. Горная	Грайворонский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	14 341,0	-	-	-	-	-	-	14 341,0	-	14 341,0	2027 г.
1.79	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения по ул. Родниковая, Зеленая, Шоссейная в с. Большое Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.80	Строительство водопроводных сетей в п. Пролетарский	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.81	Строительство сооружений водоснабжения на территории с. Криничное	Ракитянский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.82	Строительство водозаборной скважины в с. Иловка, ул. Молодежная	Алексеевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.83	Строительство 2-х водозаборных скважин в п. Комсомольский	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.84	Строительство водозаборной скважины в п. Майский	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.85	Строительство водозаборной скважины в с. Долбино	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.86	Строительство водозаборной скважины в с. Драгунское	Белгородский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.87	Строительство 2-х скважин и РЧВ на водозаборе Кузнецовка	Валуйский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.88	Строительство 2-х резервуаров чистой воды на водозаборе Ромашовка	Валуйский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.89	Строительство 3 водозаборных скважин в г. Валуйки	Валуйский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.90	Строительство водозаборной скважины в с. Олейники	Вейделевский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.91	Строительство водозаборной скважины в с. Банкино	Вейделевский район	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.92	Реконструкция КНС №1 по ул. 72 Гвардейской дивизии п. Маслова Пристань	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.93	Строительство водозаборной скважины в с. Песчанка	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.94	Реконструкция водовода с Бор-маякинского водозабора с переходом р. Оскол	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.95	Строительство водозаборной скважины в с. Незнамово	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.96	Строительство водозаборной скважины в с. Владимировка	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.97	Реконструкция ПНС со строительством РЧВ и повышением производительности по ул. Ленина в г. Шебекино	Шебекинский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
1.98	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Быковка	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	10 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000,0	-	10 000,0	2027 г.
2	<b>Разработка проектно-сметной документации на строительство и модернизацию (реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения</b>	-	-	-	529 149,2	248 109,9	-	248 109,9	197 432,0	-	197 432,0	83 607,3	-	83 607,3	-
2.1	Строительство водовода от ВНС 3-го подъема 7-го водозабора до резервуаров чистой воды ВНС 3-го подъема «2-3 Южной зоны» г. Белгорода	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	3 300,0	3 300,0	-	3 300,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.2	Реконструкция водовода диаметром 700 мм от 4-го водозабора до насосной станции второго подъема по ул. Первомайская в г. Белгороде Белгородской области	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	2 880,0	2 880,0	-	2 880,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.3	Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема Северной зоны по пр. Б. Хмельницкого в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	3 213,0	3 213,0	-	3 213,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.4	Реконструкция водоводов от 5-го водозабора до 3-го водозабора г. Белгорода	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	2 762,5	2 762,5	-	2 762,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.5	Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1200 куб. м/сут. в п. Октябрьский	Белгородский район	областная	-	4 407,9	4 407,9	-	4 407,9	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Общая стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2027 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6	Проектирование строительства участка сетей водоотведения и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 600 куб. м/сут.в п. Политотдельский	Белгородский район	областная	-	3 661,6	3 661,6	-	3 661,6	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.7	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Крутой Лог	Белгородский район	областная	-	1 224,5	1 224,5	-	1 224,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.8	Строительство 2 водозаборных скважин в п. Дубовое	Белгородский район	областная	-	1 199,5	1 199,5	-	1 199,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.9	Строительство водозаборной скважины в п. Разумное	Белгородский район	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.10	Строительство водозаборной скважины в мкр. ИЖС «Ближняя Игуменка-1», «Ближняя Игуменка-62.25» (Севиюково), «Ближняя Игуменка-62.25.1», «Ближняя Игуменка-62.19»	Белгородский район	областная	-	1 169,5	1 169,5	-	1 169,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.11	Строительство сооружений водоснабжения в с. Петровка	Белгородский район	областная	-	1 530,0	1 530,0	-	1 530,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.12	Проектирование строительства канализационных сетей и канализационных насосных станций в п. Пятницкое	Волоконовский район	областная	-	2 601,0	2 601,0	-	2 601,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.13	Проектирование скважины в п. Пятницкое Волоконовского района (16 куб. м/час)	Волоконовский район	областная	-	511,4	511,4	-	511,4	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.14	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в г. Бирюч Красногвардейского района Белгородской области	Красногвардейский район	областная	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.15	Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Первомайская в с. Рождественка Ивнянского района Белгородской области	Ивнянский район	областная	-	796,0	796,0	-	796,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.16	Строительство водопровода и водозаборной скважины по ул. Луговая в с. Покровка Ивнянского района Белгородской области	Ивнянский район	областная	-	796,0	796,0	-	796,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.17	Строительство 2 водозаборных скважин в с. Бехтеевка	Корочанский район	областная	-	1 724,5	1 724,5	-	1 724,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.18	Строительство водозаборной скважины в с. Камызино	Красненский район	областная	-	974,5	974,5	-	974,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.19	Строительство водозаборной скважины в с. Расховец	Красненский район	областная	-	974,5	974,5	-	974,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.20	Строительство водозаборной скважины в с. Засосна	Красногвардейский район	областная	-	999,5	999,5	-	999,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.21	Строительство водозаборной скважины в с. Ниновка Новооскольского городского округа Белгородской области	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	667,7	667,7	-	667,7	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.22	Строительство сетей и сооружений водоотведения в г. Новый Оскол (ул. И.П. Путилина, ул. Обиденко, ул. Сушкова, ул. Тургенева, ул. Успешная, ул. Островского, пер. Кооперативный)	Новооскольский муниципальный округ	областная	-	598,5	598,5	-	598,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.23	Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Призначенского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	областная	-	472,5	472,5	-	472,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.24	Строительство сетей и сооружений водоснабжения на территории Холоднйянского сельского поселения Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	областная	-	467,0	467,0	-	467,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.25	Строительство водозаборной скважины, водонапорной башни и сетей водоснабжения по ул. Родниковая, Зеленая, Шоссейная в с. Большое Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	областная	-	790,0	790,0	-	790,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.26	Строительство станции водоподготовки в п. Прохоровка	Прохоровский район	областная	-	3 000,0	3 000,0	-	3 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.27	Строительство водопроводных сетей в п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области	Ракитянский район	областная	-	498,0	498,0	-	498,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.28	Строительство сооружений водоснабжения на территории с. Криничное Ракитянского района Белгородской области	Ракитянский район	областная	-	504,0	504,0	-	504,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.29	Строительство водозаборной скважины в п. Ракитное, мкр. «Маршала Жукова»	Ракитянский район	областная	-	849,5	849,5	-	849,5	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.30	Строительство водозаборной скважины в с. Нагальное Ровеньского района Белгородской области	Ровеньский район	областная	-	560,0	560,0	-	560,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.31	Строительство сетей водоснабжения в п. Чернянка Чернянского района Белгородской области	Чернянский район	областная	-	1 815,0	1 815,0	-	1 815,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.32	Проектирование 2 водозаборных скважин в п. Маслова Пристань	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	501,2	501,2	-	501,2	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.33	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Червона Дибровка Шебекинского городского округа Белгородской области	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	792,0	792,0	-	792,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.34	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	976,0	976,0	-	976,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.35	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Зимовенька Шебекинского городского округа Белгородской области	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	672,0	672,0	-	672,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.36	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 300 куб. м/сут. п. Яковлево Яковлевского района Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	1 800,0	1 800,0	-	1 800,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.37	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 350 куб. м/сут. п. Томаровка Яковлевского района Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 425,0	2 425,0	-	2 425,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.38	Строительство водозаборной скважины в с. Бутово Яковлевского городского округа Белгородской области	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	519,0	519,0	-	519,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.39	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Илѣк-Пеньковка	Краснояржуский район	областная	-	720,0	720,0	-	720,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.40	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	-	областная	-	35 896,9	30 896,9	-	30 896,9	-	-	-	5 000,0	-	5 000,0	не предусмотрено
2.41	Проведение строителного контроля	-	областная	-	114 287,5	54 180,2	-	54 180,2	-	-	-	60 107,3	-	60 107,3	не предусмотрено
2.42	Строительство сетей водоснабжения в мкр. Новосадовый-41	Белгородский район	областная	-	9 000,0	9 000,0	-	9 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.43	Строительство ГКНС в мкр. Новосадовый-41	Белгородский район	областная	-	9 000,0	9 000,0	-	9 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.44	Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в с. Холки	Чернянский район	областная	-	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.45	Строительство сетей водоотведения в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.46	Строительство сетей и сооружений водоотведения в районе старой застройки по ул. Урожайная в г. Белгород	Городской округ «Город Белгород»	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.47	Строительство водозаборной скважины в г. Алексеевка, мкр. «Невский-1»	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.48	Строительство водозаборной скважины и башни в с. Афанасьевка	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.49	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в х. Березки	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	3 500,0	3 500,0	-	3 500,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.50	Строительство водозаборной скважины в с. Меяйлово	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.51	Строительство сетей водоснабжения в с. Беломестное, ул. Зеленая, ул. Н. Жигалова	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено



№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, кв. м	Общая стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2027 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.52	Строительство сетей водоснабжения в с. Зеленая Поляна, ул. Привольная, ул. Садовая, ул. Торфяная, ул. Центральная, ул. Северная, ул. Донецкая	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.53	Строительство сетей водоснабжения в с. Веселая Лопань, ул. Молодежная, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.54	Строительство водозаборной скважины в п. Красная Яруга, мкр. «Сахарный завод»	Краснояружский район	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.55	Строительство двух РЧВ в мкр. Таврово-6,7	Белгородский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.56	Строительство водозаборной скважины в с. Красный Октябрь	Белгородский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.57	Строительство 3 водозаборных скважин в г. Валуйки	Валуйский муниципальный округ	областная	-	3 000,0	900,0	-	900,0	2 100,0	-	2 100,0	-	-	-	не предусмотрено
2.58	Строительство водовода и сооружений к нему для мкр. «Юбилейный», «Лесной», «Северо-Западный», «Парковый», «Учительский», «Северный», «Молодежный», «Южный», «Журавлики» в г. Губкин и с. Теплый Колодезь	Губкинский городской округ	областная	-	28 000,0	28 000,0	-	28 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.59	Строительство водозабора в п. Дубовое	Белгородский район	областная	-	10 000,0	10 000,0	-	10 000,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.60	Реконструкция водовода от скважины № 3 до скважины № 7 Ильинского водозабора	Старооскольский городской округ	областная	-	1 000,0	300,0	-	300,0	700,0	-	700,0	-	-	-	не предусмотрено
2.61	Строительство водозабора «Жуковский»	Старооскольский городской округ	областная	-	30 000,0	9 000,0	-	9 000,0	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.62	Строительство КНС-2 и сетей водоотведения до очистных сооружений канализации в г. Старый Оскол	Старооскольский городской округ	областная	-	18 600,0	5 580,0	-	5 580,0	13 020,0	-	13 020,0	-	-	-	не предусмотрено
2.63	Строительство водозаборной скважины п. Чернянка, мкр. «Сахарный Завод»	Чернянский район	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.64	Строительство водозаборной скважины п. Чернянка, мкр. «Южный»	Чернянский район	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.65	Реконструкция станции обезжелезивания по ул. Кирова в г. Шебекино	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	3 000,0	-	-	-	3 000,0	-	3 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.66	Строительство водозаборной скважины, станции водоподготовки и водонапорной башни в с. Гостицево	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	3 500,0	1 050,0	-	1 050,0	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	не предусмотрено
2.67	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Пушкарное	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.68	Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в микрорайонах ИЖС	Белгородский район	областная	-	10 000,0	-	-	-	5 000,0	-	5 000,0	5 000,0	-	5 000,0	не предусмотрено
2.69	Строительство очистных сооружений канализации в мкр. Стрелецкое 23а	Белгородский район	областная	-	5 000,0	1 500,0	-	1 500,0	3 500,0	-	3 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.70	Строительство очистных сооружений канализации в п. Майский	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.71	Строительство очистных сооружений канализации в с. Быковка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.72	Строительство очистных сооружений канализации в с. Гостицево	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.73	Строительство очистных сооружений канализации в с. Терновка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.74	Строительство очистных сооружений канализации в с. Дмитриевка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.75	Строительство очистных сооружений канализации в с. Алексеевка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	600,0	-	600,0	1 400,0	-	1 400,0	-	-	-	не предусмотрено
2.76	Строительство объектов водоснабжения ШМЗ г. Шебекино	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	4 000,0	1 200,0	-	1 200,0	2 800,0	-	2 800,0	-	-	-	не предусмотрено
2.77	Строительство двух скважин в п. Пятницкое	Волоконовский район	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.78	Строительство сетей водоснабжения в с. Прицепиловка	Корочанский район	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.79	Строительство сетей водоснабжения в с. Курское	Старооскольский городской округ	областная	-	2 500,0	750,0	-	750,0	1 750,0	-	1 750,0	-	-	-	не предусмотрено
2.80	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Ближняя Игуменка, пер. Южный	Белгородский район	областная	-	2 500,0	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	не предусмотрено
2.81	Реконструкция очистных сооружений канализации п. Борисовка	Борисовский район	областная	-	10 000,0	1 500,0	-	1 500,0	8 500,0	-	8 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.82	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Бирюч	Красногвардейский район	областная	-	10 000,0	1 500,0	-	1 500,0	8 500,0	-	8 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.83	Строительство 2-х водозаборных скважин в п. Комсомольский	Белгородский район	областная	-	2 730,0	-	-	-	2 730,0	-	2 730,0	-	-	-	не предусмотрено
2.84	Строительство водозаборной скважины в п. Майский	Белгородский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.85	Строительство 2-х скважин и РЧВ на водозаборе Кузнецовка	Валуйский муниципальный округ	областная	-	3 000,0	-	-	-	3 000,0	-	3 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.86	Строительство 2-х резервуаров чистой воды на водозаборе Ромашовка	Валуйский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.87	Строительство водозаборной скважины в с. Печанка	Старооскольский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.88	Реконструкция водовода с Бор-маявинского водозабора с переходом р. Оскол	Старооскольский городской округ	областная	-	2 432,0	-	-	-	2 432,0	-	2 432,0	-	-	-	не предусмотрено
2.89	Строительство водозаборной скважины в с. Незнамово	Старооскольский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.90	Строительство водозаборной скважины в с. Владимировка	Старооскольский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.91	Реконструкция ПНС со строительством РЧВ и повышением производительности по ул. Ленина в г. Шебекино	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.92	Строительство водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Быковка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.93	Реконструкция КНС №1 по ул. 72 Гвардейской дивизии в п. Маслова Пристань	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.94	Строительство сетей и сооружений водоснабжения в х. Попасное	Красногвардейский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.95	Строительство сетей водоснабжения в х. Сероштаново	Алексеевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.96	Строительство сетей водоснабжения в с. Безлодовка	Шебекинский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.97	Строительство сетей водоснабжения в п. Октябрьский, ул. Мичурина	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.98	Строительство сетей водоснабжения в с. Бутово	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.99	Строительство сетей водоотведения в мкр. «Журавлик-2»	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.100	Строительство сетей водоснабжения в мкр. «Гребенек-2»	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.101	Строительство сетей водоснабжения в с. Никольское	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.102	Строительство сетей водоснабжения в с. Красный Отрожек	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.103	Строительство сетей водоснабжения в с. Алексеевка	Яковлевский муниципальный округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.104	Строительство сетей водоснабжения в мкр. «Ясная Поляна»	Белгородский район	областная	-	2 500,0	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	не предусмотрено
2.105	Реконструкция очистных сооружений канализации п. Волоконовка	Волоконовский район	областная	-	5 000,0	-	-	-	5 000,0	-	5 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.106	Строительство очистных сооружений с. Головчино	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	3 000,0	-	-	-	3 000,0	-	3 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.107	Строительство очистных сооружений в п. Прохоровка	Прохоровский район	областная	-	3 000,0	-	-	-	3 000,0	-	3 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.108	Строительство напорного коллектора от КНС-18 по ул. Соколова до пер. 2-й Новоселовский	Валуйский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.109	Строительство водозаборной скважины с. Олейники	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.110	Строительство водозаборной скважины с. Банкино	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.111	Строительство ГКНС п. Вейделевка, ул. Первомайская	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.112	Строительство КНС п. Вейделевка, ул. Строителей	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.113	Строительство КНС п. Вейделевка, ул. Октябрьская	Вейделевский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.114	Строительство КНС и напорного коллектора ул. Школьная с. Головчино	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.115	Строительство КНС и напорного коллектора ул. Смирнова с. Головчино	Грайворонский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.116	Строительство сетей водоснабжения д-300 мм ул. Иноходцева г. Губкин (от водозабора Теплый Колодезь до водозабора городской парк)	Губкинский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.117	Реконструкция приемной камеры КНС-49 г. Валуйки, пер. Безымянный	Валуйский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено



№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Вид собственности	Проектная мощность, площадь, кв. м	Общая стоимость, тыс. рублей	ВСЕГО 2025 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2026 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		ВСЕГО 2027 год, тыс. рублей	в том числе по источникам:		Ввод мощностей
							федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет		федеральный бюджет/ средства ППК «ФРТ»	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.118	Проектирование реконструкции КНС-№1 г. Валуйки, ул. Пионерская	Валуйский муниципальный округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	не предусмотрено
2.119	Реконструкция очистных сооружений п. Чернянка ул. Волотовская 5б	Чернянский район	областная	-	4 000,0	-	-	-	1 000,0	-	1 000,0	3 000,0	-	3 000,0	не предусмотрено
2.120	Строительство водозаборной скважины в с. Долбино	Белгородский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено
2.121	Строительство водозаборной скважины в с. Драгунское	Белгородский район	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено
2.122	Строительство водозаборных скважин с. Дмитриевка, ул. Закотельная	Старооскольский городской округ	областная	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	2 500,0	-	2 500,0	не предусмотрено
2.123	Строительство водозаборной скважины с. Курское	Старооскольский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено
2.124	Строительство водозаборной скважины с. Долгая Поляна	Старооскольский городской округ	областная	-	2 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000,0	-	2 000,0	не предусмотрено
3	Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и (или) водоотведения	-	-	-	2 498 088,1	2 498 088,1	1 497 723,0	1 000 365,1	-	-	-	-	-	-	-
Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»		-			2 498 088,1	2 498 088,1	1 497 723,0	1 000 365,1	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Губкин с увеличением производительности до 60 тыс. куб. м в сутки. Строительство сооружений биологической очистки (2 этап)	Губкинский городской округ	областная	60 тыс. куб. м/сут.	1 347 049,6	1 347 049,6	830 700,0	516 349,6	-	-	-	-	-	-	2025 г.
3.2	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. I этап	Старооскольский городской округ	областная	60 тыс. куб. м/сут.	1 020 201,0	1 020 201,0	667 023,0	353 178,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
3.3	Строительство напорного коллектора от КНС-9 до ГОС Ду 800 мм в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	областная	согласно ПСД	130 837,5	130 837,5	-	130 837,5	-	-	-	-	-	-	2025 г.
4	Модернизация коммунальной инфраструктуры (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)	-	-	-	12 254 865,9	3 179 481,6	1 990 482,6	1 188 999,0	4 352 396,0	2 550 852,2	1 801 543,8	4 722 988,3	2 579 318,3	2 143 670,0	-
4.1	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Белгород (I этап)	Городской округ «Город Белгород»	областная	согласно ПСД	6 400 000,0	2 453 517,4	1 536 000,0	917 517,4	3 538 766,1	2 074 000,0	1 464 766,1	407 716,5	222 662,1	185 054,4	2027 г.
4.2	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Белгород (II этап)	Городской округ «Город Белгород»	областная	согласно ПСД	1 835 135,7	-	-	-	-	-	-	1 835 135,7	1 002 204,3	832 931,4	2029 г.
4.3	Реконструкция очистных сооружений канализации Старооскольского городского округа. II этап	Старооскольский городской округ	областная	согласно ПСД	1 408 360,1	-	-	-	-	-	-	1 408 360,1	769 133,6	639 226,5	2029 г.
4.4	Строительство водозабора в г. Строитель	Яковлевский муниципальный округ	областная	согласно ПСД	336 213,8	275 000,0	172 161,0	102 839,0	61 213,8	35 876,1	25 337,7	-	-	-	2026 г.
4.5	Строительство водовода и сооружений к нему для мкр. «Юбилейный», «Лесной», «Северо-Западный», «Парковый», «Учительский», «Северный», «Молодежный», «Южный», «Журавлики» в г. Губкин и с. Теплый Колодезь	Губкинский городской округ	областная	согласно ПСД	1 872 009,0	226 316,9	141 683,5	84 633,4	573 916,1	336 360,9	237 555,2	1 071 776,0	585 318,3	486 457,7	2027 г.
4.6	Строительство трех водозаборных скважин в г. Бирюч Красногвардейского района Белгородской области	Красногвардейский район	областная	согласно ПСД	53 147,3	53 147,3	33 272,3	19 875,0	-	-	-	-	-	-	2025 г.
4.7	Строительство станции обезжелезивания в п. Прохоровка	Прохоровский район	областная	согласно ПСД	350 000,0	171 500,0	107 365,8	64 134,2	178 500,0	104 615,2	73 884,8	-	-	-	2026 г.

**Приложение № 3**  
**к государственной программе**  
**Белгородской области «Обеспечение**  
**качественными коммунальными**  
**услугами жителей Белгородской области»**

**Направления предоставления субсидий государственным унитарным предприятиям Белгородской области**

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии государственным унитарным предприятиям на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной собственности	-	1 032 671,7	386 421,1	266 250,6	380 000,0	-
1.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	1 032 671,7	386 421,1	266 250,6	380 000,0	-
1.1.1	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Алексеевка, мкр-н «Дмитриевка»	Алексеевский муниципальный округ	6 217,7	6 217,7			2024 г.
1.1.2	Капитальный ремонт 1-ой и 2-ой линии водовода с. Береговое - п. Прохоровка	Прохоровский район	11 818,7	11 818,7	-	-	2025 г.
1.1.3	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Хомутцы Ивнянского района	Ивнянский район	325,8	325,8	-	-	2025 г.
1.1.4	Устройство ограждения станции водоподготовки в п. Ивня Ивнянского района	Ивнянский район	735,5	735,5	-	-	2025 г.
1.1.5	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Верховенье Ивнянского района	Ивнянский район	870,9	870,9	-	-	2025 г.
1.1.6	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Бубново Корочанского района	Корочанский район	734,6	734,6	-	-	2025 г.
1.1.7	Устройство ограждения станции водоподготовки в с. Большое Песчаное Корочанского района	Корочанский район	1 020,1	1 020,1	-	-	2025 г.
1.1.8	Приобретение оборудования и материалов для выполнения капитального ремонта КНС «Разумное-22 а,б», ул. Кольцевая хозяйственным способом	Белгородский район	4 597,3	4 597,3	-	-	2025 г.
1.1.9	Выполнение работ по геологическому изучению недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населённых пунктов Белгородской области	-	15 037,5	15 037,5	-	-	2025 г.
1.1.10	Капитальный ремонт сетей и сооружений в мкр. ИЖС Белгородского района	Белгородский район	80 045,0	10 000,0	20 045,0	50 000,0	2027 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.11	Капитальный ремонт сети водопровода п. Борисовка, пер. Первомайский, пл. Ушакова	Борисовский район	2 357,9	2 357,9	-	-	2025 г.
1.1.12	Капитальный ремонт с переносом 500 м.п. напорного коллектора диаметром 355 мм от ГНС в сторону ОС в п. Борисовка, пер. Крупской, ул. Грайворонская	Борисовский район	20 014,7	20 014,7	-	-	2025 г.
1.1.13	Капитальный ремонт водопроводной сети, проходящей от водозабора № 2 до ул. 8 Марта в п. Борисовка	Борисовский район	3 909,5	3 909,5	-	-	2025 г.
1.1.14	Капитальный ремонт станции обезжелезивания на 4-м водозаборе в г. Белгороде	Городской округ «Город Белгород»	30 000,0	30 000,0	-	-	2025 г.
1.1.15	Капитальный ремонт станции обезжелезивания в с. Ломное	Грайворонский муниципальный округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.16	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Курасовка, ул. Жучкова	Ивнянский район	12 086,5	12 086,5	-	-	2025 г.
1.1.17	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Курасовка, ул. Загать	Ивнянский район	13 862,9	13 862,9	-	-	2025 г.
1.1.18	Капитальный ремонт водопровода в п. Ровеньки	Ровеньский район	15 000,0	5 000,0	10 000,0	-	2026 г.
1.1.19	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ржевка	Ровеньский район	10 000,0	-	10 000,0	-	2026 г.
1.1.20	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Лозная	Ровеньский район	20 000,0	-	10 000,0	10 000,0	2027 г.
1.1.21	Капитальный ремонт водовода Д-500 мм с Орликовской НС дюкер через р. Убля	Старооскольский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.22	Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул. Крайняя в г. Старый Оскол	Старооскольский городской округ	25 000,0	15 000,0	10 000,0	-	2026 г.
1.1.23	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм с Ильинского водозабора	Старооскольский городской округ	62 152,5	25 355,6	36 796,9	-	2026 г.
1.1.24	Капитальный ремонт водовода по ул. Почтовая	Городской округ «Город Белгород»	3 013,0	3 013,0	-	-	2025 г.
1.1.25	Приобретение оборудования и материалов для выполнения запуска в эксплуатацию станции обезжелезивания в мкр «Строитель» Старооскольского городского округа	Старооскольский городской округ	6 000,0	6 000,0	-	-	2025 г.
1.1.26	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения от ул. Колхозная до МКД, расположенных по адресам: ул. Колхозная 16, ул. Советская 102а, ул. Советская 102б в п. Прохоровка Прохоровского района Белгородской области	Прохоровский район	2 500,0	2 500,0	-	-	2025 г.
1.1.27	Капитальный ремонт водовода Д-500 мм с резервуаров «Горняшка» на юго-западные районы	Старооскольский городской округ	16 205,6	-	-	16 205,6	2027 г.
1.1.28	Капитальный ремонт магистрального водовода Д-600 мм с Ильинского водозабора	Старооскольский городской округ	10 000,0	-	10 000,0	-	2026 г.
1.1.29	Капитальный ремонт водовода Д-500 мм с Воротниковской НС на мкр. Парковый (переход под железной дорогой)	Старооскольский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.30	Капитальный ремонт водовода Д-500 мм с Воротниковской НС на Гуменскую НС, дюкер через р.Оскол	Старооскольский городской округ	10 000,0	10 000,0	-	-	2025 г.
1.1.31	Капитальный ремонт второго ввода Д-200 мм на мкр. Набережный (участок от мкр. Молодогвардеец № 166 через дорогу вдоль р. Осколец до ЦТП)	Старооскольский городской округ	3 000,0	-	3 000,0	-	2026 г.
1.1.32	Капитальный ремонт водовода Д-200 мм по мкр. Приборостроитель г. Старый Оскол (от ж.д. № 8 до ж.д. № 19)	Старооскольский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33	Капитальный ремонт водовода Д-300 мм с Гуменской НС	Старооскольский городской округ	15 000,0	-	5 000,0	10 000,0	2027 г.
1.1.34	Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС-2 до КНС-1 в г. Валуйки, ул. Пионерская	Валуйский муниципальный округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.35	Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Губкин, п. Лебеди, от пр-та Горняков до ул. Гастелло	Губкинский городской округ	10 229,8	10 229,8	-	-	2025 г.
1.1.36	Капитальный ремонт напорных коллекторов с КНС-1 и водовода ГСК «Металлург-3»	Старооскольский городской округ	79 220,5	79 220,5	-	-	2025 г.
1.1.37	Капитальный ремонт напорных коллекторов с КНС-1 от ж/д полотна на г. Ржава до СНТ «Водник» с дюкером через р. Оскол	Старооскольский городской округ	58 802,6	58 802,6	-	-	2025 г.
1.1.38	Замена напорного коллектора и запорно-регулирующей арматуры в машинном зале КНС-4 ул. Деревянова	Старооскольский городской округ	37 710,0	37 710,0	-	-	2025 г.
1.1.39	Капитальный ремонт канализационных коллекторов г. Новый Оскол	Новооскольский муниципальный округ	15 000,0	-	7 908,7	7 091,3	2027 г.
1.1.40	Капитальный ремонт водопровода по ул. Речная, 1 пер. Никитина, 2 пер. Никитина, ул. Никитина, пер. Крылова, пер. Димитрова в г. Алексеевка	Алексеевский муниципальный округ	10 000,0	-	10 000,0	-	2026 г.
1.1.41	Капитальный ремонт водовода Ду 160 мм по ул. Магистральная в п. Северный	Белгородский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.42	Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Валуйки, ул. Пушкина, ул. Калинина, ул. Победы до насосной станции 3-го подъема по ул. Тимирязева	Валуйский муниципальный округ	15 000,0	-	5 000,0	10 000,0	2027 г.
1.1.43	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Попов	Вейделевский район	4 000,0	-	4 000,0	-	2026 г.
1.1.44	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина в п. Волоконовка	Волоконовский район	3 000,0	-	3 000,0	-	2026 г.
1.1.45	Капитальный ремонт фильтровых колонн скважин г. Белгорода	Городской округ «Город Белгород»	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.46	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Ивановская Лисица	Грайворонский муниципальный округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.47	Капитальный ремонт станции обезжелезивания с увеличением мощности с. Богородицкое, ул. Колхозная, д. 8	Губкинский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.48	Капитальный ремонт водовода в с. Дальняя Игуменка	Корочанский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.49	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Вязовое между ул. Трудовая и ул. Октябрьская	Краснояржужский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.50	Капитальный ремонт водопровода по ул. Школьная в с. Васильдол	Новооскольский муниципальный округ	2 000,0	-	2 000,0	-	2026 г.
1.1.51	Капитальный ремонт водопровода по ул. Жадова, ул. Комарова в п. Прохоровка	Прохоровский район	1 000,0	-	1 000,0	-	2026 г.
1.1.52	Капитальный ремонт сетей водоснабжения п. Ракитное, ул. Садовая	Ракитянский район	1 000,0	-	1 000,0	-	2026 г.
1.1.53	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Вышние Пены	Ракитянский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.54	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Красненская в с. Чистополье	Ракитянский район	3 000,0	-	3 000,0	-	2026 г.
1.1.55	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Харьковское	Ровеньский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.56	Капитальный ремонт водопровода с. Лозовое	Ровеньский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.57	Капитальный ремонт водовода Д-300 мм по пр-ту А. Угарова	Старооскольский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.58	Капитальный ремонт водовода Д-200 мм по мкр. Звездный г. Старый Оскол (от ж.д. № 5 до ж.д. № 10)	Старооскольский городской округ	3 000,0	-	3 000,0	-	2026 г.
1.1.59	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм с Незнамовского водозабора (с дюкером через р. Котел)	Старооскольский городской округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.60	Капитальный ремонт водопровода с. Волотово	Чернянский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.61	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Ржевка (переподключение существующих абонентов)	Шебекинский муниципальный округ	5 000,0	-	-	5 000,0	2027 г.
1.1.62	Капитальный ремонт водовода диаметром 200 мм от станции 2-го подъема до ул. Набережная в п. Яковлево	Яковлевский муниципальный округ	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.63	Капитальный ремонт участка самотечного канализационного коллектора от ул. Макаренко до ул. Купянской (до ж/д) Д-800 мм	Городской округ «Город Белгород»	55 000,0	-	-	55 000,0	2027 г.
1.1.64	Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Губкин, п. Лебеди, от ул. Гастелло, д. 16 до КНС № 8	Губкинский городской округ	60 000,0	-	6 500,0	53 500,0	2027 г.
1.1.65	Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от центральной КНС через реку Тихая Сосна и от КНС с. Засосна Д-200	Красногвардейский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.66	Капитальный ремонт сетей водоотведения п. Чернянка	Чернянский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.67	Капитальный ремонт водовода Ду 160 мм от ВНС до ул. Лесная мкр. Таврово-4 с установкой диктующих точек – 2,5 км	Белгородский район	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
1.1.68	Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Новорослов	Вейделевский район	5 000,0	-	5 000,0	-	2026 г.
1.1.69	Капитальный ремонт скважины с. Мелавое	Губкинский городской округ	2 000,0	-	-	2 000,0	2027 г.
1.1.70	Капитальный ремонт скважины с. Малахово	Губкинский городской округ	2 000,0	-	-	2 000,0	2027 г.
1.1.71	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Вознесеновка (ул. Садовая, ул. Центральная)	Ивнянский район	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
1.1.72	Капитальный ремонт станции обезжелезивания мкр. Дальневосточный в п. Красная Яруга	Краснояржужский район	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
1.1.73	Капитальный ремонт водопровода по ул. Каховка, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Буденного в с. Великомихайловка	Новооскольский муниципальный округ	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
1.1.74	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в х. Кривая Роша	Ракитянский район	5 000,0	-	-	5 000,0	2027 г.
1.1.75	Капитальный ремонт водовода Д-600 мм с Воронниковского водозабора по ул. Прядченко	Старооскольский городской округ	20 000,0	-	-	20 000,0	2027 г.
1.1.76	Капитальный ремонт водозаборной скважины с. Нагольное, ул. Комсомольская	Старооскольский городской округ	3 000,0	-	-	3 000,0	2027 г.
1.1.77	Капитальный ремонт водопровода Д-300 мм по пр. Комсомольский в г. Старый Оскол (участок в районе кождиспансера)	Старооскольский городской округ	3 000,0	-	-	3 000,0	2027 г.
1.1.78	Капитальный ремонт центрального водовода г. Строитель, ул. Октябрьская (от ул. Заводская до ул. Кривошейна)	Яковлевский муниципальный округ	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
1.1.79	Капитальный ремонт сетей канализации г. Губкин, ул. Белинского	Губкинский городской округ	20 000,0	-	-	20 000,0	2027 г.
1.1.80	Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Губкин, п. Лебеди, от пр-та Горняков до КНС №8	Губкинский городской округ	48 203,1	-	-	48 203,1	2027 г.

№ п/п	Наименование заказчиков, отраслей, объектов	Наименование муниципального образования	Всего, тыс. рублей	В том числе по годам реализации:			Ввод мощностей
				2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.81	Капитальный ремонт самотечных канализационных коллекторов по ул. Полевая и Центральная в п. Красная Яруга	Краснояружский район	10 000,0	-	-	10 000,0	2027 г.
2	Субсидии государственным унитарным предприятиям на возмещение затрат, связанных с производственной деятельностью	-	-	-	-	-	-
2.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	-	-	-	-	-
3	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов	-	441 195,8	441 195,8	-	-	-
3.1	Государственное унитарное предприятие «Белгородский областной водоканал»	-	441 195,8	441 195,8			-

