



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 апреля 2026 года

№ 128-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг

В целях повышения эффективности организации проектной деятельности на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг «Об организации проектной деятельности в Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в Положении об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденном указом:

в абзаце втором подпункта 5 пункта 2 слова «мероприятий (результатов)» заменить словом «результатов»;

пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:

«4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

проектная инициатива – документ, содержащий информацию, связанную с инициированием РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, необходимую для принятия решения о целесообразности реализации указанных проектов, подпроектов и начале их подготовки (наименование проекта, подпроекта, цель, ключевые задачи, примерный период реализации, примерная стоимость, основания для инициирования, источники финансирования и иная информация);

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по достижению мероприятия (результата (промежуточного мероприятия (результата) и (или) по созданию (приобретению) объекта мероприятия (результата));

этапы – последовательность этапов, которые проходит приоритетный проект Губернатора Иркутской области, подпроект от стадии начала реализации до стадии его завершения;

ключевое событие (веха) – значимое событие, с наступлением которого связано завершение этапа или важного мероприятия / работы приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

мероприятие / работа – фрагмент деятельности в рамках календарного плана, выполнение которого необходимо для завершения приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

ключевые пользователи проекта, подпроекта – сотрудники ИОГВ и другие лица, использующие результаты проекта, подпроекта;

Совет по реализации национальных проектов при Губернаторе Иркутской области – совещательный орган при Губернаторе Иркутской области, образованный в целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской области, представителей Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, контрольных (надзорных) органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных и иных организаций;

Штаб по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов – совещательный орган при Губернаторе Иркутской области, созданный в целях рассмотрения вопросов, связанных с реализацией проектов, подпроектов;

Проектный комитет – коллегиальный орган, сформированный в целях реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов по сферам и направлениям деятельности Правительства Иркутской области при первом заместителе Губернатора Иркутской области, первом заместителе Председателя Правительства Иркутской области, заместителе Губернатора Иркутской области, заместителе Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующем и контролирующем деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, а также при руководителе аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации указанных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

ведомственный проектный офис – коллегиальный орган, сформированный в ИОГВ в целях эффективности реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

куратор проекта, подпроекта – ответственное должностное лицо за сопровождение проектов, указанных в пункте 2 настоящего Положения (далее – проекты), подпроектов из числа Губернатора Иркутской области либо первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, а также руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации проектов, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

заместитель куратора приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта – ответственное должностное лицо за сопровождение приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, которое координирует и контролирует реализацию соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, из числа первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, а также заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

региональный проектный офис – самостоятельное структурное подразделение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющее функции в части организации проектной деятельности в Иркутской области и межведомственного взаимодействия при реализации проектов, подпроектов на территории Иркутской области;

руководитель проекта, подпроекта – ответственное должностное лицо из числа руководителей ИОГВ, а также руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации проектов, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация проекта, подпроекта, на которое возлагается персональная ответственность за достижение общественно значимых результатов, показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта, а также за достижение результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ, указанных в паспорте приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

заместитель руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта – ответственное должностное лицо из числа руководителей ИОГВ, заместителей руководителей ИОГВ, начальников структурных подразделений (управлений) ИОГВ, а также заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов

Губернатора Иркутской области, подпроектов, и на которого возлагается ответственность за их достижение;

администратор проекта – ответственное должностное лицо из числа заместителей руководителя ИОГВ или заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация проекта, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности, взаимодействие между участниками проекта;

администратор приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта – ответственное должностное лицо из числа заместителей руководителя ИОГВ, начальников структурных подразделений (управлений, отделов) ИОГВ, а также заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, начальников отделов самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта, подпроекта, ведение мониторинга реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, формирование отчетности приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, взаимодействие между ответственными исполнителями и соисполнителями проекта, подпроекта. Администратор приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта осуществляет полномочия ответственного секретаря команды управления проектом, формируемой в целях реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

участники проекта – сотрудники ИОГВ, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных организаций, подведомственных ИОГВ, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

ответственные исполнители и соисполнители – сотрудники ИОГВ, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных организаций, подведомственных ИОГВ, деятельность которых направлена на достижение соответствующих результатов, этапов, ключевых

событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

5. В целях осуществления проектной деятельности формируются постоянные и временные органы управления проектной деятельностью.

К постоянным органам управления проектной деятельностью относятся: Совет по реализации национальных проектов при Губернаторе Иркутской области, Штаб по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, региональный проектный офис, ведомственный проектный офис, Проектный комитет.

К временным органам управления проектной деятельностью, формируемым в целях реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, относится команда управления соответствующим приоритетным проектом Губернатора Иркутской области.

Команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области (далее в настоящем абзаце – проект) состоит из куратора проекта, кураторов подпроектов (при наличии), заместителей куратора проекта, заместителей кураторов подпроектов (при наличии), руководителя проекта, руководителей подпроектов (при наличии), заместителей руководителя проекта, заместителей руководителей подпроектов (при наличии), администратора проекта, администраторов подпроектов (при наличии), ответственных исполнителей и соисполнителей проекта, подпроектов (при наличии).

Формирование и утверждение составов временных органов управления проектной деятельностью в отношении приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется в форме правовых актов кураторов проектов в течение пяти рабочих дней со дня утверждения паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности, утвержденной указом Губернатора Иркутской области (далее соответственно – функциональная структура проектной деятельности, органы управления проектной деятельностью), и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

6. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов и запросов на изменение паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов (далее – запросы на изменение паспортов), отчетов о ходе реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в соответствующих подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), обеспечивающих формирование, ведение, хранение и обмен документами в рамках реализации проектов, по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных

усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов и запросов на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, отчетов о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, осуществляются по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в государственной информационно-аналитической системе «Ситуационный Центр Губернатора Иркутской области» (далее – ГИАС «СЦГ»).

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ» формирование и утверждение паспортов и запросов на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляются в форме приложения к протоколу заседания Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.»;

индивидуализированный заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. ИНИЦИИРОВАНИЕ РП, ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТОВ»;

в пункте 19:

абзац первый после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

абзац второй после слов «приоритетные проекты Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроекты»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. В случае инициирования РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов по поручению Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области проектная инициатива не формируется, осуществляется подготовка паспортов РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;

в пункте 22:

подпункт 1 после слова «проектов» дополнить словом «, подпроектов»;

подпункт 2 после слова «проектов» дополнить словом «, подпроектов»;

пункты 23, 24 изложить в следующей редакции:

«23. По результатам рассмотрения проектной инициативы региональный проектный офис принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении проектной инициативы, отнесении проектной инициативы к РП, ведомственным проектам или приоритетным проектам Губернатора Иркутской области, подпроектам, определении предполагаемого руководителя проекта, подпроекта и необходимости разработки

предполагаемым руководителем проекта, подпроекта паспортов РП, ведомственных проектов или приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

2) о возвращении проектной инициативы инициатору проекта, подпроекта, в случае несоответствия проектной инициативы критериям проектной деятельности, установленным пунктом 22 настоящего Положения.

24. При одобрении региональным проектным офисом проектной инициативы предполагаемым руководителем проекта, подпроекта осуществляется подготовка паспортов РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;

индивидуализированный заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ПОДГОТОВКА ПАСПОРТОВ ПРОЕКТОВ, ПОДПРОЕКТОВ»;

пункты 25, 25¹ изложить в следующей редакции:

«25. Разработка паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов осуществляется предполагаемым руководителем проекта с учетом предложений предполагаемых участников проекта, разработка паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется руководителем проекта, подпроекта с учетом предложений предполагаемых ответственных исполнителей и соисполнителей.

В паспорта проектов включаются строительство, реконструкция, в том числе реконструкция с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества только при наличии положительного заключения министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, выданного в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 апреля 2015 года № 196-пп (далее – Порядок № 196-пп), в случаях, установленных Порядком № 196-пп.

25¹. Не допускается дублирование общественно значимых результатов, задач, показателей, мероприятий (результатов) РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов между собой, с общественно значимыми результатами, задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, государственных программ Иркутской области, за исключением случаев, определенных в методических указаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации и (или) методических рекомендациях проектного офиса Правительства Российской Федерации (далее – методические указания (рекомендации)).»;

пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Разработка паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется по форме, установленной Методическими рекомендациями по подготовке приоритетных проектов

Губернатора Иркутской области, подпроектов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, утвержденными правовым актом заместителя Председателя Правительства Иркутской области, курирующего проектную деятельность (далее – методические рекомендации по приоритетным проектам, подпроектам).»;

в абзаце третьем подпункта 2 пункта 31 слова «на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

пункт 35 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

в пункте 36:

подпункт 1 дополнить словом «, подпроектов»;

в подпункте 2 слово «области» заменить словами «области, подпроектов»;

пункт 37 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 38 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

в абзаце третьем подпункта 2 пункта 42 слова «на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

пункт 46 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

в пункте 47:

подпункт 1 дополнить словом «, подпроектов»;

в подпункте 2 слово «области» заменить словами «области, подпроектов»;

пункт 48 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

в пункте 49:

абзац первый после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

абзац второй после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

главы 7, 8 изложить в следующей редакции:

**«Глава 7. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПАСПОРТА
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДПРОЕКТА**

52. Предполагаемый руководитель проекта, подпроекта обеспечивает согласование паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с заинтересованными органами и лицами:

1) ответственными исполнителями и соисполнителями ключевых событий (вех), мероприятий / работ проекта, подпроекта;

2) министерством финансов Иркутской области;

3) региональным проектным офисом.

53. Паспорт приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта направляется предполагаемым руководителем проекта, подпроекта заинтересованным органам и лицам, указанным в пункте 52 настоящего Положения, в порядке их указания либо одновременно по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ».

Направление в министерство финансов Иркутской области паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта сопровождается служебной запиской с приложением пояснительной записки.

Согласование паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта или возврат их на доработку с указанием имеющихся замечаний осуществляется: ответственными исполнителями и соисполнителями ключевых событий (вех), мероприятий / работ проекта, подпроекта в течение трех рабочих дней со дня поступления паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на согласование; министерством финансов Иркутской области, региональным проектным офисом в течение пяти рабочих дней со дня поступления паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на согласование.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ» согласование паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта осуществляется посредством системы электронного документооборота «Дело».

54. В случае выявления рисков недостижения плановых значений параметров приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта региональный проектный офис формирует позицию на паспорт приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

55. При наличии разногласий, возникших в ходе согласования паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, предполагаемый руководитель проекта, подпроекта обеспечивает обсуждение паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с таблицей разногласий на заседании Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов при участии заинтересованных органов и лиц с целью поиска взаимоприемлемого решения.

Предполагаемый руководитель проекта, подпроекта обеспечивает не позднее двух рабочих дней до дня заседания Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов направление таблицы разногласий в адрес заинтересованных органов и лиц.

56. Согласованный с заинтересованными органами и лицами паспорт приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с таблицей разногласий (при наличии) и позицией регионального проектного офиса (при наличии) подлежит рассмотрению на заседании Штаба по

реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

57. Внесение паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на Штаб по реализации национальных, региональных проектов и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется региональным проектным офисом.

58. Штаб по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов рассматривает поступивший паспорт приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта вместе с таблицей разногласий (при наличии) и позицией регионального проектного офиса (при наличии) и принимает решение:

1) об утверждении паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

2) о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с указанием в протоколе Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов имеющихся замечаний;

3) о нецелесообразности реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

59. Основанием для утверждения паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в соответствии с абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения является решение Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей в ГИАС «СЦГ» утверждение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется в форме приложения к протоколу заседания Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

60. Региональный проектный офис направляет зарегистрированный протокол заседания Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в адрес руководителей приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, министерства финансов Иркутской области в течение одного рабочего дня со дня его регистрации.

Глава 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ПОДПРОЕКТОВ

61. Мониторинг реализации проектов, подпроектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров проектов, подпроектов, расчету отклонения фактических значений параметров проектов, подпроектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов, подпроектов и рабочих, календарных планах.

62. Мониторинг реализации проектов, подпроектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов, подпроектов и прекращается в момент принятия решения об их завершении.

63. Целью мониторинга реализации проектов, подпроектов является получение на постоянной основе информации о ходе реализации соответствующих проектов, подпроектов для принятия управленческих решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

64. В ходе мониторинга реализации проектов, подпроектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом в соответствии с настоящим Положением.

65. В отчетность включается достоверная информация о реализации проектов, подпроектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей (для РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов), реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, общественно значимых результатов (для РП в НП) с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, подпроектов, о рисках реализации проектов, подпроектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

66. Подтверждение достоверности информации о реализации проектов, подпроектов осуществляется на основании информации и данных, предоставляемых руководителями проектов, подпроектов, участниками проектов, ответственными исполнителями и соисполнителями ключевых событий (вех), мероприятий / работ проекта, подпроекта.

67. В отношении РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов ведомственный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов в системе «Электронный бюджет», в отношении приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов, подпроектов в ГИАС «СЦГ».»;

абзац второй пункта 76 дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 77 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

абзац пятый пункта 88 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 88¹ дополнить словом «, подпроектов»;

главу 11 изложить в следующей редакции:

«Глава 11. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТОВ

89. Ответственные исполнители и соисполнители в ГИАС «СЦГ» формируют отчет о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта путем формирования информации о достижении ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с приложением подтверждающих документов об их исполнении, кассовом исполнении финансового обеспечения приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

90. Руководитель проекта, подпроекта организует подготовку, направление на согласование с региональным проектным офисом отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ»:

ежемесячно – не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

ежеквартально – не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ» предоставление отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта осуществляется ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, посредством системы электронного документооборота «Дело».

91. Региональный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта и не позднее четвертого рабочего дня месяца со срока, указанного в пункте 90 настоящего Положения, представляет при необходимости руководителю проекта, подпроекта предложения по доработке отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

92. Руководитель проекта, подпроекта обеспечивает доработку ответственными исполнителями и соисполнителями отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

93. Руководитель проекта, подпроекта обеспечивает рассмотрение ежемесячных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов на заседании команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области (до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИАС «СЦГ»

осуществляется рассмотрение ежеквартальных отчетов о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов).

По итогам рассмотрения отчетов о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области направляет в региональный проектный офис доклад о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов по итогам каждого квартала, в срок не позднее третьего рабочего дня с даты утверждения отчета.

Региональный проектный офис ежеквартально направляет председателю Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов доклад о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в срок не позднее третьего рабочего дня с даты истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

94. Уточненные отчеты за год о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов формируются и утверждаются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

95. Отчеты о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов за квартал и за год при необходимости рассматриваются на заседаниях Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

96. По итогам рассмотрения отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта региональным проектным офисом принимается решение об утверждении отчета о ходе реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта или направлении в ГИАС «СЦГ» предложений по его доработке.»;

индивидуализированный заголовок главы 12 изложить в следующей редакции:

«Глава 12. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ПОДПРОЕКТОВ»;

пункты 97, 98 изложить в следующей редакции:

«97. Управление рисками реализации проектов, подпроектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации методическими рекомендациями и разъяснениями по вопросам управления рисками реализации проектов (в отношении РП в НП), а также методическими рекомендациями по вопросам управления рисками реализации проектов, подпроектов, утверждаемыми правовым актом заместителя Председателя Правительства Иркутской области.

98. Управление рисками реализации проектов, подпроектов осуществляется руководителями соответствующих проектов, подпроектов совместно с органами управления проектной деятельностью и участниками проектной деятельности Правительства Российской Федерации посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного

влияния на ход реализации проекта, подпроекта и (или) достижения параметров проекта, подпроекта), а также подготовки и реализации мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации), в том числе в отношении РП в НП на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы «Управление».»;

абзац первый пункта 101 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

дополнить пунктом 102² следующего содержания:

«102². Заключение дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию РП в НП с федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих уменьшение объема средств субсидий, осуществляется при наличии соответствующего решения Губернатора Иркутской области.»;

в подпункте 2 пункта 104 слова «перед рассмотрением государственных программ Иркутской области на заседаниях Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления» исключить;

пункт 105 изложить в следующей редакции:

«105. Запросы на изменение паспортов РП в НП подлежат рассмотрению на заседаниях Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в случае принятия Проектным комитетом решения о вынесении паспортов РП в НП на рассмотрение Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.»;

абзац первый пункта 108 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

дополнить пунктом 108² следующего содержания:

«108². Заключение дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию РП в ГП РФ с федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих уменьшение объема средств субсидий, осуществляется при наличии соответствующего решения Губернатора Иркутской области.»;

в подпункте 2 пункта 111 слова «перед рассмотрением государственных программ Иркутской области на заседаниях Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого управления» исключить;

пункт 112 изложить в следующей редакции:

«112. Запросы на изменение паспортов РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов подлежат рассмотрению на заседаниях Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в случае принятия Проектным комитетом решения о вынесении паспортов РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов на

рассмотрение Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.»;

главы 15 – 17 изложить в следующей редакции:

**«Глава 15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТЫ**

113. В ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов руководителями проектов, подпроектов могут вноситься изменения в паспорта приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

114. Основаниями для внесения изменений в паспорта приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов являются: исполнение связанных с реализацией приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов поручений Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Иркутской области, решений Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, а также по результатам мониторинга и анализа реализации этих проектов, подпроектов.

115. Руководитель проекта, подпроекта обеспечивает согласование запросов на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в порядке, установленном пунктами 52 – 54 настоящего Положения.

116. Запросы на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов подлежат рассмотрению на заседаниях команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области в следующих случаях:

1) наличия разногласий, возникших между ответственными исполнителями и соисполнителями, министерством финансов Иркутской области, региональным проектным офисом по рассмотрению запросов на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

2) ухудшения плановых значений параметров приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов более чем на 10%, а также изменения сроков реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

3) устранения выявленных рисков по предложению руководителя проекта, подпроекта об исключении и (или) замене объектов капитального строительства в рамках реализации ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

4) завершения или досрочного завершения приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

5) необходимости принятия решения о продолжении реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

116¹. Запросы на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов подлежат рассмотрению на заседаниях Штаба по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов в случае принятия командой управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области решения либо при наличии позиции регионального проектного офиса о вынесении паспортов на рассмотрение Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

Глава 16. АКТУАЛИЗАЦИЯ РП В НП, РП В ГП РФ, РП, ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТОВ

117. РП в НП подлежат ежегодной актуализации не позднее трех недель со дня принятия законов Иркутской области, указанных в пункте 120 настоящего Положения, и (или) подписания дополнительных соглашений к Соглашению о реализации РП в НП.

118. РП в ГП РФ, РП, ведомственные проекты в составе проекта государственной программы Иркутской области и приоритетные проекты Губернатора Иркутской области, подпроекты подлежат ежегодной актуализации в сроки, установленные Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области, со дня вступления в силу законов Иркутской области, указанных в пункте 121 настоящего Положения, и (или) утверждения Плана по реализации ГП РФ (в отношении РП в ГП РФ).

119. Ежегодная актуализация РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов осуществляется в порядке, установленном главами 13 – 15 настоящего Положения.

120. Паспорта РП в НП подлежат приведению в соответствие:

с параметрами закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее трех недель со дня вступления их в силу;

со сводной бюджетной росписью областного бюджета по итогам года - до 31 декабря отчетного финансового года.

121. Паспорта РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов подлежат приведению в соответствие:

с параметрами закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее трех недель со дня вступления их в силу;

со сводной бюджетной росписью областного бюджета по итогам года – не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Глава 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, ПОДПРОЕКТОВ

122. Подготовка отчета о завершении реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП и ведомственного проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по региональным и ведомственным проектам.

123. Подготовка отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по приоритетным проектам, подпроектам.

124. При рассмотрении отчета о завершении реализации проекта, подпроекта осуществляется оценка выполнения задач, общественно значимых результатов, достижения показателей, целей, выполнения (достижения) мероприятий (результатов), ключевых событий (вех), мероприятий / работ соответствующего проекта, подпроекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта, подпроекта.»;

подпункт 2 пункта 125 дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 131 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

подпункт 2 пункта 132 дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 133 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

абзац первый пункта 134 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

пункт 135 после слов «приоритетных проектов Губернатора Иркутской области» дополнить словом «, подпроектов»;

главу 19 изложить в следующей редакции:

«Глава 19. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТА

137. Завершение реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта осуществляется:

1) планоно – по итогам достижения цели, результатов, этапов, реализации ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

2) досрочно – при принятии соответствующего решения Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

138. При завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта руководителем проекта, подпроекта в течение трех рабочих дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 137 настоящего Положения, подготавливается отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с приложением справки по итогам проведенной оценки достижения параметров приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, обеспечивается согласование с региональным проектным офисом, который согласовывает отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта в течение пяти рабочих дней со дня его поступления на согласование.

139. Справка по итогам проведенной оценки достижения приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта включает в себя оценку достижения цели, результатов, этапов, реализации ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, анализ социально-экономической эффективности реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

140. Руководитель проекта, подпроекта вносит согласованный отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на рассмотрение командой управления проектом вместе со справкой, сформированной по итогам оценки, проведенной в соответствии с пунктом 138 настоящего Положения.

141. Команда управления приоритетным проектом рассматривает отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта и принимает решение:

1) об одобрении отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта и принятии решения о вынесении отчета о завершении приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на рассмотрение Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

2) об отклонении отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта и необходимости доработки отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с указанием срока его доработки.

142. Руководитель проекта, подпроекта вносит одобренный отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта на рассмотрение Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области,

подпроектов вместе со справкой, сформированной по итогам оценки, проведенной в соответствии с пунктом 138 настоящего Положения.

143. Штаб по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов рассматривает отчет о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта и принимает решение:

1) об утверждении отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

2) о необходимости доработки отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта с указанием срока его доработки;


3) о продолжении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

144. В случае принятия Штабом по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов решения, указанного в подпункте 2 пункта 143 настоящего Положения, осуществляется повторное рассмотрение отчета о завершении реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта в порядке, установленном пунктом 138 настоящего Положения.»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

2) функциональную структуру проектной деятельности в Иркутской области, утвержденную указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 И.И. Кобзев

Приложение
к указу Губернатора
Иркутской области
от 10 апреля 2026 года
№ 128-уг

«Приложение 1
к Положению об организации
проектной деятельности
в Иркутской области

Проектная инициатива

« _____ »
наименование проекта, подпроекта

1.	Цель проекта, подпроекта	<i>Указывается социальный, экономический и (или) иной общественно значимый эффект от реализации проекта, подпроекта.</i>	
2.	Ключевые задачи проекта, подпроекта		
	№	Наименование ключевых задач проекта, подпроекта	Результат реализации проекта, подпроекта
	1.		
	2.		
	3.		
3.	Основания для инициирования проекта, подпроекта	<i>Указывается ситуация, обосновывающая необходимость реализации проекта, подпроекта. Указывается проблема, которая решается в рамках проекта, подпроекта. Указываются основания для инициирования проекта, подпроекта (например, ссылка на нормативные правовые акты РФ, Иркутской области, поручения Президента РФ).</i>	
4.	Примерный период реализации проекта, подпроекта	<i>Указывается примерный период реализации проекта, подпроекта</i>	
5.	Примерная стоимость проекта, подпроекта	<i>Указывается оценка общей стоимости проекта, подпроекта, в том числе за счет средств федерального бюджета;</i>	

		<i>областного бюджета; местного бюджета; внебюджетных источников.</i>		
6.	Источник финансирования	<i>Указывается связь с государственными программами Российской Федерации, государственными программами Иркутской области</i>		
7.	Связь проекта, подпроекта со стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года	<i>Указывается одна или несколько стратегических целей, на достижение которых повлияет реализация проекта, подпроекта</i>		
8.	Ключевые риски проекта, подпроекта	<i>Указываются событие и (или) совокупность событий, наступление которых может оказать негативное влияние на ход реализации проекта, подпроекта</i>		
9.	Ключевые проектные роли			
	№	Роль в проекте, подпроекте	Фамилия, отчество (при наличии)	имя, (при наличии)
	1.	Куратор проекта, подпроекта		
	2.	Заместитель куратора проекта, подпроекта		
	3.	Руководитель проекта, подпроекта		
	4.	Заместитель руководителя проекта, подпроекта		
	5.	Администратор проекта, подпроекта		
10.	Дата направления проектной инициативы			

».

Приложение
к указу Губернатора
Иркутской области
от 10 апреля 2026 года
№ 128-уг
«УТВЕРЖДЕНА
указом Губернатора
Иркутской области
от 10 января 2022 года № 5-уг

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая функциональная структура проектной деятельности в Иркутской области (далее – функциональная структура) содержит перечень участников проектной деятельности в Иркутской области с указанием их функций – Совет по реализации национальных проектов при Губернаторе Иркутской области (далее – Совет), Штаб по реализации национальных, региональных и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов (далее – Штаб), Проектный комитет, команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области, ведомственный проектный офис, региональный проектный офис, куратор проекта, куратор подпроекта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области (далее – подпроект), заместитель куратора приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, заместитель куратора подпроекта, руководитель проекта, руководитель подпроекта, заместитель руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, заместитель руководителя подпроекта, администратор проекта, администратор приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, администратор подпроекта, участники проекта, ответственные исполнители и соисполнители приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

2. Участники проектной деятельности в Иркутской области обеспечивают реализацию следующих проектов:

1) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – РП в НП);

2) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации (далее – РП в ГП РФ);

3) региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области и могут

быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ (далее соответственно – стратегия, РП);

4) ведомственных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области (далее соответственно – ведомственные проекты, ИОГВ);

5) приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, реализуемых на основании правовых актов Губернатора Иркутской области, поручений Губернатора Иркутской области, обеспечивающих реализацию мероприятий инвестиционных проектов, а также мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие отдельных территорий Иркутской области, и (или) направленных на достижение целей, определенных стратегией, и не являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области (далее - приоритетные проекты Губернатора Иркутской области), а также подпроектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение цели, результатов приоритетного проекта Губернатора Иркутской области.

Глава 2. СОВЕТ

3. Совет является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области, образованным в целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской области, представителей Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, контрольных (надзорных) органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных и иных организаций.

4. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

5. В состав Совета входят Губернатор Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, кураторы проектов, руководитель регионального проектного офиса, министр финансов Иркутской области, представители Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской области, контрольных (надзорных) органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, общественных и иных организаций.

6. Председателем Совета является Губернатор Иркутской области.

7. Ответственным секретарем Совета является сотрудник регионального проектного офиса.

8. Совет в отношении РП в НП рассматривает итоги реализации РП в НП.

9. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета.

10. Контроль за исполнением решений Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.

11. Штаб является совещательным органом при Губернаторе Иркутской области, созданным в целях рассмотрения вопросов, связанных с реализацией проектов, указанных в пункте 2 настоящей функциональной структуры (далее – проекты), подпроектов.

12. Состав Штаба утверждается распоряжением Губернатора Иркутской области.

13. В состав Штаба входят Губернатор Иркутской области, первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместители Губернатора Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующие и контролирующие деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководители проектов, подпроектов, руководитель регионального проектного офиса, министр финансов Иркутской области, министр экономического развития и промышленности Иркутской области, министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, представители контрольных (надзорных) органов, правоохранительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных организаций.

14. Штаб состоит из председателя Штаба, заместителя председателя Штаба, ответственного секретаря Штаба и членов Штаба.

15. Председателем Штаба является Губернатор Иркутской области.

16. Заместителем председателя Штаба является первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

17. Ответственным секретарем Штаба является сотрудник регионального проектного офиса.

18. На заседания Штаба могут приглашаться заинтересованные участники проектов, ответственные исполнители и соисполнители приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

Приглашение участников проектов, ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов на заседания Штаба обеспечивают руководители проектов, подпроектов.

19. Штаб:

1) принимает решение о нецелесообразности подготовки проектов, подпроектов;

2) принимает решение об утверждении паспортов проектов, подпроектов и запросов на изменение паспортов проектов, подпроектов;

3) принимает решение о доработке паспортов проектов, подпроектов;

4) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности в ходе разработки и реализации проектов, подпроектов, в том числе при осуществлении ими функций, предусмотренных настоящей функциональной структурой, при участии заинтересованных ИОГВ, иных заинтересованных организаций;

5) рассматривает риски, содержащиеся в отчетах о ходе реализации проектов, подпроектов;

6) принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

7) рассматривает информацию о ходе реализации проектов, подпроектов;

8) рассматривает информацию о проблемах в реализации мероприятий (результатов), ключевых событий (вех) проектов, подпроектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации объектов недвижимого имущества, капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества);

9) принимает решение о целесообразности исключения и (или) замены объектов капитального строительства, реализуемых в рамках РП в НП, до момента заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о реализации РП в НП на территории Иркутской области с федеральным органом исполнительной власти;

10) принимает решение о целесообразности корректировки значений показателей РП в НП на конец текущего года и (или) на последний год реализации РП в НП, до момента заключения соответствующего соглашения с федеральным органом исполнительной власти;

11) принимает решение об утверждении отчета о завершении реализации проектов, подпроектов;

12) принимает решение о доработке отчета о завершении реализации проектов, подпроектов;

13) принимает решение о продолжении реализации проектов, подпроектов.

20. Решения Штаба оформляются протоколом заседания Штаба.

21. Контроль за исполнением решений Штаба осуществляет ответственный секретарь Штаба.

Глава 4. ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ

22. Проектный комитет является коллегиальным органом, сформированным в целях реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов по сферам и направлениям деятельности Правительства Иркутской области при первом заместителе Губернатора Иркутской области, первом заместителе Председателя Правительства Иркутской области, заместителе Губернатора Иркутской области, заместителе Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора

Иркутской области, а также при руководителе аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

23. Состав Проектного комитета утверждается распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующего и контролирующего деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, а также распоряжением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

24. В состав Проектного комитета входят первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Губернатора Иркутской области, заместитель Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующий и контролирующий деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, руководители РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, руководитель регионального проектного офиса, представители министерства финансов Иркутской области, министерства экономического развития и промышленности Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области. Представители иных ИОГВ включаются в состав Проектного комитета по решению куратора при необходимости.

В состав Проектного комитета могут входить не более одного представителя от постоянного комитета Законодательного Собрания Иркутской области в должности не ниже председателя либо заместителя председателя постоянного комитета. Количество представителей Законодательного Собрания Иркутской области составляет не более половины от общего числа членов Проектного комитета.

Представители Законодательного Собрания Иркутской области принимают участие в заседаниях Проектного комитета при рассмотрении паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов и запросов на изменение паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов в рамках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

25. Председателем Проектного комитета является первый заместитель Губернатора Иркутской области, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель Губернатора Иркутской

области, заместитель Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующий и контролирующий деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, а также руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

26. Ответственным секретарем Проектного комитета является сотрудник регионального проектного офиса.

27. Проектный комитет:

1) одобряет паспорта РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, запросы на изменение паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов или принимает решение о необходимости их доработки и принимает решение о вынесении их на рассмотрение Штабом;

2) принимает решение об утверждении паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, запросов на изменение паспортов РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

3) принимает решение о нецелесообразности реализации РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

4) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между участниками проектной деятельности, министерством финансов Иркутской области, министерством экономического развития и промышленности Иркутской области, региональным проектным офисом в ходе разработки и реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

5) рассматривает информацию о ходе реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

6) рассматривает отчеты о ходе реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов за квартал и за год;

7) рассматривает риски, содержащиеся в отчетах о ходе реализации РП в НП;

8) представляет на Штаб предложения по вопросам реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, в том числе о целесообразности исключения и (или) замены объектов капитального строительства, реализуемых в рамках РП в НП, до дня заключения дополнительного соглашения о внесении изменений в соглашение о реализации РП в НП на территории Иркутской области с федеральным органом исполнительной власти;

9) принимает решение о достижении показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек РП, ведомственных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);

10) принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

11) принимает решение об утверждении отчета о завершении РП, ведомственных проектов;

12) принимает решение о вынесении отчета о завершении реализации РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов на рассмотрение Штабом;

13) принимает решение о доработке отчета о завершении реализации

РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

14) принимает решение о продолжении реализации РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;

15) принимает решения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию региональных, ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Иркутской области, – в пределах суммарного объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ Иркутской области, утвержденного законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

16) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным настоящим указом (далее – Положение).

28. Заседания Проектного комитета могут проводиться в очной (заочной) форме.

На очные заседания Проектного комитета могут приглашаться заинтересованные органы и лица, являющиеся участниками РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов.

29. Решения Проектного комитета оформляются протоколом заседания Проектного комитета.

30. Контроль за исполнением решений Проектного комитета осуществляет ответственный секретарь Проектного комитета.

Глава 5. КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТОМ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31. Команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области (далее в настоящем абзаце – проект) состоит из куратора проекта, кураторов подпроектов (при наличии), заместителей куратора проекта, заместителей кураторов подпроекта (при наличии), руководителя проекта, руководителей подпроектов (при наличии), заместителей руководителя проекта, заместителей руководителей подпроектов (при наличии), администратора проекта, администраторов подпроектов (при наличии), ответственных исполнителей и соисполнителей проекта, подпроектов (при наличии).

32. Формирование и утверждение состава команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области осуществляется в форме правовых актов кураторов проектов в течение пяти рабочих дней со дня утверждения паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

33. Председателем команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области является куратор приоритетного проекта Губернатора Иркутской области.

34. Ответственными секретарями команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области являются администраторы приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

35. Команда управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области:

1) одобряет запросы на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов и принимает решение о вынесении их на рассмотрение Штабом;

2) утверждает запросы на изменение паспортов приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов и принимает решение о необходимости их доработки, в случаях, установленных Положением;

3) управляет реализацией приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

4) осуществляет межведомственное взаимодействие при реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

5) рассматривает и снимает разногласия, возникающие между ответственными исполнителями и соисполнителями, министерством финансов Иркутской области, региональным проектным офисом в ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

6) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов, подпроектов в государственной информационно-аналитической системе «Ситуационный Центр Губернатора Иркутской области» (далее – ГИАС «СЦГ»);

7) рассматривает отчеты о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, ежеквартально направляет доклад в региональный проектный офис;

8) рассматривает риски, содержащиеся в отчетах о ходе реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

9) принимает решения о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

10) принимает решение об одобрении отчета о завершении реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов и вынесении на рассмотрение Штабом;

11) принимает решение о доработке отчета о завершении реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 6. ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

36. Ведомственный проектный офис является коллегиальным органом, сформированным в ИОГВ в целях эффективности реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов.

37. Состав ведомственного проектного офиса утверждается правовым актом ИОГВ.

38. В состав ведомственного проектного офиса включаются руководитель ИОГВ, заместитель руководителя ИОГВ, сотрудники ИОГВ, руководители структурных подразделений ИОГВ (при необходимости), представители организаций, находящихся в ведении соответствующего ИОГВ, иных государственных органов или организаций.

В случае рассмотрения на заседании ведомственного проектного офиса вопросов, касающихся составления проекта закона Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на заседание ведомственного проектного офиса приглашаются представители Законодательного Собрания Иркутской области.

39. Председателем ведомственного проектного офиса является руководитель ИОГВ.

40. Ответственным секретарем ведомственного проектного офиса является сотрудник ИОГВ.

41. Ведомственный проектный офис:

1) рассматривает паспорт РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта;

2) принимает решение о направлении на согласование паспорта РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов заинтересованным органам и организациям в порядке, установленном Положением;

3) принимает решения об утверждении запросов на изменение РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов в случаях, установленных Положением;

4) осуществляет контроль за своевременностью представления в подсистеме государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), подсистемах государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – система «Управление») (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей) и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта;

5) принимает решение о достижении показателей, выполнении мероприятий (результатов) и контрольных точек РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта, решение о завершении реализации (в том числе досрочном) РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта в целях последующего рассмотрения Проектным комитетом;

6) оценивает эффективность и результативность деятельности участников РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта;

7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

42. Региональный проектный офис является самостоятельным структурным подразделением аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, осуществляющим функции в части организации проектной деятельности в Иркутской области и межведомственного взаимодействия при реализации проектов, подпроектов на территории Иркутской области.

43. Региональный проектный офис:

1) обеспечивает общую координацию реализации проектов, подпроектов в

Иркутской области;

2) при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашения о реализации на территории Иркутской области РП в НП, а также соглашения, заключаемые с Правительством Иркутской области, о реализации на территории Иркутской области государственных программ Иркутской области, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Иркутской области), дополнительные соглашения о внесении изменений в указанные соглашения;

3) осуществляет мониторинг реализации РП в НП и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

4) координирует разработку плана, предусмотренного пунктом 12 Положения, организацию мониторинга и контроля его исполнения;

5) подготавливает при необходимости предложения о доработке отчетов о ходе реализации РП в НП и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

6) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек РП в НП и параметров приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, представляемой участниками проектов в системе «Электронный бюджет», системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей), ГИАС «СЦГ» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей) и формирует предложения о доработке указанной информации;

7) в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации РП в НП направляет руководителям федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации РП в НП, оказывающих негативное влияние на реализацию соответствующих федеральных проектов;

8) осуществляет совместно с участниками РП в НП оценку рисков реализации РП в НП в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

9) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации РП в НП, формирует совместно с участниками РП в НП предложения о мерах реагирования на риски реализации РП в НП для их последующего утверждения руководителем РП в НП в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

10) по запросу ведомственного проектного офиса, формируемого в федеральном органе исполнительной власти, в ином государственном органе или организации, в случае, если такой федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган или организация являются ответственными за подготовку и реализацию национальных проектов, представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах РП в НП, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов;

11) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, формирует совместно с участниками таких проектов предложения о мерах реагирования на риски их реализации;

12) осуществляет выявление рисков недостижения параметров РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов и формирование предложений по корректировке мер реагирования, направленных на их устранение;

13) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров РП в НП и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения РП в НП и приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов на руководителей соответствующих проектов, подпроектов и кураторов соответствующих проектов, подпроектов;

14) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Иркутской области национальных проектов, федеральных проектов и РП в НП;

15) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и РП в НП в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных заместителем Председателя Правительства Иркутской области, ответственным за организацию проектной деятельности в Иркутской области, в отношении РП в НП;

16) обеспечивает методологическое сопровождение реализации проектов, подпроектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Иркутской области;

17) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников проектов, подпроектов;

18) формирует при необходимости систему мотивации участников РП в НП и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников РП в НП

в целях осуществления их мотивации;

19) проводит оценку эффективности деятельности ведомственных проектных офисов на территории Иркутской области по реализации РП в НП;

20) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Иркутской области;

21) совместно с ответственными ИОГВ осуществляет оценку достаточности параметров РП в НП для достижения показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Иркутской области РП в НП;

22) совместно с ответственными ИОГВ осуществляет анализ влияния РП в НП на достижение показателей эффективности Губернатора Иркутской области;

23) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности совещательных и коллегиальных органов в сфере проектной деятельности (за исключением ведомственных проектных офисов), сформированных при Губернаторе Иркутской области, а также первом заместителе Губернатора Иркутской области, первом заместителе Председателя Правительства Иркутской области, заместителе Губернатора Иркутской области, заместителе Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность соответствующих ИОГВ, руководителе аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

24) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации в Иркутской области национальных проектов, федеральных проектов и РП в НП Губернатору Иркутской области или заместителю Председателя Правительства Иркутской области, ответственному за организацию проектной деятельности в Иркутской области;

25) координирует и организует возможность реализации функций участников РП в НП в системе «Электронный бюджет», системе «Управление» (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей);

26) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов РП в НП, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование (формирование позиции) запросов на изменение паспортов РП в НП, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;

27) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта РП в НП, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации РП в НП и отчеты о завершении реализации РП в НП, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

28) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и РП в НП на федеральном и региональном уровнях;

29) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами и региональными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности, координирует взаимодействие структурных подразделений ИОГВ в ходе разработки и реализации РП в НП;

30) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов, брендинга результатов;

31) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга результатов в рамках их реализации;

32) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов, федеральных проектов в Иркутской области, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

33) осуществляет взаимодействие с контрольными (надзорными) и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

34) осуществляет мониторинг исполнения областного бюджета при проведении мониторинга реализации РП в НП в автоматизированной системе казначейского исполнения и планирования бюджета Иркутской области;

35) формирует и актуализирует перечень РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов, приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

44. Региональный проектный офис курирует назначенный Губернатором Иркутской области заместитель Председателя Правительства Иркутской области, ответственный за организацию проектной деятельности в Иркутской области, который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Иркутской области;

2) оказывает содействие успешной реализации проектов, подпроектов;

3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов, подпроектов;

4) рассматривает эскалированные региональным проектным офисом проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения РП в НП;

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 8. КУРАТОР ПРОЕКТА, ПОДПРОЕКТА

45. Куратором проекта, подпроекта является ответственное должностное лицо за сопровождение проектов, подпроектов из числа Губернатора Иркутской области либо первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого

заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, непосредственно координирующих и контролирующих деятельность соответствующих ИОГВ и (или) по поручению Губернатора Иркутской области, а также руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации проектов, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

46. На куратора РП в НП возлагается обязанность по общему руководству РП в НП и достижению показателей РП в НП, достижение которых обеспечивается за счет реализации соответствующего РП в НП.

47. Куратор проекта, подпроекта:

- 1) оказывает содействие успешной реализации проектов, подпроектов;
- 2) возглавляет Проектный комитет, в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов;
- 3) возглавляет команду управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области, в случае реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроектов (в отношении куратора проекта);
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 9. ЗАМЕСТИТЕЛЬ КУРАТОРА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТА

48. Заместителем куратора приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта является ответственное должностное лицо за сопровождение приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, которое координирует и контролирует реализацию соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов, из числа первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, а также заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

49. Заместитель куратора приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта:

- 1) оказывает содействие успешной реализации соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов;
- 2) по решению куратора замещает куратора в случае его отсутствия при необходимости;
- 3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 10. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, ПОДПРОЕКТА

50. Руководителем проекта, подпроекта является ответственное должностное лицо из числа руководителей ИОГВ, а также руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации проектов, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация проекта, подпроекта, на которое возлагается персональная ответственность за достижение общественно значимых результатов, обеспечение достижения показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов), выполнение задач, указанных в паспорте РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта, а также за достижение результатов, реализацию этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ, указанных в паспорте приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта.

51. Руководитель проекта, подпроекта:

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию соответствующего паспорта проекта, подпроекта;

2) осуществляет управление реализацией проекта, подпроекта, обеспечивая достижение его общественно значимых результатов, выполнение задач, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек в соответствии с утвержденным паспортом РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственного проекта, а также достижение результатов, реализацию этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ в соответствии с паспортом приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

3) заключает с руководителем федерального проекта соглашение о реализации на территории Иркутской области РП в НП, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта;

4) обеспечивает своевременное представление участниками проекта, подпроекта в системе «Электронный бюджет», ГИАС «СЦГ» достоверной информации о реализации проекта, подпроекта (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей);

5) обеспечивает формирование отчетности, несет ответственность за достоверность, обоснованность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности;

6) обеспечивает управление рисками реализации проекта, подпроекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации проекта, подпроекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (в отношении РП в НП), методическими рекомендациями по вопросам управления рисками реализации проектов, подпроектов, утверждаемыми правовым актом заместителя Председателя Правительства Иркутской области;

7) осуществляет мониторинг реализации рабочих, календарных планов

паспорта проекта, подпроекта (при наличии);

8) инициирует внесение изменений в паспорт проекта, подпроекта;

9) согласовывает кандидатуры участников проекта, ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, представленные руководителями или их заместителями иных ИОГВ, а также организаций, подведомственных ИОГВ;

10) дает поручения участникам проекта в рамках реализации проекта, ответственным исполнителям и соисполнителям приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта в рамках реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

11) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины участников проекта, ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

12) проводит оценку эффективности деятельности участников проекта, ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

13) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 11. ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТА

52. Заместителем руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта является ответственное должностное лицо из числа руководителей ИОГВ, заместителей руководителей ИОГВ, начальников структурных подразделений (управлений) ИОГВ, а также заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, и на которого возлагается ответственность за их достижение.

53. Заместитель руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта:

1) осуществляет управление реализацией соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, обеспечивая их достижение;

2) обеспечивает управление рисками реализации соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) рисков реализации соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта в порядке, установленном методическими рекомендациями по вопросам управления рисками реализации проектов, подпроектов,

утверждаемыми правовым актом заместителя Председателя Правительства Иркутской области;

3) дает поручения ответственным исполнителям и соисполнителям в рамках реализации соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

4) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины ответственных исполнителей и соисполнителей приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

5) по решению руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта замещает руководителя в случае его отсутствия при необходимости;

б) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 12. АДМИНИСТРАТОР ПРОЕКТА

54. Администратором проекта является ответственное должностное лицо из числа заместителей руководителя ИОГВ или заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в случае реализации РП в НП, РП в ГП РФ, РП, ведомственных проектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация проекта, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности, взаимодействие между участниками проекта.

55. Администратор проекта:

1) организует подготовку паспорта проекта;

2) по поручению руководителя проекта проводит совещания по разработке и реализации проекта;

3) осуществляет ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности, а также по решению руководителя проекта осуществляет управление рисками реализации проекта, подготавливает предложения по мерам реагирования на риски на основании информации ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

4) обеспечивает учет методических указаний (рекомендаций) и иных документов в сфере проектной деятельности в Иркутской области, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет»;

5) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, регионального проектного офиса информационные и аналитические материалы по соответствующим проектам;

б) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 13. АДМИНИСТРАТОР ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТА

56. Администратором приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта является ответственное должностное лицо из числа заместителей руководителя ИОГВ, начальников структурных подразделений (управлений, отделов) ИОГВ, а также заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, начальников отделов самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, в случае реализации приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов самостоятельными структурными подразделениями аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, к чьим функциям отнесена реализация приоритетных проектов Губернатора Иркутской области, подпроектов.

57. Администратор приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта:

1) организует подготовку паспорта приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

3) осуществляет ведение мониторинга реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта, формирование отчетности;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными исполнителями и соисполнителями приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта;

5) осуществляет полномочия ответственного секретаря команды управления приоритетным проектом Губернатора Иркутской области, формируемой в целях реализации приоритетного проекта Губернатора Иркутской области, подпроекта (далее в настоящем пункте - команда);

б) готовит материалы к заседаниям команды, ведет протоколы заседаний, осуществляет иное организационно-техническое обеспечение деятельности команды;

7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 14. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

58. Участниками проекта являются сотрудники ИОГВ, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных организаций, подведомственных ИОГВ, деятельность которых направлена на достижение общественно значимых результатов, показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек, выполнение задач проекта.

59. Участники проекта включаются в паспорт проекта и его рабочий план (при наличии).

60. Участники проекта:

1) обеспечивают исполнение проекта в соответствии с паспортом проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя проекта;

2) представляют по запросу руководителя проекта, администратора проекта, ведомственного проектного офиса, регионального проектного офиса информацию о реализации соответствующего проекта, в том числе информацию о рисках реализации соответствующего проекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

3) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта;

4) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения общественно значимых результатов, выполнения задач проекта, достижения их показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек;

5) участвуют в управлении рисками реализации проекта;

6) выполняют иные функции, предусмотренные Положением.

Глава 15. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОЕКТА

61. Ответственные исполнители и соисполнители приоритетного проекта Губернатора Иркутской области (далее – в настоящей главе проект), подпроекта – сотрудники ИОГВ, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, иных организаций, подведомственных ИОГВ, деятельность которых направлена на достижение соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ проектов, подпроектов.

62. Ответственные исполнители и соисполнители проекта, подпроекта включаются в паспорт проекта, подпроекта и его календарный план.

63. Ответственные исполнители и соисполнители проекта, подпроекта:

1) обеспечивают достижение соответствующих результатов, этапов, ключевых событий (вех), мероприятий / работ проекта, подпроекта в соответствии с паспортом проекта, подпроекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя проекта, подпроекта;

2) представляют по запросу руководителя проекта, подпроекта, администратора проекта, подпроекта, регионального проектного офиса информацию о реализации соответствующего проекта, подпроекта, в том числе информацию о рисках реализации соответствующего проекта, подпроекта, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков;

3) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта, подпроекта;

4) направляют руководителю проекта предложения по обеспечению своевременного достижения цели, результатов, реализации этапов, ключевых

событий (вех), мероприятий / работ;

- 5) участвуют в управлении рисками реализации проекта, подпроекта;
- 6) выполняют иные функции, предусмотренные Положением.».