



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2025 № 168

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637, за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство экономического  
развития Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 10.03.2025 № 168

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Экономическое развитие  
и инновационная экономика», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637, за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Ростовской области, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг), расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг, развития межрегионального сотрудничества и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Несмотря на влияние негативных факторов в связи с введением ограничительных мер, связанных с санкционным давлением, по итогам 2024 года экономика Ростовской области осталась стабильной.

Налоговыми льготами по налогу на имущество и прибыль организаций воспользовались 24 организации в рамках 28 инвестиционных договоров.

В целях снижения кредитной нагрузки организаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере промышленности, для стимулирования их дальнейшей инвестиционной деятельности одиннадцати организациям-инвесторам оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

В 2024 году в очередной раз подтвердили внедрение Регионального инвестстандарта. Начали реализацию его новых элементов – инвестпредложения, обратной связи инвесторов и бережливых проектов.

Ростовская область – один из 7 пилотных регионов по реализации проекта «Сквозной инвестиционный поток». В результате мер по оптимизации разрешительных процедур клиентский путь инвестора сокращен на 126 дней или на 19,4 процента.

Автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (далее – АНО «РРАПП»):

предоставлено 57 займов 57 субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках субсидии на развитие программы микрофинансирования;

предоставлено 2 742 информационно-консультационных услуг.

В реестр местных брендов включены 102 производителя. Для них доступны льготные меры поддержки – «Донской бренд» (микрозаймы от 4 процентов до 6 процентов, поручительства НКО «Гарантийный фонд РО» под 0,25 процента, льготный лизинг до 12 млн рублей), а также содействие в регистрации товарного знака и прочее. Разработана вся необходимая нормативная правовая база в сфере креативных индустрий.

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области» (далее – НКО «Гарантийный фонд РО») предоставлено 1064 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства.

НКО «Гарантийный фонд РО» оказано содействие при создании Гарантийного фонда Луганской Народной Республики и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Донецкой Народной Республики. Обучены сотрудники и оказана помощь в настройке процессов институтов поддержки новых регионов.

Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ростовской области» (далее – АО «Региональная лизинговая компания РО») с субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 92 договоров финансовой аренды (лизинга).

На базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» осуществляет деятельность Центр кооперации, импортозамещения и трансфера технологий, одной из задач которого является взаимодействие с ведущими образовательными организациями высшего образования региона.

Гранты Фонда содействия инновациям получили 119 субъектов инновационной деятельности.

В 2024 году региональным Центром поддержки экспорта оказаны услуги более 800 субъектам малого и среднего предпринимательства. Объем поддержанного экспорта – порядка 2,7 млрд рублей.

Открыты офисы поддержки донского экспорта во Вьетнаме и Китае.

Улучшена действующая система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области. Проводилась работа по обеспечению защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг).

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении)  
мероприятий (результатов) и контрольных точек  
структурных элементов государственной программы за 2024 год

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 17 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «В Ростовской области организован отбор предприятий для участия в национальном проекте» выполнено.

Работа по подбору новых участников национального проекта организована. Заключено 192 соглашения между министерством экономического развития Ростовской области и предприятиями о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».

Мероприятие (результат) «Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» выполнено.

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта. Участники конкурса награждены благодарственными письмами министерства экономического развития Ростовской области.

По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» предусмотрено выполнение 17 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 17.

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 22 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» выполнено.

За период с 2021 – 2024 годы на предприятиях, внедряющих нацпроект при поддержке РЦК, реализовано 132 проекта по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда, в том числе в 2024 году реализовано 40 проектов.

Мероприятие (результат) «В Ростовской области создан и функционирует региональный центр компетенций на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» выполнено.

В Ростовской области создан и функционирует региональный центр компетенций на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области», созданный 15 января 2019 г.

Мероприятие (результат) «В Ростовской области осуществлено информационное сопровождение реализации регионального проекта» выполнено.

Было размещено 3019 медиа-материала и публикаций на сайтах о реализации регионального проекта по производительности труда.

По региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» предусмотрено выполнение 22 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 22.

В рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации» выполнено.

В Ростовской области проведена работа по внедрению 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0.

Мероприятие (результат) «Реализуется комплекс мер, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности с привлечением институтов поддержки экономической активности российского бизнеса в целях увеличения товарооборота с зарубежными странами» выполнено.

В 2024 году в Ростовской области состоялось 69 мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности региона, в том числе 13 бизнес-миссий и 56 международных мероприятий.

По региональному проекту «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 15.

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 37 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)» выполнено.

В 2024 году НКО «Гарантийный Фонд Ростовской области» предоставлено 86 поручительств 81 начинающему предпринимателю.

Мероприятие (результат) «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов

государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» выполнено.

АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» предоставлено 263 микрозайма начинающим предпринимателям.

Мероприятие (результат) «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн-и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» выполнено.

Заключен договор о предоставлении из бюджета Ростовской области субсидии АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес». Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составило 13 015 единиц.

Мероприятие (результат) «Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» выполнено.

Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы. Количество физических лиц, принявших участие в одном или нескольких мероприятиях составило 5416 человек.

Мероприятие (результат) «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора» выполнено.

Заключен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» от 18.01.2024 г. № 2 в целях функционирования Ростовского-бизнес инкубатора. По состоянию на 28 декабря 2024 г. сохранено 19 рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей на ранней стадии их деятельности) 12 субъектами малого предпринимательства, получившими государственную поддержку.

Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка» выполнено.

В 2024 году получателями комплексных услуг являются 90 субъектов МСП, в том числе 5 субъектов МСП получатели грантовой поддержки, из них 54 получатели услуг и грантов в 2022 и 2023 годах. Реестр субъектов МСП, признанных социальными предприятиями, включает 115 единиц.

По региональному проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 37 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 37.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» предусмотрена реализация 13 мероприятий (результатов) и 79 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)» выполнено.

В 2024 году 2589 субъектов МСП получили комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса.

Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)» выполнено.

Активный портфель займов АНО МФК «РРАПП» составил 1 274 единиц.

Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» выполнено.

НКО «Гарантийный фонд РО» выдано 972 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволило привлечь кредитных ресурсов для развития бизнеса.

Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства – экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)» выполнено.

В 2024 году 50 субъектов МСП заключили экспортные контракты.

Мероприятие (результат) «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» выполнено.

В 2024 году объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил 23,78 млн долларов США.

Мероприятие (результат) «Увеличен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» выполнено.

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области составил 9 649 126,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Предоставлен из средств областного бюджета взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества» выполнено.

В 2024 году АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» заключено 92 договора лизинга.

Мероприятие (результат) «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах), нарастающим итогом)» выполнено.

Субъектам МСП предоставлено 206 объектов (в 2021 году – 61 единиц, в 2022 году – 18 единиц, в 2023 году – 79 единиц, в 2024 году – 48 единиц), включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность пространств коллективной работы «Точка кипения» на территории г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска» выполнено.

В 2024 году на площадках пространств коллективной работы «Точка кипения» на территории г. Ростова-на-Дону и г. Новочеркасска проведено 562 мероприятия с охватом 11518 посетителей (на территории г. Ростова-на-Дону – 517 мероприятий с охватом 10510 посетителей, на территории г. Новочеркасска – 45 мероприятий, с охватом 1008 посетителей).

Мероприятие (результат) «Предоставлены микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства» выполнено.

В 2024 году предоставлено 57 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие (результат) «Субъекты малого и среднего предпринимательства – экспортеры заключили экспортные контракты по результатам услуг АНО «Центр поддержки экспорта» выполнено.

В 2024 году 7 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили экспортные контракты.

Мероприятие (результат) «Обеспечено посещение центров «Мой бизнес» на территории Ростовской области» выполнено.

В 2024 году количество посетителей центров «Мой Бизнес» на территории Ростовской области составило 12 522 человек.



Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности Центра истинных ценностей» выполнено.

В 2024 году в Центре истинных ценностей проведено 152 мероприятия.

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 79 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 79.

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» выполнено.

АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» предоставлено 35 микрозаймов самозанятым гражданам.

Мероприятие (результат) «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» выполнено.

Заключен договор (соглашение) о предоставлении из бюджета Ростовской области субсидии АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» от 21.02.2023 № 40-2024-000291. За 2024 год количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, составило 2,742 тыс. человек.

Мероприятие (результат) «Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)» выполнено.

По итогам 2024 года самозанятым гражданам предоставлен 31 объект, включенный в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2024 году имущественная поддержка предоставлена 10 самозанятым гражданам.

По региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусмотрено

выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 18.

В рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 58 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Подключено (осуществлено технологическое присоединение) к сетям электро-, и (или) газо-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения объекта капитального строительства, являющегося неотъемлемой частью инвестиционного проекта, к инженерным сетям, и (или) создан объект капитального строительства инженерной инфраструктуры (электро- и (или) газоснабжения, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотведения), необходимых для обеспечения такого подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, являющегося неотъемлемой частью инвестиционного проекта, в целях дальнейшей реализации инвестиционного проекта» выполнено.

Осуществлена поддержка 2 организаций-инвесторов в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В целях приведения порядка предоставления «инфраструктурной» субсидии в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782, а также в целях усовершенствования механизма предоставления «инфраструктурной» субсидии приняты постановления Правительства Ростовской области от 06.03.2024 № 116 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области» и от 29.05.2024 № 332 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697».

Мероприятие (результат) «Организован инвестиционный процесс и привлечены инвестиции» выполнено.

Осуществлено взаимодействие с АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций.

Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка организациям – инвесторам на основании инвестиционных договоров, а также участникам регионального инвестиционного проекта» выполнено.

Налоговые льготы предоставлены 24 организациям в рамках 28 инвестиционных договоров, а также 5 участникам регионального инвестиционного проекта. За 2024 год заключено 4 инвестиционных договора, а также 15 дополнительных соглашений к ранее подписанным инвестиционным договорам, 3 организации включены в реестр РИП. Своевременно и в полном объеме представлена отчетность об исполнении условий инвестиционных договоров.

Мероприятие (результат) «Изготовлены дипломы Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской

области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций» выполнено.

Дипломы Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций изготовлены в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2024 г. № 2024.435391/39.

Мероприятие (результат) «Своевременная и в полном объеме уплата заемщиком процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, за расчетный период предоставления субсидии» выполнено.

Осуществлена поддержка 9 организаций – инвесторов в рамках 10 инвестиционных проектов и возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, за расчетный период предоставления субсидий. В целях приведения порядка предоставления субсидии в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782, усовершенствования механизма предоставления субсидии по процентной ставке приняты постановления Правительства Ростовской области от 06.03.2024 № 116, от 14.08.2024 № 542, от 14.10.2024 № 682.

Мероприятие (результат) «Организовано проведение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области» выполнено.

Отчетность об организации проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области за 2023 год предоставлена.

Мероприятие (результат) «Сопровожден и модифицирован портал об инвестиционной деятельности Ростовской области» выполнено.

На протяжении отчетного периода сопровождение и модификация портала об инвестиционной деятельности Ростовской области осуществлялось в соответствии с государственным контрактом от 18.03.2024 г. № 24.

Мероприятие (результат) «Сопровождена региональная информационная система «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» выполнено.

Сформирован и актуализирован реестр инвестиционных проектов за 1-й, 2-й и 3-й кварталы в региональной информационной системе «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области». Обеспечена интеграция с инвестиционным порталом.

Мероприятие (результат) «Организованы конгрессно-выставочные мероприятия, связанные с привлечением инвестиций в Ростовскую область» выполнено.

Организовано 15 конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область. Предоставлена субсидия АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области»

на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область.

Мероприятие (результат) «Организовано участие Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области» выполнено.

В 2024 году приняты меры по организации и участию Ростовской области в 15 выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области.

По региональному проекту «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» предусмотрено выполнение 58 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 58.

В рамках регионального проекта «Инновационное развитие Ростовской области» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено взаимодействие участников инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной деятельности, резидентов инновационных отраслевых и территориальных кластеров, высших учебных заведений, научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, инвесторов, инноваторов» выполнено.

За 2024 год региональными инновационными компаниями, студентами и научными сотрудниками Ростовской области в Фонд содействия инновациями подано 430 заявок.

По региональному проекту «Инновационное развитие Ростовской области» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию международного сотрудничества и поддержке экспортной деятельности в Ростовской области» выполнено.

В 2024 году на регулярной основе проводилась работа с посольствами, торговыми представительствами, центрами науки и культуры в России и за рубежом.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию межрегиональных связей и обеспечено ведение базы данных «Товарообмен Ростовской области с субъектами Российской Федерации» выполнено.

В рамках мероприятия (результата) заключены 2 государственных контракта.

Мероприятие (результат) «Уплачен годовой членский взнос в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа «Юг» выполнено.

Членский взнос в Ассоциацию экономического взаимодействия

субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа «Юг» уплачен в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 13.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Ростовской области» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Укреплена региональная система защиты прав потребителей» выполнено.

Заключены 10 государственных контрактов на оказание услуг по созданию в Ростовской области общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей. Проконсультированы 2700 потребителей.

Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

Потребители получили бесплатную консультативную помощь по телефону горячей линии, электронной почте. Изготовлена продукция с информационной тематикой защиты прав потребителей.

Мероприятие (результат) «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

Заключены государственные контракты на проведение областного конкурса концепций по защите прав потребителей в сфере торговли, бытового обслуживания населения и общественного питания, рейтингового конкурса связанного с вопросами защиты прав потребителей, олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ, регионального этапа Олимпиады «Легенда». Проведена Олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ. Проведен региональный этап Олимпиады «Легенда».

Мероприятие (результат) «Проведена профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено.

Заключен государственный контракт на проведение социологического опроса среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности.

Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области» выполнено.

Заключены государственные контракты на проведение независимых экспертиз и сравнительных исследований качества и безопасности продукции, услуг, реализуемых на потребительском рынке Ростовской области.

По комплексу процессных мероприятий «Защита прав потребителей

в Ростовской области» предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 20.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Сформирован региональный информационно-статистический ресурс» выполнено.

Организованы работы по обеспечению исполнительных органов Ростовской области информационно-статистическими материалами для выработки управленческих решений и повышения качества прогноза социально-экономического развития Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Повышена эффективность системы государственных закупок в Ростовской области» выполнено.

Обеспечено сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области в целях обеспечения прозрачности и эффективности закупочного процесса.

Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» выполнено.

В запланированном объеме реализуются функции подведомственного министерству ГАУ РО «РИАЦ».

Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области» выполнено.

Произведены оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата командировочных расходов. Осуществлена закупка бумаги, канцелярских товаров, картриджей.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 13.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной политики в области торговли и контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение государственного казенного учреждения» выполнено.

Заключены государственные контракты на оплату расходов на обеспечение функций государственного казенного учреждения.

Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области» выполнено.

Заключены государственные контракты на оплату расходов на обеспечение функций департамента потребительского рынка Ростовской области, на диспансеризацию государственных гражданских служащих Ростовской области. Ежемесячно формировались заявки на оплату расходов по заработной плате, по налогам и сборам.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной политики в области торговли и контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 6.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывало влияние внешнее санкционное давление, оказываемое на Российскую Федерацию.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 1 866 629,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 618 680,4 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 247 949,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 23.12.2024 № 224-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 866 629,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 862 427,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  
областной бюджет – 1 614 478,3 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 247 949,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 857 772,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 609 823,5 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 247 949,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета

и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 4 654,8 тыс. рублей, из них:

0,7 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок;

142,6 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам, направленным на развитие межрегионального и международного сотрудничества;

781,7 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области;

629,5 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области;

3 100,0 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой фактически состоявшихся конгрессо-выставочных мероприятий в рамках заключенных контрактов;

0,3 тыс. рублей – остаток средств, возникший в связи с округлением, в том числе при соблюдении уровня софинансирования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено: 40 показателей, по 20 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 19 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель «Валовый региональный продукт»: плановое значение – 2 922,7 млрд рублей, фактическое значение – 2 922,7 млрд рублей.

Показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году»: плановое значение – 111,8 процента, фактическое значение – 111,8 процента.

Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых»: плановое значение – 674,3 тыс. человек, фактическое значение – 810,7 тыс. человек. Показатель перевыполнен на 20,2 процента в связи с проведением широкомасштабной информационной кампании по популяризации мер поддержки для субъектов МСП.

Показатель «Объем несырьевого неэнергетического экспорта»:



плановое значение – 9 240,0 млрд долларов США, фактическое значение – 9 240,0 млрд долларов США.

Показатель «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель «Количество предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК), ед. нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 46 условных единиц, фактическое значение – 47 условных единиц.

Показатель «Количество созданных потоков-образцов на предприятиях – участниках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 39 условных единиц, фактическое значение – 39 условных единиц.

Показатель «Количество обученных сотрудников предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК), человек нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 630 человек, фактическое значение – 680 человек.

Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 5 условных единиц, фактическое значение – 15 условных единиц.

Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 37 условных единиц, фактическое значение – 38 условных единиц.

Показатель «Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик

производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 1 условная единица, фактическое значение – 1 условная единица.

Показатель «Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий»: плановое значение – 80,0 процентов, фактическое значение – 95,0 процентов.

Показатель «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 2 553 человек, фактическое значение – 3 368 человек.

Показатель «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 567 человек, фактическое значение – 815 человек.

Показатель «Доля предприятий, достигших ежегодный 5-процентный прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий»: плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 64,6 процента.

Показатель «Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 165,0 процента.

Показатель «Количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 181 условная единица, фактическое значение – 192 условных единиц.

Показатель «Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 77 человек.

Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 139 условных единиц, фактическое значение – 139 условных единиц.

Показатель «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий»: плановое значение – 3 230 человек, фактическое значение – 4 425 человек.

Показатель «Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), накопительным итогом, возрастающий»: плановое значение – 240 человек, фактическое значение – 276 человек.

Показатель «Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, возрастающий»: плановое значение – 0,0 процента, фактическое значение – 0,0 процента (реализация показателя в 2024 году не предусмотрена, не входит в расчет оценки динамики прироста показателя).

Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн человек, возрастающий»: плановое значение – 0,6743 млн человек, фактическое значение – 0,8107 млн человек (показатель является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент).

Показатель «Количество samozанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий»: плановое значение – 56,082 тыс. человек, фактическое значение – 356,071 тыс. человек.

Показатель «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 101,2 процента, фактическое значение – 101,2 процента.

Показатель «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 471 228,9 млн рублей, фактическое значение – 471 228,9 млн рублей.

Показатель «Количество соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества, заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий»: плановое значение – 34 единицы, фактическое значение – 34 единицы.

Показатель «Повышение объемов производимой инновационной продукции в Ростовской области»: плановое значение – 145,0 млрд рублей, фактическое значение – 145,0 млрд рублей.

Показатель «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций»: плановое значение – 44,0 процента, фактическое значение – 44,0 процента.

Показатель «Количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку»: плановое значение – 150 единиц, фактическое значение – 243 единиц.

Показатель «Количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции»: плановое значение – не менее 100 единиц, фактическое значение – 143 единицы.

Показатель «Объем экспорта услуг в Ростовской области»: плановое значение – 544,3 млн долларов США, фактическое значение – 544,3 млн долларов США.

Показатель «Темп роста товарооборота Ростовской области с другими

субъектами Российской Федерации по отношению к прошлому году»: плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 101,0 процента.

Показатель «Количество соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации»: плановое значение – 66 единиц, фактическое значение – 77 единиц.

Показатель «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений»: плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области, к предыдущему году»: плановое значение – 100,2 процента, фактическое значение – 100,2 процента.

Показатель «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в общей потребности исполнительных органов Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля государственных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля достигнутых показателей, предусмотренных государственным заданием подведомственному министерству экономического развития Ростовской области государственному автономному учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель «Оборот розничной торговли»: плановое значение – 1 815,1 млрд рублей, фактическое значение – 1 802,1 млрд рублей. Недостижение значения показателя сложилось ниже прогноза в связи с сокращением потребительской активности в 4 квартале 2024 года в условиях значительного замедления темпов потребительского кредитования, обусловленного повышением ключевой ставки Банка России до 21 процента.

Показатель «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов»: плановое значение – 7 540,0 единиц, фактическое значение – 7 684,0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период  $(УД_{гп_i})$  рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$  – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$  – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы  $(УД_{п})$  за 2024 год составляет 100  $(100 + 100 + 100 + 100 / 4)$ .

Уровень достижения структурных элементов государственной программы  $(УД_{стр.эл.})$  за 2024 год составляет 99,99 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 12-ти структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы  $(УД_{гп_i})$  за 2024 год составляет 99,99  $(0,5 \times 100 + 0,5 \times 99,99)$ .

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период  $(ОП_{гп})$  рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пгп}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$  – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ( $ОП_{пгп}$ ) за 2024 год составляет 100  $(100 + 100 + 100 + 100 / 4)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ( $ОП_{псэ}$ ) за 2024 год составляет 77,1  $((100 + 100 + 100 + 100 + (-16,6) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + (-1) + 100 + (-3) + (-20,2) + (-12,2) + (-35) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 96 + (-8)) / 35)$ .

Оценка динамики прироста значений показателей ( $ОП_{гп}$ ) за 2024 год составляет 93,1  $(0,7 \times 100 + 0,3 \times 77,1)$ .

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 5-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет  $(0,98 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2) \times 100 = 99,6$ .

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times УД_{гп_i} + 0,1 \times ОП_{гп} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет  $(0,8 \times 99,99 + 0,1 \times 93,1 + 0,1 \times 99,6) = 99,3$  в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы в отчетном году составил 4 654,8 тыс. рублей за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр» в 2024 году получены доходы в сумме 105,0 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2025 г. – 106,0 тыс. рублей.

## Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

---

### Примечание.

Список используемых сокращений:

АНО – автономная некоммерческая организация;

АНО МФК – автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания;

АО – акционерное общество;

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ИП – индивидуальный предприниматель;

НКО – некоммерческая организация;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

РИП – реестр участников региональных инвестиционных проектов;

РЦК – региональный центр компетенций;


СМИ – средство массовой информации;

США – Соединенные Штаты Америки;

ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;

ЧОУ ВО – частное образовательное учреждение высшего образования.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Экономическое  
развитие и инновационная экономика»,  
утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 15.10.2018 № 637, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов),  
а также контрольных точек государственной программы за 2024 г.

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки   | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты        |                   |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)           | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
|--|---|---|--|-------------------|-------------------|--|--|---|
|  |   |   |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение   |  |   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                 | 7  | 8  | 9   |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» |   |   |  |                   |                   |  |  |   |
| 1.   | Мероприятие (результат) «В Ростовской области организован отбор предприятий для участия в национальном проекте» | 31 декабря 2024 г.  | 24 декабря 2024 г.   | условная единица  | 1                 | 1  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | —   |
| 2.   | «Контрольная точка Обеспечено консультирование предприятий по вопросу регистрации на сайте ФЦК»                 | 31 мая 2024 г.  | 31 мая 2024 г.   | X                 | X                 | обеспечено консультирование 246 предприятий Ростовской области по вопросу регистрации на сайте федерального центра компетенций (ФЦК) для участия в национальном проекте «Повышение производительности труда» | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | —   |
| 3.   | Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений между предприятием и минэкономразвития области»             | 29 марта 2024 г.  | 29 марта 2024 г.   | X                 | X                 | количество соглашений между минэкономразвития области и предприятиями о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» составило 13 соглашений                   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | —   |



| 1  | 2  | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|----|--|---------------------|---------------------|---|---|---|--|---|
| 4. | Контрольная точка<br>«Обеспечено заключение<br>соглашений между<br>предприятием и<br>минэкономразвития области»  | 30 июня 2024 г.     | 28 июня 2024 г.     | X | X | количество соглашений<br>между минэкономразвития<br>области и предприятиями<br>о взаимодействии<br>при реализации мероприятий<br>национального проекта<br>«Производительность труда»<br>составило 14 соглашений   | начальник отдела<br>инновационного развития<br>управления<br>стратегического<br>планирования<br>министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Костоянцев С.Л. | — |
| 5. | Контрольная точка<br>«Обеспечено посещение<br>предприятий,<br>зарегистрированных на сайте<br>ФЦК и прошедших заочный<br>отбор, специалистами РЦК<br>совместно с ФЦК»                       | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X | X | специалистами РЦК совместно<br>с ФЦК организовано<br>посещение 226 предприятий,<br>зарегистрированных на сайте<br>ФЦК и прошедших заочный<br>отбор, в том числе в 2024 году<br>11 предприятий   | руководитель РЦК<br>Белицкий О.Е.  | — |
| 6. | Контрольная точка<br>«Обеспечено посещение<br>предприятий,<br>зарегистрированных на сайте<br>ФЦК и прошедших заочный<br>отбор, специалистами РЦК<br>совместно с ФЦК»                       | 27 декабря 2024 г.  | 24 декабря 2024 г.  | X | X | специалистами РЦК совместно<br>с ФЦК организовано<br>посещение 229 предприятий,<br>зарегистрированных на сайте<br>ФЦК и прошедших заочный<br>отбор  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.   | — |
| 7. | Контрольная точка<br>«Обеспечено заключение<br>соглашений между<br>предприятием и<br>минэкономразвития области»  | 27 декабря 2024 г.  | 24 декабря 2024 г.  | X | X | количество предприятий –<br>участников, вовлеченных<br>в национальный проект<br>через получение адресной<br>поддержки, нарастающим<br>итогом составило 192  | начальник управления<br>стратегического<br>планирования<br>министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кабаргина А.Н.                                       | — |
| 8. | Контрольная точка<br>«Обеспечено консультирование<br>по вопросам получения<br>государственной поддержки<br>предприятий – потенциальных<br>участников проекта<br>«Производительность труда» | 27 декабря 2024 г.  | 24 декабря 2024 г.  | X | X | обеспечено консультирование<br>45 потенциальных<br>предприятий – участников<br>проекта «Производительность<br>труда» по вопросам получения<br>государственной поддержки<br>в части предоставления<br>субсидий, налоговых льгот,<br>инвестиционного налогового<br>вычета | начальник управления<br>инвестиционной политики<br>министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Овечан Е.С.  | — |
| 9. | Контрольная точка<br>«Осуществлено<br>информирование инвесторов  | 27 декабря 2024 г.  | 24 декабря 2024 г.  | X | X | осуществлено информирование<br>инвесторов о возможности<br>вовлечения в национальный  | начальник отдела<br>сопровождения<br>инвестиционных проектов   | — |

| 1   | 2   | 3                 | 4                   | 5                | 6 | 7  | 8   | 9 |
|-----|---|-------------------|---------------------|------------------|---|--|---|---|
|     | о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда»   |                   |                     |                  |   | проект «Производительность труда», а также преимущества и возможных формах поддержки для его участников, в ходе консультирования инвесторов, обратившихся в минэкономразвития области  | управления инвестиционной политики министерства экономического развития Ростовской области Калинина Н. В. |   |
| 10. | Мероприятие (результат) «Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» | 21 ноября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | условная единица | 1 | 1  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 11. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»   | 3 апреля 2024 г.  | 8 апреля 2024 г.    | X                | X | в Ростовской области утвержден (подписан) документ о проведении регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» национального проекта «Производительность труда» – постановление Правительства Ростовской области «Об организации и проведении конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.                             | — |
| 12. | Контрольная точка «Документ опубликован»  | 30 июля 2024 г.   | 29 июля 2024 г.     | X                | X | конкурс завершен. Информация об итогах, победителях и финалистах конкурса размещена на официальном сайте Правительства Ростовской области, на сайте минэкономразвития области, АНО «АИ РО», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.                             | — |
| 13. | Контрольная точка «Документ разработан»   | 1 марта 2024 г.   | 1 марта 2024 г.     | X                | X | в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 25.01.2024 г. № Д28и-2085 в феврале был разработан проект постановления   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.                             | — |

| 1   | 2   | 3               | 4                | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|-----------------|------------------|---|---|--|--|---|
|     |   |                 |                  |   |   | Правительства Ростовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2020 № 59»  |  |   |
| 14. | Контрольная точка «Начало проведения регионального этапа конкурса»  | 8 мая 2024 г.   | 7 мая 2024 г.    | X | X | размещено информационное объявление о проведении конкурса на официальных сайтах Правительства Ростовской области, минэкономразвития области, АНО «АИ РО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 7 мая 2024 г. были направлены письма – приглашения в адрес предприятий – участников конкурса  | начальник отдела инновационного развития управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области Костоянцев С.Л. | — |
| 15. | Контрольная точка «Определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса»  | 31 мая 2024 г.  | 8 апреля 2024 г. | X | X | определен состав экспертного совета регионального этапа конкурса в постановлении Правительства Ростовской области от 08.04.2024 г. № 248   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | — |
| 16. | Контрольная точка «Прием и обработка заявок на участие в конкурсе лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» | 28 июня 2024 г. | 28 июня 2024 г.  | X | X | в Ростовской области проводились прием и обработка заявок на ежегодный конкурс «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области». Было получено 33 заявки от 33 предприятий по 4 номинациям: прорывные технологии повышения производительности труда, профессиональное развитие молодежи, цифровые инновации на предприятии, лучшие практики наставничества по повышению производительности труда | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С.   | — |

| 1   | 2   | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---|---|---|--|---|
| 17. | Контрольная точка<br>«Подготовлено и организовано награждение победителей и финалистов регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта»                                       | 30 сентября 2024 г. | 4 сентября 2024 г.  | Х | Х | в г. Ростове-на-Дону состоялось торжественное награждение победителей и финалистов конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области». Победителям и финалистам были вручены дипломы и памятные знаки. Участники конкурса награждены благодарственными письмами минэкономразвития области  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | – |
| 18. | Контрольная точка<br>«Подготовлен отчет об использовании средств областного бюджета для награждения победителей и финалистов регионального этапа конкурса лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта» | 31 октября 2024 г.  | 30 сентября 2024 г. | Х | Х | в региональной «Точке кипения» состоялось торжественное награждение победителей и финалистов конкурса под председательством заместителя Губернатора Ростовской области Скрябина А.Ю. Победителям и финалистам были вручены дипломы и памятные знаки. Участники конкурса награждены благодарственными письмами министерства экономического развития Ростовской области. В соответствии с информационной справкой АНО «АИ РО» от 30.09.2024 г. № 250/8 на проведение конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области» РЦК было выделено 100,00 тыс. рублей | начальник отдела инновационного развития управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области Костоянцев С.Л. | – |
| 19. | Контрольная точка<br>«Направлено письмо в Минэкономразвития России по итогам регионального этапа  | 9 августа 2024 г.   | 7 августа 2024 г.   | Х | Х | минэкономразвития области по итогам регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества для повышения  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | – |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5                | 6   | 7  | 8  | 9 |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|-----|--|--|---|
|   | конкурса»  |                    |                    |                  |     | производительности труда в Ростовской области»<br>направило письмо в адрес Минэкономразвития России от 07.08.2024 г. № 17.1/1444   |  |   |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» |  |                    |                    |                  |     |  |  |   |
| 20.   | Мероприятие (результат) «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» | 31 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | условная единица | 123 | 132  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | – |
| 21.   | Контрольная точка «Обучены сотрудники предприятий – участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)»  | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X                | X   | обучено 3368 сотрудников предприятий – участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |
| 22.   | Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»   | 29 февраля 2024 г. | 26 февраля 2024 г. | X                | X   | в целях функционирования АНО «АИ РО» заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии от 21.02.2024 № 40-2024-000278   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | – |
| 23.   | Контрольная точка «Мониторинг исполнения результата в рамках работы по реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры     | 29 марта 2024 г.   | 29 марта 2024 г.   | X                | X   | в настоящее время работа по реализации проектов по направлению «Бережливое производство» продолжается на 9 предприятиях – участниках нацпроекта 15 волны (ООО «Донские пекарные традиции», ООО «ЮгПромМет», ООО «Ростовский зерновой терминал», ООО «ЛЮТ», ООО «Каменскхим-волокно», | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |

| 1   | 2   | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---|---|---|--|---|
|     | обеспечения повышения производительности труда»   |                     |                     |   |   | ООО «АСВА», ООО «Амфора», ООО «РМП-2 «Южтехмонтаж», ООО «РусАгро»).   |  |   |
| 24. | Контрольная точка<br>«Мониторинг исполнения результата в рамках работы по реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда» | 28 июня 2024 г.     | 28 июня 2024 г.     | X | X | реализовано 20 проектов. Реализация проектов по направлению «Бережливое производство» продолжается на 11 предприятиях – участниках нацпроекта 16 волны (ООО «ЮИК», ООО «Строитель», АО «Корммаш», ЗАО «Красная Звезда», ООО «Экспедиторская компания Юг Руси», ООО «АгроХолод», ООО «Фортис», ООО «РЛЗ», ООО «ГлавУпак», ООО «ШЗКС», ООО «Агро Виктория»). На этих предприятиях завершен этап диагностики, разрабатываются планы мероприятий на последующие 3 месяца проекта. Кроме того, 06.05.2024 г. проект стартовал на 9 предприятиях – участниках 17 волны: ЗАО «Вишневское», ООО «Эмпилс», ООО «Энтеза», ООО «Ростовстрой», ООО «Ростовский бройлер», ООО «Проект А», ООО «РЗК «Ресурс», ООО «МартТрейд», СПК (колхоз) «Колос» | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |
| 25. | Контрольная точка<br>«Мониторинг исполнения результата в рамках работы по реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью   | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X | X | на предприятиях, внедряющих нацпроект при поддержке РЦК, реализовано 123 проекта, в том числе:<br>2021 год – 17 проектов,<br>2022 год – 36 проектов,<br>2023 год – 39 проектов.<br>За период с 1 января по 30 сентября 2024 г. реализован 31 проект.  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5                | 6 | 7   | 8  | 9 |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|---|---|--|---|
|     | созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда»  |                    |                    |                  |   | В настоящее время работа по реализации проектов по направлению «Бережливое производство» продолжается на 9 предприятиях – участниках нацпроекта 17 волны: ЗАО «Вишневокское», ООО «Эмпилс», ООО «Энтеза», ООО «Ростовстрой», ООО «Ростовский бройлер», ООО «Проект А», ООО «РЗК «Ресурс», ООО «МартТрейд», СПК (колхоз) «Колос». На этих предприятиях завершен этап диагностики, проводятся мероприятия по оптимизации производственных потоков |  |   |
| 26. | Контрольная точка «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X                | X | на предприятиях, внедряющих нацпроект при поддержке РЦК, реализовано 132 проекта по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство». В том числе в 2024 году реализовано 40 проектов  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С.   | – |
| 27. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»   | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X                | X | АНО «Агентство инноваций Ростовской области» был предоставлен промежуточный отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии   | начальник управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области Кабаргина А.Н. | – |
| 28. | Мероприятие (результат) «В Ростовской области создан и функционирует региональный центр компетенций на базе АНО «АИ РО»  | 31 декабря 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | условная единица | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.  | – |
| 29. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения  | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X                | X | АНО «АИ РО» 24 декабря 2024 г. был представлен промежуточный отчет  | начальник управления стратегического планирования  | – |

| 1   | 2  | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|---------------------|---------------------|---|---|--|--|---|
|     | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лиц»  |                     |                     |   |   | о достижении значений результатов предоставления субсидии  | министерства экономического развития Ростовской области Кабаргина А.Н.   |   |
| 30. | Контрольная точка «Мониторинг исполнения результата в рамках работы обеспечен отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК)» | 29 марта 2024 г.    | 29 марта 2024 г.    | X | X | по состоянию на 29 марта 2024 г. отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей прошли 39 предприятий. За период с 1 января по 29 марта 2024 г. отбор в проект прошли 2 предприятия | руководитель РЦК Белицкий О.Е.   | – |
| 31. | Контрольная точка «Мониторинг реализации результата в рамках работы с предприятиями – участниками национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК)»            | 28 июня 2024 г.     | 28 июня 2024 г.     | X | X | отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей прошли 40 предприятий. За период с 1 января по 28 июня 2024 г. отбор в проект прошли 3 предприятия                                   | начальник управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области Кабаргина А.Н. | – |
| 32. | Контрольная точка «Проведено обучение сотрудников предприятий – участников нацпроекта, с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей»  | 28 июня 2024 г.     | 28 июня 2024 г.     | X | X | обучение прошли 622 сотрудника, в том числе в 2024 году обучено 135 человек  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С.   | – |
| 33. | Контрольная точка «Мониторинг исполнения результата в рамках работы обеспечен отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой   | 27 сентября 2024 г. | 27 сентября 2024 г. | X | X | отбор прошли 43 предприятия, в том числе с 1 января по 27 сентября 2024 г. – 6 предприятий   | руководитель РЦК Белицкий О.Е.   | – |



| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
|     | от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК)»   |                    |                    |   |   |  |  |   |
| 34. | Контрольная точка «Обеспечен отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК)» | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X | X | отбор предприятий – участников национального проекта «Производительность труда» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей) прошли 47 предприятий. За период с 1 января по 24 декабря 2024 г. отбор в проект прошли 10 предприятий | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С.   | – |
| 35. | Контрольная точка «Определены производственные потоки на предприятиях – участниках нацпроекта, с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), для создания потоков-образцов»  | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X | X | производственные потоки определены на 44 из 47 предприятий, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. На 39 предприятиях уже созданы потоки-образцы  | генеральный директор АНО «АИ РО» Абдуллаев Р.А.  | – |
| 36. | Контрольная точка «Проведено обучение сотрудников предприятий – участников нацпроекта, с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей)»   | 31 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X | X | нарастающим итогом обучение прошли 681 сотрудник предприятий – участников нацпроекта с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), в том числе в 2024 году обучено  | начальник отдела инновационного развития управления стратегического планирования министерства экономического развития Ростовской области Костоянцев С.Л. | – |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5                | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|--------------------|--------------------|------------------|---|--|--|---|
|     |  |                    |                    |                  |   | 194 работника следующих предприятий – участников: ООО «Завод Энергокомфорт», ООО «ЮВК», ООО «ВАРМ», ОАО МИЛЛЕРОВСКОЕ ДРСУ», ООО «Гранд отель Дон», ЗАО ТГК «Новочеркасск», ООО «Альянс», ООО «ФилкорАГ», ООО «Логистика и Строительство», ООО «База» |  |   |
| 37. | Контрольная точка «Созданы потоки-образцы на предприятиях – участниках нацпроекта, с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей)»                            | 27 декабря 2024 г. | 24 декабря 2024 г. | X                | X | создано 39 потоков-образцов, в том числе 11 потоков-образцов создано с 1 января по 24 декабря 2024 г.  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |
| 38. | Мероприятие (результат) «В Ростовской области осуществлено информационное сопровождение реализации регионального проект»   | 31 декабря 2024 г. | 25 декабря 2024 г. | условная единица | 1 | 1  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | – |
| 39. | Контрольная точка «Обеспечено размещение медиа-материалов о реализации региональных проектов по производительности труда за I квартал текущего года в СМИ, на электронных ресурсах, в социальных сообществах и мессенджерах» | 29 марта 2024 г.   | 29 марта 2024 г.   | X                | X | было размещено 735 медиа-материалов и публикаций о реализации региональных проектов по производительности труда  | заместитель генерального директора АНО «АИ РО» по общим вопросам Свиридов Б.С. | – |
| 40. | Контрольная точка «Подготовка информации о реализации национального проекта «Производительность труда» для рассмотрения на заседании Общественного совета при министерстве экономического развития Ростовской области»       | 8 июля 2024 г.     | 3 июля 2024 г.     | X                | X | заседание Общественного совета при минэкономразвития области по вопросу реализации национального проекта «Производительность труда» состоялось 26 июня 2024 г.   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | – |

| 1   | 2   | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---|---|--|--|---|
| 41. | Контрольная точка<br>«Обеспечено размещение<br>медиа-материалов о реализации<br>региональных проектов<br>по производительности труда<br>за III квартал текущего года<br>в СМИ, на электронных<br>ресурсах, в социальных<br>сообществах и мессенджерах»  | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X | X | в печатных СМИ на ТВ,<br>в электронных СМИ,<br>на электронных ресурсах,<br>в социальных сообществах<br>(«ВКонтакте»,<br>«Одноклассники.ру», «Дзен»),<br>а также в мессенджере<br>«Telegram» было размещено<br>782 медиа-материала<br>о реализации региональных<br>проектов<br>по производительности труда  | заместитель генерального<br>директора АНО «АИ РО»<br>по общим вопросам<br>Свиридов Б.С.  | — |
| 42. | Контрольная точка<br>«Подготовка информации<br>о реализации национального<br>проекта «Производительность<br>труда» для рассмотрения<br>на заседании Общественного<br>совета при министерстве<br>экономического развития<br>Ростовской области»          | 27 декабря 2024 г.  | 25 декабря 2024 г.  | X | X | заседание Общественного<br>совета при минэкономразвития<br>области по вопросу реализации<br>национального проекта<br>«Производительность труда»<br>состоялось 25 декабря 2024 г.   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.   | — |
| 43. | Контрольная точка<br>«Обеспечено размещение<br>медиа-материалов о реализации<br>региональных проектов<br>по производительности труда<br>за I полугодие текущего года<br>в СМИ, на электронных<br>ресурсах, в социальных<br>сообществах и мессенджерах»  | 28 июня 2024 г.     | 28 июня 2024 г.     | X | X | в печатных СМИ на ТВ,<br>в электронных СМИ,<br>на электронных ресурсах,<br>в социальных сообществах<br>(«ВКонтакте»,<br>«Одноклассники.ру», «Дзен»),<br>а также в мессенджере<br>«Telegram» было размещено<br>1475 медиа-материалов<br>о реализации региональных<br>проектов<br>по производительности труд | заместитель генерального<br>директора АНО «АИ РО»<br>по общим вопросам<br>Свиридов Б.С.  | — |
| 44. | Контрольная точка<br>«Обеспечено размещение<br>медиа-материалов о реализации<br>региональных проектов<br>по производительности труда<br>за II полугодие текущего года<br>в СМИ, на электронных<br>ресурсах, в социальных<br>сообществах и мессенджерах» | 27 декабря 2024 г.  | 25 декабря 2024 г.  | X | X | было размещено 1544 медиа-<br>материалов и публикаций<br>о реализации регионального<br>проекта по производительности<br>труда  | начальник отдела<br>инновационного развития<br>управления<br>стратегического<br>планирования<br>министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Костоянцев С.Л. | — |

| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                | 6 | 7   | 8   | 9 |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|---|---|---|---|
| Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» |   |                    |                    |                  |   |   |   |   |
| 45.  | Мероприятие (результат) «Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации»  | 31 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | условная единица | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |
| 46.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | 3 апреля 2024 г.   | 25 марта 2024 г.   | X                | X | в Ростовской области проведена работа по внедрению 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |
| 47.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках  | 3 июля 2024 г.     | 27 июня 2024 г.    | X                | X | в Ростовской области проведена работа по внедрению 6 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
|     | мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»  |                    |                    |   |   |  |   |   |
| 48. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | 4 сентября 2024 г. | 4 сентября 2024 г. | X | X | в Ростовской области проведена работа по внедрению 12 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |
| 49. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | 7 ноября 2024 г.   | 29 октября 2024 г. | X | X | в Ростовской области проведена работа по внедрению 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                | 6  | 7   | 8  | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------------|----|---|--|---|
| 50. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)» | 26 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X                | X  | в Ростовской области проведена работа по внедрению 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0. Региональный экспортный стандарт 2.0 в Ростовской области внедрен в полном объеме                 | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 51. | Контрольная точка «Реестр экспортеров Ростовской области размещен на <a href="http://www.donexport.ru">www.donexport.ru</a> »   | 1 марта 2024 г.    | 1 марта 2024 г.    | X                | X  | реестр экспортеров Ростовской области размещен на Портале экспортной деятельности Ростовской области: <a href="https://donexport.donland.ru/activity/40838/">https://donexport.donland.ru/activity/40838/</a> | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е. И. | — |
| 52. | Контрольная точка «Организовано не менее 5 международных мероприятий, в том числе в онлайн-формате»   | 27 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X                | X  | в 2024 году проведено 56 международных мероприятий  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е. И. | — |
| 53. | Контрольная точка «Проведение заседаний Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области 2 раза в год»   | 27 декабря 2024 г. | 12 декабря 2024 г. | X                | X  | проведены заседания Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е. И. | — |
| 54. | Мероприятие (результат) «Реализуется комплекс мер, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности с привлечением институтов поддержки экономической активности   | 27 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | условная единица | 55 | 69  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |

| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|---|-------------------|-------------------|---|---|--|--|---|
|     | российского бизнеса в целях увеличения товарооборота с зарубежными странами»  |                   |                   |   |   |  |  |   |
| 55. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»   | 14 июня 2024 г.   | 4 апреля 2024 г.  | X | X | соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации мероприятия по осуществлению субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта, предусмотренного федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подписано | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е. И. | — |
| 56. | Контрольная точка «Направление отчета о деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» за 4 квартал 2023 года в адрес минэкономразвития области» | 22 января 2024 г. | 22 января 2024 г. | X | X | отчет о деятельности АНО «Центр поддержки экспорта» в 4 квартале 2023 г. предоставлен в срок   | директор АНО «Центр поддержки экспорта» Мурзаев А.Н.                           | — |
| 57. | Контрольная точка «Направление отчета о деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»  | 15 апреля 2024 г. | 9 апреля 2024 г.  | X | X | отчет о деятельности АНО «Центр поддержки экспорта» в 1 квартале 2024 г. предоставлен в установленный срок   | директор АНО «Центр поддержки экспорта» Мурзаев А.Н.                           | — |

| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6   | 7   | 8   | 9 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----|---|---|---|
|  | Ростовской области»<br>за 1 квартал 2024 года в адрес<br>минэкономразвития области»  |                    |                    |                    |     |   |   |   |
| 58.  | Контрольная точка<br>«Направление отчета<br>о деятельности автономной<br>некоммерческой организации<br>«Центр координации<br>поддержки<br>экспортоориентированных<br>субъектов малого и среднего<br>предпринимательства<br>Ростовской области»<br>за 2 квартал 2024 года в адрес<br>минэкономразвития области» | 15 июля 2024 г.    | 3 июля 2024 г.     | X                  | X   | отчет о деятельности АНО<br>«Центр поддержки экспорта»<br>во 2 квартале 2024 г.<br>предоставлен в установленный<br>срок             | директор АНО «Центр<br>поддержки экспорта»<br>Мурзаев А.Н.                              | — |
| 59.  | Контрольная точка<br>«Направление отчета<br>о деятельности автономной<br>некоммерческой организации<br>«Центр координации<br>поддержки<br>экспортоориентированных<br>субъектов малого и среднего<br>предпринимательства<br>Ростовской области»<br>за 3 квартал 2024 года в адрес<br>минэкономразвития области» | 15 октября 2024 г. | 7 октября 2024 г.  | X                  | X   | отчет о деятельности АНО<br>«Центр поддержки экспорта»<br>в 3 квартале 2024 г.<br>предоставлен в установленный<br>срок              | директор АНО «Центр<br>поддержки экспорта»<br>Мурзаев А.Н.                              | — |
| 60.  | Контрольная точка<br>«Утверждено распоряжение<br>Правительства Ростовской<br>области об итогах конкурса<br>«Лучший экспортер Дона»   | 15 ноября 2024 г.  | 1 июля 2024 г.     | X                  | X   | утверждено распоряжение<br>Правительства Ростовской<br>области об итогах конкурса<br>«Лучший экспортер Дона»<br>от 01.07.2024 № 459 | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е. И. | — |
| 61.  | Контрольная точка<br>«Организованы бизнес-миссии<br>иностраннх делегаций<br>в Ростовскую область»  | 26 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X                  | X   | в 2024 году состоялись<br>2 бизнес-миссии иностранных<br>делегаций в Ростовскую<br>область  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е. И. | — |
| Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» |  |                    |                    |                    |     |   |   |   |
| 62.  | Мероприятие (результат)<br>«Начинающим<br>предпринимателям<br>предоставлены поручительства<br>и независимые гарантии   | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | миллиард<br>рублей | 3,8 | 3,8   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |



| 1   | 2  | 3                | 4                | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|------------------|------------------|---|---|--|--|---|
|     | региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)» |                  |                  |   |   |  |  |   |
| 63. | Контрольная точка «Представлена информация об объеме финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами РГО»   | 1 марта 2024 г.  | 1 марта 2024 г.  | X | X | представлен документ «Информация об оказании гарантийной поддержки»  | исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Соин Р.В.                    | – |
| 64. | Контрольная точка «Проведен мониторинг предоставления начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса»                  | 1 апреля 2024 г. | 1 апреля 2024 г. | X | X | предоставлен документ «Информация о проведенном мониторинге»   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | – |
| 65. | Контрольная точка «Проведен мониторинг предоставления начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области» на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса»                 | 1 июля 2024 г.   | 1 июля 2024 г.   | X | X | подготовлен отчет о проведении мониторинга предоставления начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | – |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6   | 7   | 8   | 9 |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------|-----|---|---|---|
| 66. | Контрольная точка<br>«Представлена информация<br>об объеме финансовой<br>поддержки, предоставленной<br>начинающим<br>предпринимателям,<br>обеспеченной<br>поручительствами РГО»  | 1 августа 2024 г.  | 1 августа 2024 г.  | X       | X   | представлена информация<br>об оказании гарантийной<br>поддержки   | исполнительный директор<br>НКО «Гарантийный фонд<br>РО» Соин Р.В.                       | — |
| 67. | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг предоставления<br>начинающим<br>предпринимателям<br>поручительств и независимых<br>гарантий некоммерческой<br>организации «Гарантийный<br>фонд Ростовской области»<br>на обеспечение доступа<br>к кредитным и иным<br>финансовым ресурсам<br>для старта бизнеса» | 1 октября 2024 г.  | 1 октября 2024 г.  | X       | X   | подготовлен отчет<br>о проведении мониторинга<br>предоставления начинающим<br>предпринимателям<br>поручительств и независимых<br>гарантий | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |
| 68. | Контрольная точка<br>«Представлена информация<br>об объеме финансовой<br>поддержки, предоставленной<br>начинающим<br>предпринимателям,<br>обеспеченной<br>поручительствами РГО»  | 1 ноября 2024 г.   | 1 ноября 2024 г.   | X       | X   | подготовлен документ<br>«Информация об оказании ГП»   | исполнительный директор<br>НКО «Гарантийный фонд<br>РО» Соин Р.В.                       | — |
| 69. | Контрольная точка «Услуга<br>оказана (работы выполнены)»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X   | подготовлена информация<br>об оказании услуги   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |
| 70. | Мероприятие (результат)<br>«Начинающим<br>предпринимателям<br>предоставлены льготные<br>финансовые ресурсы в виде<br>микрозаймов<br>государственными<br>микрофинансовыми<br>организациями (ежегодно)<br>(количество действующих  | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 216 | 263   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |

| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|-----|--|-------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
|     | микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)»   |                   |                   |   |   |   |  |   |
| 71. | Контрольная точка «Представлена информация о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям»  | 1 марта 2024 г.   | 1 марта 2024 г.   | X | X | представлен реестр о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 72. | Контрольная точка «Проведен мониторинг предоставления начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | 1 апреля 2024 г.  | 1 апреля 2024 г.  | X | X | подготовлена информация о проведении мониторинга предоставления начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 73. | Контрольная точка «Представлена информация о количестве действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям»  | 26 апреля 2024 г. | 26 апреля 2024 г. | X | X | представлена итоговая информация о количестве действующих микрозаймов   | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 74. | Контрольная точка «Проведен мониторинг предоставления начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | 1 июля 2024 г.    | 1 июля 2024 г.    | X | X | подготовлена информация о проведении мониторинга предоставления начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 75. | Контрольная точка «Проведен мониторинг предоставления начинающим предпринимателям льготных   | 1 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г. | X | X | подготовлен отчет о проведении мониторинга предоставления начинающим предпринимателям льготных  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5             | 6      | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|--------|--|--|---|
|     | финансовых ресурсов в виде микрозаймов автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»  |                    |                    |               |        | финансовых ресурсов в виде микрозаймов   |  |   |
| 76. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X             | X      | подготовлена информация об оказании услуги   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 77. | Мероприятие (результат) «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | тысяча единиц | 11,013 | 13,015   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 78. | Контрольная точка «Предоставления субсидия АНО МФК «РРАПП» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес»   | 26 апреля 2024 г.  | 27 февраля 2024 г. | X             | X      | предоставлена субсидия АНО МФК «РРАПП» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5       | 6    | 7  | 8   | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------|------|--|---|---|
| 79. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о реализации плана<br>мероприятий по достижению<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»               | 13 мая 2024 г.     | 2 мая 2024 г.      | X       | X    | подготовлен и предоставлен<br>отчет о реализации плана<br>достижению результатов<br>предоставления субсидии                    | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 80. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»   | 10 июля 2024 г.    | 3 июля 2024 г.     | X       | X    | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии                            | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 81. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»   | 10 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X       | X    | подготовлен и представлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов  | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 82. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X    | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии                            | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 83. | Контрольная точка «Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу включено<br>в реестр соглашений)» | 29 марта 2024 г.   | 21 февраля 2024 г. | X       | X    | заключен договор<br>о предоставлении из областного<br>бюджета субсидии на создание<br>и (или) развитие проекта<br>«Мой бизнес» | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Конonenko С.Е. | — |
| 84. | Мероприятие (результат)<br>«Реализованы комплексные<br>программы по вовлечению<br>в предпринимательскую<br>деятельность и содействию<br>созданию собственного бизнеса   | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | человек | 5000 | 5416   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |

| 1   | 2  | 3                 | 4                | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|-----|--|-------------------|------------------|---|---|--|--|---|
|     | для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»   |                   |                  |   |   |  |  |   |
| 85. | Контрольная точка «Подана заявка на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» | 29 марта 2024 г.  | 12 марта 2024 г. | X | X | подано заявление на предоставление субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.   | – |
| 86. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»                   | 26 апреля 2024 г. | 28 марта 2024 г. | X | X | выплачена субсидия на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы                          | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | – |
| 87. | Контрольная точка «Представлен отчет   | 10 июля 2024 г.   | 9 июля 2024 г.   | X | X | подготовлен и представлен отчет о достижении значений  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.   | – |

| 1   | 2  | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8                                      | 9 |
|-----|--|--------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
|     | о достижении значений результатов предоставления субсидии автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»   |                    |                    |   |   | результатов предоставления субсидии  |  |   |
| 88. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» | 10 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X | X | подготовлен и предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И. | – |
| 89. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии автономной   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | подготовлен и предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И. | – |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                | 6 | 7   | 8  | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|------------------|---|---|--|---|
|     | некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» |                    |                    |                  |   |   |  |   |
| 90. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»  | 22 апреля 2024 г.  | 21 марта 2024 г.   | X                | X | заключен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | – |
| 91. | Мероприятие (результат) «Содействие развитию и расширению сферы деятельности Ростовского бизнес-инкубатора»   | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | условная единица | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | – |
| 92. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора»  | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X                | X | предоставлена субсидия в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | – |



| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|-----|---|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
| 93. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии автономной<br>некоммерческой организации –<br>микрофинансовой компании<br>«Ростовское региональное<br>агентство поддержки<br>предпринимательства» в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора» | 10 апреля 2024 г.  | 9 апреля 2024 г.   | X | X | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И. | – |
| 94. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии автономной<br>некоммерческой организации –<br>микрофинансовой компании<br>«Ростовское региональное<br>агентство поддержки<br>предпринимательства» в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора» | 10 июля 2024 г.    | 9 июля 2024 г.     | X | X | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И. | – |
| 95. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии автономной<br>некоммерческой организации –<br>микрофинансовой компании<br>«Ростовское региональное<br>агентство поддержки<br>предпринимательства» в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора» | 10 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X | X | предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора               | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И. | – |
| 96. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии автономной<br>некоммерческой организации –<br>микрофинансовой компании  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии в целях<br>функционирования Ростовского<br>бизнес-инкубатора | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И. | – |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6  | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---------|----|---|---|---|
|      | «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора»  |                    |                    |         |    |   |   |   |
| 97.  | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата предоставления субсидии по итогам 9 месяцев»  | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X  | подготовлена информация о достижении результата предоставления субсидии   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 98.  | Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 41 | 204   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 99.  | Контрольная точка «Организован прием заявок на получение статуса социального предприятия»  | 20 июня 2024 г.    | 20 июня 2024 г.    | X       | X  | осуществлен прием заявок, подготовлена информация о количестве заявок   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.                                      | — |
| 100. | Контрольная точка «Определены субъекты малого и среднего предпринимательства, признанные социальными предприятиями»  | 19 июля 2024 г.    | 12 июля 2024 г.    | X       | X  | подготовлена информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 101. | Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на предоставление грантов»   | 10 октября 2024 г. | 12 июля 2024 г.    | X       | X  | размещено объявление на информационных порталах о проведении отбора на предоставление грантов                   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.                                      | — |
| 102. | Контрольная точка «Организован прием заявок для проведения отбора на предоставление грантов»   | 11 ноября 2024 г.  | 16 августа 2024 г. | X       | X  | подготовлена информация о проведении приема заявок на предоставление грантов                                    | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.                                      | — |

| 1  | 2  | 3                  | 4                   | 5                | 6     | 7   | 8   | 9 |
|--|--|--------------------|---------------------|------------------|-------|---|---|---|
| 103.   | Контрольная точка<br>«Предоставлены гранты<br>субъектам малого и среднего<br>предпринимательства»  | 2 декабря 2024 г.  | 26 сентября 2024 г. | X                | X     | подготовлена информация<br>о предоставлении грантов   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |
| 104.   | Контрольная точка «Размещено<br>объявление о подаче заявок<br>на получение статуса<br>социального предприятия»   | 1 марта 2024 г.    | 1 марта 2024 г.     | X                | X     | на информационных порталах<br>размещено объявление о подаче<br>заявок на получение статуса<br>социального предприятия | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» |  |                    |                     |                  |       |   |   |   |
| 105.   | Мероприятие (результат)<br>«Субъектам малого и среднего<br>предпринимательства<br>обеспечено оказание<br>комплексных услуг на единой<br>площадке региональной<br>инфраструктуры поддержки<br>бизнеса, в том числе<br>федеральными институтами<br>развития (количество субъектов<br>малого и среднего<br>предпринимательства,<br>получивших комплексные<br>услуги)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г.  | тысяча<br>единиц | 2,573 | 2,589   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |
| 106.   | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»  | 19 апреля 2024 г.  | 19 апреля 2024 г.   | X                | X     | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии                                | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 107.   | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»  | 19 июля 2024 г.    | 5 июля 2024 г.      | X                | X     | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии                                | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 108.   | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»  | 18 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.   | X                | X     | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии                                | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 109.   | Контрольная точка<br>«Предоставлена информация<br>о количестве оказанных<br>комплексных услуг»   | 8 ноября 2024 г.   | 1 ноября 2024 г.    | X                | X     | подготовлен отчет о количестве<br>оказанных комплексных услуг   | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 110.   | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг достижения<br>результатов предоставления   | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г.  | X                | X     | подготовлена информация<br>о мониторинге достижения<br>результатов предоставления                                     | начальник управления<br>развития и поддержки<br>предпринимательства                     | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5             | 6     | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---------------|-------|---|---|---|
|      | субсидии по договору о предоставлении субсидии за 2023 год»   |                    |                    |               |       | субсидии за 2023 год  | министерства экономического развития Костоянцева Т.Л.             |   |
| 111. | Контрольная точка «Предоставлена информация о количестве оказанных комплексных услуг»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X             | X     | подготовлена и представлена информация о количестве оказанных комплексных услуг | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.                            | — |
| 112. | Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | тысяча единиц | 0,989 | 1,274   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В. | — |
| 113. | Контрольная точка «Предоставлена информация о действующих микрозаймах, выданных АНО МФК «РРАПП» по состоянию на 31.03.2024 г.»  | 15 апреля 2024 г.  | 1 апреля 2024 г.   | X             | X     | подготовлена и представлена информация о выданных действующих микрозаймах       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.                            | — |
| 114. | Контрольная точка «Предоставлена информация о действующих микрозаймах, выданных АНО МФК «РРАПП» по состоянию на 31.05.2024 г.»  | 10 июня 2024 г.    | 3 июня 2024 г.     | X             | X     | подготовлена и представлена информация о выданных действующих микрозаймах       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.                            | — |
| 115. | Контрольная точка «Предоставлена информация о действующих микрозаймах, выданных АНО МФК «РРАПП» по состоянию на 30.06.2024 г.»  | 15 июля 2024 г.    | 1 июля 2024 г.     | X             | X     | подготовлена и представлена информация о выданных действующих микрозаймах       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.                            | — |
| 116. | Контрольная точка «Предоставлена информация о действующих микрозаймах, выданных АНО МФК «РРАПП» по состоянию на 30.09.2024 г.»  | 15 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г.  | X             | X     | подготовлена и представлена информация о выданных действующих микрозаймах       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.                            | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5              | 6         | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------|---|---|---|
| 117. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»   | 11 ноября 2024 г.  | 11 ноября 2024 г.  | X              | X         | подготовлена информация о проведении мониторинга по достижению результата регионального проекта   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 118. | Контрольная точка «Предоставлена информация о действующих микрозаймах, выданных АНО МФК «РРАПП»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X              | X         | подготовлена и представлена информация о действующих выданных микрозаймах   | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 119. | Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | миллион рублей | 9935,1349 | 13683,4559  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 120. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»   | 13 мая 2024 г.     | 11 марта 2024 г.   | X              | X         | предоставлена заявка на получение субсидии  | исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Соин Р.В.   | — |
| 121. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата предоставления субсидии по договору о предоставлении субсидии за 2023 год»   | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X              | X         | предоставлена информация о ходе исполнения мониторинга  | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 122. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование по договору о предоставлении субсидии НКО «Гарантийный фонд РО» на финансовое обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства с субъектами МСП»              | 31 мая 2024 г.     | 26 марта 2024 г.   | X              | X         | проведено финансирование по договору о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения обязательств по заключенным договорам | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.                                      | — |
| 123. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»  | 19 июля 2024 г.    | 5 июля 2024 г.     | X              | X         | подготовлен и предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии  | исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Соин Р.В.   | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5       | 6  | 7  | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---------|----|--|---|---|
| 124. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»   | 18 октября 2024 г. | 8 октября 2024 г.  | X       | X  | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии                                   | исполнительный директор<br>НКО «Гарантийный фонд<br>РО» Соин Р.В.                       | — |
| 125. | Контрольная точка «Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу включено<br>в реестр соглашений)2   | 21 мая 2024 г.     | 19 марта 2024 г.   | X       | X  | заключен договор<br>о предоставлении субсидии<br>юридическому (физическому)<br>лицу                                      | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |
| 126. | Мероприятие (результат)<br>«Субъектами малого и среднего<br>предпринимательства<br>осуществлен экспорт товаров<br>(работ, услуг) при поддержке<br>центров поддержки экспорта<br>(количество субъектов малого<br>и среднего<br>предпринимательства –<br>экспортеров, заключивших<br>экспортные контракты<br>по результатам услуг центров<br>поддержки экспорта)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 50 | 50   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |
| 127. | Контрольная точка «Документ<br>утвержден (подписан)»  | 13 мая 2024 г.     | 6 февраля 2024 г.  | X       | X  | предоставлена заявка АНО<br>«Центр поддержки экспорта»<br>на предоставление субсидии                                     | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.  | — |
| 128. | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг достижения<br>результатов предоставления<br>субсидии по договору<br>о предоставлении субсидии<br>за 2023 год»   | 5 марта 2024 г.    | 5 марта 2024 г.    | X       | X  | предоставлена информация<br>о проведении мониторинга<br>достижения результатов<br>предоставления субсидии<br>за 2023 год | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.  | — |
| 129. | Контрольная точка «Принято<br>решение о предоставлении<br>субсидии АНО «Центр<br>поддержки экспорта»  | 20 мая 2024 г.     | 14 февраля 2024 г. | X       | X  | принято распоряжение<br>министерства экономического<br>развития Ростовской области<br>о предоставлении субсидии          | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.  | — |
| 130. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»   | 18 октября 2024 г. | 3 октября 2024 г.  | X       | X  | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии                                   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.  | — |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5                    | 6     | 7   | 8  | 9 |
|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------|---|--|---|
| 131. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»   | 28 декабря 2024 г.  | 28 декабря 2024 г.  | X                    | X     | подготовлен и предоставлен<br>отчет о достижении результата<br>предоставления субсидии  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 132. | Контрольная точка «Заключено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу включено<br>в реестр соглашений)» | 21 мая 2024 г.      | 21 февраля 2024 г.  | X                    | X     | заключено соглашение<br>о предоставлении субсидии<br>на обеспечение деятельности<br>АНО «Центр координации<br>поддержки<br>экспортоориентированных<br>субъектов малого и среднего<br>предпринимательства<br>Ростовской области» | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 133. | Мероприятие (результат)<br>«Ежегодный объем экспорта<br>субъектов МСП, получивших<br>поддержку центров поддержки<br>экспорта»   | 31 декабря 2024 г.  | 28 декабря 2024 г.  | миллиард<br>долларов | 0,021 | 0,024   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                | — |
| 134. | Контрольная точка<br>«Предоставлена информация<br>об объеме экспорта субъектов<br>МСП, получивших поддержку<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в 1 квартале 2024 г.»  | 15 апреля 2024 г.   | 1 апреля 2024 г.    | X                    | X     | предоставлен отчет<br>о 14 субъектах МСП,<br>заключивших экспортные<br>контракты на сумму<br>5,2 млн долл. США  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 135. | Контрольная точка<br>«Предоставлена информация<br>об объеме экспорта субъектов<br>МСП, получивших поддержку<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» во 2 квартале<br>2024 г.»  | 15 июля 2024 г.     | 1 июля 2024 г.      | X                    | X     | предоставлен отчет<br>о 29 субъектах МСП,<br>заключивших экспортные<br>контракты на сумму<br>10,8 млн долл. США   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 136. | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг реализации<br>результата регионального<br>проекта»  | 13 сентября 2024 г. | 13 сентября 2024 г. | X                    | X     | предоставлена информация<br>о ходе мониторинга реализации<br>результата регионального<br>проекта  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 137. | Контрольная точка<br>«Предоставлена информация<br>об объеме экспорта субъектов<br>МСП, получивших поддержку<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в 3 квартале 2024 г.»  | 15 октября 2024 г.  | 3 октября 2024 г.   | X                    | X     | подготовлена и предоставлена<br>актуальная информация<br>за 3 квартал 2024 г.   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5               | 6    | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|-----------------|------|---|---|---|
| 138. | Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации результата регионального проекта»  | 15 ноября 2024 г.  | 15 ноября 2024 г.  | X               | X    | предоставлена информация о ходе мониторинга реализации результата регионального проекта   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 139. | Контрольная точка «Предоставлена информация об объеме экспорта субъектов МСП, получивших поддержку АНО «Центр поддержки экспорта» в 4 квартале 2024 г.»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X               | X    | подготовлена и предоставлена актуальная информация за 4 квартал 2024 года   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 140. | Мероприятие (результат) «Увеличен объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | миллиард рублей | 3,43 | 9,65  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.             | — |
| 141. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 20 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | X               | X    | предоставлена информационная справка о проведении обучающих семинаров (конференций) с целью оказания методологической поддержки представителям субъектов малого и среднего предпринимательства  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В. | — |
| 142. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 20 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | X               | X    | предоставлена информационная справка о проведении обучающих семинаров (конференций) с целью оказания методологической поддержки крупнейшим заказчикам по применению законодательства о закупках | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В. | — |
| 143. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 20 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | X               | X    | предоставлена справка о проведении мероприятий, направленных на расширение доступа к региональному portalу закупок  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В. | — |
| 144. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального   | 19 апреля 2024 г.  | 11 апреля 2024 г.  | X               | X    | предоставлена информация о ходе мониторинга достижения результата регионального   | начальник управления государственных закупок и развития конкуренции           | — |



| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5                 | 6     | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------|--|--|---|
|      | проекта»  |                    |                    |                   |       | проекта  | министерства<br>экономического развития<br>Труфанов И.Ю.   |   |
| 145. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»   | 12 июля 2024 г.    | 12 июля 2024 г.    | X                 | X     | предоставлена информация о ходе мониторинга достижения результата регионального проекта  | начальник управления государственных закупок и развития конкуренции министерства экономического развития Труфанов И.Ю. | — |
| 146. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»   | 11 октября 2024 г. | 11 октября 2024 г. | X                 | X     | предоставлена информация о ходе мониторинга достижения результата регионального проекта  | начальник управления государственных закупок и развития конкуренции министерства экономического развития Труфанов И.Ю. | — |
| 147. | Контрольная точка «Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков Ростовской области, участниками которых являются только субъекты МСП»   | 20 декабря 2024 г. | 20 декабря 2024 г. | X                 | X     | увеличена доля закупок крупнейших заказчиков Ростовской области, участниками которых являются только субъекты МСП, предоставлена справка о доле закупок крупнейших заказчиков Ростовской области, участниками которых являются только субъекты МСП | начальник управления государственных закупок и развития конкуренции министерства экономического развития Труфанов И.Ю. | — |
| 148. | Мероприятие (результат) «Предоставлен из средств областного бюджета взнос в уставный капитал акционерного общества «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | миллион<br>рублей | 83,25 | 83,25  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.  | — |
| 149. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»   | 15 апреля 2024 г.  | 26 февраля 2024 г. | X                 | X     | утверждено Распоряжение Правительства Ростовской области о предоставлении вклада в уставный капитал АО «РЛК РО»  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.   | — |
| 150. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»   | 27 апреля 2024 г.  | 29 марта 2024 г.   | X                 | X     | осуществлено финансирование по договору об участии Ростовской области в собственности АО «РЛК РО»  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.   | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5       | 6   | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---------|-----|---|---|---|
| 151. | Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении из областного бюджета бюджетных инвестиций»  | 19 апреля 2024 г.  | 25 марта 2024 г.   | X       | X   | заключен договор с АО «РЛК РО» о предоставлении из областного бюджета бюджетных инвестиций  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.              | – |
| 152. | Контрольная точка «Предоставлена информация о получателях поддержки АО «РЛК РО» по итогам первого полугодия 2024 года»  | 12 июля 2024 г.    | 1 июля 2024 г.     | X       | X   | подготовлена и предоставлена информация о получателях поддержки по итогам первого полугодия 2024 года   | генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» Иванищев А.В. |   |
| 153. | Контрольная точка «Предоставлена информация о получателях поддержки АО «РЛК РО» по итогам 9 месяцев 2024 года»  | 11 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г.  | X       | X   | в соответствии с решением единственного акционера АО «РЛК РО» от 16.09.2024 № 35 генеральным директором АО «РЛК РО» назначен Гайдунков С.С. Соответствующие изменения будут учтены при очередном внесении изменений в паспорт регионального проекта | генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» Гайдунков С.С |   |
| 154. | Контрольная точка «АО «РЛК РО» оказана поддержка субъектам МСП в виде льготного лизинга»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X   | выполнена поддержка субъектам МСП в виде льготного лизинга  | генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области» Гайдунков С.С |   |
| 155. | Мероприятие (результат) «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных правах), нарастающим итогом)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 160 | 206   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.                           |   |
| 156. | Контрольная точка «Утверждены на заседании рабочей группы прогнозные планы по дополнению перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, субъектам МСП»   | 1 марта 2024 г.    | 1 марта 2024 г.    | X       | X   | утверждены планы по дополнению перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, субъектам МСП  | заместитель министра экономического развития Ростовской области – Кононенко С.Е.            | – |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---------|---|---|---|---|
| 157. | Контрольная точка «Анализ актуализации раздела «Имущественная поддержка» на официальном портале Правительства Ростовской области, на официальных сайтах муниципальных образований»   | 1 июля 2024 г.     | 28 июня 2024 г.    | X       | X | проведен анализ актуализации раздела «Имущественная поддержка» на официальном портале Правительства Ростовской области, на официальных сайтах муниципальных образований | заместитель министра экономического развития Ростовской области – Кононенко С.Е.                                    | – |
| 158. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»  | 10 июля 2024 г.    | 10 июля 2024 г.    | X       | X | проведен анализ достижения результата регионального проекта   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | – |
| 159. | Контрольная точка «Увеличено совместно с органами местного самоуправления, в том числе по результатам деятельности коллегиальных органов (рабочих групп) по имущественной поддержке, созданных в субъектах Российской Федерации, количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества» | 31 октября 2024 г. | 31 октября 2024 г. | X       | X | увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества  | заместитель министра экономического развития Ростовской области – Кононенко С.Е.                                    | – |
| 160. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»  | 11 ноября 2024 г.  | 11 ноября 2024 г.  | X       | X | подготовлена информация о ходе мониторинга достижения результата регионального проекта  | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | – |
| 161. | Контрольная точка «Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X | предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества                               | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | – |
| 162. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность пространств коллективной  | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 2 | 2   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | – |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6  | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---------|----|---|---|---|
|      | работы «Точка кипения» на территории г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска»                                   |                    |                    |         |    |   |   |   |
| 163. | Контрольная точка «Обеспечено предоставление субсидии АНО МФК «РРАПП»  | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X       | X  | предоставлена субсидия АНО МФК «РРАПП» на обеспечение деятельности пространств коллективной работы «Точка кипения» на территории г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 164. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата предоставления субсидии по итогам III квартала» | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X  | подготовлена информация о мониторинге по итогам III квартала  | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 165. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»                       | 22 апреля 2024 г.  | 9 апреля 2024 г.   | X       | X  | АНО МФК «РРАПП» предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 166. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»                       | 22 июля 2024 г.    | 9 июля 2024 г.     | X       | X  | АНО МФК «РРАПП» предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 167. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»                       | 21 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X       | X  | АНО МФК «РРАПП» предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 168. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»                       | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X  | АНО МФК «РРАПП» предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 169. | Мероприятие (результат) «Предоставлены микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства»           | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 57 | 57  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 170. | Контрольная точка «Обеспечено предоставление субсидии АНО МФК «РРАПП»  | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X       | X  | выдана субсидия АНО МФК «РРАПП»   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5       | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---------|---|--|---|---|
| 171. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата предоставления субсидии по итогам III квартала»  | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X | проведен мониторинг по итогам III квартала                             | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 172. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»  | 22 апреля 2024 г.  | 9 апреля 2024 г.   | X       | X | подготовлен и предоставлен отчет                                       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 173. | Контрольная «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления»   | 22 июля 2024 г.    | 9 июля 2024 г.     | X       | X | АНО МФК «РРАПП» подготовлен и предоставлен отчет                       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 174. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»  | 21 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X       | X | АНО МФК «РРАПП» подготовлен и предоставлен отчет                       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 175. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X | АНО МФК «РРАПП» подготовлен и предоставлен отчет                       | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 176. | Мероприятие (результат) «Субъекты малого и среднего предпринимательства – экспортеры заключили экспортные контракты по результатам услуг АНО «Центр поддержки экспорта» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 5 | 7  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 177. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата предоставления субсидии по итогам III квартала»  | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X | проведен мониторинг по итогам III квартала                             | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.                                       | — |
| 178. | Контрольная точка «Обеспечено предоставление субсидии АНО «Центр поддержки экспорта»  | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X       | X | предоставлена субсидии АНО «Центр поддержки экспорта»                  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.                                       | — |
| 179. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии»  | 22 апреля 2024 г.  | 1 апреля 2024 г.   | X       | X | предоставлен отчет о получении субсидии АНО «Центр поддержки экспорта» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И.                                       | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6    | 7  | 8  | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---------|------|--|--|---|
| 180. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 22 июля 2024 г.    | 2 июля 2024 г.     | X       | X    | предоставлен отчет<br>о получении субсидии АНО<br>«Центр поддержки экспорта» | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.   | — |
| 181. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 22 октября 2024 г. | 3 октября 2024 г.  | X       | X    | предоставлен отчет<br>о получении субсидии АНО<br>«Центр поддержки экспорта» | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.   | — |
| 182. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X    | предоставлен отчет<br>о получении субсидии АНО<br>«Центр поддержки экспорта» | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И.   | — |
| 183. | Мероприятие (результат)<br>«Обеспечено посещение<br>центров «Мой бизнес»<br>на территории Ростовской<br>области»         | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | человек | 7500 | 12522  | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.  | — |
| 184. | Контрольная точка<br>«Обеспечено предоставление<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»  | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X       | X    | предоставлена субсидия<br>АНО МФК «РРАПП»                                    | начальник управления<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>министерства<br>экономического развития<br>Костоянцева Т.Л. | — |
| 185. | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг достижения<br>результата предоставления<br>субсидии по итогам<br>III квартала» | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X    | проведен мониторинг по итогам<br>III квартала                                | начальник управления<br>развития и поддержки<br>предпринимательства<br>министерства<br>экономического развития<br>Костоянцева Т.Л. | — |
| 186. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 22 апреля 2024 г.  | 9 апреля 2024 г.   | X       | X    | АНО МФК «РРАПП»<br>подготовлен и предоставлен<br>отчет                       | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 187. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 22 июля 2024 г.    | 9 июля 2024 г.     | X       | X    | АНО МФК «РРАПП»<br>подготовлен и предоставлен<br>отчет                       | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 188. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»                          | 21 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X       | X    | АНО МФК «РРАПП»<br>подготовлен и предоставлен<br>отчет                       | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5       | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---------|---|---|---|---|
| 189. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>о достижении результата<br>предоставления субсидии»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X       | X | АНО МФК «РРАПП»<br>подготовлен и предоставлен<br>отчет                        | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 190. | Мероприятие (результат)<br>«Обеспечение деятельности<br>Центра истинных ценностей»   | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единица | 1 | 1   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                 | — |
| 191. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии<br>АНО МФК «Ростовское<br>региональное агентство<br>поддержки<br>предпринимательства»<br>на обеспечение деятельности<br>Центра истинных ценностей» | 15 апреля 2024 г.  | 9 апреля 2024 г.   | X       | X | предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 192. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии<br>АНО МФК «Ростовское<br>региональное агентство<br>поддержки<br>предпринимательства»<br>на обеспечение деятельности<br>Центра истинных ценностей» | 15 июля 2024 г.    | 9 июля 2024 г.     | X       | X | предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 193. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии<br>АНО МФК «Ростовское<br>региональное агентство<br>поддержки<br>предпринимательства»<br>на обеспечение деятельности<br>Центра истинных ценностей» | 15 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X       | X | предоставлен отчет<br>в соответствии с договором<br>о предоставлении субсидии | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.   | — |
| 194. | Контрольная точка «Проведен<br>мониторинг исполнения<br>договора о предоставлении<br>субсидии АНО МФК<br>«Ростовское региональное<br>агентство поддержки   | 25 октября 2024 г. | 25 октября 2024 г. | X       | X | предоставлен отчет<br>о проведении мониторинга<br>по итогам 3 квартала        | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С.Е. | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5              | 6    | 7  | 8   | 9 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------|------|--|---|---|
|   | предпринимательства»<br>на обеспечение деятельности<br>Центра истинных ценностей<br>по итогам 3 квартала»   |                    |                    |                |      |  |   |   |
| 195.  | Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения договора о предоставлении субсидии АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности Центра истинных ценностей» | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X              | X    | предоставлен отчет о проведении мониторинга исполнения договора                            | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 196.  | Контрольная точка «Обеспечено предоставление субсидии АНО МФК «РРАПП»   | 15 февраля 2024 г. | 15 февраля 2024 г. | X              | X    | предоставлена субсидия АНО МФК «РРАПП»   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |   |                    |                    |                |      |  |   |   |
| 197.  | Мероприятие (результат) «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)»                       | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | миллион рублей | 17.6 | 19.1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.   | — |
| 198.  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X              | X    | подготовлена информация о предоставлении микрозаймов                                       | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С. Е.                                     | — |
| 199.  | Контрольная точка «Организован прием заявок самозанятых граждан на предоставление микрозаймов по льготной ставке»   | 29 марта 2024 г.   | 29 марта 2024 г.   | X              | X    | проведен прием заявок самозанятых граждан на предоставление микрозаймов по льготной ставке | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 200.  | Контрольная точка «Представлена информация  | 3 июня 2024 г.     | 3 июня 2024 г.     | X              | X    | подготовлен реестр микрозаймов, предоставленных  | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |



| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5              | 6     | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|----------------|-------|---|---|---|
|      | о микрозаймах, предоставленных самозанятым гражданам»   |                    |                    |                |       | самозанятым гражданам   |   |   |
| 201. | Контрольная точка<br>«Представлена информация о микрозаймах, предоставленных самозанятым гражданам»   | 2 сентября 2024 г. | 2 сентября 2024 г. | X              | X     | подготовлен реестр микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам                               | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 202. | Контрольная точка<br>«Представлена информация о микрозаймах, предоставленных самозанятым гражданам»   | 2 декабря 2024 г.  | 2 декабря 2024 г.  | X              | X     | представлен реестр микрозаймов, предоставленных самозанятым гражданам                               | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 203. | Контрольная точка<br>«Представлена информация о микрозаймах, предоставленных самозанятым гражданам»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X              | X     | представлен реестр о микрозаймах, предоставленных самозанятым гражданам                             | директор АНО МФК «РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 204. | Мероприятие (результат)<br>«Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | тысяча человек | 2.611 | 2.742   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.               | — |
| 205. | Контрольная точка<br>«Предоставлена субсидия АНО МФК «РРАПП» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес»  | 26 апреля 2024 г.  | 27 февраля 2024 г. | X              | X     | подготовлена информация о предоставлении субсидии на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С. Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|----|--|--|---|
| 206. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет<br>о реализации плана<br>мероприятий по достижению<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»                | 13 мая 2024 г.     | 2 мая 2024 г.      | X      | X  | подготовлен и предоставлен<br>отчет о реализации плана<br>мероприятий по достижению<br>результатов предоставления<br>субсидии                              | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 207. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»  | 10 июля 2024 г.    | 3 июля 2024 г.     | X      | X  | представлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов  | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 208. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»  | 10 октября 2024 г. | 9 октября 2024 г.  | X      | X  | представлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов  | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 209. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет<br>о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии АНО МФК «РРАПП»<br>на создание и (или) развитие<br>проекта «Мой бизнес»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X      | X  | подготовлен и представлен<br>отчет о достижении значений<br>результатов предоставления<br>субсидии на создание<br>и (или) развитие проекта<br>«Мой бизнес» | директор АНО МФК<br>«РРАПП» Куринова Я.И.  | — |
| 210. | Контрольная точка «Заклучено<br>соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о предоставлении<br>субсидии юридическому<br>(физическому) лицу включено<br>в реестр соглашений)» | 29 марта 2024 г.   | 21 февраля 2024 г. | X      | X  | заключен договор<br>о предоставлении из областного<br>бюджета субсидии на создание<br>и (или) развитие проекта<br>«Мой бизнес»                             | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С. Е. | — |
| 211. | Мероприятие (результат)<br>«Самозанятым гражданам<br>обеспечен доступ к имуществу<br>(в аренду или на иных правах)<br>из числа объектов, включенных<br>в перечни государственного   | 31 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | единиц | 30 | 31   | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                  | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
|      | и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)»   |                    |                    |   |   |  |   |   |
| 212. | Контрольная точка «Утверждены на заседании рабочей группы прогнозные планы по дополнению перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, самозанятым гражданам»  | 1 марта 2024 г.    | 1 марта 2024 г.    | X | X | подготовлена и утверждена информация о прогнозных планах по дополнению перечней и предоставления объектов, включенных в такие перечни, самозанятым гражданам | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 213. | Контрольная точка «Анализ актуализации раздела Имущественная поддержка на официальном портале Правительства Ростовской области, на официальных сайтах муниципальных образований»   | 28 июня 2024 г.    | 28 июня 2024 г.    | X | X | проведен анализ актуализации раздела Имущественная поддержка   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С. Е.                                     | — |
| 214. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального проекта»  | 10 июля 2024 г.    | 10 июля 2024 г.    | X | X | подготовлен отчет о мониторинге достижения результатов и количества объектов имущества   | начальник управления развития и поддержки предпринимательства министерства экономического развития Костоянцева Т.Л. | — |
| 215. | Контрольная точка «Увеличено совместно с органами местного самоуправления, в том числе по результатам деятельности коллегиальных органов (рабочих групп) по имущественной поддержке, созданных в субъектах Российской Федерации, количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества» | 15 ноября 2024 г.  | 15 ноября 2024 г.  | X | X | подготовлен отчет об увеличении коллегиальных органов  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С. Е.                                     | — |
| 216. | Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата регионального   | 10 октября 2024 г. | 10 октября 2024 г. | X | X | подготовлена информация о мониторинге достижения результата регионального  | начальник управления развития и поддержки предпринимательства   | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6 | 7  | 8  | 9 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------|---|--|--|---|
|   | проекта»  |                    |                    |        |   | проекта  | министерства<br>экономического развития<br>Костоянцева Т.Л.                              |   |
| 217.  | Контрольная точка<br>«Самозанятым гражданам<br>предоставлено имущество<br>(в аренду или на иных правах)<br>из числа объектов, включенных<br>в перечни государственного<br>и муниципального имущества»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X      | X | предоставлено имущество<br>из числа объектов, включенных<br>в перечни государственного<br>и муниципального имущества | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Кононенко С. Е. | — |
| Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |   |                    |                    |        |   |  |  |   |
| 218.  | Мероприятие (результат)<br>«Подключено (осуществлено<br>технологическое<br>присоединение) к сетям<br>электро-, и (или) газо-,<br>и (или) тепло-,<br>и (или) водоснабжения,<br>и (или) водоотведения объекта<br>капитального строительства,<br>являющегося неотъемлемой<br>частью инвестиционного<br>проекта, к инженерным сетям,<br>и (или) создан объект<br>капитального строительства<br>инженерной инфраструктуры<br>(электро–<br>и (или) газоснабжения,<br>и (или) тепло-,<br>и (или) водоснабжения,<br>и (или) водоотведения),<br>необходимых для обеспечения<br>такого подключения<br>(технологического<br>присоединения) объекта<br>капитального строительства,<br>являющегося неотъемлемой<br>частью инвестиционного<br>проекта, в целях дальнейшей<br>реализации инвестиционного<br>проекта» | 31 декабря 2024 г. | 2 декабря 2024 г.  | единиц | 1 | 2  | министр экономического<br>развития Ростовской<br>области Папушенко М.В.                  | — |
| 219.  | Контрольная точка<br>«Предоставлена получателями  | 30 мая 2024 г.     | 30 мая 2024 г.     | X      | X | в рамках исполнения договоров<br>о предоставлении субсидии   | заместитель министра<br>экономического развития  | — |

| 1    | 2   | 3                   | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|---------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
|      | субсидии отчетность о достижении результата предоставления «инфраструктурной» субсидии»   |                     |                    |   |   | отчетность о достижении результата предоставления «инфраструктурной» субсидии за 2023 год получателями субсидии предоставлена своевременно и в полном объеме   | Ростовской области Кононенко С.Е.  |   |
| 220. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии для предоставления «инфраструктурной» субсидии»  | 30 ноября 2024 г.   | 18 ноября 2024 г.  | X | X | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 697 с 16 по 20 сентября 2024 г. проведен отбор получателей «инфраструктурной» субсидии. Распоряжение министерства экономического развития Ростовской области от 18.11.2024 № 70 | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 221. | Контрольная точка «Заключены договоры о предоставлении «инфраструктурной» субсидии»   | 13 декабря 2024 г.  | 19 ноября 2024 г.  | X | X | в соответствии с распоряжением министерства экономического развития Ростовской области от 18.11.2024 № 70 заключены договоры о предоставлении «инфраструктурной» субсидии: от 19.11.2024 № 1 с ООО «Композит Эко», от 19.11.2024 г. № 2 с ООО «Аква Маркет+»     | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 222. | Контрольная точка «Предоставлена «инфраструктурная» субсидия победителям отбора»  | 27 декабря .2024 г. | 28 ноября 2024 г.  | X | X | «Инфраструктурная» субсидия предоставлена победителям отбора: ООО «Композит Эко» на сумму 1316,0 тыс. рублей, ООО «Аква Маркет+» на сумму 1176,1 тыс. рублей   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 223. | Контрольная точка «Размещена информация о результатах отбора на предоставление «инфраструктурной» субсидии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 27 декабря 2024 г.  | 02 декабря 2024 г. | X | X | информационная справка о результатах отбора получателей «инфраструктурной» субсидии размещена на официальном портале Правительства Ростовской области в разделе «Новости» 2 декабря 2024 г.  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5              | 6  | 7   | 8  | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------|----|---|--|---|
| 224. | Мероприятие (результат)<br>«Организован инвестиционный процесс и привлечены инвестиции»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | млрд<br>рублей | 18 | 85,6  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 225. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата аванса в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34»  | 31 декабря 2024 г. | 22 января 2024 г.  | X              | X  | произведена оплата аванса в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 226. | Контрольная точка<br>«Осуществлен мониторинг проектов в инвестиционном портфеле Ассоциации партнеров «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» | 30 июня 2024 г.    | 28 июня 2024 г.    | X              | X  | осуществлен мониторинг проектов в инвестиционном портфеле АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». На 28 июня 2024 г. в инвестиционном портфеле Агентства находилось более 60 инвестиционных проектов с совокупным объемом заявленных частных инвестиций более 350 млрд рублей | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 227. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата услуг за 1 полугодие 2024 года в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34»                      | 21 августа 2024 г. | 06 августа 2024 г. | X              | X  | произведена оплата услуг за 1 полугодие 2024 г. в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 228. | Контрольная точка<br>«Представлен отчет об оказании услуг по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций»                                  | 20 декабря 2024 г. | 13 декабря 2024 г. | X              | X  | представлен отчет об оказании услуг по организации инвестиционного процесса и привлечению инвестиций  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 229. | Контрольная точка<br>«Осуществлен мониторинг проектов в инвестиционном портфеле Ассоциации партнеров «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» | 23 декабря 2024 г. | 23 декабря 2024 г. | X              | X  | осуществлен мониторинг проектов в инвестиционном портфеле АП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». На 23 декабря 2024 г. в инвестиционном портфеле Агентства находилось более 110 инвестиционных проектов  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|----|--|--|---|
|      |   |                    |                    |        |    | с совокупным объемом заявленных частных инвестиций более 570 млрд рублей   |  |   |
| 230. | Контрольная точка «Произведена оплата услуг за 2024 год (II этап) в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34»   | 27 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X      | X  | произведена оплата услуг за 2024 год (II этап) в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2023 № 34  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 231. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка организациям – инвесторам на основании инвестиционных договоров, а также участникам регионального инвестиционного проекта» | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 25 | 29   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 232. | Контрольная точка «Представлена получателями налоговых льгот отчетность об исполнении условий инвестиционных договоров по итогам 2023 года»   | 30 мая 2024 г.     | 30 мая 2024 г.     | X      | X  | отчетность об исполнении условий инвестиционных договоров по итогам 2023 года представлена получателями налоговых льгот своевременно и в полном объеме   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 233. | Контрольная точка «Заключены в 1 полугодии 2024 года инвестиционные договоры и (или) дополнительные соглашения к ранее заключенным инвестиционным договорам»                          | 31 июля 2024 г.    | 31 июля 2024 г.    | X      | X  | по состоянию на 31 июля 2024 г. налоговые льготы предоставлены 23 организациям в рамках 27 инвестиционных договоров. В период с января по июль 2024 г. заключено 3 инвестиционных договора, а также 3 дополнительных соглашения к ранее подписанным инвестиционным договорам | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 234. | Контрольная точка «Представлена получателями налоговых льгот отчетность об исполнении условий инвестиционных договоров по итогам 1 полугодия 2024 года»                               | 20 августа 2024 г. | 20 августа 2024 г. | X      | X  | отчетность об исполнении условий инвестиционных договоров по итогам 1 полугодия 2024 г. представлена получателями налоговых льгот своевременно и в полном объеме   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|---|--|--|---|
| 235. | Контрольная точка «Уточнены инвесторами социально-экономические показатели инвестиционных проектов посредством заключения дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам»   | 16 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | X      | X | инвесторами уточнены социально-экономические показатели инвестиционных проектов посредством заключения 15 дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 236. | Контрольная точка «Заключены в отчетном году инвестиционные договоры и (или) дополнительные соглашения к ранее заключенным инвестиционным договорам»  | 27 декабря 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | X      | X | в 2024 году заключено 4 новых инвестиционных договора и 15 дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 237. | Мероприятие (результат) «Изготовлены дипломы Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 6 | 6  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 238. | Контрольная точка «Разработан проект технического задания государственного контракта на выполнение работ по изготовлению дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций» | 30 апреля 2024 г.  | 30 апреля 2024 г.  | X      | X | проект технического задания государственного контракта разработан в установленный срок   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 239. | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций»                                 | 30 июня 2024 г.    | 10 апреля 2024 г.  | X      | X | заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций от 10.04.2024 № 2024.435391/39 | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |



| 1    | 2   | 3                   | 4                  | 5               | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|---|---------------------|--------------------|-----------------|---|---|--|---|
| 240. | Контрольная точка<br>«Направлены запросы на муниципальные образования и исполнительные органы Ростовской области о предоставлении информации в соответствии с постановлением министерства экономического развития Ростовской области от 21.02.2022 № 1 «Об утверждении Порядка проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций» | 30 сентября 2024 г. | 27 апреля 2024 г.  | Х               | Х | запросы на муниципальные образования и исполнительные органы Ростовской области направлены в установленный срок   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 241. | Контрольная точка<br>«Представлен информационный материал по результатам проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций по итогам 2023 года»   | 29 ноября 2024 г.   | 29 ноября 2024 г.  | Х               | Х | получен информационный материал с результатами рейтинговой оценки эффективности деятельности муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций по итогам 2023 года | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 242. | Контрольная точка «Проведена экспертиза выполненных работ»  | 27 декабря 2024 г.  | 18 октября 2024 г. | Х               | Х | приемочной комиссией проведена экспертиза результата исполнения государственного контракта от 10.04.2024 № 2024.435391/39   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 243. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата выполненных работ в соответствии с государственным контрактом»   | 29 декабря 2024 г.  | 25 октября 2024 г. | Х               | Х | оплата выполненных работ в соответствии с государственным контрактом от 10.04.2024 г. № 2024.435391/39 произведена в полном объеме 25 октября 2024 г.                                   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 244. | Мероприятие (результат)<br>«Своевременная и в полном объеме уплата заемщиком  | 31 декабря 2024 г.  | 31 декабря 2024 г. | условных единиц | 1 | 9   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|--|---|
|      | процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, за расчетный период предоставления субсидии»  |                    |                    |   |   |   |  |   |
| 245. | Контрольная точка «Представлена отчетность о достижении результата предоставления субсидии получателями субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов» | 30 мая 2024 г.     | 30 мая 2024 г.     | X | X | в рамках исполнения договоров о предоставлении субсидии отчетность о достижении результата предоставления субсидии получателями субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов представлена своевременно и в полном объеме | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 246. | Контрольная точка «Объявлен отбор на предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов»   | 30 октября 2024 г. | 30 октября 2024 г. | X | X | информация об отборе получателей субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов размещена на официальном сайте Правительства Ростовской области  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 247. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов»   | 29 ноября 2024 г.  | 29 ноября 2024 г.  | X | X | проведен отбор получателей субсидии по процентной ставке. Приняты решения о предоставлении субсидии 9 организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 10 инвестиционных проектов  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 248. | Контрольная точка «Заключены договоры о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов»  | 13 декабрь 2024 г. | 13 декабря 2024 г. | X | X | в соответствии с распоряжением министерства экономического развития Ростовской области от 15.10.2024 г. № 63 заключены договоры о предоставлении субсидии:  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|---|---|--|---|
|      |   |                    |                    |        |   | от 18.10.2024 г. № 1 с ООО «КСМК-Север», № 2 с ООО «Вотерфолл Про», № 3 с ООО «Лемакс», № 4 с ООО «Европолимер-трейдинг» № 5 с ООО «Европолимер», № 6, № 7 с ООО «Атомспецсервис», № 8 ООО «Проф-Пресс», № 9 с АО «ШЗГ», № 10 АО «НЗНП»   |  |   |
| 249. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов победителям отбора»                      | 27 декабря 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | X      | X | информация об отборе получателей субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов размещена на официальном сайте Правительства Ростовской области  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 250. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области»   | 31 декабря 2024 г. | 30 марта 2024 г.   | единиц | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 251. | Контрольная точка «Предоставлена годовая отчетность о достижении значения результата предоставления субсидии на организацию проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области» | 30 марта 2024 г.   | 30 марта 2024 г.   | X      | X | в рамках исполнения договора о предоставлении субсидии отчетность о достижении значения результата предоставления субсидии на организацию проведения инвестиционного послания Губернатора Ростовской области за 2023 год предоставлена АНО «РРАПП» своевременно и в полном объеме | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 252. | Мероприятие (результат) «Сопровожден и модифицирован портал   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|---------------------|---------------------|---|---|--|--|---|
|      | об инвестиционной деятельности Ростовской области»  |                     |                     |   |   |  |  |   |
| 253. | Контрольная точка «Разработан проект технического задания государственного контракта по сопровождению и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области»  | 30 марта 2024 г.    | 30 марта 2024 г.    | X | X | в целях формирования проекта государственного контракта по сопровождению и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области министерством экономического развития Ростовской области разработан соответствующий проект технического задания   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 254. | Контрольная точка «Заключен государственный контракт по сопровождению и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области»  | 10 июня 2024 г.     | 10 июня 2024 г.     | X | X | заключен государственный контракт по сопровождению и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет-фрегат»   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 255. | Контрольная точка «Обеспечено функционирование раздела «Инвестиционные проекты»   | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X | X | обеспечено стабильное функционирование раздела «Инвестиционные проекты»  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 256. | Контрольная точка «Обеспечено функционирование портала об инвестиционной деятельности Ростовской области и доступ к информационному содержанию портала со стороны пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам invest-don.ru и инвестдон.рф» | 20 декабря 2024 г.  | 09 декабря 2024 г.  | X | X | на протяжении отчетного периода в соответствии с государственным контрактом от 18.03.2024 № 24 было обеспечено стабильное функционирование портала об инвестиционной деятельности Ростовской области, а также доступ к информационному содержанию портала со стороны пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам invest-don.ru и инвестдон.рф. | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5      | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|--------|---|---|--|---|
| 257. | Контрольная точка «Подписан документ о приемке оказанных услуг»  | 24 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | X      | X | приемочной комиссией проведена экспертиза результата исполнения государственного контракта от 18.03.2024 г. № 24  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 258. | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг по сопровождению и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области»  | 27 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X      | X | оплата выполненных работ в соответствии с государственным контрактом от 18.03.2024 № 24 произведена в полном объеме 26 декабря 2024 г.  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 259. | Мероприятие (результат) «Сопровождена региональная информационная система «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области»   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 1 | 1   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 260. | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» | 31 марта 2024 г.   | 11 марта 2024 г.   | X      | X | заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 261. | Контрольная точка «Проведен инструктаж по правилам работы с Программным комплексом в формате видеоконференцсвязи для сотрудников администраций муниципальных образований   | 30 июня 2024 г.    | 20 июня 2024 г.    | X      | X | проведен инструктаж с муниципальными образованиями области по правилам работы с Программным комплексом в формате видеоконференцсвязи для сотрудников  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--|---|
|      | Ростовской области, участвующих в процессе сопровождения инвестиционных проектов»   |                    |                    |   |   | администраций муниципальных образований Ростовской области, участвующих в процессе сопровождения инвестиционных проектов»   |  |   |
| 262. | Контрольная точка «Проведен инструктаж по правилам работы с Программным комплексом в формате видеоконференцсвязи для сотрудников отраслевых министерств и ведомств Ростовской области, участвующих в процессе сопровождения инвестиционных проектов»  | 1 июля 2024 г.     | 20 июня 2024 г.    | X | X | проведен инструктаж по правилам работы с Программным комплексом в формате видеоконференцсвязи для сотрудников отраслевых министерств и ведомств Ростовской области, участвующих в процессе сопровождения инвестиционных проектов»   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 263. | Контрольная точка «Размещен в ЕИС документ о приемке оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» исполнителем Государственного контракта»           | 13 декабря 2024 г. | 13 декабря 2024 г. | X | X | размещен в ЕИС документ о приемке оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» исполнителем Государственного контракта | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 264. | Контрольная точка «Подписан министерством экономического развития Ростовской области документ о приемке оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» | 23 декабря 2024 г. | 23 декабря 2024 г. | X | X | подписан минэкономразвития области документ о приемке оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области»                     | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|----|--|--|---|
| 265. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области»      | 27 декабря 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | X      | X  | произведена оплата оказанных услуг по сопровождению региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 266. | Мероприятие (результат)<br>«Организованы конгрессно-выставочные мероприятия, связанные с привлечением инвестиций в Ростовскую область»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 15 | 15   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.              | — |
| 267. | Контрольная точка<br>«Представлена в министерство экономического развития Ростовской области заявка в целях получения субсидии на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область» | 20 марта 2024 г.   | 12 марта 2024 г.   | X      | X  | в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2021 № 162 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область» АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» представлена в министерство заявка на получение субсидии в размере 44 000, тыс. рублей | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 268. | Контрольная точка «Принято решение о предоставлении субсидии на обеспечение   | 25 марта 2024 г.   | 15 марта 2024 г.   | X      | X  | принято решение о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности  | заместитель министра экономического развития Ростовской области                | — |

| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7   | 8  | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---|---|---|--|---|
|      | деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область»  |                    |                    |   |   | по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область, и в последующем решение об увеличении субсидии   | Кононенко С.Е.   |   |
| 269. | Контрольная точка «Разработан проект договора о предоставлении субсидии на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область»             | 26 марта 2024 г.   | 24 марта 2024 г.   | X | X | на основании заявки автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» от 12.03.2024 № 12-03/01, рекомендаций рабочей группы по вопросам, связанным с предоставлением субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» (протокол от 13.03.2024 № 1), распоряжения министерства экономического развития Ростовской области от 15.03.2024 № 31 разработан проект соответствующего договора | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 270. | Контрольная точка «Заключен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область» | 29 марта 2024 г.   | 25 марта 2024 г.   | X | X | заключен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии на обеспечение деятельности по организации конгрессно-выставочных мероприятий, связанных с привлечением инвестиций в Ростовскую область  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |
| 271. | Контрольная точка «Подписаны на конгрессно-выставочных мероприятиях соглашения о сотрудничестве и (или) меморандумы и (или) протоколы о намерении  | 10 октября 2024 г. | 03 октября 2024 г. | X | X | подписано 15 соглашений, из них: 8 – на Петербургском инвестиционном форуме подписано; 3 – на Международном экономическом форуме  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е. | — |



| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7   | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|----|---|--|---|
|      | и (или) договоры»   |                    |                    |        |    | «Россия – Исламский мир: КазанФорум»,<br>4 – в рамках Международной выставки-форума «Россия»  |  |   |
| 272. | Контрольная точка<br>«Организация не менее 1 конгрессно-выставочного мероприятия, связанного с привлечением инвестиций в Ростовскую область, до конца года предоставления субсидии»     | 27 декабря 2024 г. | 27 декабря 2024 г. | X      | X  | организовано 3 мероприятия, направленных на привлечение инвестиций в Ростовскую область   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Кононенко С.Е.                             | – |
| 273. | Мероприятие (результат)<br>«Организовано участие Ростовской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых при поддержке и участии исполнительных органов Ростовской области» | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 15 | 15  | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.  | – |
| 274. | Контрольная точка<br>«Организован межрегиональный фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»   | 30 июня 2024 г.    | 30 июня 2024 г.    | X      | X  | 13 апреля 2024 г. организован фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» в Орловском районе на территории охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Ростовский»   | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.                                       | – |
| 275. | Контрольная точка<br>«Организован донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»  | 30 июня 2024 г.    | 17 апреля 2024 г.  | X      | X  | минобразованием Ростовской области проведен XXIV Донской образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес»   | министр общего и профессионального образования Ростовской области Шевченко Т.С.                            | – |
| 276. | Контрольная точка<br>«Организован фестиваль «Народная рыбалка»  | 30 июня 2024 г.    | 18 мая 2024 г.     | X      | X  | 18 мая 2024 г. на территории станицы Старочеркасской Аксайского района Ростовской области состоялся фестиваль «Народная рыбалка». В рамках фестиваля проходили соревнования по рыбной ловле и конкурсы «Донская уха», «Лучший курень», «Самое лучшее творческое представление куреня» среди | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н. | – |

| 1    | 2   | 3               | 4              | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|-----------------|----------------|---|---|--|--|---|
|      |   |                 |                |   |   | муниципальных образований региона. в фестивале «Народная рыбалка» приняли участие члены Правительства Ростовской области, представителей исполнительных органов Ростовской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также Законодательного Собрания Ростовской области и гости фестиваля. На территории фестиваля были размещены 12 куреней муниципальных образований региона, отражающих культуру и самобытность Донского края, а также участие районов в конкурсе «Донская уха». Число участников мероприятия составило порядка 250 человек |  |   |
| 277. | Контрольная точка<br>«Организовано участие в Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования<br>«СИАЛ Чайна 2024» | 30 июня 2024 г. | 30 мая 2024 г. | X | X | 28 – 30 мая 2024 г. в выставочном павильоне Нового международного выставочного центра Шанхая (Китайская Народная Республика) прошла выставка «СИАЛ Чайна» (SIAL CHINA) – международная выставка по тематике продуктов питания, безалкогольных напитков, вин, спиртных напитков и специализированного оборудования  | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н. | – |
| 278. | Контрольная точка<br>«Организованы и проведены мероприятия в рамках Дня реки Дон»   | 30 июня 2024 г. | 18 мая 2024 г. | X | X | мероприятие ко Дню реки Дон состоялось 18 мая 2024 г. в ст. Старочеркасской Аксайского района на территории парков культуры и отдыха «Ефремовский»,  | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.                                       | – |

| 1    | 2   | 3                  | 4                   | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|---------------------|---|---|--|--|---|
|      |   |                    |                     |   |   | «Форум», «Донской». Программа мероприятия включала: экологический субботник по уборке прибрежной территории реки Дон, работу тематических интерактивов в шатрах, учитывающих специфику Донского края, казачьи традиции, выступления творческих коллективов, праздничные шоу, а также функционирование фотозон. Разработан брендбук Дня реки Дона, включая логотип и элементы инфографики. Проведена информационно-рекламная кампания. Участниками мероприятия стали 3000 человек   |  |   |
| 279. | Контрольная точка «Организован эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский» | 31 октября 2024 г. | 5 октября 2024 г.   | X | X | 5 октября 2024 г. на территории хутора Старозолотовский Ростовской области прошел фестиваль, посвященный возрождению уникального донского автохтонного сорта винограда «Красностоп Золотовский» и вино из этого винограда. В рамках фестиваля состоялось заседание Координационного совета по вопросам развития автохтонных сортов винограда: «Красностоп Золотовский», в г. Москве состоялось заседание дегустационной комиссии по определению органолептических показателей вина | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н. | – |
| 280. | Контрольная точка «Организовано участие в международном                               | 31 октября 2024 г. | 19 сентября 2024 г. | X | X | Ростовская область приняла участие в VII Международном рыбопромышленном форуме   | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского   | – |

| 1    | 2   | 3                   | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|---|---------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
|      | рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий»  |                     |                    |   |   | и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia), которая проходила в г. Санкт-Петербург на площадке КВЦ «Экспофорум» в период с 17 по 19 сентября 2024 г.   | хозяйства и продовольствия<br>Рачаловский К.Н.  |   |
| 281. | Контрольная точка «Организован областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона» и специализированная ярмарка винодельческой продукции» | 30 сентября 2024 г. | 23 июня 2024 г.    | X | X | в период с 17 мая по 15 июня 2024 г. прошел областной эногастрономический фестиваль «Долина Дона» в формате «Акции «Дни Донских вин» (далее – Акция). Акция проходила в заведениях сегмента HoReCa и розничных торговых сетях г. Ростова-на-Дону и направлена на поддержку и популяризацию вин, произведенных из винограда, выращенного в Ростовской области | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия<br>Рачаловский К.Н. | – |
| 282. | Контрольная точка «Организовано участие в Международной выставке продуктов питания и напитков «Ворлд Фуд Стамбул»                           | 27 декабря 2024 г.  | 6 сентября 2024 г. | X | X | в период с 3 по 6 сентября 2024 г. в Стамбуле (Турецкая Республика) состоялась Международная выставка продуктов питания и напитков «Ворлд Фуд Стамбул»   | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия<br>Рачаловский К.Н. | – |
| 283. | Контрольная точка «Организовано участие в 9-ой ежегодной выставке пищевой индустрии и агропромышленного сектора «Фуд Африка 2024»           | 27 декабря 2024 г.  | 5 декабря 2024 г.  | X | X | в период с 3 по 5 декабря 2024 г. в г. Каире (Арабская Республика Египет) состоялась 9-я ежегодная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора «Фуд Африка 2024»  | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия<br>Рачаловский К.Н. | – |
| 284. | Контрольная точка «Организовано участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень»  | 27 декабря 2024 г.  | 12 октября 2024 г. | X | X | мероприятие прошло в период с 9 по 12 октября т.г. в рамках «Недели агропромышленного комплекса» на территории учебно-выставочного комплекса «Тимирязев Центр»   | заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия<br>Рачаловский К.Н. | – |
| 285. | Контрольная точка «Организован фестиваль «День  | 27 декабря 2024 г.  | 27 декабря 2024 г. | X | X | приняты меры по организации мероприятия, 29 июля 2024 г.   | заместитель Губернатора Ростовской области –  | – |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6   | 7   | 8   | 9 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------|-----|---|---|---|
|   | Донского урожая»  |                    |                    |        |     | минсельхозпродом области заключен соответствующий контракт. Вместе с тем, мероприятие не состоялось в связи с Указом Губернатора Ростовской области от 30.08.2024 № 73 «О дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757» (приостановлены организация и проведение вне помещений массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий, которые влекут одновременное присутствие более 50 человек) | министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.                 |   |
| Региональный проект «Инновационное развитие Ростовской области» |   |                    |                    |        |     |   |   |   |
| 286.  | Мероприятие (результат) «Обеспечено взаимодействие участников инновационных процессов, в том числе субъектов инновационной деятельности, резидентов инновационных отраслевых и территориальных кластеров, высших учебных заведений, научных учреждений, некоммерческих и общественных организаций, инвесторов, инноваторов» | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 250 | 430   | министр экономического развития Ростовской области Папушенко М.В.             | — |
| 287.  | Контрольная точка «Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» на обеспечение деятельности в целях содействия инновационному развитию Ростовской области,  | 1 марта 2024 г.    | 1 марта 2024 г.    | X      | X   | в рамках соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций АНО «АИ РО» № 1 от 17.01.2024 предоставлена субсидия в размере 14 369,1 тыс. рублей  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |

| 1    | 2  | 3                 | 4                 | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|--|-------------------|-------------------|---|---|--|---|---|
|      | за исключением деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда»   |                   |                   |   |   |  |   |   |
| 288. | Контрольная точка<br>«Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» на обеспечение деятельности в целях содействия инновационному развитию Ростовской области, за исключением деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда» | 1 июля 2024 г.    | 10 июня 2024 г.   | X | X | в рамках соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций АНО «АИ РО» № 1 от 17.01.2024. и дополнительного соглашения от 10.06.2024 № 1 к предоставлена субсидия на общую сумму 20 313,8 тыс. рублей  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |
| 289. | Контрольная точка<br>«Размещены информационные материалы о формах поддержки инновационной деятельности, о результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий, а также о мероприятиях инновационной направленности в СМИ, социальных сетях»   | 1 июля 2024 г.    | 1 июля 2024 г.    | X | X | 573 информационных материалов размещено на следующих платформах:<br>1. Сайт АНО «АИ РО» ( <a href="https://airo61.donland.ru/">https://airo61.donland.ru/</a> )<br>113 публикации<br>2. Инновационный портал Ростовской области ( <a href="https://novadon.donland.ru/">https://novadon.donland.ru/</a> )<br>111 публикаций<br>3. Телеграм-канал «Центр кооперации и импортозамещения» ( <a href="https://t.me/airo61">https://t.me/airo61</a> )<br>123 публикации<br>4. Телеграм-канал «Первый Инновационный.РО» ( <a href="https://t.me/first_innovative">https://t.me/first_innovative</a> )<br>116 публикаций<br>5. VK АНО «АИ РО» ( <a href="https://vk.com/airo161">https://vk.com/airo161</a> )<br>110 публикаций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |
| 290. | Контрольная точка<br>«Центром кооперации, импортозамещения и трансфера   | 1 октября 2024 г. | 1 октября 2024 г. | X | X | с 1 января по 1 октября 2024 г. Центром кооперации, импортозамещения и трансфера   | заместитель министра экономического развития Ростовской области               | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7   | 8   | 9 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------|----|---|---|---|
|   | технологий проведены мероприятия для предприятий Ростовской области»  |                    |                    |        |    | технологий проведено 5 мероприятий для предприятий Ростовской области:<br>1. Адресная коммуникационная сессия по вопросам кооперации с кафедрой ДГТУ «Машины и автоматизация сварочного производства» 12 февраля 2024 г.<br>2. «Креативная сессия по генерации идей среднесрочного развития Агентства инноваций Ростовской области» 1 марта 2024 г.<br>3. Адресная коммуникационная сессия для ГК «Нейс» 7 июня 2024 г.<br>4. Инвестиционная сессия для «Ростелеком» 18 июня 2024 г.<br>5. Инвестиционная сессия для «ЭКОС ГРУПП» 20 сентября 2024 г. | Шеховцов Р.В.   |   |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» |   |                    |                    |        |    |   |   |   |
| 291.  | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по развитию международного сотрудничества и поддержке экспортной деятельности в Ростовской области»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 20 | 92  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 292.  | Контрольная точка «Размещение на сайте donexport.ru электронного каталога экспортеров и экспортно ориентированных предприятий Ростовской области и ответов на часто задаваемые вопросы в части барьеров для экспорта, а также информации о формах и институтах поддержки, | 31 марта 2024 г.   | 31 марта 2024 г.   | X      | X  | на сайте donexport.ru размещен актуализированный электронный каталог экспортеров и экспортноориентированных предприятий Ростовской области, а также размещается полезная информация по выходу на внешние рынки  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |

| 1    | 2  | 3                   | 4                   | 5    | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|--|---------------------|---------------------|------|---|---|---|---|
|      | зарубежных рынках, форматах выхода на рынки в режиме «единого окна»  |                     |                     |      |   |   |   |   |
| 293. | Контрольная точка «Проведен мониторинг и рассмотрены на заседаниях Экспортного Совета при Губернаторе Ростовской области вопросы, способствующие снижению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта» | 30 июня 2024 г.     | 30 июня 2024 г.     | X    | X | проведено 2 заседания Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области (26 марта 2024 г., 26 июня 2024 г.), способствующих снижению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 294. | Контрольная точка «Участие экспортеров в составе официальных делегаций Правительства Ростовской области за рубеж, в том числе возглавляемых высшими должностными лицами Ростовской области»                            | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X    | X | в мае и сентябре 2024 года в рамках визитов делегаций Ростовской области под руководством Губернатора региона в Китае и Узбекистане состоялись бизнес-форумы с участием донских экспортеров. В состав делегаций вошли представители органов власти региона, деловых кругов, а также ректоры донских вузов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 295. | Контрольная точка «Проведены мероприятия в рамках постоянной работы с посольствами, торговыми представительствами, центрами науки и культуры в России и за рубежом»  | 31 декабря 2024 г.  | 31 декабря 2024 г.  | X    | X | на регулярной основе проводилась работа с посольствами, торговыми представительствами и центрами науки и культуры в России и за рубежом   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 296. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по развитию межрегиональных связей и обеспечено ведение базы данных «Товарообмен Ростовской области с субъектами Российской Федерации»                                  | 31 декабря 2024 г.  | 31 декабря 2024 г.  | штук | 2 | 2   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 297. | Контрольная точка «Заключение государственного контракта на оказание услуг по организации совещаний,   | 1 апреля 2024 г.    | 26 февраля 2024 г.  | X    | X | заключен Государственный контракт на оказание услуг по организации совещаний, заседаний и встреч по вопросам  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |



| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|
|      | заседаний и встреч по вопросам межрегионального сотрудничества, организации участия представителей субъектов Российской Федерации в выставках, конференциях, форумах, проводимых на территории Ростовской области и в других субъектах Российской Федерации» |                    |                    |   |   | межрегионального сотрудничества, организации участия представителей субъектов Российской Федерации в выставках, конференциях, форумах, проводимых на территории Ростовской области и в других субъектах Российской Федерации от 26.02.2024 № 17  |   |   |
| 298. | Контрольная точка «Заключение государственного контракта на оказание услуг по ведению, доработке, пополнению базы данных «Товарообмен Ростовской области с субъектами Российской Федерации»  | 1 мая 2024 г.      | 28 марта 2024 г.   | X | X | заключен Государственный контракт от 28.03.2024 № 33   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 299. | Контрольная точка «Организация участия не менее чем в 1 мероприятии (в том числе в заочном и онлайн форматах) с целью укрепления и расширения партнерских отношений с субъектами Российской Федерации»   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | X | X | организовано и проведено заседание Содружества «Донбасс» 20 августа 2024 г. при участии Ростовской области, а также делегаций Воронежской области, Донецкой и Луганской народных республик; – оказано содействие в организации Форум «Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий» 22 – 23 марта 2024 г.; оказано содействие в организации визита делегации Хабаровского края в Ростовскую область 23 – 24 апреля 2024 г.; организовано участие в совещании под председательством директора Департамента регионального развития Правительства Российской Федерации В.В. Васильева | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---|---|--|--|---|
|      |   |                    |                    |   |   | по вопросу подготовки<br>Стратегии устойчивого<br>развития Приазовья на период<br>до 2040 года и плана<br>мероприятий по ее реализации   |  |   |
| 300. | Контрольная точка<br>«Увеличение количества<br>подписанных документов<br>о межрегиональном<br>сотрудничестве с субъектами<br>Российской Федерации»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | X | X | соглашение между<br>Правительством Ростовской<br>области и Администрацией<br>Губернатора и Правительства<br>Запорожской области<br>и торгово-экономическом,<br>научно-техническом<br>и социально-культурном<br>сотрудничестве; соглашение<br>между Правительством<br>Ростовской области<br>и Правительством Кемеровской<br>области – Кузбасса<br>о сотрудничестве в торгово-<br>экономической, научно-<br>технической, культурной<br>и иных сферах; соглашение<br>между Кировской областью<br>и Ростовской областью<br>о сотрудничестве в торгово-<br>экономической, научно-<br>технической, социальной,<br>культурной и иных сферах | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |
| 301. | Контрольная точка<br>«Подготовка информационных<br>материалов на основании базы<br>статистических данных<br>«Товарообмен Ростовской<br>области с субъектами<br>Российской Федерации»<br>в рамках подготовки визитов<br>представителей Ростовской<br>области в субъекты Российской<br>Федерации и приемов<br>представителей субъектов<br>Российской Федерации<br>в Ростовской области» | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | X | X | минэкономразвития области<br>подготовлены информационные<br>материалы для Губернатора РО<br>в рамках организации<br>проведения заседания<br>Содружества «Донбасс»<br>(Ростовская и Воронежская<br>области, Донецкая и Луганская<br>народные республики)  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Федотова Е.И. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5         | 6   | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------|-----|---|---|---|
| 302. | Мероприятие (результат)<br>«Уплачен годовой членский взнос в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | процентов | 100 | 100   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 303. | Контрольная точка<br>«Обеспечение членства Ростовской области в составе Ассоциации «Юг»   | 20 декабря 2024 г. | 14 ноября 2024 г.  | X         | X   | членский взнос в ассоциацию «Юг» уплачен в полном объеме  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 304. | Контрольная точка<br>«Направление проекта вопросов для рассмотрения, а также информации о кандидатурах для включения в состав координационных советов Ассоциации «Юг» | 31 декабря 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | X         | X   | в адрес Председателя Исполнительного комитета Ассоциации «Юг» направлено письмо с требуемой информацией от 10.12.2024 № 17/3354   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 305. | Контрольная точка<br>«Направление информации о планируемых к проведению в Ростовской области крупных событийных мероприятий»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | X         | X   | информация о планируемых событийных мероприятиях в 2024 году была направлена в адрес Ассоциации «Юг» и размещена на официальном портале Ассоциации «Юг». Информация о планируемых к проведению в 2025 году крупных событийных мероприятиях направлена в рабочем порядке. Формирование плана мероприятий и размещение на официальном портале Ассоциации «Юг» планируется в первом квартале т.г.; | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |
| 306. | Контрольная точка<br>«Организация участия представителей Правительства Ростовской области в заседаниях координационных советов Ассоциации «Юг»                        | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | X         | X   | организовано участие в заседании Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг», 19 марта 2024 г.; организовано участие в совместном заседании Экономического совета  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Федотова Е.И. | — |

| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6  | 7  | 8   | 9 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------|----|--|---|---|
|   |   |                    |                    |        |    | и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг» 8 ноября 2024 г.  |   |   |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Ростовской области» |   |                    |                    |        |    |  |   |   |
| 307.  | Мероприятие (результат) «Укреплена региональная система защиты прав потребителей»   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 10 | 10   | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 308.  | Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг по созданию в Ростовской области общественных приёмных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бесплатной консультационной помощи» | 1 апреля 2024 г.   | 1 апреля 2024 г.   | X      | X  | заключены государственные контракты на оказание услуг по созданию в Ростовской области общественных приёмных по вопросам защиты прав потребителей для оказания населению бесплатной консультационной помощи                      | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 309.  | Контрольная точка «Организован сбор информации о деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей»  | 10 декабря 2024 г. | 10 декабря 2024 г. | X      | X  | организовывается сбор информации о деятельности органов местного самоуправления по обеспечению защиты прав потребителей  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 310.  | Контрольная точка «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений»   | 30 декабря 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | X      | X  | обеспечивается предоставление бесплатной консультативной помощи, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений. По состоянию на 23 января 2024 г. в общественных приёмных проконсультировано более 2700 потребителей | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 311.  | Контрольная точка «Обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям специалистами муниципальных образований Ростовской  | 30 декабря 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | X      | X  | обеспечено предоставление бесплатной консультативной помощи потребителям специалистами муниципальных образований Ростовской области. По состоянию  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5      | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|---|---------------------|---------------------|--------|---|---|---|---|
|      | области»  |                     |                     |        |   | на 1 октября 2024 г. проконсультировано 38277 потребителей  |   |   |
| 312. | Мероприятие (результат) «Проведено информационное обеспечение потребителей, просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»                      | 31 декабря 2024 г.  | 31 декабря 2024 г.  | единиц | 1 | 1   | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 313. | Контрольная точка «Обеспечена популяризация вопросов защиты прав потребителей путем изготовления продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей» | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X      | X | заключен государственный контракт на изготовление продукции с информационной тематикой защиты прав потребителей   | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 314. | Контрольная точка «Созданы равные возможности свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей»                 | 31 октября 2024 г.  | 31 октября 2024 г.  | X      | X | организовывается оказание консультационной помощи через доступный, бесплатный информационный ресурс по защите прав потребителей. По состоянию на 1 октября 2024 г. сайт посетили 35977 пользователей  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 315. | Контрольная точка «Организованы и проведены конференции по защите прав потребителей»  | 29 ноября 2024 г.   | 29 ноября 2024 г.   | X      | X | заключен государственный контракт на проведение конференции по защите прав потребителей. Проведена конференция 14 ноября текущего года  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 316. | Контрольная точка «Обеспечена работа телефона горячей линии для оказания консультационных, юридических услуг, связанных с вопросами защиты прав потребителей»   | 30 декабря 2024 г.  | 30 декабря 2024 г.  | X      | X | в соответствии с заключенным государственным контрактом организовано оказание бесплатной консультационной помощи потребителям по телефону горячей линии и электронной почте. По состоянию на 23 декабря 2024 г. по телефону горячей линии проконсультировано (1351 потребителей), по электронной почте (подготовлено 165 ответов) | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6 | 7  | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|--------|---|--|---|---|
| 317. | Мероприятие (результат) «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей»   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 1 | 6  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 318. | Контрольная точка «Проведена олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ Ростовской области по популяризации вопросов защиты прав потребителей»   | 28 июня 2024 г.    | 28 июня 2024 г.    | X      | X | заключен Государственный Контракт на проведение олимпиады среди учащихся общеобразовательных школ Ростовской области, Проведена Олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ Ростовской области   | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 319. | Контрольная точка «Проведены мероприятия по повышению престижа профессий потребительской сферы»   | 30 августа 2024 г. | 30 августа 2024 г. | X      | X | заключены государственные контракты на оказание услуг по повышению престижа профессий потребительской сферы  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 320. | Контрольная точка «Проведены отраслевые профессиональные, рейтинговые конкурсы, направленные на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей, а также способствующие повышению качества предоставляемых услуг населению» | 29 ноября 2024 г.  | 29 ноября 2024 г.  | X      | X | организовано проведение отраслевых профессиональных, рейтинговых конкурсов, направленных на повышение информированности граждан в вопросах защиты прав потребителей, а также способствующие повышению качества предоставляемых услуг населению | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 321. | Контрольная точка «Организованы и проведены тренинги в сфере защиты прав потребителей»  | 30 декабря 2024 г. | 30 декабря 2024 г. | X      | X | заключен контракт на проведение тренингов в сфере защиты прав потребителей. В ЦИЦ 5 июля 2024 г. проведен тренинг по защите прав потребителей. Второй тренинг был проведен в ноябре текущего года  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 322. | Мероприятие (результат) «Проведена профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 1 | 1  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |

| 1    | 2   | 3                   | 4                   | 5      | 6   | 7  | 8   | 9 |
|------|---|---------------------|---------------------|--------|-----|--|---|---|
| 323. | Контрольная точка «Заключен государственный контракт на оказание услуг по проведению социологического опроса среди потребителей, хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности» | 1 апреля 2024 г.    | 1 апреля 2024 г.    | X      | X   | заключен государственный контракт от 13.03.2024 № 24000018   | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 324. | Контрольная точка «Разработана анкета для проведения социологического опроса среди потребителей, хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности»                                 | 30 мая 2024 г.      | 30 мая 2024 г.      | X      | X   | заключен государственный контракт на проведение социологического опроса среди потребителей, хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей. Разработана анкета для проведения социологического опроса | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 325. | Контрольная точка «Проведение социологических опросов среди потребителей, хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности»  | 30 сентября 2024 г. | 30 сентября 2024 г. | X      | X   | заключен государственный контракт на проведение социологический опросов среди потребителей, хозяйствующих  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 326. | Контрольная точка «Проведено информирование потребителей, хозяйствующих субъектов о состоянии системы защиты прав потребителей в Ростовской области»  | 31 октября 2024 г.  | 31 октября 2024 г.  | X      | X   | проведено информирование потребителей, хозяйствующих субъектов о состоянии системы защиты прав потребителей в Ростовской области через социальные сети и сайт по защите прав потребителей  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |
| 327. | Мероприятие (результат) «Проведен мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области»   | 31 декабря 2024 г.  | 31 декабря 2024 г.  | единиц | 100 | 604  | начальник отдела координации сферы услуг департамента потребительского рынка Ростовской области Герман О.М. | — |

| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6 | 7  | 8  | 9 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|--|---|
| 328.   | Контрольная точка<br>«Сформирован перечень<br>продукции (услуг),<br>реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области,<br>для проведения сравнительных<br>исследований»                                     | 29 марта 2024 г.   | 29 марта 2024 г.   | X                  | X | сформирован перечень<br>продукции (услуг)<br>департамента потребительского<br>рынка Ростовской области<br>от 28.03.2024 № б/н  | начальник отдела<br>координации сферы<br>услуг департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области<br>Герман О.М. | — |
| 329.   | Контрольная точка<br>«Сформирован перечень<br>продукции (услуг),<br>реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области,<br>для проведения независимых<br>экспертиз качества»                                 | 29 марта 2024 г.   | 29 марта 2024 г.   | X                  | X | перечень продукции(услуг)<br>департамента потребительского<br>рынка Ростовской области   | начальник отдела<br>координации сферы<br>услуг департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области<br>Герман О.М. | — |
| 330.   | Контрольная точка «Проведены<br>независимые экспертизы<br>качества продукции (услуг),<br>реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области»   | 29 ноября 2024 г.  | 29 ноября 2024 г.  | X                  | X | проведены независимые<br>экспертизы качества продукции<br>(услуг), реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области   | начальник отдела<br>координации сферы<br>услуг департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области<br>Герман О.М. | — |
| 331.   | Контрольная точка «Проведены<br>сравнительные исследования<br>качества продукции (услуг),<br>реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области»   | 29 ноября 2024 г.  | 29 ноября 2024 г.  | X                  | X | проводятся сравнительные<br>исследования качества<br>продукции (услуг), реализуемой<br>на потребительском рынке<br>Ростовской области  | начальник отдела<br>координации сферы<br>услуг департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области<br>Герман О.М. | — |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации<br>государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |   |                    |                    |                    |   |  |  |   |
| 332.   | Мероприятие (результат)<br>«Сформирован региональный<br>информационно-<br>статистический ресурс»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | условных<br>единиц | 1 | 1  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.                                     | — |
| 333.   | Контрольная точка<br>«Представление исполнителем<br>контракта документов<br>сдачи-приемки оказанных<br>услуг по сбору дополнительных<br>региональных сведений<br>от хозяйствующих субъектов<br>на территории Ростовской | 31 июля 2024 г.    | 4 июля 2024 г.     | X                  | X | исполнителем контракта<br>документы сдачи-приемки<br>оказанных услуг по сбору<br>дополнительных региональных<br>сведений от хозяйствующих<br>субъектов на территории<br>Ростовской области<br>представлены в установленный | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.                                     | — |



| 1    | 2  | 3                  | 4                  | 5               | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|--|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|---|
|      | области по формам регионального наблюдения, подготовке и изданию информационно-статистических материалов о социально-экономическом положении Ростовской области в целом, а также муниципальных районов, городских округов по итогам I полугодия» |                    |                    |                 |   | срок  |   |   |
| 334. | Контрольная точка «Перечисление средств исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам I полугодия»   | 20 августа 2024 г. | 16 июля 2024 г.    | X               | X | средства исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам I полугодия 2024 года перечислены ранее установленного срока   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |
| 335. | Контрольная точка «Перечисление средств исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам II полугодия»  | 29 декабря 2024 г. | 26 декабря 2024 г. | X               | X | исполнено в полном объеме ранее установленного срока  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |
| 336. | Контрольная точка «Количество информационно-статистических материалов о социально-экономическом положении Ростовской области в целом, а также муниципальных районов, городских округов – не менее 100 единиц»                                    | 29 декабря 2024 г. | 16 декабря 2024 г. | X               | X | исполнено в полном объеме ранее установленного срока  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | — |
| 337. | Мероприятие (результат) «Повышена эффективность системы государственных закупок в Ростовской области»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | условных единиц | 1 | 1   | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В. | — |
| 338. | Контрольная точка «Заключение контракта на сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области в I полугодии»                                 | 31 января 2024 г.  | 9 января 2024 г.   | X               | X | заключен контракт на сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области в I полугодии от 09.01.2024 № 7 | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глуценко С.В. | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5               | 6 | 7  | 8  | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|-----------------|---|--|--|---|
| 339. | Контрольная точка<br>«Заключение контракта на сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области во II полугодии» | 1 июля 2024 г.     | 12 апреля 2024 г.  | X               | X | заключен контракт на сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области во II полугодии от 12.04.2024 № 40 | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушченко С.В. | — |
| 340. | Контрольная точка<br>«Перечисление средств исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам I полугодия»   | 15 августа 2024 г. | 19 июля 2024 г.    | X               | X | перечислены ранее установленного срока средства в полном объеме исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам I полугодия  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушченко С.В. | — |
| 341. | Контрольная точка<br>«Перечисление средств исполнителю контракта за оказанные услуги по итогам II полугодия»  | 31 декабря 2024 г. | 6 декабря 2024 г.  | X               | X | исполнение в полном объеме ранее установленного срока  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глушченко С.В. | — |
| 342. | Мероприятие (результат)<br>«Осуществлено финансовое обеспечение государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»   | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | условных единиц | 2 | 2  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | — |
| 343. | Контрольная точка<br>«Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ»   | 31 января 2024 г.  | 9 января 2024 г.   | X               | X | заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ от 9 января 2024 г. № 1                                    | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | — |
| 344. | Контрольная точка<br>«Предоставление отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, за I, II кварталы»   | 31 июля 2024 г.    | 1 июля 2024 г.     | X               | X | отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели, за I, II кварталы представлен ранее установленного срока  | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В.  | — |

| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5      | 6    | 7  | 8   | 9 |
|--|---|--------------------|--------------------|--------|------|--|---|---|
| 345.   | Контрольная точка<br>«Перечисление субсидии<br>на финансовое обеспечение<br>выполнения государственного<br>задания на выполнение работ<br>за I полугодие»   | 31 июля 2024 г.    | 5 июня 2024 г.     | X      | X    | перечисление за полугодие<br>производилось 6 платежами   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.                                | — |
| 346.   | Контрольная точка<br>«Предоставление отчета<br>о расходах, источником<br>финансового обеспечения<br>которых является субсидия<br>на иные цели,<br>за III, IV кварталы»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X      | X    | исполнено в полном объеме<br>в установленные сроки   | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.                                | — |
| 347.   | Контрольная точка<br>«Перечисление субсидии<br>на финансовое обеспечение<br>выполнения государственного<br>задания на выполнение работ<br>за II полугодие»  | 28 декабря 2024 г. | 5 декабря 2024 г.  | X      | X    | платежные поручения<br>от 05.12.2024 № 652120,<br>№ 778161, № 886775, № 002404,<br>№ 1135620, № 1265911  | заместитель министра<br>экономического развития<br>Ростовской области<br>Шеховцов Р.В.                                | — |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной политики<br>в области торговли и контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области» |   |                    |                    |        |      |  |   |   |
| 348.   | Мероприятие (результат)<br>«Осуществлено финансовое<br>обеспечение государственного<br>казенного учреждения»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | единиц | 1000 | 1000   | главный бухгалтер<br>государственного<br>казенного учреждения<br>Ростовской области<br>«Ростсистема»<br>Малахова О.С. | — |
| 349.   | Контрольная точка<br>«Мониторинг качества<br>и безопасности алкогольной<br>продукции, предназначенной<br>для розничной продажи<br>на территории Ростовской<br>области – проведение<br>не менее 500 лабораторных<br>исследований алкогольной<br>продукции, предназначенной<br>для розничной продажи<br>на территории Ростовской<br>области за I полугодие» | 30 июля 2024 г.    | 30 июля 2024 г.    | X      | X    | проведение не менее<br>500 лабораторных<br>исследований алкогольной<br>продукции, предназначенной<br>для розничной продажи<br>на территории Ростовской<br>области за I полугодие | главный бухгалтер<br>государственного<br>казенного учреждения<br>Ростовской области<br>«Ростсистема»<br>Малахова О.С. | — |
| 350.   | Контрольная точка «Развитие<br>системы добровольной   | 31 июля 2024 г.    | 31 июля 2024 г.    | X      | X    | проведено 5 мероприятий<br>в рамках продвижения системы  | главный бухгалтер<br>государственного   | — |

| 1    | 2   | 3                  | 4                  | 5 | 6 | 7   | 8   | 9 |
|------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
|      | сертификации «Сделано на Дону» – организация не менее 5 мероприятий в рамках развития системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» за I полугодие»   |                    |                    |   |   | «Сделано на Дону»   | казенного учреждения Ростовской области «Ростсистема» Малахова О.С.   |   |
| 351. | Контрольная точка «Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» – организация не менее 8 мероприятий в рамках развития системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»                    | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | проведен аукцион, заключен контракт   | главный бухгалтер государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростсистема» Малахова О.С.                          | – |
| 352. | Мероприятие (результат) «Осуществлено финансовое обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области»  | 31 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | – | – | –   | главный бухгалтер департамента потребительского рынка Ростовской области Потян К.А.   | – |
| 353. | Контрольная точка «Развита нестационарная торговля – не менее 6,5 тыс. нестационарных торговых объектов, в том числе мобильных»   | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | организовано развитие нестационарной торговли функционирует 7,7 тыс. нестационарных торговых объектов, в том числе мобильных  | заведующий сектором департамента потребительского рынка Ростовской области Солопов Д. В.  | – |
| 354. | Контрольная точка «Развита ярмарочная торговля – координация деятельности органов местного самоуправления по организации не менее 300 ярмарок»  | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | организовано более 350 ярмарочных мероприятий   | заведующий сектором департамента потребительского рынка Ростовской области Солопов Д. В.  | – |
| 355. | Контрольная точка «Осуществлено сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству крупных торговых объектов – не менее 12 инвестиционных проектов по строительству крупных торговых объектов» | 28 декабря 2024 г. | 28 декабря 2024 г. | X | X | всего в 2024 году на сопровождении департамента находилось 19 инвестиционных проектов общей стоимостью 27,2 млрд рублей. Завершена реализация 6 инвестпроектов с объемом инвестиций 3,7 млрд рублей | начальник отдела экономического анализа и прогнозирования департамента потребительского рынка Ростовской области Гончарова Л.В. | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

АНО «АИ РО» – Автономная некоммерческая организация «Агентство инноваций Ростовской области»;

АНО «РРАПП» – Автономная некоммерческая организация – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»;

АО – акционерное общество;

АП – ассоциация партнеров;

АПК – аграрно-промышленный комплекс;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ЕИС – единая информационная система;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации;

Минэкономразвития области – министерство экономического развития Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

РГО – региональные гарантийные организации;

РЦК – региональный центр компетенций;

СМИ – средство массовой информации;

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив;

ТВ – телевидение;

ФЦК – федеральный центр компетенций;

Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Экономическое развитие и инновационная  
экономика», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 637, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию государственной программы за 2024 год

| Наименование<br>государственной программы,<br>структурного элемента  | Источники<br>финансирования                      | Объем расходов (тыс. рублей),<br>предусмотренных |                              | Фактические<br>расходы<br>(тыс. рублей) | Процент<br>освоения<br>бюджетных<br>средств с учетом<br>сложившейся<br>экономии | Примечания   |
|--|--|--|------------------------------|---|---|--|
|  |  | государственной<br>программой                    | сводной бюджетной<br>рописью |   |   |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                            | 5                                       | 6   | 7  |
| Государственная программа<br>Ростовской области<br>«Экономическое развитие<br>и инновационная экономика»                                     | всего  | 1 866 629,5                                      | 1 862 427,4                  | 1 857 772,6                             | 100,0   | 4 654,8 тыс. рублей  |
|  | областной бюджет                                 | 1 618 680,4                                      | 1 614 478,3                  | 1 609 823,5                             | 100,0   | 4 654,8 тыс. рублей  |
|  | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | 247 949,1  | 247 949,1                    | 247 949,1                               | 100,0   | –  |
|  | в том числе за счет средств:                     | –  | –                            | –                                       | –   | –  |
|  | федерального бюджета                             | 247 949,1  | 247 949,1                    | 247 949,1                               | 100,0   | –  |
| Региональный проект<br>«Создание благоприятных условий<br>для осуществления деятельности<br>самозанятыми гражданами<br>(Ростовская область)» | всего  | 26 284,9   | 26 284,9                     | 26 284,9                                | 100,0   | –  |
|  | областной бюджет                                 | 525,7  | 525,7                        | 525,7                                   | 100,0   | –  |
|  | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | 25 759,2   | 25 759,2                     | 25 759,2                                | 100,0   | –  |
|  | в том числе за счет средств:                     | –  | –                            | –                                       | –   | –  |
|  | федерального бюджета                             | 25 759,2   | 25 759,2                     | 25 759,2                                | 100,0   | –  |
| Региональный проект<br>«Создание условий для легкого<br>старта и комфортного ведения<br>бизнеса (Ростовская область)»                        | всего  | 51 917,5   | 51 917,5                     | 51 917,4                                | 100,0   | 0,1 тыс. рублей – остаток<br>средств, возникший в связи<br>с округлением, в том числе<br>при соблюдении уровня<br>софинансирования |
|  | областной бюджет                                 | 9 362,1  | 9 362,1                      | 9 362,0                                 | 100,0   | 0,1 тыс. рублей – остаток<br>средств, возникший в связи<br>с округлением, в том числе<br>при соблюдении уровня<br>софинансирования |

| 1   | 2   | 3         | 4         | 5         | 6     | 7   |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|---|
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 42 555,4  | 42 555,4  | 42 555,4  | 100,0 | –   |
|   | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|   | федерального бюджета                          | 42 555,4  | 42 555,4  | 42 555,4  | 100,0 | –   |
| Региональный проект<br>«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» | всего   | 542 786,0 | 542 786,0 | 542 785,9 | 100,0 | 0,1 тыс. рублей – остаток средств, возникший в связи с округлением, в том числе при соблюдении уровня софинансирования  |
|   | областной бюджет                              | 444 828,3 | 444 828,3 | 444 828,2 | 100,0 | 0,1 тыс. рублей – остаток средств, возникший в связи с округлением, в том числе при соблюдении уровня софинансирования  |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 97 957,7  | 97 957,7  | 97 957,7  | 100,0 | –   |
|   | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|   | федерального бюджета                          | 97 957,7  | 97 957,7  | 97 957,7  | 100,0 | –   |
|   |   |           |           |           |       |   |
| Региональный проект<br>«Системные меры по повышению производительности труда»                             | всего   | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0 | –   |
|   | областной бюджет                              | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0 | –   |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, | –         | –         | –         | –     | –   |
|   | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|   | федерального бюджета                          | –         | –         | –         | –     | –   |
| Региональный проект<br>«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»            | всего   | 112 927,8 | 112 927,8 | 112 927,8 | 100,0 | –   |
|   | областной бюджет                              | 31 251,0  | 31 251,0  | 31 251,0  | 100,0 | –   |
|   | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 81 676,8  | 81 676,8  | 81 676,8  | 100,0 | –   |
|   | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|   | федерального бюджета                          | 81 676,8  | 81 676,8  | 81 676,8  | 100,0 | –   |
| Региональный проект<br>«Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)» | всего   | 803,9     | 803,9     | 803,4     | 100,0 | 0,4 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам, направленным на развитие межрегионального и международного сотрудничества;<br>0,1 тыс. рублей – |
|   |   |           |           |           |       |   |

| 1  | 2   | 3         | 4         | 5         | 6     | 7   |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|---|
|  |   |           |           |           |       | экономия по результатам осуществления закупок   |
|  | областной бюджет                              | 803,9     | 803,9     | 803,4     | 100,0 | 0,4 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ по заключенным контрактам, направленным на развитие межрегионального и международного сотрудничества;<br>0,1 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | –         | –         | –         | –     | –   |
|  | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|  | федерального бюджета                          | –         | –         | –         | –     | –   |
| Региональный проект<br>«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» | всего   | 637 333,4 | 633 131,3 | 630 030,7 | 100,0 | 3 100,0 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой фактически состоявшихся конгрессо-выставочных мероприятий в рамках заключенных контрактов;<br>0,6 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок  |
|  | областной бюджет                              | 637 333,4 | 633 131,3 | 630 030,7 | 100,0 | 3 100,0 тыс. рублей – экономия в связи с оплатой фактически состоявшихся конгрессо-выставочных мероприятий в рамках заключенных контрактов;<br>0,6 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | –         | –         | –         | –     | –   |
|  | в том числе за счет средств:                  | –         | –         | –         | –     | –   |
|  | федерального бюджета                          | –         | –         | –         | –     | –   |



| 1   | 2  | 3        | 4        | 5        | 6     | 7   |
|---|--|----------|----------|----------|-------|---|
| Региональный проект<br>«Инновационное развитие<br>Ростовской области»   | всего  | 20 313,8 | 20 313,8 | 20 313,8 | 100,0 | –   |
|   | областной бюджет                                 | 20 313,8 | 20 313,8 | 20 313,8 | 100,0 | –   |
|   | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | в том числе за счет средств:                     | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | федерального бюджета                             | –        | –        | –        | –     | –   |
| Комплекс процессных мероприятий<br>«Развитие международного,<br>межрегионального сотрудничества<br>и поддержка экспортной<br>деятельности в Ростовской области» | всего  | 10 138,9 | 10 138,9 | 9 996,7  | 100,0 | 142,2 тыс. рублей – экономия<br>в связи с оплатой работ<br>«по факту» на основании<br>актов выполненных работ<br>по заключенным контрактам,<br>направленным на развитие<br>межрегионального<br>и международного<br>сотрудничества |
|   | областной бюджет                                 | 10 138,9 | 10 138,9 | 9 996,7  | 100,0 | 142,2 тыс. рублей – экономия<br>в связи с оплатой работ<br>«по факту» на основании<br>актов выполненных работ<br>по заключенным контрактам,<br>направленным на развитие<br>межрегионального<br>и международного<br>сотрудничества |
|   | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | в том числе за счет средств:                     | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | федерального бюджета                             | –        | –        | –        | –     | –   |
|   |  |          |          |          |       |   |
| Комплекс процессных мероприятий<br>«Защита прав потребителей<br>в Ростовской области»   | всего  | 13 079,3 | 13 079,3 | 13 079,2 | 100,0 | 0,1 тыс. рублей – остаток<br>средств, возникший в связи<br>с округлением, в том числе<br>при соблюдении уровня<br>софинансирования  |
|   | областной бюджет                                 | 13 079,3 | 13 079,3 | 13 079,2 | 100,0 | 0,1 тыс. рублей – остаток<br>средств, возникший в связи<br>с округлением, в том числе<br>при соблюдении уровня<br>софинансирования  |
|   | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | в том числе за счет средств:                     | –        | –        | –        | –     | –   |
|   | федерального бюджета                             | –        | –        | –        | –     | –   |

| 1  | 2  | 3         | 4         | 5         | 6     | 7  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| Комплекс процессных мероприятий<br>«Обеспечение реализации<br>государственной программы<br>Ростовской области<br>«Экономическое развитие<br>и инновационная экономика»   | всего  | 303 383,7 | 303 383,7 | 302 602,0 | 100,0 | 781,7 тыс. рублей – экономия,<br>связанная с финансовым<br>обеспечением аппарата<br>управления министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области |
|  | областной бюджет                                 | 303 383,7 | 303 383,7 | 302 602,0 | 100,0 | 781,7 тыс. рублей – экономия,<br>связанная с финансовым<br>обеспечением аппарата<br>управления министерства<br>экономического развития<br>Ростовской области |
|  | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | —         | —         | —         | —     | —  |
|  | в том числе за счет средств:                     | —         | —         | —         | —     | —  |
|  | федерального бюджета                             | —         | —         | —         | —     | —  |
| Комплекс процессных мероприятий<br>«Обеспечение реализации<br>государственной политики<br>в области торговли и контрольно-<br>надзорной деятельности в сфере<br>розничной продажи алкогольной<br>продукции в Ростовской области» | всего  | 147 560,3 | 147 560,3 | 146 930,8 | 100,0 | 629,5 тыс. рублей – экономия,<br>связанная с финансовым<br>обеспечением аппарата<br>управления департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области  |
|  | областной бюджет                                 | 147 560,3 | 147 560,3 | 146 930,8 | 100,0 | 629,5 тыс. рублей – экономия,<br>связанная с финансовым<br>обеспечением аппарата<br>управления департамента<br>потребительского рынка<br>Ростовской области  |
|  | безвозмездные поступления<br>в областной бюджет, | —         | —         | —         | —     | —  |
|  | в том числе за счет средств:                     | —         | —         | —         | —     | —  |
|  | федерального бюджета                             | —         | —         | —         | —     | —  |

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области  
«Экономическое развитие и инновационная  
экономика», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 637, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей

| №<br>п/п  | Номер<br>и наименование   | Единица<br>измерения | Критерий<br>наследуемости /<br>динамики | Признак<br>положительной<br>тенденции<br>(возрастающий /<br>убывающий) | Значения показателей государственной<br>программы, структурного элемента<br>государственной программы |          |         | Оценка<br>динамики<br>прироста<br>(процентов) | Обоснование отклонений<br>значений показателя<br>на конец отчетного года<br>(при наличии) |
|---|---|----------------------|---|--|---|----------|---------|---|---|
|   |   |                      |   |  | 2023 год  | 2024 год |         |   |   |
|   |   |                      |   |  |   | план     | факт    |   |   |
| 1   | 2   | 3                    | 4                                       | 5  | 6   | 7        | 8       | 9   | 10  |
| Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |   |                      |   |  |   |          |         |   |   |
| 1. Показатели государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»      |   |                      |   |  |   |          |         |   |   |
| 1.1.  | Показатель «Валовый<br>региональный продукт»<br>(б/н)   | млрд рублей          | динамический<br>наследуемый             | возрастающий   | 2 613,8*  | 2 922,7  | 2 922,7 | 100,0   | По предварительной оценке<br>минэкономразвития области                                    |
| 1.2.  | Показатель «Темп роста<br>(индекс роста) физического<br>объема инвестиций<br>в основной капитал<br>за исключением инвестиций<br>инфраструктурных<br>монополий (федеральные<br>проекты) и бюджетных<br>ассигнований федерального<br>бюджета, процент<br>к 2020 году» (б/н) | процентов            | динамический<br>наследуемый             | возрастающий   | 106,7**   | 111,8    | 111,8   | 100,0   | По предварительной оценке<br>минэкономразвития области                                    |
| 1.3.  | Показатель «Численность<br>занятых в сфере малого<br>и среднего<br>предпринимательства,<br>включая индивидуальных<br>предпринимателей<br>и самозанятых» (б/н)   | тыс. человек         | динамический<br>наследуемый             | возрастающий   | 748,9   | 674,3    | 810,7   | 100,0   | —   |

| 1  | 2   | 3                | 4                          | 5            | 6       | 7       | 8       | 9     | 10 |
|--|---|------------------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------|----|
| 1.4.   | Показатель «Объем несырьевого неэнергетического экспорта» (б/н)   | млн долларов США | динамический наследуемый   | возрастающий | 7 660,0 | 9 240,0 | 9 240,0 | 100,0 | –  |
| Итого по показателям государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»                |   |                  |                            |              |         |         |         | 100,0 | X  |
| 2. Показатели структурных элементов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |   |                  |                            |              |         |         |         |       |    |
| 2.1. Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)»      |   |                  |                            |              |         |         |         |       |    |
| 2.1.1.   | Показатель «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, возрастающий» (б/н)  | единиц           | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 1       | 1       | 1       | 100,0 | –  |
| 2.2. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»                 |   |                  |                            |              |         |         |         |       |    |
| 2.2.1.   | Показатель. «Количество предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК), ед. нарастающим итогом, возрастающий» (б/н) | условная единица | динамический наследуемый   | возрастающий | 37      | 46      | 47      | 100,0 | –  |
| 2.2.2.   | Показатель «Количество созданных потоков – образцов на предприятиях – участниках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн   | условная единица | динамический наследуемый   | возрастающий | 28      | 39      | 39      | 100,0 | –  |

| 1      | 2   | 3       | 4                        | 5            | 6   | 7   | 8   | 9     | 10 |
|--------|---|---------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|-------|----|
|        | рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональным центром компетенций – РЦК), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. нарастающим итогом, возрастающий» (б/н) |         |                          |              |     |     |     |       |    |
| 2.2.3. | Показатель «Количество обученных сотрудников предприятий – участников регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей (для отрасли «туризм» с годовой выручкой от 50 до 180 млн рублей), внедряющих мероприятия национального проекта под региональным  | человек | динамический наследуемый | возрастающий | 487 | 630 | 681 | 100,0 | –  |

| 1      | 2  | 3                | 4                          | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 |
|--------|--|------------------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|
|        | управлением<br>(с региональным центром компетенций – РЦК), человек нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)   |                  |                            |              |       |       |       |       |    |
| 2.2.4. | Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)  | условная единица | динамический наследуемый   | возрастающий | 18    | 5     | 15    | -16,6 | –  |
| 2.2.5. | Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)                                   | условная единица | динамический наследуемый   | возрастающий | 35    | 37    | 38    | 100,0 | –  |
| 2.2.6. | Показатель «Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н) | условная единица | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 1     | 1     | 1     | 100,0 | –  |
| 2.2.7. | Показатель «Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), возрастающий» (б/н)  | процентов        | динамический наследуемый   | возрастающий | 91,0  | 80,0  | 95,0  | 100,0 | –  |
| 2.2.8. | Показатель «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения  | человек          | динамический наследуемый   | возрастающий | 2 903 | 2 553 | 3 368 | 100,0 | –  |

| 1       | 2   | 3                | 4                          | 5            | 6    | 7    | 8    | 9     | 10 |
|---------|---|------------------|----------------------------|--------------|------|------|------|-------|----|
|         | производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)  |                  |                            |              |      |      |      |       |    |
| 2.2.9.  | Показатель «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)   | человек          | динамический наследуемый   | возрастающий | 737  | 567  | 815  | 100,0 | —  |
| 2.2.10. | Показатель «Доля предприятий, достигших ежегодный 5-процентный прирост производительности труда на предприятиях участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, возрастающий» (б/н) | процентов        | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 78,1 | 50,0 | 64,6 | 100,0 | —  |
| 2.2.11. | Показатель «Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)                                    | человек          | динамический наследуемый   | возрастающий | 165  | 50   | 165  | 100,0 | —  |
| 2.2.12. | Показатель «Количество предприятий – участников, вовлеченных в национальный проект  | условная единица | динамический наследуемый   | возрастающий | 180  | 181  | 192  | 100,0 | —  |

| 1       | 2   | 3                | 4                        | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   |
|---------|---|------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--|
|         | через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)   |                  |                          |              |       |       |       |       |  |
| 2.2.13. | Показатель «Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)  | человек          | динамический наследуемый | возрастающий | 53    | 60    | 77    | 100,0 | –  |
| 2.2.14. | Показатель «Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)                                       | условная единица | динамический наследуемый | возрастающий | 127   | 139   | 139   | 100,0 | –  |
| 2.2.15. | Показатель «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, возрастающий» (б/н)                  | человек          | динамический наследуемый | возрастающий | 3 858 | 3 230 | 4 425 | 100,0 | –  |
| 2.2.16. | Показатель «Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях – участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), накопительным итогом, возрастающий» (б/н) | человек          | динамический наследуемый | возрастающий | 91    | 240   | 276   | 100,0 | –  |
| 2.2.17. | Показатель «Доля предприятий от общего числа предприятий,   | процент          | ненаследуемый            | возрастающий | –     | –     | –     | –     | не предусмотрена реализация показателя в 2024 году |



| 1   | 2  | 3            | 4                        | 5            | 6          | 7         | 8         | 9     | 10   |
|---|--|--------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|--|
|   | вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, возрастающий» (б/н)***  |              |                          |              |            |           |           |       |  |
| 2.3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)»                           |  |              |                          |              |            |           |           |       |  |
| 2.3.1.  | Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн человек, возрастающий» (б/н) ****                                      | млн человек  | динамический наследуемый | возрастающий | 0,7489     | 0,6743    | 0,8107    | 100,0 | показатель является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент) |
| 2.4. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Ростовская область)» |  |              |                          |              |            |           |           |       |  |
| 2.4.1.  | Показатель «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий» (б/н) | тыс. человек | динамический наследуемый | возрастающий | 271,15     | 56,082    | 356,071   | 100,0 | –  |
| 2.5. Региональный проект «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»  |  |              |                          |              |            |           |           |       |  |
| 2.5.1.  | Показатель «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах» (б/н)   | процентов    | динамический наследуемый | возрастающий | 101,9      | 101,2     | 101,2     | -1,0  | –  |
| 2.5.2.  | Показатель «Объем частных инвестиций в основной капитал» (б/н)   | млн рублей   | динамический наследуемый | возрастающий | 426 802,2* | 471 228,9 | 471 228,9 | 100,0 | –  |
| 2.5.3.  | Показатель 5.3. «Количество соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества,  | единиц       | ненаследуемый            | возрастающий | 35         | 34        | 34        | -3,0  | –  |

| 1  | 2  | 3                | 4                          | 5            | 6     | 7            | 8     | 9     | 10 |
|--|--|------------------|----------------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------|----|
|  | заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий» (б/н)  |                  |                            |              |       |              |       |       |    |
| 2.6. Региональный проект «Инновационное развитие Ростовской области»   |  |                  |                            |              |       |              |       |       |    |
| 2.6.1.   | «Повышение объемов производимой инновационной продукции в Ростовской области» (б/н)  | млрд рублей      | динамический наследуемый   | возрастающий | 181,8 | 145,0        | 145,0 | -20,2 | –  |
| 2.6.2.   | Показатель «Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» (б/н)                   | процентов        | динамический наследуемый   | возрастающий | 50,1  | 44,0         | 44,0  | -12,2 | –  |
| 2.6.3.   | Показатель «Количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку» (б/н) | единиц           | ненаследуемый              | возрастающий | 371   | 150          | 243   | -35,0 | –  |
| 2.7. Комплекс процессных мероприятий «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» |  |                  |                            |              |       |              |       |       |    |
| 2.7.1.   | Показатель «Количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции» (б/н)  | единиц           | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 141   | не менее 100 | 143   | 100,0 | –  |
| 2.7.2.   | Показатель «Объем экспорта услуг в Ростовской области» (б/н)   | млн долларов США | динамический наследуемый   | возрастающий | 459,1 | 544,3        | 544,3 | 100,0 | –  |
| 2.7.3.   | Показатель «Темп роста товарооборота Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации по отношению к прошлому году» (б/н)            | процентов        | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 101,0 | 101,0        | 101,0 | 100,0 | –  |
| 2.7.4.   | Показатель «Количество соглашений  | единиц           | динамический наследуемый   | возрастающий | 74    | 66           | 77    | 100,0 |    |

| 1  | 2  | 3         | 4                          | 5            | 6     | 7     | 8     | 9     | 10 |
|--|--|-----------|----------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|----|
|  | о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации» (б/н)  |           |                            |              |       |       |       |       |    |
| 2.8. Комплекс процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Ростовской области»   |  |           |                            |              |       |       |       |       |    |
| 2.8.1.   | Показатель «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений» (б/н)  | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 100,0 | –  |
| 2.8.2.   | Показатель «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области, к предыдущему году» (б/н) *****                                | процентов | ненаследуемый              | возрастающий | 603,0 | 100,2 | 100,2 | –     | –  |
| 2.9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |           |                            |              |       |       |       |       |    |
| 2.9.1.   | Показатель «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в общей потребности исполнительных органов Ростовской области» (б/н) | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | –  |
| 2.9.2.   | Показатель «Доля государственных   | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | –  |

| 1   | 2  | 3           | 4                          | 5            | 6         | 7       | 8       | 9     | 10   |
|---|--|-------------|----------------------------|--------------|-----------|---------|---------|-------|--|
|   | заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области» (б/н)   |             |                            |              |           |         |         |       |  |
| 2.9.3.  | Показатель «Доля достигнутых показателей, предусмотренных государственным заданием подведомственному министерству экономического развития Ростовской области государственному автономному учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» (б/н) | процентов   | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0     | 100,0   | 100,0   | 100,0 | —  |
| 2.9.4.  | Показатель «Доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики» (б/н)  | процентов   | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0     | 100,0   | 100,0   | 100,0 | —  |
| 2.10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной политики в области торговли и контрольно-надзорной деятельности в сфере розничной продажи алкогольной продукции в Ростовской области» |  |             |                            |              |           |         |         |       |  |
| 2.10.1.   | Показатель «Оборот розничной торговли» (б/н)   | млрд рублей | динамический наследуемый   | возрастающий | 1 506,0 * | 1 815,1 | 1 802,1 | 96,0  | сложился ниже прогноза в связи с сокращением потребительской активности в 4 квартале 2024 г. в условиях значительного замедления темпов потребительского кредитования, обусловленного повышением ключевой ставки Банка |

| 1   | 2   | 3      | 4                        | 5            | 6       | 7       | 8       | 9    | 10                    |
|---|---|--------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|------|-----------------------|
|   |   |        |                          |              |         |         |         |      | России до 21 процента |
| 2.10.2.   | Показатель «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов» (б/н) | единиц | динамический наследуемый | возрастающий | 8 344,0 | 7 540,0 | 7 684,0 | -8,0 | –                     |
| Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» |   |        |                          |              |         |         |         | 77,1 | X                     |
| Итого по государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»                                   |   |        |                          |              |         |         |         | 93,1 | X                     |

\* Указано фактическое значение показателя в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области на 2025 – 2027 годы, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области от 19.07.2024 № 544 (в редакции от 28 ноября 2024 г.).

\*\* Указано целевое значение показателя, учитываемое в расчете оценки динамики прироста.

\*\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как в 2024 году не предусмотрена реализация показателя

\*\*\*\* Данный показатель исключается из расчета оценки динамики прироста значений показателей структурного элемента и учитывается только в рамках оценки динамики прироста значений показателей государственной программы, так как является одновременно и показателем уровня государственной программы, в рамках которой реализуется соответствующий структурный элемент).

\*\*\*\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечание.

Используемые сокращения:

США – Соединенные Штаты Америки.

б/н – без номера.