



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 № 210

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2024 год согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (Горбанева О.П.) в срок до 1 июля 2025 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, в части корректировки показателя государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбаневу О.П.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.03.2025 № 210

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для достижения значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 107,7 процента от уровня 2020 года, значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 101,6 процента от уровня 2020 года, уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 52 229 рублей, объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) в размере 5,3150 млрд долларов США к концу 2024 года в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 1,4 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 380,6 млрд рублей, что составило 79,3 процента к уровню 2023 года, что обусловлено гибелью сельскохозяйственных культур по причине неблагоприятных погодных условий;

объем отгруженной продукции пищевой промышленности составил 322,9 млрд рублей, что на 15,1 процента превышает уровень 2023 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по кругу организаций без субъектов малого предпринимательства) и составила 66 228 рублей, что на 19,8 процента выше уровня 2023 года.

В 2024 году завершилась реализация шести инвестиционных проектов общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей, в их числе:

ООО «Имени Калинина» (Матвеево-Курганский район) – элеватор мощностью единовременного хранения 50 тыс. тонн сельскохозяйственных культур;

ООО «Родные поля» (бывший ООО «ТД РИФ») – зерновой терминальный комплекс в порту г. Азова, увеличение мощности перевалки зерна до 7 млн тонн в год;

ООО «Гелиос» (Неклиновский район) – селекционно-семеноводческий центр мощностью 5 тыс. тонн в год;

ООО «ИКОРИУМ» (Азовский район) – завод по производству кормов для ценных объектов аквакультуры;

ИП Гуковская М.Ю., бренд «Аютинский хлеб» (г. Шахты) – завод по производству хлебобулочных изделий с установкой двух линий производительностью до 110 тонн в сутки;

ООО «РЗК «Ресурс» (Морозовский, Милютинский, Белокалитвинский районы) – кластер по производству и переработке баранины.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрена реализация 50 мероприятий (результатов) и 263 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» реализовано: просубсидировано 520 гектаров площади, засеянной картофелем.

Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила» выполнено: просубсидировано 1 842 гектара площади, засеянной овощами открытого грунта.

Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» выполнено: просубсидирован сев элитными семенами картофеля в объеме 2 220 тонн.

Мероприятие (результат) «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания» выполнено: с помощью предоставленной государственной поддержки производство овощей защищенного грунта составило 5 231 тонна.

Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» реализовано: с помощью предоставленной государственной поддержки производство картофеля составило 128,2 тыс. тонн.

Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» реализовано: просубсидировано производство 110 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства» выполнено: просубсидировано производство и реализация 1 174 тыс. тонн зерновых культур.

Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено снижение стоимости кредитных ресурсов на обслуживание инвестиционных кредитов.

Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса» не достигнуто по причине отсутствия лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета. Отобранные в рамках конкурсного отбора Минсельхоза России проекты планируется просубсидировать в 2025 году.

Мероприятие (результат) «Произведено молока» выполнено: просубсидировано производство 135,25 тыс. тонн молока.

Мероприятие (результат) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников» достигнуто: просубсидирована закладка многолетних насаждений на площади 166,3 гектара.

Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади» реализовано: просубсидированная площадь проведения уходных работ составила 391 гектар.

Мероприятие (результат) «Заложено питомников (кроме виноградных)» выполнено: просубсидирована закладка питомников на площади 35 гектаров.

Мероприятие (результат) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего» достигнуто: с помощью государственной поддержки переработано на пищевую продукцию 260,3 тыс. тонн молока.

Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы» реализовано: просубсидирован сев зернобобовых культур на площади 35,929 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции» достигнуто: предоставлена грантовая поддержка на реализацию пяти проектов по развитию семейных ферм.

Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, выраженного в денежных показателях, в отчетном году по отношению к предыдущему году, по проекту, реализуемому с помощью гранта» выполнено: предоставлена государственная поддержка в целях обеспечения за счет средств областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной фермы по разведению и выращиванию скота молочного направления, в рамках просубсидированных проектов прирост продукции составил 63,15 процента.

Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции» достигнуто: предоставлена грантовая поддержка одному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на развитие материально-технической базы.

Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы» выполнено: с помощью государственной поддержки приобретено 1 242 головы племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)» выполнено: просубсидирован сев элитными семенами на площади 100,855 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь» достигнуто: посредством государственной поддержки застраховано 918,08 тыс. гектаров посевной площади.

Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных» выполнено: посредством государственной поддержки застраховано 192,71 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных.

Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование, и (или) машины, и (или) механизмы» для молочного скотоводства» реализовано: просубсидировано приобретение 455 единиц оборудования, машин, механизмов для молочного скотоводства.

Мероприятие (результат) «Приобретено в пользование имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) в целях создания материально-технической базы получателя субсидии» реализовано: оказана государственная поддержка сельскохозяйственному кооперативу на приобретение 2 единиц имущества.

Мероприятие (результат) «Реализовано пищевой продукции» выполнено: предоставлялись субсидии организациям агропромышленного комплекса на приобретение технологического и (или) холодильного оборудования, и (или) спецавтотранспорта и (или) проведение мероприятий по сертификации органической продукции. Получателями субсидии реализовано 25,9 млрд рублей пищевой продукции.

Мероприятие (результат) «Приобретен племенной молодняк крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту» выполнено: просубсидировано приобретение 759 голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

Мероприятие (результат) «Приобретены оборудование и (или) автотранспорт (автолавки, фургоны для перевозки пищевых продуктов, изотермические, хлебные), и (или) молоковозы, и (или) охладители молока» достигнуто: просубсидировано приобретение 10 единиц техники и оборудования.

Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье крупного и (или) мелкого рогатого скота (в условных головах)» выполнено: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 45,7 тыс. условных голов крупного и мелкого рогатого скота.

Мероприятие (результат) «Проведены работы по внесению фосфорсодержащих удобрений» достигнуто: просубсидировано внесение фосфорсодержащих удобрений на площади 91,1 тыс. гектаров.

Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры и (или) объемы производства продукции из водных биологических ресурсов на уровне прошлого года» реализовано: просубсидировано производство продукции на уровне 19,9 тыс. тонн.

Мероприятие (результат) «Приобретены техника, спецавтотранспорт, оборудование, устройства, приборы и комплектующие к ним, используемые в аквакультуре и (или) переработке водных биологических ресурсов» выполнено: посредством государственной поддержки приобретено 119 единиц техники, оборудования, приборов для развития аквакультуры и рыбопереработки.

Мероприятие (результат) «Произведена продукция аквакультуры (для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биологических ресурсов)» достигнуто: просубсидировано производство 8,5 тыс. тонн продукции аквакультуры.

Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры по отношению к уровню прошлого года» реализовано: объем производства продукции аквакультуры составил 101,38 процента к уровню 2023 года.

Мероприятие (результат) «Проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав» выполнено: просубсидированы агротехнические работы по посеву многолетних трав на площади 897 гектар.

Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в субсидируемых подотраслях животноводства (в условных головах)» достигнуто: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 206,424 тыс. условных голов сельскохозяйственных животных и птицы.

Мероприятие (результат) «Выполнен производственно-финансовый план в части объема валового производства семян сельскохозяйственных культур высших репродукций» выполнено: предоставлены гранты в форме субсидий трем научным организациям, которые в процессе деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку. Объем валового производства семян сельскохозяйственных культур высших репродукций составил 17 тыс. тонн.

Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» достигнуто: посредством государственной поддержки численность маточного поголовья крупного рогатого скота у получателей субсидии достигла 16 393 голов.

Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни» достигнуто не в полном объеме, что обусловлено отсутствием получателей субсидии, соответствующих требованиям предоставления государственной поддержки. Площадь проведения агрохимического обследования пашни составила 462,20 тыс. гектаров при плановом показателе – 463,69 тыс. гектаров

Мероприятие (результат) «Реализована шерсть, полученная от тонкорунных и полутонкорунных пород овец» достигнуто: просубсидировано производство и реализация 174 тонн тонкорунной и полутонкорунной шерсти.

Мероприятие (результат) «Сохранено маточное поголовье крупного рогатого скота мясных пород, за исключением племенных животных» достигнуто: посредством государственной поддержки обеспечено сохранение 40 736 голов крупного рогатого скота мясных пород.

Мероприятие (результат) «Компенсирован ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство фруктов и ягод, причиненный в результате повреждения многолетних плодовых и ягодных насаждений вследствие весенних заморозков в мае 2024 г.» выполнено: возмещены убытки трем сельскохозяйственным производителям.

Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей» достигнуто: просубсидировано приобретение 796 единиц сельскохозяйственной техники.

Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника субъектами виноградарства» достигнуто: с помощью средств государственной поддержки субъектами виноградарства приобретено 15 единиц сельскохозяйственной техники.

Мероприятие (результат) «Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» выполнено: просубсидирована закладка виноградников на площади 104,6 гектара.

Мероприятие (результат) «Сохранена площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» достигнуто: просубсидированная площадь проведения уходных работ на виноградниках составила 800 гектаров.

Мероприятие (результат) «Обеспечено сохранение площади виноградников автохтонных сортов» достигнуто: просубсидированы уходные работы на площади 252,3 гектара.

Мероприятие (результат) «Достигнута площадь орошения посевов сельскохозяйственных культур» выполнено: просубсидирована подача воды для орошения сельскохозяйственных культур на площади 19 272 гектара.

Мероприятие (результат) «Сохранена площадь мелиорируемых земель, используемых в сельскохозяйственном производстве» достигнуто: обеспечено сохранение 9,3 тыс. гектаров мелиорируемых земель посредством оказания государственной поддержки на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения.

Мероприятие (результат) «Осуществлена защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания» не достигнуто, что обусловлено возвратом получателем субсидии средств государственной поддержки ввиду гибели лесных насаждений в результате засухи и майских заморозков, а также отчуждением земельных участков, участвовавших в проекте мелиорации.

Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)» достигнуто: посредством предоставленных грантов реализовано в 2024 году три проекта развития сельского туризма, всего с 2023 года реализовано пять проектов развития сельского туризма (нарастающим итогом).

По иному региональному проекту «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» предусмотрено выполнение 263 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 217, с нарушением срока – 43, не достигнуто – 3.

Недостижение контрольных точек допущено в рамках одного мероприятия (результата) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса» по объективной причине – отсутствия лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета.

Причинами нарушения сроков выполнения контрольных точек по принятию нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление государственной поддержки, явились регламент проведения

заседаний Правительства Ростовской области, а также необходимость финансирования направлений поддержки, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России.

Нарушение сроков контрольных точек «Проведены отборы по направлению» и «Представлена субсидия по направлению» в рамках различных мероприятий (результатов) связано с некачественной подготовкой пакетов документов сельскохозяйственными товаропроизводителями, их несоответствием условиям предоставления субсидии и, в этой связи, необходимостью проведения дополнительных отборов, а также выделением в течение года дополнительных средств федерального и областного бюджетов, задержками сроков поставки субсидируемой техники и оборудования, поздним предоставлением управлением Федерального казначейства по Ростовской области идентификатора государственного контракта, а также необходимость финансирования направлений поддержки, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России.

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции» достигнуто: введено в эксплуатацию 1860,58 тыс. гектаров мелиорируемых земель.

Мероприятие (результат) «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 5,3150 млрд долларов США (в сопоставимых ценах)» достигнуто: объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 6,2531 млрд долларов США.

По региональному проекту «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» предусмотрена реализация трех мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК» достигнуто: 873 субъекта малого и среднего предпринимательства вовлечены в агропромышленный комплекс.

Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» достигнуто: в 2024 году государственная поддержка предоставлена 31 субъекту малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. За весь период предоставления государственной поддержки по данному направлению реализовано 105 проектов, направленных на увеличение производства и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» достигнуто: центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров оказано 225 информационно-консультационных услуг.

По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области» предусмотрена реализация шести мероприятий (результатов) и 23 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведены противоэпизоотические мероприятия» достигнуто: приобретены 2,7 млн условных единиц акарицидных и дезинфекционных средств, вакцины, услуги по перевалке и хранению лекарственных средств.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза» выполнено: приобретены 505,1 тыс. условных единиц реактивов, реагентов, лабораторной посуды.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области» достигнуто: приобретены 31 958 условных единиц реактивов, реагентов, лабораторного оборудования.

Мероприятие (результат) «Обеспечено укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области» не достигнуто в полном объеме, что обусловлено невозможностью приобретения всех товаров, входящих в перечень для закупки, в связи с увеличением цен на них. Приобретено лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, расходные материалы.

Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность сибиреязвенных захоронений» выполнено: обеспечена безопасность 22 сибиреязвенных захоронений.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по аккредитации и (или) подтверждению компетентности ветеринарных лабораторий Ростовской области» достигнуто: проведена аккредитация (подтверждение компетентности) восьми ветеринарных лабораторий Ростовской области.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 23 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 10, с нарушением срока – 13.

Нарушение сроков выполнения контрольных точек обусловлено необходимостью заключения государственных контрактов, соглашений после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и достижения запланированных результатов, в этой связи также были сдвинуты сроки приемки и оплаты поставленных товаров и услуг.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрена реализация 16 основных мероприятий и 59 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области по реализации функций государственных органов» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственных заданий» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 100 процентов от планового объема.

Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства» выполнено: финансировалась деятельность специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительных функций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.

Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, государственного задания в сфере агролесомелиорации» выполнено: осуществлялось финансирование текущей деятельности, выполнение работ государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Уровень выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ составил 100 процентов от планового объема.

Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства для нужд государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» достигнуто: приобретено 134 единицы основных средств для нужд государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Управление агролесомелиорацией».

Мероприятие (результат) «Проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер» достигнуто: форум состоялся 29 ноября 2024 г.

Мероприятие (результат) «Проведено торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» достигнуто: мероприятие состоялось 6 ноября 2024 г.

Мероприятие (результат) «Проведена Конференция сельских кооперативов Ростовской области» выполнено: мероприятие состоялось 29 ноября 2024 г.

Мероприятие (результат) «Разработаны и изданы информационно-справочные материалы об агропромышленном комплексе Ростовской области» достигнуто: разработан и издан один буклет об итогах развития агропромышленного комплекса.

Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование информационных систем для реализации деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области» выполнено: проведены закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, обеспечено функционирование двух информационных систем.

Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение данными федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий» достигнуто: профинансировано выполнение работ по наполнению данными федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. Информационная система наполнена данными на 90 процентов.

Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области информацией о землях сельскохозяйственного назначения в цифровом виде» достигнуто: профинансировано выполнение работ по наполнению данными геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области. Информационная система наполнена данными на 70 процентов.

Мероприятие (результат) «Создана система агроэкологического районирования для территорий сельских (городских) поселений на основе адаптивно-ландшафтного подхода и разработке систем земледелия» выполнено: создана система агроэкологического районирования для 122 сельских поселений.

Мероприятие (результат) «Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» достигнуто: проведено одно региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по выполнению уходовых работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях на площади» достигнуто: уходовые работы в мелиоративных защитных лесных насаждениях проведены на площади 30,4 гектара.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями на площади» выполнено: межевание земельных участков проведено на площади 47,6 тыс. гектаров.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено выполнение 59 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 50, с нарушением срока – 9.

Нарушение сроков выполнения контрольных точек обусловлено недоукомплектованностью штата государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Управление агролесомелиорацией» (отсутствие специалиста по закупкам, большим объемом документации, предоставленной на проверку, а также необходимостью заключения государственных контрактов после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и достижения запланированных результатов, в том числе ввиду необходимости дополнительного согласования условий контрактов в связи с изменившейся ситуацией на рынке товаров, выполнения работ, оказания услуг, вследствие чего также были сдвинуты сроки приемки и оплаты поставленных товаров и услуг.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

режим чрезвычайной ситуации, объявленный ввиду гибели сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки и почвенная засуха);

отсутствие лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета;

отсутствие получателей субсидии, соответствующих требованиям предоставления государственной поддержки;

возврат средств получателем субсидии ввиду гибели лесных насаждений в результате засухи и майских заморозков, а также отчуждением земельных участков, участвовавших в проекте мелиорации;

Данные факторы повлияли на недостижение плановых значений по отдельным показателям и выполнение мероприятий (результатов).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 7 031 978,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 690 208,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 341 770,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 7 031 978,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 970 058,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 681 045,4 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 289 013,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 6 957 467,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 668 508,9 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 288 958,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 12 591,1 тыс. рублей, из них:

4 894,8 тыс. рублей – экономия бюджетных средств, в том числе в результате проведения конкурсных процедур и факту выполненных работ в рамках заключенных контрактов;

4 618,2 тыс. рублей – остаток на содержание аппаратов министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области и муниципальных служащих, осуществляющих переданные государственные полномочия Ростовской области, сложившийся по причине экономии по фонду оплаты труда, экономии по закупкам;

2 886,1 тыс. рублей – не востребоваанный остаток средств областного бюджета, софинансируемый из федерального бюджета, сложившийся по причине отсутствия (недостатка) лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета;

190,3 тыс. рублей – остаток средств по факту принятых документов, соответствующих условиям предоставления субсидий, несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, отсутствие заявок на предоставление средств;

1,7 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 27 показателей, по шести из которых фактические значения соответствуют плановым, по 17 показателям фактические значения превышают плановые, по четырем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» – плановое значение – 95,6 процента, фактическое значение – 102,1 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур в 2021 – 2023 годах выше уровня 2020 года).

Показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» – плановое значение – 100,8 процента, фактическое значение – 135,1 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2021 – 2024 годах выше уровня 2020 года).

Показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» – плановое значение – 57 700 рублей, фактическое значение – 66 228 рублей (проведение индивидуальной работы с сельскохозяйственными организациями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки).

Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 5,3150 млрд долларов США, фактическое значение – 6,2531 млрд долларов США (изменение конъюнктуры зернового рынка).

Показатель «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 477,0 млрд рублей, фактическое значение – 380,6 млрд рублей (фактическое снижение производства продукции растениеводства ввиду неблагоприятных погодных условий – весенние заморозки и почвенная засуха).

Показатель «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 23,7 процента, фактическое значение – 38,4 процента (резкое снижение производства продукции растениеводства в 2024 году).

Показатель «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 240,0 млрд рублей, фактическое значение – 322,9 млрд рублей (повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции).

Показатель «Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» – плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 10 процентов.

Показатель «Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской продукции виноградарства и виноделия» – плановое значение – 0,066 млн декалитров, фактическое значение – 0,066 млн декалитров.

Показатель «Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» – плановое значение – 0,100 млн штук, фактическое значение – 0,101 млн штук (фактическое превышение произведенного посадочного материала виноградных растений над запланированным значением).

Показатель «Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» – плановое значение – 4,20 тыс. тонн, фактическое значение – 4,78 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора винограда над запланированным значением).

Показатель «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий» – плановое значение – 14,4605 тыс. тонн, фактическое значение – 13,4915 тыс. тонн (невыполнение получателем субсидии показателя результативности на проведение агролесомелиоративных мероприятий).

Показатель «Доля площади земель, на которых проведены агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания» – плановое значение – 0,9562 тыс. тонн, фактическое значение – 0,0793 тыс. тонн (невыполнение получателем субсидии показателя результативности на проведение агролесомелиоративных мероприятий).

Показатель «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)» – плановое значение – 3 851 человек, фактическое значение – 4 072 человека (превышение фактического количества туристов над запланированным значением).

Показатель «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)» – плановое значение – 4 человека, фактическое значение – 22 человека (превышение фактического количества занятых над запланированным значением).

Показатель «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма» – плановое значение – 5,00 процента, фактическое значение – 6,73 процента (превышение фактического прироста объема производства над запланированным значением).

Показатель «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)» – плановое значение – 4 435 человек, фактическое значение – 4 871 человек (превышение фактического количества экскурсантов над запланированным значением).

Показатель «Доля инфицированных животных лейкозом» – плановое значение – 8,2 процента, фактическое значение – 0,6 процента (постоянный контроль за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 37,5 процента (карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением).

Показатель «Доля огороженных сибиреязвенных захоронений от общего числа сибиреязвенных захоронений, находящихся в собственности Ростовской области» – плановое значение – 88 процентов, фактическое значение – 100 процентов (фактическое превышение огороженных сибиреязвенных захоронений над запланированным значением).

Показатель «Доля аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий от общего числа ветеринарных лабораторий в Ростовской области» – плановое значение – 35,7 процента, фактическое значение – 57,1 процента (фактическое превышение аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий над запланированным значением).

Показатель «Уровень выполнения государственным бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Уровень выполнения государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель «Количество сельскохозяйственных организаций и организаций агропромышленного комплекса, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 4 единицы (проведение целенаправленной информационной и организационной работы с сельскохозяйственными организациями и организациями агропромышленного комплекса в целях их участия в реализации национального проекта «Производительность труда»).

Показатель «Площадь земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями, находящаяся в собственности Ростовской области (нарастающим итогом)» – плановое значение – 155,7 тыс. гектаров, фактическое значение – 154,7 тыс. гектаров (фактически сложившееся значение по факту выполненных работ по межеванию земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями).

Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период $УД_{гп}$ рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где: $УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы $УД_{п}$ за 2024 год составляет 100 $(100+100+100+100/4)$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы $УД_{стр.эл.}$ за 2024 год составляет 98,6 (средневзвешенное значение уровней достижения всех пяти структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы УД_{гп} за 2024 год составляет 99,3 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 98,6$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОП_{гп} рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{гп}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,3 \times \text{ОП}_{\text{сэ}}, \text{ где:}$$

ОП_{гп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОП_{сэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ОП_{гп} за 2024 год составляет 41 $((-20,7) + 100 + 100 + (-15,2) / 4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ОП_{сэ} за 2024 год составляет 50,5 $((-16,2) + 100 + 100 + 100 + (-44,1) + 100 + (-32,7) + (-10,2) + 0 + 0 + 100 + 100 + (-84,1) + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + (-50) + 97,9) / 23$.

Оценка динамики прироста значений показателей ОП_{гп} за 2024 год составляет 43,9 ($0,7 \times 41 + 0,3 \times 50,5$).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом пяти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет $(0,99 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 1 \times 0,2 + 0 \times 0,2) \times 100 = 80$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период (ИОиЭфгп) рассчитывается по формуле:

$$0,8 \bullet УД_{гп_i} + 0,1 \bullet ОП_{гп} + 0,1 \bullet ФинУп = ИОиЭфгп.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет $(0,8 \times 99,3 + 0,1 \times 43,9 + 0,1 \times 80,0) = 92$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

По мероприятиям (результатам) структурных элементов государственной программы в 2024 году сложилась экономия в сумме 4 896,5 тыс. рублей.

Государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области и министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, средства, полученные от приносящей доход деятельности, на реализацию программных мероприятий государственной программы не направлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Внести изменения в государственную программу в срок до 1 июля 2025 г. в части уточнения значения показателя «Площадь земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями, находящаяся в собственности Ростовской области (нарастающим итогом)» ввиду уточнения значения по факту окончания работ по межеванию и оформлению в собственность Ростовской области земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2028 № 652, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также
контрольных точек государственной программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,4	0,52	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.1.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 февраля 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2024 № 112	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	выполнено, нарушение срока обусловлено регламентом проведения заседаний Правительства Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 14.03.2024 № Р-30	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.1.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	22 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 27 марта по 6 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.1.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	3 мая 2024 г.	13 мая 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока связано с поздним предоставле- нием управлением Федерального казначейства по Ростовской области идентификатора государствен- ного контракта
1.1.5.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	21 июня 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 27 марта по 6 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г., дополнительный отбор не потребовался	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2024 г.	13 мая 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	8 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.2.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	1,000	1,842	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.2.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 февраля 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2024 № 112	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	выполнено, нарушение срока обусловлено регламентом проведения заседаний Правительства Ростовской области
1.2.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 14.03.2024 № Р-30	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.2.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	22 апреля 2024 г.	11 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 23 марта по 2 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 11 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	3 мая 2024 г.	26 апреля 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.2.5.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	21 июня 2024 г.	11 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 23 марта по 2 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 11 апреля 2024 г., дополнительный отбор не потребовался	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.2.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2024 г.	26 апреля 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.2.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	8 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	1,50	2,22	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.3.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	8 мая 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2024 № 298	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.3.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 октября 2024 г.	31 июля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 31.07.2024 № Р-509	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.3.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	2 сентября 2024 г.	X	X	отбор проведен с 23 августа по 2 сентября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.3.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2024 г.	10 сентября 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано семь заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.3.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	24 сентября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.3.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведены семь консультаций потенциальных получателей	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.	Мероприятие (результат) «Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	5,000	5,231	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.4.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	8 мая 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2024 № 298	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.4.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 октября 2024 г.	20 ноября 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 20.11.2024 № Р-1242	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	нарушение срока обусловлено необходимо- стью выделения дополнитель- ных средств бюджета на реализацию мероприятия
1.4.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	21 декабря 2024 г.	X	X	отбор проведен с 11 декабря по 21 декабря 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью внесения изменений в отбор, объявленный с 28 ноября

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								по 8 декабря 2024 г. в части корректировки требований к участникам
1.4.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2024 г.	21 декабря 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано две заявки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.4.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.4.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведены две консультации потенциальных получателей	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.5.	Мероприятие (результат) «Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	80,0	128,2	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.5.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 февраля 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2024 № 112	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	выполнено, нарушение срока обусловлено регламентом проведения заседаний

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Правительства Ростовской области
1.5.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 14.03.2024 № Р-30	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.5.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	22 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 24 марта по 3 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.5.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	3 мая 2024 г.	21 мая 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока связано с поздним предоставле- нием управлением Федерального казначейства по Ростовской области идентификатора государствен- ного контракта
1.5.5.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	21 июня 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 24 марта по 3 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г., дополнительный отбор не потребовался	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.5.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2024 г.	21 мая 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.5.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	8 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.6.	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	60	110	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.6.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 февраля 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2024 № 112	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	выполнено, нарушение срока обусловлено регламентом проведения заседаний Правительства Ростовской области
1.6.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 марта 2024 г.	14 марта 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 14.03.2024 № Р-30	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.6.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	22 апреля 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 24 марта по 3 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	3 мая 2024 г.	26 апреля 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.6.5	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	21 июня 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	отбор проведен с 24 марта по 3 апреля 2024 г., победители отбора объявлены 12 апреля 2024 г., дополнительный отбор не потребовался	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.6.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2024 г.	26 апреля 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.6.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	8 ноября 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	проведена проверка документов, подтверждающих целевое расходование средств	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.7.	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	975,0772	1 174,0000	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.7.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 марта 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 60	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	1 марта 2024 г.	21 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 21.02.2024 № Р-16	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.7.3.	Контрольная точка «Проведены отборы получателей для предоставления субсидии»	9 апреля 2024 г.	9 апреля 2024 г.	X	X	проведено два отбора: с 28 февраля по 9 марта 2024 г. и с 30 марта по 9 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.7.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	26 апреля 2024 г.	25 апреля 2024 г.	X	X	заключено 544 соглашения с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.7.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	13 мая 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.7.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведено 256 консультаций потенциальных получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.8.	Мероприятие (результат) «Достигнуто уменьшение объема ссудной задолженности по инвестиционным	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	млрд рублей	0,9998	0,8498	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	мероприятие перевыполнено (убывающий тип мероприятия)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»						хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.8.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 31.01.2024 № 31	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.8.2.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в первом квартале 2024 года»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.8.3.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование во втором квартале 2024 года»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.8.4.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в третьем квартале 2024 года»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.8.5.	Контрольная точка «Приняты документы на субсидирование в четвертом квартале	5 декабря 2024 г.	5 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии предоставлены одному получателю	первый заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2024 года»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	
1.8.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению в 2024 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии освоены в полном объеме	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.9.	Мероприятие (результат) «Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса»	28 декабря 2024 г.	—	единиц	1	0	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	не достигнуто в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета
1.9.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 01.07.2024 № 419	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено поздними сроками утверждения федерального законода- тельства, регламенти- рующего данный вид поддержки (постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2024 № 630)
1.9.2.	Контрольная точка «Приняты документы	20 сентября 2024 г.	18 сентября 2024 г.	X	X	приняты и проверены документы ООО имени	первый заместитель	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для участия в конкурсном отборе»					Кирова (Песчанокосский район) для участия в конкурсном отборе	министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	
1.9.3.	Контрольная точка «Направлены документы на конкурсный отбор»	15 ноября 2024 г.	5 ноября 2024 г.	X	X	направлена заявка в Минсельхоз России для участия в конкурсном отборе от 05.11.2024 № 10/2128	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.9.4.	Контрольная точка «Приняты документы на получение субсидии»	10 декабря 2024 г.	—	X	X	—	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	отбор на получение субсидии не объявлялся ввиду отсутствия лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета
1.9.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	27 декабря 2024 г.	—	X	X	—	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	соглашение на получение субсидии не заключалось ввиду отсутствия лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета
1.9.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	28 декабря 2024 г.	—	X	X	—	первый заместитель министра сельского хозяйства	субсидия не предоставлялась ввиду отсутствия лимитов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	бюджетных обязательств федерального бюджета
1.10.	Мероприятие (результат) «Произведено молока»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	92,00	135,25	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.10.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	26 февраля 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 58	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.10.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	26 февраля 2024 г.	21 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 21.02.2024 № Р-15	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.10.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 марта 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	проведено два отбора с 27 февраля по 8 марта 2024 г. и с 22 марта по 1 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения второго отбора получателей в связи с некачествен- ной подготовкой сельскохозяй- ственными товаропродуц-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								водителями документов для получения субсидии
1.10.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	28 марта 2024 г.	13 апреля 2024 г.	X	X	заключено 45 соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходимостью проведения второго отбора в связи с некачественной подготовкой сельскохозяйственными товаропроизводителями документов для получения субсидии
1.10.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 апреля 2024 г.	24 апреля 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходимостью проведения второго отбора в связи с некачественной подготовкой сельскохозяйственными товаропроизводителями документов для получения субсидии
1.10.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг производства молока»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	проведен предварительный мониторинг производства молока получателями	заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	получателями субсидии»					субсидии	хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.11.	Мероприятие (результат) «Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,0500	0,1663	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.11.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 65	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.11.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	3 мая 2024 г.	22 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 22.02.2024 № Р-17	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.11.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	21 декабря 2024 г.	X	X	проведено четыре отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено объявлением дополнитель- ного отбора с целью полного освоения выделенных бюджетных средств
1.11.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки	23 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано шесть заявок	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»						сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.11.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	25 декабря 2024 г.	21 декабря 2024 г.	X	X	заключено шесть соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.11.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.12.	Мероприятие (результат) «Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,300	0,391	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.12.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 65	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.12.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка	3 мая 2024 г.	22 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области	заместитель Губернатора	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии по направлению»					от 22.02.2024 № Р-17	Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.12.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	проведено два отбора с 20 сентября по 30 сентября 2024 г., с 3 декабря по 13 декабря 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.12.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано семь заявок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.12.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	25 декабря 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	заключено семь соглашений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.12.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.13.	Мероприятие (результат) «Заложено питомников (кроме виноградных)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,010	0,035	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.13.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 65	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.13.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	3 мая 2024 г.	22 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 22.02.2024 № Р-17	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.13.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	12 ноября 2024 г.	X	X	проведено три отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.13.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	23 декабря 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано четыре заявки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.13.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения на предоставление субсидии»	25 декабря 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	заключено четыре соглашения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.13.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.14.	Мероприятие (результат) «Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	тыс. тонн	220,0	260,3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.14.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	1 апреля 2024 г.	21 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 21.02.2024 № 82	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.14.2.	Контрольная точка «Объявлен прием документов на предоставление субсидии»	3 апреля 2024 г.	14 мая 2024 г.	X	X	проведено три отбора с 27 февраля по 7 марта 2024 г., с 15 марта по 24 марта 2024 г. и с 4 мая по 14 мая 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ных отборов в связи с несоответ- ствием получателей субсидии условиям её предоставления
1.14.3.	Контрольная точка «Рассмотрены принятые документы на предоставление	3 мая 2024 г.	20 мая 2024 г.	X	X	принято четыре пакета документов от заявителей	заместитель министра сельского хозяйства	нарушение срока обусловлено необходи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	субсидии»						и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	мостью проведения дополнитель- ных отборов в связи с несоответ- ствием получателей субсидии условиям её предоставления
1.14.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	10 мая 2024 г.	21 мая 2024 г.	X	X	заключено четыре соглашения с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ных отборов в связи с несоответ- ствием получателей субсидии условиям её предоставления
1.14.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	20 мая 2024 г.	28 мая 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ных отборов в связи с несоответ- ствием получателей субсидии условиям её предоставления
1.14.6.	Контрольная точка «Проведены консультации	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»					проинформированы о порядке предоставления субсидии в 2025 году	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.15.	Мероприятие (результат) «Посеяно зерновых, зернобобовых, масличных (за исключением рапса и сои) и кормовых сельскохозяйственных культур и (или) семенных посевов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	33,4025	35,9290	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.15.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение средств субсидии по муниципальным образованиям»	15 января 2024 г.	17 ноября 2023 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 17.11.2023 № Р-1356	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.15.2.	Контрольная точка «Утверждено (актуализировано) положение о порядке расходования субвенции»	11 марта 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 31.01.2024 № 38	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.15.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	20 марта 2024 г.	17 июня 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 17.06.2024 № Р-135	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	нарушение срока обусловлено подготовкой нормативных правовых документов и приоритетностью финансирования других

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.15.4.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субвенции на основе реестров получателей субсидии, предоставленных муниципальными районами Ростовской области»	20 декабря 2024 г.	29 декабря 2024 г.	X	X	получены реестры получателей субсидии от муниципальных районов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	нарушение срока обусловлено поздним предоставлением документов муниципальными районами
1.15.5.	Контрольная точка «Осуществлен сбор отчетов администраций муниципальных районов о средствах, предоставленных на выплату субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	в течение 2024 года отчеты представлялись администрациями муниципальных районов согласно установленным срокам и формам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.15.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.16.	Мероприятие (результат) «Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов «Агропрогресс», направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	3	5	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.16.1.	Контрольная точка «Проведена информационно- разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	2 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	проведена информационно- разъяснительная работа с муниципальными районами по вопросу получения гранта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.16.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	13 февраля 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 53	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.16.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	19 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	размещено объявление об отборе, организован прием документов с 4 марта по 19 марта 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.16.4.	Контрольная точка «Проведен конкурс на получение государственной поддержки»	26 марта 2024 г.	26 марта 2024 г.	X	X	проведено заседание конкурсной комиссии по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определены победители, протокол заседания конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора от 26.03.2024 № И-24-809- R501Z-1-0121	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.16.5.	Контрольная точка «Заклучены соглашения с получателями государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	26 марта 2024 г.	X	X	заключено пять соглашений с получателями гранта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.16.6.	Контрольная точка «Подготовлен информационно-справочный материал о результатах государственной поддержки»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	информация по результатам предоставления государственной поддержки сформирована	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.17.	Мероприятие (результат) «Обеспечен прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, выраженного в денежных показателях, в отчетном году по отношению к предыдущему году, по проекту, реализуемому с помощью гранта»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	8,00	63,15	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.17.1.	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	29 марта 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	проведена информационно-разъяснительная работа с муниципальными районами по вопросу получения гранта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.17.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	28 июня 2024 г.	12 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.02.2024 № 53	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.17.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	30 августа 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	размещено объявление об отборе, организован прием документов с 4 марта по 19 марта 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.17.4.	Контрольная точка «Проведен конкурс на получение государственной поддержки»	30 сентября 2024 г.	26 марта 2024 г.	X	X	проведено заседание конкурсной комиссии по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определены победители, протокол заседания конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора от 26.03.2024 № И-24-809- R501Z-1-0121	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.17.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	30 октября 2024 г.	12 апреля 2024 г.	X	X	заключено три соглашения с получателями гранта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.17.6.	Контрольная точка «Подготовлен информационно- справочный материал о результатах государственной поддержки»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	информация по результатам предоставления государственной поддержки сформирована	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.18.	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.1.	Контрольная точка «Проведена информационно- разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	2 февраля 2024 г.	2 февраля 2024 г.	X	X	с представителями административных муниципальных районов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов проведены рабочие совещания. Определена потребность в предоставлении гранта на развитие материально- технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе начинающих	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.18.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	5 февраля 2024 г.	5 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 05.02.2024 № 42	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.18.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	20 марта 2024 г.	12 марта 2024 г.	X	X	прием документов проведен с 28 февраля по 12 марта 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.18.4.	Контрольная точка «Проведен конкурс на получение государственной поддержки»	20 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	проведено заседание конкурсной комиссии по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, протокол заседания конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора от 19.03.2024 № 2	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.18.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	21 марта 2024 г.	X	X	заключено одно соглашение	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.18.6.	Контрольная точка «Подготовлен информационно- справочный материал о результатах государственной поддержки»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	информация по результатам предоставления государственной поддержки сформирована	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.19.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность племенного молодняка сельскохозяйственных животных, приобретенного в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. голов	0,800	1,242	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.19.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	26 февраля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 26.02.2024 № 98	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.19.2.	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации от администраций муниципальных районов о планируемом приобретении племенного	8 апреля 2024 г.	14 февраля 2024 г.	X	X	получены данные от администраций муниципальных районов о потенциальных получателях субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	молодняка сельскохозяйственных животных»						Васильев А.В.	
1.19.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	1 марта 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 29.02.2024 № Р-21	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.19.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 июня 2024 г.	7 мая 2024 г.	X	X	проведено два отбора со 2 марта по 12 марта 2024 г. и с 27 апреля по 7 мая 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.19.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения с получателями государственной поддержки»	25 июня 2024 г.	22 мая 2024 г.	X	X	заключено десять соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.19.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 июля 2024 г.	31 мая 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.20.	Мероприятие (результат) «Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	75,900	100,855	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.20.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение средств субсидии по муниципальным образованиям»	15 января 2024 г.	13 ноября 2023 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 13.11.2023 № Р-1346	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.20.2.	Контрольная точка «Утверждено (актуализировано) положение о порядке расходования субвенции»	11 марта 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 31.01.2024 № 38	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.20.3.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	11 апреля 2024 г.	1 марта 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 01.03.2024 № Р-23	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.20.4.	Контрольная точка «Сформирован реестр получателей субвенции на основе реестров получателей субсидии, предоставленных муниципальными районами Ростовской области»	28 июня 2024 г.	19 июня 2024 г.	X	X	сформирована информация о перечислении средств получателям субсидии	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
1.20.5.	Контрольная точка «Осуществлен сбор отчетов администраций муниципальных районов о средствах, предоставленных на выплату субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	в течение 2024 года отчеты представлялись администрациями муниципальных районов согласно установленным срокам и формам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.20.6.	Контрольная точка «Проведены консультации	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»					проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.21.	Мероприятие (результат) «Застрахована посевная (посадочная) площадь»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	749,91	918,08	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.21.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 15.01.2024 № 23	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.21.2.	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации от администраций муниципальных районов о потенциальных получателях субсидии»	29 марта 2024 г.	18 марта 2024 г.	X	X	проведена работа с администрациями муниципальных районов в части информации о количестве потенциальных получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.21.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	10 декабря 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	проведено семь отборов получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено необходимостью проведения дополнительного отбора с целью полного освоения средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.21.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	заключено 333 соглашения с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.21.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.21.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.22.	Мероприятие (результат) «Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. условных голов	192,71	192,71	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.22.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 15.01.2024 № 23	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.22.2.	Контрольная точка «Осуществлен сбор информации	29 марта 2024 г.	18 марта 2024 г.	X	X	проведена работа с администрациями муниципальных районов	заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	от администраций муниципальных районов о потенциальных получателях субсидии»					в части информации о количестве потенциальных получателей субсидии	хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.22.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	10 декабря 2024 г.	25 ноября 2024 г.	X	X	проведено пять отборов получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.22.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 декабря 2024 г.	5 декабря 2024 г.	X	X	заключено 27 соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.22.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.22.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы о порядке предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.23.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование, и (или) машины, и (или) механизмы»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	55	455	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для молочного скотоводства»						хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.23.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	11 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 127	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.23.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	15 сентября 2024 г.	3 августа 2024 г.	X	X	проведен отбор с 25 июля по 3 августа 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.23.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	1 ноября 2024 г.	22 ноября 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходимостью проведения дополнительных отборов с целью полного освоения бюджетных средств
1.23.4.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.24.	Мероприятие (результат) «Приобретено в пользование имущество	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	2	заместитель Губернатора Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на условиях финансовой аренды (лизинга) в целях создания материально-технической базы получателя субсидии»						области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.24.1.	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	с представителями администраций муниципальных районов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов проведены рабочие совещания. Определена потребность в предоставлении субсидии организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.24.2.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	28 июня 2024 г.	13 мая 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.05.2024 № Р-60	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.24.3.	Контрольная точка «Организован прием документов на оказание государственной поддержки»	25 октября 2024 г.	25 октября 2024 г.	X	X	в рамках трехлетних обязательств по соглашению от 08.12.2021 № 1 с кооперативом «Гранд» приобретено в пользование имущество на условиях финансовой аренды (лизинга) в целях создания материально-технической базы. По принятым документам оказана государственная поддержка в 2024 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.24.4.	Контрольная точка «Подписаны соглашения	15 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	средства, запланированные на господдержку, освоены	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с получателями государственной поддержки»					в рамках соглашения от 08.12.2021 № 1 с кооперативом «Гранд» в 2024 году в полном объеме	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.24.5.	Контрольная точка «Подготовлен информационно-справочный материал о результатах государственной поддержки»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	информационно-справочный материал о результатах государственной поддержки размещен на официальном сайте минсельхозпрода области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.25.	Мероприятие (результат) «Реализовано пищевой продукции»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	млрд рублей	15,5	25,9	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.25.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	31 мая 2024 г.	29 мая 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 346	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.25.2.	Контрольная точка «Объявлен прием документов на предоставление субсидии»	10 июня 2024 г.	16 июня 2024 г.	X	X	отбор получателей проведен с 7 июня 16 июня 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.25.3.	Контрольная точка «Объявлен прием документов на предоставление субсидии»	2 сентября 2024 г.	10 августа 2024 г.	X	X	отбор проведен с 1 августа по 10 августа 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.25.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	16 сентября 2024 г.	22 августа 2024 г.	X	X	заключено 16 соглашений о предоставлении субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.25.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 сентября 2024 г.	1 сентября 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.25.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.26.	Мероприятие (результат) «Приобретен племенной молодняк крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	голов	750	759	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.26.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок	28 июня 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 04.03.2024 № 111	заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления средств государственной поддержки»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.26.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка для предоставления субсидии»	28 июня 2024 г.	2 апреля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 02.04.2024 № Р-39	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.26.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 декабря 2024 г.	28 сентября 2024 г.	X	X	проведено пять отборов получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.26.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	20 декабря 2024 г.	18 октября 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.27.	Мероприятие (результат) «Приобретены оборудование и (или) автотранспорт (автолавки, фургоны для перевозки пищевых продуктов, изотермические, хлебные), и (или) молоковозы, и (или) охладители молока»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	2	10	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.27.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств	1 августа 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 01.07.2024 № 423	заместитель министра сельского хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной поддержки»						и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.27.2.	Контрольная точка «Проведен прием документов на предоставление субсидии»	1 ноября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	проведено три отбора с 8 августа по 17 августа 2024 г., с 18 сентября по 27 сентября 2024 г., с 21 ноября по 30 ноября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено переносом срока поставки спецавто-транспорта у получателя субсидии
1.27.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии по принятым документам»	18 ноября 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	заключено восемь соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено корректировкой срока приема документов в третьем отборе
1.27.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 ноября 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено корректировкой срока приема документов в третьем отборе
1.27.5.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы по порядку предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.28.	Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье крупного и (или) мелкого рогатого скота (в условных головах)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. голов	19,86	45,70	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.28.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	2 апреля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 02.04.2024 № 232	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено регламентом проведения заседаний Правительства Ростовской области
1.28.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 апреля 2024 г.	18 апреля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 18.04.2024 № Р-46	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.28.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	27 июня 2024 г.	X	X	проведен отбор с 18 июня по 27 июня 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.28.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	25 декабря 2024 г.	29 июля 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.29.	Мероприятие (результат) «Проведены работы по внесению фосфорсодержащих удобрений»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	80	91,1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.29.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	3 мая 2024 г.	22 июля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 22.07.2024 № 498	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.29.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	10 декабря 2024 г.	1 ноября 2024 г.	X	X	проведено три отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.29.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	23 декабря 2024 г.	7 ноября 2024 г.	X	X	заключено 291 соглашение с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.29.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	25 декабря 2024 г.	25 ноября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.30.	Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры и (или) объемы производства	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	15,0	19,9	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	продукции из водных биологических ресурсов на уровне прошлого года»						хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
1.30.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 139	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.30.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 ноября 2024 г.	7 июля 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 28 июня по 7 июля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.30.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2024 г.	2 августа 2024 г.	X	X	заключено 15 соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.30.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	19 августа 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.31.	Мероприятие (результат) «Приобретены техника, спецавтотранспорт, оборудование, устройства, приборы и комплектующие к ним, используемые в аквакультуре и (или) переработке водных биологических ресурсов»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	25	119	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.31.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 139	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.31.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 ноября 2024 г.	14 июля 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии в период с 5 июля по 14 июля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.31.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2024 г.	12 августа 2024 г.	X	X	заключено 9 соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.31.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	1 сентября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.32.	Мероприятие (результат) «Произведена продукция аквакультуры (для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных биологических ресурсов)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. тонн	8,5	8,5	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.32.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 139	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.32.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 ноября 2024 г.	7 июля 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 28 июня по 7 июля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.32.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2024 г.	5 августа 2024 г.	X	X	заключено семь соглашений на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.32.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	23 августа 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.33.	Мероприятие (результат) «Сохранен объем производства продукции аквакультуры по отношению к уровню прошлого года»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	100,00	101,38	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.33.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 139	заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления средств государственной поддержки»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.33.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 ноября 2024 г.	11 октября 2024 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии с 28 июня по 7 июля 2024 г. и с 2 октября по 11 октября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.33.3.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	25 декабря 2024 г.	21 октября 2024 г.	X	X	заключено два соглашения на предоставление субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.33.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.34.	Мероприятие (результат) «Проведены агротехнические работы по посеву многолетних трав»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,300	0,897	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.34.1.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	3 мая 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	проведено два выездных совещания 11 апреля и 23 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Репка Д.А.	
1.34.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	31 октября 2024 г.	13 октября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 4 октября по 13 октября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.34.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	2 декабря 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.34.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведена проверка выполнения получателями субсидий запланированных мероприятий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.35.	Мероприятие (результат) «Сохранено поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в субсидируемых подотраслях животноводства (в условных головах)»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. голов	118,400	206,424	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.35.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2024 № 186	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.35.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	29 апреля 2024 г.	18 апреля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 18.04.2024 № Р-45	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.35.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	13 декабря 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	проведено четыре отбора получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.35.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	25 декабря 2024 г.	25 ноября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.36.	Мероприятие (результат) «Выполнен производственно- финансовый план в части объема валового производства семян сельскохозяйственных культур высших репродукций»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	тонн	1 200	17 000*	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.36.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	29 мая 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 29.05.2024 № 345	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритет- ностью финансирова- ния других направлений, по которым предусмотрены

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								штрафные санкции Минсельхоза России
1.36.2.	Контрольная точка «Утверждено (актуализировано) распоряжение для расходования средств государственной поддержки»	28 июня 2024 г.	26 сентября 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 26.09.2024 № Р-1085	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.36.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 октября 2024 г.	25 октября 2024 г.	X	X	средства гранта перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.36.4.	Контрольная точка «Проведен анализ расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства государственной поддержки»	21 ноября 2024 г.	21 ноября 2024 г.	X	X	проведен анализ расходов получателей гранта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.36.5.	Контрольная точка «Проведен анализ наличия у получателей средств государственной поддержки сельхозтехники и оборудования, приобретенных с использованием государственной поддержки»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг наличия просубсидированной техники у получателей	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.37.	Мероприятие (результат) «Достигнута численность маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. голов	13,000	16,393	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.37.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	3 мая 2024 г.	8 апреля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.04.2024 № 242	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.37.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	5 августа 2024 г.	31 июля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 31.07.2024 № Р-510	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	–
1.37.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	2 сентября 2024 г.	19 сентября 2024 г.	X	X	проведено два отбора с 8 августа по 17 августа 2024 г., с 10 сентября по 19 сентября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью проведения дополнитель- ного отбора ввиду некачественной подготовки документов на получении субсидии заявителями
1.37.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям	заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по направлению»					в полном объеме	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.38.	Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни»	27 декабря 2024 г.	–	тыс. гектаров	463,69	462,20	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	невыполнение обусловлено отсутствием получателей субсидии, соответствующих требованиям предоставления государственной поддержки
1.38.1.	Контрольная точка «Утверждено распределение средств субсидии по муниципальным образованиям»	15 января 2024 г.	1 января 2024 г.	X	X	распределение средств на проведение агрохимического обследования пашни утверждено в составе документов при формировании областного бюджета на 2024 – 2026 годы (письмо от 27.11.2023 №10/648)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
1.38.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии»	30 мая 2024 г.	31 мая 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 31.05.2024 № Р-80	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	нарушение срока обусловлено приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.38.3.	Контрольная точка «Сформирован реестр	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	получены реестры получателей субсидии	заместитель министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	получателей субвенции на основе реестров получателей субсидии, предоставленных муниципальными районами Ростовской области»					от муниципальных районов	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.38.4.	Контрольная точка «Осуществлен сбор отчетов администраций муниципальных районов о средствах, предоставленных на выплату субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	в течение 2024 года отчеты предоставлялись администрациями муниципальных районов согласно установленным срокам и формам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.39.	Мероприятие (результат) «Реализована шерсть, полученная от тонкорунных и полутонкорунных пород овец»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тонн	170	174	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.39.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	28 июня 2024 г.	29 июля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 29.07.2024 № 518	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено разработкой нормативных правовых актов и финансированием других направлений поддержки
1.39.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 ноября 2024 г.	24 октября 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 24.10.2024 № Р-1173	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.39.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 декабря 2024 г.	3 ноября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 25 октября по 3 ноября 2024 г.	заместитель министра сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.39.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	1 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.40.	Мероприятие (результат) «Сохранено маточное поголовье крупного рогатого скота мясных пород, за исключением племенных животных»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. голов	25,000	40,736	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.40.1.	Контрольная точка «Утвержден порядок предоставления средств государственной поддержки»	18 июня 2024 г.	8 июля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.07.2024 № 464	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	нарушение срока обусловлено разработкой нормативных правовых актов и финансирова- нием других направлений поддержки
1.40.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии по направлению»	15 сентября 2024 г.	27 августа 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 27.08.2024 № Р-734	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.40.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	22 ноября 2024 г.	3 октября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 24 сентября по 3 октября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	
1.40.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	16 декабря 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Васильев А.В.	—
1.41.	Мероприятие (результат) «Компенсирован ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство фруктов и ягод, причиненный в результате повреждения многолетних плодовых и ягодных насаждений вследствие весенних заморозков в мае 2024 г.»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	3	3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.41.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	25 октября 2024 г.	25 октября 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.10.2024 № 745	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.41.2.	Контрольная точка «Утвержден порядок взаимодействия структурных подразделений минсельхозпрода области при предоставлении субсидии»	30 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 30.10.2024 № Р-1199	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.41.3.	Контрольная точка «Проведены отборы	13 ноября 2024 г.	13 ноября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 2 ноября	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по направлению»					по 13 ноября 2024 г.	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.41.4.	Контрольная точка «Рассмотрены заявки на предмет соответствия установленным требованиям по направлению»	15 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	рассмотрено и отобрано три заявки на получение субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.41.5.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 ноября 2024 г.	14 ноября 2024 г.	X	X	заключено три соглашения с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.41.6.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 ноября 2024 г.	20 ноября 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.42.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	штук	700	796	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.42.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок	29 февраля 2024 г.	8 апреля 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 08.04.2024 № 243	заместитель министра сельского	нарушение срока обусловлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предоставления средств государственной поддержки»						хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	приоритетностью финансирования других направлений, по которым предусмотрены штрафные санкции Минсельхоза России
1.42.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 октября 2024 г.	2 ноября 2024 г.	X	X	проведено два отбора с 7 июня по 6 июля 2024 г., с 4 октября по 2 ноября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено увеличением сроков поставки приобретенной сельскохозяйственной техники потенциальным получателям
1.42.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	29 ноября 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено сдвигами сроков проведения второго отбора и необходимостью внесения корректировок в пакет документов при финансировании
1.42.4.	Контрольная точка «Проведен анализ наличия у получателей субсидии сельхозтехники, на приобретение	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	осуществлялся контроль за выполнением обязательств получателей субсидии о неотчуждении просубсидированной	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	которой получены субсидии в 2024 году»					техники	Ростовской области Репка Д.А.	
1.43.	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника субъектами виноградарства»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	штук	10	15	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.43.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 138	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.43.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	28 июня 2024 г.	23 июня 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 14 июня по 23 июня 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.43.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	30 сентября 2024 г.	25 июля 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.43.4.	Контрольная точка «Проведен анализ наличия у получателей субсидии сельхозтехники, на приобретение которой получены субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг наличия у получателей субсидии сельхозтехники, в результате мониторинга в наличии 15 единиц техники у 5 получателей субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.44.	Мероприятие (результат) «Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,0655	0,1046	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.44.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 134	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.44.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии»	30 августа 2024 г.	22 августа 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 22.08.2024 № Р-700	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.44.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 октября 2024 г.	9 сентября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 30 августа по 9 сентября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.44.4.	Контрольная точка «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии»	14 ноября 2024 г.	23 сентября 2024 г.	X	X	заключено семь соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
1.44.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	16 декабря 2024 г.	1 октября 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.44.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы о порядке предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.45.	Мероприятие (результат) «Сохранена площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	0,8	0,8	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.45.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления субсидии»	29 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2024 № 134	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.45.2.	Контрольная точка «Утверждена ставка субсидии»	30 августа 2024 г.	22 августа 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минсельхозпрода области от 22.08.2024 № Р-700	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.45.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	29 ноября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 5 октября по 15 октября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Толмосова Е.А.	
1.45.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	13 декабря 2024 г.	30 октября 2024 г.	X	X	заключено 13 соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.45.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	26 декабря 2024 г.	7 ноября 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.45.6.	Контрольная точка «Проведены консультации потенциальных получателей субсидии по вопросам предоставления государственной поддержки в 2025 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	консультации проведены, потенциальные получатели проинформированы о порядке предоставления субсидии в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.46.	Мероприятие (результат) «Обеспечено сохранение площади виноградников автохтонных сортов»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	гектаров	252,0	252,3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.46.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 25.03.2024 № 187	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.46.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	20 ноября 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	проведен отбор получателей субсидии с 2 ноября по 11 ноября 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.46.3.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	20 декабря 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	заключено семь соглашений с получателями субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.46.4.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	27 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.47.	Мероприятие (результат) «Достигнута площадь орошения посевов сельскохозяйственных культур»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	3,800	19,272	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.47.1.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	3 мая 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	проведено два выездных совещания 11 апреля 2024 г. и 23 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.47.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 октября 2024 г.	12 ноября 2024 г.	X	X	проведен отбор с 3 ноября по 12 ноября 2024 г.	заместитель министра сельского	нарушение срока обусловлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	сдвигом сроков поливного сезона в связи с засушливыми явлениями
1.47.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	2 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено сдвигом проведения отбора получателей субсидии
1.47.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии в 2024 году»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения мероприятий у получателей субсидий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.48.	Мероприятие (результат) «Сохранена площадь мелиорируемых земель, используемых в сельскохозяйственном производстве»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	1,5	9,3	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
1.48.1.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	3 мая 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	проведено два выездных совещания 11 апреля 2024 г. и 23 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.48.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	1 октября 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	проведено два отбора получателей субсидии с 23 ноября по 2 декабря 2024 г., с 4 декабря по 13 декабря 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской	нарушение срока обусловлено выделением дополнитель- ных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области Репка Д.А.	по данному направлению финансирова- ния
1.48.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	2 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	средства перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено выделением дополнитель- ных средств по данному направлению финансирова- ния
1.48.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии в 2024 году»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения мероприятий у получателей субсидий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.49.	Мероприятие (результат) «Осуществлена защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	1,0566	0,0876	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	невыполнение обусловлено возвратом средств получателем субсидии ввиду гибели лесных насаждений в результате засухи и майских заморозков, а также отчуждением земельных участков, участвовавших в проекте мелиорации
1.49.1.	Контрольная точка «Утвержден	29 марта 2024 г.	12 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(актуализирован) порядок предоставления субсидии»					области от 12.03.2024 № 141	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
1.49.2.	Контрольная точка «Проведены совещания о реализации мероприятий по развитию мелиорации»	3 мая 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	проведено два выездных совещания 11 апреля 2024 г. и 23 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.49.3.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	30 сентября 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	проведен отбор получателя субсидии с 18 июня по 1 июля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.49.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии»	30 октября 2024 г.	2 июля 2024 г.	X	X	заключено одно соглашение с получателем субсидии	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.49.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	13 декабря 2024 г.	12 июля 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателю в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
1.49.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения мероприятий получателями субсидии»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг выполнения мероприятий у получателей субсидий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ростовской области Репка Д.А.	
1.50.	Мероприятие (результат) «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	единиц	5	5	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
1.50.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения с победителями конкурсного отбора, проведенного в 2023 году, о предоставлении грантов в 2024 году»	29 марта 2024 г.	25 апреля 2024 г.	X	X	заключено три соглашения с грантополучателями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	нарушение срока обусловлено необходимостью внесения изменений нормативный правовой акт, регламентирующий механизм предоставления грантов
1.50.2.	Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа в муниципальных районах Ростовской области в целях привлечения сельхозтоваро-производителей к участию в конкурсном отборе в 2025 году»	28 июня 2024 г.	25 июня 2024 г.	X	X	проведено два рабочих совещания с представителями управлений (отделов) сельского хозяйства муниципальных районов Ростовской области, курирующих направление развития сельского туризма, а также совещание с потенциальными участниками конкурсного отбора проектов развития сельского туризма	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.50.3.	Контрольная точка «Предоставлены гранты в 2024 году»	30 августа 2024 г.	24 мая 2024 г.	X	X	средства гранта перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.50.4.	Контрольная точка «Организовано участие проектов Ростовской области в конкурсе на получение государственной поддержки в 2025 году»	30 сентября 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	в соответствии с протоколом заседания Комиссии по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма Минсельхоза России от 30.08.2024 № КШ-10-355 три проекта, представленные Ростовской областью на конкурс, отобраны для предоставления гранта «Агротуризм» в 2025 году	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.50.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации проектов развития сельского туризма по итогам 2024 года»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг реализации пяти проектов. По состоянию на 16 декабря 2024 г. объекты туристического показа посетило 1 283 туриста и 4 683 экскурсанта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
1.50.6.	Контрольная точка «Подготовлен информационно- справочный материал о результатах государственной поддержки»	27 декабря 2024 г.	18 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена актуализированная версия Атласа организаций Ростовской области, оказывающих услуги в сфере сельского туризма, подготовлен информационно-справочный материал «Итоги развития агропромышленного комплекса Ростовской области 10 рекордных лет: с 2014 по 2023 годы», отражающий результаты	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						и достижения региона, связанные с созданием туристической инфраструктуры и реализацией проектов развития сельского туризма на селе, проведено три выездных обучающих семинара по порядку предоставления мер государственной поддержки		
2.	Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции»	31 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	гектаров	1 860,58	1 860,58	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
2.1.1.	Контрольная точка «Предоставление субсидии по направлению»	26 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	средства субсидии перечислены получателям в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.1.2.	Контрольная точка «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2024 году»	26 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	введены в эксплуатацию 1860,58 гектара мелиорируемых земель	заместитель министра сельского хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1860,58 гектара»						и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	
2.1.3.	Контрольная точка «Приведение в соответствие с федеральным и областным законодательством нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии»	28 марта 2024 г.	26 марта 2024 г.	X	X	утверждено постановление Правительства Ростовской области от 12.03.2024 № 141	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.1.4.	Контрольная точка «Проведение совещаний с претендентами на получение субсидии»	20 июня 2024 г.	31 мая 2024 г.	X	X	проведено два совещания 11 апреля 2024 г. и 23 апреля 2024 г.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.1.5.	Контрольная точка «Объявление о начале приема документов на предоставление субсидии по направлению»	25 июня 2024 г.	3 июня 2024 г.	X	X	в период с 27 апреля по 7 мая 2024 г. осуществлялся прием документов на предоставление субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.1.6.	Контрольная точка «Прием и проверка документов на предоставление субсидий по направлению»	22 июля 2024 г.	5 июня 2024 г.	X	X	минсельхозпродом области принято и проверено три пакета документов от трех сельхозтоваропроиз- водителей (ООО «Победа», ИП Глава КФХ Карпенко Вячеслав Викторович, ООО «Комаровское»)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.1.7.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	26 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	заключено четыре соглашения с сельхозтоваропроизво- дителями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Мероприятие (результат) «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 5,3150 млрд долларов США (в сопоставимых ценах)»	31 декабря 2024 г.	18 декабря 2024 г.	млрд долларов США	5,3150	6,2531	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.2.1.	Контрольная точка «Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности»	26 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	заключено три соглашения и 11 дополнительных соглашений	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
2.2.2.	Контрольная точка «Проведение совещаний с региональными экспортерами по вопросам экспорта продукции АПК»	28 марта 2024 г.	26 марта 2024 г.	X	X	в первом квартале 2024 г. состоялось три совещания	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
2.2.3.	Контрольная точка «Яровой сев масличных, кукурузы на зерно, риса»	27 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	X	X	яровой сев масличных культур составил 992,4 тыс. гектаров, кукурузы на зерно – 115,2 тыс. гектаров; риса – 16,5 тыс. гектаров	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
2.2.4.	Контрольная точка «Проведение совещаний с региональными экспортерами по вопросам экспорта продукции АПК»	27 июня 2024 г.	26 июня 2024 г.	X	X	во втором квартале 2024 г. проведено 5 совещаний	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	–
2.2.5.	Контрольная точка «Проведение совещаний с региональными	26 сентября 2024 г.	23 сентября 2024 г.	X	X	по состоянию на 23 сентября 2024 г. состоялось девять совещаний по вопросам	заместитель министра сельского	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	экспортерами по вопросам экспорта продукции АПК»					развития экспорта	хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
2.2.6.	Контрольная точка «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий»	25 декабря 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	проведено три выставочно-ярмарочных мероприятия	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
2.2.7.	Контрольная точка «Проведение совещаний с региональными экспортерами по вопросам экспорта продукции АПК»	25 декабря 2024 г.	18 декабря 2024 г.	X	X	по состоянию на 18 декабря 2024 г. состоялось 16 совещаний	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
2.2.8.	Контрольная точка «Обеспечено производство валового сбора экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2024 году»	26 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	по оперативным данным валовой сбор экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в первоначальном весе по состоянию на 17 декабря 2024 г. составил: масличных – 1 568,2 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 288,9 тыс. тонн; риса – 107,1 тыс. тонн	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
2.2.9.	Контрольная точка «Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов за отчетный период»	26 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	проведен мониторинг реализации шести инвестиционных проектов	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)»							
3.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	590	873	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
3.1.1.	Контрольная точка «Подготовлен информационно-справочный материал о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов»	27 апреля 2024 г.	27 апреля 2024 г.	X	X	информационно-справочный материал о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов разработан	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.1.2.	Контрольная точка «Информационно-справочный материал о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов размещен на сайте»	31 мая 2024 г.	20 мая 2024 г.	X	X	20 мая 2024 г. на официальном сайте минсельхозпрода области размещен информационно-справочный материал о мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.1.3.	Контрольная точка «Проведены мероприятия, направленные на повышение информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	в целях повышения информационной открытости реализации мер по оказанию государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам проведено 16 мероприятий	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.1.4.	Контрольная точка «Проведен	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	по итогам предварительного мониторинга оперативных	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	предварительный мониторинг оперативных данных по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК»					данных в АПК вовлечены 579 субъектов малого и среднего предпринимательства	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	
3.1.5.	Контрольная точка «Проведены информационно-консультационные мероприятия по вовлечению в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	проведено 22 информационно-консультационных мероприятия по вовлечению в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг оперативных данных по вовлечению в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК»	28 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	по итогам мониторинга оперативных данных в 2024 году в АПК Ростовской области вовлечены 873 субъекта малого и среднего предпринимательства	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.2.	Мероприятие (результат) «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	95	105	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
3.2.1.	Контрольная точка «Приведены в соответствие с федеральным и областным	31 мая 2024 г.	30 мая 2024 г.	X	X	утверждены постановление Правительства Ростовской области от 28.05.2024 № 369, постановление минсельхозпрода области	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	законодательством нормативные правовые акты, регламентирующие порядки предоставления субсидий»					от 29.05.2024 № 333, постановление минсельхозпрода области от 04.04.2024 № 237	Ростовской области Толмосова Е.А.	
3.2.2.	Контрольная точка «Проведено информирование субъектов МСП в АПК о мерах комплексной поддержки»	31 июля 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	информирование субъектов МСП в АПК о мерах комплексной поддержки проведено	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.2.3.	Контрольная точка «Размещена информация о проведении отбора для предоставления субсидии (гранта)»	15 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	размещена информация о проведении шести отборов для предоставления субсидии (гранта) сельхозтоваропродуц- водителям. По итогам отборов организованы прием и рассмотрение документов от претендентов на оказание государственной поддержки, субъектам МСП в АПК предоставлена государственная поддержка	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.2.4.	Контрольная точка «Организован прием документов от претендентов на оказание государственной поддержки»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	организован прием документов от 77 претендентов на оказание государственной поддержки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.2.5.	Контрольная точка «Организовано рассмотрение документов от претендентов на оказание государственной поддержки»	16 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	организовано рассмотрение документов от претендентов на оказание государственной поддержки, по итогам которого принято 30 положительных решений	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.6.	Контрольная точка «Субъектам МСП в АПК предоставлена государственная поддержка»	28 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	по состоянию на 20 декабря 2024 г. 34 субъектам МСП в АПК предоставлена государственная поддержка, из них один субъект МСП в АПК вернул средства государственной поддержки	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.3.	Мероприятие (результат) «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно- консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	215	225	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
3.3.1.	Контрольная точка «Организована работа горячей линии центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	в результате работы горячей линии оказано 100 информационно- консультационных услуг субъектам МСП в АПК	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.3.2.	Контрольная точка «Заключены соглашения с консультационными партнерами центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	заключены соглашения с 15 консультационными партнерами	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.3.3.	Контрольная точка «Проведен предварительный мониторинг оперативных данных по оказанию информационно- консультационных услуг	31 июля 2024 г.	31 июля 2024 г.	X	X	по итогам предварительного мониторинга Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области оказаны	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»					информационно-консультационные услуги 210 субъектам МСП в АПК	Толмосова Е.А.	
3.3.4.	Контрольная точка «Организовано обучающее мероприятие для субъектов МСП»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	проведено обучающее мероприятие для субъектов МСП, в котором приняли участие представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, консультационные партнеры, представители фермерского сообщества	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.3.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг оперативных данных по оказанию информационно-консультационных услуг центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»	28 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	по итогам мониторинга оперативных данных Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области оказано 225 информационно-консультационных услуг	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
3.3.6.	Контрольная точка «Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предоставлена государственная поддержка»	20 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	государственная поддержка предоставлена Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в полном объеме	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»							
4.1.	Мероприятие (результат) «Проведены противоэпизоотические мероприятия»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	млн условных единиц	2,1	2,7	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.1.1.	Контрольная точка «Закупка включена	15 января 2024 г.	23 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в план-график закупок»						ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	
4.1.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 апреля 2024 г.	2 августа 2024 г.	X	X	заключено шесть государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью заключения государствен- ных контрактов после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланирован- ного значения результата
4.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 ноября 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	товары поставлены, услуги оказаны	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигом сроков поставки необходимых товаров
4.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	оплачены поставленные товары и оказанные услуги	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигом сроков поставки необходимых товаров
4.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. условных единиц	351	505,1	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	23 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.2.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 апреля 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	заключено пять государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью заключения государст- венных контрактов после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланирован- ного значения результата
4.2.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 ноября 2024 г.	19 декабря 2024 г.	X	X	товары поставлены	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено поздним заключением двух госу- дарственных контрактов
4.2.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	оплачены поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено поздним заключением двух госу- дарственных контрактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по предотвращению заноса, распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условных единиц	20 000	31 958	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.3.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	23 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.3.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 апреля 2024 г.	11 июля 2024 г.	X	X	заключено десять государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходимо- стью заключения государствен- ных контрактов после наступ- ления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланирован- ного значения результата
4.3.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 ноября 2024 г.	12 декабря 2024 г.	X	X	товары поставлены	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигом сроков поставки необходимых товаров
4.3.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	оплачены поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской	нарушение срока обусловлено сдвигом сроков

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по государственному контракту»						области Кругликов А.Н.	поставки необходимых товаров
4.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено укрепление материально-технической базы государственной ветеринарной службы Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условных единиц	11 530	7 544	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	невыполнение обусловлено невозмож- ностью приобретения всех товаров, входящих в перечень для закупки, в связи с увеличением цен на них
4.4.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	23 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.4.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 апреля 2024 г.	5 сентября 2024 г.	X	X	заключено 11 государственных контрактов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью заключения государствен- ных контрактов после наступ- ления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланирован- ного значения результата
4.4.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров,	29 ноября 2024 г.	11 ноября 2024 г.	X	X	товары поставлены	начальник управления ветеринарии	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполненных работ, оказанных услуг»						Ростовской области Кругликов А.Н.	
4.4.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 декабря 2024 г.	25 ноября 2024 г.	X	X	оплачены поставленные товары	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.5.	Мероприятие (результат) «Обеспечена безопасность сибиреязвенных захоронений»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	22	22	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.5.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области субсидии»	1 июня 2024 г.	9 апреля 2024 г.	X	X	заключено одно соглашение	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.5.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	1 июля 2024 г.	6 мая 2024 г.	X	X	закупка включена в план-график	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.5.3.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	15 августа 2024 г.	3 июня 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.5.4.	Контрольная точка «Услуга оказана»	25 декабря 2024 г.	17 октября 2024 г.	X	X	произведена приемка оказанной услуги	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
4.6.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	5	8	начальник управления	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по аккредитации и (или) подтверждению компетентности ветеринарных лабораторий Ростовской области»						ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	
4.6.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области субсидии»	27 февраля 2024 г.	10 сентября 2024 г.	X	X	заключено восемь соглашений	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено необходимостью заключения соглашений после наступления плановой даты с целью исполнения возложенных функций и выполнения запланированного значения результата
4.6.2.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	31 июля 2024 г.	4 октября 2024 г.	X	X	подготовлено восемь пакетов документов для проведения аккредитации и (или) подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигами сроков заключения соглашений
4.6.3.	Контрольная точка «Услуга оказана»	30 сентября 2024 г.	2 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка оказанных услуг, проведена аккредитация и (или) подтверждения компетентности восьми ветеринарных лабораторий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	нарушение срока обусловлено сдвигами сроков заключения соглашений
5.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»							
5.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства сельского хозяйства и продовольствия	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	–	–	–	заместитель Губернатора Ростовской области – министр	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области, управления ветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области по реализации функций государственных органов»						сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер- инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
5.1.1.	Контрольная точка «Закупки включены в план-график закупок»	15 января 2024 г.	27 декабря 2023 г.	X	X	утверждены планы-графики закупок минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, Ростовоблгостехнадзора	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
5.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключены государственные контракты для обеспечения деятельности минсельхозпрода области, управления ветеринарии Ростовской области, Ростовоблгостехнадзора	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	
5.1.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	подписаны акты приемки выполненных работ и оказанных услуг	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	–
5.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным	27 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	оплачены выполненные работы и оказанные услуги	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	нарушение срока обусловлено сдвигом приемки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контрактам»						хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н., начальник управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области – главный государственный инженер- инспектор гостехнадзора Ростовской области Овчаров В.Ю.	выполненных работ и оказанных услуг
5.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственных заданий»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	–	–	–	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–
5.2.1.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг»	9 января 2024 г.	26 декабря 2023 г.	X	X	утверждено 16 государственных заданий	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.2.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг»	18 января 2024 г.	9 января 2024 г.	X	X	заключено 16 соглашений	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
5.2.3.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	государственное задание выполнено на 100 процентов	начальник управления ветеринарии Ростовской области Кругликов А.Н.	—
5.3.	Мероприятие (результат) «Осуществлена текущая деятельность органов местного самоуправления по отдельным государственным полномочиям Ростовской области в сфере сельского хозяйства»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	—	—	—	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, государственного задания в сфере агролесомелиорации»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	—	—	—	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.4.1.	Контрольная точка «Регистрация государственного бюджетного учреждения»	1 апреля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	зарегистрировано государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Управление агролесомелиорацией»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.2.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 июня 2024 г.	22 марта 2024 г.	X	X	заклучено одно соглашение с государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Управление агролесомелиорацией»	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.4.3.	Контрольная точка «Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15 декабря 2024 г.	21 марта 2024 г.	X	X	утверждено одно государственное задание	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.4.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	X	X	отчет представлен, государственное задание выполнено на 100 процентов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.5.	Мероприятие (результат) «Приобретены основные средства для нужд государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	100	134	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.5.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	2 апреля 2024 г.	7 мая 2024 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено недоукомплек- тованностью штата государст- венного

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								бюджетного учреждения Ростовской области «Управление агролесомелиорацией» (отсутствие специалиста по закупкам)
5.5.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	1 октября 2024 г.	6 декабря 2024 г.	X	X	заключено 17 государственных контрактов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено необходимостью заключения государственных контрактов после наступления плановой даты с целью выполнения запланированного значения результата
5.5.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	12 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка товаров	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.5.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	28 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	поставленные товары оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.	Мероприятие (результат) «Проведен сельскохозяйственный форум «Донской фермер»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.6.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	18 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.6.2.	Контрольная точка «Заклучен государственный контракт по результатам закупки»	30 сентября 2024 г.	3 сентября 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.6.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16 декабря 2024 г.	6 декабря 2024 г.	X	X	оказанная услуга принята	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.6.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	оказанная услуга оплачена	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.7.	Мероприятие (результат) «Проведено торжественное собрание, посвященное	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	заместитель Губернатора Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»						области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
5.7.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	15 августа 2024 г.	3 апреля 2024 г.	X	X	закупка проведена на основе разработанной конкурсной документации	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
5.7.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт по результатам закупки»	13 сентября 2024 г.	14 мая 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
5.7.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 ноября 2024 г.	13 ноября 2024 г.	X	X	оказанная услуга принята	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
5.7.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	10 декабря 2024 г.	X	X	оказанная услуга оплачена	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
5.8.	Мероприятие (результат) «Проведена Конференция сельских кооперативов Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
5.8.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	18 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.8.2	Контрольная точка «Заключен государственный контракт по результатам закупки»	30 сентября 2024 г.	26 августа 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.8.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	16 декабря 2024 г.	4 декабря 2024 г.	X	X	оказанная услуга принята	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.8.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	27 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	оказанная услуга оплачена	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Толмосова Е.А.	—
5.9.	Мероприятие (результат) «Разработаны и изданы информационно- справочные материалы об агропромышленном комплексе Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.9.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	18 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
5.9.2.	Контрольная точка «Заклучен государственный контракт»	31 июля 2024 г.	9 июля 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
5.9.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	1 октября 2024 г.	11 сентября 2024 г.	X	X	произведена приемка буклета	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
5.9.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	10 октября 2024 г.	17 сентября 2024 г.	X	X	оплачены услуги по разработке и изданию буклета	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	—
5.10.	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование информационных систем для реализации деятельности министерства	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	2	2	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области»						и продовольствия Рачаловский К.Н.	
5.10.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	18 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	—
5.10.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	30 апреля 2024 г.	4 июня 2024 г.	X	X	заключено девять государственных контрактов	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено необходи- мостью дополни- тельного согласования условий контрактов в связи с изменив- шейся ситуацией на рынке товаров, выполнения работ, оказания услуг
5.10.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка поставленных товаров и оказанных услуг	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	нарушение срока обусловлено сдвигом приемки выполненных работ и оказанных услуг
5.10.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	оказанные услуги, поставленные товары оплачены	заместитель министра сельского хозяйства	нарушение срока обусловлено сдвигом

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по государственному контракту»						и продовольствия Ростовской области Попелнуха О.В.	приемки выполненных работ и оказанных услуг
5.11.	Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение данными федеральной государственной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	90	90	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.11.1	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	29 марта 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	для проведения закупки информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.11.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ»	31 мая 2024 г.	9 апреля 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.11.3.	Контрольная точка «Сформированы сведения для плана закупок»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	подготовлена информация для формирования плана закупок на 2025 – 2027 годы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.11.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата выполненных работ по государственному контракту»	27 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	выполненные работы приняты и оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.12.	Мероприятие (результат) «Обеспечено наполнение геоинформационной системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Ростовской области информацией о землях сельскохозяйственного назначения в цифровом виде»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	процентов	70	70	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.12.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	29 марта 2024 г.	25 января 2024 г.	X	X	для проведения закупки информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.12.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ»	31 мая 2024 г.	26 февраля 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.12.3.	Контрольная точка «Сформированы сведения для плана закупок»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	подготовлена информация для формирования плана закупок на 2025 – 2027 годы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.12.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата выполненных работ по государственному контракту»	27 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	выполненные работы приняты и оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.13.	Мероприятие (результат) «Создана система агроэкологического районирования для территорий сельских (городских) поселений на основе адаптивно- ландшафтного подхода и разработке систем земледелия»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	122	122	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	—
5.13.1.	Контрольная точка «Разработана и размещена конкурсная документация для проведения закупки»	29 марта 2024 г.	4 марта 2024 г.	X	X	для проведения закупки информация размещена в единой информационной системе в сфере закупок	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.13.2.	Контрольная точка «Заклучен государственный контракт на выполнение работ»	31 мая 2024 г.	2 мая 2024 г.	X	X	заключено два государственных контракта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.13.3.	Контрольная точка «Сформированы сведения для плана закупок»	1 июля 2024 г.	1 июля 2024 г.	X	X	подготовлена информация для формирования плана закупок на 2025 – 2027 годы	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.13.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата выполненных работ по государственному контракту»	27 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	выполненные работы приняты и оплачены	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.14.	Мероприятие (результат) «Проведено региональное исследование доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единиц	1	1	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов А.П.	—
5.14.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	закупка включена в план-график	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов А.П.	—
5.14.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт»	1 июля 2024 г.	24 мая 2024 г.	X	X	заключен один государственный контракт	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов А.П.	—
5.14.3.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	11 октября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	работы по оказанной услуге по проведению регионального исследования приняты	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов А.П.	—
5.14.4.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	22 октября 2024 г.	11 октября 2024 г.	X	X	услуга по проведению регионального исследования оплачена	директор департамента потребительского рынка Ростовской области Панкратов А.П.	—
5.15.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по выполнению уходовых	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	гектаров	30,0	30,4	заместитель Губернатора Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работ в мелиоративных защитных лесных насаждениях на площади»						области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	
5.15.1.	Контрольная точка «Проведено не менее двух совещаний с подрядными организациями»	1 июля 2024 г.	25 июня 2024 г.	X	X	проведены три совещания (6 февраля 2024 г., 5 апреля 2024 г., 25 июня 2024 г.)	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.15.2.	Контрольная точка «Получены документы, подтверждающие выполнение работ (услуг)»	1 декабря 2024 г.	2 декабря 2024 г.	X	X	подписаны документы по приемке выполненных работ	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено невозможностью предоставить документы в срок (1 декабря 2024 г. – выходной день (воскресенье))
5.15.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза приемки выполненных работ»	15 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	проведено три экспертизы по выполненным работам	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—
5.15.4.	Контрольная точка «Выполненные работы оплачены»	25 декабря 2024 г.	16 декабря 2024 г.	X	X	оплачены проведенные уходные работы в мелиоративных защитных лесных насаждениях	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.16.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями на площади»	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	тыс. гектаров	34,0	47,6	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	–
5.16.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок»	15 января 2024 г.	18 декабря 2023 г.	X	X	закупка включена в план-график	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
5.16.2.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	1 июля 2024 г.	8 апреля 2024 г.	X	X	заключено четыре государственных контракта	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	–
5.16.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза приемки выполненных работ»	15 декабря 2024 г.	17 декабря 2024 г.	X	X	проведено четыре экспертизы выполненных работ по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено большим объемом документации, предоставлен- ной на проверку
5.16.4.	Контрольная точка «Выполненные работы оплачены»	25 декабря 2024 г.	26 декабря 2024 г.	X	X	оплачены проведенные работы по межеванию земельных участков, занятых мелиоративными защитными лесными насаждениями	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Репка Д.А.	нарушение срока обусловлено сдвигом сроков приемки выполненных работ

* Ожидаемое значение.

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АПК – агропромышленный комплекс;

г. – год;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

Ростовоблгостехнадзор – управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области;

сельхозтоваропроизводитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель;

США – Соединенные Штаты Америки.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2028 № 652, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2024 год

Наименование государственной программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложив- шейся экономии (процентов)	Примечание (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной	всего	7 031 978,5	6 970 058,4	6 957 467,3	99,9	4 896,5
	областной бюджет	4 690 208,5	4 681 045,4	4 668 508,9	99,8	4 896,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 341 770,0	2 289 013,0	2 288 958,4	100,0	0,2

1	2	3	4	5	6	7
продукции, сырья и продовольствия»	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	2 341 770,0	2 289 013,0	2 288 958,4	100,0	0,2
Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	всего	5 476 097,0	5 427 180,2	5 424 102,5	99,9	1,3
	областной бюджет	3 365 509,8	3 369 350,0	3 366 326,9	99,9	1,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 110 587,2	2 057 830,2	2 057 775,6	100,0	0,2
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	2 110 587,2	2 057 830,2	2 057 775,6	100,0	0,2
Региональный проект «Экспорт продукции АПК (Ростовская область)»	всего	101 491,7	101 491,7	101 491,6	100,0	0,1
	областной бюджет	2 029,9	2 029,9	2 029,8	100,0	0,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	99 461,8	99 461,8	99 461,8	100,0	—
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	99 461,8	99 461,8	99 461,8	100,0	—
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Ростовская область)»	всего	134 409,3	134 409,3	134 409,2	100,0	0,1
	областной бюджет	2 688,3	2 688,3	2 688,2	100,0	0,1
	безвозмездные поступления	131 721,0	131 721,0	131 721,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	в областной бюджет					
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	131 721,0	131 721,0	131 721,0	100,0	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»	всего	130 447,1	130 447,1	129 910,4	100,0	536,7
	областной бюджет	130 447,1	130 447,1	129 910,4	100,0	536,7
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	всего	1 189 533,4	1 176 530,1	1 167 553,6	99,6	4 358,3
	областной бюджет	1 189 533,4	1 176 530,1	1 167 553,6	99,6	4 358,3

Примечание.

Используемое сокращение:

АПК – агропромышленный комплекс.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2028 № 652, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2023 год	2024 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
1.1.	Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» (б/н)	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	128,7	95,6	102,1	-20,7	получение фактического валового сбора сельскохозяйствен- ных культур в 2021 – 2023 годах выше уровня 2020 года
1.2.	Показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» (б/н)	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	132,3	100,8	135,1	100,0	увеличение производства основных видов пищевой продукции в 2021 – 2024 годах выше уровня 2020 года
1.3.	Показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)» (б/н)	рублей	ненаследуемый	возрастающий	56 044,1	57 700,0	66 228,0*	100,0	проведение индивидуальной работы с сельхозорганиза- циями в части повышения уровня оплаты труда работников, а также предъявлением требований по уровню

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									заработной платы к претендентам на получение государственной поддержки
1.4.	Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)» (б/н)	млрд долларов США	ненаследуемый	возрастающий	7,3757	5,3150	6,2531	-15,2	изменение конъюнктуры зернового рынка
Итого по показателям государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								41,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
2.1. Иной региональный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»									
2.1.1.	Показатель «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» (б/н)	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	453,9	477,0	380,6	-16,2	фактическое снижение производства продукции растениеводства ввиду неблагоприятных погодных условий – весенние заморозки и почвенная засуха
2.1.2.	Показатель «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	29,5	23,7	38,4	100,0	резкое снижение производства продукции растениеводства
2.1.3.	Показатель «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» (б/н)	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	280,6	240,0	322,9	100,0	повышенный спрос потребителей на производство основных видов пищевой продукции
2.1.4.	Показатель «Доля сельскохозяйственной продукции глубокой переработки» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	4,54	5,00	5,00*	100,0	–
2.1.5.	Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	17,9	10,0	10,0*	-44,1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.6.	Показатель «Объем производства российских вин защищенных наименований с целью повышения конкурентоспособности российской продукции виноградарства и виноделия» (б/н)	млн декалитров	ненаследуемый	возрастающий	0,065	0,066	0,066	100,0	–
2.1.7.	Показатель «Количество произведенного посадочного материала виноградных растений у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» (б/н)	млн штук	ненаследуемый	возрастающий	0,150	0,100	0,101	-32,7	фактическое увеличение произведенного посадочного материала виноградных растений над запланированным значением
2.1.8.	Показатель «Валовой сбор винограда у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств» (б/н)	тыс. тонн	ненаследуемый	возрастающий	5,32	4,20	4,78	-10,2	фактическое увеличение валового сбора винограда над запланированным значением
2.1.9.	Показатель «Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий» (б/н)	тыс. гектаров	динамический наследуемый	возрастающий	13,4915	14,4605	13,4915	0,0	невыполнение получателем субсидии показателя результативности на проведение агролесомелиоративных мероприятий
2.1.10.	Показатель «Доля площади земель, на которых проведены агролесомелиоративные и фитомелиоративные Показатель мероприятия в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	0,0793	0,9562	0,0793	0,0	невыполнение получателем субсидии показателя результативности на проведение агролесомелиоративных мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от ветровой эрозии и опустынивания» (б/н)								
2.1.11.	Показатель «Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)» (б/н)	человек	динамический наследуемый	возрастающий	2 661	3 851	4 072	100,0	превышение фактического количества туристов над запланированным значением
2.1.12.	Показатель «Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)» (б/н)	человек	динамический наследуемый	возрастающий	2	4	22	100,0	превышение фактического количества занятых над запланированным значением
2.1.13.	Показатель «Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	42,2	5,00	6,73	-84,1	превышение фактического прироста над запланированным значением
2.1.14.	Показатель «Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)» (б/н)	человек	динамический наследуемый	возрастающий	0	4 435	4 871	100,0	превышение фактического количества экскурсантов над запланированным значением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности территории Ростовской области»									
2.2.1.	Показатель «Доля инфицированных животных лейкозом» (б/н)	процентов	ненаследуемый	убывающий	1,0	8,2	0,6	100,0	постоянный контроль за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
2.2.2.	Показатель «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,0	—
2.2.3.	Показатель «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» (б/н)	процентов	ненаследуемый	убывающий	50,0	75,0	37,5	100,0	карантинирование при перемещении живых свиней, лабораторная диагностика африканской чумы свиней, профилактическая дезинфекция, разъяснительная работа с населением
2.2.4.	Показатель «Доля огороженных сибирезвенных захоронений	процентов	ненаследуемый	возрастающий	15,4	88,0	100,0	100,0	фактическое превышение огороженных сибирезвенных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от общего числа сибиреязвенных захоронений, находящихся в собственности Ростовской области» (б/н)								захоронений над запланированным значением
2.2.5.	Показатель «Доля аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий от общего числа ветеринарных лабораторий в Ростовской области» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	42,9	35,7	57,1	100,0	фактическое превышение аккредитованных и (или) прошедших процедуру подтверждения компетентности ветеринарных лабораторий над запланированным значением
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»									
2.3.1.	Показатель «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг от планового объема» (б/н)	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,3	100,0	100,0	100,0	—
2.3.2.	Показатель «Уровень выполнения государственным бюджетным учреждением, подведомственным министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,	процентов	ненаследуемый	возрастающий	0,0	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» (б/н)								
2.3.3.	Показатель «Количество сельскохозяйственных организаций и организаций агропромышленного комплекса, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда» (б/н)	единиц	ненаследуемый	возрастающий	8	3	4	-50,0	проведение целенаправленной информационной и организационной работы с сельскохозяйственными организациями и организациями агропромышленного комплекса в целях их участия в реализации национального проекта «Производительность труда»
2.3.4.	Показатель «Площадь земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями, находящаяся в собственности Ростовской области (нарастающим итогом)» (б/н)	тыс. гектаров	динамический наследуемый	возрастающий	107,0	155,7	154,7	97,9	фактически сложившееся значение по факту выполненных работ по межеванию земельных участков с мелиоративными защитными лесными насаждениями
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								50,5	X
Итого по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»								43,9	X

* Предварительные данные.

Примечание.

Используемые сокращения:

США – Соединенные Штаты Америки.

б/н – без номера.