



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 № 214

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Пучкова А.В.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.03.2025 № 214

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской
области «Доступная среда», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для формирования в Ростовской области безбарьерной среды посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и повышения качества жизни инвалидов, посредством достижения 100 процентов обеспечения их техническими средствами реабилитации в рамках реализации государственной (комплексной) программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 (далее – государственная (комплексная) программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной (комплексной) программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

результат 1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)»;

результат 2 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации»;

результат 3 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения».

2. Сведения о результатах
выполнения (достижении) мероприятий (результатов)
и контрольных точек структурных элементов
государственной (комплексной) программы за отчетный период

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов: региональный проект «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов».

В рамках регионального проекта 1 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», предусмотрена реализация одного мероприятия (результатов) и 31 контрольной точки.

Мероприятие (результат) 1.1 «В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры» выполнено.

По региональному проекту 1 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» предусмотрено выполнение 31 контрольной точки, из них достигнуто в установленные сроки – 14, ранее установленного срока – 10, с нарушением срока – 2 (контрольная точка 1.1.2 – в связи с тем, что решение министерства культуры Ростовской области о предоставлении субсидии было утверждено 19 февраля 2024 г., план финансово-хозяйственной деятельности утвержден 29 февраля 2024 г., соглашение о предоставлении субсидии подписано 14 марта 2024 г., данные закупки внесены в план-график закупок на 2024 год – 1 марта 2024 г., прохождение проверок и публикация плана-графика в единой информационной системе – 6 марта 2024 г.; контрольная точка 1.1.8 – в связи с разработкой и утверждением порядка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 03.06.2024 № 368 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639»); не достигнуты – 5 (1.1.11, 1.1.15, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.22) – средства, выделенные министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет в связи с тем, что некоммерческие физкультурно-спортивные организации,

которым планировалось предоставлять гранты, отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, а также осуществляющих работу с указанной категорией граждан, в Ростовской области).

В рамках регионального проекта 2 «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Капитально отремонтированы организации культуры» выполнено.

По региональному проекту 2 «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 3, ранее установленного срока – 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 15 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 4, ранее установленного срока – 7 (контрольные точки: 1.1.6, 1.1.8, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14), с нарушением срока – 4 (контрольные точки: 1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7 – по причине уточнения цен и ассортимента оборудования для адаптации объектов).

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов», предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек. Мероприятие (результат) 1.1 «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами

реабилитации» выполнено. Мероприятие (результат) 1.2 «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки 4, ранее установленного срока – 6.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной (комплексной) программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной (комплексной) программы

В 2024 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации государственной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного и федерального бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2024 год составил 339 867,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 280 463,3 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета – 58 965,70 тыс. рублей; местный бюджет – 438,90 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 339 429,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 338 462,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 280 117,30 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета – 58 345,50 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной (комплексной) программе составило 338 635,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 279 885,00 тыс. рублей; безвозмездные поступления из федерального бюджета – 58 333,40 тыс. рублей; местный бюджет – 417,40 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 244,40 тыс. рублей, из них: 244,40 тыс. рублей – (экономия по факту выполненных работ, по результатам конкурсных процедур).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной (комплексной) программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 27 показателей, по 23 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактическое значение не достигнуто.

Показатель 1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры»: плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение 85,0 процента.

Показатель 2 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» плановое значение – 74,0 процента, фактическое значение 84,0 процента.

Показатель 3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области» – 84,0 процента, фактическое значение 84,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» – 94,0 процента, фактическое значение – 94,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля семей Ростовской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Ростовской области, нуждающихся в получении таких услуг» – 97,5 процента, фактическое значение – 97,5 процента.

Показатель 1.5 «Число инвалидов Ростовской области, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (нарастающим итогом)» – 25 человек, фактическое значение – 25 человек.

Показатель 1.6 «Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» – 0,0 процента, фактическое значение – 0,4 процента (увеличение показателя связано с тем, что по академической неуспеваемости отчислено 5 человек (общее число обучающихся – 1125 человек)).

Показатель 1.7 «Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего и профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)» – 118,0 процента, фактическое значение – 108,0 процента (показатель ниже запланированного в связи со снижением численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Показатель 1.8 «Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Ростовской области» – 47,3 процента, фактическое значение – 47,3 процента.

Показатель 1.9 «Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ростовской области» – 78,8 процента, фактическое значение – 78,8 процента.

Показатель 1.1 «Количество учреждений сферы культуры, для которых созданы условия по развитию инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.3 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» – 86,7 процента, фактическое значение – 89,7 процента (увеличение показателя объясняется активным привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет к занятиям адаптивной физической культурой и спортом).

Показатель 1.5 «Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» – 36,0 процента, фактическое значение – 36,0 процента.

Показатель 1.6 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» – 22,9 процента, фактическое значение – 22,9 процента.

Показатель 1.7 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.8 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 1.9 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.10 «Доля выпускников инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.11 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» – 13,2 процента, фактическое значение – 13,2 процента.

Показатель 1.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» – 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков» – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.5 «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – 73,8 процента, фактическое значение – 73,8 процента.

Показатель 1.6 «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – 74,2 процента, фактическое значение – 74,2 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной (комплексной) программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения государственной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.},$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы ($УД_{п}$) за 2024 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 / 3$).

Уровень достижения структурных элементов государственной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2024 год составляет 99,2 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4 структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы ($УД_{гп_i}$) за 2024 год составляет 99,6 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 99,2$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \times ОП_{пгп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы ($ОП_{пгп}$) за 2024 год составляет 100 $(100 + 100 + 100 / 3)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы ($ОП_{псэ}$) за 2024 год составляет 32,1 $((-50) + (-4,4) + 0 + 0 + 100 + 100 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100) / 17)$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) за 2024 год составляет 79,6 $(0,7 \times 100 + 0,3 \times 32,1)$.

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2024 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2024 год составляет $(0,995 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166) \times 100 = 99,5$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times УД_{гп_i} + 0,1 \times ОП_{гп} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп},$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2024 год составляет $(0,8 \times 99,6 + 0,1 \times 79,6 + 0,1 \times 99,5) = 97,6$, в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

5. Расходы, произведенные в 2024 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным

полномочиям минтруда области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, министерства архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы в отчетном году составляет 265,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, по результатам конкурсных процедур.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий государственной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий государственной программы не имеется.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию государственной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2025 года.

С учетом сложившихся результатов реализации государственной программы за 2024 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения Правительства
Ростовской области – начальник
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 639, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек государственной (комплексной) программы за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Региональный проект «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»							
1.1.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условных единиц	1	1	Шувалова И.Н., министр труда и социального развития Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.К.1. Закупка включена в план- график закупок на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов	31 января 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Заблудин И.И., начальник отдела государственных закупок и материально- хозяйственного обеспечения управления государственной службы занятости населения Ростовской области	–
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.К.2. Закупка включена в план- график закупок на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов	1 февраля 2024 г.	16 марта 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	в связи с тем, что решение министерства культуры Ростовской области о предостав- лении суб- сидии было принято 19 февраля 2024 г., прохождение проверок и публикация плана- графика в единой информаци- онной системе

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								состоялась 6 марта 2024 г.
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.К.3. Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета с государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, осуществляющими медицинскую, социальную и профессиональ- ную реабилитацию инвалидов, в том числе детей- инвалидов, для оснащения реабилитационным и абилитационным оборудованием, а также компьютер- ной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в целях непосредственного проведения реабилитационных	1 февраля 2024 г.	28 января 2024 г.	X	X	заключены соглашения в целях непосред- ственного проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий, ранней помощи (сформирован реестр контрактов (соглашений))	Зребная И.В., начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и абилитационных мероприятий, ранней помощи							
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.К.4. Закупка включена в план-график закупок на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.К.5. Проведен оперативный мониторинг министерства общего и профессионального образования Ростовской области по результатам промежуточной аттестации в части численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего и профессионального образования, выбывших	20 февраля 2024 г.	20 февраля 2024 г.	X	X	подготовлена сводная информация результатов промежуточной аттестации	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по причине академической неуспеваемости							
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.К.6. Утверждена «дорожная карта» по контрактации реабилитационного и абилитационного оборудования, а также компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения в целях проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий, ранней помощи	1 марта 2024 г.	1 марта 2024 г.	X	X	подготовлен отчет «Утверждена «дорожная карта»	Шин В.Ф., начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области	—
1.1.7.	Контрольная точка 1.1.К.7. Закупка включена в план-график закупок на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов	11 марта 2024 г.	11 марта 2024 г.	X	X	подготовлена сводная информация о включении закупки в план-график закупок	Шувалова И.Н., министр труда и социального развития Ростовской области	—
1.1.8.	Контрольная точка 1.1.К.8. Закупка услуг по предоставлению	1 мая 2024 г.	1 августа 2024 г.	X	X	подписан акт	Заблудин И.И., начальник отдела государственных закупок	в связи разработкой и утверждением

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программного обеспечения для проведения профориентационной компьютерной диагностики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя						и материально-хозяйственного обеспечения управления государственной службы занятости населения Ростовской области	порядка расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
1.1.9.	Контрольная точка 1.1.К.9. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15 мая 2024 г.	19 апреля 2024 г.	X	X	сформирован реестр контрактов	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	—
1.1.10.	Контрольная точка 1.1.К.10. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	сформирован реестр контрактов	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	заказчиками по результатам закупок							
1.1.11.	Контрольная точка 1.1.К.11. Сформирована и утверждена потребность в спортивном оборудовании и инвентаре для реабилитации инвалидов (техническое задание, спецификация)	1 июня 2024 г.	—	X	X	средства, выделенные министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	в связи с тем, что некоммерческие физкультурно-спортивные организации отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам
1.1.12.	Контрольная точка 1.1.К.12. Проведен мониторинг детей Ростовской области, нуждающихся в ранней помощи	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	подготовлен отчет о проведенном мониторинге детей Ростовской области, нуждающихся в ранней помощи	Шин В.Ф., начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.13.	Контрольная точка 1.1.К.13. Проведен оперативный мониторинг министерства общего и профессионального образования Ростовской области по результатам промежуточной аттестации в части численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего и профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости	22 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	подготовлена сводная информация результатов промежуточной аттестации	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—
1.1.14.	Контрольная точка 1.1.К.14. Осуществлена контрактация на 100 процентов от запланированного	1 августа 2024 г.	1 августа 2024 г.	X	X	подготовлен отчет	Шин В.Ф., начальник управления лечебно-профилактической помощи	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	количества реабилитационного и абилитационного оборудования, а также компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения в целях проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий, ранней помощи						министерства здравоохранения Ростовской области	
1.1.15.	Контрольная точка 1.1.К.15. Объявлен конкурс на предоставление физкультурно-спортивным организациям гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением оборудования и инвентаря для реабилитации и абилитации инвалидов	25 октября 2024 г.	—	X	X	средства, выделенные министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	в связи с тем, что некоммерческие физкультурно-спортивные организации, которым планировалось предоставлять гранты, отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабили-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								тационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам
1.1.16.	Контрольная точка 1.1.К.16. Заключен договор с физкультурно-спортивной организацией о предоставлении гранта на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением оборудования и инвентаря для реабилитации и абилитации инвалидов	14 ноября 2024 г.	—	X	X	средства, выделенные министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	в связи с тем, что некоммерческие физкультурно-спортивные организации, которым планировалось предоставлять гранты, отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам
1.1.17.	Контрольная точка 1.1.К.17. Средства	29 ноября 2024 г.	—	X	X	средства, выделенные	Аракелян С.Р., министр	в связи с тем, что неком-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гранта перечислены на расчетный счет получателя					министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет	по физической культуре и спорту Ростовской области	мерческие физкультурно-спортивные организации, которым планировалось предоставлять гранты, отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам
1.1.18.	Контрольная точка 1.1.К.18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	2 декабря 2024 г.	6 июня 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	—
1.1.19.	Контрольная точка 1.1.К.19.	2 декабря 2024 г.	2 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен отчет	Шевченко Т.С., министр общего	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг						и профессионального образования Ростовской области	
1.1.20.	Контрольная точка 1.1.К.20. Прошли обучение специалисты, обеспечивающие оказание реабилитационных или абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам	16 декабря 2024 г.	7 октября 2024 г.	X	X	подготовлен отчет о том, что государственные контракты заключены с 51 государственным казенным учреждением Ростовской области центрами занятости населения, представлены акты сдачи-приемки оказанных услуг	Оленников А.М., начальник отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства управления государственной службы занятости населения Ростовской области	—
1.1.21.	Контрольная точка 1.1.К.21. Представлен отчет министерства здравоохранения Ростовской области о контрактации,	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен отчет	Шин В.Ф., начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	поставке и вводе в эксплуатацию реабилитационного и абилитационного оборудования, а также компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения в целях проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий, ранней помощи						здравоохранения Ростовской области	
1.1.22.	Контрольная точка 1.1.К.22. Осуществлена поставка оборудования и инвентаря для реабилитации и абилитации инвалидов	25 декабря 2024 г.	—	X	X	средства, выделенные министерству по физической культуре и спорту Ростовской области, возвращены в федеральный бюджет	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	в связи с тем, что некоммерческие физкультурно-спортивные организации, которым планировалось предоставлять гранты, отсутствуют в реестре организаций, предоставляющих реабили-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								тационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам
1.1.23.	Контрольная точка 1.1.К.23. Сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	сведения о государственных (муниципальных) контрактах внесены в реестры контрактов	Заблудин И.И., начальник отдела государственных закупок и материально-хозяйственного обеспечения управления государственной службы занятости населения Ростовской области	—
1.1.24.	Контрольная точка 1.1.К.24. Организация диагностики по профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	отчет управления государственной службы занятости населения Ростовской области направлен в адрес министерства труда и социального	Коробкина Н.В., начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации управления государственной службы занятости населения Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						развития Ростовской области письмом от 24.12.2024 № 43/3153		
1.1.25.	Контрольная точка 1.1.К.25. Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам	28 декабря 2024 г.	28 августа 2024 г.	X	X	подготовлена информация об исполне- нии государствен- ных контрактов	Шувалова И.Н., министр труда и социального развития Ростовской области	—
1.1.26.	Контрольная точка 1.1.К.26. Проведен мониторинг реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей- инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций,	28 декабря 2024 г.	1 сентября 2024 г.	X	X	сформирован реабилита- ционный паспорт Ростовской области	Шувалова И.Н., министр труда и социального развития Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	расположенных на территории Ростовской области							
1.1.27.	Контрольная точка 1.1.К.27. Проведен мониторинг оказания услуг инвалидам в рамках сопровождаемого проживания	28 декабря 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	подготовлена информация о проведенном мониторинге от 10.10.2024 № 27.4.1/1237	Шувалова И.Н., министр труда и социального развития Ростовской области	—
1.1.28.	Контрольная точка 1.1.К.28. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	28 декабря 2024 г.	6 июня 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверждающий факт оплаты	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	—
1.1.29.	Контрольная точка 1.1.К.29. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен отчет	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—
1.1.30.	Контрольная точка 1.1.К.30. Проведен	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен годовой отчет	Шин В.Ф., начальник	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мониторинг детей Ростовской области, нуждающихся в ранней помощи					о проведен- ном мониторинге	управления лечебно- профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области	
1.1.31.	Контрольная точка 1.1.К.31. Проведен анализ статистических данных формы статистического наблюдения № СПО-1 в части численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего и профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	28 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен отчет	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—
2.	Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»							
2.1.	Мероприятие (результат)	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единица	1	1	Дмитриева А.А., министр культуры	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Мероприятие (результат) «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно- гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов,	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	единиц	16	16	Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)»							
3.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	1 февраля 2024 г.	5 марта 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Поряdochная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	в связи с повышением цен было принято решение провести закупку конкурентным способом (аукцион)
3.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Закупка включена в план закупок	1 февраля 2024 г.	1 февраля 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							образования Ростовской области	
3.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Закупка включена в план закупок	1 февраля 2024 г.	27 марта 2024 г.	X	X	сформирован план закупок	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	в связи с уточнением цен и ассор- тимента книжной продукции
3.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	сформирован реестр контрактов	Шевченко Т.С., министр общего и профессио- нального образования Ростовской области	—
3.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15 мая 2024 г.	21 мая 2024 г.	X	X	сформирован реестр контрактов	Порядожная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	ввиду того, что по пер- вому аукциону не было подано ни одной заявки, аукцион был выставлен повторно
3.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Сформирована	1 марта 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	подготовлен отчет о ходе исполнения	Аракелян С.Р., министр по физической	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)						культуре и спорту Ростовской области	
3.1.7.	Контрольная точка 1.1.7. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	15 мая 2024 г.	27 мая 2024 г.	X	X	сформирован реестр контрактов	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	в связи с тем, что изменилось основание осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
3.1.8.	Контрольная точка 1.1.8. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	1 июня 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	отчет о ходе исполнения	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	—
3.1.9.	Контрольная точка 1.1.9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30 ноября 2024 г.	30 ноября 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверждающий факт поставки товаров, работ, услуг	Шевченко Т.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области	—
3.1.10.	Контрольная точка 1.1.10. Произведена приемка поставленных	30 ноября 2024 г.	6 июня 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверждающий факт	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг					поставки товаров, работ, услуг		
3.1.11.	Контрольная точка 1.1.11. Приобретенные товары поставлены на баланс	20 декабря 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	подготовлен отчет о ходе исполнения, документы приемки	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	—
3.1.12.	Контрольная точка 1.1.12. Обязательства приняты	24 декабря 2024 г.	29 февраля 2024 г.	X	X	подготовлен отчет о ходе исполнения	Аракелян С.Р., министр по физической культуре и спорту Ростовской области	—
3.1.13.	Контрольная точка 1.1.13. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государст- венному (муниципальному) контракту	29 декабря 2024 г.	6 июня 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверж- дающий факт оплаты	Дмитриева А.А., министр культуры Ростовской области	—
3.1.14.	Контрольная точка 1.1.14. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государст- венному (муниципальному) контракту	29 декабря 2024 г.	5 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверж- дающий факт оплаты	Порядожная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	—
3.1.15.	Контрольная точка 1.1.15. Произведена оплата товаров, выполненных работ,	29 декабря 2024 г.	29 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен документ, подтверж- дающий факт	Шевченко Т.С., министр общего и профессиональ- ного образования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					оплаты	Ростовской области	
4.	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»							
4.1.	Мероприятие (результат) «Инвалиды обеспечены услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	процентов	100,0	100,0	Поряdochная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	—
4.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	20 января 2024 г.	9 января 2024 г.	X	X	сформирован идентификационный код закупок в плане-графике закупок	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—
4.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками	28 февраля 2024 г.	9 января 2024 г.	X	X	подготовлен реестровый номер контракта	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по результатам закупок						Ростовской области	
4.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. Закупка включена в план-график закупок на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов	10.03.2024	10.03.2024	X	X	подготовлена сводная информация	Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	—
4.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке)	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—
4.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	подготовлена сводная информация	Порядочная О.В., заместитель министра труда и социального развития Ростовской области	—
4.1.6.	Контрольная точка 1.1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен платежный документ	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по государственному контракту						и массовых коммуникаций Ростовской области	
4.2.	Мероприятие (результат) «Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	процентов	100,0	100,0	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—
4.2.1.	Контрольная точка 2.1.1. Закупка включена в план закупок	20 января 2024 г.	9 января 2024 г.	X	X	сформирован идентификационный код закупок в плане-графике закупок	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—
4.2.2.	Контрольная точка 2.1.2. Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	28 февраля 2024 г.	9 января 2024 г.	X	X	подготовлен реестровый номер контракта	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—
4.2.3.	Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг	Тюрин С.В., заместитель министра региональной	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг					(документ о приемке)	политики и массовых коммуникаций Ростовской области	
4.2.4.	Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государст- венному контракту	30 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	подготовлен платежный документ	Тюрин С.В., заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 639, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной (комплексной) программы за 2024 год

Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечания
		государственной (комплексной) программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего	339 867,90	338 462,80	338 635,80	99,90	265,90
	областной бюджет	280 463,30	280 117,30	279 885,00	99,90	232,30
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	58 965,70	58 345,50	58 333,40	100,00	12,10
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	58 965,70	58 345,50	58 333,40	100,00	12,10
	местный бюджет	438,90	X	417,40	95,10	21,50
Структурный элемент 1. Региональный проект «Совершенствование системы комплексной	всего	71 043,00	70 295,80	70 281,20	100,00	14,60
	областной бюджет	12 077,30	11 950,30	11 947,80	100,00	2,50
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	58 965,70	58 345,50	58 333,40	100,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
реабилитации и абилитации инвалидов»	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	58 965,70	58 345,50	58 333,40	100,00	12,10
Структурный элемент 2. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»	всего	1 102,70	1 019,90	1 102,60	100,00	0,10
	областной бюджет	1 019,90	1 019,90	1 019,80	100,00	0,10
	местный бюджет	82,8	X	82,8	100,00	—
Структурный элемент 3. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	22 647,10	22 072,00	22 176,90	98,90	251,20
	областной бюджет	22 291,00	22 072,00	21 842,30	99,00	229,70
	местный бюджет	356,10	X	334,60	94,00	21,50
Структурный элемент 4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»	всего	245 075,10	245 075,10	245 075,10	100,00	—
	областной бюджет	245 075,10	245 075,10	245 075,10	100,00	—

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 639, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей государственной программы

№ п/п	Номер и наименование	Едини- ца измере- ния	Крите- рий насле- дуюе- мости / динами- ки	Признак положи- тельной тенден- ции (возрас- тающий / убываю- щий)	Значения показателя государственной (комплексной) программы, структурного элемента государственной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста	Обосно- вание отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшест- вующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы «Доступная среда»									
1.1.	Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	про- центов	насле- дуемый дина- миче- ский	возрас- тающий	83,9	85,0	85,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Показатель 2. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	73,0	74,0	84,0	100,0	
1.3.	Показатель 3. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	83,0	84,0	84,0	100,0	
Итого по показателям государственной программы «Доступная среда»								100,0	X
2. Региональный проект «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»									
2.1.	Показатель 1.1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	про- центов	ненас- леду- емый-	возрас- тающий	—	90,0	90,0	X	
2.2.	Показатель 1.2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов,	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	94,0	94,0	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)								
2.3.	Показатель 1.3. Доля семей Ростовской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	100,0	100,0	X	
2.4.	Показатель 1.4. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Ростовской области, нуждающихся в получении таких услуг	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	97,5	97,5	X	
2.5.	Показатель 1.5. Число инвалидов Ростовской области, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (нарастающим итогом)	человек	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	25	25	X	
2.6.	Показатель 1.6. Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	0,8	0,0	0,4	-50,0	по причине академи- ческой неуспева- емости отчислено 5 человек (общее число обучаю-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	неуспеваемости								щихся 1125 че- ловек)
2.7.	Показатель 1.7. Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего и профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	113,0	118,0	108,0	0,0	снижение числен- ности инвалидов и лиц с ограни- ченными возмож- ностями здоровья
2.8.	Показатель 1.8. Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов в Ростовской области	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	47,3	47,3	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9.	Показатель 1.9. Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Ростовской области	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	78,8	78,8	X	
3. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»									
3.1.	Показатель 1.1. Количество учреждений сферы культуры, для которых созданы условия по развитию инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»	единиц	ненас- леду- емый	возрас- тающий	—	1	1	X	
4. Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»									
4.1.	Показатель 1.1. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
4.2.	Показатель 1.2. Доля доступных для инвалидов и других	про- центов	насле- дуемый	возрас- тающий	83,9	85,0	85,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры		динамический						
4.3.	Показатель 1.3. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
4.4.	Показатель 1.4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	процентов	ненаследуемый	возрастающий	88,9	86,7	89,7	100,0	перевыполнение планового показателя объясняется активным привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									дов от 6 до 18 лет к занятиям адаптивной физической культурой и спортом
4.5.	Показатель 1.5. Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	33,3	36,0	36,0	100,0	
4.6.	Показатель 1.6. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	22,9	22,9	22,9	0,0	
4.7.	Показатель 1.7. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.8.	Показатель 1.8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	50,0	50,0	50,0	0,0	
4.9.	Показатель 1.9. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
4.10.	Показатель 1.10. Доля выпускников инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
4.11.	Показатель 1.11. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	13,2	13,2	13,2	0,0	
5. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»									
5.1.	Показатель 1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	73,0	80,0	80,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов								
5.2.	Показатель 1.2. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	73,0	74,0	74,0	100,0	
5.3.	Показатель 1.3. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
5.4.	Показатель 1.4. Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	100,0	100,0	100,0	0,0	
5.5.	Показатель 1.5. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	72,1	73,8	73,8	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.6.	Показатель 1.6. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	про- центов	ненас- леду- емый	возрас- тающий	73,9	74,2	74,2	100,0	
Итого по показателям структурных элементов государственной программы «Доступная среда»								32,1	X
Итого по государственной программе «Доступная среда»								79,6	X

Примечание.

X – не входит в расчет в оценку динамики прироста показателя.