



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2025 № 217

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, за 2024 год согласно приложению.

2. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области в срок до 1 июля 2025 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, в части корректировки показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Хохлова А.А.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит  
министерство цифрового развития,  
информационных технологий  
и связи Ростовской области

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Информационное общество»,  
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Для достижения цели «Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640 (далее – Госпрограмма), ответственным исполнителем и участниками Госпрограммы в 2024 году обеспечена реализация следующих задач государственного управления:

оказана поддержка развития и координации цифровизации исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области;

обеспечено развитие сервисов электронного правительства, переход к оказанию государственных (муниципальных) услуг (функций), иных услуг (сервисов) и сведений в электронном виде, расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий для предоставления государственных и муниципальных услуг, а также социально значимых услуг;

оказано содействие расширению доступа населения к медиасреде и поддержка развития региональных средств массовой информации;

обеспечено создание условий для развития отрасли информационных технологий, включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей экономики;

организовано обеспечение текущей деятельности участников государственной программы;

организовано обучение по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций;

обеспечено использование предприятиями и гражданами продуктов (услуг), основанных на преимущественно отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности;

обеспечен доступ к информации, содержащейся в информационных системах в сфере государственного управления.

Для достижения цели «Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов в 2030 году» обеспечена реализация следующих задач государственного управления:

развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах;

обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре;

развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры с целью создания равных возможностей доступа к современным телекоммуникационным сервисам всем жителям Ростовской области.

## 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов Госпрограммы за отчетный период

Достижению целей Госпрограммы в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками мероприятий (результатов) структурных элементов Госпрограммы.

Госпрограмма включает в себя следующие структурные элементы:

региональный проект «Информационная инфраструктура (Ростовская область)»;

региональный проект «Информационная безопасность» (Ростовская область);

региональный проект «Цифровые технологии (Ростовская область)»;

региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»;

иной региональный проект «Цифровые решения»;

комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»;

комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область)» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 3 мероприятия (результата). Достижение задач регионального проекта

«Информационная инфраструктура (Ростовская область)» оценивается на основании 19 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 19 контрольных точек, из них 13 – в установленный срок, 4 – раньше, 2 – позже установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально-значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов» реализованы два мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Ростовской области» выполнено.

По итогам реализации мероприятия (результата) в 2024 году проведены работы в целях формирования, обновления и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области. Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Ростовский центр информационных систем» (далее – ГБУ РО «РЦИС») в рамках реализации доведенной субсидии осуществлена закупка, поставка, установка и настройка оборудования в исполнительных органах Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено функционирование и развитие государственной облачной платформы Ростовской области» выполнено.

В течение 2024 года в рамках технической поддержки и модернизации государственной облачной платформы Ростовской области проведены работы по созданию комплексной инженерной инфраструктуры вычислительного центра на базе стадиона «Ростов Арена». Произведены поставка и монтаж серверного и телекоммуникационного оборудования, разводка кабельной системы, монтаж системы вентиляции и кондиционирования. Смонтирована и введена в эксплуатацию система бесперебойного электроснабжения. Завершены работы по капитальному ремонту (модернизации) оборудования помещений серверной. На государственной облачной платформе Ростовской области размещено 47 ведомственных информационных систем 17 исполнительных органов Ростовской области.

В целях достижения задачи 2 «Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено оказание универсальных услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек» выполнено.

В рамках исполнения мероприятия (результата) выполнены мероприятия по обеспечению универсальными услугами подвижной радиотелефонной связи 33 населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек. Продолжено голосование за населенные пункты, в которых планируется строительство базовых станций в 2025 году, в Ростовской области отдано 24 508 голосов.

В рамках регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 5 мероприятий (результатов). Достижение задач регионального проекта «Информационная безопасность (Ростовская область)» оценивается на основании 30 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 30 контрольных точек, из них 22 – в установленный срок, 6 – раньше, 2 – позже установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности» реализованы два мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1 «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности» выполнено.

В рамках достижения мероприятия (результата) в 2024 году утверждены нормативные затраты на выполнение работ и объема финансового обеспечения выполнения государственного задания и государственное задание ГБУ РО «РЦИС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с ГБУ РО «РЦИС». В рамках выполнения государственного задания и заключенных ГБУ РО «РЦИС» государственных контрактов проведены работы по настройке и установке средств защиты информации.

Мероприятие (результат) 1.2 «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра» выполнено.

В 2024 году произведено очередное обновление российского сертификата безопасности для организации защищенного соединения при работе с сайтами Правительства Ростовской области и Единой платформы официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области. Проведена информационная кампания путем размещения новостной информации на официальных страницах в социальных сетях и на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области (далее – минцифры области) об использовании сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра.

В целях достижения задачи 2 «Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 2.1 «Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры соответствует требованиям части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» выполнено.

В 2024 году проведены работы:

киберучения по предупреждению, реагированию и ликвидации последствий компьютерных атак;

сканирование объектов критической информационной инфраструктуры минцифры области;

актуализированы документы, регламентирующие работу значимых объектов критической информационной инфраструктуры Правительства Ростовской области;

36 сотрудников исполнительных органов Ростовской области, 60 муниципальных служащих Ростовской области прошли дополнительное профессиональное обучение по программам развития навыков эксплуатации государственных информационных систем и обеспечения информационной безопасности при пользовании современными цифровыми технологиями.

В целях достижения задачи 3 «Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов» реализованы два мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 3.1 «Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти Ростовской области и подведомственных организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации» выполнено.

В отчетном периоде реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности контроля деятельности по разработке, внедрению и сопровождению проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных:

в исполнительных органах и органах местного самоуправления Ростовской области утверждена организационно-распорядительная документация и перечни должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных;

утверждена актуальная типовая форма согласия субъекта на обработку персональных данных;

назначены (актуализированы) работники, ответственные за организацию обработки персональных данных в органах.

Мероприятие (результат) 3.2 «Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) проведены мероприятия по сопровождению программы поиска уязвимостей в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области». Согласована в установленном порядке частная модель угроз безопасности

информации, обрабатываемой в региональной информационной системе «Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области». Проведены киберучения на платформе «Иннокиберполигон».

В рамках регионального проекта «Цифровые технологии (Ростовская область)» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 2 мероприятия (результата). Достижение задач регионального проекта «Цифровые технологии (Ростовская область)» оценивается на основании 12 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 12 контрольных точек, из них 6 – в установленный срок, 6 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 1.1 «Создание сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) ведется постоянная информационная кампания по популяризации и развитию отечественных цифровых технологий. На официальном сайте и в социальных сетях минцифры области на постоянной основе размещается и актуализируется информация о проводимых федеральных и региональных конкурсах в сфере цифровой трансформации и информационных технологий, а также о победителях, призерах и финалистах таких конкурсов. До региональных ИТ-компаний письменно, в том числе через взаимодействие с Общественным советом при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, доводится информация о проведении конкурсных отборов на участие в акселерационных программах и грантовых конкурсах для технологических компаний в рамках федерального проекта.

В целях достижения задачи 2 «Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 2.1 «Оказание государственной поддержки малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона» выполнено.

В отчетном периоде проведен конкурсный отбор в целях субсидирования организаций и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 20.07.2016 № 507 «О порядке предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий». Победителю конкурсного отбора перечислена субсидия.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 6 мероприятий (результатов). Достижение задач регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)» оценивается на основании 37 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 37 контрольных точек, из них 33 – в установленный срок, 4 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) обеспечено функционирование 5 670 личных кабинетов исполнительных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений Ростовской области, а также организаций, исполняющих публично значимые функции, на Платформе обратной связи. За 2024 год на Платформу обратной связи поступило 156 500 тысяч обращений и сообщений. С использованием Платформы обратной связи исполнительными органами и органами местного самоуправления проведено 1 990 публичных слушаний и 7 820 опросов.

В целях достижения задачи 2 «Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти» реализованы четыре мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 2.1 «Повышение уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг» выполнено.

Оказаны услуги по техническому сопровождению и обеспечению стабильного функционирования информационной системы для организации интерактивных приемов Губернатора Ростовской области. Организовано и проведено 12 интерактивных приемов, в ходе которых рассмотрены обращения 82 граждан.

Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления» выполнено.

В отчетном году выполнены работы по техническому сопровождению системы электронного документооборота «Дело» и «Архивное дело». Обеспечена бесперебойная работа сотрудников Правительства Ростовской области, исполнительных органов Ростовской области, администраций муниципальных образований в Ростовской области и их подведомственных



организаций (учреждений) в систему электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД «Дело»). Организован перевод участников межведомственного электронного документооборота на работу в подсистеме «Дело-веб». Проведены работы по переводу СЭД «Дело» на отечественное программное обеспечение. Количество пользователей СЭД «Дело» по итогам 2024 года составило 20 930 человек в более 4 700 организациях.

Мероприятие (результат) 2.3 «Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации – ЕСНСИ)» выполнено.

В течение 2024 года оказана консультационная помощь и техническая поддержка пользователей региональной инфраструктуры электронного правительства, обеспечен канал доступа системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечена возможность доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства, системе динамичных форм, автоматизированному рабочему месту «Отчетность», Единому portalу государственных и муниципальных услуг (функций), информационной системе поддержки процессов оказания государственных и муниципальных услуг, автоматизированному рабочему месту «Витрина данных Водопользование», их размещение на вычислительных ресурсах облачной платформы и сервисное сопровождение.

Мероприятие (результат) 2.4 «Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства» выполнено.

Обеспечена ежеквартальная актуализация перечня государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 «Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области и Перечня массовых социально значимых услуг (функций) в Ростовской области». Проведена работа по типизации муниципальных услуг. Протоколом заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного взаимодействия в Ростовской области от 17.12.2024 № 1 утвержден перечень из 64 типовых муниципальных услуг. Проведены мероприятия по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ) с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. Разработано 127 адаптеров к 120 видам сведений, обеспечивающих электронное взаимодействие с органами власти и организациями, услуги которых предоставляются в МФЦ. Проведена актуализация комплексной системы стандартов управления сетью МФЦ Ростовской области.

В целях достижения задачи 3 «Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ» реализовано одно мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 3.1 «Обеспечено взаимодействие граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемых в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса» выполнено.

Реализованы мероприятия по цифровизации деятельности в сфере экономического развития, а также автоматизации в сфере управления энергетическими ресурсами и деятельности в сфере управления архивным делом. Выполнена настройка отдельных модулей автоматизированного рабочего места «Ведомство», актуализирован Перечень массовых социально значимых услуг (функций) в Ростовской области. В рамках реализации приоритетного проекта государственной информационной системы «Единая биометрическая система» обеспечено изготовление сертификатов квалифицированных электронных подписей, очная идентификация пользователей в целях получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» (в 2024 году оформлено более 10 тысяч услуг), оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования (за все время оказания услуги оформлено более 145 тысяч карт болельщика). Также сетью МФЦ принято участие в пилотном проекте по получению данных цифрового профиля гражданина в информационной системе МФЦ посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, за время участия в пилоте обработано более 6 тысяч заявлений.

В рамках иного регионального проекта «Цифровые решения» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 11 мероприятий (результатов). Достижение задач иного регионального проекта «Цифровые решения» оценивается на основании 43 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 43 контрольные точки, из них 40 – в установленный срок, 3 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Осуществлена модернизация ведомственных информационных систем исполнительных органов и органов местного самоуправления в целях внедрения возможности применения машиночитаемых цифровых административных регламентов при предоставлении массовых социально значимых услуг» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 1.1 «В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов» выполнено.

В 2024 году выполнена доработка ведомственной информационной системы министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области «Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ростовской области» с целью оказания 6 массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.

В целях достижения задачи 2 «Обеспечено вещание телеканалом и радиоканалом социально значимых программ» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 2.1 «Возмещены затраты по распространению социально значимых программ» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) осуществлено распространение социально значимых программ телеканала «ДОН 24» посредством эфирного телевизионного вещания (168 часов в неделю). Осуществлено распространение социально значимых программ радиоканала «ФМ на Дону» посредством эфирного радиовещания (168 часов в неделю).

В целях достижения задачи 3 «Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений сферы культуры Ростовской области» реализованы три мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 3.1 «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено предоставление субсидии государственным организациям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Ростовской области на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций культуры (оснащены 154 учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)).

Мероприятие (результат) 3.2 «Изготовлены цифровые копии периодических изданий» выполнено.

В течение 2024 года обеспечено предоставление субсидий государственным организациям культуры на формирование фондов Донской электронной библиотеки и Сводного каталога библиотек Ростовской области (ФГБУ «Российская национальная библиотека» изготовлены цифровые копии 8 комплектов дореволюционных периодических изданий для пополнения фондов Донской электронной библиотеки).

Мероприятие (результат) 3.3 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры современным оборудованием и программным обеспечением» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) обеспечено предоставление субсидии на цифровизацию государственных образовательных организаций сферы культуры и искусства (приобретены multifunctional устройства, мониторы и системные блоки для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский колледж культуры»).

В целях достижения задачи 4 «Обеспечено развитие и модернизация региональной геоинформационной системы Ростовской области» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 4.1 «Обеспечены сбор, хранение и обработка пространственной информации, поступающей из различных источников, в том числе ведомственных информационных систем» выполнено.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году актуализирована информация о территории 340 населенных пунктов Ростовской области, внесены сведения о новых объектах социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники, многоэтажные жилые, административные, общественно-деловые, промышленные здания), снесенных домах и постройках на территории Ростовской области, об объектах капитального строительства, адресной информации, улично-дорожной сети, гидрографии, растительности и грунтов на территории административных центров Ростовской области (город Батайск, город Волгодонск, город Каменск-Шахтинский, город Новочеркасск, город Новошахтинск, город Таганрог) на цифровой карте области.

В целях достижения задачи 5 «Обеспечено формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 5.1 «Обеспечена деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выполнено.

В отчетном периоде за счет предоставления субсидии обеспечено увеличение количества посетителей 46 сайтов до 88,2 тысячи человек в сутки. Совокупный индекс качества сайтов превысил уровень 13 тысяч единиц.

В целях достижения задачи 6 «Обеспечена государственная поддержка многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 6.1 «Обеспечено материально-техническое оснащение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В 2024 году для нужд МФЦ Сальского района приобретен легковой автомобиль Lada Granta седан.

В целях достижения задачи 7 «Обеспечено применение искусственного интеллекта в деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 7.1 «Обеспечено внедрение и функционирование системы распознавания речи на судебных участках мировых судей Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году завершено внедрение системы автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний на основе искусственного интеллекта на 88 участках мировых судей Ростовской области.

В целях достижения задачи 8 «Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных казенных учреждений архивной отрасли Ростовской области» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 8.1 «Оснащены учреждения архивной отрасли современным оборудованием» выполнено.

В рамках реализации мероприятия закуплены системные блоки для автоматизированных рабочих мест, локальные и сетевые принтеры, коммутаторы локальной вычислительной сети, многофункциональное устройство для нужд государственных казенных учреждений Ростовской области.

В целях достижения задачи 9 «Обеспечена модернизация технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 9.1 «Разработан проект на модернизацию технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в ЮФО» выполнено.

По результатам реализации мероприятия подрядной организацией сформирован полный комплект проектно-сметной документации на выполнение работ по модернизации технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 13 мероприятий (результатов). Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» оценивается на основании 50 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 50 контрольных точек, из них 28 – в установленный срок, 20 – раньше, 2 – позже установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры» реализованы два мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации мероприятия в 2024 году осуществлено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры исполнительных органов, отвечающей современным требованиям рынка, во всех исполнительных органах проведена работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в их деятельность. Произведено обновление программного обеспечения. Обеспечена работа локальной вычислительной сети, корпоративной сети телекоммуникационной связи. Осуществлено повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено сервисное сопровождение программного обеспечения и технического обслуживания оборудования КСТС исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области и иных органов, имеющих самостоятельное подключение к КСТС» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено функционирование и техническая поддержка 1 083 автоматизированных рабочих мест, 53 программно-технических средств и 68 программно-аппаратных комплексов информационной безопасности, информационная поддержка и консультирование пользователей, сотрудников исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области по вопросам работы в корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области. Проведено 2 078 консультаций, по запросам абонентов корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области ежедневно выполнялась удаленная диагностика оборудования и каналов передачи данных. Выполнено 452 сеанса удаленных подключений и тестирования каналов передачи данных. Произведена замена мастер-ключей корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области с последующим восстановлением абонентских пунктов. Осуществлено ежегодное сервисное обслуживание программно-аппаратных комплексов информационной безопасности 15 исполнительных органов Ростовской области и 21 органа местного самоуправления в Ростовской области.

В целях достижения задачи 2 «Обеспечена реализация мероприятий, отражающих специфику цифрового развития в Ростовской области» реализованы 11 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» выполнено.

В 2024 году обеспечено сопровождение государственных услуг в электронной форме и интеграция 176 видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия.

Мероприятие (результат) 2.2 «Обеспечено обслуживание цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия для нужд архивных учреждений приобретены аккумуляторные батареи для источников бесперебойного питания, тонер для оргтехники, обеспечены информационное сопровождение бухгалтерской системы, поддержка системы электронной отчетности, доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», поддержка электронного правового справочника, осуществлена оценка состояния сетевого хранилища данных, продлена лицензия системы управления контентом портала.

Мероприятие (результат) 2.3 «Обеспечено функционирование системы контроля должностных лиц, осуществляющих лесную охрану» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия в 2024 году оказаны услуги по мониторингу траектории движения лесопатрульной техники в целях обеспечения безопасности государственных лесных инспекторов.

Мероприятие (результат) 2.4 «Обеспечен доступ к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС «Правосудие» выполнено.

В отчетном периоде осуществлены закупки, необходимые для поддержания парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечения защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовления ключей и сертификатов электронной подписи для мировых судей, обновления программного обеспечения и баз данных, приобретения услуг телефонной связи и предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», поддержания парка компьютерной техники государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» в работоспособном состоянии, обновления и приобретения программного обеспечения.

Мероприятие (результат) 2.5 «Обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга» выполнено.

В 2024 году обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга. Пополнены и актуализированы базы данных документов территориального планирования Ростовской области, мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области, объектов капитального строительства, адресного реестра. Общее количество объектов, внесенных в базу данных, – 2 762 единицы.

Мероприятие (результат) 2.6 «Обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга» выполнено.

В 2024 году обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга объектов регионального значения, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования. Всего визуализировано сведений об объектах из базы данных – 1 097 единиц.

Мероприятие (результат) 2.7 «Обеспечено присвоение звания «Лучший связист Дона» выполнено.

В 2024 году 24 работникам отрасли связи Ростовской области вручены знаки «Лучший связист Дона».

Мероприятие (результат) 2.8 «Обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов начинающих компаний» выполнено.

По результатам реализации мероприятия (результата) обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов начинающих компаний. Проведена торжественная церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области в 2024 году. По итогам конкурса определены три победителя, которые получили звание «Лучший ИТ-проект Ростовской области» и вознаграждение в размере 250, 225 и 200 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно.

Мероприятие (результат) 2.9 «Обеспечено ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграция баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» выполнено.

В течение 2024 года обеспечено функционирование и доступность баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития.

Мероприятие (результат) 2.10 «Количество произведенного контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено формирование и размещение 156 единиц контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам.

Мероприятие (результат) 2.11 «Обеспечено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global». Информационно-библиотечная система «ОРАС-Global» функционирует в полном объеме, обеспечивая работу Сводного каталога библиотек Ростовской области.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 3 мероприятия (результата). Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности» оценивается на основании 12 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 12 контрольных точек, из них 6 – в установленный срок, 6 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Обеспечена защита информации» реализованы три мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» выполнено.

В 2024 году обеспечен необходимый уровень защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий исполнительными органами, в том числе организована защита персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. Для реализации поставленных задач в области защиты информации приобретено антивирусное программное обеспечение, средства криптографической защиты информации, услуги по аттестации рабочих мест и контролю эффективности принятых мер защиты в информационных системах.

Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по обеспечению требований информационной безопасности» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) проведены работы по сопровождению специального программного обеспечения системы хранения данных для резервирования конфиденциальной информации в «Сегменте критической инфраструктуры», проведена аттестация объекта информатизации



межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», проведена аттестация объекта информатизации государственной облачной платформы Ростовской области, организован защищенный канал между серверным помещением № 65 здания Правительства Ростовской области и серверным помещением стадиона «Ростов Арена».

Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области» выполнено.

В 2024 году для нужд подведомственных комитету по управлению архивным делом Ростовской области государственных учреждений приобретено программное обеспечение «Kaspersky Endpoint Security», «Web-система СБИС», сертификат активации сервиса «ПАК VipNet Coordinator», права на использование «XSpider 7.8» (лицензия на 64 хоста), лицензия на право использования средств криптографической защиты «КриптоПро CSP», средства защиты информации «Secret Net Studio 8», а также оказаны услуги по защите информации и переданы неисключительные права на использование комплекса «Постоянная защита».

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 5 мероприятий (результатов). Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» оценивается на основании 24 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 24 контрольные точки, из них 22 – в установленный срок, 2 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Обеспечено развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» реализованы 5 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена техническая поддержка и развитие иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В отчетном периоде обеспечено техническое обслуживание и развитие существующих компонентов Интегрированной информационной системы единой сети МФЦ в 12 городских округах и 43 муниципальных районах Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В отчетном периоде обеспечена техническая поддержка работоспособности оборудования и программного обеспечения, включенного в защищенную телекоммуникационную сеть МФЦ, оказаны услуги по поставке сертификата технической поддержки программного обеспечения и аппаратных средств «VirNet» для защищенной телекоммуникационной сети МФЦ.

Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В 2024 году в МФЦ всех 55 муниципальных образований в Ростовской области обеспечена возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности. Между министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и администрациями 55 муниципальных образований Ростовской области заключены соглашения о предоставлении субсидий.

Мероприятие (результат) 1.4 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) в МФЦ всех 55 муниципальных образований Ростовской области обеспечена возможность получения услуг исполнительных органов Ростовской области.

Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечено создание и ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) в 2024 году обеспечено создание и техническая поддержка единого телефонного центра МФЦ. Выполнены работы по настройке средств криптографической защиты информации и перенастройке существующих узлов защищенной телекоммуникационной сети МФЦ, установке, настройке и пуско-наладке операционных систем, установке, настройке и пуско-наладке специального программного обеспечения, интеграции с SIP-каналом системы 122, маршрутизации звонков согласно логике, предоставленной заказчиком.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2024 году предусмотрено и реализовано в полном объеме 2 мероприятия (результата). Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» оценивается на основании 4 контрольных точек. По итогам 2024 года достигнуты все 4 контрольные точки, из них 2 – в установленный срок, 2 – раньше установленного срока.

В целях достижения задачи 1 «Обеспечено выполнение функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, и другие общегосударственные вопросы» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и других общегосударственных вопросов» выполнено.

Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата минцифры области (выплачены оклады денежного содержания и другие выплаты в соответствии с контрактом о прохождении гражданской службы Ростовской области, налоговые и страховые взносы, приобретено программное обеспечение, необходимое для исполнения полномочий аппарата минцифры области).

В целях достижения задачи 2 «Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» реализовано одно мероприятие (результат).

Мероприятие (результат) 2.1 «Обеспечено финансирование деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено.

В рамках реализации мероприятия (результата) обеспечена реализация полномочий и функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:

оплата труда работников в соответствии с табелями учета рабочего времени;

расходы на взносы по обязательному социальному страхованию;

возмещение командировочных расходов работникам в соответствии с приказами о направлении в командировку;

расходы на уплату налога на имущество учреждения;

расходы на закупку товаров, работ, услуг (услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автотранспортные услуги, услуги по содержанию имущества учреждения, продление срока лицензий на используемое программное обеспечение, приобретение материальных запасов и расходных материалов для оргтехники).

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Госпрограммы

В 2024 году на ход реализации Госпрограммы оказала значимое влияние реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.03.2022 № 83 «О мерах

по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», определивших вектор развития цифровой трансформации государственного управления, социальной сферы и отраслей экономики, а также реализация комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками Госпрограммы программного обеспечения и оборудования.

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Госпрограммы

Объем запланированных расходов на реализацию Госпрограммы на 2024 год составил 1 480 836,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 473 567,8 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 583,1 тыс. рублей;  
местный бюджет – 3 685,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 14.12.2023 № 58-3С «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 1 477 150,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 473 567,8 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 583,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 477 150,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 473 567,0 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 583,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Госпрограмме в 2024 году составило 1 471 121,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 462 848,5 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 583,1 тыс. рублей;  
местный бюджет – 4 690,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 10 718,5 тыс. рублей, из них:

10 718,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок и исполнения контрактов, соглашений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

## 5. Сведения

о достижении плановых и фактических значений  
показателей Госпрограммы и ее структурных элементов за 2024 год

Госпрограммой и структурными элементами Госпрограммы предусмотрен 41 показатель, по 20 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 19 показателям фактические значения превышают плановые. По одному показателю фактическое значение показателя будет опубликовано 17 сентября 2025 г. в соответствии со сроками предоставления годовой статистической отчетности.

Показатели Госпрограммы.

Показатель 1.1 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области», – плановое значение – 97,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» – плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц.

Показатель 1.3 «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 99,0 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг» на основании оценок заявителей.

Показатель 1.4 «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений» – плановое значение – 80,6 процента, фактическое значение – 95,8 процента. Превышение планового значения показателя обеспечено за счет высокой компетенции исполнительных органов Ростовской области, обеспечивающих достижение «цифровой зрелости», и высокого уровня координации мероприятий, направленных на достижение показателя.

Показатель 2.1 «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 91,0 процента.

Показатели регионального проекта «Информационная инфраструктура (Ростовская область).

Показатель 1.1 «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатели регионального проекта «Цифровое государственное управление (Ростовская область)».

Показатель 1.1 «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 4,4 балла, фактическое значение – 4,7 балла. Превышение планового значения показателя обусловлено постоянной реализацией мероприятий по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и, соответственно, более высокими оценками граждан по результатам предоставления таких услуг.

Показатель 1.2 «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с Планом перевода социально значимых услуг в электронный формат, утвержденным протоколом заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 07.07.2022 № 25, регионам поставлена задача обеспечить 100-процентный перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в более ранние сроки (не в 2030 году, как было запланировано ранее).

Показатель 1.3 «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Показатель 2.1 «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ» – плановое значение – 84 условные единицы, фактическое значение – 88 условных единиц. Превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2023 г.

Показатель 2.2 «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мероприятий по импортозамещению, а также объективной ситуацией на рынке программного обеспечения.

Показатель 2.3 «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством» – плановое значение – 4 условные единицы, фактическое значение – 5 условных единиц. Перевыполнение планового значения показателя связано с растущей острой потребностью в расширении перечня сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций.

Показатель 2.4 «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций» – плановое значение – 84 штуки, фактическое значение – 88 штук. Превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2023 г.

Показатель 3.1 «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ» – плановое значение – 60,0 процента, фактическое значение – 66,0 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Показатели иного регионального проекта «Цифровые решения».

Показатель 1.1 «Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Количество часов теле-радиовещания социально значимых программ» – плановое значение – 8 232 часа, фактическое значение – 8 640 часов. Перевыполнение планового значения связано с необходимостью круглосуточного теле-радиовещания в отчетном периоде.

Показатель 3.1 «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» – плановое значение – 11 500 тысяч единиц, фактическое значение – 12 525,06 тысячи единиц. Перевыполнение планового значения связано с увеличением интереса граждан к цифровым ресурсам организаций культуры в Ростовской области.

Показатель 3.2 «Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 85,0 процента.

Показатель 4.1 «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 67,0 процента. Перевыполнение планового значения связано с проведением минцифрой области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по созданию ими локальных (собственных) информационных ресурсов в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области».

Показатель 5.1 «Прирост среднесуточной посещаемости сайтов организаций, прошедших отбор на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства» – плановое значение – 0,2 процента, фактическое значение – 0,2 процента.

Показатель 6.1 «Количество приобретенных транспортных средств для нужд многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 7.1 «Доля судебных участков мировых судей Ростовской области, использующих систему автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 8.1 «Количество приобретенных единиц техники для обновления компьютерного парка и локально-вычислительной сети государственных казенных архивных учреждений Ростовской области» – плановое значение – 100 единиц, фактическое значение – 109 единиц. Перевыполнение планового значения связано с использованием экономии по результатам закупок.

Показатель 9.1 «Количество разработанных проектов на модернизацию технического оснащения объекта информатизации» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.



Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий».

Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области» – плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.3 «Уровень цифровизации местной телефонной сети в городской местности» – плановое значение – 93,0 процента, фактическое значение – 98,7 процента. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель 1.4 «Уровень цифровизации местной телефонной сети в сельской местности» – плановое значение – 87,0 процента, фактическое значение – 99,4 процента. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель 1.5 «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» – плановое значение – 19 млрд рублей, фактическое значение за 2024 год будет опубликовано 17 сентября 2025 г. в соответствии со сроками представления годовой отчетной информации формы статистического наблюдения №1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (годовая), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 № 533 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий».

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий» – плановое значение – 960 единиц, фактическое значение – 1 192 единицы. Перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83.

Показатель 2.2 «Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры Ростовской области, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями в общем количестве обучающихся» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.5 «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.6 «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» – плановое значение – 0,81 процента, фактическое значение – 0,88 процента. Превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности».

Показатель 1.1 «Доля автоматизированных рабочих мест, подготовленных для работы с документами ограниченного пользования в исполнительных органах Ростовской области» – плановое значение – 30,0 процента, фактическое значение – 30,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество исполнительных органов Ростовской области, подключенных к центру мониторинга компьютерных атак» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Показатель 1.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3 «Количество рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, оснащенных IP-телефонами, в целях организации работы единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» – плановое значение – 1 699 единиц, фактическое значение – 1 699 единиц.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

Показатель 1.1 «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – плановое значение – 65,0 процента, фактическое значение – 77,9 процента. Перевыполнение планового значения связано с тем, что в 2024 году федеральными исполнительными органами и исполнительными органами Ростовской области разработаны и размещены в системе межведомственного электронного взаимодействия виды сведений, не анонсированные на этапе планирования целевого показателя.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество», структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям за 2024 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Показатели Госпрограммы, структурных элементов Госпрограммы по муниципальным образованиям Госпрограммой не предусмотрены.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации Госпрограммы

Эффективность Госпрограммы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной (комплексной) программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной (комплексной) программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной (комплексной) программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения Госпрограммы за отчетный период составляет  $0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 99,6 = 99,8$ .

Оценка динамики прироста значений показателей Госпрограммы в отчетном периоде составила  $0,7 \cdot 100,0 + 0,3 \cdot 80,7 = 94,2$ .

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде составила  $(0,95 \cdot 0,166 + 1 \cdot 0,166 + 1 \cdot 0,166 + 1 \cdot 0,166 + 1 \cdot 0,166 + 1 \cdot 0,166) \cdot 100 = 98,8$ .

Таким образом, интегральная оценка хода реализации и эффективности Госпрограммы составила  $0,8 \cdot 99,8 + 0,1 \cdot 94,2 + 0,1 \cdot 98,8 = 99,2 \approx 99$ , в связи с чем реализация Госпрограммы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Госпрограммы, в 2024 году составила 10 718,5 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок и исполнения контрактов, соглашений – 10 718,5 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников, средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области, на реализацию основных мероприятий Госпрограммы в 2024 году не привлекались.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации Госпрограммы

Учитывая превышение плановых значений показателей Госпрограммы в 2024 году, предлагается установить плановые значения по:

показателю «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» в 2025 году – 68,0 процента, в 2026 году – 69,0 процента, в 2027 году – 70,0 процента, в 2030 году – 75,0 процента;

показателю «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» в 2025 году – 0,89 процента, в 2026 году – 0,90 процента, в 2027 году – 0,91 процента;

показателю «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» в 2025 году – 78,0 процента, в 2026 году – 79,0 процента, в 2027 году – 80,0 процента, в 2030 году – 85,0 процента.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Госпрограммы будут сформированы ответственным исполнителем и участниками Госпрограммы по итогам реализации Госпрограммы в течение 2025 года.

Заместитель начальника  
управления документационного  
обеспечения Правительства  
Ростовской области – начальник  
отдела нормативных документов



В.В. Сечков

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек  
государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.)	Причины нереали- зации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Региональный проект «Информационная инфраструктура (Ростовская область)»							
2.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
3.	Контрольная точка 1.1 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	15 марта 2024 г.	13 марта 2024 г.	X	X	ГБУ РО «РЦИС» подготовлены технические задания на поставку оборудования и выполнение работ в целях осуществления модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
4.	Контрольная точка 1.2 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	29 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	между минцифры области и ГБУ РО «РЦИС» заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному учреждению Ростовской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 <sup>1</sup> Бюджетного Кодекса Российской Федерации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
5.	Контрольная точка 1.3 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	29 марта 2024 г.	23 апреля 2024 г.	X	X	ГБУ РО «РЦИС» заключены контракты на приобретение продукции радиоэлектронной промышленности (ноутбуков, источников бесперебойного питания, компьютеров, персональных настольных моноблоков, принтеров, многофункциональных устройств)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
6.	Контрольная точка 1.4 «Утверждены (одобренны,	11 октября	11 октября	X	X	ГБУ РО «РЦИС» заключены контракты	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	2024 г.	2024 г.			на поставку оборудования в целях формирования, обновления и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	
7.	Контрольная точка 1.5 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	ГБУ РО «РЦИС» осуществлена приемка товаров, работ, услуг в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
8.	Контрольная точка 1.6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	осуществлена оплата товаров, работ, услуг в рамках государственных контрактов, заключенных в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
9.	Контрольная точка 1.7 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	выполнены работы по поставке, установке и настройке оборудования в целях обеспечения модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
10.	Мероприятия (результат) 2 «Обеспечено функционирование и развитие государственной облачной платформы Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
11.	Контрольная точка 2.1 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	29 марта 2024 г.	27 марта 2024 г.	X	X	заключены государственные контракты на оказание услуг и поставку оборудования в целях модернизации облачной платформы	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
12.	Контрольная точка 2.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	произведено дооборудование устройства автоматической обработки данных, что позволило существенно увеличить вычислительные мощности центра обработки данных	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
13.	Контрольная точка 2.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен мониторинг работ, проводимых в целях обеспечения функционирования и модернизации государственной облачной платформы	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
14.	Контрольная точка 2.4 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	30 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	осуществлена приемка по государственным контрактам на дооборудование государственной	заместитель министра цифрового развития,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказанных услуг»					облачной платформы	информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	
15.	Контрольная точка 2.5 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам на поставку оборудования в целях обеспечения функционирования и модернизации государственной облачной платформы	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
16.	Контрольная точка 2.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведены работы по созданию комплексной инженерной инфраструктуры вычислительного центра на базе стадиона «Ростов Арена»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
17.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено оказание универсальных услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
18.	Контрольная точка 3.1 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам первого квартала 2024 г., подключено 16 населенных пунктов (вне квоты)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
19.	Контрольная точка 3.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	12 июля 2024 г.	X	X	по итогам проведенного голосования планируется подключение 36 населенных пунктов Ростовской области, а также 19 приграничных населенных пунктов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
20.	Контрольная точка 3.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подключено 18 населенных пунктов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
21.	Контрольная точка 3.4 «Услуга оказана (работы выполнены)	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	завершено строительство базовых станций в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек, запланированные в 2024 году	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
22.	Контрольная точка 3.5 «Услуга оказана (работы выполнены)	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	выполнены мероприятия по обеспечению универсальными услугами подвижной	заместитель министра цифрового развития,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						радиотелефонной связи в 33 населенных пунктах с числом жителем от 100 до 500 человек	информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	
23.	Контрольная точка 3.6 «Услуга оказана (работы выполнены)	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	за время реализации федерального проекта устранения цифрового неравенства 220 населенных пунктов Ростовской области с числом жителем от 100 до 500 человек обеспечены услугами голосовой связи и высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
24.	Региональный проект «Информационная безопасность (Ростовская область)»							
25.	Мероприятие (результат) 1 «Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ростовской области и муниципальной собственности»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
26.	Контрольная точка 1.1 «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)»	30 января 2024 г.	29 января 2024 г.	X	X	утверждено государственное задание ГБУ РО «РЦИС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приказ минцифры области от 28.12.2023 № 266)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
27.	Контрольная точка 1.2 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	30 января 2024 г.	29 января 2024 г.	X	X	утверждены нормативные затраты на выполнение работ и объема финансового обеспечения выполнения государственного задания ГБУ РО «РЦИС» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приказ минцифры области от 28.12.2023 № 267)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
28.	Контрольная точка 1.3 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	09 февраля 2024 г.	07 февраля 2024 г.	X	X	заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 29.12.2023 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
29.	Контрольная точка 1.4 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	29 марта 2024 г.	20 марта 2024 г.	X	X	подготовлены технически задания на услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение, приобретение сертификатов активации сервисов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
30.	Контрольная точка 1.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	30 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	X	X	представлен отчет о выполнении государственного задания ГБУ РО «РЦИС» за 3 квартал 2024 г.	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бондаренко С.С.	
31.	Контрольная точка 1.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	ГБУ РО «РЦИС» в рамках государственного задания выполнены работы по обеспечению информационной безопасности и защите информации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
32.	Мероприятие (результат) 2 «Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
33.	Контрольная точка 2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	29 марта 2024 г.	22 марта 2024 г.	X	X	утверждены методические рекомендации по применению сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра и доведены администрациям муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
34.	Контрольная точка 2.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам первого полугодия 2024 г., подведены промежуточные итоги, внедрен механизм, определяющий отсутствие установленного корневого сертификата Минцифры России	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
35.	Контрольная точка 2.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подведены промежуточные итоги, осуществлен мониторинг работ, проводимых в целях использования сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
36.	Контрольная точка 2.4 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	X	X	в работе сайтов, функционирующих на базе региональной информационной системы ЕПС, реализован переход на использование российского TLS-сертификата безопасности, выданного Национальным удостоверяющим центром Минцифры России	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
37.	Контрольная точка 2.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 ноября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	X	X	тестирование сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра на платформе официального сайта ПРО успешно завершено	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
38.	Контрольная точка 2.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	13 декабря 2024 г.	13 декабря 2024 г.	X	X	выполнено тестирование сертификата безопасности Национального удостоверяющего центра на ЕПС, сертификат обновлен и используется на постоянной основе	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бондаренко С.С.	
39.	Мероприятие (результат) 3 «Уровень информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры соответствует требованиям части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
40.	Контрольная точка 3.1 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	согласованы технические задания в части соблюдения требований нормативных правовых и методических документов в сфере защиты информации, а также требований о приобретении преимущественно отечественного программного обеспечения	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
41.	Контрольная точка 3.2 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	актуализированы распорядительные документы, правовые акты, методические материалы, регламентирующие работу с утвержденными объектами критической информационной инфраструктуры Правительства Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
42.	Контрольная точка 3.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	утверждены организационно-распорядительные документы по безопасности значимых объектов критической инфраструктуры	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
43.	Контрольная точка 3.4 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
44.	Контрольная точка 3.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	30 октября 2024 г.	30 октября 2024 г.	X	X	осуществлен мониторинг проводимых закупок программного обеспечения исполнительными органами Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
45.	Контрольная точка 3.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведена профессиональная переподготовка по программе «Информационная безопасность» 33 специалистов исполнительных органов Ростовской области и 16 человек в администрациях муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
46.	Мероприятие (результат) 4 «Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области и подведомственных организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации»						технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
47.	Контрольная точка 4.1 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	11 марта 2024 г.	12 марта 2024 г.	X	X	назначены ответственные за обработку персональных данных исполнительных органов Ростовской области и органов местного самоуправления Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
48.	Контрольная точка 4.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	15 апреля 2024 г.	15 апреля 2024 г.	X	X	утверждена (актуализирована) организационно-распорядительная документация в части обеспечения информационной безопасности персональных данных	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
49.	Контрольная точка 4.3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	14 июня 2024 г.	10 июня 2024 г.	X	X	утверждена актуальная типовая форма согласия субъекта на обработку персональных данных в исполнительных органах и органах местного самоуправления Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
50.	Контрольная точка 4.4 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	15 августа 2024 г.	15 августа 2024 г.	X	X	утвержден (актуализирован) перечень лиц, имеющих доступ и осуществляющих обработку персональных данных в исполнительных органах и органах местного самоуправления Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
51.	Контрольная точка 4.5 «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации»	9 октября 2024 г.	9 октября 2024 г.	X	X	получен действующий аттестат соответствия по требованиям защиты информации информационных систем исполнительных органов и органов местного самоуправления Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
52.	Контрольная точка 4.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	24 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	X	X	проведены периодические проверки условий обработки персональных данных в рамках внутреннего контроля, в ходе проверок нарушений не выявлено	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
53.	Мероприятие (результат) 5 «Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
54.	Контрольная точка 5.1 «Услуга оказана (работы выполнены)»	08 апреля 2024 г.	09 апреля 2024 г.	X	X	проведен анализ уровня защищенности в информационной системе, осуществляющей	заместитель министра цифрового развития,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Ростовской области	информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	
55.	Контрольная точка 5.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	10 июня 2024 г.	10 июня 2024 г.	X	X	утвержден приказ от 22.05.2024 № 78 «Об утверждении политики управления парольной защитой на объектах информатизации министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области информационной безопасности в информационной системе, осуществляющей электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Ростовской области»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
56.	Контрольная точка 5.3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	8 августа 2024 г.	8 августа 2024 г.	X	X	разработана и утверждена частная модель угроз безопасности информации, осуществляющей электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
57.	Контрольная точка 5.4 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	9 октября 2024 г.	9 октября 2024 г.	X	X	ГБУ РО «РЦИС» привлечено к организации работ по проведению контроля эффективности системы защиты информации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
58.	Контрольная точка 5.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	9 декабря 2024 г.	9 декабря 2024 г.	X	X	проведены киберучения в области информационной безопасности для сотрудников центра мониторинга информационной безопасности ГБУ РО «РЦИС» на платформе «Иннокйберполигон» «Университета иннополис»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
59.	Контрольная точка 5.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	24 декабря 2024 г.	24 декабря 2024 г.	X	X	проведен контроль эффективности системы защиты информации информационных систем»: «Геоинформационная система Ростовской области», «Автоматизированная система «Сегмент КИ», региональная информационная система «Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
60.	Региональный проект «Цифровые технологии (Ростовская область)»							
61.	Мероприятие (результат) 1 «Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
62.	Контрольная точка 1.1 «Услуга оказана (работы	29 марта	20 марта	X	X	обеспечено информирование предприятий	заместитель министра	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выполнены)»	2024 г.	2024 г.			о конкурсах на гранты	цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	
63.	Контрольная точка 1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	направлены письма минцифры области в адрес компаний, находящихся на территории Ростовской области, в целях обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
64.	Контрольная точка 1.3 «Услуга оказана (работы выполнены)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
65.	Контрольная точка 1.4 «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
66.	Контрольная точка 1.5 «Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	в адрес общественного совета при минцифры области и руководителей ИТ-компаний, находящихся на территории Ростовской области, направлены письма о проведении конкурсов, направленных на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
67.	Контрольная точка 1.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведена информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Ростовской области, руководителям ИТ-компаний Ростовской области направлено 8 писем о проведении конкурсов, направленных на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технологических исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
68.	Мероприятие (результат) 2 «Оказание	31 декабря	28 декабря	условная	1	1	министр цифрового	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной поддержки» малому и среднему предпринимательству, в том числе путем внедрения акселерационных программ, направленных на цифровое развитие региона	2024 г.	2024 г.	единица			развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
69.	Контрольная точка 2.1 «Услуга оказана (работы выполнены)»	15 ноября 2024 г.	14 ноября 2024 г.	X	X	по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий, в журнале зарегистрирована одна заявка	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
70.	Контрольная точка 2.2 «Документ утвержден (подписан)»	20 ноября 2024 г.	18 ноября 2024 г.	X	X	утвержден протокол заседания конкурсной комиссии от 18.11.2024 № 1 по рассмотрению и оценке заявок на предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
71.	Контрольная точка 2.3 «Документ утвержден (подписан)»	17 декабря 2024 г.	5 декабря 2024 г.	X	X	утвержден протокол (итоговый) заседания конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки заявок на предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
72.	Контрольная точка 2.4 «Акт утвержден (подписан)»	20 декабря 2024 г.	11 декабря 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение минцифры области от 06.12.2024 № 8 «О предоставлении АО «РКР» субсидии на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
73.	Контрольная точка 2.5 «Заклучен договор о предоставлении из областного бюджета субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий»	26 декабря 2024 г.	11 декабря 2024 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
74.	Контрольная точка 2.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	по результатам конкурсного отбора определен победитель – акционерное общество «Региональная корпорация развития», которому перечислена субсидия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»							
76.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
77.	Контрольная точка 1.1 «Услуга оказана (работы выполнены)»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	обеспечено функционирование 5 200 личных кабинетов исполнительных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений Ростовской области, а также организаций, выполняющих публично значимые функции, на Платформе обратной связи	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
78.	Контрольная точка 1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	обеспечено размещение электронной формы на главных страницах официальных сайтов Правительства Ростовской области, исполнительных органов, органов местного самоуправления Ростовской области, а также встраиваемого программного кода (виджета) Единого портала, информирующего о проведении обсуждений, голосований и опросов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
79.	Контрольная точка 1.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	обеспечено 100-процентное подключение региональных исполнительных органов и органов местного самоуправления к модулям «Сообщения» и «Опросы и Голосования»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
80.	Контрольная точка 1.4 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен мониторинг работ, проводимых в целях обеспечения взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием Платформы обратной связи	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
81.	Контрольная точка 1.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено функционирование 5 670 личных кабинетов исполнительных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений Ростовской области, а также организаций, исполняющих публично значимые функции, на Платформе обратной связи	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
82.	Контрольная точка 1.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	с использованием Платформы обратной связи исполнительными органами и органами местного самоуправления проведено 1 990 публичных слушаний и 7 820 опросов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
83.	Мероприятие (результат) 2 «Повышение уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	формат взаимодействия с гражданами, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг»						технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
84.	Контрольная точка 2.1 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	29 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	заключены контракты на обслуживание интерактивной приемной	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
85.	Контрольная точка 2.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам первого полугодия 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
86.	Контрольная точка 2.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка работ, подлежащих приемке в 2024 году, по обеспечению повышения уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
87.	Контрольная точка 2.4 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата работ, подлежащих оплате в 2024 году, по обеспечению повышения уровня открытости деятельности Правительства Ростовской области путем перехода на цифровой формат взаимодействия с гражданами в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
88.	Контрольная точка 2.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено техническое сопровождение и обеспечение стабильного функционирования информационной системы для организации приема граждан Губернатором Ростовской области, членами Правительства Ростовской области посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проведено 12 интерактивных приемов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
89.	Контрольная точка 2.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации», опубликовано 10 нормативных правовых актов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
90.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления»						технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
91.	Контрольная точка 3.1 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	29 марта 2024 г.	27 марта 2024 г.	X	X	заключены контракты на обслуживание системы электронного документооборота и приобретение лицензий «EOSmobile»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
92.	Контрольная точка 3.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам первого полугодия 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
93.	Контрольная точка 3.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
94.	Контрольная точка 3.4 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка работ, подлежащих приемке в 2024 году, по обеспечению использования платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
95.	Контрольная точка 3.5 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата работ, подлежащих приемке в 2024 году, по обеспечению использования платформы юридически значимого электронного документооборота и сервисов в органах государственной власти, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
96.	Контрольная точка 3.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечена бесперебойная работа сотрудников Правительства Ростовской области, исполнительных органов, администраций муниципальных образований и их подведомственных организаций (учреждений) в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и системе «Архивное дело», организован перевод участников межведомственного электронного документооборота на работу в подсистеме «Дело-веб», проведены запланированные работы по переводу межведомственной системы электронного	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						документооборота и делопроизводства «Дело» и системы «Архивное дело» на отечественное программное обеспечение		
97.	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации – ЕСНСИ)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	–
98.	Контрольная точка 4.1 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	29 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	заключены государственные контракты на услуги по обеспечению функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
99.	Контрольная точка 4.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам первого полугодия 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
100.	Контрольная точка 4.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	10 сентября 2024 г.	10 сентября 2024 г.	X	X	заключен контракт на выполнение работ по автоматизации ведомственных функций исполнительных органов Ростовской области (перераспределенные средства)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
101.	Контрольная точка 4.4 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
102.	Контрольная точка 4.5 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка работ, подлежащих приемке в 2024 году, по обеспечению функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
103.	Контрольная точка 4.6 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата работ, подлежащих приемке в 2024 году, по обеспечению функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках государственных контрактов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	–
104.	Контрольная точка 4.7 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	оказана консультационная помощь и техническая поддержка пользователей региональной инфраструктуры электронного	заместитель министра цифрового развития, информационных	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						правительства, обеспечен канал доступа СМЭВ, обеспечена возможность доступа к элементам инфраструктуры электронного правительства, их размещение на вычислительных ресурсах облачной платформы и сервисное сопровождение	технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	
105.	Мероприятие (результат) 5 «Унификация деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
106.	Контрольная точка 5.1 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	15 мая 2024 г.	15 мая 2024 г.	X	X	обеспечена актуализация перечня государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
107.	Контрольная точка 5.2 «Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный мониторинг мероприятий по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия МФЦ с органами власти и организациями посредством системы межведомственного электронного взаимодействия	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
108.	Контрольная точка 5.3 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	проведено 4 заседания рабочей группы по типизации муниципальных услуг, разработана и утверждена комплексная система стандартов управления сетью МФЦ Ростовской области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
109.	Контрольная точка 5.4 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	осуществлен промежуточный контроль по итогам 9 месяцев 2024 г., подведены промежуточные итоги	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
110.	Контрольная точка 5.5 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	31 октября 2024 г.	31 октября 2024 г.	X	X	Актуализированы «Стандарт организации электронной очереди в МФЦ Ростовской области», «Стандарты сервиса МФЦ Ростовской области», «Порядок регистрации граждан в ЕСИА на базе МФЦ Ростовской области» и «Схема размещения МФЦ в Ростовской области»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
111.	Контрольная точка 5.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	проведены мероприятия по обеспечению межведомственного электронного взаимодействия МФЦ с органами власти и организациями посредством СМЭВ, разработано 127 адаптеров к 120 видам	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						сведений, обеспечивающих электронное взаимодействие с органами власти и организациями, услуги которых предоставляются в МФЦ, проведена актуализация комплексной системы стандартов управления сетью МФЦ Ростовской области	Алехин А.В.	
112.	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечено взаимодействие граждан и организаций с государственными (муниципальными) органами, осуществляемых в цифровом виде, в сфере государственного управления и оказания услуг, а также развитие электронных сервисов в интересах населения и бизнеса»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
113.	Контрольная точка 6.1 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	29 марта 2024 г.	19 марта 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на услуги по технической поддержке информационных технологий (модернизация и настройка работы отдельных модулей АРМ Ведомство, в том числе интеграция с мобильным приложением «Госключ»)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
114.	Контрольная точка 6.2 «Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)»	15 июля 2024 г.	15 июля 2024 г.	X	X	реализована адаптация механизмов подписания результатов оказания услуг в АРМ Ведомство с использованием мобильного приложения «Госключ», проведена настройка интерактивных форм запросов СМЭВ 4 для обеспечения возможности получения сведений от витрин данных МВД России и Минсельхоза России посредством направления регламентированных запросов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
115.	Контрольная точка 6.3 «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	20 декабря 2024 г.	20 декабря 2024 г.	X	X	состоялась приемка работ по технической поддержке информационных технологий (модернизация и настройка работы отдельных модулей АРМ Ведомство, в том числе интеграция с мобильным приложением «Госключ»)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
116.	Контрольная точка 6.4 «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	произведена оплата работ по технической поддержке информационных технологий (модернизация и настройка работы отдельных модулей АРМ Ведомство, в том числе интеграция с мобильным приложением «Госключ»)	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
117.	Контрольная точка 6.5 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	реализованы мероприятия по цифровизации деятельности в сфере экономического развития, а также автоматизация в сфере управления энергетическими ресурсами и деятельности по управлению архивным делом	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—
118.	Контрольная точка 6.6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	в рамках реализации приоритетного проекта ГИС «Единая биометрическая система» реализовано изготовление сертификатов	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						квалифицированных электронных подписей, обеспечена очная идентификация пользователей в целях получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «Госключ» (в 2024 году оформлено более 10 тысяч услуг)	технологий и связи Ростовской области Седович В.А.	
119.	Иной региональный проект «Цифровые решения»							
120.	Мероприятие (результат) 1.1 «В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
121.	Контрольная точка 1.1 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлен проект государственного контракта с техническим заданием для объявления процедуры закупки конкурентным способом	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
122.	Контрольная точка 1.1.2 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий в рамках выполнения мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
123.	Контрольная точка 1.1.3 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	обеспечено оказание услуг по технической поддержке информационных технологий в рамках выполнения мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Ростовской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
124.	Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	исполнен государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке информационных технологий в рамках выполнения мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
125.	Мероприятие (результат) 2.1 «Возмещены затраты по распространению социально значимых программ»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	первый заместитель министра региональной политики и массовых	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							коммуникаций Ростовской области Островский В.А.	
126.	Контрольная точка 2.1.1 «Заключен договор о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат телерадиокомпаний по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации»	29 марта 2024 г.	31 января 2024 г.	X	X	заключен договор на финансовое обеспечение затрат телерадиокомпаний по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
127.	Контрольная точка 2.1.2 «Проведена проверка отчетных документов телерадиокомпаний на соответствие порядку предоставления субсидии»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов телерадиокомпаний на соответствие порядку предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также соблюдения организацией порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
128.	Контрольная точка 2.1.3 «Проведена проверка отчетных документов телерадиокомпаний на соответствие порядку предоставления субсидии по итогам года»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов телерадиокомпаний на соответствие порядку предоставления субсидии по итогам 2024 года, телерадиокомпаниями (получателями субсидии) предоставлены документы, подтверждающие произведенные расходы (копии платежных поручений более 550 штук, копии актов выполненных работ более 580 штук), по результатам проверки нарушений не выявлено	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
129.	Контрольная точка 2.1.4 «Обеспечено предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат телерадиокомпаний по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации в соответствии с представленным отчетом телерадиокомпаний»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат телерадиокомпаний по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации в соответствии с представленным отчетом телерадиокомпаний, субсидия перечислена акционерному обществу «Дон-медиа»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
130.	Мероприятие (результат) 3.1 «Оснащены учреждения культуры современным оборудованием и программным обеспечением (нарастающим итогом)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	154	154	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	—
131.	Контрольная точка 3.1.1 «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, необходимых для обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций культуры	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
132.	Контрольная точка 3.1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, необходимых для обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры организаций культуры	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133.	Контрольная точка 3.1.3 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключены контракты и приобретено компьютерное оборудование для учреждений культуры	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
134.	Контрольная точка 3.1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	закуплено 302 автоматизированных рабочих места для муниципальных библиотек Ростовской области, товары поставлены, оплата произведена в полном объеме	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
135.	Мероприятие (результат) 3.2 «Изготовлены цифровые копии периодических изданий»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	комплект	8	8	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	—
136.	Контрольная точка 3.2.1 «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для формирования фондов Донской электронной библиотеки и Сводного каталога библиотек Ростовской области	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
137.	Контрольная точка 3.2.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для формирования фондов Донской электронной библиотеки и Сводного каталога библиотек Ростовской области	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
138.	Контрольная точка 3.2.3 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт с федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская национальная библиотека» на изготовление цифровых копий 8 комплектов газет «Ведомости Таганрогского градоначальства»	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
139.	Контрольная точка 3.2.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская национальная библиотека» изготовлены цифровые копии 8 комплектов дореволюционных периодических изданий для пополнения фондов Донской электронной библиотеки, оплата произведена в полном объеме	заместитель министра культуры Молодшев А.И.	—
140.	Мероприятие (результат) 3.3 «Оснащены образовательные организации в сфере культуры современным оборудованием и программным обеспечением»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	—
141.	Контрольная точка 3.3.1 «Заключены 3 контракта на приобретение товаров, работ, услуг»	15 ноября 2024 г.	15 ноября 2024 г.	X	X	государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Ростовский колледж культуры» заключены контракты на приобретение мониторов, системных блоков, клавиатур, манипуляторов «мышь», multifunctional устройств	заместитель министра культуры Конышева П.Ю.	—
142.	Контрольная точка 3.3.2 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	30 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	приобретено компьютерное оборудование и оргтехника для оснащения и обеспечения функционирования общежития государственного бюджетного профессионального образовательного	заместитель министра культуры Конышева П.Ю.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						учреждения Ростовской области «Ростовский колледж культуры» в количестве 28 штук (акты выполненных работ подписаны, товары оплачены в полном объеме)		
143.	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечены сбор, хранение и обработка пространственной информации, поступающей из различных источников, в том числе ведомственных информационных систем»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
144.	Контрольная точка 4.1.1 «Подготовлено техническое задание на закупку товаров, работ, услуг»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлено техническое задание на закупку товаров, работ, услуг в рамках 5 аукционов и 2 закупок малого объема	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
145.	Контрольная точка 4.1.2 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	по итогам проведенных 5 аукционов и 2 закупок малого объема заключены государственные контракты	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
146.	Контрольная точка 4.1.3 «Обеспечено обновление цифровой базы векторных пространственных данных территории Ростовской области»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	актуализирована информация о территории 340 населенных пунктов Ростовской области, сведения о новых объектах социальной инфраструктуры, а также снесенных домах и постройках, объектах капитального строительства, адресной информации, улично-дорожной сети, гидрографии, растительности и грунтов на территории административных центров Ростовской области на цифровой карте области	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
147.	Контрольная точка 4.1.4 «Произведена приемка и оплата выполненных работ»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов работы выполнены, оплата произведена в полном размере в соответствии с условиями контракта	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Дьячкин К.П.	—
148.	Мероприятие (результат) 5.1 «Обеспечена деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	первый заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Островский В.А.	—
149.	Контрольная точка 5.1.1 «Заключены договоры (соглашения) о предоставлении субсидии организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение	29 марта 2024 г.	20 февраля 2024 г.	X	X	заключено 46 договоров о предоставлении субсидии организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества»						Тюрин С.В.	
150.	Контрольная точка 5.1.2 «Проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие порядку предоставления субсидии»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
151.	Контрольная точка 5.1.3 «Проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствие порядку предоставления субсидии по итогам года»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	проведена проверка отчетных документов организаций, обеспечивающих деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 46 организаций-получателей субсидии предоставили документы, подтверждающие произведенные расходы, по итогам проверки нарушений не выявлено	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
152.	Контрольная точка 5.1.4 «Обеспечено предоставление субсидий организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	перечислена субсидия 46 организациям, обеспечивающим деятельность сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества	заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Тюрин С.В.	—
153.	Мероприятие (результат) 6.1 «Обеспечено материально-техническое оснащение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полюянов Е.В.	—
154.	Контрольная точка 6.1.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение автомобиля»	15 февраля 2024 г.	14 февраля 2024 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение легкового автомобиля для нужд многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области от 14.02.2024 № 1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
155.	Контрольная точка 6.1.2 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	01 апреля 2024 г.	01 апреля 2024 г.	X	X	подготовлено дополнительное соглашение в связи с корректировкой общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Сальского района на финансовое обеспечение расходных обязательств	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
156.	Контрольная точка 6.1.3 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	01 июля 2024 г.	01 июля 2024 г.	X	X	заключен договор на поставку легкового автомобиля Lada Granta седан	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157.	Контрольная точка 6.1.4 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	01 октября 2024 г.	01 октября 2024 г.	X	X	осуществлена поставка, обеспечено перечисление денежных средств поставщику	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
158.	Контрольная точка 6.1.5 «Услуга оказана (товар поставлен)»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	для нужд многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Сальского района Ростовской области приобретен легковой автомобиль Lada Granta седан	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алехин А.В.	—
159.	Мероприятие (результат) 7.1 «Обеспечено внедрение и функционирование системы распознавания речи на судебных участках мировых судей Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
160.	Контрольная точка 7.1.1 «Подготовлено техническое задание на закупку товаров, работ, услуг»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения комплекса работ по внедрению системы автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
161.	Контрольная точка 7.1.2 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по внедрению системы автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
162.	Контрольная точка 7.1.3 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) за 3-й квартал»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	завершено внедрение системы автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний на основе искусственного интеллекта на 88 участках мировых судей Ростовской области	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
163.	Контрольная точка 7.1.4 «Произведена приемка и оплата выполненных работ»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	все работы выполнены в соответствии со сроками и условиями, установленными государственным контрактом, оплата оказанных услуг произведена в срок в полном объеме	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
164.	Мероприятие (результат) 8.1 «Оснащены учреждения архивной отрасли современным оборудованием»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
165.	Контрольная точка 8.1.1 «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, необходимых для обновления компьютерного парка и локально-вычислительной сети государственных казенных архивных учреждений Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166.	Контрольная точка 8.1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, необходимых для обновления компьютерного парка и локально-вычислительной сети государственных казенных архивных учреждений Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
167.	Контрольная точка 8.1.3 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	27 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	заключены контракты на приобретение товаров в целях оснащения учреждений архивной отрасли современным оборудованием	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
168.	Контрольная точка 8.1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	закуплены системные блоки, локальные и сетевые принтеры, коммутаторы локальной вычислительной сети, многофункциональное устройство для нужд государственных казенных учреждений Ростовской области	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
169.	Мероприятие (результат) 9.1 «Разработан проект на модернизацию технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в ЮФО»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	1	1	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
170.	Контрольная точка 9.1.1 «Подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	подготовлены требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для разработки проекта на модернизацию технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в ЮФО»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
171.	Контрольная точка 9.1.2 «Заключен контракт на приобретение товаров, работ, услуг»	10 октября 2024 г.	10 октября 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на разработку проекта на модернизацию технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в ЮФО»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
172.	Контрольная точка 9.1.3 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата) за 3-й квартал»	15 октября 2024 г.	15 октября 2024 г.	X	X	в ходе исполнения государственного контракта подрядчиком проведено обследование помещений объекта информатизации	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—
173.	Контрольная точка 9.1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	подрядной организацией предоставлен полный комплект проектно-сметной документации на выполнение работ по модернизации технического оснащения объекта информатизации «Приемная Президента Российской Федерации в ЮФО»	заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Бондаренко С.С.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»							
175.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
176.	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения обновления информационной и телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области, включены в план-график закупок	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
177.	Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	минцифры области согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению ведомственных информационных систем, развитию и обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
178.	Контрольная точка 1.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	контракты, необходимые для реализации мероприятия (результата), заключены  (внесены в реестр контрактов)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
179.	Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, необходимых для обеспечения мероприятий по развитию, обслуживанию и сопровождению ведомственных информационных систем, в том числе на развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
180.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено сервисное сопровождение программного обеспечения и технического обслуживания оборудования КСТС исполнительных органов Ростовской области, подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления муниципальных	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образований Ростовской области и иных органов, имеющих самостоятельное подключение к КСТС»							
181.	Контрольная точка 2.1 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	доведено государственное задание приказом минцифры области «Об утверждении государственного задания учредителя государственному бюджетному учреждению, подведомственному минцифры области» от 28.12.2023 № 266	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
182.	Контрольная точка 2.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 29.12.2023 № 1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
183.	Контрольная точка 2.3 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
184.	Контрольная точка 2.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено функционирование и техническая поддержка 1083 автоматизированных рабочих мест, 53 программно-технических средств и 68 программно-аппаратных комплексов информационной безопасности	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
185.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	—
186.	Контрольная точка 3.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	план-график закупок размещен 27 января 2023 г.	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	—
187.	Контрольная точка 3.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для развития систем электронного правительства, в том числе информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг гражданам	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	—
188.	Контрольная точка 3.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	в реестр контрактов внесены сведения о государственном контракте на оказание услуг по системному сопровождению электронных сервисов межведомственного взаимодействия и оказания в электронной форме	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						государственных услуг министерства труда и социального развития Ростовской области		
189.	Контрольная точка 3.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено сопровождение государственных услуг в электронной форме и интеграция 176 видов сведений системы межведомственного электронного взаимодействия, по результатам каждого квартала произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, необходимых для развития систем электронного правительства	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Мельникова А.М.	—
190.	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено обслуживание цифровой инфраструктуры государственных архивных учреждений»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
191.	Контрольная точка 4.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включены в план-график закупок на 2024 год	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
192.	Контрольная точка 4.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли области современным требованиям	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
193.	Контрольная точка 4.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	государственные контракты, необходимые для обеспечения соответствия информационной и телекоммуникационной инфраструктуры архивной отрасли области современным требованиям, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
194.	Контрольная точка 4.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	в рамках заключенных контрактов произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (41 платежное поручение / акт выполненных работ)	заместитель председателя комитета по управлению архивным делом Ростовской области Володьков С.С.	—
195.	Мероприятие 5 (результат) «Обеспечено функционирование системы контроля должностных лиц, осуществляющих лесную охрану»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	—
196.	Контрольная точка 5.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	закупка на приобретение услуг мониторинга транспортных средств, связи с целью мобильной передачи данных, технического обслуживания системы для обеспечения безопасности	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						государственных лесных инспекторов, включена в план-график закупок на 2024 год		
197.	Контрольная точка 5.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для обслуживания системы обеспечения безопасности государственных лесных инспекторов, согласованы с минцифрой области	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	—
198.	Контрольная точка 5.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	31 мая 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг мониторинга траектории движения лесопатрульной техники	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	—
199.	Контрольная точка 5.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка и оплата оказанных услуг по мониторингу траектории движения лесопатрульной техники в полном объеме в соответствии с условиями контракта	министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В.	—
200.	Мероприятие (результат) 6 «Обеспечен доступ к информации о деятельности судебных участков мировых судей Ростовской области, в том числе техническая поддержка специального программного обеспечения ГАС «Правосудие»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
201.	Контрольная точка 6.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	закупки, необходимые для поддержания парка компьютерной техники в работоспособном состоянии, обеспечения защиты информации, обрабатываемой судебными участками, изготовления ключей и сертификатов электронной подписи для мировых судей, включены в план-график закупок на 2024 год	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
202.	Контрольная точка 6.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	минцифрой области согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг, необходимых для поддержания парка компьютерной техники государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» в работоспособном состоянии	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
203.	Контрольная точка 6.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключены 33 государственных контракта	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
204.	Контрольная точка 6.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	государственным казенным учреждением Ростовской области «Служба обеспечения деятельности судебных участков мировых судей» заключены и исполнены в полном объеме государственные контракты, приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг осуществлена в полном объеме, оплата произведена в срок	директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области Михно В.А.	—
205.	Мероприятие (результат) 7 «Обеспечено внесение	31 декабря	28 декабря	штук	2 762	2 762	министр строительства,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга»	2024 г.	2024 г.				архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	
206.	Контрольная точка 7.1 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	29 марта 2024 г.	1 января 2024 г.	X	X	доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.12.2023 № 5	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
207.	Контрольная точка 7.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	28 июня 2024 г.	17 января 2024 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 17.01.2024 № 4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
208.	Контрольная точка 7.3 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
209.	Контрольная точка 7.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено внесение сведений об объектах в базу данных градостроительного мониторинга, пополнены и актуализированы базы данных документов территориального планирования Ростовской области, мониторинга административных границ муниципальных образований Ростовской области, объектов капитального строительства, адресного реестра	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
210.	Мероприятие (результат) 8 «Обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	штук	1 097	1 097	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
211.	Контрольная точка 8.1 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	29 марта 2024 г.	1 января 2024 г.	X	X	доведено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.12.2023 № 5	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
212.	Контрольная точка 8.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	28 июня 2024 г.	17 января 2024 г.	X	X	заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 17.01.2024 № 4	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
213.	Контрольная точка 8.3 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
214.	Контрольная точка 8.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	обеспечена визуализация данных градостроительного мониторинга объектов регионального значения, строящихся и введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	—
215.	Мероприятие (результат) 9 «Обеспечено присвоение звания «Лучший связист Дона»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
216.	Контрольная точка 9.1 «Прием ходатайств о присвоении звания «Лучший связист Дона»	15 марта 2024 г.	13 марта 2024 г.	X	X	утвержден протокол заседания комиссии по присвоению звания «Лучший связист Дона» от 13.03.2024 № 1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
217.	Контрольная точка 9.2 «Вручение знаков и дипломов «Лучший связист Дона»	15 мая 2024 г.	6 мая 2024 г.	X	X	минцифрой области организовано торжественное награждение 24 работников отрасли связи Ростовской области и присвоение знаков «Лучший связист Дона»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
218.	Мероприятие (результат) 10 «Обеспечена государственная поддержка ИТ-проектов начинающих компаний»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
219.	Контрольная точка 10.1 «Проведена информационная кампания на сайте министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	14 марта 2024 г. размещен новостной пост на официальных информационных порталах Правительства Ростовской области и минцифры области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
220.	Контрольная точка 10.2 «Объявлен старт приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	на официальных информационных порталах Правительства Ростовской области и минцифры области размещен новостной пост о старте приема заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов в 2024 году	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221.	Контрольная точка 10.3 «Проведен предварительный отбор заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	проведен предварительный отбор заявок на участие в конкурсе ИТ-проектов Ростовской области (протокол № 1 заседания комиссии Южного ИТ-парка)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
222.	Контрольная точка 10.4 «Присвоены звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	23 декабря 2024 г.	X	X	23 декабря 2024 г. состоялась церемония награждения победителей конкурса ИТ-проектов Ростовской области, трем победителям вручены почетные дипломы о присвоении звания «Лучший ИТ-проект Ростовской области» и перечислено денежное вознаграждение, участникам конкурса вручены дипломы	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
223.	Мероприятие (результат) 11 «Обеспечено ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграция баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н	—
224.	Контрольная точка 11.1 «Утвержден приказ о проведении отбора получателей субсидии из областного бюджета на возмещение затрат организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения и на сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	29 марта 2024 г.	14 июня 2024 г.	X	X	подписан приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области «О проведении отбора получателей субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, сопровождение и технический мониторинг цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития в рамках государственной программы Ростовской области «Информационное общество» от 14.06.2024 № 135	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	—
225.	Контрольная точка 11.2 «Проведен отбор получателей субсидии из областного бюджета на возмещение затрат организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	26 апреля 2024 г.	10 июля 2024 г.	X	X	утверждено распоряжение министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета казенному предприятию Ростовской области «Информационная база ЖКХ» от 04.07.2024 № 181	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и их программного обеспечения  и на сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»							
226.	Контрольная точка 11.3 «Проведен мониторинг наполняемости данных баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	10 июля  2024 г.	10 июля  2024 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному казенному предприятию Ростовской области «Информационная база ЖКХ» на возмещение затрат на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения, на сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	—
227.	Контрольная точка 11.4 «Перечислена субсидия из областного бюджета на возмещение затрат организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на ведение, обслуживание, сопровождение, наполнение и интеграцию баз данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и их программного обеспечения  и на сопровождение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	субсидия перечислена (платежное поручение о перечислении субсидии от 23.07.2024 № 731716)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	—
228.	Мероприятие (результат) 12 «Количество произведенного контента с актуальной информационной повесткой о деятельности государственных органов Ростовской области и организаций, подведомственных указанным органам»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	единица	156	156	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
229.	Контрольная точка 12.1 «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация»  на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	29 марта 2024 г.	29 марта  2024 г.	X	X	все 5 399, или 100 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
230.	Контрольная точка 12.2 «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация»  на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской	28 июня  2024 г.	28 июня  2024 г.	X	X	все 5 347, или 100 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области и подведомственных организаций»						Полуянов Е.В.	
231.	Контрольная точка 12.3 «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация»  на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	все 5 325, или 100 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
232.	Контрольная точка 12.4 «Обеспечено наличие специальной отметки «Госорганизация»  на 98 процентах официальных страниц «ВКонтакте» государственных органов Ростовской области и подведомственных организаций»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	все 5 308, или 100 процентов органов и организаций, действующих на территории Ростовской области, имеют статус «Госорганизация»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
233.	Мероприятие (результат) 13 «Обеспечено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А	—
234.	Контрольная точка 13.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений между министерством культуры Ростовской области и муниципальными образованиями»	25 марта 2024 г.	25 марта 2024 г.	X	X	проведен мониторинг заключенных соглашений между министерством культуры Ростовской области и государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Донская государственная публичная библиотека»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А	—
235.	Контрольная точка 13.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	1 апреля 2024 г.	1 апреля 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт от 25.03.2024 № 03582000267240000010001	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А	—
236.	Контрольная точка 13.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	осуществлено обновление информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global», система функционирует в полном объеме, обеспечивая работу Сводного каталога библиотек Ростовской области	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А	—
237.	Контрольная точка 13.4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	услуга по ежегодному обновлению информационно-библиотечной системы «ОРАС-Global» предоставлена, контракт оплачен в полном объеме	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А	—
238.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»							
239.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
240.	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения	министр цифрового развития, информационных технологий и связи	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						защищенного документооборота, включены в план-график закупок	Ростовской области Полуянов Е.В.	
241.	Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
242.	Контрольная точка 1.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	контракты, необходимые для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, заключены (внесены в реестр контрактов)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
243.	Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, необходимых для обеспечения защиты информации, в том числе защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказания государственных и муниципальных услуг	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
244.	Мероприятие (результат) 2 «Выполнены работы по обеспечению требований информационной безопасности»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
245.	Контрольная точка 2.1 «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	29 марта 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	утвержден приказ минцифры области «Об утверждении государственного задания учредителя государственному бюджетному учреждению Ростовской области, подведомственному минцифры области» от 28.12.2023 № 266	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
246.	Контрольная точка 2.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	подписано соглашение с ГБУ РО «РЦИС» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 29.12.2023 № 1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
247.	Контрольная точка 2.3 «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	для выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы), утверждены технические задания на выполнение работ	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
248.	Контрольная точка 2.4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	проведены работы по сопровождению системы защиты информации государственной облачной платформы Ростовской области, специального	министр цифрового развития, информационных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						программного обеспечения для системы хранения данных для резервирования конфиденциальной информации, проведена аттестация объекта информатизации межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» и объекта информатизации государственной облачной платформы Ростовской области, организован защищенный канал между серверным помещением № 65 здания Правительства Ростовской области и серверным помещением стадиона «Ростов Арена»	технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
249.	Мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия по защите информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	—
250.	Контрольная точка 3.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	закупки на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения защищенного документооборота, включены в план-график закупок	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	—
251.	Контрольная точка 3.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	—
252.	Контрольная точка 3.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	контракты, необходимые для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации, обеспечения защищенного документооборота, заключены (внесены в реестр контрактов)	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	—
253.	Контрольная точка 3.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, необходимых для обеспечения надлежащей защиты персональных данных и другой конфиденциальной информации в подведомственных государственных архивных учреждениях Ростовской области	председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Фролов Ю.А.	—
254.	Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»							
255.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена техническая поддержка и развитие иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256.	Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок»	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	сформирован план-график закупок от 22 декабря 2023г., закупка включена в план-график	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
257.	Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
258.	Контрольная точка 1.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключен государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
259.	Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	в соответствии с условиями контракта в полном объеме оказаны и приняты заказчиком услуги по технической поддержке иной информационной системы: Интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, расчеты с исполнителем произведены в полном объеме	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
260.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено техническое обслуживание защищенной телекоммуникационной сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
261.	Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план закупок»	15 января 2024 г.	15 января 2024 г.	X	X	сформирован план-график закупок от 22 декабря 2023г., закупка включена в план-график	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
262.	Контрольная точка 2.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
263.	Контрольная точка 2.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению сертификата технической поддержки программного обеспечения и аппаратных средств «ViPNet» для защищенной телекоммуникационной сети МФЦ Ростовской	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						области и услуг по технической поддержке информационных технологий защищенной телекоммуникационной сети МФЦ Ростовской области		
264.	Контрольная точка 2.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	оказаны и приняты заказчиком услуги по предоставлению сертификата технической поддержки программного обеспечения и аппаратных средств «ViPNet» для защищенной телекоммуникационной сети МФЦ Ростовской области, расчеты с исполнителем произведены в полном объеме (платежное поручение от 11.04.2024 № 401) и услуги по технической поддержке информационных технологий защищенной телекоммуникационной сети МФЦ Ростовской области, расчеты с исполнителем произведены в полном объеме (платежное поручение от 23.12.2024 № 965)	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
265.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
266.	Контрольная точка 3.1 «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии с 12 городскими округами и 43 муниципальными районами Ростовской области для обеспечения возможности предоставления услуг заявителям в МФЦ Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
267.	Контрольная точка 3.2 «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 1-й квартал»	18 апреля 2024 г.	18 апреля 2024 г.	X	X	18 апреля 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 1 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
268.	Контрольная точка 3.3 «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 2-й квартал»	18 июля 2024 г.	18 июля 2024 г.	X	X	17 июля 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 2 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
269.	Контрольная точка 3.4 «Сформирован реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 3-й квартал»	18 октября 2024 г.	18 октября 2024 г.	X	X	18 октября 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 3 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
270.	Контрольная точка 3.5 «Сформирован реестр	12 декабря	12 декабря	X	X	12 декабря 2024 г. утвержден реестр получателей	министр цифрового	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	получателей субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 4-й квартал»	2024 г.	2024 г.			субсидий на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг за 4 квартал 2024 г.	развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	
271.	Мероприятие (результат) 4 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
272.	Контрольная точка 4.1 «Заклучены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	15 февраля 2024 г.	15 февраля 2024 г.	X	X	заключены соглашения о предоставлении субсидии с 12 городскими округами и 43 муниципальными районами Ростовской области для обеспечения возможности получения услуг исполнительных органов Ростовской области в МФЦ Ростовской области	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
273.	Контрольная точка 4.2 «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 1-й квартал»	18 апреля 2024 г.	18 апреля 2024 г.	X	X	18 апреля 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 1 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
274.	Контрольная точка 4.3 «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 2-й квартал»	18 июля 2024 г.	18 июля 2024 г.	X	X	17 июля 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 2 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
275.	Контрольная точка 4.4 «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 3-й квартал»	18 октября 2024 г.	18 октября 2024 г.	X	X	18 октября 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 3 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
276.	Контрольная точка 4.5 «Сформирован реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области за 4-й квартал»	12 декабря 2024 г.	12 декабря 2024 г.	X	X	12 декабря 2024 г. утвержден реестр получателей субсидий на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ Ростовской области за 4 квартал 2024 г.	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
277.	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечено создание и ежегодная техническая поддержка единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» в 2024 году реализации	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278.	Контрольная точка 5.1 «Приобретено оборудование для создания единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	29 марта 2024 г.	29 марта 2024 г.	X	X	заключены контракты на поставку оборудования и оказание услуг по созданию единого телефонного центра МФЦ Ростовской области, оборудование (программно-аппаратный комплекс, серверы, телефонное оборудование) поставлено в установленный срок и в полной комплектности	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
279.	Контрольная точка 5.2 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия, осуществляется оказание услуг по созданию единого телефонного центра сети МФЦ Ростовской области в соответствии с условиями контракта	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
280.	Контрольная точка 5.3 «Оказаны услуги по созданию и технической поддержке единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (включая приобретение неисключительных (пользовательских) прав на прикладное программное обеспечение»	30 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	X	X	неисключительные (пользовательские) права на прикладное программное обеспечение приобретены	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
281.	Контрольная точка 5.4 «Обеспечен мониторинг реализации мероприятия (результата)»	27 сентября 2024 г.	27 сентября 2024 г.	X	X	проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятия, оборудование поставлено в установленный срок и в полной комплектности, расчеты с поставщиками произведены в полном объеме, услуги по созданию единого телефонного центра сети МФЦ Ростовской области оказаны	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
282.	Контрольная точка 5.5 «Оказаны услуги по предоставлению связи и доступа к сети «Интернет» в рамках функционирования единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	25 декабря 2024 г.	25 декабря 2024 г.	X	X	услуги по предоставлению связи и доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках функционирования единого телефонного центра МФЦ Ростовской области оказаны, расчеты с поставщиками произведены в полном объеме	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
283.	Контрольная точка 5.6 «Организована работа единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»	27 декабря 2024 г.	27 декабря 2024 г.	X	X	обеспечено создание и техническая поддержка единого телефонного центра МФЦ Ростовской области, выполнены работы по настройке средств криптографической защиты информации, установке, настройке и пуско-наладке операционных систем, специального программного обеспечения, интеграции с SIP-каналом системы 122, маршрутизации звонков	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—
284.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»							
285.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация полномочий и функций аппарата министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области и других общегосударственных вопросов»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полуянов Е.В.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено финансирование деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2024 году реализации	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	условная единица	1	1	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
287.	Контрольная точка 2.1 «Закупка включена в план закупок»	29 марта 2024 г.	10 января 2024 г.	X	X	сформирован план-график закупок от 22 декабря 2023 г., закупки включены в план-график	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
288.	Контрольная точка 2.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг»	28 июня 2024 г.	28 июня 2024 г.	X	X	согласованы требования к техническим характеристикам, необходимые для осуществления закупок в рамках реализации мероприятия	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
289.	Контрольная точка 2.3 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 сентября 2024 г.	30 сентября 2024 г.	X	X	заключено 19 контрактов в целях обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—
290.	Контрольная точка 2.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	31 декабря 2024 г.	28 декабря 2024 г.	X	X	в соответствии с условиями контрактов осуществлена приемка поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ по обеспечению деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расчеты с исполнителями произведены в полном объеме в соответствии с условиями контрактов	министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Полужанов Е.В.	—

Примечания.

1. Используемые сокращения:

«Автоматизированная система «Сегмент КИ» – «Автоматизированная система «Сегмент конфиденциальной информации»;

АРМ Ведомство – автоматизированное рабочее место «Ведомство»;

АО «РКР» – акционерное общество «Региональная корпорация развития»;

г. – год;

ГБУ РО «РЦИС» – государственной бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный центр информационных систем»;

ЕПС – «Единая платформа официальных сайтов органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области»;

ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;

ИТ-компания – компании отрасли информационно-телекоммуникационных технологий;

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации;

минцифры области – министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области;

Минсельхоз России – министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

Минцифры России – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

ПРО – Правительство Ростовской области;

СМЭВ – система межведомственного электронного взаимодействия;

ЮФО – Южный федеральный округ.

2. X – ячейка не заполняется.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2024 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2024 год

Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившей- ся экономии (процентов)	Примечание
		государственной (комплексной) программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»	всего	1 480 836,1	1 477 150,1	1 471 121,9	99,3	X
	областной бюджет	1 477 150,9	1 477 150,1	1 466 431,6	99,3	10 718,5 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	3 583,1	3 583,1	3 583,1	100,0	–
	в том числе за счет средств:					

1	2	3	4	5	6	7
	федерального бюджета	3 583,1	3 583,1	3 583,1	100,0	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–	–	–
	Социального фонда России	–	–	–	–	–
	местный бюджет	3 685,2	X	4 690,3	127,3	–
Региональный проект «Информационная инфраструктура (Ростовская область)»	всего	462 074,8	462 074,8	458 636,3	99,3	X
	областной бюджет	462 074,8	462 074,8	458 636,3	99,3	3 438,5 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Региональный проект «Информационная безопасность (Ростовская область)»	всего	15 902,5	15 902,5	15 902,5	100,0	–
	областной бюджет	15 902,5	15 902,5	15 902,5	100,0	–
Региональный проект «Цифровые технологии (Ростовская область)»	всего	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0	–
	областной бюджет	9 000,0	9 000,0	9 000,0	100,0	–
Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»	всего	207 957,3	207 957,3	207 956,9	100,0	X
	областной бюджет	207 957,3	207 957,3	207 956,9	100,0	0,4 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Иной региональный проект «Цифровые решения»	всего	187 766,8	186 564,6	186 717,5	99,4	X
	областной бюджет	186 564,6	186 564,6	185 516,8	99,4	1 047,8 тыс. рублей – экономия по

1	2	3	4	5	6	7
						результатам закупок
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	3 583,1	3 583,1	3 583,1	100,0	–
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	3 583,1	3 583,1	3 583,1	100,0	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–	–	–
	Социального фонда России	–	–	–	–	–
	местный бюджет	1 202,2	X	1 200,7	99,9	X
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»	всего	311 650,3	311 649,5	309 173,1	99,2	–
	областной бюджет	311 650,3	311 649,5	309 173,1	99,2	2 476,4 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»	всего	76 702,8	76 702,8	74 984,9	97,8	–
	областной бюджет	76 702,8	76 702,8	74 984,9	97,8	1 717,9 тыс. рублей – экономия по результатам закупок
Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления	всего	60 414,4	57 931,4	61 341,4	101,5	–
	областной бюджет	57 931,4	57 931,4	57 851,8	99,9	79,6 тыс. рублей – экономия по результатам закупок

1	2	3	4	5	6	7
и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	местный бюджет	2 483,0	X	3 489,60	140,5	ассигнования запланированы с учетом минимального уровня софинансирования, фактически муниципальными образованиями оплачен больший объем расходов (до внесения изменений в порядок субсидирования)
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»	всего	149 367,2	149 367,2	147 409,3	98,7	X
	областной бюджет	149 367,2	149 367,2	147 409,3	98,7	1 957,9 тыс. рублей – экономия по результатам закупок

Примечания.

1. Используемое сокращение:

Фонда содействия реформированию ЖКХ – фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. X – ячейка не заполняется.



Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Информационное  
общество», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 15.10.2018 № 640, за 2024 год

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество»,  
структурных элементов с обоснованием отклонений по показателям за 2024 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возраста- ющий / убывающий)	Значение показателей государственной (комплексной) программы, структурного элемента государственной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, пред- шествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»								94,2	X
1. Показатели государственной программы								100,0	X
1.1.	Показатель 1.1 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	97,0	97,0	97,0	100,0	–
1.2.	Показатель 1.2 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	10	11	11	100,0	–
1.3.	Показатель 1.3 «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	99,0	90,0	99,0	100,0	показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг» на основании оценок заявителей
1.4.	Показатель 1.4 «Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	93,6	80,6	95,8	100,0	превышение планового значения показателя обеспечено за счет высокой компетенции исполнительных органов Ростовской области, обеспечивающих достижение «цифровой зрелости», и высокого уровня координации мероприятий, направленных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									на достижение показателя
1.5.	Показатель 2.1 «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	89,0	91,0	91,0	100,0	–
2. Показатели структурных элементов государственной программы								80,7	
2.1. Региональный проект «Информационная инфраструктура (Ростовская область)»									
2.1.1.	Показатель 1.1 «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосной доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.2. Региональный проект «Цифровое государственное управление (Ростовская область)»									
2.2.1.	Показатель 1.1 «Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг»	балл	ненаследуемый	возрастающий	4,7	4,4	4,7	0,0	превышение планового значения показателя обусловлено постоянной реализацией мероприятий по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и, соответственно, более высокими оценками граждан по результатам предоставления таких услуг
2.2.2.	Показатель 1.2 «Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	100,0	95,0	100,0	100,0	превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в соответствии с Планом перевода социально значимых услуг в электронный формат, утвержденным протоколом заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, регионам поставлена задача обеспечить 100-процентный перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в более ранние сроки (не в 2030 году, как было запланировано ранее)
2.2.3.	Показатель 1.3 «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде	процент	ненаследуемый	возрастающий	77,6	50,0	80,0	100,0	превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг»								на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
2.2.4.	Показатель 2.1 «Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ»	условная единица	динамический наследуемый	возрастающий	88	84	88	0,0	превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2023 г.
2.2.5.	Показатель 2.2 «Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения»	процент	ненаследуемый	возрастающий	100,0	95,0	100,0	0,0	превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мероприятий по импортозамещению, а также объективной ситуацией на рынке программного обеспечения
2.2.6.	Показатель 2.3 «Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством»	условная единица	динамический наследуемый	возрастающий	4	4	5	100,0	превышение планового значения показателя связано с растущей потребностью в расширении перечня сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций
2.2.7.	Показатель 2.4 «Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций»	штука	динамический наследуемый	возрастающий	88	84	88	0,0	превышение планового значения показателя обусловлено утверждением обновленного Перечня массовых социально значимых услуг (функций) на федеральном и региональном уровнях в IV квартале 2023 г.
2.2.8.	Показатель 3.1 «Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ»	процент	ненаследуемый	возрастающий	65,0	60,0	66,0	100,0	превышение планового значения показателя обусловлено высоким спросом граждан на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде
2.3. Иной региональный проект «Цифровые решения»									
2.3.1.	Показатель 1.1 «Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	—	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации»								
2.3.2.	Показатель 2.1 «Количество часов теле/радиовещания социально значимых программ»*	час	ненаследуемый	возрастающий	–	8232	8640	X	перевыполнение планового значения связано с необходимостью круглосуточного теле/радиовещания в отчетном периоде
2.3.3.	Показатель 3.1 «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры»*	тысячи единица	ненаследуемый	возрастающий	–	11500	12525,06	X	перевыполнение планового значения связано с увеличением интереса граждан к цифровым ресурсам организаций культуры в Ростовской области
2.3.4.	Показатель 3.2 «Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	78,0	85,0	85,0	100,0	–
2.3.5.	Показатель 4.1 «Доля исполнительных органов Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	49,1	50,0	67,0	100,0	перевыполнение планового значения связано с проведением минцифрой области работы с муниципальными образованиями в Ростовской области по созданию ими локальных (собственных) информационных ресурсов в региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области»
2.3.6.	Показатель 5.1 «Прирост среднесуточной посещаемости сайтов организаций, прошедших отбор на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат по формированию информационного пространства»*	процент	ненаследуемый	возрастающий	–	0,2	0,2	X	–
2.3.7.	Показатель 6.1 «Количество приобретенных транспортных средств для нужд многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»*	единица	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	X	–
2.3.8.	Показатель 7.1 «Доля судебных участков мировых судей Ростовской области, использующих систему автоматического распознавания речи аудиопrotocolной записи судебных заседаний»*	процент	ненаследуемый	возрастающий	–	100,0	100,0	X	–
2.3.9.	Показатель 8.1 «Количество приобретенных единиц техники для обновления компьютерного парка и локально-вычислительной сети государственных казенных архивных учреждений Ростовской области»*	единица	ненаследуемый	возрастающий	–	100	109	X	перевыполнение планового значения связано с использованием экономии по результатам закупок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.10.	Показатель 9.1 «Количество разработанных проектов на модернизацию технического оснащения объекта информатизации»*	единица	ненаследуемый	возрастающий	–	1	1	X	
2.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»									
2.4.1.	Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	75,0	80,0	80,0	100,0	–
2.4.2.	Показатель 1.2 «Количество внедренных и функционирующих государственных облачных платформ Ростовской области»	единица	поддерживающий наследуемый	возрастающий	1	1	1	100,0	–
2.4.3.	Показатель 1.3 «Уровень цифровизации местной телефонной сети в городской местности»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	99,9	93,0	98,7	- 1,2	перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации»
2.4.4.	Показатель 1.4 «Уровень цифровизации местной телефонной сети в сельской местности»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	98,1	87,0	99,4	100,0	перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83
2.4.5.	Показатель 1.5 «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий»**	млрд рублей	ненаследуемый	возрастающий	26,1	19,0	–	X	фактическое значение за 2024 год будет опубликовано 17 сентября 2025 г. в соответствии со сроками представления годовой отчетной информации формы статистического наблюдения №1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации» (годовая), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 29.07.2022 № 533 «Об утверждении форм федерального статистического

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий»
2.4.6.	Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	1103	960	1192	100,0	перевыполнение планового значения связано с повышением приоритетности задачи по цифровизации отраслей экономики в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83
2.4.7.	Показатель 2.2 «Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству культуры Ростовской области, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями, в общем количестве обучающихся»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.4.8.	Показатель 2.3 «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.4.9.	Показатель 2.4 «Количество внедренных и функционирующих цифровых платформ вовлечения граждан в решение вопросов городского развития»	единица	поддерживающий наследуемый	возрастающий	1	1	1	100,0	–
2.4.10.	Показатель 2.5 «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку»***	единица	ненаследуемый	возрастающий	49	3	3	X	–
2.4.11.	Показатель 2.6 «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	0,80	0,81	0,88	100,0	превышение планового значения связано с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений было проведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе
2.5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной безопасности»									
2.5.1.	Показатель 1.1 «Доля автоматизированных рабочих мест, подготовленных для работы с документами ограниченного пользования в исполнительных органах Ростовской области»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	28,1	30,0	30,0	100,0	–
2.5.2.	Показатель 1.2 «Количество исполнительных органов Ростовской области, подключенных к центру мониторинга компьютерных атак»	единица	динамический наследуемый	возрастающий	6	7	7	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»									
2.6.1.	Показатель 1.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ»	процент	поддерживаемый наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.6.2.	Показатель 1.2 «Доля государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг исполнительных органов Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области»	процент	поддерживаемый наследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	100,0	–
2.6.3.	Показатель 1.3 «Количество рабочих мест многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, оснащенных IP-телефонами, в целях организации работы единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области»*	единица	ненаследуемый	возрастающий	–	1699	1699	X	–
2.7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество»									
2.7.1.	Показатель 1.1 «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	66,0	65,0	77,9	100,0	перевыполнение планового значения связано с тем, что в 2024 году федеральными исполнительными органами и исполнительными органами Ростовской области разработаны и размещены в системе межведомственного электронного взаимодействия виды сведений, не анонсированные на этапе планирования целевого показателя

\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как отсутствует значение показателя за 2023 год.

\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как на отчетную дату отсутствуют данные о фактическом значении показателя за 2024 год.

\*\*\* Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как не характеризует развитие отрасли экономики.

Примечания.

Используемые сокращения:

ЕПГУ – Единый портал государственных услуг Российской Федерации;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области.