



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2026 № 212

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Старжинскую О.Б.

Губернатор
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство здравоохранения
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 19.03.2026 № 212

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 654, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; обеспечено применение новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью в лечебных учреждениях Ростовской области;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей, развивается сеть детских профильных реабилитационных учреждений;

система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников

по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе государственных учреждений здравоохранения;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на всех уровнях организации и управления здравоохранением: на уровне министерства здравоохранения Ростовской области – ведомственный контроль; на уровне медицинских организаций всех форм собственности – внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление автопарка, организации дооснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, увеличено количество автоматизированных рабочих мест, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация министерством здравоохранения Ростовской области, соисполнителем и участниками государственной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Создана современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями» по итогам 2025 года не выполнено в связи с поздним (ноябрь – декабрь 2025 г.) заключением контракта на приобретение модульного здания и медицинского оборудования для его оснащения.

По структурному элементу (региональному проекту) «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 6.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 26 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполнено в полном объеме.

Региональная программа Ростовской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2025 № 461, которая содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями. Мероприятия региональной программы успешно реализуются в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятия министерством здравоохранения Ростовской области (далее – минздрав РО) утвержден правовой акт минздрава РО по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи. Данным правовым актом минздрава РО утверждены перечни медицинских организаций, оказывающих различные виды медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями; регламенты диспансерного наблюдения пациентов, перенесших острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, и регламенты оказания помощи пациентам; схемы маршрутизации пациентов на проведение различных видов исследований при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Мероприятие (результат) «На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). Количество пациентов, которым выполнено нагрузочное тестирование в рамках профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений, составляет 9 524.

Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, фармацевтическим управлением минздрава РО проводится обеспечение пациентов лекарственными препаратами по мере выявления необходимости. По итогам 2025 года количество пациентов, обеспеченных лекарственными препаратами, составляет 31 489 человек.

Осуществлена поставка лекарственных препаратов в полном объеме на общую сумму 463 668,9 тыс. рублей. Обеспечивается хранение и непрерывная транспортировка лекарственных препаратов в пункты отпуска. Проводятся организационные мероприятия, связанные с обеспечением профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

По структурному элементу (региональному проекту) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 26 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 13, ранее установленного срока – 13.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 20 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме.

В установленные сроки завершена разработка, утверждение и начата реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 472.

Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи» выполнено в полном объеме.

В 2025 году принят правовой акт минздрава РО об организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях в Ростовской области, который призван оптимизировать логистику пациентов, обеспечить своевременную и качественную диагностику, а также повысить доступность специализированного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи. Данный правовой акт минздрава РО разработан

в соответствии с федеральным законодательством, клиническими рекомендациями и с учетом особенностей территориальной организации здравоохранения в Ростовской области. В нем учтены потребности пациентов, проживающих в Ростовской области, а также возможности медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Осуществлено информирование населения о профилактике онкологических заболеваний» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия медицинскими организациями Ростовской области особое внимание уделялось информированию населения о профилактике, ранней диагностике и современных методах лечения онкологических заболеваний. Данный аспект является ключевым в стратегии снижения смертности от злокачественных новообразований и повышения осведомленности граждан о факторах риска и мерах предосторожности.

В течение 2025 года осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности населения. К ним относятся организация и проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, включая телевидение, радио и печатные издания. Были подготовлены и распространены информационные материалы, такие как буклеты, листовки и плакаты, содержащие сведения о признаках и симптомах различных видов рака, а также о важности регулярных профилактических осмотров.

По структурному элементу (региональному проекту) «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 20 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 12, ранее установленного срока – 8.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Борьба с сахарным диабетом (Ростовская область)» предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 49 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия в Ростовской области на постоянной основе функционируют школы для пациентов с сахарным диабетом, где пациенты проходят обучение в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Число пациентов с сахарным диабетом 1 или 2 типа, прошедших групповое терапевтическое обучение по структурированной программе для пациентов с сахарным диабетом, по итогам 2025 года составило 48 788 человек.

Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятия принята региональная программа «Борьба с сахарным диабетом (Ростовская область)», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 471.

В рамках реализации региональной программы проводятся мероприятия по профилактике и лечению факторов риска развития сахарного диабета (артериальной гипертензии, высокого уровня холестерина, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения). На постоянной основе проводится профилактика сахарного диабета в группах повышенного риска. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.

Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, в 2025 году осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию 17 единиц медицинского оборудования.

Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» выполнено в полном объеме.

В Ростовской области беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Количество беременных женщин с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга, по итогам года составило 1 254 человека.

Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, завершено оснащение государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская больница № 7» в г. Ростове-на-Дону. По итогам реализации мероприятия в 2025 году осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию 17 единиц оборудования на общую сумму 10 177,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации результата в Ростовской области завершено создание (развитие) и оснащение (дооснащение) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом.

Денежные средства выделены на исполнение взятых обязательств по заключенным в 2024 году контрактам на поставку оборудования для реализации результата. Осуществлена поставка 325 единиц медицинского оборудования на общую сумму 26 874,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» выполнено в полном объеме.

В Ростовской области дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями. По данным, размещенным на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики, количество детей с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга, по итогам 2025 года составило 1 766 человек.

По структурному элементу (региональному проекту) «Борьба с сахарным диабетом (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 49 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 27, ранее установленного срока – 18, позже установленного срока – 4 (длительное согласование документов).

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 37 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях» выполнено в полном объеме. За 2025 год обеспечена потребность в лекарственных препаратах 415 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях. Это стало возможным благодаря централизованным закупкам современных противовирусных препаратов прямого действия, что позволило значительно снизить стоимость лечения и расширить доступ к нему для большего числа нуждающихся.

Мероприятие (результат) «Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования» выполнено в полном объеме.

За 2025 год в условиях дневного стационара получили полный курс противовирусной терапии в рамках программы обязательного медицинского страхования 1 916 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Данная инициатива позволила обеспечить доступ к современному лечению для значительной группы пациентов, страдающих хроническим вирусным гепатитом С, без необходимости их госпитализации в круглосуточный стационар.

Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С» выполнено в полном объеме.

В 2025 году обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С. Эта работа позволяет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в динамике, оценивать эффективность проводимой противовирусной терапии современными препаратами прямого противовирусного действия и планировать необходимые мероприятия по борьбе с заболеванием на основе актуальных данных. Своевременное и полное внесение информации в регистр является критически важным для обеспечения доступа пациентов к современным методам лечения, что способствует повышению приверженности к терапии и снижению распространения инфекции.

Мероприятие (результат) «Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии» выполнено в полном объеме.

Достижение устойчивого вирусологического ответа у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С является значимым этапом в лечении заболевания. В 2025 году у 1 380 пациентов, завершивших курс противовирусной терапии, был зафиксирован устойчивый вирусологический ответ, что свидетельствует об успешном подавлении вируса и снижении риска прогрессирования заболевания. Данные об этих пациентах внесены в регистр больных вирусным гепатитом, что позволяет осуществлять мониторинг эффективности лечения и проводить анализ эпидемиологической ситуации. Информация, содержащаяся в регистре, является врачебной тайной и подлежит защите в соответствии с законодательством.

Мероприятие (результат) «Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови» выполнено в полном объеме.

В целях раннего выявления и своевременного лечения гепатита С, представляющего серьезную угрозу общественному здоровью, внедрена система скрининговых исследований на антитела к данному вирусу среди граждан в возрасте 25 лет и старше. Скрининговые исследования на антитела к вирусу гепатита С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови в 2025 году проведены у 471 508 человек.

Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания» выполнено в полном объеме.

В 2025 году обеспечена комплексная реализация мероприятий, направленных на активную борьбу с гепатитом С и существенную минимизацию рисков распространения данной инфекции в Ростовской области. Эта деятельность охватывает широкий спектр задач, начиная от организации масштабных скрининговых программ для раннего выявления инфицированных лиц, включая тестирование групп риска и первичную медико-санитарную помощь, и заканчивая бесперебойным обеспечением доступности современных методов лечения в рамках программы государственных гарантий. За 12 месяцев завершили лечение 2 318 пациентов, в том числе 1 916 пациентов – в условиях дневного стационара, 402 пациента – в амбулаторных условиях.

По структурному элементу (региональному проекту) «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 37 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 19, ранее установленного срока – 18.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Медицинские кадры (Ростовская область)» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 49 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами» выполнено в полном объеме.

По итогам выполнения мероприятий регионального проекта за 2025 год обеспечено трудоустройство 117 ординаторов второго года врачами-стажерами (при плане – 114).

Мероприятие (результат) «Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

По итогам выполнения мероприятий регионального проекта за 2025 год в медицинские организации Ростовской области направлены 78 врачей, в том числе «вахтовым методом» (при плане – 68).

Мероприятие (результат) «Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

По итогам 2025 года количество медицинских работников на территории Ростовской области, обеспеченных мерами социальной поддержки в виде жилья, составляет 164 человека (при плане – 117 человек).

Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятия в 2025 году минздравом РО утверждена программа кадрового обеспечения системы здравоохранения Ростовской области на 2025 – 2030 годы.

Мероприятие (результат) «Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования» выполнено в полном объеме.

В 2025 году с целью обеспечения доступности среднего профессионального образования для граждан был организован и осуществлен непрерывный мониторинг выполнения контрольных цифр приема, установленных для образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Общее количество мест для приема на обучение составило 2 140 (при плане – 2 140).

Мероприятие (результат) «Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации результата в 2025 году завершено обучение 167 человек по программам среднего профессионального образования на основании договоров, предусматривающих обязательное трудоустройство.

Мероприятие (результат) «Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи» выполнено в полном объеме.

За 2025 год успешно завершено обучение 543 медицинских работников, задействованных в системе оказания скорой медицинской помощи, по программам повышения квалификации, разработанным в соответствии с актуальными нормативными документами и клиническими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации (при плане – 540).

Мероприятие (результат) «Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме.

В 2025 году проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации 560 медицинских работников, включая врачей-эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики, медицинских сестер и других специалистов, играющих ключевую роль в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом (при плане – 200).

По структурному элементу (региональному проекту) «Медицинские кадры (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 49 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 31, ранее установленного срока – 14, с нарушением срока – 4 (в связи с несвоевременным предоставлением документации).

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Здоровье для каждого (Ростовская область)» предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 43 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации результата в 2025 году принята региональная программа «Укрепления здоровья и формирование здоровьесберегающей среды

(Ростовская область)», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 27.12.2025 № 312, а также реализуются корпоративные программы в 137 организациях.

Мероприятие (результат) «Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний» выполнено в полном объеме.

По результатам проведенных обследований было организовано диспансерное наблюдение за 43 869 работниками (при плане – 42 856).

Мероприятие (результат) «Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах» выполнено в полном объеме.

Минздравом РО организован Центр здоровья для взрослого населения, на базе отделения медицинской профилактики государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Сальском районе. В рамках реализации результата Центр здоровья оснащен современным диагностическим оборудованием.

Мероприятие (результат) «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний» выполнено в полном объеме.

Оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний оснащены/дооснащены семь центров здоровья. В рамках результата закуплено и поставлено 95 единиц медицинского оборудования.

Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни» выполнено в полном объеме.

За 2025 год проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения Ростовской области о здоровом образе жизни. В рамках реализации мероприятий организованы информационно-просветительские кампании, лекции, семинары и беседы с медицинскими специалистами, а также распространение информационных материалов в медицинских учреждениях, учебных заведениях и общественных местах.

Мероприятие (результат) «В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации регионального проекта «Здоровье для каждого (Ростовская область)» минздравом РО утвержден перечень муниципальных образований в Ростовской области для разработки и внедрения муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 2025 году.

Так, в установленном порядке муниципальные программы укрепления общественного здоровья, основанные на Рекомендациях по созданию

региональных и муниципальных программ укрепления здоровья, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, разработаны и внедрены в 10 муниципальных образованиях в Ростовской области (г. Азов, г. Батайск, г. Волгодонск, г. Каменск-Шахтинский, г. Новочеркасск, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Шахты, Аксайский район, Белокалитвинский район).

Мероприятие (результат) «Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы» выполнено в полном объеме.

Общее количество граждан, охваченных диспансерным наблюдением и получивших индивидуальные программы, достигло 71 106 человек (при плане – 67 851 человек).

По структурному элементу (региональному проекту) «Здоровье для каждого (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 43 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 29, ранее установленного срока – 12, с нарушением срока – 2 (длительное согласование Министерством здравоохранения Российской Федерации перечня медицинских изделий для оснащения центров здоровья).

По структурному элементу (региональному проекту) «Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 27 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК» выполнено в полном объеме.

Закуплено и поставлено в медицинские организации 83 единицы автомобильного транспорта.

Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек» выполнено не в полном объеме.

Завершен капитальный ремонт 23 объектов здравоохранения из 32, подлежащих завершению в 2025 году.

Нарушение сроков реализации мероприятия обусловлено низкими темпами проведения работ подрядными организациями. В связи с выявленными нарушениями заказчиками ведется претензионная работа, проводятся регулярные выездные совещания с участием специалистов минздрава РО. Прогнозный срок завершения работ – I квартал 2026 г.

Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также

в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек» выполнено в полном объеме.

Поставлено и введено в эксплуатацию 4 011 единиц медицинского оборудования.

Мероприятие (результат) «Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний» выполнено в полном объеме.

Системами непрерывного мониторинга состояния здоровья обеспечено 56 402 пациента.

По структурному элементу (региональному проекту) «Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 27 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 18, ранее установленного срока – 9.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Охрана материнства и детства (Ростовская область)» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 18 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Постановлением Правительства Ростовской области утверждена региональная программа, направленная на повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, а также беременным и детям и укрепления репродуктивного здоровья граждан в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия» выполнено в полном объеме.

За 2025 год женщинам, жителям Ростовской области, страдающим бесплодием, было проведено 2205 программ экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования.

Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций» выполнено в полном объеме.

Осуществлена поставка 230 единиц медицинских изделий для оснащения перинатального центра и родильных домов.

По структурному элементу (региональному проекту) «Охрана материнства и детства (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 18 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 12, ранее установленного срока – 5, с нарушением срока – 1 (ввиду несвоевременного предоставления документации).

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятия в 2025 году принята региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 470.

Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия в 2025 году оснащены 6 медицинских организациях (поставлено 324 единицы медицинского оборудования).

По структурному элементу (региональному проекту) «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 10, ранее установленного срока – 3.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Многодетная семья (Ростовская область)» не предусмотрена реализация мероприятий (результатов) и контрольных точек.

В рамках структурного элемента (регионального проекта) «Укрепление материально-технической базы учреждений» предусмотрена реализация 15 мероприятий (результатов) и 90 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения, образования» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по 8 капитальным ремонтам объектов.

Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт муниципальных объектов в соответствии с исполнением требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003» выполнено в полном объеме.

Завершение капитального ремонта объекта запланировано в 2026 году согласно заключенному контракту.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на капитальный ремонт учреждений» выполнено в полном объеме.

Положительные заключения государственной экспертизы по проектным документам получены.

Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия планируется в 2026 году в установленные планом сроки.

Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (реконструкция) муниципальных объектов социального и производственного комплексов в соответствии с исполнением требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003» выполнено в полном объеме.

Строительная готовность объекта составляет 100 процентов. Получен документ, подтверждающий безопасность здания для эксплуатации и соответствие требованиям, установленным на момент выдачи разрешения на строительство.

Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство и реконструкцию объектов» выполнено в полном объеме.

Положительные заключения государственной экспертизы по проектным документам получены.

Мероприятие (результат) «Осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (включая разработку проектной документации)» выполнено в полном объеме.

Договор на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения заключен. Реализация мероприятия планируется в 2026 году в установленные планом сроки.

Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены, оснащены, подключены к инженерным сетям и осуществлено благоустройство территории модульных зданий различной конфигурации» выполнено в полном объеме.

Произведена установка 4 модульных зданий различной конфигурации.

Мероприятие (результат) «Осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (включая разработку проектной документации), объектов здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности» выполнено в полном объеме.

Мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору осуществлен. Реализация мероприятия планируется в 2026 году в установленные планом, а также договором сроки.

Мероприятие (результат) «Осуществлен снос (демонтаж) объектов здравоохранения, находящихся в государственной собственности» выполнено в полном объеме.

В 2025 году осуществлен снос 1 объекта здравоохранения.

Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили скорой медицинской помощи, санитарный и иной автотранспорт» выполнено в полном объеме.

Произведена поставка автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта в количестве 9 единиц.

Мероприятие (результат) «Учреждения здравоохранения оснащены основными средствами» выполнено в полном объеме.

Оснащение учреждений осуществлено в установленный срок на сумму 1 927 156,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Проведен дорогостоящий ремонт медицинского оборудования (с учетом замены элементов)» выполнено в полном объеме на общую сумму 9 496,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме. Работы осуществлены в установленный срок на сумму 1 935 426,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Оснащен объект «Реконструкция государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница». Строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек» выполнено в полном объеме. Оснащение объекта осуществлено в установленный срок на сумму 77 166,4 тыс. рублей.

По структурному элементу (региональному проекту) «Укрепление материально-технической базы учреждений» предусмотрено выполнение 90 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 79, ранее установленного срока – 5, с нарушением срока – 6 (в связи длительными сроками заключения контрактов).

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Организация профилактических и диагностических мероприятий» предусмотрена реализация 8 мероприятий (результатов) и 32 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Обеспечены изделиями медицинского назначения медицинские организации для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» выполнено в полном объеме.

Произведена поставка экспресс-тестов для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче в количестве 9 484 штук. Проведено тестирование 9 777 учащимся образовательных учреждений.

Мероприятие (результат) «Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям» выполнено в полном объеме.

В Ростовской области проводится иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям. По итогам 2025 года план по иммунизации населения выполнен в полном объеме (100 процентов от запланированного числа).

Мероприятие (результат) «Проведена туберкулинодиагностика детского населения» выполнено в полном объеме.

В Ростовской области проводятся профилактические осмотры населения на туберкулез. По оперативным данным за 12 месяцев проведены

профилактические осмотры 596 040 человек 0 – 14 лет (99,3 процента от детского подлежащего населению), проведены профилактические осмотры 129 002 человек 15 – 17 лет (95,2 процента от подросткового подлежащего населению).

Мероприятие (результат) «Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению» выполнено в полном объеме.

В 2025 году на телевизионных каналах проведено 214 трансляций видеороликов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. Также были проведены лекции и семинары в медицинских учреждениях, образовательных организациях и на предприятиях Ростовской области, в ходе которых специалисты рассказывали о методах профилактики рака, здоровом образе жизни и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов. Особое внимание уделялось работе с группами риска, такими как лица с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям и лица, подверженные воздействию вредных производственных факторов.

Реализованные мероприятия позволили повысить осведомленность населения Ростовской области о факторах риска развития рака и методах его профилактики.

Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» выполнено в полном объеме.

За 2025 год против пневмококковой инфекции осуществлена вакцинация 659 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме.

По оперативным данным за 12 месяцев охват информированием населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С составил 1 728 747 человек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение профилактических осмотров на туберкулез» выполнено в полном объеме.

По оперативным данным за 12 месяцев профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 3 035 729 человек.

Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение медицинских освидетельствований на ВИЧ-инфекцию» выполнено в полном объеме.

По оперативным данным за 12 месяцев медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 1 457 593 человека.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Организация профилактических и диагностических мероприятий» предусмотрено выполнение 32 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 22, ранее установленного срока – 6, с нарушением срока – 4. Нарушение сроков выполнения контрольных точек связано с отсутствием предложений от поставщиков, в результате чего аукционы были признаны несостоявшимися.

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной» предусмотрена реализация 15 мероприятий (результатов) и 58 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» выполнено в полном объеме. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения перечислены в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание» выполнено в полном объеме.

Государственное задание утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для оказания медицинской помощи больным с туберкулезом» выполнено в полном объеме.

Противотуберкулезные учреждения обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для оказания медицинской помощи больным с туберкулезом в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» выполнено в полном объеме.

Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составила 91,5 процента (при целевом показателе не менее 91,5 процента).

Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения наркологических больных» выполнено в полном объеме.

Медицинский препарат Селинкро(Налмефен) поставлен в полном объеме (420 упаковок), для выявления 12 групп наркотических веществ поставлены 2 752 тест-панели. Диагностику и лечение прошли 47 наркологических больных.

Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

За 12 месяцев высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, государственными учреждениями Ростовской области оказана 3 607 пациентам.

Мероприятие (результат) «Доноры обеспечены бесплатным питанием в день сдачи крови или получили денежную компенсацию» выполнено в полном объеме.

Государственное задание доведено до подведомственных учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. По итогам 2025 года в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Станция переливания крови» 53 856 человек обеспечены бесплатным питанием в день сдачи крови или получили денежную компенсацию за сдачу компонентов крови, полученных методом автоматического афереза.

Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Минздравом РО приобретены нагрудные знаки, футляры, удостоверения, а также иная наградная атрибутика для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области» в количестве 1 587 единиц.

Мероприятие (результат) «Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации» выполнено в полном объеме.

Проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» (далее – ГБУ РО «РОКБ»).

По данным ГБУ РО «РОКБ» в 2025 году доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 95,3 процента.

Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Определена медицинская организация, обеспечивающая заготовку и трансплантацию (пересадку) органов и тканей человека. Проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ». По данным ГБУ РО «РОКБ» в 2025 году доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 95,3 процента, выполнено 107 трансплантаций.

Мероприятие (результат) «Оказана специализированная медицинская помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции» выполнено в полном объеме.

Проводится ежедневный мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции. По итогам 2025 года специализированная медицинская помощь оказана на сумму 1 283 175,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Организован скрининг исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина» выполнено в полном объеме.

В 2025 году выполнено 1 843 992 исследования глюкозы крови и 165 886 исследований гликированного гемоглобина.

Мероприятие (результат) «Во всех субъектах Российской Федерации выстроена единая маршрутизация пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров» выполнено в полном объеме.

В 2025 году утверждены правовые акты минздрава РО об организации оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению Ростовской области с сахарным диабетом.

Мероприятие (результат) «Выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение пациентов с СД ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения – гликированным гемоглобином» выполнено в полном объеме.

Осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина, в 2025 году выполнено 165 886 исследований гликированного гемоглобина.

Мероприятие (результат) «Оказана первичная медико-санитарная помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления» выполнено в полном объеме.

В 2025 году первичная медико-санитарная помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации оказана на общую сумму 26,1 тыс. рублей.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной» предусмотрено выполнение 58 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 44, ранее установленного срока – 11, позже установленного срока – 3 (ввиду длительного заключения

контрактов, а также необходимости согласования приказа по маршрутизации пациентов с федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Министерства здравоохранения Российской Федерации).

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Охрана здоровья матери и ребенка» предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 28 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Дети до 1 года от ВИЧ матерей обеспечены молочными смесями» выполнено в полном объеме.

По итогам 2025 года все дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, нуждающиеся в обеспечении грудным молоком, получили сухие молочные смеси (177 детей).

Мероприятие (результат) «Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга» выполнено в полном объеме.

На 2 – 4 сутки от рождения новорожденные обследуются на наличие генетических мутаций врожденного и (или) наследственного заболевания, в 2025 году проведено 29 765 обследований. Охвачено обследованием 99,8 процента от новорожденных.

Мероприятие (результат) «Обеспечена ранняя диагностика нарушения слуха у детей» выполнено в полном объеме.

Проводится массовое обследование слуха у новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха. Аудиологическим скринингом охвачено 99,8 процента новорожденных. Выявлено с нарушением слуха 8 детей.

Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин» выполнено в полном объеме.

Государственное задание утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание по исследованию новорожденных на наследственные заболевания» выполнено в полном объеме.

Государственное задание доведено до подведомственных учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

Мероприятие (результат) «Созданы центры охраны репродуктивного здоровья» выполнено в полном объеме.

Организованы 2 центра охраны репродуктивного здоровья семьи (на базе поликлинических отделений (женских консультаций) государственного

бюджетного учреждения Ростовской области «Родильный дом» в г. Новочеркасске и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская поликлиника № 1» в г. Шахты) и 2 центра охраны репродуктивного здоровья подростков (на базе государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская больница» в г. Новочеркасске и государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Детская городская больница» в г. Шахты). Обучение по вопросам акушерства и гинекологии, в том числе по вопросам подготовки женщин к беременности и профилактике аборт, прошли 82 специалиста.

Мероприятие (результат) «Проведены кустовые совещания в медицинских организациях по профилактике абортов» выполнено в полном объеме.

Специалистами государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной центр охраны здоровья семьи и репродукции» осуществляется проведение кустовых совещаний в медицинских организациях с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов. В 2025 году проведено 8 кустовых совещаний.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Охрана здоровья матери и ребенка» предусмотрено выполнение 28 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 28.

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» предусмотрена реализация 7 мероприятий (результатов) и 28 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Отпущены лекарственные препараты федеральным льготным категориям граждан» выполнено в полном объеме.

Обеспечено лекарственными препаратами 55 039 федеральных льготников по 1 033 491 рецепту. Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах составляет 99,9 процента.

Мероприятие (результат) «Отпущены лекарственные препараты региональным льготным категориям граждан» выполнено в полном объеме.

Обеспечено лекарственными препаратами 179 386 региональных льготников по 2 893 394 рецептам. Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах составляет 99,9 процента.

Мероприятие (результат) «Оказана услуга по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события» выполнено в полном объеме.

Услуга по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события, оказана в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Отпущено лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме.

Отпущены лекарственные препараты 2 093 пациентам с онкологическими заболеваниями по 6 263 рецептам.

Мероприятие (результат) «Больные с сахарным диабетом обеспечены медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и больные с сахарным диабетом 1 типа обеспечены сахароснижающими препаратами» выполнено в полном объеме.

Лекарственные препараты и медицинские изделия отпущены 133 607 пациентам с сахарным диабетом.

Мероприятие (результат) «Реализованы организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по программе 14 высокочрезвычайных нозологий» выполнено в полном объеме.

Лекарственными препаратами по 31 109 рецептам обеспечены 3 849 граждан больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитуитаризмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей.

Мероприятие (результат) «Приобретены лекарственные препараты для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

Произведена поставка и оплата лекарственного препарата (торговое наименование – Лукстурна®) в полном объеме.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» предусмотрено выполнение 28 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 20, ранее установленного срока – 5, с нарушением срока – 3 (ввиду длительного заключения контрактов).

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 24 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь паллиативным пациентам» выполнено в полном объеме.

Государственное задание утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

Мероприятие (результат) «Осуществлена логистика движения лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов» выполнено в полном объеме.

Выполнена логистика движения лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов, в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» выполнено в полном объеме.

С целью реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению, оснащению) медицинских организаций Ростовской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, закуплены и поставлены медицинские изделия в количестве 452 единиц на сумму 23 600,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества» выполнено в полном объеме.

В 2025 году лекарственные препараты для пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, закуплены в полном объеме в количестве 10 920 упаковок.

Мероприятие (результат) «Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функции органов и систем организма человека, для использования на дому» выполнено в полном объеме.

Минздравом РО в соответствии с заявками медицинских организаций закуплено 241 133 медицинских изделия на сумму 53 286,0 тыс. рублей – обеспечены 1 000 человек медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому.

Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи» выполнено в полном объеме.

В 2025 году приобретены и поставлены в медицинские организации Ростовской области 10 автомобилей с целью обеспечения транспортом выездных патронажных отделений паллиативной медицинской помощи взрослым и детям в соответствии со стандартом оснащения.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов» предусмотрено выполнение 24 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 19, ранее установленного срока – 3, с нарушением срока – 2 (ввиду длительного заключения контракта на поставку медицинских изделий).

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Развитие санаторно-курортного лечения» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результата) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Жители Ростовской области обеспечены медицинской помощью по профилю «санаторно-курортное лечение» после стационарного лечения» выполнено в полном объеме.

С целью этапного лечения жителей Ростовской области после стационарного лечения по поводу острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета заключены контракты на приобретение 1 357 путевок на санаторно-курортное лечение после стационарного лечения по профилям. В 2025 году осуществлен заезд 1 357 человек.

Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание государственными учреждениями, осуществляющими санаторно-курортное лечение, в том числе детям» выполнено в полном объеме.

Государственное задание утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Развитие санаторно-курортного лечения» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 40 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведен конкурс «Лучший врач года» выполнено в полном объеме.

В 2025 году в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 28.05.2025 № 403 «О присуждении премий Губернатора Ростовской области врачам областных государственных учреждений здравоохранения в 2025 году» присуждены премии Губернатора Ростовской области врачам областных государственных учреждений здравоохранения в Ростовской области.

Мероприятие (результат) «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника» выполнено в полном объеме.

В рамках проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, определено место проведения мероприятия. В связи с празднованием Дня медицинского работника более 1 200 человек отрасли здравоохранения Ростовской области награждены наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Законодательного Собрания Ростовской области, Правительства Ростовской области и минздрава РО.

Мероприятие (результат) «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях» выполнено в полном объеме.

Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях в виде предоставления дополнительных ежемесячных выплат на одного человека: для студентов – 2,068 тыс. рублей, для ординаторов – 5,00 тыс. рублей. Дополнительные ежемесячные выплаты осуществляются два раза в год по итогам каждого семестра.

Мероприятие (результат) «Осуществлена мера социальной поддержки студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия перечислены средства на меры социальной поддержки студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области в полном объеме.

Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования» выполнено в полном объеме.

Осуществлена подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в соответствии с заявками медицинских организаций на переподготовку и повышение квалификации. По итогам 2025 года более 17 376 специалистов с высшим, средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, а также медицинских работников с высшим профессиональным (немедицинским) образованием прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации).

Мероприятие (результат) «Выполнена функция областными государственными учреждениями образования, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в соответствии с установленным государственным заданием» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия выполнен предварительный отчет о выполнении государственного задания учреждениями образования по итогам 2025 года.

Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в угледобывающие территории» выполнено в полном объеме.

Предоставлены единовременные выплаты 20 врачам, прибывшим для трудоустройства в медицинские организации и их структурные подразделения, расположенные в «угледобывающих территориях».

Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в районы, не относящиеся к удаленным и труднодоступным (Азовский, Аксайский, Мясниковский районы)» выполнено в полном объеме.

Предоставлены единовременные компенсационные выплаты 16 медицинским работникам, прибывшим на работу в медицинские организации и их структурные подразделения, расположенные в территориях области, не относящихся к перечню удаленных и труднодоступных (Азовский, Аксайский и Мясниковский районы).

Мероприятие (результат) «Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты» выполнено в полном объеме.

По итогам 2025 года единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» осуществлены 120 медицинским работникам.

Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты стимулирующего характера врачам и среднему медицинскому персоналу выездных бригад отделений скорой медицинской помощи больниц скорой медицинской помощи и центральных городских больниц» выполнено в полном объеме.

Выплаты стимулирующего характера врачам и среднему медицинскому персоналу выездных бригад отделений скорой медицинской помощи больниц скорой медицинской помощи и центральных городских больниц осуществлены в полном объеме в соответствии с направленными учреждениями заявками на оплату расходов.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» предусмотрено выполнение 40 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 15, ранее установленного срока – 22, с нарушением срока – 3.

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» выполнено в полном объеме.

В ходе реализации данного основного мероприятия в 2025 году проведены 54 плановые проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности государственных учреждений здравоохранения (100 процентов). По результатам проведения указанного контрольного мероприятия минздравом РО составлены и направлены в адрес руководителей медицинских организаций предписания по устранению выявленных нарушений.

Мероприятие (результат) «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Ростовской области» выполнено в полном объеме. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Ростовской области проводится во всех медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Мероприятие (результат) «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности» выполнено в полном объеме.

Обеспечивается проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя.

Мероприятие (результат) «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» выполнено в полном объеме.

Минздравом РО обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, определены государственные медицинские организации Ростовской области, подлежащие заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также заключены договоры.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 14, ранее установленного срока – 1, с нарушением срока – 1 (ввиду длительного заключения контракта).

В рамках структурного элемента (комплекс процессных мероприятий) «Управление развитием отрасли» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги, выполнены работы в сфере здравоохранения» выполнено в полном объеме.

Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания. Предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен.

Мероприятие (результат) «Организована техническая поддержка (услуг по сопровождению программных средств), обеспечены услуги по предоставлению виртуального центра обработки данных» выполнено в полном объеме.

Организована техническая поддержка (услуг по сопровождению программных средств), обеспечены услуги по предоставлению виртуального центра обработки данных.

Мероприятие (результат) «Обеспечены функции государственных органов Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Функции государственных органов Ростовской области обеспечены.

Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья» выполнено в полном объеме.

Функции государственных органов Ростовской области по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечены.

По структурному элементу (комплекс процессных мероприятий) «Управление развитием отрасли» предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 9, ранее установленного срока – 1.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек государственной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2025 году на ход реализации государственной программы оказывал влияние факт срыва сроков выполнения мероприятий в рамках реализации региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)», «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)», в том числе из-за нарушения подрядными организациями графиков выполнения работ, заказчиками проводится претензионная работа со штрафными санкциями.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2025 год составил 128 579 689,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 54 449 053,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 10 995 770,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 86 375,3 тыс. рублей;

бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) – 88 912 607,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 24.12.2024 № 228-ЗС «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 65 444 824,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 65 776 244,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 54 448 945,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из федерального бюджета – 11 327 299,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 125 085 965,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 53 889 703,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 11 244 430,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 71 464,8 тыс. рублей;

бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) – 85 744 484,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 642 111,2 тыс. рублей, в том числе в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур и по факту выполненных работ – 85 164,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей государственной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Государственной программой и структурными элементами государственной программы предусмотрено 85 показателей, по 23 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 61 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значения.

Показатель «Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения» – плановое значение – 14,2 промилле (0,1 процента), фактическое значение – 12,7 промилле (0,1 процента). Плановое значение не превышено.

Показатель «Смертность населения от всех причин смерти, на 1 000 населения» – плановое значение – 315,2 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 430,6 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста. Превышение планового значения показателя связано с низкой приверженностью к профилактическим мероприятиям у лиц мужского пола трудоспособного возраста, имеющих высокий процент хронических неинфекционных заболеваний и высокую летальность от внешних

причин.

Показатель «Материнская смертность» – плановое значение – 10,8 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 3,3 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми. Плановое значение не превышено.

Показатель «Увеличение доли пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в круглосуточный стационар» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара» – плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 2,7 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами» – плановое значение – 98,3 процента, фактическое значение – 99,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Больничная летальность от инфаркта миокарда» – плановое значение – 9,8 процента, фактическое значение – 9,8 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 27,4 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)» – плановое значение – 97,4 процента, фактическое значение – 97,4 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения» – плановое значение – 15,1 процента, фактическое значение – 14,9 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций» – плановое значение – 48,1 процента, фактическое значение – 48,1 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования» – плановое значение – 67,1 процента, фактическое значение – 67,2 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Одногодичная летальность больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)» – плановое значение – 14,3 процента, фактическое значение – 12,3 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение – плановое значение – 70 процентов, фактическое значение – 70,1 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся» – плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год» – плановое значение – 29,4 процента, фактическое значение – 29,4 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению» – плановое значение – 18 процентов, фактическое значение – 18,7 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 5,1 процента, фактическое значение – 22,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 3,82 процента, фактическое значение – 4,78 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 115,9 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска» – плановое значение – 7,43 процента, фактическое значение – 15,3 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами» – плановое значение – 93 процента, фактическое значение – 98,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – плановое значение – 34,6 человек, фактическое значение – 34,6 человек. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения» – плановое значение – 71,3 человека, фактическое значение – 83,22 человека. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни» – плановое значение – 14,5 процента, фактическое значение – 14,74 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 17,5 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше» – плановое значение – 19,09 процента, фактическое значение – 19,04 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» – плановое значение – 5,47 литра чистого (100 процентов) спирта, фактическое значение – 5,05 литра чистого (100 процентов) спирта. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы

индивидуальные программы здорового питания» – плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения» – плановое значение – 48,6 процента, фактическое значение – 51,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан» – плановое значение – 96,5 процента, фактическое значение – 87,7 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях» – плановое значение – 76 процентов, фактическое значение – 90,9 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта» – плановое значение – 35 процентов, фактическое значение – 72 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 101,2 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах» – плановое значение – 20 процентов, фактическое значение – 36,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Младенческая смертность» – плановое значение – 4,4 промилле (0,1 процента), фактическое значение – 3,2 промилле (0,1 процента). Плановое значение не превышено.

Показатель «Охват граждан репродуктивного возраста (18 – 49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья» – плановое значение – 32 процента, фактическое значение – 36,5 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности» – плановое значение – 30,4 процента,

фактическое значение – 32,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров» – плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 94,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи» – плановое значение – 39 процентов, фактическое значение – 39 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля организаций, в которых выполнялись мероприятия по дооснащению (переоснащению) / укреплению МТБ» – плановое значение – 27,1 процента, фактическое значение – 27,1 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации» – плановое значение – 4 процента, фактическое значение – 13,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» – плановое значение – 91 процент, фактическое значение – 91 процент. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения» – плановое значение – 203,5 человека, фактическое значение – 197,1 человека. Плановое значение не превышено.

Показатель «Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации, процентов» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения» – плановое значение – 606,6 человека, фактическое значение – 598,9 человека. Плановое значение не превышено.

Показатель «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 7,9 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 3,6 на 100 тыс. населения. Плановое значение не превышено.

Показатель «Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения/ заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения» – плановое значение – 22,9 человека, фактическое значение – 21,1 человека. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 91,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человек» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения/заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения» – плановое значение – 22,2 человека, фактическое значение – 19,1 человека. Плановое значение не превышено.

Показатель «Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения/заболеваемость гепатитом С на 100 тыс. населения» – плановое значение – 23,61 человека, фактическое значение – 23,3 человека. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями» – плановое значение – 22,57 процента, фактическое значение – 22,52 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией» – плановое значение – 0,34 процента, фактическое значение – 0,34 процента. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов» – плановое значение – 52,63 процента, фактическое значение – 52,63 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов» – плановое значение – 97 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год» – плановое значение – 37,92 процента, фактическое значение – 38,7 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват граждан исследованием глюкозы натощак» – плановое

значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля трансплантированных донорских органов из числа донорских органов, заготовленных для трансплантации (пересадки)» – плановое значение – 94 процента, фактическое значение – 95,3 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами во время беременности» – плановое значение – 96 процентов, фактическое значение – 96,5 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами во время родов» – плановое значение – 96,5 процента, фактическое значение – 98 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами новорожденному» – плановое значение – 99,5 процента, фактическое значение – 100 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85 процентов, фактическое значение – 97 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,2 процента, фактическое значение – 99,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 1,7 промилле, фактическое значение – 0,8 промилле. Плановое значение не превышено.

Показатель «Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,8 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 18,5 процента, фактическое значение – 33,2 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» –

плановое значение – 98 процентов, фактическое значение – 99,9 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98 процентов, фактическое значение – 108 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи» – плановое значение – 0,409 тысяч коек, фактическое значение – 1,145 тысяч коек. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50 процентов, фактическое значение – 50 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» – плановое значение – 93,5 процента, фактическое значение – 93,5 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, ежегодно» – плановое значение – 370 человек, фактическое значение – 370 человек. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 01:03,0 человек, фактическое значение – 01:03,0 человек. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» – плановое значение – 200 процентов, фактическое значение – 235,3 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» – плановое

значение – 100 процентов, фактическое значение – 121,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 109,6 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 94 процента, фактическое значение – 94 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 90,5 процента, фактическое значение – 96,4 процента. Плановое значение достигнуто.

Показатель «Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 101 процент. Плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения государственной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией государственной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

Уровень достижения государственной программы за отчетный период (УД_{ГПі}) рассчитывается по формуле:

$$\text{УД}_{\text{ГПі}} = 0,5 \times \text{УД}_{\text{п}} + 0,5 \times \text{УД}_{\text{стр.эл.}},$$

где УД_п – уровень достижения показателей государственной программы в отчетном периоде;

УД_{стр.эл.} – уровень достижения структурных элементов государственной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей государственной программы (УД_п) за 2025 год составляет 90,8 $((100 + 63,4 + 100 + 100) / 4)$.

Уровень достижения структурных элементов государственной программы (УД_{стр.эл.}) за 2025 год составляет 96,4 $((100 + 97,6 + 30) / 20)$ средневзвешенное значение уровней достижения всех 20 структурных элементов).

Уровень достижения государственной программы (УД_{ГПі}) за 2025 год составляет 93,6 $(0,5 * 90,8 + 0,5 * 96,4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОП_{ГП}) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОП}_{\text{ГП}} = 0,7 \times \text{ОП}_{\text{пГП}} + 0,3 \text{ ОП}_{\text{пСЭ}},$$

где ОП_{пГП} – оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы;

ОП_{пСЭ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня государственной программы (ОП_{пГП}) за 2025 год составляет 100 $(100 + 100 + 100/3)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов государственной программы (ОП_{пСЭ}) за 2025 год составляет 67,1 $((100 + 100 + 100 + 100 + 44,3 + 100 + 39 + 100 + 100 + (-19,1) + 38,2 + 100 + 45,7 + 100 + 100 + 100 + 49,6 + 50,6 + 100 + 97,8 + 99,9 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 33,4 + 33,5 + 33,6 + 33,3 + 35,4 + 33,4 + 33,6 + 100 + 50,1 + 42,8 + 33,3 + 36,3 + (-57,8) + 32,9 + 100 + 33,3 + 100 + 100 + 100 + 100 + 33,7 + 100 + 32,1 + 33,7) / 50)$.

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{ГП}) за 2025 год составляет 90,1 $(0,7*100 + 0,3*67,1)$.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P)_i \times 100,$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации государственной программы в отчетном году;

$E(P)_i$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

значение критерия «Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках государственной программы в отчетном году» составило $E(P)_1 = 0,93$ ($1 - 0,01/0,15 = 0,93$).

Значение критерия «Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках государственной программы в отчетном году» составило $E(P)_2 = 1$:

$65\,534\,475,2 / 65\,776\,244,4 * 100$ процентов = 99,63 процента,

если $P \geq 99,5\%$, то $E(P) = 1$.

Значение критерия «Уровень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году» составило $E(P)_3 = 1$:

$65\,134\,133,2 / 65\,776\,244,4 = 0,99$,

если $P \geq 0,95$, то $E(P) = 1$.

Значение критерия «Уровень кассового исполнения по расходам бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы в отчетном году» составило $E(P)_4 = 1$:

$85\,744\,484,4 / 88\,912\,607,2 = 0,96$,

если $P \geq 0,91$, то $E(P) = 1$.

Значение критерия «Уровень освоения средств консолидированного бюджета Ростовской области на реализацию государственной программы в отчетном году» составило $E(P)_5 = 1$:

$65\,205\,598,0 / 65\,862\,619,7 = 0,99$,

если $P \geq 0,91$, то $E(P) = 1$.

Значение критерия «Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения» составило $E(P)_7 = 1$:

$125\,085\,965,5 / 128\,911\,110,0 = 0,97$,

если $CC_{yz} \geq 0,95$, то $E(P) = 1$.

Значение критерия «Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов государственной программы» составило $E(P)_8 = 0,93$:

$0,9 / 0,97 = 0,93$,

$E(P) = E_{is}$, если $0,75 \leq E_{is} < 0,95$.

При удельном весе критериев 0,143 оценка качества финансового управления государственной программы составила 98,1.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы рассчитывается:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{ГП}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{ГП}} + 0,1 \times \text{ФинУП} = \text{ИОиЭфГП}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет:

$$0,8 \times 93,6 + 0,1 \times 90,1 + 0,1 \times 98,1 = 93,71 \approx 94,$$

в связи с чем реализация государственной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Все произведенные в рамках реализации государственной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям министерства здравоохранения Ростовской области.

В 2025 году в рамках государственной программы объем неосвоенных бюджетных средств ввиду сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур и по факту выполненных работ составил 85 164,7 тыс. рублей, из них:

в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)» в сумме 32 949,7 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)» в сумме 50,3 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений» в сумме 14 915,5 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в сумме 132,2 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в сумме 79,3 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого (Ростовская область)» в сумме 0,8 тыс. рублей;

в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства (Ростовская область)» в сумме 11,0 тыс. рублей;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» в сумме 2 653,7 тыс. рублей;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи в том числе высокотехнологичной» в сумме 16 246,4 тыс. рублей;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка» в сумме 4 987,4 тыс. рублей;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» в сумме 11 981,5 тыс. рублей;

в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов» в сумме 1 156,9 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

С целью снижения влияния факторов, явившихся причиной недостижения мероприятий и показателей государственной программы, минздравом РО и учреждениями здравоохранения, расположенными на территории Ростовской области, минимизируются риски по невыполнению работ по капитальным ремонтам, поставкам модульных зданий и оборудования путем проведения анализа рынка и мониторинга ценовой информации; корректировки технических заданий по объектам закупок. Ежемесячно осуществляется мониторинг результатов достижения показателей и доведение их до руководителей медицинских организаций. В случае недостижения плановых значений показателей проводится анализ причин недостижения, принимаются оперативные меры. Для улучшения эффективности реализации государственной программы усилен контроль со стороны ответственных исполнителей мероприятий программы.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 654, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек государственной программы за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Создана современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями»	31 декабря 2025 г.	–	единица	1	0	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	в связи с поздним заключением соглашения о реализации регионального проекта
1.2.	КТ «Мониторинг реализации мероприятий для проведения закупочных процедур»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации мероприятий для проведения закупочных процедур по приобретению модульного сборно-разборного здания с оснащением для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями в рамках создания современной инфраструктуры приемных отделений для оказания экстренной медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
1.3.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	по состоянию на 15 сентября 2025 г. определение поставщика приостановлено по жалобе, для продолжения закупочных процедур осуществляется работа по устранению замечаний (ведется работа с технической поддержкой); подготовка и корректировка документации с учетом закупки модульного здания и размещение закупки на оснащение планируется в срок до 23 сентября 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
1.4.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	по состоянию на 15 октября 2025 г. на официальном сайте единой информационной	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						системы в сфере закупок размещен электронный аукцион на сумму 527 300,00 тыс. рублей, определение поставщика в части заключения контракта приостановлено в связи с рассмотрением жалоб	области Теплякова Е.Д.	
1.5.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	14 ноября 2025 г.	14 ноября 2025 г.	X	X	по состоянию на 14 ноября 2025 г. аукцион состоялся, определение поставщика завершено, контракт будет заключен после рассмотрения вновь поступивших жалоб и вынесения решения комиссией ФАС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
1.6.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	27 ноября 2025 г. заключен контракт на сумму 467 033,62 тыс. рублей на приобретение модульного здания и его частичное оснащение; на оставшиеся средства проводится работа по осуществлению закупочных процедур и заключению контрактов на приобретение медицинских изделий и оборудования для дооснащения модульного здания	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
1.7.	КТ «Мониторинг по итогам года»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	ведутся работы в рамках заключенного контракта на приобретение модульного сборно-разборного здания с оснащением для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями; проводятся закупочные процедуры по приобретению медицинских изделий, техники и оборудования для дооснащения здания	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)»								
2.1.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
2.2.	КТ «Предоставлен отчет действующей региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	предоставлен отчет	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.3.	КТ «Проведен анализ службы оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	17 марта 2025 г.	17 марта 2025 г.	X	X	проведен анализ службы оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.4.	КТ «Проект региональной программы Ростовской «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» направлен на согласование главным внештатным специалистам Минздрава России»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	проект региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)» согласован	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.5.	КТ «Утверждена региональная программа Ростовской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	30 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2025 № 461 утверждена региональная программа Ростовской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.	КТ «Проведён мониторинг реализации региональной программы»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в ходе мониторинга реализации региональной программы выявлена положительная динамика исполнения показателей, проводятся мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.7.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 – 3 квартал 2025 г.»	31 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации региональной программы за 1 – 3 квартал 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.8.	КТ «Мониторинг о ходе реализации мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	в ходе реализации действующей региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2025 году были проведены мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями; внедрены и соблюдены действующие клинические рекомендации по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи и ведения больных; наблюдается положительная динамика достижения показателей, влияющих на реализацию региональной программы; а также были проведены мероприятия по профилактике и лечению факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.9.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
2.10.	КТ «Предоставлен отчет действующего приказа по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	28 февраля 2025 г.	26 февраля 2025 г.	X	X	предоставлен отчет действующего приказа по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
2.11.	КТ «Сформирован паспорт службы Ростовской области, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	21 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО завершена работа по формированию паспорта службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.12.	КТ «Проект приказа министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании	29 сентября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	X	X	проект приказа направлен на согласование 29 августа 2025 г., направлен на доработку главными внештатными специалистами Минздрава России, после исправления замечаний направлен на согласование повторно	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи направлен на согласование главным внештатным специалистам Минздрава России»							
2.13.	КТ «Утвержден приказ министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи»	30 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО о совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
2.14.	КТ «Мониторинг о ходе организации маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	правовой акт минздрава РО о совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Ростовской области	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
2.15.	КТ «Приказ министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Ростовской области»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в соответствии с которым организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно: утверждены перечни медицинских организаций, оказывающих различные виды медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также регламенты диспансерного наблюдения пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
2.16.	Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	22 224	31 489	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	—
2.17.	КТ «Определена потребность в лекарственных препаратах	3 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	определена потребность в лекарственных препаратах для проведения профилактики	министр здравоохранения Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»					развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Кобзев Ю.В.	
2.18.	КТ «Подготовлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	подготовлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
2.19.	КТ «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	предоставлена информация о суммах заключенных контрактов и размещенных торгов в рамках реализации мероприятия по приобретению лекарственных препаратов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	—
2.20.	КТ «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	30 июля 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия заключены контракты на общую сумму 356 616,6 тыс. рублей, размещены торги на сумму 8 816,2 тыс. рублей, кассовое исполнение – 242 376,5 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	—
2.21.	КТ «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	30 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия заключены контракты на общую сумму 462 300,4 тыс. рублей, кассовый расход составляет 397 019,33 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	—
2.22.	КТ «Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	19 декабря 2025 г.	9 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия заключены контракты на общую сумму 463 668,9 тыс. рублей, кассовый расход составляет 463 668,9 тыс. рублей.	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	—
2.23.	Мероприятие (результат) «На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	6 821	9 524	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	—
2.24.	КТ «Подготовлен отчет о реализации мероприятий по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.25.	КТ «Проведено исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	проведено исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.26.	КТ «Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения»	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.27.	КТ «Предоставлен отчет об организации мониторинга реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения на основе своевременной и современной диагностики»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	проводится мониторинг реализации результата по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.28.	КТ «Проект приказа министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, направлен на согласование главным внештатным специалистам Минздрава России»	30 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	проект приказа согласован главным внештатным специалистом Минздрава России	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
2.29.	КТ «Утвержден приказ министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО о маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением»							
2.30.	КТ «Подготовлен отчет о реализации мероприятий по обеспечению профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации результата проводится мониторинг обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения; на диспансерном наблюдении со стабильной ишемической болезнью сердца состоит 195 419 пациентов, на текущий момент выполнено нагрузочных тестирований – 9 524 (план на конец года – 6 821)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	
3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)»								
3.1.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
3.2.	КТ «Разработан проект региональной программы Ростовской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	17 марта 2025 г.	17 марта 2025 г.	X	X	разработан проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленный на снижение смертности от злокачественных новообразований и повышение качества жизни онкологических больных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.3.	КТ «Проект региональной программы Ростовской области «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на согласование главному внештатному специалисту онкологу Минздрава России»	23 апреля 2025 г.	14 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО направлен проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» на согласование главному внештатному специалисту онкологу Минздрава России	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.4.	КТ «Утверждена региональная программа Ростовской области «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	в установленные сроки завершена разработка, утверждение и начала реализация региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)» (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 472).	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.5.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 1 – 3 квартал 2025 г.»	1 ноября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг мероприятий за 1 – 3 квартал 2025 года; данный мониторинг охватывает комплекс мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, своевременное лечение и реабилитацию онкологических больных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.6.	КТ «Осуществлен мониторинг деятельности центров амбулаторной онкологической помощи»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО осуществлен мониторинг деятельности центров амбулаторной онкологической помощи; мониторинг проводился с целью оценки	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						эффективности работы ЦАОП в части раннего выявления и диагностики онкологических заболеваний, а также доступности специализированной медицинской помощи для населения		
3.7.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг мероприятий за 2025 год; данный мониторинг охватывает комплекс мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, своевременное лечение и реабилитацию онкологических больных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.8.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
3.9.	КТ «Осуществлен мониторинг действующего приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО проведен мониторинг организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях в Ростовской области; анализ осуществлен на основе порядка оказания медицинской помощи, с учетом актуальных клинических рекомендаций и необходимости обеспечения территориальной доступности медицинской помощи для населения	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.10.	КТ «Подготовлен проект нового приказа министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	минздравом РО разработан проект нового приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями «Об организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях в Ростовской области», регламентирующий порядок оказания медицинской помощи взрослому населению Ростовской области при онкологических заболеваниях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.11.	КТ «Сформирован паспорт онкологической службы Ростовской области»	21 апреля 2025 г.	14 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО сформирован паспорт онкологической службы; паспорт включает в себя сведения о руководителе и ответственных лицах онкологической службы; общие сведения о регионе; сведения о региональных нормативных правовых актах и так далее	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.12.	КТ «Осуществлен мониторинг действующего приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	минздравом РО проведен мониторинг действующего приказа, регламентирующего маршрутизацию пациентов с онкологическими заболеваниями; данный мониторинг осуществлен на основании	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						действующего порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология», с обязательным учетом положений и рекомендаций, содержащихся в актуальных клинических рекомендациях		
3.13.	КТ «Проект нового приказа министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями направлен на согласование главному внештатному специалисту онкологу Минздрава России»	25 августа 2025 г.	25 августа 2025 г.	X	X	минздравом РО направлен проект нового приказа по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на согласование главному внештатному специалисту онкологу Минздрава России	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.14.	КТ «Утвержден новый приказ министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями»	1 ноября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО об организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях в Ростовской области	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.15.	КТ «Приказ о маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями размещен на официальном сайте министерства здравоохранения Ростовской области»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	на официальном сайте минздрава РО размещен приказ по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.16.	КТ «Осуществлен мониторинг по маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО об организации медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях в Ростовской области, который направлен на оптимизацию маршрутизации пациентов, сокращение времени от момента выявления заболевания до начала специализированного лечения, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов системы здравоохранения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.17.	Мероприятие (результат) «Осуществлено информирование население о профилактике онкологических заболеваний»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
3.18.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения за 7 месяцев 2025 г.»	8 августа 2025 г.	8 августа 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.19.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения за 8 месяцев 2025 г.»	8 сентября 2025 г.	8 сентября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
3.20.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения	8 октября 2025 г.	8 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за 9 месяцев 2025 г.»					на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)		
3.21.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения за 10 месяцев 2025 г.»	12 ноября 2025 г.	12 ноября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.22.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения за 11 месяцев 2025 г.»	8 декабря 2025 г.	8 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
3.23.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по информированию населения (медицинскими организациями Ростовской области на постоянной основе проводится информирование население о профилактике онкологических заболеваний)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (Ростовская область)»								
4.1.	Мероприятие (результат) «Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяча человек	23,18	48,79	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
4.2.	КТ «Приказ по маршрутизации пациентов с сахарным диабетом для прохождения школ для пациентов с сахарным диабетом разработан»	24 февраля 2025 г.	24 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО разработан приказ по маршрутизации пациентов для прохождения школ	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.3.	КТ «Утвержден приказ министерства здравоохранения Ростовской области по маршрутизации пациентов с сахарным диабетом для прохождения школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями»	28 марта 2025 г.	2 июля 2025 г.	X	X	утвержден правовой акт минздрава РО об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Ростовской области с сахарным диабетом	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.4.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения для пациентов с сахарным диабетом	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг прохождения школ пациентами с сахарным диабетом за 1 квартал 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для прохождения школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал»							
4.5.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения для пациентов с сахарным диабетом для прохождения школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал»	30 июля 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	в результате мониторинга обеспечения для пациентов с сахарным диабетом прохождения школ, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал, установлено количество пациентов – 21 928 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.6.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения для пациентов с сахарным диабетом для прохождения школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал»	30 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	число пациентов с сахарным диабетом 1 или 2 типа, прошедших групповое терапевтическое обучение по структурированной программе для пациентов с сахарным диабетом, за 3 квартал 2025 г. составило 11 521 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.7.	КТ «Осуществлен мониторинг терапевтического обучения больных с сахарным диабетом в школе для пациентов с сахарным диабетом в 2025 году»	22 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	в результате проведения мониторинга терапевтического обучения больных сахарным диабетом в школе для пациентов с сахарным диабетом установлено число пациентов, прошедших групповое терапевтическое обучение по структурированной программе – 42 885 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.8.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
4.9.	КТ «Проведен анализ службы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	3 марта 2025 г.	3 марта 2025 г.	X	X	проведено исследование службы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом в Ростовской области, осуществлен анализ доступности специализированной помощи, эффективности диагностических процедур и результативности терапевтических стратегий	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.10.	КТ «Разработан проект региональной программы	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	разработанный проект региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» направлен	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом»					для предварительного рассмотрения и согласования в Минздрав РФ, после рассмотрения проекта и получения замечаний Минздрава РФ проект региональной программы будет доработан и направлен на утверждение	области Теплякова Е.Д.	
4.11.	КТ «Проведен мониторинг реализации действующей региональной программы»	10 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	в результате мониторинга реализации действующей программы разработаны мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения больных с сахарным диабетом, по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
4.12.	КТ «Направлен на согласование проект региональной программы Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом» профильным НМИЦ»	17 апреля 2025 г.	16 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО направлен проект региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» на согласование в профильный НМИЦ	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
4.13.	КТ «Утверждена региональная программа Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом»	30 мая 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	региональная программа Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом» утверждена на заседании Правительства Ростовской области 30 июня 2025 г.	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	—
4.14.	КТ «Проведен мониторинг реализации региональной программы»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в результате мониторинга реализации действующей региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» проводятся мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения больных с сахарным диабетом, по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
4.15.	КТ «Проведен мониторинг реализации региональной программы»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в результате мониторинга реализации действующей региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» проводятся мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения больных с сахарным диабетом, по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
4.16.	КТ «Отчет о реализации мероприятий региональной программы Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом» за 1 – 3 квартал 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	в результате мониторинга реализации действующей региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» проводятся мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения больных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						с сахарным диабетом, по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи		
4.17.	КТ «Отчет о реализации мероприятий региональной программы Ростовской области «Борьба с сахарным диабетом» в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в результате мониторинга реализации действующей региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» проводятся мероприятия по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом; по внедрению и соблюдению действующих клинических рекомендаций ведения больных с сахарным диабетом, по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.18.	Мероприятие (результат) «Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
4.19.	КТ «Выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом»	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	выстроена целевая модель в диагностике и лечении пациентов с сахарным диабетом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.20.	КТ «Проведен анализ службы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	25 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	X	X	проведено исследование службы оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, осуществлен анализ доступности специализированной помощи, эффективности диагностических процедур, в 2024 году Центр эндокринологии и сахарного диабета организован в ГБУ РО «ГБ № 20» в г. Ростове-на-Дону мощностью 60 коек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.21.	КТ «Разработан проект приказа министерства здравоохранения Ростовской области по единой маршрутизации пациентов с эндокринологическими заболеваниями»	30 мая 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	минздравом РО разработан проект приказа по единой маршрутизации пациентов с эндокринологическими заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.22.	КТ «Проведен мониторинг реализации действующего приказа по единой маршрутизации пациентов с эндокринологическими заболеваниями региональной программы»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в ходе реализации приказа проводятся мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях, по совершенствованию организации оказания медицинской помощи пациентам по профилю «эндокринология» в государственных медицинских организациях Ростовской области, а также по организации прохождения больными обучения в школе для пациентов с сахарным диабетом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.23.	КТ «Утвержден приказ министерства здравоохранения Ростовской области по единой маршрутизации пациентов	1 сентября 2025 г.	9 сентября 2025 г.	X	X	разработанный в соответствии с новыми требованиями Минздрава РФ приказ минздрава РО по единой маршрутизации пациентов с эндокринологическими заболеваниями,	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с эндокринологическими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом»					в том числе с сахарным диабетом согласован и утвержден 8 сентября 2025 г.		
4.24.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по созданию (развитию), оснащению (дооснащению) и функционированию региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 – 3 квартал 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия заключены контракты на поставку 325 единиц оборудования, также обеспечивается прохождение пациентами с сахарным диабетом школ для больных с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения в соответствии с клиническими рекомендациями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.25.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по созданию (развитию), оснащению (дооснащению) и функционированию региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия произведена поставка и оплата 325 единиц оборудования, также обеспечивается прохождение пациентами с сахарным диабетом школ для больных с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения в соответствии с клиническими рекомендациями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.26.	Мероприятие (результат) «Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1 646	1 766	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
4.27.	КТ «Определена потребность в системах непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	с целью достижения оптимального гликемического контроля и снижения риска осложнений сахарного диабета у детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет определена потребность в 1 646 системах непрерывного мониторинга	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.28.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно»	21 апреля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	размещены закупки на приобретение медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, контракты на стадии заключения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.29.	КТ «Мониторинг заключения контрактов систем непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	заключены 2 контракта на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.30.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского	30 июля 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	в результате мониторинга выявлено: количество детей с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы во 2 квартале 2025 г.,	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	производства детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно за 6 месяцев 2025 года»					составило 1 651 человек		
4.31.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно за 9 месяцев 2025 года»	30 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	в результате мониторинга выявлено: количество детей с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы за 9 месяцев 2025 г. составило 1 689 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.32.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно в 2025 году»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	по состоянию на 19 декабря 2025 г. представлены данные по итогам 11 месяцев 2025 г., количество детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы, составило 1 741 человек.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.33.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	29 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена поставка и оплата медицинского оборудования в полном объеме	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
4.34.	Мероприятие (результат) «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1 248	1 254	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
4.35.	КТ «Определена потребность в системах непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, для беременных женщин с сахарным диабетом»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	с целью контроля гестационного сахарного диабета во время беременности у женщин и снижения риска неблагоприятных исходов для здоровья матери и плода определена потребность в системах непрерывного мониторинга для оценки суточной гликемической вариабельности у беременных и выявления эпизодов устойчивой гипергликемии	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.36.	КТ «Проведен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, беременных женщин с сахарным диабетом»	21 апреля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	определена потребность в системах непрерывного мониторинга, ведется подготовка документации для размещения аукциона	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.37.	КТ «Мониторинг заключения контрактов систем непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, беременных женщин с сахарным диабетом»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	заключены 2 контракта на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.38.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, беременных женщин с сахарным диабетом за 6 месяцев 2025 г.»	30 июля 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	в результате мониторинга выявлено: количество беременных женщин с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы, во 2 квартале 2025 г. составило 640 человек	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.39.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, беременных женщин с сахарным диабетом за 9 месяцев»	30 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	в результате мониторинга выявлено: количество беременных женщин с сахарным диабетом, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы за 3 квартала 2025 г., составило 721 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.40.	КТ «Осуществлен мониторинг обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, беременных женщин с сахарным диабетом за 2025 год»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	по состоянию на 19 декабря 2025 г. представлены данные по итогам 11 месяцев 2025 г., количество беременных женщин, обеспеченных системами непрерывного мониторинга глюкозы, составило 1 132 человека	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.41.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	30 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена поставка и оплата медицинских изделий в полном объеме	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
4.42.	Мероприятие (результат) «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
4.43.	КТ «Определен перечень медицинских изделий, закупаемых в рамках оснащения региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»	31 марта 2025 г.	24 апреля 2025 г.	X	X	составлена заявка на приобретение медицинских изделий в рамках оснащения медицинским оборудованием ГБУ РО «ГБ № 7» в г. Ростове-на-Дону	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.44.	КТ «Проведен мониторинг реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом»	21 апреля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	определен предварительный перечень медицинских изделий, планируемых к закупке в рамках оснащения регионального эндокринологического центра (ГБУ РО «ГБ № 7» в г. Ростове-на-Дону)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.45.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	по состоянию на отчетную дату заключены контракты на приобретение медицинского оборудования в рамках оснащения эндокринологического центра на базе ГБУ РО «ГБ № 7» в г. Ростове-на-Дону	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.46.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, за 6 месяцев 2025 г.»	30 июля 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	в рамках реализации данного мероприятия осуществлена поставка 4 единиц оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.47.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, за 9 месяцев 2025 г.»	30 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	по состоянию на отчетную дату осуществлена поставка 11 единиц оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.48.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, за 2025 год»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	региональный эндокринологический центр на базе ГБУ РО «ГБ № 7» в г. Ростове-на-Дону оснащен медицинским оборудованием, поставка, оплата и ввод в эксплуатацию завершены	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
4.49.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	30 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена поставка и оплата медицинского оборудования в полном объеме	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
4.50.	Мероприятие (результат) «Завершено оснащение региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
4.51.	КТ «Мониторинг реализации мероприятий для проведения закупочных процедур»	28 июля 2025 г.	14 июля 2025 г.	X	X	заключены контракты на приобретение 325 единиц оборудования в рамках оснащения региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом, производится поставка оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.52.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	15 августа 2025 г.	14 июля 2025 г.	X	X	заключены контракты, производится поставка оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
4.53.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в рамках реализации мероприятия осуществляется поставка оборудования в региональные эндокринологические центры	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.54.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	заключены контракты на поставку 325 единиц оборудования, в том числе осуществлена поставка 323 единиц оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.55.	КТ «Мониторинг по итогам года»	26 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	по состоянию на отчетную дату осуществлена поставка, ввод в эксплуатацию и оплата 325 единиц оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
4.56.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации результата по завершению оснащения региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом министерством здравоохранения Ростовской области в 67 медицинских организаций Ростовской области осуществлена поставка, ввод в эксплуатацию 325 единиц оборудования	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
5. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)»								
5.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	415	415	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
5.2.	КТ «Определена потребность в лекарственных препаратах для проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях»	3 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	определена потребность в лекарственных препаратах для проведения специфической противовирусной терапии пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
5.3.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в рамках исполнения КТ предусмотрено заключение контрактов с целью приобретения лекарственных препаратов для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях; по состоянию на 30 июня 2025 г. заключены контракты в полном объеме	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
5.4.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях за 6 месяцев»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг организации и проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях за 6 месяцев; целью данного мониторинга являлась оценка доступности, эффективности и безопасности предоставляемого лечения, а также выявление возможных проблемных зон в процессе его реализации	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.5.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях за 9 месяцев»	1 октября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в ходе мониторинга осуществлялся анализ данных о количестве пациентов, получающих терапию, используемых схемах лечения, частоте и характере побочных эффектов, а также о приверженности пациентов к лечению; особое внимание уделялось пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, являющимся одной из приоритетных групп в рамках противовирусной терапии; за 9 месяцев лекарственными препаратами для проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях обеспечено 402 пациента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.6.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в амбулаторных условиях в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	результаты мониторинга показали, что в целом потребность в лекарственных препаратах для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, обеспечена и составляет 100 процентов (415 человек) – все пациенты, запланированные к проведению специфической противовирусной терапии в 2025 году в амбулаторных условиях, получили препараты	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.7.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	произведена оплата приобретенных противовирусных лекарственных препаратов для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» на сумму общую 98 451,1 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
5.8.	Мероприятие (результат) «Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования»	31 декабря 2030 г.	30 декабря 2025 г.	человек	977	1 916	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
5.9.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования за предшествующий год»	12 февраля 2025 г.	12 февраля 2025 г.	X	X	в 2024 году в рамках программы ОМС 1 344 пациента получили необходимые препараты для проведения специфической противовирусной терапии непосредственно в условиях дневного стационара	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.10.	КТ «Сформирован план работы дневного стационара для пациентов с хронический вирусным гепатитом С для проведения специфической противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	сформирован план работы дневного стационара для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С; его целью является обеспечение качественной и доступной специфической противовирусной терапии не менее 1,6 тыс. пациентам с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара в рамках программы ОМС	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
5.11.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования за 1 квартал 2025 г.»	18 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	в течение отчетного периода 229 пациентов завершили курс специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.12.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках обязательного	18 июля 2025 г.	18 июля 2025 г.	X	X	в течение отчетного периода 537 пациентов завершили курс специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	медицинского страхования за 2 квартала 2025 г.»							
5.13.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования за 3 квартала 2025 г.»	20 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг на основе анализа статистических данных, данных медицинских карт пациентов, а также результатов анкетирования медицинского персонала и пациентов, получавших лечение в дневных стационарах; в течение отчетного периода 1 206 пациентов завершили курс специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.14.	КТ «Проведен мониторинг проведения специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	в течение отчетного периода 1 916 пациентов завершили курс специфической противовирусной терапии в условиях дневного стационара за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.15.	Мероприятие (результат) «Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С»	31 декабря 2030 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
5.16.	КТ «Определены ответственные лица за внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С в Федеральный регистр вирусных гепатитов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	на текущий момент активно ведется работа по наполнению регистра; медицинскими организациями Ростовской области, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (94 медицинские организации), получен доступ в Федеральный регистр вирусных гепатитов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.17.	КТ «Медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, осуществлен мониторинг получения доступа в Федеральный регистр вирусных гепатитов»	3 марта 2025 г.	27 февраля 2025 г.	X	X	в рамках улучшения эффективности мониторинга инфекционных заболеваний, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, провели работу по подключению к Федеральному регистру вирусных гепатитов; по результатам проведенного мониторинга 94 медицинские организации успешно получили доступ к данному регистру	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.18.	КТ «Осуществлен мониторинг внесения данных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 квартал 2025 г.»	21 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	за 1 квартал 2025 г. в Федеральный регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом введены данные о 5 352 пациентах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.19.	КТ «Осуществлен мониторинг внесения данных пациентов	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	за 1 полугодие 2025 г. в Федеральный регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с хроническим вирусным гепатитом С в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 – 2 квартал 2025 г.»					введены данные о 6 479 пациентах	области Теплякова Е.Д.	
5.20.	КТ «Осуществлен мониторинг внесения данных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 1 – 3 квартал 2025 г.»	21 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	за 3 квартал 2025 г. в Федеральный регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом введены данные о 7 757 пациентах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.21.	КТ «Осуществлен мониторинг внесения данных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в Федеральный регистр вирусных гепатитов за 2025 год»	25 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	мониторинг полноты и своевременности внесения данных в регистр является важным элементом контроля качества ведения регистра и позволяет оперативно выявлять и устранять недостатки в этом процессе; за 2025 год в Федеральный регистр пациентов с хроническим вирусным гепатитом введены данные о 8 230 пациентах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.22.	Мероприятие (результат) «Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии»	31 декабря 2030 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1 295	1 380	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
5.23.	КТ «Сформирован реестр пациентов, завершивших курс противовирусной терапии не менее чем 12 недель после завершения лечения и подлежащих оценке устойчивости вирусологического ответа»	15 февраля 2025 г.	14 февраля 2025 г.	X	X	сформирован реестр пациентов, завершивших курс противовирусной терапии не менее чем 12 недель после завершения лечения и подлежащих оценке устойчивости вирусологического ответа; данный реестр включает в себя подробную информацию о каждом пациенте, такую как демографические данные, анамнез заболевания, генотип вируса гепатита С, стадия фиброза печени, применяемая схема противовирусной терапии и результаты лабораторных исследований, проведенных до, во время и после лечения (подтверждающие документы: медицинские документы, которые являются врачебной тайной); на отчетную дату число пациентов, имеющих показания к оценке УВО – 501 человек, оценка УВО будет проводиться после наступления 12 недель с момент окончания лечения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.24.	КТ «Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	целью мониторинга являлось выявление возможных рецидивов вирусной инфекции и анализ факторов, способствующих поддержанию УВО; результаты анализа показали, что доля пациентов, достигших УВО, составила 98,1 процент от общего числа пациентов, завершивших курс противовирусной терапии и соответствующих критериям включения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.25.	КТ «Проведена оценка устойчивости вирусологического ответа у пациентов, завершивших курс противовирусной терапии»	2 июня 2025 г.	2 июня 2025 г.	X	X	в современной гепатологии достижение устойчивого вирусологического ответа является успешным лечением хронического вирусного гепатита С; УВО определяется как отсутствие рибонуклеиновой кислоты вируса гепатита С в сыворотке крови через 12 недель после завершения курса противовирусной терапии; этот показатель рассматривается как функциональное излечение от инфекции ВГС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.26.	КТ «Осуществлен мониторинг устойчивости вирусологического ответа у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии, за 1 – 2 квартал 2025 г.»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	целью мониторинга являлось выявление возможных рецидивов вирусной инфекции и анализ факторов, способствующих поддержанию УВО; доля пациентов, излечившихся от ХВГС, составляет 98,3 процента от числа прошедших оценку УВО	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.27.	КТ «Сформирован реестр пациентов, завершивших курс противовирусной терапии не менее чем 12 недель после завершения лечения и подлежащих оценке устойчивости вирусологического ответа»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	в 2025 году оценке устойчивости вирусологического ответа подлежат 925 пациентов, получивших препараты для проведения специфической противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С в 2024 году и завершивших терапию менее 12 недель назад или продолжающих терапию в настоящее время	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.28.	КТ «Проведена оценка устойчивости вирусологического ответа у пациентов, завершивших курс противовирусной терапии»	25 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	оценка устойчивости вирусологического ответа проводилась в соответствии с утвержденным протоколом исследования, включающим регулярный мониторинг вирусной нагрузки и биохимических показателей функции печени; результаты анализа показали, что доля пациентов, достигших УВО, составила 98,1 процента от общего числа пациентов, завершивших курс противовирусной терапии и соответствующих критериям включения; число пациентов, не достигших УВО по разным причинам – 27	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.29.	КТ «Осуществлен мониторинг устойчивости вирусологического ответа у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии, за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	в рамках исследования проведена оценка устойчивости вирусологического ответа у пациентов, страдающих ХВГС, которые завершили курс противовирусной терапии, за 2025 год; целью мониторинга являлось выявление возможных рецидивов вирусной инфекции и анализ факторов, способствующих поддержанию УВО. Доля пациентов, излечившихся от ХВГС, составляет 98,8 процента от числа прошедших оценку УВО; число пациентов, не достигших УВО по разным причинам – 27	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.30.	Мероприятие (результат) «Проведены скрининговые исследования на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	229 279	471 508	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
5.31.	КТ «Определен перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение скрининговых исследований на антитела к гепатиту С»	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	X	X	определен перечень медицинских организаций, осуществляющих лабораторные исследования на наличие антител к вирусному гепатиту С у лиц в возрасте 25 лет и старше в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.32.	КТ «Утвержден порядок проведения скрининговых исследований на антитела к гепатиту С в Ростовской области»	3 марта 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утвержден порядок проведения скрининговых исследований на антитела к гепатиту С в Ростовской области, что значительно расширяет возможности раннего выявления заболевания; правовой акт минздрава РО регламентирует порядок организации скрининга на наличие антител к вирусному гепатиту С у лиц в возрасте 25 лет и старше на территории Ростовской области	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
5.33.	КТ «Осуществлен мониторинг количества граждан, охваченных скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С, за 1 квартал 2025 г.»	21 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С за 1 квартал 2025 г. охвачено 37 011 пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.34.	КТ «Осуществлен мониторинг количества граждан, охваченных скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С, за 1 – 2 квартал 2025 г.»	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С за 1 – 2 квартал 2025 г. охвачено 73 942 пациента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.35.	КТ «Осуществлен мониторинг количества граждан, охваченных скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С, за 1 – 3 квартал 2025 г.»	21 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С за 1 – 3 квартал 2025 г. охвачено 362 255 пациента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.36.	КТ «Осуществлен мониторинг количества граждан, охваченных скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С, за 2025 год»	24 декабря 2025 г.	24 декабря 2025 г.	X	X	скрининговыми исследованиями на антитела к гепатиту С за 2025 год охвачено 471 508 пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.37.	Мероприятие (результат) «В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания»	31 декабря 2030 г.	30 декабря 2025 г.	единица	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.38.	КТ «Подготовка проекта плана реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	на отчетную дату осуществляется подготовка проекта плана реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания, где целью является снижение заболеваемости гепатитом С и предотвращение его распространения на территории Ростовской области путем реализации комплекса мер, направленных на раннее выявление, лечение и профилактику	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.39.	КТ «Утвержден план реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области»	3 марта 2025 г.	3 марта 2025 г.	X	X	предоставлен комплексный план по мероприятиям, направленным на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
5.40.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области, за 1 квартал 2025 г.»	21 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	в рамках мониторинга были проанализированы ключевые показатели эффективности реализации плана, включая совершенствование системы выявления и профилактики хронического вирусного гепатита С на территории Ростовской области, обеспечение учета и оказания медицинской помощи больным с хроническим вирусным гепатитом С, повышение информированности и проведение дополнительного профессионального образования работников медицинских организаций и лабораторной сети	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.41.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области, за 2 квартал 2025 г.»	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	осуществляется внесение информации о пациентах с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов – на данный момент внесено более 91 процента от числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С; проводится специфическая противовирусная терапия в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях; за 6 месяцев завершили лечение 651 пациент, в том числе 648 – в условиях дневного стационара	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
5.42.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области, за 3 квартал 2025 г.»	21 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	осуществляется внесение информации о пациентах с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов – на данный момент внесено более 94,7 процента от числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С; проводится специфическая противовирусная терапия в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях; за 9 месяцев завершили лечение 1 407 пациентов, в том числе 1 206 – в условиях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						дневного стационара, 201 – в амбулаторных условиях		
5.43.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и минимизацию рисков распространения данного заболевания в Ростовской области, за 4 квартал 2025 г.»	23 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	осуществлено внесение информации о пациентах с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов – на данный момент внесено 97,9 процента от числа зарегистрированных пациентов (включая вновь выявленные в 2025 году случаи) с хроническим вирусным гепатитом С; проводится специфическая противовирусная терапия в условиях дневного стационара и в амбулаторных условиях; за 12 месяцев завершили лечение 2 318 пациентов, в том числе 1 916 – в условиях дневного стационара, 402 – в амбулаторных условиях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6. Региональный проект «Медицинские кадры (Ростовская область)»								
6.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	114	117	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
6.2.	КТ «Сформирована информация для ФГБОУ ВО «РостГМУ» о вакансиях врачей-стажеров и направления для трудоустройства врачей-ординаторов 2 года обучения на должности врачей-стажеров в государственные медицинские организации на должности врачей по специальности обучения в ординатуре»	18 апреля 2025 г.	18 апреля 2025 г.	X	X	направлена информация в ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава РФ для трудоустройства врачей-ординаторов 2 года обучения на должности врачей-стажеров в государственные медицинские организации на должности врачей по специальности обучения в ординатуре	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.3.	КТ «Сформирован план по трудоустройству врачей-ординаторов на должности врачей-стажеров»	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	X	X	сформирован план по трудоустройству врачей-ординаторов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.4.	КТ «Направлен запрос в государственные медицинские организации о предоставлении информации о трудоустройстве ординаторов в медицинские организации на должности врачей-стажеров»	10 июня 2025 г.	10 июня 2025 г.	X	X	направлен запрос в государственные медицинские организации о предоставлении информации о трудоустройстве ординаторов в медицинские организации на должности врачей-стажеров	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
6.5.	КТ «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должности врачей-стажеров»	10 июля 2025 г.	11 июля 2025 г.	X	X	подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должности врачей-стажеров	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.6.	КТ «Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должности врачей-стажеров»	10 ноября 2025 г.	11 ноября 2025 г.	X	X	миздравом РО было обеспечено трудоустройство 117 ординаторов второго года на должности врачей-стажеров	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.	КТ «Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей стажеров»	22 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации программы поддержки молодых специалистов Минздрава РФ совместно с ведущими медицинскими учреждениями обеспечило трудоустройство 117 ординаторов второго года обучения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.8.	Мероприятие (результат) «Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	68	78	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
6.9.	КТ «Направлено письмо руководителям государственных учреждений здравоохранения о предоставлении плана по направлению врачей в медицинские организации»	4 февраля 2025 г.	6 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо о предоставлении плана по направлению врачей в медицинские организации	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.10.	КТ «Сформирован план по направлению врачей в медицинские организации»	10 февраля 2025 г.	7 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО сформирован план выполнения мероприятия по направлению врачей в медицинские организации	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
6.11.	КТ «Подготовлен отчет за 1 квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации»	16 апреля 2025 г.	16 апреля 2025 г.	X	X	за 1 квартал направлено 9 врачей в медицинские организации вахтовым методом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.12.	КТ «Подготовлен отчет за 1 полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации»	14 июля 2025 г.	14 июля 2025 г.	X	X	за 1 полугодие в медицинские организации направлено 29 врачей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.13.	КТ «Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации»	16 октября 2025 г.	16 октября 2025 г.	X	X	проведен анализ фактически сложившейся ситуации по обеспечению населения медицинскими кадрами, отмечается снижение дефицита специалистов в медицинских организациях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.14.	КТ «Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации»	22 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	в рамках программы повышения доступности и качества медицинской помощи, в течение отчетного периода было осуществлено направление 78 врачей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.15.	Мероприятие (результат) «Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	117	164	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
6.16.	КТ «Проведен мониторинг предоставления бюджетной субсидии работникам учреждений здравоохранения по итогам 9 месяцев 2025 года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	X	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.17.	КТ «Направлена информация в медицинские организации о возможных мерах социальной поддержки для медицинских работников»	31 марта 2025 г.	13 марта 2025 г.	X	X	реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников, направленных на снижение дефицита медицинских кадров и увеличение укомплектованности врачами и средними медицинскими работниками	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.18.	КТ «Проведен мониторинг предоставления бюджетной субсидии работникам учреждений здравоохранения по итогам первого полугодия 2025 года»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	X	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.19.	КТ «Направлена информация руководителям государственных медицинских организации о предоставлении списков молодых специалистов здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий, претендующих на участие в жилищной программе»	11 августа 2025 г.	11 августа 2025 г.	X	X	направлено письмо руководителям организаций о необходимости предоставления списков молодых специалистов здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий, претендующих на участие в жилищной программе	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.20.	КТ «Утвержден перечень дефицитных профессий работников государственных организаций в сфере здравоохранения, претендующих на оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий в виде предоставления бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья»	31 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	X	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.21.	КТ «Подготовлены и направлены списки молодых специалистов здравоохранения и работников здравоохранения дефицитных профессий на рассмотрение в областную межведомственную комиссию Правительства Ростовской области»	10 ноября 2025 г.	11 ноября 2025 г.	X	X	данные предоставлены 11 ноября 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.22.	КТ «Подготовлен отчет о предоставлении бюджетной субсидии работникам учреждений здравоохранения по итогам 2025 года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	мерами социальной поддержки в виде жилья за 2025 год обеспечены 164 медицинских работника	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.23.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
6.24.	КТ «В соответствии с проектом Минздрава России разработан проект региональной кадровой программы»	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.	X	X	разработан проект региональной кадровой программы	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.25.	КТ «Проект региональной кадровой программы направлен на согласование в Минздрав России»	10 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	проект программы разработан и находится на согласовании	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.26.	КТ «Утверждена региональная кадровая программа»	18 июля 2025 г.	23 июня 2025 г.	X	X	принят правовой акт минздрава РО об утверждении программы кадрового обеспечения системы здравоохранения Ростовской области на 2025 – 2030 годы	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.27.	КТ «Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года»	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	в рамках реализации региональной кадровой программы проведен мониторинг исполнения мероприятий за первое полугодие 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.28.	КТ «Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года»	20 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.29.	КТ «Обеспечен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев 2025 г.»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг исполнения региональной кадровой программы по итогам 11 месяцев 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.30.	Мероприятие (результат) «Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	2 140	2 140	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
6.31.	КТ «Утвержден общий объем контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)»	31 марта 2025 г.	18 марта 2025 г.	X	X	утверждены контрольные цифры приема по программам среднего профессионального образования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
6.32.	КТ «Утверждены контрольные цифры приема по образовательным организациям среднего профессионального образования, подведомственным минздраву Ростовской области (в разбивке по образовательным организациям)»	28 апреля 2025 г.	18 марта 2025 г.	X	X	распределены контрольные цифры приема граждан (2 140 мест) по специальностям среди образовательных организаций	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
6.33.	КТ «Направлено письмо руководителям образовательных организаций среднего профессионального образования, подведомственных минздраву Ростовской области, об обеспечении выполнения установленных контрольных цифр приема»	26 мая 2025 г.	26 мая 2025 г.	X	X	направлено письмо руководителям организаций среднего профессионального образования об обеспечении выполнения установленных контрольных цифр приема	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.34.	КТ «Обеспечен промежуточный мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	проведен промежуточный мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.35.	КТ «Обеспечен промежуточный мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования»	20 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	проведен промежуточный мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.36.	КТ «Обеспечен мониторинг выполнения контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	общее количество мест для приема на обучение составило 2 140	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.37.	Мероприятие (результат) «Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	150	167	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
6.38.	КТ «Направлено письмо руководителям государственных медицинских организации для выявления потребности на 2026 год контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования»	22 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	направлено письмо руководителям государственных медицинских организации для выявления потребности на 2026 год контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.39.	КТ «Подготовлен сводный отчет о реализации механизма адресного обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за предыдущий календарный год»	31 марта 2025 г.	13 марта 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации механизма целевого обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за 2024 год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.40.	КТ «Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 4 месяца договоров с обучающимися»	20 мая 2025 г.	20 мая 2025 г.	X	X	заключено 53 договора о приеме на работу между обучающимися в медицинских колледжах и медицинскими учреждениями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.41.	КТ «Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 6 месяцев договоров с обучающимися»	21 июля 2025 г.	21 июля 2025 г.	X	X	в рамках целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием за 6 месяцев обучено 166 человек по договорам, заключенным между обучающимися в медицинском колледже и медицинскими учреждениями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.42.	КТ «Подготовлен сводный отчет о количестве заключенных за 9 месяцев договоров с обучающимися»	25 сентября 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	в рамках целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием за 9 месяцев обучено 166 человек по договорам, заключенным между обучающимися в медицинском колледже и медицинскими учреждениями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.43.	КТ «Подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	подготовлен сводный аналитический отчет о количестве выпускников 2025 года, заключивших договор и выполнивших условия договора после завершения обучения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.44.	Мероприятие (результат) «Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	540	543	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.45.	КТ «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	определен перечень медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи, которые будут повышать квалификацию в 2025 году при помощи интерактивных образовательных модулей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.46.	КТ «Направлено письмо ректору ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России о потребности в повышении квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи»	17 марта 2025 г.	13 марта 2025 г.	X	X	Направлено письмо ректору ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава РФ о необходимости обеспечения прохождения обучения медицинских работников, включая современные методы диагностики и лечения, алгоритмы оказания первой помощи при различных травмах и заболеваниях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.47.	КТ «Направлено письмо директору ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» о потребности в повышении квалификации средних медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи»	23 апреля 2025 г.	23 апреля 2025 г.	X	X	направлено письмо директору ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» о потребности в повышении квалификации средних медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.48.	КТ «Сформирован отчет о реализованных мероприятиях за 2 квартал 2025 г.»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	во 2 квартале 276 медицинских работников обучены по программам повышения квалификации по оказанию скорой медицинской помощи	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.49.	КТ «Сформирован отчет о реализованных мероприятиях за 3 квартал 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за 3 квартал 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.50.	КТ «Сформирован отчет об обучении за отчетный год»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	подготовлен отчет об обучении за отчетный год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.51.	Мероприятие (результат) «Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	200	560	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
6.52.	КТ «Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	сформирован реестр заявок и определен перечень медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом, которые будут проходить повышение квалификации в 2025 году при помощи информационных вебинаров	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.53.	КТ «Направлено письмо ректору ФГБОУ ВО «Ростовский	17 марта 2025 г.	13 марта 2025 г.	X	X	направлено письмо ректору ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава РФ о необходимости	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственный медицинский университет» Минздрава России о потребности в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»					обеспечения прохождения обучения медицинских работников	области Теплякова Е.Д.	
6.54.	КТ «Направлено письмо директору ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» о потребности в повышении квалификации средних медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом»	9 апреля 2025 г.	9 апреля 2025 г.	X	X	направлено письмо директору ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» о необходимости обеспечения прохождения обучения средних медицинских работников	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.55.	КТ «Сформирован отчет о реализованных мероприятиях за II квартал»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	во 2 квартале проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации 560 медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
6.56.	КТ «Сформирован отчет о реализованных мероприятиях за III квартал»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	подготовлен отчет о реализованных мероприятиях за III квартал	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
6.57.	КТ «Сформирован отчет об обучении за отчетный год»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	подготовлен отчет об обучении за отчетный год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7. Региональный проект «Здоровье для каждого (Ростовская область)»								
7.1.	Мероприятие (результат) «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
7.2.	КТ «Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО об анализе лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.3.	КТ «Определен перечень предприятий для внедрения лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний»	18 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО, планируется к разработке и внедрению корпоративная и региональная программа по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний в ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4.	КТ «Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья»	10 июля 2025 г.	18 июня 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с промежуточным отчетом о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.5.	КТ «Представлен промежуточный отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работающих»	25 сентября 2025 г.	25 сентября 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с промежуточным отчетом о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.6.	КТ «Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья»	20 ноября 2025 г.	20 ноября 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с итоговым отчетом о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.7.	КТ «Представлен итоговый отчет о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работающих»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с итоговым отчетом о ходе внедрения обновленных модельных корпоративных программ укрепления здоровья работающих	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.8.	Мероприятие (результат) «Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	42 856	43 869	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
7.9.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	25 августа 2025 г.	25 августа 2025 г.	X	X	в целях профилактики хронических инфекционных заболеваний и формирования мотивации к ведению гражданами Ростовской области здорового образа жизни разработан правовой акт минздрава РО о порядке проведения углубленного профилактического консультирования и маршрутизации пациентов с факторами риска в Центрах здоровья для взрослых	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.10.	КТ «Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний»	1 сентября 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	на территории Ростовской области обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.11.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО (сформированы планы-графики выездной формы работы Центров здоровья для взрослых на предприятия на 2 полугодие 2025 г.)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.12.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 ноября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о количестве обследованных и выявленных рисках	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.13.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО (организовано диспансерное наблюдение за 38 466 работниками, у которых были выявлены риски развития различных заболеваний)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.14.	КТ «Представлен предварительный отчет за год»	30 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО (организовано диспансерное наблюдение за 43 869 работниками, у которых были выявлены риски развития различных заболеваний)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.15.	Мероприятие (результат) «Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
7.16.	КТ «Определен перечень медицинских изделий, подлежащий закупке в рамках оснащение Центров здоровья на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ»	28 февраля 2025 г.	23 июня 2025 г.	X	X	определен перечень медицинских изделий, подлежащий закупке в рамках оснащение Центров здоровья на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.17.	КТ «Осуществлен мониторинг заключения контрактов»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг заключения контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.18.	КТ «Осуществлен мониторинг заключения контрактов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг заключения контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.19.	КТ «Осуществлен мониторинг работы Центров здоровья на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ за 1 – 2 квартал»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг работы центров здоровья в городах Ростовской области на базе: ГБУ РО «ГП № 1» в г. Ростове-на-Дону, ГБУ РО «ГП № 10» в г. Ростове-на-Дону, ГБУ РО «ГП № 16» в г. Ростове-на-Дону, ГБУ РО «ГП № 1» в г. Таганроге, ГБУ РО «ГП № 2» в г. Таганроге, ГБУ РО «ГП № 3» в г. Волгодонске, ГБУ РО «ГП № 5» в г. Шахты, ГАУ РО «ЦГБ» в г. Азове, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Каменск-Шахтинском	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.20.	КТ «Осуществлен мониторинг работы Центров здоровья на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ за 1 – 3 квартал»	10 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг работы Центра здоровья для взрослого населения, организованного на базе отделения медицинской профилактики ГБУ РО «ЦРБ» Сальского района, за 1 – 3 квартал 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.21.	КТ «Осуществлен мониторинг работы Центров здоровья на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ за 2025 год»	19 декабря 2025 г.	16 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о повышении уровня осведомленности населения о важности профилактики и здорового образа жизни	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.22.	Мероприятие (результат) «Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	7	7	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
7.23.	КТ «Определен перечень медицинских изделий, подлежащих закупке в рамках оснащения Центров здоровья»	28 февраля 2025 г.	23 июня 2025 г.	X	X	определен перечень медицинских изделий, подлежащих закупке в рамках оснащения Центров здоровья	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.24.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	проведен мониторинг заключения контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.25.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведен мониторинг заключения контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.26.	КТ «Осуществлен мониторинг поставки оборудования»	31 июля 2025 г.	31 июля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг поставки оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.27.	КТ «Осуществлен мониторинг поставки оборудования»	31 октября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг поставки оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.28.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации результата»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг реализации результата по оснащению Центров здоровья	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.29.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
7.30.	КТ «Определен перечень мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни»	10 марта 2025 г.	10 марта 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о повышении уровня информированности населения о здоровом образе жизни	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.31.	КТ «Утверждена «дорожная карта» реализации мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни»	17 марта 2025 г.	17 марта 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО об утверждении дорожной карты	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.32.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 1 квартал 2025 г.»	15 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 1 квартал 2025 г.	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.33.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 1 полугодие 2025 г.»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 1 полугодие 2025 г.	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.34.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 9 месяцев 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 9 месяцев 2025 г.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.35.	КТ «Предоставлен отчет о реализации мероприятий по повышению уровня информированности населения о здоровом образе жизни за 2025 год»	25 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО об эффективности пропаганды ЗОЖ	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.36.	Мероприятие (результат) «В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	10	10	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
7.37.	КТ «Определен перечень муниципальных образований Ростовской области для разработки и реализации программы по укреплению здоровья»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО определен перечень муниципальных образований для разработки и реализации программ по укреплению здоровья в 2025 году	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.38.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.	X	X	разработан и утвержден правовой акт минздрава РО о разработке и внедрении модельной муниципальной программы по укреплению здоровья населения	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.39.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации результата»	25 апреля 2025 г.	25 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО направлены методические материалы и рекомендации по разработке программ, направленных на укрепление здоровья населения	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.40.	КТ «Представлен промежуточный отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе»	18 июля 2025 г.	18 июля 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с промежуточным отчетом об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.41.	КТ «Представлен промежуточный отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья»	19 сентября 2025 г.	11 сентября 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с промежуточным отчетом о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.42.	КТ «Представлен итоговый отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе»	11 декабря 2025 г.	11 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с итоговым отчетом об эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.43.	КТ «Представлен итоговый отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ с итоговым отчетом о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленных модельных муниципальных программ укрепления здоровья	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.44.	Мероприятие (результат) «Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	67 851	71 106	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
7.45.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	25 августа 2025 г.	25 августа 2025 г.	X	X	в целях профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования мотивации к ведению гражданами Ростовской области здорового образа жизни разработан и утвержден правовой акт минздрава РО о порядке проведения углубленного профилактического консультирования и маршрутизации пациентов с факторами риска в Центрах здоровья для взрослых	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.46.	КТ «Обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний»	1 сентября 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	обеспечена организация обследования работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
7.47.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о реализации результата	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.48.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 ноября 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о внедрении системы учета и мониторинга	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.49.	КТ «Представлен мониторинг реализации результата»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о количестве граждан, охваченных диспансерным наблюдением и получивших индивидуальные программы, за 11 месяцев текущего года.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
7.50.	КТ «Представлен предварительный отчет за год»	30 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО за год о проведенных обследованиях	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8. Региональный проект «Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)»								
8.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские	31 декабря 2025 г.	20 августа 2025 г.	единиц	83	83	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК»							
8.2.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключены контракты на поставку 79 единиц автомобильного транспорта	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.3.	КТ «Мониторинг поставки контрактов»	25 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	осуществлена поставка 81 единицы автомобильного транспорта	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.4.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	15 августа 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	заключены контракты на поставку 83 единиц автомобильного транспорта (100 процентов)	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.5.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	10 октября 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	заключены контракты на поставку 83 единиц автомобильного транспорта (100 процентов)	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.6.	КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	26 декабря 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	мероприятие реализовано в полном объеме – осуществлена поставка и приемка 83 единиц автомобильного транспорта	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.7.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	20 августа 2025 г.	X	X	мероприятие реализовано в полном объеме – осуществлена оплата 83 единиц автомобильного транспорта	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
8.8.	Мероприятие (результат) «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек»	31 декабря 2025 г.	–	единиц	32	23	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	неисполнение подрядчиками контрактных обязательств, нарушены сроки выполнения работ
8.9.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 14 объектов здравоохранения	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.10.	КТ «Мониторинг выполнения работ по капитальным ремонтам»	27 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	в рамках проекта завершен капитальный ремонт 3 объектов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
8.11.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	10 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 31 объекта здравоохранения	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.12.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту 29 объектов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.13.	КТ «Оплачены работы по капитальным ремонтам за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	работы оплачены	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.14.	КТ «Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	завершен капитальный ремонт 23 объектов здравоохранения	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
8.15.	Мероприятие (результат) «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек»	31 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	единиц	4 011	4 011	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
8.16.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	28 марта 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	заключены контракты на приобретение 3 979 единиц медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.17.	КТ «Мониторинг поставки оборудования»	25 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	осуществлена поставка и оплата 3 869 единиц медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.18.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	15 августа 2025 г.	15 августа 2025 г.	X	X	заключены контракты на приобретение 4 009 единиц медицинского оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
8.19.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	10 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	заключены контракты на приобретение 4 010 единиц медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.20.	КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	26 декабря 2025 г.	22 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена поставка 4 011 единиц медицинского оборудования	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
8.21.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена оплата 4 011 единиц медицинского оборудования	Кириченко И.Н., заместитель министра здравоохранения Ростовской области	–
8.22.	Мероприятие (результат) «Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяч человек	49,018	56,402	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
8.23.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний»	10 июля 2025 г.	10 июля 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на 1 июля 2025 г.»							
8.24.	КТ «Представлен отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья по итогам 6 месяцев»	17 июля 2025 г.	17 июля 2025 г.	X	X	за 6 месяцев 2025 года медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных обеспечен 2 291 пациент с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.25.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 1 августа 2025 г.»	8 августа 2025 г.	8 августа 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.26.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 1 августа 2025 г.»	10 сентября 2025 г.	9 сентября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.27.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 1 октября 2025 г.»	9 октября 2025 г.	9 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.28.	КТ «Представлен отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья по итогам 9 месяцев»	17 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	за 9 месяцев 2025 г. медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных обеспечен 21 687 пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
8.29.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации	10 ноября 2025 г.	10 ноября 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния	министр здравоохранения Ростовской области	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 1 ноября 2025 г.»					здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	Варданын Н.Б.	
8.30.	КТ «Представлен отчет об обеспечении реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 1 декабря 2025 г.»	10 декабря 2025 г.	10 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет о реализации мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
8.31.	КТ «Представлен отчет по использованию медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний для обеспечения дистанционным мониторингом состояния здоровья»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	по итогам 2025 года медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных обеспечены 49 018 пациентов с болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
9. Региональный проект «Охрана материнства и детства (Ростовская область)»								
9.1.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
9.2.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи в сфере материнства и детства за первый квартал»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО об оказании медицинской помощи в сфере материнства и детства с целью оценки качества и доступности медицинских услуг	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
9.3.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи в сфере охраны материнства и детства за первое полугодие»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО об оказании медицинской помощи в сфере материнства и детства за первое полугодие	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
9.4.	КТ «Разработан проект региональной программы Ростовской области по охране материнства и детства»	26 сентября 2025 г.	26 сентября 2025 г.	X	X	проект региональной программы разработан	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.5.	КТ «Направлен проект региональной программы Ростовской области по охране материнства и детства на согласование профильному главному внештатному специалисту Минздрава России»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	минздравом РО направлено письмо в адрес Минздрава РФ о направлении проекта региональной программы на согласование	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.6.	КТ «Утверждена региональная программа Ростовской области по охране материнства и детства»	15 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	региональная программа «Охрана материнства и детства (Ростовская область)» утверждена	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.7.	КТ «Проведен мониторинг реализации мероприятий региональной программы Ростовской области по охране материнства и детства в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО проведен мониторинг реализации мероприятий региональной программы	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.8.	Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	2 050	2 205	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
9.9.	КТ «Определен перечень медицинских организаций, осуществляющих лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО определен перечень медицинских организаций на 2025 год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.10.	КТ «Определен порядок направления пациентов на получение медицинской помощи для лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий»	28 февраля 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО определен порядок направления пациентов на получение медицинской помощи для лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий согласно правовому акту минздрава РО об организации оказания медицинской помощи жителям Ростовской области по направлению на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
9.11.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 1 квартал»	25 апреля 2025	24 апреля 2025	X	X	представлен отчет минздрава РО: за 1 квартал 2025 г. женщинам, жителям Ростовской области, страдающим бесплодием, проведено 383 программы ЭКО за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.12.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за первое полугодие»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО: за 1 полугодие 2025 г. лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (программа ЭКО) проведено 939 пациентам	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.13.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 9 месяцев»	24 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО: за 9 месяцев 2025 г. лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (программа ЭКО) проведено 1 468 пациентам	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.14.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за 2025 год»	30 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО: за 2025 год женщинам, жителям Ростовской области, страдающим бесплодием, проведено 2 205 программ ЭКО за счет средств ОМС	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.15.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	2	2	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
9.16.	КТ «Министерством здравоохранения РО определен перечень медицинских изделий для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) перинатального центра и родильных домов (отделений)»	17 февраля 2025 г.	17 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО определены медицинские организации для оснащения (дооснащения и (или) переоснащения): ГБУ РО «ГКБ № 20» в г. Ростове-на-Дону и ГБУ РО «ПЦ», а также перечень медицинских изделий для оснащения данных учреждений	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.17.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о заключении контрактов, с целью оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
9.18.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов (отделений)»	29 августа 2025 г.	29 августа 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о заключении контрактов, с целью оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.19.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятий по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов (отделений)»	20 октября 2025 г.	20 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет минздрава РО о заключении контрактов, с целью оснащения (дооснащения и (или) переоснащения) медицинскими изделиями перинатального центра и родильных домов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.20.	КТ «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальный центр и родильные дома (отделения) за 2025 год»	26 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	медицинские организации Ростовской области оснащены медицинскими изделиями в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
9.21.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	23 декабря 2025 г.	X	X	произведена оплата поставленных медицинских изделий в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений»								
10.1.	Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения, образования»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	8	8	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
10.2.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для размещения конкурсной документации»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	аукционная документация согласована в установленном порядке	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.3.	КТ «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»	31 марта 2025 г.	30 июля 2025 г.	X	X	контракты заключены на капитальный ремонт 35 объектов, по 8 объектам принимаются меры для заключения контрактов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.4.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга объектов капитального ремонта определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.5.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга объектов капитального ремонта определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.6.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга объектов капитального ремонта определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.7.	КТ «Работы по контракту выполнены»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	работы выполнены с учетом объема финансирования, предусмотренного на 2025 год	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.8.	Мероприятие (результат) «Завершен капитальный ремонт муниципальных объектов в соответствии с исполнением требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
10.9.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	заключен контракт на строительно-монтажные работы по объекту здравоохранения, находящегося в муниципальной собственности	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.10.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга капитального ремонта определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.11.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга капитального ремонта определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.12.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга капитального ремонта определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.13.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	оплата произведена	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.14.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга капитального ремонта определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.15.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на капитальный ремонт учреждений»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	10	10	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	
10.16.	КТ «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	конкурсная документация на выполнение работ размещена	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.17.	КТ «Контракт на разработку проектной документации заключен»	31 марта 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	контракты на разработку проектной документации заключены	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.18.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.19.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.20.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	
10.21.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	контракты на разработку проектной документации заключены	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	
10.22.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.23.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	31 марта 2025 г.	31 октября 2025 г.	X	X	контракты заключены	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.24.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	31 мая 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	контракт расторгнут по соглашению сторон 22 мая 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	
10.25.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	контракт расторгнут по соглашению сторон 22 мая 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.26.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	10 августа 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	контракт расторгнут по соглашению сторон 22 мая 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	
10.27.	КТ «Строительно-монтажные работы завершены»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	необходима корректировка проектной документации	министр строительства, архитектуры	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	
10.28.	КТ «Мониторинг реализации результата»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	контракт расторгнут по соглашению сторон 22 мая 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.29.	Мероприятие (результат) «Осуществлено строительство (реконструкция) муниципальных объектов социального и производственного комплексов в соответствии с исполнением требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.30.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	31 марта 2025 г.	30 марта 2025 г.	X	X	контракт на строительно-монтажные работы по строительству объекта здравоохранения заключен 25 марта 2022 г., расторгнут 22 февраля 2024 г.; контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 29 августа 2024 г., строительная готовность – 64 процента	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.31.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру, строительная готовность – 73 процента	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.32.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру, строительная готовность – 90 процентов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.33.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру, строительная готовность – 95 процентов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.34.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру, строительная готовность – 98 процентов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.35.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность объекта согласно визуальному осмотру, строительная готовность – 100 процентов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.36.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство и реконструкцию объектов»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	2	2	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.37.	КТ «Контракт на разработку проектной документации заключен»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	получено положительное заключение государственной экспертизы на 1 этап строительства, договор на проведение государственной экспертизы 2, 3 этапов заключен 28 марта 2025 г., договор на проведение государственной экспертизы заключен 5 июня 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.38.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.39.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.40.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по разработке проектной документации согласно заключенным контрактам; 12 августа 2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации II – III этапов; 2 сентября 2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по сметной документации I – III этапов; 23 сентября 2025 г. получено положительное заключение государственной экспертизы	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.41.	КТ «Произведена оплата»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	оплата за выполненные работы произведена в полном объеме	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.42.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	оплата за выполненные работы произведена в полном объеме	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.43.	Мероприятие (результат) «Осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (включая разработку проектной документации)»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
10.44.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.45.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	31 мая 2025 г.	31 мая 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.46.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	авансирование выполнено	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.47.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.48.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенным контрактам	исполняющий обязанности заместителя министра	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	
10.49.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенным контрактам	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.50.	Мероприятие (результат) «Приобретены, установлены, оснащены, подключены к инженерным сетям и осуществлено благоустройство территории модульных зданий различной конфигурации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	4	4	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
10.51.	КТ «Контракт на поставку модульных зданий заключен»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.52.	КТ «Техническая готовность в рамках контракта, процентов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.53.	КТ «Техническая готовность в рамках контракта, процентов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.54.	КТ «Техническая готовность в рамках контракта, процентов»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	в рамках проведенного мониторинга определена техническая готовность законтрактованных объектов согласно визуальному осмотру	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.55.	КТ «Осуществлена установка модульного здания»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	установка модульных зданий осуществлена	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.56.	КТ «Произведена оплата по контракту»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	оплата произведена	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.57.	Мероприятие (результат) «Осуществлено подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения (включая разработку проектной документации) объектов здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
10.58.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.59.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	31 мая 2025 г.	31 мая 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области по общим вопросам Колесников В.Н.	
10.60.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.61.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлено авансирование согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.62.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.63.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.64.	Мероприятие (результат) «Осуществлен снос (демонтаж) объектов здравоохранения, находящихся в государственной собственности»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
10.65.	КТ «Контракт заключен»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	контракт на разработку проектной документации по осуществлению сноса (демонтажа) объектов здравоохранения заключен	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.66.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ по сносу зданий согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.67.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	1 ноября 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.68.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг выполнения работ согласно заключенному договору	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.69.	КТ «Произведена оплата»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	оплата произведена	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
10.70.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	работы выполнены	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.71.	Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили скорой медицинской помощи, санитарный и иной автотранспорт»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	9	9	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.72.	КТ «Контракт на поставку автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта заключен»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	контракты на поставку автомобилей скорой медицинской помощи заключены	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.73.	КТ «Мониторинг поставки»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки автотранспорта согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.74.	КТ «Мониторинг поставки»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки автотранспорта согласно заключенным контрактам	исполняющий обязанности	–
10.75.	КТ «Мониторинг выполненных работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	поставка автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта осуществлена	заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.76.	КТ «Произведена оплата»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
10.77.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	мероприятие по поставке автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта выполнено в полном объеме	заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.78.	Мероприятие (результат) «Учреждения здравоохранения оснащены основными средствами»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	27,1	27,1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
10.79.	КТ «Контракт на поставку заключен»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	контракты на поставку основных средств заключены	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.80.	КТ «Мониторинг поставки»	31 мая 2025 г.	31 мая 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки основных средств	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.81.	КТ «Мониторинг поставки»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	поставка осуществлена согласно условиям контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.82.	КТ «Мониторинг поставки»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	поставка осуществлена согласно условиям контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.83.	КТ «Осуществлена поставка»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	поставка осуществлена согласно условиям контрактов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.84.	КТ «Произведена оплата по контракту»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
10.85.	Мероприятие (результат) «Проведен дорогостоящий ремонт медицинского оборудования (с учетом замены элементов)»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
10.86.	КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для размещения конкурсной документации»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	аукционная документация согласована в установленном порядке	заместитель министра здравоохранения Ростовской области по общим вопросам Колесников В.Н.	–
10.87.	КТ «Размещена конкурсная документация на выполнение работ»	30 сентября 2025г.	30 сентября 2025г.	X	X	конкурсная документация на выполнение работ размещена	заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							области по общим вопросам Колесников В.Н.	
10.88.	КТ «Контракт на поставку заключен»	30 октября 2025 г.	30 октября 2025 г.	X	X	мероприятие выполнено	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.89.	КТ «Мониторинг выполнения работ»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	мероприятие выполнено	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.90.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	мероприятие выполнено	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.91.	КТ «Произведена оплата по контракту»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	мероприятие выполнено	исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения Ростовской области Невзоров А.Н.	–
10.92.	Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	0	0	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.93.	КТ «Контракт на строительно-монтажные работы заключен»	31 марта 2025 г.	30 мая 2025г.	X	X	заключен государственный контракт на реализацию I этапа 30 мая 2025 г.	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.94.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	ведутся работы подготовительного периода, устройство временного ограждения и устройство временного рабочего городка	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.95.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	ведутся подготовительные работы для строительства теплотрассы, земляные работы по отрывке котлована, испытанию грунтов, отставание от графика производства работ отсутствует	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.96.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	строительная готовность – 8,6 процента, отставание от графика производства работ отсутствует	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.97.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	12 декабря 2025 г.	12 декабря 2025 г.	X	X	строительная готовность – 9 процентов, отставание от графика производства работ отсутствует	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–
10.98.	КТ «Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	строительная готовность – 9 процентов, ведутся работы по устройству фундамента и усилению грунтов под здание контрольно-пропускного пункта, бурению и забивке свай под здание лечебно-диагностического корпуса устройству фундамента	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.99.	Мероприятие (результат) «Оснащен объект «Реконструкция государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница». Строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
10.100.	КТ «Мониторинг реализации результата»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки основных средств	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.101.	КТ «Мониторинг реализации результата»	30 октября 2025 г.	30 октября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки основных средств	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.102.	КТ «Мониторинг реализации результата»	16 ноября 2025 г.	16 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки основных средств	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.103.	КТ «Мониторинг реализации результата»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки в рамках мероприятия	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.104.	КТ «Услуга оказана (работы выполнены)»	18 декабря 2025 г.	18 декабря 2025 г.	X	X	мероприятие по оснащению объекта выполнено	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
10.105.	КТ «Произведена оплата по контракту»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме согласно заключенным контрактам	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
11. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)»								
11.1.	Мероприятие (результат) «Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	1	1	министр здравоохранения Ростовской области Варданын Н.Б.	–
11.2.	КТ «Подготовлен проект региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	31 марта 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	X	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
11.3.	КТ «Проект региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» направлен на согласование главному внештатному специалисту по медицинской реабилитации Минздрава России»	29 апреля 2025 г.	21 апреля 2025 г.	X	X	X	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
11.4.	КТ «Утверждена региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	утверждена региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ростовской области»	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.5.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за первое полугодие»	31 июля 2025 г.	31 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг реализации региональной программы	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
11.6.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 9 месяцев»	31 октября 2025 г.	17 октября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг реализации региональной программы	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
11.7.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» за 2025 год»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	в рамках реализации региональной программы проведен мониторинг исполнения мероприятий за 2025 год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
11.8.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	6	6	министр здравоохранения Ростовской области Варданян Н.Б.	–
11.9.	КТ «Мониторинг заключения контрактов»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведен мониторинг заключения контрактов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
11.10.	КТ «Утверждены «дорожные карты» по оснащению (дооснащению и (или) переоснащены) медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»	28 февраля 2025 г.	25 февраля 2025 г.	X	X	утверждены «дорожные карты» по оснащению (дооснащению и (или) переоснащены) медицинских организаций	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	–
11.11.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения,	30 апреля 2025 г.	30 апреля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, за 1 квартал»					медицинской реабилитации взрослых и детей, за 1 квартал		
11.12.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, за первое полугодие»	31 июля 2025 г.	31 июля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, за первое полугодие	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	
11.13.	КТ «Осуществлен мониторинг реализации мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, за 9 месяцев»	13 октября 2025 г.	13 октября 2025 г.	X	X	заключено на общую сумму 157 126,0 тыс. рублей. Поставлено и оплачено на сумму 144 285,7 тыс. рублей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	
11.14.	КТ «Реализованы мероприятия по оснащению (дооснащению и (или) переоснащению) медицинскими изделиями региональных медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей за 2025 год»	26 декабря 2025 г.	26 декабря 2025 г.	X	X	на отчетную дату в 6 медицинских организациях поставлены и оплачены 324 единицы медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	
11.15.	КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	поставлено, оплачено и введено в эксплуатацию 324 единицы медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»								
12.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены изделиями медицинского назначения медицинские организации для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.2.	КТ «Определена потребность медицинских организаций в изделиях медицинского назначения для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»	15 января 2025 г.	14 января 2025 г.	X	X	сформирована потребность на закупку экспресс-тестов для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом у детей в количестве 9 484 штук	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.3.	КТ «Проведена контрактация изделий медицинского назначения для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	заключен договор на закупку 9 484 штук экспресс-тестов для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом у детей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.4.	КТ «Произведена поставка и распределение изделий медицинского назначения для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ в медицинские организации»	15 мая 2025 г.	8 апреля 2025 г.	X	X	экспресс-тесты для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче в количестве 9 484 штук поставлены и распределены	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.5.	КТ «Представлен отчет минздрава РО об обеспечении медицинских организаций изделиями медицинского назначения для раннего выявления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, в 100 процентах случаев в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	проведено тестирование 9 777 учащихся образовательных учреждений	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.6.	Мероприятие (результат) «Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.7.	КТ «Определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в том числе по эпидемическим показаниям	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»							
12.8.	КТ «Проведена контрактация не менее 50 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	проведена контрактация более 50 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации взрослого и детского населения на общую сумму 175 379,4 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Колесников В.Н.	–
12.9.	КТ «Проведена контрактация 100 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»	1 сентября 2025 г.	12 сентября 2025 г.	X	X	обеспечена контрактация запланированного объема препаратов	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Лозин В.В.	–
12.10.	КТ «Представлен отчет минздрава РО об обеспечении медицинских организаций иммунобиологическими препаратами для вакцинации взрослых и детей, в 100 процентах случаев соответствующими Национальному календарю профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в Ростовской области проводится иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям, в 2025 году план по иммунизации населения выполнен в полном объеме (100 процентов от запланированного числа)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.11.	Мероприятие (результат) «Проведена туберкулинодиагностика детского населения»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.12.	КТ «Определена потребность в диагностических средствах с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагностики у детей»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определена потребность в диагностических средствах с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагностики у детей на сумму 126 570,3 тыс. рублей, включая услуги хранения препаратов	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.13.	КТ «Проведена контрактация не менее 50 процентов объема диагностических средств с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагностики у детей»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	осуществлена контрактация препаратов не менее 50 процентов для проведения туберкулинодиагностики на сумму 78 504,6 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Колесников В.Н.	–
12.14.	КТ «Проведена контрактация не менее 100 процентов объема диагностических средств с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагностики у детей»	1 сентября 2025 г.	8 августа 2025 г.	X	X	обеспечена контрактация запланированного объема диагностических средств	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Лозин В.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.15.	КТ «Представлен отчет минздрава РО об обеспечении медицинских организаций диагностическими средствами с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагностики у детей, в 100 процентах случаев соответствующими стандартам оказания медицинской помощи»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в Ростовской области проводятся профилактические осмотры населения на туберкулез, по оперативным данным за 12 месяцев проведены профилактические осмотры 596 040 человек 0 – 14 лет (99,3 процента от детского подлежащего населения), проведены профилактические осмотры 129 002 человек 15 – 17 лет (95,2 процента от подросткового подлежащего населения)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.16.	Мероприятие (результат) «Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единиц	1	1	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.17.	КТ «Определен перечень мероприятий по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определен перечень мероприятий по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, таких как подготовка и транслирование видеороликов, печать буклетов, памяток, брошюр	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.18.	КТ «Проведена контрактация на предоставление услуг по проведению информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению»	1 апреля 2025 г.	4 июля 2025 г.	X	X	ГБУ РО «Онкологический диспансер» заключены два контракта с ВГТРК и АО «Дон-медиа» на проведение информационной кампании (транслирование видеороликов), направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению на общую сумму 498,3 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.19.	КТ «Проведены мероприятия по информированию населения, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности населения: организация и проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, включая телевидение, радио и печатные издания, на телевизионных каналах проведено 214 трансляций видеороликов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.20.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о проведении информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, не менее чем на одном телевизионном канале»	25 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО представлен отчет о проведении информационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, на двух телевизионных каналах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.21.	Мероприятие (результат) «Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	659	659	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.22.	КТ «Определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на сумму 1 051,0 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.23.	КТ «Проведена контрактация не менее 50 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»	1 июня 2025 г.	8 апреля 2025 г.	X	X	проведена контрактация более 50 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Колесников В.Н.	–
12.24.	КТ «Проведена контрактация 100 процентов объема иммунобиологических препаратов для вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»	1 сентября 2025 г.	8 апреля 2025 г.	X	X	заключен контракт на поставку вакцины для профилактики пневмококковых инфекций на общую сумму 1 049,7 тыс. рублей	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Колесников В.Н.	–
12.25.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	за 2025 год против пневмококковой инфекции осуществлена вакцинация 659 граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.26.	Мероприятие (результат) «Обеспечена профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	1 678 612	1 728 747	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.27.	КТ «Определен перечень мероприятий по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»	30 января 2025 г.	30 января 2025 г.	X	X	определен перечень мероприятий по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С на сумму 9 887,8 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.28.	КТ «Проведена контрактация на предоставление услуг по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»	1 июня 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	проведена 100 процентная контрактация на предоставление услуг по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.29.	КТ «Проведены мероприятия по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году мероприятиями по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С охвачено 3,7 млн человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.30.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о численности населения Ростовской области, информированного по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году мероприятиями по информированию населения Ростовской области и обучению средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С выполнены в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.31.	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение профилактических осмотров на туберкулез»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	3 031 338	3 035 729	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.32.	КТ «Определен необходимый объем диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза у пациента»	30 января 2025 г.	30 января 2025 г.	X	X	определен необходимый объем диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза у пациента на сумму 25 740,2 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.33.	КТ «Проведена контрактация необходимого количества диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза у пациента»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	обеспечена контрактация необходимого количества диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза у пациента в полном объеме	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
12.34.	КТ «Медицинскими организациями проведены профилактические осмотры на туберкулез на 75 процентов от годового плана»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	медицинскими организациями Ростовской области проведены профилактические осмотры на туберкулез на 75,7 процентов от годового плана	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.35.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о численности населения Ростовской области, которое охвачено профилактическими осмотрами на туберкулез»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 3 035 729 человек (73,0 процента от численности населения)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.36.	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение медицинских освидетельствований на ВИЧ-инфекцию»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	человек	1 411 856	1 457 593	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.37.	КТ «Определен необходимый объем диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С»	30 января 2025 г.	30 января 2025 г.	X	X	определен необходимый объем диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.38.	КТ «Проведена контрактация необходимого количества диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С»	1 апреля 2025 г.	1 ноября 2025 г.	X	X	проведена 100,0 процентная контрактация необходимого количества диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.39.	КТ «Проведение медицинского освидетельствования населения на выявление и мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, на 75 процентов от годового плана»	1 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	проведение медицинского освидетельствования населения на выявление и мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, осуществлено на 77,5 процента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
12.40.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о численности населения Ростовской области, которому проведено медицинское освидетельствование на выявление и мониторинг лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, на 75 процентов от годового плана»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию охвачено 1 457 593 человек (35,1 процента от численности населения)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13. Комплекс процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной»								
13.1.	Мероприятие (результат) «Перечислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	2 397 734	2 397 734	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
13.2.	Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
13.3.	КТ «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
13.4.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
13.5.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, оказывающими	начальник управления экономики и финансов министерства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных услуг (выполнение работ)»					специализированную медицинскую помощь, по итогам 1 полугодия 2025 г. представлен	здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	
13.6.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен (кассовое исполнение мероприятия составило 91 977 755,6 тыс. рублей)	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
13.7.	Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для оказания медицинской помощи больным с туберкулезом»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.8.	КТ «Определен необходимый объем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения туберкулеза»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определен необходимый объем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения туберкулеза на сумму 582 087,0 тыс. рублей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.9.	КТ «Проведена контрактация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения туберкулеза»	1 мая 2025 г.	1 мая 2025 г.	X	X	осуществлена контрактация в 99,9 процентном объеме лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения туберкулеза	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.10.	КТ «Проведен мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения туберкулеза»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	противотуберкулезные учреждения обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для оказания медицинской помощи больным с туберкулезом в 100 процентном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.11.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения туберкулеза»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	противотуберкулезные учреждения обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для оказания медицинской помощи больным с туберкулезом в 100 процентном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.12.	Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	91,5	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.13.	КТ «Определен необходимый объем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определен необходимый объем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.14.	КТ «Проведена контрактация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»	1 мая 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	проведена 100-процентная контрактация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.15.	КТ «Проведен мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2024 г.	X	X	осуществлен мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека; ГБУ РО «ЦПиБ со СПИД» и медицинские организации Ростовской области обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.16.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека; доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, 91,5 процента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.17.	Мероприятие (результат) «Обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения медицинские организации для диагностики и лечения наркологических больных»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.18.	КТ «Определен необходимый объем лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения наркологических больных»	15 января 2025 г.	14 января 2025 г.	X	X	сформирована потребность на закупку лекарственных препаратов, направленных на снижение потребления алкоголя у пациентов с алкогольной зависимостью – 420 упаковок, техническое задание на закупку 2 752 тест-панелей для выявления 12 групп наркотических веществ	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.19.	КТ «Проведена контрактация лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для диагностики и лечения наркологических больных»	1 мая 2025 г.	1 мая 2025 г.	X	X	заключены контракты на поставку 2 752 тест-панелей для выявления 12 групп наркотических веществ и 420 упаковок таблеток Селинкро (Налмефен)	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.20.	КТ «Проведен мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения наркологических больных»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для диагностики и лечения наркологических больных, все пациенты обеспечены в полном объеме лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.21.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи на основе стандартов для диагностики и лечения наркологических больных»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	диагностику и лечение прошли 47 наркологических больных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.22.	Мероприятие (результат) «Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	3 607	3 607	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.23.	КТ «Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	минздравом РО подписано соглашение с Минздравом РФ на предоставление субсидии федерального бюджета бюджету Ростовской области на проведение ВМП, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.24.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлен отчет о выполнении соглашения в части использования средств субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании	10 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг использования квот ВМП, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования; в государственных медицинских учреждениях Ростовской области получили ВМП 825 человек	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 1 квартал»							
13.25.	КТ «Субъекты Российской Федерации представили заявку на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, на следующий год»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	представлена заявка на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, на следующий год	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.26.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлен отчет о выполнении соглашения в части использования средств субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 2 квартал»	10 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведен мониторинг использования квот ВМП, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования; в государственных медицинских учреждениях Ростовской области получили ВМП 1 489 человек	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	—
13.27.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлен отчет о выполнении соглашения в части использования средств субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 3 квартал»	10 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг использования квот ВМП, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования; в государственных медицинских учреждениях Ростовской области получили ВМП 2 580 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.28.	Мероприятие (результат) «Доноры обеспечены бесплатным питанием в день сдачи крови или получили денежную компенсацию»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	45 587	53 856	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.29.	КТ «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	—
13.30.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое	начальник управления экономики и финансов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»					обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	
13.31.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по итогам 1 полугодия 2025 г. представлен (кассовое исполнение составило 32 400,00 тыс. рублей)	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
13.32.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	государственное задание доведено до подведомственных учреждений, участвующих в выполнении государственного задания, по итогам 2025 года 53 856 человек обеспечены бесплатным питанием в день сдачи крови или получили денежную компенсацию за сдачу компонентов крови, полученных методом автоматического афереза	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
13.33.	Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.34.	КТ «Определена потребность в приобретении нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	определена потребность в приобретении в количестве 1 587 нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.35.	КТ «Заключен контракт на изготовление нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	1 июня 2025 г.	7 марта 2025 г.	X	X	заключены контракты на изготовление нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области» в 100 процентном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.36.	КТ «Осуществлена поставка по контракту на изготовление нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	15 декабря 2025 г.	4 апреля 2025 г.	X	X	осуществлена поставка нагрудных знаков, футляров, удостоверений для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области», в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.37.	КТ «Осуществлена оплата по контракту на изготовление нагрудных знаков, футляров, удостоверений, а также иной наградной атрибутики для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области»	25 декабря 2025 г.	23 апреля 2025 г.	X	X	осуществлена оплата нагрудных знаков, футляров, удостоверений для лиц, удостоенных звания «Почетный донор Ростовской области», в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.38.	Мероприятие (результат) «Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	94,0	95,3	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.39.	КТ «Проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»	10 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»; за 1 квартал 2025 г. доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 89 процентов	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.40.	КТ «Проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»	10 июля 2025 г.	10 июля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»; за 6 месяцев 2025 г. доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 92 процента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.41.	КТ «Проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»	10 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»; за 9 месяцев 2025 г. доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 94 процента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.42.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о трансплантации заготовленных органов человеку»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг трансплантированных человеку заготовленных органов в ГБУ РО «РОКБ»; за 12 месяцев 2025 г. доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации составила 95,3 процента	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.43.	Мероприятие (результат) «Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	71	107	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.44.	КТ «Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования мероприятий по медицинскому обследованию донора, обеспечению сохранности донорских органов до их изъятия у донора, изъятию донорских органов, хранению и транспортировке донорских органов, осуществляемых в целях обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи методом трансплантации	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	27.12.2024 заключено дополнительное соглашение № 056-17-2020-025/6 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 056-17-2020-025	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(пересадки) донорских органов, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации»							
13.45.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о выполнении соглашения в части использования средства иного межбюджетного трансферта в 1 квартале текущего года»	10 апреля 2025 г.	10 апреля 2025 г.	X	X	утвержден отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения на 1 апреля 2025 г. (в 1 квартале 2025 г. трансплантировано 33 донорских органа)	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.46.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о выполнении соглашения в части использования средства иного межбюджетного трансферта во 2 квартале текущего года»	10 июля 2025 г.	10 июля 2025 г.	X	X	утвержден отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения на 1 июля 2025 г. (в I полугодии 2025 г. трансплантировано 58 донорских органов)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.47.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о выполнении соглашения в части использования средства иного межбюджетного трансферта в 3 квартале текущего года»	10 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	утвержден отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения на 1 октября 2025 г. (за 9 месяцев 2025 г. трансплантировано 78 донорских органов)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.48.	КТ «Субъектами Российской Федерации представлены отчеты о выполнении соглашения в части использования средств иного межбюджетного трансферта в предшествующем году (итоговые отчеты)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	утвержден отчет о достижении значений результатов предоставления иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения по итогам 2025 года (в 2025 году трансплантировано 107 донорских органов)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.49.	Мероприятие (результат) «Оказана специализированная медицинская помощь военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	1	1	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.50.	КТ «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели»	1 июня 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В., начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.51.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции по итогам 6 месяцев 2025 г.,	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проведения специальной военной операции по итогам 6 месяцев 2025 г.»					оказана специализированная медицинская помощь всем пациентам, направленным ФГКУ «ВГК 1602» МО РФ, на сумму 486 735,5 тыс. рублей		
13.52.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции по итогам 9 месяцев 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции по итогам 9 месяцев 2025 г., оказана специализированная медицинская помощь всем пациентам, направленным ФГКУ «ВГК 1602» МО РФ, на сумму 878 390,9 тыс. рублей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.53.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции по итогам 11 месяцев 2025 г.»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг случаев оказания специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции по итогам 11 месяцев 2025 г., оказана специализированная медицинская помощь всем пациентам, направленным ФГКУ «ВГК 1602» МО РФ, на сумму 1 202 331,9 тыс. рублей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.54.	Мероприятие (результат) «Организован скрининг исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяч единиц	–	–	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.55.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов исследований глюкозы крови и гликированного гемоглобина за 1 квартал текущего года»	15 апреля 2025 г.	31 марта 2025 г.	X	X	обеспечивается проведение скрининга исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина: за 3 месяца текущего года выполнено 409 237 исследований глюкозы крови и 62 957 исследований гликированного гемоглобина	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.56.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов исследований глюкозы крови и гликированного гемоглобина за 1 полугодие текущего года»	15 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	обеспечивается проведение скрининга исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина: в 1 полугодии текущего года выполнено 976 611 исследований глюкозы крови и 123 743 исследования гликированного гемоглобина	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.57.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов исследований глюкозы крови и гликированного гемоглобина за 9 мес. текущего года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	обеспечивается проведение скрининга исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина: за 9 месяцев текущего года выполнено 1 417 591 исследование глюкозы крови и 141 903 исследования гликированного гемоглобина	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.58.	КТ «Предоставлен отчет министерства здравоохранения Ростовской области о результатах скрининга исследований глюкозы крови и гликированного гемоглобина»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	обеспечивается проведение скрининга исследования глюкозы крови и гликированного гемоглобина: за 12 месяцев 2025 года выполнено 1 843 992 исследования глюкозы крови и 165 886 исследований гликированного гемоглобина	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.59.	Мероприятие (результат) «Во всех субъектах Российской Федерации выстроена единая маршрутизация пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	–	–	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.60.	КТ «Осуществлена разработка проекта приказа по маршрутизации пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	разработан проект приказа по маршрутизации пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.61.	КТ «Утверждение маршрутизации пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров»	1 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	приказ по маршрутизации пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров, утвержден 25 июня 2025 г.	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.62.	КТ «Размещение приказа по маршрутизации пациентов, на основе региональных, межрайонных (районных) центров (отделений), включая все этапы наблюдения за пациентами от фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиники до региональных эндокринологических центров на официальном сайте минздрава РО»	15 июня 2025 г.	25 июня 2025 г.	X	X	приказ размещен на официальном сайте минздрава РО	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.63.	КТ «Осуществлен мониторинг исполнения приказа минздрава РО по маршрутизации пациентов»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	представлен мониторинг исполнения приказа минздрава РО по маршрутизации пациентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.64.	Мероприятие (результат) «Выстроена единая система диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая обеспечение	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяч человек	–	–	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пациентов с СД ключевым маркером точной диагностики и эффективности лечения – гликированным гемоглобином»							
13.65.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина за 1 квартал текущего года»	15 апреля 2025 г.	15 апреля 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина, за 1 квартал 2025 г. выполнено 62 957 исследований гликированного гемоглобина	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.66.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина за 1 полугодие текущего года»	15 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина, в 1 полугодии 2025 г. выполнено 123 743 исследования гликированного гемоглобина	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
13.67.	КТ «Осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина за 9 месяцев текущего года»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина, за 9 месяцев 2025 г. выполнено 141 903 исследования гликированного гемоглобина	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.68.	КТ «Предоставлен отчет министерства здравоохранения Ростовской области о результатах диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина в 2025 году»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг количества и результатов диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом, включая исследование гликированного гемоглобина, в 2025 году выполнено 165 886 исследований гликированного гемоглобина	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.69.	Мероприятие (результат) «Оказана первичная медико-санитарная помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	условных единиц	1	1	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
13.70.	КТ «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иного межбюджетного	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						трансферта на возмещение в полном объеме фактически осуществленных расходов бюджета субъекта Российской Федерации в связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи военнослужащим от 20.06.2025 № 056-17-2025-136		
13.71.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания первичной медико-санитарной помощи военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, по итогам 6 месяцев 2025 г.»	15 сентября 2025 г.	15 сентября 2025 г.	X	X	представлен отчет о кассовом исполнении мероприятия	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.72.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания первичной медико-санитарной помощи военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, по итогам 9 месяцев 2025 г.»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	представлен отчет о кассовом исполнении мероприятия	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
13.73.	КТ «Проведен мониторинг случаев оказания первичной медико-санитарной помощи военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, по итогам 2025 года»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	за отчетный период помощь оказана на общую сумму 26,1 тыс. рублей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
14. Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка»								
14.1.	Мероприятие (результат) «Дети до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей обеспечены молочными смесями»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
14.2.	КТ «Определена потребность медицинских организаций в сухих молочных смесях для кормления детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	определена потребность медицинских организаций в сухих молочных смесях для кормления детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 7 911,0 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.3.	КТ «Проведена контрактация сухих молочных смесей для кормления детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	проведена 100 процентная контрактация сухих молочных смесей для кормления детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.4.	КТ «Осуществлен мониторинг поставки и передачи сухих молочных смесей для детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей в медицинских организациях»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг поставки и передачи сухих молочных смесей для детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей в медицинских организациях, сухими молочными смесями обеспечено 103 ребенка	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.5.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об обеспечении детей до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей сухими молочными смесями»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году все дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, нуждающиеся в обеспечении грудным молоком, получили сухие молочные смеси (177 детей)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.6.	Мероприятие (результат) «Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	тыс. человек	27,3	29,8	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.7.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания»	5 марта 2025 г.	5 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания, за 1 квартал 2025 г. расширенным неонатальным скринингом охвачено 99,5 процента новорожденных	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.8.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания»	5 июня 2025 г.	5 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания, за 1 полугодие 2025 г. расширенным неонатальным скринингом охвачено 99,6 процента новорожденных	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.9.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания, расширенным неонатальным скринингом охвачено 99,8 процента новорожденных.	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.10.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о проведении расширенного неонатального скрининга новорожденным на врожденные и (или) наследственные заболевания»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	на 2 – 4 сутки от рождения новорожденные обследуются на наличие генетических мутаций врожденного и (или) наследственного заболевания, охвачено обследованием 99,8 процента новорожденных, выявлен с врожденными и (или) наследственными заболеваниями 41 ребенок	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.11.	Мероприятие (результат) «Обеспечена ранняя диагностика нарушения слуха у детей»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	30 000	30 082	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.12.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха»	5 марта 2025 г.	5 марта 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха, аудиологическим скринингом охвачено 99,7 процента новорожденных, выявлено с нарушением слуха 2 детей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	—
14.13.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха»	5 июня 2025 г.	5 июня 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха, аудиологическим скринингом охвачено 99,8 процента новорожденных, выявлено с нарушением слуха 5 детей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	—
14.14.	КТ «Осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха, аудиологическим скринингом охвачено 99,8 процента новорожденных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
14.15.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об обследовании новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения обследования новорожденных и детей до 3 месяцев с целью выявления нарушений слуха, аудиологическим скринингом охвачено 99,8 процента новорожденных, выявлено с нарушением слуха 8 детей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
14.16.	Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	—
14.17.	КТ «Государственное задание на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин утверждено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	—
14.18.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин заключено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	—
14.19.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин по итогам I полугодия 2025 г. представлен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	—
14.20.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен	начальник управления экономики и финансов министерства	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	
14.21.	Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание по исследованию новорожденных на наследственные заболевания»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
14.22.	КТ «Государственное задание по исследованию новорожденных на наследственные заболевания утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание по исследованию новорожденных на наследственные заболевания утверждено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
14.23.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по исследованию новорожденных на наследственные заболевания заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по исследованию новорожденных на наследственные заболевания между министерством и учреждением заключено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
14.24.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания по исследованию новорожденных на наследственные заболевания»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ по пренатальной диагностике нарушений развития плода у беременных женщин по итогам 1 полугодия 2025 г. представлен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
14.25.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
14.26.	Мероприятие (результат) «Созданы центры охраны репродуктивного здоровья»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	4	4	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.27.	КТ «Определен перечень медицинских организаций, на базе которого будет организован центр охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщин к беременности и профилактики аборт»	20 февраля 2025 г.	20 февраля 2025 г.	X	X	в 2024 году открыты 4 центра охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщины к беременности и профилактики аборт» и 4 центра охраны репродуктивного здоровья подростков на базе государственных медицинских организаций Ростовской области	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.28.	КТ «Осуществлена профессиональная подготовка медицинских специалистов для работы в центре охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщин к беременности и профилактики аборт»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	82 специалиста прошли обучение по вопросам акушерства и гинекологии, в том числе по вопросам подготовки женщин к беременности и профилактики аборт»	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
14.29.	КТ «Оснащен центр охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщин к беременности и профилактики аборт»	15 декабря 2025 г.	15 декабря 2025 г.	X	X	минздравом РО проведены мероприятия по оснащению центров охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщин к беременности и профилактики аборт»	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	абортов»					(в том числе, центр охраны репродуктивного здоровья подростков) в соответствии со стандартами оснащения		
14.30.	КТ «Представлен отчет минздрава РО. Об организации центра охраны репродуктивного здоровья для подготовки женщин к беременности и профилактики абортов в медицинских организациях»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	в 2025 году продолжают функционировать 2 центра охраны репродуктивного здоровья семьи (на базе поликлинических отделений (женских консультаций) ГБУ РО «РД» в г. Новочеркасске, ГБУ РО «ГП № 1» в г. Шахты) и 2 центра охраны репродуктивного здоровья подростков (на базе ГБУ РО «ДГБ» в г. Новочеркасске, ГБУ РО «ДГБ» в г. Шахты)	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.31.	Мероприятие (результат) «Проведены кустовые совещания в медицинских организациях по профилактике абортов»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	8	8	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.32.	КТ «Утвержден график проведения кустовых совещаний специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» в медицинских организациях с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	разработан и утвержден план-график на 2025 год по проведению 8 кустовых совещаний (выездных семинаров) специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» в медицинских организациях Ростовской области с медицинскими работниками и беременными женщинами по профилактике абортов	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.33.	КТ «Проведен мониторинг проведения кустовых совещаний специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» в медицинских организациях с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов»	6 июня 2025 г.	6 июня 2025 г.	X	X	специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» проведено 3 кустовых совещаний в медицинских организациях Ростовской области с медицинскими работниками, оказывающими помощь по профилю «акушерство и гинекология», и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
14.34.	КТ «Проведен мониторинг проведения кустовых совещаний специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» в медицинских организациях с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов»	5 сентября 2025 г.	5 сентября 2025 г.	X	X	Специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» проведено 6 кустовых совещаний в медицинских организациях Ростовской области с медицинскими работниками, оказывающими помощь по профилю «акушерство и гинекология», и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
14.35.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о проведении кустовых совещаний специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» в медицинских организациях с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	специалистами ГБУ РО «ОЦОЗСиР» проведено 8 кустовых совещаний в медицинских организациях Ростовской области с медицинскими работниками и беременными женщинами по вопросам профилактики абортов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»								
15.1.	Мероприятие (результат) «Отпущены лекарственные препараты федеральным льготным категориям граждан»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	99	99,9	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.2.	КТ «Определение потребности в лекарственных препаратах	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	определена потребность в лекарственных препаратах для обеспечения федеральных	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для обеспечения федеральных льготных категорий граждан»					льготных категорий граждан	области Теплякова Е.Д.	
15.3.	КТ «Осуществлена закупка лекарственных препаратов не менее 80 процентов потребности для обеспечения федеральных льготных категорий граждан»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	закупка лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготных категорий граждан осуществлена – более 80 процентов потребности	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.4.	КТ «Осуществлена поставка не менее 80 процентов лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготных категорий граждан»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	поставка лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготных категорий граждан осуществлена – более 80 процентов потребности	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.5.	КТ «Осуществлена оплата по контрактам на закупку лекарственных препаратов для обеспечения федеральных льготных категорий граждан»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме, обеспечено лекарственными препаратами 55 039 федеральных льготников по 1 003 491 рецепту	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д., заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
15.6.	Мероприятие (результат) «Отпущены лекарственные препараты региональным льготным категориям граждан»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	99	99,9	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.7.	КТ «Определение потребности в лекарственных препаратах для обеспечения региональных льготных категорий граждан»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	определена потребность в лекарственных препаратах для обеспечения региональных льготных категорий граждан	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.8.	КТ «Осуществлена закупка не менее 50 процентов потребности лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготных категорий граждан»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	закупка лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготных категорий граждан осуществлена – более 50 процентов от всей потребности в лекарственных препаратах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.9.	КТ «Осуществлена поставка не менее 80 процентов лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготных категорий граждан»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	поставка лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготных категорий граждан осуществлена – более 80 процентов от общей потребности в лекарственных препаратах	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.10.	КТ «Осуществлена оплата по контрактам на закупку лекарственных препаратов для обеспечения региональных льготных категорий граждан»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме, обеспечено лекарственными препаратами 165 537 региональных льготников по 2 635 558 рецептам	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д., заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
15.11.	Мероприятие (результат) «Оказана услуга по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.12.	КТ «Заключен контракт на оказание услуг по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов	1 июня 2025 г.	9 сентября 2025 г.	X	X	контракт на оказание услуг по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события»					сосудистые события, заключен 9 сентября 2025 г.		
15.13.	КТ «Осуществлена приемка лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлена приемка лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события, в объеме более 99 процентов	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.14.	КТ «Осуществлено хранение, учет, отпуск лекарственных препаратов в медицинские организации для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события»	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	X	X	осуществлено хранение, учет, отпуск лекарственных препаратов в медицинские организации для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.15.	КТ «Осуществлена оплата по контракту на оказание услуг по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	оплата по контракту на оказание услуг по приемке, хранению, учету лекарственных препаратов для обеспечения граждан, перенесших сердечно-сосудистые события, осуществлена не в полном объеме в связи с установлением очередности платежей согласно распоряжению Правительства РО от 30.10.2025 № 181 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре, декабре 2025 г.»	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д., заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
15.16.	Мероприятие (результат) «Отпущено лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	99	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.17.	КТ «Определена потребность в лекарственных препаратах для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	определена потребность в лекарственных препаратах для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.18.	КТ «Осуществлена закупка не менее 50 процентов потребности лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	осуществлена закупка лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями – более 50 процентов потребности	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.19.	КТ «Осуществлена поставка не менее 80 процентов лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлена поставка более 80 процентов лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.20.	КТ «Осуществлена оплата по контрактам на закупку лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	оплата по контрактам на закупку лекарственных препаратов для жителей Ростовской области с онкологическими заболеваниями осуществлена в полном объеме, отпущены лекарственные препараты 2 093 пациентам с онкологическими заболеваниями по 6 263 рецептам	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д., заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
15.21.	Мероприятие (результат) «Больные с сахарным диабетом обеспечены медицинскими изделиями для определения уровня глюкозы	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяч человек	119,941	133,6	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в крови (любыми методами), лекарственными препаратами в соответствии с клиническими рекомендациями для профилактики и лечения осложнений основного заболевания, включая болезни сердечно-сосудистой системы, и больные с сахарным диабетом 1 типа обеспечены сахароснижающими препаратами»							
15.22.	КТ «Определена потребность в медицинских изделиях для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственными препаратами»	1 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	определена потребность для больных с сахарным диабетом в медицинских изделиях для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратах для жителей Ростовской области	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.23.	КТ «Осуществлена закупка медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратов»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	закупка медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратов осуществлена в объеме 100 процентов потребности	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.24.	КТ «Осуществлена поставка медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратов»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена поставка медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.25.	КТ «Осуществлена оплата по контрактам на закупку медицинских изделий для определения уровня глюкозы в крови (любыми методами), лекарственных препаратов»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме, отпущены лекарственные препараты и медицинские изделия 133 607 пациентам с сахарным диабетом	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д., заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
15.26.	Мероприятие (результат) «Реализованы организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по программе 14 высокочрезвычайных нозологий»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	тысяч человек	3 653	3 849	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
15.27.	КТ «Заклучен контракт на оказание услуг по приемке, хранению, учету и отпуску лекарственных препаратов для граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,	1 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	контракт на оказание услуг по приемке, хранению, учету и отпуску лекарственных препаратов для граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стьюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»					X (Стьюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, заключен 30 июня 2025 г.		
15.28.	КТ «Осуществлена приемка лекарственных препаратов для обеспечения граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стьюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	осуществлена приемка лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.29.	КТ «Осуществлен отпуск лекарственных препаратов для граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипопитарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стьюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	осуществлен отпуск лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.30.	КТ «Осуществлена оплата по контракту на оказание услуг по приемке, хранению, учету и отпуску лекарственных препаратов гражданам, больным гемофилией, муковисцидозом, гипопизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оплата осуществлена в полном объеме, обеспечено лекарственными препаратами по 31 109 рецептам 3 849 граждан больных гемофилией, муковисцидозом, гипопизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.31.	Мероприятие (результат) «Приобретены лекарственные препараты для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1	1	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.32.	КТ «Заключены контракты на поставку лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации»	30 сентября 2025 г.	11 июля 2025 г.	X	X	11 июля 2025 г. заключен контракт на поставку лекарственного препарата	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.33.	КТ «Осуществлена приемка лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации»	10 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена приемка лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.34.	КТ «Осуществлено использование лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации»	20 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	X	X	осуществлено использование лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	—
15.35.	КТ «Осуществлена оплата по контракту на поставку	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	осуществлена оплата по контракту на поставку лекарственных препаратов в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи жителям Ростовской области в медицинских организациях Российской Федерации»						области Теплякова Е.Д.	
16. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов»								
16.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание государственными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь паллиативным пациентам»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
16.2.	КТ «Государственное задание на оказание медицинской помощи паллиативным пациентам утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зреbnая И.В.	–
16.3.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание медицинской помощи паллиативным пациентам заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между министерством и учреждением заключено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зреbnая И.В.	–
16.4.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание медицинской помощи паллиативным пациентам»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания учреждениями, имеющими в своей структуре отделения оказания паллиативной помощи, по итогам 1 полугодия 2025 г. представлен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зреbnая И.В.	–
16.5.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный отчет о выполнении государственного задания учреждениями, имеющими в своей структуре отделения оказания паллиативной помощи, по итогам 2025 года представлен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зреbnая И.В.	–
16.6.	Мероприятие (результат) «Осуществлена логистика движения лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов»	29 декабря 2025 г.	29 декабря 2025 г.	единиц	1	1	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.7.	КТ «Закупка предоставления услуг по хранению, перемещению, учету лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов не специализированной организацией, включена в план закупок минздрава РО»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	закупка предоставления услуг по хранению, перемещению, учету лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов не специализированной организацией, включена в план закупок минздрава РО 13 января 2025 г.	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.8.	КТ «Проведена контрактация на предоставление услуг по хранению, перемещению, учету лекарственных препаратов, закупленных	1 августа 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	проведена контрактация услуг по хранению, перемещению, учету лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов не со специализированной организацией	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для паллиативных пациентов не со специализированной организацией»							
16.9.	КТ «Проведен мониторинг хранения, перемещения, учета лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов не в специализированной организации»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	мониторинг хранения, перемещения, учета лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов не в специализированной организации, проводится ежемесячно	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.10.	КТ «Представлен отчет минздрава РО об обеспечении логистики движения лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов специализированной организацией»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	обеспечена логистика движения лекарственных препаратов, закупленных для паллиативных пациентов специализированной организацией	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.11.	Мероприятие (результат) «Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь медицинскими изделиями, в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	16	16	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.12.	КТ «Определен перечень медицинских организаций и перечень медицинских изделий, необходимых для оснащения (переоснащения, дооснащения) структурных подразделений медицинских организаций в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи»	30 марта 2025 г.	30 марта 2025 г.	X	X	определен перечень медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения в количестве 211 единиц	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
16.13.	КТ «Проведена контрактация не менее 70 процентов медицинских изделий, необходимых для оснащения (переоснащения)	30 июня 2025 г.	28 августа 2025 г.	X	X	проведена контрактация 440 медицинских изделий, что составляет 98 процентов от запланированного объема медицинских изделий	начальник отдела централизованных закупок министерства здравоохранения Ростовской	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	структурных подразделений медицинских организаций в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи»						области Козлова Е.В.	
16.14.	КТ «Проведена контрактация не менее 100 процентов медицинских изделий, необходимых для оснащения (переоснащения, дооснащения) структурных подразделений медицинских организаций в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи»	30 сентября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	проведена контрактация медицинских изделий в 100 процентном объеме	начальник отдела централизованных закупок министерства здравоохранения Ростовской области Козлова Е.В.	–
16.15.	КТ «Произведена поставка и ввод в эксплуатацию медицинских изделий в медицинских организациях, участвующих в оснащении (переоснащении, дооснащении) медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	произведена поставка и оплата 452 единиц медицинского оборудования	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.16.	Мероприятие (результат) «Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	единиц	10 920	10 920	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.17.	КТ «Определен перечень и объем лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи»	30 марта 2025 г.	30 марта 2025 г.	X	X	перечень и объем лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи определен 2 октября 2024 г.	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.18.	КТ «Проведена контрактация лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества,	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	контракция лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи»					для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи осуществлена в полном объеме		
16.19.	КТ «Произведена поставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	поставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи осуществлена в полном объеме	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.20.	КТ «Представлен отчет минздрава РО о количестве закупленных упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведена контрактация 10 920 упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, при оказании паллиативной медицинской помощи	начальник фармацевтического управления министерства здравоохранения Ростовской области Фоменко И.Н.	–
16.21.	Мероприятие (результат) «Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функции органов и систем организма человека, для использования на дому»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	человек	1 000	1 000	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.22.	КТ «Определен перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому, для паллиативных пациентов в соответствии с заявками медицинских организаций»	30 марта 2025 г.	30 марта 2025 г.	X	X	минздравом РО определен перечень медицинских изделий в соответствии с заявками медицинских организаций в количестве 237 239 единиц	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
16.23.	КТ «Проведена не менее 70 процентов контрактация медицинских изделий, предназначенных для поддержания функции органов и систем организма человека, для использования на дому, для паллиативных пациентов в соответствии с заявками медицинских организаций»	30 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	осуществлена контрактация 240 557 единиц медицинских изделий на сумму 48 561,4 тыс. рублей	начальник отдела централизованных закупок министерства здравоохранения Ростовской области Козлова Е.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.24.	КТ «Проведена не менее 100 процентов контракция медицинских изделий, предназначенных для поддержания функции органов и систем организма человека, для использования на дому, для паллиативных пациентов в соответствии с заявками медицинских организаций»	30 сентября 2025 г.	30 сентября 2025 г.	X	X	осуществлена контракция 241 133 единиц медицинских изделий на сумму 49 051,0 тыс. рублей	начальник отдела централизованных закупок министерства здравоохранения Ростовской области Козлова Е.В.	–
16.25.	КТ «Предоставлен отчет министерства здравоохранения Ростовской области об обеспечении медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функции органов и систем организма человека, для использования на дому паллиативных пациентов за текущий год»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	паллиативные пациенты обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому в количестве 241 133 единиц	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.26.	Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи»	30 декабря 2025 г.	27 августа 2025 г.	единиц	10	10	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.27.	КТ «Определены государственные медицинские организации Ростовской области, имеющие в структуре отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, для приобретения автомобильного транспорта в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи»	30 марта 2025 г.	30 марта 2025 г.	X	X	минздравом РО определены 10 медицинских организаций Ростовской области для приобретения автомобильного транспорта в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.28.	КТ «Проведена контрактация автомобильного транспорта в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи»	30 июня 2025 г.	28 апреля 2025 г.	X	X	минздравом РО законтрактовано 10 автомобилей на общую сумму 13 790,0 тыс. рублей	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
16.29.	КТ «Произведена поставка и ввод в эксплуатацию автомобильного транспорта в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи»	30 сентября 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	произведена поставка и ввод в эксплуатацию автомобильного транспорта в полном объеме	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
16.30.	КТ «Представлен отчет министерства здравоохранения Ростовской области о приобретении автомобильного транспорта в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, за текущий год»	30 декабря 2025 г.	27 августа 2025 г.	X	X	произведена поставка и оплата автомобильного транспорта в количестве 10 единиц	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
17. Комплекс процессных мероприятий «Развитие санаторно-курортного лечения»								
17.1.	Мероприятие (результат) « Жители Ростовской области обеспечены медицинской помощью по профилю «санаторно-курортное лечение» после стационарного лечения»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	единиц	911	1 357	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
17.2.	КТ «Определена потребность в приобретении путевок на санаторно-курортное лечение после стационарного лечения по профилям»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	потребность на 2025 год составляет 1 357 путевок	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
17.3.	КТ «Проведена контрактация путевок на санаторно-курортное лечение после стационарного лечения по профилям»	1 марта 2025 г.	1 марта 2025 г.	X	X	заключены контракты на приобретение 1 357 путевок на санаторно-курортное лечение после стационарного лечения по профилям	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
17.4.	КТ «Осуществлен мониторинг оказания санаторно-курортного лечения после стационарного	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	проведен мониторинг оказания санаторно-курортного лечения после стационарного лечения по профилям, за отчетный период	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	лечения по профилям»					осуществлен заезд 511 человек	здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	
17.5.	КТ «Представлен отчет минздрава РО об обеспечении граждан Ростовской области санаторно-курортным лечением после стационарного лечения острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и так далее»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	жители Ростовской области обеспечены санаторно-курортным лечением после стационарного лечения острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, в 2025 году осуществлен заезд 1 357 человек	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
17.6.	Мероприятие (результат) «Выполнено доведенное государственное задание государственными учреждениями, осуществляющими санаторно-курортное лечение, в том числе детям»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Кириченко И.Н.	–
17.7.	КТ «Государственное задание на оказание санаторно-курортного лечения, в том числе детям, утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание санаторно-курортного лечения, в том числе детям, утверждено и доведено до подведомственных учреждений	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
17.8.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание санаторно-курортного лечения, в том числе детям, заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание санаторно-курортного лечения, в том числе детям, заключено	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
17.9.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание санаторно-курортного лечения, в том числе детям	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания учреждений, оказывающих услуги санаторно-курортного лечения, по итогам за 1 полугодие 2025 г. представлен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
17.10.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен	начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В.	–
18. Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»								
18.1.	Мероприятие (результат) «Проведен конкурс «Лучший врач года»	30 июня 2025 г.	30 апреля 2025 г.	условных единиц	1	1	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.2.	КТ «Подготовлен приказ министерства здравоохранения Ростовской области о проведении	20 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	подготовлен приказ министерства здравоохранения Ростовской области о проведении конкурса «Лучший врач года»	начальник управления кадровой работы и делопроизводства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	конкурса «Лучший врач года»					в 2025 году	министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	
18.3.	КТ «Направлено информационное письмо о проведении конкурса «Лучший врач года» в медицинских организациях»	1 февраля 2025 г.	14 января 2025 г.	X	X	направлено информационное письмо о проведении конкурса «Лучший врач года» в государственные областные медицинские организации	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.4.	КТ «Определены победители конкурса «Лучший врач года» в каждой медицинской организации»	25 марта 2025 г.	14 февраля 2025 г.	X	X	в государственных областных медицинских организациях проведены конкурсы «Лучший врач года», материалы победителей представлены в минздрав РО для участия в областном конкурсе «Лучший врач года»	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.5.	КТ «Определены победители конкурса «Лучший врач года» в Ростовской области»	30 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	определены победители конкурса «Лучший врач года» в 2025 году	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.6.	Мероприятие (результат) «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника»	1 июля 2025 г.	11 июня 2025 г.	условных единиц	1	1	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.7.	КТ «Подготовлены списки для награждения ведомственными наградами работников отрасли здравоохранения Ростовской области»	1 мая 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	подготовлены списки для награждения ведомственными наградами работников отрасли здравоохранения Ростовской области	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.8.	КТ «Подготовлены списки работников отрасли здравоохранения Ростовской области для поощрения Правительством Ростовской области и Законодательным Собранием Ростовской области»	15 мая 2025 г.	15 мая 2025 г.	X	X	списки работников отрасли здравоохранения Ростовской области для поощрения Правительством Ростовской области и Законодательным Собранием Ростовской области подготовлены	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.9.	КТ «Определено место проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, подготовлен сценарный план торжественного мероприятия»	5 июня 2025 г.	30 мая 2025 г.	X	X	определено место проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, подготовлен сценарный план торжественного мероприятия	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.10.	КТ «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника»	1 июля 2025 г.	11 июня 2025 г.	X	X	торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, проведено 11 июня 2025 г.	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.11.	Мероприятие (результат) «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.12.	КТ «Направлено письмо в ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России о предоставлении информации об обучающихся в рамках целевого набора»	10 февраля 2025 г.	18 февраля 2025 г.	X	X	в адрес ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава РФ направлен запрос о предоставлении информации об обучающихся в рамках целевого набора	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.13.	КТ «Подготовлены списки студентов и ординаторов, обучающихся в рамках целевого набора, для осуществления дополнительных ежемесячных выплат»	1 марта 2025 г.	28 февраля 2025 г.	X	X	подготовлены списки студентов и ординаторов, обучающихся в рамках целевого набора, для осуществления дополнительных ежемесячных выплат	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.14.	КТ «Подготовлены списки студентов и ординаторов, обучающихся в рамках целевого набора, для осуществления дополнительных ежемесячных выплат»	1 августа 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	подготовлены списки студентов и ординаторов, обучающихся в рамках целевого набора, для осуществления дополнительных ежемесячных выплат, выплаты осуществлены	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.15.	КТ «Подготовлен отчет об осуществлении дополнительных ежемесячных выплат»	30 ноября 2025 г.	30 ноября 2025 г.	X	X	подготовлен отчет об осуществлении дополнительных ежемесячных выплат	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.16.	Мероприятие (результат) «Осуществлена мера социальной поддержки студентам государственных профессиональных образовательных организаций Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.17.	КТ «Соглашение на предоставление субсидии на иные цели заключено»	1 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	соглашение на предоставление субсидии на иные цели заключено	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.18.	КТ «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам I полугодия»	15 июля 2025 г.	15 июля 2025 г.	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам I полугодия	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	
18.19.	КТ «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 9 месяцев»	15 октября 2025 г.	15 октября 2025 г.	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 9 месяцев	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.20.	КТ «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2025 года учреждениями представлен	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.21.	Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	человек	300	17 376	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.22.	КТ «Направлено информационное письмо руководителям государственных медицинских организаций об организации работы по переподготовке и повышению квалификации медицинских специалистов»	1 февраля 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	в адреса руководителей медицинских организаций минздравом РО направлены информационные письма об организации работы по переподготовке и повышению квалификации медицинских специалистов в 2025 и в 2026 годах	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.23.	КТ «Сформированы заявки медицинскими организациями на переподготовку и повышение квалификации»	1 июня 2025 г.	28 мая 2025 г.	X	X	сформированы заявки медицинскими организациями на переподготовку и повышение квалификации	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.24.	КТ «Проведен мониторинг подготовки медицинских специалистов по итогам I полугодия»	10 июля 2025 г.	30 июня 2025 г.	X	X	проведен мониторинг подготовки медицинских специалистов по итогам I полугодия (более 3 400 специалистов с высшим, средним профессиональным медицинским и фармацевтическим образованием, а также медицинских работников с высшим профессиональным (немедицинским) образованием прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.25.	КТ «Проведен мониторинг подготовки медицинских специалистов по итогам года»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг подготовки медицинских специалистов по итогам 2025 года (более 17 376 специалистов с высшим, средним профессиональным медицинским	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						и фармацевтическим образованием, а также медицинских работников с высшим профессиональным (немедицинским) образованием прошли подготовку по программам дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации)	здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	
18.26.	Мероприятие (результат) «Выполнена функция областными государственными учреждениями образования, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) в соответствии с установленным государственным заданием»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В., начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.27.	КТ «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	15 января 2025 г.	15 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.28.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.29.	КТ «Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями представлен по итогам за 1 полугодие 2025 г.	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.30.	КТ «Мониторинг исполнения государственного задания по итогам года»	25 декабря 2025 г.	25 декабря 2025 г.	X	X	предварительный отчет о выполнении государственного задания учреждениями по итогам 2025 года представлен	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
18.31.	Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник управления бухгалтерского учета	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	выплаты медицинским работникам, прибывшим в угледобывающие территории»						и отчетности – главный бухгалтер министерства здравоохранения Ростовской области Типикина Т.С., начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	
18.32.	КТ «Направлена информация руководителям медицинских организаций об осуществлении единовременных выплат медицинским работникам, прибывшим в угледобывающие территории»	30 января 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	в адреса руководителей медицинских организаций, расположенных в «угледобывающих территориях», направлено информационное письмо о реализации мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников (трудоустроившиеся в медицинские организации «угледобывающих территорий») в 2025 году	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.33.	КТ «Проведены заседания комиссии по утверждению списков медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведены заседания комиссии по утверждению списков медицинских работников, претендующих на единовременные выплаты	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.34.	КТ «Оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных выплат»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных выплат	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.35.	КТ «Подготовлен отчет об осуществлении единовременных выплат медицинским работникам, прибывшим в угледобывающие территории»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	предоставлены единовременные выплаты 20 врачам, прибывшим для трудоустройства в медицинские организации и их структурные подразделения, расположенные в «угледобывающих территориях»	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.36.	Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в районы, не относящиеся к удаленным и труднодоступным (Азовский, Аксайский, Мясниковский районы)»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства здравоохранения Ростовской области Типикина Т.С., начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.37.	КТ «Направлено письмо руководителям медицинских организаций направлено информационное	15 января 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	в адреса руководителей медицинских организаций направлено информационное	начальник управления кадровой работы	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организаций об осуществлении единовременных выплат медицинским работникам, прибывшим в районы, не относящиеся к удаленным и труднодоступным (Азовский, Аксайский, Мясниковский районы)»					письмо о реализации мероприятия по оказанию социальной поддержки медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские районы области, не относящиеся к удаленным и труднодоступным (Азовский, Аксайский и Мясниковский районы), в 2025 году	и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	
18.38.	КТ «Подготовлен программный реестр вакантных должностей»	1 июля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	подготовлен программный реестр вакантных должностей	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.39.	КТ «Оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных выплат»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных выплат	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.40.	КТ «Подготовлен отчет о предоставлении единовременных выплат»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	предоставлены единовременные компенсационные выплаты 16 медицинским работникам, прибывшим на работу в медицинские организации и их структурные подразделения, расположенные в территориях области, не относящихся к перечню удаленных и труднодоступных (Азовский, Аксайский и Мясниковский районы)	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.41.	Мероприятие (результат) «Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства здравоохранения Ростовской области Типикина Т.С., начальник управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Зребная И.В., начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–
18.42.	КТ «Направлено письмо руководителям медицинских организаций об осуществлении единовременных компенсационных выплат в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»	15 января 2025 г.	22 января 2025 г.	X	X	в адреса руководителей медицинских организаций направлено информационное письмо о реализации мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников (программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер») в 2025 году	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.43.	КТ «Подготовлен программный реестр вакантных должностей»	1 февраля 2025 г.	1 февраля 2025 г.	X	X	подготовлен программный реестр вакантных должностей	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	—
18.44.	КТ «Оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных компенсационных выплат»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	оформлены договоры с медицинскими работниками на предоставление единовременных компенсационных выплат	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	—
18.45.	КТ «Подготовлен отчет об осуществлении единовременных компенсационных выплат»	31 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» осуществлены 120 медицинским работникам	начальник управления кадровой работы и делопроизводства министерства здравоохранения Ростовской области Сыромятникова Ж.В.	—
18.46.	Мероприятие (результат) «Осуществлены выплаты стимулирующего характера врачам и среднему медицинскому персоналу выездных бригад отделений скорой медицинской помощи больниц скорой медицинской помощи и центральных городских больниц»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	—
18.47.	КТ «Соглашение на предоставление субсидии на иные цели заключено»	1 ноября 2025 г.	28 марта 2025 г.	X	X	соглашения с учреждениями заключены	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	—
18.48.	КТ «Утвержден, принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	15 ноября 2025 г.	15 ноября 2025 г.	X	X	внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654 (редакция от 27.12.2025)	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	—
18.49.	КТ «Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия»	27 декабря 2025 г.	27 декабря 2025 г.	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2025 года учреждениями представлен	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	—
18.50.	КТ «Представлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по итогам 2025 года учреждениями представлен	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	
19. Комплекс процессных мероприятий «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»								
19.1.	Мероприятие (результат) «Проведение ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	90,5	96,4	начальник управления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Ростовской области Мартиросов В.Ю.	–
19.2.	КТ «Определены государственные медицинские организации Ростовской области, подлежащие ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности в 2025 году»	20 января 2025 г.	20 января 2025 г.	X	X	определены государственные медицинские организации Ростовской области, подлежащие ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности в 2025 году; в план включено 55 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ростовской области	начальник управления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Ростовской области Мартиросов В.Ю.	–
19.3.	КТ «Проведение проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, формирование по итогам актов и предписаний при необходимости»	1 июля 2025 г.	1 июля 2025 г.	X	X	проведены проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, сформированы по итогам акты и предписания	начальник управления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Ростовской области Мартиросов В.Ю.	–
19.4.	КТ «Определение перечня государственных медицинских организаций, подлежащих проведению проверок в рамках устранения выявленных нарушений»	1 сентября 2025 г.	1 сентября 2025 г.	X	X	определен перечень государственных медицинских организаций, подлежащих проведению проверок в рамках устранения выявленных нарушений	начальник управления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Ростовской области Мартиросов В.Ю.	–
19.5.	КТ «Проведение проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в рамках устранения выявленных нарушений, формирование по итогам актов и предписаний»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	внесены предложения по итогам проведенных проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с целью улучшения качества оказываемой медицинской деятельности	начальник управления ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности министерства здравоохранения Ростовской области Мартиросов В.Ю.	–
19.6.	Мероприятие (результат) «Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	90,5	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.7.	КТ «Определение перечня медицинских организаций, подлежащих независимой оценке качества условий предоставления услуг»	20 марта 2025 г.	20 марта 2025 г.	X	X	определен и утвержден перечень медицинских организаций на заседании Общественного совета по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями при министерстве здравоохранения Ростовской области,	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						в 57 медицинских организациях будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг		
19.8.	КТ «Проведена контрактация услуг независимого оператора на проведение независимой оценки качества условий предоставления услуг»	20 июня 2025 г.	27 июня 2025 г.	X	X	с ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» (далее – независимый оператор) заключен контракт на оказание услуги по сбору, обобщению и анализу информации в целях независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями	заместитель министра здравоохранения Ростовской области Колесников В.Н.	–
19.9.	КТ «Анализ информации, полученной по результатам проведения независимой оценки качества условий предоставления услуг»	20 ноября 2025 г.	20 ноября 2025 г.	X	X	проведен анализ аналитического отчета, представленного независимым оператором ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» по результатам независимой оценки качества	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.10.	КТ «Выработка предложений министерства здравоохранения Ростовской области по результатам независимой оценки качества условий предоставления услуг медицинскими организациями с предложениями по улучшению качества условий»	20 декабря 2025 г.	20 декабря 2025 г.	X	X	рекомендации по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества, направлены руководителям медицинских организаций для устранения выявленных нарушений	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.11.	Мероприятие (результат) «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	101	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
19.12.	КТ «Определен объем государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя»	10 февраля 2025 г.	10 февраля 2025 г.	X	X	минздравом РО определен объем государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
19.13.	КТ «Мониторинг исполнения объема государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя за I полугодие»	10 июля 2025 г.	10 июля 2025 г.	X	X	за I полугодие 2025 г. проведено 22 236 судебно-медицинских экспертиз	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.14.	КТ «Мониторинг исполнения объема государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком	10 октября 2025 г.	1 октября 2025 г.	X	X	за 9 месяцев 2025 г. проведено 33 598 судебно-медицинских экспертиз	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя за 9 месяцев»							
19.15.	КТ «Мониторинг исполнения объема государственного задания по проведению судебно-медицинских экспертиз в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинской экспертизы на основании определения суда, постановления судьи, дознавателя или следователя по итогам года»	28 декабря 2025 г.	28 декабря 2025 г.	X	X	за 2025 год проведено 44 689 судебно-медицинских экспертиз	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.16.	Мероприятие (результат) «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.17.	КТ «Определены государственные медицинские организации Ростовской области, подлежащие заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	минздравом РО определены государственные медицинские организации Ростовской области, подлежащие заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
19.18.	КТ «Заключен договор на проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний»	1 июня 2025 г.	1 июня 2025 г.	X	X	медицинскими организациями, подведомственными минздраву РО, заключены договоры на проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний	начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Шин В.Ф.	–
19.19.	КТ «Мониторинг проведения заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний за 9 месяцев»	10 октября 2025 г.	10 октября 2025 г.	X	X	осуществлен мониторинг проведения заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний за 9 месяцев	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
19.20.	КТ «Проведена заключительная и камерная дезинфекция, дезинсекция, дератизация в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний с подписанием акта выполненных работ и услуг»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	X	X	осуществлено проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний в соответствии с заключенными контрактами	первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Теплякова Е.Д.	–
20. Комплекс процессных мероприятий «Управление развитием отрасли»								
20.1.	Мероприятие (результат) «Оказаны государственные услуги, выполнены работы в сфере здравоохранения»	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2024 г.	процентов	100	100	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.2.	КТ «Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено»	1 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено и доведено до учреждений, участвующих в выполнении государственного задания	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
20.3.	КТ «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено»	1 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между министерством и учреждением заключено	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
20.4.	КТ «Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	1 декабря 2025 г.	1 декабря 2025 г.	X	X	предварительный мониторинг исполнения государственного задания по итогам 2025 года проведен	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
20.5.	КТ «Мониторинг предварительного исполнения государственного задания по итогам 2025 года»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	проведен мониторинг предварительного исполнения государственного задания по итогам 2025 года, кассовое исполнение по мероприятию составило 64 019,2 тыс. рублей	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
20.6.	Мероприятие (результат) «Организована техническая поддержка (услуг по сопровождению программных средств), обеспечены услуги по предоставлению виртуального центра обработки данных»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	процентов	100	100	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В., заместитель директора по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	–
20.7.	КТ «Соглашение на предоставление субсидии на иные цели заключено»	1 января 2025 г.	1 января 2025 г.	X	X	заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления экономики и финансов министерства здравоохранения Ростовской области Дурова О.В.	–
20.8.	КТ «Подготовлено техническое задание»	1 апреля 2025 г.	1 апреля 2025 г.	X	X	техническое задание подготовлено	заместитель директора по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	–
20.9.	КТ «Закупка включена в план	1 июля	30 июня	X	X	закупки включены в план закупок	заместитель директора	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	закупок»	2025 г.	2025 г.				по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	
20.10.	КТ «Сведения о государственном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	1 августа 2025 г.	1 августа 2025 г.	X	X	заключены контракты на оказание услуг по организации технической поддержки (услуг по сопровождению программных средств), обеспечение услуг по предоставлению виртуального центра обработки данных на общую сумму 178 629,8 тыс. рублей	заместитель директора по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	–
20.11.	КТ «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	19 декабря 2025 г.	19 декабря 2025 г.	X	X	выполнены работы, оказаны услуги	заместитель директора по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	–
20.12.	КТ «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (договору)»	30 декабря 2025 г.	30 декабря 2025 г.	X	X	выполненные работы, оказанные услуги оплачены	заместитель директора по экономическим вопросам ГБУ РО «МИАЦ» Демиденко О.Д.	–
20.13.	Мероприятие (результат) «Обеспечены функции государственных органов Ростовской области»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	–	функции государственных органов Ростовской области обеспечены	функции государственных органов Ростовской области обеспечены	X	–
20.14.	Мероприятие (результат) «Осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья»	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2025 г.	–	переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья осуществлены	переданные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья осуществлены	X	–

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АО – акционерное общество;

ВА – врачебная амбулатория;

ВГС – вирус гепатита С;

ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания;

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

г. – город;

ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» – Государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд»;

ГБ – городская больница;

ГБОУ ДПО – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования;

ГБУ – государственное бюджетное учреждение;

ГКБ – городская клиническая больница;

ГНЦ – государственный научный центр;

ГП – городская поликлиника;

ДГБ – детская городская больница;
ЗОЖ – здоровый образ жизни;
им. – имени;
КТ – контрольная точка;
МИАЦ – Медицинский информационно-аналитический центр»;
минздрав – министерство здравоохранения;
млн – миллион;
НМИЦ – Национальный медицинский исследовательский центр;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ОМС – обязательное медицинское страхование
ОЦОЗСиР – областной центр охраны здоровья семьи и репродукции;
ПМК – передвижные медицинские комплексы;
ПЦ – перинатальный центр;
РБ – районная больница;
РД – родильный дом;
РО – Ростовская область;
РОКБ – Ростовская областная клиническая больница;
РостГМУ – Ростовский государственный медицинский университет
РФ – Российская Федерация;
ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
тыс. – тысяча;
ЦАОП – центр амбулаторной онкологической помощи;
ЦГБ – центральная городская больница;
ЦРБ – центральная районная больница;
ЦПиБ со СПИД – центр по профилактике и борьбе со СПИД;
ЦРБ – центральная районная больница;
УВО – устойчивый вирусологический ответ;
ФАС – Федеральная антимонопольная служба;
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования;
ФГКУ «ВГК 1602» МО РФ – Федеральное государственное казенное учреждение «1602 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации;
ХВГС – хронический вирусный гепатит С;
ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение.
2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 654, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2025 год

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии (процентов)	Примечания
			государственной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»	всего	128 579 689,7	65 776 244,4	125 085 965,5	97,0	экономия средств – 85 164,7 тыс. рублей; дублирование средств по страховым взносам на неработающее население, предусмотренных паспортом в сумме 25 864 116,9 тыс. рублей и учтенных в сводной бюджетной росписи и в ЛБО, а также в сумме 25 864 116,9 тыс. рублей по принятым обязательствам, учтенных по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет, исключено
		областной бюджет	54 449 053,3	54 448 945,3	53 889 703,0	99,0	экономия средств – 27 766,9 тыс. рублей; бюджетные обязательства по страховым взносам на неработающее население приняты на сумму 25 864 116,9 тыс. рублей из предусмотренной суммы 25 864 116,9 тыс. рублей и учтены по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	10 995 770,8	11 327 299,1	11 244 430,2	99,6	экономия бюджетных средств – 42 487,3 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	10 995 770,8	11 327 299,1	11 244 430,2	99,6	экономия бюджетных средств – 42 487,3 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	88 912 607,2	–	85 744 484,4	96,4	отражаются средства субвенции из бюджета Федерального фонда бюджету Территориального фонда; бюджетные обязательства по страховым взносам на неработающее население приняты на сумму 25 864 116,9 тыс. рублей из предусмотренной суммы 25 864 116,9 тыс. рублей и учтены по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет
		местный бюджет	86 375,3	X	71 464,8	100,0	экономия бюджетных средств – 14 910,5 тыс. рублей
		внебюджетные источники	–	–	–	–	–
2.	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	всего	4 075 784,5	4 075 784,5	4 042 834,8	100,00	экономия бюджетных средств – 32 949,7 тыс. рублей
		областной бюджет	132 056,4	132 056,4	130 988,8	100,00	экономия бюджетных средств – 1 067,6 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	3 943 728,1	3 943 728,1	3 911 846,0	100,00	экономия бюджетных средств – 31 882,1 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	3 943 728,1	3 943 728,1	3 911 846,0	100,00	экономия бюджетных средств – 31 882,1 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
3.	Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	всего	463 668,9	463 668,9	463 668,9	100,0	–
		областной бюджет	9 273,4	9 273,4	9 273,4	100,0	–
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	454 395,5	454 395,5	454 395,5	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	454 395,5	454 395,5	454 395,5	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
4.	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)»	всего	98 501,4	98 501,4	98 451,1	100,0	экономия бюджетных средств – 50,3 тыс. рублей
		областной бюджет	1 970,1	1 970,1	1 969,1	100,0	экономия бюджетных средств – 1,0 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	96 531,3	96 531,3	96 482,0	100,0	экономия бюджетных средств – 49,3 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	96 531,3	96 531,3	96 482,0	100,0	экономия бюджетных средств – 49,3 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
		внебюджетные источники	–	–	–	–	–
5.	Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений»	всего	6 209 760,1	6 123 384,8	6 194 844,6	100,0	экономия бюджетных средств – 14 915,5 тыс. рублей
		областной бюджет	4 523 384,8	4 523 384,8	4 523 379,8	100,0	экономия бюджетных средств – 5,0 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	100,0	–
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	1 600 000,0	1 600 000,0	1 600 000,0	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
		местный бюджет	86 375,3	X	71 464,8	100,0	экономия бюджетных средств – 14 910,5 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»	всего	159 104,0	155 835,7	155 703,5	100,0	экономия бюджетных средств – 132,2 тыс. рублей
		областной бюджет	3 182,1	3 182,1	3 114,1	100,0	экономия бюджетных средств – 68,0 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	155 921,9	152 653,6	152 589,4	100,0	экономия бюджетных средств – 64,2 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	155 921,9	152 653,6	152 589,4	100,0	экономия бюджетных средств – 64,2 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
7.	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»	всего	335 058,3	335 058,3	334 979,0	100,0	экономия бюджетных средств – 79,3 тыс. рублей
		областной бюджет	28 353,4	28 353,4	28 340,2	100,0	экономия бюджетных средств – 13,2 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	306 704,9	306 704,9	306 638,8	100,0	экономия бюджетных средств – 66,1 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	306 704,9	306 704,9	306 638,8	100,0	экономия бюджетных средств – 66,1 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
8.	Региональный проект «Здоровье для каждого (Ростовская область)»	всего	11 630,0	11 630,0	11 629,2	100,0	экономия бюджетных средств – 0,8 тыс. рублей
		областной бюджет	232,7	232,7	232,6	100,0	экономия бюджетных средств – 0,1 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	11 397,3	11 397,3	11 396,6	100,0	экономия бюджетных средств – 0,7 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	11 397,3	11 397,3	11 396,6	100,0	экономия бюджетных средств – 0,7 тыс. рублей
		бюджеты территориальных	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
9.	Региональный проект «Многодетная семья (Ростовская область)»	всего	55 150,0	53 240,0	12 034,3	22,6	–
областной бюджет		1 103,0	1 064,8	240,7	22,6	–	
безвозмездные поступления в областной бюджет,		54 047,0	52 175,2	11 793,6	22,6	–	
в том числе за счет средств:		–	–	–	–	–	
федерального бюджета		54 047,0	52 175,2	11 793,6	22,6	–	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		–	–	–	–	–	
10.	Региональный проект «Охрана материнства и детства (Ростовская область)»	всего	327 922,0	327 922,0	327 911,0	100,0	экономия бюджетных средств – 11,0 тыс. рублей
областной бюджет		6 558,5	6 558,5	6 558,3	100,0	экономия бюджетных средств – 0,2 тыс. рублей	
безвозмездные поступления в областной бюджет,		321 363,5	321 363,5	321 352,7	100,0	экономия бюджетных средств – 10,8 тыс. рублей	
в том числе за счет средств:		–	–	–	–	–	
федерального бюджета		321 363,5	321 363,5	321 352,7	100,0	экономия бюджетных средств – 10,8 тыс. рублей	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		–	–	–	–	–	
11.	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)»	всего	570 000,0	570 000,0	570 000,0	100,0	–
областной бюджет		11 400,0	11 400,0	11 400,0	100,0	–	
безвозмездные поступления в областной бюджет,		558 600,0	558 600,0	558 600,0	100,0	–	
в том числе за счет средств:		–	–	–	–	–	
федерального бюджета		558 600,0	558 600,0	558 600,0	100,0	–	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных		–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
		фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)					
12.	Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»	всего	478 656,9	478 656,9	476 003,2	100,0	экономия бюджетных средств – 2 653,7 тыс. рублей
областной бюджет		421 027,4	421 027,4	420 088,5	100,0	экономия бюджетных средств – 938,9 тыс. рублей	
безвозмездные поступления в областной бюджет,		57 629,5	57 629,5	55 914,7	100,0	экономия бюджетных средств – 1 714,8 тыс. рублей	
в том числе за счет средств:		–	–	–	–	–	
федерального бюджета		57 629,5	57 629,5	55 914,7	100,0	экономия бюджетных средств – 1 714,8 тыс. рублей	
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		–	–	–	–	–	
13.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной»	всего	98 595 489,1	37 193 809,5	95 444 999,3	96,5	экономия бюджетных средств – 16 246,4 тыс. рублей; дублирование средств по страховым взносам на неработающее население, предусмотренных паспортом в сумме 25 864 116,9 тыс. рублей и учтенных в сводной бюджетной росписи и в ЛБО, а также в сумме 25 864 116,9 тыс. рублей по принятым обязательствам, учтенных по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет, исключено
областной бюджет		35 673 619,9	35 671 945,5	35 343 345,1	99,1	экономия бюджетных средств – 16 246,4 тыс. рублей; бюджетные обязательства по страховым взносам на неработающее население приняты на сумму 25 864 116,9 тыс. рублей из предусмотренной суммы	

1	2	3	4	5	6	7	8
							25 864 116,9 тыс. рублей и учтены по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	1 193 499,4	1 521 864,0	1 521 864,0	100,0	–
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	1 193 499,4	1 521 864,0	1 521 864,0	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	87 592 486,7	–	84 443 907,1	96,4	отражаются средства субвенции из бюджета Федерального фонда бюджету Территориального фонда; бюджетные обязательства по страховым взносам на неработающее население приняты на сумму 25 864 116,9 тыс. рублей из предусмотренной суммы 25 864 116,9 тыс. рублей и учтены по строчке Бюджет ТФОМС и по строчке областной бюджет
14.	Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка»	всего	331 713,4	341 718,0	323 299,0	96,1	экономия бюджетных средств – 4 987,4 тыс. рублей
		областной бюджет	257 327,3	259 028,1	240 609,1	94,8	экономия бюджетных средств – 4 987,4 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	74 386,1	82 689,9	82 689,9	100,0	–
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	74 386,1	82 689,9	82 689,9	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
15.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»	всего	10 626 235,2	10 626 235,2	10 596 073,8	99,8	экономия бюджетных средств – 11 981,5 тыс. рублей
		областной бюджет	8 687 308,5	8 687 308,5	8 665 490,6	99,8	экономия бюджетных средств – 3 638,0 тыс. рублей
		безвозмездные поступления	1 938 926,7	1 938 926,7	1 930 583,2	100,0	экономия бюджетных средств –

1	2	3	4	5	6	7	8
		в областной бюджет,					8 343,5 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	1 938 926,7	1 938 926,7	1 930 583,2	100,0	экономия бюджетных средств – 8 343,5 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
16.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов»	всего	1 754 852,5	1 754 756,3	1 716 573,1	97,9	экономия бюджетных средств – 1 156,9 тыс. рублей
		областной бюджет	1 646 035,6	1 645 939,4	1 608 112,0	97,8	экономия бюджетных средств – 801,1 тыс. рублей
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	108 816,9	108 816,9	108 461,1	100,0	экономия бюджетных средств – 355,8 тыс. рублей
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	108 816,9	108 816,9	108 461,1	100,0	экономия бюджетных средств – 355,8 тыс. рублей
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
17.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие санаторно-курортного лечения»	всего	292 412,3	292 412,3	286 241,1	97,9	–
		областной бюджет	292 412,3	292 412,3	286 241,1	97,9	–
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	–	–	–	–	–
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	–	–	–	–	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
18.	Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами»	всего	1 555 274,6	1 555 274,6	1 466 417,0	94,3	–
		областной бюджет	1 439 489,6	1 439 489,6	1 350 632,0	93,8	–
		безвозмездные поступления	115 785,0	115 785,0	115 785,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		в областной бюджет,					
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	115 785,0	115 785,0	115 785,0	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
19.	Комплекс процессных мероприятий «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»	всего	666 706,2	666 706,2	666 257,9	99,9	–
		областной бюджет	666 706,2	666 706,2	666 257,9	99,9	–
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	–	–	–	–	–
		в том числе за счет средств:					
		федерального бюджета	–	–	–	–	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	–	–	–	–	–
20.	Комплекс процессных мероприятий «Управление развитием отрасли»	всего	1 971 770,3	651 649,8	1 898 044,7	96,3	–
		областной бюджет	647 612,1	647 612,1	593 429,7	91,6	–
		безвозмездные поступления в областной бюджет,	4 037,7	4 037,7	4 037,7	100,0	–
		в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–
		федерального бюджета	4 037,7	4 037,7	4 037,7	100,0	–
		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	1 320 120,5	–	1 300 577,3	98,5	–

Примечания:

1. Используемое сокращение:

ЛБО – лимиты бюджетных обязательств;

РФ – Российская Федерация;

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования;

тыс. – тысяча;

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства
Ростовской области от 17.10.2018 № 654, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Критерий наследуемости / динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий / убывающий)	Значения показателя государственной программы, структурного элемента государственной программы			Оценка динамики прироста (процентов)	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»									
1.1.	Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»	лет	ненаследуемый	возрастающий	73,15	–	–	X	значение показателя не размещено в единой межведомственной информационно-статистической системе (значение показателя за 2025 год на текущий момент отсутствует)
1.2.	Показатель «Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения»	промилле (0,1 процента)	ненаследуемый	убывающий	13,1	14,2	12,7	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с выполнением мероприятия по снижению смертности по основным классам заболеваний
1.3.	Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте»	число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста	ненаследуемый	убывающий	525,8	315,2	430,6	100,0	превышение планового значения показателя связано с низкой приверженностью к профилактическим мероприятиям у лиц мужского пола трудоспособного возраста, имеющих высокий процент хронических неинфекционных заболеваний и высокую летальность от внешних причин
1.4.	Показатель «Материнская смертность»	число умерших женщин на 100 тыс.	ненаследуемый	убывающий	3,1	10,8	3,3	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с выполнением комплекса мер, направленных на снижение материнской смертности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		детей, родившихся живыми							
1.5.	Показатель «Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни при рождении между городским и сельским населением»	лет	ненаследуемый	убывающий	–	1,13	–	X	значение показателя не размещено в единой межведомственной информационно-статистической системе (значение показателя за 2025 год на текущий момент отсутствует)
1.6.	Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения»	лет	ненаследуемый	возрастающий	–	73,8	–	X	значение показателя не размещено в единой межведомственной информационно-статистической системе (значение показателя за 2025 год на текущий момент отсутствует)
1.7.	Показатель «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан»	процентов	ненаследуемый	убывающий	–*	96,5	87,7	–**	плановое значение по итогам года не превышено в связи со своевременным прохождением профилактических мероприятий лицами трудоспособного возраста и выявлением заболеваний на ранних стадиях развития
Итого по показателям государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»								100,0	X
2. Показатели структурных элементов государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»									
2.1. Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Ростовская область)»									
2.1.1	Показатель «Увеличение доли пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в круглосуточный стационар»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	0	0	0	–**	значение на 2025 год установлено 0, так как показатель взаимосвязан с результатом «Создана современная инфраструктура приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями», по итогам 2025 года значение результата не достигнуто
2.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Ростовская область)»									
2.2.1.	Показатель «Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, вышедших из стационара»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–*	2	2,7	–**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с сокращением срока доставки пациента с инфарктом мозга для проведения тромбэкстракции до медицинской организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.2.	Показатель «Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	98,3	99,8	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением мероприятия по обеспечению граждан, перенесших сердечно-сосудистые события, бесплатными лекарственными препаратами
2.2.3.	Показатель «Больничная летальность от инфаркта миокарда»	процентов	ненаследуемый	убывающий	9,8	9,8	9,8	100,0	—
2.2.4.	Показатель «Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий»	процентов	наследуемый	возрастающий	—*	5	27,4	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с активным информированием населения о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний
2.2.5.	Показатель «Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	97,4	97,4	—**	—
2.2.6.	Показатель «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения»	процентов	ненаследуемый	убывающий	15,3	15,1	14,9	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с улучшением контроля за факторами летальных исходов у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и их предотвращением
2.3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Ростовская область)»									
2.3.1.	Показатель «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразования визуальных локализаций»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	48,1	48,1	—**	—
2.3.2.	Показатель «Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	—*	67,1	67,2	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с успешной реализацией комплекса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	злокачественного новообразования»								запланированных мер по оптимизации маршрутизации пациентов, обеспечению своевременной и качественной диагностики, по повышению доступности специализированного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи, также за счет дополнительного финансирования из областного бюджета были закуплены таргетные препараты для лечения злокачественных образований
2.3.3.	Показатель «Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)»	процентов	наследуемый динамический	убывающий	13,4	14,3	12,3	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с успешной реализации комплекса запланированных мер по оптимизации маршрутизации пациентов, обеспечению своевременной и качественной диагностики, по повышению доступности специализированного лечения на всех этапах оказания медицинской помощи, также за счет дополнительного финансирования из областного бюджета были закуплены таргетные препараты для лечения злокачественных образований
2.3.4.	Показатель «Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	70,0	70,1	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с успешной реализацией комплекса запланированных мер по качественному охвату целевой аудитории и повышению осведомленности граждан о факторах риска и мерах предосторожности
2.4. Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (Ростовская область)»									
2.4.1.	Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	80	100	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с полным охватом диспансерным наблюдением пациентов с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся»								
2.4.2.	Показатель «Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	16,2	29,4	29,4	100,0	–
2.4.3.	Показатель «Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях, от числа лиц, подлежащих такому наблюдению»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–*	18	18,7	–**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с полным охватом диспансерным наблюдением пациентов с сахарным диабетом
2.5. Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)»									
2.5.1.	Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–*	5,1	22,8	–**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи со своевременным внесением гепатологическим центром данных в Федеральный регистр вирусных гепатитов
2.5.2.	Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим	процентов	ненаследуемый	возрастающий	–*	3,82	4,78	–**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи со своевременным внесением гепатологическим центром данных в Федеральный регистр вирусных гепатитов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением»								
2.5.3.	Показатель «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	90,0	115,9	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи со своевременным внесением гепатологическим центром данных в Федеральный регистр вирусных гепатитов
2.5.4.	Показатель «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	7,43	15,3	—**	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.5.5.	Показатель «Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	93,0	98,8	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением комплекса запланированных мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Ростовская область)»
2.6. Региональный проект «Медицинские кадры (Ростовская область)»									
2.6.1.	Показатель «Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения»	человек	наследуемый динамический	возрастающий	—*	34,6	34,6	—**	—
2.6.2.	Показатель «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий	человек	наследуемый динамический	возрастающий	—*	71,3	83,22	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с реализацией мер по поддержке медицинских работников (жилищные программы, обучение, предоставление единовременных компенсационных выплат и прочее)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения»								
2.6.3.	Показатель «Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации»	процентов	ненаследуемый	убывающий	—*	95,0	0	—**	плановое значение по итогам года не превышено в связи с реализацией мер по поддержке медицинских работников (жилищные программы, обучение, предоставление единовременных компенсационных выплат и прочее)
2.7. Региональный проект «Здоровье для каждого (Ростовская область)»									
2.7.1.	Показатель «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	14,6	14,5	14,74	44,3	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с реализацией мер по популяризации ведения здорового образа жизни гражданами Ростовской области
2.7.2.	Показатель «Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	15,0	17,5	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с качественным охватом целевой аудитории и открытием Центра здоровья для взрослого населения
2.7.3.	Показатель «Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше»	процентов	ненаследуемый	убывающий	—*	19,09	19,04	—**	плановое значение по итогам года не превышено в связи с реализацией мер по популяризации ведения здорового образа жизни гражданами Ростовской области
2.7.4.	Показатель «Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)»	литров чистого (100 процентов) спирта	ненаследуемый	убывающий	5,53	5,47	5,05	100	плановое значение по итогам года не превышено в связи с реализацией мер по популяризации ведения здорового образа жизни гражданами Ростовской области
2.7.5.	Показатель «Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	0	0	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с качественным охватом целевой аудитории и открытием Центра здоровья для взрослого населения
2.7.6.	Показатель «Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	0	0	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с качественным охватом целевой аудитории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания»								и открытием Центра здоровья для взрослого населения
2.8. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Ростовская область)»									
2.8.1.	Показатель «Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	48,0	48,6	51,6	39,0	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с улучшением условий пребывания в медицинских организациях, увеличением доступности и качества оказания медицинской помощи
2.8.2.	Показатель «Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан»	процентов	ненаследуемый	убывающий	—*	96,5	87,7	—**	плановое значение по итогам года не превышено в связи со своевременным прохождением профилактических мероприятий лицами трудоспособного возраста и выявлением заболеваний на ранних стадиях развития
2.8.3.	Показатель «Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	—*	76	90,9	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с улучшением условий пребывания в медицинских организациях (выполнение капитального ремонта объектов здравоохранения)
2.8.4.	Показатель «Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	35,0	72,0	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с увеличением доступности и качества оказания медицинской помощи, исполнением порядка проведения диспансерного наблюдения лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями
2.8.5.	Показатель «Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	100	101,2	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с увеличением эффективности использования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения»								передвижных ресурсов медицинских комплексов и доступности медицинской помощи
2.9. Региональный проект «Охрана материнства и детства (Ростовская область)»									
2.9.1.	Показатель «Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	20	36,8	—**	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря эффективной реализации программы развития первичной медико-санитарной помощи на селе, а также повышению доступности профильных медицинских услуг для целевых групп населения
2.9.2.	Показатель «Младенческая смертность»	промилле (0,1 процента)	ненаследуемый	убывающий	3,6	4,4	3,2	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с реализацией дорожной карты по снижению младенческой смертности
2.9.3.	Показатель «Охват граждан репродуктивного возраста (18 – 49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	32	36,5	—**	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.9.4.	Показатель «Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	30,4	32,6	—**	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря комплексному сопровождению пациенток и усилению информационной поддержки
2.9.5.	Показатель «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	—*	85	94,6	—**	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с качественным проведением профилактических мероприятий и исполнением порядка проведения диспансерного наблюдения детей в возрасте 0 – 17 лет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы учреждений»									
2.10.1.	Показатель «Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	39,0	39,0	39,0	100,0	–
2.10.2.	Показатель «Доля организаций, в которых выполнялись мероприятия по дооснащению (переоснащению) / укреплению МТБ»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	33,5	27,1	27,1	–19,1	–
2.10.3.	Показатель «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения»	единиц	наследуемый динамический	возрастающий	–*	1	1	–**	–
2.11. Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Ростовская область)»									
2.11.1.	Показатель «Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации»	процент	ненаследуемый	возрастающий	–*	4	13,8	–**	плановое значение по итогам года достигнуто за счёт расширения сети учреждений, оказывающих помощь по профилю медицинская реабилитация, оснащения медицинских организаций
2.12. Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»									
2.12.1.	Показатель «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	91	91,0	91,0	38,2	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.12.2.	Показатель «Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения»	человек	ненаследуемый	убывающий	192,4	203,5	197,1	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с усилением взаимодействия оказания стационарной помощи и амбулаторно-поликлинического звена, а также эффективной реализации мероприятия по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами лиц, имеющих онкологические заболевания
2.12.3.	Показатель «Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	112	95	95	45,7	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	от подлежащих иммунизации, процентов»								запланированных мер
2.12.4.	Показатель «Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения»	человек	ненаследуемый	убывающий	590	606,6	598,9	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с усилением взаимодействия оказания стационарной помощи и амбулаторно-поликлинического звена, а также эффективной реализации мероприятия по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами лиц, перенесших сердечно-сосудистые события
2.13. Комплекс процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной»									
2.13.1.	Показатель «Смертность от туберкулеза»	на 100 тыс. населения	ненаследуемый	убывающий	6,4	7,9	3,6	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с усилением взаимодействия оказания стационарной помощи и амбулаторно-поликлинического звена, а также эффективной реализации мероприятия по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами лиц, имеющих туберкулез
2.13.2.	Показатель «Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения / заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения»	человек	ненаследуемый	убывающий	22,2	22,9	21,1	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с активной информационной кампании, направленной на популяризацию ведения здорового образа жизни, в том числе о способах заражения туберкулезом
2.13.3.	Показатель «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	90,6	90,0	91,6	49,6	плановое значение по итогам года достигнуто в связи со своевременным внесением сведений в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
2.13.4.	Показатель «Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию,	процентов	ненаследуемый	возрастающий	88,8	90,0	90,0	50,6	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человек»								
2.13.5.	Показатель «Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения / заболеваемость ВИЧ на 100 тыс. населения»	человек	ненаследуемый	убывающий	19,7	22,2	19,1	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с активной информационной кампании, направленной на популяризацию ведения здорового образа жизни, в том числе о способах передачи ВИЧ-инфекции
2.13.6.	Показатель «Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения / заболеваемость гепатитом С на 100 тыс. населения»	человек	ненаследуемый	убывающий	22,79	23,61	23,3	97,8	плановое значение по итогам года не превышено в связи с активной информационной кампании, направленной на популяризацию ведения здорового образа жизни, в том числе о способах инфицирования гепатитом С
2.13.7.	Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями»	процентов	ненаследуемый	убывающий	22,5	22,57	22,52	99,9	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с активным проведением информационно-коммуникационных мероприятий о рисках развития сахарного диабета и осложнениях данного заболевания
2.13.8.	Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией»	процентов	ненаследуемый	убывающий	0,74	0,34	0,34	100,0	–
2.13.9.	Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, достигших уровня гликированного гемоглобина менее или равного 7 на конец года, от числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных	процентов	ненаследуемый	возрастающий	36	52,63	52,63	100,0	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с полным охватом диспансерным наблюдением пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов»								
2.13.10.	Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99	97,0	100	100,0	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с полным охватом диспансерным наблюдением пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных исследованием гликированного гемоглобина с помощью
2.13.11.	Показатель «Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	38,35	37,92	38,7	100,0	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с активным проведением информационно-коммуникационных мероприятий о рисках развития сахарного диабета и осложнениях данного заболевания
2.13.12.	Показатель «Охват граждан исследованием глюкозы натощак»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100	100,0	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.13.13.	Показатель «Доля трансплантированных донорских органов из числа донорских органов, заготовленных для трансплантации (пересадки)»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	93,0	94,0	95,3	33,4	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.13.14.	Показатель «Доля пациентов, обученных в школе	процентов	ненаследуемый	возрастающий	16,2	29,4	29,4	100,0	показатель учтен в региональном проекте «Борьба с сахарным диабетом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (E10-E14) за отчетный год»								(Ростовская область)»
2.14. Комплекс процессных мероприятий «Охрана здоровья матери и ребенка»									
2.14.1.	Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрфилактикой в соответствии с действующими стандартами во время беременности»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	96	96,0	96,5	33,5	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.14.2.	Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрфилактикой в соответствии с действующими стандартами во время родов»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	96,7	96,5	98,0	33,6	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.14.3.	Показатель «Охват пар «мать – дитя» химиопрфилактикой в соответствии с действующими стандартами новорожденному»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100	99,5	100	33,3	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.14.4.	Показатель «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	87	85,0	97	35,4	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря комплексу организационно-методических мероприятий: усилению разъяснительной работы с беременными на этапе постановки на учет, оптимизации маршрутизации пациентов и четкому взаимодействию акушерско-гинекологической службы с кабинетами антенатальной охраны плода, что позволило минимизировать потерю пациенток на этапе направления на исследование
2.14.5.	Показатель «Охват неонатальным скринингом»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,6	95,0	99,8	33,4	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением просветительской работы с законными представителями детей о необходимости проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									скрининга с целью выявления патологий и раннего начала лечения
2.14.6.	Показатель «Охват аудиологическим скринингом»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,9	95,2	99,8	33,6	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением просветительской работы с законными представителями детей о необходимости проведения скрининга с целью выявления патологий и раннего начала лечения
2.14.7.	Показатель «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней»	промилле	ненаследуемый	убывающий	0,7	1,7	0,8	100,0	плановое значение по итогам года не превышено в связи с реализацией дорожной карты по снижению младенческой смертности
2.14.8.	Показатель «Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,6	95	99,8	50,1	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением просветительской работы с законными представителями детей о необходимости проведения скрининга с целью выявления патологий и раннего начала лечения
2.14.9.	Показатель «Результативность мероприятий по профилактике абортот»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	33	18,5	33,2	42,8	плановое значение по итогам года достигнуто благодаря слаженной работе специалистов, качественному охвату целевой аудитории и успешной реализации комплекса запланированных мер
2.15. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами»									
2.15.1.	Показатель «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,9	98	99,9	33,3	плановое значение по итогам года достигнуто в связи успешной реализации комплекса запланированных мер по удовлетворению потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	лечебного питания для детей-инвалидов»								препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов
2.15.2.	Показатель «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	98	98	108	36,3	плановое значение по итогам года достигнуто в связи успешной реализации комплекса запланированных мер по удовлетворению потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах
2.16. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы обеспечения паллиативных пациентов»									
2.16.1.	Показатель «Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи»	тыс. коек	наследуемый динамический	возрастающий	1,16	0,409	0,49	-57,8	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с увеличением коек для оказания паллиативной медицинской помощи
2.17. Комплекс процессных мероприятий «Развитие санаторно-курортного лечения»									
2.17.1.	Показатель « Охват пациентов санаторно-курортным лечением»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	50	50	50	32,9	–
2.18. Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»									
2.18.1.	Показатель «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	93,0	93,5	93,5	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.	Показатель «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, ежегодно»	человек	ненаследуемый	возрастающий	370	370	370	33,3	–
2.18.3.	Показатель «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала»	человек	поддерживающий наследуемый	возрастающий	01:03,0	1:3,00	1:3,00	100,0	–
2.18.4.	Показатель «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	209,0	200,0	235,3	100,0	превышение планового значения объясняется направлением на оплату труда средств от приносящей доход деятельности медицинских организаций, бюджетов всех уровней и Фонда обязательного медицинского страхования
2.18.5.	Показатель «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	108,8	100,0	121,6	100,0	превышение планового значения объясняется направлением на оплату труда средств от приносящей доход деятельности медицинских организаций, бюджетов всех уровней и Фонда обязательного медицинского страхования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»								
2.18.6.	Показатель «Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	103,1	100,0	109,6	100,0	превышение планового значения объясняется направлением на оплату труда средств от приносящей доход деятельности медицинских организаций, бюджетов всех уровней и Фонда обязательного медицинского страхования
2.18.7.	Показатель «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	93,5	94,0	94,0	33,7	—
2.18.8.	Показатель «Доля медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты,	процентов	поддерживающий наследуемый	возрастающий	—	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты»								
2.19. Комплекс процессных мероприятий «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»									
2.19.1.	Показатель «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100	90,5	96,4	32,1	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с выполнением проверок в установленные сроки
2.19.2.	Показатель «Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100	100	101	33,7	плановое значение по итогам года достигнуто в связи с проведением судебно-медицинских экспертиз в соответствии установленным порядком
Итого по показателям структурных элементов государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»								67,1	X
Итого по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения»								90,1	X

* В 2024 году показатель отсутствовал, мониторинг не осуществлялся.

** Данный показатель не входит в расчет оценки динамического прироста, так как реализация показателя предусмотрена с 2025 года.

Примечания:

1. Используемые сокращения:

БСК – болезни системы кровообращения;

ВА – врачебная амбулатория;

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

МТБ – материально-техническая база;

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

тыс. – тысяча.

2. X – не входит в расчет оценки динамики прироста показателя.