



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2026 № 392

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638

В соответствии с Областным законом от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет**:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бодрякова С.Н.

Губернатор
Ростовской области



Ю.Б. Слюсарь

Постановление вносит
министерство природных
ресурсов и экологии
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.04.2026 № 392

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении
государственной программы Ростовской области
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В приложении № 1:

1. В разделе II:

1.1. Пункт 1.5 подраздела 1 изложить в редакции:

«1.5. Параметры финансового обеспечения государственной программы	–	28 680 119,8 тыс. рублей; этап I: 17 960 459,4 тыс. рублей; этап II: 10 719 660,4 тыс. рублей».
---	---	---

1.2. Пункт 1.1 раздела 1 таблицы подраздела 2 изложить в редакции:

«1.1.	Качество окружающей среды	ВДП	возрастающий	процент	статистический	113,01*	2022	108,33	104,36	104,42	–	–	108,33	Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864; печень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации (действующий до 28.11.2024); Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации»	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал;	ЕМИСС (фактические достигнутые значения), считает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации».
-------	---------------------------	-----	--------------	---------	----------------	---------	------	--------	--------	--------	---	---	--------	--	--	---	---

1.3. Подраздел 3.1 раздела 3 таблицы подраздела 3 изложить в редакции:

«3.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Ростовской области»			
<p>Куратор – Бодряков Сергей Николаевич, заместитель Губернатора Ростовской области Ответственный за реализацию: министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области Срок реализации: 2024 – 2030 годы</p>			
3.1.1.	<p>Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности</p>	<p>обеспечено предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Ростовской области; осуществлено предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов; получена информация о качестве окружающей среды, необходимой для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, обеспечения систематизации результатов мониторинга состояния окружающей среды; обеспечено сопровождение функционирования электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области</p>	<p>качество окружающей среды</p>

3.1.2.	Созданы условия для сохранения биологического разнообразия	<p>обеспечено управление особо охраняемыми природными территориями областного значения, сохранение уникальных природных объектов и комплексов региона;</p> <p>выполнены мероприятия, направленные на сохранение объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области, их мест обитания (произрастания);</p> <p>обеспечено регулярное издание Красной книги Ростовской области на основе мониторинга видов животных, растений и грибов;</p> <p>выполнены научные исследования в области изучения биологических особенностей, охраны и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов;</p> <p>обеспечена открытость информации о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов;</p> <p>обеспечено ужесточение федерального государственного охотничьего надзора и федерального государственного</p>	количество экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях областного значения
--------	--	--	--

		<p>надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, как следствие – снижение уровня браконьерства; выполнены мероприятия, направленные на регулирование численности охотничьих ресурсов в случае возникновения опасных и заразных болезней животных; обеспечен рост численности основных ценных видов охотничьих ресурсов; повышен уровень удовлетворения потребности граждан в получении государственных услуг, осуществлен мониторинг объектов животного мира в целях рационального использования и сохранения среды их обитания</p>	
3.1.3.	<p>Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды</p>	<p>выполнены мероприятия, направленные на: формирование ответственного отношения к природе; рост уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, государственных</p>	<p>качество окружающей среды</p>

		органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек на территории Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения	
3.1.4.	Обеспечено эффективное планирование и регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области	определены нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области	качество окружающей среды».

1.4. Подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)					
		2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:	4 261 974,4	1 541 605,7	1 546 049,2	1 662 695,0	1 707 336,1	10 719 660,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	областной бюджет (всего), из них:	3 866 262,1	1 527 958,0	1 535 254,2	1 662 695,0	1 707 336,1	10 299 505,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	1 364 497,9	477 300,1	520 564,2	760 689,0	845 567,7	3 968 618,9
	федерального бюджета	1 364 497,9	477 300,1	520 564,2	760 689,0	845 567,7	3 968 618,9
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	44 608,3	13 647,7	10 795,0	–	–	69 051,0
	внебюджетные источники	351 104,0	–	–	–	–	351 104,0
2.	Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов (Ростовская область)» (входящий в НП «Экология») (всего), в том числе:	93 182,9	–	–	–	–	93 182,9
	областной бюджет (всего), из них:	93 182,9	–	–	–	–	93 182,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	73 075,3	–	–	–	–	73 075,3
	федерального бюджета	73 075,3	–	–	–	–	73 075,3
3.	Региональный проект «Сохранение лесов (Ростовская область)» (входящий в НП «Экология») (всего), в том числе:	133 228,3	–	–	–	–	133 228,3
	областной бюджет (всего), из них:	133 228,3	–	–	–	–	133 228,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	118 171,3	–	–	–	–	118 171,3
	федерального бюджета	118 171,3	–	–	–	–	118 171,3
4.	Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ростовская область)» (входящий в НП «Экология») (всего), в том числе:	351 104,0	–	–	–	–	351 104,0
	внебюджетные источники	351 104,0	–	–	–	–	351 104,0

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Региональный проект «Чистая страна» (входящий в НП «Экология») (всего), в том числе:	2 305 528,4	–	–	–	–	2 305 528,4
	областной бюджет (всего), из них:	2 281 972,3	–	–	–	–	2 281 972,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	862 304,9	–	–	–	–	862 304,9
	федерального бюджета	862 304,9	–	–	–	–	862 304,9
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	23 556,1	–	–	–	–	23 556,1
6.	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (входящий в НП «Беспилотные авиационные системы») (всего), в том числе:	6 000,0*	2 999,8	–	–	–	8 999,8
	областной бюджет (всего), из них:	6 000,0	2 999,8	–	–	–	8 999,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	6 000,0	2 999,8	–	–	–	8 999,8
	федерального бюджета	6 000,0	2 999,8	–	–	–	8 999,8
7.	Региональный проект «Вода России (Ростовская область)» (входящий в НП «Экологическое благополучие») (всего), в том числе:	–	91 703,6	22 253,2	306 835,9	227 510,2	648 302,9
	областной бюджет (всего), из них:	–	91 703,6	22 253,2	306 835,9	227 510,2	648 302,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	–	70 789,1	22 253,2	306 835,9	227 510,2	627 388,4
	федерального бюджета	–	70 789,1	22 253,2	306 835,9	227 510,2	627 388,4

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Региональный проект «Сохранение лесов (Ростовская область)» (входящий в НП «Экологическое благополучие») (всего), в том числе:	–	113 015,9	210 116,4	179 772,8	333 362,6	836 267,7
	областной бюджет (всего), из них:	–	113 015,9	210 116,4	179 772,8	333 362,6	836 267,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	–	113 015,9	210 116,4	179 772,8	333 362,6	836 267,7
	федерального бюджета	–	113 015,9	210 116,4	179 772,8	333 362,6	836 267,7
9.	Региональный проект «Чистый воздух (Ростовская область)» (входящий в НП «Экологическое благополучие») (всего), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет (всего), из них:	–	–	–	–	–	–
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–	–
	федерального бюджета	–	–	–	–	–	–
10.	Региональный проект «Экономика замкнутого цикла (Ростовская область)» (входящий в НП «Экологическое благополучие») (всего), в том числе:	–	–	–	–	–	–
	областной бюджет (всего), из них:	–	–	–	–	–	–
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	–	–	–	–	–	–
	федерального бюджета	–	–	–	–	–	–
11.	Региональный проект «Защита от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» (не входящий в НП) (всего), в том числе:	96 955,6	49 500,1	28 241,5	–	–	174 697,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	областной бюджет (всего), из них:	92 569,6	47 400,7	25 890,7	–	–	165 861,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	76 832,5	37 877,6	21 230,3	–	–	135 940,4
	федерального бюджета	76 832,5	37 877,6	21 230,3	–	–	135 940,4
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	4 386,0	2 099,4	2 350,8	–	–	8 836,2
12.	Региональный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (не входящий в НП) (всего), в том числе:	272 539,8	176 827,9	62 248,6	–	–	511 616,3
	областной бюджет (всего)	255 873,6	165 317,4	53 804,4	–	–	474 995,4
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	16 666,2	11 510,5	8 444,2	–	–	36 620,9
13.	Региональный проект «Развитие материально-технической базы государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения» (не входящий в НП) (всего), в том числе:	6 263,0	0,0	6 263,0	–	–	12 526,0
	областной бюджет	6 263,0	0,0	6 263,0	–	–	12 526,0
14.	Региональный проект «Проведение научно-исследовательских работ в области охраны окружающей среды» (не входящий в НП) (всего), в том числе:	–	3 277,3	10 176,0	–	–	13 453,3
	областной бюджет	–	3 277,3	10 176,0	–	–	13 453,3
15.	Комплекс процессных мероприятий 1 «Охрана окружающей среды в Ростовской области» (всего), в том числе:	79 824,3	70 881,7	118 718,0	97 781,7	74 677,3	441 883,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	областной бюджет (всего), из них:	79 824,3	70 881,7	118 718,0	97 781,7	74 677,3	441 883,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
	федерального бюджета	168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
16.	Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области» (всего), в том числе:	1 662,7	1 155,1	2 701,0	2 568,5	2 568,5	10 655,8
	областной бюджет (всего)	1 662,7	1 155,1	2 701,0	2 568,5	2 568,5	10 655,8
17.	Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» (всего), в том числе:	15 296,2	34 874,3	52 605,7	48 262,0	48 262,0	199 300,2
	областной бюджет (всего), из них:	15 296,2	34 836,5	52 605,7	48 262,0	48 262,0	199 262,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	федерального бюджета	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	–	37,8	–	–	–	37,8
18.	Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе:	296 157,8	343 161,5	339 994,9	344 766,9	349 574,7	1 673 655,8
	областной бюджет (всего), из них:	296 157,8	343 161,5	339 994,9	344 766,9	349 574,7	1 673 655,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	112 579,2	122 771,8	122 574,5	129 161,8	134 065,2	621 152,5
	федерального бюджета	112 579,2	122 771,8	122 574,5	129 161,8	134 065,2	621 152,5

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации государственной программы» (всего), в том числе:	604 231,4	654 208,5	692 730,9	682 707,2	671 380,8	3 305 258,8
	областной бюджет (всего), из них:	604 231,4	654 208,5	692 730,9	682 707,2	671 380,8	3 305 258,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	104 669,6	108 964,5	121 668,0	122 590,4	128 301,6	586 194,1
	федерального бюджета	104 669,6	108 964,5	121 668,0	122 590,4	128 301,6	586 194,1

* В связи с переносом срока поставки беспилотных авиационных систем в соответствии с протоколом заочного заседания членов президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (проектного комитета национального проекта «Беспилотные авиационные системы») от 29 ноября 2024 г. № 20пр средства федерального бюджета в сумме 2 999,8 тыс. рублей перенесены на 2025 год.

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект;

тыс. – тысяча.».

2. Подразделы 2 – 5 раздела III изложить в редакции:

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий»

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателя						Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Задача «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»														
1.1.	Общее количество проведенных профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий	возрастающий	КПМ	единица	499	2022	1 050	1 100	1 300	1 350	1 400	1 500	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.2.	Доля городов, охваченных мониторингом атмосферного воздуха, в общем количестве городов Ростовской области	возрастающий	КПМ	процент	52,2	2022	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.3.	Совокупный объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками за отчетный период по отношению к предыдущему периоду	возрастающий	КПМ	единица условная	—*	—*	1	1	1	1	1	1	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.4.	Количество разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Ростовской области	возрастающий	КПМ	единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2. Задача «Созданы условия для сохранения биологического разнообразия»														
2.1.	Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (олень европейский)	возрастающий	КПМ	голова	60	2022	60	60	—	—	—	—	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.2.	Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (лань)	возрастающий	КПМ	голова	40	2022	40	40	—	—	—	—	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3.	Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (муфлон)	возрастающий	КПМ	голова	14	2022	14	14	–	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.4.	Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (верблюд)	возрастающий	КПМ	голова	2	2022	2	2	–	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.5.	Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения (олень европейский)	возрастающий	КПМ	голова	14	2022	14	14	60	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.6.	Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения (лань)	возрастающий	КПМ	голова	7	2022	7	7	40	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.7.	Количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания (в условиях питомника)	возрастающий	КПМ	единица	50	2022	50	50	50	50	50	50	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.8.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (лось)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.9.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (олень европейский)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	102,0	103,0	104,0	105,0	105,0	108,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.10.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (олень пятнистый)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	102,0	103,0	104,0	105,0	105,0	108,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.11.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (косуля)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	102,0	103,0	104,0	105,0	105,0	108,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (лянь)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	102,0	103,0	104,0	105,0	105,0	108,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.13.	Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области (фазан)	возрастающий	КПМ	процент	100,0	2022	102,0	103,0	104,0	105,0	105,0	108,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.14.	Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий на территории Ростовской области	возрастающий	КПМ	процент	64,5	2022	64,5	64,7	65,0	65,5	65,5	66,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.15.	Количество кормов для подкормки животных, находящихся в естественной среде обитания	возрастающий	КПМ	тонн	68,7	2025	–	–	68,7	68,7	68,7	68,7	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»														
3.1.	Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках дней защиты от экологической опасности	возрастающий	КПМ	единица	5 060	2022	5 080	5 090	5 087	5 087	5 087	5 140	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.2.	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Ростовской области	возрастающий	КПМ	процент	17,8	2022	18,4	18,7	18,6	18,6	18,6	20,2	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
4. Задача «Обеспечено эффективное планирование и регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области»														
4.1.	Доля проведенных измерений количества твердых коммунальных отходов от запланированных в отчетном периоде на территории Ростовской области	возрастающий	КПМ	процент	0	2022	–	–	100	100	–	–	министерство ЖКХ области	информационная система отсутствует

* Показатель включен в Стратегию социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года и в государственную программу с 2023 года.

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации					
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2030 (справочно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены региональный экологический контроль (надзор), региональный государственный геологический контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности»	приобретение товаров, работ и услуг	выполнены работы в рамках государственных контрактов, заключенных на проведение: лабораторных исследований в рамках регионального государственного экологического контроля (надзора); маркшейдерских работ в рамках осуществления регионального государственного геологического контроля (надзора); поверки средств измерений (лазерных дальномеров), используемых при осуществлении регионального государственного экологического контроля (надзора), с целью их признания пригодными (непригодными) к применению	единица	2	2022	2	2	2	3	3	3
1.2.	Мероприятие (результат) «Осуществлены меры государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды»	приобретение товаров, работ и услуг	выполнены работы по: учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; сопровождению информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	единица	2	2022	2	2	2	2	2	2
1.3.	Мероприятие (результат) «Осуществлен мониторинг состояния окружающей среды»	приобретение товаров, работ и услуг	выполнена оценка текущего состояния загрязнения компонентов окружающей среды (мониторинг)	единица	2	2022	2	2	2	2	2	2
1.4.	Мероприятие (результат) «Осуществлено сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	приобретение товаров, работ и услуг	обеспечено сопровождение функционирования электронной модели территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области, а также проведение процедуры ее корректировки (внесения изменений)	единица	1	2022	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для сохранения биологического разнообразия»												
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения»	оказание услуг (выполнение работ)	обеспечено выполнение государственного задания ГБУ РО «Дирекция»	единица	1	2022	1	1	1	1	1	1
2.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира»	приобретение товаров, работ и услуг	осуществлены мероприятия: «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»; «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»; «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»; «Издание Красной книги Ростовской области»	единица	3	2022	4	3	3	3	3	3
2.3.	Мероприятие (результат) «Созданы условия для сохранения и воспроизводства объектов животного мира»	приобретение товаров, работ и услуг	выполнен мониторинг объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), ежегодно	единица	1	2022	1	1	1	1	1	1
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»												
3.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»	приобретение товаров, работ и услуг	подготовка и издание сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области»	единица	1	2022	1	1	1	1	1	1
3.2.	Мероприятие (результат) «Организовано детско-юношеское экологическое движение»	приобретение товаров, работ и услуг	организация и проведение областного слета юных экологов с привлечением учащихся из муниципальных образований в Ростовской области (ежегодно)	единица	–	2022	1	1	–	–	–	1
3.3.	Мероприятие (результат) «Изготовлены информационные материалы по повышению экологической культуры населения в сфере раздельного накопления твердых коммунальных отходов»	приобретение товаров, работ и услуг	издание и распространение буклета «Раздельное накопление отходов в Ростовской области»	единица	–	2022	1	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное планирование и регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области»												
4.1.	Мероприятие (результат) «Оказана услуга по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области»	приобретение товаров, работ и услуг	определение нормативов накопления ТКО посредством формирования сводной годовой ведомости определения нормативов накопления ТКО и расчета нормативов накопления ТКО методом измерения количества ТКО и методом сравнительного анализа ТКО на территории Ростовской области	единица	–	2022	–	–	–	1	–	–

Примечание.

Используемые сокращения:

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)					
			2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Ростовской области» (всего), в том числе:	X	79 824,3	70 881,7	118 718,0	97 781,7	74 677,3	441 883,0
	областной бюджет (всего), из них:		79 824,3	70 881,7	118 718,0	97 781,7	74 677,3	441 883,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:		168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
	федерального бюджета		168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
2.	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены региональный государственный экологический контроль (надзор), региональный государственный геологический контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) в области охраны	X	740,2	580,0	530,4	530,4	530,4	2 911,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и использования особо охраняемых природных территорий с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности» (всего), в том числе:							
	областной бюджет	X	740,2	580,0	530,4	530,4	530,4	2 911,4
		820 06 05 12 4 01 21770 240	709,8	549,6	500,0	500,0	500,0	2 759,4
		820 06 05 12 4 01 24590 240	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	152,0
3.	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены меры государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе:	X	278,4	278,4	328,0	328,0	328,0	1 540,8
	областной бюджет	X	278,4	278,4	328,0	328,0	328,0	1 540,8
		820 06 05 12 4 01 21790 240	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	308,5
		820 06 05 12 4 01 23250 240	63,7	63,7	113,3	113,3	113,3	467,3
		820 06 05 12 4 01 24620 240	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	765,0
4.	Мероприятие (результат) 3 «Осуществлен мониторинг состояния окружающей среды» (всего), в том числе:	X	10 426,0	10 998,4	11 870,1	11 870,1	11 870,1	57 034,7
	областной бюджет	X	10 426,0	10 998,4	11 870,1	11 870,1	11 870,1	57 034,7
		820 06 05 12 4 01 21780 240	10 071,0	10 498,4	11 478,5	11 478,5	11 478,5	55 004,9
		820 06 05 12 4 01 24610 240	355,0	500,0	391,6	391,6	391,6	2 029,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Мероприятие (результат) 4 «Осуществлено сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области» (всего), в том числе:	X	1 530,0	1 522,4	10 825,0	1 530,0	1 530,0	16 937,4
	областной бюджет	820 06 05 12 4 01 23490 240	1 530,0	1 522,4	10 825,0	1 530,0	1 530,0	16 937,4
6.	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения» (всего), в том числе:	X	57 920,0	51 038,5	56 084,1	56 005,7	56 101,3	277 149,6
	областной бюджет	820 06 05 12 4 01 00590 610	57 920,0	51 038,5	56 084,1	56 005,7	56 101,3	277 149,6
7.	Мероприятие (результат) 6 «Выполнены мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира» (всего), в том числе:	X	5 832,9	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	20 832,9
	областной бюджет	820 06 03 12 4 01 21830 240	5 832,9	3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0	20 832,9
8.	Мероприятие (результат) 7 «Созданы условия для сохранения и воспроизводства объектов животного мира» (всего), в том числе:	X	370,8	269,7	380,4	417,5	417,5	1 855,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областной бюджет (всего),	X	370,8	269,7	380,4	417,5	417,5	1 855,9
	из них:							
		820 06 03 12 4 01 59200 240	168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
		820 06 05 12 4 01 21840 240	97,5	57,0	87,4	229,0	229,0	699,9
		820 06 05 12 4 01 24640 240	104,5	0,0	104,5	0,0	0,0	209,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
	федерального бюджета	X	168,8	212,7	188,5	188,5	188,5	947,0
9.	Мероприятие (результат) 8 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды» (всего), в том числе:	X	376,0	344,3	150,0	150,0	150,0	1 170,3
	областной бюджет	820 06 05 12 4 01 21860 240	376,0	344,3	150,0	150,0	150,0	1 170,3
10.	Мероприятие (результат) 9 «Организовано детско-юношеское экологическое движение» (всего), в том числе:	X	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0
	областной бюджет	820 06 05 12 4 01 21850 240	2 100,0	2 100,0	0,0	0,0	0,0	4 200,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Мероприятие (результат) 10 «Изготовлены информационные материалы по повышению экологической культуры населения в сфере раздельного накопления твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе:	X	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	областной бюджет	820 06 05 12 4 01 24860 240	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
12.	Мероприятие (результат) 11 «Оказана услуга по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области» (всего), в том числе:	X	–	–	34 800,0	23 200,0	0,0	58 000,0
	областной бюджет	811 05 02 12 4 01 28550 240	–	–	34 800,0	23 200,0	0,0	58 000,0

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена защищенность окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности»					
1.1.	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены региональный государственный экологический контроль (надзор), региональный государственный геологический контроль (надзор), региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
1.2.	Контрольная точка 1.1. Заключен государственный контракт на выполнение лабораторных исследований	1 марта 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.3.	Контрольная точка 1.2. Заключен государственный контракт на оказание метрологических услуг	15 июля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.4.	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оказание метрологических услуг»	2 сентября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.5.	Контрольная точка 1.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по лабораторным исследованиям	15 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.6.	Контрольная точка 1.5. Заключены государственные контракты: на выполнение лабораторных исследований; на выполнение маркшейдерских работ на объектах контроля (надзора)	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.7.	Контрольная точка 1.6. Проведен мониторинг исполнения государственного контракта на выполнение лабораторных исследований	16 июня 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.8.	Контрольная точка 1.7. Заключен государственный контракт на оказание метрологических услуг	15 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.9.	Контрольная точка 1.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оказание метрологических услуг»	2 сентября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.10.	Контрольная точка 1.9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по лабораторным исследованиям	18 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.11.	Контрольная точка 1.10. Заключен государственный контракт на выполнение лабораторных исследований	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.12.	Контрольная точка 1.11. Проведен мониторинг исполнения государственного контракта на выполнение лабораторных исследований	16 июня 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.13.	Контрольная точка 1.12. Заключен государственный контракт на оказание метрологических услуг	17 августа 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.14.	Контрольная точка 1.13. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оказание метрологических услуг»	2 октября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.15.	Контрольная точка 1.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг о стоимости исследований, испытаний и измерений (лабораторные исследования)	18 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.16.	Контрольная точка 1.15. Заключены государственные контракты: на выполнение лабораторных исследований; на выполнение маркшейдерских работ на объектах контроля (надзора)	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.17.	Контрольная точка 1.16. Проведен мониторинг исполнения государственного контракта на выполнение лабораторных исследований	16 июня 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.18.	Контрольная точка 1.17. Заключен государственный контракт на оказание метрологических услуг	15 сентября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.19.	Контрольная точка 1.18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оказание метрологических услуг»	2 ноября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.20.	Контрольная точка 1.19. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг о стоимости исследований, испытаний и измерений (лабораторные исследования), маркшейдерские работы	20 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.21.	Контрольная точка 1.20. Заключены государственные контракты: на выполнение лабораторных исследований; на выполнение маркшейдерских работ на объектах контроля (надзора)	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.22.	Контрольная точка 1.21. Проведен мониторинг исполнения государственного контракта на выполнение лабораторных исследований	16 июня 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.23.	Контрольная точка 1.22. Заключен государственный контракт на оказание метрологических услуг	15 сентября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.24.	Контрольная точка 1.23. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Оказание метрологических услуг»	2 ноября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.25.	Контрольная точка 1.24. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг о стоимости исследований, испытаний и измерений (лабораторные исследования), маркшейдерские работы	20 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Анпилогова Е.В., начальник управления государственного экологического контроля (надзора))	акт об оказании услуг	АЦК-Госзаказ
1.26.	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены меры государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
1.27.	Контрольная точка 2.1. Заключен государственный контракт на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	31 января 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.28.	Контрольная точка 2.2. Заключен государственный контракт на выполнение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	31 января 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.29.	Контрольная точка 2.3. Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня	26 августа 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, уведомление о результатах проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
1.30.	Контрольная точка 2.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления»
1.31.	Контрольная точка 2.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	отсутствует

1	2	3	4	5	6
1.32.	Контрольная точка 2.6. Заключен государственный контракт на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	31 января 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.33.	Контрольная точка 2.7. Заключен государственный контракт на выполнение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	31 января 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.34.	Контрольная точка 2.8. Проведен мониторинг государственного контракта на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.35.	Контрольная точка 2.9. Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня	1 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, уведомление о результатах проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
1.36.	Контрольная точка 2.10. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	29 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления»
1.37.	Контрольная точка 2.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»	29 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	отсутствует
1.38.	Контрольная точка 2.12. Заключен государственный контракт на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 января 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема

1	2	3	4	5	6
1.39.	Контрольная точка 2.13. Заключен государственный контракт на выполнение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	30 января 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.40.	Контрольная точка 2.14. Проведен мониторинг государственного контракта на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.41.	Контрольная точка 2.15. Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня	1 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, уведомление о результатах проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
1.42.	Контрольная точка 2.16. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	29 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления»
1.43.	Контрольная точка 2.17. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»	29 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	отсутствует
1.44.	Контрольная точка 2.18. Заключен государственный контракт на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	29 января 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.45.	Контрольная точка 2.19. Заключен государственный контракт на выполнение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	29 января 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.46.	Контрольная точка 2.20. Проведен мониторинг государственного контракта на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.47.	Контрольная точка 2.21. Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня	1 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, уведомление о результатах проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
1.48.	Контрольная точка 2.22. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	29 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления»
1.49.	Контрольная точка 2.23. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»	29 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система отсутствует
1.50.	Контрольная точка 2.24. Заключен государственный контракт на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 января 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.51.	Контрольная точка 2.25. Заключен государственный контракт на выполнение учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)	30 января 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	АЦК-Госзаказ
1.52.	Контрольная точка 2.26. Проведен мониторинг государственного контракта на сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	30 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
1.53.	Контрольная точка 2.27. Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня	1 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, уведомление о результатах проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области
1.54.	Контрольная точка 2.28. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления»	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления»
1.55.	Контрольная точка 2.29. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, расположенных на территории Ростовской области (кроме организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	информационная система отсутствует
1.56.	Мероприятие (результат) 3 «Осуществлен мониторинг состояния окружающей среды»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
1.57.	Контрольная точка 3.1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	15 января 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.58.	Контрольная точка 3.2. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.59.	Контрольная точка 3.3. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.60.	Контрольная точка 3.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.61.	Контрольная точка 3.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	15 января 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.62.	Контрольная точка 3.6. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	1 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.63.	Контрольная точка 3.7. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	1 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.64.	Контрольная точка 3.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 июня 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.65.	Контрольная точка 3.9. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 августа 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.66.	Контрольная точка 3.10. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.67.	Контрольная точка 3.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	15 января 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.68.	Контрольная точка 3.12. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	1 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.69.	Контрольная точка 3.13. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	1 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема

1	2	3	4	5	6
1.70.	Контрольная точка 3.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 июня 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.71.	Контрольная точка 3.15. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 августа 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.72.	Контрольная точка 3.16. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.73.	Контрольная точка 3.17. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	15 января 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.74.	Контрольная точка 3.18. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	1 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.75.	Контрольная точка 3.19. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	1 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.76.	Контрольная точка 3.20. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 июня 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.77.	Контрольная точка 3.21. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 августа 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.78.	Контрольная точка 3.22. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ

1	2	3	4	5	6
1.79.	Контрольная точка 3.23. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	15 января 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.80.	Контрольная точка 3.24. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг и контроль качества атмосферного воздуха»	1 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
1.81.	Контрольная точка 3.25. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	1 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	региональный портал закупок малого объема
1.82.	Контрольная точка 3.26. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 июня 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.83.	Контрольная точка 3.27. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 августа 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.84.	Контрольная точка 3.28. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов»	10 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	акт выполненных работ	АЦК-Госзаказ
1.85.	Мероприятие (результат) 4 «Осуществлено сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
1.86.	Контрольная точка 4.1. Подготовлен проект полной электронной версии откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области	1 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.87.	Контрольная точка 4.2. Принят правовой акт (распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о проведении общественных обсуждений откорректированного проекта территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области)	5 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, распоряжение	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области

1	2	3	4	5	6
1.88.	Контрольная точка 4.3. Предоставление исполнителем результатов, предусмотренных контрактом	1 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.89.	Контрольная точка 4.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	10 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.90.	Контрольная точка 4.5. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области» в 2025 году	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.91.	Контрольная точка 4.6. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.92.	Контрольная точка 4.7. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	30 июня 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.93.	Контрольная точка 4.8. Подготовлен проект полной электронной версии откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области	30 сентября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.94.	Контрольная точка 4.9. Принят правовой акт (распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о проведении общественных обсуждений откорректированного проекта территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области)	5 октября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, распоряжение	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.95.	Контрольная точка 4.10. Предоставлены исполнителем результаты, предусмотренные контрактом	1 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.96.	Контрольная точка 4.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	10 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
1.97.	Контрольная точка 4.12. «Подготовка технического задания по осуществлению корректировки и сопровождения территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области в 2026 году»	28 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	техническое задание	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.98.	Контрольная точка 4.13. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.99.	Контрольная точка 4.14. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	30 июня 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.100.	Контрольная точка 4.15. Подготовлен проект полной электронной версии откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области	30 сентября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.101.	Контрольная точка 4.16. Принят правовой акт (распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о проведении общественных обсуждений откорректированного проекта территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области)	5 октября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, распоряжение	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.102.	Контрольная точка 4.17. Предоставлены исполнителем результаты, предусмотренные контрактом	1 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.103.	Контрольная точка 4.18. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	10 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.104.	Контрольная точка 4.19. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области» в 2027 году	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.105.	Контрольная точка 4.20. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
1.106.	Контрольная точка 4.21. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	30 июня 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.107.	Контрольная точка 4.22. Подготовлен проект полной электронной версии откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области	30 сентября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.108.	Контрольная точка 4.23. Принят правовой акт (распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о проведении общественных обсуждений откорректированного проекта территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области)	5 октября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, распоряжение	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.109.	Контрольная точка 4.24. Предоставлены исполнителем результаты, предусмотренные контрактом	1 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.110.	Контрольная точка 4.25. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	10 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.111.	Контрольная точка 4.26. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области» в 2028 году	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.112.	Контрольная точка 4.27. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.113.	Контрольная точка 4.28. Проведен мониторинг государственного контракта на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	30 июня 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.114.	Контрольная точка 4.29. Подготовлен проект полной электронной версии откорректированной территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области	29 сентября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области

1	2	3	4	5	6
1.115.	Контрольная точка 4.30. Принят правовой акт (распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области о проведении общественных обсуждений откорректированного проекта территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области)	5 октября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, распоряжение	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.116.	Контрольная точка 4.31. Предоставлены исполнителем результаты, предусмотренные контрактом	1 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, сопроводительное письмо	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
1.117.	Контрольная точка 4.32. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области»	11 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
1.118.	Контрольная точка 4.33. Заключен государственный контракт на реализацию мероприятия «Сопровождение территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области» в 2029 году	28 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	информационная система – электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Ростовской области
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для сохранения биологического разнообразия»					
2.1.	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечены охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области; Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
2.2.	Контрольная точка 5.1. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – март 2024 г.	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	отчет	информационная система отсутствует
2.3.	Контрольная точка 5.2. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – июнь 2024 г.	31 июля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	отчет	информационная система отсутствует
2.4.	Контрольная точка 5.3. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – сентябрь 2024 г.	31 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	отчет	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.5.	Контрольная точка 5.4. Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год	31 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	отчет	информационная система отсутствует
2.6.	Контрольная точка 5.5. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственное задание	информационная система отсутствует
2.7.	Контрольная точка 5.6. Осуществлена выкладка кормов, соли животным, находящимся в естественной среде обитания	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	информационная справка ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»	информационная система отсутствует
2.8.	Контрольная точка 5.7. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – март 2025 г.	30 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.9.	Контрольная точка 5.8. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – июнь 2025 г.	31 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.10.	Контрольная точка 5.9. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – сентябрь 2025 г.	31 октября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.11.	Контрольная точка 5.10. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Дирекция» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов	28 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственное задание	информационная система отсутствует
2.12.	Контрольная точка 5.11. Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год	31 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.13.	Контрольная точка 5.12. Осуществлена выкладка кормов, соли животным, находящимся в естественной среде обитания	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	информационная справка ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»	информационная система отсутствует
2.14.	Контрольная точка 5.13. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – март 2026 г.	30 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.15.	Контрольная точка 5.14. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – июнь 2026 г.	31 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.16.	Контрольная точка 5.15. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – сентябрь 2026 г.	31 октября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.17.	Контрольная точка 5.16. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Дирекция» на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов	31 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственное задание	информационная система отсутствует
2.18.	Контрольная точка 5.17. Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2026 год	31 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.19.	Контрольная точка 5.18. Осуществлена выкладка кормов, соли животным, находящимся в естественной среде обитания	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	информационная справка ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»	информационная система отсутствует
2.20.	Контрольная точка 5.19. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – март 2027 г.	30 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.21.	Контрольная точка 5.20. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – июнь 2027 г.	30 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.22.	Контрольная точка 5.21. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – сентябрь 2027 г.	29 октября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.23.	Контрольная точка 5.22. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Дирекция» на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов	31 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственное задание	информационная система отсутствует
2.24.	Контрольная точка 5.23. Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2027 год	31 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.25.	Контрольная точка 5.24. Осуществлена выкладка кормов, соли животным, находящимся в естественной среде обитания	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	информационная справка ГБУ РО «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»	информационная система отсутствует
2.26.	Контрольная точка 5.25. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – март 2028 г.	28 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.27.	Контрольная точка 5.26. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – июнь 2028 г.	31 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.28.	Контрольная точка 5.27. Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за январь – сентябрь 2028 г.	31 октября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.29.	Контрольная точка 5.28. Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ РО «Дирекция» на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов	31 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственное задание	информационная система отсутствует
2.30.	Контрольная точка 5.29. Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2028 год	31 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	отчет	информационная система отсутствует
2.31.	Мероприятие (результат) 6 «Выполнены мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области; Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
2.32.	Контрольная точка 6.1. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.33.	Контрольная точка 6.2. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.34.	Контрольная точка 6.3. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.35.	Контрольная точка 6.4. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Издание Красной книги Ростовской области»	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.36.	Контрольная точка 6.5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарера А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.37.	Контрольная точка 6.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.38.	Контрольная точка 6.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.39.	Контрольная точка 6.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Издание Красной книги Ростовской области»	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.40.	Контрольная точка 6.9. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.41.	Контрольная точка 6.10. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	30 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.42.	Контрольная точка 6.11. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	30 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.43.	Контрольная точка 6.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений» по итогам 2-го квартала 2025 г.	30 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.44.	Контрольная точка 6.13. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений» по итогам 2-го квартала 2025 г.	30 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.45.	Контрольная точка 6.14. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	29 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.46.	Контрольная точка 6.15. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	29 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.47.	Контрольная точка 6.16. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	29 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.48.	Контрольная точка 6.17. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.49.	Контрольная точка 6.18. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	30 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.50.	Контрольная точка 6.19. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	30 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.51.	Контрольная точка 6.20. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений» по итогам 2-го квартала 2026 г.	30 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.52.	Контрольная точка 6.21. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений» по итогам 2-го квартала 2026 г.	30 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.53.	Контрольная точка 6.22. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.54.	Контрольная точка 6.23. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.55.	Контрольная точка 6.24. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.56.	Контрольная точка 6.25. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.57.	Контрольная точка 6.26. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	30 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.58.	Контрольная точка 6.27. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	30 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.59.	Контрольная точка 6.28. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений» по итогам 2-го квартала 2027 г.	30 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.60.	Контрольная точка 6.29. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений» по итогам 2-го квартала 2027 г.	30 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.61.	Контрольная точка 6.30. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.62.	Контрольная точка 6.31. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.63.	Контрольная точка 6.32. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.64.	Контрольная точка 6.33. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.65.	Контрольная точка 6.34. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	28 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.66.	Контрольная точка 6.35. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	28 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.67.	Контрольная точка 6.36. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений» по итогам 2-го квартала 2027 г.	31 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.68.	Контрольная точка 6.37. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений» по итогам 2-го квартала 2027 г.	31 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.69.	Контрольная точка 6.38. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов грибов и растений»	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.70.	Контрольная точка 6.39. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: развитие питомника растений»	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.71.	Контрольная точка 6.40. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию «Ведение Красной книги Ростовской области: мониторинг видов животных»	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	документ о приемке товаров, выполненной работе, оказанной услуге, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
2.72.	Мероприятие (результат) 7 «Созданы условия для сохранения и воспроизводства объектов животного мира»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
2.73.	Контрольная точка 7.1. Заключен государственный контракт на выполнение мероприятия «Мониторинг водоплавающих и околоводных видов птиц, за исключением охотничьих и краснокнижных видов»	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.74.	Контрольная точка 7.2. Заключен государственный контракт на приобретение бланков охотничьих билетов единого федерального образца	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.75.	Контрольная точка 7.3. Издан нормативный документ минприроды Ростовской области в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов (в случае необходимости)	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о проведенных мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов (в случае принятия нормативного акта)	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.76.	Контрольная точка 7.4. Выданы разрешения на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о количестве выданных разрешений охотпользователям и охотникам	информационная система отсутствует
2.77.	Контрольная точка 7.5. Проведены рейдовые мероприятия, оформлены акты осмотра территорий выездов в охотничьи угодья в рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды обитания	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о проведенных рейдовых мероприятиях	информационная система отсутствует
2.78.	Контрольная точка 7.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мониторингу водоплавающих и околоводных видов птиц, за исключением охотничьих и краснокнижных видов	11 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.79.	Контрольная точка 7.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по изготовлению бланков охотничьих билетов единого федерального образца	15 июля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.80.	Контрольная точка 7.8. Осуществлен выпуск диких животных в естественную среду обитания из вольеров	28 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Красавин С.В., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о количестве выпущенных охотничьих животных в естественную среду обитания	информационная система отсутствует
2.81.	Контрольная точка 7.9. Заключен государственный контракт на выполнение мониторинга объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.82.	Контрольная точка 7.10. Обеспечено регулирование численности водоплавающих птиц в соответствии с планом ПЦР исследований дикой водоплавающей птицы на 2025 год	15 мая 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.83.	Контрольная точка 7.11. Издан нормативный документ по утверждению лимита и квот добычи охотничьих ресурсов копытных животных и барсука	31 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.84.	Контрольная точка 7.12. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мониторингу объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	10 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.85.	Контрольная точка 7.13. Выданы разрешения на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов	28 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выданных разрешений охотпользователям и охотникам	информационная система отсутствует
2.86.	Контрольная точка 7.14. Проведены рейдовые мероприятия, оформлены акты осмотра территорий выездов в охотничьи угодья в рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды обитания	28 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о проведенных рейдовых мероприятиях	информационная система отсутствует
2.87.	Контрольная точка 7.15. Осуществлен выпуск диких животных в естественную среду обитания из вольеров	31 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., начальник управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выпущенных охотничьих животных в естественную среду обитания	информационная система отсутствует
2.88.	Контрольная точка 7.16. Заключен государственный контракт на выполнение мониторинга объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.89.	Контрольная точка 7.17. Обеспечено регулирование численности водоплавающих птиц в соответствии с планом ПЦР исследований дикой водоплавающей птицы на 2026 год	15 мая 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.90.	Контрольная точка 7.18. Издан нормативный документ по утверждению лимита и квот добычи охотничьих ресурсов копытных животных и барсука	31 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.91.	Контрольная точка 7.19. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мониторингу объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	10 ноября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.92.	Контрольная точка 7.20. Выданы разрешения на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выданных разрешений охотпользователям и охотникам	информационная система отсутствует
2.93.	Контрольная точка 7.21. Проведены рейдовые мероприятия, оформлены акты осмотра территорий выездов в охотничьи угодья в рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды обитания	28 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Маныч А.А., начальник отдела контроля использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о проведенных рейдовых мероприятиях	информационная система отсутствует
2.94.	Контрольная точка 7.22. Осуществлен выпуск диких животных в естественную среду обитания из вольеров	31 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выпущенных охотничьих животных в естественную среду обитания	информационная система отсутствует
2.95.	Контрольная точка 7.23. Заключен государственный контракт на выполнение мониторинга объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
2.96.	Контрольная точка 7.24. Обеспечено регулирование численности водоплавающих птиц в соответствии с планом ПЦР исследований дикой водоплавающей птицы на 2027 год	17 мая 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
2.97.	Контрольная точка 7.25. Издан нормативный документ по утверждению лимита и квот добычи охотничьих ресурсов копытных животных и барсука	30 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.98.	Контрольная точка 7.26. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мониторингу объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	10 ноября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.99.	Контрольная точка 7.27. Выданы разрешения на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выданных разрешений охотпользователям и охотникам	информационная система отсутствует
2.100.	Контрольная точка 7.28. Проведены рейдовые мероприятия, оформлены акты осмотра территорий выездов в охотничьи угодья в рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды обитания	28 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Маныч А.А., начальник отдела контроля использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о проведенных рейдовых мероприятиях	информационная система отсутствует
2.101.	Контрольная точка 7.29. Осуществлен выпуск диких животных в естественную среду обитания из вольеров	30 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выпущенных охотничьих животных в естественную среду обитания	информационная система отсутствует
2.102.	Контрольная точка 7.30. Заключен государственный контракт на выполнение мониторинга объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
2.103.	Контрольная точка 7.31. Обеспечено регулирование численности водоплавающих птиц в соответствии с планом ПЦР исследований дикой водоплавающей птицы на 2028 год	15 мая 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.104.	Контрольная точка 7.32. Издан нормативный документ по утверждению лимита и квот добычи охотничьих ресурсов копытных животных и барсука	31 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	приказ минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.105.	Контрольная точка 7.33. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по мониторингу объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов)	10 ноября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	акт выполненных работ	единая информационная система в сфере закупок
2.106.	Контрольная точка 7.34. Выданы разрешения на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов	28 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выданных разрешений охотпользователям и охотникам	информационная система отсутствует
2.107.	Контрольная точка 7.35. Проведены рейдовые мероприятия, оформлены акты осмотра территорий выездов в охотничьи угодья в рамках федерального государственного охотничьего контроля (надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды обитания	28 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Маныч А.А., начальник отдела контроля использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о проведенных рейдовых мероприятиях	информационная система отсутствует
2.108.	Контрольная точка 7.36. Осуществлен выпуск диких животных в естественную среду обитания из вольеров	29 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаптеева Н.Р., начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира)	иной документ, информация о количестве выпущенных охотничьих животных в естественную среду обитания	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
3. Задача «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды»					
3.1.	Мероприятие (результат) 8 «Выполнены мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Асатрян А.Ю., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
3.2.	Контрольная точка 8.1. Разработана дорожная карта по реализации в 2024 году проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений!» (по экологическому просвещению, мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, проведению мероприятий по вопросам адаптации к изменениям климата, взаимодействию с добровольческими (волонтерскими) объединениями и движениями)	1 февраля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, дорожная карта	информационная система отсутствует
3.3.	Контрольная точка 8.2. Заключен государственный контракт на подготовку и издание сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» (включая создание электронной версии)	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.4.	Контрольная точка 8.3. Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	2 сентября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информационная справка об итогах проведения Дней защиты	информационная система отсутствует
3.5.	Контрольная точка 8.4. Электронная версия «Экологический вестник Дона» размещена на сайте минприроды Ростовской области	15 августа 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о размещении	информационная система отсутствует
3.6.	Контрольная точка 8.5. Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»	29 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, отчет об итогах проведения акции	информационная система отсутствует
3.7.	Контрольная точка 8.6. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по подготовке и изданию сборника «Экологический вестник Дона»	15 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
3.8.	Контрольная точка 8.7. Подведены итоги реализации проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений» в 2024 году	25 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарева А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информационная справка об итогах реализации проекта	информационная система отсутствует
3.9.	Контрольная точка 8.8. Заключен государственный контракт на подготовку и издание сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» (включая создание электронной версии)	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.10.	Контрольная точка 8.9. Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	5 июня 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.11.	Контрольная точка 8.10. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	2 сентября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах проведения Дней защиты	информационная система отсутствует
3.12.	Контрольная точка 8.11. Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»	29 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, отчет об итогах проведения акции	информационная система отсутствует
3.13.	Контрольная точка 8.12. Подведены итоги реализации проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений» в 2025 году	25 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах реализации проекта	информационная система отсутствует
3.14.	Контрольная точка 8.13. Заключен государственный контракт на подготовку сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» (создание электронной версии)	31 марта 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.15.	Контрольная точка 8.14. Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	5 июня 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
3.16.	Контрольная точка 8.15. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	2 сентября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах проведения Дней защиты	информационная система отсутствует
3.17.	Контрольная точка 8.16. Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»	29 ноября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, отчет об итогах проведения акции	информационная система отсутствует
3.18.	Контрольная точка 8.17. Подведены итоги реализации проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений» в 2026 году	25 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах реализации проекта	информационная система отсутствует
3.19.	Контрольная точка 8.18. Заключен государственный контракт на подготовку сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» (создание электронной версии)	31 марта 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.20.	Контрольная точка 8.19. Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	7 июня 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.21.	Контрольная точка 8.20. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	2 сентября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах проведения Дней защиты	информационная система отсутствует
3.22.	Контрольная точка 8.21. Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»	29 ноября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, отчет об итогах проведения акции	информационная система отсутствует
3.23.	Контрольная точка 8.22. Подведены итоги реализации проекта «Вместе сохраним природу Дона для будущих поколений» в 2027 году	27 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах реализации проекта	информационная система отсутствует
3.24.	Контрольная точка 8.18. Заключен государственный контракт на подготовку сборника «Экологический вестник Дона «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области» (создание электронной версии)	31 марта 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
3.25.	Контрольная точка 8.19. Проведены Дни защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	5 июня 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.26.	Контрольная точка 8.20. Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности «Экология – Безопасность – Жизнь»	1 сентября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах проведения Дней защиты	информационная система отсутствует
3.27.	Контрольная точка 8.21. Обеспечено участие во Всероссийской акции «Вода России»	30 ноября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, отчет об итогах проведения акции	информационная система отсутствует
3.28.	Контрольная точка 8.22. Подведены итоги реализации пятилетнего инициативного эколого-просветительского проекта в 2028 году	27 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, информационная справка об итогах реализации проекта	информационная система отсутствует
3.29.	Мероприятие (результат) 9 «Организовано детско-юношеское экологическое движение»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	X	X
3.30.	Контрольная точка 9.1. Осуществлена закупка товаров, работ, услуг на проведение областного слета юных экологов	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.31.	Контрольная точка 9.2. Создан организационный комитет областного слета юных экологов	15 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, правовой акт минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.32.	Контрольная точка 9.3. Подготовлена программа областного слета юных экологов	30 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, программа областного слета юных экологов	информационная система отсутствует
3.33.	Контрольная точка 9.4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению областного слета юных экологов	1 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
3.34.	Контрольная точка 9.5. Осуществлена закупка товаров, работ, услуг на проведение областного слета юных экологов	31 марта 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.35.	Контрольная точка 9.6. Создан организационный комитет областного слета юных экологов	15 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, правовой акт минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
3.36.	Контрольная точка 9.7. Подготовлена программа областного слета юных экологов	16 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	иной документ, программа областного слета юных экологов	информационная система отсутствует
3.37.	Контрольная точка 9.8. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по проведению областного слета юных экологов	1 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Толчеева С.В., начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы ООПТ)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
3.38.	Мероприятие (результат) 10 «Изготовлены информационные материалы по повышению экологической культуры населения в сфере раздельного накопления твердых коммунальных отходов»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X
3.39.	Контрольная точка 10.1. Заключен государственный контракт на издание буклета «Раздельное накопление отходов в Ростовской области»	1 августа 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
3.40.	Контрольная точка 10.2. Электронная версия буклета «Раздельное накопление отходов в Ростовской области» размещена на сайте минприроды Ростовской области	15 сентября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информация о размещении	информационная система отсутствует
3.41.	Контрольная точка 10.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по изданию буклета «Раздельное накопление отходов в Ростовской области»	1 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
3.42.	Контрольная точка 10.4. Организовано распространение буклета «Раздельное накопление отходов в Ростовской области»	20 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Кушнарёва А.В., заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	иной документ, информационная справка	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6
4. Задача «Обеспечено эффективное планирование и регулирование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области»					
4.1.	Мероприятие (результат) 11 «Оказана услуга по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области»	X	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Пшеничная А.Ю., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области)	X	X
4.2.	Контрольная точка 11.1. «Заключен государственный контракт на оказание услуг по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области методом измерения количества твердых коммунальных отходов для категорий потребителей в жилых помещениях и методом сравнительного анализа для иных категорий потребителей»	20 мая 2026 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	государственный контракт	единая информационная система в сфере закупок
4.3.	Контрольная точка 11.2. «Произведена приемка оказанной услуги по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области по итогам 1-го этапа (весенний период)»	17 июня 2026 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
4.4.	Контрольная точка 11.3. «Произведена приемка оказанной услуги по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области по итогам 2-го этапа (летний период)»	10 июля 2026 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
4.5.	Контрольная точка 11.4. «Произведена приемка оказанной услуги по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области по итогам 3-го этапа (осенний период)»	16 ноября 2026 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
4.6.	Контрольная точка 11.5. «Произведена приемка оказанной услуги по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области по итогам 4-го этапа (зимний период)»	10 марта 2027 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок

1	2	3	4	5	6
4.7.	Контрольная точка 11.6. «Произведена приемка оказанной услуги по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области по итогам 5-го этапа (подготовки сводной годовой ведомости определения нормативов накопления ТКО и расчета нормативов накопления ТКО)»	17 мая 2027 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме	единая информационная система в сфере закупок
4.8.	Контрольная точка 11.7. «Мониторинг подготовки проекта правового акта (постановления министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области)»	10 июня 2027 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	информационно-аналитическая справка	ведомственные данные
4.9.	Контрольная точка 11.8. «Утвержден правовой акт (постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ростовской области)»	1 июля 2027 г.	министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (Берекчиев Д.А., заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры)	нормативно-правовой акт министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; информационно-аналитическая справка	ведомственные данные

Примечания:

1. Используемые сокращения:

АЦК-Госзаказ – система автоматизации процесса управления государственными и муниципальными закупками – Автоматизированный центр контроля – Государственный заказ;

ГБУ РО «Дирекция» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения»;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

ПЦР – полимеразная цепная реакция;

ТКО – твердые коммунальные отходы.

2. X – данные ячейки не заполняются.».

3. В разделе V:

3.1. Пункт 2.1 раздела 2 таблицы подраздела 3 изложить в редакции:

«2.1.	Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия Российской Федерации в области водных отношений»	приобретение товаров, работ и услуг	проведение водохозяйственных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории Ростовской области	единица	2	2022	8	4	2	3	1	2».
-------	---	-------------------------------------	---	---------	---	------	---	---	---	---	---	-----

3.2. Подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)					
			2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» (всего), в том числе:	X	15 296,2	34 874,3	52 605,7	48 262,0	48 262,0	199 300,2
	областной бюджет (всего), из них:		15 296,2	34 836,5	52 605,7	48 262,0	48 262,0	199 262,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:		10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	федерального бюджета		10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	консолидированные бюджеты муниципальных образований		–	37,8	–	–	–	37,8
2.	Мероприятие (результат) 1 «Организован государственный мониторинг водных объектов» (всего), в том числе:	X	4 599,9	4 650,0	8 592,4	8 592,4	8 592,4	35 027,1
	областной бюджет	820 04 06 12 4 03 21900 240	4 599,9	4 650,0	8 592,4	8 592,4	8 592,4	35 027,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены отдельные полномочия Российской Федерации в области водных отношений» (всего), в том числе:	X	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	областной бюджет (всего),	X	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	из них:	820 04 06 12 4 03 51280 240	5 834,1	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	93 315,3
		820 04 06 12 4 03 51280 610	4 862,2	–	–	–	–	4 862,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
	федерального бюджета	X	10 696,3	20 668,7	22 533,3	22 139,6	22 139,6	98 177,5
4.	Мероприятие (результат) 3 «Разработана проектно-сметная документация на расчистку рек на территории Ростовской области» (всего), в том числе:	X	–	8 955,6	3 950,0	–	–	12 905,6
	областной бюджет	820 04 06 12 4 03 25010 240	–	8 955,6	3 950,0	–	–	12 905,6
5.	Мероприятие (результат) 4 «Обеспечено финансирование подведомственного государственного бюджетного учреждения по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области»	X	–	–	17 530,0	17 530,0	17 530,0	52 590,0
	областной бюджет	820 04 06 12 4 03 00590 610	–	–	17 530,0	17 530,0	17 530,0	52 590,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Мероприятие (результат) 5 «Обеспечена разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности» (всего), в том числе:	X	–	600,0	–	–	–	600,0
	областной бюджет	820 04 06 12 4 03 75290 520	–	562,2	–	–	–	562,2
	консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	–	37,8	–	–	–	37,8

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.».

3.3. Пункты 2.90 – 2.105 раздела 2 таблицы подраздела 5 изложить в редакции:

«2.90.	Контрольная точка 4.3. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 апреля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.91.	Контрольная точка 4.4. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 июля 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.92.	Контрольная точка 4.5. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 октября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.93.	Контрольная точка 4.6. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	25 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.94.	Контрольная точка 4.7. Утверждено государственное задание	25 февраля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.95.	Контрольная точка 4.8. Подписано соглашение о перечислении субсидии	25 февраля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Никитина С.А., начальник управления государственных программ, экономического планирования и учета поступления доходов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.96.	Контрольная точка 4.9. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 апреля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует

2.97.	Контрольная точка 4.10. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 июля 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.98.	Контрольная точка 4.11. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	8 октября 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.99.	Контрольная точка 4.12. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области»	24 декабря 2027 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.100.	Контрольная точка 4.13. Утверждено государственное задание	25 февраля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.101.	Контрольная точка 4.14. Подписано соглашение о перечислении субсидии	25 февраля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Никитина С.А., начальник управления государственных программ, экономического планирования и учета поступления доходов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.102.	Контрольная точка 4.15. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	10 апреля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.103.	Контрольная точка 4.16. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	10 июля 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует

2.104.	Контрольная точка 4.17. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области	9 октября 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует
2.105.	Контрольная точка 4.18. Реализация мероприятий, в рамках доведенного государственного задания подведомственным государственным бюджетным учреждением по управлению водохозяйственным комплексом Ростовской области»	25 декабря 2028 г.	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Ларина Н.В., начальник управления недропользования и водных ресурсов)	прочий тип документа, информация минприроды Ростовской области об исполнении контрольной точки	информационная система отсутствует».

4. В разделе VI:

4.1. Подраздел 2 изложить в редакции:

«2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателя						Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2030 (справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Задача «Обеспечены эффективная охрана, защита, воспроизводства, а также рациональное многоцелевое и неистощительное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»														
1.1.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению за исключением лесных пожаров, возникших в зоне контроля и подземных лесных пожаров	возрастающий	ГП РФ	процент	78,90*	2022	80,5	89,0	91,0	93,0	95,0	100,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.2.	Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса, в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями	убывающий	КПМ	процент	12,626**	2022	12,626	–	–	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	возрастающий	ГП РФ	процент	72,0***	2022	48,6	50,4	50,6	50,7	50,8	51,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.4.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	возрастающий	ГП РФ	рубль	80,6****	2022	85,5	90,7	94,3	98,1	102,0	110,3	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.5.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда	возрастающий	ГП РФ	процент	1,4*****	2022	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.6.	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда	убывающий	ГП РФ	гектар	1 187,70	2022	1 172,30	1 099,03	–	–	–	–	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.7.	Объем семян с улучшенными наследственными свойствами	возрастающий	ГП РФ	тонна; тонна метрическая (1000 кг)	–	2023 *****	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.8.	Площадь лесовосстановления	возрастающий	КПМ	гектар	1 900,0	2024	–	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 550,0	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
1.9.	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году	убывающий	ГП РФ	гектар	692,67	2025	–	–	1 025,76	952,5	879,23	732,69	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
Задача 2 «Обеспечено соблюдение требований законодательства в сфере лесных отношений, в том числе предотвращение незаконных рубок лесных насаждений»														
2.1.	Количество патрулирований территории лесного фонда Ростовской области каждым должностным лицом, осуществляющим лесную охрану	возрастающий	КПМ	единица	48	2022	не менее 48	не менее 48	не менее 48	не менее 48	не менее 48	не менее 48	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует
2.2.	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства	возрастающий	КПМ	процент	98,4	2022	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	минприроды Ростовской области	информационная система отсутствует

* Плановое значение показателя на 2022 год – 78,9 процента, фактическое – 94,4 процента. В 2022 году на территории Ростовской области зарегистрировано 18 лесных пожаров, 17 из которых ликвидированы в течение суток с момента их обнаружения. Плановые значения показателя установлены государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

** Плановое значение показателя на 2022 год – 12,626 процента, фактическое – 3,830 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и защите лесов Ростовской области.

*** Плановое значение показателя на 2022 год – 72,0 процента, фактическое – 73,0 процента. Превышение показателя в 2022 году обосновано разработкой горельников на территории Тарасовского и Романовского лесничеств. Плановые значения показателя установлены государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

**** Плановое значение показателя на 2022 год – 80,6 рубля, фактическое – 91,8 рубля. Превышение планового значения показателя в 2022 году связано с перевыполнением плана поступлений доходов от административных штрафов по статье 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с увеличением поступлений в бюджет значительных сумм штрафов, наложенных на юридических лиц. Плановые значения показателя установлены государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

***** Плановое значение показателя на 2022 год – 1,4 процента, фактическое – 1,7 процента. Увеличение площади земель, переданных в пользование, обосновано заключением новых договоров в 2022 году. Плановые значения показателя установлены государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства».

***** Плановое значение показателя установлено на 2023 год в соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений», утвержденным Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2024.

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – показатель комплекса процессных мероприятий государственной программы субъекта Российской Федерации;

ГП РФ – показатель государственной программы Российской Федерации;

минприроды Ростовской области – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.».

4.2. Подраздел 4 изложить в редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий»

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)					
			2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе:	X	296 157,8	343 161,5	339 994,9	344 766,9	349 574,7	1 673 655,8
	областной бюджет (всего), из них:		296 157,8	343 161,5	339 994,9	344 766,9	349 574,7	1 673 655,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:		112 579,2	122 771,8	122 574,5	129 161,8	134 065,2	621 152,5
	федерального бюджета		112 579,2	122 771,8	122 574,5	129 161,8	134 065,2	621 152,5
2.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена охрана лесов от пожаров» (всего), в том числе:	X	245 854,6	287 523,9	286 492,8	285 747,1	288 387,9	1 394 006,3
	областной бюджет, из них:	X	245 854,6	287 523,9	286 492,8	285 747,1	288 387,9	1 394 006,3
		820 04 07 12 4 04 00590 610	10 186,5	11 833,5	11 402,4	11 498,3	11 391,5	56 312,2
		820 04 07 12 4 04 00590 620	136 830,7	171 292,2	164 257,0	164 149,2	164 129,6	800 658,7
		820 04 07 12 4 04 21920 240	13 149,5	13 318,2	17 608,5	15 817,0	15 817,0	75 710,2
		820 04 07 12 4 04 53450 620	85 687,9	91 080,0	93 224,9	94 282,6	97 049,8	461 325,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	85 687,9	91 080,0	93 224,9	94 282,6	97 049,8	461 325,2
	федерального бюджета	X	85 687,9	91 080,0	93 224,9	94 282,6	97 049,8	461 325,2
3.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена защита лесов» (всего), в том числе:	X	34 602,6	35 980,2	41 070,2	42 346,9	47 230,7	201 230,6
	областной бюджет, из них:	X	34 602,6	35 980,2	41 070,2	42 346,9	47 230,7	201 230,6
	820 04 07 12 4 04 00590 610		335,3	312,0	327,9	332,5	337,4	1 645,1
	820 04 07 12 4 04 00590 620		22 433,9	23 031,0	23 239,9	23 246,4	23 253,6	115 204,8
	820 04 07 12 4 04 51292 620		11 833,4	12 637,2	17 502,4	18 768,0	23 639,7	84 380,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	11 833,4	12 637,2	17 502,4	18 768,0	23 639,7	84 380,7
	федерального бюджета	X	11 833,4	12 637,2	17 502,4	18 768,0	23 639,7	84 380,7
4.	Мероприятие (результат) 3 «Осуществлены отвод лесосек, рубки ухода за лесами на землях лесного фонда, другие мероприятия, связанные с воспроизводством лесов» (всего), в том числе:	X	4 914,6	5 069,5	5 764,9	6 347,7	7 859,2	29 955,9
	областной бюджет, из них:	X	4 914,6	5 069,5	5 764,9	6 347,7	7 859,2	29 955,9
	820 04 07 12 4 04 00590 610		266,7	208,5	225,9	191,3	197,6	1 090,0
	820 04 07 12 4 04 00590 620		376,0	394,3	358,8	370,4	382,8	1 882,3
	820 04 07 12 4 04 51292 620		4 271,9	4 466,7	5 180,2	5 786,0	7 278,8	26 983,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	4 271,9	4 466,7	5 180,2	5 786,0	7 278,8	26 983,6
	федерального бюджета	X	4 271,9	4 466,7	5 180,2	5 786,0	7 278,8	26 983,6
5.	Мероприятие (результат) 4 «Организовано рациональное и интенсивное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия» (всего), в том числе:	X	–	–	–	–	5 678,5	5 678,5
	областной бюджет, из них:	X	–	–	–	–	5 678,5	5 678,5
	820 04 07 12 4 04 51293 240		–	–	–	–	5 678,5	5 678,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	–	–	–	–	5 678,5	5 678,5
	федерального бюджета	X	–	–	–	–	5 678,5	5 678,5
6.	Мероприятие (результат) 5 «Осуществлена на землях лесного фонда лесная охрана» (всего), в том числе:	X	10 786,0	14 587,9	6 667,0	10 325,2	418,4	42 784,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областной бюджет, из них:	X	10 786,0	14 587,9	6 667,0	10 325,2	418,4	42 784,5
		820 04 07 12 4 04 51291 240	10 786,0	14 587,9	6 667,0	10 325,2	418,4	42 784,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	10 786,0	14 587,9	6 667,0	10 325,2	418,4	42 784,5
	федерального бюджета	X	10 786,0	14 587,9	6 667,0	10 325,2	418,4	42 784,5

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.».

4.3. В таблице подраздела 5:

4.3.1. В разделе 1:

пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1.	Мероприятие (результат) 1. Обеспечена охрана лесов от пожаров	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	информационная система отсутствует»;
-------	---	---	--	---	--------------------------------------

пункт 1.44 изложить в редакции:

«1.44.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена защита лесов»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X»;
--------	---	---	--	---	-----

пункт 1.113 изложить в редакции:

«1.113.	Мероприятие (результат) 3 «Осуществлены отвод лесосек, рубки ухода за лесами на землях лесного фонда, другие мероприятия, связанные с воспроизводством лесов»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X»;
---------	---	---	--	---	-----

пункт 1.141 изложить в редакции:

«1.141.	Мероприятие (результат) 4 «Организовано рациональное и интенсивное использование лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X».
---------	---	---	--	---	-----

4.3.2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в редакции:

«2.1.	Мероприятие (результат) 5 «Осуществление на землях лесного фонда лесной охраны»	X	министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Хаустов А.Ю., первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области)	X	X».
-------	---	---	--	---	-----

5. Подраздел 4 раздела VII изложить в редакции:

«4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)					
			2024	2025	2026	2027	2028	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» (всего), в том числе:	X	604 231,4	654 208,5	692 730,9	682 707,2	671 380,8	3 305 258,8
	областной бюджет (всего), из них:		604 231,4	654 208,5	692 730,9	682 707,2	671 380,8	3 305 258,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:		104 669,6	108 964,5	121 668,0	122 590,4	128 301,6	586 194,1
	федерального бюджета		104 669,6	108 964,5	121 668,0	122 590,4	128 301,6	586 194,1
2.	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области» (всего), в том числе:	X	302 528,5	328 290,5	339 544,9	331 347,9	319 338,6	1 621 050,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областной бюджет	X	302 528,5	328 290,5	339 544,9	331 347,9	319 338,6	1 621 050,4
		820 01 13 12 4 05 99990 120	4 240,9	6 563,4	9 547,0	1 249,6	1 299,5	22 900,4
		820 01 13 12 4 05 99990 850	909,4	895,3	895,3	895,3	895,3	4 490,6
		820 06 05 12 4 05 00110 120	287 443,5	313 071,7	319 328,3	320 480,3	308 357,2	1 548 681,0
		820 06 05 12 4 05 00190 120	1 118,4	923,1	876,9	877,0	877,0	4 672,4
		820 06 05 12 4 05 00190 240	8 326,6	6 499,4	8 333,9	7 379,4	7 443,3	37 982,6
		820 06 05 12 4 05 21010 240	489,7	337,6	563,5	466,3	466,3	2 323,4
3.	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено выполнение функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (все), в том числе:	X	231 382,3	249 831,8	271 403,4	268 732,3	268 970,4	1 290 320,2
	областной бюджет (все), из них:	X	231 382,3	249 831,8	271 403,4	268 732,3	268 970,4	1 290 320,2
		820 04 07 12 4 05 00110 120	150 510,6	165 837,0	176 165,5	173 517,2	169 041,4	835 071,7
		820 04 07 12 4 05 51291 120	62 291,9	66 694,4	73 939,8	76 588,1	81 063,9	360 578,1
		820 04 07 12 4 05 51291 240	18 360,5	17 168,2	21 078,1	18 627,0	18 865,1	94 098,9
		820 07 05 12 4 05 51291 240	219,3	132,2	220,0	–	–	571,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	80 871,7	83 994,8	95 237,9	95 215,1	99 929,0	455 248,5
	федерального бюджета	X	80 871,7	83 994,8	95 237,9	95 215,1	99 929,0	455 248,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено выполнение функций аппарата министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области в части реализации переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» (всего), в том числе:	X	70 320,6	76 086,2	81 782,6	82 627,0	83 071,8	393 888,2
	областной бюджет (всего), из них:	X	70 320,6	76 086,2	81 782,6	82 627,0	83 071,8	393 888,2
		820 06 03 12 4 05 00110 120	46 522,7	51 116,5	55 352,5	55 251,7	54 699,2	262 942,6
		820 06 03 12 4 05 59700 120	14 277,0	15 024,6	15 114,0	15 214,8	15 767,2	75 397,6
		820 06 03 12 4 05 59700 240	9 520,9	9 945,1	11 316,1	12 160,5	12 605,4	55 548,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, в том числе за счет средств:	X	23 797,9	24 969,7	26 430,1	27 375,3	28 372,6	130 945,6
	федерального бюджета	X	23 797,9	24 969,7	26 430,1	27 375,3	28 372,6	130 945,6

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.».

6. Приложение № 1 к государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изложить в редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области «Охрана
окружающей среды и рациональное
природопользование»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)


№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости	Источник финансирования	Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Структурный элемент «Региональный проект «Защита от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности гидротехнических сооружений»									
Всего по объектам капитального ремонта		X	всего	172 898,7	96 955,6	47 644,3	28 241,5	–	–
			областной бюджет	28 165,2	15 737,1	7 758,3	4 660,4	–	–
			федеральный бюджет	135 983,5	76 832,5	37 877,6	21 230,3	–	–
			местный бюджет	8 750,0	4 386,0	2 008,4	2 350,8	–	–
1.1. Морозовское городское поселение Морозовского района									
X	X	X	всего	21 219,7	21 219,7	–	–	–	–
			областной бюджет	3 387,3	3 387,3	–	–	–	–
			федеральный бюджет	16 537,9	16 537,9	–	–	–	–
			местный бюджет	1 294,5	1 294,5	–	–	–	–
1.1.1.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда руслового № 1924053, восточная окраина г. Морозовск, река Быстрая (Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина, дом 128 б)	№ 61-1-1022-19 от 10.10.2019; № 61-1-1-3-026931-2019 от 04.10.2019	всего	21 219,7	21 219,7	–	–	–	–
			областной бюджет	3 387,3	3 387,3	–	–	–	–
			федеральный бюджет	16 537,9	16 537,9	–	–	–	–
			местный бюджет	1 294,5	1 294,5	–	–	–	–
1.2. Селивановское сельское поселение Милютинского района									
X	X	X	всего	112 066,9	69 545,6	42 521,3	–	–	–
			областной бюджет	18 289,5	11 350,0	6 939,5	–	–	–
			федеральный бюджет	89 294,4	55 413,6	33 880,8	–	–	–
			местный бюджет	4 483,0	2 782,0	1 701,0	–	–	–
1.2.1.	Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в ст. Селивановская в 100 м на юг от дома № 16 по ул. Песчаная Милютинского района Ростовской области	№ 61-1-1056-19 от 21.10.2019; № 61-1-1-3-028341-2019 от 17.10.2019	всего	67 424,7	54 769,0	12 655,7	–	–	–
			областной бюджет	11 003,8	8 938,4	2 065,4	–	–	–
			федеральный бюджет	53 723,7	43 639,7	10 084,0	–	–	–
			местный бюджет	2 697,2	2 190,9	506,3	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	Капитальный ремонт ГТС, расположенного на р. Средняя в 750 м на юго-запад от х. Волоцков Милотинского района Ростовской области	№ 61-1-1039-19 от 16.10.2019; № 61-1-1-3-027640-2019 от 10.10.2019	всего	44 642,2	14 776,6	29 865,6	–	–	–
			областной бюджет	7 285,7	2 411,6	4 874,1	–	–	–
			федеральный бюджет	35 570,7	11 773,9	23 796,8	–	–	–
			местный бюджет	1 785,8	591,1	1 194,7	–	–	–
1.3. Гуляй-Борисовское сельское поселение Зерноградского района									
X	X	X	всего	33 421,8	–	5 123,0	28 241,5	–	–
			областной бюджет	5 488,6	–	818,8	4 660,4	–	–
			федеральный бюджет	25 270,2	–	3 996,8	21 230,3	–	–
			местный бюджет	2 663,0	–	307,4	2 350,8	–	–
1.3.1.	Капитальный ремонт плотины, инвентарный № 086, литер П, по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, с. Ленинка, 0,150 км на юг от южной окраины	№ 61-1-0797-18 от 01.10.2018; № 61-1-1-3-001814-2018 от 28.09.2018	всего	33 421,8	–	5 123,0	28 241,5	–	–
			областной бюджет	5 488,6	–	818,8	4 660,4	–	–
			федеральный бюджет	25 270,2	–	3 996,8	21 230,3	–	–
			местный бюджет	2 663,0	–	307,4	2 350,8	–	–
1.4. Зазерское сельское поселение Тацинского района									
X	X	X	всего	6 190,3	6 190,3	–	–	–	–
			областной бюджет	999,8	999,8	–	–	–	–
			федеральный бюджет	4 881,0	4 881,0	–	–	–	–
			местный бюджет	309,5	309,5	–	–	–	–
1.4.1.	Капитальный ремонт ГТС, расположенного в х. Зазерский, 500 м на восток от ул. Мира, д. 1, Тацинского района Ростовской области	№ 61-1-1130-18 от 12.12.2018; № 61-1-1-3-006974-2018 от 11.12.2018	всего	6 190,3	6 190,3	–	–	–	–
			областной бюджет	999,8	999,8	–	–	–	–
			федеральный бюджет	4 881,0	4 881,0	–	–	–	–
			местный бюджет	309,5	309,5	–	–	–	–

Примечания:

1. Наименования инвестиционных проектов приведены в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации.
2. X – данные ячейки не заполняются.».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



А.В. Демидов