



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2019 г. № 327

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278

Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 278 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 27.12.2013 № 786, от 18.02.2014 № 80, от 01.07.2014 № 288, от 12.08.2014 № 380, от 24.12.2014 № 634, от 30.03.2015 № 62, от 31.07.2015 № 298, от 31.12.2015 № 591, от 25.08.2016 № 423, от 26.12.2016 № 657, от 15.03.2017 № 113, от 08.06.2017 № 268, от 21.08.2017 № 392, от 26.12.2017 № 626, от 26.03.2018 № 117, от 14.05.2018 № 215, от 10.07.2018 № 334, от 20.08.2018 № 415, от 29.12.2018 № 673, от 29.03.2019 № 143, от 07.06.2019 № 246 (далее - государственная программа), изложив их в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 1 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 2 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 4 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Внести изменения в приложение № 6 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Внести изменения в приложение № 7 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Внести изменения в приложение № 8 к государственной программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Председатель Правительства
Сахалинской области



А.В.Белик

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалинской области
качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства», утвержденную постановлением Правительства
Сахалинской области от 31.05.2013 № 278
(далее - государственная программа)1. Внести в государ-
ственную программу следующие изменения:

1.1. Часть «Объемы и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования государственной программы»	Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах составит: За счёт всех источников финансирования — 187 369 188,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 16 436 958,2 тыс. руб.; 2015 год — 14 476 582,0 тыс. руб.; 2016 год — 16 681 549,9 тыс. руб.; 2017 год — 14 721 535,0 тыс. руб.; 2018 год — 17 644 521,0 тыс. руб.; 2019 год — 23 634 346,7 тыс. руб.; 2020 год — 12 592 763,5 тыс. руб.; 2021 год — 9 034 865,2 тыс. руб.; 2022 год — 16 135 597,6 тыс. руб.; 2023 год — 17 034 100,1 тыс. руб.; 2024 год — 16 834 711,1 тыс. руб.; 2025 год — 12 141 658,4 тыс. руб. Из него по источникам: - за счёт средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» - 31 753,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 27 783,8 тыс. руб.;
---	--

	<p>2015 год – 3 969,2 тыс. руб.;</p> <p>- за счёт средств федерального бюджета – 4 702 480,9 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год - 583 374,8 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 70 146,4 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 1 581 600,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 1 825 720,7 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 324 529,4 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 58 609,6 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 88 800,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 103 310,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 66 390,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>- за счёт средств областного бюджета – 167 565 911,8 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год - 13 595 410,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 14 261 875,1 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 16 199 562,6 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 13 556 495,7 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 15 390 130,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 19 696 108,8 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 11 054 638,6 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 7 795 884,5 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 14 474 735,4 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 15 394 223,7 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 15 238 573,7 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 10 908 273,7 тыс. руб.;</p> <p>- за счёт средств местных бюджетов – 7 122 571,0 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год - 565 194,8 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 153 950,4 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 253 458,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 363 848,8 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 531 923,9 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 733 829,4 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 580 674,2 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 545 181,8 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 936 872,9 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 901 377,1 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 894 558,1 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 661 701,3 тыс. руб.;</p> <p>- за счёт внебюджетных источников – 7 946 472,1 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год - 1 665 194,8 тыс. руб.;</p>
--	---

	2015 год – 56 787,3 тыс. руб.; 2016 год – 228 529,1 тыс. руб.; 2017 год – 731 044,1 тыс. руб.; 2018 год – 140 867,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 378 687,8 тыс. руб.; 2020 год – 632 921,3 тыс. руб.; 2021 год – 635 189,3 тыс. руб.; 2022 год – 635 189,3 тыс. руб.; 2023 год – 635 189,3 тыс. руб.; 2024 год – 635 189,3 тыс. руб.; 2025 год – 571 683,3 тыс. руб.».
--	---

1.2. В разделе IV «Характеристика мер правового регулирования государственной программы» четвертый абзац исключить.

1.3. Раздел VI изложить в следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются:

- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства местных бюджетов;
- средства из внебюджетных источников (личные средства граждан, собственные и привлеченные средства предприятий, частные инвестиции, кредитные ресурсы).

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 187 369 188,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – 31 753,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 4 702 480,9 тыс. руб.;
- областного бюджета – 167 565 911,8 тыс. руб.;
- местного бюджета – 7 122 571,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 7 946 472,1 тыс. руб.

Ежегодное финансирование мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых законом Сахалинской области об областном бюджете

Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться.

Оценка объемов возможного привлечения средств из федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников подлежит ежегодному уточнению.

Ресурсное обеспечение государственной программы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

2. Внести в подпрограмму № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области» к государственной программе (далее – подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит:</p> <p>За счет всех источников финансирования – 38 678 050,9 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2017 год – 5 449 163,5 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 4 625 336,1 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 5 799 483,3 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 3 797 278,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 3 797 278,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 3 802 378,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 3 802 378,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 3 802 378,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 3 802 378,0 тыс. руб.</p> <p>Из него по источникам:</p> <p>- за счет средств федерального бюджета – 70 146,4 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2017 год – 70 146,4 тыс. руб.;</p> <p>- за счет средств областного бюджета – 29 586 242,0 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2017 год – 4 408 511,8 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 4 258 005,1 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 4 034 301,9 тыс. руб.;</p>
---	--

	2020 год – 2 810 837,2 тыс. руб.; 2021 год – 2 810 837,2 тыс. руб.; 2022 год – 2 815 937,2 тыс. руб.; 2023 год – 2 815 937,2 тыс. руб.; 2024 год – 2 815 937,2 тыс. руб.; 2025 год – 2 815 937,2 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов – 3 409 992,9 тыс. руб., из них по годам: 2017 год – 271 835,6 тыс. руб.; 2018 год – 226 463,9 тыс. руб.; 2019 год – 423 148,4 тыс. руб.; 2020 год – 414 757,5 тыс. руб.; 2021 год – 414 757,5 тыс. руб.; 2022 год – 414 757,5 тыс. руб.; 2023 год – 414 757,5 тыс. руб.; 2024 год – 414 757,5 тыс. руб.; 2025 год – 414 757,5 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 5 611 669,7 тыс. руб., из них по годам: 2017 год – 698 669,7 тыс. руб.; 2018 год – 140 867,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 342 033,0 тыс. руб.; 2020 год – 571 683,3 тыс. руб.; 2021 год – 571 683,3 тыс. руб.; 2022 год – 571 683,3 тыс. руб.; 2023 год – 571 683,3 тыс. руб.; 2024 год – 571 683,3 тыс. руб.; 2025 год – 571 683,3 тыс. руб.».
--	--

2.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 38 678 050,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 70 146,4 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 29 586 242,0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 3 409 992,9 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 5 611 669,7 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области» к государственной программе (далее – подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит:</p> <p>За счет всех источников финансирования – 64 513 800,7 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2017 год – 8 635 796,7 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 12 120 128,2 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 13 619 181,5 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 6 126 656,4 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 2 936 767,9 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 5 135 828,7 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 5 391 343,8 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 5 579 210,9 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 4 968 886,7 тыс. руб.</p> <p>Из него по источникам:</p> <p>- за счет средств федерального бюджета – 1 581 238,4 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2018 год – 1 049 300,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 531 938,4 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>- за счет средств областного бюджета – 61 742 639,7 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2017 год – 8 549 438,7 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 10 823 946,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 12 927 052,7 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 6 077 758,6 тыс. руб.;</p>
---	--

	2021 год – 2 890 253,3 тыс. руб.; 2022 год – 4 973 797,6 тыс. руб.; 2023 год – 5 226 897,6 тыс. руб.; 2024 год – 5 416 297,6 тыс. руб.; 2025 год – 4 857 197,6 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов – 1 189 922,6 тыс. руб., из них по годам: 2017 год – 86 358,0 тыс. руб.; 2018 год – 246 882,2 тыс. руб.; 2019 год – 160 190,4 тыс. руб.; 2020 год – 48 897,8 тыс. руб.; 2021 год – 46 514,6 тыс. руб.; 2022 год – 162 031,1 тыс. руб.; 2023 год – 164 446,2 тыс. руб.; 2024 год – 162 913,3 тыс. руб.; 2025 год – 111 689,1 тыс. руб.».
--	--

3.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 64 513 800,7 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1 581 238,4 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета – 61 742 639,7 тыс. руб.,
- за счет средств местных бюджетов – 1 189 922,6 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

4. Внести в подпрограмму № 3 «Чистая вода» к государственной программе (далее – подпрограмма № 3) следующие изменения:

4.1. В паспорте подпрограммы № 3:

4.1.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	<p>Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит:</p> <p>За счет всех источников финансирования – 27 519 218,4 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год – 676 290,9 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 239 480,1 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 355 879,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 41 414,1 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 836 690,7 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 3 177 953,6 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 1 970 848,2 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 1 769 977,3 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 4 974 583,1 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 5 599 263,8 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 5 349 188,9 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 2 527 648,7 тыс. руб.</p> <p>Из него по источникам:</p> <p>- за счет средств федерального бюджета – 2 467 721,3 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2018 год – 532 300,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 1 293 782,3 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 324 529,4 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 58 609,6 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 88 800,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 103 310,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 66 390,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>- за счет средств областного бюджета – 23 356 449,4 тыс. руб., из них по годам:</p> <p>2014 год – 634 347,9 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 237 085,3 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 352 320,2 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 41 000,0 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 245 812,9 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 1 699 792,6 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 1 470 944,3 тыс. руб.;</p>
---	---

	2021 год – 1 566 834,5 тыс. руб.; 2022 год – 4 589 711,7 тыс. руб.; 2023 год – 5 168 900,0 тыс. руб.; 2024 год – 4 956 700,0 тыс. руб.; 2025 год – 2 393 000,0 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов – 1 343 130,9 тыс. руб., из них по годам: 2014 год – 41 943,0 тыс. руб.; 2015 год – 2 394,8 тыс. руб.; 2016 год – 3 558,8 тыс. руб.; 2017 год – 414,1 тыс. руб.; 2018 год – 58 577,8 тыс. руб.; 2019 год – 147 723,9 тыс. руб.; 2020 год – 114 136,5 тыс. руб.; 2021 год – 81 027,2 тыс. руб.; 2022 год – 232 565,4 тыс. руб.; 2023 год – 263 547,8 тыс. руб.; 2024 год – 262 592,9 тыс. руб.; 2025 год – 134 648,7 тыс. руб.».
--	---

4.1.2. Часть «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения	- доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть, в 2025 году - 67,9%; - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в 2025 году - 90,1%; - доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году - 88,9 %; - доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году - 99,1 %».
---	--

4.2. Раздел I «Характеристика текущего состояния, основных проблем сферы реализации подпрограммы и прогноз развития» дополнить абзацами следующего содержания:

«Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 для нормализации водоснабжения населения Сахалинской области, а также улучшения состояния объектов инженерной инфраструктуры систем водоснабжения разработан региональный проект «Чистая вода (Сахалинская область)» (далее – проект).

Проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Чистая вода», а также утвержден Протоколом заседания проектного комитета по направлению «Экология» под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области А.В.Романова от 11.03.2019 № 1.

Проект обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта. Главная цель проекта – это повышение качества питьевой воды для населения, срок реализации которого составляет 2018 – 2024 годы.

Целевые показатели проекта:

1. Доля населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

2. Доля городского населения Сахалинской области Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 68/пр от 31.01.2019, была произведена оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентаризация).

В результате инвентаризации было выявлено следующее:

- наиболее низкие показатели определены в следующих муниципальных образованиях: «Невельский городской округ», Поронайский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Томаринский городской округ», городской округ «Охинский», Углегорский городской округ, «Тымовский городской округ» и «Холмский городской округ»;

- высокие амортизационные и физические износы сетей и объектов водоснабжения;

- практически полное отсутствие объектов водоподготовки;

- проблемы обеспеченности качественной питьевой водой людей на селе;

- отсутствие универсального пути решения сложившейся ситуации.

По данным Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Помимо этого, для обеспечения вновь подключаемых жителей населенных пунктов необходимо решение проблем, связанных со строительством магистральных и уличных водопроводов.

Также для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, поступающей с водозаборов, необходимо оборудовать их станциями очистки воды.

В связи с тем, что вода на подземных источниках централизованных сетей водоснабжения в большей степени не соответствует показателям по «ГОСТ 2761-84» Источники питьевого водоснабжения» в части превышения общего показателя железа и марганца, то мероприятия, направленные на приведение показателей питьевой воды в соответствие с требованиями, имеют стандартные и классические методы решения в виде станций обезжелезивания, деманганизации и дополнительных резервуаров для отстаивания питьевой воды.

Показатель бюджетной эффективности регионального проекта приведен в таблице, расположенной ниже, и определяется как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета, направляемых на данный объект, к плановому показателю увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

$$\frac{V}{P} = E,$$

где V – Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей;

P – Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Сахалинской области, обеспеченного питьевой водой (согласно методике расчета показателя указанного в методических рекомендациях МР 2.1.4.0143-19), процент;

E – Показатель бюджетной эффективности, рублей.

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	V, тыс. рублей	P, процент	E, рублей
	МО «Городской округ «Город Южно-Сахалинск»			
	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	0	2,50%	0
1	МО «Углегорский городской округ»			
1.1	Реконструкция системы водоснабжения в г. Углегорске	58 609,6	1,92%	3 052,6
2	МО «Холмский городской округ»			
2.1	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	37 217,0	0,86%	4 327,6
3	МО «Тымовский городской округ»			
3.1	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы)	2 182,0	0,04%	5 455,0

Позиция в рейтинге	Наименование объекта	V, тыс. рублей	P, процент	E, рублей
4	МО «Поронайский городской округ»			
4.1	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	258 500,0	3,40%	7 602,9
Итого:		356 508,6	8,72%	4 088,4

Характеристика объектов, финансовое обеспечение и динамика достижения целевых показателей регионального проекта приведены в приложении № 4 к государственной программе.

Результатом всех мероприятий должно быть приведение состояния питьевой воды, подаваемой из централизованных систем, в соответствие с установленными показателями качества, при этом население, проживающее на территории Сахалинской области, будет обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на 94,1%.

Таким образом, итоговым результатом данной подпрограммы будет:

- повышение доли населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до показателя, не ниже 88,9 %;
- повышение доли городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до показателя, не ниже 99,1 %.

4.3. Раздел V «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Целевые индикаторы Подпрограммы предназначены для оценки эффективности мероприятий, включенных в Подпрограмму, направлены на достижение поставленных задач в повышении эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения.

Для расчета значений целевых показателей в области водоснабжения и водоотведения используются данные государственного статистического наблюдения и методика по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.

1. Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть, %.

Определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» как отношение объема воды, пропущенной через очистные сооружения, к общему объему воды, поданной в сеть.

2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %.

Определяется по данным форм статистического наблюдения N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» как отношение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

3. Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %.

Определяется в соответствии с методикой по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.

4. Доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %.

Определяется в соответствии с методикой по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой системами централизованного питьевого водоснабжения.

СВЕДЕНИЯ
о порядке формирования индикатора (показателя) государственной программы (подпрограммы)

№ пп.	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные
1.	Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	$N = A1/A * 100$, где: N - доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; A1 - количество населения, снабжаемого качественной водой в соответствии с критериями, определенными в п. 3.6 методики; A - общее количество населения, обеспеченного питьевым водоснабжением.	Для оценки обеспеченности населения качественной питьевой водой органами и учреждениями Роспотребнадзора проводится статистическая обработка результатов органолептических, обобщенных показателей, ОМЧ, ОКБ, неорганических и органических веществ проб питьевой воды, отобранных в течение календарного года	Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.03.2019 № МР 2.1.4.0143-19
2.	Доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	$N = A1/A * 100$, где: N - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; A1 - количество городского населения, снабжаемого качественной водой в соответствии с критериями, определенными в п. 3.6 Методики;	Для оценки обеспеченности населения качественной питьевой водой органами и учреждениями Роспотребнадзора проводится статистическая обработка результатов органолептических, обобщенных показателей, ОМЧ, ОКБ, неорганических и органических веществ проб питьевой воды, отобранных в течение календарного года	Методические рекомендации, утвержденные руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.03.2019 № МР 2.1.4.0143-19

№ пп.	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Реквизиты акта, в соответствии с которым формируются данные
			А - общее количество городского населения, обеспеченного питьевым водоснабжением	органических веществ проб питьевой воды, отобранных в течение календарного года	

Сведения о целевых индикаторах и показателях приведены в приложении № 5 к государственной программе.».

4.4. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 27 519 218,4 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2 467 721,3 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 23 356 449,4 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 1 343 130,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

5. Внести в подпрограмму № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области» к государственной программе (далее – подпрограмма № 4) следующие изменения:

5.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 5 834 039,5 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 3 305 342,3 тыс. руб.;
---	--

	<p>2015 год – 777 026,3 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 636 590,4 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 595 160,7 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 62 366,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 78 494,0 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 60 610,0 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 60 610,0 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 64 460,0 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 64 460,0 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 64 460,0 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 64 460,0 тыс. руб.</p> <p>Из него по источникам:</p> <p>- за счет средств федерального бюджета – 189 060,5 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год – 189 060,5 тыс. руб.;</p> <p>- за счет средств областного бюджета – 3 838 211,4 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год – 1 418 927,6 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 738 497,6 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 607 704,0 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 557 545,2 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 62 366,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 77 747,6 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 60 003,9 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 60 003,9 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 63 853,9 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 63 853,9 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 63 853,9 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 63 853,9 тыс. руб.;</p> <p>- за счет средств местных бюджетов – 82 323,8 тыс. руб., в том числе:</p> <p>2014 год – 43 055,0 тыс. руб.;</p> <p>2015 год – 23 545,6 тыс. руб.;</p> <p>2016 год – 6 099,3 тыс. руб.;</p> <p>2017 год – 5 241,1 тыс. руб.;</p> <p>2018 год – 0,0 тыс. руб.;</p> <p>2019 год – 746,4 тыс. руб.;</p> <p>2020 год – 606,1 тыс. руб.;</p> <p>2021 год – 606,1 тыс. руб.;</p> <p>2022 год – 606,1 тыс. руб.;</p> <p>2023 год – 606,1 тыс. руб.;</p> <p>2024 год – 606,1 тыс. руб.;</p> <p>2025 год – 606,1 тыс. руб.;</p>
--	---

	- за счет внебюджетных источников – 1 724 443,8 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 1 654 299,2 тыс. руб.; 2015 год – 14 983,1 тыс. руб.; 2016 год – 22 787,1 тыс. руб.; 2017 год – 32 374,4 тыс. руб.».
--	--

5.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 5 834 039,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 189 060,5 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 3 838 211,4 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 82 323,8 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 1 724 443,8 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

6. Внести в подпрограмму № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области» к государственной программе (далее – подпрограмма № 5) следующие изменения:

6.1. Часть «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2025 годах составит: За счет всех источников финансирования – 9 219 598,1 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 959 234,2 тыс. руб.; 2020 год – 637 371,0 тыс. руб.; 2021 год – 470 232,0 тыс. руб.; 2022 год – 2 158 347,9 тыс. руб.; 2023 год – 2 176 654,6 тыс. руб.; 2024 год – 2 039 473,4 тыс. руб.;
---	---

	<p>2025 год – 778 285,0 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе: 2021 год – 0,0 тыс. руб.; - за счет средств областного бюджета – 8 974 404,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 957 214,0 тыс. руб.; 2020 год – 635 094,6 тыс. руб.; 2021 год – 467 955,6 тыс. руб.; 2022 год – 2 031 435,0 тыс. руб.; 2023 год – 2 118 635,0 тыс. руб.; 2024 год – 1 985 785,0 тыс. руб.; 2025 год – 778 285,0 тыс. руб.; - за счет средств местных бюджетов – 245 193,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 2 020,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 276,4 тыс. руб.; 2021 год – 2 276,4 тыс. руб.; 2022 год – 126 912,9 тыс. руб.; 2023 год – 58 019,6 тыс. руб.; 2024 год – 53 688,4 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.».</p>
--	--

6.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2025 годах составит за счет всех источников финансирования – 9 219 598,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- областного бюджета – 8 974 404,2 тыс. руб.;
- местного бюджета – 245 193,9 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение государственной программы по годам реализации в разрезе источников и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложениях № 7, 8 к государственной программе.».

7. Внести в приложение № 5 к государственной программе следующие изменения:

7.1. Пункты 11 – 20 изложить в следующей редакции:

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей												
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план
11.	Доля многоквартирных домов, придомовая территория которых содержится с помощью техники, приобретенной по договорам финансовой аренды (лизинга)	%	x	x	x	x	100	100	100	x	x	x	x	x	x
Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»															
12.	Количество аварий на инженерных сетях	ед.	4763	7362	4571	5424	5071	620	615	601	586	569	551	533	516
13.	Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства	%	26,3	37,5	26,3	38,6	26,0	37,5	26,0	24,0	24,0	24,0	24,0	23,0	23,0
14.	Уровень обеспеченности топливом граждан Курильских островов, жилые помещения которых оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	Кол-во отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, в том числе:														
	- ЛЭП 0,4-35кВ	км	x	x	42,9	42,9	59,4	56,7	53,1	41,3	37,7	35,5	33,6	30,9	29,1
	- ТП, ПС, РП 6-35кВ	шт.	x	x	22,0	22,0	22,0	25,0	18,0	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	7,0

- Электростанции		шт.	х	х	13,0	13,0	13,0	22,0	21,0	14,0	24,0	12,0	21,0	25,0	11,0	23,0
Подпрограмма № 3 «Чистая вода»																
16.	Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, данной в сеть	%	х	60,3	61,3	61,3	63,4	60,8	65,6	66,0	66,5	67,0	67,3	67,6	67,9	
17.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	86,2	86,9	87,4	86,2	86,6	87,6	86,8	87,0	87,2	87,4	87,6	87,8	90,1	
18.	Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	х	х	х	х	х	85,4	85,4	85,5	85,8	86,4	87,2	88,9	х	
19.	Доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	х	х	х	х	х	85,8	85,8	88,4	92,8	95,1	97,0	99,1	х	
Подпрограмма № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области»																
20.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т/кв.м	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

7.2. Дополнить пунктами 21 – 23, изложив их в следующей редакции:

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. из- мере- ния	Значения показателей												
			2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
			план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план
21.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	22,62	22,50	21,97	21,52	20,34	20,34	19,73	19,14	19,07	18,82	18,65	17,98	17,51
Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области»															
22.	Разработка проектной документации и строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, нарастающим итогом	ед.	x	x	x	x	0	0	12	20	28	30	32	34	36
23.	Площадь рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, нарастающим итогом	га	x	x	x	x	0	0	0	0	10,0	25,0	43,5	62,0	88,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Сахалинской

области «Обеспечение населения Сахалин-

ской области качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства», утвер-

жденной постановлением Правительства

Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
			Государственная программа Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»				
1.			Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области»				
1.1.	Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности						

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или количественное измерение результата)	
1.1.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2017 г.	31 де- кабря 2025 г.	Капитальный ремонт жилищного фон- да, количество МКД, ед.	2 216	Приложение № 5 индикатор № 5
1.1.2.	Капитальный ремонт общего имуще- ства в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имуще- ства в многоквартирных домах, распо- ложенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы»	Министерство ЖКХ Са- халинской области, НО "Фонд капитального ремонта многоквартир- ных домов Сахалинской области"	01 января 2017 г.	31 де- кабря 2025 г.	Капитальный ремонт жилищного фон- да, количество МКД, ед.	2 316	
1.1.4.	Финансовое обеспечение деятельности, НО «Фонд капитального ремонта мно- гоквартирных домов Сахалинской обла- сти»	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2017 г.	31 де- кабря 2025 г.	Исполнение сметы на содержание Не- коммерческой организации «Фонд ка- питального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», %	100	
1.1.5	Ремонт муниципального жилищного фонда (в рамках реализации «Ком- плексного плана мероприятий по разви- тию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы»)	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2017 г.	31 де- кабря 2019 г.	Ремонт муниципального жилищного фонда, количество квартир, ед.	60	Приложение № 5 индикатор № 6, Приложение № 6 индикатор № 3.2.
1.2.	Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благо- устройности городских и сельских по- селений						
1.2.1.	Мероприятия по благоустройству насе- ленных пунктов (в том числе реализа- ция «Комплексного плана мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области на 2017 - 2019 годы»)	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 июля 2017 г.	31 де- кабря 2019 г.	Проведение мероприятий по благо- устройству и капитальному ремонту, количество мероприятий, ед.	29	Приложение № 5 индикатор № 6, Приложение № 6 индикатор № 3.1, 3.3, 3.4, 3.5.
	Реконструкция площади Ленина в г. Невельске, 2 очередь строительства	Министерство строи- тельства Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 де- кабря 2017 г.	Количество строящихся и реконструи- руемых объектов, ед.	1	Приложение № 6 индикатор № 7.8.

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
	Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А. Леонова в г. Александровск-Сахалинский»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, процент	100	Приложение № 6, индикатор № 4.1.
1.2.2.	Реализация Закона Сахалинской области от 04 июня 2012 года № 40-ЗО «Об обращении с животными без владельцев в Сахалинской области ...»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Количество отловленных безнадзорных животных, ед.	28 124	Приложение № 5 индикатор № 7
1.2.3.	Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Улучшение качества проживания граждан, количество ТОСов, ед.	47	Приложение № 5 индикатор № 10
1.3.	Развитие кадрового потенциала отрасли, информационное обеспечение системы жилищно-коммунального хозяйства						
1.3.1.	Организация обучения работников управляющих, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также просвещения населения в данной сфере	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Количество проведенных семинаров, курсов и т.д., ед.	50	Приложение № 5 индикатор № 8
					Количество телевизионных тематических программ, произведенных и транслируемых в эфире областных телекомпаний, ед.	300	
1.4.	Создание условий для управления жилищным фондом и его содержания						
1.4.1.	Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2017	31 декабря 2025 г.	Ремонт конструктивных элементов многоквартирных домов, количество МКД, ед.	4 768	Приложение № 5 индикатор № 9

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или количественное измерение результата)	
1.4.2.	Возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2018	31 декабря 2019 г.	Возмещение части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов, %	100	Приложение № 5 индикатор № 11
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качества коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»						
2.1.	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса						
2.1.1.	Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства	Министерство строительства Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2021 г.	Количество строящихся и реконструируемых объектов, ед.	12	Приложение № 6 индикатор № 7
		Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Снижение количества аварий на инженерных сетях, единиц	с 4571 до 516	Приложение № 5 индикатор № 12
2.1.2.	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период, количество объектов, ед.	544	Приложение № 5 индикатор № 12
			01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Количество приобретенной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, ед.	32	Приложение № 6 индикатор № 6
		Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований для бесперебойной работы в осенне-зимний период, количество объектов, ед.	258	Приложение № 5 индикатор № 15

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
			13 мая 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Приобретение оборудования для системы приема, хранения и регазификации сжиженного и компримированного природного газа (СПХР), ед.	1	Приложение № 6 индикатор № 10
2.1.3.	Мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Использование муниципальными образованияами средств на реализацию мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду, %	100	Приложение № 5 индикатор № 12
2.2.	Повышение доступности коммунальных ресурсов						
2.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13
		Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 15
2.2.2.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с расчетами министерства ЖКХ Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13
2.2.3.	Возмещение недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 июля 2017 г.	31 декабря 2019 г.	Возмещение затрат или недополученных доходов по фактически представленным расчетам муниципалитетов, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственных программ (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или количественное измерение результата)	
2.2.4.	Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по закупке и доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2018 г.	31 де- кабря 2020 г.	В целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по закупке и доставке топлива для населения в соответствии с расчетами МинЖКХ Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 14
2.2.5.	Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам, энерго- сбытовым (энергоснабжающим) орга- низациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Саха- линской области	Агентство по развитию электроэнергетики и га- зификации Сахалинской области	01 января 2018 г.	31 де- кабря 2019 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате тарифного ре- гулирования в соответствии с расчета- ми РЭК Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 15
2.2.6.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов потребления электри- ческой энергии в целях содержания об- щего имущества в многоквартирных домах потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудован- ных общедомовыми приборами учета электрической энергии	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2018 г.	31 де- кабря 2019 г.	Возмещение недополученных доходов, возникших в результате регулирования нормативов потребления электрической энергии в соответствии с расчетами министерства ЖКХ Сахалинской обла- сти, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13
2.2.7.	Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате содержания общего иму- щества в многоквартирных домах, обо- рудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	Министерство ЖКХ Са- халинской области	01 января 2018 г.	31 де- кабря 2019 г.	Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате технологических потерь в общедомовых сетях многоквартирных домов, оборудованных приборами учета электрической энергии, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13
2.3.	Создание резерва материально- технических ресурсов для предотвра- щения и оперативного устранения ава- рий на объектах жилищно- коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Са- халинской области					

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	
2.3.1.	Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2017 г.	31 декабря 2025 г.	Приобретение материально-технических ресурсов для предоставления муниципальных образований в случае чрезвычайных ситуаций, освоение средств, %	100	-
3.	Подпрограмма «Чистая вода»						
3.1.	Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области						
3.1.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения	Министерство ЖКХ Сахалинской области, министерство строительства Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проектирование, проведение изыскательских работ, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	53	Приложение № 5 индикатор № 16
3.2.	Улучшение водоотведения в муниципальных образованиях Сахалинской области						
3.2.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоотведения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проектирование, проведение изыскательских работ, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, ед.	34	Приложение № 5 индикатор № 17
4.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"						
4.1.	Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения						

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	
4.1.1.	Информационные, обучающие, развивающие мероприятия (выставки, форумы, конференции, семинары, фестивали, производство и прокат видеороликов) по энергоэффективности и энергосбережению (в том числе, участие в ежегодном Форуме ENES (REW), организация и проведение Всероссийского Фестиваля энергосбережения #Вместе-Ярче)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	Приложение № 5 индикатор № 20
4.1.2.	Организация функционирования Регионального учебно-демонстрационного центра энергосбережения (РУЦ)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Проведение экскурсий и мероприятий для организованных групп в год, ед.	250	
4.2.	Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности региональной экономики						
4.2.1.	Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2014 г.	31 декабря 2025 г.	Мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, количество МО, ед.	17	Приложение № 5 индикатор № 21, Приложение № 6 индикатор № 13, 14
5.	Подпрограмма № 5 "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"						
5.1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов произ-						

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или качественное измерение результата)	Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации			
	водства и потребления						
5.1.1.	Проектирование и строительство объектов обращения с отходами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Разработка проектной документации и строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами, ед. нарастающим итогом,	37	Приложение № 5, индикатор № 22
5.1.2.	Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Площадь рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, га	88,71	Приложение № 5, индикатор № 23
5.2.	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами						
5.2.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной техники для транспортирования твердых коммунальных отходов, оборудования и механизмов для обработки и (или) утилизации твердых коммунальных контейнеров для твердых коммунальных отходов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной техники для транспортирования твердых коммунальных отходов, оборудования и механизмов для обработки и (или) утилизации твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов, %	100	Приложение № 5, индикатор № 13
5.2.2.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате тарифного регулирования в соответствии с расчетами РЭК Сахалинской области, %	100	Приложение № 5 индикатор № 13

№ пп.	Наименование мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок		Ожидаемый непосредственный результат		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	Значение (количественное измерение или количественное измерение результата)	
5.2.3.	Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	13 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Приобретение контейнеров, шт.	2038	Приложение № 6 индикатор № 15
5.3.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами				Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт.	739	Приложение № 6 индикатор № 16
5.3.1.	Информирование населения Сахалинской области (издание просветительских буклетов, календарей, размещение информации в новостных лентах телеканалов Сахалинской области, в том числе изготовления и прокат роликов)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	01 января 2019 г.	31 декабря 2025 г.	Количество проведенных мероприятий, ед.	10000	Приложение № 5, индикатор № 22, 23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Сахалинской области
«Обеспечение населения Сахалинской области каче-
ственными услугами жилищно-коммунального хо-
зяйства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ под про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
Итого по государственной программе							2014- 2025	52 410 166,4	4 443 274,0	44 923 974,4	2 643 071,6	399 846,4	
							2014	4 602 336,5	394 314,3	3 976 328,3	229 662,9	2 031,0	
							2015	2 523 796,0	0,0	2 498 640,2	22 854,9	2 300,9	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2016	2 344 560,7	0,0	2 291 157,9	34 996,8	18 406,0	
							2017	2 222 189,4	0,0	2 175 345,3	21 652,5	25 191,6	
							2018	2 200 666,4	1 581 600,0	419 141,7	199 924,7	0,0	
							2019	4 702 047,5	1 825 720,7	2 585 869,0	253 803,0	36 654,8	
							2020	2 637 438,0	324 529,4	2 113 568,3	138 102,3	61 238,0	
							2021	2 100 738,6	58 609,6	1 880 711,9	97 911,1	63 506,0	
							2022	7 964 913,2	88 800,0	7 320 728,4	491 878,8	63 506,0	
							2023	8 849 205,6	103 310,0	8 226 006,7	456 382,9	63 506,0	
							2024	8 689 436,6	66 390,0	8 109 976,7	449 563,9	63 506,0	
							2025	3 572 837,8	0,0	3 326 500,0	246 337,8	0,0	
							2014- 2025	44 709 870,8	3 288 722,5	38 731 513,2	2 291 281,1	398 353,9	
							2014	2 494 322,5	394 314,3	1 998 063,1	101 406,6	538,5	
							2015	1 295 476,4	0,0	1 282 603,9	10 571,6	2 300,9	
							2016	1 204 117,4	0,0	1 174 129,8	11 581,6	18 406,0	
							2017	1 136 563,7	0,0	1 100 575,8	10 796,3	25 191,6	
							2018	1 439 047,4	1 007 200,0	332 339,5	99 507,9	0,0	
							2019	3 637 801,9	1 413 888,5	1 995 796,5	191 462,0	36 654,8	
							2020	2 419 118,7	156 210,1	2 064 168,3	137 502,3	61 238,0	
							2021	2 007 029,5	58 609,6	1 800 624,5	84 289,4	63 506,0	
							2022	7 964 913,2	88 800,0	7 320 728,4	491 878,8	63 506,0	
							2023	8 849 205,6	103 310,0	8 226 006,7	456 382,9	63 506,0	
							2024	8 689 436,6	66 390,0	8 109 976,7	449 563,9	63 506,0	
							2025	3 572 837,8	0,0	3 326 500,0	246 337,8	0,0	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство жилищно-коммунального хо- зяйства Сахалинской области)												

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство строительства Сахалинской области)							2014-2025	7 632 825,5	1 154 551,5	6 126 899,5	351 374,5	0,0		
							2014	2 091 091,4	0,0	1 962 835,1	128 256,3	0,0		
							2015	1 228 319,6	0,0	1 216 036,3	12 283,3	0,0		
							2016	1 089 895,7	0,0	1 066 896,5	22 999,2	0,0		
							2017	1 085 625,7	0,0	1 074 769,5	10 856,2	0,0		
							2018	761 619,0	574 400,0	86 802,2	100 416,8	0,0		
							2019	1 064 245,7	411 832,2	590 072,5	62 341,0	0,0		
							2020	218 319,3	168 319,3	49 400,0	600,0	0,0		
							2021	93 709,1	0,0	80 087,4	13 621,7	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области)							2014-2025	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство строительства Сахалинской области)

Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области)

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	15 430,1	0,0	15 430,1	0,0	0,0	
							2014	15 430,1	0,0	15 430,1	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							Итого по главному распорядителю бюджетных средств (Министерство культуры Сахалинской области)						
							Государственная программа "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"						
1.							Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"						
							Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений						
							Мероприятия по благоустройству населенных пунктов						
1.1.	"Реконструкция площади Ленина в г.	Министерство строительства	муниципальная	2017 / 2017	6395,0 кв. м.	ПСД утверждена постановлением	2014-2025	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок вода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	Невельск", 2 очередь строительства	ительства Сахалин- ской обла- сти				администрации Невельского город- ского округа от 02.11.2016 № 1874, 25.02.2016 № 65-1-5- 0035-16	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	30 910,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	
1.2.	Реконструкция и обу- стройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск - Сахалинский	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2018	20 800 м2	Приказ МКУ "Служ- ба "Заказчик" от 16.04.2018 г. № 33а- п, заключение о проверке ДСС от 30.06.2015 № 65-1-6- 268-16	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	30 910,0	0,0	29 642,7	1 267,3	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»												
	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инфраструктуры коммунального комплекса												
	Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства												
2.1.	Строительство станции обезжелезивания воды в с. Восточное, в т.ч. разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	120 куб. м./сут.	Постановление администрации муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области от 11.11.2015 № 805, положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 14.10.2015 № 65-1-6-0163-15	2014-2025	18 785,3	0,0	18 533,2	252,1	0,0	разработка проекта – 100%, получение положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости – 100%
							2014	1 495,0	0,0	1 415,8	79,2	0,0	
							2015	1 494,9	0,0	1 480,0	14,9	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	15 795,4	0,0	15 637,4	158,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	462 357,7	0,0	457 379,2	4 978,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Постановление администрации Поро- наевского городского округа от 02.02.2015 № 106, положитель- ное заключение гос- ударственной экс- пертизы от 01.12.2014 № 65-1-5- 0189-14, положи- тельное заключение государственной экспертизы от 20.06.2016 № 65-1-6- 295-16		103 898,4	0,0	102 859,4	1 039,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 30%
				2014- 2018 / 2018	16 Гкал/час		2016	80 493,7	0,0	79 688,8	804,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 35%
		Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная				2017	268 625,8	0,0	265 939,5	2 686,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 97%
2.2.	Котельная на твердом топливе в г. Поронай- ске						2018	9 339,8	0,0	8 891,5	448,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.3.	Реконструкция систем топливоснабжения и золошлакоудаления районной котельной г. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 - 2017 / 2017	36,2 Гкал - топливоснабжения, 20,75 Гкал - золоудаление	ПСД утверждена постановлением Шахтерского городского поселения Угледорского муниципального района от 15.12.2014 № 314, положительное заключение государственной экспертизы от 20.10.2014 № 65-1-5-0164-14	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	109 411,3	0,0	108 864,2	547,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	45 917,3	0,0	45 687,7	229,6	0,0	
							2017	63 494,0	0,0	63 176,5	317,5	0,0	
2.4.	Строительство наруж-	Министер-	муници-	2016 /	2,83 км	ПСД не требуется	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-	9 271,2	0,0	9 178,5	92,7	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	ных инженерных сетей с. Воскресеновка	ство ЖСК Сахалинской области	пальная	2016			2025						
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	9 271,2	0,0	9 178,5	92,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	616 058,2	0,0	605 778,3	10 279,9	0,0	
							2014	90 859,1	0,0	86 285,9	4 573,2	0,0	уровень технической готовности – 15%
2.5.	«Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска». Лот № 5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение). Сдача объекта «под ключ».	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2018/2018	1000 м3/сут.	ПСД утверждена постановлением АМО от 27.10.2009 № 426, заключение экспертизы от 13.10.2009 № 65-1-5-0079-09	2015	112 947,9	0,0	111 818,4	1 129,5	0,0	уровень технической готовности – 33%
							2016	238 931,3	0,0	236 542,0	2 389,3	0,0	уровень технической готовности – 71%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.6.	Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Вторичный пусковой комплекс. Участок тепловой котельной от районной котельной. Южное направление.	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	1990 м	ПСД утверждена постановлением администрации Невельского городского округа № 673 от 22.11.2010г., заключение государственной экспертизы № 65-1-5-0056-10 от 18 мая 2010 года.	2017	167 414,4	0,0	165 740,3	1 674,1	0,0	уровень технической готовности – 98%
							2018	5 905,5	0,0	5 391,7	513,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	67 801,4	0,0	67 091,4	710,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	63 277,3	0,0	62 644,5	632,8	0,0	уровень технической готовности – 35%
							2016	4 524,1	0,0	4 446,9	77,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	3 214 993,9	177 900,0	2 852 750,9	184 343,0	0,0	
							2014	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	уровень технической готовности – 16%
							2015	643 424,8	0,0	636 990,6	6 434,2	0,0	уровень технической готовности – 36%
							2016	634 114,6	0,0	627 773,5	6 341,1	0,0	уровень технической готовности – 55%
							2017	677 850,8	0,0	671 072,3	6 778,5	0,0	уровень технической готовности – 76%
							2018	324 598,2	177 900,0	69 684,8	77 013,4	0,0	уровень технической готовности – 86%
							2019	408 505,5	0,0	347 229,7	61 275,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Приказ МКУ «УКС» от 03.06.2013 № 32/п, заключение экспертизы от 16.12.2012 № 65-1-5-0137-12

60 тыс. куб. м/сут.

2013-2019 / 2020

муниципальная

Министерство строительства Сахалинской области

Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске)

2.7.

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.8.	Строительство очистных сооружений в г. Охе	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013-2019 / 2019	12 тыс. куб. м/сут.	ПСД утверждена постановлением АМО ГО «Охинский» от 11.04.2013 № 276, заключение экспертизы от 01.03.2013 № 65-1-5-0022-13	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 35%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	
							2014	526 500,0	0,0	500 000,0	26 500,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.9.	Строительство сети газоснабжения в 25 микрорайоне	Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	5,47 км	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 07.11.2014 № 88/п, госэкспертиза от 20.10.2014 № 65-1-5-0165-14	2014-2025	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	50 547,6	0,0	50 131,6	416,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.10.	Реконструкция сетей водоснабжения в 25 микрорайоне	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016/2016	2112,5 п.м.	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 26.12.2014 № 110/п, госэкспертиза от 19.12.2014 № 65-1-5-0213-14	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	9 787,0	0,0	9 689,1	97,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	9 787,0	0,0	9 689,1	97,9	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.11.	Реконструкция сетей	Министер-	муници-	2016/201	1305,5 п.м.	ПСД утверждена	2014-	6 562,8	0,0	6 488,0	74,8	0,0	

Реконструкция сетей водоснабжения в 25 микрорайоне

Министерство строительства Сахалинской области

муниципальная

2016/2016

2112,5 п.м.

ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 26.12.2014 № 110/п, госэкспертиза от 19.12.2014 № 65-1-5-0213-14

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	водоотведения в 25 микрорайоне	строительство Сахалинской области	пальная	6		приказом МКУ «УКС» от 26.12.2014 № 109/п, госэкспертиза от 11.12.2014 № 65-1-5-0203-14	2025							уровень технической готовности – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	6 562,8	0,0	6 488,0	74,8	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.12.	Строительство и реконструкция теплотрасс	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016-2018/2018 8	Протяженность - 1200,55 км	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 15.07.2016 № 54/п, госэкспертиза от 16.05.2016 № 65-1-1-6-0026-16	2014-2025	289 126,2	20 400,0	243 590,0	25 136,2	0,0	0,0	уровень технической готовности – 9,2%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	64 461,7	0,0	52 288,0	12 173,7	0,0	0,0	
							2017	192 885,8	0,0	190 956,9	1 928,9	0,0	0,0	
							2017	192 885,8	0,0	190 956,9	1 928,9	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2018	31 778,7	20 400,0	345,1	11 033,6	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	17 340,8	0,0	17 167,4	173,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	17 340,8	0,0	17 167,4	173,4	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.13.	Реконструкция водо- провода Ду 300 мм по ул. Комсомольской (от Коммунистического пр. до ул. Сахалинская)	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015- 2016/201 6	683 п.м.	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 19.03.2015 № 20/п, госэксперти- за от 08.12.2014 № 65-1-5-0196-14							

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	48 918,0	0,0	47 898,7	1 019,3	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	48 918,0	0,0	47 898,7	1 019,3	0,0	уровень технической готовности – 49,1%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	24 851,4	0,0	24 602,9	248,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	24 851,4	0,0	24 602,9	248,5	0,0	уровень технической готовности – 89%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.16.	Строительство сети водовождения в с. Новая Деревня	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2019/2019/2019 9	15400 п.м.	ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» от 08.07.2014 № 40/п, госэкспертиза от 17.04.2014 № 65-1-5-0059-14	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 12,5%	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	40 404,0	0,0	40 000,0	404,0	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2016	40 404,0	0,0	40 000,0	404,0	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.17.	Реконструкция насосных станций (ВНС-10)	Министерство строительства	муниципальная	2017-2018 /	4600 куб.м./сут.	ПСД утверждена приказом МКУ	2014-2025	6 060,6	0,0	6 000,0	60,6	0,0		

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2018	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
						«УКС» от 14.04.2015 № 29/п, госэкспертиза от 02.04.2015 № 65-1-5-0045-15	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	6 060,6	0,0	6 000,0	60,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	128 579,4	0,0	123 733,6	4 845,8	0,0	
							2014	44 000,0	0,0	40 000,0	4 000,0	0,0	уровень технической готовности – 25%
2.18.	Реконструкция Физкультурного теплового коллектора	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2016 / 2016	539,74 п.м.	Приказ МКУ УКС № 48/П от 23.07.2014, положительное заключение государственной экспертизы от 07.07.2014 № 65-1-5-0094-14	2015	15 551,1	0,0	15 395,6	155,5	0,0	уровень технической готовности – 30%
							2016	69 028,3	0,0	68 338,0	690,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	251 430,3	0,0	248 916,0	2 514,3	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 90%
							2015	245 519,9	0,0	243 064,7	2 455,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	5 910,4	0,0	5 851,3	59,1	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2015-2016 / 2016	12 МВт	ПД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 08.12.2014 № 1548-па, экспертиза не требуется	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Модернизация системы теплоснабжения в с. Углезадовск

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2015-2016 / 2016

12 МВт

ПД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 08.12.2014 № 1548-па, экспертиза не требуется

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014-2025

2014

2015

2016

2017

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.20.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2020 / 2020	29 902 м	ПСД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 16.05.2012 № 552-па, заключение государственной экспертизы от 23.04.2012 № 65-1-5-0032-12	2014-2025	505 375,7	149 203,7	346 439,2	9 732,8	0,0	
							2014	173 242,8	149 203,7	22 765,0	1 274,1	0,0	уровень технической готовности – 34%
							2015	59 541,1	0,0	58 945,7	595,4	0,0	уровень технической готовности – 46%
							2016	49 714,8	0,0	49 217,7	497,1	0,0	уровень технической готовности – 56%
							2017	27 272,7	0,0	27 000,0	272,7	0,0	уровень технической готовности – 61%
							2018	26 852,2	0,0	25 158,8	1 693,4	0,0	уровень технической готовности – 66%
							2019	18 752,1	0,0	18 152,0	600,1	0,0	уровень технической готовности – 70%
							2020	150 000,0	0,0	145 200,0	4 800,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.21.	Реконструкция системы теплоснабжения в	Министерство ЖКХ	муниципальная	2007-2015 /	42,0 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО	2014-2025	263 310,6	245 110,6	18 018,0	182,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2016	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	г. Долинске	Сахалинской области				от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	2014	245 110,6	245 110,6	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 91%
							2015	18 200,0	0,0	18 018,0	182,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	38 222,0	0,0	37 839,8	382,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.22.	Корректировка проектной документации по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	42,0 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	2016	38 222,0	0,0	37 839,8	382,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	20 351,7	19 000,0	212,0	1 139,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Приказ МБУ "Отдел капитального строительства" об утверждении ПД от 22.02.2018 г. № 24 - п, положительное заключение государственной экспертизы от 19.01.2018 № 65-1-1-2-0005-18	2018	20 351,7	19 000,0	212,0	1 139,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
					1,8 км.		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	9 199,3	0,0	9 153,3	46,0	0,0	
2.23.	Строительство напорного коллектора в с. Троицкое	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017 – 2018 / 2018									
2.24.	Реконструкция системы водопроведения г.	Министерство ЖКХ	муниципальная	2015 / 2016	6,3 тыс. куб. м./сут.	Изъятия выполнены в 2016 году							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Шахтерска (в т.ч. разработка проектной документации и проведение изыскательских работ)	Сахалинской области					2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	9 199,3	0,0	9 153,3	46,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности изысканий – 100%
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	17 992,0	0,0	17 812,1	179,9	0,0	уровень технической готовности – 100%
2.25.	Строительство объекта "Водовод в с. Успенское"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	4,265 км	ПСД утверждена приказом МБУ «ОКС» Анивского ГО от 06.10.2016 № 135-П, заключение государственной экспертизы от 15.08.2016 № 65-1-6-0362-16	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	17 992,0	0,0	17 812,1	179,9	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.26.	Строительство магистрального трубопровода от водозабора "Малка" до г.Холмска, в том числе ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2019 / 2019	7364,0 м	ПСД утверждена постановлением АМО "Холмский ГО" от 25.06.2015 № 576, заключение экспертизы от 13.10.2014 № 65-1-5-0158-14	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	165 935,0	113 500,0	44 171,0	8 264,0	0,0	
							2014	1 250,0	0,0	1 183,0	67,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	63 009,2	57 900,0	572,5	4 536,7	0,0	уровень технической готовности – 38%
							2019	101 675,8	55 600,0	42 415,5	3 660,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.27.	Строительство очистных сооружений на р.	Министерство ЖКХ	муниципальная	2017-2019 /	5200 куб.м/сут.	Распоряжение от 07.12.2017 № 6/н,	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	219 787,3	90 846,5	118 979,5	9 961,3	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2019	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Малка	Сахалинской области				положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 65-1-1-3-0063-17 от 05.05.2017	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	50 505,1	0,0	50 000,0	505,1	0,0	уровень технической готовности – 24%
							2018	93 389,7	85 600,0	1 065,6	6 724,1	0,0	уровень технической готовности – 67%
							2019	75 892,5	5 246,5	67 913,9	2 732,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.28.	Волозабор "Южный"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2022 / 2022	20000 куб.м/сут.	2020 год - ИИ, ПСД / 2022 год	2014-2025	97 882,6	0,0	82 461,0	15 421,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	21 505,7	0,0	21 290,6	215,1	0,0	уровень готовности поисково-опеночных работ - 30%

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.29.	«Строительство водозабора с. Мгачи, в том числе разработка ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	600 куб.м./сут.	ПСД разработана, но не утверждена, в 2017 году проверка достоверности сметной стоимости	2018	25 000,0	0,0	17 500,0	7 500,0	0,0	уровень готовности поисково-оценочных работ - 100%	
							2019	50 000,0	0,0	42 500,0	7 500,0	0,0	уровень готовности инженерных изысканий - 100%, уровень готовности проекта - 40%	
							2020	1 376,9	0,0	1 170,4	206,5	0,0	уровень готовности проекта - 100%	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	3 000,0	0,0	2 841,0	159,0	0,0		
							2014	3 000,0	0,0	2 841,0	159,0	0,0	уровень готовности проекта - 100%	
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.30.	«Строительство станции очистки и обеззараживания воды хозяйственного и питьевого назначения, в том числе разработка ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	10,5 куб.м./час.	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	19 715,2	0,0	19 520,0	195,2	0,0		
							2014	19 715,2	0,0	19 520,0	195,2	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

«Строительство станций очистки и обеззараживания воды хозяйственного и питьевого назначения, в том числе разработка ПСД»

Министерство ЖКХ
Сахалинской области

2014 / 2014

10,5 куб.м./час.

ПСД не требуется, привязка типового проекта

муниципальная

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.31.	«Реконструкция системы водоснабжения в с. Чапаево Корсаковского района, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	242 куб. м./сут.	ПСД утверждена постановлением мэра Корсаковского ГО от 29.07.2010 № 760, дополнительное заключение государственной экспертизы от 05.07.2010 № 65-1-5-0073-10	2014-2025	83 129,8	0,0	80 344,9	2 784,9	0,0	
							2014	48 438,0	0,0	46 000,0	2 438,0	0,0	уровень технической готовности – 40%
							2015	34 691,8	0,0	34 344,9	346,9	0,0	уровень технической готовности – 65%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.32.	«Реконструкция системы водоснабжения в с. Невельском городском поселении, в том числе ПСД. Проектирование»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2014	120 куб. м./сут.	Проект разработан в 2009 году, утверждение не требуется	2014-2025	24 831,8	0,0	23 582,0	1 249,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2014	24 831,8	0,0	23 582,0	1 249,8	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	22 387,8	0,0	21 261,0	1 126,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2014	22 387,8	0,0	21 261,0	1 126,8	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.33.	«Модернизация модульной котельной в с. Шебунино с устройством угольного склада, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2014	1,2 Гкал/час	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	13 562,6	0,0	12 880,0	682,6	0,0	
2.34.	«Техническое перевооружение АСУ котлов	Министерство ЖКХ	муниципальная	2013-2014 /	14,8 Гкал/час	ПСД не требуется, замена оборудования	2014-2025	13 562,6	0,0	12 880,0	682,6	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2014	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	ДКВР-20/13 районной котельной г. Невельска»	Сахалинской области					2014	13 562,6	0,0	12 880,0	682,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	103 268,7	0,0	99 059,9	4 208,8	0,0	уровень технической готовности – 20%
							2014	45 721,0	0,0	42 087,7	3 633,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
2.35.	«Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной № 1 в пгт. Ноглики Сахалинской области»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	8,2 МВт	Постановление администрации МО "Ногликский городской округ" от 18.04.2013 № 249	2015	57 547,7	0,0	56 972,2	575,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	26 000,0	0,0	23 400,0	2 600,0	0,0	
2.36.	«Техническое перевооружение котельной № 15 в с. Вал»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2013-2014 / 2014	3,0 Гкал/час	Постановление администрации МО "Ноглинский городской округ" от 20.06.2013 № 374, экспертиза не требуется	2014	26 000,0	0,0	23 400,0	2 600,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.37.	«Строительство очистных сооружений в г.	Министерство ЖКХ	муниципальная	2014-2018 /	6,0 тыс.куб.м./сут.		2014-2025	40 274,7	0,0	38 291,3	1 983,4	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2018	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Поронайске, в том числе ПСД»	Сахалинской области			23 км		2014	39 189,6	0,0	37 217,1	1 972,5	0,0	уровень готовности проекта – 30%
							2015	1 085,1	0,0	1 074,2	10,9	0,0	уровень готовности проекта – 30%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	4 786,5	0,0	4 545,6	240,9	0,0	
							2014	4 786,5	0,0	4 545,6	240,9	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.38.	Проведение изыскательских работ по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Поронайске, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014		Проведение изыскательских работ в 2014 году							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.39.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Поро-найске, в том числе ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	34 403,1	0,0	32 671,5	1 731,6	0,0	
							2014	34 403,1	0,0	32 671,5	1 731,6	0,0	уровень готовности проекта – 30%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.40.	«Реконструкция системы водоснабжения с.	Министерство ЖКХ	муниципальная	2014 / 2015 /	1,5 тыс. куб.м./сут.	Проект разработан в 2013 году, утвержде-	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	44 612,1	0,0	42 366,7	2 245,4	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2015	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Красногорск, в том числе разработка проектной документации»	Сахалинской области				ния не требуется	2014	44 612,1	0,0	42 366,7	2 245,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	15 795,0	0,0	15 000,0	795,0	0,0	
							2014	15 795,0	0,0	15 000,0	795,0	0,0	уровень технической готовности – 90%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.41.	«Реконструкция сетей теплоснабжения. 1 этап» (МО «Ожон-Курильский городской округ»)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	7,44 Гкал/час	ПСД не требуется, привязка типового проекта, завершение работ в 2015 году за счет средств МБ	2014	15 795,0	0,0	15 000,0	795,0	0,0	уровень технической готовности – 90%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.42.	«Реконструкция водохранилища на р. Рогатка»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2018	0,528 млн. куб.м/год	Приказ МКУ УКС № 41/П от 05.09.2013, положительное заключение государственной экспертизы от 29.05.2013 № 65-1-5-0073-13	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	131 187,2	0,0	120 530,3	10 656,9	0,0	
							2014	115 500,0	0,0	105 000,0	10 500,0	0,0	уровень технической готовности – 20%
							2015	15 687,2	0,0	15 530,3	156,9	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.43.	«Реконструкция водонапорного коллектора	Министерство ЖКХ	муниципальная	2014-2015 /	2328,5 м	Приказ МКУ УКС № 43/П от 08.07.2014,	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	26 030,4	0,0	24 435,1	1 595,3	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2015	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	от КНС - 16 до самостечного коллектора ТЭЦ-1»	Сахалинской области				положительное заключение государственной экспертизы от 16.06.2014 № 65-1-5-0087-14	2014	16 500,0	0,0	15 000,0	1 500,0	0,0	уровень технической готовности – 25%
							2015	9 530,4	0,0	9 435,1	95,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	27 772,2	0,0	27 494,5	277,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	27 772,2	0,0	27 494,5	277,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.44.	«Реконструкция системы водоснабжения с. Горнозаводск, в т.ч. ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015-2016 / 2016	12 куб.м./сут.	ПСД не требуется, наличие сводно-сметного расчета	2015	27 772,2	0,0	27 494,5	277,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	18 520,7	0,0	18 335,5	185,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	18 520,7	0,0	18 335,5	185,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	34 183,2	0,0	33 841,4	341,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПСД утверждена распоряжением администрации МО Невельского ГО от 08.12.2015 № 221, положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 09.07.2015 № 65-1-6-0101-15

45,0 м.

2015 / 2015

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

«Реконструкция дымовой трубы центральной районной котельной г. Невельск, в т.ч. ПСД»

2.45.

ПСД не требуется, наличие сводного сметного расчета

44,53 МВт

2015 / 2015

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалин-

«Реконструкция внутренних сетей теплоснабжения г.

2.46.

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Невельска»	ской области					2015	34 183,2	0,0	33 841,4	341,8	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	7 613,8	0,0	7 537,7	76,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.47.	«Модернизация водозабора пгт. Смирных»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	6,8 тыс. куб.м./сут.	Постановление администрации ГО «Смирныховский» от 22.12.2014 № 430-р, экспертиза не требуется							

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	292 370,9	0,0	281 772,9	10 598,0	0,0	
							2014	190 278,0	0,0	180 700,9	9 577,1	0,0	уровень технической готовности – 45%
							2015	102 092,9	0,0	101 072,0	1 020,9	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	26 540,9	0,0	25 205,0	1 335,9	0,0	
							2014	26 540,9	0,0	25 205,0	1 335,9	0,0	уровень технической готовности – 100%

ПСД утверждена постановлением АМО от 27.01.2011 № 68, заключение экспертизы от 25.10.2010 № 65-1-4-0115-10

400 куб. м/сут.

2013-2015 / 2015

муниципальная

Министерство строительства Сахалинской области

Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водотопления в г. Невельске. Реконструкция объектов водопотребления в г. Невельске. Комплекс № 1. Канализационные очистные сооружения производительностью 400 куб. м/сут. по ул. Ваканай.

2.48.

ПСД утверждена постановлением АМО от 22.12.2010 № 673, заключение экспертизы от

1566 м

2013-2014 / 2015

муниципальная

Министерство строительства Сахалинской области

Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водотопления в г. Невельске. Реконструкция

2.49.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
	объектов теплоснабжения в г. Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Первый пусковой комплекс. Участок тепломагистрали от районной котельной. Северное направление.	сти				18.05.2010 № 65-1-5-0056-10	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.50.	Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водопроводения в г. Невельске. Лот № 2/001- «Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске». Вторая очередь строительства котельных. Четвертый пусковой комплекс. Сдача объекта «под ключ».	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2012-2014 / 2014	27,8 Гкал/час	ПСД утверждена постановлением АМО от 27.01.2011 № 69	2014-2025	14 791,7	0,0	14 007,7	784,0	0,0	уровень технической готовности – 100%	
							2014	14 791,7	0,0	14 007,7	784,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	20 109,9	0,0	19 908,8	201,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	20 109,9	0,0	19 908,8	201,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Утвержден Приказом УКС Сахалинской области от 22.10.2014 № 400-у, заключение экспертизы от 12.09.2014 № 65-1-5-0147-14	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					1,2 км., в том числе сети: теплоснабжения - 545 м., водоснабжения - 515 м., водовод - 130 м.		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2015 / 2015			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	
						Разработка проекта в 2017 году за счет средств МБ	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2015-2017 / 2017	0,2 тыс. куб. м/сут., 6,7 км		2015	3 700,0	0,0	3 663,0	37,0	0,0	изыскательские работы – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.51.

2.52.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.53.	Водоснабжение восточной части г.Анива, с.Воскресенское и Песчанское Анивского городского округа (проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	5000 м3/сут.	ПСД утверждена приказом МБУ «ОКС» Анивского ГО от 11.03.2014 № 24-па, заключение экспертизы от 01.06.2015 № 65-1-5-0072-15, заключение о проверки достоверности сметной стоимости от 16.05.2017 № 65-1-6-208-17	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	5 797,1	0,0	5 490,4	306,7	0,0		
							2014	5 797,1	0,0	5 490,4	306,7	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

ПСД утверждена приказом МБУ «ОКС» Анивского ГО от 11.03.2014 № 24-па, заключение экспертизы от 01.06.2015 № 65-1-5-0072-15, заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 16.05.2017 № 65-1-6-208-17

5000 м3/сут.

2014 / 2014

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

Водоснабжение восточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивского городского округа (проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации)

2.53.

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.54.	Проектные работы по объекту: "Реконструкция очистных сооружений, канализационных насосных станций и канализационных сетей в с.Озерское Корсаковского городского округа"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 - 2015 / 2015	400 м3/сут.	Положительное заключение ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» от 27.06.2016 № 65-1-1-3-0080-16.	2014-2025	5 008,4	0,0	4 743,0	265,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2014	5 008,4	0,0	4 743,0	265,4	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.55.	Реконструкция водозабора «Мишутевский» Корсаковского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	4000 м3/сут.	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2014-2025	34 397,2	0,0	32 665,9	1 731,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2014	34 397,2	0,0	32 665,9	1 731,3	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	17 326,8	0,0	16 500,0	826,8	0,0	
							2014	17 326,8	0,0	16 500,0	826,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%, уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2.56.
Строительство модульной котельной в с.Восточное, в т.ч. разработка проектно-сметной документации

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2014 / 2014

2,8 МВт

ПСД утверждена приказом МКУ «УКС» МО «Макаровский ГО» от 11.07.2014

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.57.	Строительство подстанции 35/6 кВ в Охе, в т.ч. ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	35/6 кВ	ПСД утверждена приказом МКУ "УКС" ГО "Охинский" от 26.04.2015 № 15/2, экспертиза от 09.12.2014 № 65-1-3-0201-14	2014-2025	4 163,8	0,0	3 943,2	220,6	0,0	
							2014	4 163,8	0,0	3 943,2	220,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.58.	Приобретение проекта для строительства объекта "Котельная на твердом топливе в г.Поронайске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	18,6 МВт	Приобретение проекта	2014-2025	4 975,3	0,0	4 700,0	275,3	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2014	4 975,3	0,0	4 700,0	275,3	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	13 736,0	0,0	13 100,0	636,0	0,0	
2.59.	Привязка проекта повторного применения для строительства объекта "Котельная на твердом топливе в г.Поронайске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	18,6 MBт	Привязка проекта	2014	12 000,0	0,0	11 364,0	636,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	1 736,0	0,0	1 736,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.60.	Строительство станции обезжелезивания	Министерство ЖКХ	муниципальная	2014 / 2014	4200 м3/сут.	ПСД не требуется, привязка типового	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	22 483,6	0,0	20 392,1	2 091,5	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
		Сахалинской области				проекта	2014	22 483,6	0,0	20 392,1	2 091,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	6 869,3	0,0	6 802,0	67,3	0,0	
							2014	6 869,3	0,0	6 802,0	67,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.61.	Реконструкция системы теплоснабжения г.Шахтерска. Благоустройство, вертикальная планировка	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	35 МВт	ПСД не требуется, привязка типового проекта							

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.62.	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной в с. Бошняково	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	2,32 МВт	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	11 044,4	0,0	10 935,0	109,4	0,0	
							2014	11 044,4	0,0	10 935,0	109,4	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.63.	Разработка рабочей документации по объекту "Реконструкция системы водоснабжения в г. Долинске"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	15,0 тыс. куб.м./сут.	ПСД утверждена постановлением администрации МО ГО «Долинский» от 16.05.2012 № 552-па	2014-2025	6 475,7	0,0	6 132,5	343,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2014	6 475,7	0,0	6 132,5	343,2	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	2 865,8	0,0	2 837,1	28,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	2 865,8	0,0	2 837,1	28,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07

59,68 Гкал/час

2007-2015 / 2016

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

Инженерные изыскания по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"

2.64.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	2 530,1	0,0	2 504,8	25,3	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	2 530,1	0,0	2 504,8	25,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	22 644,3	0,0	22 417,9	226,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	22 644,3	0,0	22 417,9	226,4	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Выполнение режимных испытаний котельной объекта: "Реконструкция системы теплоснабжения г. Долинск"

2.65.

Выполнение работ по устранению замечаний ГИСН по объекту: "Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске"

2.66.

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	16 473,0	0,0	16 308,3	164,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	16 473,0	0,0	16 308,3	164,7	0,0	уровень технической готовности - 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Выполнение работ по проектированию и строительству трубопроводов тепловых сетей для подключения жилых домов по ул. Лесная, ул. В.И.Ленина, ул. Антонова Буяклы в г. Томари под "ключ"

Министерство ЖКХ
Сахалинской области

муниципальная

2015 / 2015

4,0 км

Распоряжение администрации МО "То-маринский городской округ" от 21.10.2014 № 283/1-р, экспертиза не требуется

2.67.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.68.	«Строительство станции очистки и обеззараживания воды хозяйственного и питьевого назначения в г. Угледгорске, в том числе разработка ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	8 000 куб.м./сут	Проект разработан в 2015-2016 годах, в 2017 году прохождение экспертизы	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	1 675,0	0,0	1 666,6	8,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	1 675,0	0,0	1 666,6	8,4	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.69.	"Водозабор в с. Высокое"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	600 куб.м./сут	Проект не разработан, областные средства не освоены	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	500,0	0,0	495,0	5,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	500,0	0,0	495,0	5,0	0,0	уровень готовности проекта - 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- гра- ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства		
2.70.		Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015 / 2015	10,4 Гкал/час	Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение достоверности смет- ной стоимости за счет средств МБ	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта - 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	429,5	0,0	425,2	4,3	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	429,5	0,0	425,2	4,3	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.71.	Реконструкция котель-	Министер-	муници-	2015 /	2,58 Гкал/час	Проект разработан в	2014-	370,8	0,0	367,1	3,7	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	ной Молодежная, с. Малокурильское	ство ЖКХ Сахалинской области	пальная	2015		2015 году. В 2017 году прохождение достоверности сметной стоимости за счет средств МБ	2025						
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	370,8	0,0	367,1	3,7	0,0	уровень готовности проекта - 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	1 475,9	0,0	1 461,1	14,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	1 475,9	0,0	1 461,1	14,8	0,0	уровень готовности проекта - 100%
					700В	Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение достоверности сметной стоимости за счет средств МБ	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.72.	Реконструкция ГТС-700В пгт. Южно-Курильск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015		Проект разработан в 2015 году. В 2017 году прохождение достоверности сметной стоимости за счет средств МБ							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	9 145,2	0,0	8 962,8	182,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	3 085,2	0,0	3 054,3	30,9	0,0	проведение изысканий – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	6 060,0	0,0	5 908,5	151,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	486 878,3	0,0	451 049,4	35 828,9	0,0	
2.73.	Устройство скважин для водоснабжения в с. Никольское, в т.ч. разработка проектной документации	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015-2019/2020	200 куб.м./сут.	Положительное заключение государственной экспертизы от 16.11.2018 № 65-1-1-3-004893-2018, достоверность сметной стоимости от 03.12.2018 № 65-1-0255-18							
2.74.	Строительство и реконструкция объектов	Министерство строительства	муниципальная	2014 – 2020 /	2750 куб.м/сут.	ПСД утверждены: приказ МКУ «УКС»							

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию 2020	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	инженерной инфра- структуры для пер- спективной застройки (инженерные изыска- ния, проектные работы, экспертиза, строитель- но-монтажные работы)	ительства Сахалин- ской обла- сти				от 17.06.2014 № 34/п, экспертиза от 17.04.2014 № 65-1-5- 0059-14; приказ МКУ «УКС» от 10.11.2015 № 71/п, экспертиза от 16.10.2015 № 65- 1-5-0165-15; приказ МКУ «УКС» от 16.08.2016 № 67/п, экспертиза от 26.02.2016 № 65-1-1- 5-0033-16; приказ МКУ «УКС» от 18.07.2017 № 62/п, экспертиза от 09.01.2017 № 65-1-1- 3-0005-17.	2014	382 652,8	0,0	347 866,2	34 786,6	0,0	уровень техниче- ской готовности – 5%
							2015	104 225,5	0,0	103 183,2	1 042,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 20%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Строительство и ре- конструкция объектов коммунальной инфра- структуры для суще- ствующей застройки (инженерные изыска- ния, проектные работы, экспертиза, строитель- но-монтажные работы)	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014 – 2020 / 2020	14,3 тыс.куб.м./сут. 5,4 км	ПСД утверждены: приказ МКУ «УКС» от 27.08.2014 № 63/п, экспертиза от 30.07.2014 № 65-1-5- 0109-14; приказ МКУ «УКС» от 15.12.2014 № 103/п, экспертиза от 10.12.2014 № 65- 1-5-0202-14; приказ МКУ «УКС» от 09.06.2016 № 48/п, экспертиза от 16.02.2016 № 65-1-1-	2014- 2025	283 625,1	0,0	268 502,2	15 122,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 5%
							2014	151 857,4	0,0	138 052,2	13 805,2	0,0	уровень техниче- ской готовности – 15%
							2015	131 767,7	0,0	130 450,0	1 317,7	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.76.	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровский район", в том числе разработка проектной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	разработка 2014 / СМР по мере финансирования	10 тыс.куб.м./сут. 65,3 км	Заключение государственной экспертизы от 29.01.2016 № 65-1-5-0009-16, ПД разработана, но не утверждена, т.к. ведется корректировка проекта.	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	45 437,6	0,0	43 150,6	2 287,0	0,0	
							2014	45 437,6	0,0	43 150,6	2 287,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.77.	Реконструкция системы водоснабжения в	Министерство ЖКХ	муниципальная	2014 - 2020 /	10 тыс.куб.м./сут.	ПСД разработана в 2014 году, утвержде-	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	55 360,9	0,0	52 574,5	2 786,4	0,0	
							2014-2025	55 360,9	0,0	52 574,5	2 786,4	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок вода в экс- плуа- тацию 2020	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	городском округе "Александровск- Сахалинский район", в том числе разработка проектной документа- ции	Сахалин- ской обла- сти		2020	50,0 км	на приказом МКУ «Служба заказчик Администрации ГО Александровск- Сахалинский район» от 19.07.2016 № 10-п, заключение государ- ственной экспертизы от 30.10.2015 № 65- 1-5-0176-15	2014	55 360,9	0,0	52 574,5	2 786,4	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	4 188,2	0,0	3 977,4	210,8	0,0	
							2014	4 188,2	0,0	3 977,4	210,8	0,0	разработка схем – 100%
						ПСД не требуется, схемы разработаны и утверждены поста- новлением админи- страции МО ГО «Александровск- Сахалинский район» от 28.03.2014 № 130	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2014 / 2014			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			муници- пальная				2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти					2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Разработка схем водо- снабжения и водоотве- дения и гидравличе- ский расчет водопро- водной сети в г. Александровск- Сахалинский и насе- ленных пунктах Арко- во, Михайловка, Виах- ту, Мгачи						2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.78.							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	40 984,3	0,0	38 827,0	2 157,3	0,0	
							2014	40 984,3	0,0	38 827,0	2 157,3	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	93 416,6	0,0	92 482,4	934,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.79.	Разработка проектной документации "Рекон- струкция системы теплоснабжения в г.Александровск- Сахалинском"	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014 / 2014	92,6 тыс.Гкал/ год 46,7 км	ПСД разработана в 2014 году, до насто- ящего момента не утверждена, заклю- чение государствен- ной экспертизы от 29.12.2015 № 65-1-5- 0210-15							
2.80.	Реконструкция систе- мы теплоснабжения в г.Александровск-	Министер- ство ЖКХ Сахалин-	муници- пальная	2015- 2020 / СМР по	92,6 тыс.Гкал/ год 46,7 км	Заключение государ- ственной экспертизы от 29.12.2015 № 65-							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию / тапацию мере финансирования	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Сахалинском	ской области				1-5-0210-15	2015	93 416,6	0,0	92 482,4	934,2	0,0	уровень технической готовности - 5%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	7 599,9	0,0	7 217,4	382,5	0,0	
							2014	7 599,9	0,0	7 217,4	382,5	0,0	уровень технической готовности - 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.81.	Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в городском округе "Александровский район" Сахалинской области	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	3,4 км	ПСД не требуется							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.82.	Разработка проектной документации по реконструкции системы теплоснабжения г.Холмска	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / СМР по мере финансирования	14,7 Гкал/час	Разработка проекта в 2014 году, до настоящего времени экспертиза не пройдена	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	26 643,0	0,0	25 231,0	1 412,0	0,0		
							2014	26 643,0	0,0	25 231,0	1 412,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2014-2025	4 500,0	0,0	4 261,5	238,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%								
2014	4 500,0	0,0	4 261,5	238,5	0,0									
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.83.	Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул.Волкова, в т.ч. разработка ПД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	1024 п.м. 200 кВт.	Разработка проекта в 2014 году, экспертиза не требуется	2014	4 500,0	0,0	4 261,5	238,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%	

Разработка проекта в 2014 году, до настоящего времени экспертиза не пройдена

14,7 Гкал/час

2014 / СМР по мере финансирования

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

Разработка проектной документации по реконструкции системы теплоснабжения г. Холмска

2.82.

Разработка проекта в 2014 году, экспертиза не требуется

1024 п.м.
200 кВт.

2014-2015 / 2015

муниципальная

Министерство ЖКХ Сахалинской области

Строительство ВЛ-6 кВт от ТЭЦ к бойлерной по ул. Волкова, в т.ч. разработка ПД

2.83.

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	111 486,4	0,0	107 863,4	3 623,0	0,0	
							2014	111 486,4	0,0	107 863,4	3 623,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПСД утверждена постановлением АМО "Холмский ГО" от 26.06.2015 № 575, заключение экспертизы от 26.12.2014 № 65-1-6-0026-14

49,8 Гкал/час

2014 / 2014

муниципальная

Министерство строительства Сахалинской области

Реконструкция ЦТП-3 по ул. Стахановская в г. Холмске, в т. ч. разработка ПД

2.84.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.85.	Строительство угольного склада в г.Холмске, в т. ч. разработка ПД	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	10 000 т	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	5 870,6	0,0	4 545,6	1 325,0	0,0	
							2014	5 870,6	0,0	4 545,6	1 325,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.86.	Строительство системы водоснабжения в с.Правда, в т. ч. разработка ПД	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	60 куб.м./час 2,5 км.	Разработка проекта в 2014 году, экспертиза не требуется	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	5 000,0	0,0	4 735,0	265,0	0,0	
							2014	5 000,0	0,0	4 735,0	265,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок вода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, включающей главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	47 388,4	0,0	46 914,5	473,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 3%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	28 909,6	0,0	28 623,4	286,2	0,0	
2.87.	Строительство и ре- конструкция объектов системы теплоснабже- ния в МО "Холмский городской округ"	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015- 2020 / 2020	Будет опреде- лена после разработки проекта	Разработка проектов в 2017 году							
2.88.	Реконструкция систе- мы водоснабжения	Министер- ство ЖКХ	муници- пальная	2014 / СМР по	6,3 тыс.куб.м./сут.	Разработка проекта в 2014 году, до насто-							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	г. Шахтерска (в т.ч. разработка проектной документации и проведение изыскательских работ)	Сахалинской области			15 км.	ящего времени экспертизы не получена	2014	28 909,6	0,0	28 623,4	286,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	12 732,7	0,0	12 057,9	674,8	0,0	
							2014	12 732,7	0,0	12 057,9	674,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.89.	Разработка проектной документации на реконструкцию очистных сооружений в пгт.Смирных (в том числе инженерные изыскания, государственная экспертиза)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	1,5 тыс.куб.м./сут.	Распоряжение администрации МО ГО "Смирныховский" от 02.06.2015 № 183-р, заключение экспертизы от 12.05.2015 № 65-1-5-0061-15	2014	12 732,7	0,0	12 057,9	674,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.90.	Реконструкция системы водоснабжения в с.Взморье (проектные работы, изыскательские работы (бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин), государственная экспертиза, реконструкция)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2015	1,5 тыс.куб.м./сут.	Отчет о геологическом изучении участка недр, ООО "Геосервис" от 22.09.2014 г.	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности отчета – 100%	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	14 871,0	0,0	14 083,0	788,0	0,0		
							2014	14 871,0	0,0	14 083,0	788,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2.91.	Строительство объекта "Баня в с.Быков МО	Министерство строительства	муниципальная	2014 / 2014	20 чел./смену	ПСД утверждена постановлением	2014-2025	51 230,5	0,0	46 573,2	4 657,3	0,0		

Реконструкция системы водоснабжения в с.Взморье (проектные работы, изыскательские работы (бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин), государственная экспертиза, реконструкция)

Министерство ЖКХ Сахалинской области

1,5 тыс.куб.м./сут.

Отчет о геологическом изучении участка недр, ООО "Геосервис" от 22.09.2014 г.

2014 / 2015

№ под про- гра- ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	городской округ "До- линский"	ительства Сахалин- ской обла- сти				АМО ГО «Долин- ский» от 24.10.2013 № 1222-па, эксперти- за не требуется	2014	51 230,5	0,0	46 573,2	4 657,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	4 555,6	0,0	4 100,0	455,6	0,0	
2.92.	Модернизация котель- ной № 5 в пгт. Ноглики	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014 / 2015	6,45 Гкал/час	Постановление ад- министрации МО "Городской округ Ноглики" от 26.06.2014 № 415-па, экспертиза не требу- ется	2014	4 555,6	0,0	4 100,0	455,6	0,0	разработка про- екта и уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	3 300,0	0,0	3 000,0	300,0	0,0	
							2014	3 300,0	0,0	3 000,0	300,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	21 735,4	0,0	20 583,4	1 152,0	0,0	
2.94.	Реконструкция систе- мы водоотведения в г. Корсаков (в т.ч. раз- работка проектной документации)	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014 - 2015 / СМР по мере финан-	10,0 тыс.куб.м./сут.	Постановление ад- министрации Корса- ковского городского округа от 30.03.2016 № 487, заключение	2014	21 735,4	0,0	20 583,4	1 152,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.95.	Строительство бани на 10 помывочных мест в с. Озерское Корсаковского городского округа (в том числе проектные работы)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014-2015 / 2015	10 мест	Постановление мэра Корсаковского городского округа от 15.07.2015 № 1043, заключение экспертизы от 07.05.2015 № 65-1-6-0053-15	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	4 224,0	0,0	4 000,0	224,0	0,0		
							2014	4 224,0	0,0	4 000,0	224,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
2.96.	Водозабор в с. Ныш, в том числе изыскатель- ские и проектные рабо- ты	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014- 2016 / 2016	0,2 тыс. куб. м/сут., 9 км	Разработка проекта в 2014 году, в 2015 - 2017 годах прохож- дение экспертизы	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0	0,0	
							2014	5 500,0	0,0	4 950,0	550,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.97.	"Комплексная рекон- струкция системы теплоснабжения муни- ципального образова- ния Поронайский го- родской округ, в том числе разработка ПСД" ("Реконструкция си- стемы теплоснабжения с. Восток, в том числе	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2017- 2019 / 2019	12 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138- ра, заключение госу- дарственной экспер- тизы от 07.03.2007 № 4/07	2014- 2025	591 058,4	294 600,0	277 738,1	18 720,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 37%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	212 557,6	0,0	210 432,0	2 125,6	0,0	
							2014- 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- гра- ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	разработка ПСД")						2018	312 944,0	294 600,0	3 322,7	15 021,3	0,0	уровень техниче- ской готовности – 90%
							2019	65 556,8	0,0	63 983,4	1 573,4	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	193 970,1	93 562,7	70 788,3	29 619,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Реконструкция коллек- тора ливневой канали- зации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горь- кого до дома № 47	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2017- 2020/202 0 год	775,5	Приказ МКУ «УКС» № 53/п от 31.07.2018 г. Поло- жительное заключе- ние государственной экспертизы на ре- зультаты инженер- ных изысканий от 14.12.2017 № 65-1-1- 1-0149-17, положи- тельное заключение государственной экспертизы проек- тной документации от 26.07.2018 г. № 65-1- 1-2-0092-18, положи- тельное заключение государственной	2017	545,0	0,0	539,6	5,4	0,0	уровень готовно- сти изысканий – 100%
							2018	4 000,3	2 800,0	0,3	1 200,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
2.98.							2019	113 838,5	90 762,7	6 000,0	17 075,8	0,0	уровень техниче- ской готовности – 60%

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
2.99.						экспертизы сметной стоимости от 26.07.2018г. № 65-1- 0205-18.	2020	75 586,4	0,0	64 248,4	11 338,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.10 0.	Реконструкция дымо- вой трубы котельной № 10 г.Невельск	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла-	муници- пальная	2016- 2018/201 8	34 м	Распоряжение адми- нистрации Невель- ского городского округа от 03.03.2017	2014- 2025	15 498,8	14 000,0	150,4	1 348,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
		сти				№ 47, положитель- ное заключение до- стоверности сметной стоимости КП Саха- линской области "Сахалинский регио- нальный центр по ценнообразованию в строительстве" от 27.12.2016 г. № 65-1- 6-636-16	2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	15 498,8	14 000,0	150,4	1 348,4	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	13 344,5	1 000,0	11 998,8	345,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	1 061,0	1 000,0	10,1	50,9	0,0	предоставление аванса
							2019	12 283,5	0,0	11 988,7	294,8	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
2.10 1.	Строительство систе- мы водоотведения с шламохранилища № 2 в пгт. Вахрушев	Министер- ство ЖСХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2017- 2019/201 9	0,261 км.	Приказ от 22.11.2018 года № 44-П, поло- жительное заключе- ние государственной экспертизы от 22.11.2018 № 65-1- 0252-18	2014- 2025	13 344,5	1 000,0	11 998,8	345,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	1 061,0	1 000,0	10,1	50,9	0,0	предоставление аванса
							2019	12 283,5	0,0	11 988,7	294,8	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	34 452,9	34 100,0	352,9	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" от 22.09.2015 № 314-У, положительное заключение государственной экспертизы № 65-1-5-0130-15 от 27.08.2015	2018	34 452,9	34 100,0	352,9	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
				2015-2018/2019	Протяженность 2-х магистралей – 2344 м		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			областная				2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-	312 451,9	302 932,2	9 519,7	0,0	0,0	
2.10	Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинское (сети тепло-снабжения)	Министерство строительства Сахалинской области	област-	2014-	Производи-	Приказ ОКУ "Дирек-	2014-						

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.	Лоснабжения в с. Ильинское (Котельная)	строительство Сахалинской области	ная	2019/2019	тельность котельной - 4 гкал/час	ция по реализации программ строительства Сахалинской области" от 09.11.2016 № 283-У, № 65-1-1-3-0089-16 от 25.07.2016, достоверность сметной стоимости от 25.07.2016 № 65-1-1-6-0053-16	2025						
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	140 578,4	138 600,0	1 978,4	0,0	0,0	уровень технической готовности - 50%
							2019	171 873,5	164 332,2	7 541,3	0,0	0,0	уровень технической готовности - 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.10 4.	Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское	Министерство строительства Сахалинской области	областная	2014-2020/2020	Протяженность сетей водоснабжения - 4407,6 м; сетей водоотведения - 8526,0 м; производительность станции	Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области от 26.06.2017 № 96-У, положительное заключение ОАУ "Управление госу-	2014-2025	179 014,8	177 300,0	1 714,8	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
					водоподготов- ки - 1200 м куб. в сутки, производи- тельность очистных со- оружений - 840 м3/сут.	дарственной экспер- тизы по Сахалинской области" от 09.01.2017 № 65-1-1- 3-0006-17, удостове- рность сметной стои- мости от 10.05.2017 № 65-1-1-6-0045-17	2018	179 014,8	177 300,0	1 714,8	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 24%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	4 219,8	0,0	4 021,5	198,3	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	4 219,8	0,0	4 021,5	198,3	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.10 5.	Строительство бани в г. Оха	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2023 год	30 помывоч- ных мест	Приказ МКУ "УКС городской округ "Охинский" от 14.07.2017 № 25, положительное за- ключение о проверке достоверной стоимо- сти КТП Сахалинской области "Региональ- ный центр ценообра- зования в строитель- стве" № 65-1-6-0548- 16 от 11.11.2016							

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, го- ды	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
2.10 6.	Реконструкция ВНС-12 и перекадка напорной линии водоснабжения от ВНС до водопрово- да Ду 200 мм по ул. Емельянова	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014- 2018/201 8	Протяжен- ность сети - 0,2 км, Произво- дительность насосной стан- ции - 16,4 тыс.м3/сут.	Приказ МКУ "УКС" от 17.04.2015 № 32/п, положительное за- ключение ОАУ "Управление госу- дарственной экспер- тизы Сахалинской области" от 24.03.2015 № 65-1-5- 0041-15	2014- 2025	39 230,5	26 100,0	1 426,0	11 704,5	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	39 230,5	26 100,0	1 426,0	11 704,5	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.10 7.	Модульная котельная в с. Восточное	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2020	4,5 МВт	ПД и ГЭ будет полу- чена до 01.06.2019	2014- 2025	69 509,0	0,0	66 242,1	3 266,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 68%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	47 473,3	0,0	45 242,1	2 231,2	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- гра- ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2020	22 035,7	0,0	21 000,0	1 035,7	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	45 158,8	0,0	43 713,7	1 445,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	45 158,8	0,0	43 713,7	1 445,1	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	92 967,2	0,0	88 969,6	3 997,6	0,0	
2.10 8.	Строительство насос- ной станции смешива- ния в г. Долинске	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019/201 9	900,0 м3/час	ПД и ГЭ будет полу- чена до 01.06.2019							
2.10 9.	Реконструкция котель- ной в с. Горнозаводск	Министер- ство ЖКХ	муници- пальная	2019 год - ИИ,	10,32 Гкал/час								

№ под про- гра- ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию ПВД - 2022/202 2 год	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
		Сахалин- ской обла- сти					2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	10 000,0	0,0	9 570,0	430,0	0,0	уровень готовно- сти проекта - 100%
							2020	33 865,8	0,0	32 409,6	1 456,2	0,0	уровень техниче- ской готовности - 40%
							2021	49 101,4	0,0	46 990,0	2 111,4	0,0	уровень техниче- ской готовности - 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	477 861,3	215 997,0	250 395,6	11 468,7	0,0	
						Приказ муниципаль- ного унитарного предприятия «Вах- рушевская комму- нальная компания» от 03.10.2016 № 102, Положительное за- ключение эксперти- зы от 05.07.2016 № 65-1-1-3-0082-16	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11 0.	Реконструкция систе- мы теплоснабжения пгт. Вахрушев, в том числе разработка про- ектной документации	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- 2021/202 1 год	9 Гкал/час								

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
						выдано ОАУ «Управление госу- дарственной экспер- тизы Сахалинской области», положи- тельное заключение о проверке достове- рности определения сметной стоимости объекта от 26.09.2016 № 65-1-1-6-0080-16	2019	221 308,4	215 997,0	0,0	5 311,4	0,0	уровень техниче- ской готовности - 46%
							2020	208 602,0	0,0	203 595,6	5 006,4	0,0	уровень техниче- ской готовности - 90%
							2021	47 950,8	0,0	46 800,0	1 150,8	0,0	уровень техниче- ской готовности - 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11 1.	Строительство и модернизация объекта «Оснащение тепловых сетей устройствами защиты от гидроудара» (2 этап)	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- 2021/202 1 год	16 шт	Приказ МКУ «УКС» от 27.07.2018 № 53/п, положительное за- ключение о проверке достоверности опре- деления сметной стоимости от 09.06.2018 № 65-1-0148-18, положительное за- ключение государ- ственной экспертизы от 19.04.2018 № 65- 1-1-3-0044-18	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.11	Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) (2 очередь)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2022 год	30 тыс. куб. м/сут.	Приказ МКУ «УКС» от 03.06.2013 № 32/п, заключение экспертизы от 16.12.2012 № 65-1-5-0137-12	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	89 489,3	0,0	76 065,9	13 423,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	89 489,3	0,0	76 065,9	13 423,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11	Реконструкция системы теплоснабжения южной части г. Холм-ска	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год - ИИ, ПСД	71,0 Гкал/час		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	5 123,0	0,0	5 000,0	123,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2019	5 123,0	0,0	5 000,0	123,0	0,0	уровень готовно- сти инженерных изысканий- 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	55 123,0	0,0	53 800,0	1 323,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	50 000,0	0,0	48 800,0	1 200,0	0,0	уровень готовно- сти инженерных изысканий- 100%
					55,0 Гкал/час		2020	5 123,0	0,0	5 000,0	123,0	0,0	уровень готовно- сти проекта - 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	15 652,2	0,0	15 026,1	626,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11 5.	Котельная с. Рошино	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019 год	1,0 Гкал/час		2019	15 652,2	0,0	15 026,1	626,1	0,0	уровень технической готовности - 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	300 204,9	0,0	293 000,0	7 204,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.11 6.	Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования Поронайский городской округ, в том числе разработка ПСД»	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2024-2025/2025			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.11 7.	Реконструкция систем теплоснабжения в г. Александровск-Сахалинский	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 50%	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	150 102,5	0,0	146 500,0	3 602,5	0,0		уровень технической готовности – 100%
							2025	150 102,5	0,0	146 500,0	3 602,5	0,0		
							2014-2025	60 204,1	0,0	59 000,0	1 204,1	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под про гра ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	30 102,0	0,0	29 500,0	602,0	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2024	30 102,0	0,0	29 500,0	602,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	2 245 850,6	0,0	2 165 000,0	80 850,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	570 539,4	0,0	550 000,0	20 539,4	0,0	уровень технической готовности – 25%
							2023	565 352,7	0,0	545 000,0	20 352,7	0,0	уровень технической готовности – 50%

Реконструкция системы теплоснабжения г.Холмска

Министерство ЖКХ
Сахалинской области

муниципальная

2022-2025/2025

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.119.	Реконструкция системы теплоснабжения в с. Яблочное Холмского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023 ³			2024	560 166,0	0,0	540 000,0	20 166,0	0,0	уровень технической готовности – 75%	
							2025	549 792,5	0,0	530 000,0	19 792,5	0,0	уровень технической готовности – 100%	
							2014-2025	53 941,9	0,0	52 000,0	1 941,9	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	5 186,7	0,0	5 000,0	186,7	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2023	48 755,2	0,0	47 000,0	1 755,2	0,0	уровень технической готовности – 100%	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	40 021,3	0,0	37 500,0	2 521,3	0,0		
2.120.	Строительство системы теплоснабжения в с. Новое МО "Мака-	Министерство ЖКХ Сахалин-	муниципальная	2022/2022 ²			2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
2.12 1.	ровский городской округ"	ской обла- сти					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	40 021,3	0,0	37 500,0	2 521,3	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	300 000,0	0,0	281 100,0	18 900,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2022	100 000,0	0,0	93 700,0	6 300,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 33%
							2023	100 000,0	0,0	93 700,0	6 300,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 66%
							2024	100 000,0	0,0	93 700,0	6 300,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	580 127,5	0,0	545 900,0	34 227,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	191 285,9	0,0	180 000,0	11 285,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 33%
							2023	196 599,4	0,0	185 000,0	11 599,4	0,0	уровень техниче- ской готовности – 66%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
2.12.3.	Реконструкция системы теплоснабжения в г. Угледгорск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024			2024	192 242,3	0,0	180 900,0	11 342,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	530 060,7	0,0	523 700,0	6 360,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	30 060,7	0,0	29 700,0	360,7	0,0	уровень готовности объекта – 100%
							2023	252 024,3	0,0	249 000,0	3 024,3	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2024	247 975,7	0,0	245 000,0	2 975,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2.12.4.	Реконструкция системы теплоснабжения в пгт. Ноглики	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2014-2025	200 000,0	0,0	178 200,0	21 800,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения специалистов	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
2.12.5.	Реконструкция системы теплоснабжения в пгт. Смирных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2024-2025/2025			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 50%	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	100 112,2	0,0	89 200,0	10 912,2	0,0		уровень технической готовности – 100%
							2023	99 887,8	0,0	89 000,0	10 887,8	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	400 000,0	0,0	384 000,0	16 000,0	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	200 000,0	0,0	192 000,0	8 000,0	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2025	200 000,0	0,0	192 000,0	8 000,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2014-2025	2 141 176,5	0,0	1 820 000,0	321 176,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2022-2025/2025			2022	535 294,1	0,0	455 000,0	80 294,1	0,0	уровень технической готовности – 25%
							2023	535 294,1	0,0	455 000,0	80 294,1	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2024	535 294,1	0,0	455 000,0	80 294,1	0,0	уровень технической готовности – 75%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3							2025	535 294,1	0,0	455 000,0	80 294,1	0,0	уровень технической готовности – 100%
Подпрограмма "Чистая вода"													
							2014-2025	7 325 556,7	2 467 721,3	231 222 49,5	1 345 831,085	351 916,949	
							2014	703 290,9	0,0	658 647,9	44 643,0	0,0	
							2015	239 480,1	0,0	237 085,3	2 394,8	0,0	
							2016	355 879,1	0,0	352 320,2	3 558,9	0,0	
							2017	41 414,1	0,0	41 000,0	414,1	0,0	
							2018	836 690,7	532 300,0	245 812,9	58 577,8	0,0	
							2019	3 177 953,7	1 293 782,3	1 699 792,6	147 723,9	36 654,8	
							2020	1 970 848,2	324 529,4	1 470 944,3	114 136,5	61 238,0	
							2021	1 769 977,3	58 609,6	1 566 834,5	81 027,2	63 506,0	
							2022	5 015 349,9	88 800,0	4 630 478,4	232 565,4	63 506,0	
							2023	5 625 820,5	103 310,0	5 195 456,7	263 547,8	63 506,0	
							2024	5 413 365,7	66 390,0	5 020 876,7	262 592,9	63 506,0	
							2025	2 137 648,7	0,0	2 003 000,0	134 648,7	0,0	
Итого по Подпрограмме № 3													
Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения													
3.1.	Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе, в том числе ПИР	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2017 / 2017	28,8 тыс. куб. м/сут.	ПСД утверждена распоряжением АСО от 06.02.2009 N 70-ра, заключение экспертизы от 01.03.2013 № 65-1-5-0022-13	2014-2025	25 114,7	0,0	24 011,9	1 102,8	0,0	уровень технической готовности – 1%
							2014	21 115,7	0,0	20 052,9	1 062,8	0,0	уровень технической готовности – 1%
							2015	3 999,0	0,0	3 959,0	40,0	0,0	проведение изысканий – 100%

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- ральный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	216 917,7	0,0	200 426,7	16 491,0	0,0	
							2014	159 131,1	0,0	143 218,0	15 913,1	0,0	уровень техниче- ской готовности – 50%
							2015	57 786,6	0,0	57 208,7	577,9	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.2.	Строительство водоза- бора на Северо- Уйгелуктском место- рождении в п. Ноглики	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2008- 2015 / 2015	6,34 тыс. куб. м/сут., 9,2 км	ПСД утверждена распоряжением АСО от 18.04.2008 № 269- ра, заключение экс- пертизы от 01.04.2008 № 65-1-5- 0039-08							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.3.	Реконструкция водоснабжения в г. Корсакове	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2009-2015 / 2015	43,93 км	ПСД утверждена постановлением главы администрации от 30.01.2009 № 84, заключение экспертизы от 24.07.2008 № 65-1-5-0074-08	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 40%	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	320 435,8	0,0	308 433,6	12 002,2	0,0	уровень технической готовности – 100%	
							2014	218 133,2	0,0	207 154,0	10 979,2	0,0		
							2015	102 302,6	0,0	101 279,6	1 023,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	207 564,2	0,0	200 892,3	6 671,9	0,0		
							2014	113 958,8	0,0	108 223,0	5 735,8	0,0		уровень технической готовности – 55%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
						заключение экспертизы от 07.06.2013 № 65-1-5-0078-13	2015	75 391,9	0,0	74 638,0	753,9	0,0	уровень технической готовности – 90%
							2016	18 213,5	0,0	18 031,3	182,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						1 этап утвержден приказом МКУ «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 14.03.2018 № 29-а, внесение изменений в приказ МКУ	2014-2025	559 798,9	490 405,3	56 583,4	12 810,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	21 212,1	0,0	21 000,0	212,1	0,0	уровень готовности проекта – 30%
3.5.	Реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2017-2021 / 2021 год - 1,2 этапы	1 этап – 3 807,4 м, 2 этап - 3 700 м3/сут.								

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
						«Служба «Заказчик» администрации го-родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 20.06.2018 № 49а-п. 2 этап утвержден приказом МКУ	2018	87 875,9	74 100,0	10 172,0	3 603,9	0,0	уровень готовно-сти проекта – 100%, уровень технической готовности – 12%
						«Служба «Заказчик» администрации го-родского округа «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2018 № 67а-п. 1 этап - положи-тельное заключение гос. экспертизы от 29.08.2017 № 65-1-1-3-0110-17, положи-тельное заключение о проверке достовер-ности сметной стои-мости от 03.10.2017 № 65-1-1-6-0073-17. 2 этап - положитель-ное заключение гос. экспертизы от 14.06.2018 № 65-1-1-2-0072-18, положи-тельное заключение о проверке достовер-ности сметной стои-мости от 27.06.2018 № 65-1-0177-18.	2019	319 481,0	287 700,0	25 411,4	6 369,6	0,0	уровень техниче-ской готовности – 40%
							2020	131 229,9	128 605,3	0,0	2 624,6	0,0	уровень техниче-ской готовности – 70%
							2021	131 230,0	0,0	128 605,4	2 624,6	0,0	уровень техниче-ской готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
3.6.	Водоснабжение во- сточной части г. Анива, с. Воскресенское и с. Песчанское Анивско- го городского округа	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2017- 2019 / 2019	Протяжен- ность трассы водопровода 15,95 км.	ПСД утверждена приказом МБУ «ОКС» Анивского ГО от 11.03.2014 № 24-па, сдан на экс- пертизу	2014- 2025	420 317,4	377 811,8	22 792,5	19 713,1	0,0	уровень техниче- ской готовности – 1%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	20 202,0	0,0	20 000,0	202,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 65%
							2018	296 708,2	277 300,0	2 792,5	16 615,7	0,0	
							2019	103 407,2	100 511,8	0,0	2 895,4	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.7.	Строительство объек- тов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с. Славы)	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2017- 2019/201 9	протяженность водопровода - 2576 м.	Заключен муници- пальный контракт на разработку ПСД	2014- 2025	21 925,4	2 182,0	18 625,2	1 118,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2019	21 925,4	2 182,0	18 625,2	1 118,2	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	51 000,0	0,0	49 572,0	1 428,0	0,0	
3.8.	Реконструкция водоза- бора в с. Санаторное	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015- 2021/202 1	Производи- тельность водозабора - 1465 куб.м/сут.	Приказ МКУ "УКС" от 15.07.2016 № 52/п, положительное за- ключение ОАУ "Управление госу- дарственной экспер- тизы Сахалинской области" от 29.02.2016 № 65-1-1- 3-0041-16							
3.9.	Водоснабжение север- ной части	Министер- ство ЖКХ	муници- пальная	2019- ИИ,	3,0 км								

№ под про- гра- мм- ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию ПСД 2020/202 0 год	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, закключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	с.Воскресенское	Сахалин- ской обла- сти					2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	1 000,0	0,0	972,0	28,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2020	50 000,0	0,0	48 600,0	1 400,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	46 500,0	0,0	45 198,0	1 302,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.10.	Строительство водо- проводной сети г. Ани- ва - с. Таранай	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- ий, ПСД 2021/202 1 год	13,5 км		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2019	1 500,0	0,0	1 458,0	42,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	45 000,0	0,0	43 740,0	1 260,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	84 720,8	0,0	82 009,7	2 711,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	61 016,9	0,0	59 064,4	1 952,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
					250,0 м3/сут		2020	23 703,8	0,0	22 945,3	758,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.11.	Реконструкция системы водоснабжения в с. Взморье	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020 год	250,0 м3/сут								

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.12.	Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021 год	80,0 м3/час		2014-2025	66 000,0	0,0	63 162,0	2 838,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	6 000,0	0,0	5 742,0	258,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2020	30 000,0	0,0	28 710,0	1 290,0	0,0	уровень технической готовности – 50%
							2021	30 000,0	0,0	28 710,0	1 290,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.13.	Реконструкция системы водоснабжения в с. Онор	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2020/2020 год	Технические характеристики определяются после разработки ПСД		2014-2025	22 726,8	0,0	21 817,7	909,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2019	3 339,8	0,0	3 206,2	133,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2020	19 387,0	0,0	18 611,5	775,5	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	54 347,0	0,0	52 173,1	2 173,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	16 304,0	0,0	15 651,8	652,2	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2020	38 043,0	0,0	36 521,3	1 521,7	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.14.	Реконструкция волозабора в пгт. Смирных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2020/2020 год	900,0 м3/сут								

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.15.	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020 ИИ, ПСД - 2022/2022 год	Технические характеристики определяются после разработки ПСД									
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	281 847,9	58 609,6	219 856,1	3 382,2	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	30 000,0	0,0	29 640,0	360,0	0,0	уровень готовности проекта – 10%	
							2020	31 039,2	0,0	30 666,7	372,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%	
							2021	220 808,7	58 609,6	159 549,4	2 649,7	0,0	уровень технической готовности – 100%	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.16.	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020 /2020 год	650,0 м3/сут		2014-2025	145 956,2	37 217,0	103 484,8	5 254,4	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства		
3.17.	Реконструкция водоза- бора в п/р Ново- Александровск	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- 2020 /2020 год	протяженность 1108 м, мощ- ность 3000 м3/сут	1 этап утвержден приказом МКУ «Служба «Заказчик» администрации го- родского округа «Александровск- Сахалинский район» от 14.03.2018 № 29-а, внесение изменений в приказ МКУ «Служба «Заказчик» администрации го- родского округа «Александровск-	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 65%	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	94 881,3	9 612,2	81 853,4	3 415,7	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%	
							2020	51 074,9	27 604,8	21 631,4	1 838,7	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014- 2025	185 802,6	0,0	157 932,2	27 870,4	0,0		
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	97 585,3	0,0	82 947,5	14 637,8	0,0	уровень техниче- ской готовности – 52%								

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
						Сахалинский район» от 20.06.2018 № 49а-п.; 1 этап - положительное заключение от 29.08.2017 № 65-1-1-3-0110-17, положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости от 03.10.2017 № 65-1-1-6-0073-17.	2020	88 217,3	0,0	74 984,7	13 232,6	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	138 761,5	0,0	137 096,4	1 665,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Положительное заключение государственной экспертизы от 16.11.2018 № 65-1-1-3-004893-2018, достоверность сметной стоимости от 03.12.2018 № 65-1-0255-18	2019	88 761,5	0,0	87 696,4	1 065,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 63%
3.18.	Устройство скважин для водоснабжения в с. Никольское, в т.ч. разработка проектной документации	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015-2020/2020	200 куб.м./сут.		2020	50 000,0	0,0	49 400,0	600,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.19.	Объекты и сети водоснабжения и водоотведения с. Ильинское	Министерство строительства Сахалинской области	областная	2014-2025/2020	Протяженность сетей водоснабжения - 4407,6 м; сетей водоотведения - 8526,0 м; производительность станции водоподготовки - 1200 м куб. в сутки, производительность очистных сооружений - 840 м3/сут.	Приказ ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства области от 26.06.2017 № 96-у, положительное заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы по Сахалинской области" от 09.01.2017 № 65-1-1-3-0006-17, достоверность сметной стоимости от 10.05.2017 № 65-1-1-6-0045-17	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – 70%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2014-2025	563 424,4	415 819,3	147 605,1	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	395 105,1	247 500,0	147 605,1	0,0	0,0	
							2020	168 319,3	168 319,3	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2014-2025	13 934,4	0,0	13 600,0	334,4	0,0								
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
3.20.	Корректировка проекта "Реконструкция водоснабжения г. Поронайска (корректировка)". Повысительная насосная станция сырой воды в здании ВОС г. Поронайска Сахалинской области	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019 год	0,48 тыс. м3/час		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	13 934,4	0,0	13 600,0	334,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	13 934,4	0,0	13 600,0	334,4	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	8 501,6	0,0	8 000,0	501,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.21.	Строительство насосной станции второго подъема г. Томари	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2020 год -ИИ, ПСД 2022	2000 м3/сут		2019	8 501,6	0,0	8 000,0	501,6	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
3.22.	Реконструкция систе- мы водоснабжения с. Правда	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2020 год -ИИ, ПСД	50,0 м3/сут		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти инженерных изысканий – 100%
							2014- 2025	29 045,6	0,0	28 000,0	1 045,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	10 373,4	0,0	10 000,0	373,4	0,0	
							2020	18 672,2	0,0	18 000,0	672,2	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.23.	Комплексная рекон- струкция десяти ско- рых фильтров водоза- бора "Луговое" с вос- созданием геометрии фильтра, заменой дре- нажно- распределительной	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2020 год -ИИ, ПСД	50,0 м3/сут		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	351 916,9	0,0	0,0	0,0	351 916,9	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.25.	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025 ⁵			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 25%	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	494 117,6	0,0	420 000,0	74 117,6	0,0		
							2023	494 117,6	0,0	420 000,0	74 117,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%	
							2024	494 117,6	0,0	420 000,0	74 117,6	0,0		
							2025	494 117,6	0,0	420 000,0	74 117,6	0,0		
							2014-2025	1 600 102,6	258 500,0	1 303 200,1	38 402,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
						2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

№ под про- гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2022	533 367,5	88 800,0	431 766,7	12 800,8	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 33%
							2023	533 367,5	103 310,0	417 256,7	12 800,8	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 66%
							2024	533 367,5	66 390,0	454 176,7	12 800,8	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	50 000,0	0,0	47 850,0	2 150,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.26.	Водоснабжение ул. Приморская в г. Невельске	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2022- 2022/202 2			2022	50 000,0	0,0	47 850,0	2 150,0	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.27.	Водоснабжение ул.Советская, ул.Сахалинская в с.Горнозаводск Невельского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022/2022			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	30 041,8	0,0	28 750,0	1 291,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	30 041,8	0,0	28 750,0	1 291,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.28.	Водоснабжение ул.Казакевича в г.Невельске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022/2022			2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	50 000,0	0,0	47 850,0	2 150,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	50 000,0	0,0	47 850,0	2 150,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	119 791,7	0,0	115 000,0	4 791,7	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	119 791,7	0,0	115 000,0	4 791,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

3.29. Реконструкция системы водоснабжения в с. Победино Смирновского городского округа

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2022-2022/2022

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.30.	Реконструкция станции очистки воды в г. Охе	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	1 400 314,8	0,0	1 334 500,0	65 814,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	351 521,5	0,0	335 000,0	16 521,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 25%
							2023	351 521,5	0,0	335 000,0	16 521,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
3.31.	Реконструкция водозабора Среднекорсаков	Министерство ЖКХ	муниципальная	2022-2023/2022			2024	350 996,9	0,0	334 500,0	16 496,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 75%
							2025	346 274,9	0,0	330 000,0	16 274,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	60 365,9	0,0	59 400,0	965,9	0,0	

№ под про- гра- мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тельства / срок ввода в экс- плуа- тацию 3	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	ский с увеличением мощности в г. Корса- ков	Сахалин- ской обла- сти					2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	4 979,7	0,0	4 900,0	79,7	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2023	55 386,2	0,0	54 500,0	886,2	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
	Реконструкция водо- снабжения с. Соловь- евка в Корсаковском городском округе	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2022- 2023/202 3			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	27 693,1	0,0	27 250,0	443,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2022	2 286,6	0,0	2 250,0	36,6	0,0	
							2023	25 406,5	0,0	25 000,0	406,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	406 504,1	0,0	400 000,0	6 504,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				2022-2025/2025			2022	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 25%
							2023	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.34.	Реконструкция водозабора "Мицулевский" Корсаковского городского округа, 1 этап	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2024	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 75%
							2025	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	13 160,6	0,0	12 950,0	210,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.35.	Реконструкция водозабора	Министерство	муниципальности	2022-			2023	10 162,6	0,0	10 000,0	162,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-	206 300,8	0,0	203 000,0	3 300,8	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	бора "Мицулевский" Корсаковского городского округа, 2 этап	ство ЖКХ Сахалинской области	пальная	2023/2023 3			2025						
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	3 048,8	0,0	3 000,0	48,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
	Строительство водозабора и сетей водоснабжения в с. Охотское Корсаковского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024 4			2024	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	109 756,1	0,0	108 000,0	1 756,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.36.								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	60 083,6	0,0	57 500,0	2 583,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.38.	Строительство станции очистки воды от взвешенных частиц цветности и мутности на поверхностном водозаборе на р. Большая Ангга в пгт. Тымовское, в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2024-2024/2024			2014-2025	45 310,9	0,0	43 000,0	2 310,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	45 310,9	0,0	43 000,0	2 310,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.39.	Реконструкция системы водоснабжения г. Холмска	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025			2014-2025	1 040 456,4	0,0	1 003 000,0	37 456,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	137 966,8	0,0	133 000,0	4 966,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 12%
							2023	300 829,9	0,0	290 000,0	10 829,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 40%
							2024	300 829,9	0,0	290 000,0	10 829,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 68%
							2025	300 829,9	0,0	290 000,0	10 829,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.40.	Реконструкция системы водоснабжения в г.Оха	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025			2014-2025	215 110,2	0,0	205 000,0	10 110,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства		
3.41.	Модернизация волоза- бора "Найбинский" Долинского городского округа, в том числе разработка ПСД	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2022- 2023/2023			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	10 493,2	0,0	10 000,0	493,2	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%	
							2023	68 205,7	0,0	65 000,0	3 205,7	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 33%	
							2024	68 205,7	0,0	65 000,0	3 205,7	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 66%	
							2025	68 205,7	0,0	65 000,0	3 205,7	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта– 100%	
							2014- 2025	100 206,6	0,0	97 000,0	3 206,6	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- aliza- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- ральный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	58 884,3	0,0	57 000,0	1 884,3	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 60%
							2023	41 322,3	0,0	40 000,0	1 322,3	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	158 061,2	0,0	154 900,0	3 161,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 000,0	0,0	4 900,0	100,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2023	76 530,6	0,0	75 000,0	1 530,6	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 50%

Строительство и ре-
конструкцию объектов
и сетей водоснабжения
в муниципальном об-
разовании городской
округ "Александровск-
Сахалинский район", в
том числе разработка
проектно-сметной
документации

Министер-
ство ЖКХ
Сахалин-
ской обла-
сти

муници-
пальная

2022-
2024/202
4

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.43.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Макаровский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2024	76 530,6	0,0	75 000,0	1 530,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	18 143,0	0,0	17 000,0	1 143,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	2 134,5	0,0	2 000,0	134,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	16 008,5	0,0	15 000,0	1 008,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.44.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	41 526,4	0,0	37 000,0	4 526,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	в муниципальном образовании "Городской округ Ногликовский", в том числе разработка проектно-сметной документации	ГРБС	областной				2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	2 244,7	0,0	2 000,0	244,7	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	39 281,7	0,0	35 000,0	4 281,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.45. Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании городской округ "Охинский", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	36 201,5	0,0	34 500,0	1 701,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	4 721,9	0,0	4 500,0	221,9	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	31 479,5	0,0	30 000,0	1 479,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	252 604,2	0,0	242 500,0	10 104,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	13 020,8	0,0	12 500,0	520,8	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	119 791,7	0,0	115 000,0	4 791,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%

Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании городской округ "Смирновский", в том числе разработка проектно-сметной документации

Министерство ЖКХ Сахалинской области

2022-2024/2024

муниципальная

4

3.46.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
3.47.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Томаринский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024			2024	119 791,7	0,0	115 000,0	4 791,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0			
							2014-2025	289 585,5	0,0	272 500,0	17 085,5	0,0		
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	13 283,7	0,0	12 500,0	783,7	0,0		уровень готовности проекта – 100%
							2023	138 150,9	0,0	130 000,0	8 150,9	0,0		
2024	138 150,9	0,0	130 000,0	8 150,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2014-2025	257 704,6	0,0	242 500,0	15 204,6	0,0									

3.48.	Строительство и реконструкцию объектов	Министерство ЖКХ	муниципальная	2022-2024/2024			2024-2025	257 704,6	0,0	242 500,0	15 204,6	0,0	
-------	--	------------------	---------------	----------------	--	--	-----------	-----------	-----	-----------	----------	-----	--

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	и сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Тымовский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Сахалинской области					2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	13 283,7	0,0	12 500,0	783,7	0,0	
							2023	122 210,4	0,0	115 000,0	7 210,4	0,0	
2024	122 210,4	0,0	115 000,0	7 210,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%							
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
3.49.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании Углегорский городской округ, в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024			2014-2025	688 259,1	0,0	680 000,0	8 259,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.50.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Анивский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2024/2024			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	232 793,5	0,0	230 000,0	2 793,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 33%
							2023	232 793,5	0,0	230 000,0	2 793,5	0,0	
							2024	222 672,1	0,0	220 000,0	2 672,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 66%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	262 345,7	0,0	255 000,0	7 345,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	87 448,6	0,0	85 000,0	2 448,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	87 448,6	0,0	85 000,0	2 448,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2024	87 448,6	0,0	85 000,0	2 448,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	180 785,1	0,0	175 000,0	5 785,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	10 330,6	0,0	10 000,0	330,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	85 227,3	0,0	82 500,0	2 727,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2024	85 227,3	0,0	82 500,0	2 727,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	582 317,1	0,0	573 000,0	9 317,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	25 406,5	0,0	25 000,0	406,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	279 471,5	0,0	275 000,0	4 471,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%

Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании Корсаковский городской округ, в том числе разработка проектно-сметной документации

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2022-2024/2024

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
3.53.	Строительство и ре- конструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном об- разовании "Холмский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2022- 2024/202 4			2024	277 439,0	0,0	273 000,0	4 439,0	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	296 680,5	0,0	286 000,0	10 680,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	13 485,5	0,0	13 000,0	485,5	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2023	142 116,2	0,0	137 000,0	5 116,2	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 50%
							2024	141 078,8	0,0	136 000,0	5 078,8	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.54.	Строительство и ре-	Министер-	муници-	2022-			2014-	781 176,5	0,0	664 000,0	117 176,5	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	конструкцию объектов и сетей водоснабжения в муниципальном образовании городской округ "Город Южно-Сахалинск", в том числе разработка проектно-сметной документации	ство ЖКХ Сахалинской области	пальная	2024/2024			2025						
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	75 294,1	0,0	64 000,0	11 294,1	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2023	352 941,2	0,0	300 000,0	52 941,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2024	352 941,2	0,0	300 000,0	52 941,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения													
3.55.	Реконструкция системы водоснабжения в г. Корсаков (в т.ч. разработка проектной документации)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2018-2024 / 2024	КОС - 10 000 м3/сут, ГКНС-700 – 9 721,2 м3/сут, КНС-400 – 5 320,0 м3/сут, КНС-45 –	Постановление администрации Корсаковского городского округа от 30.03.2016 № 487, заключение государственной экспертизы от	2014-2025	2 316 498,2	0,0	2 279 434,2	37 064,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
						24.02.2016 № 65-1-1-2-0027-16	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
					403,0 м3/сут, протяженность сетей 36 769,8 м.		2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	432 697,0	0,0	425 773,8	6 923,2	0,0	уровень технической готовности – 19%
							2020	219 029,9	0,0	215 525,4	3 504,5	0,0	уровень технической готовности – 28%
							2021	455 726,6	0,0	448 435,0	7 291,6	0,0	уровень технической готовности – 48%
							2022	426 829,3	0,0	420 000,0	6 829,3	0,0	уровень технической готовности – 66%
							2023	426 829,3	0,0	420 000,0	6 829,3	0,0	уровень технической готовности – 85%
							2024	355 386,2	0,0	349 700,0	5 686,2	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	501 617,7	0,0	489 988,9	11 628,8	0,0	
						ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.12.2005 № 647-ра, заключение экспертизы от 17.12.2004 № 133/04	2014	163 952,1	0,0	155 700,0	8 252,1	0,0	уровень технической готовности – 15%
					4,2 тыс. м3/сут., 2,4 км		2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.56.	Реконструкция водопровода п. Тымовское	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2008-2017 / 2017			2016	337 665,6	0,0	334 288,9	3 376,7	0,0	уровень технической готовности – 85%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	281 625,7	243 200,0	25 121,1	13 304,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Приказ МБУ "Отдел капитального строительства" № 107-п от 01.12.2017 г. Положительное заключение КТП Сахалинской области «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве» № 65-1-6-294-17 от 15.06.2017г.	2018	193 541,9	180 900,0	1 803,6	10 838,3	0,0	уровень технической готовности – 69%
					1600 м3 /сут.		2019	88 083,8	62 300,0	23 317,5	2 466,3	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	583 108,6	204 600,0	346 808,5	31 700,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	209 394,0	0,0	192 642,5	16 751,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 45%
							2019	321 791,8	204 600,0	104 320,1	12 871,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 90%
							2020	51 922,8	0,0	49 845,9	2 076,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Распоряжение администрации № 183 - р от 02.06.2015 г. по-ложительное заклю-чение ОАУ "Управ-ление государствен-ной экспертизы Са-халинской области от 12.05.2015 г. № 65-1-5-0061-15

Производи-тельность сооружений БР - 1600 м3/сут., произ-водительность ГКНС - 1600 куб.м/сут.

2018-2020/2020

муници-пальная

Министер-ство ЖКХ Сахалин-ской обла-сти

Реконструкция очист-ных сооружений в пгт. Смирных

3.58.

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.59.	Реконструкция системы водовведения пгт. Ноглики	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2022/2022	Производительность КОС - 1 - 1000 куб.м./сут., КНС 1 - 1000 куб.м./сут., КОС - 2 - 4200 куб.м./сут., КНС - 300 - 4200 куб.м./сут., КНС № 3 - 200 куб.м./час, КНС 4 - 15 куб.м./час., сети водовведения 2625,6 м	Постановление администрации МО "Городской округ Ноглики" от 14.05.2015 №320, положительное заключение "Управление государственные экспертизы Сахалинской области от 12.08.2014 № 65-1-5-0121-14	2014-2025	1 411 787,6	196 800,0	1 055 937,0	159 050,6	0,0	
							2014	27 000,0	0,0	24 300,0	2 700,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	49 170,7	0,0	38 402,3	10 768,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 3%
							2019	390 875,4	196 800,0	151 470,0	42 605,4	0,0	уровень технической готовности объекта– 32%
							2020	402 233,4	0,0	358 390,0	43 843,4	0,0	уровень технической готовности объекта– 60%
							2021	435 000,0	0,0	387 585,0	47 415,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 92%
							2022	107 508,1	0,0	95 789,7	11 718,4	0,0	уровень технической готовности объекта– 100%
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.60.	Строительство очистных сооружений в г. Анива	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019 год - ИИ, ПСД 2022 год	2500,0 м3 /сут.		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	123 604,0	0,0	120 143,1	3 460,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	3 000,0	0,0	2 916,0	84,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2020	51 468,2	0,0	50 027,1	1 441,1	0,0	уровень технической готовности объекта– 50%
3.61.	Строительство напорного коллектора с. Троицкое - с. Нов-	Министерство ЖКХ Сахалин-	муниципальная	2019 год - ИИ, ПСД -	3,5 км		2021	69 135,8	0,0	67 200,0	1 935,8	0,0	уровень технической готовности объекта– 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	30 923,9	0,0	30 058,0	865,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- грам- мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию 2021/2022 гг. ¹	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	Троицкое	ской обла- сти					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	1 500,0	0,0	1 458,0	42,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2020	29 423,9	0,0	28 600,0	823,9	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	45 456,0	0,0	44 183,2	1 272,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Строительство напор- ного коллектора г. Анива - с. Таранай	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019 год - ИИ, ПСД - 2021/2022 гг. ¹	13,5 км		2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	1 500,0	0,0	1 458,0	42,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
3.62.													

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	20 000,0	0,0	19 440,0	560,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 45%
							2021	23 956,0	0,0	23 285,2	670,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	583 874,7	0,0	547 090,6	36 784,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	13 545,3	0,0	12 691,9	853,4	0,0	уровень готовности инженерных изысканий – 100%
							2020	11 454,7	0,0	10 733,1	721,6	0,0	уровень готовности проекта – 100%

Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования "Макаровский городской округ", в том числе разработка ПСД

2020 год
- ИИ,
ПСД -
2022/2022

3000 м3/сут,
протяженность
сети 25,0 км

муници-
пальная

Министер-
ство ЖКХ
Сахалин-
ской обла-
сти

№ под про гра ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	25 256,8	0,0	23 665,6	1 591,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 4%
							2022	533 617,9	0,0	500 000,0	33 617,9	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2023	0,0	0,0		0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0		0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	187 552,8	79 710,0	79 709,9	28 132,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	93 776,5	79 710,0	0,0	14 066,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2020	93 776,4	0,0	79 709,9	14 066,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.64.	Строительство очистных сооружений в с. Горнозаводск, в т.ч. проектные работы. Третий пусковой комплекс. Очистные сооружения на 60 м3/сут., сети обеспечивающие канализацию объектов по ул. Кирпичной	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	60,0 м3/сут	Положительное заключение ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» от 30.09.2015 № 65-1-1-5-0150-15.							

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	1 766 328,3	0,0	1 723 936,4	42 391,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Приказ УМЗ администрации Пороного городского округа от 29.06.2017 №39-П, положительное заключение "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" от 21.03.2017 № 65-1-1-3-0043-17, достоверности определения сметной стоимости от 21.03.2017 № 65-1-1-6-0030-17	2019	348 677,6	0,0	340 309,3	8 368,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 20%
				2019-2022/2022	4200 м3/сут		2020	184 760,7	0,0	180 326,4	4 434,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 30%
							2021	259 353,2	0,0	253 128,7	6 224,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 42%
3.65.	Строительство очистных сооружений в г. Поронайске, в том числе ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная				2022	751 508,2	0,0	733 472,0	18 036,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 87%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.66.	Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации (КНС-10, г. Южно-Сахалинск)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	КНС-10-16836 м3/сут, КНС-170-4080 м3/сут	Положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости № 65-1-5-0046-15 от 03.04.2015	2023	222 028,7	0,0	216 700,0	5 328,7	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	54 670,6	42 295,4	4 174,6	8 200,6	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	50 470,6	42 295,4	604,6	7 570,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 92%
							2020	4 200,0	0,0	3 570,0	630,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.67.	Реконструкция канализационных сетей жи-	Министерство ЖКХ	муниципальная	2019/2019	производительность	Положительное заключение государствен-	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	12 334,7	10 484,5	0,0	1 850,2	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	Льных домов №№ 7, 76, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 11а, 11б, 13а по пер. Отдаленному с подключением к централизованной системе водоотведения	Сахалинской области			10,42 м³/час, протяженность 0,96 км	сметной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 65-1-1-2-0040-18 от 03.04.2018 (сметная стоимость), № 65-1-0073-18 от 09.04.2018 (проектная документация)	2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	12 334,7	10 484,5	0,0	1 850,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.68.	«Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск»)	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	600,0 м³/час	Приказ МКУ «УКС» № 53/п от 15.07.2016 г. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий заключения государственной экспертизы № 65-1-1-3-0047-16 от 14.03.2016	2014-2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	84 178,8	50 086,4	21 465,6	12 626,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.69.	Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 мм по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саранской до КНС-10), в т.ч. разработка проектной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-2020/2020	протяженность 1108 м		2019	58 925,2	50 086,4	0,0	8 838,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 70%
							2020	25 253,6	0,0	21 465,6	3 788,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.70.	Реконструкция системы водоотведения в городском округе	Министерство ЖКХ Сахалин-	муниципальная	2020 - ИИ, ПД	3500 м3/сут, протяженность сети - 18,0 км		2014-2025	10 204,1	0,0	10 000,0	204,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- aliza- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	"Александровск- Сахалинский район"	ской обла- сти					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	10 204,1	0,0	10 000,0	204,1	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Строительство коллек- тора для переключения Пограничного коллек- тора на ГКНС ОСК-7	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- 2021/202 I	Протяжен- ность - 289,0 п. м	Проектная докумен- тация на государ- ственной экспертизе	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	168 204,2	0,0	140 170,2	28 034,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	40 800,0	0,0	34 000,0	6 800,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 24%
							2020	71 400,0	0,0	59 500,0	11 900,0	0,0	уровень техниче- ской готовности – 66%
3.71.													

№ под про гра ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главбюэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2021	56 004,2	0,0	46 670,2	9 334,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	156 504,1	0,0	154 000,0	2 504,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
						Постановление администрации Корсаковского городского округа от 03.03.2017 № 544, заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области от 18.01.2017 № 65-1-1-2-0012-17	2022	101 626,0	0,0	100 000,0	1 626,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 64%
					Производительность станции очистки - 350 куб.м./сут.		2023	54 878,0	0,0	54 000,0	878,0	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.73.	Строительство очистных сооружений канализации в с. Чехов	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2023/2023			2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	265 560,2	0,0	256 000,0	9 560,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	134 854,8	0,0	130 000,0	4 854,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2023	130 705,4	0,0	126 000,0	4 705,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.74.	Строительство очистных сооружений канализации в с. Новиково Корсаковского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	Производительность станции очистки - 150 куб.м./сут.	Положительное заключение ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области» от 21.12.2015 № 65-1-5-0201-15.	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	197 154,5	0,0	194 000,0	3 154,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	98 577,2	0,0	97 000,0	1 577,2	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 50%
							2024	98 577,2	0,0	97 000,0	1 577,2	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	530 487,8	0,0	522 000,0	8 487,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.75.	Реконструкция очист- ных сооружений, кана- лизационных насосных станций и канализаци- онных сетей в с. Озер- ское Корсаковского городского округа, в том числе разработка проектной документа- ции	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2022- 2025/202 5	Производи- тельность КОС - 400 м3/сут., КНС-45 - 45,0 м3/сут., КНС- 39 - 39,0 м3/сут.	Постановление ад- министрации Корса- ковского городского округа от 30.03.2016 № 487, заключение ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалин- ской области от 27.06.2016 № 65-1-1- 3-0080-16	2014- 2025	530 487,8	0,0	522 000,0	8 487,8	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.76.	Строительство очистных сооружений (КНС) г. Угледгорске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2025/2025 5			2022	176 829,3	0,0	174 000,0	2 829,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 33%
							2023	176 829,3	0,0	174 000,0	2 829,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 66%
							2024	176 829,3	0,0	174 000,0	2 829,3	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	450 404,9	0,0	445 000,0	5 404,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	150 303,6	0,0	148 500,0	1 803,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 33%							

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2024	150 303,6	0,0	148 500,0	1 803,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 66%
							2025	149 797,6	0,0	148 000,0	1 797,6	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	1 037 344,4	0,0	1 000 000,0	37 344,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	259 336,1	0,0	250 000,0	9 336,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 25%
							2023	259 336,1	0,0	250 000,0	9 336,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2024	259 336,1	0,0	250 000,0	9 336,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 75%
							2025	259 336,1	0,0	250 000,0	9 336,1	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	60 298,8	0,0	56 500,0	3 798,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	60 298,8	0,0	56 500,0	3 798,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
3.78.	Реконструкция системы водопотребления в с. Новое МО "Макаровский городской округ"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2025/2025			2014-2025	40 555,0	0,0	38 000,0	2 555,0	0,0	
3.79.	Реконструкция системы водопотребления в с. Восточное МО "Мака-	Министерство ЖКХ Сахалин-	муниципальная	2025/2025			2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	ровский городской округ"	ской обла- сти					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	40 555,0	0,0	38 000,0	2 555,0	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 100%
3.80.	Реконструкция систе- мы водопроведения в с. Поречье МО "Мака- ровский городской округ"	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2024/202 4			2014- 2025	60 298,8	0,0	56 500,0	3 798,8	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	60 298,8	0,0	56 500,0	3 798,8	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	30 612,2	0,0	30 000,0	612,2	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	30 612,2	0,0	30 000,0	612,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	31 479,5	0,0	30 000,0	1 479,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

3.81.

Строительство КОС в с. Тунгор городского округа "Охинский"

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2024/2024

400 м3/сут.

3.82.

Строительство КОС (400 м3/сут) в с. Некрасовка городского округа "Охинский"

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2024/2024

400 м3/сут.

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	31 479,5	0,0	30 000,0	1 479,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	20 986,4	0,0	20 000,0	986,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.84.	Строительство КОС в с. Восточное городского округа "Охинский"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2025/2025			2023	20 986,4	0,0	20 000,0	986,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	20 986,4	0,0	20 000,0	986,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.85.	Строительство и реконструкцию объектов и сетей водоснабжения в селах муниципально-го образования Поро-	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023/2023			2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	20 986,4	0,0	20 000,0	986,4	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	51 229,5	0,0	50 000,0	1 229,5	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	наименование городского округа, в том числе разработка ПСД						2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	51 229,5	0,0	50 000,0	1 229,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Реконструкция системы водоснабжения в с. Углезадовск Долинского городского округа, в том числе разработка ПСД						2014-2025	160 124,0	0,0	155 000,0	5 124,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	9 297,5	0,0	9 000,0	297,5	0,0	уровень готовности проекта – 100%

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2024	75 413,2	0,0	73 000,0	2 413,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2025	75 413,2	0,0	73 000,0	2 413,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014-2025	208 986,4	0,0	200 000,0	8 986,4	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	104 493,2	0,0	100 000,0	4 493,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 50%
							2024	104 493,2	0,0	100 000,0	4 493,2	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.87.	Строительство очистных сооружений в с. Горнозаводск. I пусковой комплекс. КОС на 1300 куб.м./сут	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2023-2024/2024	1300 м3/сут.								

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
3.88.	Строительство очистных сооружений в с. Горнозаводск. Второй пусковой комплекс. Линейная часть, включающая напорные и самотечные сети подающие стоки на очистные сооружения на 1100 куб.м/сут, КНС	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2022-2025/2025	1100 м3/сут.		2014-2025	177 638,5	0,0	170 000,0	7 638,5	0,0	уровень технической готовности объекта – 100%
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2024	177 638,5	0,0	170 000,0	7 638,5	0,0	
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
3.89.	Реконструкция очистных сооружений в с. Быков Долинского городского округа	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2024-2025/2025			2014-2025	320 247,9	0,0	310 000,0	10 247,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0		
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
4.1.	Комплексная рекон- струкция системы водоснабжения мунци- пального образова- ния "Макаровский городской округ", в том числе разработка ПСД	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014- 2017 / 2017	2833,14 куб.м./сут.	Утверждена поста- новлением админи- страции муници- пального образова- ния от 11.11.2015 № 806 гос.экспертиза № 65-1-5-0140-15 от 08.09.2015.	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень техниче- ской готовности объекта – 50%
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	160 124,0	0,0	155 000,0	5 124,0	0,0	
							2025	160 124,0	0,0	155 000,0	5 124,0	0,0	
4.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"												
	Развитие и реализация направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в том числе, с возможным ис- пользованием нетрадиционных источников энергии												
	Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения)												
4.1.	Комплексная рекон- струкция системы водоснабжения мунци- пального образова- ния "Макаровский городской округ", в том числе разработка ПСД	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014- 2017 / 2017	2833,14 куб.м./сут.	Утверждена поста- новлением админи- страции муници- пального образова- ния от 11.11.2015 № 806 гос.экспертиза № 65-1-5-0140-15 от 08.09.2015.	2014- 2025	448 228,7	0,0	425 616,2	3 947,9	18 664,6	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2014	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	
							2015	22 770,0	0,0	22 770,0	0,0	0,0	
							2016	212 988,8	0,0	200 316,0	2 023,4	10 649,4	
							2017	200 469,9	0,0	190 530,2	1 924,5	8 015,2	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	42 190,7	0,0	42 131,1	59,6	0,0	
							2014	24 354,0	0,0	24 354,0	0,0	0,0	разработка проекта – 80%
							2015	11 878,4	0,0	11 878,4	0,0	0,0	разработка проекта – 95%
							2016	5 958,3	0,0	5 898,7	59,6	0,0	разработка проекта – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования Поронайский городской округ, в том числе разработка ПСД

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2014-2017 / 2017

179,1 тыс. Г кал/год

Разработка проекта в 2014-2015 году, экспертиза 2015-2016 год

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.3.	Реконструкция системы теплоснабжения в г. Долинске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2007-2018 / 2018	42,0 Гкал/час	ПСД утверждена распоряжением АСО от 16.03.2007 № 138-ра, заключение государственной экспертизы от 07.03.2007 № 4/07	2014-2025	521 297,6	0,0	492 215,7	4 971,9	24 110,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	271 123,8	0,0	261 548,3	2 641,9	6 933,6	уровень технической готовности – 49%
							2017	250 173,8	0,0	230 667,4	2 330,0	17 176,4	уровень технической готовности – 99%
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.4.	Приобретение и монтаж модульной котельной в с. Дуэ ГО Александровск-Сахалинский район	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2016 / 2016	0,7 МВт	ПСД не требуется	2014-2025	16 623,0	0,0	15 642,0	158,0	823,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	16 623,0	0,0	15 642,0	158,0	823,0	уровень технической готовности – 100%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	21 111,1	0,0	20 900,0	211,1	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	21 111,1	0,0	20 900,0	211,1	0,0	уровень техниче- ской готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	400 236,0	0,0	400 236,0	0,0	0,0	
4.5.	Строительство 12 км ЛЭП 10 кВ «Грамбаус- Виахту»	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015 / 2015	12 км	ПСД утверждена Приказом МКУ «Служба «Заказчик» АГО «Алексан- дровск-Сахалинский район» от 15.07.2014 № 7-П, экспертиза не требуется							
4.6.	Разработка ПСД и строительство объекта	Министер- ство ЖКХ	муници- пальная	2014- 2015 /	3,12 мВт	ПСД утверждена постановлением мэра							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию 2015	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	в составе ДЭС «Южно-Курильская»: «Установка дизель-генераторов суммарной мощностью 3,12 мВт для МО «Южно-Курильский городской округ» в пгт. Южно-Курильск»	Сахалинской области				МО «Южно-Курильский ГО» от 16.04.2014 № 319, заключение экспертизы от 21.02.2014 № 65-1-5-0025-14	2014	363 576,9	0,0	363 576,9	0,0	0,0	уровень технической готовности – 99%
							2015	36 659,1	0,0	36 659,1	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	18 153,1	0,0	18 153,1	0,0	0,0	
							2014	18 153,1	0,0	18 153,1	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.7.	Реализация проекта реконструкции центральной районной котельной с использованием ПВМ-1000 (паровая винтовая машина с генератором электрического тока) в г. Невельске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2015	1 мВт	ПСД не требуется, привязка типового проекта	2014	18 153,1	0,0	18 153,1	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0	0,0	
							2014	1 835,0	0,0	1 835,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4.8. Разработка проектной документации "Техническое перевооружение центральной районной котельной г. Невельска с переносом сетевой установки котла теплоснабжения "Север" в новую бойлерную"

Министерство ЖКХ
Сахалинской области

муниципальная

2014 / 2014

Бюджет определена после разработки проекта

Проект разработан в 2014 году, утверждения не требуется

№ под про гра ммы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.9.	Комплексная реконструкция системы водоснабжения муниципального образования "Городской округ Ногликовский", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / СМР по мере финансирования	1215,5 тыс. куб. м./год	ПСД разработана в 2014 году, но не утверждена, находится на экспертизе	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	11 049,9	0,0	10 523,7	0,0	526,2	
							2014	11 049,9	0,0	10 523,7	0,0	526,2	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.10.	Модернизация ТП 35/6 "Промбаза"	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 / 2015	2 x 4 MBт	ПСД утверждена постановлением АМО "Городской округ Ногликовский" от 23.05.2014 № 347, экспертиза от 10.04.2014 № 265	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	116 115,8	0,0	116 115,8	0,0	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	116 115,8	0,0	116 115,8	0,0	0,0	уровень технической готовности – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
4.11.	Разработка проектной документации по модернизации котельных № 1 и 6 в пгт. Смирных	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	27,3 тыс.Гкал/год	ПСД утверждена распоряжением АМО городской округ "Смирныховский" от 16.01.2015 № 8-р, экспертиза от 16.04.2015 № 6/н	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	257,6	0,0	245,3	0,0	0,0	12,3	
							2014	257,6	0,0	245,3	0,0	0,0	12,3	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
4.12.	Комплексная рекон-	Министер-	муници-	2014-	71,4	ПСД утверждена	2014-	54 407,0	0,0	52 106,1	0,0	2 300,9		

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность тыс. Гкал/год	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	структура системы теплоснабжения муниципального образования городской округ "Смирныховский", в том числе разработка ПСД	Министерство ЖКХ Сахалинской области	пальная	2025 / 2020	тыс. Гкал/год	распоряжением АМО городской округ "Смирныховский" от 16.01.2015 № 9-р, экспертиза от 19.08.2015 № 65-1-6-0137-15	2025						
							2014	6 089,1	0,0	6 089,1	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	48 317,9	0,0	46 017,0	0,0	2 300,9	уровень технической готовности – 50%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности – при наличии дополнительного финансирования
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.13.	Разработка проекта по реконструкции уличного освещения	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014 / 2014	165 тыс. кВт.ч/год	ПСД утверждена распоряжением АМО городской округ "Смирныховский" от 25.05.2015 № 168-р, экспертиза не требуется	2014-2025	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	
							2014	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
4.14.	Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования "Томаринский городской округ", в том числе разработка проектно-сметной документации	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2014-2017 / 2017	Бюджет определена после разработки проекта	Разработка проекта в 2017 году (за счет средств МО)	2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовности проекта – 80%
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	5 954,1	0,0	5 954,1	0,0	0,0	
							2014	5 954,1	0,0	5 954,1	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								

Комплексная реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования "Томаринский городской округ" в том числе разработка проектно-сметной документации

Министерство ЖКХ Сахалинской области

муниципальная

2014-2017 / 2017

Будет определена после разработки проекта

Разработка проекта в 2017 году (за счет средств МО)

№ под про- гра- мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
4.15.	Разработка проекта по реконструкции улично- го освещения	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014 / 2014	188 тыс.кВт.ч. / год	ПСД разработана в 2014 году, эксперти- за не требуется	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014- 2025	351,6	0,0	333,0	18,6	0,0	
							2014	351,6	0,0	333,0	18,6	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4.16.	Комплексная рекон- струкция системы водоснабжения мунн- ципального образова- ния Городской округ "Город Южно- Сахалинск"(в том чис- ле разработка ПСД)	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2014- 2015 / СМР по мере финан- сирова- ния	33888 тыс.куб.м./год	Разработка проекта в 2014-2015 году (за- вершение проекти- рования за счет средств МО)	2014- 2025	4 059,4	0,0	4 059,4	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 80%
							2014	4 059,4	0,0	4 059,4	0,0	0,0	
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	уровень готовно- сти проекта – 100%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-2025	489,5	0,0	484,6	4,9	0,0	
							2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2015	489,5	0,0	484,6	4,9	0,0	уровень готовности проекта – 90%
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2014-	8 508,3	0,0	8 508,3	0,0	0,0	
4.17.	Строительство ЛЭП Вл 10 кВ от ПСТ "Озерское" до с. Береговое	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2016 / 2016	10 кВ	ПСД утверждена постановлением администрации Корсаковского ГО от 14.03.2016 № 395, экспертиза от 24.02.2016 № 65-1-1-3-0028-16							
4.18.	Государственное бюджетное учреждение	Министерство	областной	2014 /	0,2-4,0 м	ПСД утверждена							

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)	
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства		
4.19.	Жесткое учреждение культуры "Сахалинский зооботанический парк" (Реконструкция наружных инженерных сетей. Подпорная стенка ПС-4)	Строительство культуры Сахалинской области	государственная	2014	44 п.м. 32 м2	Приказом Министерства культуры СО ГБУК "Сахалинский зооботанический сад" от 04.06.2014 № 94-П, экспертиза не требуется	2025						уровень технической готовности - 100%	
							2014	8 508,3	0,0	8 508,3	0,0	0,0		0,0
							2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
							2014-2025	6 921,8	0,0	6 921,8	0,0	0,0		0,0
2014	6 921,8	0,0	6 921,8	0,0	0,0	0,0	уровень технической готовности - 100%							
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про- гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
5.							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"						
Развитие и реализация направлений по обращению с твердыми коммунальными отходами													
5.1.	Строительство объек- тов инфраструктуры по обращению с отходами на территории Саха- линской области (взнос в уставный капитал АО "Управление по обра- щению с отходами").	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	област- ная	2019- 2020/2020	15 тысяч тонн в год		2019- 2025	141 000,0	0,00	141 000,00	0,00	0,00	
							2019	111 000,0	0,0	111 000,0	0,0	0,0	
							2020	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	280 000,0	0,00	280 000,00	0,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2.	Полигон твердых ком- мунальных отходов в Корсаковском город- ском округе	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2020	140 000,0	0,0	140 000,0	0,0	0,0	
							2021	140 000,0	0,0	140 000,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.3.	Вторая очередь строительства полигона твердых коммунальных отходов в городе Южно-Сахалинске	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	690 000,0	0,00	586 500,00	103 500,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	690 000,0	0,0	586 500,0	103 500,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.4.	Межмуниципальный мусороперерабатывающий завод в Анниевском ГО, в том числе каустовые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	1 500 000,0	0,00	1 458 000,00	42 000,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	500 000,0	0,0	486 000,0	14 000,0	0,0	
							2023	500 000,0	0,0	486 000,0	14 000,0	0,0	
							2024	500 000,0	0,0	486 000,0	14 000,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	301 154,2	0,00	287 000,00	14 154,25	0,00	
5.5.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в ГО Охинский,	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под программой	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство						2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	30 430,2	0,0	29 000,0	1 430,2	0,0	
							2023	135 362,0	0,0	129 000,0	6 362,0	0,0	
							2024	135 362,0	0,0	129 000,0	6 362,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	264 309,8	0,00	235 500,00	28 809,76	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	26 374,9	0,0	23 500,0	2 874,9	0,0	
5.6.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов в ГО Ногинский, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2023	118 967,5	0,0	106 000,0	12 967,5	0,0	
							2024	118 967,5	0,0	106 000,0	12 967,5	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	202 423,6	0,00	192 100,00	10 323,60	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	20 126,4	0,0	19 100,0	1 026,4	0,0	
							2023	91 148,6	0,0	86 500,0	4 648,6	0,0	
							2024	91 148,6	0,0	86 500,0	4 648,6	0,0	
5.7.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов (2 очередь) с мусоропереработочной линией в Тымовском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	202 423,6	0,00	192 100,00	10 323,60	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	20 126,4	0,0	19 100,0	1 026,4	0,0	
							2023	91 148,6	0,0	86 500,0	4 648,6	0,0	
							2024	91 148,6	0,0	86 500,0	4 648,6	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	50 000,0	0,00	49 000,00	1 000,00	0,00	
5.8.	Мусороперегрузочная станция в ГО Алекс	Министерство ЖКХ	муниципальная	2019-ИИ,	22 тыс. тонн/год		2019-2025	50 000,0	0,00	49 000,00	1 000,00	0,00	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	сандровский район, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Сахалинской области		ПСД - 2021/2021			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 000,0	0,0	4 900,0	100,0	0,0	
							2023	22 551,0	0,0	22 100,0	451,0	0,0	
							2024	22 449,0	0,0	22 000,0	449,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	344 270,8	0,00	330 500,00	13 770,83	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.9.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в ГО Смирновский, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	33 854,2	0,0	32 500,0	1 354,2	0,0	
							2023	155 208,3	0,0	149 000,0	6 208,3	0,0	
							2024	155 208,3	0,0	149 000,0	6 208,3	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	50 000,0	0,00	48 800,00	1 200,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	4 918,0	0,0	4 800,0	118,0	0,0	
5.10.	Мусороперегрузочная станция в Поронайском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019-ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2023	22 541,0	0,0	22 000,0	541,0	0,0	
							2024	22 541,0	0,0	22 000,0	541,0	0,0	

№ под программы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
5.11.	Мусороперегрузочная станция в Макаровском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021 1	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	50 053,4	0,00	46 900,00	3 153,36	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 016,0	0,0	4 700,0	316,0	0,0	
							2023	22 625,4	0,0	21 200,0	1 425,4	0,0	
							2024	22 412,0	0,0	21 000,0	1 412,0	0,0	
5.12.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Углегорском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021 1	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	200 101,2	0,00	197 700,00	2 401,21	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	19 939,3	0,0	19 700,0	239,3	0,0	
							2023	90 081,0	0,0	89 000,0	1 081,0	0,0	
							2024	90 081,0	0,0	89 000,0	1 081,0	0,0	
5.13.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Томаринском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021 1	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019-2025	225 292,2	0,00	212 000,00	13 292,24	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	21 254,0	0,0	20 000,0	1 254,0	0,0	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
5.14.	Мусороперегрузочная станция в ГО Долинский, в том числе ка-дастровые работы, инженерные изыска-ния, разработка про-ектно-сметной доку-ментации, строитель-ство	Министер-ство ЖКХ Сахалин-ской обла-сти	муници-пальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2023	102 019,1	0,0	96 000,0	6 019,1	0,0	
							2024	102 019,1	0,0	96 000,0	6 019,1	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	50 000,0	0,00	48 400,00	1 600,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 062,0	0,0	4 900,0	162,0	0,0	
							2023	44 938,0	0,0	43 500,0	1 438,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.15.	Мусороперегрузочная станция в Анивском ГО, в том числе ка-дастровые работы, инженерные изыска-ния, разработка про-ектно-сметной доку-ментации, строитель-ство	Министер-ство ЖКХ Сахалин-ской обла-сти	муници-пальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	50 000,0	0,00	48 600,00	1 400,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 041,2	0,0	4 900,0	141,2	0,0	
							2023	44 958,8	0,0	43 700,0	1 258,8	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	50 000,0	0,00	48 200,00	1 800,00	0,00	
5.16.	Мусороперегрузочная станция в Холмском ГО, в том числе ка-дастровые работы, инженерные изыска-	Министер-ство ЖКХ Сахалин-ской обла-сти	муници-пальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ под про грам мы	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства / срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
								Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Привлеченные средства	
	ния, разработка проектно-сметной документации, строительство						2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 031,1	0,0	4 850,0	181,1	0,0	
							2023	44 968,9	0,0	43 350,0	1 618,9	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.17.	Мусороперегрузочная станция в Невельском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2019- 2025	5 015,7	0,00	4 800,00	215,67	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	5 015,7	0,0	4 800,0	215,7	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.18.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания в Северо-Курильском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строительство	Министерство ЖКХ Сахалинской области	муниципальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/2021	22 тыс. тонн/год		2019- 2025	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.19.	Полигон для размещения твердых коммунальных отходов	Министерство ЖКХ	муниципальная	2019- ИИ,	22 тыс. тонн/год		2019- 2025	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ под про гра мм ы	Наименование объекта (моро- приятия)	ГРБС	Форма соб- ствен- ности	Срок строи- тель- ства / срок ввода в экс- плуа- тацию ПСД - 2021/202 1	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, заключения главгосэкспер- тизы	Пери- од ре- ализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат (краткое описание)
								Всего	Феде- раль- ный бюджет	Област- ной бюд- жет	Местный бюджет	При- вле- ченные сред- ства	
	нальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания в Куриль- ском ГО, в том числе кадастровые работы, инженерные изыска- ния, разработка про- ектно-сметной доку- ментации, строитель- ство	Сахалин- ской обла- сти					2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2019- 2025	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.20.	Полигон для размеще- ния твердых комму- нальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания в Южно- Курильском ГО (о.Кунашир и о.Шикотан), в том числе кадастровые работы, инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации, строи- тельство	Министер- ство ЖКХ Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2019- ИИ, ПСД - 2021/202 1	22 тыс. тонн/год								

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалин-
ской области качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства», утвер-
жденной постановлением Правительства
Сахалинской области
от 31 мая 2013 г. № 278

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Чистая вода (Сахалинская область)

Характеристика объектов регионального проекта «Чистая вода (Сахалинская область)»

№	Объектная характеристика				Финансово-экономическая характеристика					Позиция объ- екта в рейти- нге по показате- лю эффектив- ности исполь- зования бюд- жетных средств
	Муниципальное обра- зование	Наименование объекта	Вид собствен- ности на объ- ект	Вид строи- тельства по объекту	Предельная (плановая) стоимость работ	в том числе:			Значение пока- зателя эффек- тивности ис- пользования бюджетных средств из федерального бюджета	
						федеральный бюджет	консолидированный бюджет субъекта РФ	внесубъектные средства		
					тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб./ про- цент		

00458(п)(12.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО по Сахалинской области					Общая стоимость объектов	2 401 748,90	356 508,60	1 693 323,40	351 916,90	4 088,4 тыс.руб./ 8,72%	
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	2 401 748,90	356 508,60	1 693 323,40	351 916,90		
					Общая стоимость объектов	351 916,90	0,00	0,00	351 916,90		
ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Южно-Сахалинск"					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 тыс.руб./ 2,50%	
					СМР	351 916,90	0,00	0,00	351 916,90		
					Общая стоимость объектов	281 847,90	58 609,60	223 238,30	0,00		
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальному району "Углегорский городской округ"					СМР	281 847,90	58 609,60	223 238,30	0,00	3 052,6 тыс.руб./ 1,92%	
					Общая стоимость объектов	145 956,20	37 217,00	108 739,20	0,00		
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	145 956,20	37 217,00	108 739,20	0,00		
ИТОГО по муниципальному образованию "Холмский городской округ"					Общая стоимость объектов	21 925,40	2 182,00	19 743,40	0,00	4 327,6 тыс.руб./ 0,86%	
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	21 925,40	2 182,00	19 743,40	0,00		
					Общая стоимость объектов	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00		
ИТОГО по муниципальному образованию "Тымовский городской округ"					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,0 тыс.руб./ 0,04%	
					СМР	21 925,40	2 182,00	19 743,40	0,00		
					Общая стоимость объектов	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00		
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
ИТОГО по муниципальному району "Поронайский городской округ"					СМР	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00	7 602,9 тыс.руб./3,40%	
					Общая стоимость объектов	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00		
					в том числе: ПСД	0,00	0,00	0,00	0,00		
					СМР	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00		

1	"Городской округ "Город Южно- Сахалинск"	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажной, распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта в том числе: ПСД	351 916,90	0,00	0,00	0,00	351 916,90	0,0 тыс.руб./ 2,50%	
					СМР	351 916,90	0,00	0,00	0,00	351 916,9		
3	"Углегорский городской округ"	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта в том числе: ПСД	281 847,90	58 609,60	223 238,30	0,00	0,00	3 052,6 тыс.руб./ 1,92%	1
					СМР	281 847,90	58 609,60	223 238,30	0,00	0,00		
4	"Холмский городской округ"	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта в том числе: ПСД	145 956,20	37 217,00	108 739,20	0,00	0,00	4 327,6 тыс.руб./ 0,86%	2
					СМР	145 956,20	37 217,00	108 739,2	0,00	0,00		
5	"Тымовский городской округ"	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с.Славы)	Муниципальная собственность	Строительство	Общая стоимость объекта в том числе: ПСД	21 925,40	2 182,00	19 743,40	0,00	0,00	5 455,0 тыс.руб./ 0,04%	3
					СМР	21 925,40	2 182,00	19 743,4	0,00	0,00		
2	"Поронайский городской округ"	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	Муниципальная собственность	Реконструкция	Общая стоимость объекта в том числе: ПСД	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00	0,00	7 602,9 тыс.руб./ 3,40%	4
					СМР	1 600 102,50	258 500,00	1 341 602,50	0,00	0,00		

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Источники финансирования	Объем средств на реализацию программных мероприятий																		
				За период реализации программы:		2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год	
				ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	ПД	СМР	
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		ИТОГО по Сахалинской области	Общая стоимость	61039,2	2340709,7	30000,0	153461,53	31039,2	112312,86	0	284314,74	0	596873,54	0	596873,54	0	596873,54	0	596873,54			
				В том числе:	0	356508,6	0	11794,2	0	27604,8	0	58609,6	0	88800,0	0	103310,0	0	66390,0				
					бюджет СО	60306,7	1584859,5	29640,0	100478,6	30666,7	21631,4	0	159549,4	0	431766,7	0	417256,7	0	454176,7			
					бюджет муницип. пального образования	732,5	47424,7	360,0	4533,9	372,5	1838,7	0	2649,7	0	12800,8	0	12800,8	0	12800,8			
					внебюджетные источники	0	351916,95	0	36654,833	0	61237,964	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038			
	ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Общая стоимость	Федеральный бюджет	0	351916,95	0	36654,833	0	61237,964	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038					
				В том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					бюджет СО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					бюджет муницип. пального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					внебюджетные источники	0	351916,95	0	36654,833	0	61237,964	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038			
	ИТОГО по муниципальному району "Улгорский городской округ"	Общая стоимость	Федеральный бюджет	61039,2	220808,7	30000,0	0	31039,2	0	61237,964	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038	0	63506,038				
				В том числе:	0	58609,6	0	0	0	58609,6	0	0	0	0	0	0	0	0				
					бюджет СО	60306,7	159549,4	29640,0	0	30666,7	0	159549,4	0	0	0	0	0	0	0			
					бюджет муницип. пального образования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					внебюджетные источники	0	58609,6	0	0	0	58609,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	бюджет муници- пального образова- ния	732,5	2649,7	360,0	0	372,5	0	0	0	2649,7	0	0	0	0	0
	внебюд- жетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общая стои- мость	0	145956,2	0	94881,3	0	51074,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	федераль- ный бюд- жет	0	37217,0	0	9612,2	0	27604,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет СО	0	103484,8	0	81853,4	0	21631,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет муници- пального образова- ния	0	5254,4	0	3415,7	0	1838,7	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюд- жетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общая стои- мость	0	21925,4	0	21925,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	федераль- ный бюд- жет	0	2182	0	2182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет СО	0	18625,2	0	18625,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет муници- пального образова- ния	0	1118,2	0	1118,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюд- жетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общая стои- мость	0	1600102,5	0	0	0	0	0	0	0	533367,5	0	533367,5	0	533367,5
	федераль- ный бюд- жет	0	258500,0	0	0	0	0	0	0	0	88800,0	0	103310,0	0	66390,0
	бюджет СО	0	1303200,1	0	0	0	0	0	0	0	431766,7	0	417256,7	0	454176,7
	бюджет муници- пального образова- ния	0	38402,4	0	0	0	0	0	0	0	12800,8	0	12800,8	0	12800,8

[illegible]

[illegible]

Динамика достижения целевых показателей регионального проекта «Чистая вода (Сахалинская область)»»

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Прирост численности населения, обеспеченной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию	Прирост доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения Сахалинской области, обеспеченного питьевой водой	График достижения целевого показателя					
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4 человек	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %	11 %
Доля населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения										
Целевой показатель Сахалинской области - 85,4										
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы										
Суммарный прирост показателя по Сахалинской области										
ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Южно-Сахалинск"										
1	"Городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	11300	2,50%						2,50%
ИТОГО по муниципальному району "Углегорский городской округ"										
2	"Углегорский городской округ"	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	8 687	1,92%			1,92			

ИТОГО по муниципальному образованию "Холмский городской округ"		3900	0,86%						
3	"Холмский городской округ"	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	3900	0,86%	0,86%				
ИТОГО по муниципальному образованию "Тымовский городской округ"		169	0,04%						
4	"Тымовский городской округ"	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с.Славы)	169	0,04%	0,04				
ИТОГО по муниципальному образованию "Поронайский городской округ"		15388	3,40%						
5	"Поронайский городской округ"	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	15388	3,40%					3,40%
Доля городского населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения									
Целевой показатель Сахалинской области – 85,8		X	X						
Значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации подпрограммы				85,8	88,4	92,8	95,1	97	99,1
Суммарный прирост показателя по Сахалинской области		35375	7,82%						
ИТОГО по муниципальному образованию "Городской округ "Город Южно-Сахалинск"		11300	2,50%						
1	"Городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, замкнутой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	11300	2,50%					2,50%
ИТОГО по муниципальному району "Углегорский городской округ"		8687	1,92%						
2	"Углегорский городской округ"	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	8 687	1,92%		1,92			
ИТОГО по муниципальному образованию "Поронайский городской округ"		15388	3,40%						
5	"Поронайский городской округ"	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	15388	3,40%					3,40%

Этапы реализации регионального проекта «Чистая вода (Сахалинская область)»

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование объекта	Вид работ по объекту	Дата предоставления заказчику земельного участка	Подготовка проектной документации по объекту		Выполнение строительно-монтажных работ по объекту	
					Дата заключения договора на проектирование	Дата завершения проектных работ	Дата заключения договора на строительство	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
				месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год	месяц/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Комплексная реконструкция десяти скоровых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонтов, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	Реконструкция	Не требуется	Октябрь 2019 г.*	Декабрь 2019 г.*	Январь 2020 г.*	Декабрь 2024 г.*
2	"Углегорский городской округ"	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	Реконструкция	Не требуется	Июль 2019 г.*	Январь 2021 г.*	Март 2021 г.*	Декабрь 2021 г.*
3	"Холмский городской округ"	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Строительство	Кадастровый номер земельного участка 65:08:0000000:553	-	Июль 2016 г.	Апрель 2020 г.*	Ноябрь 2021 г.*
4	"Тымовский городской округ"	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с.Славы)	Строительство	Постановление администрации МО "Тымовский городской округ" от 11.06.2019 № 106	Апрель 2019 г.	Июль 2019 г.*	Сентябрь 2019 г.*	Ноябрь 2019 г.*
5	"Поронайский городской округ"	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	Реконструкция	Не требуется	-	Март 2016 г.	Январь 2022 г.*	Ноябрь 2024 г.*

* - точная дата будет указана после проведения процедуры электронных торгов на разработку ПСД или на проведение СМР

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий регионального проекта "Чистая вода (Сахалинская область)"

№	Муниципальное образование	Наименование объекта	Эксплуатирующая организация		* Размер тарифа на услуги водоснабжения до реализации мероприятия для населения, рублей/м³	* Прогнозный размер тарифа на услуги водоснабжения после реализации мероприятия для населения, рублей/м³	Прогнозная разница тарифа для населения		Источник компенсации роста тарифа для населения
			ОПФ	Наименование			рублей/м³	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Городской округ "Город Южно-Сахалинск"	Комплексная реконструкция десяти скорых фильтров водозабора "Луговое" с воссозданием геометрии фильтра, заменой дренажно-распределительной системы и монтажом ДРС с гарантированным соблюдением горизонта, заменой всей арматуры и шкафов управления. В том числе ПИР, СМР и ПНР	Муниципальное казенное предприятие	Городской водоканал	27,49	33,29	5,8	21,10%	Региональный бюджет
2	"Углегорский городской округ"	Реконструкция системы водоснабжения в Углегорском городском округе	Муниципальное унитарное предприятие	Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского округа	54,35	60,67	6,32	11,63%	Региональный бюджет
3	"Холмский городской округ"	Строительство очистных сооружений на водозаборе с. Чехов с размещением технологического оборудования в новом здании	Муниципальное унитарное предприятие	Водоканал	44,27	46,05	1,78	4,02%	Региональный бюджет
4	"Тымовский городской округ"	Строительство объектов коммунальной инфраструктуры в МО "Тымовский городской округ" (водопровод с Славы)	Муниципальное унитарное предприятие	Тепловик	54,25	54,25	0,0	0,00%	Региональный бюджет
5	"Поронайский городской округ"	"Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД"	Муниципальное унитарное предприятие	Поронайская коммунальная компания-1	42,06	49,88	7,82	18,59%	Региональный бюджет

* - размер тарифа рассчитан с учетом субсидирования из регионального бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к постановлению Правительства
 Сахалинской области
 от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к государственной программе Сахалинской
 области «Обеспечение населения Сахалин-
 ской области качественными услугами
 жилищно-коммунального хозяйства», утвер-
 жденной постановлением Правительства
 Сахалинской области
 от 31 мая 2013 г. № 278

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
Государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»															
	Подпрограмма № 1 «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области»														
1.	Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года, нарастающим итогом, процент														

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
3.1.	Доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих ремонту, капитальному ремонту в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, процент	x	x	x	x	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	
3.2.	Доля отремонтированного жилищного фонда в общем количестве муниципального жилищного фонда подлежащего ремонту в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, процент	x	x	x	x	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	
3.3.	Доля обустроенных детских площадок в общем количестве детских площадок подлежащих обустройству в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Углегорского городского округа Сахалинской области, процент	x	x	x	x	x	100,0	x	x	x	x	x	x	x	
3.4.	Протяженность отремонтированного уличного освещения, км	x	x	x	x	x	3,66	x	x	x	x	x	x	x	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
3.5.	Количество благоустроенных городских скверов в отчетном году с использованием субсидии на реализацию Комплексного плана первоочередных мероприятий по развитию Угледорского городского округа Сахалинской области, единиц	x	x	x	x	x	x	1,0	x	x	x	x	x	x	
4.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий, процент														
4.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	x	x	x	x	100,0	96,3	x	x	x	x	x	x	x	
Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»															
5.	Количество аварий на инженерных сетях, единиц														
5.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	257	258	251	191	245	188	239	233	227	219	211	203	195	
5.2.	"Анивский городской округ"	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.	городской округ "Долинский"	20	39	43	22	20	15	13	12	11	10	8	6	4	
5.4.	"Корсаковский городской округ"	1815	1303	1152	631	1147	82	79	77	75	73	71	69	67	
5.5.	"Курильский городской округ"	27	70	30	24	25	22	25	24	23	22	21	20	19	
5.6.	"Макаровский городской округ"	3	4	3	4	2	3	1	1	1	1	1	1	1	
5.7.	"Невельский городской округ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.8.	"Городской округ Ногликский"	119	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	4	4	

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)															
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
6.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	2		х		х		х		х	
6.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	1		х		х		х		х	
6.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	3		3		3		3		х	
6.16.	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	2		1		1		1		1	
6.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0		х		х		х		х	
6.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	13		х		х		х		х	
7.	<i>Количество строящихся и реконструируемых объектов, единиц</i>																
7.1.	Городской округ "Охинский"	х	х	х	х	1	0	х		х		1		х		х	
7.2.	Углегорский городской округ	х	х	2	2	1	1	1		1		х		х		х	
7.3.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	5	5	3	3	1		х		1		х		х	
7.4.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	1	1	х	х	х		х		х		х		х	
7.5.	Анивский городской округ	х	х	1	1	х	х	х		х		х		х		х	
7.6.	городской округ "Долинский"	х	х	2	2	х	х	х		х		х		х		х	
7.7.	Макаровский городской округ	х	х	1	1	х	х	х		х		х		х		х	
7.8.	Невельский городской округ	х	х	2	2	х	х	х		х		х		х		х	
7.9.	Поронайский городской округ	х	х	2	2	х	х	х		х		х		х		х	
7.10.	Холмский городской округ	х	х	1	1	х	х	х		х		х		х		х	
7.11.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х		х		х		х		х	
8.	<i>Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, проценты</i>																
8.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	25,0	25,0	12,5	12,5	12,5		12,5		12,5		12,5		12,5	
8.2.	"Анивский городской округ"	х	х	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3		8,3		8,3		8,3		8,3	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)																	
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план					
8.3.	городской округ "Долинский"	х	х	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2					
8.4.	"Корсаковский городской округ"	х	х	33,3	33,3	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.5.	"Курильский городской округ"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.6.	"Макаровский городской округ"	х	х	40,0	40,0	25,0	20,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.7.	"Невельский городской округ"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.8.	"Городской округ Ногликский"	х	х	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.9.	городской округ "Охинский"	х	х	33,3	33,3	33,3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7					
8.10.	"Поронайский городской округ"	х	х	0,0	0,0	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3					
8.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	0,0	0,0	25,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0					
8.12.	городской округ "Смирныховский"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	25,0	25,0	33,3	25,0	33,3	33,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0					
8.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	42,9	14,3	42,9	42,9	42,9	28,6	28,6	28,6	28,6					
8.16.	"Холмский городской округ"	х	х	16,7	16,7	16,7	16,7	33,3	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7					
8.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
9.	Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения, км, шт в т.ч.:																		
9.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	4,5	4,5	2,5	1,3	0,0	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1					
	ТП, ПС, РП 6-35кВ (шт.)	х	х	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0					
	Электростанции (шт.)	х	х	1	1	2	2	2	4	0	0	6	0	1					
9.2.	"Анивский городской округ"																		
	ЛЭП 0,4-35кВ (км)	х	х	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7					

[illegible]

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
11.5.	"Курильский городской округ"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.6.	"Макаровский городской округ"	х	97,0	-	92,8	92,6	90,3	94,9	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	
11.7.	"Невельский городской округ"	х	36,2	-	19,5	19,5	25,7	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
11.8.	"Городской округ Ногликовский"	х	82,2	-	75,5	82,0	79,6	82,0	88,0	88,0	90,0	90,0	95,0	95,0	
11.9.	городской округ "Охинский"	х	95,9	-	96,2	96,2	98,0	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	
11.10.	"Поронайский городской округ"	х	5,5	5,5	-	-	-	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	
11.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	70,9	-	74,8	74,8	73,2	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	
11.12.	городской округ "Смирныховский"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.13.	"Томаринский городской округ"	х	36,4	-	51,1	51,1	49,2	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	
11.14.	"Тымовский городской округ"	х	49,1	-	37,9	40,0	49,5	40,0	42,0	42,0	42,0	45,0	45,0	45,0	
11.15.	"Углегорский городской округ"	х	94,2	-	93,8	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	30,0	30,0	30,0	30,0	
11.16.	"Холмский городской округ"	х	33,7	-	16,1	16,1	28,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	
11.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	64,8	-	69,7	70,1	68,7	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	70,7	70,8	
12.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, процент														
	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	97,0	97,0	97,0	
12.2.	"Анивский городской округ"	х	17,1	27,0	100,0	100,0	96,7	40,0	52,0	67,0	72,0	74,0	80,0	89,0	
12.3.	городской округ "Долинский"	х	100,0	х	100,0	100,0	99,3	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	
12.4.	"Корсаковский городской округ"	х	18,5	91,0	1,6	1,6	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	60,0	60,0	
12.5.	"Курильский городской округ"	х	75,8	х	36,6	36,6	-	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	
12.6.	"Макаровский городской округ"	х	-	-	-	-	92,0	3,0	5,0	5,0	5,0	85,0	90,0	90,0	
12.7.	"Невельский городской округ"	х	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
12.8.	"Городской округ Ногликский"	х	100,0	100,0	100,0	60,0	61,5	60,0	60,0	60,0	80,0	80,0	90,0	90,0	
12.9.	городской округ "Охинский"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.10.	"Поронайский городской округ"	х	-	-	100,0	2,1	100,0	20,32	20,32	20,32	20,32	76,9	76,9	76,9	
12.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.12.	городской округ "Смирныховский"	х	100,0	-	100,0	60,0	59,9	60,0	80,0	80,0	85,0	85,0	90,0	90,0	
12.13.	"Томаринский городской округ"	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.14.	"Тымовский городской округ"	х	2,2	-	0,3	-	-	10,0	15,0	20,0	20,0	30,0	40,0	50,0	
12.15.	"Углегорский городской округ"	х	6,4	-	16,8	-	16,9	-	-	-	-	-	-	-	
12.16.	"Холмский городской округ"	х	34,1	-	33,0	33,0	3,6	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	65,0	
12.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	100,0	-	100,0	100,0	100,0	73,0	80,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	

Подпрограмма № 4 «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области»

13.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, процент														
13.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.2.	"Анивский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.3.	городской округ "Долинский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.4.	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	х
13.5.	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х
13.6.	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.7.	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х
13.8.	"Городской округ Ногликский"	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х
13.9.	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
13.10.	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	х

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
13.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	
13.12.	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
13.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
13.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	
13.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
13.16.	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
13.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	100	х	х	х	х	
13.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	
14.	Актуализация схем теплоснабжения, процент														
14.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.2.	"Анивский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.3.	городской округ "Долинский"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
14.4.	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
14.5.	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.6.	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.7.	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
14.8.	"Городской округ Ногликский"	х	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	
14.9.	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.10.	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
14.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.12.	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
14.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)													
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	
14.16.	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	100	х	х	х	х	
14.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
14.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	100	100	100	х	х	х	х	
Подпрограмма № 5 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области»															
15.	Приобретение контейнеров, ед.														
15.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	х	х	х	х	36	х	х	х	х	х	х	
15.2.	"Анивский городской округ"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
15.3.	городской округ "Долинский"	х	х	х	х	х	х	76	х	х	х	х	х	х	
15.4.	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	200	х	х	х	х	х	х	
15.5.	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	20	х	х	х	х	х	х	
15.6.	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	40	х	х	х	х	х	х	
15.7.	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	120	х	х	х	х	х	х	
15.8.	"Городской округ Ногликовский"	х	х	х	х	х	х	21	х	х	х	х	х	х	
15.9.	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	100	х	х	х	х	х	х	
15.10.	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	130	х	х	х	х	х	х	
15.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	47	х	х	х	х	х	х	
15.12.	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	
15.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	
15.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	270	х	х	х	х	х	х	
15.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	174	х	х	х	х	х	х	
15.16.	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	45	х	х	х	х	х	х	
15.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	
15.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	659	х	х	х	х	х	х	

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)												
		2016		2017		2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план
16.	Обустройство (создание) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед.													
16.1.	городской округ "Александровск-Сахалинский район"	х	х	х	х	х	х	19	х	х	х	х	х	х
16.2.	"Анивский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
16.3.	городской округ "Долинский"	х	х	х	х	х	х	16	х	х	х	х	х	х
16.4.	"Корсаковский городской округ"	х	х	х	х	х	х	60	х	х	х	х	х	х
16.5.	"Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	х	х	х	х	х	х
16.6.	"Макаровский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	х	х	х	х	х	х
16.7.	"Невельский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
16.8.	"Городской округ Ногликский"	х	х	х	х	х	х	15	х	х	х	х	х	х
16.9.	городской округ "Охинский"	х	х	х	х	х	х	30	х	х	х	х	х	х
16.10.	"Поронайский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
16.11.	"Северо-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х
16.12.	городской округ "Смирныховский"	х	х	х	х	х	х	85	х	х	х	х	х	х
16.13.	"Томаринский городской округ"	х	х	х	х	х	х	78	х	х	х	х	х	х
16.14.	"Тымовский городской округ"	х	х	х	х	х	х	150	х	х	х	х	х	х
16.15.	"Углегорский городской округ"	х	х	х	х	х	х	7	х	х	х	х	х	х
16.16.	"Холмский городской округ"	х	х	х	х	х	х	25	х	х	х	х	х	х
16.17.	"Южно-Курильский городской округ"	х	х	х	х	х	х	10	х	х	х	х	х	х
16.18.	городской округ "Город Южно-Сахалинск"	х	х	х	х	х	х	224	х	х	х	х	х	х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к постановлению Правительства
 Сахалинской области
 от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к государственной программе Сахалинской
 области «Обеспечение населения Сахалин-
 ской области качественными услугами
 жилищно-коммунального хозяйства», утвер-
 жденной постановлением Правительства Са-
 халинской области
 от 31 мая 2013 г. № 278

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов,
 юридических и физических лиц

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			ГРБС	Рз,	Пр	ЦСР	ВР	всего по государ- ственной программе	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				x														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"	федеральный бюджет	x	x	x	x	4 119 106,1	70 146,4	1 581 600,0	1 825 720,7	324 529,4	58 609,6	88 800,0	103 310,0	66 390,0	0,0
		областной бюджет	018	x	x	x	98 273 235,1	10 621 385,6	10 026 717,7	12 995 192,6	7 775 206,4	6 691 779,1	13 011 522,2	13 931 010,5	13 775 360,5	9 445 060,5
		федеральный бюджет	018	x	x	x	3 126 973,9	70 146,4	1 001 300,0	1 413 888,5	324 529,4	58 609,6	88 800,0	103 310,0	66 390,0	0,0
		областной бюджет	013	x	x	x	621,5	621,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Министерство социальной защиты Сахалинской области	областной бюджет														
	Министерство строительства Сахалинской области	областной бюджет	014	x	x	x	1 901 718,4	1 074 769,5	81 410,5	590 072,5	49 400,0	106 065,9	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	x	x	x	992 132,2	0,0	580 300,0	411 832,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	областной бюджет	015	x	x	x	23 333 489,1	1 859 719,1	5 282 001,8	6 110 843,7	3 230 032,2	998 039,5	1 463 213,2	1 463 213,2	1 463 213,2	1 463 213,2
	Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания"	областной бюджет	x	x	x	x	29 586 242,0	4 408 511,8	4 258 005,1	4 034 301,9	2 810 837,2	2 810 837,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2

[illegible]

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государ- ственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"	х	х	х	х	х	29 656 388,4	4 478 658,2	4 258 005,1	4 034 301,9	2 810 837,2	2 810 837,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204	областной бюджет	х	х	х	х	27 474 496,1	3 937 694,6	4 019 895,8	3 616 905,7	2 650 000,0	2 650 000,0	2 650 000,0	2 650 000,0	2 650 000,0	2 650 000,0
1.1.	Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности	областной бюджет	х	х	х	х	27 298 270,5	3 927 669,7	3 938 561,3	3 629 016,3	2 633 837,2	2 633 837,2	2 633 837,2	2 633 837,2	2 633 837,2	2 633 837,2
1.1.1.	Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов	областной бюджет	018	0501	0610163060	520	12 154 477,9	2 257 553,7	2 296 924,2	1 600 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
1.1.2.	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы	областной бюджет	018	0501	0610183130	630	14 300 913,3	1 547 129,4	1 550 000,0	1 903 783,9	1 550 000,0	1 550 000,0	1 550 000,0	1 550 000,0	1 550 000,0	1 550 000,0
1.1.3.	Финансовое обеспечение деятельности НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"	областной бюджет	018	0505	0610183090	630	793 832,0	89 975,1	83 120,5	117 713,2	83 837,2	83 837,2	83 837,2	83 837,2	83 837,2	83 837,2
1.1.4.	Ремонт муниципального жилищного фонда	областной бюджет	018	0501	0610163290	520	49 047,3	33 011,5	8 516,6	7 519,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государ- ственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.2.	Развитие инфраструктуры населенных пунктов и повышение уровня благоустроенности городских и сельских поселений	областной бюджет	x	x	x	x	1 092 560,2	186 086,9	149 890,3	294 583,0	77 000,0	77 000,0	77 000,0	77 000,0	77 000,0	77 000,0
1.2.1.	Мероприятия по благоустройству населенных пунктов	областной бюджет	018	0503	0610263290	520	158 232,6	77 701,7	24 660,9	55 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0409	0610263290	520	139 758,0	0,0	0,0	139 758,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	014	0503	0610263500	520	41 000,0	41 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	018	0503	0610263500	520	29 642,7	0,0	29 642,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	Реализация Закона Сахалинской области от 04 июня 2012 года № 40-ЗО «Об обращении с животными без владельцев в Сахалинской области»	областной бюджет	018	0503	0610262200	530	424 366,7	47 825,0	45 586,7	48 955,0	47 000,0	47 000,0	47 000,0	47 000,0	47 000,0	47 000,0
1.2.3.	Мероприятия по осуществлению территориального общественного самоуправления	областной бюджет	018	0503	0610264080	540	299 560,2	19 560,2	50 000,0	50 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
1.3.	Развитие кадрового потенциала отрасли, информационное обеспечение системы жилищно-коммунального хозяйства.	областной бюджет	x	x	x	x	35 698,5	5 100,0	5 098,5	5 100,0	0,0	0,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0
1.3.1.	Организация обучения работников управляющих, ресурсоснабжающих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также просвещения населения в данной сфере	областной бюджет	018	0505	0610300990	240	35 698,5	5 100,0	5 098,5	5 100,0	0,0	0,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации					Расходы по годам реализации, тыс. рублей								
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	Всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.4.	Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	областной бюджет	018	0503	06104R555F	520	189 655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	018	0503	06104R555F	520	70 146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)	областной бюджет	018	0503	06104R555F	521	86 600,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований	областной бюджет	018	0503	06104R555F	520	173 201,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Создание условий для управления и содержания жилищного фонда	областной бюджет	x	x	x	x	100 000,0	164 455,0	105 602,6	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
1.5.1.	Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами	областной бюджет	018	0501	0610563310	520	964 097,0	164 097,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
1.5.2.	Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат по договорам финансирования аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирных домов	областной бюджет	018	0501	0610580870	810	5 960,6	358,0	5 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей										
			ГРБС	Рз,	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
				Пр													
		областной бюджет	014	0502	0620140090	410	11 587,4	0,0	4 046,1	7 541,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	014	0502	0620155050	410	514 332,2	0,0	350 000,0	164 332,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса	областной бюджет	018	0502	0620163060	520	13 361 902,6	1 437 018,1	1 433 314,4	1 670 224,3	470 224,3	470 224,3	470 224,3	470 224,3	470 224,3	470 224,3	1 470 224,3
			015	0502	0620163060	520	3 302 202,9	296 091,1	368 084,1	376 950,5	376 846,2	376 846,2	376 846,2	376 846,2	376 846,2	376 846,2	376 846,2
2.1.3.	Мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду	областной бюджет	018	0502	0620100990	870	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Повышение доступности коммунальных ресурсов	областной бюджет	x	x	x	x	35 233 561,0	5 115 361,9	8 851 241,2	10 041 480,0	3 758 064,1	869 305,4	649 527,1	649 527,1	649 527,1	649 527,1	649 527,1
2.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	областной бюджет	018	0502	0620280200	810	10 233 867,4	2 603 872,9	3 140 949,3	3 832 279,2	656 766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	015	0402, 0502	0620280200	810	13 042 353,8	1 563 628,0	1 589 286,0	2 069 592,5	853 186,0	621 193,3	086 367,0	086 367,0	086 367,0	086 367,0	086 367,0
		областной бюджет	013	1002	0620200590	610, 620	621,5	621,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования нормативов потребления коммунальных услуг потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учета	областной бюджет	018	0502	0620280550	810	2 249 982,5	249 219,3	243 477,0	268 613,6	248 112,1	248 112,1	248 112,1	248 112,1	248 112,1	248 112,1	248 112,1

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государ- ственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.2.3.	Возмещение затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	0620263060	520	2 057 405,0	468 171,0	284 598,0	166 244,0	0,0	0,0	284 598,0	284 598,0	284 598,0	284 598,0
2.2.4.	Возмещение недополученных доходов в связи с регулированием нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0502	0620280840	520	229 849,2	229 849,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Финансовое обеспечение (возмещение затрат) по закупке и доставке топлива для населения, проживающего на территории Курильских островов	областной бюджет	018	0502	0620280850	810	170 700,0	0,0	28 450,0	28 450,0	0,0	0,0	28 450,0	28 450,0	28 450,0	28 450,0
2.2.6.	Возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщиком, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области	областной бюджет	015	0402, 0502	0620280820	810	6 988 932,4	0,0	3 324 631,7	3 664 300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате регулирования нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах потребителями, проживающими в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0501	0620280840	810	30 000,0	0,0	10 000,0	12 000,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
2.2.8.	Возмещение затрат за потребленную электрическую энергию, возникающих в результате технологических потерь в общедомовых сетях многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета электрической энергии	областной бюджет	018	0501	0620280860	810	229 849,2	0,0	229 849,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Создание резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	x	x		x	268 161,6	28 819,9	27 620,2	63 321,5	0,0	0,0	37 100,0	37 100,0	37 100,0	37 100,0
2.3.1.	Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	0620320040	230	261 940,1	28 819,9	27 620,2	57 100,0	0,0	0,0	37 100,0	37 100,0	37 100,0	37 100,0
2.3.2.	Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (неиспользованные остатки прошлого года для оплаты ДГУ)	областной бюджет	018	0502	0620320040	244	6 221,5	0,0	0,0	6 221,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма "Чистая вода"	x	x	x		x	24 600 417,3	41 000,0	778 112,9	2 993 574,9	1 795 473,7	1 625 444,1	4 678 511,7	5 272 210,0	5 023 090,0	2 393 000,0
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204	областной бюджет	x	x	x	x	22 132 696,0	41 000,0	245 812,9	1 699 792,6	1 470 944,3	1 566 834,5	4 589 711,7	5 168 900,0	4 956 700,0	2 393 000,0
		федеральный бюджет	x	x	x	x	2 467 721,3	0,0	532 300,0	1 293 782,3	1 324 529,4	1 58 609,6	88 800,0	103 310,0	66 390,0	0,0
3.1.	Улучшение водоснабжения в муниципальных образованиях Сахалинской области	x	x	x	x	x	13 662 308,6	41 000,0	364 364,5	1 238 979,4	1 718 340,3	375 474,4	2 275 250,0	3 607 010,0	3 389 390,0	1 652 500,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей										
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государ- ственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
3.1.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения	областной бюджет	018	0502	0630163500	520	11 331 839,9	41 000,0	12 964,5	235 863,3	219 046,7	157 315,4	2 186 450,0	3 503 700,0	3 323 652 500,7		
		федеральный бюджет															
		областной бюджет	014	0502	0630163500	520	147 605,1	0,0	0,0	147 605,1	0,0	0,0	0,0	0,0			
		федеральный бюджет															
		3.1.2.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения в рамках Национального проекта "Экология" Федеральный проект "Чистая вода"	областной бюджет	018	0502	063G552430	520	281 659,4	0,0	0,0	100 478,6	21 631,4	159 549,4	0,0	0,0	0,0
				федеральный бюджет													
областной бюджет	014			0502	063G563500	520	98 008,6	0,0	0,0	11 27 58 609,6	49 400,0	0,0	0,0	0,0			
федеральный бюджет																	
	областной бюджет			018	0502	063G563500	520	123 562,8	0,0	0,0	19 830,0	103 732,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет																
3.2.	Улучшение водотоков в муниципальных образованиях Сахалинской области	х	х	х	х	10 938 108,7	0,0	413 748,4	1 595,5	1 077 133,4	1 249 969,7	2 665 261,7	1 633 700,0	740 500,0			

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
3.2.1.	Мероприятия на осуществление капитальных вложений в объекты водопользования	областной бюджет	018	0502	0630263500	520	10 110 932,4	0,0	232 848,4	1 108 319,2	1 077 133,4	1 249 969,7	2 403 261,7	1 665 200,0	1 633 700,0	740 500,0
		федеральный бюджет	018	0502	0630255050	520	827 176,3	0,0	180 900,0	646 276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области"	x	x	x	x	x	1 073 082,2	557 545,2	62 366,0	77 747,6	60 003,9	60 003,9	63 853,9	63 853,9	63 853,9	63 853,9
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600	областной бюджет	x	x	x	x	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Развитие и реализация направлений информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения	областной бюджет	x	x	x	x	26 433,9	3 900,0	3 256,6	3 853,9	3,9	3,9	3 853,9	3 853,9	3 853,9	3 853,9
4.1.1.	Информационные, обучающие, развивающие мероприятия (выставки, форумы, конференции, семинары, фестивали, производство и прокат видеороликов) по энергоэффективности и энергосбережению (в том числе, участие в ежегодном Форуме ENES)	областной бюджет	018	0412	0640120060	240	1 882,8	1 000,0	882,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.	Организация функционирования Регионального учебно-демонстрационного центра энергосбережения (РУЦД)	областной бюджет	018	0412	0640120060	240	24 500,1	2 900,0	2 350,1	3 850,0	0,0	0,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0
		областной бюджет	018	0412	0640120060	850	51,0	0,0	23,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
4.2.	Развитие и реализация направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры, в том числе, с возможным использованием нетрадиционных источников энергии	областной бюджет	x	x	x	x	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения)	областной бюджет	018	0502	0640463500	520	421 197,6	421 197,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	Прочие направления, способствующие развитию и реализации энергосбережения и повышения энергетической эффективности национальной экономики	областной бюджет	x	x	x	x	625 450,7	132 447,6	59 109,4	73 893,7	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
4.3.1.	Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	областной бюджет	018	0502	0640663060	520	625 450,7	132 447,6	59 109,4	73 893,7	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
5.	Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области"		x	x	x	x	8 974 404,2	0,0	0,0	957 214,0	635 094,6	467 955,6	2 031 435,0	2 118 635,0	1 985 785,0	778 285,0
	- из них на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, от 07.05.2018 № 204		x	x	x	x	4 978 000,0	0,0	0,0	111 000,0	170 000,0	140 000,0	1 442 150,0	1 529 350,0	1 396 500,0	189 000,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5.1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления		x	x	x	x	4 978 000,0	0,0	0,0	111 000,0	170 000,0	140 000,0	1 442 150,0	1 529 350,0	1 396 500,0	1 189 000,0
5.1.1.	Взнос в уставный капитал акционерного общества "Управление по обращению с отходами"	областной бюджет	018	0502	0650148110	450	141 000,0	0,0	0,0	111 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.	Проектирование и строительство объектов обращения с отходами	областной бюджет федеральный бюджет	018	0502	0650163500	520	4 074 000,0	0,0	0,0	0,0	140 000,0	140 000,0	1 250 150,0	1 337 350,0	1 206 500,0	0,0
5.1.3.	Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов	областной бюджет	018	0502	0650155050	520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.2.	Организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	x	x	x	x	3 987 504,2	0,0	0,0	844 434,0	465 094,6	327 955,6	587 505,0	587 505,0	587 505,0	587 505,0
5.2.1.	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	018	0502	0650280200	810	3 387 504,2	0,0	0,0	644 434,0	465 094,6	327 955,6	487 505,0	487 505,0	487 505,0	487 505,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего по государственной	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
5.2.2.	Возмещение затрат, связанных с приобретением, переоборудованием, ремонтом транспорта, техники и оборудования, используемых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	областной бюджет	018	0502	0650280880	810	400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
5.2.3.	Мероприятия по обустройству (созданию) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	областной бюджет	018	0502	0650263360	521	200 000,0	0,0	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3.	Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами		x	x	x	x	8 900,0	0,0	0,0	1 780,0	0,0	0,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0
5.3.1.	Информирование населения Сахалинской области (издание просветительских буклетов, календарей, размещение информации в новостных лентах телеканалов Сахалинской области, в том числе изготовления и прокат роликов)	областной бюджет	018	0505	0650300990	240	8 900,0	0,0	0,0	1 780,0	0,0	0,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0	1 780,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 31 июля 2019 г. № 327

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к государственной программе Сахалинской
области «Обеспечение населения Сахалин-
ской области качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства»,
утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 31 мая 2013 г. № 278

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Источ- ник финан- сирова- ния	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области жилищно-коммунального хозяйства"													
Всего	187 369 188,8	16 436 958,2	14 476 582,0	16 681 549,9	14 721 535,0	17 644 521,0	23 634 346,7	12 592 763,5	9 034 865,2	16 135 597,6	17 034 100,1	16 834 711,1	12 141 658,4
федеральный бюджет	4 702 480,9	583 374,8	0,0	0,0	70 146,4	1 581 600,0	1 825 720,7	324 529,4	58 609,6	88 800,0	103 310,0	66 390,0	0,0
областной бюджет	167 565 911,8	13 595 410,0	14 261 875,1	16 199 562,6	13 556 495,7	15 390 130,0	19 696 108,8	11 054 638,6	7 795 884,5	14 474 735,4	15 394 223,7	15 238 573,7	10 908 273,7
юридические и	31 753,0	27 783,8	3 969,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

00458(п)(5.0)

Источ- ник финан- сирова- ния	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)													
	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
физиче- ские лица														
консо- лидиро- ванные бюдже- ты му- ници- пальных образо- ваний	7 122 571,0	565 194,8	1 533 950,4	253 458,2	363 848,8	531 923,9	733 829,4	580 674,2	545 181,8	936 872,9	901 377,1	894 558,1	661 701,3	
террито- риаль- ные государ- ствен- ные внебюд- жетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюд- жетные источ- ники	7 946 472,1	1 665 194,8	56 787,3	228 529,1	731 044,1	140 867,1	1 378 687,8	632 921,3	635 189,3	635 189,3	635 189,3	635 189,3	571 683,3	
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области"														
всего	38 678 050,9	x	x	x	5 449 163,5	4 625 336,1	5 799 483,3	3 797 278,0	3 797 278,0	3 802 378,0	3 802 378,0	3 802 378,0	3 802 378,0	
феде- ральный бюджет	70 146,4	x	x	x	70 146,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
област- ной бюджет	29 586 242,0	x	x	x	4 408 511,8	4 258 005,1	4 034 301,9	2 810 837,2	2 810 837,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2	2 815 937,2	
юриди- ческие и физиче- ские лица	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
консо- лидиро- ванные бюдже- ты му-	3 409 992,9	x	x	x	271 835,6	226 463,9	423 148,4	414 757,5	414 757,5	414 757,5	414 757,5	414 757,5	414 757,5	

[illegible]

Источ- ник финан- сирова- ния	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)												
	всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
ствен- ные внебюд- жетные фонды													
внебюд- жетные источ- ники	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Подпрограмма "Чистая вода"													
всего	27 519 218,4	676 290,9	239 480,1	355 879,0	41 414,1	836 690,7	3 177 953,6	1 970 848,2	1 769 977,3	4 974 583,1	5 599 263,8	5 349 188,9	2 527 648,7
федеральный бюджет	2 467 721,3	0,0	0,0	0,0	0,0	532 300,0	1 293 782,3	324 529,4	58 609,6	88 800,0	103 310,0	66 390,0	0,0
областной бюджет	23 356 449,4	634 347,9	237 085,3	352 320,2	41 000,0	245 812,9	1 699 792,6	1 470 944,3	1 566 834,5	4 589 711,7	5 168 900,0	4 956 700,0	2 393 000,0
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 343 130,9	41 943,0	2 394,8	3 558,8	414,1	58 577,8	147 723,9	114 136,5	81 027,2	232 565,4	263 547,8	262 592,9	134 648,7
территориальные государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	351 916,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 654,8	61 238,0	63 506,0	63 506,0	63 506,0	63 506,0	0,0

[illegible]

[illegible]