ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2020 № 883

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 марта 2017 года № 224

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области, утвержденное постановлением Правительства области от 1 марта 2017 года № 224 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области», следующие изменения:

1.1 в разделе 1:

1.1.1 в пункте 1.2:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«реестр проектов в государственной информационной системе «Управление инвестиционной и проектной деятельностью Вологодской области» - это реестр региональных и стратегических проектов в государственной информационной системе «Управление инвестиционной и проектной деятельностью Вологодской области» (далее – реестр проектов);»;

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами семнадцать и восемнадцать следующего содержания:

«процессная контрольная точка - контрольная точка, направленная на достижение целей, результатов, показателей, исполнение финансового обеспечения и плана мероприятий по реализации регионального проекта;

процессное мероприятие - мероприятие, направленное на достижение целей, результатов, показателей, контрольных точек, исполнение финансового обеспечения и плана мероприятий по реализации регионального проекта.»;

1.1.2 пункт 1.4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Куратор проекта может выполнять функции руководителя проекта (руководителя рабочей группы).»;

1.1.3 пункт 1.13 дополнить абзацем третьим и четвертым следующего содержания:

«В целях реализации региональных проектов в ГИС «УИиПД» могут быть включены процессные контрольные точки и процессные мероприятия.

В план мероприятий по реализации регионального проекта в ГИС «УИиПД» включается не менее 1 контрольной точки в квартал. По решению проектного комитета допускается отсутствие контрольных точек в квартале.»;

1.1.4 дополнить пунктом 2.1.6 следующего содержания:

«2.1.6. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.1.4, региональный проект в течение 10 рабочих дней включается в реестр проектов;

1.1.5 дополнить пунктом 2.2.3 следующего содержания:

«2.2.3. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.2.2, стратегический проект в течение 10 рабочих дней включается в реестр проектов;

1.2 пункт 3.2 раздела 3 дополнить абзацем вторым - четвертым следующего содержания:

«Ответственным исполнителем результата является руководитель органа исполнительной государственной власти области.

Ответственным исполнителем контрольной точки является заместитель руководителя, и/или начальник структурного подразделения, и/или заместитель

начальника структурного подразделения органа исполнительной государственной власти области, и/или государственный гражданский служащий органа исполнительной государственной власти области.

Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель руководителя, и/или начальник структурного подразделения, и/или заместитель начальника структурного подразделения органа исполнительной государственной власти области, и/или государственный гражданский служащий органа исполнительной государственной власти области.

Количество ответственных исполнителей может составлять 1-3 должностных лица на одно мероприятие или на контрольную точку.»;

1.3 в разделе 6:

1.3.1 пункт 6.8 изложить в следующей редакции:

«6.8. Руководитель проекта (руководитель рабочей группы) в срок не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, обеспечивает направление отчета по проекту (ежеквартального, полугодового, за 9 месяцев, годового) и сведений об исполнении показателей региональных проектов, доведенных до муниципальных районов и городских округов области, ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета для рассмотрения, по итогам которого проектный комитет принимает решение об утверждении отчета по проекту.»;

1.3.2 в пункте 6.12 слово «пятого» заменить словом «седьмого»;

1.3.3 в пункте 6.13 слово «шестого» заменить словом «восьмого»;

1.4 раздел 7 дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:

«7.8. В случае принятия решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 7.4.14, проект в течение 10 рабочих дней исключается из реестра проектов;

1.5 в приложении 1 к паспорту стратегического проекта (приложение 1 к Положению):

1.5.1 абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Следует указывать не менее 1 контрольной точки на один результат еже-

квартально. Контрольные точки равномерно распределяются по годам, в том числе в течение года (при возможности).»;

1.5.2 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. По каждому результату, контрольной точке и мероприятию указываются:

планируемые даты начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания;

фамилия и инициалы, должность лиц, являющихся ответственными исполнителями и соисполнителями.

Ответственным исполнителем результата является руководитель органа исполнительной государственной власти области.

Ответственным исполнителем контрольной точки является заместитель руководителя, и/или начальник структурного подразделения, и/или заместитель начальника структурного подразделения органа исполнительной государственной власти области, и/или государственный гражданский служащий органа исполнительной государственной власти области.

Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель руководителя, и/или начальник структурного подразделения, и/или заместитель начальника структурного подразделения органа исполнительной государственной власти области, и/или государственный гражданский служащий органа исполнительной государственной власти области.

Количество ответственных исполнителей на одно мероприятие или на контрольную точку не ограничено.

Подтверждением факта достижения результата, выполнения контрольной точки, мероприятия является соответствующий документ, утвержденный, согласованный и (или) одобренный в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.

Уровень контроля указывается исходя из того, что достижение результатов, указанных в паспорте проекта, и выполнение контрольных точек, мероприятий проекта контролируются руководителем проекта (руководителем рабочей группы).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1 и 1.1.3 пункта 1.1, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор области **О.А. Кувшинников**