ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.07.2022 № 962

г. Вологда

О внесении изменений в постановление Правительства области от 1 марта 2017 года № 224

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства области от 1 марта 2017 года № 224 «Об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области» следующие изменения:

1.1 в пункте 2^1 после слов «муниципальных районов области» дополнить словом «, муниципальных»;

1.2 в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве области и органах исполнительной государственной власти области, утвержденном указанным постановлением:

1.2.1 в разделе 1:

абзац шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

«муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов регионального проекта, которые относятся к вопросам местного значения муниципальных районов области, муниципальных и городских округов области, показателей социально-экономического развития муниципальных районов области, муниципальных и городских округов области;»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Куратор проекта осуществляет следующие функции:

координация подготовки паспорта регионального проекта;

координация работы по достижению целей, показателей региональных проектов и результатов региональных проектов, по выполнению контрольных точек региональных проектов;

координация работы по достижению показателей региональных проектов, установленных муниципальным районам области, муниципальным и городским округам области;

утверждение запросов на изменение паспортов проектов в соответствии с подпунктом 5.1.14 пункта 5.1 раздела 5 настоящего Положения;

внесение предложений о включении в состав проектного комитета представителей органов местного самоуправления муниципальных районов области, муниципальных и городских округов области для рассмотрения проектным комитетом;

внесение предложения о кандидатуре руководителя регионального проекта (руководителя рабочей группы) для рассмотрения проектным комитетом.

Куратор проекта в период временного отсутствия руководителя проекта (руководителя рабочей группы) осуществляет подписание информации и документов, разрабатываемых рабочей группой в рамках осуществления проектной деятельности, в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - ИС «Электронный бюджет»).»;

в пункте 1.6:

в абзаце шестнадцатом после слов «муниципальным районам» дополнить словом «, муниципальным»;

в абзаце двадцать третьем слова «округа или» заменить словами «или муниципального округа,»;

в абзаце двадцать четвертом слова «округа или» заменить словами «или муниципального округа,»;

в абзаце двадцать пятом после слов «муниципальных районов» дополнить словом «, муниципальных»;

в абзаце двадцать седьмом после слов «муниципальным районам» дополнить словом «, муниципальным»;

в абзаце седьмом пункта 1.7 после слов «муниципальным районам» дополнить словом «, муниципальным»;

в абзаце первом пункта 1.11 после слова «формируется» дополнить словами «при проектном комитете»;

1.2.2 в подпункте 3.3.12 пункта 3.3 раздела 3:

после слов «проектного комитета» дополнить словами «и информации о соблюдении процедуры согласования паспорта проекта»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация о соблюдении процедуры согласования паспорта проекта содержит сведения:

о дате и номере выписки из протокола заседания Правительства области о решении, предусмотренном абзацами вторым, пятым подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения;

о дате протокола рабочей группы о решении, предусмотренном подпунктом 3.3.5 настоящего пункта;

о дате протокола проектного комитета о решении, предусмотренном подпунктом 3.3.11 настоящего пункта.»;

1.2.3 в подпункте 4.3.11 пункта 4.3 раздела 4:

после слов «проектного комитета» дополнить словами «и информации о соблюдении процедуры согласования паспорта проекта»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация о соблюдении процедуры согласования паспорта проекта содержит сведения:

о дате решения, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Положения;

о дате протокола проектного комитета о решении, предусмотренном подпунктом 4.3.10 настоящего пункта.»;

1.2.4 в подпункте 5.1.14 пункта 5.1 раздела 5 слова «председателем президиума Совета» заменить словами «куратором проекта.»;

1.2.5 в разделе 6:

в пункте 6.1:

в абзаце втором подпункта 6.1.4 после слов «муниципальных районов» дополнить словом «, муниципальных»;

в подпункте 6.1.8:

в абзаце втором цифры и слова «15 часов 00 минут» исключить;

в абзаце третьем цифры и слова «17 часов 00 минут четвертого» заменить словом «пятого»;

в подпункте 6.1.9 после слов «муниципальным районам» дополнить словом «, муниципальным»;

в пункте 6.2:

в подпункте 6.2.4 после слов «муниципальных районов» дополнить словом «, муниципальных»;

в подпункте 6.2.8:

в абзаце втором цифры и слова «15 часов 00 минут» исключить;

в абзаце третьем цифры и слова «17 часов 00 минут четвертого» заменить словом «пятого»;

в подпункте 6.2.9 после слов «муниципальным районам» дополнить словом «, муниципальным»;

1.2.6 в разделе 7:

пункт 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Завершение регионального проекта.

7.1.1. Завершение регионального проекта осуществляется в соответствии со сроками окончания федерального проекта, указанными в паспорте федерального проекта (плановое завершение), и до наступления сроков окончания федерального проекта, указанных в паспорте федерального проекта (досрочное завершение).

Решение о завершении реализации регионального проекта, в том числе досрочном, принимает Совет.

7.1.2. Руководитель регионального проекта (руководитель рабочей группы) направляет информацию о досрочном завершении регионального проекта ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета.

Информация о досрочном завершении регионального проекта содержит сведения о достижении показателей и результатов регионального проекта, обоснование досрочного завершения регионального проекта.

7.1.3. Проектный комитет рассматривает информацию о досрочном завершении регионального проекта и принимает одно из следующих решений:

об одобрении информации о досрочном завершении регионального проекта;

о возврате информации о досрочном завершении регионального проекта на доработку.

Информация о досрочном завершении регионального проекта может быть вынесена повторно на рассмотрение проектного комитета при устранении обстоятельств, послуживших основанием для ее возврата на доработку.

7.1.4. По итогам рассмотрения информации о досрочном завершении регионального проекта на проектном комитете в случае ее одобрения региональный проектный офис выносит информацию о досрочном завершении регионального проекта с протоколом заседания проектного комитета на Совет для принятия решения о досрочном завершении реализации регионального проекта.»;

пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Завершение стратегического проекта.

7.2.1. Завершение стратегического проекта осуществляется по завершении срока реализации стратегического проекта (плановое завершение) и до наступления срока окончания стратегического проекта, указанного в паспорте стратегического проекта (досрочное завершение).

Решение о завершении реализации стратегического проекта, в том числе досрочном, принимает Совет.

7.2.2. Руководитель стратегического проекта (руководитель рабочей группы) направляет информацию о досрочном завершении стратегического проекта ответственному секретарю проектного комитета для вынесения на заседание проектного комитета.

Информация о досрочном завершении стратегического проекта содержит сведения о достижении показателей и результатов стратегического проекта, обоснование досрочного завершения стратегического проекта.

7.2.3. Проектный комитет рассматривает информацию о досрочном завершении стратегического проекта и принимает одно из следующих решений:

об одобрении информации о досрочном завершении стратегического проекта;

о возврате информации о досрочном завершении стратегического проекта на доработку.

Информация о досрочном завершении стратегического проекта может быть вынесена повторно на рассмотрение проектного комитета при устранении обстоятельств, послуживших основанием для ее возврата на доработку.

7.2.4. По итогам рассмотрения информации о досрочном завершении стратегического проекта на проектном комитете в случае ее одобрения региональный проектный офис выносит информацию о досрочном завершении стратегического проекта с протоколом заседания проектного комитета на Совет для принятия решения о досрочном завершении реализации стратегического проекта.»;

1.2.7 подпункт 8.5.3 пункта 8.5 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.5.3. Отчет по ведомственному проекту подготавливается ответственными за ведомственный проект в форме документа на бумажном носителе на основе формы, предусмотренной для отчета по стратегическому проекту в ГИС «УИиПД».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

По поручению Губернатора области
заместитель Губернатора области,
полномочный представитель Губернатора
области и Правительства области
в Законодательном Собрании области **Э.Н. Зайнак**