У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июня 2021 года № 166-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг «О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в составе штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб), утвержденном указом:

ввести в состав Штаба:

Довгалюка Сергея Владимировича, советника Губернатора Иркутской области, заместителем председателя Штаба;

Емелюкова Алексея Александровича, начальника управления строительства социальных объектов министерства строительства Иркутской области, руководителем подгруппы «Строительство объектов социально-культурного назначения» Штаба;

Золотореву Ольгу Юрьевну, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства, членом Штаба;

Ротанину Надежду Александровну, заместителя директора государственного казенного учреждения Иркутской области «Служба заказчика Иркутской области», членом Штаба;

наименование должности Лобача Александра Тимофеевича изложить в следующей редакции:

«начальник управления аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства Иркутской области»;

наименование должности Писарева Павла Валерьевича изложить в следующей редакции:

«министр строительства Иркутской области»;

наименование должности Шевченко Галины Константиновны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела аналитики в управлении аналитики, стимулирования и реализации проектов министерства строительства Иркутской области»;

наименование должности Шишкина Бориса Владимировича изложить в следующей редакции:

«заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

наименование должности Десятова Валерия Алексеевича изложить в следующей редакции:

«временно замещающий должность руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области»;

наименование должности Никитина Анатолия Николаевича изложить в следующей редакции:

«министр жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

вывести из состава Штаба Грешилова А.Г., Левченко Е.П., Мерваезову Ю.А.;

2) в пункте 19 Положения о штабе по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденного указом, слова «дорожного, хозяйства» исключить;

3) план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

ПРИЛОЖЕНИЕ к
указу Губернатора Иркутской области
от 16 июня 2021 года № 166-уг

«УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора Иркутской области
от 6 марта 2020 года № 49-уг

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "город Тулун"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулуне по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5
26	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1
25	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенном по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулун, микрорайон Угольщиков"	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СиПИ" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Иншаатчылык Санайи Аноним Ширкети»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулун	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АПБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулун, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 18.05.20 № 0134200000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	01.09.2021		1 673 019,9
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	28.05.2022		477 410,0
23	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулун Иркутской области с использованием проекта повторного применения" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО "СИПИ" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2021		226 675,1
24	9	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест в г. Тулун, Иркутской области" (мкр. Угольщиков)	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	29.03.2020	25.06.2020 / 10.07.2020	10.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		310 412,1

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
34	10	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		353 300,8
37	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулуне, мкр. Угольщиков	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ПИК" от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	200 951,1
38	12	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуне Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	01.08.2021		313 203,2
36	13	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулунский аграрный техникум", г. Тулун, ул. Горячкина, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Прожекть" от 15.05.20 № 0134200000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		99 995,8
27	14	Строительство корпуса на 240 мест муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик". г. Тулун	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК № 197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		367 823,5
3	15	Строительство спортивного зала муниципального бюджетного учреждения города Тулуна "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Тулун	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (01343000216200000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		139 042,1
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
66	16	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1
67	17	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4
71	18	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2
69	19	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт" муниципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуна" г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г № 329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	по результатам торгов	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2
70	20	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 42б	реконструкция	1 733 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020/ 07.09.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.03.2023		15.12.2023		499 647,7
78	21	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русал»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0
77	22	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "город-Тулун", г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51	строительство	5 300 кв. м	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРГТ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРГТ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
68	23	Строительство легкоатлетического манежа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы, г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000812	01.06.2020	25.05.2020	10.07.2020	25.07.2020	05.08.2020 / 11.09.2020	02.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		932 060,4
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
101	24	Строительство объекта "Здания организации, осуществляющей медицинскую деятельность по амбулаторному приему детей с диагностическим отделением по строительному адресу: г. Тулун, переулок Вокзальный, уч. 2"	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	МКПАО "Эн+ Груп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
80	25	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		433 349,2
96	26	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тулунская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу г. Тулун, ул. Сосновый бор, д. 2"	строительство	50 посещений, 50 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПИИ «ИркутскЖилГорПроект»	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		1 336 667,9
98	27	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	200 посещений	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Аиша" от 13.05.2020 № 0134200000120000784	01.06.2020	13.05.2020	01.06.2020 / 30.08.2020	26.02.2021	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		241 897,6
97	28	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница", г. Тулун, м-н Угольщиков, 35	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
102	29	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тулунская СББЖ", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв.м	г. Тулун	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Тулунская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦПИ г.Москва Государственный контракт №ГК/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "Спецстройформат" МК № 4049-ЭА/20 от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
105	30	Капитальный ремонт ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна", по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Песочная, д. 76	капитальный ремонт	40 койко-мест	г. Тулун	Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦПП"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "ЛЦПП"	15.09.2019	15.09.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
107	31	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ИП Глукман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЭМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1
115	32	Строительство здания автостанции муниципального предприятия муниципального образования - "город Тулун" "Многофункциональное транспортное предприятие" г. Тулуна, г. Тулун	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "город Тулун"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		116 489,0

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
7	33	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв.м	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Тулунский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПИИ "ЖилГорПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1
8	34	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области	строительство	128 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020/ 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ППК "Военно-строительная компания"	01.10.2020	22.10.2020	28.05.2022		431 671,9
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
42	35	Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское сообщество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АртСтройМарс"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2
41	36	Строительство культурно-досугового центра в деревне Евдокимова Евдокимовского муниципального образования	строительство	100 мест	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Метра Групп"	01.09.2020	22.10.2020	28.05.2022		80 996,1
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
82	37	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулунский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0
81	38	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулунский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулунский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1
100	39	Монтаж модульной котельной Икейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулунская городская больница"	монтаж модульных зданий	450кВт	Тулунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Астекинжиниринг" контракт №0134200000120001706 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/ 30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020/ 23.10.2020	12.12.2020	по результатам торгов	15.09.2021		15.12.2022		27 185,3
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
45	40	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ"№12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3
47	41	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2
48	42	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно- досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПИ» №12Ч/С 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6
46	43	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПИ" №12Ч/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
75	44	Ремонтно-восстановительные работы Спортивная площадка в районе кинотеатра "Сауна", расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	капитальный ремонт	80 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбинат"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начали подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
79	45	Строительство бассейна с универсальным залом, в г. Нижнеудинск, ул. Кржижановского, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Полюс"	проектная документация разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	разрабатывается благодателем ПАО "Полюс"	ППК "Военно-строительная компания"	01.01.2021	02.04.2021	15.12.2022		150 000,0
73	46	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд» (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ "Проект"	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/ 01.09.2020	09.10.2020	ООО "ЭкоСтройИркутск"	15.10.2020	05.10.2020	28.05.2022		238 320,4
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
108	47	Капитальный ремонт здания муниципального унитарного предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Аптека № 19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8
110	48	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования "Типография", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПИ"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5
109	49	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения "Коммунальник" (здание оранжереи, мастерские ККП, здание гаража), г. Нижнеудинск, ул. Капика, 242	реконструкция	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	78/ЧС от 29.11.2019 ООО"Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	25.05.2020	16.06.2020 / 01.09.2020	27.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		220 416,9
116	50	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электроцеха, склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, 7, Октябрьская	капитальный ремонт	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	74/ЧС от 29.11.2019 ООО"Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	19.05.2020	30.05.2020 / 28.07.2020	21.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		140 840,3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
29	51	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шукюров Р.Ш.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9
30	52	Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад "Теремок" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5
32	53	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Ибатов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8
17	54	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Солонецкая средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Гелион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0
11	55	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Гелион"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начали подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
13	56	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Куимова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ" (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8
12	57	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинска» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5
14	58	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Куимова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3
15	59	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Геллион" ИП Романчугов А.П. ИП Гарагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020	48 436,7
																27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	31.08.2020	
18	60	Капитальный ремонт МКОУ «Пороговская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая,40 А	капитальный ремонт	225 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Геллион"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021		26 228,1
31	61	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинска" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Геллион"/ ИП Романчугов АП	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2
20	62	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021		79 876,8
16	63	Строительство объекта "Спортивный зал в р.п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области"	строительство	288 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		109 070,4
39	64	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 01342000001200024 50 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		232 855,6
40	65	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" контракт № 01342000001200024 58 от 13.07.2020	15.02.2021/ 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021/ 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		732 546,6
21	66	Монтаж объекта «Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	169 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	10.10.2021		15.12.2023		580 000,0

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
51	67	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
55	68	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
49	69	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашкин, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
56	70	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Соловецкого муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонцы, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ культуры Соловецкого муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
52	71	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
53	72	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
50	73	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
54	74	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр Тофаларии"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЛЦПП"	26.08.2019	26.08.2019	01.06.2020	28.06.2020	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		344 023,3
57	75	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦПП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		292 193,0
58	76	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр поселка Шумский"	строительство	210 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦПП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		328 008,0
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
74	77	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчугов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
92	**78**	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Укар, Нижнеудинский район, дер. Укар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6
93	**79**	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
94	**80**	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1
88	**81**	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Капика 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО " 20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибятов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
		«Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Капика 2»		1 408 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 №ГК-ОБ-22 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Павлов	06.02.2020	06.02.2020	15.06.2020	15.06.2020	
89	**82**	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибятов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021		53 227,7
90	**83**	Строительство патологоанатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 стола	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	23.06.2020 № 01342000001200020 65 ООО "Эй-ПИ-Центр"	23.06.2020	23.06.2020	01.08.2021		25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		31 734,9
95	**84**	Монтаж объекта «Алыгджерская врачебная амбулатория областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	20 посещений, 11 коек	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	23.06.2020 № 01342000001200019 44 ООО "Вестлайн"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		142 788,3
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
103	**85**	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
																01.07.2020	22.06.2020	20.07.2020	10.08.2020	
104	**86**	Ремонтно-восстановительные работы объекта капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ", по адресу Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголи д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СББЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЭ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
106	**87**	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Нижнеудинском районе Иркутской области с. Мельница, ул. Ленина, уч. 44 Д,	строительство	24 койко-места	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 01342000001200016 31, 01.06.2020, ООО "Прожекть"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/ 20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/ 12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Новострой"	01.11.2020	10.11.2020	15.12.2021		350 611,0

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
111	88	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
112	89	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций Нижнеудинского района"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
113	90	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Финансовое управление муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район"	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.Ш	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9
114	91	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования "Нижнеудинский район" по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	ООО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП Шрам В.М.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020	1 372,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
9	92	Строительство школы-сад на 128 мест, п. Соляная Тайшетского района	строительство	128 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	КУМИ администрации Тайшетского района	ООО Проект МК № 0134300026320000170 от 10.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	10.08.2020	01.09.2021		30.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		445 218,0
10	93	Строительство школы-сад на 128 мест, с. Бирюса Тайшетского района	строительство	128 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	КУМИ администрации Тайшетского района	ООО Проект МК № 0134300026320000168 от 10.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	10.08.2020	01.09.2021		30.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		445 218,0
28	94	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест по адресу: Тайшетский район р.п. Шиткино"	строительство	140 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	КУМИ администрации Тайшетского района	ООО "ВИАЛ ПЛЮС" МК №0134300026320000171 от 6.08.2020	03.08.2020/ 03.09.2020	06.08.2020	01.12.2021		31.01.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		253 040,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
44	95	Капитальный ремонт здания МКУК "МБС Тайшетского района" по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры"Межпоселенческая библиотечная система Тайшетского района"	ООО"БСЭС" от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	по результатам торгов	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	570,4
43	96	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО"ПИК Зеленый горизонт" № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/ 13.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.09.2021		15.12.2022		88 476,2
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
72	97	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры "Шиткинский Дом досуга и творчества", Тайшетский район, р.п. Шиткино	строительство	60 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом досуга и творчества"	ООО «Драфтэмуниципальный контракт от 14.07.2020 № 06	03.08.2020/ 03.09.2020	14.07.2020	15.12.2020	04.03.2021	15.09.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		132 237,4

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
86	98	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 125,5
99	99	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмино, Тайшетский район, пос. Новотрёмино	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	31.12.2019	400 913,4
84	100	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	25 125,5
87	101	Монтаж модульного здания Треминского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Тремина	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
85	102	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
83	103	Строительство объекта "ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" Шелеховская участковая больница (20 посещений в смену, 11 коек сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б"	строительство	20 посещений, 11 коек	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания "Сибирь-Развитие"	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/ 30.07.2020	08.07.2020	по результатам торгов	10.10.2021		15.12.2023		400 913,4
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
19	104	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации Чунского района"	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО "Драфт"	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО "Масштаб" ООО "Профинвест"	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019.; 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019	47 325,2
33	105	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б"	строительство	140 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО "Драфт"	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Масштаб"	15.08.2020	22.10.2020	28.05.2022		247 352,8
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
59	106	Строительство объекта "Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б"	строительство	214 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО "ПИК ЗеленыйГоризонт"	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020	19.01.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		317 790,0
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
76	107	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв.м.	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	ПКФ"Пионер"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО «Градт», г. Ангарск, контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	31.08.2021		12 239,8
ЗИМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
60	108	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 томов, 454 кв.м.	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	17 142,8

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
61	109	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинодосуговый центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Россия"	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО "Максистрой"	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	26.12.2020	5 869,2
62	110	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов. 65019 посещений в год	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО "СК Гранд"	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	21.10.2020	3 667,8
63	111	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	14 822,0
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
64	112	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнино Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Куйтунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Ленинского сельского поселения	мк№ ЗМК-/19 от 27.12.2019 г. ООО "Эй-Пи-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/ 10.09.2020	21.12.2020	по результатам торгов	01.09.2021		15.12.2022		90 426,3
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
65	113	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховский рп.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/ 11.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		118 198,6
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "город Тулун"																				
128	114	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Беком+", ОАО "ИЭСК"	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019	12 634,30
129	115	Водозаборные сооружения «Красный Яр» с инженерными сетями	строительство	20 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	336-19, 25.10.2019, ООО "ИС Платформа"	25.10.2019	25.10.2019	24.03.2021	24.03.2021	01.09.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		1 716 365,60
130	116	Городские канализационные сооружения общей производительностью 17 тыс. м3/сут	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Муниципальное образование "город Тулун"	343-19, 05.11.2019, ООО "ИС Платформа"	05.11.2019	05.11.2019	15.04.2021	15.04.2021	01.09.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		2 111 023,60
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
117	117	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	36,90
118	118	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковым наводнением в июне 2019 года на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Ду65-200 от котельной "Центральная", расположенной в г. Нижнеудинске ул. Ленина, 17А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Черемховоспецстрой"	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	7 343,40

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
120	119	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Новая", блок А, г. Нижнеудинск, ул. Болотная, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	921,00
121	120	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
125	121	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (ограждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспецстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
126	122	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспецстрой, ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20
119	123	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "ИС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2023		1 508 486,61
122	124	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	ООО "Водоканал-Сервис"	01.03.2022	28.04.2021	15.09.2022		346 023,20
123	125	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "20 ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.03.2022		15.09.2023		1 563 838,98
124	126	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	ООО "Водоканал-Сервис" от 11.03.2021 № ЭА/01-2021	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021		47 034,30
127	127	Строительство городского водозаборного сооружения на правом берегу р. Уде, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "20 ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	ООО "СтройИнвест" от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21	01.03.2022	31.03.2021	15.09.2022		725 062,40
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "город Тулун"																				
162	128	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; КЛ-6 кВ - 1 км; КЛ-0,4 кВ - 0,1 км; КТП-6/0,4 кВа - 78 шт., ВЛ-0,4 кВ - 51 км	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001484 от 15.06.2020 ООО "Уралкилстрой"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	10.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		463 401,50

№ ф/л	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
162	129	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. "Вокзал" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км; КЛ-0,4 кВ - 2 км; КЛ-6 кВ - 1,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 69 км; КТП-6/0,4 кВ - 32 шт.	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001480, 01.06.2020, ООО "Уралжилстрой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	02.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		244 323,50
162	130	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ - 52 км; КЛ-0,4 кВ - 0,6 км; КТП-6/0,4 кВ - 42 шт.; КЛ-6 кВ - 1 км	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001575, 01.06.2020, ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		174 499,30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																			
162	131	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Краснозерский, п. Евдокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ - 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулунский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергопроект»	25.04.2020/ 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	по результатам торгов	01.09.2021		15.12.2023		20 218,30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "																			
162	132	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части, в районе правого берега р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ -8,8 км; ВЛ-0,4 кВ - 9 км; КЛ-0,4 кВ - 4,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001721, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021		15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		188 100,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН "																			
162	133	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ - 7 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		10 139,51
162	134	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумский»	реконструкция	0,4 кВ-1.42км, 6 кВ - 3,1км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		12 266,71
162	135	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушкинский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ-7,52км, 6 кВ - 1,67км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		21 774,88
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН "																			
162	136	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Бирюсинск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001695, 02.06.2020, ООО РСК "Элеверт"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021		15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		5 100,00
162	137	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в п. Шиткино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Никитин А.Н.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	№ 0134200000120001638 от 15.06.2020 ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	06.04.2021	по результатам торгов	01.09.2021		15.12.2023		36 842,47

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																				
Муниципальное образование "город Тулун"																				
МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																				
170	**138**	Строительство объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020	163 350,4
171	**139**	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщиков 2 этап	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ФСК "Родные берега"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020	723 823,8
172	**140**	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства"	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "ВостСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Маярта"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020	738 446,3
173	**141**	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулун Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство"	строительство	19 126 кв. м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Домострой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020	23 661,1
175	**142**	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434м, водоснабжение - 434 м, водоотведение - 450 м, ливневой канализации - 171 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВостСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВостСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																				
164	**143**	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЦЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	30.08.2021		202 550,8
165	**144**	Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1 этап	строительство	8 477 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЦЦТП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АСМ", ООО "Вудрентстрой", ООО "КлиматГрупп", ООО "СэндТрейд", ООО "Московский тракт"	29.11.2019	29.11.2019	28.03.2022		617 152,5
166	**145**	Строительство объекта "Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства"	строительство	Электроснабжение - 29 957м, освещение - 16 709 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЦЦТП"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6
167	**146**	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулун (введено 42, остаток 38)	строительство	3 234 кв. м - ижс, 3 344 кв. м - ижс блок. застройки, итого: 6 578 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	02/2020 от 22.05.2020 ООО "НоваГео"; 01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ФСК Новый город", ООО "МагиПрофи"	01.07.2020	01.03.2020	30.06.2021		405 543,7
168	**147**	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. "Березовая роща"	строительство	771,3 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО"СтартПоинт"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Апекс, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021		34 781,7
169	**148**	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роща	строительство	385,6 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО"СтартПоинт"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Апекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 390,8

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
182	149	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Гкал/час	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2021		01.09.2021		94 700,0
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ																				
176	150	Индивидуальные жилые дома в мкрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктрансироект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	по результатам торгов	01.08.2021		15.12.2021		118 133,6
177	151	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 727,6 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.12.2019	25.12.2019	08.05.2020	08.05.2020	30.04.2020 / 22.07.2020	14.08.2020	по результатам торгов	01.08.2021		15.12.2022		152 684,9
178	152	Строительство сетей электроснабжения и освещения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение - 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	01.08.2021		15.12.2021		74 725,1
179	153	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	01.08.2021		15.12.2021		46 913,9
180	154	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2021		277 409,3
181	155	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2021		72 862,6
183	156	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	ООО "Базилик"	01.06.2020 / 30.07.2020	28.07.2020	15.06.2020/ 30.09.2020	20.02.2021	15.07.2021		по результатам торгов	01.08.2021		01.09.2021		115 000,0
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																				
184	157	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуне за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4
185	158	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелдорпроект"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																				
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
152	159	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8
145	160	Расчистка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Красводоканалпроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		75 383,4
133	161	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	15.12.2021		1 926 860,9

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
153	**162**	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подтопления территории населенного пункта с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2
134	**163**	Защитная дамба в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	11.09.2019 № 19, ООО МИП "Техноцарх"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	31.08.2021		190 399,5
146	**164**	Расчистка и двоугублубление русла р. Уда в с. Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский рн.	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/ 14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		59 950,0
150	**165**	Расчистка русла р. Кундуй, Куйт, Орик, Улюха в пределах населенных пунктов Кушун, Солонцы, Орик, Ук Бадарановка Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	11 000 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	23.06.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		33 822,0
135	**166**	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	31.12.2022		277 809,8
136	**167**	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	31.12.2022		490 394,1
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
137	**168**	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	9 500 м	Чунский рп.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	по результатам торгов	01.09.2021		31.12.2022		602 481,6
Муниципальное образование "город Тулун"																				
151	**169**	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ангарскстроймеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3
147	**170**	Расчистка русел рек Ия, Азей, Тулунчик в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	25 000,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	15.06.2020	ООО "Ангарскстроймеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022		401 167,5
138	**171**	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительство	11 000 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	20.07.2020	20.07.2020	15.12.2021		1 227 816,7
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																				
140	**172**	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в р. п. Шиткино Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 950 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	20.07.2020	27.05.2022		693 823,3

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательскте работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
141	173	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Бирюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	27.05.2022		579 528,6
142	174	Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	16.09.2019 №1-2829, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Гранит"	01.08.2020	20.07.2020	27.05.2022		530 956,8
149	175	Расчистка и дноуглубление русла р. Бирюса в пределах населенного пункта Солнечная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский рн.	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Филиал "Востсибрегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		16 445,7
144	176	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Солнечная на реке Бирюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "УКС Иркутской области"	08.10.2019 № 3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021		171 102,4
ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
143	177	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО "20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021		80 573,9
148	178	Расчистка русла р. Кимильтей в н.п. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3 800 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство прироодных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		46 393,3
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																				
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																				
160	179	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Восстановлены автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Тыреть - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Актинский-Лермонтовский-пад Мингатуй-Карапчай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Фишпановск-Большеворонежский, Подъезд к уч. Урунхуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбей - Миллерово, Вершина - Катарбей - Мунтубулук, Нижнеудинск-Порог,Шумский - Чехово, Нижнеудинск - Боровинок - Чуна, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Тагная Сереброво, Тайшет-Шиткино-Шелаево, "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево, Нижняя Ирель-Тальники-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, "Вихрь"-Буруса-Набережная	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
160	180	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбей-Мунтубулук, Тайшет-Шиткино-Шелаево, Тайшет-Талая-Сереброво, Лесогорск-Выдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
160	181	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Устройство моста для обеспечения проезда через р. В.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
160	182	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Устройство мостов через р. Сергенейка на автомобильной дороге Харантей-Аршан в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харантею" в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ТИП", ООО "ПК Трансмонолит"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	20.06.2021		15.12.2021		80 000,00
160	183	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Строительство мостового перехода через р. Уда на км 40 автомобильной дороги Нижнеудинск-Боровинок-Чунда в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	0,18 км/1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	по результатам торгов	25.06.2021		30.09.2021		30.11.2021		по результатам торгов	01.12.2021		30.06.2023		650 499,40
160	184	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогон на км 50+752 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области, через р. Изегольчик на км 38+776 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области	реконструкция	2 моста	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПК Лидертруш", ООО "РегионПроект"	17.06.2020	17.06.2020	01.11.2021		20.01.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		281 000,00
160	185	**ОГКУ "Дирекция автодорог":** Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области»	реконструкция	1,5 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметаПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	01.08.2021		10.10.2021		по результатам торгов	20.12.2021		15.12.2022		203 000,00
Автомобильные дороги местного значения																			
Зиминский район Иркутской области																			
161	186	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Заимке Пошковникова	ремонт	0,23 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Зиминский район Иркутской области	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20
Ихейское муниципальное образование (Тулунский район)																			
161	187	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения с. Ихей Тулунского р-н ул. Коммуны, ул. Степанова, ул. Пионерская	ремонт	1,132 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Ихейское муниципальное обрезование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
Муниципальное образование «Тулунский район»																			
161	188	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в "с. Уйгат - Баракшинский психоневрологический интернат" Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
Аршанское муниципальное образование (Тулунский район)																			
161	189	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Аршан Тулунского р-на по ул. Советская от дома, по ул. Школьная от дома	ремонт	0,24 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Аршанское муниципальное обрезование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90

№ ф/л	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)																				
161	190	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Одон Тулунского р-на "№1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	191	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопропускной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Подович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)																				
161	192	Ремонт автомобильного моста через протоку Шпичная по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
Хор-Тагнинское муниципальное образование (Заларинский район)																				
161	193	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хорская в с. Хор-Тагна Заларинского р-на	ремонт	0,21 км	Заларинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Хор-Тагнинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Вошкин АВ	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70
Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
161	194	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до насосной станции по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимильтейку до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	195	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Проточная, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-й Транспортный,	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
Солоцецкое муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	196	Ремонт автомобильной дороги Солоцецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Солоцецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Подович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
161	197	Ремонт автомобильной дороги Солоцецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Солонцы по ул. Новая и ул. Школьная и мостового сооружения через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Солоцецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Подович ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательсктe работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	**198**	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
Уянское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
161	**199**	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Уян Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Уянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00
Андрюшенское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
161	**200**	Ремонт автомобильной дороги общего пользовани местного значения Куйтунского р-на с. Андрюшино, проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Андрюшинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ Шевцова ИК	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50
Бунбуйское муниципальное образование (Чунский район)																				
161	**201**	Ремонт автомобильных дорог Бунбуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунбуй, ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Бунбуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайкалСнабСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	814,10
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	**202**	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п.п. Блок-пост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волпин АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	**203**	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перевоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул Чкалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалев ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
Батамшинское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	**204**	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батамшинского МО Зиминского р-на д. Новоникольск ул. Таежная, д. Игнай ул. Береговая	ремонт	0,13 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Батамшинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	205	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Береговая в с. Новолетники Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
Услонское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	206	Ремонт участков автомобильных дорог «д. Нижний Хазан, ул. Хазанская», «д. Нижний Хазан, пер. Пионерский» Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колешко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
Мухинское муниципальное образование (Чунский район)																				
161	207	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Прикудинск Мухинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Мухинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40
Слюдянское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
161	208	Ремонт (восстановление) моста через р. Похабиха в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Слюдянское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Дергунов ВА	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район)																				
161	209	Устройство деревянного моста через р. Харагун по ул. Лесная в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	1 871,30
161	210	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбацкая для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулумай, Зулумайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021		149 850,00
161	211	Ремонт автомобильных дорог по ул. Сахалинская, Новая, Рыбацкая, Харагунская, Набережная	ремонт	1,905 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30
Муниципальное образование Куйтунский район																				
161	212	Ремонт автомобильного моста в с. Уян через р. Алка	ремонт	1 мост	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	213	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40
161	214	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20
161	215	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/ 1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камолтынов Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	216	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Береговая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021 31.07.2021	31.12.2019 03.08.2020	1 724,90
Тофаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	217	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Заозерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портовая, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Тофаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
161	218	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Капитка, пер. Уватский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопартизанская, ул. Советская, ул. Димитрова, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Знаменская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км 2,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промкомбинат"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021 30.11.2021	31.12.2019 28.10.2020	35 862,30
Солнцевское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	219	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Солнцевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40
161	220	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Солнцевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТП ТАЙПВТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60

№ ф/л	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
161	221	Ремонт автомобильного моста в п. Соляная через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП "Автобаза"	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	222	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Ленина, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10
Полинчетское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	223	Ремонт автомобильных дорог в п. Полинчет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	997,70
161	224	Ремонт автомобильного моста в п. Полинчет по ул. Центральная через р. Подинчетку	ремонт	0,03 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Полинчетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ГРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00
Зареченское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	225	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Ленина	ремонт	0,53 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Зареченское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	226	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Дачная, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10
Джогинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
161	227	Ремонт автомобильной дороги в д. Тремина по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Джогинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																				
161	228	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021		148 851,00

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
161	229	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка; по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №16; ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																				
161	230	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Трактовая, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоняки по ул. Заречная	ремонт	1,4 км 4,95 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019 12.12.2019	12.12.2019 12.12.2019	31.12.2019 30.06.2021	31.12.2019 30.06.2020	2 932,00
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																				
161	231	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восход	ремонт	0,555 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водоканал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																				
161	232	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Лесная в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30
Тунгусское муниципальное образование (Черемховский район)																				
161	233	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тунгуска Черемховского района	ремонт	0,062 км/ 1 мост	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Тунгусское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70
Олхинское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
161	234	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	169,00
161	235	Ремонт в д. Олха автомобильного моста через р. Олха, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
161	236	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
161	237	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/ 1 мост	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
161	238	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Пкольная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роща, ул. Дивизионная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Панфилова, проезд от ул. Пкольная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДорСтройСибирь"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
161	239	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солзан», СНТ «Южный», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Речная, ул.1я-6я Байкальская	ремонт	2,937 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сибдорстрой Управление"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70
161	240	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОЙМОНТАЖСАЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021		287 931,00
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
161	241	Ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Партъезда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачи, ул. Мясокомбинатская, ул. Песочная, пер. Чернышевского,ул. Чернышевского, пер. Тухачевского, ул. Тухачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чехова, ул. Панфилова, ул. Котовского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я	ремонт	29,16 км	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Саб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																				
154	242	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуне в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулун	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	15.12.2022		38 076,4
155	243	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидролизная, 47"а":	строительство	-	г. Тулун	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 01.09.2020 № 203 ООО "БАРДО"	01.10.2020	01.09.2020	01.03.2021	10.03.2021	01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		150 000,0
156	244	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 07.09.2020 № 213 ООО "БАРДО"	01.10.2020	07.09.2020	01.11.2021		01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		125 000,0
157	245	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	ГУ МВД по Иркутской области (Калищук А.Е)	ГУ МВД по Иркутской области	cgr	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	по результатам торгов	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6
158	246	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	ГУ МВД по Иркутской области (Калищук А.Е)	ГУ МВД по Иркутской области	от 25.03.2020 № 0134100007420000008_ 76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	26.01.2021	по результатам торгов	01.08.2021	02.04.2021	15.12.2022		635 776,6

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы							Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
159	247	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристроя филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б.	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	-	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021		Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2023		170 000,0
187	248	Капитальный ремонт Следственного отдела по г. Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской области, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 30	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области (Буйнёв А.Ю.)	СУ СК РФ по Иркутской области	-	01.10.2021		01.11.2021		01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		5 000,0
188	249	Строительство административного здания для размещения Тулунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области, г. Тулун, ул. Ленина, 92а:	строительство	-	г. Тулун	Следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области (Бунёв А.Ю.)	СУ СК РФ по Иркутской области	-	01.10.2021		01.11.2021		01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		18 712,0
189	250	Капитальный ремонт объекта Тулунский городской суд, г. Тулун, ул. Ленина, 7	капитальный ремонт	-	г. Тулун	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	01.10.2021		01.06.2022		01.10.2022		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2023		77 740,0
190	251	Строительство объекта Нижнеудинский городской суд, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 10	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	01.10.2021		01.06.2022		01.10.2022		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2023		45 820,0
191	252	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 145,8
192	253	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УГМС", г. Нижнеудинск, ул. Циолковского, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		1 000,0
193	254	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ "Иркутское УГМС", Тулунский район, с. Икей,	монтаж модульных зданий	-	Тулунский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 470,0
194	255	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алыгджер ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Алыгджер, ул. Николая Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 751,0
195	256	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ "Иркутское УГМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 919,00

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-изыскательские работы						Строительно-монтажные работы					
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	тыс. руб.
196	257	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шиткино ФГБУ "Иркутское УГМС", Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Ленина, д.66в	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 152,00
197	258	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Сарам ФГБУ "Иркутское УГМС", Зиминский район, участок Леный Сарам, ул. Центральная, уч. 1 (с.п. Верхнеокинский)	монтаж модульных зданий	-	Зиминский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 069,70
199	259	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		1 533,00
200	260	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Ижей, Шиткино, Нижнеудинск, Сарам (уч. Верхнеокинский); гидрологические посты: р. Уда - Алыгджер, р. Ижей - Ижей, р. Бирюса - Шиткино, р. Уда - Нижнеудинск, р. Уда - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ия - Арпан, р. Ия - Тулун, р. Ока - Усть-Када, р. Кирей - Уйгат, р. Танга - Хор-Танга, р. Бирюса - Бирюсинск, р. Уда - Укар, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шумаков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		25 438,80
Объекты в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, иных государственных программ Иркутской области																			
Город Тулун																			
-	261	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Четвертый этап строительства" - 4 многоквартирных жилых дома	строительство	320 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ГКУ "Служба заказчика Иркутской области"	Архитектурное бюро "Мегаполис"	17.04.2021	14.04.2021	01.07.2021		01.08.2021		по результатам торгов	01.11.2021		25.12.2022		1 823 241,00
-	262	Участок автомобильной дороги для обеспечения подъезда к жилым домам, построенным в мкр. Угольщиков	капитальный ремонт	110 м	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№78-21 от 16.04.2021г. ООО "Горизонт"	16.04.2021	16.04.2021	24.04.2021	24.04.2021	01.06.2021		по результатам торгов	14.06.2021		26.06.2021		4 600,00
Город Нижнеудинск																			
-	263	Стадион Локомотив в г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	68 000 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	МКУ "ФОК Труд"	Договор №6 05.04.2021 года с ООО "GM проект"	05.04.2021	05.04.2021	01.07.2021		01.08.2021		по результатам торгов	01.09.2021		14.10.2021		69 800,00
-	264	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 19, 20	строительство	60 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	01.07.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.08.2020	30.07.2020	29.10.2020	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	15.06.2020	29.10.2020	28.06.2021		150 137,85
-	265	Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 21, 22	строительство	65 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	01.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	30.09.2020	27.04.2021	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	04.08.2020	27.04.2021	01.09.2021		142 379,26
-	266	Автомобильная дорога "Подъезд к мкр. Восточный г. Нижнеудинска	капитальный ремонт	2,7 км	г. Нижнеудинск	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Золотарева О.Ю.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор №36 05.11.2020 года с ООО "Драфт"	05.11.2020	10.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	30.06.2021		по результатам торгов	01.09.2021		01.09.2022		91 000,00
-	267	Школа на 520 учащихся в г. Нижнеудинск Нижнеудинского района	строительство	520 мест	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	получено в 2018 году	получено в 2018 году	ООО «Стройинвест»	16.10.2019	16.10.2019	15.08.2022		603 780,30

».