Приложение № 2
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 18.11.2022 № 63

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 г. Ростов-на-Дону № 63/2

Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023-2025 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 4 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при согласовании, утверждении и контроле за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023-2025 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 26.12.2019 № 71/7, согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области **А.В. Лукьянов**

Приложение
к постановлению Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 18.11.2022 № 63/2

Инвестиционная программа ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2023-2025 годы и изменения в инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2020-2022 годы

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																						
					План					Утвержденный план 2022 года					Утвержденный план 2023 года					Утвержденный план 2024 года					Утвержденный план 2025 года					Итого (план)				
					План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2022	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым [illegible]	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым [illegible]	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым [illegible]	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым [illegible]	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	12	13	14	15	16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**НД**	**НД**	**1 939,396**	**НД**	**НД**	**1 939,396**	**1 667,162**	**509,398**	**0,000**	**0,000**	**435,448**	**73,951**	**320,748**	**0,000**	**0,000**	**267,485**	**53,263**	**350,272**	**0,000**	**0,000**	**291,939**	**58,334**	**469,418**	**0,000**	**0,000**	**394,885**	**74,533**	**1 649,836**	**0,000**	**0,000**	**1 389,756**	**260,080**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	2020	2022	96,000	НД	НД	96,000	65,000	65,000	0,000	0,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	65,000	0,000	0,000	65,000	0,000
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	2020	2022	5,052	НД	НД	5,052	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	2020	2022	15,285	НД	НД	15,285	0,695	0,695	0,000	0,000	0,695	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,695	0,000	0,000	0,695	0,000
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	2020	2021	48,556	НД	НД	48,556	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	2020	2022	29,974	НД	НД	29,974	9,100	9,100	0,000	0,000	7,583	1,517	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,100	0,000	0,000	7,583	1,517
6	IP телефония	J_7	2020	2022	7,542	НД	НД	7,542	2,350	2,350	0,000	0,000	1,958	0,392	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,350	0,000	0,000	1,958	0,392
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	2020	2022	579,22	НД	НД	579,223	432,254	432,254	0,000	0,000	360,211	72,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	432,254	0,000	0,000	360,211	72,042
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	2023	2025	12,646	НД	НД	12,646	12,646	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,270	0,000	0,000	4,392	0,878	4,556	0,000	0,000	3,797	0,759	2,820	0,000	0,000	2,350	0,470	12,646	0,000	0,000	10,539	2,108
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	2023	2025	61,800	НД	НД	61,800	61,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,775	0,000	0,000	4,857	0,917	3,295	0,000	0,000	2,790	0,504	35,406	0,000	0,000	33,208	2,198	44,475	0,000	0,000	40,856	3,619
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной те	M_4	2023	2025	29,23074	НД	НД	29,231	29,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,744	0,000	0,000	8,11965	1,6239	9,744	0,000	0,000	8,11965	1,6239	9,744	0,000	0,000	8,11965	1,62393	29,231	0,000	0,000	24,359	4,872
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	2023	2025	26,302	НД	НД	26,302	26,302	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,735	0,000	0,000	8,1127083	1,6225	9,103	0,000	0,000	7,585625	1,5171	7,464	0,000	0,000	6,22	1,244	26,302	0,000	0,000	21,918	4,384
12	IP телефония	M_6	2023	2023	0,483	НД	НД	0,483	0,483	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,483	0,000	0,000	0,4025	0,0805	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,483	0,000	0,000	0,403	0,081
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	2023	2025	1027,3012	НД	НД	1 027,301	1 027,301	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	289,741	0,000	0,000	241,60093	48,14	323,576	0,000	0,000	269,64635	53,929	413,985	0,000	0,000	344,99	69,00	1 027,301	0,000	0,000	856,234	171,067

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				
						План					План на 01.01.2022		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	Итого (план)
				План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.3	14.4	14.5	14.6	15
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**НД**	**НД**	**1 624,216**	**1 624,216**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 624,216**	**1 389,756**	**1 389,756**	**435,448**	**267,485**	**291,939**	**394,885**	**1 389,756**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	2020	2022	96,000	96,000	0,000	0,000	0,000	96,000	65,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	**65,000**
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	2020	2022	4,210	4,210	0,000	0,000	0,000	4,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	2020	2022	15,285	15,285	0,000	0,000	0,000	15,285	0,695	0,695	0,695	0,000	0,000	0,000	**0,695**
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	2020	2021	40,463	40,463	0,000	0,000	0,000	40,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	2020	2022	24,979	24,979	0,000	0,000	0,000	24,979	7,583	7,583	7,583	0,000	0,000	0,000	**7,583**
6	IP телефония	J_7	2020	2022	6,285	6,285	0,000	0,000	0,000	6,285	1,958	1,958	1,958	0,000	0,000	0,000	**1,958**
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	2020	2022	482,686	482,686	0,000	0,000	0,000	482,686	360,211	360,211	360,211	0,000	0,000	0,000	**360,211**
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	2023	2025	10,539	10,539	0,000	0,000	0,000	10,539	10,539	10,539	0,000	4,392	3,797	2,350	10,539
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	2023	2025	40,856	40,856	0,000	0,000	0,000	40,856	40,856	40,856	0,000	4,857	2,790	33,208	40,856
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	2023	2025	24,359	24,359	0,000	0,000	0,000	24,359	24,359	24,359	0,000	8,120	8,120	8,120	24,359
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	2023	2025	21,918	21,918	0,000	0,000	0,000	21,918	21,918	21,918	0,000	8,113	7,586	6,220	21,918
12	IP телефония	M_6	2023	2023	0,403	0,403	0,000	0,000	0,000	0,403	0,403	0,403	0,000	0,403	0,000	0,000	0,403
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	2023	2025	856,234	856,234	0,000	0,000	0,000	856,234	856,234	856,234	0,000	241,601	269,646	344,987	856,234

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов
на 2022 год

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей															
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности								Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			НД	НД	НД	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспеченнию безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-во(шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	НД
1	2	3	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.1
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0**	**0**	**0**	**2**	**18 823**	**98**	**1**	**0**	**1**	**4**	**1**	**20**	**58**	**10**	**3**	**0**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0	0
6	IP телефония	J_7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов
на 2023 год

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей													
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполните	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности								Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			НД	НД	НД	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)	НД
1	2	3	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.1
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0**	**0**	**0**	**0**	18 592	3	1 300	**0**	**0**	148	33	10	2	**0**
1	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0	0
6	IP телефония	M_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0	0	0	0	18 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов
на 2023 год

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей														
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности								Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			НД	НД	НД	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	НД
1	2	3	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	10.1
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 712	**0**	2	1 300	**0**	**0**	148	33	10	**0**	**0**
1	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0	0
6	IP телефония	M_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0	0	0	0	21 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов
на 2023 год

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей														Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики	Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности								
			НД	НД	НД	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	НД
1	2	3	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4		9.5	9.6	9.7	9.8	10.1
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 787**	**0**	**1**	**1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**
1	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
6	IP телефония	M_6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0	0	0	0	26 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

План ввода основных средств

Раздел 3. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету — 2022 год, Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	нематериальные активы	основные средства																
			План	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	2	3	4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.16	5.1.17	5.1.18
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**673,888**	0	435,448	0	0	0	0	2	18 823	98	**1**	0	**1**	0	0	**20**	58	10	3
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	96,000	0,000	65,000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	4,210	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	19,265	0,000	0,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	40,463	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	24,979	0,000	7,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0
6	IP телефония	J_7	6,285	0,000	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	482,686	0,000	360,211	0	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023 год, Утвержденный план

Номер группы	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор	нематериальные активы	основные средства														
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.2.8	5.2.9	5.2.10	5.2.11	5.2.12	5.2.13	5.2.14	5.2.15	5.2.16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	0	267,485	0	0	0	0	0	18 592	3	1 300	0	0	148	33	10	**2**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	4,392	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	4,857	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	8,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	241,601	0	0	0	0	0	18 592	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 год, Утвержденный план

Номер группы	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор	нематериальные активы	основные средства															
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	2	3	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.8	5.3.9	5.3.10	5.3.11	5.3.12	5.3.13	5.3.14	5.3.15	5.3.16	5.3.17
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	0	291,939	0	0	0	0	0	21 712	0	2	1 300	0	0	148	33	**10**	0
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	3,797	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	7,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	269,646	0	0	0	0	0	21 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету — 2025 год, Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	нематериальные активы	основные средства																	
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	2	3	5.4.1	5.4.2	5.4.3	5.4.4	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.4.8	5.4.9	5.4.10	5.4.11	5.4.12	5.4.13	5.4.14	5.4.15	5.4.16	5.4.17	5.4.18
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0**	**394,885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 787**	**0**	**1**	**1 300**	**0**	**0**	**148**	**0**	**34**	**0**	**0**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	2,350	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	33,208	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	6,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	344,987	0	0	0	0	0	26 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого, План

Номер группы	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор	нематериальные активы	основные средства																				
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-во(шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение АРМ, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.5.4	5.5.5	5.5.6	5.5.7	5.5.8	5.5.9	5.5.10	5.5.11	5.5.12	5.5.13	5.5.14	5.5.15	5.5.16	5.5.17	5.5.18	5.5.19	5.5.20	5.5.21	5.5.22
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**0,000**	**1 389,756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**85 914**	**98**	**1**	**6**	**1**	**0**	**0**	**20**	**158**	**30**	**3**	**18 592**	**3 900**	**444**	**2**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	65,000	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	7,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	1,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	360,211	0	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	10,539	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	40,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	24,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	21,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	856,234	0	0	0	0	0	67 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592	0	0	0

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2023 с распределенением по кварталам

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год — I кв.

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	нематериальные активы: млн рублей (без НДС)	основные средства: млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртенеие серверов, шт.	Пробртенеие СХД, шт.	Пробртенеие АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	0,000	46,852	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 605	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	46,852	0	0	0	0	0	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0

II кв.

Номер группы	Идентификатор	нематериальные активы: млн рублей (без НДС)	основные средства: млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртенеие серверов, шт.	Пробртенеие СХД, шт.	Пробртенеие АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	3	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.2.8	4.2.9	4.2.10	4.2.11	4.2.12	4.2.13	4.2.14	4.2.15	4.2.16
0	**Г**	0,000	68,928	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 304	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	M_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	M_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	M_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	M_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	M_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	M_1	0,000	68,928	0	0	0	0	0	5 304	0	0	0	0	0	0	0	0

III кв.

Номер группы	Идентификатор	нематериальные активы: млн рублей (без НДС)	основные средства: млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртенеие серверов, шт.	Пробртенеие СХД, шт.	Пробртенеие АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-
1	3	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.3.8	4.3.9	4.3.10	4.3.11	4.3.12	4.3.13	4.3.14	4.3.15	4.3
0	**Г**	0,000	94,409	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 304	3,000	1 300	0	0	148	33	10	0
1	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	M_2	0,000	4,392	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	M_3	0,000	4,857	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
10	M_4	0,000	8,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	M_5	0,000	8,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	M_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	M_1	0,000	68,928	0	0	0	0	0	5 304	0	0	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы

Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год — IV кв.

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	нематериальные активы: млн рублей (без НДС)	основные средства: млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртенеие серверов, шт.	Пробртенеие СХД, шт.	Пробртенеие АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.4.8	4.4.9	4.4.10	4.4.11	4.4.12	4.4.13	4.4.14	4.4.15	4.4.16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	0,000	57,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 379	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J_7	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IP телефония	M_6	0,000	0,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	0,000	56,893	0	0	0	0	0	4 379	0	0	0	0	0	0	0	0

Итого утвержденный план

Номер группы	Идентификатор	нематериальные активы: млн рублей (без НДС)	основные средства: млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртенеие серверов, шт.	Пробртенеие СХД, шт.	Пробртенеие АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	**Г**	0	267,485	0	0	0	0	0	18 592	3	1 300	0	0	148	33	10	2
1	J_2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J_3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J_4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J_5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J_6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	J_7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K_1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	M_2	0,000	4,392	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	M_3	0,000	4,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0
10	M_4	0,000	8,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	M_5	0,000	8,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	M_6	0,000	0,403	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	M_1	0,000	241,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0	18 592	0	0	0	0	0	0	0	0

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																																
			2022 год																	2023 год																
			Утвержденный план																	Утвержденный план																
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-во(шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16	4.1.17	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
6	IP телефония	J_7	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
12	IP телефония	M_6	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД

Продолжение таблицы

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																																
			2024 год																	2025 год																
			Утвержденный план																	Утвержденный план																
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение АРМ, шт.	Пробретение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16	4.1.17	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16	4.1.17
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	**Г**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**	**НД**
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																																				
			2024 год																			2025 год																		
			Утвержденный план																			Утвержденный план																		
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробретение серверов, шт.	Пробретение СХД, шт.	Пробретение АРМ, шт.	Пробретение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J_5	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
5	Приобретение печатной и оргтехники	J_6	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
6	IP телефония	J_7	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	K_1	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	M_2	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	M_3	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	M_4	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
11	Приобретение печатной и оргтехники	M_5	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
12	IP телефония	M_6	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	M_1	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД	НД

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) — План

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-во	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение АРМ, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.1.8	4.1.9	4.1.10	4.1.11	4.1.12	4.1.13	4.1.14	4.1.15	4.1.16	4.1.17	4.1.18	4.1.19	4.1.20	4.1.21	4.1.22
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	Г	0	0	0	0	0	0	2	85 914	98	1	6	1	0	0	20	158	30	3	18 592	3 900	444	2
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	К 1	0	0	0	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	М_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	М 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	0
12	IP телефония	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	М 1	0	0	0	0	0	0	0	67 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592	0	0	0

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию — 2022 год — Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-во	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	3	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.16	5.1.17	5.1.18
0	Г	0	0	0	0	0	0	2	18 823	98	1	0	1	0	0	20	58	10	3
1	J_2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0
6	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7	К 1	0	0	0	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	М_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	М 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	М 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию — 2023 год — Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	3	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.2.8	5.2.9	5.2.10	5.2.11	5.2.12	5.2.13	5.2.14	5.2.15	5.2.16
0	Г	0	0	0	0	0	0	0	18 592	3	1 300	0	0	148	33	10	2
1	J_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	К 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
9	М_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
10	М 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	М 1	0	0	0	0	0	0	0	18 592	0	0	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблиц

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию — 2024 год — Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	2	3	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.8	5.3.9	5.3.10	5.3.11	5.3.12	5.3.13	5.3.14	5.3.15	5.3.16	5.3.17
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе , в том числе:**	Г	0	0	0	0	0	0	0	21 712	0	2	1 300	0	0	148	33	10	0
1	Покупка помещений для межрайонных отделений и производственных участков ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону	J_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	J_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комплекс работ по обеспечению безопасности при обработке персональных данных	J_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение сетевого и серверного оборудования	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение печатной и оргтехники	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	IP телефония	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	К 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Приобретение автотранспорта для межрайонных отделений и аппарата управления ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
9	Комплексная система обеспечения безопасности значимых объектов КИИ	М 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0
10	Приобретение и модернизация АРМ (вычислительной техники)	М_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0
11	Приобретение печатной и оргтехники	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	10	0
12	IP телефония	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Создание ИСУЭ (АСКУЭ)	М 1	0	0	0	0	0	0	0	21 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию — 2025 год — Утвержденный план

Номер группы инвести-ционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение АРМ, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)
1	3	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.8	5.3.9	5.3.10	5.3.11	5.3.12	5.3.13	5.3.14	5.3.15	5.3.16	5.3.17	5.3.18
0	Г	0	0	0	0	0	0	0	26 787	0	1	1 300	0	0	148	0	34	0	0
1	J_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	К 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	М 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
10	М_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0
11	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0
12	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	М 1	0	0	0	0	0	0	0	26 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию — Итого — План

Номер группы инвести-ционных проектов	Идентификатор инвестиционного проекта	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Создание комфортных условий в собственных центрах обслуживания, кол-во ЦОК (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во УСПД (шт.)	Создание верхнего уровня ИСУЭ (АСКУЭ) (шт.)	Обновление автопарка, шт.	обеспечению безопасности при обработке персональных данных в межрайонных отделениях, кол-	Пробртение серверов, шт.	Пробртение СХД, шт.	Пробртение коммутаторов, шт.	Замена печатной и оргтехники, шт.	Приобретение ИБП, шт.	Перевод МО на IP-телефонию, кол-во МО (шт.)	Оборудование МКД интеллектуальными системами учета электроэнергии, кол-во ПУ (шт.)	обеспечение безопасности значимых объектов КИИ, кол-во АРМ (шт.)	Пробртение АРМ, шт.	Модернизация IP-телефонии , кол-во АТС(шт.)
1	3	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.6	6.1.7	6.1.8	6.1.9	6.1.10	6.1.11	6.1.12	6.1.13	6.1.14	6.1.15	6.1.16	6.1.17	6.1.18	6.1.19	6.1.20	6.1.21	6.1.22	6.1.23
0	Г	0	0	0	0	0	0	2	85 914	98	1	6	1	0	0	20	158	30	3	18 592	3 900	444	2
1	J_2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	J_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	J_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	J 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	J 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	58	10	0	0	0	0	0
6	J 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
7	К 1	0	0	0	0	0	0	0	18 823	98	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	М_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	М 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900	0	0
10	М_4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	0
11	М 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	20	0	0	0	0	0
12	М 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	М 1	0	0	0	0	0	0	0	67 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 592	0	0	0

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Ростовская область

наименование субъекта Российской Федерации

млн рублей

№ п/п	Показатель	2022	2023	2024	2025	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:		509,398	320,748	350,272	469,418	1 649,836
I	**Собственные средства всего, в том числе:**	509,398	320,748	350,272	469,418	1 649,836
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	398,310	230,080	254,533	357,480	1 240,402
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	398,310	230,080	254,533	357,480	1 240,402
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической	-	-	-	-	-
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-	-
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	-	-	-	-	-
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	-	-	-	-	-
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	398,310	230,080	254,533	357,480	1 240,402
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	-	-	-	-	-
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-
1.1.3	прочая прибыль	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	37,138	37,405	37,405	37,405	149,354
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	37,138	37,405	37,405	37,405	149,354
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-	-
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-
1.2.2	прочая текущая амортизация	-	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	-	-	-	-	-
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	-	-	-	-	-
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	-	-	-	-	-
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-	-
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	-	-	-	-	-
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	-	-	-	-	-
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	-	-	-	-	-
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	-	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	73,951	53,263	58,334	74,533	260,080
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	-	-	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	-	-	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-
II	**Привлеченные средства всего, в том числе:**	-	-	-	-	-
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-
2.3	Векселя	-	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	-	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-

Начальник отдела регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области



А.В. Павлов