



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 февраля 2025 г. № 392-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении заключенных федеральным государственным бюджетным учреждением "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" контрактов на выполнение комплекса работ в целях реконструкции объекта капитального строительства "НИЦ "Курчатовский институт" - ИФВЭ, Реконструкция здания 1БВ и здания 8 с целью создания экспериментально-клинического комплекса ионной лучевой терапии на действующем Ускорительном комплексе У-70, г. Протвино, Московская область" допускаются по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов от 21 июля 2023 г. № 0348100096323000048 (реестровый номер 1503700786923000043) (далее - контракт № 1) и от 25 сентября 2023 г. № 0348100096323000056 (реестровый номер 1503700786923000049) (далее - контракт № 2) в части исключения из контрактов № 1 и 2 работ по изготовлению магнитооптических и электрофизических элементов для лучевых установок экспериментально-клинического центра ионной лучевой терапии на базе ускорительного комплекса У-70 и оборудования растровой системы формирования углеродного пучка, а также изменение объемов выполняемых работ, предусмотренных проектной документацией, получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 9 сентября 2024 г.

№ 50-1-1-3-052814-2024, с соответствующим изменением цены контракта № 1 до 644243888 рублей 90 копеек, контракта № 2 до 1644549849 рублей 78 копеек, продления срока действия контракта № 1 до 30 июня 2026 г. и срока окончания выполнения работ до 30 ноября 2025 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин