



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 декабря 2025 г. № 4080-р

МОСКВА

1. Пункт 6 приложения № 2 к основным условиям концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 2111-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 41, ст. 6338; 2025, № 21, ст. 2699), изложить в следующей редакции:

"6. Выделение этапов строительства комплекса перегрузки угля

I этап - декабрь 2025 г. - строительство комплекса перегрузки угля в объеме, обеспечивающем грузооборот до 9 млн. тонн в год;

II этап - май 2027 г. - дооснащение комплекса перегрузки угля в объеме, обеспечивающем грузооборот до 18 млн. тонн в год".

2. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях" изменить по соглашению сторон условия концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск от 16 ноября 2018 г. с учетом изменения, внесенного настоящим распоряжением.


3. Росморречфлоту, осуществляющему полномочия концедента при заключении, исполнении и изменении концессионного соглашения на основании пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 2111-р:

в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить обществу с ограниченной ответственностью

"Морской торговый порт "Лавна" проект дополнительного соглашения об изменении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск от 16 ноября 2018 г.;

установить обществу с ограниченной ответственностью "Морской торговый порт "Лавна" срок для подписания указанного дополнительного соглашения - не более одного месяца с даты его направления Росморречфлотом.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин