



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2026 г. № 1031-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 7 декабря 2020 г. № D0702-73/20 (реестровый номер 1770911581520000085) на выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта "Строительство и реконструкция комплекса зданий ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России (1-й этап) Клинический корпус с пищеблоком" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 6 ноября 2025 г. № 78-1-1-2-066267-2025, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 7760571 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продлением срока выполнения работ по государственному контракту до 30 сентября 2030 г., срока действия государственного контракта до 30 декабря 2030 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин