



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2025

г. Владивосток

№ 218-пп

**О внесении изменений в постановление
Правительства Приморского края
от 25 декабря 2024 года № 922-пп «Об утверждении
плана мероприятий по повышению эффективности
службы занятости Приморского края на 2025 год»**

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:

1. Изложить план мероприятий по повышению эффективности службы занятости Приморского края на 2025 год, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 25 декабря 2024 года № 922-пп «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности службы занятости Приморского края на 2025 год», в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства
Приморского края

В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 07.03.2025 № 218-пп

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению эффективности службы занятости Приморского края
на 2025 год

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации | Приморский край |
| Куратор регионального проекта | Магерчук Елена Михайловна, заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморского края |
| Руководитель регионального проекта | Фурсова Марина Юрьевна, директор краевого государственного казенного учреждения «Приморский центр занятости населения» (далее - КГКУ «ПЦЗН») |
| Участники регионального проекта | Онищук Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края - координатор проекта; Кривошапкина Галина Викторовна, заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за 1 раздел плана-графика - создание централизованной системы управления центрами занятости населения; Ахрименко Наталья Альбертовна, главный бухгалтер отдела финансового и бухгалтерского учета КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за 2 раздел плана-графика - увеличение мотивации работников центра занятости населения; Воропаева Светлана Викторовна, заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за 3 раздел - организация предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки; Скворцова Ольга Леонидовна, главный специалист отдела программ |

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>содействия занятости КГКУ «ПЦЗН», ответственный исполнитель за 4 раздел - порядок работы и взаимодействия центра занятости населения с гражданами и работодателями;</p> <p>Ветлугина Елена Александровна, начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН», ответственный исполнитель за V раздел - внедрение системы управления клиентским опытом;</p> <p>Симаненкова Елена Евгеньевна – начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за VI раздел - организация процессов управления персоналом центра занятости населения;</p> <p>Абрамова Ксения Сергеевна, специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за VII раздел - информационное сопровождение деятельности центра занятости населения;</p> <p>Лиманская Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела контрактной службы КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за VIII раздел - проведение ремонта зданий центров занятости населения, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения;</p> <p>Омельченко Сергей Викторович - начальник отдела информационных технологий и защиты информации КГКУ «ПЦЗН» - ответственный исполнитель за IX раздел - система информатизации и автоматизации центра занятости населения;</p> <p>Калион Людмила Григорьевна, заместитель начальника отдела программ содействия занятости- ответственный исполнитель за X раздел - система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Описание регионального проекта

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Характеристика рынка труда субъекта Российской Федерации | <p>площадь территории Приморского края составляет 164 673 м²; количество муниципальных образований Приморского края - 34, из них – 12 городских округов; 17 муниципальных округов; 5 муниципальных районов;</p> <p>количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приморского края – 106913 единиц, в том числе 51240 организаций и 55673 индивидуальных предпринимателей;</p> <p>общая численность населения Приморского края на 01.01.2024 – 1 807 511 человек;</p> <p>размер среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае – 67 492,8 руб.</p> <p>Общая характеристика рынка труда Приморского края: численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2024 года по итогам обследования рабочей силы составила 1007,4 тыс. человек (55,9% общей численности населения края). В их числе 985,8 тыс. человек (97,9%) были заняты в экономике и 21,6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной</p> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Организации Труда они классифицируются как безработные). Общий уровень безработицы составил 2,1%.</p> <p>Уровень регистрируемой безработицы – 0,4%, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,1 человек на одну вакансию, среднегодовая численность занятых составляет 985,8 тыс. человек. численность незанятых граждан, обратившихся в центры занятости населения – 5 021 человек, численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения – 4 107 человек; количество заявленных вакансий в центры занятости населения – 54 749 ед.</p> |
| <p>Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта</p> | <p>модель управления центрами занятости населения – централизованная, имеет место зонтичная структура в отношении 6 структурных подразделений;</p> <p>общее количество обособленных структурных подразделений центра занятости населения (КГКУ «ПЦЗН») – 25, общая сеть составляет 34 точек присутствия.</p> <p>Модернизированных кадровых центров «Работа России» – три (в городах Уссурийск, Находка и Михайловском районе), в 2024 году прошли модернизацию за счет средств краевого бюджета еще 3 обособленных структурных подразделения в г. Арсеньеве, в Хорольском и Чугуевском районах, их оснащение запланировано на 2025 год;</p> <p>общее количество зданий (помещений) – 34 здания, из них 32 здания, находящиеся в краевой собственности, 2 помещения используются на условиях аренды, 1 помещение находится в безвозмездном пользовании;</p> <p>стоимость содержания сети центра занятости населения в год – 12 633,46 тыс. рублей;</p> <p>Общая численность сотрудников центров занятости населения в Приморском крае по состоянию на 01.01.2024 составила 486 чел., в том числе: основной персонал - 451 чел., административно-управленческий персонал - 5 чел., младший обслуживающий персонал - 30 чел.</p> <p>Средняя заработная плата по службе занятости по состоянию на 01.09.2024 составила 77 725,17 руб., в том числе: основной персонал - 76 940,59 руб., административно-управленческий персонал - 225 035,37 руб., младший обслуживающий персонал - 63 014,46 руб. Отношение средней заработной платы сотрудников службы занятости к размеру среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае составляет в 2024 году - 120,4%.</p> |
| <p>Цель (цели) регионального проекта</p> | <p>повышение эффективности службы занятости населения Приморского края, направленной на удовлетворение потребности граждан и работодателей</p> |
| <p>Задачи регионального проекта</p> | <p>внедрение требований стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере занятости;</p> <p>приведение структуры центра занятости населения к целевой модели организации;</p> <p>увеличение мотивации работников центра занятости населения, в том числе повышение средней заработной платы работников центров занятости населения, доведение ее до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае;</p> <p>проведение капитального ремонта зданий, оснащение и приведение к единому стилю зданий и помещений центров занятости населения;</p> <p>обучение работников органов службы занятости населения</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Приморского края |
| Результат (результаты) регионального проекта | количество центров занятости, в которых реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости – 34 |
| Показатель достижения результата (результатов) регионального проекта | темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы: базовое значение (на 31.12.2023) — 0%, целевое значение (на 31.12.2026) — 25% |
| Период реализации регионального проекта | начало реализации регионального проекта - 01.01.2025, окончание реализации регионального проекта - 31.12.2025 в соответствии с приложением к плану мероприятий по повышению эффективности службы занятости Приморского края на 2025 год |
| Риски реализации регионального проекта | <p>1) дефицит средств краевого бюджета, ожидаемые последствия - недостижение расчетного уровня заработной платы сотрудников ЦЗН. Мероприятия по предупреждению риска – своевременное внесение предложений при формировании бюджета края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, оптимизация затрат. Действия при наступлении – поэтапное доведение оплаты труда сотрудников ЦЗН до уровня средней заработной платы в регионе. Ответственный– заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Магерчук Е.М.;</p> <p>2) несоблюдение сроков исполнения контрольных точек проекта ввиду большого объема и трудозатратности подготовительного этапа и этапов проведения работ, ожидаемые последствия - изменение сроков достижения результата и показателей проекта. Мероприятия – инициируется возможность перераспределения части объемов работ, реализуемых за счет средств регионального бюджета на текущий период (2024 г.). Действия – оптимизация контроля со стороны заказчика, закрепление за каждым объектом персонального куратора. Ответственный – директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю.;</p> <p>3) нарушение договорных обязательств подрядчиками и исполнителями, ожидаемы последствия - модернизация будет выполнена не в полном объеме. Мероприятия – организация системы контроля качества и своевременности выполнения договорных обязательств. Действия – своевременное расторжение контрактов и заключение с новыми поставщиками. Ответственный – начальник отдела организации закупок Абдулло Г.С.;</p> <p>4) недостижение установленных ключевых показателей ввиду проведения ремонтных работ, настройки оборудования без остановки оказания услуг, ожидаемые последствия - недостижение показателей проекта. Мероприятия - оптимизация и перераспределение внутренних кадровых ресурсов, временное перемещение рабочих мест на основании договоренностей с муниципальными администрациями. Действия - согласование переноса сроков оценки за границы окончания технических работ. Ответственный – заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Воропаева С.В.;</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>5) отток персонала при проведении реорганизационных мероприятий, ожидаемые последствия - снижение качества выполняемых функций.</p> <p>Мероприятия - формирование кадрового резерва, мотивация сотрудников.</p> <p>Действия - проведение упреждающих мотивационных тренингов с персоналом, разработка положений о системе мотивации.</p> <p>Ответственный - начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Елена Евгеньевна</p> |
| Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами | государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 24.12.2019 № 870-па |
| Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | общий объем финансового обеспечения регионального проекта составляет 657 082,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета – 350 967,2 тыс. рублей, за счет средств регионального бюджета — 306 115,16 тыс. рублей (из них 290 935,27 тыс. рублей на проведение капитального ремонта зданий КГКУ «ПЦЗН»; 7 162,59 тыс. рублей - на софинансирование субсидии из федерального бюджета (2%); 8 017,3 тыс. рублей - на организационно-штатные мероприятия). |

Приложение
к Плану мероприятий
по повышению эффективности
службы занятости Приморского края
на 2025 год

1. План-график регионального проекта

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Создание централизованной системы управления центрами занятости населения | | | | | | |
| КТ 1 | <p>Централизованы функции обеспечения деятельности государственного учреждения службы занятости субъекта Российской Федерации (далее - КГКУ «ПЦЗН») по направлениям:</p> <p>1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы;</p> <p>2) финансовое обеспечение деятельности.</p> | 0 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | <p>правовые акты, содержащие информацию об организации бухгалтерского (бюджетного) учета и налогового учета в КГКУ «ПЦЗН»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение об отделе планово-экономической работы и бухгалтерского учета КГКУ «ПЦЗН». <p>нормативные акты ГУ СЗ, подтверждающие централизацию функций финансового обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - устав КГКУ «ПЦЗН», подтверждающий централизацию функций финансового обеспечения деятельности; | <p>директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю.</p> |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - приказ об утверждении организационной структуры КГКУ «ПЦЗН»; - приказ об утверждении штатного расписания КГКУ «ПЦЗН» | |
| КТ 2 | <p>Централизованы функции обеспечения деятельности ГУ СЗ по направлениям:</p> <p>1) правовое обеспечение;</p> <p>2) закупочная деятельность;</p> <p>3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение;</p> <p>4) документационное обеспечение.</p> | 0 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | <p>положения об отделе правовой работы и делопроизводства, отделе организации закупок, административно-хозяйственном отделе.</p> <p>Нормативные акты КГКУ «ПЦЗН», подтверждающие централизацию функций обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о комиссии по осуществлению закупок и/или положение о закупках; - инструкция по делопроизводству; -порядок осуществления централизованных функций, в том числе взаимодействие между | <p>директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю.</p> |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>подразделениями управляющего центра занятости населения, осуществляющего централизованное управление функционированием центров занятости населения (далее - управляющий ЦЗН), и центрами занятости населения в зависимости от численности населения в трудоспособном возрасте в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации (далее - территориальные ЦЗН) в рамках реализации централизованных функций;</p> <p>- устав КГКУ «ПЦЗН», подтверждающий централизацию функций финансового обеспечения деятельности;</p> <p>- приказ об утверждении организационной структуры КГКУ</p> | |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | «ПЦЗН»; -приказ об утверждении штатного расписания КГКУ «ПЦЗН» | |
| КТ 3 | <p>Управляющим ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям:</p> <p>1) организационно-методическое и консультационное обеспечение территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций;</p> <p>2) организация проведения мероприятий активной политики занятости;</p> <p>3) разработка и внедрение региональных сервисов;</p> <p>4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;</p> <p>5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозных оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий;</p> <p>6) превентивный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников;</p> <p>7) организация и функционирование</p> | 0 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | <p>положения о структурных подразделениях КГКУ «ПЦЗН», исполняющих централизованные функции; приказ об утверждении организационной структуры КГКУ «ПЦЗН»; приказ об утверждении штатного расписания ГУ СЗ; положения о территориальных ЦЗН.</p> | <p>директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю., заместители директора КГКУ «ПЦЗН по функционалам Кривошапкина Г.В.; Воропаева С.В.</p> |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <p>системы контроля качества деятельности ГУ СЗ;</p> <p>8) координация и управление деятельностью территориальных ЦЗН;</p> <p>9) контроль (мониторинг) за деятельностью территориальных ЦЗН при осуществлении ими своих функций.</p> <p>(Краткое наименование "Управляющим ЦЗН осуществляются все функции централизованного управления функционированием территориальных ЦЗН").</p> | | | | | |
| КМ 4.1.1 | Разработка проекта документа "Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации", содержащего информацию о составе сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации (далее - региональная сеть ЦЗН), типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН" | 22 | 07.04.2025 | 07.05.2025 | проект схемы размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В. |
| КМ 4.1.2 | Проведение оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации | 6 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | отчет о проведении оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края (далее - министерство) Онищук Т.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | службы занятости населения в субъектах Российской Федерации | |
| КМ 4.1 | Разработка и утверждение документа «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащего информацию о составе сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации (далее – региональная сеть ЦЗН), типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН. | 100 | 09.01.2025 | 31.05.2025 | документ «Схема размещения центров занятости населения Приморского края», содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В. |
| КМ 4.2.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации (далее - План мероприятий) | 20 | 02.06.2025 | 30.06.2025 | утвержденный План мероприятий | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., |
| КМ 4.2.2 | Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (июль) | 24 | 01.07.2025 | 01.08.2025 | ежемесячный отчет (письмо КГКУ «ПЦЗН») за июль об исполнении плана мероприятий | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., |
| КМ 4.2.3 | Реализация плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (август) | 22 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | ежемесячный отчет (письмо КГКУ «ПЦЗН») за август об исполнении плана мероприятий | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., |
| КМ | Реализация плана мероприятий и подготовка | 23 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | ежемесячный отчет | заместитель |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.4 | ежемесячного отчета (сентябрь) | | | | (письмо КГКУ «ПЦЗН») за сентябрь об исполнении плана мероприятий | директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В. |
| КМ 4.2 | Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156. Мероприятия проводятся в случае отклонений состояния региональной сети ЦЗН от требований раздела 3 Стандарта и технологических карт к нему, выявленных в рамках мероприятия КМ 4.1 | 109 | 02.06.2025 | 31.10.2025 | отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему. | заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В., начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ4 | Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III "Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения" Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему: 1) по полноте покрытия территории субъекта Российской Федерации; 2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН; 3) по типам территориальных ЦЗН. | 0 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | документ «Схема размещения центров занятости населения субъекта Российской Федерации», содержащий информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | ЦЗН | |
| 2. Увеличение мотивации работников центра занятости населения | | | | | | |
| КМ 5.1.1 | Проведение анализа нормативных правовых актов Приморского края или нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников КГКУ «ПЦЗН» | 22 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | отчет о наличии в Приморском крае нормативных правовых актов Приморского края или нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников КГКУ «ПЦЗН» | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.1.2 | Определение соответствия доведенного годового ФОТ работников КГКУ «ПЦЗН» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае. | 20 | 11.02.2025 | 10.03.2025 | справка расчет о среднемесячном размере заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» в 2025 году | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.1.3 | Подготовка проекта письма в адрес ГРБС (Минпроф Правительства края) о соблюдении соответствия заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае с учетом проведенных индексаций заработных плат и среднесписочной численности персонала КГКУ «ПЦЗН» | 23 | 11.03.2025 | 10.04.2025 | проект письма в адрес ГРБС (Минпроф Правительства края) о соблюдении соответствия заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае с учетом проведенных индексаций заработных плат и среднесписочной численности персонала КГКУ «ПЦЗН» | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КМ 5.1 | Повышение средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» с целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, в том числе принятия правовых актов Правительства Приморского края или локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда. | 65 | 10.01.2025 | 10.04.2025 | утверждены нормативные правовые акты Приморского края или нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников КГКУ «ПЦЗН» | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.2.1 | Мониторинг потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае | 26 | 01.03.2025 | 07.04.2025 | расчет потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях для КГКУ «ПЦЗН» на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.2.2 | Формирование проекта предложений по доведению заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае на рассмотрение бюджетной комиссии Правительства Приморского края | 17 | 08.04.2025 | 30.04.2025 | письмо в адрес в адрес ГРБС (Минпроф Правительства края) с предложениями на рассмотрение бюджетной комиссии Правительства Приморского края или письмо об отсутствии потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях. | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ | Внесение предложений на бюджетную | 20 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | заявка на | заместитель |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2.3 | комиссию о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае | | | | рассмотрение заседания бюджетной комиссии о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по доведению заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае или справка расчет об отсутствии в дополнительном финансировании | министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Магерчук Е.М. |
| КМ 5.2 | Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае | 63 | 01.03.2025 | 31.05.2025 | выписка из закона Приморского края о бюджете на 2025 год и плановый период о реализации проекта | заместитель министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Магерчук Е.М. |
| КМ 5.3.1 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за январь | 5 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | информация по результатам мониторинга за январь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.2 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за февраль | 5 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | информация по результатам мониторинга за февраль | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.3 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ | 5 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | информация по результатам | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | «ПЦЗН» за март | | | | мониторинга за март | Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.4 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за апрель | 4 | 08.05.2025 | 14.05.2025 | информация по результатам мониторинга за апрель | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.5 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за май | 3 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | информация по результатам мониторинга за май | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.6 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за июнь | 3 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | информация по результатам мониторинга за июнь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.7 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за июль | 4 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | информация по результатам мониторинга за июль | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.8 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за август | 3 | 10.09.2025 | 12.09.2024 | информация по результатам мониторинга за август | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.9 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за сентябрь | 3 | 10.10.2025 | 14.10.2025 | информация по результатам мониторинга за сентябрь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.10 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за октябрь | 5 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | информация по результатам мониторинга за октябрь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.11 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за ноябрь | 3 | 10.12.2025 | 12.12.2025 | информация по результатам мониторинга за ноябрь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3.12 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» за декабрь | 2 | 25.12.2025 | 26.12.2025 | информация по результатам мониторинга за декабрь | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| КМ 5.3 | Проведение мониторинга соответствия средней заработной платы работников КГКУ «ПЦЗН» (за отчетный период) | | ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | | ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | доходу от трудовой деятельности в субъекте Российской Федерации за отчетный период | |
| КТ 5 | Средняя заработная плата работников КГКУ «ПЦЗН» доведена до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае, начиная с календарного года реализации регионального проекта. | 0 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | информация об отношении средней заработной платы работников ГУ СЗ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае за год (по данным Росстата). | главный бухгалтер КГКУ «ПЦЗН» Ахрименко Н.А. |
| | 3. Организация предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов | | | | | |
| М 6.1 | Проведена учеба для сотрудников ЦЗН по консультированию граждан о предоставлении услуг партнерами | 22 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | отчет о проведении обучения | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 6 | Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (центры "Мой бизнес") о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | 22 | 01.03.2025 | 01.04.2025 | письмо о проведенных переговорах с МФЦ и центрами "Мой бизнес", протокол совещания | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Воропаева С.В. |
| КТ6 | Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, организациями и учреждениями, | 0 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | заключены соглашения о | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных ЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | | | | взаимодействия с МФЦ, организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на создание в помещениях территориальных центров занятости населения удаленных рабочих мест работников указанных организаций. | М.Ю. |
| КМ 7 | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и/или бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию работодателей | 23 | 01.04.2025 | 02.05.2025 | подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и/или бизнес-ситуациями: - перечень жизненных ситуациями и/или бизнес-ситуаций (не менее 5 жизненных ситуациями и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства - Онищук Т.В., заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воробаева С.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации. | |
| КТ7 | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями (первый этап). | 0 | 31.05.2025 | 31.05.2025 | отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с п. 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями | заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В. |
| М 8.1 | Организация обучения сотрудников работе в рамках жизненных и/или бизнес-ситуаций. | 20 | 02.05.2025 | 01.06.2025 | отчет о проведенном обучении | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Воропаева С.В. |
| КМ 8 | Разработка проектов нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление | 9 | 01.06.2025 | 15.06.2025 | разработаны документы; - проект правового акта министерства, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства Онищук Т.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в которых содержится перечень ЦЗН Приморского края, в которых комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <p>- проекты нормативных правовых актов министерства, утверждающих технологические карты 5 ЖС и/или БС, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;</p> <p>- проект нормативного правового акта министерства, утверждающего</p> | |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 ЖС и/или БС. | |
| КТ8 | Запущено массовое предоставление апробированных 5 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в режиме «одного окна» в 100% территориальных центрах занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центрах занятости населения 2 уровня | 0 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | утверждены документы; - нормативный правовой акт министерства, утверждающего порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологические карты 5 жизненных и/или бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 ЖС и/или БС, в котором содержится перечень территориальных | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства Онищук Т.В., заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <p>-технологические карты 5 ЖС и/или БС, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;</p> <p>- нормативный правовой акт министерства, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 ЖС и/или БС.</p> <p>Направление ссылки на размещенный на официальном</p> | |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | интерактивном портале министерства региональный реестр мероприятий в сфере занятости населения и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 5 ЖС и/или БС, по которым запущено массовое предоставление. | |
| М 9.1 | Определены 10 жизненных /бизнес-ситуации для разработки порядков/ технологических карт комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с жизненными ситуациями/бизнес ситуациями | 11 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | протокол заседания рабочей группы по разработке и внедрению комплексов услуг по принципу жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства, заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В. |
| КМ 9 | Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями | 23 | 01.09.2025 | 01.10.2025 | подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или | заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями: - перечень жизненных и/или ситуаций (не менее 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций); - перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и/или бизнес-ситуации; - приказ о начале апробации | |
| КТ9 | Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями (завершающий этап). | 0 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями | заместители директора КГКУ «ПЦЗН» Кривошапкина Г.В., Воропаева С.В. |
| КМ 10 | Разработка проектов нормативных правовых актов министерства, утверждающих порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологические карты по 10 ранее | 11 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | разработаны документы: - проект нормативного правового акта министерства, утверждающего | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | апробированным комплексам услуг | | | | <p>порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 ЖС и/или БС, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <p>- проекты нормативных правовых актов министерства, утверждающих технологические карты 10 ЖС и/или БС, по которым была проведена апробация комплексов</p> | Онищук Т.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг; - проект нормативного правового акта министерства, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 ЖС и/или БС | |
| КТ10 | Запущено массовое предоставление апробированных 10 комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в режиме «одного окна» в 100% территориальных центров занятости населения 1 уровня и 50% территориальных центров занятости населения 2 уровня | 0 | 15.12.2025 | 15.12.2025 | утверждены документы: нормативный правовой акт министерства, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг по принципу "одного окна" по апробированным комплексам | заместитель директора КГКУ «ПЦЗН» Ворopaева С.В. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------|-----------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень территориальных ЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% территориальных ЦЗН 1 уровня и 50% территориальных ЦЗН 2 уровня;</p> <p>технологические карты 10 жизненных и/или бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг;</p> <p>нормативный правовой акт министерства, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных</p> | |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и/или бизнес-ситуациями. Направление ссылки на размещенный на официальном интерактивном портале министерства региональный реестр мероприятий в сфере занятости населения и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и/или дополнительных услуг в соответствии с 10 ЖС и/или БС, по которым запущено массовое предоставление | |
| КТ 11 | Обучены специалисты по бережливому производству. | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | отчет об обучении специалистов по бережливому | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | производству с приложением копий документов, подтверждающих успешное прохождение обучения необходимым числом специалистов. | Симаненкова Е.Е. |
| 4 Порядок работы и взаимодействие центра занятости населения с гражданами и работодателями | | | | | | |
| М 12.1 | Внесение изменений в Положение о контакт-центре КГКУ «ПЦЗН» | 21 | 04.03.2025 | 01.04.2025 | проект положения о контакт-центре | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| М 12.2 | Внесение изменений в должностные инструкции в части возложения на работников центра занятости населения обязанностей по работе единого контакт-центра | 18 | 05.05.2025 | 30.05.2025 | приказ о возложении на работников центра занятости населения обязанностей по работе единого контакт-центра | главный специалист отдела программ содействия занятости КГКУ «ПЦЗН» Скворцова О.Л. |
| КТ12 | Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все территориальные центры занятости населения | 0 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | утвержденное положение о контакт-центре; приказ о возложении на работников центра занятости населения обязанностей по работе единого контакт-центра | главный специалист отдела программ содействия занятости КГКУ «ПЦЗН» Скворцова О.Л. |
| М 13.1 | Подписание акта приема - передачи в эксплуатацию систем управления электронной очередью | 5 | 02.12.2025 | 08.12.2025 | акты приема – передачи в эксплуатацию систем управления электронной очередью | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| М13.2 | Утверждение приказа о вводе в эксплуатацию системы управления электронной очередью. | 4 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | проект приказа о вводе в эксплуатацию | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | системы управления электронной очередью | М.Ю. |
| КТ13 | Организована система управления электронной очередью (киоски для выдачи талонов - там, где это целесообразно) | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | приказ о вводе в эксплуатацию системы управления электронной очередью | главный специалист отдела программ содействия занятости КГКУ «ПЦЗН» Скворцова О.Л. |
| КТ14 | Обучены цифровые консультанты | 0 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | отчет об обучении цифровых консультантов | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ 15 | Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех территориальных центрах занятости населения | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | отчет об открытии сектора цифровых сервисов в 22 центрах занятости населения | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| 5. Внедрение системы управления клиентским опытом | | | | | | |
| КТ16 | Сформирована рабочая группа по клиентоцентричности (далее – рабочая группа) | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | приказы КГКУ «ПЦЗН» об утверждении: рабочей группы; положения о рабочей группе; план мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом («дорожной карты») на 2025 год | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН» Ветлугина Е.А. |
| КТ17 | Функционирует рабочая группа | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении «дорожной карты» (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов) | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН» Ветлугина Е.А. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КТ18 | Разработан и внедрен в деятельность центра занятости населения один профиль клиентской группы (пилотный) | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | разработан, одобрен рабочей группой, внедрен в деятельность КГКУ «ПЦЗН» один профиль клиентской группы (пилотный) (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении) | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН» Ветлугина Е.А. |
| КТ 19 | Разработаны и внедрены не менее 5 профилей клиентских групп | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены в деятельность КГКУ «ПЦЗН» не менее пяти клиентских групп (описание пяти профилей). Отчет об ознакомлении работников (включая работников всех территориальных центров занятости населения) с профилями клиентских групп | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН» Ветлугина Е.А. |
| КТ 20 | Разработан маршрут одной клиентской группы ЦЗН | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | разработан типовой маршрут одной клиентской группы по одной из следующих мер поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН» Ветлугина Е.А. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | подборе работников (описание пилотного маршрута) | |
| КТ 21 | Разработка и внедрение не менее 5 маршрутов клиентских групп по двум государственным услугам: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы) | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены в деятельность КГКУ «ПЦЗН» не менее пяти клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в территориальных центрах занятости населения, включая перечень мер корректирующего воздействия) | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН Ветлугина Е.А. |
| КТ 22 | Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе КГКУ «ПЦЗН» | 0 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга. | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН Ветлугина Е.А. |
| КТ 23 | Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе центра занятости населения | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | отчет о работе системы обратной связи, включая перечень регулярных | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН Ветлугина Е.А. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | аналитических отчетов | |
| КТ 24 | Разработаны мероприятия для работников центра занятости населения с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.) | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы), одобренный рабочей группой | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН Ветлугина Е.А. |
| КТ 25 | Проведены мероприятия для работников центра занятости населения с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.) | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | отчет о проведении мероприятий | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан КГКУ «ПЦЗН Ветлугина Е.А. |
| 6. Организация процессов управления персоналом центра занятости населения | | | | | | |
| М 26.1 | Разработка и утверждение положения о службе (отделе) по работе с персоналом, должностные инструкции начальника отдела и специалистов | 23 | 09.01.2025 | 10.02.2025 | проект положения о службе по работе с персоналом, должностных инструкции руководителя и специалистов службы управления персоналом | начальник отдела правовой и кадровой работы КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ 26 | Создана служба по работе с персоналом | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | утвержденное Положение о службе (отделе) по работе с персоналом. Должностные инструкции начальника отдела и специалистов | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КМ 27.1 | Разработка положения о подборе персонала (с приложениями) | 21 | 02.04.2025 | 30.04.2025 | положение о подборе персонала и форма | начальник отдела по работе с персоналом |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | заявки на подбор (проект). | КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 27.2 | Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями). | 19 | 10.04.2025 | 10.05.2025 | положение об адаптации персонала; | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 27.3 | Разработка положения об обучении персонала (с приложениями) | 19 | 15.04.2025 | 15.05.2025 | положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект). | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 27.4 | Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) | 19 | 20.04.2025 | 20.05.2025 | план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект). | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 27.5 | Разработка книги нового сотрудника | 18 | 25.04.2025 | 25.05.2025 | книга нового сотрудника (проект). | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 27.6 | Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | 19 | 30.04.2025 | 31.05.2025 | анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект). | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ 27 | Разработаны и представлены следующие документы (проекты документов): положение о подборе персонала (с приложениями); положение об адаптации персонала (с приложениями); положение об обучении персонала (с приложениями); программа нематериальной мотивации персонала (план реализации программы); книга нового сотрудника; анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | проекты документов: положение о подборе персонала и форма заявки на подбор; положение об адаптации персонала. Типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; положение об обучении и форма заявки на обучение; программа | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | нематериальной мотивации персонала (план реализации программы); книга нового сотрудника; анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом | |
| КМ 28.1 | Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации | 23 | 02.06.2025 | 02.07.2025 | отчет об апробации процесса подбора персонала | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 28.2 | Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 22 | 31.07.2025 | 30.08.2025 | отчет об апробации процесса адаптации персонала. | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 28.3 | Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 22 | 31.07.2025 | 30.08.2025 | отчет об апробации процесса обучения персонала. | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 28.4 | Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 11 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (по состоянию на 30 августа года реализации проекта). | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 28.5 | Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | 11 | 10.08.2025 | 20.08.2025 | отчет об апробации книги нового сотрудника. | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КМ 28.6 | Апробация и доработка анкеты для сбора | 7 | 15.08.2025 | 25.08.2025 | отчет об апробации анкеты для сбора | начальник отдела по работе с персоналом |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации. | | | | обратной связи об удовлетворенности трудом. | КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ 28 | Доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 26 | 0 | 31.08.2025 | 31.08.2025 | положение о подборе персонала и форма заявки на подбор; положение об адаптации персонала; типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; положение об обучении персонала и форма заявки на обучение; план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год); книга нового сотрудника; Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом. | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КТ 29 | Подведены итоги успешности внедрения базовых процессов управления персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация. Запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год. | 0 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текучести основного персонала, текучести | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | персонала на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта; План работы с персоналом на год, следующий за годом реализации проекта, по направлениям: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация, оценка, развитие корпоративной культуры. | |
| 7. Информационное сопровождение деятельности центра занятости населения | | | | | | |
| М 30 | Разработка положения о пресс-службе, должностных инструкций сотрудников отдела | 17 | 09.01.2024 | 01.02.2025 | приказ руководителя КГКУ «ПЦЗН» о назначении ответственных за взаимодействие с пресс-службой в территориальных ЦЗН. | начальник отдела по работе с персоналом КГКУ «ПЦЗН» Симаненкова Е.Е. |
| КТ 30 | В управляющем центре занятости населения создано отдельное структурное подразделение - пресс-служба в составе не менее трех сотрудников (пресс-секретарь, графический дизайнер, фотограф) | 0 | 01.02.2025 | 01.02.2025 | утверждены документы: положение о структурном подразделении пресс-службы КГКУ «ПЦЗН»; должностные инструкции | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | руководителя и специалистов пресс- службы КГКУ «ПЦЗН»; приказ об утверждении структуры и/или штатного расписания КГКУ «ПЦЗН», в котором выделено подразделение пресс- службы с прямым подчинением руководителю КГКУ «ПЦЗН»;; - приказ руководителя КГКУ «ПЦЗН» о назначении ответственных за взаимодействие с пресс-службой в территориальных ЦЗН. | |
| М 31 | Разработка и согласование проекта плана информационного сопровождения (медиа-план) | 5 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | письмо в министерство о согласовании проекта плана информационного сопровождения | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КТ 31 | Утвержден руководителем КГКУ «ПЦЗН» и согласован с Министерством профессионального образования и занятости населения план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на год с указанием периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов. | 0 | 16.02.2025 | 16.02.2025 | утвержден согласованный план информационного сопровождения КГКУ «ПЦЗН» на год. | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КМ 32.1 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на январь | 2 | 09.01.2025 | 10.01.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в январе | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С |
| КМ 32.2 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на февраль | 5 | 27.01.2026 | 31.01.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в феврале | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.3 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на март | 3 | 26..02.2025 | 28.02.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в марте | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.4 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на апрель | 6 | 24.03.2025 | 31.03.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в апреле | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.5 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» май | 8 | 21.04.2025 | 30.04.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в мае | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.6 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на июнь | 5 | 26.05.2025 | 30.05.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в июне | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.7 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на июль | 4 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в июле | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.8 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения | 6 | 24.07.2025 | 31.07.2025 | план информационного | специалист по связям с общественностью |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | деятельности КГКУ «ПЦЗН» на август | | | | сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в августе | КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.9 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на сентябрь | 5 | 25.08.2025 | 29.08.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в сентябре | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.10 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на октябрь | 7 | 22.09.2025 | 30.09.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в октябре | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.11 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на ноябрь | 7 | 23.10.2025 | 31.10.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в ноябре | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32.12 | Подготовка ежемесячного плана информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» на декабре | 5 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» в декабре | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 32 | Подготовка ежемесячных планов информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» | 1 число каждого месяца календарного года реализации регионального проекта | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 12 планов по информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | |
| КТ 32 | Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГУ СЗ. | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 12 согласованных ежемесячных планов по информационному сопровождению деятельности КГКУ «ПЦЗН» загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КМ 33.1. | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в январе | | 03.02.2025 | 07.02.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в январе 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам | Специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.2 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в феврале | 5 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в феврале 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции. | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | фотоматериалы. | |
| КМ 33.3 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в марте | 6 | 01.04.2025 | 08.04.2024 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в марте 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 33.4 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в апреле | 5 | 02.05.02025 | 08.05.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в апреле 2025 года содержащий, в том | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.5 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в мае | 6 | 02.06.2025 | 09.06.2025 | <p>отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в мае 2025 года содержащий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с | <p>специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С.</p> |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.6 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в июне | 7 | 01.07.2025 | 09.07.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в июне 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.7 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в июле | 6 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в июле 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 33.8 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в августе | 6 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | отчет по итогам выхода | специалист по связям с общественностью |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в августе 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 33.9 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в сентябре | 7 | 01.10.2025 | 09.10.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в сентябре 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.10 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в октябре | 4 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в октябре 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.11 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в ноябре | 7 | 01.12.2025 | 09.12.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в ноябре 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КМ 33.12 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана в декабре | 5 | 22.12.2025 | 26.12.2025 | отчет по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в декабре 2025 года содержащий, в том числе: - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |
| КМ 33 | Отчет по выполнению согласованного медиаплана. | Ежемесячно с февраля 2025 года, до 10 числа месяца, следующего за | 22.12.2025 | 26.12.2025 | отчеты по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, в | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | отчетным месяцем | | | <p>период с февраля 2025 года по декабрь 2025 года содержащий, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; - ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; - макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы. | |
| КТ 33 | Выполнен план информационного сопровождения деятельности КГКУ «ПЦЗН» | 0 | 10.01.2026 | 10.01.2026 | 12 ежемесячных отчетов по итогам выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащие ссылки на информационные материалы, размещенные в сети Интернет, на записи видеороликов и | специалист по связям с общественностью КГКУ «ПЦЗН» Абрамова К.С. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | сюжетов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта. | |
| 8 Проведение ремонта зданий центров занятости населения; оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений центров занятости населения | | | | | | |
| КМ 34.1 | Составление дефектовочных ведомостей и проведение анализа рынка материалов и услуг. | 22 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | дефектовочные ведомости на объекты капитального ремонта | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 34.2 | Заключение договоров на разработку ПСД | 26 | 24.02.2025 | 31.03.2025 | договора на разработку ПСД | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 34 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 57 | 10.01.2025 | 31.03.2025 | проектно-сметная документация на 10 объектов | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 34 | Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 35.1 | Расчет НМЦК, разработка проектов государственных контрактов для | 26 | 10.01.2025 | 14.02.2025 | расчеты НМЦК, проекты контрактов | заместитель начальника отдела |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | формирования комплектов проектов извещений об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | | | | для формирования комплектов проектов извещений об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 35.2 | Формирование технического задания для извещений об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 21 | 17.02.2025 | 15.03.2025 | | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 35 | Разработка проектов извещений об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) | 47 | 10.01.2025 | 15.03.2025 | проекты извещений об осуществлении закупки | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 35 | Размещены извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта в ЕИС. | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | извещения об осуществлении закупок опубликовано в ЕИС. | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 36 | Заключены контракты на проведение капитального ремонта зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | заключены контракты, размещены в ЕИС | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю., заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 37.1 | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по | 27 | 10.01.2025 | 21.02.2025 | проект перечня мероприятий по | заместитель начальника отдела |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | | | | контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 37.2 | Заключение договоров по осуществлению специализированной организацией строительного контроля производимых работ по проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | 13 | 15.05.2025 | 01.06.2025 | договоры по осуществлению специализированной организацией строительного контроля производимых работ по проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 37 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 100 | 10.01.2025 | 01.06.2025 | приказ об утверждении перечня мероприятий | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КТ 37 | Исполнены обязательства по контрактам на проведение капитального ремонта зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации | | 15.11.2025 | 15.11.2025 | документы о приемке работ размещены в ЕИС» | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю., заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | Лиманская И.Н. |
| КМ 38.1 | Разработка проектов сметной документации для проведения закупки на проведение текущих ремонтов помещений, подлежащих комплексной модернизации для размещения в ЕИС | 22 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | проекты сметной документации для проведения закупки на проведение текущих ремонтов помещений, подлежащих комплексной модернизации для размещения в ЕИС | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 38.2 | Разработка проектов сметной документации для проведения закупки на благоустройство территорий, подлежащих комплексной модернизации для размещения в ЕИС | 16 | 10.02.2025 | 01.03.2025 | проекты сметной документации для проведения закупки на благоустройство территорий, подлежащих комплексной модернизации для размещения в ЕИС | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 38 | Разработка проекта извещений об осуществлении закупки работ на проведение текущих ремонтов помещений и благоустройство территорий, подлежащих комплексной модернизации для размещения в ЕИС | 37 | 10.01.2025 | 01.03.2025 | проект извещений об осуществлении закупки (проекты государственных контрактов (договора), описание объектов закупки) | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 38 | Размещены извещения о закупке работ на проведение текущего ремонта центров занятости населения и благоустройство территорий в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | извещения о проведении закупок опубликовано в ЕИС | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 39 | Заключены государственные контракты на проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения подлежащих комплексной модернизации | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | государственные контракты размещены в ЕИС | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ | Разработка перечня мероприятий по контролю | 21 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | Проект перечня | заместитель |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40.1 | за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | | | | пероприятий | начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 40.2 | Заключение договоров по осуществлению специализированной организацией строительного контроля производимых работ по проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 22 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | договоры о сопровождении производства работ по текущему ремонту специализированной организацией строительного контроля. | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н.. |
| КМ 40 | Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации. | 43 | 01.03.2025 | 30.04.2025 | приказ об утверждении перечня мероприятий. | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КТ 40 | Исполнены обязательства по контрактам на проведение текущего ремонта зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации | 0 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | документы о приемке работ размещены в ЕИС. | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 41.1 | Сформирован реестр закупок для оснащения ЦЗН, подлежащих комплексной модернизации | 26 | 10.01.2025 | 14.02.2025 | реестр планируемых закупок | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 41.2 | Сборка ценовых предложений поставщиков рынка и расчет НМЦК закупок по оснащению ЦЗН | 22 | 14.02.2025 | 15.03.2025 | расчеты НМЦК закупок по оснащению ЦЗН | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 41 | Разработка проектов извещений об осуществлении закупки по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств | 47 | 10.01.2025 | 15.03.2025 | проекты извещений об осуществлении закупок (проект государственных контрактов | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации). | | | | (договоров), описание объектов закупок). | |
| КТ 41 | Размещены извещения об осуществлении закупок по оснащению ЦЗН, в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации). | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | извещения об осуществлении закупок опубликованы в ЕИС. | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ42 | Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение центра занятости населения (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю) | 0 | 01.06.2025 | 01.06.2025 | государственные контракты (договоры) на оснащение, размещены в ЕИС | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 43.1 | Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по контракту на оснащение центра занятости населения | 26 | 03.05.2025 | 06.06.2025 | проект перечня мероприятий за исполнением обязательств по контракту на оснащение центра занятости населения | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 43.2 | Формирование состава комиссий по приемке товаров и услуг по контрактам на оснащение центра занятости населения | 26 | 09.06.2025 | 15.07.2025 | приказ об утверждении составов комиссий | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КМ 43 | Утверждён перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по контрактам на оснащение центра занятости населения | 52 | 03.05.2025 | 15.07.2025 | приказ об утверждении перечня контрольных мероприятий (план контрольных мероприятий) | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| КТ43 | Исполнены обязательства по контрактам на | 0 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | документы о приемке | заместитель |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | оснащение центра занятости населения | | | | размещены в ЕИС | начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КТ 44 | Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений центра занятости населения | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | архитектурно-планировочные решения в части визуализации. Чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений центра занятости населения «Работа России». | заместитель начальника отдела организации закупок КГКУ «ПЦЗН» Лиманская И.Н. |
| КМ 45.1 | Определение перечня лиц министерства профессионального образования и занятости населения, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России". | 22 | 01.08.2025 | 01.09.2025 | проект приказа об утверждении перечня уполномоченных лиц | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства Онищук Т.В |
| КМ 45.2. | Разработка критериев декларирования соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России". | 21 | 04.09.2025 | 30.09.2025 | приказ об утверждении декларирования соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России". | заместитель начальника отдела трудоустройства и программ содействия занятости министерства Онищук Т.В |
| КМ 45 | Утвержден перечень лиц министерства профессионального образования и занятости населения, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН "Работа России". | 43 | 01.08.2025 | 30.09.2025 | приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц | заместитель министра Магерчук Е.М. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КТ 45 | Задекларировано соответствие выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю зданий и помещений центра занятости населения «Работа России» | 0 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | декларация (справка министерства), подписанная уполномоченным лицом | заместитель министра Магерчук Е.М. |
| 9 Система информатизации и автоматизации центра занятости населения | | | | | | |
| М 46 | Актуализация Положения о структурном подразделении - отделе информационных систем, должностных инструкций сотрудников | 15 | 10.01.2025 | 30.01.2025 | проект приказа о внесении изменений в Положения об отделе, должностные инструкции сотрудников | начальник отдела правовой и кадровой работы КГКУ «ПЦЗН» Палатовская А.Ю. |
| КТ46 | Создано структурное подразделение – отдел информационных систем | 0 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | положение о структурном подразделении отдел информационных систем. Должностные инструкции руководителя и специалистов отдела информационных систем | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |
| 10. Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения | | | | | | |
| М 47.1 | Создание сектора в составе отдела, выполняющего функции контроля и оценки качества деятельности КГКУ «ПЦЗН», и дизайна клиентского опыта | 22 | 03.03.2024 | 01.04.2024 | положение о секторе в составе отдела контроля качества. Должностные инструкции работников отдела. | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан Ветлугина Е.А. |
| М 47.2 | Разработан и утвержден ежегодный план самопроверок качества деятельности КГКУ «ПЦЗН» | 22 | 03.03.2024 | 01.04.2024 | план самопроверок | начальник отдела первичного приема и регистрации граждан Ветлугина Е.А. |
| КТ 47 | Утвержден порядок сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта | 1 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | копия локального акта Министерства профессионального | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |

| № п/п | Наименование работ/мероприятий | Длительность, дней | Начало | Окончание | Результат/ подтверждающий документ | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации | | | | образования и занятости населения Приморского края об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | |
| КТ 48 | Представлены в установленном порядке в Минтруд России сведения, необходимые для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. | 1 | 15.07.2025 | 15.07.2025 | копия сопроводительного письма министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края о представлении указанных сведений в Минтруд России (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Минтрудом России | директор КГКУ «ПЦЗН» Фурсова М.Ю. |

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

тыс. рублей

| № n/n | Параметр/направления расходов | Управляющий центр занятости населения | Территориальный центр занятости населения 1-го уровня | Территориальный центр занятости населения 2-го уровня | Территориальный центр занятости населения 3-го уровня | Итого, тыс. рублей |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество центров занятости населения, ед. | 1 | 4 | 11 | 15 | |
| 2 | Капитальный ремонт зданий и помещений центров занятости населения | * | 82850,77 | 110502,46 | 97582,04 | 290 935,27 |
| 3 | Текущий ремонт и приведение к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений центров занятости населения, всего: | 300,00 | 3804,00 | 32348,66 | 67212,10 | 103664,76 |
| | - текущий ремонт зданий и помещений центров занятости населения | | | 25483,85 | 61163,05 | 86646,9 |
| | - приведение к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений центров занятости населения | 300,00 | 3804,00 | 6864,81 | 6049,05 | 17017,86 |
| 4 | Оснащение центров занятости населения, всего: | 16785,02 | 28133,15 | 59845,79 | 52110,54 | 156874,5 |
| | - закупка и наладка компьютеров и оргтехники | 8011,00 | 8863,00 | 22724,5 | 23695,56 | 63294,06 |
| | - закупка и расстановка мебели | 8345,02 | 7730,69 | 18770,04 | 20862,34 | 55708,09 |
| | - закупка и установка системы электронной очереди | | 4800,00 | 9200,00 | | 14000,00 |
| | - закупка и установка системы аудио-визуального контроля | | 2520,00 | 2100,00 | 0,44 | 4620,44 |
| | - закупка и установка программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи | 429,00 | 1459,46 | 2996,25 | 2639,13 | 7523,84 |
| | - закупка и установка системы оценки качества услуг центров занятости населения | | 2760,00 | 4055,00 | 4913,07 | 11728,07 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Увеличение годового фонда оплаты труда с целью доведения уровня оплаты труда работников центров занятости населения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности субъекта Российской Федерации - заработная плата - страховые взносы ИТОГО (заработная плата и страховые взносы) | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| 6 | Реорганизация сети ЦЗН, всего: - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении) - налоги, пошлины и сборы (государственная пошлина за регистрационные действия) - специальная оценка условий труда | 3534,9 | 1472,9 | 1536,7 | 1472,8 | 8017,3 |
| | | 3534,9 | 1472,9 | 1536,7 | 1472,8 | |
| 7 | Иные расходы (благоустройство, системы пожаротушения) | | 13893,23 | 51795,34 | 31901,96 | 97590,53 |
| 8 | ИТОГО, тыс. рублей*** | 20619,92 | 130154,05 | 256028,95 | 250279,44 | 657082,36 |
| 8.1 | В том числе из федерального бюджета с учетом софинсирования из регионального бюджета (2%), тыс. рублей: | 17085,02 | 45830,38 | 143989,79 | 151224,6 | 358129,79 |
| 8.1.1 | из федерального бюджета, тыс. рублей | | | | | 350967,2 |
| 8.1.2 | из регионального бюджета (2%), тыс. рублей | | | | | 7162,59 |
| 8.2 | В т.ч. из регионального бюджета, тыс. рублей | 3534,9 | 84323,67 | 112039,16 | 99054,84 | 298952,57 |
| 8.3 | Всего из регионального бюджета, тыс. рублей | | | | | 306115,16 |

*- капитальный ремонт помещений управляющего ЦЗН включен в ПСД ЦЗН I уровня г. Владивостока, так как дислоцированы в одном здании.

** - при расчетах от фактической численности сотрудников, доведенный ФОТ не требует увеличения, так как соответствует условию – не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Приморском крае.

***- план финансового обеспечения скорректирован с учетом затрат по капитальному и текущему ремонту, прошедших экспертизу по состоянию на 05.10.2024.

3. Показатели достижения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение ¹ | Целевое значение ² |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Темп сокращения среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, % | 0 | 25 |

¹ В качестве базовых значений принимаются показатели, рассчитанные по состоянию на 31 декабря 2023 года

² В качестве целевых значений принимаются показатели, рассчитанные по состоянию на 31 декабря года, следующего за отчетным финансовым годом