



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

« 23 » декабря 2024 г.

№ 637-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 730-ПП

В целях своевременного завершения выполнения программы дорожных работ на 2024 год, в связи с увеличением средств из областного бюджета на 2024 год и необходимостью перераспределения средств областного бюджета по видам расходов, а также уточнениями параметров бюджета на 2025 – 2027 годы Правительство Белгородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 года № 730-ПП «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»:

- в государственную программу Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- шестой абзац подраздела 3 раздела I Программы изложить в следующей редакции:

«- выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году и «Инфраструктура для жизни» начиная с 2025 года;»;

- подразделы 1, 5 раздела II Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- подразделы 5, 6 раздела III Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- подраздел 5 раздела IV Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- подраздел 5 раздела V Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подразделы 2, 4, 5, 6, 7 раздела VI Программы и приложение к разделу VI Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подразделы 2, 3, 5, 6, 7 раздела VII Программы и приложение к разделу VII Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подразделы 2 – 6 раздела VIII Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подразделы 4, 5 раздела IX Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- подраздел 3 раздела X Программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- пункт 2.5 раздела II приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«2.5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является участие муниципального образования в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году, национального проекта «Инфраструктура для жизни» начиная с 2025 года.»;

- приложения № 6 – № 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Базарова В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Белгородской области



В.В. Гладков

Приложение
к постановлению Правительства Белгородской области

от 23 декабря 2024 г.

№ 637-пп

II. Паспорт государственной программы Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» (далее - государственная программа)

1. Основные положения

Куратор государственной программы	Базаров В.В. – заместитель Губернатора Белгородской области	
Ответственный исполнитель государственной программы	Евтушенко С.В. – министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области	
Период реализации государственной программы	2024 – 2030 годы	
Цель государственной программы	Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году	
Направления (подпрограммы) государственной программы	Направление (подпрограмма) не выделяется	
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	ВСЕГО	118 672 261,0
	Региональный бюджет (всего), из них:	118 176 639,3
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	12 996 146,1
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	9 751 016,1
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	480 429,6
	Внебюджетные источники	15 192,1
	Объем налоговых расходов (справочно)	
Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации	Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни»	
	Показатель: увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов	
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596	
	Цель: доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов	
Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области	Цель стратегического развития Белгородской области: обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (обеспечение транспортной доступности на всей территории Белгородской области и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры)	
	Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	

№ п/п	Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 4 01		6 978 370,5	8 456 601,4	8 840 061,7	8 846 758,9	8 562 920,0	8 837 810,0	9 137 810,0	59 660 332,5
		828	04 09	10 4 01 20570	200; 800	4 806 673,1							4 806 673,1
		828	04 09	10 4 01 20360	200; 600	181 104,1							181 104,1
		828	04 09	10 4 01 72140	500	1 860 280,2							1 860 280,2
		828	04 09	10 4 01 20580	200; 800	130 313,1							130 313,1
		828	04 09	10 4 01 9Д060	200		3 674 146,2	4 227 818,5	4 321 358,5	4 421 358,5	4 521 358,5	4 621 358,5	25 787 398,7
		828	04 09	10 4 01 9Д060	800		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	30 000,0
		828	04 09	10 4 01 9Д070	200		337 457,4	189 508,5	189 641,5	189 641,5	189 641,5	189 641,5	1 285 531,9
		828	04 09	10 4 01 9Д070	600		24 075,0	24 774,0	25 363,0	25 363,0	25 363,0	25 363,0	150 301,0
		828	04 09	10 4 01 9Д410	200		167 274,8	177 000,0	184 000,0	184 000,0	184 000,0	184 000,0	1 080 274,8
		828	04 09	10 4 01 9Д080	200		2 347 781,4	2 431 020,4	3 465 795,9	3 032 557,0	3 207 447,0	3 407 447,0	17 892 048,7
		828	04 09	10 4 01 9Д090	500		1 569 901,0	1 107 172,3					2 677 073,3
		828	04 09	10 4 01 9Д100	200			107 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	507 000,0
		828	04 09	10 4 01 9Д110	200		232 128,7	283 868,0	200 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 465 996,7
		828	04 09	10 4 01 9Д120	200			184 900,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 184 900,0
		828	04 09	10 4 01 9Д130	200		88 046,1	102 000,0	105 600,0	105 000,0	105 000,0	105 000,0	610 646,1
		828	04 09	10 4 01 9Д130	800		10 790,8						10 790,8
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам					1 860 280,2	1 569 901,0	1 107 172,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 537 353,5
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					123 393,8	102 717,6	66 318,5	0,0	0,0	0,0	0,0	292 429,9
	Внебюджетные источники												
7.	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 08, 10 03	10 4 02		1 725 640,4	1 492 160,7	1 504 253,6	1 504 578,2	1 538 578,2	1 538 578,2	1 538 578,2	10 842 367,5
		828	04 08	10 4 02 73810	500	20 436,0	20 993,0	20 993,0	20 993,0	20 993,0	20 993,0	20 993,0	146 394,0
		828	04 08	10 4 02 73830	500	12 936,8	15 431,3	15 431,3	15 431,3	15 431,3	15 431,3	15 431,3	105 524,6
		812	10 03	10 4 02 73810	500	200,0							200,0
		828	04 08	10 4 02 73850	500	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	163,2	1 142,4
		828	04 08	10 4 02 73860	500	2 529,6	4 691,4	4 691,4	4 691,4	4 691,4	4 691,4	4 691,4	30 678,0
		828	04 08	10 4 02 21340	200	1 038 847,0	1 217 892,0	1 217 892,0	1 217 892,0	1 217 892,0	1 217 892,0	1 217 892,0	8 346 199,0
		828	04 08	10 4 02 2144Ф	800	17 046,2							17 046,2

III. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них												
	Региональный бюджет (всего), из них:			10 1 R1		3 510 841,0							3 510 841,0
		828	04 09	10 1 R1 R0010	200	1 419 321,8							1 419 321,8
		828	04 09	10 1 R1 R0010	500	1 449 923,0							1 449 923,0
		828	04 09	10 1 R1 R0020	200	6 878,7							6 878,7
		828	04 09	10 1 R1 53940	200	3,2							3,2
		828	04 09	10 1 R1 R0030	200	368 536,0							368 536,0
		828	04 09	10 1 R1 R0030	500	266 178,3							266 178,3
		828	04 09	10 1 И8			4 560 074,3	5 645 576,5	6 828 014,8				17 033 665,6
		828	04 09	10 1 И8 54470	200		3 041 282,6	3 927 665,5	5 470 735,5				12 439 683,6
		828	04 09	10 1 И8 54470	400			843 158,00	1 357 279,3				2 200 437,3
		828	04 09	10 1 И8 9Д140	200		196 807,1	170 000,0					366 807,1
		828	04 09	10 1 И8 9Д140	500		466 307,8						466 307,8
		828	04 09	10 1 И8 9Д150	200		2 173,0	673,0					2 846,0
		828	04 09	10 1 И8 9Д160	200		421 097,60	368 080,00					789 177,6
		828	04 09	10 1 И8 9Д170	400			336 000,00					336 000,0
		828	04 09	10 1 И8 9Д160	500		432 406,2						432 406,2
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	828	04 09	10 1 R1 53940	200	3,2	2 858 805,6	4 198 324,6	5 598 972,1				12 656 105,5
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам					1 716 101,3	898 714,00						2 614 815,3
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					18 596,1	27 600,4						46 196,5
	Внебюджетные источники												
	Итого по региональному проекту:					3 529 437,1	4 587 674,7	5 645 576,5	6 828 014,8				3 557 037,5

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
1.1.	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	167 367,8	650 006,8	1 066 992,8	1 480 188,3	2 286 401,3	3 093 618,5	3 349 999,6	3 381 565,9	3 394 460,1	3 394 488,0	3 394 683,1	3 510 841,0
	ИТОГО:	167 367,8	650 006,8	1 066 992,8	1 480 188,3	2 286 401,3	3 093 618,5	3 349 999,6	3 381 565,9	3 394 460,1	3 394 488,0	3 394 683,1	3 510 841,0

[illegible]

[illegible]

**VI. Паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», не входящего в национальный проект
(далее – региональный проект 4)**

2. Показатели регионального проекта 4

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показатели	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса														
1.1.	Количество населенных пунктов, обеспеченных транспортной доступностью	Региональный проект	Прогрессирующей	Единица	1	2022	1	-	6	-	-	-	-	Нет	

[illegible]

5. Показатели регионального проекта 4 по муниципальным образованиям Белгородской области

№ п/п	Наименование муниципального образования Белгородской области	Базовое значение		Значения по годам, единиц						
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса									
	ВСЕГО			1	-	6	-	-	-	-
1	Алексеевский муниципальный округ	-	2022	1	-	2	-	-	-	-
2	Красногвардейский район	-	2022	-	-	2	-	-	-	-
3	Новооскольский муниципальный округ	-	2022	-	-	2	-	-	-	-

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса												
1.1.	Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 2 01 R3720	500	37 787,4	0,0	90 875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 662,4
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)					36 275,0	0,0	79 969,8	0,0	0,0	0,0	0,0	116 244,8
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												0,0
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам	828	04 09	10 2 01 R3720	500	37 787,4							37 787,4
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 412,0		5 653,8					8 065,8
	Внебюджетные источники					4 466,6		10 725,5					15 192,1
	Итого по региональному проекту					44 666,0		107 254,3					151 920,3
	в том числе:												0,0
	Региональный бюджет					37 787,4		90 875,0					128 662,4
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												0,0
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					2 412,0		5 653,8					8 065,8
	Внебюджетные источники					4 466,6		10 725,5					15 192,1

**7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса												
1.1	Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях	-	-	-	-	7 387,9	25 857,7	44 666,0	44 666,0	44 666,0	44 666,0	44 666,0	44 666,0

План реализации регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», не входящего в национальный проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение транспортной доступностью объектов, расположенных на сельских территориях, и объектов агропромышленного комплекса										
1.1.	Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях	2024	2024	X	X	Евтушенко С.В.	X	X	X	X	X
1.1.1.	Ремонт улично-дорожной сети с. Ильянка Алексеевского муниципального округа	2024	2024	X	X		X	км	4,386	44 666,0	X
1.1.1.K.1.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2024	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2024	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.	Отремонтировано автомобильных дорог на сельских территориях	2026	2026	X	X		X	X	X	X	X
1.1.1.	Ремонт подъездной автомобильной дороги к свиномкомплексу «Пирогово - 2» АО «Алексеевский беком» в с. Пирогово Алексеевского муниципального округа	2026	2026	X	X		X	км	1,050	27 702,3	X
1.1.1.K.1.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.1.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X	Евтушенко С.В.	X	X	X	X	Отчет
1.1.1.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.2.	Ремонт подъездной автомобильной дороги к базе производственного участка №1 ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский в с. Глуховка Алексеевского муниципального округа	2026	2026	X	X		X	км	1,455	50 326,1	X
1.1.2.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.2.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.2.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.2.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.2.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.3.	Ремонт подъездной дороги в с. Никитовка к АО «Самаринское» Красногвардейского района	2026	2026	X	X		X	км	0,144	3 237,4	X
1.1.3.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.3.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.3.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.3.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.3.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.4.	Ремонт подъездной дороги в с. Самарино к АО «Самаринское» Красногвардейского района	2026	2026	X	X		X	км	0,463	12 082,4	X
1.1.4.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.4.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X	Евтушенко С.В.	X	X	X	X	Отчет
1.1.4.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.4.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.4.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.5.	Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Косицино (подъезд к территории ООО «Белгородские яблоки») Новооскольского муниципального округа	2026	2026	X	X		X	км	0,5	11 113,6	X
1.1.5.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.5.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.5.K.4.	Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.5.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.5.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.6.	Капитальный ремонт автодороги п. Полевой - М2 (подъездной путь к территории машинно - тракторного парка ООО «Михайловское») Новооскольского муниципального округа	2026	2026	X	X		X	км	0,12	2 792,5	X
1.1.6.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на очередной финансовый год	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.6.K.2.	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	01.04.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии
1.1.6.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.6.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.6.K.5.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	X	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.1.6.K.6.	Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет

VII. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки» (далее – ведомственный проект)

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показатели	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Нарастающий итог
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки													
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	Ведомственный проект	Прогрессирующий	Км	21 524,8	2022	21 164,8	21 195,9	21 219,9	21 219,9	21 225,1	21 243,4	21 278,0	Да
1.2	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения	Ведомственный проект	Прогрессирующий	Км	42,6	2022	0,4	31,7	23,9	3,3	7,8	18,3	37,5	Нет

3. Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям Белгородской области

№ п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значения по годам, км						
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки									
	ВСЕГО			0,4	31,1	23,9				
1.1.	Белгородский район	-	2022		28,679	23,920				
1.2.	Ровеньский район	-	2022		2,250					
1.3.	Город Белгород	0,150	2022	0,4	0,195					

[illegible]

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

[illegible]

[illegible]

**7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки												
1.1	Построено (реконструировано) автомобильных дорог	-	-	-	-	-	-	-	100 608,6	110 612,0	191 955,2	202 849,9	305 650,4
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах			-	5 214,9	10 080,0	15 208,9	18 830,3	18 830,3	34 715,7	82 236,4	88 247,8	88 247,8
1.3	Построено автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,0	127 912,0
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автомобильных дорог	-	-	-	13 474,7	49 768,5	74 047,5	88 826,6	102 080,7	103 264,9	118 381,2	121 337,5	121 337,5
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации	-	-	-	9 019,5	15 005,4	25 930,4	25 945,4	34 199,3	34 199,3	34 381,9	39 905,5	63 601,2
	ИТОГО				27 709,1	74 853,9	115 186,8	133 602,3	255 718,9	282 791,9	426 954,7	532 340,7	706 748,9

**План реализации ведомственного проекта «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов
и микрорайонов массовой жилищной застройки»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки										
1.1.	Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2024 году					Филопенко А.И.					
1.1.1.	Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сульская - улица Чичерина - Роговца» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1-й этап)	2024	2025	X	X		X	Км	X	305 650,4	
1.1.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	18.03.2024	28.03.2024	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	29.04.2024	29.04.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	15.05.2024	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.1.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	20.05.2024	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.1.	Построено (реконструировано) автомобильных дорог в 2025 году										
1.1.1.	Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сульская - улица Чичерина - Роговца» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе (1-й этап)	2024	2025	X	X			Км	1,5	182 907,5	
1.1.1.K.1.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.04.2025	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.1.1.K.2.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.04.2025	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.1.1.K.3.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2025	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествование	последование			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2024 году					Филошенко А.И.					
1.2.1.	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Каптва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Каптва - Николаевка в Алексеевском городском округе	2024	2024	X	X		X	Пог. м	13,75	88 247,8	
1.2.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	25.01.2024	15.02.2024	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	28.02.2024	28.02.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.04.2024	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.2.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.04.2024	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.2.1.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2024	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Акт ввода
1.2.	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2025 году										
1.2.1.	Реконструкция мостового перехода через реку Лозовая на км 0+900 автодороги Подъезд к селу Лозовая в Ровенском районе	2025	2025	X	X		X	Пог. м	24,72	165 593,3	
1.2.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	25.12.2024	15.01.2025	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.02.2025	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.2.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	10.02.2025	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.2.1.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2025	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Акт ввода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествование	последствие			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2026 году					Филоненко А.И.					
1.2.1.	Реконструкция моста через реку Лозовая на км 1+500 автодороги Головинно - Антоновка	2026	2026	X	X		X	Пог. м	50,26	85 000,0	
1.2.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	27.10.2025	27.10.2026	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	28.11.2025	28.11.2025	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.03.2026	20.12.2026	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.2.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	10.03.2026	25.12.2026	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.2.1.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2026	25.12.2026	X	X		X	X	X	X	Акт ввода
1.3	Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2024 году	2024	2024	X	X	Евтушенко С.В.		Км	0,4	137 539,8	
1.3.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них	15.02.2024	15.02.2024	X	X		X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.2.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.06.2024	01.06.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.09.2024	01.09.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.K.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.11.2024	01.11.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.K.5.	Представлен отчет о выполнении соглашения	27.12.2024	27.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3	Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2025 году	2025	2025	X	X			Км	31,1	605 876,2	
1.3.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них	15.02.2025	15.02.2025	X	X		X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.2.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.06.2025	01.06.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.K.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.09.2025	01.09.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшествования	последования			единица измерения (по ОККИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.К.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.11.2025	01.11.2025	X	X	Евтушенко С.В.	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.5.	Представлен отчет о выполнении соглашения	27.12.2025	27.12.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3	Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки в 2026 году	2026	2026	X	X			Км	23,9	940 000,0	
1.3.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство автодорог местного значения и искусственных сооружений на них	15.02.2026	15.02.2026	X	X		X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.2.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.06.2026	01.06.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.К.3.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.09.2026	01.09.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.К.4.	Представлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	01.11.2026	01.11.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.3.К.5.	Представлен отчет о выполнении соглашения	27.12.2026	27.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2024 году	2024	2024	X	X	Филоменко А.И.		Км	29,7	121 337,5	
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	25.12.2023	15.02.2024	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	30.01.2024	30.01.2024	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.05.2024	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.4.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.05.2024	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.4.К.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2024	25.12.2024	X	X		X	X	X	X	
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2025 году	2025	2025					Км	15,5	71 825,0	
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	25.12.2024	15.01.2025	X	X		X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.К.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	30.01.2025	30.01.2025	X	X		X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.04.2025	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	Копия формы КС-3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.04.2025	25.12.2025			Филоменко А.И.	X	X	X	X	Платежное поручение
1.4.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2025	25.12.2025				X	X	X	X	Акт ввода
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2026 году	2026	2026					Км	8,5	37 000,0	
1.4.K.1.	Закупка включена в план закупок	25.12.2025	15.01.2026				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	30.01.2026	30.01.2026				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.04.2026	20.12.2026				X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.04.2026	25.12.2026				X	X	X	X	Платежное поручение
1.4.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2026	25.12.2026				X	X	X	X	Акт ввода
1.4	Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог в 2027 году	2027	2027					Км	11,1	59 000,0	
1.4.K.1.	Закупка включена в план закупок	25.12.2027	15.01.2027				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.4.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	30.01.2027	30.01.2027				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.4.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	01.04.2027	20.12.2027				X	X	X	X	Копия формы КС-3
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	07.04.2027	25.12.2027				X	X	X	X	Платежное поручение
1.4.K.5.	Объект введен в эксплуатацию	25.12.2027	25.12.2027				X	X	X	X	Акт ввода
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации в 2024 году	2024	2024					Штука	5	63 601,2	
1.5.K.1.	Закупка включена в план закупок	15.03.2024	20.11.2024				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	01.04.2024	20.12.2024				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.02.2024	20.12.2024	X	X		X	X	X	X	Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	25.02.2024	25.12.2024	X	X	Филоменко А.И.	X	X	X	X	Платежное поручение
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации в 2025 году	2025	2025					Штука	3	205 488,6	
1.5.K.1.	Закупка включена в план закупок	15.01.2025	20.11.2025				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	01.02.2025	20.12.2025				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.02.2025	20.12.2025	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	25.02.2025	25.12.2025	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации в 2026 году	2026	2026					Штука	5	28 000,0	
1.5.K.1.	Закупка включена в план закупок	15.01.2026	20.11.2026				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	01.02.2026	20.12.2026				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.02.2026	20.12.2026	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	25.02.2026	25.12.2026	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение
1.5	Изготовлено проектно-сметной документации в 2027 году	2027	2027					Штука	5	100 400,0	
1.5.K.1.	Закупка включена в план закупок	15.01.2027	20.11.2027				X	X	X	X	Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.5.K.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	01.02.2027	20.12.2027				X	X	X	X	Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	20.02.2027	20.12.2027	X	X		X	X	X	X	Отчет
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	25.02.2027	25.12.2027	X	X		X	X	X	X	Платежное поручение

VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование показателя / задачи	Признак возрастания / убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателей по годам							Ответственный за достижение показателя
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения													
1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	Прогрессирующей	Государственная программа	Км	652,9	2022	163,0	146,0	98,1	86,6	93,0	95,0	100,0	Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

3. Помесичный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения														
1.1.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	Государственная программа	Км	-	-	-	25,6	47,8	18,3	18,4	9,0	9,5	12,0	14,8	163,0

4. Показатели комплекса процессных мероприятий 1 по муниципальным образованиям Белгородской области

№ п/п	Наименование муниципального образования	Базовое значение		Значения по годам, км						
		значение	год	2024 год *	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения									
	ВСЕГО	279,6	2022	106,9	82,4	38,3				
1.1.	Алексеевский муниципальный округ	2,170	2022	10,300		8,430				
1.2.	Белгородский район	8,828	2022	17,148	38,229					
1.3.	Борисовский район	0,598	2022	1,392		0,852				
1.4.	Валуйский муниципальный округ	3,985	2022	2,301	8,533					
1.5.	Вейделевский район	33,861	2022	-						
1.6.	Волоконовский район	21,496	2022	6,581	1,850	1,450				
1.7.	Грайворонский муниципальный округ	2,319	2022	3,717						
1.8.	Губкинский городской округ	0,240	2022	-						
1.9.	Ивнянский район	26,246	2022	2,946						
1.10.	Корочанский район	10,768	2022	2,572	1,000	7,120				
1.11.	Красненский район	6,315	2022	4,029		6,716				
1.12.	Красногвардейский район	23,195	2022	0,942	19,584					
1.13.	Краснояржужский район	-	2022	3,442		4,702				
1.14.	Новооскольский муниципальный округ	2,275	2022							
1.15.	Прохоровский район	10,485	2022	8,380						
1.16.	Ракитянский район		2022	1,207		9,022				
1.17.	Ровеньский район	25,600	2022	-						
1.18.	Старооскольский городской округ	39,275	2022	19,720	13,208					
1.19.	Чернянский район	4,944	2022	6,280						
1.20.	Шебекинский муниципальный округ	26,209	2022	-						
1.21.	Яковлевский муниципальный округ	2,300	2022	4,935						
1.22.	город Белгород	28,551	2022	10,980						

* При формировании бюджета дорожного фонда Белгородской области показатель рассчитывается на 1-й финансовый год.

5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения												
1.1.	Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов регионального значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения	Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг	Км	6 339,9	2022	6 359,0	6 359,0	6 359,0	6 359,0	6 359,0	6 359,0	6 359,0	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.1.1.	Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов регионального значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения												
1.2.	Отремонтировано автодорог регионального значения	Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг	Км	88,0	2022	56,1	62,1	59,8	86,7	90,0	92,0	97,0	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.2.1.	Произведены дорожные работы по ремонту автодорог регионального значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 8 к государственной программе												
1.3.	Отремонтировано автодорог местного значения	Оказание услуг	Км	285,8	2022	106,9	82,4	38,3	-	-	-	-	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
1.3.1.	Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автодорог местного значения. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 9 к государственной программе. Порядок предоставления и распределения субсидий из дорожного фонда Белгородской области бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Белгородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них приведен в приложении № 10 к государственной программе												
1.4.	Отремонтировано мостов регионального значения	Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг	Штука	9	2022	-	-	4	2	1	1	1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							
		ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Оремонтровано мостов регионального значения												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 4 01 20570	200								0,0
		828	04 09	10 4 01 9Д100	200			107 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	507 000,0
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.5.	Капитально отремонтировано автодорог регионального значения												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 4 01 20580	200	88 921,3							88 921,3
		828	04 09	10 4 01 9Д110	200		232 128,7	283 868,0	200 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 465 996,7
	- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)												
	- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)												
	- межбюджетные трансферты местным бюджетам												
	- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)												
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований												
	Внебюджетные источники												
1.6.	Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения)												
	Региональный бюджет (всего), из них:	828	04 09	10 4 01 20580	200								0,0
		828	04 09	10 4 01 9Д120	200			184 900,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	250 000,0	1 184 900,0

IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде)							Связь с показателями комплекса процессных мероприятий
				значение	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения													
1.1.	Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом	Оказание услуг (выполнение работ)	Маршруты	28	2022	28	28	28	28	28	28	28	Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении													
1.2.	Организован льготный проезд студентов и аспирантов организаций высшего и среднего профессионального образования области автобусным транспортом в городском или пригородном сообщении	Оказание услуг (выполнение работ)	Образовательные организации	46	2022	46	46	46	46	46	46	46	Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском и пригородном сообщении. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов Белгородской области на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области приведен в приложении № 11 к государственной программе													
1.3.	Обеспечен льготный проезд обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам в соответствии с принятыми заявлениями	Оказание услуг (выполнение работ)	Процент	100	2021	100	100	100	100	100	100	100	Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
Предоставлены субвенции муниципальным образованиям Белгородской области на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам из малообеспеченных (малоимущих) семей образовательных организаций, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам													
1.4.	Обеспечено наличие сотрудников органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок	Оказание услуг (выполнение работ)	Человек	0	2022	20	20	20	20	20	20	20	Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте
Предоставлены субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок													
1.5.	Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам	Оказание услуг (выполнение работ)	Тыс. пассажиров	150,0	2022	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	Пассажиропоток на общественном автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на 2024 - 2026 годы в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам																
						2024 год						2025 год						2026 год				
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе	
			км	пог. м		км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект																						
I Приведены в нормативное состояние / построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																						
1	Капитально отремонтировано автодорог		7,6		541 284,2	2,5		174 477,1		174 477,1		2,8		196 807,1		196 807,1		2,3		170 000,0		170 000,0
Алексеевский муниципальный округ																						
1	Исаенково - Березки, км 0+000 - км 2+500	IV	2,500		174 477,1	2,500		174 477,1		174 477,1												
Красногвардейский район																						
2	«Бирюч - Калыново - Никитовка» - Арнутово, км 0+000 - км 2+800	V	2,800		196 807,1							2,800		196 807,1		196 807,1						
Чероковский район																						
3	Владимировка - Новоалександровка - Ларисовка, км 0+000 - км 2+300	IV	2,300		170 000,0													2,300		170 000,0		170 000,0
2	Отремонтировано автомобильных дорог																					
ВСЕГО по автодорогам,			364,9		10 130 026,8	111,0		2 694 770,9	3,2	2 694 767,7		150,3		3 507 590,4	2 858 805,6	648 784,8		103,6		3 927 665,5	3 456 345,6	471 319,9
в том числе																						
- регионального значения			256,8		8 213 796,0	36,6		1 244 847,9	3,2	1 244 844,7		116,6		3 041 282,6	2 858 805,6	182 477,0		103,6		3 927 665,5	3 456 345,6	471 319,9
- местного значения			108,1		1 916 230,8	74,4		1 449 923,0		1 449 923,0		33,7		466 307,8		466 307,8						
Алексеевский муниципальный округ																						
1	Гезов - Хлеваше - Потасный - Мирный, 0+000 - км 7+640	IV	7,640		229 200,0													7,640		229 200,0	201 696,0	27 504,0
ИТОГО по Алексеевскому муниципальному округу			7,6		229 200,0													7,6		229 200,0	201 696,0	27 504,0
Белгородский район																						
2	Разумное - Сарыково - Новосадовый, км 8+245 - км 14+635	II	6,390		336 116,7			153 597,0		153 597,0		6,390		182 519,7	171 568,5	10 951,2						
3	«Крым» - Комсомольский - Красиво, км 0+020 - км 2+975; км 6+670 - км 9+020	IV	5,305		136 547,5							5,305		136 547,5	128 354,7	8 192,9						
4	Стрелешское - Раково, км 0+000 - км 5+050	IV	5,050		142 804,1							5,050		142 804,1	134 235,9	8 568,2						
5	«Крым» - Октябрьский - Бессоновка, км 12+000 - км 16+150	III	4,150		124 500,0													4,150		124 500,0	109 560,0	14 940,0
6	Долбино - Угрии, км 0+000 - км 2+900	IV	2,900		87 000,0													2,900		87 000,0	76 560,0	10 440,0
7	Белгород - Шебенно - Волоконовка, км 6+800 - км 8+280	II	1,480		103 600,0													1,480		103 600,0	91 168,0	12 432,0
8	Подъезд к селу Нижний Ольшанец, км 0+745 - км 3+650	IV	2,905		79 845,6			50 160,1		50 160,1		2,905		29 685,5	27 904,4	1 781,1						
Автодороги регионального значения			28,2		1 010 414,0	0,0		203 757,1		203 757,1		19,7		491 556,9	462 063,5	29 493,4		8,530		315 100,0	277 288,0	37 812,0
Автодороги местного значения			30,9		472 054,2	21,9		403 918,0		403 918,0		9,0		68 136,2		68 136,2						
ИТОГО по Белгородскому району			59,1		1 482 468,2	21,9		607 675,1	0,0	607 675,1		28,6		559 693,1	462 063,5	97 629,6		8,5		315 100,0	277 288,0	37 812,0
Борисовский район																						
9	«Белгород - Грайворон» - Козинка, км 37+000 - км 42+630	III	5,630		141 076,0	5,630		141 076,0		141 076,0												
10	Борисовка - Пролетарский - Октябрьская Готия - станица Куликовка - Красный Кутюк, км 0+015 - км 4+000	IV	3,985		103 944,8							3,985		103 944,8	97 708,1	6 236,7						
11	«Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка» - Дубино, км 0+000 - км 1+700	V	1,700		51 000,0													1,700		51 000,0	44 880,0	6 120,0
Автодороги регионального значения			11,3		296 020,8	5,6		141 076,0	0,0	141 076,0		4,0		103 944,8	97 708,1	6 236,7		1,7		51 000,0	44 880,0	6 120,0
Автодороги местного значения			15,5		123 647,5	10,1		76 863,0		76 863,0		5,4		46 784,5		46 784,5						
ИТОГО по Борисовскому району			26,9		419 668,3	15,8		217 939,0	0,0	217 939,0		9,4		150 729,3	97 708,1	53 021,2		1,7		51 000,0	44 880,0	6 120,0

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам																
						2024 год						2025 год						2026 год				
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе	
			км	пог. м		км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31	«Камызино - Новоуковлово - Владимировка - Обуховка» - Ураково, км 0+000 - км 1+2000	IV	1,200		36 000,0													1,200		36 000,0	31 680,0	4 320,0
32	«Красное - Свистовка - Киселевка» - Малиново, км 0+000 - км 2+100	V	2,100		63 000,0													2,100		63 000,0	55 440,0	7 560,0
ИТОГО по Краснинскому району			11,4		307 167,1	3,9		76 711,6		76 711,6		4,2		131 455,5	123 568,2	7 887,3		3,3		99 000,0	87 120,0	11 880,0
Красногвардейский район																						
33	«Котляров - Ливенка» - Ковалев, км 0+000 - км 4+400	IV	4,400		118 184,3							4,400		118 184,3	111 093,2	7 091,1						
ИТОГО по Красногвардейскому району			4,4		118 184,3							4,4		118 184,3	111 093,2	7 091,1					0,0	0,0
Красноярский район																						
34	Красная Яруга - Степное - Семейный - Илек-Кошары, км 3+700 - 6+800	IV	3,100		85 300,8							3,100		85 300,8	80 182,8	5 118,0						
ИТОГО по Красноярскому району			3,100		85 300,8							3,100		85 300,8	80 182,8	5 118,0						
Новососкольский муниципальный округ																						
35	Беломестное - Словновка - Никольская - Лыновка, км 0+000 - км 12+020; км 23+485 - км 25+215	IV	13,750		323 992,5			150 000,0		150 000,0		13,750		173 992,5	163 552,9	10 439,5						
36	Новый Оскол - Нюновка, км 0+000 - км 2+226	IV	2,226		60 464,0							2,226		60 464,0	56 836,2	3 627,8						
37	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Богородское, км 0+053 - км 9+700	IV	9,647		261 742,5									107 978,0	101 499,3	6 478,7		9,647		153 764,6	135 312,8	18 451,7
38	Великокопайловка - Подвасное, км 0+000 - км 2+800	IV	2,800		84 000,0													2,800		84 000,0	73 920,0	10 080,0
ИТОГО по Новососкольскому муниципальному округу			24,423		730 199,1			150 000,0		150 000,0		16,0		342 434,5	321 888,4	20 546,1		12,447		237 764,6	209 232,8	28 531,7
Прохоровский район																						
39	Подольски - Гнездиловка - Черновка, км 8+300 - км 11+800 - 2025 год, км 0+000 - км 8+300 - 2026 год	IV	11,800		339 326,6							3,500		90 326,6	84 907,0	5 419,6		8,300		249 000,0	219 120,0	29 880,0
ИТОГО по Прохоровскому району			11,800		339 326,6							3,500		90 326,6	84 907,0	5 419,6		8,3		249 000,0	219 120,0	29 880,0
Расквинский район																						
40	Борисовка - Пролетарский, км 27+410 - км 30+230	IV	2,820		73 334,1	2,820		73 334,1		73 334,1												
41	«Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка» - Коровино, км 6+300 - км 9+800	IV	3,500		84 438,0							3,500		84 438,0	79 371,7	5 066,3						
42	«Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка» - Коровино, км 0+000 - км 6+300	IV	6,300		189 000,0													6,300		189 000,0	166 320,0	22 680,0
ИТОГО по Расквинскому району:			12,6		346 772,1	2,8	0,0	73 334,1		73 334,1		3,5		84 438,0	79 371,7	5 066,3		6,3		189 000,0	166 320,0	22 680,0
Ровеньский район																						
43	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Айдар, км 32+250 - км 38+268	IV	6,018		177 923,2							6,018		177 923,2	167 247,8	10 675,4						
44	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Айдар, км 23+250 - км 27+000	IV	3,750		94 254,9							3,750		94 254,9	88 599,6	5 655,3						
45	«Еремювка - Ровеньки - Нижняя Серебрянка» - Верхняя Серебрянка, км 0+000 - км 6+900	IV	6,900		207 000,0													6,900		207 000,0	182 160,0	24 840,0
ИТОГО по Ровеньскому району			16,7		479 178,1							9,8		272 178,1	255 847,4	16 330,7		6,9		207 000,0	182 160,0	24 840,0
Стероскольский городской округ																						
46	Владимировка - Новоалександровка - Ларисовка, км 1+820 - км 8+630	IV	6,810		163 236,0	6,810		163 236,0		163 236,0												
47	Шаталовка - Потудань, км 0+000 - км 6+000	IV	6,000		142 640,6							6,000		142 640,6	134 082,2	8 558,4						
48	Магистраль 1-1, км 15+515 - км 21+515	II	6,000		450 000,0													6,000		450 000,0	396 000,0	54 000,0
	Автодороги регионального значения		18,8		755 876,6	6,8		163 236,0	0,0	163 236,0		6,0		142 640,6	134 082,2	8 558,4		6,0		450 000,0	396 000,0	54 000,0
	Автодороги местного значения		12,0		324 796,9	7,4		248 931,0		248 931,0		4,6		75 865,9		75 865,9						
ИТОГО по Стероскольскому городскому округу			30,8		1 080 673,5	14,2		412 167,0	0,0	412 167,0		10,6		218 506,5	134 082,2	84 424,3		6,0		450 000,0	396 000,0	54 000,0

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО		Объем финансирования по годам																	
					2024 год						2025 год						2026 год					
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	в том числе	
			км	пог. м		км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет	км	пог. м		федеральный бюджет	областной бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Чернынский район																						
49	Красный Остров - Русская Халма, км 0+000 - км 3+800	IV	3,800		91 396,9							3,800		91 396,9	85 913,1	5 483,8						
50	«Корова - Чернышка - Красное» - Новая Масловка, км 0+000 - км 5+000	IV	5,000		119 407,6							5,000		119 407,6	112 243,1	7 164,5						
ИТОГО по Чернышскому району			8,800		210 804,5							8,800		210 804,5	198 156,2	12 648,3		0,0		0,0	0,0	0,0
Шебекинский муниципальный округ																						
51	Артельное - Булановка - Бершаково, км 0+000 - км 8+320	IV	8,320		203 076,7	8,320		203 076,7		203 076,7												
	Автодороги местного значения		14,1		256 645,1	10,6		204 675,0		204 675,0		3,5		51 970,1		51 970,1						
ИТОГО по Шебекинскому муниципальному округу			22,5		459 721,8	18,9		407 751,7		407 751,7		3,5		51 970,1	0,0	51 970,1		0,0		0,0	0,0	0,0
Яковлевский муниципальный округ																						
52	Жданов - Гостицево, км 0+000 - км 3+230	IV	3,230		85 329,8	3,230		85 329,8		85 329,8												
53	Томаровка - Строитель - «Крыло», км 0+000 - км 6+400	III	6,400		245 600,9													6,400		245 600,9	216 128,8	29 472,1
	Автодороги местного значения		14,9		174 458,2	10,2		132 500,0		132 500,0		4,7		41 958,2		41 958,2						
ИТОГО по Яковлевскому муниципальному округу			24,5		505 388,9	13,4		217 829,8	0,0	217 829,8		4,7		41 958,2	0,0	41 958,2		6,4		245 600,9	216 128,8	29 472,1
	резерв				3,2			3,2	3,2													
3	ВСЕГО по искусственным сооружениям			1 825,5	2 113 219,2		833,8	653 310,4		634 714,3	18 596,1		787,7	881 104,2		833 503,8	27 600,4		204,0	368 080,0		368 080,0
	в том числе																					
	- регионального значения, из них:			1 267,2	1 274 625,5		565,0	368 536,0		368 536,0			498,2	421 097,6		421 097,6			204,0	368 080,0		368 080,0
	- капитально отремонтировано			232,6	451 900,6			65 000,0		65 000,0		144,7		286 900,7		286 900,7		87,9		100 000,0		100 000,0
	- отремонтировано			1 034,6	822 724,9		565,0	303 536,0		303 536,0		353,5		134 196,9		134 196,9		116,1		268 080,0		268 080,0
	- местного значения, из них:			558,3	838 593,7		268,8	284 774,4		266 178,3	18 596,1		289,5	460 006,6		432 406,2	27 600,4					
	- капитально отремонтировано			337,0	521 559,9		120,7	105 208,8		98 896,3	6 312,5		216,3	375 000,0		352 500,0	22 500,0					
	- отремонтировано			221,4	317 033,8		148,2	179 565,6		167 282,0	12 283,6		73,2	85 006,6		79 906,2	5 100,4					
Алексеевский муниципальный округ																						
1	Ремонт путепровода через железную дорогу на ул. Революционная в городе Алексеевка Алексеевского городского округа Белгородской области			73,2	85 006,6								73,2	85 006,6		79 906,2	5 100,4					
Белгородский район																						
2	Капитальный ремонт моста (левый) через р. Искрянка на км 9+840 автодороги Белгород - Грайворон - Козинка			37,2	30 000,0														37,2	30 000,0		30 000,0
3	Ремонт моста (правый) через р. Искрянка на км 9+840 автодороги Белгород - Грайворон - Козинка			38,3	20 000,0														38,3	20 000,0		20 000,0
Борисовский район																						
4	Капитальный ремонт моста через р. Ворскла на км 0+250 автомобильной дороги Борисовка - Пролетарский			73,8	126 467,2			43 000,0		43 000,0			73,8	83 467,2		83 467,2						
5	Ремонт моста через р. Ворскла на км 0+800 автомобильной дороги Порубежное - Теплое			45,4	17 260,0								45,4	17 260,0		17 260,0						
Валуевский муниципальный округ																						
6	Капитальный ремонт моста через реку Валуй на ул. Демьяна Бедного в городе Валуйки			120,7	146 559,9		120,7	105 208,8		98 896,3	6 312,5											
7	Ремонт путепровода через ж/д пути на км 75+080 автодороги Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки			69,2	63 306,1		69,2	63 306,1		63 306,1												
8	Ремонт моста через р. Валуй на км 1+200 автодороги «Валуйки - Алексеевка - Красное» - Филиппово - Верхний Моисей			80,3	29 613,3								80,3	29 613,3		29 613,3						

Перечень объектов

№ п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, объектов	ВСЕГО		2024 год Предварительные объемы финансирования				2025 год Предварительные объемы финансирования				2026 год Предварительные объемы финансирования				2027 год Предварительные объемы финансирования				2028 год Предварительные объемы финансирования				2029 год Предварительные объемы финансирования				2030 год Предварительные объемы финансирования					
		Протяженность		Стоимость	Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе		Протяженность	Всего объем финансирования	В том числе						
		км	п.м	тыс. руб.	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет	км/п.м	тыс. руб.	областной бюджет	федеральный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект																																	
I	Построено (реконструировано) автомобильных дорог																																
	ВСЕГО, в том числе	2,7		2 200 437,3										843 158,0	101 179,0	741 979,0	2,703	1 357 279,3	244 310,3	1 112 969,0													
	средства областного бюджета			345 489,3																													
	субсидии из федерального бюджета			1 854 948,0																													
	Город Белгород																																
1	Строительство транспортной развязки на км 1+200 автомобильной дороги ул. Красноармейская - мкр. Юго-Западный в г. Белгороде Белгородской области	0,339		909 455,0										348 483,0	41 818,0	306 665,0	0,339	560 972,0	100 975,0	459 997,0													
2	Реконструкция подъездной дороги от ул. Красноармейская до микрорайона «Юго-Западный-2» в г. Белгороде Белгородской области. II этап: основные работы	2,364		1 290 982,3										494 675,0	59 361,0	435 314,0	2,364	796 307,3	143 335,3	652 972,0													
II	Построено (реконструировано) искусственных дорожных сооружений																																
	средства областного бюджета																																
	Алексеевский муниципальный округ																																
1	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+140 автомобильной дороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Шаповерево	105,6		336 000,0									- /105,6	336 000,0	336 000,0																		
Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»																																	
I	Построено (реконструировано) автомобильных дорог																																
	ВСЕГО, в том числе	67,5	87,6	22 496 684,0	- / 12,62	393 898,2	393 898,2		0,613 / 24,72	348 500,8	348 500,8	0,0	- /50,26	85 000,0	85 000,0	0,0	3,309	1 059 760,4	1 059 760,4	0,0	7,8	6 225 967,5	6 225 967,5	0,0	18,313	6 929 000,0	6 929 000,0	0,0	37,506	7 454 557,0	7 454 557,0	0,0	
	средства областного бюджета			22 496 684,0																													
	Алексеевский муниципальный округ																																
1	Реконструкция мостового перехода через реку Черная Калитва на км 0+250 автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка	12,62		88 247,8	- / 12,62	88 247,8	88 247,8																										
	Белгородский район																																
2	Реконструкция автомобильной дороги «Спутник - улица Сумская - улица Чичерина - Ротонда» (проспект Богдана Хмельницкого) в Белгородском районе	0,613		488 557,9		305 650,4	305 650,4		0,613	182 907,5	182 907,5																						
3	Строительство автодороги Северо-Восточный обход Белгорода — ул. Магистральная в п. Северный (III этап)	4,100		2 100 000,0																	1 000 000,0	1 000 000,0		4,1	1 100 000,0	1 100 000,0							
4	Реконструкция транспортной развязки на км 0+000 автодороги «Северо - Западный обход города Белгорода» со строительством съезда к ул. Магистральная в п. Северный	3,309		1 059 760,4													3,309	1 059 760,4	1 059 760,4														
5	Строительство подъездной дороги (автомобильная дорога «Спутник — ул. Сумская — ул. Чичерина — Ротонда» - п. Северный)	1,391		298 138,0																	1,391	298 138,0	298 138,0										
	Город Белгород																																
6	Строительство автомобильной дороги от мкр. Новый-2 до ул. Костюкова в г. Белгороде	1,564		2 613 765,3																	1,564	2 613 765,3	2 613 765,3										
	Валуйский муниципальный округ																																
7	Строительство автомобильной дороги «Обход с. Солотни»	3,213		285 000,0																					3,2	285 000,0	285 000,0						

Приложение № 7
к государственной программе Белгородской области
«Совершенствование и развитие транспортной системы
и дорожной сети Белгородской области»

Перечень объектов строительства (реконструкции) автодорог и искусственных сооружений на них в населённых пунктах и в микрорайонах массовой жилищной застройки
Белгородской области на 2024 - 2026 годы

№ п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населённых пунктов	2024 год					2025 год					2026 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе	
		км	п.м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муниципальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ведомственный проект «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населённых пунктов и микрорайонов массовой жилищной застройки»																
II	Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки															
	ВСЕГО	0,4		137 539,8	127 912,0	9 627,8	31,1		605 876,2	569 883,2	35 993,0	23,9		1 000 000,0	940 000,0	60 000,0
	в том числе:															
	субсидии из областного бюджета				127 912,0					569 883,2					940 000,0	
	средства бюджетов муниципальных образований					9 627,8					35 993,0					60 000,0
	город Белгород	0,4		137 539,8	127 912,0	9 627,8	0,2		43 848,0	40 778,6	3 069,4					
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Новая жизнь (4-ая очередь)» в г. Белгороде	0,4		137 539,8	127 912,0	9 627,8										
2	Строительство проезда к жилой застройке по ул. Славянская в г. Белгороде						0,195		43 848,0	40 778,6	3 069,4					
	Белгородский район						28,7		482 220,9	453 287,6	28 933,3	23,9		1 000 000,0	940 000,0	60 000,0
3	МКР ИЖС «Крутой Лог - 24»						4,562		38 777,0	36 450,3	2 326,7					
4	МКР ИЖС «Майский - 80 (2-я очередь)»						9,637		160 212,3	150 599,6	9 612,7					
5	МКР ИЖС «Новосадовый - 41», ул. Ореховая - ул. Сторожевая						0,400		70 000,0	65 800,0	4 200,0					
6	МКР ИЖС «Пушкарное - 78» (2-я очередь)						2,507		42 330,0	39 790,2	2 539,8					

[illegible]

Приложение № 8
к государственной программе Белгородской области «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

Перечень объектов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них на 2024 - 2027 годы

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам											
						2024 год			2025 год			2026 год			2027 год		
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Комплекс профессиональных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»																	
1	Отремонтировано автодорог регионального значения																
	ВСЕГО за счет средств областного бюджета		264,6		9 058 056,0	56,1		813 458,2	62,1		2 347 781,5	59,8		2 431 020,4	86,6		3 465 795,9
Алексеевский муниципальный округ																	
1	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Калитва - Николаевка, км 0+020 - км 0+140; км 0+310 - км 5+400	IV	5,210		143 259,0	5,210		143 259,0									
2	Иловка - граница Воронежской области, км 0+000 - км 7+069	III	7,069		350 000,0									150 000,0	7,069		200 000,0
ИТОГО по Алексеевскому муниципальному округу			12,3		493 259,0	5,2		143 259,0				0,0		150 000,00			
Белгородский район																	
3	«Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 6+510 - км 10+750	IV	4,240		105 206,3				4,240		105 206,3						
4	«Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 10+750 - км 13+800	IV	3,050		105 300,0							3,050		105 300,0			
5	Таврово - Соломино - Разумное, км 0+000 - км 3+000 - 2025 год; км 3+000 - км 4+600 - 2026 год	II	4,600		405 818,3				3,000		263 548,4	1,600		142 270,0			
6	Белгород - Никольское - «Крым» - Ясные Зори - Архангельское, км 6+395 - км 6+520 (восстановление светофорного объекта, км 6+450)	II			2 506,5						2 506,5						
7	«Крым» - Весёлая Лопань - Бессоновка, км 0+030 - км 1+880	IV	1,850		51 735,5				1,850		51 735,5						
8	Подъезд к п. Новосадовый, км 0+010 - км 1+410	IV	1,400		36 067,3				1,400		36 067,3						
ИТОГО по Белгородскому району			15,1		706 633,9			0,0	10,5		459 064,0	4,7		247 570,0	0,0		0,0
Валуйский муниципальный округ																	
9	«Валуйки - Казинка - Вериговка» - Конодьяновка, км 0+020 - км 5+000	IV	4,980		120 537,5			9 892,1	4,980		110 645,4						
ИТОГО по Валуйскому муниципальному округу			5,0		120 537,5			9 892,1	5,0		110 645,4						

№ п/п	Наименование объекта	Категори- я	ВСЕГО			Объем финансирования по годам									2027 год		
						2024 год			2025 год			2026 год					
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей			
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вейделевский район																	
10	«Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» - Нехавка, км 0+000 - км 1+600	V	1,600		28 678,4			18 786,3	1,600		9 892,1						
11	«Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» - Николаевка - Малакеево - Ромахово, км 21+700 - км 27+100	IV	5,400		130 244,1				5,400		130 244,1						
12	Подъезд к селу Попасный, км 0+000 - км 0+600	IV	0,600		18 000,0							0,600		18 000,0			
ИТОГО по Вейделевскому району			7,6		176 922,5	0,0		18 786,3	7,0		140 136,2	0,6		18 000,0			
Волоконовский район																	
13	Волоконовка - Покровка - Новохуторное - Засосна, км 11+500 - км 24+200	IV	12,700		303 504,5	12,700		101 295,3									
14	Обход п.Питницкое, км 5+000 - км 10+000	II	5,000		325 000,0							5,000		325 000,0			
ИТОГО по Волоконовскому району			17,7		628 504,5	12,7		101 295,3	0,0		0,0	5,0		325 000,0			
Грайворонский муниципальный округ																	
15	«Грайворон - Илэк-Пеньковка» - Почаево - Смородино, км 3+500 - км 8+470	IV	4,970		112 000,0							4,970		112 000,0			
ИТОГО по Грайворонскому муниципальному округу			5,0		112 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5,0		112 000,0			
Губкинский городской округ																	
16	Скородное - Кочки, км 3+200 - км 7+100	III	3,900		90 872,6	3,900		90 872,6									
17	Скородное - Чуево - Вязовое - Радьковка, км 0+400 - км 1+200	IV	0,800		22 500,0							0,800		22 500,0			
18	Короча - Губкин - граница Курской области, км 19+500 - км 23+000	II	3,500		225 500,0							3,500		225 500,0			
19	Вислая Дубрава - Русановка - Чапкино, км 0+000 - км 9+500	IV	9,500		334 391,7						85 845,0	9,500		248 546,7			
ИТОГО по Губкинскому городскому округу			17,7		673 264,3	3,9		90 872,6	0,0		85 845,0	13,8		496 546,7			
Ининский район																	
20	«Крым» - Новоселовка-Первая, км 0+000 - км 1+000	IV	1,000		43 471,6							1,000		43 471,6			
ИТОГО по Ининскому району			1,0		43 471,6				0,0		0,0	1,0		43 471,6			
Корочанский район																	
21	«Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольки - Призначное» - Холодное, км 0+000 - км 1+500	IV	1,500		45 000,0							1,500		45 000,0			
ИТОГО по Корочанскому району			1,5		45 000,0				0,0		0,0	1,5		45 000,0			
Красненский район																	
22	Короча - Чернянка - Красное, км 100+700 - км 104+800	III	4,100		136 441,8				4,100		136 441,8						
ИТОГО по Красненскому району			4,1		136 441,8				4,1		136 441,8						

№ п/п	Наименование объекта	Категори- ям	ВСЕГО			Объем финансирования по годам										2027 год		
						2024 год			2025 год			2026 год						
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Красногвардейский район																		
23	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Веселое - Николаевский с подъездом к селу Николаевский, км 6+000 - км 11+400	IV	5,400		162 000,0							5,400		162 000,0				
ИТОГО по Красногвардейскому району:			5,4		162 000,0							5,4		162 000,0				
Ровенский район																		
24	«Белгород - Новый Оскол - Советское» - Айдар - Харьковское - Масловка, км 0+000 - км 9+500	IV	9,500		235 820,8	9,500		35 333,9										
25	«Ровеньки - Шияны», км 0+000 - км 7+600	IV	7,600		200 815,6				7,600		200 815,6							
26	«Ровеньки - Лозовое» - Ивановка, км 0+000 - км 0+700	V	0,700		21 000,0							0,700		21 000,0				
ИТОГО по Ровенскому району			17,8		457 636,3	9,5	0,0	35 333,9	7,6		200 815,6	0,7		21 000,0				
Старооскольский городской округ																		
27	Старый Оскол - Долгая Поляна, км 0+000 - км 11+400	IV	11,400		393 384,9	11,400		80 834,5										
28	Старый Оскол - Песчанка - Николаевка, км 0+130 - км 5+600	IV	5,470		152 860,2	5,470		152 860,2										
29	Магистраль 1-1, км 8+000 - км 15+515 - 2025 год; км 21+515 - км 25+380 - 2026 год	II	11,380		821 148,6				7,515		559 717,1	3,865		261 431,5				
30	Шатаповка - Луганка - Боровая - Высокий, км 4+000 - км 10+000	IV	6,000		180 000,0							6,000		180 000,0				
ИТОГО по Старооскольскому городскому округу			34,3		1 547 393,7	16,9		233 694,7	7,5		559 717,1	9,9		441 431,5				
Чернянский район																		
31	Старый Оскол -Чернянка - Новый Оскол - Ездочное - Холки, км 0+000 - км 7+900	IV	6,600		207 162,2	7,900		77 152,1										
		V	1,300															
32	Воскресеновка - Яблонново, км 0+000 - км 3+700	IV	3,700		92 228,8				3,700		92 228,8							
33	Сапрыкино - Орлик, км 4+700 - км 7+500	IV	2,800		84 000,0							2,800		84 000,0				
ИТОГО по Чернянскому району			14,4		383 391,0	7,9		77 152,1	3,7		92 228,8	2,8		84 000,0				
Шебекинский муниципальный округ																		
34	Белгород - Шебекино - Волоконовка, км 37+100 - км 45+800	III	8,700		395 313,4			103 171,0	8,700		292 142,4							
35	Шебекино - граница Украины, км 1+986 - км 3+625	III	1,639		41 478,2				1,639		41 478,2							
36	Максимовка - Мешковское - Терезовка, км 0+000 - км 9+500	V	9,500		285 000,0							9,500		285 000,0				
ИТОГО по Шебекинскому муниципальному округу			19,8		721 791,6			103 171,0	10,3		333 620,6	9,5		285 000,0				
Яковлевский муниципальный округ																		
37	Томаровка - Строитель - «Крым», км 6+400 - км 12+800	III	6,400		229 266,4				6,400		229 266,4							
ИТОГО по Яковлевскому муниципальному округу			6,4		229 266,4				6,4		229 266,4							
	резерв		0,0		2,6			1,3			0,6			0,7				

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам												
						2024 год			2025 год			2026 год						
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II	Отремонтировано искусственных сооружений регионального значения																	
	ВСЕГО за счет средств областного бюджета			181,1	107 000,0								181,1	107 000,0			100 000,0	
	Борисовский район																	
1	Ремонт моста через ручей на км 23+800 автодороги Борисовка - Хотмыжск - Никитское - Русская Березовка			6,9	5 000,0								6,9	5 000,0				
	Волоконовский район																	
2	Ремонт путепровода через ж/д на км 41+490 автодороги Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки			41,0	35 000,0								41,0	35 000,0				
	Грайворонский муниципальный округ																	
3	Ремонт моста через р. Лозовая на км 66+500 автодороги Белгород - Грайворон - Козинка			65,3	32 000,0								65,3	32 000,0				
	Красногвардейский район																	
4	Ремонт моста через р. Валуй на км 4+100 автодороги «Котляров - Ливенка» - Валуй			38,6	20 000,0								38,6	20 000,0				
	Спироевский городской округ																	
5	Ремонт моста через р. Боровая Потудань на км 0+330 автодороги Владимировка - Боровая			29,3	15 000,0								29,3	15 000,0				
III	Капитально отремонтировано автодорог регионального значения и искусственных сооружений на них																	
	ВСЕГО за счет средств областного бюджета		4,9		804 918,0			88 921,3	1,5		232 128,7			283 868,0	3,4		200 000,0	
	Алексеевский муниципальный округ																	
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Алексеевка - Мухомудовка» - Колтуновка (замена моста на водопропускную трубу на км 2+000)	IV		24,3	17 100,0								24,3	17 100,0				
ИТОГО по Алексеевскому муниципальному округу				24,3	17 100,0								24,3	17 100,0				
	Белгородский район																	
2	ул. Студенческая - «Северо-Восточный обход города Белгорода» (ликвидация оползневых явлений на км 2+300 - км 2+700)	II			14 103,8			14 103,8										
3	ул. Студенческая - «Северо-Восточный обход города Белгорода» (ликвидация оползневых явлений на км 2+300 - км 2+700 - II этап)	II			13 100,0			13 100,0										
4	«Северо - Восточный обход г. Белгорода» - Беломестное - Петропавловка - Киселево, км 2+550 - км 3+160; км 5+000 - км 11+795 (устройство освещения и тротуара вдоль автодороги)	IV	7,405		112 863,3							7,405		112 863,3				
5	Беломестное - Шипилю, км 0+000 - км 3+300 (устройство освещения и тротуара вдоль автодороги)	IV	3,300		60 781,3							3,300		60 781,3				

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам										2027 год		
						2024 год			2025 год			2026 год						
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Дальняя Игуменка - Хохлово - Киселево, км 6+850 - км 8+450; км 10+800 - км 11+000 (устройство освещения и тротуара вдоль автодороги)	IV	1,800		19 705,1							1,800		19 705,1				
7	Хохловский - Хохлово, км 0+000 - км 1+900 (устройство освещения и тротуара вдоль автодороги)	IV	1,900		59 918,3							1,900		59 918,3				
8	«Юго - Западный -2» - Комсомольский, км 6+500 - км 7+900 (ликвидация оползневых явлений на развязке км 6+500)	II			75 000,0						75 000,0							
9	Северный подъезд к г. Белгороду, км 0+000 - км 3+400	II	3,400		200 000,0										3,400		200 000,0	
ИТОГО по Белгородскому району			3,4		555 471,8			27 203,8			75 000,0			253 268,0	3,4		200 000,0	
Борисовский район																		
10	Борисовка - Пролетарский, км 0+000 - км 1+500	IV	1,500		165 128,7			30 400,0	1,500		134 728,7							
ИТОГО по Борисовскому району			1,5		165 128,7			30 400,0	1,5		134 728,7							
город Белгород																		
11	Таврово - Соломино - Разумное, км 5+200 - км 5+480 (устройство автопавильонов)	II			30 654,0			30 654,0										
ИТОГО по городу Белгороду					30 654,0			30 654,0										
Старооскольский городской округ																		
12	Шаталовка - Роговатое (ликвидация оползневых явлений на км 1+900 - км 2+370)	IV			663,5			663,5										
13	Шаталовка - Роговатое, км 1+650 - км 1+900 (переустройство водоотвода)	IV			22 400,0						22 400,0							
ИТОГО по Старооскольскому городскому округу					23 063,5			663,5			22 400,0							
Шебекинский муниципальный округ																		
14	Капитальный ремонт автодороги Белгород - Шебекино - Волоконовка (устройство остановки в с. Сурково)	II			13 500,0									13 500,0				
ИТОГО по Шебекинскому муниципальному округу					13 500,0									13 500,0				
IV Капитально отремонтировано дорог по элементам обустройства (устройство недостающего электроосвещения)																		
ВСЕГО за счет средств областного бюджета			79,7		378 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	39,3		184 900,0	51,7		250 000,0	
Алексеевский муниципальный округ																		
1	Алексеевка - Мухомудерка - Дальнее Чесночное с подъездом к селу Мухомудерка, км 13+100 - км 19+400 (Мухомудерка); км 22+700 - км 27+700 (Ближнее Чесночное)	IV	11,300		56 000,0										11,3		56 000,0	
Белгородский район																		
2	Церковный - Щетиновка - граница Борисовского района, км 0+000 - км 2+500; км 10+000 - км 12+200 (Октябрьский - Церковный, Щетиновка)	IV	4,700		24 000,0										4,7		24 000,0	
3	Октябрьский - Отрадное, км 0+000 - км 6+300 (Октябрьский, Отрадное, Красная Нива)	IV	6,300		25 000,0										6,3		25 000,0	

№ п/п	Наименование объекта	Категория	ВСЕГО			Объем финансирования по годам										2027 год		
						2024 год			2025 год			2026 год						
			Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей	Протяженность		Стоимость, тыс. рублей				
			км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м		км	пог. м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	мкр. Новодубовской - мкр. Майский - 8, км 0+000 - км 5+100	IV	5,100		18 000,0							5,100		18 000,0				
Валуйский муниципальный округ																		
5	Валуйки - Пристень - Борки, км 0+000 - км 5+200; км 14+400 - км 15+100 (Валуйки, Кольхалино, Кургашки)	IV	5,900		27 950,0							5,900		27 950,0				
Грайворонский муниципальный округ																		
6	Грайворон - Новостроевка Вторая, км 0+000 - км 1+700 (Грайворон, Новостроевка Первая, Новостроевка Вторая)	IV	1,700		8 500,0										1,700		8 500,0	
7	«Головчино - Ивановская Лисица - Косилово» - Грайворон - Илэк-Пеньковка, км 0+000 - км 2+500 (с. Головчино); км 5+000 - км 7+000 (с. Ломное); км 12+000 - км 14+400 (с. Ивановская Лисица); км 19+500 - км 22+700 (с. Косилово)	IV	10,100		59 500,0										10,100		59 500,0	
Новооскольский муниципальный округ																		
8	Новый Оскол - Ниновка, км 0+000 - км 1+500	IV	1,500		7 500,0							1,500		7 500,0				
9	Ярское - Гнилица, км 0+000 - км 0+600; км 5+200 - км 7+500 (Ярское, Чаусовка, Гнилица)	IV	2,900		13 050,0							2,900		13 050,0				
Ровенский район																		
10	Свистовка - Ясени, км 0+000 - 3+700	IV	3,700		18 500,0							3,700		18 500,0				
Старооскольский городской округ																		
11	Подъезд к с. Городище, км 0+000 - 1+000	IV	1,000		5 000,0							1,000		5 000,0				
12	Лапыгино - Новокладовое, км 0+000 - км 3+900	IV	3,900		19 500,0							3,900		19 500,0				
13	Транспортная развязка на автомобильной дороге Федосеевка - Гидроузел, км 0+000	IV	1,800		10 100,0							1,800		10 100,0				
Шебекинский муниципальный округ																		
14	Шебекино - граница Украины, км 0+700 - 2+200	III	1,500		7 500,0							1,500		7 500,0				
15	Белгород - Шебекино - Волоконовка, км 26+000 - км 37+100	III	11,100		43 000,0										11,100		43 000,0	
16	Шебекино - Неклюдово - Алексеевка, км 0+000 - км 1+300; км 15+600 - км 19+000	IV	4,700		25 000,0										4,700		25 000,0	
Яковлевский муниципальный округ																		
17	Быковка - Дмитриевка - «Бутово - Курская Дуга», км 0+000 - км 3+000; км 5+900 - км 10+100 (Быковка, Крапивное, Ворскла, Ольховка, Дмитриевка)	IV	7,200		36 200,0							7,200		36 200,0				
18	Станция Сажное - Шахово, км 0+000 - км 3+600; км 9+500 - км 10+700 (Сажное, Озерово, Шахово)	IV	4,800		21 600,0							4,800		21 600,0				
19	Томаровка - «Крым» - Комсомольский - Красивое, км 0+000 - км 1+800 (Томаровка)	IV	1,800		9 000,0										1,800		9 000,0	

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2024 год					2025 год					2026 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе	
		км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Корочанский район	2,6		20 382,6	19 363,5	1 019,1	1,0		9 811,7	9 321,1	490,6	7,1		72 857,3	69 214,4	3 642,9
	Ремонт улично-дорожной сети района, в том числе															
60	х. Постников (в щебне)	1,760		7 523,4	7 147,2	376,2										
61	с. Аниовка, ул. Центральная	0,597		9 970,7	9 472,2	498,5										
62	г. Короча, пер. Карла Либкнехта	0,215		2 888,5	2 744,1	144,4										
63	с. Дальняя Игуменка, МКР ИЖС «Игуменка 79»											7,120		72 857,3	69 214,4	3 642,9
	Капитальный ремонт улично - дорожной сети района, в том числе															
64	Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу в х. Миньдоловка						1,000		9 811,7	9 321,1	490,6					
	Красненский район	4,0		40 000,0	38 000,0	2 000,0						6,7		91 189,8	86 630,3	4 559,5
	Ремонт улично-дорожной сети района, в том числе	4,029		40 000,0	38 000,0	2 000,0										
65	с. Готовье, ул. Молодежная	0,530		4 722,1	4 486,0	236,1										
66	с. Ураково, ул. Пролетарская	1,085		12 138,9	11 532,0	606,9										
67	с. Красное, пер. Подгорный, пер. Восточный	0,954		8 785,1	8 345,8	439,3										
68	с. Сетище, ул. Прудовая, ул. Лесная	1,460		14 353,9	13 636,2	717,7										
69	Ремонт автодороги от ул. Новая с. Большое до ул. Кривой рог с. Старый Редкодуб											1,017		10 878,2	10 334,3	543,9
70	с. Камызино											1,690		22 472,5	21 348,8	1 123,6
71	с. Круглое, ул. Красный боец											2,439		26 581,4	25 252,3	1 329,1
72	с. Лесное Уколово, I очередь											1,570		31 257,8	29 694,9	1 562,9
	Красногвардейский район	0,9		43 385,0	41 215,7	2 169,3	19,6		196 842,1	187 000,0	9 842,1					
	Ремонт улично-дорожной сети района, в том числе	0,942		43 385,0	41 215,7	2 169,3	19,584		196 842,1	187 000,0	9 842,1					
73	с. Ливенка, ул. Набережная	0,942		11 806,0	11 215,7	590,3										
74	с. Арнаутово, ул. Победы						0,630		13 029,3	12 377,8	651,5					
75	с. Стрелецкое, ул. Пролетарская						0,295		4 116,0	3 910,2	205,8					
76	с. Казацкое, ул. Заречная						0,560		5 367,0	5 098,6	268,3					
77	с. Остроухово, ул. Октябрьская						1,850		8 027,5	7 626,2	401,4					
78	с. Верхососна, ул. Мира, ул. Лесная						2,480		22 576,9	21 448,0	1 128,8					
79	с. Засосна, ул. Победы						0,550		4 980,2	4 731,2	249,0					
80	г. Бирюч, ул. Советская			31 579,0	30 000,0	1 579,0	1,485		6 733,9	6 397,2	336,7					
81	г. Бирюч, ул. Ямская						0,945		16 761,8	15 923,7	838,1					
82	г. Бирюч, ул. Чайковского						0,570		8 366,7	7 948,4	418,3					
83	г. Бирюч, ул. Заводская						0,293		3 639,0	3 457,0	181,9					
84	г. Бирюч, ул. Большевикская						0,513		6 310,4	5 994,8	315,5					
85	с. Малиново, ул. Зеленая (перекресток)						0,553		1 586,2	1 506,9	79,3					

№ п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2024 год					2025 год					2026 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе	
		км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	с. Раздорное, ул. Раздорная						0,560		744,5	707,3	37,2					
87	с. Веселое, ул. Мира (д/с Теремок)						0,450		902,7	857,5	45,1					
88	с. Веселое, ул. Полевая						0,560		6 842,7	6 500,6	342,1					
89	с. Горовое, ул. Мира						3,100		23 443,9	22 271,7	1 172,2					
90	х. Котляров, ул. Центральная						0,881		8 561,6	8 133,5	428,1					
91	с. Ливенка, ул. Подлес						1,780		21 754,9	20 667,1	1 087,7					
92	с. Ливенка, ул. Советская						0,471		23 436,0	22 264,2	1 171,8					
93	с. Ливенка, ул. Заводская						0,253		2 296,5	2 181,7	114,8					
94	с. Черменевка, ул. Подгорная						0,610		6 400,8	6 080,8	320,0					
95	с. Уточка, ул. Советская						0,195		963,7	915,5	48,2					
	Краснояржуский район	3,4		39 750,3	37 762,8	1 987,5						4,7		75 383,9	71 614,7	3 769,2
	Ремонт улично-дорожной сети района, в том числе	3,442		39 750,3	37 762,8	1 987,5										
96	п. Красная Яруга, ул. Почтовая	1,314		17 316,4	16 450,6	865,8										
97	п. Красная Яруга, ул. Народная - ул. Набережная	0,756		16 488,9	15 664,5	824,4										
98	с. Отрадовка, ул. Центральная - ул. Озерная	1,372		5 945,0	5 647,7	297,3										
99	п. Красная Яруга, ул. Набережная - Дальневосточная											0,840		24 550,2	23 322,7	1 227,5
100	с. Илек-Пеньковка, ул. Молодежная											0,594		5 733,3	5 446,6	286,7
101	с. Илек-Пеньковка, ул. Школьная											0,336		6 702,3	6 367,1	335,1
102	х. Вязовской, ул. Трудовая											1,675		8 311,5	7 896,0	415,6
	Капитальный ремонт улично - дорожной сети района, в том числе															
103	Капитальный ремонт автодороги по ул. Парковая в п. Красная Яруга											1,258		30 086,6	28 582,3	1 504,3
	Прохоровский район	8,4		87 848,3	83 455,9	4 392,4										
104	п. Прохоровка, ул. Советская	0,790		13 951,0	13 253,4	697,6										
105	п. Прохоровка, 1-й Советский переулок	0,290		10 331,0	9 814,5	516,5										
106	п. Прохоровка, ул. Ивана Гнездилова	0,515		5 928,4	5 632,0	296,4										
107	с. Камышевка, ул. Волощенко	1,660		7 546,4	7 169,1	377,3										
108	с. Новоселовка, ул. Речная	0,590		5 804,4	5 514,2	290,2										
109	с. Подольхи, ул. Колхозная	1,950		17 428,4	16 557,0	871,4										
110	с. Казачье, ул. Солнечная	0,260		2 361,6	2 243,5	118,1										
111	с. Казачье, ул. Тихая	0,070		769,2	730,7	38,5										
112	с. Казачье, ул. Береговая	0,400		3 501,4	3 326,4	175,0										
113	п. Прохоровка, ул. Лермонтова	0,630		9 978,2	9 479,2	499,0										
114	с. Вязовое, ул. Народная	1,225		10 248,3	9 735,9	512,4										

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальных районов, городских и муниципальных округов, поселений, населенных пунктов	2024 год					2025 год					2026 год				
		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе		Протяженность		Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей	в том числе	
		км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет	км	п.м		субсидии из областного бюджета	муници- пальный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Яковлевский муниципальный округ	4,9		54 038,0	50 795,7	3 242,3										
139	с. Кривцово, ул. Привольная	0,780		12 372,8	11 630,4	742,4										
140	г. Строитель, ул. Конева	0,180		2 612,4	2 455,6	156,7										
141	г. Строитель, ул. Жукова	0,870		17 967,3	16 889,3	1 078,0										
142	х. Новочеркасский, подъезд к кладбищу	0,650		1 850,4	1 739,4	111,0										
143	с. Верхний Ольшанец, ул. Садовая	0,850		4 919,4	4 624,3	295,2										
144	п. Яковлево, ул. Южная	0,110		1 456,7	1 369,3	87,4										
145	с. Гостицево, подъезд к кладбищу	0,650		2 832,2	2 662,3	169,9										
146	г. Строитель, ул. Жукова (ремонт внутридомовых проездов)	0,341		2 428,0	2 282,3	145,7										
147	с. Гостицево, ул. Комсомольская	0,503		7 598,8	7 142,9	455,9										
	г. Белгород	11,0		497 511,8	462 686,0	34 825,8		325,3	428 993,5	398 964,0	30 029,5					
	Капитальный ремонт улично - дорожной сети города, в том числе	0,1		27 508,9	25 583,3	1 925,6										
148	Капитальный ремонт пр. Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Князя Трубецкого в г. Белгороде (1 этап)	0,100		27 508,9	25 583,3	1 925,6										
	Ремонт улично - дорожной сети города, в том числе	10,9		470 002,9	437 102,7	32 900,2										
149	Ремонт автодорог к парку аттракционов в городе Белгороде	0,100		32 491,1	30 216,7	2 274,4										
150	Капитальный ремонт пр. Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Князя Трубецкого с капитальным ремонтом мостовых сооружений и путепровода							325,3	428 993,5	398 964,0	30 029,5					

