



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)

ПРИКАЗ

09.12.2025

№ 195

*Об утверждении инвестиционной  
программы общества с ограниченной  
ответственностью «ЭкоСток»  
в сфере водоотведения на территории  
Судогодского муниципального округа  
Владимирской области на период  
2026–2028 гг.*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСток» в сфере водоотведения на территории Судогодского муниципального округа Владимирской области на период 2026–2028 гг. согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр



С.В. Маевский

Приложение  
к приказу Министерства  
жилищно-коммунального хозяйства  
Владимирской области  
от 05.12.2025 № 195

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСток»  
в сфере водоотведения на территории Судогодского муниципального  
округа Владимирской области на период 2026–2028 гг.**

## 1. Паспорт инвестиционной программы

|  |   |
|--|---|
| <p>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение</p>   | <p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСток» (ООО «ЭкоСток») 601351 Владимирская область, г. Судогда ул.Коммунистическая, д.1а, оф.2</p>   |
| <p>Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы, его контактные данные</p>   | <p>Директор – ООО «ЭкоСток» Волженков Сергей Николаевич Тел.: 8 (49235) 2-19-77</p>   |
| <p>Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение</p>   | <p>Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29<br/>Министр – Маевский Сергей Владимирович<br/>тел.: +7 (4922) 77-79-62</p>             |
| <p>Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение</p>   | <p>Администрация муниципального образования «Судогодский район» 601351, Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, д. 1<br/>8 (4935) 2-16-07</p>                                     |
| <p>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц</p> | <p>Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31<br/>Министр – Новоселова Мария Сергеевна, тел.: +7 (4922) 53-06-26</p> |

| Плановые значения показателей надежности, качества объектов централизованных систем водоотведения на период реализации инвестиционной программы  |          |   |       |       |
|--|----------|---|-------|-------|
| Наименование показателя  | Ед. изм. | Год реализации инвестиционной программы |       |       |
|  |          | 2026                                    | 2027  | 2028  |
| <b><i>Показатели качества очистки сточных вод</i></b>  |          |   |       |       |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения  | %        | 0                                       | 0     | 0     |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | %        | 0                                       | 0     | 0     |
| <b><i>Показатели надежности и бесперебойности водоотведения</i></b>  |          |   |       |       |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год   | Ед./км   | 24,41                                   | 24,41 | 24,41 |

**2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия**

В рамках реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСток» в сфере водоотведения на территории Судогодского муниципального округа Владимирской области

на период 2026–2028 гг. (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

## Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия   | Собственник имущества                                | Обоснование необходимости реализации мероприятия  |
|-------|--|--|---|
| 1     | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от колодца за автостанцией (точка 1) до точки 2, от 3 до 4) 300 м.              | Судогодский муниципальный округ Владимирской области | 1. Модернизация инженерной инфраструктуры Судогодского муниципального округа.<br>2. Обеспечение жителей Судогодского муниципального округа качественными услугами водоотведения в бесперебойном режиме.<br>3. Создание условий для расчёта тарифов на услуги водоотведения на период 2026–2028 гг., обеспечивающих покрытие экономически обоснованных расходов организации. |
| 2     | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 2 до точки 3, от 4 до 5) 252 м., из них 53 м. с применением метода ГНБ |  |   |
| 3     | Модернизация участка канализационного самотечного коллектора, г. Судогда, ул. Механизаторов  |  |   |
| 4     | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 5 до точки 6)  |  |   |

Перечень мероприятий инвестиционной программы, разделение мероприятий по группам, краткое описание мероприятий, место расположения строящихся объектов централизованных систем водоотведения, основные технические характеристики объектов до и после проведения мероприятий, размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных

систем водоотведения представлены в приложении № 1 к инвестиционной программе.

Мероприятия планируется осуществлять с привлечением подрядной организации.

**3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций**

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

**4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организацией обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения**

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы ООО «ЭкоСток», обусловленные необходимостью соблюдения ООО «ЭкоСток», обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

**5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы**

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЭкоСток», по состоянию на 01.01.2025 и плановый процент износа объектов на период действия инвестиционной программы представлены в таблице 3.

**Плановый и фактический проценты износа объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЭкоСток»**

| Износ объектов системы централизованного водоотведения       | Значение показателя на 01.01.2025 | Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы |      |      |
|--|-----------------------------------|---|------|------|
|  |                                   | 2026  | 2027 | 2028 |
| Без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 34,5                              | 38,4  | 40,3 | 42,3 |
| С учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, %  | 34,5                              | 37,7  | 39,0 | 40,3 |
| Отклонение   | –                                 | 0,7   | 1,3  | 2,0  |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЭкоСток», к 2028 году на 2 %.

**6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию**

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2 к инвестиционной программе.

**7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям**

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании сводных сметных расчетов. Суммарные затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 3573,58 тыс. руб. (без НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (амортизационные отчисления – 2573,58 тыс. руб., плата за негативное воздействие на системы водоотведения – 1000 тыс.руб.).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и годам реализации представлены в приложении № 3 к инвестиционной программе.

## **8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы**

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода ее действия.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4 к инвестиционной программе.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЭкоСток».

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах перекачки и очистки сточных вод.

## **9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы**

Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения ООО «ЭкоСток» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5 к инвестиционной программе.

## **10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности**

В ООО «ЭкоСток» утверждены и действуют:

1. Программа проведения измерений качества сточных вод утверждена директором ООО «ЭкоСток» и согласована заместителем руководителя-начальником отдела водных ресурсов по Владимирской области Верхне-Волжского БВУ;

Контроль качества сточных вод осуществляется на очистных сооружениях сточных вод.

2. «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ЭкоСток» на период 2023-2026 гг.», утверждена директором ООО «ЭкоСток».

### **11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации**

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом инвестиционной программы, не установлены.

### **12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы**

Отчет об исполнении инвестиционной программы за предыдущий год периода реализации инвестиционной программы отсутствует, поскольку инвестиционная программа в сфере водоотведения ООО «ЭкоСток» утверждается впервые.

### **13. Порядок организации документооборота по исполнению инвестиционной программы за каждый год периода реализации инвестиционной программы**

Исполнение мероприятий инвестиционной программы сопровождается следующими документами:

1. Акт об оказании услуг
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
3. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
4. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

Мероприятие инвестиционной программы считается выполненным после подписания вышеуказанных документов. Копии документов направляются в адрес администрации Судогодского муниципального округа Владимирской области.

**Приложение № 1**  
**к инвестиционной программе**

**Перечень мероприятий по модернизации объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемой ООО «ЭкоСток»**

| № п/п | Наименование мероприятия   | Обоснование необходимости (цель реализации)  | Месторасположение объекта       | Основные технические характеристики                      |                   |                               | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |                         |       |         |        |         |        |
|-------|--|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------|---------|--------|---------|--------|
|       |  |  |                                 | Наименование показателя                                  | Единица измерения | Значение показателя           | По началу реализации  | По окончании реализации | Всего | 2026    | 2027   | 2028    |        |
| 1     | 2  | 3  | 4                               | 5  | 6                 | 7                             | 8   | 9                       | 10    | 11      | 12     | 13      | 14     |
| 1     | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение |  |                                 |  |                   |                               |   |                         |       |         |        |         |        |
| 2     | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением  |  |                                 |  |                   |                               |   |                         |       |         |        |         |        |
| 3     | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов                    |  |                                 |  |                   |                               |   |                         |       |         |        |         |        |
| 3.1   | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения  |  |                                 |  |                   |                               |   |                         |       |         |        |         |        |
| 3.1.1 | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, ул. Муромское шоссе (от колодца за автостанцией (точка 1) до точки 2, от 3 до 4) 300 м.                | Сверхнормативный износ, приводящий к бесперебойному водоотведению. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | г. Судогда, ул. Муромское шоссе | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м         | 192,85/ 219/ 300/ сталь       | 307,88/ 225/300/ ПНД  | 2026                    | 2027  | 857,86  | 857,86 |         |        |
| 3.1.2 | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, ул. Муромское шоссе (от точки 2 до точки 3, от 4 до 5) 252 м., из них 53 м с применением метода ГНБ    | Сверхнормативный износ, приводящий к бесперебойному водоотведению. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | г. Судогда, ул. Муромское шоссе | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м         | 210,46/ 219/ 252/ сталь       | 337,21/ 225/ 252/ ПНД   | 2027                    | 2027  | 1357,86 |        | 1357,86 |        |
| 3.1.3 | Модернизация участка канализационного самотечного коллектора, ул. Механизаторов  | Сверхнормативный износ, приводящий к бесперебойному водоотведению. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | г. Судогда, ул. Механизаторов   | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м         | 28,44/ 250/ 85/ асбестоцемент | 45,15/ 350/ 85/ Корсис  | 20                      | 2028  | 500,00  |        |         | 500,00 |
| 3.1.4 | Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 5 до точки 6)  | Сверхнормативный износ, приводящий к бесперебойному водоотведению. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации. | г. Судогда, ул. Муромское шоссе | пропускная способность/ диаметр/ протяженность/ материал | м3/ч/мм/м         | 290,97/ 219/ 132/ сталь       | 471,61/ 225/132/ ПНД  | 2028                    | 2028  | 857,86  |        |         | 857,86 |

| № п/п        | Наименование мероприятия  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Месторасположение объекта | Основные технические характеристики |                     |    |                           |                              | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |               |                |                |
|--------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|              |   |   |                           | Единица измерения                   | Значение показателя |    | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |                       |                          | Всего   | 2026          | 2027           | 2028           |
| 5            | 6   | 7   | 8                         |                                     | 9                   | 10 |                           |                              | 11                    | 12                       |   |               |                |                |
| 1            | 2   | 3   | 4                         | 5                                   | 6                   | 7  | 8                         | 9                            | 10                    | 11                       | 12  | 13            | 14             |                |
| 3.2          | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)   |   |                           |                                     |                     |    |                           |                              |                       |                          |   |               |                |                |
| 4            | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий   |   |                           |                                     |                     |    |                           |                              |                       |                          |   |               |                |                |
| 5            | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения  |   |                           |                                     |                     |    |                           |                              |                       |                          |   |               |                |                |
| 6            | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоотведения, холодного водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения |   |                           |                                     |                     |    |                           |                              |                       |                          |   |               |                |                |
| <b>ИТОГО</b> |   |   |                           |                                     |                     |    |                           |                              |                       |                          | <b>3573,58</b>  | <b>857,86</b> | <b>1357,86</b> | <b>1357,86</b> |

Приложение № 2  
к инвестиционной программе

График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем  
водоотведения в эксплуатацию

| №№<br>п/п | Наименование мероприятий   | Показатель                        | Год реализации<br>инвестиционной<br>программы |         |        | Ввод<br>объекта<br>в<br>эксплуатацию |
|-----------|--|-----------------------------------|---|---------|--------|--------------------------------------|
|           |  |                                   | 2026  | 2027    | 2028   |                                      |
| 1         | Модернизация участка канализационного напорного коллектора,<br>г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от колодца за автостанцией (точка 1) до точки 2, от 3 до 4) 300 м.             | Протяженность, п.м.               | 300   | -       | -      | 2026                                 |
|           |  | Стоимость, тыс. руб.<br>(без НДС) | 857,86  | -       | -      |                                      |
| 2         | Модернизация участка канализационного напорного коллектора,<br>г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 2 до точки 3, от 4 до 5) 252 м., из них 53 м с применением метода ГНБ | Протяженность, п.м.               | -   | 252     | -      | 2027                                 |
|           |  | Стоимость, тыс. руб.<br>(без НДС) | -   | 1357,86 | -      |                                      |
| 3         | Модернизация участка канализационного самотечного коллектора, г. Судогда, ул. Механизаторов  | Протяженность, п.м.               | -   | -       | 85     | 2028                                 |
|           |  | Стоимость, тыс. руб.<br>(без НДС) | -   | -       | 500,00 |                                      |
| 4         | Модернизация участка канализационного напорного коллектора,<br>г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 5 до точки 6) 132 м,<br>из них 60м с применением метода ГНБ           | Протяженность, п.м.               | -   | -       | 132    | 2028                                 |
|           |  | Стоимость, тыс. руб.<br>(без НДС) | -   | -       | 857,86 |                                      |

Приложение № 3  
к инвестиционной программе

Источники финансирования инвестиционной программы

| Наименование мероприятия                         | № п/п              | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., без НДС) |        |         |         |
|--|--------------------|---|--|--------|---------|---------|
|  |                    |   | Всего  | 2026   | 2027    | 2028    |
|  | 1                  | Собственные средства, всего   | 3573,58  | 857,86 | 1357,86 | 1357,86 |
|  | 1.1                | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | 2573,58  | 857,86 | 857,86  | 857,86  |
|  | 1.2                | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                  | -  | -      | -       | -       |
|  | 1.3                | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                               | -  | -      | -       | -       |
|  | 1.4                | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | -  | -      | -       | -       |
|  | 1.5                | плата за подключение к централизованным системам водоотведения  | -  | -      | -       | -       |
| <b>ВСЕГО<br/>ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ<br/>ПРОГРАММЕ</b> | 2                  | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1   | 1000,00  | -      | 500,00  | 500,00  |
|  | 3                  | Средства, привлеченные на возвратной основе   | -  | -      | -       | -       |
|  | 3.1                | кредиты   | -  | -      | -       | -       |
|  | 3.2                | займы организаций   | -  | -      | -       | -       |
|  | 3.3                | прочие привлеченные средства  | -  | -      | -       | -       |
|  | 4                  | Бюджетные средства  | -  | -      | -       | -       |
|  | 5                  | Прочие источники финансирования   | -  | -      | -       | -       |
|  | Итого по программе |   | 3573,58  | 857,86 | 1357,86 | 1357,86 |

| Наименование мероприятия | № п/п                | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., без НДС) |                     |      |      |
|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------|------|------|
|                          |                      |   | Всего  | по годам реализации |      |      |
|                          |                      |   |  | 2026                | 2027 | 2028 |
|                          | 1                    | Собственные средства, всего   | 857,86   | 857,86              | -    | -    |
|                          | 1.1                  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | 857,86   | 857,86              | -    | -    |
|                          | 1.2                  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                  | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 1.3                  | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                               | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 1.4                  | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 1.5                  | плата за подключение к централизованным системам водоотведения  | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 2                    | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1   | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 3                    | Средства, привлеченные на возвратной основе   | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 3.1                  | кредиты   | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 3.2                  | займы организаций   | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 3.3                  | прочие привлеченные средства  | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 4                    | Бюджетные средства  | -  | -                   | -    | -    |
|                          | 5                    | Прочие источники финансирования   | -  | -                   | -    | -    |
|                          | Итого по мероприятию |   | 857,86   | 857,86              | -    | -    |

Модернизация участка  
канализационного напорного  
коллектора,  
г. Судогда, ул. Муромское  
шоссе (от колодца за  
автостанцией (точка 1) до  
точки 2, от 3 до 4)  
300 м.

| Наименование мероприятия | № п/п                | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., без НДС) |                     |         |      |
|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------|------|
|                          |                      |   | Всего  | по годам реализации |         |      |
|                          |                      |   |  | 2026                | 2027    | 2028 |
|                          | 1                    | Собственные средства, всего   | 1357,86  | -                   | 1357,86 | -    |
|                          | 1.1                  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | 857,86   | -                   | 857,86  | -    |
|                          | 1.2                  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                  | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 1.3                  | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                               | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 1.4                  | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 1.5                  | плата за подключение к централизованным системам водоотведения  | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 2                    | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1   | 500,00   | -                   | 500,00  | -    |
|                          | 3                    | Средства, привлеченные на возвратной основе   | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 3.1                  | кредиты   | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 3.2                  | займы организаций   | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 3.3                  | прочие привлеченные средства  | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 4                    | Бюджетные средства  | -  | -                   | -       | -    |
|                          | 5                    | Прочие источники финансирования   | -  | -                   | -       | -    |
|                          | Итого по мероприятию |   | 1357,86  | -                   | 1357,86 | -    |

Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 2 до точки 3, от 4 до 5) 252 м., из них 53 м с применением метода ГНБ

| Наименование мероприятия  | № п/п                | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., без НДС) |                     |      |        |        |
|---|----------------------|---|--|---------------------|------|--------|--------|
|   |                      |   | Всего  | по годам реализации |      |        |        |
|   |                      |   |  | 2026                | 2027 | 2028   |        |
| Модернизация участка канализационного самотечного коллектора, г. Судогда, ул. Механизаторов | 1                    | Собственные средства, всего   | 500,00   | -                   | -    | 500,00 |        |
|   | 1.1                  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 1.2                  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                  | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 1.3                  | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                               | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 1.4                  | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 1.5                  | плата за подключение к централизованным системам водоотведения  | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 2                    | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1   | 500,00   | -                   | -    | 500,00 |        |
|   | 3                    | Средства, привлеченные на возвратной основе   | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 3.1                  | кредиты   | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 3.2                  | займы организаций   | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 3.3                  | прочие привлеченные средства  | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 4                    | Бюджетные средства  | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | 5                    | Прочие источники финансирования   | -  | -                   | -    | -      |        |
|   | Итого по мероприятию |   |  | 500,00              | -    | -      | 500,00 |

| Наименование мероприятия | № п/п                | Источники финансирования  | Расходы на реализацию инвестиционной программы в прогнозных ценах с учетом индексации (тыс. руб., без НДС) |                     |      |        |
|--------------------------|----------------------|---|--|---------------------|------|--------|
|                          |                      |   | Всего  | по годам реализации |      |        |
|                          |                      |   |  | 2026                | 2027 | 2028   |
|                          | 1                    | Собственные средства, всего   | 857,86   | -                   | -    | 857,86 |
|                          | 1.1                  | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов  | 857,86   | -                   | -    | 857,86 |
|                          | 1.2                  | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке                  | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 1.3                  | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы                               | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 1.4                  | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 1.5                  | плата за подключение к централизованным системам водоотведения  | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 2                    | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1   | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 3                    | Средства, привлеченные на возвратной основе   | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 3.1                  | кредиты   | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 3.2                  | займы организаций   | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 3.3                  | прочие привлеченные средства  | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 4                    | Бюджетные средства  | -  | -                   | -    | -      |
|                          | 5                    | Прочие источники финансирования   | -  | -                   | -    | -      |
|                          | Итого по мероприятию |   | 857,86   | -                   | -    | 857,86 |

Модернизация участка канализационного напорного коллектора, г. Судогда, ул. Муромское шоссе (от точки 5 до точки 6) 132м, из них 60м с применением метода ГНБ

Приложение № 4  
к инвестиционной программе

Расчет эффективности инвестирования денежных средств

| № п/п | Наименование   | Ед. измерения | Базовое значение 2025 | Значение по годам реализации инвестиционной программы |         |         |
|-------|--|---------------|-----------------------|---|---------|---------|
|       |  |               |                       | 2026  | 2027    | 2028    |
| 1     | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км        | 24,41                 | 24,41   | 24,41   | 24,41   |
|       | Динамика   |               | X                     | 0   | 0       | 0       |
| 2     | Износ объектов системы централизованного водоотведения, в том числе:                       |               | X                     | X   | X       | X       |
| 2.1   | без учета реализации мероприятий инвестиционной программы                                  | %             | 34,5                  | 38,4  | 40,3    | 42,3    |
| 2.2   | с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы                                   | %             | 34,5                  | 37,7  | 39,0    | 40,3    |
|       | Динамика   |               | X                     | 0,7   | 1,3     | 2,0     |
| 3     | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы, тыс. руб.      |               | —                     | 857,86  | 1357,86 | 1357,86 |

Приложение № 5  
к инвестиционной программе

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения ООО «ЭкоСток»

|    | Наименование                           | Единица измерений | 2026             | 2027             | 2028             |
|----|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Пропуск сточных вод (реализация)       | тыс. куб. м.      | 515,232          | 515,232          | 515,232          |
| 2  | Операционные расходы                   | тыс. руб.         | 41 833,05        | 43 506,37        | 45 246,62        |
| 3  | Расходы на электрическую энергию       | тыс. руб.         | 8 532,48         | 8 873,78         | 9 228,73         |
| 4  | Неподконтрольные расходы               | тыс. руб.         | 1 212,91         | 1 227,39         | 1 287,63         |
| 5  | Амортизация                            | тыс. руб.         | 998,45           | 929,54           | 915,05           |
| 6  | Расчетная предпринимательская прибыль  | тыс. руб.         | 2 628,84         | 2 726,85         | 2 833,90         |
| 7  | Нормативная прибыль                    | тыс. руб.         | 127,29           | 132,04           | 137,22           |
| 8  | Итого НВВ                              | тыс. руб.         | <b>55 333,02</b> | <b>57 395,97</b> | <b>59 649,15</b> |
| 9  | Тариф за 1 м <sup>3</sup> воды без НДС | руб./куб. м.      | <b>107,39</b>    | <b>111,40</b>    | <b>115,77</b>    |
| 10 | Тариф за 1 м <sup>3</sup> воды с НДС   | руб./куб. м.      | <b>128,87</b>    | <b>133,68</b>    | <b>138,93</b>    |
| 11 | Рост тарифа                            | %                 | <b>100,34</b>    | <b>103,73</b>    | <b>103,93</b>    |

