



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2025

г. Вологда

№ 1121

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2023 года № 1094

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденный постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года № 1094 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области», следующие изменения:

1.1 раздел VII дополнить пунктом 7.9 следующего содержания:

«7.9. В целях формирования предложений по снижению рисков реализации и повышению эффективности государственных программ (комплексных программ) Аналитический центр в рамках квартального и годового мониторинга проводит оценку качества управления государственными программами (комплексными программами) согласно Методике оценки качества управления государственной программой (комплексной программой) Вологодской области (далее – Методика оценки качества управления государственной программой) (приложение 10 к настоящему Порядку).

Результаты оценки качества управления государственными программами (комплексными программами) за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев представ-

ляются Губернатору области вместе с аналитической справкой, указанной в абзаце третьем подпункта 7.7.2 пункта 7.7 настоящего раздела.

Предложения по результатам оценки качества управления государственными программами (комплексными программами) за отчетный год рассматриваются Советом в соответствии с постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года № 512 «Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов».

Исходные данные для расчета значений составляющих индекса качества управления государственной программой (комплексными программами) представляются ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ) в Аналитический центр по форме согласно приложению 2 к Методике оценки качества управления государственными программами:


за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев – не позднее пятого рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – одновременно с годовым отчетом о ходе реализации государственной программы.»;

1.2 дополнить приложением 10 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области



А.М. Мордвинов

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 11.08.2025 № 1121
«Приложение 10
к Порядку

**Методика
оценки качества управления государственной
программой (комплексной программой) Вологодской области
(далее – Методика)**

1. Настоящая Методика разработана в целях проведения оценки качества управления государственными программами (комплексными программами) Вологодской области (далее также – государственная программа) и направлена на повышение качества планирования параметров государственных программ и повышение качества отчетности по государственным программам.

2. Оценка качества управления характеризует следующие факторы управления государственной программой:

качество планирования;

качество администрирования;

достижение запланированных параметров государственной программы.

3. Методика расчета индекса качества управления государственной программой (далее также – ИКУГП) приведена в приложении 1 к настоящей Методике. Полученное значение ИКУГП подлежит округлению до десятитысячной доли числа (четыре цифры после запятой).

4. Оценка качества управления государственными программами осуществляется на основе исходных данных, представляемых исполнительными органами области – ответственными исполнителями государственных программ, для расчета значений составляющих индекса качества управления государственной программой по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике в открытом формате файлов электронных таблиц, поддерживаемом отечественным программным обеспечением, включенным в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

5. Оценка качества управления государственными программами производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя значение ИКУГП:

Интерпретация значения ИКУГП – уровень качества управления государственной программой	Значения ИКУГП
высокий	от 0,9500 до 1,0000
средний	от 0,9000 до 0,9499
низкий	0,8999 и менее

МЕТОДИКА
расчета индекса качества управления государственной программой

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
1.	Индекс качества управления государственной программой (далее также – ГП)	$I_{КУГП}$	$I_{КУГП} = 0,6 * ((I_{КУ РПВНП} + I_{КУ РПвнеНП} + I_{КУ СП} + I_{КУ ВП}) / n) + 0,1 * I_{КУ КПМ} + 0,3 * I_{КУ ПГП}, \text{ где:}$ <p> $I_{КУ РПВНП}$ – сводный индекс качества управления региональными проектами, связанными с национальными проектами; $I_{КУ РПвнеНП}$ – сводный индекс качества управления региональными проектами, не связанными с национальными проектами; $I_{КУ СП}$ – сводный индекс качества управления стратегическими проектами; $I_{КУ ВП}$ – сводный индекс качества управления ведомственными проектами; $I_{КУ КПМ}$ – сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий; $I_{КУ ПГП}$ – индекс качества управления паспортом государственной программы; n – число компонентов, учитываемых в отношении государственной программы. </p> <p>В случае если в соответствии с настоящей методикой сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий не рассчитывается, то $I_{КУГП}$ рассчитывается по формуле:</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			$I_{КУГП} = 0,6 * ((I_{КУ РПвНП} + I_{КУ РПвнеНП} + I_{КУ СП} + I_{КУ ВП}) / n) + 0,4 * I_{КУ ПП}$
2.	Сводный индекс качества управления региональными проектами, связанными с национальными проектами	$I_{КУ РПвНП}$	$I_{КУ РПвНП} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \text{УДРПвНП}_i$, где: <p>УДРПвНП_i – уровень достижения i-го регионального проекта, связанного с национальным проектом, за отчетный период, рассчитанный в соответствии с Методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов, утвержденными Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко.</p> <p>Источником данных для УДРПвНП_i является государственная автоматизированная информационная система «Управление».</p> <p>m – число региональных проектов, связанных с национальными проектами, реализуемых в рамках государственной программы области в отчетном периоде</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
3.	Сводный индекс качества управления региональными проектами, не связанными с национальными проектами	$I_{КУ\text{ РПвнеНП}}$	$I_{КУ\text{ РПвнеНП}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k I_{КУРПвнеНПi}$ где: $I_{КУ\text{ РПвнеНП}i}$ – индекс качества управления i-м региональным проектом, не связанными с национальным проектом; k – число региональных проектов, не связанных с национальными проектами, реализуемых в рамках государственной программы в отчетном периоде
3.1.	Индекс качества управления i-м региональным проектом, не связанными с национальным проектом	$I_{КУ\text{ РПвнеНП}i}$	$I_{КУ\text{ РПвнеНП}i} = (\text{ФКП} + \text{ФКА} + \text{ФУД}) / I$ где: ФКП – значение фактора оценки «Качество планирования»; ФКА – значение фактора оценки «Качество администрирования»; ФУД – значение фактора оценки «Уровень достижения»; I – число факторов оценки, учитываемых в отношении проекта
3.1.1.	Фактор «Качество планирования»	ФКП	$\text{ФКП} = (\text{КПЭ}_{\text{КП}} + \text{КПЭ}_{\text{КПМР}}) / m$ где: $\text{КПЭ}_{\text{КП}}$ – значение компонента «Качество паспорта»; $\text{КПЭ}_{\text{КПМР}}$ – значение компонента «Качество планирования мероприятий (результатов)»; m – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении проекта
3.1.1.1.	КПЭ «Качество паспорта»	$\text{КПЭ}_{\text{КП}}$	$\text{КПЭ}_{\text{КП}} = (\text{Д}_{\text{п нфс}} + \text{Д}_{\text{м фс}} + \text{Д}_{\text{пвп}}) / p$ где: $\text{Д}_{\text{п нфс}}$ – соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям ¹ ;

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>D_{MFC} – соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям²;</p> <p>D_{PVP} – отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год);</p> <p>p – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта</p>
3.1.1.1.1.	Соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям	$D_{п\ нфс}$	<p>$D_{п\ нфс} = 1$, если показатели проекта соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек;</p> <p>$D_{п\ нфс} = 0$, если не все показатели проекта соответствуют нефинансовым соглашениям и установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением истек</p>
3.1.1.1.2.	Соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям	D_{MFC}	<p>$D_{MFC} = 1$, если мероприятия (результаты) проекта соответствуют финансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек;</p> <p>$D_{MFC} = 0$, если не все мероприятия (результаты) проекта соответствуют финансовым соглашениям и установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением истек</p>
3.1.1.1.3.	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)	D_{PVP}	<p>$D_{PVP} = 1$, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели проекта, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – перевыполнения плановых значений, связанных с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-

№ п/п	ИКУТП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – перевыполнения плановых значений показателей, связанных с долей расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета; – перевыполнения плановых значений показателей, установленных федеральными нормативными правовыми актами для Вологодской области, соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону). <p>$D_{ПВП} = 0$, если по итогам отчетного года имеются показатели проекта, фактическое значение которых за отчетный год превышает плановое значение более чем на 20% за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте</p>
3.1.1.2.	КПЭ «Качество планирования мероприятий (результатов)»	$KПЭ_{КПМР}$	<p>$KПЭ_{КПМР} = (D_{М КТ} + D_{ДМ КТ} + D_{ККТ}) / r$, где:</p> <ul style="list-style-type: none"> $D_{М КТ}$ – выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки; $D_{ДМ КТ}$ – выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта не менее 6 контрольных точек в год, в случае если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта; $D_{ККТ}$ – внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек;

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			г – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта
3.1.1.2.1.	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки	$D_{м\text{КТ}}$	$D_{м\text{КТ}} = 1$, если в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки; $D_{м\text{КТ}} = 0$, если в плане реализации проекта не по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки
3.1.1.2.2.	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) проекта не менее 6 контрольных точек в год, в случае если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта	$D_{дм\text{КТ}}$	$D_{дм\text{КТ}} = 1$, если в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) проекта, декомпозированным на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта (если иное не предусмотрено паспортом федерального проекта), установлено не менее 6 контрольных точек в год; $D_{дм\text{КТ}} = 0$, если в плане реализации проекта не по всем мероприятиям (результатам) проекта, декомпозированным на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта (если иное не предусмотрено паспортом федерального проекта), установлено не менее 6 контрольных точек в год
3.1.1.2.3.	Внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчет-	$D_{ккТ}$	$D_{ккТ} = 1$, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) проекта не корректировались в IV квартале, за исключением случаев корректировки плана реализации проекта, связан-

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	ного года в части сроков наступления контрольных точек		<p>ных с изменением финансового обеспечения, реализацией соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, бюджетных, казначейских кредитов из федерального бюджета (в том числе из государственных внебюджетных фондов), решением федерального органа власти и(или) изменениями норм действующего законодательства;</p> <p>$D_{\text{ккт}} = 0$, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) проекта корректировались в IV квартале, за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте</p>
3.1.2.	Фактор «Качество администрирования»	ФКА	<p>$\text{ФКА} = (\text{КПЭ}_{\text{ппи}} + \text{КПЭ}_{\text{ид}}) / s$, где:</p> <p>$\text{КПЭ}_{\text{ппи}}$ – значение компонента «Полнота представления информации»;</p> <p>$\text{КПЭ}_{\text{ид}}$ – значение компонента «Исполнительская дисциплина»;</p> <p>s – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении проекта</p>
3.1.2.1.	КПЭ «Полнота представления информации»	$\text{КПЭ}_{\text{ппи}}$	<p>$\text{КПЭ}_{\text{ппи}} = (D_{\text{пф}} + D_{\text{мф}}) / t$, где:</p> <p>$D_{\text{пф}}$ – доля показателей проекта, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») (на отчетную дату);</p> <p>$D_{\text{мф}}$ – доля мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (при наличии в отчетном периоде), информация о фактическом достижении которых утверждена в ГИИС «Электронный бюд-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			жет»; t – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта
3.1.2.1.1.	Доля показателей проекта, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в ГИИС «Электронный бюджет» (на отчетную дату)	Д _{пф}	$D_{пф} = N_{пф} / N_{пп}, \text{ где:}$ <p>N_{пф} – число показателей проекта, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату);</p> <p>N_{пп} – число показателей проекта, по которым установлены плановые значения на отчетный период (отчетную дату)</p>
3.1.2.1.2.	Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (при наличии в отчетном периоде), информация о фактическом достижении которых утверждена в ГИИС «Электронный бюджет»	Д _{мф}	$D_{мф} = (N_{мф} + N_{ктф}) / (N_{м} + N_{кт} + N_{кт1}), \text{ где:}$ <p>N_{мф} – число мероприятий (результатов) проекта, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату);</p> <p>N_{ктф} – число контрольных точек мероприятий (результатов) проекта, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждена информация о фактическом достижении контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>N_м – число мероприятий (результатов) проекта, реализуемых в отчетном периоде;</p> <p>N_{кт} – число запланированных в отчетном периоде контрольных точек мероприятий (результатов) проекта (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>N_{кт1} – число досрочно исполненных контрольных точек мероприятий (результатов) проекта, плановые даты которых установлены</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			позднее отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года)
3.1.2.2.	КПЭ «Исполнительская дисциплина»	КПЭ _{ИД}	$\text{КПЭ}_{\text{ИД}} = (\text{Д}_{\text{КТсв}} + \text{Д}_{\text{Осв}}) / u, \text{ где:}$ <p> $\text{Д}_{\text{КТсв}}$ – своевременность внесения информации о достижении контрольных точек проекта в ГИИС «Электронный бюджет»; $\text{Д}_{\text{Осв}}$ – своевременность представления на согласование в РПО³ отчетов о ходе реализации проекта в рамках квартального, годового мониторинга; u – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении проекта </p>
3.1.2.2.1.	Своевременность внесения информации о достижении контрольных точек проекта в ГИИС «Электронный бюджет»	Д _{КТсв}	<p> $\text{Д}_{\text{КТсв}} = 1$, если по всем контрольным точкам мероприятий (результатов) проекта с плановыми датами в рамках отчетного периода информация о достижении внесена в ГИИС «Электронный бюджет» не позднее плановой даты наступления контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) без учета нарушения в связи с нарушением работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденных соответствующим обращением в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»; </p> <p> $\text{Д}_{\text{КТсв}} = 0$, если по не по всем контрольным точкам мероприятий (результатов) проекта, с плановыми датами в рамках отчетного периода, информация о достижении внесена в ГИИС «Электронный бюджет» не позднее плановой даты наступления контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) без учета нарушения в связи с нарушением работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденных соответствующим обращением в службу тех- </p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			нической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2.2.2.	Своевременность представления на согласование в РПО отчетов о ходе реализации проекта в рамках квартального, годового мониторинга	D_{Ocb}	$D_{Ocb} = 1$, если все отчеты о ходе реализации проекта своевременно представлены на согласование в РПО (накопительным итогом с начала отчетного года); $D_{Ocb} = 0$, если не все отчеты о ходе реализации проекта своевременно представлены на согласование в РПО (накопительным итогом с начала отчетного года).
3.1.3.	Фактор «Уровень достижения»	ФУД	$ФУД = D_{ПМвып}$, где: $D_{ПМвып}$ – доля выполненных показателей и достигнутых результатов проекта, запланированных на отчетный год. Учитывается при оценке качества управления государственной программой за отчетный год
3.1.3.1.	Доля выполненных показателей и достигнутых результатов проекта, запланированных на отчетный год	$D_{ПМвып}$	$D_{ПМвып} = (N_{Пвып} + N_{Мвып}) / (N_{ПП} + N_{М})$, где: $N_{Пвып}$ – число показателей проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год; $N_{Мвып}$ – число мероприятий (результатов) проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год; $N_{ПП}$ – число показателей проекта, по которым установлено плановое значение на отчетный год; $N_{М}$ – число мероприятий (результатов) проекта, реализуемых в отчетном году.
4.	Сводный индекс качества управления страте-	$I_{ку сп}$	$I_{ку сп} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k I_{куспi}$, где:

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	гическими проектами		$I_{КУ СПі}$ – индекс качества управления i -м стратегическим проектом; k – число стратегических проектов, реализуемых в рамках государственной программы области в отчетном периоде
4.1.	Индекс качества управления i -м стратегическим проектом	$I_{КУ СПі}$	$I_{КУ СПі}$ рассчитывается аналогично индексу качества управления i -м региональным проектом, не связанными с национальным проектом
5.	Сводный индекс качества управления ведомственными проектами	$I_{КУ ВП}$	$I_{КУ ВП} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k I_{КУ ВПі}, \text{ где:}$ $I_{КУ ВПі}$ – индекс качества управления i -м ведомственным проектом; k – число ведомственных проектов, реализуемых в рамках государственной программы области в отчетном периоде
5.1.	Индекс качества управления i -м ведомственным проектом	$I_{КУ ВПі}$	$I_{КУ ВПі}$ рассчитывается аналогично индексу качества управления i -м региональным проектом, не связанными с национальным проектом
6.	Сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий (далее также – КПМ)	$I_{КУ КПМ}$	$I_{КУ КПМ} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k I_{КУ КПМі}, \text{ где:}$ $I_{КУ КПМі}$ – индекс качества управления i -м комплексом процессных мероприятий; k – число комплексов процессных мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы в отчетном периоде. Сводный индекс качества управления комплексами процессных мероприятий формируется без учета «обеспечивающих» комплексов

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			процессных мероприятий, по которым не установлены показатели и (или) значения мероприятий и(или) контрольные точки
6.1.	Индекс качества управления i-м комплексом процессных мероприятий	$I_{ку\ кпм i}$	$I_{ку\ кпм i} = (\Phi КП_{кпм} + \Phi КА_{кпм} + \Phi УД_{кпм}) / I$, где: $\Phi КП_{кпм}$ – значение фактора оценки «Качество планирования»; $\Phi КА_{кпм}$ – значение фактора оценки «Качество администрирования»; $\Phi УД_{кпм}$ – значение фактора оценки «Уровень достижения»; I – число факторов оценки, учитываемых в отношении КПМ
6.1.1.	Фактор «Качество планирования»	$\Phi КП_{кпм}$	$\Phi КП_{кпм} = (КПЭ_{кп\ кпм} + КПЭ_{кпмр\ кпм}) / v$, где: $КПЭ_{кп\ кпм}$ – значение компонента «Качество паспорта»; $КПЭ_{кпмр\ кпм}$ – значение компонента «Качество планирования мероприятий (результатов)»; v – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ
6.1.1.1.	КПЭ «Качество паспорта»	$КПЭ_{кп\ кпм}$	$КПЭ_{кп\ кпм} = (Д_{п\ кпм\ нфс} + Д_{м\ кпм\ фс} + Д_{п\ кпм\ пвп}) / w$, где: $Д_{п\ кпм\ нфс}$ – соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям; $Д_{м\ кпм\ фс}$ – соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям; $Д_{п\ кпм\ пвп}$ – отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год); w – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
6.1.1.1.1.	Соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям	$D_{п\text{ кпм нфс}}$	<p>$D_{п\text{ кпм нфс}} = 1$, если показатели КПМ соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек;</p> <p>$D_{п\text{ кпм нфс}} = 0$, если не все показатели КПМ соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек</p>
6.1.1.1.2.	Соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям	$D_{м\text{ кпм фс}}$	<p>$D_{м\text{ кпм фс}} = 1$, если мероприятия (результаты) КМП соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек;</p> <p>$D_{м\text{ кпм фс}} = 0$, если не все мероприятия (результаты) КМП соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек</p>
6.1.1.1.3.	Отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год)	$D_{п\text{ кпм пвп}}$	<p>$D_{п\text{ кпм пвп}} = 1$, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели КПМ, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – перевыполнения плановых значений, связанных с экономией бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; – перевыполнения плановых значений с долей расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>областного бюджета;</p> <p>– перевыполнения плановых значений целевых показателей, установленных федеральными нормативными правовыми актами для Вологодской области, соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону);</p> <p>$D_{\text{п кпм пвп}} = 0$, если по итогам отчетного года имеются показатели проекта, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением указанных в настоящем подпункте случаев</p>
6.1.1.2.	КПЭ «Качество планирования мероприятий (результатов)»	$KПЭ_{\text{КПМР КПМ}}$	<p>$KПЭ_{\text{КПМР КПМ}} = (D_{\text{м кпм кт}} + D_{\text{дм кпм кт}} + D_{\text{ккт кпм}}) / x$, где:</p> <p>$D_{\text{м кпм кт}}$ – выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КМП в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки;</p> <p>$D_{\text{дм кпм кт}}$ – выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КПМ не менее 6 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта;</p> <p>$D_{\text{ккт кпм}}$ – внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек;</p> <p>x – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ</p>
6.1.1.2.1.	Выполнение требования об установлении по ме-	$D_{\text{м кпм кт}}$	<p>$D_{\text{м кпм кт}} = 1$, если по всем мероприятиям (результатам) в плане реализации КПМ в каждом квартале отчетного года реализации меро-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	роприятию (результату) КМП в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки		<p>роприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки;</p> <p>$D_{\text{м кпм кт}} = 0$, если в проекте не по всем мероприятиям (результатам) проекта в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) установлено не менее 1 контрольной точки</p>
6.1.1.2.2.	Выполнение требования об установлении по мероприятию (результату) КПМ не менее 6 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта	$D_{\text{дм кпм кт}}$	<p>$D_{\text{дм кпм кт}} = 1$, если всем мероприятиям (результатам) КМП, декомпозированным на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта, плане реализации КПМ установлено не менее 6 контрольных точек в год (если иное не предусмотрено паспортом федерального проекта);</p> <p>$D_{\text{дм кпм кт}} = 0$, если не по всем мероприятиям (результатам) КМП, декомпозированным на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта, плане реализации КПМ установлено не менее 6 контрольных точек в год (если иное не предусмотрено паспортом федерального проекта)</p>
6.1.1.2.3.	Внесение изменений в план реализации КПМ в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек	$D_{\text{ккт кпм}}$	<p>$D_{\text{ккт кпм}} = 1$, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ не корректировались в IV квартале, за исключением случаев корректировки плана реализации проекта, связанных с изменением финансового обеспечения, реализацией соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов из федерального бюджета (в том числе из государственных внебюджетных фондов), решением федерального органа власти и (или) изменениями норм действующего законодатель-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			ства; $D_{\text{ККТ КПМ}} = 0$, если сроки наступления контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ корректировались в IV квартале, за исключением случаев, указанных в настоящем подпункте
6.1.2.	Фактор «Качество администрирования»	$\text{ФКА}_{\text{КПМ}}$	$\text{ФКА}_{\text{КПМ}} = (\text{КПЭ}_{\text{ппи КПМ}} + \text{КПЭ}_{\text{ид КПМ}}) / y$, где: $\text{КПЭ}_{\text{ппи КПМ}}$ – значение компонента «Полнота представления информации»; $\text{КПЭ}_{\text{ид КПМ}}$ – значение компонента «Исполнительская дисциплина»; y – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ
6.1.2.1	КПЭ «Полнота представления информации»	$\text{КПЭ}_{\text{ппи КПМ}}$	$\text{КПЭ}_{\text{ппи КПМ}} = (D_{\text{пф КПМ}} + D_{\text{мф КПМ}}) / z$, где: $D_{\text{пф КПМ}}$ – доля показателей КПМ, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в ГИИС «Электронный бюджет» (на отчетную дату); $D_{\text{мф КПМ}}$ – доля мероприятий (результатов) и контрольных точек КПМ (при наличии в отчетном периоде), информация о достижении которых утверждена в ГИИС «Электронный бюджет»; z – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КПМ
6.1.2.1.1.	Доля показателей КПМ, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в ГИИС	$D_{\text{пф КПМ}}$	$D_{\text{пф КПМ}} = N_{\text{пф КПМ}} / N_{\text{п КПМ}}$, где: $N_{\text{пф КПМ}}$ – число показателей КПМ, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	«Электронный бюджет» (на отчетную дату)		<p>отчетную дату);</p> <p>$N_{П\text{ КПП}}$ – число показателей КПП, по которым установлены плановые значения на отчетную дату</p>
6.1.2.1.2.	Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек КПП (при наличии в отчетном периоде), информация о достижении которых утверждена в ГИИС «Электронный бюджет»	$D_{Мф\text{ КПП}}$	<p>$D_{Мф\text{ КПП}} = (N_{Мф\text{ КПП}} + N_{КТф\text{ КПП}}) / (N_{М\text{ КПП}} + N_{КТ\text{ КПП}} + N_{КТф\text{ КПП}1})$, где:</p> <p>$N_{Мф\text{ КПП}}$ – число мероприятий (результатов) КМП, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату);</p> <p>$N_{КТф\text{ КПП}}$ – число контрольных точек мероприятий (результатов) КПП, по которым утверждена информация о достижении контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>$N_{М\text{ КПП}}$ – число мероприятий (результатов) КПП, реализуемых в отчетном периоде;</p> <p>$N_{КТ\text{ КПП}}$ – число контрольных точек мероприятий (результатов) КПП, плановые даты наступления которых установлены в рамках отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>$N_{КТ\text{ КПП}1}$ – число досрочно исполненных контрольных точек мероприятий (результатов) КПП, плановые даты наступления которых установлены позднее отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года)</p>
6.1.2.2.	КПЭ «Исполнительская дисциплина»	$КПЭ_{ИД\text{ КПП}}$	<p>$КПЭ_{ИД\text{ КПП}} = (D_{КТсв\text{ КПП}} + П_{КПП}) / а$, где:</p> <p>$D_{КТсв\text{ КПП}}$ – своевременность внесения информации о достижении контрольных точек КПП в ГИИС «Электронный бюджет»;</p> <p>$П_{КПП}$ – наличие утвержденного в установленном порядке плана</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>реализации КППМ; а – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении КППМ</p>
6.1.2.2.1.	Своевременность внесения информации о достижении контрольных точек КППМ в ГИИС «Электронный бюджет»	$D_{\text{КТсв КППМ}}$	<p>$D_{\text{КТсв КППМ}} = 1$, если по всем контрольным точкам мероприятий (результатов) КМПП с плановыми датами в рамках отчетного периода информация о достижении внесена в ГИИС «Электронный бюджет» не позднее плановой даты наступления контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) без учета нарушения срока утверждения в связи с нарушением работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденных соответствующим обращением в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»;</p> <p>$D_{\text{КТсв КППМ}} = 0$, если по не по всем контрольным точкам мероприятий (результатов) КППМ с плановыми датами в рамках отчетного периода информация о достижении внесена в ГИИС «Электронный бюджет» не позднее плановой даты наступления контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) без учета нарушения срока утверждения в связи с нарушением работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденных соответствующим обращением в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»</p>
6.1.2.2.2.	Наличие утвержденного в установленном порядке плана реализации КППМ	$P_{\text{КППМ}}$	<p>$P_{\text{КППМ}} = 1$, если план реализации КППМ в установленном порядке утвержден и представлен в Аналитический центр области в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным (за отчетный период);</p> <p>$P_{\text{КППМ}} = 0$, если план реализации КППМ в установленном порядке не утвержден и (или) не представлен в Аналитический центр области в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			года, следующего за отчетным (за отчетный период)
6.1.3.	Фактор «Уровень достижения»	ФУД _{КПМ}	$\text{ФУД}_{\text{КПМ}} = \text{Д}_{\text{ПМвып КПМ}}$, где: $\text{Д}_{\text{ПМвып КПМ}}$ – доля выполненных показателей и достигнутых результатов КПМ, запланированных к достижению в отчетном году. Учитывается при оценке качества управления государственной программой за отчетный год
6.1.3.1.	Доля выполненных показателей и достигнутых результатов КПМ, запланированных к достижению в отчетном году	Д _{ПМвып КПМ}	$\text{Д}_{\text{ПМвып КПМ}} = (\text{N}_{\text{Пвып КПМ}} + \text{N}_{\text{Мвып КПМ}}) / (\text{N}_{\text{П КПМ}} + \text{N}_{\text{М КПМ}})$, где: $\text{N}_{\text{Пвып КПМ}}$ – число показателей КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год; $\text{N}_{\text{Мвып КПМ}}$ – число мероприятий (результатов) КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год; $\text{N}_{\text{П КПМ}}$ – число показателей КПМ, по которым установлено плановое значение на отчетный год; $\text{N}_{\text{М КПМ}}$ – число мероприятий (результатов) КПМ, по которым установлено плановое значение на отчетный год
7.	Индекс качества управления паспортом ГП	I _{КУ ПП}	$\text{I}_{\text{КУ ПП}} = (\text{ФКП}_{\text{ГП}} + \text{ФКА}_{\text{ГП}}) / \text{с}$, где: ФКП _{ГП} – значение фактора оценки «Качество планирования»; ФКА _{ГП} – значение фактора оценки «Качество администрирования»; ФУД _{ГП} – значение фактора оценки «Уровень достижения»; с – число факторов оценки, учитываемых в отношении ГП
7.1.	Фактор «Качество пла-	ФКП _{ГП}	$\text{ФКП}_{\text{ГП}} = (\text{КПЭ}_{\text{КП ГП}} + \text{КПЭ}_{\text{КПл ГП}}) / \text{d}$,

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	нирования»		<p>КПЭ_{КП ГП} – значение компонента «Качество паспорта»; КПЭ_{КПЛ ГП} – значение компонента «Качество планирования»; d – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении ГП</p>
7.1.1.	КПЭ «Качество паспорта»	КПЭ _{КП ГП}	<p>КПЭ_{КП ГП} = (Д_{П ГП НФС} + Д_{ПВП ГП}) / f, где:</p> <p>Д_{П ГП НФС} – соответствие показателей ГП нефинансовым соглашениям; Д_{ПВП ГП} – отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год); f – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении ГП</p>
7.1.1.1.	Соответствие показателей ГП нефинансовым соглашениям	Д _{П ГП НФС}	<p>Д_{П ГП НФС} = 1, если показатели ГП соответствуют нефинансовым соглашениям или установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением не истек; Д_{П ГП НФС} = 0, если показатели ГП не соответствуют нефинансовым соглашениям и установленный срок приведения государственной программы в соответствии с соглашением истек</p>
7.1.1.2.	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)	Д _{ПВП ГП}	<p>Д_{ПВП ГП} = 1, если по итогам отчетного года отсутствуют показатели ГП, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – перевыполнения плановых значений показателей, связанных с долей расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме расходов областного бюджета; – перевыполнения плановых значений показателей, установлен-

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>ных федеральными нормативными правовыми актами для Вологодской области, соглашениями, заключенными с федеральными органами власти, не предусматривающими условий для корректировки плановых значений показателя в лучшую сторону);</p> <p>$D_{\text{ПВП ГП}} = 0$, если по итогам отчетного года имеются показатели ГП, фактическое значение которых в отчетном году превышает плановое значение более чем на 20%, за исключением указанных в настоящем подпункте случаев</p>
7.1.2.	КПЭ «Качество планирования»	$\text{КПЭ}_{\text{КПл ГП}}$	<p>$\text{КПЭ}_{\text{КПл ГП}} = (N_{\text{Пл СВ}} + 0,9 * N_{\text{Пл НЕСВ}}) / N_{\text{Пл}}$, где:</p> <p>$N_{\text{Пл СВ}}$ – число Планов достижения⁴, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы;</p> <p>$N_{\text{Пл НЕСВ}}$ – число Планов достижения, не утвержденных либо утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» несвоевременно по причине нарушения работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденного обращениями в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»;</p> <p>$N_{\text{Пл}}$ – число Планов достижения, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы.</p> <p>В случае если нефинансовое соглашение относится к сферам реализации нескольких государственных программ, то оно учитывает-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			ся только при оценке КПЭ _{КПЛ ГП} государственной программы, ответственный исполнитель которой обеспечивал заключение указанного соглашения
7.2.	Фактор «Качество администрирования»	ФКА _{ГП}	$\text{ФКА}_{\text{ГП}} = (\text{КПЭ}_{\text{ППИ ГП}} + \text{КПЭ}_{\text{ИД ГП}}) / g, \text{ где:}$ <p>КПЭ_{ППИ ГП} – значение компонента «Полнота представления информации»;</p> <p>КПЭ_{ИД ГП} – значение компонента «Исполнительская дисциплина»;</p> <p>g – число компонентов фактора оценки, учитываемых в отношении ГП.</p>
7.2.1.	КПЭ «Полнота представления информации»	КПЭ _{ППИ ГП}	$\text{КПЭ}_{\text{ППИ ГП}} = (\text{Д}_{\text{ПФ ГП}} + \text{Д}_{\text{ПР ГП}}) / h, \text{ где:}$ <p>Д_{ПФ ГП} – доля показателей ГП, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в ГИИС «Электронный бюджет» (на отчетную дату);</p> <p>Д_{ПР ГП} – доля показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения за отчетный год, по которым в рамках квартального мониторинга обозначались риски (при оценке за год);</p> <p>h – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении ГП</p>
7.2.1.1.	Доля показателей ГП, по которым утверждено фактическое (прогнозное) значение в ГИИС «Электронный бюджет»	Д _{ПФ ГП}	$\text{Д}_{\text{ПФ ГП}} = \text{N}_{\text{ПФ ГП}} / \text{N}_{\text{П ГП}}, \text{ где:}$ <p>N_{ПФ ГП} – число показателей ГП, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату);</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	(на отчетную дату)		$N_{п\ гп}$ – число показателей ГП, по которым установлены плановые значения на отчетный период (отчетную дату)
7.2.1.2.	Доля показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения за отчетный год, по которым в рамках квартального мониторинга обозначались риски (при оценке за год)	$D_{пр\ гп}$	$D_{пр\ гп} = 1 - (N_{пр\ гп} / N_{пн\ гп}), \text{ где:}$ <p>$N_{пр\ гп}$ – число показателей ГП, по которым в квартальных отчетах о ходе реализации государственной программы не обозначались риски недостижения в отчетном году, из числа показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения в отчетном году;</p> <p>$N_{пн\ гп}$ – число показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения в отчетном году</p>
7.2.2.	КПЭ «Исполнительская дисциплина»	$КПЭ_{ид\ гп}$	$КПЭ_{ид\ гп} = (D_{о\ гп\ нфс} + D_{пд} + D_{осв\ гп\ эб} + D_{осв\ гп} + D_{псв\ гп}) * Kф * Kнф / j,$ <p>где:</p> <p>$D_{о\ гп\ нфс}$ – доля отчетов в соответствии с нефинансовыми соглашениями, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>$D_{пд}$ – доля отчетов по Планам достижения в соответствии с нефинансовыми соглашениями, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>$D_{осв\ гп\ эб}$ – доля отчетов о ходе реализации ГП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>$D_{осв\ гп}$ – доля отчетов о ходе реализации ГП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно представленных на рас-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
			<p>смотрение в Аналитический центр области (накопительным итогом с начала отчетного года);</p> <p>ДПсв ГП – выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в Аналитический центр области планов реализации структурных элементов ГП в рамках квартального, годового мониторинга ГП;</p> <p>Кнф = 1,0 – при отсутствии соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий нефинансового характера;</p> <p>Кнф = 1,05 – при наличии 1 и более соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий нефинансового характера;</p> <p>Кф = 1,15 – при наличии 1 или 2 соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий финансового характера;</p> <p>Кф = 1,3 – при наличии 3 и более соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий финансового характера;</p> <p>j – число элементов расчета компонента фактора оценки, учитываемых в отношении ГП</p>
7.2.2.1.	Доля отчетов в соответствии с нефинансовыми соглашениями, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (на-	До гп нфс	$До_{гп\ нфс} = N_{Осв\ гп\ нфс} / N_{О\ гп\ нфс}, \text{ где:}$ <p>$N_{Осв\ гп\ нфс}$ – число отчетов о достижении значений показателей государственных программ Российской Федерации (структурных элементов государственных программ Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации, своевременно утвержденных в ГИИС</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	копительным итогом с начала отчетного года)		<p>«Электронный бюджет» в соответствии с нефинансовым соглашением (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов);</p> <p>$N_{огп нфс}$ – число отчетов о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с нефинансовыми соглашениями (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов)</p>
7.2.2.2.	Доля отчетов по Планам достижения в соответствии с нефинансовыми соглашениями, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (накопительным итогом с начала отчетного года)	$D_{пд}$	<p>$D_{пд} = (N_{огл св} + 0,9 * N_{огл несв}) / N_{огл}$, где:</p> <p>$N_{огл св}$ – число отчетов о реализации Планов достижения, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы;</p> <p>$N_{огл несв}$ – число отчетов о реализации Планов достижения, не утвержденных либо утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» несвоевременно по причине нарушения работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденного обращениями в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет»;</p> <p>$N_{огл}$ – число отчетов о реализации Планов достижения, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
7.2.2.3.	Доля отчетов о ходе реализации ГП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» (накопительным итогом с начала отчетного года)	$D_{\text{Осв ГП ЭБ}}$	$D_{\text{Осв ГП ЭБ}} = N_{\text{Осв ГП ЭБ}} / N_{\text{О ГП}}, \text{ где:}$ <p>$N_{\text{Осв ГП ЭБ}}$ – число отчетов о ходе реализации ГП, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов);</p> <p>$N_{\text{О ГП}}$ – число отчетов о ходе реализации ГП, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов)</p>
7.2.2.4.	Доля отчетов о ходе реализации ГП в рамках квартального, годового мониторинга, своевременно представленных на рассмотрение в Аналитический центр области (накопительным итогом с начала отчетного года)	$D_{\text{Осв ГП}}$	$D_{\text{Осв ГП}} = N_{\text{Осв ГП}} / N_{\text{О ГП}}, \text{ где:}$ <p>$N_{\text{Осв ГП}}$ – число отчетов о ходе реализации ГП, своевременно представленных в Аналитический центр области в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов);</p> <p>$N_{\text{О ГП}}$ – число отчетов о ходе реализации ГП, которые требовалось представить в Аналитический центр области в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов)</p>
7.2.2.4.	Выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в Аналитический центр области планов реализации	$D_{\text{Псв ГП}}$	<p>$D_{\text{Псв ГП}} = 1$, если утвержденные планы реализации всех структурных элементов ГП в установленном порядке представлены в Аналитический центр области в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным (за отчетный период);</p> <p>$D_{\text{Псв ГП}} = 0$, если утвержденные планы реализации всех структур-</p>

№ п/п	ИКУГП и его составляющие	Обозначение в формуле	Формула, описание, методологические указания
1	2	3	4
	структурных элементов ГП в рамках квартального, годового мониторинга ГП		ных элементов ГП в установленном порядке не представлены в Аналитический центр области в срок до 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего года, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным (за отчетный период)
7.3.	Фактор «Уровень достижения»	$\Phi УД_{ГП}$	$\Phi УД_{ГП} = Д_{Пвып\ ГП}, \text{ где:}$ <p>$Д_{Пвып\ ГП}$ – доля выполненных показателей ГП, запланированных к достижению в отчетном году.</p> <p>Учитывается при оценке качества управления государственной программой за отчетный год</p>
7.3.1.	Доля выполненных показателей ГП, запланированных к достижению в отчетном году	$Д_{Пвып\ ГП}$	$Д_{Пвып\ ГП} = N_{Пвып\ ГП} / N_{П\ ГП}, \text{ где:}$ <p>$N_{Пвып\ ГП}$ – число показателей ГП, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год;</p> <p>$N_{П\ ГП}$ – число показателей ГП, по которым установлено плановое значение на отчетный год</p>

¹ – здесь и далее соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации;

² – здесь и далее соглашение о предоставлении субсидии между федеральным органом государственной власти (федеральным государственным органом), до которого как получателя средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации;

³ – здесь и далее региональный проектный офис;

⁴ – здесь и далее План по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и (или) в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для расчета значений составляющих индекса качества управления государственной программой
« _____ »
за _____
(отчетный период)

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
1.	Региональный проект, не связанный с национальным проектом / Ведомственный проект / Стратегический проект « _____ »		
1.1.	Фактор «Качество планирования»:		
1.1.1.	Соответствие показателей проекта нефинансовым соглашениям (Д _{п нфс})		
1.1.2.	Соответствие мероприятий (результатов) проекта финансовым соглашениям (Д _{м фс})		
1.1.3.	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год) (Д _{пвп})		
1.1.4.	Выполнение требования об установлении в плане реализации проекта по всем мероприятиям (результатам) в каждом квартале отчетного года не менее 1 контрольной точки (Д _{м кт})		
1.1.5.	Выполнение требования об установлении в плане реализации проекта по каждому мероприятию (результату) проекта не менее 6 контрольных точек в год, в случае если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
	субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта (Д _{ДМ КТ})		
1.1.6.	Внесение изменений в план реализации проекта в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек (Д _{ККТ})		
1.2.	Фактор «Качество администрирования»:		
1.2.1.	Число показателей проекта, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение на отчетную дату (за отчетный период) (N _{ПФ})		
1.2.2.	Число показателей проекта, по которым установлены плановые значения на отчетную дату (на отчетный период) (N _{ПП})		
1.2.3.	Число мероприятий (результатов) проекта, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату) (N _{МФ})		
1.2.4.	Число контрольных точек мероприятий (результатов) проекта, по которым утверждена информация о достижении контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) (N _{КТФ})		
1.2.5.	Число мероприятий (результатов) проекта, реализуемых в отчетном году (N _М)		
1.2.6.	Число запланированных контрольных точек мероприятий (результатов) проекта (накопительным итогом с начала отчетного года) (N _{КТ})		
1.2.7.	Число досрочно исполненных контрольных точек мероприятий (результатов) проекта, плановые даты которых установлены позднее отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года) (N _{КТ1})		
1.2.8.	Своевременность утверждения информации о достижении контрольных точек проекта в ГИИС «Электронный бюджет» (Д _{КТСВ})		
1.2.9.	Своевременность представления на согласование в РПО отчетов о ходе реали-		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
	зации проекта в рамках квартального, годового мониторинга (Д _{ОСВ})		
1.3.	Фактор «Уровень достижения»:		
1.3.1.	Число показателей проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (N _{ПВЫП})		
1.3.2.	Число мероприятий (результатов) проекта, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год (N _{МВЫП})		
2.	Комплекс процессных мероприятий « _____ »**		
2.1.	Фактор «Качество планирования»:		
2.1.1.	Соответствие показателей КПМ нефинансовым соглашениям (Д _{п кмп нфс})		
2.1.2.	Соответствие мероприятий (результатов) КПМ финансовым соглашениям (Д _{м кмп фс})		
2.1.3.	Отсутствие перевыполнения показателей КПМ более чем на 20% (оценивается за отчетный год) (Д _{п кмп пвп})		
2.1.4.	Выполнение требования об установлении в плане реализации КПМ по мероприятию (результату) в каждом квартале отчетного года реализации мероприятия (результата) не менее 1 контрольной точки (Д _{м кмп кт})		
2.1.5.	Выполнение требования об установлении в плане реализации КПМ по мероприятию (результату) не менее 6 контрольных точек в год в случае, если такое мероприятие (результат) декомпозировано на уровень субъекта Российской Федерации в паспорте федерального проекта (Д _{дм кмп кт})		
2.1.6.	Внесение изменений в план реализации КПМ в IV квартале отчетного года в части сроков наступления контрольных точек (Д _{ккт кмп})		
2.2.	Фактор «Качество администрирования»:		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
2.2.1.	Число показателей КПМ, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату) ($N_{Пф\ КПМ}$)		
2.2.2.	Число показателей КПМ, по которым установлены плановые значения на отчетную дату (на отчетный период) ($N_{П\ КПМ}$)		
2.2.3.	Число мероприятий (результатов) КМП, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату) ($N_{Мф\ КПМ}$)		
2.2.4.	Число контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждена информация о достижении контрольной точки (накопительным итогом с начала отчетного года) ($N_{КТф\ КПМ}$)		
2.2.5.	Число мероприятий (результатов) КПМ, реализуемых в отчетном году ($N_{М\ КПМ}$)		
2.2.6.	Число контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ, плановые даты наступления которых установлены в рамках отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года) ($N_{КТ\ КПМ}$)		
2.2.7.	Число досрочно исполненных контрольных точек мероприятий (результатов) КПМ, плановые даты наступления которых установлены позднее отчетного периода (накопительным итогом с начала отчетного года) ($N_{КТ\ КПМ1}$)		
2.2.8.	Своевременность утверждения информация о достижении контрольных точек КПМ в ГИИС «Электронный бюджет» ($D_{КТсв\ КПМ}$)		
2.2.9.	Наличие утвержденного в установленном порядке и своевременно представленного в Аналитический центр области плана реализации КПМ ($\Pi_{КПМ}$)		
2.3.	Фактор «Уровень достижения»:		
2.3.1.	Число показателей КПМ, по которым достигнуто плановое значение на от-		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
	четный год ($N_{Пвып\ КПМ}$)		
2.3.2.	Число мероприятий (результатов) КПМ, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год ($N_{Мвып\ КПМ}$)		
3.	Государственная программа		
3.1.	Фактор «Качество планирования»:		
3.1.1.	Соответствие показателей ГП нефинансовым соглашениям		
3.1.2.	Отсутствие перевыполнения показателей проекта более чем на 20% (оценивается за отчетный год)		
3.1.3.	Число Планов достижения, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы ($N_{Пл\ СВ}$)		
3.1.4.	Число Планов достижения, не утвержденных либо утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» несвоевременно по причине нарушения работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденного обращениями в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» ($N_{Пл\ НЕСВ}$)		
3.1.5.	Число Планов достижения, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с заключенными нефинансовыми соглашениями в сфере реализации государственной программы ($N_{Пл}$)		
3.2.	Фактор «Качество администрирования»:		
3.2.1.	Число показателей ГП, по которым в ГИИС «Электронный бюджет» утверждено фактическое (прогнозное) значение (на отчетную дату) ($N_{Пф\ ГП}$)		
3.2.2.	Число показателей ГП, по которым установлены плановые значения на отчетный год ($N_{П\ ГП}$)		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
3.2.3.	Число показателей ГП, по которым в квартальных отчетах о ходе реализации государственной программы не обозначались риски недостижения в отчетном году, из числа показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения в отчетном году (оценивается за отчетный год) ($N_{\text{пр ГП}}$)		
3.2.4.	Число показателей ГП, по которым не достигнуты плановые значения в отчетном году (оценивается за отчетный год) ($N_{\text{пн ГП}}$)		
3.2.5.	Число отчетов о достижении значений показателей государственных программ Российской Федерации (структурных элементов государственных программ Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с нефинансовым соглашением (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) ($N_{\text{осв ГП нфс}}$)		
3.2.6.	Число отчетов о реализации Планов достижения, не утвержденных либо утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» несвоевременно по причине нарушения работоспособности ГИИС «Электронный бюджет», подтвержденного обращениями в службу технической поддержки ГИИС «Электронный бюджет» ($N_{\text{о пл несв}}$)		(следует указать номер, дату обращения)
3.2.7.	Число отчетов о достижении значений показателей государственной программы Российской Федерации (структурных элементов государственной программы Российской Федерации) по субъекту Российской Федерации, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с нефинансовыми соглашениями (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) ($N_{\text{о ГП нфс}}$)		
3.2.8.	Число отчетов о ходе реализации ГП, своевременно утвержденных в ГИИС «Электронный бюджет» в рамках квартального, годового мониторинга (нако-		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
	накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) ($N_{\text{Осв ГП ЭБ}}$)		
3.2.9.	Число отчетов о ходе реализации ГП, которые требовалось утвердить в ГИИС «Электронный бюджет» (представить в Аналитический центр области) в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) ($N_{\text{О ГП}}$)		
3.2.10.	Число отчетов о ходе реализации ГП, своевременно представленных в Аналитический центр области в рамках квартального, годового мониторинга (накопительным итогом с начала отчетного года, без учета уточненных отчетов) ($N_{\text{Осв ГП}}$)		
3.2.11.	Выполнение ответственным исполнителем обязательства о представлении в Аналитический центр области планов реализации структурных элементов ГП в рамках квартального, годового мониторинга ГП ($D_{\text{Псв ГП}}$)		
3.3.	Фактор «Уровень достижения»:		
3.3.1.	Число показателей ГП, по которым достигнуто плановое значение на отчетный год ($N_{\text{Пвып ГП}}$)		
3.3.2.	Число показателей ГП, по которым установлено плановое значение на отчетный год ($N_{\text{П ГП}}$)		
4.	Справочно:		
4.1.	Количество соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий государственной программы нефинансового характера в отчетном году		
4.2.	Количество соисполнителей (исполнителей) государственной программы, задействованных в реализации мероприятий государственной программы фи-		

№ п/п	Наименование структурного элемента государственной программы, наименование составляющей ИКУГП	Значение*	Пояснение
1	2	3	4
	нансового характера в отчетном году		
4.3.	Список нефинансовых соглашений, реализуемых в рамках государственной программы:	x	
4.3.1	(реквизиты соглашения / дополнительного соглашения)	x	
4.3.n	(реквизиты соглашения / дополнительного соглашения)	x	
4.4.	Список финансовых соглашений, реализуемых в рамках государственной программы:	x	
4.4.1	(реквизиты соглашения / дополнительного соглашения)	x	
4.4.n	(реквизиты соглашения / дополнительного соглашения)	x	

* – заполняется в соответствии с приложением 1 к Методике. В случае если основания для расчета составляющей ИКУГП отсутствуют (оцениваемый параметр в государственной программе (структурном элементе государственной программы) не установлен), то проставляется знак «x» и заполняется графа 4 «Примечание»;

** – не заполняется по «обеспечивающим» комплексам процессных мероприятий.»