



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 21.03.2025 № ОБ-ОРД-2025-260
г. ПСКОВ

О внесении изменений в план-график
государственной программы
Псковской области «Развитие
образования и повышение
эффективности реализации молодежной
политики» на 2025 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», статьей 17.1 Закона Псковской области, от 06 июня 2008 г. № 769-ОЗ «О бюджетном процессе в Псковской области», Законом Псковской области от 24 декабря 2024 г. № 2570-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Псковской области от 18 августа 2023 г. № 345 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области», постановлением Правительства Псковской области от 29 января 2024 г. № 22 «О государственной программе Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», приказом Комитета по образованию Псковской области от 30 января 2024 г. № ОБ-ОРД-2024-73 «Об утверждении детального паспорта государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» в целях уточнения формулировок контрольных точек

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план-график государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2025 год, утвержденный приказом Комитета по образованию Псковской области (далее – Комитет) от 30.01.2025 № ОБ-ОРД-2025-74, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя Комитета Лозницкую Т.О.

Председатель Комитета



А.Д.Ермаков

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации				
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.	
<p>Цели государственной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми. 2. Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям до 81,5 процентов в 2029 году. 3. Совершенствование системы образования, обеспечивающей его максимальную доступность и качество, способствующей всестороннему развитию личности, сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи. 4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 5. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повысить уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году. 										

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
1	Развитие системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования в Псковской области								
1.1	Региональный проект «Профессионалитет (Псковская область)»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	113303 112170 1133	х	х	х	х
	Задача: создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.1	Результат «Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	113303 112170 1133	-	-	-	1
K1.1.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг преобразования учебного корпуса и общежития ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.1.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг преобразования учебного корпуса и общежития ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.1.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг преобразования учебного корпуса и общежития ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.1.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг преобразования учебного корпуса и общежития ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	10.10.2025	x	x	x	x	x	x
K1.1.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по	28.11.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области							
K1.1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	05.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.2	Региональный проект «Все лучшее детям (Псковская область)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	823602 815366 8236	х	х	х	х
	Задача: создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.2.1	Результат «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	795041 787091 7950	-	-	-	8

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	организаций», единиц								
K1.2.1.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	27.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.1.2	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	27.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.1.3	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.03.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	организаций»								
K1.2.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.05.2025	х	х	х	х	х	х
K1.2.1.5	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	27.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.2.1.6	Контрольная точка «Мониторинг реализации	Барсукова Анна Владимировна,	06.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.2.1.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.1.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	Изотова Оксана Николаевна, начальник отдел бухгалтерского учета и контроля Комитета по образованию Псковской области	22.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.1.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	24.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
K1.2.1.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.1.11	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
1.2.2	Результат «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	28561 28275 286	149	149	149	149
K1.2.2.1	Контрольная точка «Сформированы и представлены	Барсукова Анна Владимировна,	20.02.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	Федеральному оператору инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.2.2.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.3	Контрольная точка «Объявлены конкурсные (конкурентные) процедуры (торги) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в 2025 году»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по	10.04.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	реализации учебных предметов»	образованию Псковской области							
K1.2.2.5	Контрольная точка «Заключены контракты на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.7	Контрольная точка «Представлен Федеральному оператору реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	22.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.8	Контрольная точка «Проведен и направлен Федеральному	Барсукова Анна Владимировна,	22.08.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	оператору фотомониторинг оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.2.2.9	Контрольная точка «Проведен мониторинг по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	07.10.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.2.2.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	24.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
1.3	Региональный проект «Ведущие школы (Псковская область)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	848964 840475 8489	х	х	х	х
Задача: создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности									
1.3.1	Результат «Обеспечено строительство и оснащение ведущих общеобразовательных организаций», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	848964 840475 8489	-	-	-	0
К1.3.1.1	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударствен ных экспертиз»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	20.02.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.3.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства здания школы для одаренных детей в г.Пскове»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.3.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства здания школы для одаренных детей в г.Пскове»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.3.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства здания школы для одаренных детей в г.Пскове»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	06.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.3.1.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства здания школы для одаренных детей в г.Пскове»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	20.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
K1.3.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.11.2025	х	х	х	х	х	х
1.4	Региональный проект «Педагоги и наставники (Псковская область)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	595632 595233 399	х	х	х	х
Задача: снижен кадровый дефицит учителей в общеобразовательных организациях									
1.4.1	Результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	12499 12499 0	160	160	160	160

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	объединениями», человек	Псковской области							
K1.4.1.1	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	28.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.1.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.1.3	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.1.4	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	30.09.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
K1.4.1.5	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	28.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.1.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
1.4.2	Результат «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	34886 34537 349	145	145	145	145

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	общественными объединениями», человек								
K1.4.2.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.2.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.2.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения деятельности советников	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	30.09.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.4.2.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.4.2.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.4.3	Результат «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы "Земский учитель"», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	5000 4950 50	-	-	-	5
K1.4.3.1	Контрольная точка «Определена	Лозницкая Татьяна	17.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
К1.4.3.2	Контрольная точка «Завершен конкурсный отбор претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.05.2025	х	х	х	х	х	х
К1.4.3.3	Контрольная точка «Направлены информационные письма победителям конкурсного отбора для подтверждения согласий на заключение трудовых договоров с образовательными организациями»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.4.3.4	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.08.2025	х	х	х	х	х	х
K1.4.3.5	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
K1.4.3.6	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	человек»								
К1.4.3.7	Контрольная точка «Проведен итоговый мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.4.4	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	496687 496687 0	3776	3776	3776	3776
К1.4.4.1	Контрольная точка «Утвержден (принят) документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по	30.01.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области							
K1.4.4.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.4.3	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.4.4	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.10.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.4.5	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	28.11.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.4.4.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.4.5	Результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно», человек	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	46560 46560 0	388	388	388	388
K1.4.5.1	Контрольная точка «Утвержден (принят) документ, устанавливающий условия осуществления выплат»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.01.2025	х	х	х	х	х	х
K1.4.5.2	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела	29.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		профессионального образования							
K1.4.5.3	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	31.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.5.4	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.10.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.5.5	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	28.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.4.5.6	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
1.5	Региональный проект «Поддержка семьи (Псковская область)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель	x	Всего, в т.ч.: федеральный	128081 126800	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		председателя Комитета по образованию Псковской области		бюджет областной бюджет	1281				
	Задача 1: к 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в Псковской области с выявленной потребностью								
1.5.1	Результат «Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области		Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	128081 126800 1281	-	-	-	2
K1.5.1.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	28.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.2	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	28.02.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.5.1.3	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.4	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.5	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.6	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг капитального ремонт и оснащение зданий дошкольных	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	30.09.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	образовательных организаций»	Комитета по образованию Псковской области							
K1.5.1.7	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.8	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	Изотова Оксана Николаевна, начальник отдел бухгалтерского учета и контроля Комитета по образованию Псковской области	19.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	19.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.1.10	Контрольная точка «Предоставлен отчет об	Барсукова Анна Владимировна,	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	использовании межбюджетных трансфертов»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
Задача 2: к 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка									
1.5.2	Результат «Обеспечена доступность дошкольного образования путем создания группы кратковременного пребывания с целью обеспечивания всестороннего развития детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0	1	1	1	1
K1.5.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	28.02.2025	х	х	х	х	х	х
K1.5.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	28.02.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.5.2.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг доступности дошкольного образования путем создания группы кратковременного пребывания с целью обеспечения всестороннего развития детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг доступности дошкольного образования путем создания группы кратковременного пребывания с целью обеспечения всестороннего развития детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	20.05.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.2.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг доступности дошкольного образования путем создания группы кратковременного пребывания с целью обеспечения всестороннего развития детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	06.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.5.2.6	Контрольная точка «Проведен мониторинг доступности дошкольного образования путем создания группы	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	20.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	кратковременного пребывания с целью обеспечения всестороннего развития детей»	Комитета по образованию Псковской области							
K1.5.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.6	Ведомственный региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Псковская область)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	426956 113375 313581	х	х	х	х
	Задача 1: созданы условия для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи								
1.6.1	Результат «Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	189499 76293 113206	-	-	-	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.6.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в г. Псков на ул.Юности»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в г. Псков на ул.Юности»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в г. Псков на ул.Юности»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в г. Псков на ул.Юности»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	31.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
K1.6.1.5	Контрольная точка «Завершена поставка оборудования»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.1.6	Контрольная точка «Школа в г.Псков на ул.Юности введена в эксплуатацию»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
Задача 2: модернизирована инфраструктура общего образования									
1.6.2	Результат «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	213678 13541 200137	-	-	-	3

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.6.2.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школ в г. Себеж, г.Гдов, г.Псков (ул. Киселева)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.2.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школ в г. Себеж, г.Гдов, г.Псков (ул. Киселева)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.2.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школ в г. Себеж, г.Гдов, г.Псков (ул. Киселева)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школ в г. Себеж, г.Гдов, г.Псков (ул. Киселева)»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по	31.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области							
K1.6.2.5	Контрольная точка «Завершена поставка оборудования для школ в г.Себеж, г. Гдов, г. Псков (ул. Киселева)	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.6.2.6	Школы в г. Себеж, г. Гдов и г. Псков (ул. Киселева) введены в эксплуатацию	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
Задача 3: обеспечено обновление инфраструктуры общего образования в приграничных муниципальных образованиях									
1.6.3	Результат «Обеспечено софинансирование реализации мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), капитальному ремонту объектов	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	23779 23541 238	-	-	-	2

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) сохранению объектов культурного наследия», единиц								
K1.6.3.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в приграничных муниципальных образованиях»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.3.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в приграничных муниципальных образованиях»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.6.3.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в приграничных муниципальных образованиях»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	29.08.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.6.3.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода строительства школы в приграничных муниципальных образованиях»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.10.2025	х	х	х	х	х	х
K1.6.3.5	Контрольная точка «Завершена поставка оборудования»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.6.3.6	Контрольная точка «Новые здания школ в приграничных муниципальных введены в эксплуатацию»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.7	Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	х	Всего, в т.ч.: федеральный	125457 0	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	с использованием современных механизмов и технологий»	Комитета по образованию Псковской области		бюджет областной бюджет	125457				
	Задача 1: обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет ежегодно								
1.7.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование консультационных центров по сопровождению детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в г. Пскове и г. Великие Луки и консультационных пунктов для родителей», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0	26	26	26	26
K1.7.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования консультационных центров по сопровождению детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в г. Пскове и г. Великие Луки и консультационные пункты для родителей за 1 квартал 2025 г.»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	28.03.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования консультационных центров по сопровождению детей раннего	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	28.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	возраста с ограниченными возможностями здоровья в г. Пскове и г. Великие Луки и консультационные пункты для родителей за 2 квартал 2025 г.»	Комитета по образованию Псковской области							
K1.7.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования консультационных центров по сопровождению детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в г. Пскове и г. Великие Луки и консультационные пункты для родителей за 3 квартал 2025 г.»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг функционирования консультационных центров по сопровождению детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья в г. Пскове и г. Великие Луки и консультационные пункты для родителей за 2025 г.»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
1.7.2	Мероприятие (результат) «Проведено повышение квалификации педагогических	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	x	Всего, в т.ч.:	350	1	3	4	6

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования», единиц	председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»		федеральный бюджет областной бюджет	0 350				
K1.7.2.1	Контрольная точка «Утвержден план курсовой подготовки педагогических работников»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	29.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.2.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.06.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	образования»								
К1.7.2.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
К1.7.2.4	Контрольная точка «Обеспечено повышение квалификации не менее 300 педагогических работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П1.7.1	Показатель реализации: Количество педагогических работников дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников	x	x	x	40	150	190	300

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	дошкольного образования и федеральной образовательной программой дошкольного образования», человек	образования»							
Задача 2: 100% общеобразовательных организациях создана и функционирует современная образовательная среда к концу 2029 г.									
1.7.3	Мероприятие (результат) «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации обеспечены учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадами», %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	1347 0 1347	100	100	100	100
K1.7.3.1	Контрольная точка «Объявлены закупки»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.3.2	Контрольная точка «Заключены государственные контракты»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	15.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
K1.7.3.3	Контрольная точка «Учебники поставлены в образовательные организации»	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области; Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.3.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечением учебниками образовательных организаций обеспечены учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями»	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области; Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования							
1.7.4	Мероприятие (результат): «Внедрены современные информационные образовательные технологии и цифровые образовательные ресурсы: приобретено компьютерное, интерактивное и мультимедийное оборудование, обеспечен доступ в сеть Интернет, приобретено программное обеспечение, выполнены работы по его установке и внедрению», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	9574 0 9574	0	22	22	22
K1.7.4.1	Контрольная точка «Объявлены аукционы на оказание услуг	ГБУ ПО «Региональный центр	31.01.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	связи для доступа образовательных организаций к сети Интернет в 2025 г.»	информационных технологий»							
K1.7.4.2	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг связи для доступа образовательных организаций к сети Интернет в 2025 г.»	ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий»	01.03.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.4.3	Контрольная точка: «Подключено 22 ППЭ к защищенной сети передачи данных ГИА»	ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий»	21.05.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.4.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспечения доступом к сети Интернет образовательных организаций»	ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий»	20.08.2025	х	х	х	х	х	х
1.7.5	Мероприятие (результат) «Созданы современные комфортные условия обучения в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с требованием СанПиН, ФГОС и ФООП», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	78230 0 78230	-	-	-	2

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.7.5.1	Объявлены аукционы на проведение работ на благоустройство образовательных организаций, ремонт зданий (помещений), закупку оборудования	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.5.2	Заключены государственные контракты на проведение работ по благоустройству образовательных организаций ремонт зданий (помещений), закупку оборудования	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.5.3	Завершено благоустройство образовательных организаций	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.5.4	Оплачены работы по благоустройству образовательных организаций	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
П1.7.2	Показатель реализации: доля общеобразовательных организаций, в которых создана и функционирует современная образовательная среда, %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	-	-	-	100
1.7.6	Мероприятие (результат) «Обеспечено строительство здания под размещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	0	0	0	0
К1.7.6.1	Проведен мониторинг хода строительных работ здания под размещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.03.2025	х	х	х	х	х	х
К1.7.6.2	Проведен мониторинг хода	Барсукова Анна	28.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	строительных работ здания под размещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»	Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
K1.7.6.3	Проведен мониторинг хода строительных работ здания под размещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.6.4	Проведен мониторинг хода строительных работ здания под размещение регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
	Задача 3: обеспечена ежегодная поддержка (сопровождение) 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных (муниципальных)								
1.7.7	Мероприятие (результат) «Воспитанники государственных интернатных учреждений и специальных	Николаев Сергей Александрович, заместитель	x	Всего, в т.ч.: федеральный	2196 0	-	-	12	12

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	(коррекционных) школ, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей обеспечены бесплатными учебными пособиями, рабочими тетрадями; первоклассники области из малообеспеченных семей и из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены письменными принадлежностями, школьными ранцами с фликерами», единиц	председателя Комитета по образованию Псковской области; Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области		бюджет областной бюджет	2196				
К1.7.7.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспеченности обучающихся из малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учебными пособиями, рабочими тетрадями, письменными принадлежностями, школьными ранцами с фликерами»	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.04.2025	x	x	x	x	x	x
К1.7.7.2	Контрольная точка «Запланированы закупки	Барсукова Анна Владимировна,	28.06.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	учебных пособий, рабочих тетрадями, письменными принадлежностей, школьных ранцев с фликерами»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
К1.7.7.3	Контрольная точка «Обучающиеся первых классов из малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечены учебными пособиями, рабочими тетрадями, письменными принадлежностями, школьными ранцами с фликерами»	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	01.09.2025	x	x	x	x	x	x
К1.7.7.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг обеспеченности обучающихся из малообеспеченных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей учебными пособиями, рабочими тетрадями, письменными принадлежностями, школьными ранцами с фликерами»	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
П1.7.3	Показатель реализации: доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, получивших ежегодную поддержку (сопровождение), %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	100	100
1.7.8	Мероприятие (результат) «Обеспечено дистанционное обучение детей-инвалидов, в том числе: организация работы Центра дистанционного обучения детей-инвалидов на базе государственного образовательного учреждения «Центр лечебной педагогики»,	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	4000 0 4000	100	100	100	100
К1.7.8.1	Проведен мониторинг функционирования Центра дистанционного обучения детей-инвалидов за 1 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и	30.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		безопасности Комитета по образованию Псковской области							
K1.7.8.2	Проведен мониторинг функционирования Центра дистанционного обучения детей- инвалидов за 2 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.8.3	Проведен мониторинг функционирования Центра дистанционного обучения детей- инвалидов за 3 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.7.8.4	Проведен мониторинг функционирования Центра дистанционного обучения детей-инвалидов за 4 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
Задача 4: в 100% общеобразовательных организаций ежегодно реализуются основные общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС дошкольного и общего образования, федеральными основными общеобразовательными программами									
1.7.9	Мероприятие (результат) «Осуществлено сопровождение реализации федеральной основной общеобразовательной программы во всех общеобразовательных организациях», %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	20	75	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образования»							
К1.7.9.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг результативности внедрения ФООП в общеобразовательных организациях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.05.2025	х	х	х	х	х	х
К1.7.9.2	Контрольная точка «Выявлены дефициты реализации ФООП в общеобразовательных организациях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	15.06.2025	х	х	х	х	х	х
К1.7.9.3	Контрольная точка «Все общеобразовательные организации, в которых выявлены дефициты по реализации ФООП приняли участие в консультационных мероприятиях по реализации ФООП в общеобразовательных организациях для педагогических работников и управленческих кадров»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.11.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.7.9.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг результативности внедрения ФООП в общеобразовательных организациях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
Задача 5: в 100% общеобразовательных организаций ежегодно проведены процедуры оценки качества образования									
1.7.10	Мероприятие (результат) «Организована и проведена промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций», %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	29650 0 29650	-	-	100	100
K1.7.10.1	Контрольная точка «Завершена регистрация выпускников 9 и 11	ГБОУ ДПО «Центр оценки качества	03.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	классов на государственную итоговую аттестацию»	образования», ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий»							
K1.7.10.2	Контрольная точка «Проведено заседание Общественного совета при Комитете по образованию Псковской области по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности государственными образовательными организациями области, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Псковской области»	Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации Комитета по образованию Псковской области	15.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.10.3	Контрольная точка «Проведено заседание межведомственной рабочей группы Правительства Псковской области по вопросу готовности к проведению	Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной	25.05.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	государственной итоговой аттестации»	итоговой аттестации Комитета по образованию Псковской области							
K1.7.10.4	Контрольная точка «Проведен основной период проведения государственной итоговой аттестации»	ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования», ГБУ ПО «Региональный центр информационных технологий»	15.09.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.10.5	Контрольная точка «Завершена государственная итоговая аттестация, проведено региональное совещание по итогам государственной итоговой аттестации в 2025 году и задачам на 2026 год»	Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации Комитета по образованию Псковской области	01.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.10.6	Контрольная точка «Завершена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности государственными	Дмитриев Андрей Витальевич, начальник отдела аккредитации и государственной итоговой аттестации	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	образовательными организациями области, а также иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета Псковской области»	Комитета по образованию Псковской области							
П1.7.4	Показатель реализации: доля общеобразовательных организаций, в которых проведены процедуры оценки качества, %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	x	x	-	-	100	100
1.7.11	Мероприятие (результат): «Повысилось качество образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт	x	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	20	40	65	90

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		повышения квалификации работников образования»							
K1.7.11.1	Контрольная точка «Выявлены школы, имеющие рисковый профиль, по методике ФИОКО»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	15.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.11.2	Контрольная точка «Утвержден план курсовых мероприятий для управленческих команд и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	28.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.11.3	Контрольная точка «Реализовано не менее 5 программ повышения квалификации для управленческих команд и педагогических работников школ с низкими результатами	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	образования»							
K1.7.11.4	Контрольная точка «Обеспечено повышение квалификации не менее 90 % управленческих команд и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.11.5	Контрольная точка «Обеспечено участие в однодневных мероприятиях (мастер-классах, практикумах, семинарах и др.) не менее 90 % управленческих команд и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П1.7.5	Показатель реализации: доля педагогических работников и	Лозницкая Татьяна Олеговна,	x	x	x	20	40	65	90

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	управленческих кадров школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, прошли подготовку по вопросам управления и методическим вопросам, %	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
1.7.12	Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки в виде освобождения платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ФКДОУ «Детский сад №2045/3» МО РФ», членов граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих и (или) сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции, а также детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, детьми военнослужащих и (или)	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	110 0 110	1	1	1	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	сотрудников, погибших (умерших) в ходе специальной военной операции (далее – отдельные категории граждан)», единицы								
K1.7.12.1	Контрольная точка «Определена потребность в размере необходимой суммы выплаты компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ФКДОУ «Детский сад №2045/3» МО РФ», членам семей отдельных категорий граждан»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	15.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.7.12.2	Контрольная точка «Обеспечена выплата компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ФКДОУ «Детский сад №2045/3» МО РФ», членам семей отдельных категорий граждан»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	15.07.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.7.12.3	Контрольная точка «Обеспечена выплата компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ФКДОУ «Детский сад №2045/3» МО РФ», членам семей отдельных категорий граждан»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	15.10.2025	х	х	х	х	х	х
K1.7.12.4	Контрольная точка «Обеспечена выплата компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ФКДОУ «Детский сад №2045/3» МО РФ», членам семей отдельных категорий граждан»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.8	Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное образование, выявление и поддержка обучающихся Псковской области, проявивших	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной	56179 0	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	выдающиеся способности»	образованию Псковской области		бюджет	56179				
Задача 1: создана система выявления, развития, поддержки талантов и способностей у детей и молодежи, позволяющая охватить дополнительным образованием не менее 82,5% детей от 5 до 18 лет к концу 2029 г.									
1.8.1	Мероприятие (результат) «Проведены областные научно-практические конференции, предметные олимпиады, выставки, конкурсы, соревнования, приемы, профильные смены для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и прочие мероприятия», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Сергеева Ольга Викторовна, директор ГАОУ ДО «Лидер»	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	14849 0 14849	7	22	22	25
К1.8.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на проведение областных научно-практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов,	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	соревнований, приемов, профильных смен для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей»								
K1.8.1.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на проведение областных научно- практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований, приемов, профильных смен для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.8.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	01.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	проведение областных научно-практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований, приемов, профильных смен для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей»	Комитета по образованию Псковской области							
К1.8.1.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на проведение областных научно-практических конференций, предметных олимпиад, выставок, конкурсов, соревнований, приемов, профильных смен для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	Задача 2: не менее 84,5% обучающихся ежегодно принимают участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к концу 2029 г.								
1.8.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено участие обучающихся в областных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе, в конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Сергеева Ольга Викторовна, директор ГАОУ ДО «Лидер»	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	7606 0 7606	5	19	44	58
К1.8.2.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на обеспечение участия обучающихся в областных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе, в конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х
К1.8.2.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения	Лозницкая Татьяна Олеговна,	01.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	показателей реализации мероприятия, направленного на обеспечение участия обучающихся в областных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе, в конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
К1.8.2.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на обеспечение участия обучающихся в областных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе, в конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.10.2025	х	х	х	х	х	х
К1.8.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения	Лозницкая Татьяна Олеговна,	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	показателей реализации мероприятия, направленного на обеспечение участия обучающихся в областных, всероссийских и международных мероприятиях, в том числе, в конференциях, предметных олимпиадах, выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
П1.8.1	Показатель реализации: доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	82,5
1.8.3	Мероприятие (результат) «Оказана индивидуальная поддержка педагогам, студентам, талантливым детям», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	20520 0 20520	-	-	-	24

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области, участник: Сергеева Ольга Викторовна, директор ГАОУ ДО «Лидер»							
К1.8.3.1	Контрольная точка «Актуализировано положение о специальных премиях учащимся, воспитанникам образовательных организаций – победителям всероссийских и международных конкурсов, соревнований, научно- практических конференций, олимпиад, выставок»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	02.06.2025	x	x	x	x	x	x
К1.8.3.2	Контрольная точка «Актуализировано положение о единовременной выплате педагогическим работникам государственных образовательных организаций Псковской области и муниципальных образовательных организаций для получения единовременного государственного пособия»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	02.06.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.8.3.3	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор претендентов на право получения премии и государственного пособия»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.10.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.3.4	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения премии и государственного пособия»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.11.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.3.5	Контрольная точка «Выплачены премии одаренным детям и государственного пособия педагогическим работникам Псковской области из средств областного бюджета»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.8.4	Мероприятие (результат) «Проведены региональные этапы чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы»,	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет	10088,538 0	-	2	2	2

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	«Абилимпикс», научно-практические конференции, предметные олимпиады, соревнования для обучающихся профессиональных образовательных организаций», единиц	образованию Псковской области, участник: Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования		областной бюджет	10088,538				
K1.8.4.1	Контрольная точка «Завершена регистрация команд на региональный чемпионат «Профессионалы»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	01.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.8.4.2	Контрольная точка «Завершена регистрация команд на региональный чемпионат «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	15.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.8.4.3	Контрольная точка «Проведен региональный чемпионат «Профессионалы»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	01.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.8.4.4	Контрольная точка «Проведен региональный чемпионат «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального	30.04.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образования							
1.8.5	Мероприятие (результат): обеспечено участие обучающихся профессиональных образовательных организаций в отборочных этапах и финалах чемпионатов по профессиональному мастерству "Профессионалы", "Абилимпикс", единиц	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: Куликова Елена Владимировна	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2552,462 0 2552,462	-	1	3	5
K1.8.5.1	Контрольная точка «Обучающиеся профессиональных образовательных организаций приняли участие в отборочном этапе чемпионата «Профессионалы»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.5.2	Контрольная точка «Обучающиеся профессиональных образовательных организаций приняли участие в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.5.3	Контрольная точка «Обучающиеся	Куликова Елена Владимировна,	30.11.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	профессиональных образовательных организаций приняли участие в финале чемпионата «Профессионалы»	начальник отдела профессионального образования							
K1.8.5.4	Контрольная точка «Обучающиеся профессиональных образовательных организаций приняли участие в финале чемпионата «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.11.2025	х	х	х	х	х	х
1.8.6	Мероприятие (результат) «Выплачены премии победителям региональных этапов чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», «Абилимпикс» и их педагогам», человек	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	563 0 563	-	162	162	162
K1.8.6.1	Контрольная точка «Подготовлен приказ для выплаты премий победителям регионального этапа чемпионата	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального	30.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	«Профессионалы»	образования							
K1.8.6.2	Контрольная точка «Подготовлен приказ для выплаты премий победителям регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.6.3	Контрольная точка «Произведена выплата премий победителям регионального этапа чемпионата «Профессионалы»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	31.05.2025	х	х	х	х	х	х
K1.8.6.4	Контрольная точка «Произведена выплата премий победителям регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	31.05.2025	х	х	х	х	х	х
	Задача 3: внедрена единая модель профориентации в 100% общеобразовательных организациях Псковской области к концу 2029 г.								
1.8.7	Мероприятие (результат) «В общеобразовательных организация реализованы мероприятия по внедрению единой модели профессиональной ориентации	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной	0 0 0	-	-	-	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	обучающихся», %	Псковской области		бюджет					
К1.8.7.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг участия обучающихся Псковской области в профориентационных мероприятиях»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.05.2025	х	х	х	х	х	х
К1.8.7.2	Контрольная точка «Утвержден план профориентационных мероприятий для обучающихся на 2025-2026 учебный год»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	29.08.2025	х	х	х	х	х	х
К1.8.7.3	Контрольная точка «Обеспечено участие обучающихся Псковской области в профориентационных мероприятиях»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	25.12.2025	х	х	х	х	х	х
К1.8.7.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг участия общеобразовательных организаций Псковской области	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	в профориентационных мероприятиях»	Комитета по образованию Псковской области							
П1.8.2.	Показатель реализации: доля общеобразовательных организаций Псковской области, внедривших единую модель профориентации, %	Лозницкая Татьяна Олеговна заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	х	х	х	-	-	-	100
1.8.8	Мероприятие (результат): «Реализованы программы дополнительного образования естественно - научной и технической направленности, публичные мероприятия на базе детского технопарка «Кванториум Псков»	Лозницкая Татьяна Олеговна заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участник: Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	500	1350	2700	7300
К.1.8.8.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг	Ниневский Андрей Игоревич, начальник	31.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	реализации предоставления дополнительного образования посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности на базе детского технопарка «Кванториум Псков»	отдела региональной политики							
К.1.8.8.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации предоставления дополнительного образования посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности на базе детского технопарка «Кванториум Псков»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	27.06.2025	x	x	x	x	x	x
К1.8.8.3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации предоставления дополнительного образования посредством реализации дополнительных	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	30.09.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности на базе детского технопарка «Кванториум Псков»								
К 1.8.8.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации предоставления дополнительного образования посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технической направленности на базе детского технопарка «Кванториум Псков»	Лозницкая Татьяна Олеговна заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
П1.8.3	Показатель реализации: охват лиц, получивших образование по дополнительным общеразвивающим программам технической, и естественно- научной направленности, а также принявших участие в публичных мероприятиях, на	Лозницкая Татьяна Олеговна заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	500	1350	2700	7300

[illegible]

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
П1.9.1	Показатель реализации: доля государственных организаций среднего профессионального образования Псковской области, подведомственных Комитету по образованию Псковской области, которые обновили материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями, %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	54,5	54,5	54,5	54,5
Задача 2: в 100% организациях среднего профессионального образования Псковской области ежегодно проведены процедуры оценки качества образования									
1.9.1	Мероприятие (результат) «Организована и проведена промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся по программам СПО», %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования		Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	9024 0 9024	-	-	30	30
К1.9.1.1	Контрольная точка: «Издан	Куликова Елена	30.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	приказ о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО в форме демоэкзамена	Владимировна, начальник отдела профессионального образования							
К1.9.1.2	Контрольная точка: «Проведена государственная итоговая аттестация обучающихся по программам СПО в форме демоэкзамена»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	15.07.2025	x	x	x	x	x	x
К1.9.1.3	Контрольная точка: «Подведены промежуточные итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО в форме демоэкзамена»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
К1.9.1.4	Контрольная точка: «Подведены итоги проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам СПО в форме демоэкзамена»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П1.9.2	Показатель реализации: доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя	x	x	x	-	-	30	30

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, %	Комитета по образованию Псковской области							
1.10	Комплекс процессных мероприятий «Система мер поддержки педагогических работников Псковской области»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	45368 0 45368	х	х	х	х
	Задача: 100% педагогических работников Псковской области получили поддержку, позволяющую осуществлять развитие и обучение на протяжении всей профессиональной деятельности к концу 2029 г.								
1.10.1	Мероприятие (результат) «Проведены областные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Мастер года –	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области,	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	4063 0 4063	-	4	4	4

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	2025», единиц	участник: ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», ГАОУ ДО «Лидер»							
K1.10.1.1.	Контрольная точка «Актуализирована нормативная документация по проведению областных этапов всероссийских конкурсов	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	10.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.1.2	Контрольная точка «Обеспечено методическое консультирование участников областных этапов всероссийских конкурсов»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», ГАОУ ДО «Лидер»	01.03.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.1.3	Контрольная точка «Организованы и проведены областные этапы конкурсов»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	30.04.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		председателя Комитета по образованию Псковской области, ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», ГАОУ ДО «Лидер»							
K1.10.1.4	Контрольная точка «Подведены итоги областных этапов конкурсов, объявлены победители и призеры»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», ГАОУ ДО «Лидер»	15.05.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
1.10.2	Мероприятие (результат) «Педагогические работники образовательных организаций приняли участие в областных, всероссийских, международных проектах, конференциях, семинарах, стажировках, форумах и других мероприятиях», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	711 0 711	1	3	8	13
K1.10.2.1	Контрольная точка «Утвержден план проведения мероприятий на 2025 г.»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	28.02.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.2.2	Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия, включенные в план на 2025 г.»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.2.3	Контрольная точка «Обеспечено	Ниневский Андрей	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	информационное сопровождение проведения мероприятий»	Игоревиц, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области							
К1.10.2.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг участия педагогических работников образовательных организаций в областных, всероссийских, международных проектах, конференциях, семинарах, стажировках, форумах и других мероприятиях»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П1.10.1	Показатель реализации: количество педагогических работников, ежегодно принимающих участие в областных, всероссийских, международных проектах, конференциях, семинарах, стажировках, форумах и других мероприятиях, человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	x	x	75	150	200	300
1.10.3	Мероприятие (результат) «Проведено повышение квалификации,	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	x	Всего, в т.ч.:	1615	33	33	33	33

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	профессиональная переподготовка (переобучение), переход на блочно-модульные принципы обучения, внедрение дистанционных форм повышения квалификации педагогических, библиотечных, медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, подготовка научно-педагогических кадров (в том числе организация и проведение семинаров, конференций, форумов)», единиц	председателя Комитета по образованию, Гончарова Екатерина Викторовна, врио ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»		федеральный бюджет областной бюджет:	0 1615				
K1.10.3.1	Контрольная точка «Утвержден план курсовой подготовки педагогических работников»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	28.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.3.2	Контрольная точка «Проведено повышение квалификации педагогических, библиотечных	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Не менее 3000 педагогических, библиотечных медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений прошли обучение»	повышения квалификации работников образования»							
K1.10.3.3	Контрольная точка «Проведена переподготовка педагогических, библиотечных медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Не менее 30 педагогических, библиотечных медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений прошли обучение»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.3.4	Контрольная точка «Проведено	ГБОУ ДПО	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	повышение квалификации (профессиональная переподготовка) не менее 3030 педагогических, библиотечных медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»	«Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»							
П1.14.2	Показатель реализации: Количество педагогических, библиотечных медицинских и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	1200	1800	2400	3030
1.10.4	Мероприятие (результат) «Поощрены лучшие педагогические работники по результатам конкурсного отбора», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2700 0 2700	-	-	-	30

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Гончарова Екатерина Викторовна, врио ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»							
K1.10.4.1	Контрольная точка «Разработана нормативная документация по проведению региональных конкурсов профессионального мастерства»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	15.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.4.2	Контрольная точка «Обеспечено информационное и методическое сопровождение организации и проведения конкурсов»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.4.3	Контрольная точка «Обработаны заявки и проведена экспертная оценка конкурсных работ, определены победители»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.4.4	Контрольная точка «Поощрено не менее 30 участников региональных конкурсов профессионального мастерства»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
П1.10.3	Показатель реализации: количество победителей (призеров) региональных конкурсов профессионального мастерства, получивших материальное поощрение, человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	30
1.10.5	Мероприятие (результат) «Изданы учебно-методические пособия в сфере образования»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной	80 0 80	-	-	1	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области; Гончарова Екатерина Викторовна, врио ректора ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»		бюджет					
K1.10.5.1	Контрольная точка «Утвержден план издания учебно- методических пособий для педагогических работников»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	25.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.5.2	Контрольная точка «Разработаны учебно- методические пособия для педагогических работников»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.5.3	Контрольная точка «Подготовлены материалы для	ГБОУ ДПО «Псковский	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	публикации»	областной институт повышения квалификации работников образования»							
K1.10.5.4	Контрольная точка «Издано не менее 5 учебно-методических пособий для педагогических работников»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П1.10.4	Показатель реализации: количество изданных методических пособий для педагогических работников, единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	x	x	x	-	-	-	5
1.10.6	Мероприятие (результат) «Обеспечено санаторно- курортное лечение работников учреждений образования Псковской области», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области;		Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2700 0 2700	x	100	100	200

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области							
K1.10.6.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения санаторно-курортного лечения педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.6.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения санаторно-курортного лечения педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.07.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.6.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения санаторно-курортного лечения педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.10.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.6.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения	Ниневский Андрей Игоревич, начальник	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	санаторно-курортного лечения педагогическими работниками Псковской области»	отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области							
1.10.7	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия государственной программы Российской Федерации «Земский учитель», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2500 0 2500	-	-	-	5
K1.10.7.1	Контрольная точка «Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	15.03.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.7.2	Контрольная точка «Завершен конкурсный отбор претендентов на право получения	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной	31.05.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	политики Комитета по образованию Псковской области							
K1.10.7.3	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	25.08.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.7.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	человек»								
1.10.8	Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные государственные пособия гражданам, удостоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	250 0 250	-	-	-	10
K1.10.8.1	Контрольная точка «Утверждена комиссия по проведению конкурсного отбора на присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.06.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.8.2	Проведено заседание комиссии по конкурсному отбору на присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.8.3	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.12.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.8.4	Контрольная точка «Произведена выплата единовременных пособий претендентам, присвоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.10.9	Мероприятие (результат) «Оказана грантовая поддержка молодым педагогам на конкурсной основе», человек, человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2000 0 2000	-	-	-	20

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.9.1	Контрольная точка «Утверждена комиссия по проведению конкурсного отбора на определение молодых педагогов для получения грантовой поддержки»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.9.2	Контрольная точка «Обеспечено методическое консультирование участников грантового конкурса»	ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования»	10.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.9.3	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор претендентов на молодых педагогов для получения грантовой поддержки»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	15.12.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.9.4	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на молодых педагогов для получения грантовой поддержки»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	25.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
1.10.10	Мероприятие (результат) «Предоставлено жилье (улучшены жилищные условия) работникам учреждений системы образования области (в том числе предоставлены компенсации для приобретения жилья молодым специалистам)», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	15000 0 15000	-	-	-	10
K1.10.10.1	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор на приобретение жилья»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.10.2	Контрольная точка «Утвержден список победителей конкурсного отбора на приобретение жилья»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.10.3	Контрольная точка «Объявлены аукционы на приобретение жилья»	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.05.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.10.4	Контрольная точка «Приобретено жилье, предоставлены компенсации для приобретения жилья молодым специалистам»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.12.2025	х	х	х	х	х	х
1.10.11	Мероприятие (результат) «Материальное стимулирование 100 педагогов наставников», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной	12000 0	-	-	-	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области		бюджет	12000				
K1.10.11.1	Контрольная точка «Утверждено Положение о конкурсном отборе педагогов-наставников»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.02.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.11.2	Контрольная точка «Утвержден список 100 педагогов- наставников для материального стимулирования по результатам конкурсного отбора»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	14.11.2025	x	x	x	x	x	x
K1.10.11.3	Контрольная точка «Обеспечено процесс материального стимулирования»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.11.4	Контрольная точка «Обеспечено материальное стимулирование»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
П1.10.5	Показатель реализации: количество педагогов- наставников, получивших материальное стимулирование, человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	100
1.10.12	Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная поддержка на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий педагогическим работникам образовательных организаций», человек	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	1749 0 1749	-	-	250	500

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K1.10.12.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения посещения культурно-массовых мероприятий педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.12.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения посещения культурно-массовых мероприятий педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.07.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.12.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения посещения культурно-массовых мероприятий педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	01.10.2025	х	х	х	х	х	х
K1.10.12.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения посещения культурно-массовых мероприятий педагогическими работниками Псковской области»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
2. Организация отдыха и оздоровления детей, реализация мероприятий молодежной политики									
2.1	Региональный проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Псковская область)»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.:	0	х	х	х	х
федеральный				0					
бюджет областной бюджет				0					
Задача: к 2030 году созданы условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей									
2.1.1	Результат «Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально- активную деятельность через патриотические проекты», человек	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.:	0	-	-	-	64410
				федеральный	0				
				бюджет областной бюджет	0				
K2.1.1.1	Контрольная точка «Разработан план-мероприятий и предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2025 года»								
К2.1.1.2	Контрольная точка «Утвержден список ответственных за обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
К2.1.1.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам первого полугодия»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
К2.1.1.4	Контрольная точка «Разработаны и утверждены документы, необходимые для	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя	30.09.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами»	Комитета по молодежной политике Псковской области							
K2.4.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.10.2025	x	x	x	x	x	x
K2.1.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах обеспечения увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	26.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	квартала 2025 года»								
	Задача: не менее 45% молодых людей к 2030 году вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность								
2.1.2	Результат «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», единиц	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	-	21400
К2.1.2.1	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам I квартала 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
К2.1.2.2	Контрольная точка «Утвержден список ответственных за проведение информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной	30.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"»	политике Псковской области							
K2.1.2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам полугодия 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.06.2025	x	x	x	x	x	x
K2.1.2.4	Контрольная точка «Разработаны и утверждены документы, необходимые для проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
K2.1.2.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах	Яковлев Дмитрий Александрович, врио	30.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам III квартала 2025 года»	председателя Комитета по молодежной политике Псковской области							
K2.1.2.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещения рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по итогам IV квартала 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	26.12.2025	х	х	х	х	х	х
2.2	Региональный проект «Россия - страна возможностей (Псковская область)»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	Задача: Мероприятиями по профессиональной самореализации к 2030 году охвачены не менее 75% молодежи								
2.2.1	Результат «Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"», единиц	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	-	19
K2.2.1.1	Контрольная точка «Утвержден список ответственных за организацию и проведение образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арткластера "Таврида"»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
K2.2.1.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам II квартала 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
K2.2.1.3	Контрольная точка «Разработаны и утверждены	Яковлев Дмитрий Александрович, врио	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	документы, необходимые для организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"»	председателя Комитета по молодежной политике Псковской области							
K2.2.1.4	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогам III квартала 2025 года»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
K2.2.1.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида"»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.10.2025	x	x	x	x	x	x
K2.2.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об итогах организации и проведения образовательных заездов для молодых деятелей культуры и	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной	26.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	искусств "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида" по итогах IV квартала 2025 года»	политике Псковской области							
2.2.2	Результат «В субъектах Российской Федерации создана законодательная основа для развития молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного бюджетирования»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	-	1
K2.2.2.1	Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта РФ разработан проект акта, обеспечивающего развитие молодежного, в том числе школьного и студенческого инициативного»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
K2.2.2.2	Контрольная точка «Акт согласован с заинтересованными органами и организациями субъекта РФ»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
K2.2.2.3	Контрольная точка «Акт прошел независимую	Яковлев Дмитрий Александрович, врио	30.05.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	антикоррупционную экспертизу»	председателя Комитета по молодежной политике Псковской области							
К2.2.2.4	Контрольная точка «Акт внесен в высший исполнительный орган высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	31.07.2025	x	x	x	x	x	x
К2.2.2.5	Контрольная точка «Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.08.2025	x	x	x	x	x	x
К2.2.2.6	Контрольная точка «Акт утвержден (подписан)»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
2.3	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	103184 0 103184	х	х	х	х
2.3.1	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка молодежным проектам», единиц	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	6100 0 6100	-	-	-	6
К2.3.1.1	Контрольная точка «Подготовлена и актуализирована нормативно-правовая база для проведения конкурсного отбора молодежных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х
К2.3.1.2	Контрольная точка «Утверждена нормативно-правовая база для проведения конкурсного отбора молодежных проектов »	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по	01.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		молодежной политике Псковской области							
К2.3.1.3	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор молодежных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.10.2025	х	х	х	х	х	х
К2.3.1.4	Контрольная точка «Осуществлена выплата победителям конкурсного отбора молодежных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
П2.3.1	Показатель реализации: «Доля молодых людей, участвующих в проектах и деятельности молодежных объединений в общем количестве молодежи», %	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	х	х	-	-	-	21,5
2.3.2	Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия	Яковлев Дмитрий Александрович, врио	х	Всего, в т.ч.:	36848	1	1	1	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	автономной некоммерческой организации «Центр молодежи и общественных инициатив» на осуществление деятельности», единиц	председателя Комитета по молодежной политике Псковской области		федеральный бюджет областной бюджет	0 36848				
K2.3.2.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.04.2025	x	x	x	x	x	x
K2.3.2.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии за 2 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.07.2025	x	x	x	x	x	x
K2.3.2.3	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии за 3 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской	01.10.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		области							
К2.3.2.4	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет об использовании субсидии за 4 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
2.3.3	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка деятельности военно- патриотических клубов», единиц	Грязнов Юрий Борисович, начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	49985 0 49985	5	10	15	21
К2.3.3.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 1 квартал 2025 г.»	Грязнов Юрий Борисович, начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области	15.04.2025	х	х	х	х	х	х
К2.3.3.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг	Грязнов Юрий Борисович, начальник	15.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	достижения результата за 2 квартал 2025 г.»	Управления специальных программ Правительства Псковской области							
К2.3.3.3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 3 квартал 2025 г.»	Грязнов Юрий Борисович, врио Управления специальных программ Правительства Псковской области	15.10.2025	x	x	x	x	x	x
К2.3.3.4	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 4 квартал 2025 г.»	Грязнов Юрий Борисович, начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П2.3.2	Показатель реализации: количество мероприятий, проведенных Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования	Грязнов Юрий Борисович, начальник Управления специальных программ Правительства Псковской области	30.12.2025	x	x	5	10	15	21

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	«Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в соответствии с Планом мероприятий в году предоставления субсидии, единиц								
2.3.4	Мероприятие (результат) «Проведены учебные сборы с обучающимися государственных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	10151 0 10151	1	1	1	1
K2.3.4.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения обучающимися учебных сборов»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
K2.3.4.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения обучающимися учебных сборов»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
К2.3.4.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения обучающимися учебных сборов»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К2.3.4.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг прохождения обучающимися учебных сборов»	Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
2.3.5	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка программам содействия занятости, профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки молодежи: центров временной и сезонной занятости молодых граждан, молодежных, ученических и студенческих бирж труда и центров трудоустройства, студенческих трудовых отрядов, молодежных объединений,	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	100 0 100	-	-	-	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	реализующих программы в сфере занятости и профориентации молодежи», единиц								
K2.3.5.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 1 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.04.2025	x	x	x	x	x	x
K2.3.5.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 2 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.07.2025	x	x	x	x	x	x
K2.3.5.3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг достижения результата за 3 квартал 2025 г.»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.10.2025	x	x	x	x	x	x
K2.3.5.4	Контрольная точка «Проведен	Яковлев Дмитрий	30.12.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	мониторинг достижения результата за 2025 г.»	Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области							
2.3.6	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка социальным проектам», единиц	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	-	1
К2.3.6.1	Контрольная точка «Подготовлена и актуализирована нормативно- правовая база для проведения конкурсного отбора социальных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.04.2025	х	х	х	х	х	х
К2.3.6.2	Контрольная точка «Утверждена нормативно-правовая база для проведения конкурснного отбора социальных проектов »	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской	01.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		области							
K2.3.6.3	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор социальных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	01.10.2025	х	х	х	х	х	х
K2.3.6.4	Контрольная точка «Осуществлена выплата победителям конкурсного отбора социальных проектов»	Яковлев Дмитрий Александрович, врио председателя Комитета по молодежной политике Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
2.4	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Псковской области»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	6755 0 6755	х	х	х	х
	Задача 1: не менее, чем 63,7% детей школьного возраста охвачены организованным отдыхом и оздоровлением к концу 2029 г.								
2.4.1	Мероприятие (результат) «Организованы отдых и	Лозницкая Татьяна Олеговна,	х	Всего, в т.ч.:	6755	-	-	62,9	62,9

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	оздоровление детей работающих граждан во всех типах оздоровительных лагерей (загородные, дневные, санаторные)», %	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области		федеральный бюджет областной бюджет	0 6755				
K2.4.1.1	Сформировано государственное задание для ГБУ ПО «ЦДОО»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	31.01.2025	x	x	x	x	x	x
K2.4.1.2	Контрольная точка «Проведено заседание областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (подготовка к оздоровительному сезону 2025 г.)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	18.04.2025	x	x	x	x	x	x
K2.4.1.3	Контрольная точка «Заключен Государственный контракт на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.04.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
K2.4.1.4	Контрольная точка «Заключены договоры на проведение гигиенической подготовки и аттестации работников загородных лагерей, договоры на обучение матросов-спасателей загородных лагерей, договоры на обучение пожарному минимуму начальников и мотористов мотопомп загородных лагерей»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
K2.4.1.5	Контрольная точка «Проведено совещание с руководителями загородных лагерей с участием надзорных служб, проведен обучающий семинар для медицинских работников, проведен обучающий семинар с бухгалтерами загородных оздоровительных лагерей»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	31.05.2025	х	х	х	х	х	х
K2.4.1.6	Контрольная точка «Проведено санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работников оздоровительных лагерей на 1 смену; проведено обучение начальников и	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	мотористов мотопомп загородных лагерей пожарному минимуму; проведено обучение матросов-спасателей загородных лагерей»								
К2.4.1.7	Контрольная точка «Распределены путевки в оздоровительные лагеря различных типов»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	01.07.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.1.8	Контрольная точка «Проведено санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работников оздоровительных лагерей на 2-4 смены»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.1.9	Контрольная точка «Проведено заседание областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (итоги оздоровительной кампании 2025 г.)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
П2.4.1	Показатель реализации: доля детей школьного возраста, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением,	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя	х	х	х	-	-	62,9	62,9

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	от общего количества детей школьного возраста, подлежащих отдыху и оздоровлению, %	Комитета по образованию Псковской области							
П2.4.2	Показатель реализации: доля детей школьного возраста работающих граждан, охваченных организованным отдыхом, от общего количества детей школьного возраста работающих граждан, подлежащих оздоровлению, %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	65	65
	Задача 2: не менее, чем 61% детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачены отдыхом и оздоровлением к концу 2029 г.								
2.4.2	Мероприятие (результат) «Организованы отдых и оздоровление во всех типах оздоровительных лагерей (загородные, дневные, санаторные) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	60,5	60,5
К2.4.2.1	Сформировано государственное задание для ГБУ ПО «ЦДОО»	Комитет по образованию Псковской области	31.01.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
К2.4.2.2	Контрольная точка «Заключен Государственный контракт на организацию отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.04.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.2.3	Контрольная точка «Распределены путевки в оздоровительные лагеря различных типов»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	01.07.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.2.4	Контрольная точка «Обеспечен отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях различных типов в период летней оздоровительной кампании»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.2.5	Контрольная точка «Обеспечен отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных лагерях различных типов в период оздоровительной кампании 2025 года»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
П2.4.3	Показатель реализации: доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего количества детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих отдыху и оздоровлению, %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	60,5
Задача 3: не менее 38 профильных, специализированных смен действуют в оздоровительных лагерях различных типов к концу 2029 г.									
2.4.4	Мероприятие (результат) «Проведены профильные спортивные туристические, экологические, научно-исследовательские, инженерно-технологические смены, смены для обучающихся классов психолого-педагогической направленности, смены для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, детей-инвалидов, смены в загородных оздоровительных лагерях, смены	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области		Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	33	34

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	«Движение первых», смены «Орлята России», единиц								
К2.4.4.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг планируемых профильных смен, организуемых на базе оздоровительных лагерей различных типов»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.04.25	х	х	х	х	х	х
К2.4.4.2	Контрольная точка «Разработаны программы профильных смен и рабочих программ воспитания детей в оздоровительных лагерях»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.4.3	Контрольная точка «Обеспечена работа профильных смен в оздоровительных лагерях различных типов в период летней оздоровительной кампании»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.4.4	Контрольная точка «Обеспечена работа профильных смен в оздоровительных лагерях различных типов в 2025 году»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
П2.4.4	Показатель реализации: количество проводимых профильных,	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель	х	х	х	-	-	33	34

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	специализированных смен в оздоровительных лагерях различных типов, единиц	председателя Комитета по образованию Псковской области							
	Задача 4: не менее, чем в 4 % объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в областной собственности, проведена реконструкция или капитальный ремонт к концу 2029 г.								
2.4.5	Мероприятие (результат) «Проведены ремонты организаций отдыха и оздоровления детей», единиц	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	5	6	8
К2.4.5.1	Контрольная точка «Проведены ремонтные работы в загородных лагерях «Звездный», «Чайка», «Дружба», «Ленок», «Космос»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.5.2	Контрольная точка «Проведены ремонтные работы в загородном лагере «Зеркальный»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.5.3	Контрольная точка «Проведены ремонтные работы в загородных лагерях «Алые паруса» и «Стремительный»	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
К2.4.5.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода ремонтных	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	работ в загородных оздоровительных лагерях»	оздоровления»							
П2.4.5	Показатель реализации: доля объектов недвижимого имущества загородных оздоровительных лагерей, входящих в реестр имущества, находящегося в областной собственности, в которых проведена реконструкция или капитальный ремонт, %	ГБУ ПО «Центр детского отдыха и оздоровления»	х	х	х	-	-	-	3,6
3	Совершенствование управления системой образования								
3.1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы образования Псковской области»	Ермаков Андрей Дмитриевич, председатель Комитета по образованию Псковской области; Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Лозницкая Татьяна	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	8988982 405552 8583430	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
	Задача 1: материально-техническое, административное, организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Комитета по образованию Псковской области								
3.1.1	Мероприятие (результат): «Обеспечена разработка нормативной правовой документации, проведен мониторинг и контроль реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики», результаты	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	600 0 600	2	3	4	5

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	реализации государственной программы и итоги деятельности Комитета по образования Псковской области опубликованы на официальном сайте», единиц								
К3.1.1.1	Контрольная точка «Годовой отчет о реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 2024 г. направлен в Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и опубликован на официальном сайте Комитета по образованию Псковской области»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.03.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.1.2	Контрольная точка «Утвержден и опубликован на официальном сайте Комитета по образованию Псковской области уточненный план-график государственной программы Псковской области	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию	14.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2025 г.»	Псковской области							
К3.1.1.3	Контрольная точка «Информация о выполнении плана-графика государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 1 квартал 2025 г. направлена в Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.04.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.1.5	Контрольная точка «Информация о выполнении плана-графика государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 2 квартал 2025 г. направлена в Комитет по экономическому развитию и	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	инвестиционной политике Псковской области»								
К3.1.1.6	Контрольная точка «Информация о выполнении плана-графика государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» за 3 квартал 2025 г. направлена в Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.10.2025	х	х	х	х	х	х
3.1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование Комитета по образованию Псковской области и проведение административных мероприятий», единиц	Изотова Оксана Николаевна, главный бухгалтер Комитета по образованию Псковской области; Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	56010 8377 47633	1	1	1	1

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
К3.1.2.1	Контрольная точка «Направлен отчет об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах за 2024 г.»	Изотова Оксана Николаевна, главный бухгалтер Комитета по образованию Псковской области	17.03.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.2.2	Контрольная точка «Направлен отчет об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2025 г.»	Изотова Оксана Николаевна, главный бухгалтер Комитета по образованию Псковской области	21.04.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.2.3	Контрольная точка «Направлен отчет об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах за 2 квартал 2025 г.»	Изотова Оксана Николаевна, главный бухгалтер Комитета по образованию Псковской области	21.07.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.2.4	Контрольная точка «Направлен отчет об исполнении бюджета, отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2025 г.»	Изотова Оксана Николаевна, главный бухгалтер Комитета по образованию Псковской области	20.10.2025	х	х	х	х	х	х
	Задача 2: 100% педагогических работников государственных образовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей (кураторов), ежемесячно получают денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство)								
3.1.3	Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты	Лозницкая Татьяна Олеговна,	х	Всего, в т.ч.:	3762	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций», %	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области		федеральный бюджет областной бюджет	0 3762				
К3.1.3.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг ежемесячных выплат денежного вознаграждения педагогических работников государственных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.04.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
К3.1.3.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг ежемесячных выплат денежного вознаграждения педагогических работников государственных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.3.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг ежемесячных выплат денежного вознаграждения педагогических работников государственных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области							
КЗ.1.3.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг ежемесячных выплат денежного вознаграждения педагогических работников государственных общеобразовательных организаций, выполняющих функции классных руководителей»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
ПЗ.1.1	Показатель реализации: доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности классных руководителей %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	100	100	100	100
ПЗ.1.2	Показатель реализации: доля педагогических работников	Николаев Сергей Александрович,	х	х	х	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	организаций среднего профессионального образования, получивших вознаграждение за классное руководство (кураторство), в общей численности классных руководителей (кураторов), %	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
Задача 3:100% государственных образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской области, получают финансовое обеспечение на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг									
3.1.4	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии государственным учреждениям на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности», единиц	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2115119 0 2115119	29	29	29	29

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		председателя Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.4.1	Контрольная точка «Перечислены субсидии государственным учреждениям на выполнение государственного задания и материально- техническое обеспечение деятельности»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой	31.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.4.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования субсидии на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой	15.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.4.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования субсидии на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой	15.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.4.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования субсидии на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.4.5	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования субсидии на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
ПЗ.1.3	Показатель реализации: доля государственных организаций, подведомственных Комитету по образованию Псковской области, в которых предоставленная субсидия использована на выполнение государственного задания и материально-техническое обеспечение деятельности, %	Барсукова Анна Владимировна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
3.1.5	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение публичных обязательств», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна; заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	106292 0 106292	29	29	29	29
К3.1.5.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения публичных обязательств государственными учреждениями	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной	15.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.5.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения публичных обязательств государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной	15.07.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.5.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения публичных обязательств государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.5.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения публичных обязательств государственными учреждениями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		политики Комитета по образованию Псковской области; Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
3.1.6	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, прочие мероприятия», %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области; Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	64409 0 64409	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области							
КЗ.1.6.1	Контрольная точка «Перечислены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
КЗ.1.6.2	Контрольная точка: «Проведен мониторинг использования субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей	15.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.6.3	Контрольная точка: «Проведен мониторинг использования субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.6.4	Контрольная точка: «Проведен мониторинг использования субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области							
КЗ.1.6.5	Контрольная точка: «Проведен мониторинг использования субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями»	Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской области; Ниневский Андрей Игоревич, начальник отдела региональной политики Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
3.1.7	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии государственным	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя	х	Всего, в т.ч.: федеральный	13937 13798	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	образовательным организациям на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование», %	Комитета по образованию Псковской области		бюджет областной бюджет	139				
К3.1.7.1	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций, получающих начальное общее образование за 1 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.03.2025	x	x	x	x	x	x
К3.1.7.2	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций, получающих начальное общее образование за 2 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности	30.06.2025	x	x	x	x	x	x

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Комитета по образованию Псковской области							
K3.1.7.3	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций, получающих начальное общее образование за 3 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.09.2025	x	x	x	x	x	x
K3.1.7.4	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных образовательных организаций, получающих начальное общее образование за 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
Задача 4: 100% муниципальных образовательных организаций получают финансовое обеспечение, на предоставление									

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования								
3.1.8	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие образовательных организаций, реализующих программы общего образования», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	3839008 0 3839008	151	151	151	151
К3.1.8.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы общего образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово-экономической работы Комитета по образованию Псковской области	15.04.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.8.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы общего образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово-экономической работы Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.8.3	Контрольная точка «Проведен	Рогова Анна Гавриловна,	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы общего образования»	начальник отдела планово- экономической работы Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.8.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы общего образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово- экономической работы Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
3.1.9	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования», единиц	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	2234783 0 2234783	106	106	106	106
К3.1.9.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций,	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово- экономической работы Комитета по	15.04.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	реализующих программы дошкольного образования»	образованию Псковской области							
К3.1.9.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово- экономической работы Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.9.3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово- экономической работы Комитета по образованию Псковской области	15.10.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.9.4	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг использования финансового обеспечения на развитие образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования»	Рогова Анна Гавриловна, начальник отдела планово- экономической работы Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
3.1.10	Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие прочих образовательных организаций (образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)», %	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет:	167813 0 167813	100	100	100	100
КЗ.1.10.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования на развитие прочих образовательных организаций (образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.04.2025	х	х	х	х	х	х
КЗ.1.10.2	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования на развитие прочих образовательных организаций (образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	15.07.2025	х	х	х	х	х	х
КЗ.1.10.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования на	Лозницкая Татьяна Олеговна,	15.10.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	развитие прочих образовательных организаций (образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)»	заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области							
КЗ.1.10.4	Контрольная точка «Проведен мониторинг использования на развитие прочих образовательных организаций (образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи)»	Лозницкая Татьяна Олеговна, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
	Задача 5: 100% обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях ежегодно получают бесплатное горячее питание								
3.1.11	Мероприятие (результат) «Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных (муниципальных) образовательных организациях», %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	387249 383377 3872	100	100	100	100
КЗ.1.11.1	Проведен мониторинг	Орехова Ирина	30.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных (муниципальных) образовательных организаций, получающих начальное общее образование, за 1 квартал 2025 г.	Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
К3.1.11.2	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных (муниципальных) образовательных организаций, получающих начальное общее образование, за 2 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
К3.1.11.3	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных (муниципальных)	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования,	30.09.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	образовательных организаций, получающих начальное общее образование, за 3 квартал 2025 г.	социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области							
КЗ.1.11.4	Проведен мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся государственных (муниципальных) образовательных организаций, получающих начальное общее образование, за 4 квартал 2025 г.	Орехова Ирина Евгеньевна, начальник отдела специального образования, социально-правовой защиты детства и безопасности Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
ПЗ.1.4	Показатель реализации: доля обучающихся начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, начального общего образования в	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	100	100	100	100

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	государственных (муниципальных) образовательных организациях, %								
3.2	Комплекс процессных мероприятий «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров в Псковской области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	120 0 120	х	х	х	х
	Задача: не менее 55% управленческих кадров Псковской области ежегодно проходят повышение квалификации (профессиональную переподготовку, стажировку)								
3.2.1.	Мероприятие (результат) «Информационно-организационные мероприятия по отбору в резерв управленческих кадров Псковской области», единиц	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	0	0	0	1
К3.2.1.1	Контрольная точка «Организована работа по осуществлению запросов в ВУЗы об актуальных	Кабанов Александр Александрович, начальник управления	31.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	программах дополнительного профессионального обучения»	государственной службы и кадров Правительства Псковской области							
К3.2.1.2	Контрольная точка «Проведена рассылка участникам резерва управленческих кадров Псковской области по электронной почте информации о программах обучения и повышения квалификации»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.06.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.1.3	Контрольная точка «Организована работа по отбору кандидатов из числа государственных гражданских служащих Псковской области и перспективных представителей муниципальных образований Псковской области для включения в резерв управленческих кадров области регионального и муниципального уровней»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	01.12.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.1.4	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии по	Кабанов Александр Александрович,	30.12.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	формированию и использованию резерва управленческих кадров Псковской области»	начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области							
3.2.2	Мероприятие (результат) «Проведены профессиональная переподготовка, повышение квалификации резерва управленческих кадров области», человек	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	120 0 120	0	0	0	5
К3.2.2.1	Контрольная точка «Актуализирована программа обучения лиц, включенных в резерв управленческих кадров Псковской области, и утверждены учебные программы в соответствии с требованиями на государственной службе»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	31.03.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.2.2	Контрольная точка «Сформирован государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение	Кабанов Александр Александрович, начальник управления	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	квалификации, стажировку резерва управленческих кадров области»	государственной службы и кадров Правительства Псковской области							
К3.2.2.3	Контрольная точка «Направлена информация участникам резерва о подтверждении участия в мероприятиях по повышению квалификации»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.2.4	Контрольная точка «Проведена профессиональная переподготовка, повышение квалификации резерва управленческих кадров области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
ПЗ.2.1	Показатель реализации доля лиц, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, от общего количества лиц, включенных в резерв	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров	х	х		-	-	-	55

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	управленческих кадров Псковской области, %	Правительства Псковской области							
3.2.3	Мероприятие (результат) Проведен мониторинг использования резерва управленческих кадров Псковской области, единиц	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	0	1	1	2
К3.2.3.1	Контрольная точка «Осуществлены запросы в исполнительные органы и органы местного самоуправления о представлении обновленной информации о лицах, включенных в резерв управленческих кадров Псковской области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.05.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.3.2	Контрольная точка «Подготовлена отчетность по формированию резерва управленческих кадров Псковской области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров	30.06.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Правительства Псковской области							
К3.2.3.3	Контрольная точка «Обеспечено ведение электронного банка данных лиц, включенных в резерв управленческих кадров Псковской области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.09.2025	х	х	х	х	х	х
К3.2.3.4	Контрольная точка «Подготовлена отчетность по формированию резерва управленческих кадров Псковской области»	Кабанов Александр Александрович, начальник управления государственной службы и кадров Правительства Псковской области	30.12.2025	х	х	х	х	х	х
4	Структурные элементы, не входящие в направления								
4.1	Комплекс процессных мероприятий «Научно- технологическое развитие Псковской области»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной	0 0	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		образованию Псковской области		бюджет	0				
	Задача 1. Не менее 50% исследователей в возрасте до 39 лет включительно, имеют ученую степень кандидата наук к концу 2029 г. Задача 2. Не менее 56% выпускников, обучающихся по образовательным программам высшего образования, трудоустраиваются к концу 2029 г.								
4.1.1	Мероприятие (результат): «Организована работа по отбору кандидатов в резерв научных кадров области из числа перспективных выпускников вузов, аспирантов и преподавателей вузов Псковской области», %	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области, участники: ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», ФГАОУ ВО Великолукская ГСХА, ФГБОУ ВО "ВЛГАФК"	х	Всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет	0 0 0	-	-	-	37
К4.1.1.1	Контрольная точка «Проведен мониторинг наличия кандидатов для включения в резерв научных кадров Псковской области»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию	31.03.2025	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
		Псковской области							
К4.1.1.2	Контрольная точка «Отобраны кандидаты в резерв научных кадров области из числа перспективных выпускников вузов, аспирантов и преподавателей вузов Псковской области»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	31.08.2025	x	x	x	x	x	x
К4.1.1.3	Контрольная точка «Проведен мониторинг наличия кандидатов для включения в резерв научных кадров Псковской области»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	01.12.2025	x	x	x	x	x	x
К4.1.1.4	Контрольная точка «Проведен анализ эффективности использования лиц, включенных в резерв научных кадров Псковской области»	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	30.12.2025	x	x	x	x	x	x
П4.1.1	Показатель реализации: доля численности исследователей в возрасте	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя	x	x	x	-	-	-	37

№ п/п	Наименование структурного элемента/ значения результата	Ответственный исполнитель (ФИО, должность) соисполнитель, участник (наименование)	Дата наступления контрольно й точки	Вид источника финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники)	Объем финансирования государственной программы (тыс. рублей)	Плановое значение результата/показателя реализации			
						на 3 мес.	на 6 мес.	на 9 мес.	на 12 мес.
	до 39 лет включительно, имеющих ученую степень кандидата наук, в общем количестве исследователей в возрасте до 39 лет включительно», %	Комитета по образованию Псковской области							
П4.1.2	Показатель реализации: доля выпускников, трудоустроившихся в следующем году после выпуска, в общей численности выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным программам высшего образования и не продолживших обучение на следующем уровне высшего образования	Николаев Сергей Александрович, заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области	х	х	х	-	-	-	52