



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2018 г. № 616

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в государственную программу
Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской
области до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808**

В целях приведения ресурсного обеспечения государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года» в соответствие с Законом Сахалинской области от 13.12.2017 № 115-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 29.05.2014 № 254, от 29.08.2014 № 415, от 26.09.2014 № 474, от 30.12.2014 № 660, от 19.05.2015 № 159, от 14.08.2015 № 333, от 04.09.2015 № 377, от 15.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 574, от 21.06.2016 № 304, от 08.07.2016 № 341, от 24.10.2016 № 527, от 03.05.2017 № 189, от 22.09.2017 № 444, от 31.10.2017 № 510, от 27.12.2017 № 643, от 02.02.2018 № 34, от 29.03.2018 № 122, от 28.04.2018 № 189, от 02.07.2018

№ 314, от 18.09.2018 № 452 (далее - Госпрограмма), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 6 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 7 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 21 декабря 2018 г. № 616

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Сахалинской области
«Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»
(далее - Госпрограмма)

1. Внести в Госпрограмму следующие изменения:

1.1. В части «Объемы и источники финансирования государственной программы» паспорта Госпрограммы заменить:

- в абзаце 1 цифры «758039991,1» цифрами «757967433,1»;
- в абзаце 6 цифры «62585307,2» цифрами «62512749,2»;
- в абзаце 13 цифры «9700477,6» цифрами «9632726,0»;
- в абзаце 18 цифры «690623,1» цифрами «622871,5»;
- в абзаце 21 цифры «497084,5» цифрами «492278,1»;
- в абзаце 26 цифры «95784,1» цифрами «90977,7».

1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Госпрограммы, составит - 757967433,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1121600,0 тыс. рублей, областного бюджета - 9632726,0 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 492278,1 тыс. рублей, привлеченные финансовые средства - 746720829 тыс. рублей.»

2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 заменить:

- в абзаце 1 цифры «3694776,7» цифрами «3664202,6»;
- в абзаце 6 цифры «253542,4» цифрами «246800,1»;
- в абзаце 7 цифры «423230,1» цифрами «399398,3»;
- в абзаце 9 цифры «3324040,4» цифрами «3293466,3»;
- в абзаце 14 цифры «241317,3» цифрами «234575,0»;
- в абзаце 15 цифры «395673,7» цифрами «371841,9».

2.2. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3664202,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 3293466,3 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований - 72567,3 тыс. рублей, за счет привлеченных средств - 298169 тыс. рублей.»

3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. В паспорте Подпрограммы № 2 заменить:

3.1.1. В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

- в абзаце 1 цифры «261422176,1» цифрами «261380192,2»;
- в абзаце 6 цифры «62082632,9» цифрами «62016817,2»;
- в абзаце 7 цифры «56975327,5» цифрами «56999159,3»;
- в абзаце 13 цифры «4178201,8» цифрами «4141024,3»;
- в абзаце 18 цифры «246562,7» цифрами «185553,4»;
- в абзаце 19 цифры «8129,3» цифрами «31961,1»;
- в абзаце 21 цифры «422514,3» цифрами «417707,9»;
- в абзаце 26 цифры «82070,2» цифрами «77263,8».

3.1.2. В абзаце 4 части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» цифры «18» цифрами «19».

3.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 261380192,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1121600,0 тыс. руб., областного бюджета - 4141024,3 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований - 417707,9 тыс. рублей, иные внебюджетные финансовые средства - 255699860 тыс. рублей.».

4. Внести изменения в подпрограмму № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» Госпрограммы, заменив в пункте 4 части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» паспорта «цифры «197» цифрами «198».

5. Внести изменения в приложение № 4 «Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы Сахалинской области и их значениях» к Госпрограмме, изложив пункты 13, 24 в следующей редакции:

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)											
			2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
13.	Разработка проектной документации	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	0
24.	Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ежегодно	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	23	23	173	2	0

6. Внести изменения в приложение № 5 «Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской области» к Госпрограмме, изложив пункты 10, 11 и подпункты 10.7, 11.1 в следующей редакции:

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)											
		2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
10.	Разработка проектной документации, ед.										17	2	0
10.7.	Невельский городской округ										2	1	0

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)											
		2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
11.	Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ед.								13	13	160	0	0
11.1.	Городской округ "Город Южно-Сахалинск"								13	13	113	0	0

7. Внести в приложение № 9 «Условия предоставления и методика расчета субсидии из областного бюджета местным бюджетам на организацию электро-, тепло-, газоснабжения» к Госпрограмме следующие изменения:

7.1. Подпункт «а» пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» исключить.

7.2. Пункт 2.1 раздела 2 «Цели и направления предоставления субсидии» исключить.

7.3. Пункты 3.1 - 3.3 раздела 3 «Условия предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:

«3.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

3.2. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.

3.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на организацию электро-, тепло-, газоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Сахалинской области от 27.12.2017 № 637, и Правилами формирования, предоставления и распреде-

ления субсидий из областного бюджета Сахалинской области местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Сахалинской области от 29 марта 2016 года № 135.».

7.4. В пункте 4.1 раздела 4 «Методика распределения субсидии»:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

$$«C_i = C1г + C2 + C3 + C4, \text{ где:}»;$$

- абзац четвертый исключить.

8. Внести изменения в приложение № 11 «Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства» к Госпрограмме, изложив раздел 2 «Условия предоставления субсидии» в следующей редакции:

«2. Условия предоставления субсидии

2.1. Наличие правовых актов муниципального образования, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

2.2. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из областного бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии.

2.3. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления и расходования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований в сфере транспорта и дорожного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2018 № 54.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 21 декабря 2018 г. № 616

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики

Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства

Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
	Итого по государственной программе						2014 - 2020	12133486,7	1121600 ,0	7882936,6	490921,1	2638029,0	
							2014	2020354,9	0	1594125	78229,9	348000,0	
							2015	2350868,6	0	1797511,3	8558,3	544799,0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации - цин, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2016	2819426,6	0	2529256,6	12670	277500,0	
							2017	1169765,3	0	916898,8	3166,5	249700,0	
							2018	1189075,3	313000	386892	89183,3	400000,0	
							2019	1308497,3	459400	397323	154874,3	296900,0	
							2020	1275498,7	349200	260929,9	144238,8	521130,0	
							2014 - 2020	927060,0	0	927060,0	0	0	
							2014	80000,0	0	80000,0	0	0	
							2015	183060,0	0	183060,0	0	0	
							2016	362000,0	0	362000,0	0	0	
							2017	302000,0	0	302000,0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	10105476,8	671300	6407562,2	388585,6	2638029	
							2014	1596921,9	0	1195093,2	53828,7	348000,0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства		
							2015	2059998,0	0	1507407,2	7791,8	544799,0		
							2016	2398609,0	0	2109396,1	11712,9	277500,0		
							2017	851484,1	0	598979,8	2985,4	249700,0		
							2018	1000099,9	186000	341805,2	72294,7	400000,0		
							2019	1043077,8	233500	394998,5	117679,3	296900,0		
							2020	1155105,0	251800	259882,2	122292,8	521130,0		
							2014-2020	574788,6	450300	48459	76029,6			
							2014							
							2015							
							2016							
							2017							
							2018	188975,4	127000	45086,8	16888,6			
							2019	265419,5	225900	2324,5	37195,0			
							2020	120393,7	97400	1047,7	21946,0			
							2014 - 2020	458373,7	0	432067,8	26305,9	0		
							Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерства Сахалинской области							

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства		
							2014	333433,0	0	309031,8	24401,2	0		
							2015	76651,5	0	75885,0	766,5	0		
							2016	32189,1	0	31232,0	957,1	0		
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0		
							2018	0	0	0	0	0		
							2019	0	0	0	0	0		
							2020	0	0	0	0	0		
						Итого по главному распределителю бюджетных средств министерства образования Сахалинской области	2014 - 2020	13500,0	0	13500,0	0	0		
							2014	10000,0	0	10000,0	0	0		
							2015	3500,0	0	3500,0	0	0		
							2016	0	0	0	0	0		
							2017	0	0	0	0	0		
							2018	0	0	0	0	0		
							2019	0	0	0	0	0		
							2020	0	0	0	0	0		

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат	
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства		
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерства сельского хозяйства Саха- линской области						2014 - 2020	54287,6	0	54287,6	0	0		
								2014	0	0	0	0	0	
								2015	27659,1	0	27659,1	0	0	
								2016	26628,5	0	26628,5	0	0	
								2017	0	0	0	0	0	
								2018	0	0	0	0	0	
								2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0		
1.1.	Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений.													
1.1.1.	Строительство до- полнительных газо- вых скважин с обу- стройством на Ани- вском газовом про- мысле (взнос в устав- ный капитал АО «Са- халинская нефтяная компания»)	Министер- ство при- родных ресурсов и охраны окружаю- щей среды Сахалин- ской обла- сти	акционер- ная	2014-2016/ 2017	9-12,4 млн. куб. м газа в год	Разработана ПСД от 31.01.2015 Положительное заключение ООО «РПЦС Сахалин» № 736 от 10.09.2015. Главгосэкспертизы нет.	2014- 2020	485060,0	0	485060,0	0	0		

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства	
							2014	80000,0	0	80000,0	0	0	Разработка ПСД. Пре- дполага на закупку оборудо- вания и материа- лов для бурения
							2015	183060,0	0	183060,0	0	0	Разработка ПСД. Мо- билизация оборудо- вания и техники. Поставка материа- лов и обо- рудования.

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства	
							2016	222000,0	0	222000,0	0	0	Поставка материа- лов и обо- рудования Производ- ство работ по буре- нию и обустрой- ству газо- вых сква- жин. Тех- нологиче- ский кон- троль за бурением скважин.
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
1.1.2.	Реконструкция газовых скважин на Аниском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	акционерная	2016-2017/2017	В результате реконструкции скважин ожидается прирост добычи газа до 32 млн. куб. м газа в год	ПСД на каждую реконструируемую скважину и заключение ООО «РЦПС Сахалин»	2014 - 2020	140000,0	0	140000,0	0	0	Разработка ПСД. Выполнение работ на реконструкции скважины №14. Проводятся работы по реконструкции четырех газовых скважин
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	140000,0	0	140000,0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»													
2.1.													
2.1.1.	«Реконструкция и строительство перестраиваемых электросетей Сахалинской области» (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская энергетическая компания»)	АРЭГ	акционерная	2014 - 2016/2016	36 км	Приказ ОАО «СЭК» от 29.09.2014 № 57 заключение № 65-1-5-0139-14 от 05.09.2014	2014 - 2020	1251092,0	0	997092,0	0	254000,0	Увеличение пропускной способности электросетей для надежного энергоснабжения потребителей. Присоединение к энергосистеме новых потребителей (производства и жилищные объекты). Снижение потерь на 5%
							2014	349900,0	0	349900,0	0	0	ПСД, уровень технической готовности - 15%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная лицензия на проектирование	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	254000,0	0	0	0	254000,0	Уровень технической готовности - 26%
							2016	647192,0	0	647192,0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.2.	"Реконструкция и строительство перестраиваемых электросетей Сахалинской области". Электроснабжение Невельского района	АРЭГ	муниципальная	2015 - 2016/2016	32 МВ.А	№ 65-1-5-0029-15 от 02.03.2015	2014 - 2020	582236,0	0	532903,1	5163,9	44169,0	Повышение уровня надежности энергоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.1.3.	Строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе	АРЭГ	муниципальная	2015 - 2016/2017	32 МВ.А	№65-1-5-0201-14 от 09.12.2014 (доп. исх. № 230 от 27.02.2015	2015	239020,2	0	192902,2	1949,0	44169,0	Уровень технической готовности - 15%
							2016	343215,8	0	340000,9	3214,9	0	Уровень технической готовности 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	395434,8	0	392200,7	3234,1	0	Повышение уровня надежности энергообеспечения
							2014	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	0	0	0	0	0	Уровень технической готовности 35%
							2016	370000,0	0	367020,2	2979,8	0	Уровень технической готовности 95%
							2017	25434,8	0	25180,5	254,3	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.4.	Строительство подстанции «Таранай» 35/10 кВ, в с. Таранай	АРЭГ	муниципальная	2016 г. – 2017/2017	12,6 МВ.А	2017 г. - ПД	2014 - 2020	186359,5	0	184495,9	1863,6	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	3232,3	0	3200,0	32,3	0	
							2016	67878,8	0	67200,0	678,8	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2017	115248,4	0	114095,9	1152,5	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.5.	Строительство заводов ЛЭП 35 кВ на ПС "Таранай"	АРЭГ	муниципальная	2016-2017/2019	16 км		2014 - 2020	410981,9	0	389812,4	21169,5	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	15000	0	15000	0	0	ПСД
							2017	103938,9	0	102899,5	1039,4	0	завершение работ ПСД Уровень технической готовности – 35%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные генеральные договоры	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	146680,1	0	138760,5	7919,6	0	Уровень технической готовности – 40%
							2019	145362,9	0	133152,4	12210,5	0	Уровень технической готовности – 100%
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.6.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Городской округ "Долинский"	АРЭГ	муниципальная	2017-2021/2021	ВЛ 0,4-10 кВ - 9,8 км; ТП 6-10 кВ - 5 шт	2018г. - ПД	2017 - 2019	50330,0	0	46634,3	3695,7	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	35500,0	0	33228,0	2272,0	0	ПД Уровень технической готовности – 7%
							2019	14830,0	0	13406,3	1423,7	0	Уровень технической готовности – 100%
							2020						
2.1.7.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Корсаковский городской округ	АРЭГ	муниципальная	2017-2021/2021	ВЛ 0,4-10 кВ - 37,0 км; ЛЭП 35 кВ - 9,0 км; ПС 35 кВ - 2 шт; ТП 6-10 кВ - 15 шт	2018г. - ПД	2017-2020	527710,0	0	498761,8	28948,2	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	61620,0	0	59586,5	2033,5	0	ПД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.1.8.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Анивский городской округ	АРЭГ	муниципальная	2019-2022/2022	ВД 0,4-10 кВ - 11,5 км; ТП 6-10 кВ - 7 шт.	2019г. - ПД	2019	226310,0	0	215220,8	11089,2	0	Уровень технической готовности – 60%
							2020	239780,0		223954,5	15825,5	0	Уровень технической готовности – 100%
							2019-2020	45340,00	0,00	40477,90	4862,10	0,00	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	7710,00	0,00	7062,40	647,60	0,00	ПД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, гг.	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	37630,00	0,00	33415,50	4214,50	0,00	Уровень технической готовности – 100%
2.2.1.	Реконструкция Ногликской газовой электрической станции (разработка проектной и рабочей документации, инженерные изыскательские работы, государственная экспертиза)	АРЭГ	областная	2015 г.г.	84 МВт	ПСС 2015 Приказ Агентства от 25.12.2014 № 62 заключение государственной экспертизы: от 12.08.2014 г. № 65-1-3-0120-14; от 25.08.2014 г. № 65-1-3-0132-14; от 27.10.2014 г. № 65-1-3-0167-14;	2014 - 2020	46757,0	0	46757,0	0	0	
							2014	28389,4	0	28389,4	0	0	ПСС
							2015	18367,6	0	18367,6	0	0	Завершение работ по ПСС

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.2.2.	Модернизация дизельной электростанции в г. Северо-Курильске	АРЭГ	муниципальная	2016/2016	1,6 МВт		2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	144527,0	0	143081,2	1445,8	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	144527,0	0	143081,2	1445,8	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения Главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»												
По направлению энергосбережение и энергоэффективность (пункты 3.1.1 и 3.1.2)													
3.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах, в том числе:	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная				2014 - 2020	337028,5	0	320330,50	16698,0	0	Строительство газовых котельных
							2014	250659,5	0	235480,5	15179	0	
							2015	62920,2	0	62291,0	629,2	0	
							2016	7348,7	0	6640,0	708,7	0	
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.	Реконструкция системы теплоснабжения г. Корсакова (котельная ТЭЦ)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2017/2018 г.	44,2 Гкал/час		2014 - 2020	0	0	0	0	0	Строительство газовой котельной в г. Корсаков.
							2020	0	0	0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ п.п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2014	0	0	0	0	0	Финанси- рование объекта не осущест- влялось
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	337028,5	0	320330,5	16698,0	0	Строи- тельство газовой котельной в пгт. Ты- мовское
							2014	250659,5	0	235480,5	15179,0	0	
							2014	250659,5	0	235480,5	15179,0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 75%

3.1.1.2.

Реконструкция си-
стемы теплоснабже-
ния в пгт. ТымовскоеМинистер-
ство стро-
ительства
Сахалин-
ской обла-
стимуници-
пальная2014 -
2016/2017
г.20,64
Гкал/часПостановление
адм. МО № 142
от 04.04.2014
Заключение
№ 65-1-5-0003-14

№ п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2015	62920,2	0	62291,0	629,2	0	Уровень техниче- ской го- товности - 77%
							2016	7348,7	0	6640,0	708,7	0	Уровень техниче- ской го- товности 97%
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Газификация ГУСП «Птицефабрика Ост- ровная» 3-я очередь (изыскательские ра- боты, проектные ра- боты, строительство, авторский надзор, строительный кон- троль)	Министер- ство сель- ского хо- зяйства Сахалин- ской обла- сти	областная	2015 - 2016/2016	Перевод 1 котельной на газ, сети га- зоснабжения - 3,6 км	2016 г.	2014 - 2020	54287,6	0	54287,6	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	27659,1	0	27659,1	0	0	Разработка ПСД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.3.	Реконструкция си- стем распределения и использования газа (в том числе ПСД)	АРЭГ	муници- пальная	2013 - 2016/2016	59,6 км	Постановление админ. МО от 14.03.2013 № 146 Заключение экс- пертизы № 65-1-5- 0098-11 от 01.09.2011	2016	26628,5	0	26628,5	0	0	Прокладка 3,6 км газопрово- да. Ввод котельной
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	620225,30	0	601 188,50	19036,8	0	Рекон- струкция газопрово- дов пгт. Ноглики
							2014	222932,0	0	208105,7	14826,3	0	Уровень техниче- ской го- товности - 36%
							2015	309247,1	0	306154,6	3092,5	0	Уровень техниче- ской го- товности - 82%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.4.	Газификация котель- ных и строительных распределительных газопроводов в муни- ципальных образова- ниях (в том числе ПСД), в том числе:						2016	88046,2	0	86928,2	1118	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	923767,4	0	876719,9	47047,5	0	Строй- тельство внутриго- родских и сельских газовых сетей
							2014	515222,1	0	472197,9	43024,2	0	
							2015	191509,4	0	189594,2	1915,2	0	
							2016	217035,9	0	214927,8	2108,1	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наименование проектно-сметной документации, заключения главного инженера	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.1.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоты электрогенерации с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликовский»	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013 - 2014/2015 г.	1,53 МВт	Наименование проектно-сметной документации, заключения главного инженера Приказ АГРИ № 60 от 22.02.2011 Заключение № 65-1-5-0134-11 от 30.11.2011	2014 - 2020	93272,5	0	83945,3	9327,2	0	Строительство мини-ТЭЦ с. Ныш
								82773,5	0	73551,3	9222,2	0	Уровень технической готовности - 100%
							2015	10499,0	0	10394,0	105,0	0	Пусконаладочные работы
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД), в том числе:	АРЭГ					2014 - 2020	830494,9	0	792774,6	37720,3	0	Строительство внутригородских и сельских газовых сетей
								0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.1.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов пгт. Тымовское муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2017 г.	73,4 км	Приказ АГРИ № 2 от 01.02.2014 Заключение № 65-1-5-0005-11 от 25.01.2011	2014	432448,6	0	398646,6	33802,0	0	Уровень технической готовности - 27%
							2015	181010,4	0	179200,2	1810,2	0	
							2016	217035,9	0	214927,8	2108,1	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	319035,9	0	311497,9	7538,0	0	
							2014	80218,5	0	74608,0	5610,5	0	
							2015	26509,9	0	26244,8	265,1	0	
							2015	26509,9	0	26244,8	265,1	0	Уровень технической готовности - 50%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные проектные контракты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2016	212307,5	0	210645,1	1662,4	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.2.	Газификация с. Ясное муниципального образования «Гымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2017	21,8 км	Приказ АГРИ № 7 от 25.02.2014 Заключение № 65-1-5-0004-14 от 20.01.2014	2014 - 2020	89988,2	0	88807,0	1181,2	0	Уровень технической готовности - 13%
							2014	11709,1	0	11709,1	0	0	Уровень технической готовности - 70%
							2015	73550,7	0	72815,2	735,5	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные договоры	Период реализации, гг.	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.3.	Газификация с. Зонального муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016 г.	7,8 км	Приказ АГРИ № 29 от 09.09.2013 Заключение № 65-1-5-0101-13 от 06.08.2013	2016	4728,4	0	4282,7	445,7	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	31667,1	0	31350,4	316,7	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	31667,1	0	31350,4	316,7	0	Уровень технической готовности - 98%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертиза	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.4.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Красная Тымь муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016 г.	8,7 км	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертиза Приказ АГРИ № 21 от 30.05.2012 Заключение № 65-1-5-0048-12 от 25.05.2012	2014 - 2020	40315,6	0	39267,9	1047,7	0	
							2014	40315,6	0	39267,9	1047,7	0	Уровень технической готовности - 98%
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главного инженера	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.5.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с Кировское муниципальное образование «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2015/2016	25,4	Приказ АГРИ № 64 от 03.12.2010 Заключение № 65-1-5-0121-10 от 11.11.2010	2014 - 2020 2014	41904,0	0	41200,0	704,0	0	
								41904,0	0	41200,0	704,0	0	Уровень технической готовности - 35%. Объем перенесен в ГП «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы»

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проект- но-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэксп- ерты	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.6.	Газификация жилого района «Большая Елань» МО город- ской округ «Город Южно-Сахалинск» 2- я очередь	АРЭГ	муници- пальная	2014 - 2015/2016	16,8 км	Приказ АГРИ № 2 01.02.2014 Заключение № 65- 1-5-0067-13 от 21.05.2013	2014 - 2020	62183,3	0	60651,4	1531,9	0	
							2014	19955,7	0	18846,1	1109,6	0	Уровень техниче- ской го- товности - 18%
							2015	42227,6	0	41805,3	422,3	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные предварительные соглашения	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0 ¹	0	
3.1.4.2.7.	Газификация планировочных районов Хомутово и Лиственничное западнее ул. Ленина МО «Город Южно-Сахалинск» (пл/р Хомутово) (кадастровые работы, изыскательские работы, проектные работы, экспертные работы, строительство)	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2015/2016	24,3 км	Приказ АГРИ № 1 от 10.01.2013 Заключение № 65-1-5-0126-12 от 23.11.2012	2014 - 2020	228031,3	0	204339,4	23691,9	0	
							2014	220976,2	0	197354,9	23621,3	0	Уровень технической готовности - 96%
							2015	7055,1	0	6984,5	70,6	0	Уровень технической готовности 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения эксперта	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.8.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликовский»	АРЭГ	муниципальная	2013 - 2014/2015	4,9 км	Постановление администрации МО от 04.03.2013 № 147 Заключение № 65-1-5-0122-10 от 11.11.2010	2014 - 2020	17089,1	0	15380,2	1708,9	0	
							2014	17089,1	0	15380,2	1708,9	0	Уровень технической готовности - 100%
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.9.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД) (проектная и рабочая документация)	АРЭГ				ПСД	2014 - 2020	280,4	0	280,4	0	0	
							2014	280,4	0	280,4	0	0	Экспертиза проектной документации
							2015	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные договоры	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.	Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах						2016	0	0	0	0	0	Разработка проектов, строительство газораспределительных сетей и котельных в муниципальных образованияах
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	4649037,7	1121600	852221,8	335355,9	2339860,0	
							2014	563251,9	0	210051,5	5200,4	348000,0	
							2015	498906,2	0	251370,6	905,6	246630,0	
							2016	445554,7	0	167637,8	416,9	277500,0	
							2017	285862	0	35803,9	358,1	249700,0	
							2018	945275,5	313000	155317,0	76958,2	400000,0	

	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2019	912099,0	459400	28481,1	127317,9	296900,0	
							2020	998088,7	349200	3559,9	124198,8	521130,0	
3.1.5.1.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах	Министерство строительства Сахалинской области					2014 - 2020	234042,8	173100	26340,0	34602,8	0	Строительство газовых котельных
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	24840,4	0	24592	248,4	0	
		Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области					2017	0	0	0	0	0	
							2018	61000,0	54200	517,0	6283,0	0	
							2019	48202,4	40300	431,0	7471,4	0	
							2020	100000,0	78600,0	800,0	20600,0	0	
3.1.5.1.1.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 14 в пгт. Тымовское	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2020/2020	12,45 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	214252,9	173100,0	6748,0	34404,9	0	Разработка ПСД. Строительство газовых котельных
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэксп- ертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	Федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	5050,5	0	5000,0	50,5	0	ПСД. Уро- вень тех- нической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	61000,0	54200,0	517,0	6283,0	0	Уровень техниче- ской го- товности- 30%
							2019	48202,4	40300,0	431,0	7471,4	0	Уровень техниче- ской го- товности- 70%
							2020	100000,0	78600,0	800,0	20600,0	0	Уровень техниче- ской го- товности- 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертиза	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.1.2	Газификация котельных Макаровского района	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2017/2017	19,18 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	19 789,9	0	19 592,0	197,9	0	Разработка ПСД. Строительство газовой котельной
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	19 789,9	0	19 592,0	197,9	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные договоры	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.1.2.1.	Газификация котельных Макаровского района. Котельные № 2, № 4 г. Макаров	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2017/2017	17,8 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	14789,9	0	14642,0	147,9	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	14789,9	0	14642,0	147,9	0	Разработка ПСД
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	5000,0	0	4950,0	50,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
3.1.5.1.2.2.	Газификация котельных Макаровского района. Котельная с. Поречье	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2017/2017	1,38 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2015	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главного инженера	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2016	5000,0	0	4950,0	50,0	0	Разработка ПД
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах	АРЭГ Министрство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области					2014 - 2020	4414995,2	948500	825881,8	300753,4	2339860,0	
							2014	563251,9	0	210051,5	5200,4	348000,0	
							2015	498906,2	0	251370,6	905,6	246630,0	
							2016	420714,3	0	143045,8	168,5	277500,0	
							2017	285862,0	0	35803,9	358,1	249700,0	
							2018	884275,5	258800	154800,0	70675,5	400000,0	
							2019	863896,6	419100	28050,1	119846,5	296900,0	
							2020	898088,7	270600	2759,9	103598,8	521130,0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения эксперта	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.1.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (разработка схем газификации и газоснабжения, изыскания, проектная и рабочая документация, государственная экспертиза)	АРЭГ			ПД -2015-2017 гг.	ПСД	2014 - 2020	378647,4	0	378647,4	0	0	Разработка проектно-сметной документации
							2014	121824,8	0	121824,8	0	0	Разработка ПСД
							2015	161715,4	0	161715,4	0	0	Разработка ПСД
							2016	95107,2	0	95107,2	0	0	Разработка ПСД
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.2.	Газификация с. Старорусское муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1 пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2014 /2014	8,6 км	Приказ АГРИ № 30 от 09.09.2013 Заключение № 65-1-5-0104-13 от 19.08.2013	2014 - 2020	21479,2	0	21142,0	337,2	0	
							2014	21479,2	0	21142,0	337,2	0	Уровень технической готовности - 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- перты	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.3.	(внутрипоселковые распределительные и подводящие газопро- водки с. Березники муниципального об- разования городской округ «Город Южно- Сахалинск») 1 пуско- вой комплекс	АРЭГ	муници- пальная	2014 - 2015/2017	20,6 км	Приказ АГРИ № 20 от 24.04.2014 Заключение № 65- 1-5-0061-14 от 23.04.2014	2014 - 2020	103509,9	0	100623,3	2886,6	0	Строй- тельство сетей газо- снабжения
							2014	31991,3	0	29669,3	2322,0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 40%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проект- но-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэк- спертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2015	56464,6	0	55900,0	564,6	0	Уровень техниче- ской го- товности - 80%
							2016	15054,0	0	15054,0	0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.4.	Газификация улиц Украинская - Мира - Крайняя - Кавказская города Южно- Сахалинска	АРЭГ	муници- пальная	2014 - 2015/2016	3,5 км	Приказ АГРИ № 40 от 25.08.2014 Заключение № 65- 1-5-0131-14 от 22.08.2014	2014 - 2020	15677,4	0	15594,8	82,6	0	Строй- тельство сетей газо- снабжения
							2014	7415,4	0	7415,4	0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 26%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	8262,0	0	8179,4	82,6	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.5.	Газификация группы жилых домов по улице Украинской города Южно-Сахалинска	АРЭГ	муниципальная	2015/2015	0,4 км	№ 65-1-5-0051-15 от 20.04.2015	2014 - 2020	2398,7	0	2374,7	24,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	2398,7	0	2374,7	24,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертных организаций	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.6.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» I очереди комплекс I очередь	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016	10,2 км	Приказ АГРИ № 21 от 05.05.2014 Заключение № 65-1-5-0062-14 от 23.04.2014	2014 - 2020	68282,7	0	65534,1	2748,6	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	32541,2	0	30000,0	2541,2	0	Уровень технической готовности - 40%
							2015	20735,5	0	20528,1	207,4	0	Уровень технической готовности 73%
							2016	15006	0	15006	0	0	Уровень технической готовности 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, гг.	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.7.	Газификация жилого района в границах улиц Транзитная - Ленина - Сахалинская - Крылова (кадастровые работы, изыскательские работы, проектные работы, экспертные работы, строительство)	АРЭГ	муниципальная	2016 - 2017/2018	11,1 км	ПД в 2015 г.	2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	0	0	0	0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	Финансирование объекта не осуществлялось
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные контракты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.8.	«Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах». Газификация жилого района «Уюновка» муниципальнойного образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1,2 этапы)	АРЭГ	муниципальная	2018-2020/2020	16,9 км	Заключение № 65-1-5-0103-15 от 28.07.2015	2014 - 2020	206057,1	115800	1080,0	89177,1	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	64857,1	45000	400	19457,1	0	Уровень технической готовности 12%
							2019	100000,0	54500	500,0	45000,0	0	Уровень технической готовности 60%
							2020	41200,0	16300	180,0	24720,0	0	Уровень технической готовности 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главного инженера	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.9.	«Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах». Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2018/2019	3,3 км	Заключение № 65-1-4-0105-15 от 28.07.2015	2014 - 2020	39363,0	31100,0	342,0	7921,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	39363,0	31100,0	342,0	7921,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.10.	«Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах». Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (2-й пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2018-2020/2020	40 км	Заключение № 65-1-5-0062-15 от 12.05.2015	2014 - 2020	214007,8	99900	904,3	904,3	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	36571,4	25400	200	10971,4	0	Уровень технической готовности - 5%
							2019	64007,8	34900	304,3	28803,5	0	Уровень технической готовности - 50%
							2020	100000,0	39600	400,0	60000,0	0	Уровень технической готовности - 100 %

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения эксперта	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.11.	Газификация жилого района «Промышленный» муниципальной территории образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1 пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2016/2017	3,3 км	Заключение № 65-1-5-0114-15 от 11.08.2015	2014 - 2020	18047,1	0	17878,6	168,5	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	18047,1	0	17878,6	168,5	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение Главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.12.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». (г. Домнинский муниципальный район образованного городского округа «Домнинский» (1-я очередь)	АРЭГ	муниципальная	2018-2020/2021	17,9 км	Заключение № 65-1-4-0178-15 от 02.11.2015 - техническая часть; № 65-1-6-0007-16 от 18.01.2016 - сметная часть	2014 - 2020	137670,6	122300	1213,9	14156,7	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	24143,3	22400	198,1	1545,2	0	Уровень технической готовности - 17%
							2019	60000,0	53700	540,0	5760,0	0	Уровень технической готовности - 50%
							2020	53527,3	46200	475,8	6851,5	0	Уровень технической готовности - 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.13.	Газификация Анисовского района (схема газоснабжения и газификации г. Анисова)	АРЭГ	муниципальная	2016/2017	Будет известна после разработки ПСД	Схема - 2015 г.	2014 - 2020	2700,0		2673,0	27,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	2700,0	0	2673,0	27,0	0	Схема.
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.14.	«Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах». Газификация жилых районов с. Новая Деревня, пл/р Ново-Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017/2017	3,4 км	2017 год	2014 - 2020	17780,6	0,00	17604,5	176,1	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенных главосчетов	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2017	17780,6	0,00	17604,5	176,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.15.	«Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах» Газификация жилого района «Майский» муниципальной городского округа «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017/2017	1,7 км	Заключение № 65-1-1-3-0102-16 от 01.08.2016 техническая часть; № 65-1-1-6-0064-16 от 02.08.2016 – сметная часть; Приказ АРЭГ № 73 от 05.09.2016г.	2014 - 2020	16361,4	0	16199,4	162,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	16361,4	0	16199,4	162,0	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.16.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация жилого района ул. Лесная муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017-2018/2018	1,4 км	Заключение № 65-1-1-3-0157-16 от 12.12.2016 техническая часть; № 65-1-1-6-0107-16 от 12.12.2016 – сметная часть; Приказ АРЭГ № 113 от 22.12.2016г.	2014-2020	13463,6	7900,0	2110,5	3453,1	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	2020,0	0	2000,0	20,0	0	Уровень технической готовности 15%
							2018	11443,6	7900,0	110,5	3433,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.17.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Воскресенское (2 этап) муниципального образования Анивского городского округа	АРЭГ	муниципальная	2017-2018/2019	3 км	Заключение № 65-1-1-3-0113-16 от 22.09.2016 техническая часть; № 65-1-1-6-0081-16 от 27.09.2016-сметная часть; Приказ АРЭГ № 71/1 от 05.09.2016 г.	2014-2020	13200,0		12460,8	739,2		
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	13200,0	0	12460,8	739,2	0	Уровень технической готовности 100%
3.1.5.2.18.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2018/2019	2,5 км	Заключение № 65-1-1-5-0177-15 от 02.12.2015; Приказ АРЭГ № 46 от 25.12.2015	2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	20000,0	0	14000,0	6000,0		Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.19.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». с. Воскресенка муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2018-2019/2020	14,3 км	Заключение № 65-1-1-5-0027-15 от 26.02.2015 техническая часть; № 65-1-6-0019-15 от 27.02.2015 – сметная часть; Распоряжение АРЭГ № 78 от 23.03.2015 г.	2018	20000,0		14000,0	6000,0		Уровень технической готовности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	51497,3	44600,0	475,2	6422,1		Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	30000,0	26600,0	310,0	3090,0	0	Уровень технической готовности 35%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2019	21497,3	18000,0	165,2	3332,1	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.20.	«Газификация ко- тельных и строитель- ство газопроводов в муниципальных обра- зованиях». с. Восход муниципального об- разования "Тымов- ский городской округ»	АРЭГ	муници- пальная	2018/2020	9,1 км	Заключение № 65- 1-1-5-0028-15 от 26.02.2015; Приказ АРЭГ № 10 от 23.03.2015 г.	2014-2020	29070,5	25800,0	276,5	2994,0	0	Строй- тельство сетей газо- снабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	29070,5	25800,0	276,5	2994,0	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения эксперта	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.21.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г. Корсаков муниципальной образования «Корсаковский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2019-2020/2021	36,2 км	Заключение № 65-1-1-5-0170-15 от 22.10.2015; Приказ АРЭГ № 1 от 11.01.2016 г.	2014-2020	216737,6	201600,0	2038,2	13099,4	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0		0	0	
							2017	0		0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	70899,9	66700	725,8	3474,1	0	Уровень технической готовности 30%
							2020	145837,7	134900,0	1312,4	9625,3	0	Уровень технической готовности 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные контракты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.22.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г. Корсакова муниципальной образования «Корсаковский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	35796,2	0	34614,9	1181,3	00	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	35796,2	0	34614,9	1181,3	0	Разработка ПД-100%
3.1.5.2.23.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г.Поронайск муниципальной образования "Поронайский городской округ" (разработка схемы газоснабжения)	АРЭГ	муниципальная	2018		Разработка схемы в 2018 г.	2014-2020	9500,0	0	9040,0	0460,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	9500,0	0	9044,0	456,0	0	Разработка схемы-100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ние сред- ства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.24.	Газификация котель- ных и строительство распределительных газопроводов в мунци- пальных образова- ниях. Газификация с. Раздольное муницип- ального образования "Корсаковский го- родской округ"	АРЭГ	муници- пальная	2018- 2019/2020	1,9 км	Разработка ПСД - 2019 г. и СМР-2020 г.	2014-2020	24009,4	22300	291,7	1417,7	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1921,6	1800	58,2	63,4	0	Разработка ПД- 100%
							2019	6087,8	5700	89,5	298,3	0	
							2020	16000,0	14800	144,0	1056,0	0	СМР- 100%
3.1.5.2.25.	Газификация котель- ных и строительство распределительных газопроводов в мунци- пальных образова- ниях. Газификация с. Сокол муниципаль- ного образования городской округ «До- линский»	АРЭГ	муници- пальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	18500,0	0	17316,0	1184,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	18500,0	0	17316,0	1184,0	0	Разработка ПД- 100%
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.26.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район»	АРЭГ	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	19000,0	0	18221,0	779,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	19000,0	0	18221,0	779,0	0	Разработка ИЗ-100% схема газоснабжения-100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.27.	Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в г. Невельске	АРЭГ	муниципальная	2018-2019		Разработка ПД в 2019 г.	2014-2020	29036,1		26510,0	2526,1		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	2933,4		2678,2	255,2		Разработка ПД-20%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертиза	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.28.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация ЦРК г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2021/2021	50 Гкал/час	Разработка ПД-2019 г.	2019	26102,7		23831,8	2270,9		Разработка ПД-100%
							2020						
							2014-2020	59384,8	55800	580,7	3004,1	0	
							2014	0					
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	15774,0	15100	153,5	520,5		Разработка ПД-50%
							2019	23217,1	21900,0	179,5	1137,6		Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	20393,7	18800	247,7	1346,0	0	СМР-100%
3.1.5.2.29.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация ТЭЦ г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2019	19,7 Гкал/час	Разработка ПД	2014-2020	25000,0	23700	251,0	1049,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0		0	0	
							2018	11000,0	10500	137,0	363,0	0	Разработка ПД-100%
							2019	14000,0	13200,0	114,0	686,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.30.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Долинского района. Котельная г. Долинск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	25000,0	0	23400,0	1600,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	25000,0	0	23400,0	1600,0	0	Разработка ПД-100%
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключение экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.31.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных муниципальных образований городского округа «Александровский район». Котельная г. Александров-Сахалинский	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	14377,1	0	13787,6	589,5	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	14377,1	0	13787,6	589,5	0	Разработка ПД-100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.32.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 11 в пгт. Тымовское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД в 2018, СМР в 2019 г	2014-2020	46003,2	39000	392,9	6610,3	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	10003,2	8900,0	72,9	1030,3	0	Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения главврача, экспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.33.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 22 в с. Красная Тымь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	СМР-100%
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	45610,4	38600,0	440,5	6569,9	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	9610,4	8500	120,5	989,9	0	Разработка ПД-%
3.1.5.2.34.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2019	36000,0	30100,0	320,0	5580,0	0	СМР-100%
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	46046,7	39000,0	431,9	6614,8	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные главные чертежи	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	10046,7	8900	111,9	1034,8	0	Разработка ПД-100% СМР-100%
							2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.35.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 15 в с. Зональное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2014-2020	45412,8	38500	363,3	6549,5	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	9412,8	8400	43,3	969,5	0	Разработка ПД-100% СМР-100%
							2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.36.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,1 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2014-2020	45011,2	38100	403,0	6508,2	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	9011,2	8000	83,0	928,2	0	Разработка ПД, СМР-100%
3.1.5.2.37.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных в с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	6500,0	4500,0	50,0	1950,0		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	6500,0	4500	50,0	1950,0		Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главного ин- женера	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.5.2.38	Реконструкция ЦРК в г. Невельск на при- родный газ	Министер- ство жи- лищно- комму- нального хозяйства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2019						
							2020						
							2014-2020	7240,0		6610,1	629,9		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	7240,0		6610,1	629,9		Разработка ПД-100%
							2019						
							2020						

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения Главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.6.	Внеплощадочные сети газоснабжения индивидуальных жи- лых домов по восточ- ной стороне пр. Ми- ра, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельцевой в г. Южно-Сахалинске	АРЭГ	муници- пальная	2015/2016	0,493 км	Заключение № 65- 1-6-0021-14 от 10.12.2014	2014 - 2020	3446,5	0	3412,0	34,5	0	Строи- тель- ство сетей газо- снабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	3446,5	0	3412,0	34,5	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.7.	Выкуп газопроводов (взнос в уставный капитал АО "Саха- линская нефтяная компания")	АРЭГ	акционер- ная	2017	15,8 км. 2 ППБ	2017 год	2014 - 2020	176000,0	0	176000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	176000,0	0	176000,0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
3.1.8.	Развитие систем га- зификации Анивского района (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтя- ная компания»)	АРЭГ	акционер- ная	2015 - 2016/2018	11,9 км 1 ГРС	Заключение экс- пертизы № 65-1-1-6-0086-16	2014 - 2020	786000,0	0	786000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	556000,0	0	556000,0	0	0	Уровень техниче- ской го- товности – 9,5%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.2.1.	Строительство до- полнительных газо- вых скважин с обу- стройством на Ани- ском газовом про- мысле (взнос в устав- ный капитал АО «Са- халинская нефтяная компания»)	Министер- ство при- родных ресурсов и охраны окружаю- щей среды АО «Са- халин- ской обла- сти	акционер- ная	2014-2016/ 2017	9-12,4 млн. куб. м газа в год	Разработана ПСД от 31.01.2015 Положительное заключение ООО «РПЦС Сахалин» № 736 от 10.09.2015. Главгосэкспертизы нет.	2016	85000,0	0	85000,0	0	0	Подготов- ка ПСД
								145000,0	0	145000	0	0	Уровень техниче- ской го- товности – 95%
							2018				0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014- 2020	272000,0	0	272000,0	0	0	
							2014						
							2015						
							2016						

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проек- тно-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2017	272000,0	0	272000,0	0	0	Заверше- ние работ по буре- нию и обустрой- ству газо- вых сква- жин. Де- мобилизация обору- дования и техники
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.2.2.	Реконструкция газо- вых скважин на Ани- вском газовом про- мысле (взнос в устав- ный капитал АО «Са- халинская нефтяная компания»)	Министер- ство при- родных ресурсов и охраны окружаю- щей среды Сахалин- ской обла- сти	акционер- ная	2016-2017/ 2017	В результате реконструк- ции скважин ожидается прирост до- бычи газа до 32 млн. куб. м газа в год	Главгосэкспертизы нет	2014 - 2020	30000,0	0	30000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0		0	0		

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные контракты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2017	30000,0	0	30000,0	0	0	Уровень технической готовности 40%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020						
4.1.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»												
4.1.1.	Строительство учебно-производственных мастерских на территории ГБПОУ «Сахалинский горный техникум» (изыскательские работы, проектные работы, государственная экспертиза, строительство)	Министерство образования Сахалинской области	областная	2014 - 2016/2017	75 мест	Приказ ГБПОУ «Сахалинский горный техникум» № 62-01/1 от 15.04.2015. Заключение № 65-1-5-00-43-15 от 01.04.2015	2014-2020	13500,0	0	13500,0	0	0	
							2014	10000,0	0	10000,0	0	0	Подготовка ПСД
							2015	3500,0	0	3500,0	0	0	Получение ПСД и положительного заключения государственной экспертизы. Уровень технической готовности 30%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проект- но-сметной доку- ментации, заклю- чения главгосэкс- пертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	Ввод учебно- производ- ственных мастер- ских. Оконча- тельная оплата за произве- денные работы
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 21 декабря 2018 г. № 616

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики
Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области
от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов, юридических и физических лиц

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Государственная программа Саха- линской области «Развитие энерге- тики Сахалинской области до 2020	Всего, в том числе:	х	х	140000; 14000000 00	х	10754326,0	1922657	2497597,9	2879256,6	1037610,1	935871,5	868203,0	613129,9

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	года»															
		областной бюджет	x	x	140000; 14000000 00	x	9632726,0	1922657,0	2497597,9	2879256,6	1037610,1	622871,5	408803,0	263929,9		
		федеральный бюджет			14000000 00		1121600,0					313000,0	459400,0	349200,0		
	Министерство природных ре- сурсов и охраны окружающей среды Сахалин- ской области	областной бюджет	010	x	x	x	1227060,0	80000,0	183060,0	662000	302000,0					
	Министерство строительства Сахалинской области	областной бюджет	014	x	x	x	432067,8	309031,8	75885,0	31232	15919,0					
	Министерство жилищно- коммунального хозяйства Саха- линской области	областной бюджет	018	x	x	x	599445,6	308000,0	134786,6	20000		133286,8	2324,5	1047,7		
		федеральный бюджет	018	x	x	x	450 300,00					127 000,0	225900,0	97400,0		
	Министерство образования Сахалинской области	областной бюджет	011	x	x	x	13500,0	10000,0	3500,0							
	Министерство сельского хозяй- ства Сахалин- ской области	областной бюджет	034	x	x	x	129637,6		27659,1	26628,5	10000,0	60350,0	5000,0			

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Министерство имущественных и земельных отношений Са- халинской обла- сти	областной бюджет	004	x	x	x	530500,0		530500,0							
	Агентство по развитию элект- роэнергетики и газификации Сахалинской области	областной бюджет	015	x	x	x	6613554,2	1215625,2	1542207,2	2139396,1	661045,4	390919,6	401478,5	262882,2		
		федеральный бюджет	015	x	x	x	671300,0					186000	233500,0	251 800,0		
	Министерство транспорта и дорожного хо- зяйства Саха- линской области	областной бюджет	038	x	x	x	86960,8				48645,7	38315,1				
	Подпрограмма № 1 «Развитие Элек- троэнергетики Сахалинской об- ласти»	областной бюджет	x	x	1410000; 14100 00000;	x	3293466,3	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	234575,0	371841,9	260370,0		
	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской об- ласти»	областной бюджет	x	x	1420000; 14200 00000	x	4141024,3	1146367,6	1431281,5	617762,3	724538,5	185553,4	31961,1	3559,9		
		федеральный бюджет	x	x	14200 00000	x	1121600,0					313000,0	459400,0	349200,0		

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»	областной бюджет	х	х	1430000; 14300 00000	х	1006786,6	318000,0	668786,6	20000,0				
	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»	областной бюджет			144000; 14400 00000		266388,8				58645,7	202743,1	5000,0	
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»														
Развитие нефтегазовой отрасли														
Освоение Анивских газовых месторождений														
1.1.	Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	1400100 14001481 20	451	485060	80000	183060	222000				
1.2.	Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14001481 20	451	140000			140000				
1.3.	Сейсморазведка 3Д на перспективных площадях Анивского прогиба (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14001481 20	452	300000			300000				

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей								
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.	Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»														
2.1.	Строительство и реконструкция ли- ний электропередач и подстанций	областной бюджет	х	х	х	х	3096128,1	349900	196102,2	1436413,1	246925,9	234575	371841,9	260370	
2.1.1.	Взнос в уставной капитал компаний с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разра- ботки схем электроснабжения						997092,0	349900,0		647192,0					
2.1.1.1.	Реконструкция и строительство пере- дающих электросетей Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	1410100 14101480 20	451	997092,0	349900,0		647192,0					
2.1.2.	Предоставление субсидий муници- пальным образованиям на проекти- рование, строительство и рекон- струкцию линии электропередач и подстанций (в том числе систем за- щит, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также экс- пертные работы						2058773,6		196102,2	774221,1	230663,4	231575	368841,9	257370	
2.1.2.1.	Строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе	областной бюджет	015	0502	14101635 00	522	392200,7			367020,2	25180,5				
2.1.2.2.	Строительство подстанции «Тара- най» 35/10 кВ, в с. Таранай	областной бюджет	014 015	0402 0402	1426316 14101635 00	522 522	3200,0 181295,9		3200,0						

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2.3.	Строительство заходов ЛЭП 35кВ на ПС «Таранай»	областной бюджет	015	0402	14101 63500	522	363299,9				91387,0	138760,5	133152,4	
2.1.2.4.	«Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области». Электроснабжение Невельского района	областной бюджет	015	0402	1416316 14101635 00	522	532903,1		192902,2	340000,9				
2.1.2.5.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Городской округ "Долгинский"	областной бюджет	015	0502	14101635 00	522	46634,3					33228,0	13406,3	
2.1.2.6.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Корсаковский городской округ	областной бюджет	015	0502	14101635 00	522	498761,8					59586,5	215220,8	223954,5
2.1.2.7.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Анивский городской округ	областной бюджет	015	0502	14101635 00	522	40477,9						7062,4	33415,5

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство линий электропередач и подстанций (в том числе систем защит, автоматизации. Связи и учета) схем электро-снабжения, а также экспертные работы						40262,5			15000	16262,5	3000,0	3000,0	3000,0
2.1.3.1.	Строительство заходов ЛЭП 35кВ на ПС «Гаранай»	областной бюджет	015	0402	14101 42090	414	26512,5			15000	11512,5			
2.1.3.2	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	14101009 90	244	13750,0				4750,0	3000,0	3000,0	3000,0
2.2.	Строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии	областной бюджет	x	x	x	x	197338,2	28389,4	18367,6	143081,2	7500,0			
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов генерации (в том числе систем защит, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также экспертные работы						143081,2			143081,2				
2.2.1.1.	Модернизация дизельной электростанции в г. Северо-Курильске	областной бюджет	015	0402	14102635 00	522	143081,2			143081,2				
2.2.2.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объектов генерации электрической энергии (в том числе защит, автоматизации, связи и учета), а также экспертные работы		x	x	x	x	54257,0	28389,4	18367,6		7500,0			

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2.1.	Реконструкция Ногликской газовой электрической станции	областной бюджет	015	0402	1410200	410	46757,0	28389,4	18367,6					
2.2.2.2	Разработка схемы электроснабжения центрального и северного энергорай- она Сахалина	Областной бюджет	015	0402	14102009 90	241	7500,0				7500,0			
3.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»													
3.1.	Газификация котельных и строи- тельство распределительных газо- проводов в муниципальных образо- ваниях	областной бюджет	х	х	х	х	3670160,3	1125835,6	1396481,5	587762,3	372722,9	155317,0	28481,1	3559,9
		федеральный бюджет	х	х	х	х	1121600,0					313000,0	459400,0	349200,0
3.1.1.	Предоставление субсидии муници- пальным образованиям на капита- льные вложения для газификации ко- тельных	областной бюджет	х	х	х	х	393381,5	235480,5	62291	31232	15919	45 086,8	2324,5	1047,7
		федеральный бюджет	х	х	х	х	450 300,00					127 000,0	225900,0	97400,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	x	x		x	393381,5	235480,5	62291	31232	15919	45 086,8	2 324,5	1047,7
			014	0402	1420100	522	235480,5							
			014	0402	1426316 14201635 00	522	109442		62291	31232	15919			
			018	0402	14201635 00	522	6610,1					6610,1		
			018	0502	14201635 00	522	41848,9				38476,7	2 324,5	1047,7	
			018	0502	14201550 50	522	450 300,00					127 000,0	225900,0	97400,0
		областной бюджет	x	x	x		1977158,6	890355,1	588816	349794,6	35803,9	107552,0	2324,8	2512,2
3.1.2.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальные вложения для строительства распределительных газопроводов	федеральный бюджет	x	x	x		671300,0				186000	233500,0	251 800,0	

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.2.1	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	015	0402	1420100	522	88226,7	88226,7								
			015	0402	1426316 14201635 00	522	285786,7		89655,2	47938,6	35803,9	107552,0	2324,8	2512,2		
			015	0402	1420100	410	121824,8	121824,8								
			015	0402	14201550 50	522	671300,0					186000,0	233500,0	251 800,0		
3.1.2.2	Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)	областной бюджет	015	0402	1420100	522	208105,7	208105,7								
			015	0402	1426316 14201635 00	522	393082,8		306154,6	86928,2						
3.1.2.3	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)	областной бюджет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			014	0402	1420100	522	73551,3	73551,3								

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			014	0402	1426316	522	10394		10394					
			015	0402	1420100	522	398366,2	398366,2						
			015	0402	1426316 14201635 00	522	394128		179200,2	214927,8				
			015	0402	1420100	410	280,4	280,4						
3.1.2.4	Внеплощадочные сети газоснабжения индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр. Мира, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельцевой в г. Южно-Сахалинске	областной бюджет	015	0402	1426316	522	3412,0		3412,0					
3.1.3.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ)	областной бюджет	015	0402	14201635 00	522	26510,0					2678,2	23831,8	
3.1.4	Внос в уставный капитал на строительство газотранспортной инфраструктуры	областной бюджет	x	x	x	x	1016287,6	0	583659,1	111628,5	321000			
3.1.4.1.	Развитие систем газификации Анисковского района (внос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	015	0402	14201481 20	451	847000		556000	85000	145000			
3.1.4.2.	Газификация ГУСП «Птицефабрика Островная» 3-я очередь	областной бюджет	034	0402	1420100 14201400 90	466	54287,6		27659,1	26628,5				

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.4.3.	Выкуп газопроводов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания")	областной бюджет	015	0402	14201481 20	451	176000				176000			
3.1.5.	Проектирование объектов газификации (кадастровые работы, изыскательские работы, разработка схемы газоснабжения и газификации, проектные работы, экспертные работы)	областной бюджет	015	0402	1420100 14201400 90	414	256822,6		161715,4	95107,2				
3.1.5.1	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	015	0402	1420100 14201400 90	414	256822,6		161715,4	95107,2				
В том числе по направлению энергосбережение и энергоэффективность														
	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	014	0402	1426316 14201635 00	522	304411,5	235480,5	62291	6640				
3.2.	Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда	областной бюджет	x	x	x	x	168864,0	20532	34800	30000,0	49815,6	30236,4	3480,0	0
3.2.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке населения при газификации жилого фонда	областной бюджет	x	x	x	x	168864,0	20532	34800	30000	49815,6	30236,4	3480,0	0
3.2.1.1	Газификация населенных пунктов	областной бюджет	015	1003	1426316	521	20532	20532						
			015	1003	1426316 14202631 60	521	140200,6		28044,1	28624,5	49815,6	30236,4	3480,0	0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			015	0501	1426316 14202631 60	521	8131,4		6755,9	1375,5				
3.3.	Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений	областной бюджет					302000				302000			
3.3.1.	Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14203481 20	451	272000				272000			
3.3.2.	Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14203481 20	451	30000				30000			
4.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»													
4.1.	Оказание организационных мер поддержки угледобывающим предприятиям с целью освоения новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	x	1006786,6	318000	668786,6	20000	0	0	0	0
4.1.1.	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность по добыче угля, для компенсации части затрат на проведение мероприятий по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	x	1006786,6	318000	668786,6	20000	0	0	0	0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
4.1.1.1.	Создание и модернизация профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли	областной бюджет	011	0704	1430100	460	13500	10000	3500	0	0	0	0	0		
4.1.1.2.	Мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	018	0402	1430200 1430280390	810	35000	0	15000	20000	0	0	0	0		
4.1.1.3.	Научно-исследовательские работы по развитию углехимического производства	областной бюджет	018	0402	1430300	240	15000	15000	0	0	0	0	0	0		
4.1.1.4.	Осуществление основной деятельности организаций, занимающихся добычей угля подземным способом	областной бюджет	018	0402	1430500	810	412786,6	293000	119786,6	0	0	0	0	0		
4.1.1.5.	Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию мероприятий по развитию угледобывающих предприятий	областной бюджет	004	0402	1430600	450	530500	0	530500	0	0	0	0	0		
5.	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»															
5.1.	Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет					266388,8				58645,7	202743,1	5000,0	0		
5.1.1	Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	областной бюджет	038	0408	1440163170	521	82782,8				48645,7	34137,1		0		
5.1.2	Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве	областной бюджет	018	0502	1440163160	521	88200,0					88200,0	0	0		

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства													
5.1.3	Взносы в уставные капиталы сельскохозяйственных предприятий для приобретения автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет												
5.1.4	Переоборудование или приобретение сельскохозяйственной техники для работы на газомоторном топливе	областной бюджет	034	0405	1440180690	814; 811	75350,0				10000	60 350,0	5000,0	0
5.1.5.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	областной бюджет	015	1003	1440163160	521	8785,0					8785,0		
5.1.6.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по переоборудованию автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо	областной бюджет	015	0408	1440163160	521	7093,0					7093,0		
5.1.7.	Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов.	областной бюджет	038	0408	1440163170	521	4178,0					4178,0		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 21 декабря 2018 г. № 616

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики
Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»								
Всего	757967433,1	164365863,2	174876306,7	159675726,6	70246531,1	62512749,2	57574557,6	68715698,7
Федеральный бюджет	1121600,0					313000,0	459400,0	349200,0
Областной бюджет	9632726,0	1922657	2497597,9	2879256,6	1037610,1	622871,5	408803,0	263929,9
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	492278,1	80206,2	8909,8	12670	3821,0	90977,7	151454,6	144238,8

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	746720829	162363000	172369799	156783800	69205100	61485900	56554900,0	67958330,0
Нефтегазовая отрасль								
Всего	488718060,0	161780000,0	171408060,0	155530000,0				
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	925060,0	80000,0	183060,0	662000,0				
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	487793000,0	161700000,0	171225000,0	154868000,0				
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»								
Всего	3664202,6	378289,4	514620,1	1587812,6	256872,1	246800,1	399398,3	280410,0
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	3293466,3	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	234575,0	371841,9	260370,0
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	72567,3		1981,3	8318,3	2446,2	12225,1	27556,4	20040,0
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	298169,0		298169,0					

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»								
Всего	261380192,2	1574573,8	1684840,0	899614,0	69827099,2	62016817,2	56999159,3	68378088,7
Федеральный бюджет	1121600,0					313000	459400	349200
Областной бюджет	4141024,3	1146367,6	1431281,5	617762,3	724538,5	185553,4	31961,1	3559,9
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	417707,9	80206,2	6928,5	4351,7	860,7	77263,8	123898,2	124198,8
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	255699860,0	348000,0	246630,0	277500,0	69101700,0	61441000,0	56383900,0	67901130,0
Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»								
Всего	3211786,6	633000,0	1268786,6	1310000,0				
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	1006786,6	318000,0	668786,6	20000,0				
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	2205000,0	315000,0	600000,0	1290000,0				
Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»								
Всего	993191,7			348300,0	162559,8	249131,9	176000,0	57200,0
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	266388,8				58645,7	202743,1	5000,0	
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	2002,9				514,1	1488,8		

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)						
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Территориальные государственные внебюджетные фонды							
Внебюджетные источники	724800,0			348300,0	103400,0	44900,0	171000,0
							57200,0

* Государственные корпорации, коммерческие, некоммерческие организации и физические лица, безвозмездные поступления от которых планируются в областном бюджете.».