



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. № 661

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в государственную программу
Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской
области до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808**

В целях приведения ресурсного обеспечения государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года» в соответствие с Законом Сахалинской области от 13.12.2017 № 115-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 29.05.2014 № 254, от 29.08.2014 № 415, от 26.09.2014 № 474, от 30.12.2014 № 660, от 19.05.2015 № 159, от 14.08.2015 № 333, от 04.09.2015 № 377, от 15.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 574, от 21.06.2016 № 304, от 08.07.2016 № 341, от 24.10.2016 № 527, от 03.05.2017 № 189, от 22.09.2017 № 444, от 31.10.2017 № 510, от 27.12.2017 № 643, от 02.02.2018 № 34, от 29.03.2018 № 122, от 28.04.2018 № 189, от 02.07.2018

№ 314, от 18.09.2018 № 452, от 21.12.2018 № 616 (далее - Госпрограмма), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение № 2 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 6 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 7 к Госпрограмме, изложив его в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Исполняющий обязанности председателя
Правительства Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 28 декабря 2018 г. № 661

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Сахалинской
области «Развитие энергетики Сахалинской области
до 2020 года» (далее - Госпрограмма)

1. Внести в Госпрограмму следующие изменения:

1.1. В части «Объемы и источники финансирования государственной программы» паспорта Госпрограммы заменить:

- в абзаце 1 цифры «757967433,1» цифрами «758042065,99»;
- в абзаце 6 цифры «62512749,2» цифрами «62601176,2»;
- в абзаце 7 цифры «57574557,6» цифрами «57560763,4»;
- в абзаце 9 цифры «1121600,0» цифрами «1039500»;
- в абзаце 10 цифры «313000,0» цифрами «237300»;
- абзаце 11 цифры «459400.0» цифрами «453000,0»
- в абзаце 13 цифры «9632726,0» цифрами «9792794,7»;
- в абзаце 18 цифры «622871,5» цифрами «788883,7»;
- в абзаце 19 цифры «408803,0» цифрами «402859,5»;
- в абзаце 21 цифры 492278,1 цифрами «488942,2»;
- в абзаце 26 цифры «90977,7» цифрами «89092,5»;
- в абзаце 27 цифры «151454,6» цифрами «150003,9».

1.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию Госпрограммы, составит – 758042065,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального

бюджета - 1039500 тыс. рублей, областного бюджета – 9792794,7 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 488942,2 тыс. рублей, привлеченные финансовые средства - 746720829 тыс. рублей.».

2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 1) следующие изменения:

2.1. В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 заменить:

- в абзаце 1 цифры «3664202,6» цифрами «3612549,7»;
- в абзаце 6 цифры «246800,1» цифрами «218782,3»;
- в абзаце 7 цифры «3293466,3» цифрами «375763,2»;
- в абзаце 9 цифры «3324040,4» цифрами «3246732,9»;
- в абзаце 14 цифры «234575,0» цифрами «207489,5»;
- в абзаце 15 цифры «371841,9» цифрами «352194,0»;
- в абзаце 17 цифры «72256,3» цифрами «67647,8»;
- в абзаце 21 цифры «12225,1» цифрами «11292,8»;
- в абзаце 22 цифры «27556,4» цифрами «23569,2».

2.2. Абзац 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3612549,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета за период реализации подпрограммы в течение 2014 - 2020 годов составит 3246732,9 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований – 67647,8 тыс. рублей, за счет привлеченных средств - 298169 тыс. рублей.».

3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма № 2) следующие изменения:

3.1. В паспорте Подпрограммы № 2:

3.1.1. В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» заменить:

- в абзаце 1 цифры «261380192,2» цифрами «261510113,6»;

- в абзаце 6 цифры «62016817,2» цифрами «62136897,7»;
- в абзаце 7 цифры «56999159,3» цифрами «57009000,2»;
- в абзаце 9 цифры «1121600,0» цифрами «1039500,0»;
- в абзаце 10 цифры «313000,0» цифрами «304000,0»;
- в абзаце 11 цифры «459400,0» цифрами «453000,0»;
- в абзаце 13 цифры «4141024,3» цифрами «4351437,9»;
- в абзаце 18 цифры «185553,4» цифрами «382262,0»;
- в абзаце 19 цифры «31961,1» цифрами «45665,5»;
- в абзаце 21 цифры «417707,9» цифрами «419315,7»;
- в абзаце 26 цифры «77263,8» цифрами «76335,1»;
- в абзаце 27 цифры «123898,2» цифрами «126434,7».

3.1.2. В части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Газификация домовладений – 3046 ед.».

3.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы, составит 261510113,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1039500,0 тыс. руб., областного бюджета - 4351437,9 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 419315,7 тыс. рублей, иные внебюджетные финансовые средства - 255699860 тыс. рублей.».

4. Внести в подпрограмму № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» (далее - Подпрограмма № 4) следующие изменения:

4.1. В паспорте Подпрограммы № 4:

4.1.1. В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» заменить:

- в абзаце 1 цифры «993191,7» цифрами «9689556»;
- в абзаце 4 цифры «249131,9» цифрами «199131,6»;
- в абзаце 8 цифры «266388,8» цифрами «262777,3»;

- в абзаце 10 цифры «202743,1» цифрами «199131,6»;
- в абзаце 13 цифры «2002,9» цифрами «1978,7»;
- в абзаце 15 цифры «1488,8» цифрами «1464,6».

4.1.2. В пункте 4 части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения» заменить цифры «198» цифрами «182».

4.2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в течение 2016 - 2020 годов составляет 989556 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 26277,3 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований – 1978,7 тыс. рублей, средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей, за счет привлеченных средств - 724800 тыс. рублей.».

5. Внести изменения в приложение № 1.1 «Перечень мероприятий государственной программы» к Госпрограмме, изложив подпункт 2.2.1 и строку «Строительство Сахалинской ГРЭС-2» в следующей редакции:

№ пп.	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель		Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начало реализации	окончание реализации	краткое описание (единицы измерения результата)	значение (количественное измерение или качественная оценка результата)	
2.2.1.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на проектирование и реконструкцию объектов генерации электрической энергии (в том числе систем защит, автоматизации, связи и учета), а также экспертные работы	Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	2016	2016	Увеличение генерирующей мощности, МВт	1,6	Приложение № 4 (п. 1)
	Строительство Сахалинской ГРЭС-2	Агентство по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области	2014	2019	Ввод генерирующих мощностей, МВт	120	Приложение № 4 (п. 1)

6. Внести изменения в приложение № 4 «Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях» к Госпрограмме, изложив пункты 1, 12 и 24 в следующей редакции:

№ пп.	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикаторов (показателей)											
			2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
1.	Ввод генерирующих мощностей	МВт	92,7	71,4	71,4	-	-	1,6	1,6	-	-	-	120	-
12.	Газификация домовладений		846	1150	1150	1645	1645	2030	2030	2588	2593	2958	2991	3046
24.	Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ежегодно	ед.	-	-	-	-	-	-	-	23	23	157	2	0

7. Внести изменения в приложение № 5 «Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской области» к Госпрограмме, изложив пункты 8, 11 и подпункты 8.1 - 8.4, 11.1, 11.2, 11.4 в следующей редакции:

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)											
		2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
8.	Газификация домовладений, ед.		354	354	824	824	1282	1282	1840	1845	2210	2243	2631
8.1	Городской округ «Город Южно-Сахалинск»		200	200	527	527	914	914	1411	1412	1703	1722	1743
8.2	«Тымовский городской округ»		25	25	58	58	93	93	93	93	94	99	293
8.3	«Городской округ Ногликский»		69	69	135	135	155	155	166	166	173	178	245
8.4.	«Анивский городской округ»		60	60	104	104	120	120	170	174	240	244	350

№ пп.	Наименование муниципального образования	Значения индикаторов (показателей)											
		2013	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	план	план
11.	Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ед.								13	13	144	0	0
11.1.	Городской округ «Город Южно-Сахалинск»								13	13	99	0	0
11.2	«Анивский городской округ»										6	-	-
11.4.	Городской округ «Долинский»										8		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 28 декабря 2018 г. № 661

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики
Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

ИНФОРМАЦИЯ

по объектам (мероприятиям) капитальных вложений

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строи- тельства/срок ввода в экс- плуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документа- ции, заключе- ния глав- ной госэкспертизы	Период реали- зации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
Итого по государственной программе							2014 - 2020	12222513,7	1039500	804990,2	495994,5	2638029,0	
							2014	2020354,9	0	1594125	78229,9	348000	
							2015	2350868,6	0	1797511,3	8558,3	544799	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/ сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, главные проекты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2016	2819426,6	0	2529256,6	12670	277500	
							2017	1169765,3	0	916898,8	3166,5	249700	
							2018	1283519,4	237300	558889,5	87329,9	400000	
							2019	1291248,2	453000	391379,5	149968,7	296900	
							2020	1287330,7	349200	260929,5	156071,2	521130	
							2014 - 2020	1132060,0	0	1132060,0	0	0	
							2014	80000,0	0	80000,0	0	0	
							2015	183060,0	0	183060,0	0	0	
							2016	362000,0	0	362000,0	0	0	
							2017	302000,0	0	302000,0	0	0	
							2018	205000,00	0	205000,0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	10060024	646400	6382088,4	393506,6	2638029,0	
							2014	1596921,9	0	1195093,2	53828,7	348000,0	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области												
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области (АРЭГ)												

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей						Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства		
							2015	2059998,0	0	1507407,2	7791,8	544799,0		
							2016	2398609,0	0	2109396,1	11712,9	277500,0		
							2017	851484,1	0	598979,8	2985,4	249700,0		
							2018	1014389,1	167500	357633,6	70755,5	400000,0		
							2019	1022785,6	227100	386478,5	112307,1	296900,0		
							2020	1134155,2	251800	227100,0	134125,2	521130,0		
							2014-2020	522145,8	393100	52863,8	76182,0			
							2014							
							2015							
							2016							
							2017							
							2018	126809,5	69800,0	40435,1	16574,4			
							2019	274942,6	225900	11381,0	37661,6			
							2020	120393,7	97400	1047,7	21946			
							2014 - 2020	458373,7	0	432067,8	26305,9	0		
							Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерства Сахалинской области							

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной документации, главгосэкспер- тизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюд- жет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства	
							2014	333433,0	0	309031,8	24401,2	0	
							2015	76651,5	0	75885,0	766,5	0	
							2016	32189,1	0	31232,0	957,1	0	
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
	Итого по главному распределителю бюджетных средств министерства образования Сахалинской области						2014 - 2020	13500,0	0	13500,0	0	0	
							2014	10000,0	0	10000,0	0	0	
							2015	3500,0	0	3500,0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертиза	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
	Итого по главному распорядителю бюджетных средств министерства сельского хозяйства Сахалинской области						2014 - 2020	54287,6	0	54287,6	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	27659,1	0	27659,1	0	0	
							2016	26628,5	0	26628,5	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
1.1.	Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений.												
1.1.1.	Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	акционерная	2014-2016/2017	9-12,4 млн. куб. м газа в год	Разработана ПСД от 31.01.2015 Положительное заключение ООО «РЦПС Сахалин» № 736 от 10.09.2015. Главгосэкспертизы нет.	2014- 2020	485060,0	0	485060,0	0	0	

№ пп.	Наименование объ- екта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привле- ченные средства	
							2014	80000,0	0	80000,0	0	0	Разработка ПСД. Пре- дплата на закупку оборудова- ния и ма- териалов для буре- ния
							2015	183060,0	0	183060,0	0	0	Разработка ПСД. Мо- бильзация оборудова- ния и тех- ники. По- ставка ма- териалов и оборудова- ния.

№ п.п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/ срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Назначение проектно- сметной докумен- тации, заключения главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	222000,0	0	222000,0	0	0	Поставка материа- лов и обо- рудования Производ- ство работ по буре- нию и обу- стройству газовых скважин. Техноло- гический контроль за буре- нием сква- жин.
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/ ввода в эксплуатацию	Мощность	Назначение проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
1.1.2.	Реконструкция газовых скважин на Аниском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	акционерная	2016-2017/2017	В результате реконструкции скважин ожидается прирост добычи газа до 32 млн. куб. м газа в год	ПСД на каждую реконструируемую скважину и заключение ООО «РЦС Сахалин»	2014 - 2020	140000,0	0	140000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	140000,0	0	140000,0	0	0	Разработана ПСД. Выполнена реконструкция скважины №14. Продолжаются работы по реконструкции четырех газовых скважин
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная головными экспертами	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»													
2.1.													
2.1.1.	«Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области» (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская энергетическая компания»)	АРЭГ	акционерная	2014 - 2016/2016	36 км	Приказ ОАО «СЭК» от 29.09.2014 № 57 заключение № 65-1-5-0139-14 от 05.09.2014	2014 - 2020	1251092,0	0	997092,0	0	254000,0	Увеличение пропускной способности электросетей для надежного энергоснабжения потребителей. Присоединение к энергосистеме новых потребителей (производства и жилые объекты). Снижение потерь на 5%
							2014	349900,0	0	349900,0	0	0	ПСД, уровень технической готовности - 15%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	254000,0	0	0	0	254000,0	Уровень технической готовности - 26%
							2016	647192,0	0	647192,0	0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.2.	"Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области". Электроснабжение Невельского района	АРЭГ	муниципальная	2015 - 2016/2016	32 МВ.А	№ 65-1-5-0029-15 от 02.03.2015	2014 - 2020	582236,0	0	532903,1	5163,9	44169,0	Повышение уровня надежности энергоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключенная глав-госэкспертизы	Период realiza-ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федераль-ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен-ные сред-ства	
							2015	239020,2	0	192902,2	1949,0	44169,0	Уровень техниче-ской го-товности - 15%
							2016	343215,8	0	340000,9	3214,9	0	Уровень техниче-ской го-товности 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.3.	Строительство под-станции 35/6 кВ в г. Охе	АРЭГ	муници-пальная	2015 - 2016/2017	32 МВ.А	№65-1-5-0201-14 от 09.12.2014 (доп. исх. № 230 от 27.02.2015	2014 - 2020	395434,8	0	392200,7	3234,1	0	Повыше-ние уровня надежно-сти энерго-обеспече-ния
							2014	0	0	0	0	0	

№ п.п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2015	0	0	0	0	0	Уровень техниче- ской го- товности 35%
							2016	370000,0	0	367020,2	2979,8	0	Уровень техниче- ской го- товности 95%
							2017	25434,8	0	25180,5	254,3	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.4.	Строительство под- станции «Таранай» 35/10 кВ, в с. Таранай	АРЭГ	муници- пальная	2016 г. – 2017/2017	12,6 МВ.А	2017 г. - ПД	2014 - 2020	186359,5	0	184495,9	1863,6	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	3232,3	0	3200,0	32,3	0	
							2016	67878,8	0	67200,0	678,8	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная головными экспертами	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.1.5.	Строительство заводов ЛЭП 35 кВ на ПС "Таранай"	АРЭГ	муниципальная	2016-2017/2019	16 км		2017	115248,4	0	114095,9	1152,5	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	363139,4	0	344704,0	18435,4	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	15000	0	15000	0	0	ПСД
							2017	103938,9	0	102899,5	1039,4	0	завершение работ ПСД Уровень технической готовности – 35%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наименование проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	120287,3	0	113300,0	6987,3	0	Уровень технической готовности – 40%
							2019	123913,2	0	113504,5	10408,7	0	Уровень технической готовности – 100%
							2020	0	0	0	0	0	
2.1.6.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Городской округ "Долинский"	АРЭГ	муниципальная	2017-2021/2021	ВЛ 0,4-10 кВ - 9,8 км; ТП 6-10 кВ - 5 шт	2018г. - ПД	2017 - 2019	50330,0	0	46634,3	3695,7	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.1.7.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Корсаковский городской округ	АРЭГ	муниципальная	2017-2021/2022	ВЛ 0,4-10 кВ - 37,0 км; ЛЭП 35 кВ - 9,0 км; ПС 35 кВ - 2 шт; ТП 6-10 кВ - 15 шт	2018г. - ПД	2018	35500,0	0	33228,0	2272,0	0	ПД Уровень технической готовности – 7%
							2019	14830,0	0	13406,3	1423,7	0	Уровень технической готовности – 100%
							2020						
							2017-2020	527710,0	0	498761,8	28948,2	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	61620,0	0	59586,5	2033,5	0	ПД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.1.8.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Анивский городской округ	АРЭГ	муниципальная	2019/2021	ВЛ 0,4-10 кВ - 11,5 км; ТП 6-10 кВ - 7 шт.	2019г. - ПД	2019	226310,0	0	215220,8	11089,2	0	Уровень технической готовности – 60%
							2020	239780,0		223954,5	15825,5	0	Уровень технической готовности – 100%
							2019-2020	45340,00	0,00	40477,90	4862,10	0,00	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	7710,00	0,00	7062,40	647,60	0,00	ПД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	37630,00	0,00	33415,50	4214,50	0,00	Уровень технической готовности – 100%
2.2.1.	Реконструкция Ноглинской газовой электрической станции (разработка проектной и рабочей документации, инженерные изыскательские работы, государственная экспертиза)	АРЭГ	областная	2015 г.г.	84 МВт	ПСД 2015 Приказ Агентства от 25.12.2014 № 62 заключение государственной экспертизы: от 12.08.2014 г. № 65-1-3-0120-14; от 25.08.2014 г. № 65-1-3-0132-14; от 27.10.2014 г. № 65-1-3-0167-14;	2014 - 2020	46757,0	0	46757,0	0	0	
							2014	28389,4	0	28389,4	0	0	ПСД
							2015	18367,6	0	18367,6	0	0	Завершение работ по ПСД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
2.2.2.	Модернизация дизельной электростанции в г. Северо-Курильске	АРЭГ	муниципальная	2016/2016	1,6 МВт		2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	144527,0	0	143081,2	1445,8	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	144527,0	0	143081,2	1445,8	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»												
По направлению энергосбережение и энергоэффективность (пункты 3.1.1 и 3.1.2)													
3.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах, в том числе:	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная				2014 - 2020	337028,5	0	320330,50	16698,0	0	Строительство газопроводов в котельных
							2014	250659,5	0	235480,5	15179	0	
							2015	62920,2	0	62291,0	629,2	0	
							2016	7348,7	0	6640,0	708,7	0	
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.1.1.	Реконструкция системы теплоснабжения г. Корсакова (котельная ТЭЦ)	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2015 - 2017/2018 г.	44,2 Гкал/час		2014 - 2020	0	0	0	0	0	Строительство газопроводов в котельной в г. Корсаков.

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключений глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.1.2.	Реконструкция системы теплоснабжения в пгт. Тымовское	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2014 - 2016/2017 г.	20,64 Гкал/час	Постановление адм. МО № 142 от 04.04.2014 Заключение № 65-1-5-0003-14	2014	0	0	0	0	0	Финансирование объекта не осуществлялось
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	337028,5	0	320330,5	16698,0	0	
							2014	250659,5	0	235480,5	15179,0	0	Уровень технической готовности - 75%
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Назначение проектно-сметной документации, заключаемая в госэкспертизу	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	62920,2	0	62291,0	629,2	0	Уровень технической готовности - 77%
							2016	7348,7	0	6640,0	708,7	0	Уровень технической готовности 97%
							2017	16100,1	0	15919,0	181,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Газификация ГУСП «Птицефабрика Островная» 3-я очередь (изыскательские работы, проектные работы, строительство, авторский надзор, строительный контроль)	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области	областная	2015 - 2016/2016	Перевод 1 котельной на газ, сети газоснабжения - 3,6 км	2016 г.	2014 - 2020	54287,6	0	54287,6	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	27659,1	0	27659,1	0	0	Разработка ПСД

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- ных госэкспертов	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.3.	Реконструкция си- стем распределения и использования газа (в том числе ПСД)	АРЭГ	муници- пальная	2013 - 2016/2016	59,6 км	Постановление ад- мин. МО от 14.03.2013 № 146 Заключение экс- перти № 65-1-5- 0098-11 от 01.09.2011	2016	26628,5	0	26628,5	0	0	Прокладка 3,6 км га- зопровода. Ввод ко- тельной
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	620225,30	0	601 188,50	19036,8	0	Рекон- струкция газопрово- дов пгт. Ноглики
							2014	222932,0	0	208105,7	14826,3	0	Уровень техниче- ской го- товности - 36%
							2015	309247,1	0	306154,6	3092,5	0	Уровень техниче- ской го- товности - 82%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованияах (в том числе ПСД), в том числе:						2016	88046,2	0	86928,2	1118	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	923767,4	0	876719,9	47047,5	0	Строительство внутригородских и сельских газовых сетей
							2014	515222,1	0	472197,9	43024,2	0	
							2015	191509,4	0	189594,2	1915,2	0	
							2016	217035,9	0	214927,8	2108,1	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключений глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.1.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД). Газоснабжение источников теплоты электрогенерации с. Ныш муниципальной ного образования «Городской округ Ногликовский»	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2013 - 2014/2015 г.	1,53 МВт	Приказ АГРИ № 60 от 22.02.2011 Заключение № 65-1-5-0134-11 от 30.11.2011	2014 - 2020	93272,5	0	83945,3	9327,2	0	Строительство мини-ТЭЦ с. Ныш
							2014	82773,5	0	73551,3	9222,2	0	Уровень технической готовности - 100%
							2015	10499,0	0	10394,0	105,0	0	Пусконаладочные работы
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД), в том числе:	АРЭГ					2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	830494,9	0	792774,6	37720,3	0	Строительство внутригородских и сельских газовых сетей

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная государственными экспертизами	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.1.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов пгт. Тымовское муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2017 г.	73,4 км	Приказ АГРИ № 2 от 01.02.2014 Заключение № 65-1-5-0005-11 от 25.01.2011	2014 - 2020	319035,9	0	311497,9	7538,0	0	
							2014	80218,5	0	74608,0	5610,5	0	Уровень технической готовности - 27%
							2015	26509,9	0	26244,8	265,1	0	Уровень технической готовности - 50%
							2014	432448,6	0	398646,6	33802,0	0	
							2015	181010,4	0	179200,2	1810,2	0	
							2016	217035,9	0	214927,8	2108,1	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.2.	Газификация с. Ясное муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2017	21,8 км	Приказ АГРИ № 7 от 25.02.2014 Заключение № 65-1-5-0004-14 от 20.01.2014	2016	212307,5	0	210645,1	1662,4	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	89988,2	0	88807,0	1181,2	0	
							2014	11709,1	0	11709,1	0	0	Уровень технической готовности - 13%
							2015	73550,7	0	72815,2	735,5	0	Уровень технической готовности - 70%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2016	4728,4	0	4282,7	445,7	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.3.	Газификация с. Зонального муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016 г.	7,8 км	Приказ АГРИ № 29 от 09.09.2013 Заключение № 65-1-5-0101-13 от 06.08.2013	2014 - 2020	31667,1	0	31350,4	316,7	0	Уровень технической готовности - 98%
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	31667,1	0	31350,4	316,7	0	Уровень технической готовности - 98%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.4.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Красная Тымь муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016 г.	8,7 км	Приказ АГРИ № 21 от 30.05.2012 Заключение № 65-1-5-0048-12 от 25.05.2012	2014 - 2020	40315,6	0	39267,9	1047,7	0	
							2014	40315,6	0	39267,9	1047,7	0	Уровень технической готовности - 98%
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.5.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Кировское муниципального образования «Тымовский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2015/2016	25,4	Приказ АГРИ № 64 от 03.12.2010 Заключение № 65-1-5-0121-10 от 11.11.2010	2014 - 2020	41904,0	0	41200,0	704,0	0	
							2014	41904,0	0	41200,0	704,0	0	Уровень технической готовности - 35%. Объем перенесен в ГП «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы»

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.6.	Газификация жилого района «Большая Елань» МО городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2015/2016	16,8 км	Приказ АГРИ № 2 от 01.02.2014 Заключение № 65-1-5-0067-13 от 21.05.2013	2014 - 2020	62183,3	0	60651,4	1531,9	0	
							2014	19955,7	0	18846,1	1109,6	0	Уровень технической готовности - 18%
							2015	42227,6	0	41805,3	422,3	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- ных госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.7.	Газификация плани- ровочных районов Хомутово и Листвен- ничное западнее ул. Ленина МО «Город Южно-Сахалинск» (пл/р Хомутово) (ка- дастровые работы, изыскательские ра- боты, проектные ра- боты, экспертные ра- боты, строительство)	АРЭГ	муници- пальная	2014 - 2015/2016	24,3 км	Приказ АГРИ № 1 от 10.01.2013 Заключение № 65- 1-5-0126-12 от 23.11.2012	2014 - 2020	228031,3	0	204339,4	23691,9	0	
							2014	220976,2	0	197354,9	23621,3	0	Уровень техниче- ской го- товности - 96%
							2015	7055,1	0	6984,5	70,6	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Планируемая реализация, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.4.2.8.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский»	АРЭГ	муниципальная	2013 - 2014/2015	4,9 км	Назначение проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	2014 - 2020	17089,1	0	15380,2	1708,9	0	
							2014	17089,1	0	15380,2	1708,9	0	Уровень технической готовности - 100%
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
3.1.4.2.9.	Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД) (проектная и рабочая документация)	АРЭГ				ПСД	2014 - 2020	280,4	0	280,4	0	0	
							2014	280,4	0	280,4	0	0	Экспертиза проектной документации
							2015	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.	Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах						2016	0	0	0	0	0	Разработка проектов, строительство газораспределительных сетей и котельных в муниципальных образованияах
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	4571260,9	1106200	858384,2	333516,3	2339860,0	
							2014	563251,9	0	210051,5	5200,4	348000,0	
							2015	498906,2	0	251370,6	905,6	246630,0	
							2016	445554,7	0	167637,8	416,9	277500,0	
							2017	285862	0	35803,9	358,1	249700,0	
							2018	861112,4	237300	147775,0	76037,4	400000,0	

	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2019	918485	453000	42185,5	126399,5	296900,0	
							2020	998088,7	349200	3559,9	124198,8	521130,0	
3.1.5.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	Министерство строительства Сахалинской области					2014 - 2020	234042,8	173100	26340,0	34602,8	0	Строительство газопроводов
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	24840,4	0	24592	248,4	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	61000,0	54200	517,0	6283,0	0	
							2019	48202,4	40300	431,0	7471,4	0	
							2020	100000,0	78600,0	800,0	20600,0	0	
3.1.5.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тимовского района. Котельная № 14 в пгт. Тымовское	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2020/2020	12,45 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	214252,9	173100,0	6748,0	34404,9	0	Разработка ПСД. Строительство газопроводов
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	

№ п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/рок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключенная глав- носпециалисты	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	5050,5	0	5000,0	50,5	0	ПСД. Уро- вень тех- нической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	61000,0	54200,0	517,0	6283,0	0	Уровень техниче- ской го- товности- 30%
							2019	48202,4	40300,0	431,0	7471,4	0	Уровень техниче- ской го- товности- 70%
							2020	100000,0	78600,0	800,0	20600,0	0	Уровень техниче- ской го- товности- 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключенная глав- носпециальны	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.5.1.2	Газификация котель- ных Макаровского района	Министер- ство стро- ительства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2015 - 2017/2017	19,18 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	19 789,9	0	19 592,0	197,9	0	Разработка ПСД. Строитель- ство газо- вой ко- тельной
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	19 789,9	0	19 592,0	197,9	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.1.2.1.	Газификация котельных Макаровского района. Котельные № 2, № 4 г. Макаров	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2017/2017	17,8 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2014 - 2020	14789,9	0	14642,0	147,9	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	14789,9	0	14642,0	147,9	0	Разработка ПСД
							2017	0	0	0	0	0	
3.1.5.1.2.2.	Газификация котельных Макаровского района. Котельная с. Поречье	Министерство строительства Сахалинской области	муниципальная	2016 – 2017/2017	1,38 Гкал/час	ПД в 2016 г.	2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	5000,0	0	4950,0	50,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная глава госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	АРЭГ Министрство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области					2016	5000,0	0	4950,0	50,0	0	Разработка ПД
							2017	0	0	0	0	-0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	4337218,1	866400	832044,2	298913,7	2339860,0	
							2014	563251,9	0	210051,5	5200,4	348000,0	
							2015	498906,2	0	251370,6	905,6	246630,0	
							2016	420714,3	0	143045,8	168,5	277500,0	
							2017	285862,0	0	35803,9	358,1	249700,0	
							2018	800112,4	183100	147258,0	69754,4	400000,0	
							2019	870282,6	412700	41754,5	118928,1	296900,0	
							2020	898088,7	270600	2759,9	103598,8	521130,0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период realiza-ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.1.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (разработка схем газификации и газоснабжения, изыскания, проектная и рабочая документация, государственная экспертиза)	АРЭГ			ПД -2015-2017 гг.	ПСД	2014 - 2020	378647,4	0	378647,4	0	0	Разработка проектно-сметной документации
								121824,8	0	121824,8	0	0	Разработка ПСД
								161715,4	0	161715,4	0	0	Разработка ПСД
								95107,2	0	95107,2	0	0	Разработка ПСД
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
3.1.5.2.2.	Газификация с. Старорусское муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1 пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2014 /2014	8,6 км	Приказ АГРИ № 30 от 09.09.2013 Заключение № 65-1-5-0104-13 от 19.08.2013	2014 - 2020	21479,2	0	21142,0	337,2	0	
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
								21479,2	0	21142,0	337,2	0	Уровень технической готовности - 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.3.	(внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 1 пусковой комплекс	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2015/2017	20,6 км	Приказ АГРИ № 20 от 24.04.2014 Заключение № 65-1-5-0061-14 от 23.04.2014	2014 - 2020	103509,9	0	100623,3	2886,6	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	31991,3	0	29669,3	2322,0	0	Уровень технической готовности - 40%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.5.2.4.	Газификация улиц Украинская - Мира - Крайняя - Кавказская города Южно-Саха- линска	АРЭГ	муници- пальная	2014 - 2015/2016	3,5 км	Приказ АГРИ № 40 от 25.08.2014 Заключение № 65- 1-5-0131-14 от 22.08.2014	2015	56464,6	0	55900,0	564,6	0	Уровень техниче- ской го- товности - 80%
							2016	15054,0	0	15054,0	0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	15677,4	0	15594,8	82,6	0	Строитель- ство сетей газоснаб- жения
							2014	7415,4	0	7415,4	0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 26%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.5.	Газификация группы жилых домов по улице Украинской города Южно-Сахалинска	АРЭГ	муниципальная	2015/2015	0,4 км	№ 65-1-5-0051-15 от 20.04.2015	2015	8262,0	0	8179,4	82,6	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	2398,7	0	2374,7	24,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	2398,7	0	2374,7	24,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации - гггг, гггггг	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.6.	Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципальное образование городской округ «Город Южно-Сахалинск» 1 пусковой комплекс 1 очередь	АРЭГ	муниципальная	2014 - 2016/2016	10,2 км	Приказ АГРИ № 21 от 05.05.2014 Заключение № 65-1-5-0062-14 от 23.04.2014	2014 - 2020	68282,7	0	65534,1	2748,6	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	32541,2	0	30000,0	2541,2	0	Уровень технической готовности - 40%
							2015	20735,5	0	20528,1	207,4	0	Уровень технической готовности 73%
							2016	15006	0	15006	0	0	Уровень технической готовности 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.7.	Газификация жилого района в границах улиц Транзитная - Ле- нина - Сахалинская - Крылова (кадастро- вые работы, изыска- тельные работы, про- ектные работы, экс- пертные работы, экс- пектительство)	АРЭГ	муници- пальная	2016 - 2017/2018	11,1 км	ПД в 2015 г.	2014 - 2020	0	0	0	0	0	Строитель- ство сетей газоснаб- жения
							2014	0	0	0	0	0	Финанси- рование объекта не осуществ- лялось
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- ных специалистов госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.5.2.8.	«Газификация котель- ных и строительство распределительных газопроводов в мунци- пальных образова- ниях». Газификация жилого района «Ую- новка» муниципаль- ного образования го- родской округ «Город Южно-Сахалинск» (1,2 этапы)	АРЭГ	муници- пальная	2018- 2020/2021	16,9 км	Заключенное № 65- 1-5-0103-15 от 28.07.2015	2014 - 2020	206057,1	115800	1080,0	89177,1	0	Строитель- ство сетей газоснаб- жения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	64857,1	45000	400	19457,1	0	Уровень техниче- ской го- товности 12%
							2019	100000,0	54500	500,0	45000,0	0	Уровень техниче- ской го- товности 60%
							2020	41200,0	16300	180,0	24720,0	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенные государственные контракты	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.9.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образований жилищного района «Ботанический сад» муниципального городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1-й пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2018/2019	3,3 км	Заключение № 65-14-0105-15 от 28.07.2015	2014 - 2020	36863,0	28600,0	342,0	7921,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	36863,0	28600,0	342,0	7921,0	0	Уровень технической готовности - 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период realiza- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.1.5.2.10.	«Газификация котель- ных и строительство распределительных газопроводов в мун- ципальных образова- ниях». Газификация жилого района «Авиационная» мун- ципального образова- ния городской округ «Город Южно-Саха- линск» (2-й пусковой комплекс)	АРЭГ	муници- пальная	2018- 2020/2020	40 км	Заключенное № 65- 1-5-0062-15 от 12.05.2015	2014 - 2020	214007,8	99900	904,3	904,3	0	Строитель- ство сетей газоснаб- жения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	36571,4	25400	200	10971,4	0	Уровень техниче- ской го- товности - 5%
							2019	64007,8	34900	304,3	28803,5	0	Уровень техниче- ской го- товности - 50%
							2020	100000,0	39600	400,0	60000,0	0	Уровень техниче- ской го- товности - 100 %

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации - цин, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.11.	Газификация жилого района «Промышленный» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск» (1 пусковой комплекс)	АРЭГ	муниципальная	2016/2017	3,3 км	Заключение № 65-1-5-0114-15 от 11.08.2015	2014 - 2020	18047,1	0	17878,6	168,5	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	18047,1	0	17878,6	168,5	0	Уровень технической готовности - 100%
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период realiza-ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федераль-ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен-ные сред-ства	
3.1.5.2.12.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». (г. Долинск муниципального образования городской округ «Долинский» (1-я очередь)	АРЭГ	муниципальная	2018-2020/2021	17,9 км	Заключенные № 65-1-4-0178-15 от 02.11.2015 - техническая часть; № 65-1-6-0007-16 от 18.01.2016 - сметная часть	2014 - 2020	137670,6	122300	1213,9	14156,7	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	24143,3	22400	198,1	1545,2	0	Уровень технической готовности - 17%
							2019	60000,0	53700	540,0	5760,0	0	Уровень технической готовности - 50%
							2020	53527,3	46200	475,8	6851,5	0	Уровень технической готовности - 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.13.	Газификация Анисовского района (схема газоснабжения и газификации г. Анисова)	АРЭГ	муниципальная	2016/2017	Будет известна после разработки ПСД	Схема - 2015 г.	2014 - 2020	2700,0		2673,0	27,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	2700,0	0	2673,0	27,0	0	Схема.
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.14.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилых районов с. Нововая Деревня, пл/р Ново-Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017/2017	3,4 км	2017 год	2014 - 2020	17780,6	0,00	17604,5	176,1	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.15.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях Газификация жилого района «Майский» муниципальной ного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017/2017	1,7 км	Заключение № 65-1-1-3-0102-16 от 01.08.2016 техническая часть; № 65-1-1-6-0064-16 от 02.08.2016 – сметная часть; Приказ АРЭГ № 73 от 05.09.2016г.	2017	17780,6	0,00	17604,5	176,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	16361,4	0	16199,4	162,0	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	16361,4	0	16199,4	162,0	0	Уровень технической готовности 100%
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная главгосэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.16.	Газификация котельных и строительно-газопроводов в муниципальных образований. Газификация жилого района ул. Лесная муниципальной образования городского округ «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2017-2018/2019	1,4 км	Заключение № 65-1-1-3-0157-16 от 12.12.2016 технической части; № 65-1-1-6-0107-16 от 12.12.2016 – сметная часть; Приказ АРЭГ № 113 от 22.12.2016г.	2014-2020	12663,6	7100,0	2110,5	3453,1	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	2020,0	0	2000,0	20,0	0	Уровень технической готовности 15%
							2018	10643,6	7100,0	110,5	3433,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.17.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с. Воскресенское (2 этап) муниципального образования Анивский городской округ	АРЭГ	муниципальная	2017-2018/2019	3 км	Заключение № 65-1-1-3-0113-16 от 22.09.2016 техническая часть; № 65-1-1-6-0081-16 от 27.09.2016–сметная часть; Приказ АРЭГ № 71/1 от 05.09.2016 г.	2014-2020	12901,3		12178,8	722,5		
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	12901,3	0	12178,8	722,5	0	Уровень технической готовности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.18.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация жилого района «Санта» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»	АРЭГ	муниципальная	2018/2019	2,2 км	Заключение № 65-1-1-5-0177-15 от 02.12.2015; Приказ АРЭГ № 46 от 25.12.2015	2014-2020	18534,7	0	12974,3	5560,4		Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.19.	«Газификация котельных и строительных газопроводов в муниципальных образований». с. Воскресенская муниципаль-ного образования» Тымовский городской округ»	АРЭГ	муници-пальная	2018-2019/2020	14,3 км	Заключение № 65-1-1-5-0027-15 от 26.02.2015 техни-ческая часть; № 65-1-6-0019-15 от 27.02.2015-сметная часть; Распоряже-ние АРЭГ № 78 от 23.03.2015 г.	2018	18534,7	12974,3	5560,4			Уровень техниче-ской го-товности 100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	49543,6	43200,0	433,3	5910,3		Строитель-ство сетей газоснаб-жения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	35633,8	31600,0	363,6	3670,2	0	Уровень техниче-ской го-товности 35%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.20.	«Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах». с. Восход муниципального образования "Тымовский городской округ"	АРЭГ	муниципальная	2018/2020	9,1 км	Заключение № 65-1-1-5-0028-15 от 26.02.2015; Приказ АРЭГ № 10 от 23.03.2015 г.	2019	13909,8	11600,0	69,7	2240,1	0	Уровень технической готовности 100%
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	13971,1	5700,0	4966,3	3304,8	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	8336,7	5700,0	222,9	2413,8	0	Уровень технической готовности 100%
							2019	5634,4	0	4743,4	891,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.21.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г. Корсакова муниципальной пального образования «Корсаковский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2019-2020/2021	31,9 км	Заключение № 65-1-1-5-0170-15 от 22.10.2015; Приказ АРЭГ № 1 от 11.01.2016 г.	2014-2020	216737,6	201600,0	2038,2	13099,4	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0		0	0	
							2017	0		0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	70899,9	66700	725,8	3474,1	0	Уровень технической готовности 30%
							2020	145837,7	134900,0	1312,4	9625,3	0	Уровень технической готовности 100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.22.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованияах г. Корсакова муниципальнойного образования «Корсаковский городской округ»	АРЭГ	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	35796,2	0	34614,9	1181,3	00	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	35796,2	0	34614,9	1181,3	0	Разработка ПД-100%
3.1.5.2.23.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованияах г. Поронайск муниципальнойного образования "Поронайский городской округ" (разработка схемы газоснабжения)	АРЭГ	муниципальная	2018/2022		Разработка схемы в 2018 г.	2014-2020	9500,0	0	9040,0	0456,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	9500,0	0	9044,0	456,0	0	Разработка схемы-100%
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключенная глав-госэкспертизы	Период realiza-ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред-ственный результат
								всего	федераль-ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен-ные сред-ства	
3.1.5.2.24.	Газификация котель-ных и строительно-распределительных газопроводов в мун-иципальных образова-ниях. Газификация с. Раздольное муници-пального образования "Корсаковский город-ской округ"	АРЭГ	муници-пальная	2018-2019/2020	1,9 км	Разработка ПСД - 2019 г. и СМР-2020 г.	2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	23909,4	22200	291,7	1417,7	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1821,6	1700	58,2	63,4	0	Разработка ПД- 100%
3.1.5.2.25.	Газификация котель-ных и строительно-распределительных газопроводов в мун-иципальных образова-ниях. Газификация с. Сокол муниципального образования го-родской округ «До-линский»	АРЭГ	муници-пальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2020	16000,0	14800	144,0	1056,0	0	СМР- 100%
							2014-2020	18500,0	0	17316,0	1184,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	18500,0	0	17316,0	1184,0	0	Разработка ПД-100%
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.26.	Газификация котельных и строительство газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация г. Александровск-Сахалинский муниципального образования городского округа «Александровск-Сахалинский район»	АРЭГ	муниципальная	2018/2022		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	19000,0	0	18221,0	779,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	19000,0	0	18221,0	779,0	0	Разработка ИЗ-100% схема газоснабжения-100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.27.	Строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ) в г. Невельске	АРЭГ	муниципальная	2018/2021		Разработка ПД в 2019 г.	2014-2020	27302,7		24927,4	2375,3		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	1200,0		1095,6	104,4		Разработка ПД-20%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
							2019	26102,7	23831,8	2270,9			Разработка ПД-100%
							2020						
3.1.5.2.28.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образований. Газификация ЦРК г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2021/2021	50 Гкал/час	Разработка ПД-2019 г.	2014-2020	53884,8	43000,0	7757,4	3127,4	0	
							2014	0					
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	2570,0	2300,0	3,7	266,3		Разработка ПД-50%
							2019	30921,1	21900,0	7506,0	1515,1		Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.29.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация ТЭЦ г. Корсаков муниципального образования «Корсаковский городской округ»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018-2019	19,7 Гкал/час	Разработка ПД-2019 г.	2020	20393,7	18800	247,7	1346,0	0	СМР-100%
							2014-2020	25000,0	22000,0	1921,9	1078,1	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0		0	0	
							2018	9180,9	8800,0	77,9	303,0	0	Разработка ПД-100%
3.1.5.2.30.	Газификация котельных и строительных распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Долинского района. Котельная г. Долинск	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	25000,0	0	23400,0	1600,0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	25000,0	0	23400,0	1600,0	0	Разработка ПД-100%
							2019	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.31.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район». Котельная г. Александровск-Сахалинский	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	14377,1	0	13787,6	589,5	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	14377,1	0	13787,6	589,5	0	Разработка ПД-100%
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.32.	Газификация котельных и строительно-распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 11 в пгт. Тымовское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД в 2018, СМР в 2019 г	2014-2020	37103,2	30100	392,9	6610,3	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1103,2		72,9	1030,3	0	Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключенная головными предприятиями	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.33.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 22 в с. Красная Тымь	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	СМР-100%
							2020	0	0	0	0	0	
							2014-2020	37110,4	30100,0	440,5	6569,9	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1110,4		120,5	989,9	0	Разработка ПД-%
							2019	36000,0	30100,0	320,0	5580,0	0	100% СМР-100%
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.34.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 19 в с. Кировское	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2014-2020	37146,7	30100,0	431,9	6614,8	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	

№ п.п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2018	1146,7		111,9	1034,8	0	Разработка ПД-100% СМР-100%
							2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.1.5.2.35.	Газификация котель- ных и строительство распределительных газопроводов в мунци- пальных образова- ниях. Газификация котельных Тымов- ского района. Котель- ная № 15 в с. Зональ- ное	Министер- ство жи- лищно- комму- нального хозяйства Сахалин- ской обла- сти	муници- пальная	2018/2019	2,4 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2014-2020	37012,8	30100,0	363,3	6549,5	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1012,8		43,3	969,5	0	Разра- ботка ПД- 100% СМР-100%
							2019	36000,0	30100	320,0	5580,0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.36.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных Тымовского района. Котельная № 26 в с. Ясное	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018/2019	2,1 Гкал/час	Разработка ПД, СМР в 2019 г.	2014-2020	37011,2	30100	403,0	6508,2	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	1011,2		83,0	928,2	0	Разработка ПД, СМР-100%
3.1.5.2.37.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованияах. Газификация котельных в с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск»	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2014-2020	6500,0	4500,0	50,0	1950,0		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	6500,0	4500	50,0	1950,0		Разработка ПД-100%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Назначение проектно-сметной документации, за-ключения глав-госэкспертизы	Период реализации, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.5.2.38	Реконструкция ЦРК в г. Невельск на природный газ	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	муниципальная	2018		Разработка ПД в 2018 г.	2019						
							2020						
							2014-2020	2797,2		2167,3	629,9		
							2014						
							2015						
							2016						
							2017						
							2018	2797,2		2167,3	629,9		Разработка ПД-100%
							2019						
							2020						

№ п.п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключений глав-госэкспертизы	Период реализации п.п., годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.6.	Внеплощадочные сети газоснабжения индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр. Мира, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельдовой в г. Южно-Сахалинске	АРЭГ	муниципальная	2015/2016	0,493 км	Заключение № 65-1-6-0021-14 от 10.12.2014	2014 - 2020	3446,5	0	3412,0	34,5	0	Строительство сетей газоснабжения
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	3446,5	0	3412,0	34,5	0	Уровень технической готовности - 100%
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собственности	Срок строительства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие проектно-сметной документации, заключения глав-госэкспертизы	Период реализации - цин, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат
								всего	Федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлеченные средства	
3.1.7.	Выкуп газопроводов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания")	АРЭГ	акционерная	2017	15,8 км. 2 ПГБ	2017 год	2014 - 2020	176000,0	0	176000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	176000,0	0	176000,0	0	0	
							2018	0	0	0	0	0	
3.1.8.	Развитие систем газификации Анивского района (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	АРЭГ	акционерная	2015 - 2016/2018	11,9 км 1 ГРС	Заключение экспертизы № 65-1-1-6-0086-16	2014 - 2020	786000,0	0	786000,0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	556000,0	0	556000,0	0	0	Уровень технической готовности – 9,5%

№ п.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- ных госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	Федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	85000,0	0	85000,0	0	0	Подго- товка ПСД
							2017	145000,0	0	145000	0	0	Уровень техниче- ской го- товности – 95%
							2018				0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	
3.2.1.	Строительство дополни- тельных газовых скважин с обустрой- ством на Анивском газовом промысле (взнос в уставной ка- питал АО «Сахалин- ская нефтяная компа- ния»)	Министер- ство при- родных ре- сурсов и охраны окружаю- щей среды Сахалин- ской обла- сти	акционер- ная	2014-2016/ 2017	9-12,4 млн. куб. м газа в год	Разработана ПСД от 31.01.2015 Положительное за- ключение ООО «РЦС Сахалин» № 736 от 10.09.2015. Главгосэкспертизы нет.	2014- 2020	272000,0	0	272000,0	0	0	
							2014						
							2015						
							2016						

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРЭС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.2.2.	Реконструкция газо- вых скважин на Ани- вском газовом про- мысле (взнос в устав- ной капитал АО «Са- халинская нефтяная компания»)	Министер- ство при- родных ре- сурсов и охраны окружаю- щей среды Сахалин- ской обла- сти	акционер- ная	2016-2017/ 2018	10 млн. куб.м. газа в год	Главгосэкспертизы нет	2017	272000,0	0	272000,0	0	0	Заверше- ние работ по буре- нию и обу- стройству газовых скважин. Демобили- зация обо- рудования и техники
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
								0	0	0	0	0	
								165000,0	0	165000,0	0	0	
								0	0	0	0	0	
							2014 - 2020	0	0	0	0	0	
							2014	0	0	0	0	0	
							2015	0	0	0	0	0	
							2016	0		0	0		

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/сроки ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключенная глав- носпециальны	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
3.2.3.	Строительство газо- распределительных станций на Анивском газовом промысле (взнос в уставной ка- питал АО «Сахалин- ская нефтяная компа- ния»)	Министер- ство при- родных ре- сурсов и охраны окружаю- щей среды Сахалин- ской обла- сти	акционер- ная	2019	3 единицы			30000,0	0	30000,0	0	0	Уровень техниче- ской го- товности 40%
								135000,0	0	135000,00	0	0	
									0		0	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
								0	0	0	0	0	
								70000,0		70000,0	0	0	
								70000,00	0	70000,00	0	0	
									0		0	0	Уровень техниче- ской го- товности 100%
								0	0	0	0	0	

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- ных госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
4.1.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»												
4.1.1.	Строительство учебно-производ- ственных мастерских на территории ГБПОУ «Сахалин- ский горный техни- кум» (изыскательские работы, проектные работы, государ- ственная экспертиза, строительство)	Министер- ство обра- зования Сахалин- ской обла- сти	областная	2014 - 2016/2017	75 мест	Приказ ГБПОУ «Сахалинский гор- ный техникум» № 62-01/1 от 15.04.2015. Заклю- чение № 65-1-5-00- 43-15 от 01.04.2015	2014-2020	13500,0	0	13500,0	0	0	Подго- товка ПСД
							2014	10000,0	0	10000,0	0	0	
							2015	3500,0	0	3500,0	0	0	
													Получение ПСД и по- ложитель- ного за- ключения госэкспер- тизы. Уро- вень тех- нической готовности 30%

№ пп.	Наименование объекта (мероприятия)	ГРБС	Форма собствен- ности	Срок строитель- ства/срок ввода в эксплуатацию	Мощность	Наличие про- ектно-сметной до- кументации, за- ключения глав- госэкспертизы	Период реализа- ции, годы	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосред- ственный результат
								всего	федераль- ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	привлечен- ные сред- ства	
							2016	0	0	0	0	0	
							2017	0	0	0	0	0	Ввод учебно- производ- ственных мастер- ских. Оконча- тельная оплата за произве- денные ра- боты
							2018	0	0	0	0	0	
							2019	0	0	0	0	0	
							2020	0	0	0	0	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 28 декабря 2018 г. № 661

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики
Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области
от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы за счет средств областного
и федерального бюджетов, юридических и физических лиц

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Всего, в том числе: Государственная программа Саха- линской области «Развитие энерге- тики Сахалинской области до 2020 года»	Всего:	х	х	140000; 14000000 00	х	10832294,7	1922657,0	2497597,9	2879256,6	1037610,1	1026183,7	855859,5	613129,9

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		областной бюджет	x	x	140000; 14000000 00	x	9792794,7	1922657,0	2497597,9	2879256,6	1037610,1	788883,7	402859,5	263929,9
		федеральный бюджет			14000000 00		1039500					237300	453000,0	349200,0
	Министерство природных ре- сурсов и охраны окружающей среды Сахалин- ской области	областной бюджет	010	x	x	x	1432060,0	80000,0	183060,0	662000,0	302000,0	205000,0		
	Министерство строительства Сахалинской об- ласти	областной бюджет	014	x	x	x	432067,8	309031,8	75885,0	31232,0	15919,0			
	Министерство жилищно-ком- мунального хо- зяйства Сахалин- ской области	областной бюджет	018	x	x	x	602937,7	308000,0	134786,6	20000,0		127722,4	11381,0	1047,7
		федеральный бюджет	018	x	x	x	393100					69800	225900,0	97400,0
	Министерство образования Са- халинской обла- сти	областной бюджет	011	x	x	x	13500,0	10000,0	3500,0					
	Министерство сельского хозяй- ства Сахалин- ской области	областной бюджет	034	x	x	x	129637,6		27659,1	26628,5	10000,0	60350,0	5000,0	

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей								
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		областной бюджет	004	х	х	х	530500,0								
		областной бюджет	015	х	х	х	6565268,2	1215625,2	1542207,2	2139396,1	661045,4	357633,6	386478,5	262882,2	
		федеральный бюджет	015	х	х	х	646400,0					167500	227100,0	251 800,0	
		областной бюджет	038	х	х	х	86823,4				48645,7	38177,7			
		областной бюджет	х	х	1410000; 14100 00000;	х	3246732,9	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	207489,5	352194,0	260370,0	
		областной бюджет	х	х	1420000; 14200 00000	х	4351437,9	1146367,6	1431281,5	617762,3	724538,5	382262,6	45665,5	3559,9	
		федеральный бюджет	х	х	14200 00000	х	1039500					237300	453000,0	349200,0	

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей									
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»	областной бюджет	х	х	1430000; 14300 00000	х	1006786,6	318000,0	668786,6	20000,0						
	всего															
	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»	областной бюджет			144000; 14400 00000		262777,3				58645,7	199131,6	5000,0			
	всего															
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»																
Развитие нефтегазовой отрасли																
I.	Освоение Анивских газовых месторождений															
1.1.	Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	1400100 14001481 20	451	485060	80000	183060	222000						
1.2.	Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14001481 20	451	140000			140000						
1.3.	Сейсморазведка 3Д на перспективных площадях Анивского прогиба (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14001481 20	452	300000			300000						

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей								
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
2.	Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»														
2.1.	Строительство и реконструкция ли- ний электропередач и подстанций	областной бюджет	х	х	х	х	3049394,7	349900	196102,2	1436413,1	246925,9	207489,5	352194,0	260370,0	
2.1.1.	Взнос в уставной капитал компаний с долей участия Сахалинской области для проектирования, строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций в том числе для разра- ботки схем электроснабжения						997092,0	349900,0		647192,0					
2.1.1.1.	Реконструкция и строительство пере- дающих электросетей Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	1410100 14101480 20	451	997092,0	349900,0		647192,0					
2.1.2.	Предоставление субсидий муници- пальным образованиям на проектиро- вание, строительство и реконструк- цию линии электропередач и под- станций (в том числе систем защит, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также эксперт- ные работы						2013665,2		196102,2	774221,1	230663,4	206114,5	349194,0	257370,0	
2.1.2.1.	Строительство подстанции 35/6 кВ в г. Охе	областной бюджет	015	0502	14101635 00	522	392200,7			367020,2	25180,5				
2.1.2.2.	Строительство подстанции «Тара- най» 35/10 кВ, в с. Таранай	областной бюджет	014 015	0402	1426316 14101635 00	522	3200,0		3200,0						
							181295,9			67200,0	114095,9				

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2.3.	Строительство заходов ЛЭП 35кВ на ПС «Таранай»	областной бюджет	015	0402	1410163500	522	318191,5				91387,0	113300,0	113504,5	
2.1.2.4.	«Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области». Электроснабжение Невельского района	областной бюджет	015	0402	14163161410163500	522	532903,1		192902,2	340000,9				
2.1.2.5.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Городской округ "Долинский"	областной бюджет	015	0502	1410163500	522	46634,3					33228,0	13406,3	
2.1.2.6.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Корсаковский городской округ	областной бюджет	015	0502	1410163500	522	498761,8					59586,5	215220,8	223954,5
2.1.2.7.	Обустройство энергетической инфраструктуры земельных участков, предоставленных в рамках реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) Анивский городской округ	областной бюджет	015	0502	1410163500	522	40477,9						7062,4	33415,5

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.3.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство линий электропередач и подстанций (в том числе систем защит, автоматизации. Связи и учета) схем электро-снабжения, а также экспертные работы						38637,5			15000	16262,5	1375,0	3000,0	3000,0
2.1.3.1.	Строительство заходов ЛЭП 35кВ на ПС «Гаранай»	областной бюджет	015	0402	14101 42090	414	26512,5			15000	11512,5			
2.1.3.2	Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Сахалинской области	областной бюджет	015	0402	14101009 90	244	12125,0				4750,0	1375,0	3000,0	3000,0
2.2.	Строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии	областной бюджет	х	х	х	х	197338,2	28389,4	18367,6	143081,2	7500,0			
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проектирование, строительство и реконструкцию объектов генерации (в том числе систем защит, автоматизации, связи и учета) схем электроснабжения, а также экспертные работы						143081,2			143081,2				
2.2.1.1.	Модернизация дизельной электростанции в г. Северо-Курильске	областной бюджет	015	0402	14102635 00	522	143081,2			143081,2				
2.2.2.	Выполнение проектных и изыскательских работ на строительство объектов генерации электрической энергии (в том числе защит, автоматизации, связи и учета), а также экспертные работы		х	х	х	х	54257,0	28389,4	18367,6		7500,0			

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБ С	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2.2.1.	Реконструкция Ногликской газовой электрической станции	областной бюджет	015	0402	1410200	410	46757,0	28389,4	18367,6					
2.2.2.2	Разработка схемы электроснабжения центрального и северного энергорайона Сахалина	Областной бюджет	015	0402	14102009 90	241	7500,0				7500,0			
3.	Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»													
3.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	х	х	х	х	3676322,7	1125835,6	1396481,5	587762,3	372722,9	147775,0	42185,5	3559,9
		федеральный бюджет	х	х	х	х	1039500					237300,0	453000,0	349200,0
3.1.1.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальные вложения для газификации котельных	областной бюджет	х	х	х	х	397786,3	235480,5	62291	31232	15919	40435,1	11381,0	1047,7
		федеральный бюджет	х	х	х	х	393100					69800,0	225900,0	97400,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.1.1.	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	x	x		x	397786,3	235480,5	62291	31232	15919	40435,1	11381,0	1047,7
			014	0402	1420100	522	235480,5							
			014	0402	1426316 14201635 00	522	109442		62291	31232	15919			
			018	0402	14201635 00	522	6610,1					6610,1		
			018	0502	14201635 00	522	46257,3					33825,0	11381,0	1047,7
		федеральный бюджет	018	0502	14201550 50	522	393100					69800,0	225900,0	97400,0
3.1.2.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на капитальные вложения для строительства распределительных газопроводов	областной бюджет	x	x	x		1980498,8	890355,1	588816	349794,6	35803,9	106244,3	6972,7	2512,2
		федеральный бюджет	x	x	x		646400,0					167500	227100,0	251 800,0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.2.1	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	015	0402	1420100	522	88226,7	88226,7						
			015	0402	1426316 14201635 00	522	289126,9		89655,2	47938,6	35803,9	106244,3	6972,7	2512,2
			015	0402	1420100	410	121824,8	121824,8						
			015	0402	14201550 50	522	646400					167500	227100	251 800,0
3.1.2.2	Реконструкция систем распределения и использования газа (в том числе ПСД)	областной бюджет	015	0402	1420100	522	208105,7	208105,7						
			015	0402	1426316 14201635 00	522	393082,8		306154,6	86928,2				
3.1.2.3	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)	областной бюджет	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			014	0402	1420100	522	73551,3	73551,3						

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей								
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			014	0402	1426316	522	10394		10394						
			015	0402	1420100	522	398366,2	398366,2							
			015	0402	1426316 14201635 00	522	394128		179200,2	214927,8					
			015	0402	1420100	410	280,4	280,4							
3.1.2.4	Внеплощадочные сети газоснабжения индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр. Мира, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельцевой в г. Южно-Сахалинске	областной бюджет	015	0402	1426316	522	3412,0		3412,0						
3.1.3.	Предоставление субсидии муниципальным образованиям на строительство системы приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ)	областной бюджет	015	0402	14201635 00	522	24927,4					1095,6	23831,8		
3.1.4	Взнос в уставный капитал на строительство газотранспортной инфраструктуры	областной бюджет	x	x	x	x	1016287,6	0	583659,1	111628,5	321000				
3.1.4.1.	Развитие систем газификации Анновского района (взнос в уставный капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	015	0402	14201481 20	451	847000		556000	85000	145000				
3.1.4.2.	Газификация ГУСП «Птицефабрика Островная» 3-я очередь	областной бюджет	034	0402	1420100 14201400 90	466	54287,6		27659,1	26628,5					

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1.4.3.	Выкуп газопроводов (взнос в уставный капитал АО "Сахалинская нефтяная компания")	областной бюджет	015	0402	14201481 20	451	176000				176000			
3.1.5.	Проектирование объектов газификации (кадастровые работы, изыскательские работы, разработка схемы газоснабжения и газификации, проектные работы, экспертные работы)	областной бюджет	015	0402	1420100 14201400 90	414	256822,6		161715,4	95107,2				
3.1.5.1	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	015	0402	1420100 14201400 90	414	256822,6		161715,4	95107,2				
В том числе по направлению энергосбережение и энергоэффективность														
	Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях	областной бюджет	014	0402	1426316 14201635 00	522	304411,5	235480,5	62291	6640				
3.2.	Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда	областной бюджет	x	x	x	x	168115,2	20532	34800	30000,0	49815,6	29487,6	3480,0	0
3.2.1	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке населения при газификации жилого фонда	областной бюджет	x	x	x	x	168115,2	20532	34800	30000	49815,6	29487,6	3480,0	0
3.2.1.1	Газификация населенных пунктов	областной бюджет	015	1003	1426316	521	20532	20532						
			015	1003	1426316 14202631 60	521	139451,8		28044,1	28624,5	49815,6	29487,6	3480,0	0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			015	0501	1426316 14202631 60	521	8131,4		6755,9	1375,5				
3.3.	Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений	областной бюджет					507000,0				302000	205000,0		
3.3.1.	Строительство дополнительных газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставной капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14203481 20	451	272000				272000			
3.3.2.	Реконструкция газовых скважин на Анивском газовом промысле (взнос в уставной капитал АО «Сахалинская нефтяная компания»)	областной бюджет	010	0402	14203481 20	451	165000,0				30000	135000,0		
3.3.3.	Строительство газораспределительных станций на Анивском газовом промысле	областной бюджет	010	0402	14203481 20	451	70000,0					70000,0		
4.	Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»													
4.1.	Оказание организационных мер поддержки угледобывающим предприятиям с целью освоения новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	x	1006786,6	318000	668786,6	20000	0	0	0	0
4.1.1.	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим деятельность по добыче угля, для компенсации части затрат на проведение мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участников недр угольных месторождений	областной бюджет	x	x	x	x	1006786,6	318000	668786,6	20000	0	0	0	0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1.1.1.	Создание и модернизация профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли	областной бюджет	011	0704	1430100	460	13500	10000	3500	0	0	0	0	0
4.1.1.2.	Мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождений	областной бюджет	018	0402	1430200 14302803 90	810	35000	0	15000	20000	0	0	0	0
4.1.1.3.	Научно-исследовательские работы по развитию углехимического производства	областной бюджет	018	0402	1430300	240	15000	15000	0	0	0	0	0	0
4.1.1.4.	Осуществление основной деятельности организаций, занимающихся добычей угля подземным способом	областной бюджет	018	0402	1430500	810	412786,6	293000	119786,6	0	0	0	0	0
4.1.1.5.	Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам на реализацию мероприятий по развитию угледобывающих предприятий	областной бюджет	004	0402	1430600	450	530500	0	530500	0	0	0	0	0
5.	Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»													
5.1.	Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет					262777,3				58645,7	199131,6	5000,0	0
5.1.1	Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок	областной бюджет	038	0408	14401631 70	521	82645,4				48645,7	33999,7		0

№ пп.	Наименование мероприятия	Источники средств	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей							
			ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.1.2	Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства	областной бюджет	018	0502	1440163160	521	87287,3					87287,3	0	0
5.1.3	Взносы в уставные капиталы сельскохозяйственных предприятий для приобретения автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива	областной бюджет												
5.1.4	Переоборудование или приобретение сельскохозяйственной техники для работы на газомоторном топливе	областной бюджет	034	0405	1440180690	814; 811	75350,0				10000	60 350,0	5000,0	0
5.1.5.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо	областной бюджет	015	1003	1440163160	521	6974,9					6974,9		
5.1.6.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по переоборудованию автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо	областной бюджет	015	0408	1440163160	521	6341,7					6341,7		
5.1.7.	Приобретение комплекса оборудования для освидетельствования газовых баллонов.	областной бюджет	038	0408	1440163170	521	4178,0					4178,0		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 28 декабря 2018 г. № 661

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе Сахалинской
области «Развитие энергетики
Сахалинской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Сахалинской области

от 31 декабря 2013 г. № 808

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа «Развитие энергетики Сахалинской области до 2020 года»								
Всего	758042065,9	164365863,2	174876306,7	159675726,6	70246531,1	62601176,2	57560763,4	68715698,7
Федеральный бюджет	1039500					237300	453000,0	349200,0
Областной бюджет	9792794,7	1922657	2497597,9	2879256,6	1037610,1	788883,7	402859,5	263929,9
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	488942,2	80206,2	8909,8	12670	3821,0	89092,5	150003,9	144238,8

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	746720829	162363000	172369799	156783800	69205100	61485900	56554900,0	67958330,0
Нефтегазовая отрасль								
Всего	488718060,0	161780000,0	171408060,0	155530000,0				
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	925060,0	80000,0	183060,0	662000,0				
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	487793000,0	161700000,0	171225000,0	154868000,0				
Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области»								
Всего	3612549,7	378289,4	514620,1	1587812,6	256872,1	218782,3	375763,2	280410,0
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	3246732,9	378289,4	214469,8	1579494,3	254425,9	207489,5	352194,0	260370,0
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	67647,8		1981,3	8318,3	2446,2	11292,8	23569,2	20040,0
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	298169,0		298169,0					

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области»								
Всего	261510113,6	1574573,8	1684840,0	899614,0	69827099,2	62136897,7	57009000,2	68378088,7
Федеральный бюджет	1039500					237300	453000,0	349200
Областной бюджет	4351437,9	1146367,6	1431281,5	617762,3	724538,5	382262,6	45665,5	3559,9
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	419315,7	80206,2	6928,5	4351,7	860,7	76335,1	126434,7	124198,8
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	255699860,0	348000,0	246630,0	277500,0	69101700,0	61441000,0	56383900,0	67901130,0
Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области»								
Всего	3211786,6	633000,0	1268786,6	1310000,0				
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	1006786,6	318000,0	668786,6	20000,0				
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований								
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	2205000,0	315000,0	600000,0	1290000,0				
Подпрограмма № 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области»								
Всего	989556,0			348300,0	162559,8	245496,2	176000,0	57200,0
Федеральный бюджет								
Областной бюджет	262777,3				58645,7	199131,6	5000,0	
Юридические и физические лица*								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1978,7				514,1	1464,6		

Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)							
	всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Территориальные государственные внебюджетные фонды								
Внебюджетные источники	724800,0			348300,0	103400,0	44900,0	171000,0	57200,0

* Государственные корпорации, коммерческие, некоммерческие организации и физические лица, безвозмездные поступления от которых планируются в областном бюджете.».