



УКАЗ ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О мероприятиях по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики

В целях создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями), от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями), от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», законами Луганской Народной Республики от 26.09.2024 № 92-I «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями), от 12.09.2024 № 88-I «О полномочиях органов государственной власти Луганской Народной Республики в области гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю:

1. Определить Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики исполнительным органом Луганской Народной Республики, уполномоченным на решение задач по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики.

2. Министерству региональной безопасности Луганской Народной Республики обеспечить исполнение прилагаемого Плана мероприятий по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики, утвержденного Председателем Правительства Луганской Народной Республики.

3. Сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики.

4. Утвердить прилагаемые:

4.1. Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики.

4.2. Состав межведомственной рабочей группы по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Луганской Народной Республики Говтвина Ю.Н.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

Луганск
«05» августа 2026 г.
№ УГ-701/26

Приложение к
Указу Главы
Луганской Народной Республики
от «05» августа 2026 г. № УГ-701/26

План
мероприятий по созданию региональной системы оповещения населения
Луганской Народной Республики

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Луганской Народной
Республике

_____ Е.А. Кацавалов

«22» 07 2026 года

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

_____ А.Н. Самойлов

«27» 07 2026 года

План мероприятий по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем планируемых к выделению финансовых средств, млн рублей	Источник финансирования	Ожидаемый результат
Первый этап - планирование, подготовка к проектированию (проектно-изыскательские работы) и проектирование региональной (муниципальной) системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности						
1.	Разработка плана мероприятий по созданию (реконструкции) региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики и согласование с Главным управлением МЧС России по Луганской Народной Республике	01.08.2026	Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики	-	-	Утвержденный и согласованный План мероприятий по созданию (реконструкции) региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики
2.	Разработка технического задания по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики и согласование с Главным управлением МЧС России по Луганской Народной Республике, а также с операторами связи и вещания, собственниками студий (вещателями) сети связи и студии вещания которые задействуются в системе оповещения	15.09.2026	Уполномоченный орган в соответствии с абзацем 7, пункта 9 Правил создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию	-	-	Утвержденное и согласованное техническое задание на создание региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики

			систем оповещения населения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (далее - Уполномоченный орган)			
3.	Определение проектной организации и заключение договора на выполнение проектных работ по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики (при наличии необходимого финансирования)	15.02.2027	Уполномоченный орган	В соответствии с технико-коммерческими предложениями	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Государственный контракт на оказание услуг
4.	Предпроектное обследование объектов размещения проектируемой региональной системы оповещения Луганской Народной Республики	15.06.2027	проектная организация	Входит в сумму стоимости услуги п.3 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Акты обследования
5.	Разработка проектно-технической документации по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной	29.12.2027	проектная организация	Входит в сумму стоимости услуги п.3 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии	Утвержденная и согласованная проектно-техническая документация на создание региональной

	Республики, согласование с Главным управлением и уполномоченным органов				финансирования)	системы оповещения населения Луганской Народной Республики
Второй этап - поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, выполнение мероприятий по обеспечению информационной безопасности						
6.	Определение генерального подрядчика (исполнителя) и, при необходимости, субподрядчики на выполнение работ по созданию региональной системы оповещения населения	31.01.2028	Уполномоченный орган			Определение генерального подрядчика (исполнителя) и, при необходимости, субподрядчики на выполнение работ по созданию региональной системы оповещения населения
7.	Организация государственной закупки на выполнение работ по созданию региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики	20.05.2028	Уполномоченный орган	В соответствии с технико-коммерческими предложениями	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Государственный контракт на выполнение работ по созданию региональной системы оповещения населения ЛНР
8.	Заключения договоров на поставку оборудования и необходимых материалов	24.07.2028	Генеральный подрядчик	Входит в сумму стоимости услуги п.7 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Заключенные договора на поставку оборудования и необходимых материалов
9.	Осуществление разработки комплекса организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО региональной системы оповещения населения	24.09.2029	Генеральный подрядчик	Входит в сумму стоимости услуги п.7 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Разработанный комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО региональной системы оповещения населения
10.	Разработка календарного плана строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и согласование плана с уполномоченным органом	Ежеквартально	Генеральный подрядчик	-	-	Календарный план строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, согласованный с уполномоченным органом
11.	Осуществление, в соответствии с проектно-сметной документацией, поставки оборудования и необходимых материалов	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	Входит в сумму стоимости услуги п.7 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Осуществление, в соответствии с проектно-сметной документацией, поставки оборудования и необходимых материалов

12.	Проведение строительно-монтажных, в том числе подключение к сетям связи и вещания, а также пуско-наладочные работы	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	Входит в сумму стоимости услуги п.7 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Проведение строительно-монтажных, в том числе подключение к сетям связи и вещания, а также пуско-наладочные работы
13.	Проведение обучение правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персоналов органов повседневного управления РСЧС, уполномоченных на оповещение населения и планируемых эксплуатировать эти технические средства оповещения	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	Входит в сумму стоимости услуги п.7 плана	Бюджет Луганской Народной Республики (при наличии финансирования)	Проведение обучение правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персоналов органов повседневного управления РСЧС, уполномоченных на оповещение населения и планируемых эксплуатировать эти технические средства оповещения
14.	По согласованию с уполномоченным органом проведение предварительных испытаний на соответствие региональной системы оповещения населения требованиям технического задания и проектно-сметной документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных показателей	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	-	-	Акт по результатам предварительных испытаний
15.	Подготовка протоколов соответствия смонтированного оборудования региональной системы оповещения населения утвержденной проектно-сметной документации и результатов контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	-	-	Протоколы соответствия смонтированного оборудования региональной системы оповещения населения утвержденной проектно-сметной документации и результатов контрольных измерений, испытаний и опробования оборудования и системы
16.	Разработка Программы и методик приемо-сдаточных испытаний (далее	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	-	-	Согласованные Программы и методики приемо-сдаточных

	- ПМИ) и согласование с Главным управлением МЧС России по Луганской Народной Республике и уполномоченным органом					испытаний (далее - ПМИ)
17.	Направление уведомления в уполномоченный орган о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии (от подрядных организаций)	В соответствии с календарным планом	Генеральный подрядчик	-	-	Направление уведомления в уполномоченный орган о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии (от подрядных организаций)
Третий этап - приемка и ввод в эксплуатацию системы оповещения населения						
18.	Подготовка распорядительного документа уполномоченного органа о создании приемочной комиссии и проведении приемочных испытаний региональной системы оповещения населения ЛНР	По завершению проведения испытаний	Уполномоченный орган	-	-	Распорядительный документ уполномоченного органа о создании приемочной комиссии по проведению приемки очереди (сегмента) региональной системы оповещения населения ЛНР в постоянную эксплуатацию
19.	Проведение приемо-сдаточных испытаний созданной региональной системы оповещения населения ЛНР	В соответствии с календарным планом	Уполномоченный орган	-	-	Утвержденный акт приемки региональной системы оповещения населения ЛНР в постоянную эксплуатацию приемочной комиссией, оформление паспортов по форме рекомендованной совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365
20.	Подготовка распорядительного документа уполномоченного органа и (или) постановления Правительства ЛНР о принятии региональной системы оповещения населения ЛНР	По итогам проведения приемочной комиссии и проведении	Правительство ЛНР, уполномоченный орган	-	-	Распорядительный документ уполномоченного органа и (или) постановление Правительства ЛНР о принятии очереди (сегмента)

	в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе территориальной подсистемы РСЧС	приемочных испытаний региональной системы оповещения населения ЛНР				региональной системы оповещения населения ЛНР в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе территориальной подсистемы РСЧС
--	--	--	--	--	--	--

* - мероприятия выполняются поэтапно при наличии достаточного финансирования.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Луганской Народной Республики
от «05» августа 2026 г. № УГ-701/26

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по вопросам создания региональной
системы оповещения населения
Луганской Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики (далее – Положение) определяет основную задачу, права, полномочия и организацию функционирования межведомственной рабочей группы по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики (далее – МРГ).

1.2. МРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Луганской Народной Республики, нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, а также Положением.

1.3. Основной задачей МРГ является обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления и организаций Луганской Народной Республики по вопросам создания региональной системы оповещения населения Луганской Народной Республики (далее – РСОН).

II. Состав МРГ

2.1. В состав МРГ входят председатель МРГ, его первый заместитель, заместитель, секретарь и члены МРГ.

2.2. Председатель МРГ:

- а) организовывает работу МРГ, принимает решение о проведении заседания МРГ, определяет место, дату и время проведения заседания;
- б) председательствует на заседаниях МРГ;
- в) включает вопросы в проект повестки дня заседания МРГ;
- г) утверждает повестку дня заседания МРГ;
- д) подписывает письма и запросы от имени МРГ;
- е) подписывает протоколы заседаний МРГ.

2.3. На время отсутствия председателя МРГ (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) его обязанности исполняет первый заместитель председателя МРГ.

2.4. Секретарь МРГ:

- а) формирует проект повестки дня заседания МРГ;
- б) уведомляет членов МРГ и приглашенных на заседание лиц о дате, месте и времени проведения заседания МРГ;
- в) осуществляет регистрацию членов МРГ и приглашенных лиц;
- г) принимает участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания МРГ;
- д) готовит и подписывает протокол заседания МРГ;
- е) обеспечивает организационно-методическую работу.

2.5. Члены МРГ:

- а) ходатайствуют перед председателем МРГ о включении в повестку дня заседания МРГ отдельных вопросов, относящихся к ее компетенции;
- б) изучают материалы повестки дня заседания МРГ;
- в) лично принимают участие в заседаниях МРГ или уведомляют о причинах своего отсутствия в письменном виде председателя МРГ не позднее чем за один календарный день до дня заседания МРГ;
- г) участвуют в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании МРГ.

III. Организация работы МРГ

3.1. Работа МРГ осуществляется в форме заседаний.

3.2. Заседания МРГ проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

3.3. Повестка дня заседания МРГ, утвержденная председателем МРГ, направляется секретарем МРГ посредством электронной почты либо иными средствами связи членам МРГ не менее чем за три календарных дня до дня проведения заседания МРГ.

3.4. Заседание МРГ является правомочным, если на нем присутствует более половины членов МРГ.

3.5. Правом голоса на заседаниях МРГ наделены председатель МРГ, первый заместитель председателя МРГ, заместитель председателя МРГ и члены МРГ. Секретарь МРГ и приглашенные лица участвуют в заседании без права голоса.

3.6. До включения вопроса в повестку дня заседания МРГ направляет запросы территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам Луганской Народной Республики, органам местного самоуправления и организациям Луганской Народной Республики.

3.7. Решения МРГ принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов МРГ. При

равенстве голосов решающим является голос председателя МРГ. Члены МРГ вправе голосовать «за», или «против», или воздержаться от голосования по вопросу, поставленному на голосование.

3.8. По вопросу, поставленному на голосование, члены МРГ имеют право изложить свое особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания МРГ.

3.9. Проект протокола заседания МРГ составляется секретарем МРГ в течение двух календарных дней после дня заседания МРГ.

3.10. Решения МРГ оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем МРГ и секретарем МРГ в течение трех календарных дней со дня проведения заседания МРГ и доводятся до сведения членов МРГ в виде копии протокола, а иным заинтересованным органам – в виде выписок из него. Выписки из протоколов заседаний МРГ подписываются секретарем МРГ.

3.11. Решения, принимаемые МРГ в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения на территории Луганской Народной Республики.

3.12. В протоколе заседания МРГ в обязательном порядке указываются:

- а) место, дата и время проведения заседания;
- б) список лиц, присутствующих на заседании;
- в) повестка дня заседания;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и результаты голосования по ним;
- д) принятые решения.

3.13. Организационное обеспечение деятельности МРГ осуществляет Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики.

IV. Полномочия и права МРГ

4.1. МРГ реализует следующие полномочия:

а) разрабатывает проекты планов мероприятий по вопросам создания РСОН;

б) рассматривает проекты технико-экономических обоснований, концепций, технических заданий, проектно-технической документации по созданию РСОН, а также вносит предложения по их доработке;

в) подготавливает предложения по разработке нормативных правовых актов и иных документов по вопросам создания РСОН, рассматривает проекты указанных документов;

г) предоставляет на рассмотрение Председателю Правительства Луганской Народной Республики предложения, приведенные в подпунктах а) – в) настоящего пункта;

д) обеспечивает координацию процесса реализации мероприятий по созданию РСОН.

4.2. МРГ имеет право:

а) запрашивать информацию у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления и организаций Луганской Народной Республики по вопросам, отнесенным к их компетенции;

б) приглашать на заседания МРГ представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Луганской Народной Республики, органов местного самоуправления Луганской Народной Республики, научных, общественных и иных организаций.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Луганской Народной Республики
от «05» августа 2026 г. № УГ-701/26

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам создания
региональной системы оповещения населения
Луганской Народной Республики

Говтвин Юрий Николаевич	первый заместитель Председателя Правительства Луганской Народной Республики, председатель межведомственной рабочей группы
Бойко Алексей Викторович	исполняющий обязанности министра региональной безопасности Луганской Народной Республики, первый заместитель председателя межведомственной рабочей группы
Харитонов Владимир Иванович	исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики, заместитель председателя межведомственной рабочей группы
Сероштан Вячеслав Андреевич	главный специалист отдела информационных технологий, организации предоставления государственных услуг, оповещения и связи, обеспечения информационной и технической защиты Министерства региональной безопасности Луганской Народной Республики, секретарь межведомственной рабочей группы

члены межведомственной рабочей группы:

Валиев Олег Алибоевич	первый заместитель министра здравоохранения Луганской Народной Республики
--------------------------	--

Галимурза Сергей Александрович	начальник управления информационных технологий и связи Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Луганской Народной Республике
Головина Олеся Владимировна	главный консультант отдела учета и ведения реестра Министерства имущественных и земельных отношений Луганской Народной Республики
Елисеев Андрей Николаевич	заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики
Назаренко Борис Владиславович	начальник отдела перспективного развития, создания, аттестации и регистрации аварийно-спасательных формирований Министерства региональной безопасности Луганской Народной Республики
Пархоменкова Екатерина Александровна	заместитель начальника отдела финансов органов власти и управления Министерства финансов Луганской Народной Республики
Терехов Роман Леонидович	помощник министра природных ресурсов и экологии Луганской Народной Республики