



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 июня 2025 года № 222-п

г. Ханты-Мансийск

**О внесении изменений в некоторые постановления  
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 12 октября 2005 года № 73-оз «О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», учитывая решение Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол заседания от 2 апреля 2025 года № 9), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:

1.1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 после слов «вклад в достижение» дополнить словом «целей».

1.1.2. В пункте 1.5:

1.1.2.1. В абзаце первом слова «при наличии одного и (или) нескольких факторов» заменить словами «при его соответствии одному и (или) нескольким критериям проектной деятельности».

1.1.2.2. В абзаце десятом подпункта «и» слова «, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности» исключить.

1.1.2.3. После подпункта «и» дополнить подпунктом «к» следующего

содержания:

«к) комплекс мероприятий соответствует одному из критериев проектной деятельности, определенных настоящим пунктом, согласован с региональным проектным офисом, а также в отношении него принято решение об инициации проекта в соответствии с пунктом 2.2 Положения (в отношении ведомственного проекта).».

1.1.3. В абзаце первом пункта 1.6 слова «при наличии одного и (или) нескольких факторов» заменить словами «при его соответствии одному и (или) нескольким критериям проектной деятельности».

1.1.4. Пункт 1.11 после слов «регламента управления портфелем проектов» дополнить словами «(в случае включения проекта в состав портфеля проектов)».

1.1.5. Пункт 2.2 после слов «комитета по управлению портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов».

1.1.6. Подпункт «а» пункта 2.10 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитету по управлению проектами в отношении проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов».

1.1.7. Пункт 2.13 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении ведомственных проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении ведомственных проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов,».

1.1.8. В пункте 2.14:

1.1.8.1. Абзац первый после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении ведомственных проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении ведомственных проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов,».

1.1.8.2. Абзац второй после слов «портфеля проектов» дополнить словами «(далее – решение о запуске проекта)».

1.1.9. Пункт 2.15 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении ведомственных проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитетом по управлению проектами в отношении ведомственных проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов,».

1.1.10. В пункте 2.16 слова «в отношении ведомственного проекта» заменить словами «в отношении ведомственных проектов, подлежащих к включению в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении ведомственных проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов».

1.1.11. В пункте 3.1:

1.1.11.1. В абзаце первом:

1.1.11.1.1. После слов «являющегося согласно заключенному» дополнить словом «соглашению».

1.1.11.1.2. Слова «соглашения о реализации в автономном округе соответствующего проекта с федеральным органом исполнительной власти» заменить словами «заключенного с федеральным органом исполнительной власти соглашения о реализации в автономном округе соответствующего проекта или соглашения о реализации в автономном округе государственных программ автономного округа, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

1.1.11.2. В абзаце втором слова «и ведомственного проектов осуществляет лицо, являющееся согласно проектной инициативе его руководителем (далее также – предполагаемый руководитель),» заменить словами «и ведомственного проектов, осуществляет предполагаемый руководитель (лицо, являющееся согласно проектной инициативе либо проекту паспорта его руководителем) после согласования с Департаментом, до утверждения паспорта соответствующей государственной программы автономного округа (внесения в нее изменения)».

1.1.11.3. После абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«Паспорт проекта должен соответствовать следующим требованиям:

а) отсутствует дублирование общественно значимых результатов (при наличии), задач, показателей, мероприятий (результатов) проектов между собой, а также с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) структурных элементов государственных программ автономного округа;

б) предусмотрены прокси-показатели, в отношении которых принято решение, определенное абзацем седьмым настоящего пункта, и которые соответствуют требованиям, применяемым к показателям проектов согласно федеральным методическим указаниям;

в) установленными пунктами 3.10, 3.21, 3.28 Положения.

При разработке паспорта проекта по решению Комитета (в отношении региональных проектов), комитета по управлению портфелем проектов (в отношении ведомственных проектов, входящих в портфель проектов), комитета по управлению проектами (в отношении ведомственных проектов, не входящих в портфель проектов), руководителя проекта при согласовании с региональным проектным офисом (в отношении показателей региональных проектов, ведомственных проектов) планирование ежемесячных значений показателей проектов на текущий год не осуществляется в случаях:

наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

определения значений показателей на основании данных международных организаций, фактические значения которых публикуются на ежеквартальной или ежегодной основе;

определения значений показателей на основании данных, представляемых коммерческими организациями;

расчета значений показателей, который связан с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).».

1.1.12. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 признать утратившим силу.

1.1.13. В пункте 3.3 слова «комитет по управлению портфелем проектов или куратор» заменить словами «комитет по управлению портфелем проектов в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов, или куратор проекта».

1.1.14. Абзац второй пункта 3.6 после слов «портфелем проектов,» дополнить словами «комитета по управлению проектами,».

1.1.15. В пункте 3.10:

1.1.15.1. После слов «(при наличии),» дополнить словами «цель, сведения о целевых группах,».

1.1.15.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«Дополнительно в паспортах проектов, определенных абзацем первым настоящего пункта, указывается информация об объеме налоговых расходов автономного округа при наличии увязки налоговых расходов автономного округа с таким проектом в перечне налоговых расходов автономного округа, формируемом в соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 26 июля 2019 года № 242-п «О Порядке формирования перечня налоговых расходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Дополнительные и обосновывающие материалы проектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны включать оценку влияния мероприятий (результатов) проекта на достижение показателей соответствующего проекта, сведения о внебюджетных источниках финансового обеспечения соответствующего проекта при их наличии.».

1.1.16. Пункт 3.12 после слов «таких проектов» дополнить словами «(при направлении таких методик федеральными органами исполнительной власти)».

1.1.17. Пункт 3.22 после слов «проектного офиса» дополнить словами «и вносится на рассмотрение, согласование и утверждение согласно пункту 3.26 Положения вместе с методиками расчета показателей таких проектов (при направлении таких методик федеральными органами исполнительной власти)».

1.1.18. Пункт 3.24 после слов «портфелем проектов» дополнить

словами «в отношении проектов, входящих в портфель проектов, или комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов»,».

1.1.19. Пункт 3.25 изложить в следующей редакции:

«3.25. Подготовка, согласование и утверждение паспорта регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственного проекта осуществляется в следующие сроки:

20 рабочих дней с даты принятия решения о запуске проекта (если иной срок не установлен в решении о запуске проекта) в соответствии с пунктом 2.14 Положения;

до 1 сентября текущего года при формировании бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период;

20 календарных дней с даты принятия Правительством автономного округа решения о проекте закона автономного округа автономного округа о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.».

1.1.20. В подпункте «в» пункта 3.26 слова «в случаях, предусмотренных регламентом управления портфелем проектов» заменить словами «в случае если проект предполагается к включению в состав портфеля проектов».

1.1.21. Пункт 3.27 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов»,».

1.1.22. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Мониторинг реализации региональных проектов, направленных на достижение:

целей, показателей и решение задач национальных проектов или показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, осуществляется согласно пункту 79 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации с учетом федеральных методических указаний, методических указаний регионального проектного офиса;

целей социально-экономического развития автономного округа, инфраструктурных и ведомственных проектов осуществляется в системе «Региональный электронный бюджет» с учетом регламента управления проектом и (или) методическими указаниями регионального проектного офиса.».

1.1.23. Пункт 4.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«Отчетность, определенную пунктами 4.8 – 4.10 Положения:

по региональным проектам, направленным на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, утверждает руководитель соответствующего проекта или администратор проекта в случае увольнения руководителя соответствующего проекта, временного

отсутствия у руководителя проекта возможности утверждения отчетности за квартал, год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи;

по иным проектам утверждает руководитель проекта или замещающее его лицо в случае временного отсутствия у руководителя соответствующего проекта возможности утверждения отчетности за квартал, год по причине временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, а также при отсутствии действующей усиленной квалифицированной электронной подписи.».

1.1.24. В подпункте «б» пункта 4.15 слова «направляет ее для утверждения куратору проекта» заменить словами «осуществляет согласование».

1.1.25. В пункте 4.16 слова «соответствующего комитета по управлению портфелем проектов» заменить словами «комитета по управлению портфелем проектов в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов,».

1.1.26. В пункте 4.18 слова «комитеты по управлению портфелем проектов» заменить словами «комитет по управлению портфелем проектов в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов,».

1.1.27. Пункт 4.19 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов,».

1.1.28. В пункте 4.21:

1.1.28.1. Абзацы со второго по третий после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов».

1.1.28.2. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Не допускается внесение изменений в паспорт проекта:

в части финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа мероприятий (результатов), обеспечивающих достижение показателей, без изменения взаимосвязанных параметров проектов, в том числе без изменения значений показателей, значений мероприятий (результатов), значений характеристик мероприятий (результатов), за исключением случаев, определенных в федеральных методических указаниях (рекомендациях);

в случаях, определенных пунктом 139(1) Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (за

исключением наличия соответствующих решений Комитета, комитета по управлению портфелем проектов в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов, а также соглашений или дополнительных соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти).».

1.1.29. В пункте 4.28:

1.1.29.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) комитета по управлению портфелем проектов – в отношении проектов (регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственного проекта), входящих в портфель проектов, в случаях изменений ключевых параметров проекта;».

1.1.29.2. После подпункта «б» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) комитет по управлению проектами – в отношении проектов (регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственного проекта), не входящих в портфель проектов, в случаях изменений ключевых параметров проекта.».

1.1.30. После пункта 4.29 дополнить пунктом 4.30 следующего содержания:

«4.30. Изменение вида регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, ведомственного проекта осуществляется в случае принятия такого решения куратором проекта в процессе формирования бюджета автономного округа на очередной финансовый год и плановый период и при наличии согласования регионального проектного офиса с учетом подпункта 1.2.1 пункта 1.2, подпункта 1.4.3 пункта 1.4, пункта 1.5 Положения.».

1.1.31. Абзац третий подпункта 5.3.2 пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«на основании решения Комитета в отношении всех видов проектов, комитета по управлению портфелем проектов в отношении ведомственных проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении ведомственных проектов, не входящих в портфель проектов.».

1.1.32. В пункте 5.6:

1.1.32.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) комитет по управлению портфелем проектов – в отношении ведомственных проектов, входящих в портфель проектов;».

1.1.32.2. После подпункта «б» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) комитет по управлению проектами – в отношении ведомственных

проектов, не входящих в портфель проектов.».

1.1.33. В абзаце первом пункта 5.7 слова «портфелем проектов рассматривает» заменить словами «портфелем проектов в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитет по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов, рассматривают».

1.1.34. Пункт 5.8 после слов «портфелем проектов» дополнить словами «в отношении проектов, входящих в портфель проектов, комитета по управлению проектами в отношении проектов, не входящих в портфель проектов,».

1.1.35. Пункт 5.9 после слов «оценка достижения» дополнить словом «цели,».

1.1.36. В пункте 6.3:

1.1.36.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) комитет по управлению портфелем проектов – по проектам проектов, входящих в портфель проектов, направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа;».

1.1.36.2. После подпункта «б» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) комитет по управлению проектами – по проектам, не входящим в портфель проектов, направленным на достижение целей социально-экономического развития автономного округа.».

1.2. В приложении 2:

1.2.1. Разделы 1 – 3 изложить в следующей редакции:

#### «1. Общие положения

1.1. Функциональная структура содержит перечень участников проектной деятельности, в том числе коллегиальные органы по управлению проектной деятельностью, осуществляющие свои полномочия, определенные функциональной структурой и иными правовыми актами автономного округа (далее – коллегиальные органы), а также включает бизнес-тренеров, привлекаемых при запуске и реализации проектов, портфелей проектов, и порядок их привлечения.

1.2. Коллегиальными органами являются:

а) Комитет по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Комитет, автономный округ), осуществляющий свою деятельность в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2015 года № 515-п «О Комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Положение о Комитете), приложением 1 к настоящему постановлению (далее – Положение о системе управления проектной деятельностью);



б) комитет по управлению портфелем проектов (далее также – КУПП);

в) комитет по управлению проектами.

1.3. Понятия, используемые в функциональной структуре, применяются согласно значениям, установленным пунктом 1.2 Положения о системе управления проектной деятельностью.

## 2. КУПП

2.1. КУПП является органом по управлению проектной деятельностью, образованным для принятия решений по управлению портфелем проектов в отношении проектов, подлежащих к включению в портфель проектов.

2.2. Куратор портфеля проектов, определенный разделом 8 функциональной структуры, принимает распоряжение о создании КУПП, формировании (изменении) его состава, утверждает положение о нем с учетом требований регламента управления портфелем проектов, утверждаемого Департаментом экономического развития автономного округа (далее – регламент управления портфелем проектов), и иных правовых актов в сфере управления проектной деятельности.

В состав КУПП в обязательном порядке включаются: кураторы проектов, руководители проектов, определенные разделами 9, 11 функциональной структуры соответственно.

Председателем КУПП является куратор портфеля проектов.

2.3. КУПП осуществляет следующие полномочия:

а) формирует портфель проектов;

б) принимает решения по управлению портфелем проектов, формирует предложения по внесению изменений в состав компонентов портфеля проектов, изменению приоритетов компонентов портфеля проектов, перераспределению ресурсов между компонентами портфеля проектов, корректирующим методам воздействия отдельных компонентов портфеля проектов;

в) рассматривает проектные инициативы по ведомственным проектам, поступившие от проектного офиса автономного округа;

г) принимает решение о запуске ведомственного проекта;

д) осуществляет анализ хода реализации проектов, входящих в состав портфеля проектов;

е) оценивает целесообразность дальнейшей реализации ведомственного проекта, принимает решение о продолжении, приостановлении мероприятий или досрочном его завершении (на стадиях его подготовки и реализации);

ж) рассматривает отчет о завершении реализации ведомственного проекта и осуществляет приемку его результата;

з) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о системе управления проектной деятельностью, регламентом управления портфелем проектов и иными правовыми актами автономного округа в сфере проектной деятельности.

### 3. Комитет по управлению проектами

3.1. Комитет по управлению проектами является органом по управлению проектной деятельностью, образованным для принятия решений по управлению проектами в отношении проектов, не подлежащих к включению в портфель проектов.

3.2. Куратор государственной программы автономного округа, определенный в соответствии с порядком разработки и реализации государственных программ автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 5 августа 2021 года № 289-п (далее – куратор государственной программы), в течение 5 дней с даты ее вступления в силу (внесения в нее изменений) (в отношении государственных программ автономного округа, утвержденных до 23 июня 2025 года, – в срок до 10 июля 2025 года), принимает распоряжение о создании комитета по управлению проектами (изменений в него), утверждает положение о нем с учетом положений регламента управления проектом, утвержденного приказом Департамента, и определяет его состав.

В состав комитета по управлению проектами в обязательном порядке включаются: кураторы проектов, руководители проектов, определенные разделами 9, 11 функциональной структуры соответственно.

Председателем комитета по управлению проектами является куратор государственной программы.

В случае если полномочия куратора государственной программы возложены на 1 лицо в отношении нескольких государственных программ автономного округа, то по его решению формируется 1 комитет по управлению проектами.

Рассмотрение проекта, являющегося структурным элементом нескольких государственных программ автономного округа, осуществляет комитет по управлению проектами, председателем которого является куратор такого проекта.

3.3. Комитет по управлению проектами осуществляет следующие полномочия:

- а) принимает решения по управлению проектами, входящими в государственную программу автономного округа;
- б) осуществляет анализ хода реализации проектов;
- в) рассматривает результаты проектов;
- г) осуществляет контроль выполнения мероприятий, достижения контрольных точек;

д) осуществляет оценку целесообразности дальнейшей реализации проектов;

е) принимает решения о продолжении, приостановлении мероприятий или досрочном их завершении (на стадиях их подготовки и реализации);

ж) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о системе управления проектной деятельностью, регламентом управления проектом и иными правовыми актами автономного округа в сфере проектной деятельности.».

1.2.2. В пункте 5.2 раздела 5:

1.2.2.1. В подпункте «г» слово «достоверности» заменить словами «достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности)».

1.2.2.2. В подпункте «е» слова «риски реализации проектов» заменить словами «риски реализации таких проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов».

1.2.2.3. Подпункт «и» после слов «входящих в их состав» дополнить словами «, в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных ответственным за организацию проектной деятельности в автономном округе, в отношении региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов».

1.2.2.4. После подпункта «ч» дополнить подпунктами «ш», «щ» следующего содержания:

«ш) осуществляет совместно с участниками проектов оценку рисков реализации таких проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

щ) по запросу ведомственного проектного офиса, сформированного федеральным органом исполнительной власти, представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, входящих в их состав, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных проектов, федеральных проектов.».

1.2.3. В разделе 6:

### 1.2.3.1. В пункте 6.1:

1.2.3.1.1. После слов «проектный офис создается» дополнить словами «по решению Комитета, куратора проекта или портфеля проектов и согласованию с региональным проектным офисом, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации».

1.2.3.1.2. После слова «проекта» дополнить словами «, или по проектам, входящим в соответствующую государственную программу автономного округа».

### 1.2.3.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Ведомственный проектный офис осуществляет полномочия в отношении проектов, портфелей проектов, за подготовку и реализацию которых несет ответственность соответствующий исполнительный орган автономного округа, куратор портфеля проектов, куратор государственной программы автономного округа, в том числе:

а) участвует в мониторинге реализации проектов, портфелей проектов;

б) анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации проекта, а также информацию о реализации проектов на предмет ее достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений;

в) осуществляет совместно с региональным проектным офисом, участниками проекта, администратором проекта оценку рисков реализации проектов;

г) осуществляет совместно с региональным проектным офисом, участниками проекта, администратором проекта анализ уровня достижения и причин недостижения параметров проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения проектов, на руководителей соответствующих проектов и кураторов соответствующих проектов;

д) представляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации проектов, портфеля проектов;

е) участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом в отношении региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

ж) участвует в координации брендинга в условиях реализации национальных и федеральных проектов в автономном округе (в отношении региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов);

з) выполняет иные функции, предусмотренные правовыми актами в сфере управления проектной деятельности.».

1.2.4. Пункт 7.4 раздела 7 после слов «куратор проекта,» дополнить словами «комитет по управлению проектами,».

1.2.5. В подпункте «г» пункта 8.2 раздела 8 слова «методику оценки и анализа показателей портфеля проектов,» исключить.

1.2.6. Пункт 9.1 раздела 9 после слова «проекта,» дополнить словами «На куратора проекта возлагается обязанность по общему руководству проектом и достижению показателей проекта.».

1.2.7. В разделе 11:

1.2.7.1. Пункт 11.1 после слов «автономного округа» дополнить словами «или его заместитель».

1.2.7.2. Подпункт «е» пункта 11.2 изложить в следующей редакции:

«е) обеспечивает управление рисками реализации проектов, а также утверждает меры реагирования, направленные на их устранение в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по управлению рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, а также при необходимости могут наделять указанными полномочиями администраторов соответствующих проектов;».

2. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 515-п «О Комитете по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие изменения:

2.1. В абзаце пятом приложения 1 слова «– начальник управления проектной деятельности Департамента» исключить.

2.2. В приложении 2:

2.2.1. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1:

2.2.1.1. В абзаце тринадцатом слова «итоговый отчет» заменить словами «отчет о завершении реализации проекта».

2.2.1.2. В абзаце пятнадцатом слово «Образование» заменить словами «Молодежь и дети».

2.2.2. В абзаце третьем пункта 3.1 слова «Образование» заменить словами «Молодежь и дети».

Губернатор  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры



Р.Н.Кухарук