



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 августа 2026 г. № 260-п
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении
Порядка подготовки проектов решений
об изменении существенных условий
контрактов, при исполнении которых возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность их исполнения**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 перечня решений постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном округе, принятых на очередном заседании 24.12.2025, утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 05.02.2026 № 25-рг, подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном округе от 24.12.2025 № 4, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки проектов решений об изменении существенных условий контрактов, при исполнении которых возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа



С.В. Михайлов

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 05.08.2026 № 260-п
«Об утверждении Порядка
подготовки проектов решений
об изменении существенных условий
контрактов, при исполнении которых
возникли независимые от сторон
контракта обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения»

**Порядок
подготовки проектов решений об изменении
существенных условий контрактов, при исполнении
которых возникли независимые от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проектов решений Администрации Ненецкого автономного округа, принимаемых в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании которых допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов, заключенных до срока, установленного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения (далее соответственно – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт).

2. В случае, если инициатором изменения существенных условий контракта является поставщик (подрядчик, исполнитель), он не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока исполнения контракта (за исключением контрактов, срок исполнения которых не превышает 30 рабочих дней, контрактов, срок исполнения которых истекает до 30 сентября 2026 года включительно, а также за исключением случаев, когда невозможность исполнения контракта возникла в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы) направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта, содержащее условия контракта, подлежащие изменению (в действующей редакции и в новой редакции), описание фактических обстоятельств, независимых от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения (далее – предложение), и документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

При изменении цены контракта предложение также должно содержать информацию о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг или при их отсутствии – о рыночных ценах однородных товаров, работ, услуг. Информация о ценах должна быть представлена из официальных источников, находящихся в открытом доступе, предусмотренных частью 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в виде коммерческих предложений (последнее – при наличии).

3. Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, независящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения:

1) документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы: заключение об обстоятельствах непреодолимой силы по контракту, полученное в соответствии с постановлением Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 24.06.2021 № 7-2 «Об утверждении Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности»;

документы компетентных органов (акты органов государственной власти или органов местного самоуправления, справки, письма территориальных исполнительных органов и т.п.), подтверждающие события, на которые поставщик (подрядчик, исполнитель) ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы;

2) договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости товаров (работ, услуг);

3) письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости товара, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров;

4) письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на перевозку товара, разрывы транспортных цепочек;

5) информация о снижении предложений поставки товаров или о невозможности поставки товаров, в том числе иностранного производства, которая подтверждается официальными заявлениями производителей, в том числе заявлениями о прекращении работы (прекращении работы на территории Российской Федерации);

6) иные документы (информация), подтверждающие наличие обстоятельств, независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

4. Заказчик, являющийся государственным учреждением Ненецкого автономного округа (далее – заказчик), получивший от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложение и принявший решение о возможности изменения существенных условий контракта и заключения дополнительного соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения предложения (далее – срок рассмотрения предложения) направляет письменное обращение о заключении дополнительного соглашения в исполнительный орган Ненецкого автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее – соответственно обращение заказчика, главный распорядитель бюджетных средств).

При принятии решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, заказчик оценивает соответствие предложения требованиям пункта 2 настоящего Порядка, осуществляет анализ обстоятельств дела, устанавливает наличие причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами

(событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, оценивает сохранение интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта, предложенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

При изменении цены контракта заказчик осуществляет также проверку представленной в предложении информации о рыночных ценах, при согласии с которой осуществляет подготовку расчета и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта.

5. В случае, если заказчик по результатам рассмотрения предложения в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка не согласен с предложением, он направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения предложения.

Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта, после устранения обстоятельств, указанных в мотивированном ответе, послуживших основанием для отказа, вправе вновь обратиться с предложением в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Обращение заказчика, направленное главному распорядителю бюджетных средств, должно содержать обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, в том числе:

- 1) копию контракта;
- 2) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиком (при наличии);
- 3) сведения об объеме выполненных обязательств по контракту и неисполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложения;
- 4) условия контракта, подлежащие изменению, в действующей редакции;
- 5) условия контракта, подлежащие изменению, в новой редакции;
- 6) описание фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями;
- 7) указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;
- 8) предложение поставщика (подрядчика, исполнителя);
- 9) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;
- 10) расчет и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта (в случае изменения цены контракта);
- 11) анализ обстоятельств дела, содержащий вывод о наличии причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями)

и невозможностью выполнить обязательства по контракту, сохранении интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта, возможности изменения существенных условий контракта и заключения дополнительного соглашения;

12) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

7. Обращение заказчика рассматривается главным распорядителем бюджетных средств в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления.

8. При рассмотрении обращения заказчика главный распорядитель бюджетных средств оценивает соблюдение одновременно следующих условий:

1) контракт заключен до срока, установленного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) обязательства по контракту на дату рассмотрения обращения частично исполнены или не исполнены;

3) возникновение независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями, и подтвержденных представленными документами;

4) соблюдение положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) обращение заказчика соответствует требованиям пункта 6 настоящего Порядка.

9. Главный распорядитель бюджетных средств в случае, если по результатам рассмотрения обращения заказчика приходит к выводу о несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, направляет заказчику мотивированный ответ об отказе в заключении дополнительного соглашения в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

10. Главный распорядитель бюджетных средств, установив соблюдение условий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет в течение срока, установленного в пункте 7 настоящего Порядка для рассмотрения обращения, подготовку заключения (далее – заключение главного распорядителя бюджетных средств) и проекта решения Администрации Ненецкого автономного округа об изменении существенных условий контракта, при исполнении которого возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в форме распоряжения (далее – проект распоряжения).

11. Заключение главного распорядителя бюджетных средств должно содержать обоснование необходимости изменения существенных условий контракта и заключения дополнительного соглашения к контракту, а именно:

наименование заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя);

реквизиты контракта (номер, дата);

номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиком (при наличии);

предмет контракта;

сведения об объеме выполненных обязательств по контракту и неисполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложения;

условия контракта, подлежащие изменению, в действующей редакции;

условия контракта, подлежащие изменению, в новой редакции;

описание фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями;

указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

сведения о соблюдении условий, установленных подпунктами 1–4 пункта 8 настоящего Порядка;

анализ обстоятельств дела, содержащий вывод о наличии причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, сохранении интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта и возможности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

К заключению главного распорядителя бюджетных средств прилагаются:

предложение поставщика (подрядчика, исполнителя);

документы, подтверждающие наличие обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения;

расчет и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта (в случае изменения цены контракта);

копия контракта;

проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

12. Проект распоряжения и документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их подготовки направляются главным распорядителем бюджетных средств в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа для подготовки заключения в рамках полномочий указанного исполнительного органа Ненецкого автономного округа по осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – заключение ДВКН НАО) и Департамент финансов Ненецкого автономного округа для подготовки заключения в соответствии с Регламентом работы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 266-п (далее – Регламент работы Администрации).

13. Заключение ДВКН НАО подготавливается в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, и направляется главному распорядителю бюджетных средств в течение 1 рабочего дня со дня окончания подготовки заключения.

14. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 1 рабочего дня со дня получения заключений, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, обеспечивает направление проекта распоряжения, а также документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка и Регламентом работы

Администрации, в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 36 Регламента работы Администрации.

15. В случае, если заказчиком является исполнительный орган Ненецкого автономного округа, то поставщик (подрядчик, исполнитель), являющийся стороной контракта, осуществляет подготовку предложения в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а исполнительный орган Ненецкого автономного округа рассматривает предложение в срок не более 3 рабочих дней со дня его получения, осуществляя последовательно следующие полномочия заказчика и главного распорядителя бюджетных средств:

1) оценивает соответствие предложения требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка; анализирует обстоятельства дела, устанавливает наличие причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, оценивает сохранение интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта, предложенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем); проверяет представленную в предложении информацию о рыночных ценах; оценивает соблюдение одновременно условий, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 8 настоящего Порядка;

2) в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения предложения, установленного в абзаце первом настоящего пункта, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта (в случае принятия по результатам действий, произведенных в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, решения о невозможности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта);

3) в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения предложения, установленного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет подготовку проекта распоряжения и документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка (в случае принятия по результатам действий, произведенных в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, решения о возможности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта);

4) в течение 1 рабочего дня со дня подготовки документов в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта направляет их в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, Департамент финансов Ненецкого автономного округа для подготовки заключений;

5) в течение 1 рабочего дня со дня получения заключений обеспечивает направление проекта распоряжения, документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка и Регламентом работы Администрации, в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в соответствии с пунктом 36 Регламента работы Администрации.

16. В случае, если инициатором изменения существенных условий контракта является заказчик в лице государственного учреждения Ненецкого автономного округа, он направляет главному распорядителю бюджетных средств письменное обращение о заключении дополнительного соглашения в срок не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока исполнения контракта (за исключением контрактов, срок исполнения которых не превышает 30 рабочих дней,

а также за исключением случаев, когда невозможность исполнения контракта возникла в связи действием обстоятельств непреодолимой силы), подготовленное в соответствии с требованиями подпунктов 1–7, 9–12 пункта 6 настоящего Порядка, а также представляет документ, подтверждающий согласие поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, на изменение существенных условий контракта.

Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает обращение заказчика и осуществляет подготовку заключения и проекта распоряжения в порядке, предусмотренном пунктами 7–14 настоящего Порядка.

17. В случае, если инициатором изменения существенных условий контракта является заказчик в лице исполнительного органа Ненецкого автономного округа, он обеспечивает подготовку проекта распоряжения, документов, предусмотренных пунктами 11 (за исключением предложения поставщика (подрядчика, исполнителя)) и 12 настоящего Порядка и Регламентом работы Администрации, а также документа, подтверждающего согласие поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, на изменение существенных условий контракта.

Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, направляются в правовое управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 15 рабочих дней до истечения срока исполнения контракта (за исключением случаев, когда невозможность исполнения контракта возникла в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы).
